Buenos Alres, Agosto 21 de 1981

Coronel (R)

N LR R LI FELETE Tl

Carlos B, Pajarifios . ' | . ‘ 24 ﬁEO 1p81

FECHA

} . 7
fecretario General C,F,¥. . b:

Ref: Contrato de obra "Provincia del Neuquen'"

Exn, N® 100 C,F, T,

De ml mayor conslderaci&n:

Tengo el‘agrado de dirigirmg a Ud, a efectos
de c¢omunicarle que el_dfa 15/8/81 se ha cumplido el perfodo éorrespog
dlente al " Informe de avance N°3 " del cbntrato de refarencia, el cu-
@l adjunto a la presente,

| Sin mas en‘pérticular, quedds a la eépera.de

_vuestra aprobacibn, colocandome a su disposicidn para presentar las ae

claraciones que considere necesarias,
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Buenos Alres, Agosto 21 de 1981

Coronel (R)
Carlos B, Pajarifios

fRecretario General C,F.I,

Ref: Contrato de obra "Provincia del Neuquen"

Exp. H° 199 C.F.1.

De.mi mayor consideracién:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud, a efectos

N

de comunicarle que el dfa 15,/8/81 se ha cumplido el perfodo correspon

diente al " Informe de avance K°8 " del contrato de referencia, el cu-

al adjuncd a la presente,

Sin mas en particular, quedos a la espera de

vuestra aprobacién, colocandome a su disposiciln para presentar las a-

.¢elaraciones que considere necesarias.




INFORME DE AVANCE Ne 8 (Perfodo 15/7/81 al 15/8/81 )

1 - Tareas desarrolladas,

Los esfuerzos prineipales, durante el perfodo que cubre este

informe, estuvieron centracos en:

1)

2}

3)

Avanzar en el desarrollo de las normnas metodolfgicas de la
etapa 1II "Desarrollo del Sistema"”, ademas de ampliar y per
fecclonar aspectos de las restantes etapas en reuqiones e -
fectuadas con los responsables del C.U.fN.

El personal del c,U.1.N, ha continuado con los ajustes naces=

carlos en los procesos que permliten la visualizacidn de Datos

generales y Rstados de cuentas corrientes de contribuyentes
del impuesto imobiliario, por medio de pantallas instaladas
enr la Di:eccién feneral de Récaudaciones.

Ser ad junta’ en Anexo I, de este informe un cuadro indicando
el " Estado de desarrocllo del sistemd Banco de Datos Inmobia-
liartos", analizado con los responsables del C.U.T.TW. e in-

formado oportunamente al Subsecretario de Economiaw&#ﬁggien-
A DE [,
e 3 z’f“"\' e
da de la Provincia. &s ce destacar que el objet} v% ﬂel -
o E
trato Exp, N° 190 del C.F.1, queda cumplimentago

segunda de implementacibn, referida en este cudd

s e -y

§ o ——————

L e R



2 - Resumen de avances logrados . .

sfcronograma con

trato N*® 190 del Reallzado
C.f.l. .
.ETAPA. I: Relevamiento y Dlacnfstico: N
Desarrollo . 100% : . 100%
Emisidén ¢e normas 1007 ; o9
Entrenamiento 100% A 4
ETAPA 1I: Fropuecta del fistemna
Desarrollo | 100% 100%
Emisidn de norras 100% . 99%
Entrenaniento 10607 9oz

ETAPA T1I1 : Dezarrollo del Sicterma

Asesoramiento . 6374 G
EFmisidn de nornmasz 1003 00%
Entrenanoiento 687 G877
l".
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Estado de

desarrollo

el siszstema ™ Ranco

de Datos Inmobiliartos " Y

Faces « Subsitemas - Procesos Estado 0O bservaciones
Fase Primava
Implementacibn de procesos modo batch
Subsistemas
Gereraclbn del Banco de datos inmobiliarios Cumplido

Actuaiizaciln de datos catastrales

fubsistena '

Eminion v recaudacidn del impuesto inmob,
Proceso
Informacifn estadistica gerenclal
. &/ Cobranzas del impuesto por localldades
- =/ Cantidad de parcelas p/ monto de imp.
- dros,
Otros procesos

Fase “counda

Implementacidn de procesos interactivos en la
Direccifn General de Recaudaciones.
“ubsistema
Emision y recaudacidn del impuesto inmob,
Procesos
Consuiltas en tiempo recal del contenido del
Sanco de NDatos Inmobiliarios
- Segmento "Datos Generales"
- Segmento "Cta, Cte, de contribuyentes"
- (tros sezmentos.

Emisidn autondtica de certificados de deuda

Fase Tergera

Implementacidn de procesos Interactivos en la
Direccildn General de Catastros,

Cuarta v Quinta

Faser

incorporacidn de los Municipios y el Registro dg

la Propiedad inmueble al fistema.

Cumpllido
Cunplido parclialmente

En Desarrollo

Cumplidos,

Cumplido parclalnm,
Cumplide

Cumplido
Pendientes

Pendiente

Lo G
pegdieﬁpé%*

£

Se encuentra pendiente de definicibn por
parte de l0s usuarios algunos aspectos de 14
informacién gerencial a generar por el sist,

Faltan cumplimentar los procesos que se detgd
l1lan a continuacién,

Faltan incorporar los segmentos de Informa-
c1dn que se detallan a continuacién,

Se requiere la carga de datos por parte de
ta D, G, C, Que deberd se efectuada antes de¢
marzo de 1982,
%e estd reanalizando la conveniencia de emi -
tir automiticamente los certificados,

e encuentra a la espera de asignacién de
tiempos en el plan de trabajos del C,U.I.N,

e estd trabajando en la coordinacién y fl-
jacidn de objetivos con los usuarios,




