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— Buenos Aires, Julio 15 de 10981
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Coronel (R) o EJ{PJ:.DLENTE N
Agregade N°
Carlos B. Pajarifios j 5 JUL 198!
Secreterio Seneral C.F, 1. ?Oq@}f FECHA 4
Ref: Contrato de opbra "Provincia del Neuquen”
Exn, K°® 190 C,F.T,
;
De mi mayvor consideracifn:
Tengo ¢l agrado de dirigirme a Ud, a efectos ‘e
comunicerle aus o1 dfa 15,/7/81 sc ha curplido el plazo de precsntacidn del
T Infoarme e avance #°7 " correspondiente al contraeto de veferencie, el cu-

al adiunto & la presente,

Sin mas
tra aprobacibn, colocandome @ su

que concidere necesarias,

en particuler, quedo & la espera de vucra-

las larceinaner

ac

disposicidn para presentar
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Roberto Mordén Ref: Contrato de pbré Exp.
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Ne 190 C,F,I, "Provis

cia del Neuquen',

INFORME DE AVANCE nN° 7 ( Perfndo 15/6/81 al 15/7/81 )

1 - Tareas desarrolladas,

Los esfuerzos principales, durante el perfodo que cubre

este informe, estuvieron centrados en:

1)

2)

Avanzar en el desarrollo de las normas metodollgicas
sobre la etapa III " Desarrollo del Sistema"™ , ademas
de ampliar y perieccionar algunos aspectos de las reé
tantes etapas,

El personal del C,U,I.N; ha continuado el desarrollo - ',
de los procesos que permiten la visualizacidn de datos
generales v estados de cuentas de contribuyebtes del
Impuesto Inmobiliario, por medio de pantallas instala-
das en la Direccidn General de Recaudaciones, ademas de

los procesos corrxespondientes a la Direccidn-Genaral de

A

Catacstros. ) /
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2 - Resumen de avances logrados @

: - ' , sfcronograma con

trato N° 190 del

v

Realizado °

C,F.I,
ETAPA I: Relevamiento y Diacgnéstico
Desarrollo 100%
Emisidn de normas 100%
Entrenamiento 100%
ETAPA Il: FPropuesta del Sistema
Desarrollo 100%
Emisidn ée normas N 100%
.Entrenamiento 1007

ETAPA I1] : Desarrollo del Ristema

Azecsoramiento 53%

Ewmisifin de normas 100%
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Entrenamiento
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