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" BASES PARA UN PROYECTO DE RECUPERACION DE TIERRAS

BAJAS EN EL DELTA ENTRERRIANO "

SECTOR HIDROLOGIA-HIDRAULICA

INFORME AMPLIATORIO
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Con posterioridad a la entrega formal de la metodologia
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correspondiente al sector hidrologia-hidriulica y a lo largo
de diversas reuniones mantenidas con los funcionarios del CON-
- SEJO, vinculados al tema, se materializd el criterio de proce-

.der a una reestructuracién del Estudio asi como a una amplia-

cidn de sus alcances en relacitn a los términos de referencia

originales.
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En tal sentido se han definido dos etapas. La primera
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contempla la intervencidn de las distintas disciplinas a nivel

regional con el objeto de zonificar el area total de acuerdo
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con su potencialidad o aptitud para una eventual recuperacidn

desde el punto de vista especifico de cada sector. La segunda,
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¢ & una vez definida la magnitud y la ubicacidén del area a polde-
g_;éé‘ rizar, comprende el c9njunto de estudios y trabajos, inclusive
fﬁgg de campo, conducentes a la formulacidn de un esquema prelimi-
;'{;‘ nar de polderizacidén, incluyendo el disefic preliminar de las
?." obras civiles, de las redes de conduccidn y la determinacidn

de los sistemas productivos y de manejo agrondmico asociados,
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con el detalle suficiente para permitir una evaluacidn técni-

co econdmica a nivel de prefactibilidad.

Ese andlisis y esa evaluacidn técnico-econdmica, contri-
buira a fundamentar las conclusiones del estudio, expresadas
por el conjunto de pautas, restricciones y/o recomendaciones
que cada una de las disciplinas intervinientes formule a la
luz de sus objetivos sectortales integrados en el marco inter-
disciplinario del estudio propuesto.

En virtud de las consideraciones anteriores se ha proce-
dido a reformular la secuencia y extender el alcance de las ta-
reas correspondientes al sector hidrologia-hidraulica, las cua
les se han incrementado en namero para incorporar aquellas vin-
culadas al disefio de ingenieria a la elaboracidn del presupues-

to estimatitvo de las obras a encarar.

El cronograma de barras que se adjunta como Anexo I, resu
me esos aspectos. E1 estudio ampliado ha sido dividido en dos
etapas. La primera, que incluye la mayor parte de las consigna-
das en el Informe Original, comprende las tareas bésicas de re-
copilacidn, anilisis y depuracién de la informacidn meteorold-
gica, hidrolégica y topogréfiCa, y su elaboracién conjunta a los
efectos de lograr una zonificacidon del area global de estudio
en funcidn de su grado de ocupacidén para crecidas de distinta
probabilidad. La segunda etapa, cuyo comienzo se prevé una vez
definida la ubicacidén y magnitud del area a polderizar, compren-
de un . primer paso de planificacién conjunta y de ejecucidn de
trabajos de campo, para luego proceder a la elaboracidn de los

disefios preliminares del endicamiento y de la red de conduccidn,
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andlisis de costos y estimacidn presupuestaria de las obras.

Se ha mantenido la numeracidn de las actividades adoptada en el
trabajo original. Ello ha sido posible porque el mismo habia si
do organizado con suficlente flexibilidad como para incorporar
los ajustes provenientes de su compatibilizacidén con las restan-
tes disciplinas. Por 1lo tanto; y en términos generales, las ta-
reas consignadas en la metodologia original, sélo han visto al-
terada su duracidén y/o su ubicacidn relativa en el tiempo para
atender a la incorporacién de las nuevas tareas o permitir su

compatibilizacidn con los cronogramas de las otras disciplinas.

Las nuevas tareas correspondientes al sector hidrologia-
hidrdulica incorporadas en la presente reformulacidn son:

0350 . Planificacidén de Trabajos Complementarios de
Topografia.

0360 Ejecucidén de Trabajos Topograficos en Campafa.

0540 Definicidén de Criterios (Reemplaza a la descrip-

ta en la metodologia original).

0710 Planificacién de Estudios Geotécnicos

0720 Ejecuciédn de Trabajos de Campo de Geotecnia
0810 n Disefio Preliminar del Endicamiento Perimetral.
0820 | Disefio Preliminar de la Red de Conduccidn

ol



/17

0830 Dimensionamiento Preliminar y Seleccidn del

Equipamiento Electromecinico.

0840 Computos Métricos.
0910 Andlisis de Costos
0920 . Presupuesto Estimativo.
0930 Analisis Econdmico.

Estas tareas se encuentran descriptas sucintamente en el
Anexo II que se adjunta al presente informe. E1 diagrama de ba-
rras mencionado incorpora ademds un grupo de tareas identifica-
das con caracteres alfab€ticos que representan, enunciativa pe-
TO No limitativamente, a las actividades de conjunto que hacen
a la coordinacidon y relacidn integrada del grupo con el C.F.I.
y la Provincia. Por su caracter indicativo no se considera ne-

cesaria su descripcioén.

También se ha incorporado a ese diagrama los cronogramas
presentados por los restantes sectores, segiin se interpretan
en cada caso. El1 conjunto de esos cronogramas superpuestos defi-
nen una extensidn de 12 meses para la primera etapa y de 15 me-
ses para la segunda. En el primer caso la duracidén queda defini-
da por el cronograma correspondiente al sector geomorfologia,
y en el segundo por ei plazo que demande la puesta en marcha y
ejecucidén de los trabajos de campo correspondientes a las dis-
tas disciplinas.

LS
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La reestructuracién solicitada ha afectado los presupues-
tos originales. La nueva estimacién presupuestaria agregada co-
mo Anexo III, ha sido desglosada en las dos etapas e incorpora
una estimacidn de costos de trabajos en campafia que solo tiene
un valor indicativo, por tante la amplitud de los mismos depen-

dera de la informacién que se detecte y/ o se necesite durante
el desarrollo del estudio.

Finalmente el Anexo IV presenta aclaraciones metodoldgi-
cas correspondientes a algunas tareas descriptas en el trabajo

original y cuyo mayor detalle fuera scolicltado oportunamente.

Buenos Aires, 2 de julio de 1981.-
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TAREA
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12

43
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19

20

24
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27

28
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C140

INVENT, RECOPIL. y SELECCION

Q420

ANALISNS, DEPURAC. y ELABDR.

O ABo

CARACT, AREA DE EsTUDIO

Q190

CARACT AREA POLDERVZAC,

QOO

0210

INVENTARIO ¥ RECOPILAC.

0220

ANALISIS v» ELABORACILON

o225

RECON. CAMP. y RELEV, EXPED

Q230

CEFIN. ESCENAR. HIDROLOSE.

0240

ANALGSIS INF Ta. LECRI\SUANAS

O250

CARACT, AREA POLDERIZAC.

C300

O3B0

INVENTARIO ¥ RECOPILACION

O 220

ANAL, DEPUR. y COMPATIBILIZ,

o325

RECON. CAMP. y RELEY. EAPED,

O 3230

ACT. PLAN. v DENSIF. BLTIMET,

ecl=l=

PLaNiF, TRAB. COMPLEMENT.

0360

EJECUCION TRABAJIO DE CAMFD

o440

RECOPILACION y EVALVAC, ey

0420

REVISION MOD. MATEMATICOS

0430

EYALyACION Y SELECCION

0 S00  [0Aow

HIDRAVL. | ANTEC. |TOPOS., ABROF. | HiDRrROLOGI A |METEOR.

O S10

DEF, BoROES DEL SISTEMA

o520

CARACT, ESCURR v ZON IFICACION

0530

EST HIDRALLICOS COMPLEM.

0 sSAQa0

DE FINICION DE CRITERIDS

[e]=Yolw)

INFORMES QPEL SECTOR.

0FO0

OFIO

PLANIF, TRAB.COMP. GEOTECNIA

OF20

EJECUCION TRAB. camPO

INGEMNIER

o810

NSENO PRELIN, ENDICAMIEN.

oR820

OQISENDO PRELIM. RED CONDUCC.

Og30

Din.y SELEC. EQUIP. ELECTROMEC,

o840

COMPUTOS METRICOS

O%OD | CR0Q
ECOM.

0D 1O

ANALISIS DE COSTDS

0320

PRESUPUVESTC EsSTiIMATIVO

0230

EsTue EcoNoMICO

INFORMES CONJUNTDS DE ERPA

DEF. ZONA » AREA FOLDERIZ.

DEF. PAUTRAS DISEND INECNIKD

DPEF. PAaurAs CCONDMICAS

m QO B>

PLANIE cond. TRAB. DE CAMPOD

SECTOR [COORDIW.

GCEOMORFI LD GIA

HPoRO GECLODGIA

EcoLocrA

il

AGREONOMIA

}
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0350

0360

ANBX0O II

Descripcidn Sucinta de las Nuevas Tareas

Incorporadas a la Metodologia del Sector

Hidrologia-Hidraulica

Planificacidén de los Trabajos Complementarios de Topo-

grafia

Comprende la definicidn y planificaciodon de la campafia

de trabajos complementaries de topografia necesaria pa-

ra obtener la informacidn bdsica minima indispensable

para el disefio preliminar de las obras del endicamiento.
Se desarrollard en conjunto con las similares de las o-
tras areas, para coordinar los requerimientos sectoria-

les.

Se considera que la mecidnica mas satisfactoria consiste
en la contratacidén de esos trabajos por parte del C.F.I.
o de la Provincia, asumiendo los profesionales del sec-
tor hidrologia-hidrdulica las funciones de supervisidn

y aprobacién de los mismos. En este sentido la tarea de
referencia incluye la redaccidn de los pliegos de espe-
cificaciones técnicas particulares que delimitarian los

trabajos a realizar.

Ejecucién de los Trabajos Topogrdficos en Campaifia

Dentro del espiritu indicado en la descripcidn de 1a

tarea anterior, esta actividad comprende la supervisiodn

A
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0540

0710

de los trabajos de campo y aprobacion de los resultados.

Pefinicidn de Criterios

La elaboracidn de los diseflos preliminares del endicamiento
perimetral, de 1a red de conduccién y del equipamiento e-
lectromecanico,. asi como el anadlisis de los costos unita-
rios requiere la definicidén de criterios bdsicos que se

lograra con el aporte conjunto de los distintos sectores.

Tales criterios se refieren fundamentalmente al '"lay-out"
de la obra, es decir a su configuracidén y ordenamiento te-
rritorial tomando en cuenta la disposicibén de las areas
productivas y su manejo, las necesidades de 1la red de con-
duccién hidraulica, de la red de circulacidén terrestre in-
terna y su vinculacién con el exterior, fluvial o terres-
tre y la infraestructura asoclada.Parte esencial de esta
tarea es la ‘definicidén del nivel de riesgo a ser consi-
derado en la determinacidén de los par@metros criticos de
disefio, los que influirin en el dimensionamiento del te-
rraplen perimetral y en la existencia y la entidad del sis

tema de bombeo.

Planificacidn de Estudios Geotécnicos

Comprende la definicién y planificacién de la campafia de
sondeos geotécnicos y ensayos de laboratorio necesarios
para obtener la informacidén minima necesaria sobre las ca-

racteristicas de 1os suelos donde se fundaran las obras o

11
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0720

0810

"Se procederd al disefio de los terraplenes peere ia es,

que serviridn como materiales de construccidn. Se pro-
gramarid en coordinacidén con los trabajos de hidrogeo-
logia para minimizar los requerimientos totales. Se con-
sidera conveniente una mecadnica de contratacidn similar
a la propuesta para topografia, por lo que esta tarea
incluye la elaboracidn de los pliegos de especificacio-

nes técnicas particulares.

Ejecucidn de Trabajos de Campo de Geotecnila

Comprende por lo tanto la supervisidén de las tareas de

campo y la evaluacién y aprobacién de los resultados.

Disefio Preliminar del Endicamiento Perimetral

tomando en cuenta los niveles normales vy maYlmOSLg dnun-
dacidén en el exterior del recinto, 1las caracter;§:£§%§: - f .
mecanicas de los suelos de fundacidn y de los dlsponiégi)
bles para usar como materiales de construccién. Se estu-
diardn secciones transversales caracteristicas represen-
tativas de las situaciones dominantes que se detecten a

lo largo del perfil perimetral, las que seran analizadas
en detalle para determinar las dimensiones principales,

zonificacidon interna, control de las filtraciones y ca-

racteristicas constructivas tales que aseguren su estabi-

lidad mecanica & hidraulica.

Ny
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0820 Disefio Preliminar de la Red de Conduccién

En funcién de los datos aportados por los sectores de
hidrogeologia, ecologia y agronomia, se podrid definir

la configuracién general de la red de drenaje, asi como
los caudales de disefioc a ser definidos en los puntos
caracteristicos de la red. Si bhien el .conocimiento topo-
grafico que se dispondrid sera insuficiente para un dise-
flo detallado de la misma, se estima que se podridn defi-
nir ciertas caracteristicas geométricas fundamentales,
tales como los puntos de dominancia y las pendientes
disponibles.

Se dimensionaran secciones transversales CaracteriSticas,
tomando en cuenta los requerimientos de drenaje y control
de napa definidos por el sector hidrogeologia y la capa-
cidad de conduccién provista por las caracteristicas del
terreno. Se estimarda la ubicacidén aproximada de los cami-
nos de servicio y consecuentemente se definirdn y dimen-

sionaran en forma expeditiva las obras de arte principales.

0830 Dimensionaniento Preliminar y Seleccidn del Equipamiento

Ejectromecanico

Se refiere fundamentalmente al sistema de bombeo que even-
tualmente resulte necesario para evacuar 1los excesos de a-
gua no manejables dentro del recinto y tiene por objeto

pronorcionar la informacidn minima necesaria para la esti-

o Sl
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0840

0510

0920

0930

macidén de costos de inversidon y mantenimiento. Se deter-
minari la capacidad unitaria y el nimero de .equipos mas
conveniente en funcidén del régimen de operacidn previs-
to, y se selccionarada el tipo de méquina mas adecuado a

espos fines.

Computos Métricos

No requiere descripciodn especifica.

Analisis de Costos

Se determinaran los costos unitarios de todos los items
en que se desglose el presupuesto de obra. Los movimien-
tos de tierra serdn evaluados tomando en cuenta las carac
teristicas de la,zona, la distancia de transporte y el
tipo de materiales. Las obras civiles y el equipamiento
electromecanico seran evaluados en base a costos unita-
rios y/o globales obtenidos a partir de informaciones ob-
tenidas de obras comparables. '

Presupuesto Estimativo

No requiere descripcidn especifica,

Analisis Econdmico

El costo de construccidn resultante de la tarea anterior

NN
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sera conforntado con los beneficios resultantes del o

de los esquemas productivos calculados por el sector
agronomia, para definir a través de indicadores econd-
micos tipicos, tales como relacidn beneficio costo, valor
neto actualizado o tasa interna de retorno, las bonda-

des econdémicas del emprendimiento.

P



ANEXO II1I

Presupuesto Estimativo

1) PRIMERA ETAPA

A) HONORARIOS PROFESIONALES

a) Profesionales Principales

0100 = Meteorologia 2 M/H

0200 Hidrologia 4 M/H

0300 prografia 3 M/H

0400 Mod. Matemdtico 2 M/H

- 0500 Hidraulica 4 M/H
15 M/H ..., .. $ 232.500.000, -

b) Profesionales de Apoyo

0100 Meteorologia 4 M/H

0200 Hidrologia 4 M/H

0500 Hidraulica 4 M/H
12 M/H ... ... $ 111.600.000. -

B) AUXILIARES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS

Dactilografia 4 M/H
“Dibujante 4 M/H ... .. $ 31.000.000.-
SUBTOTAL § 375.100.000.-
C) GASTOS GENERALES ........ .. cciiiiiiinens e e e $ 64.0060.000. -

Transporte $ 439.100.000.-



1.

D) GASTOS ESPECIFICOS $

439.,100.000, -
Actualizacidn Planimétrica = .............. $ 62.000.000.-
Reconocimiento en campafia = . .....i.icie.... $ 34.100.000. -
Computacidn e e $ 15.500.000. -
Informacidn Meteoroldgica = ... veniinenn. b 20.000.000. -
SUBTOTAL $ 570.700.000, -
E}  IMPREVISTOS vttt trie ettt it et eaeeeeteneneanenns $ 57.000.000.-
TOTAL § 627.700.000.-
. TRABAJOS COMPLEMENTARICS
. a) Contratacidn Trabajos Topograficos expeditivos

Levantamiento de poligonales,
incluyendo nivelacidn. Base 30 Km. ...... .$ 210.000.000. -
Nivelacidn . Base 50 Km.......cvivieinvnnnnnn $ 175.000.000. -
385.000.000.-

Nota: E1 desglose del presupuesto fue alterado para homologarlo

con las presentaciones de 1los otros sectores.

Precios validos a la fecha de presentacidn de la metodologia

original (abril de 1981). No incluyen impuestos.



IT) SEGUNDA ETAPA

A) HONORARIOS PROFESIONALES

a) Profesionales Principales

0100 Meteorologia 1 M/H
0200 Hidrologia 1 M/H
0300 Topografia 8 M/H
0500 Hidraulica 3 M/H
0700 Geotecnia 8 M/H
0800 Ingenieria 11 M/H
0900 Evaluacidn 4 M/H

36 M/H ........... $ 558.000.000. -

b} Profesionales de Apoyo
-

0100 * Meteorologlia 1 M/H
0200  Hidrologfa 1 M/H
0300 Topografia 6 M/H
0500 Hidraulica 3 M/H
0700 Geotecnia 6 M/H
0800 Ingenieria 12 M/H
0900 Evaluacidn 4 M/H

33 M/Ho oo o oo v oot $ 306.900.000. -

B} AUXILIARES TECNICOS Y ADMINISTRATIVQS

Dactilografia 20 M/H
Dibujante ' 20 M/H
Calculista 10 M/H ..., .. $ 201.500.000. -



. Transporte
C) GASTOS GENERALES .................. ... oo....
D)} GASTOS ESPECIFICOS
Computacidn
Reconocimiento en campafa
SUBTOTAL
E) IMPREVISTOS ... .. .. iiiiiiiinnnnnn e
TOT AL

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS (*)

a) Contratacidn Trabajos Topograficos

Poligonacién perimetral 100 Km

Nivelaciones transversales 200 Km.

b) Contratacidén Trabajos de Geotecnia

100
20
20

100

200
50

Perforaciones pala barrena 10 m
Perforaciones a percusiodn 20 m
Calicatas @+ 1,5 m 8 m
Ensayos permeabilidad

Ensayos humédad,LL,LP,granulometria

Ensayos triaxiales

$ 1.066.400.000.
$ 170.000.000.
$ 30.000.000.
$ 30.000.000.
$ 1.296.400.000.
$ 129.600.000.
$ 1.426.000.000.
$ 700.000.000.
$ 700.000.000.
264.000.000.
188.800.000.
104.700.000.
52.800.000.
50.000.000.
000.000.

£ 9 &4 B & o

100.
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Transporte Geotecnia § 760.300.000. -
50 Ensayos de compactacion $ 12.500.000. -
VTOTAL GEOTECNTIA $ 772.800.000

TOTAL TOPOGRAFIA $ 1.400.000.000

TOTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
DE TOPOGRAFIA Y GEOTECNIA $ 2.172,800.000.-

(*) Estimados en base a una superficie a polderizar de 40.000 hsas.
sobre una configuracidn rectangular de 40 Km. por 10 km.

‘o

Nota: Precios viadlidos a la fecha de presentacidén de la metodologia

original (abril de 1981). No incluyen impuestos.
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ANEXO IV

ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS

En relacién a las observaciones formuladas por funcio-
narios del Consejo Federal de Inversiones en relacién
al contenido de la metodologia original, se desarro-
llan a continuacidén los siguientes conceptos ampliato-
Tios:

Inventario, Seleccion y Recopilacién de la Informacién

Meteorolbgica

La sistematizacidn a que se hace referencia en relacidn
a los datos meteoroldgicos recopilados en las estaciones
seleccionadas supone su volcamiento a un soporte computa-

cional (diskette o cinta magnética) para su posterior

‘tratamiento estadistico standard, segln tarea 0120.

Andlisis, Depuracién y Elaboracién de la Informacién

Meteorolbgica

Los tests estadisticos de confiabilidad y consistencia
que se aplicardn en forma sistemdticaa las series recopi-
ladas comprenden basicamente:

a) Analisis de la regularidad del registro por el método
de doble masa acumulada contrastando cada serie con
el promedio de las restantes estaciones.

b) Verificacidn.del caracter estacionario del registro
{ deteccidn de tendencias) mediante técnicas apropia-

das {promedios méviles, test de rachas aplicados a

i
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las series de valores cuadriticos medios,etc.)

Caracterizaci6n Meteoroldgica del Area de Estudio

Se entiende por caracterizacidn del clima a nivel regio-
nal a la descripcioén de los regimenes de los principa-
les factores que lo afectan -temperatura,precipitacidn,
viento, humedad y evaporacidén- en términos de sus valo-
res medios y extremos anuales, estacionales y/0o mensua-

les,

El anflisis de las situaciones histdricas impl%ca des-
cribir los campos de precipitacidén que se hubieran pro-
ducido durante los eventos de crecidas seleccionados pa-
ra ¢l estudio del proceso de inundacidn, en términos de
frecuencia, duracidn, intensidad y distribucidén de las
lluvias ocurridas.

El estudio de tormentas implica, pd}'un 1add, la evalua-
cién de la importancia de la distribucién areal de las
precipitaciones durante periodos criticos asociados a
eventos extremos, lo cual puede efectuarse por ejemplo
en base al anidlisis de la configuracidén isochietal co-
rrespondiente.:a esos periodos. Por otro, implica deter-
minar cuidl de los modelos conocidos (Gumbel, Frechet,
Pearson III, Normal o LogNormal} se ajusta mejor a las
series de lluvias en estaciones. representativas. Los
criterios de ajuste se -evaluaran mediante parametros de
error definidos en base a tests estadisticos tales co-
mo €l Chi Cuadrado o similares. Se podra asi determinar
las precipitaciones médximas probables para distintos pe-

riodos de recurrencia y distinta duracién.
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Caracterizacién Mteoroldgica del Area de Polderizacidn

El estudio de precipitaciones . intensas asociado al area

de polderizacién debera tomar en cuenta la distribucién
areal de las 1luvias, si1 la ubicacidn y extensién del
area, en relacidn a la configuracién ischietal de las tor-
mentas tipicaé asi lo aconseja.

Analisis y Elaboracidon de Datos Hidrologicos

Las técnicas estadisticas consideradas para determinar
la confiabilidad y consistencia de los registros hidro-
métricos son similares a las planteadas en relacidn a
los registros meteoroldgicos. La depuracidn y relleno
de huecos se formulari en base a correlaciones simples

o miiltiples con las estaciones inmediatas.

Andlisis de la Influencia de Las Lechiguanas

E1l analisis, que es fuertemente dependiente. de la dis-
ponibilidad y calidad de los registros, puede desglo-
sarse en los siguientes pasos:

a) Deteccidén de situaciones hidrolégicas similares en .
los periodos, ante y post endicamiento de Las Lechi-
guanas, sobre la base de los aportes provenientes
de aguas arriba y los registros en escalas aguas a
bajo del endicamiento.
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b) Analisis comparativo de los registros hidrométricos
aguas arriba del endicamiento con el objeto de detec-
tar alteraciones sistemidticas de nivel entre los co-
rrespondientes a una misma escala en ambos periodos

hidroldgicamente similares.

c) En caso positivo andlisis estadistico de esas altera-
ciones, comprobando la validez de una hipotesis afir-
mativa mediante el calculo de los intervalos de con-
fianza con un nivel de éignificacién adecuada de pa-

rdmetros representativos de esas alteraciones.

- . -
n

i : -

0310 Inventario y Recopilacidn de.la.Informacién Topografica

y Aerofotogramétrica

Se considera conveniente ‘destacar la importancia de detec-
tar toda la informacién aerofotogriafica éxistente sobre

el drea de estudio, en particular vinculada a situdcio-
nes de crecida, cuyo anilisis comparativo con otras situa-
ciones puede proporcionar informacién precisa sobre la a-
fectacidén de las distintas areas en la zona de estudio y
consecuentemente orientar en la seleccidén de las areas

prioritarias.

0330 Actualizacidn Planimé€trica y Densificacidén Altimétrica

Cabe aclarar que la densificacidn altimétrica propuesta

no implica la aplicacidn de técnicas ortodoxas de resti-

o 1l
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tucidén ( imposibilitadas por la escala de vuelo,las
caracteristicas del apoyo y la escasa a nula pendiente
del suelo) sino la utilizacidn complementaria del instru-
mental de restitucidn para la estimacidén grosera, no suje-
ta a precisidén métrica prefijada, de las caracteristicas

a}timétricas del terreno.



