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RESUMEN

Contiene la descripcidén general del estudio, sus objetivos,
pautas de trabajo y autores. Incluye los criterios de se-
leccién de las areas estudiadas, su listado ¥y ubicacién.
Presenta una sintesis de los Volimenes II al IX.

CLIMA (Provincia del Neuquén)

Presenta. el analisis del clima de toda la Provincia a nivel
macro y mesoclimdtico, para la determinacidén de las caracte-
risticas agrocliméticas. Establece siete zonas térmicas,
asumiendo que ese parametro constituye un buen indicador de
la diversidad de cultivos posibles.

RECURSO HIDRICO

Analiza las caracteristicas hidricas de las cuencas de los
rios Colorado y Neuquén y estima la disponibilidad de agua
para riego en funcidn de volUmenes y calidad. Presenta un
agrupamiento de &reas preseleccionadas en seis categorias,
sumando a los criterios de cantidad y calidad, la estabili-
dad y la posible necesidad de obras.

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS (2 tomos)

Expone la caracterizacidn socioecondmica global de toda la
Provincia, definiendc las principales actividades econdmi-
cas y estableciendo criterios de regionalizacidén. También
analiza a nivel de producter la situacién econémica, 16s as-—
pectos productivos de sus explotaciones y las situaciones

de conflicto.

SUELOS - Cuencas de los rios Colorado y Neuquén (2 tomos) .
Contiene los resultados de los levantamientos de suelos en
48 areas que, en conjunto, abarcan 178.689 hectareas. In-
cluye una descripcibén de las propiedades favorables y de
las limitaciones para la puesta bajo riego.

OBRAS HIDRAULICAS — Cuencas de los rios Colorado y Neuquén
(7 tomos)’ :

Comprende el esquema de obras y sus costos para 30 édreas de
las cuencas de los rios Colorado y Neuquén. El andlisis se
realiza dividiendo las areas en 230 sub-ireas y estimando
para cada una de éstas el costo de inversidén inicial y los
anuales de operacidn y mantenimiento.
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VOLUMEN VII

VOLUMEN VIII

VOLUMEN IX

PRIORITACION DE AREAS - Cuencas de los rios Colorado y Neu-
quén. .
Comprende el marco general del estudio y un resumen de los
estudios basicos. Expone los métodos y criterios que condu-
jeron a la seleccidn y ponderacidn de los indicadores emplea-
dos en la prioritacidn general de las areas. Incluye el
agrupamiento de las &reas segin los requerimientos de mayor

o menor inversién, asi como en funcidén de las pautas de la
Comisidn de Tierras Aridas y las correspondientes a Areas de
Frontera.

' SUELOS - Cuenca del rio Limay. (2 tomos)

Contiene los resultados de levantamientos que, en conjunto,
abarcan 43.000 hectéreas. Incluye el andlisis de aptitud
de los suelos ante su eventual incorporcién al riego.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO - Cuenca del rio Limay.

(4 tomos) '

Describe 19 areas preseleccionadas en la cuenca del rio Li-
may, evalla las posibilidades topograficas y la disponibili-
dad del recursc hidrico. Adem&s efectla una propuesta de
cbras plblicas de riego a nivel de "identificacidn de idea"
y establece los costos emergentes de la eventual construc-—
cidn y operacidén de dichas obras.
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IV. OBRAS PROPUESTAS Y SUS COSTOS

La lectura del Capftulo I muestra que este trabajo no tiene en
tre’ sus objetives llegar a la realizacién de proyectos o anteproyectos de
obras, sino que busca obtener simples esquemas, con el detalle suficiente
como para permitir apreciar valores estimativos de sus costos. Por tal mo
tive, cuando se habla de obras propuestas o previstas, se indica solamen-
te que es la al£ernativa seleccionada como adecuada para una eventual in-
corporacidn de servicios de riego, sin que se haya efectuade un -anflisis
de 1la convenienciaro inconveniencia de brindar ésbs servicios en el -caso
de cada uno de los sectores gue integfﬁn las distintas 4reas bajo estudio.
Es posible, éin embargo, que en muchos casos un proyecto definitive no di

fiera grandemgnterde los lineamientos generales aplicados aguf,

Los costos obtenidos probablemente presentarfan - una :semejanza
con los que realmente demandar{a la construcecién de obras, pero no preten
den reflejarlos fielmente. Interesa si, una cierta uniformidad metodolégi
ca.en su estimaci6q, que haga comparables a-los valores correspondientes

a las distintas sub-4reas,

A. Obras propuésta&

Se referird a continuacién, los criterios utilizados _para la
seleccién de obras cuya eventual incorporacién ba sido tomada en cuenta

en este trabajo, lo mismo gue se describird sus caracteri{sticas ge -
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nerales y la forma en que se ha procedido para su aplicacién a los casos

de las distintas 4reas.

1, Consideraciones metodelégicas

a. Obras de captacién

Las obras de captacifén han sido seleccionadas en base & la ubi
cacién de las tierras a regar respecto a las fuentes hfdricas disponibles.
ﬁn el Capftﬁlo II se ha discutido este aspecto y en los fotogramas y pla
nos incluidos se indica gréficamente cual ha sido la fuente hidrica adep

tada para abastecer cada sub-4rea,

Una vez definida la fuente hidrica a utilizar para cada sub-4-
.rea, se ha procedido a escoger el tipo de obra que.resultarfa mas indica
do para las condiciones vigentes,

Se ha considerado el empleo alternativo de obras de toma y plan
tas de bombeo. En los i;formes parciales puede encontrarse valores repre
sentativos de ambas formas de captacién, aplicades al ecasc de distintas
dreas. Aldn cuando siempre las plgntaé de bombeo ' resiltan - mas c¢ostosas
que las tomas, los aistem;s a los que dap origen pueden ﬁacer variar 1la
la ventaja.'

Se aprecia la conveniencia del empleo de sistemas abastecides

a través de obras de captacidn gravitacional siempre que las diferencias



de nivel entre las tierras a regar y la fuente de aprovisionamiento no
sean tan significativas que impliquen la necesidad de un canal aduactor
. excesivamente largo. También favorece el‘empleo de estaciones de bombeo
la existencia de accidentéa del terreno que dificulten o entorpezcan 1la

construccién del canal aductor.

En términos generales y a igualdad de otras cifcunstancias, se
ha considerade que cuando 1a diferencia de nivel entre la fuente hidrica
¥ las tﬁerras a regar es menor de 20 m resulta conveniente la captacidn
gravitacional y cuando esta diferencia es mayof de 30 m resunlta mas ven-
tajosa la captacién por bombeo. Los casos en los cuales la diferencia de
nivel se encuentra entre.20 ¥y 30 m han requerido una consideracién parti
lar, pero que generalmente ha sido resuelta’a través del empleo de plan~
tas de bombeo, en base a lo que indican los cestos fi jos de todo el sis-

tema de riego.

La totalidad de los esquemas de obra coinciden con los utiliza
dos por Garcia Rayé (26), (27), para fines similares a los perseguidos

en este estodio y pueden apreciarse al final de este velumen.

Para facilitar la identificacién de 1la obra de toma adecunada a
cada circunstancia, se procedié.a la selecciédn de obras tipo,. con capaci
dades que varfan entre 50 y 550 1/s ¥y con intervalos'de 50 1/s. Esias °

bras constan de ante-toma, toma, desarenador y transecisién al c¢anal de
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tierra, estén constgnidas en hormigén, disponen de compuertas metédlicas
y cuentan con la proteccién de gabiones. En la bibliograffa citada (27)

puede apreciarse._el esquema gréfico de la ﬁisma.

Las plantas de bombeo previstans estdn destinadas a elevar agua
del sub-dlveo o directamente del rfo, estdn compuestas por equipos de mo
tobomba {motor a explosién) o de bombas accionadas por motores eléctri -
cos, segdn las circunstancias, y poseen cdmara de captacién efectuada a
poca profundidad y calzada de hormigén (sub-4lveo) o disponen de estruc-
turas adecuadas para el bombeo desde el rfo (captacién directa). Estén do
tadas de la correspondiente cafierfa de impulsidén, casilla y demds estruc
turas necesarias para la proteccién del egquipe v para permitir el wvoelco
del agua en los cauces existentes o proyectados. lLos equipos selecciona
dos corresponden a tecnologfa disponible en el pafs y pueden ser aprecia

dos con mayor detalle en la bibliograffa citada (27).

- Para el caso de dos 4reas donde se registraba un fuerte .defi-
cit estacional de agua, se ha previsto la construeccidn de perforaciones
para alumbrar agua subterraﬁea. Estas estén conatruidas con cafios de ace
ro (8 pulgadas de didmetro). Bl mecanismo de hombeo estd compuesto per u
na bomba multicelular, de profundidad y cmentan con su “correspondiente
motor, instalacién eléctrica, casilla para proteccf6n del equipo 'y eés-

tructuras adecuadas para permitir el vuelco de las aguas alumbradas a la

red de riego.
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b. Obras de conduccidn

La necesidad de obras de conduccién ha sido establecida en fun
cidn de dos aépectos fundamentales: E1 primero de ellos se refiere a 1la
vinculacién de las obras de captacién con un pnﬁtn dominante de las tie.
rras a irrigar y el segundo, a la distribucién de agua dentro de la sub-

érea, cuando se trata de unidades pluriparcelarias.

Se ha propuesto canales trapezoidales, excavados en terreno na
tural. Esta caracterietica, junto con el caudal a conducir (que es el re
querido para atender las necesidades de la superficie a irrigar) y 1a
pendiente considerada como mas representativa para el caso han permitido

el célculo de las distintas secciones, mediante el empleo de nomogramas

(*).

Para unificar resultados, en este informe final se ha adoptado
para todas las sub-dreas las velocidades miximas no erosivas para el ti-

po de material previsto.

De acuerdo a las prescripciones metodolégicas establecidas por
el C.F.I. para este estudio, se ha considerado una dotacién de | proyecto

de 1 1/s/ha, la gue coincide aproximadamente con las reales necesidades

A
e

SAN MARTIN, L Y CUADROS, E. Nomograma de la férmula del Ing. Mercade
para el célculo de canales. Supresidn del mftodo de tanteo. 1951
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para fines de riego, de manera que no se ha tenido en cuenta posibles
pérdidas.
En los fotogramas y planos correspondientes ("/3") se puede a-

preciar el trazado aproximado de los canales propuestos,

C. Obras de defensa

los efectos deletereos cuya prevencién se ha tomado en cuenta
en este trabajo estdn constituides por la erosién de mérgenes y su consi
guiente influencia en el deterioro de las tierras regables y. de las o-
bras ubicadas en sus proximidades, y por la eventual destruccién de cana
les gue atraviesan-éauces _colectores de escurr%miento}superficial, como

consecuencia de fendmenos sluvionales.

La defensa de mérgenes ha sideo resue}ta a trav€s de la supues-~
ta instalacisn_de'gabiones formados por una armazén de hierro vy algmbre
tejido y rellenos de cantos rodados. La seleccién de estas estructuras
se basé en la habitual presencia de cantos rodados o piedras de tamafio a
decuado en las prox{midades de las distintas 4reas bajo estudio y en el

buén resultado que han sumiﬂistrado las gabiones existentes,

Para el casc de canales que atraviesan cauces de escurrimiento
superficial  se ha empleado sifones invertidos, de hormigén armedo, que

responden a las caracterfsticas de obra tipo utilizada en la zona (11),
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(12). Estos sifones han sido utilizados también para el cruce de otros e
lementos, tales como caminos ¢ pequefios cauces actives, circunstancia en
la gque perderian su caracter de obra de defensa, a¥n cuando sus caracte-

risticas ffsicas serfan similares.

d. Obras de drenaje

No se ha considerado el establecimiento de ningén tipo de obra
. de drenaje por cuanto las superficies mas significati%as,que en el estu-
dio de suwelos ( 16 ) figuran con eéte problema se uhican sobre mesetas
altas o sobre terrenos de gran pendiente, sin condiciones para que pre-
senten suelos revenidos, Los problemas de elevacién de_la fredtica a ni-
veles inconvenientes para la agricultura se originan en la presencia de
elementos limitantes al flujo vertical del agua, asociados con factores

gque dificultanlla componente horizontal del escurrimiento (corrientemenf
te una topografia deprimida), circunstancia que no se d4 en las superfi-

cies referidas,

El tipo de agricultura aplicado es otro elemento que puede de=
finir necesidades de avenamieﬁto. En exhlotaciones bajo riego, ubicadas
en mesetas a las cuales se les ha atribuido problemas de drenaje (16) se
ha mencionado la dificultad de alcanzar un nivel de humedad en el suelo
lo suficientemente elevado como para ser considerado comoﬁéeseable por la

tecnolegia empleada, a pesar de los grandes volidmenes de agua incorpora-—
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dos de manera econtinuada, Esta cincunstancia indicarfa cuando menos, la

prescindibilidad de los efectos de una posible red de drena je.

Los casos de sub - dreas ubicadas en los valles de los rios, en
condiciones topogridficas que posibilitarian la genefaéiﬁn de problemas de
drenaje, coinciden con sectores longitudinales, de reducida superficie,
cuyo desagiie debe tener 1lugar a través del rfo y cuya implementacidn es

de tipo parcelario.



2. Obras propuestas, por sub-4rea

Para suministrar un conocimiento general Yy uniforme de las o
bras que han side propuestas en las distintas dreas bajo estudic, se in-
cluye a continuacién, una descripcién expeditiva de las mismas, diserimi

nada por sub-4rea,

Para cada sub-4rea se expresa los sectores que la integran, su

superficie, el nimero de parcelas que puede alhergar y se indica si se en

cuentra o no bajo riego en la actualidad.

Area N? 5: Buta Ranquil

Sub-4rea 3/1

Superficie: 62 ha. Actualmente sin riego.

Sectéres que la integran: 3/1

Se trata de una sub-4rea pequefia, destinada a un aprovechamien

to monoParCelario,'sin condiciones topogrdficas que faciliten la capta-
cidén gravitacional. Se ha pgopuesto el establecimiento de wuna planta de
bomﬁeo, con una capacidad de 332 m3/h, ubicada.sobre el rio Colorade. La
fuente hfdrica seleccionada es un intento de no recargar el consumo del
arroyo Buta Ranquil, cuya capacidad para abastecer necesidades de riego
se encontrarfa totalmente comprometida. Las obras de conduc;ién se redu-
cirfan a un pequéﬁo canal gque vincula la planta de bombeo con las tie-

rras a irrigar,
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Sub-4rea 3/2
. 'Superficie: 369 ha. Actualmente bajo riégo

Sectores que la integran: 3/2, 3/4, 3/6, 3/7 vy 3/8

Esta sub-drea comprende la parte mas significativa de la actu-

al 4rea de riego de Buta Ranquil., Las obras propuestas consisten en 1la
incorporacidn de dos perforaciones con sus correspondientes equipos e ins
talaciones y vinculadas con la red de riego existente. Estas perforacio-
nes egtén destinadas a suplir las deficiencias estacionales en las dispo
nibilidades hfdricas para fines de riego. Se ha considerado también, el
me joramiento, adecuacidn y unificacidn de la infraestructura de riego e

xistente,

Sub-érea 3/3
Superficie: 42 ha. Actualmente bajo riego
Sectores que la integran: 3/3
Se trata de una sub-4rea de reducida extensién, con vocaciédn u
niparcelaria, que se encuentra bajo riego a partir de la captacién de a-
guas del arroyo Chacay - co. Las obras propuestas se reducen & un mejorg
miente y adecuacidén de la.infraestructura de captacién y conduccidn exis

tente.

Sub-4rea 3/5
Superficie: 43 ha. Actnalmente bajo riego

Seétores que la integran: 3/5
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Las caracterfsticas, fuente hidrica utilizada y obras propues-

tas para esta sub-drea son similares a las referidas para la sub-drea

3/3.

Sub-4rea 3/9

Superficie: 52 ha, Actualmente bejo fiego

Sectores que la integran: 3/9

Esta sub-4ree alberga al casco urbano de Buta Ranquil y se en-

cuentra bajo riege a partir de aguaé del mencionado arroyo. . Por su ex~
tensidn debiera ser considerada como una sub-4rea monoparcelaria, pero
en la £ea1idad existe un niimero considerable 5: regantes asentados en e
11a. Las obras propuestas consisten en el mejoramiento de la infraestruc

turae existente.

Sub=4rea 3/10
Superficie: 102 ha., Actualmente bajo riego
Sectores gue la integran: 3/10
Esta sub-drea estf algo menos fraccionada que la anterior y es
mas amplia, pero coinciden ambas en la fuente de agua utilizada y en el

tipo de obras pfopuestas.

Sub-drea 3/11
Superficie: 10 ha, Actualmente bajo riegeo

Sectores que la integran: Parte con riego del sector 3/11
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La sub-frea 3/11 forma parte de un sector mucho mas amplio, pe
ro la extrema carencia de agua en la cuenca que la alberga hace conveni-
entre no extender el servicio por sobre su extensién actual. Las obras

propuestas son similares a las referidas en sub-4reas anteriores,

Sub-drea 3/12
Superficie: 17 ha. Actualmente bajo riego
Sectores que la integran: 3/12 y 3/13
Esta sub-4rea estf constituida por dos pequefios aprovechamien-
.tos de riego que se realizan a partir de la derivacién de aguas del arro
yo Huautraico. Las obras propuestas son similares a las referidas en sub

dreas anteriores.

‘Area N? &

Sub-4rea 5/1
Superficie: 75 ha. Actualmente sin riego
Sectores que la integran: 5/1

Por sus dimensiones, la sub-frea podria albergar hasta dos par
celas, Presenta favorables condiciones para una derivacidén gravitacional.
Las obras previstes consisten en una toma, 2.200 metros de canal aductor
Y 3.000 de canal de distribucién. Para defender a estas obras de la ac -

cién de torrentes que bajan eventunalmente del maci zo montafioso que bor -

dea la sub-4rea se ha incluido dos sifones.
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Snb-irea 5/2

Superficie: 18 ha.

Sectores que la integran: 5/2

Es una subwirea de muy reducida extensién y en consecuencia no

se justifica la previsién de mas de una parcela. Las condiciones topogrd
ficas permitirfan una éaptaci6n gravitaciﬁna]. Con esta base, se ha supu
esto la construccién de una toma con una capacidad que asegura la posibi
lidad de derivar mas de 18 1/s; 1.500 m de canal aductor y un sifén para

permitir que el canal cruce un afluente menor del Nabueve.

Sub-4irea 5/3
Superficie: 32 bha. Actualmente sin riego.
Sectores que la integran: 5/3
Eata suh-&rea serfa dominable desde un pequefio afluente del Na
hueve., Se ha cﬁnsiderado la construccidén de una tomes y 800 m de canal a-
ductor, Ademéé de un sifén chico gue cruza el arroyo, para permitir el
riego en margen izquierda. Por el tamafio de la sub-&rea se ha tenido ‘en

cuenta a tan sélo una parcela.

Sub-4rea 5/k&
Superficie: 64 ha. Actualmente sin riego,
Sectores que la integran: 5/4
lLas condiciones topogréficas de la sub-4rea serian propicias pa

ra la captacidn gravitacional. Se ha pensado en la construccién de una to
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ma sobre un afluente del Nahueve, 1600 m de canal aducter y 800 m de ca

nal de distribucién, Un sifén permite atravezar la ruta., Las dimensiones

de la sub-4rea hacen prever 1 § 2 parcelas.

Sub-4drea 5/5
Superficie: 18 ha. Actualmente sin riego
Sectores gue la integran: 5/5
Las condiciones para la captaciéﬁ son similafes a‘las referi -
das para la sub-irea anterior, pero la conduccién encontrarfa ciertas di
ficultades que prolongan el recorrido del canal éductor. Se ha previsto

la construccién de una toma, 2.200 m de canal aductor y 2 sifones.

Sub-4rea 5/6
Superficie: 19§ ha, _ Actualmente sin'riego
Sectores que la integran: 5/6
Esta sub-drea presenta condic{ones favorables para la captaci6n.
gravitacional. Por su tamafio podrfa albergar 3 - & parcelas. Se ha pensa-
do en la construccién de una toma, 1.000 m. de canal aductor y 5.600 m
de red, Un sifén permite salvar la depresién formada por un cauce eventn

al.

Area N? 6

‘Sub-4rea 6/1
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Superficie: 95 ha. Actualmente bajo riego.
Sectores que la integran: 6/1
Se ha propuesto el reacondicionamiento de la infraestructura e~

xistente consistente en obras de toma y mas de 7.000 m de red.

Sub-4rea 6/2

Superficie: 12 ha. Actualmente sin riego.

Sectores que la integran: 6/2

- Se trata de una sub-4irea muy pequefia, con vocacién uniparcela-

ria. Las condiciones topogréficas sonr relativamente propicias para la
captacidn gravitacional. Se ha proﬁuesto la construccién de una toma ¥y
1.200 m de canal aductor. Dos sifones protegen al canal de la accién de
torrentes eventuales., Tres gabiones defienden al canal y a las tierras
de la sub-4rea (por motivoes de dibujo, los gabiones estén ubicados aguas

arriba de la toma en el fotograma correspondiente).

Sub-4rea 6/3
Superficie: 75 ha. Actualmente com riego
Sectores gue la integran: 6/3
Se ha propuesto el reacondicionamiento de la infraestructura e

xistente que consiste en obras de toma y unos %.000 m de red de riego.

Sub~-4rea 6/4
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Superficie: 57 ha. Actualmente bajo riego
Sectores que la integran: 6/4
Se ha propuésto el reacoﬁdicionamiento de la infraestructura e

xistente que consiste en obras de toma y 1.700 m de red de riego.

Sub-frea 6/5

Superficie: 126 ha. Actualmente sin riego

Sectores que la integran: 6/5

Por su superficie, la sub-4rea se presta para el establecimien-

to de 2 = 3 parcelas, las condiciones topogrificas permitirian su dominio
desde el rfo Nahueve o desde un arroyo que desemboca aguas arriba, poco
antes del comienzo de la sub-irea. Se ha optado por el empleo de esta 1
" tima fuente, mediante ‘una toma, 1.800 m de canal aductor y 4.100 m de

red, Dos sifones defienden al canal de la acciédn de torrentes eventunales.

Sub-drea 6/6
Superficie:.ll ha. Actnalmente bajo riego
Sectores que la integran: 6/6 B}
Es una pequefia sub-érea,‘con vocacién uniparcelaria. Se ha pro
puesto el reacondicionamiento de la infrﬁestructura exisﬂénte, que con -

siste en obras de toma ¥y unoes 800 m de red de riego.

Sub- 4rea 6/7
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Superficie: 39 ha. Actualmente sin riego,
Sectores gque la integran: 6/7
La extensién se adecia a la previsidn de una tnica parcela.
Las condiciones topogréficas que acompafian a es£a sub-4rea ne facilitan
la captacién gravitacional, Se ha propuesto la instalacién de una planta

de bombeo con una capacidad de 140 m3/hora y 700 m de canal.

Sub~érea 6/8
Superficie: 261 ba. Actualmente bajo riege
Sectores que la integran: 6/8
Las dimensiones del irea se prestarfan para albergar unas 6
parcelas. Se ba propuesto el reacondicionamiento de la infraestructura e
xistente, que consiste en obras de toma y aproximadamente 8.500 m de red

de riego.

Sub-4rea 6/9
Superficie: 60 ha. La‘mayor parte de la superficie sin riego.
Sectores que la integran: 6/9
Las dimensiones de la sub-4rea le permitirfan albergar 1 a 2
parcelas, Las condiciones topogréficas no permiten la captacién gravita-
cional en una parte importante de la superficie de la sub-4rea. Se ha
pensade en la instalacién de una planta de bombeo con una capacidad de

216 m3/hora, que abastezca a la parte sin riego y refuerce la dotacién
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en la parte irrigada. Un pequefio canal vincula esta obra con las tierras

‘de cultivo.

Sub-4irea 6/10
Superficie: 212 ha. Actualmente bajo riego.
Sectores que la integran: 6/10
Las dimensiones de .1a sub-4rea se prestarfan para albergar & -
5 parcelas., Se ha propuesto el reacondicionamiento de la infraestructura
existente que consiste en obras de toma y aproximadamente 10.000 m de
red de riego.
*
Sub-4rea 6/11
Superficie: 27 ha., Actualmente sin riego
Sectores gque la integran: 6/11
Las dimensiones de la sub-frea sélo podr{an albergar . 1 parcela.
Las condiciones tepogréficas no permiten la captaciém gravitacional en
la sub-4rea. Se ha pensado en la instalacién de una plantae de bombeo pa-

ra una capacidad de 97,2 m3/hora.

Area N? G: Curri Leuwni

Sub~grea 9/1

Superficie: 64 ha. Actualmente bajo riego.
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Sectores que la integrang 9/1
La sub-4rea se adecda para admitir en ella 1 a 2 parcelas. “Se
ha propuesto el reacondicionamiento de la infraestructura exietente, que
consiste en obras de toma y 2.000 m de red de rieg#. Se ha sugerido tam-
bién, la incorporacidén de defensas de gabiqnes para evitar la erosién por

parte del rio.

Sub-4rea 9/2
Superficie: 23 ha. Actualmente bajo riego.
Sectores que la integran 9/2
A6n cuando se trata de una superficie menor, las demds caracte
risticas y soluciones propuestas son similares & las referidas para Ia‘

sub-drea anterior. lLa red de riego existente supera leos 500 m.

Sub-4rea 9/3
Superficie: 25 ha. Actualmente bajo riego
Sectores que la integran: 9/3
Las caracteristicas,y soluciones propuestas son similares a las
referidas para la sub-4rea 9/2., La red de riego existente tendrfa una lon

gitud del orden de los 1.500 m,

Sub-4rea 9/4

Superficie: 35 ha. Actualmente bajo riego.
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Sectores que la integran: 9/4
Las caracter{sticas y soluciones propuestas son similares & las
referidas para la sub-4rea 9/2, La red de riego existente tendr{a una lon

gitud del orden de los 1.800 m.

Sub-4rea 9/5
Superficie: 53 ha. Actualmente bajo riego,.
Sectores que la integran: parte baja del sector 9/5
Las caracterf{sticas y soluciones propuestas son similares a las
referidas para la sub-4rea 9/2. La red de riego existente tendrfa una lon

gitud del orden de los 3.500 m.

Sub-4rea 9/5°
Superficie: 53 ha, Actualmente béjo riego
Sectores que la integran: parte alta del sector 9/5
Se ha sugerido el reacondicionamiento de 1a infraestructura e-

xistente, que consiste en obras de toma y 4.500 m de red de riego.

Sub-4rea 9/6
Siperficie: 98 ha. Actnalmente bajo riego.
Sectores que la integran: 9/6
Las caracterisﬁicas y soluciones propuestas son similares a las

referidas para la sub-drea 9/1. La red de riego existente tendria una len
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gitud del orden de los 4.300 m.

Suh—ﬁ;ea 9/7
Superficie: 1,113 ha, Actualmente bajo riego
Sectores que la integran: 9/7
Las dimensiones de la sub-irea permitirfan albergar entre 20 y
30 parcelas. Se ha propuesto el reacondicionamiento de la infraestructu-

ra existente, que consiste en obras de toma y 11.600 m de red de riego.

Sub-drea 9/8
Superficie: 488 ha. Actualmente bajo riege
Sectores que la integran: 9/8
Las dimensiones de la sub-4rea permitirfan albergar entre 10 y
12 parcelas. Se ha propuesfo el reacondicionamiento de la infraestructu-

ra existente, que consiste en obras de toma y 5.300 m de red.de riego.

Sub-4rea 9/?
Superficie: 48 ha. Actualmente bajo riego.
Sectores que la integran: 9/9
Las caracteristicas y soluciones propuestas son éimilares a las
referidas para el 4rea 9/2. La red de riego existente alcanzarfa una lon

gitud del orden de los 2,800 m.
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Sub-4rea 9/10
Superficie: 200 m, Actualmente bajo riego.
Sectores qué la integran: 9/10 |
Las dimensiones de la sub-4rea permitirfan alberger entre &4 y
5 parcelas, Se ha propuesto el reacondicionamiento de la infreestructu-

ra existente, que consiste en obras de toma y 4.500 m de red de riego.

Area N? 12: Los Miches

~

Sub—é?ea 12/1
Superficie: 482 ha, Actualmente bajo riego.
Sectores qﬁe la integran: 12/1, 12/2 y 12/3
Las dimensiones de la sub-4rea permitirfan albergar entre 10 y
12 parcelas. Se ha propuesto el reacondicionamiento de la infraestructu-

ra existente, gue consiste en obras de toma y 27.500 m de red.

Sub~4rea 12/4
Superficie: 97 ha. Actualmente bajo riego.
Sectores que la integran: 12/4
Las dimensiones de la sub-drea permitirfan albergar entre 1 y
2 parcelas. Se ha propuesto el reacondicionamiente de la infraestrnctg-

ra existente, gue consiste en obras de toma y 5.500 m de red., .
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Area N? 16: E1 Cholar
Sub-4rea 16/1
Superficie: 64 ha. Actualmente ﬁajo riego parcial.
Sectores que la integran: 16/1
Las condiciones topogréficas no son particularmente favorables
para la captacién gravitacional. Se ha propuesto la instalacién de una
planta de bombeo y 1.900 m, de canal, Dos sifones permitirfan el cruce

del curso de agua gue es empleade actualmente parae el riego del sector.

Sub-4{rea 16/2
Superficie: 81 ha. Actualmente bajo riego

Sectores que la integran: 16/2

Las dimensiones de la sub-4rea permitir{an albergar entre 1 y
2 parcelas. Se ha propuesto el reacondicionamiento de 1la infraestructun-

ra existente, qgue consiste en obraes de toma y 6.800 m de red de riego.

Sub-4rea 16/4
Superficie: 282 ba., Actualmente bajo riego.
Sectores que la integran: 16/4, 16/5 y parte del 16/3
Las dimensiones de la sub-Area permitirfan albergar entre 5 ¥y
6 parcelas. Se ha propuesto el reacondicionamiento de la infraestructura

existente, que consiste en obras de toma y 11.200 m de red de riego.

Area N2 17: Tres Chorros
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Sub-4rea 17/3
Superficie: 12 ha. Actualmente bajo riego
Sectores que la iﬁtegran: Parte del sector 17/3
Es una pequefia sub-4rea, comn vocacién uniparcelaria. Se ha pro
puesto el reacondicionamiento de la infraestructura existenté, que con

siste en obras de toma y unos 500 m de red de riego.

Area N? 18: Taquimilén
Sub-édrea 18/1
Superficie: B4 ha, Actualmente sin riego
Sectores que la integran: 18/1
La provisi6n de infraestructura de riego estd incluida en el:dg
sarrolle propuesto para el Area N lk: Chos Malal, sector 4., En este in-

forme se ha tomado enm cuenta tan s86lo la defensa de la margen del rio.

Sub-4rea 18/2
Superficie: 247 ha. Actualmente bajo riego
Sectores que la integran: 18/2 y .18/3
Esta sub-4rea ha sido beneficiada con la reciente ihdorporh¢i6n
de una moderna infraestructura de derivacidén y distribucién. En consecuen
cia, 88lo se considerado acd la complementacién de estas.obras con.el . a=

gregado de 3 perforaciones y sus correspondientes equipos e instalaciones,
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para suplir  deficiencias estacionales en el aprovisionamiento hidrico ¥y

1a defensa de algunos sectores de mirgenes sujetos a la erosién del arro

¥o.

Sub-4rea 18/4
Superficie: 28 ha, Actualmente bajo riego,
Sectores que la integran: 18/4
Es una pequefia sub-4rea, con vocacién uniparcelaria. Se ha pro
puésto el reacondicionamiento de la infraestructura existente, que con;

siste en obras de toma y unos 1,200 m de red de riego.

Sub-drea 18/5
Superficie: 17 ha. Actualmente bajo riego
Sectores que la integran: 18/5
Esta sub-drea reune similares caracteristicas y ha recibido pa

recido tratamiento que'la precedente, La red alcanza los 1.000 m de long.

Sub-4rea 18/6
Superficie: 14 ha. Actunalmente bajo riege
Sectores que le integram: 18/6
Esta spb-ﬁrea reune similares caracteristicas y ha recibide pa
recido tratamiento que la sub-4rea 18/4. La red alcanza los 700 m de

longi tud.
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Area N® 20: Ranquilén

Sub-4rea 20/1

Superficie: 304 ha., Actualmente s8in riego significative

Sectores‘que la integran: 20/1

Por su superficie, la sub-4rea se presta para el establecimien

to de unas 5 parcelas. Debido a la escacés de disponibilidades hidricas
para fines de riego en arroye Ranguilén, se ha éugéridd'la instalacién de
una planta de bombeo sobre el r %o Agrio, con capacidad paré 1.277 m3/hora.
Las obras de conduccidn estarfan constituidas por 500 m de canal de vin-
culacién.y 5.000 m de red de distribucién. La defensa de estas obras con
tra la accidn de torrentes eventuales estd prevista a través de la incor

poracidn de dos sifones,

Sub-4rea 20/2 -
Superficie: 476 ha. Actualmente sin riego sigﬁificativo
Sectores que la integran: 20/2
* Por-su superficie, la'Snbhéréa se presta para el'establécimieg
to de 9 a 12 parcelas. Aprovechando las posibilidades de déminio que pre
senta el arroyo Ranquilén se ha pensado en una toma, 3.060 m de canal a=
ductor y 7.000 m de red de distribucién. Dos sifones permiten.a 1a obra

de conduccién salvar obstfculos topogré&fices.
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' Area N? 24: Copahue-Trolope
Sub-drea 24/1

Superficie: 189 ha, Actualmente 8in riego.

Sectores gue la componen: 24/1 y 24/5

Las dimensiones de la sub-4rea se prestarfan para albergar en-
tre 4 y 5 parcelas. Aprovechando las condiciones topogréficas favorables

se ha propuesto la construcciédn de una toma, 700 m de canal aductor b4

4,300 m de red de riego, Los canales referidos atraviezan varios torren-

tes eventuales, cuyos efectos deletereos son evitados mediante la previ-

sifn de 3 sifonea.

Sub-4rea 24/2
Superficie: 76 ha. Actualmente sin riego
Sectores que la integran: 24/2, 24/3 y 24/4

El tameafio y fraccionamiento de la sub-drea se adecunarfa para el

asentamiento de 2 o 3 parcelas. Las condiciones topogrificas son simila -

res a las sefialadas para'el caso de la sub-frea 24/1, lo mismo que el ti-

po de obras propuestas. Bl canal aductor contarfa_con un recorride de 400
metros, mientras que la red de distribucidn alcanzarfa los 3.600 - m, Tres

sifones permiten el cruce de des cauces naturales y de la ruta.

Area N? 27: Loncopué
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Sub-4rea 27/1
Spperficie:.203 ha, Actualmente bajeo riego,
Sectores.que la integran: Parte Sur-Este, con riego, del sector 27/1
Las dimensiones de la sub-irea se prestar{an para albergar & a
5 parcelas. Se ha propuesto el reacondicionamiento de la infraestructura
existente, que consiste en obras de toma y aproximadamente 1,000 m de
red de riego. Se ha sugerido también, la incorporacién de defensas .de ga

biones para evitar la erosién de mirgenes -(5 gabiones),

Sub~4rea 27/1°

Superficie: 75 ha. Actualmente sin riego significativo..

Sectores gue la integran: Parte Nor-Oesfe, Bin riego del sector 27/1

Las dimensiones de la sub-4irea se prestar{an para alhergar‘l a

2 parcelas. Las condiciones topogré&ficas no facilitan la captacién gravi
tgcipnal. Se ha pensado en la instalacién de una planta de bombeo para u
na capaci@ad.de 315 m3/hora, vinculada con las tierras a regar por un ca
nal de 1.500 m de longitud. Un sifén permite sﬁperar el cauce de una pe-

quefia vertiente.

Sub-4rea 27/2
Suaperficie: 75 ha. Actualmente bajo riego
Sectores que 1la inéegran: Parte Sur-Este, con riego, del sector 27/2
las dimensiones de 1la sub-4rea se prestar{an psra albergar 1 a

2 parcelas, Se ha propuesto el reacondicionamiento de la infraestructura
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existente, que consiste en obras de toma y aproximadamente 700 m de
red de riego. Se ha sugerido también, la incorporaciédn de defensas de ga

biones para evitar la erosién de mirgenes (3 gadbiomes),

Sub~4rea 27/2°

Superficie: 40 ha, Actualmente sin riego

Sectores que-la integran: Parte Oeéte, sin riego, del sector 27/2

La extensién se adecda a la previsién de una finica parcela.

Las condiciones topogrdficas que acompafian a esta sub-frea no facilitan
la captacidn gruvitacional. Se ha propuesto la instalacién de una plan-
ta de bombeo cén una -capacidad de 168 m3/ hora y 700 metros de canal.
La incorporacién de 1 sifén permitirfa conducir el agua a través de la

ruta.

Sub-drea 27/3:
Superficie: 1.286 ha. Actualmente con riego
Sectores que la integrap: 27/3
Se trata de una sub-érea amplia, que podrfa albergar mas de 25
parcelas, Se ha propuesto el reacondicionamiento de la infraestructura e
xistente que consiste en obras de toma y 6 Em de red de riego. Al res -
pecto se considera que los cauces de servicio deberfan recibir una espe-

cial atencién.

Sub-4rea 27/4
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‘Superficie: 80 ha, Actualmente sin riego
Sectores que la integran: 27/4
Las dimensiones de 1la sub—érea.le permitirfan albergar 1 a 2
parcelas. Las condiciones topogr&ficas no facilitan la captacién gravita
cional. Se ha pensade en la instalacién de una planta de bombeo con una

capacidad de 336 m3/hora y 1400 m de canal de vinculacién.

Snb~&rea 27/5
Superficie: 233 ba. Actnalmente bajo riego
Sectores que la integran: 27/5
Las dimensiones de la sub-&frea se prestarfan para albergar en
tre 5 y 6 parcelas, Se ha propuesto el reacondicionamiento de la infraes
tructura existente, que consiste en obras de toma y aproximgdamente unos

4.700 m de canal.

Sub-4rea 27/6
Superficiet: 19 ha, Actualmente sin riego
Sectores que la integran: 27/6
La extensién de la sub-4rea se adectia a la previsién de una a
nica parcela. lLas condicionés topogréficas no facilitan.la,capﬁhciSn gra
vitacional, Se ba-pensado en-la instalacidén-de una planta de bonbed con -

una capacidad de 79,8 m3 / hora y 700 m de canal de vinculacién.
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Sub-érea 27/7
Superficie: 2.004 he, Actualmente bajo riego
Sectores que la integran: 27/7
Se trata de una sub-drea amplia, ﬁue podria albergar cerca de
40 parcelas. Se ha propuesto el Eeacondicionamiento de la infreastructu-

ra existente, qné consiste en obras de toma y mas 9 Km de red de riego,

Sub-4rea 27/8
Superficie: 622 ha. Actualméﬁte béjo riego.
Sectores gue la integran: 27/8
lLas dimensiones de la sub-drea le permitirfan albergar de 12 a
15 parcelas. Se ha propuesto el reacondicionamiento de la infraestrumctan-

ra existente, que consiste en obras de toma y mas de 12 Km de red de-rig

go.

Sub-4rea 27/9
Superficie: 366 ha. Actualmente sin riego.
Sectores que la integran: 27/9 (Este sector és el 4rea N° 40)

La extensién se adecds a la previsién de 6 a 10 parcelas. Se
ha propuesto el suministro de riego a este sector a partir del empleo de
parte de la infraestrnctufa existente en el sedtor 10. Para tal fin se
ha tomado en cuenta la vinculaciédn de la suhférea cen la red de riego
de la sub-&rea 27/10 y la adecuacién y ampliacién de las obras de deriva

cién y conduccién existentes.



IV - 31

Sub-4rea 27/10
Superficie: 215 ha. Actualmente bajo riego,
Sectores que la integran: 27/10
Esta sub~irea podria albergar entre 3 y & parcelas., Se ha pro-
puesto el reacondicionamiento de la infraestructura existente, que con -

siste en obras de toma y aproximademente 11 Km de red de riego.

Sub-4rea 27/11
Superficie: 1.704 ha. Actualmente bajo riego.
Sectores que la integran: 27/11
Se trata de una sub-4rea amplia, gque podria albergar cerca de
35 parcelas. Se ha propuesto el reacondiciopamiento de la infraestructu-

ra existente, que consiste en obras de tema y mas de 30 Km de red de rie

gO.

Sub~4rea 27/12
Superficie: 231 ha, Actualmente bajo riego.
Sectores que la integran: Parte de valle del sector 27/12
La eitensién de la sub-frea permitirfa albergar en ella a & o
5 parcelas. Se ha propuesto el reacondicionamiento de la infraestructura
exiatente,,qne.conaiste en obras de toma y aproximadamente unos 4,700 m

de canal,



27

AREA N

REFERENCIAS

OBRAS PROPUESTAS

[ Planta de bosbee

whwmma= Canal propueato

Cabidn

.

51fén

O

Pertoraci én

L]

Obra da toma

0

Resacondiclonamisento
de la {pfraestructa

ra exiatente

TIERRAS REGABLES

ACION

TIPO DE LIWIT

CLASES

-Buele

1

Sin lllitacionqn

Relieve

t:

2 Moderadas Jimitacicoes

Draoaje

T

d

3 Puertes limitaciocoes

Por aspersidn

5

A Moy foertes timitacio

LY ]

Innundabl1{dad

H

.Q000

:50

: 1
de vuelo: 1962/6

Escala aproximada

A

3

nos

Y




IV - 32

Sub-4irea 27/12°
Superficie: 75 ha. Actualmente 8in riego.
Sectores que la integran: Parte de meseta, sin riegé; del sector 27/12°
La extensién de la sub-4rea se prestarfa para albergar una o
doa parcelas. Se ha propuesto el reacondicionamient§ de la infraestructu-
ra existente, que consiste en obras de toma y aproximadamente unos 1.360

metros de canal.

Sab-4rea 27/13
Supeqficie: 2.108 ka. Actualmente bajo riego.
Sectores que la integran: 27/13
Se trata de una sub-4rea amplié, que podria albergar cerca de
40 parcelas. Se ha propuesto el reac?ndicionamiento de la infraestructu=-

ra existente, que consiste en obras de toma y mas de 11 Km de red de rie

g0,

Sub-frea 27/14
Superficie: 253 ha. Actualmente bajo riego.
Sectores gque la integran: 27/14
Las dimensiones de la parcela se adaptarfan para'albergar 5 o
6 parcelas. Se ha propuesto el reacondicionamiento de la infraestructura
existente, que consiste en obras de toma y aproximadamente &.000 m de
red de riego. Se ba sugerido también la incorporacién de defensas de ga-

biones para evitar la erosién de m&rgenes (6 gabiones).
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Sub-4rea 27/15
Superiieie: 42 ha. Actualmente bajo riego,
Sectores que la integran: 27/15
La extensién se adecfa a 1la previsién de una drica parcela,
"Se ha propuesto el reabogdicioﬁamiento'dé 1a infraestructura existente,

que consiste en obras de toma y aproximadamente 1000 m de red de riego.

Sub-frea 27/16
Superficie: 2129 ha.r Actualmente bajo riego,
Sectores que la integran: Parte con riego del sector 27/16
v Se trata de una sub-4&rea amplia, que podrfa albergar cerca de
40 parcelas. Se ha propuesto el reacondicionamiento de la infraestructu
ra existente, que consiste en obras de toma y mas de 15 Km de red de rie

go.

Sub-4rea 27/16°
Superficie: 390 ha. Actualmente sin riego.
Sectores que la integraﬁ: Parte sin riego del sector 27/16.
Las dimensiones de la sub-drea se adaptar{an para albergar u -
nas 8 parcelas. Las condiciones topogr&ficas serfan no del todo desfavo
rables para la captacidn gravitacional. Se bha pensado en la constrnccién
de una toma, %4.200 m de canal princip#l Y 3.100 m de canales. .secundarios. ——-

Un s8ifén permite el cruce de la ruta.
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Sub-4rea 27/17
Superficie: 180 ha. Actualmente sin riego.
Sectores éne la integran: 27/17
Las dimensiones de 1la spb-érea se adaptarfan para albergar u-
nas 4 psrcelas. Las conaiciones topogréficas no impedirfan la captacién
gravitacional. Se ha pensado en la construccién de una toma, 2.200 m de

canal aductor y 1,500 m de red de distribucién,

Sub-drea 2?/13
Superficie: 232 ha. Actualmente bajo riego.
Sectores gue la integran: 27/18
La extensidn se adecia para el asentamiento de 4 6 5 parcelas.
Se hsa propuesto el reacondicionamiento de la infraest?uctura existente,

que consiste en obras de toma y aproximadamente 8.000 m de canales.

Sub-4rea 27/19
Superficie: 143 ha. Actualmente sin riego.
Sectores que la integran: 27/19
Por su extensién, esta sub-drea podr{a albergar una 3 parcelas, -
Las cordiciones topogr&ficas no impedirfan la captacidn gravitacioaal. 8e
ha -pensado en la construccién de una toma Y 4.500 m de canales que vincu-

lan la toma con la superficie a regar y permiten la distribucién. Dos si-

fones permiten cruzar des caminos que, interceptan al canal.
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Sub-4rea 27/20
Superficie: 8% ha. Actnalmente bajo riego,
Sectores que la integran: 27/20.
La extensidn se adectia para el asentamiento de unas 2 parcelas,
Se ha propuesto el reacondicionamiento de la infraestructura existente,

gue consiste en obras de toma ¥y 5.000 m de red -de riego.

Sub~4rea 27/21

Superficie: 1.546 ha, Actunalmente bajo riego.

Sectores que la integran: 27/20,

- Se trata de una sub;irea amplia, gue podria albergar unas 30
parcelas. Se ha propuesto el reacondici onamiento de la infraéstructura e

xistente, que conata de obras de toma y mas de 18 Fm de red de riego.

Sub-4rea 27/22
Supefficie: 119 ha. Actuvalmente bajo riego.
.Sectores que la integran: 27/22.
lL.ag dimensiones de la sub-4rea se adaptarfan para albergar u -
nas 2 § 3 parcelas, Se ha propuesto el reacondicionamiento de 1; infraes

tructura existente, gue consiste en obras de toma y 5.800 m de red de rie

go.
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Area N¢ 29: Hnarenchenque—Codihue
Sub-4rea 29/1

Snperfiéie: 59 ha. Actualmente sin rieﬁo.

Sectores que la integranm: 29/1

La ubicacién y dimensiones de esta sub-frea hacen conveniente

prever una sola parcela. Se ha pensade en la incorporacién de una toma,
ain cuando las condiciones topogrdficas no son de al todo favorables, jun
to con un canal de 1.700 m de longitud, La proteccidn de las obras mencio

nadas se efectuarfa a través de gabiomes (3 gabiones),

Sub-4rea 29/2

Superficie: 382 ha. Actualmente sin riego.

Sectores gque la integran: 29/2

Las dimensiones de la sub-4rea permitirfan albergar entre 7 y

8 parcelas. Las tierras de esta sub—érgn se nbican en una meseta, a con
siderable altura sobre el nivel de las fuentes hidricas mas préximas. Se
ha propuesto la instalacién de nna planta de bombeo, con una capacidad
de 1.604,4 m3/hora, vinculada con las eventunales parcelas a través deAu-

na red de 4,000 m de longitud., Dos sifones permiten superar obsticulos,

Sub-4rea 29/3
Superficie: 1.515 ha. . . Actoalmente sin riego. .
Sectores que la integran: 29/3

Se trata de una sub-4rea grande, que permitirfa albergar cereca
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de 30 parcelas. Las condiciones topogr&ficas son similares a las seiiala~
das para el caso de la sub-éfea 29/2, Se ha previsto la instalacién de u
na planta de bombeo con una capacidad de 6.363 m3/hora, la que sevvincu-
la con las parcelas a irrigar a través de 13 Km de red de riego., Un si -

fén grande y dos sifones chicos permiten salvar depresiones.

Sub-drea 29/4
Superficie: 43 ha, Actualmente sin riego.
Sectores gue la integran: 29/4
Las dimensiones de esta sub-drea le asignan una vocacién uni -
parcelaria. las condiciones topogrdficas no son desfavorables para la
captacién gravitacional., Se ha previsto una toma y 1.500 m de canal. El

obstéculo representade por la ruta es salvade mediante un sifén.

Sub-4rea 29/5

Superficie: 2.733 ha. Actnalmente sin riego.

Sectores gue la integran: 29/5

Se trata de una sub-4rea grande, que podrfa albergar entre .50

¥y 60 parcelas. las tierras de esta sub-drea se ubican en una meseta, a
considerable altura sobre el nivel de las fuentes h{dricas mas préximas.
Se ha propuesto -la instalacidn de una planta de bombeo con capacidad pa=-
ra 11,479 m3/hora, vinculada con las eventuales parcelas a través de una

red de 21 Km, Tres sifones permiten salvar depresiones ¥ un camino,
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Sub-4rea 29/6
Superficie: 75 ha. Actualmente sin riego.
Sectores que la integran: 29/6
Las dimensjones de esta sub~drea le permitir{fan albergar entre
1l ¥y 2 parcelas, Las condiciones topogrdficas son medianamente favorables
para la captacidn gravitacional. Se ha'propuesto la construccién de una
toma y 1.500 m de ceanal. La defensa de estas obras ha side prevista a tra

vés de 1a sugerencia de dos gabiones,

Sub-4rea 29/7
| Superficie: 90 ha, Actualmente con riego.
Sectores gue la integran: 29/7
Las dimensiones de la sub-frea le permitirf;n albergar 2 parce
las. Se ha previsto el reacondicionémiento de la infraestructura de rie-
go existente, que consiste en obras de toma y unos 3.000 m de red de rie
go. Se ha sugerido también, la incorporacién de defensas de gabiones . pa-

ra evitar la erosién de mirgenes (5 gabiones),

Sub-4rea 29/8
Superficie: 57 ha. Actualmente con riepo.
Sectores que la integran:29/8
Las dimensiones de la sub-drea se prestarfan para alﬁergar una

parcela, Se ha propuesto el reacondicionamiento de la infraestructura de
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riego existente, que consta de obras de toma y 2,000 m de red de riego,
Se incorporarfa también defensas de gabiones, destinadas a evitar la ero

8ién de mirgenes. (3.gabiones).

. Sub-frea 29/9
Superficie: 210 ha. Actualmente con riego.
Sectores gue la integran: 29/9
Las dimensiones de la sub-4rea le permitirfan albergar entre 4
y 5 parcelas. Se ha propuesto el reacondicionamiento de la infraestructa
ra de riego existente, que consta de obras de toma y unos 6,000 m de red
de riego. Se incorporarfa también defensas de gabiones, destinadas a evi

tar la erosién de mirgenes (14 gabiones).

Sub-4rea 29/10

Superficie: 1.041 ha. Actualmente sin riego.

Sectores que la integran: 29/10

Las dimensiones de la suh-érea_son amplias y le permitirfan al

bergar unas 20 parcelas. Las tierras de esta sub-4rea se ubican en una
meseta, & considerable altura sobre el nivel dg las fuentes hidricas mas
préximas. Se ha propuesto la instalacién de una planta de bombeo con ca-
pacidad para 4.372,2 m3/hora, vinculada con las eventuales parcelas a
través de una red de 12.800 m de longitud. Dos gifones permite; salvar de

presiones.
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Sub-4rea 29/11

Superficiet 3.460 ha, Actualmente sin riego.

Sectoreslque ls integran: 29/11

Se trata de un sector muy amplio, que podrfa_albergar bhasta n

nas 70 parcelas, lLas tierras se encuentran a considerable altura -sobre
las fuentes hidricas pr6xima$. Se ha propuesto la instalacién de un e-
quipo de bombeo con capacidad para 1%4.532 m3/hora, vinculada con las e~
ventuales parcelas a través de una red de 22,5 Km de loﬁgitud. "Tres si

fones permiten salvar depresiones y el camino.

Sub-{rea 29/12
Superficiet: 502 ha, Actualmente bajo riego
Sectores que la integran: Parte mas baja y con riego del sector 29/12
Esta sub-irea podrfa albergar hasta unas 12 parcelas. Se ha
propuesto la restructuracién de 1la infraestructura de riego existente,
que consta de obras de toma y 6.500 m de red de riégo. La proteccién de
las m&rgenes_ha sido prevista a través de defensas de gabiones {6 gabio

nes)-

Sub-irea 29/12°
Superficie: 150tm.. Actualmente sin riego. - | - -
Sectores que la integran: Parte alta, sin riego, ubicada al Norte del

sector 29/12°
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Las dimensiones de la sub-4rea le permitirfan albergar 2 § 3
parcelas. Las condiciones topogrfficas no son favorables para la capta=-
cién gravitacional. Se ha propuesto la instalacién de una planta de bom

beo con capacidad para 630 m3/hora y 2.500 m de canal de vincolacién,

Sub-ireé 29/12°°

Superficie: 75 ha. Actualmente sin riepgo.

Sectores que la integran: Parte alta, sin riego, ubicada en el centro
del sector 29/12, lejos de las mirgenes del
rio.

No se ha propuesto ningdn tipo de obra para estas tierras por

‘¢arecer de una fuente hidrica lo. suficientemente préxima.

Sub-£rea 29/13

Superficie: 2.752 ha, Actualmente sin riego.

Sectores gque la integran: 29/13

Se trata de una sub-4rea amplia, Que podrfa albergar entre " 50

} 60 parcelas. Las.condicianes topogrificas no favorecen la captacién de
agua por métodos gravitacionales. Se ha previsto lé instalacién de una
planta de bombeo con capacidad para 11,558 m3/hora, vinculada con las e
ventnales parcelas por 11,6 Km de red. Cuatro sifones permiten salvar de

presiones,

Sub-4rea 29/1%
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Superficie: 570 ha. Actualmente bajo riego.
-Sectores que la integraﬁ: Farte de valle, bajo riego, que integra el
sector 29/14
Las dimensiones de la svb-4{rea le permitirfan albergar 10 6 12
parcelas. Se ha propuesto la restructuracién de 1la infraestructura exis-
tente, que consiste en obras de toﬁa y 6.50b m de red de riego, la pro -
teccién de mérgenes ha sido pensada a travds de 1la instalacién de defen-

sas de gabiones {11 gabiones).

Sub-4rea 29/14°
Superficie: 89 ha. Actualmente sin riego
Sectores que la integran: Parte de valle sobre elevado, sin riego, que
se ubica en la ﬁorci&n Sur del sector 29/14
Las dimensiones de la sub-4rea le permitirfan albergar 1 6 2
parcelas, .Las condiciones topegréficas no son favorables para la capta-
cién por mftodos tradicionales. Se ha vensado en la instalaciép de nuna
planta de bombeo con capacidad para 374 m3/bora, la éue se vincula “con

las tierras a regar a través de 2.000 m de red de riego.

Sub-frea 29/14°°
Superficie: 150 ha. Actualmente sin riego
Sectores gue la integran: Parte de meseta, ubicada al Norte del sec-

tor 29/14
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Las dimensiones de la sub-4rea le permitirfan albergar unas 3
paécelas. Las condiciones topogféficas no son adecuad;s para la captacién
gravi tacional., Se ha pensado en la instalacién de un; planta de bombeo,
con una capacidad de 630 m3/hora. La vinculacién cen las tierras a regar.

se realizarfa a través de 2.500 m de red de riego,

Sub-4rea 29/15
Superficie: 103 ha. Actualmente sin riego,
Sectores que la integran: 29/15,
Las dimensiones de la.sub-ﬁrea le permitirfan albergar unas 2
parcelas. Las condiciones topogréficas no favorecen la captacién gravita
cional. Se he pensado en la instalacién de una planta de bombeo, con una

capacidad de 433 m3/hora, vinculada con las tierras & regar por 2.000 m

de red de riego.

Sub~drea 29/16

Superficie: 277 ha. Actualmente sin riego.

Sectores que la integran: 29/16 . |

las dimensiones de la sub-drea se prgstarfan para asentar en -

tre 5 ¥ 6 parcelas., Las tierras de esta sub~4rea se encuentran sobre una
meseta, a considefable altura sebre el nivel de las fuentes de abasteci-
miento préximas., Se ha pensado en la instalacién de una planta de bombeo
con una capacidad de 1163 m3/hora, vinculada con las tierras a regar por

medio de 3.000 m de canal. Un sifdn permite superar depresiones,
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Sub-4rea 29/17

Superficie: 569 ha. Actualmente sin riego,

Sectores que la integran: La mayor parte del sector 29/17,

las dimensiones de la sub-4rea le permitirfan albergar entre

10 y 15 pa;celas. Las tierras de la sub-~drea se encuentran sobre una me-
seta, a considerable altura sobre ei nivel de las fuentes de aﬁastecimigg
to préximas. Se ha pensado en la instalacién de una rlanta de bombeo con
capacidad para 2.390 m3/hora, vinculada con las tierras a regar'altravés

5.5b0 m de canales,

Sub-4rea 29/18
Superficie: 65 ha. Actualmente con riego.
Sectores que la integran: 29/18.
Las dimensiones del drea se prestarfan para el asentamiento de
1 6§ 2 parcelas, Se ha propuesto el reacondicionamiento de 1la infraestruc
tura existente, que consiste en obras de toma y 1.5060 m‘ﬁe red de riego.
La proteccién de mérgenes ha sido prevista a través de defensas de gabio

.nes (& gahiones).

Sub-drea 29/19
Superficie: 41 ha. Actualmente con riego.
Sectores que la integran: 29/14,
Las dimensiones de la sub-4rea sefalan la conveniencia de pre-—

ver la instalacién de una s6la parcela. Se ha sugerido el reacondiciona-
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miento de la infraestructura existente, que consiste en obras de toma ¥
%.200 m de red. La proteccién de mirgenes ha sido prevista a través de de

fensas de gabiones (2 gabiones)

Sub-4rea 29/20
Superficie: 31 ha. Actualmente con riego,
Sectores que la integran: 29/20.

Las dimensiones de la sub-4rea determinan su vocacién uniparce
laria. Se ha suéerido el reacondicionamiento de la infraestructura exis~
tente, que consiste en obras de toma ¥y 1000 m de canales. La proteccién
de mirgenes ha sido prevista a través de ﬁefensas de gabiones ( 6 gadbio

nes;), -

Sub-érea 29/21_

Superficie: 696 ha, Actuelmente sin riego.

Sectores que la integran: 29/21,

Las dimensiones de la sub-4rea se prestarfan para dar asiento

a unas 13 parcelas. Las tierras de esta sub-4rea se encuentran sobre n-
na meseta, a considerable altura sobre el nivel de las fuentes de abaste
cimiento préximas. Se ha pensado en la instalacién de una planta de bom-
beo con una capacidad de.2.923 ﬁ}/hora, vinculada con las tierras a re -

gar por medio de 9,000 m de canal.
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Sub-4rea 29/22

Superficie: 487 ha., Actualmente sin riego.

Sectores que la integran: 29/22

Las dimensiones de la sub-4rea le permitirfan albergar cerca

de 10 parcelas. Las tierras de esta sub-4rea se encuentran sobre una me-
seta, a considerable altura sobre el nivel de las fuentes de abastecimi
ento préximas, Se ha pensado en la instalacién de una planta de bombeo,
con una capacidad de 2,045 m3/hora, vinculada con las tierras a regar por

medio de 3.000 m de red.

Sub-4rea 29/23

Superficie! 65 ha. Actonalmente sin riego,

Sectores que la integran; 29/23

lLas dimensiones de la sub-4rea se prestarfan para el asentami

ento de 1 6 2 parcelas. Las tierras de esta sub-4rea se encuentran . so-
bre una meseta, a considerable altiura sobre el nivel de las fuentes de a
bastecimiento prdximas. Se ha pensado en la instalacién de una planta de
bombeo con capacidad para 273 m3/hora, vinculada con las tierras a regar

por 700 m de canal.

Sub-{rea 29/24
Superficie: 42 ha, Actunalmente sin riego.
Sectores que la integran: 29/24

No se ha propuesto ningdn tipo de obra para estas tierras por
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carecer- de una fuente hidrica apropiada. B

Sub-4rea 29/25
Superficie: 275 ha. '_Actnalmente baio riego.
- Sectores que la integran: La parte con riege del sector 29/25
Las dimensiones de la sub-4rea se prestarfan para el asentami-
ento de 5 o 6 parcelas, Se ha propuesto el reacondicionamienta de la in-

fraestructura existente, que consiste en obras de toma y 5 Km de red.

Area N? 31: Bajada del Aprio

Sub-frea 31/1 -
Superficie: 60 ha. Actualmente bajo riego.
Sectores que la integran: 31/1
Las dimensiones de la sub-drea se prestarfan para el asentamif
ento de 1- 6 2 parcelas, Se ha propuesto el reacondicionamiento &evla in=-
fraestructurs existente que consiste en obras de toma y unos 1.000 m de
canales, La protecciGn de mirgenes ha sido prevista a trav€s de defensas

de gabiones (6 gabiones),

Sub-4rea 31/2
Superficie: 213 ha. Actualmente bajo riego.

Sectores gue la integran: 31/2, 31/3, 31/4
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Las dimensiones de la sub-Area se prestarfan para el asentamf-
ento de 4 8 6 parcelas. Se ha propuesto ¢l reacondicionamiento de la in-
freestructura ex&stente, que consiste en obras de toma f unoa 9 EKm de ca
nales, La proteccién de mérgenes ha side prevista a través de defensas

de gabionmes (12 gabioneq).

Sub-4rea 31/5
Superficie: 234 ha. Actualmente bajo riego.
Sectores que la integran: Parte de valle, con riego, del sector 31/5
Las dimensiones de la sub=4rea son similares y tienen parecide
destino que el sefialado para el ceso de la sub~4rea anterior. Se ha pro-
puesto él reacondicionamiento de la infraestructura existente, gue con -
siste en obras de toma y unos 3.500 m de canales. La proteccién de mirge

nes ha sido prevista a travéds de defensas de gabiones ( 8 gabiones),

Sub-4rea 31/5°
Superficie: 175 ha. Actualmente bajo riego.
Sectores que la integran: Parte de meseta, sin riego, del sector 31/5 -
Las dimensiones de la sub-4rea se prestarian para el aseﬁtami—
ento de 3 a 4 parcelas. Se ha propuesto la instalacién de una planta de
bombeo, -con una caﬁacidad_dex?sl m3/hora, vinenlada con las parcélas su-
puestas, por un canal de 3.000 m. Tres sifones permitir{fan salvar cauces

eventuales,
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Sub-4irea 31/6
Superficie: 45 ha, Actualmente sin‘riego.
Sectores que la integran: 31/6
Por sus dimensiones esta sub;&rea se prestaria para un asentg-
miento monoparcelario. Las condiciones topogrdficas me favorecen la cép-
tacién gravitacional. Se ba pensado en la instalacidn_de una planta de
bombeo, con una capacidad de 201 m3/hora, vinculada con las tierras a re

éar por un canal de 700 m,

Sub-drea 31/7
Superficie: 29 ha. Actualmente bajo riego.
Sectores que la integran: 31/7
Las dimensiones de esta sub-frea se prestarfan para albergar m
na séla parcela. Se ha propuesto el reacondicionamiento de 1la infraestruc-
tura de riego existente, qué consiste en obras de toma y unos 1.000 m de
red de riego. Se incorporarfa también defensas de gabiones, destinadas a

evitar la erosién de mirgenes.
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B. Costos esatimados

Se referird a continuacidn los criterios utilizados para la ob
tencién de valores representatives de la eventual incorporeacidn de las o
bras propuestas para las distintas sub-dreas, como asi también, de los

gastos que demandaria su mantenimiento y operacidn.

1. Consideraciones metodoldgicas

Se descrihe seguidamente, los distintes procedimientos segui-
dos para la obtencidn de los costos, indicandose en los casor en que e~
1lo resulta pertinente, les resultades numéricos que resultan de estas

actividades,

Debe tenerse en cuenta que todos los valores monetarios mencio
nados estfn expresados en pesos del mes de junio de 1981 o en délares es

tadounidenses a la paridad cambiaria de 1 U%S = 5.499 pesos,

a. Obras de captacidn:

El costo correspondiente a 1a construccién de obras de toma ha
side calculade a partir del computo del proyecto tipo, para cada uno de

los caudales sefialados.

Los valores obtenidos son los siguientes:
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Capacidad de- Costos

la obra:
m3/s 3
0,05 13.759.057
0,10 14,66. .319
¢,15 - 15.561.580
0,20 16,462,104
0,25 17.3%64.104
0,30 18,265,366
0,35 19.166,628
0,40 20.067.890
¢, 45 20.969.151
0,50 _ 21.870.413
0,55 22,771.675

Los valores consignados muestran que para intervalos de 50 1/s
las variaciones en los costos ne son muy significativas., Por este motivoe
se decidid adoptar como costo de las distintas obras de toma, el corres-
pondiente al proyecto con capacidad superior mas préxima.  De esta mane-
ra, todos los casos de obras de toma cuya capacidad fuera menor de 50
1/s han sido representados por el costo correspondiente a una toma con
capacidad para 50 1/s; los casos que requerirfan capacidades superiores

a 50 1/s y menores de 100 1/s han side representados por el costo de una
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toma con capacidad para 100 1/s y as{ sucesivamente.

Un andlisis de los 1insumos regueridos para la inatalacidn de
plantas de bombeo adecuadas a diversas situaciones consideradas como re
presentativas de las existentes en las dreas bajo estudio (27) arroja co
mo resultade que la capacidad de la planta es el principal y mas direc-—

to determinante del <c¢osto.

La vinculacién entre los costos y la capacidad de bombeo puede
ser- expresada a través de una ecuacidén del tipo CF = ¢.Q, en 1la cual, 0
es la capacidad de bombeo requerida y ¢ una constante que relaciona con

con los costos de los equipos disponibles en plaza.

La capacidad de bombeo requerida ha sido canlculada a partir
del concepto de que la dotacién teérica mensual dehe poder ser bombeada
en un tiempo algo menor de 31 dfas (enero es el mes de méxima demanda de

riego), para poder compensar inefigiencias del equipo.

Para las plantas de bombeo consideradas, incluyendo obras com-
plementarias (casilla, pozo de captacidn etc) y para capacidades.de hom-

beo expresadas en m3/h, el valor de ¢ es igual a 261.800 &. h/m3,

b. Obras de conducecidn:

Como ya se menciond, la supuesta construccidn de canales ha si
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do prevista en seccién natural. Disponiendose de valores recientes de
costos .de excavacidn y perfilgdo de canales, se ha procedido a su expre-
sidn en Ioé valores monetarios utilizados en este trabajo. El volumen de
excavacidn ha sido el correspondiente a las distintas secciones calcula-
das para cads sub-drea y las respectivas longitudes. El precio por metro

cbico es de § 64.685.

¢. (bras de arte: y defensa
El costo de construccidn de un gabién ha sido obtenide a par-
tir del computo y asignacién de precios al proyecto tipo, actividad que
arroja como resultado un valor de 4.,150.000. E1 costo total de las defen
sas de gabiones ha podido ser definido en base al nimero de gahiones em-

pleados.

De similar manera se ha procedido con respecto al costoe de los
sifones, Para el caso de sifones destinados a conducir muy reducidos cau
dales y gue atraviesan obstdculos poco significatives, se ha ~_tomado en
cuenta un sifén cuyo costo ha sido estimado en el 50% del costo de un 8i

fén tipo.

El costo total del sifén tipo, incluidas excavacién y defensas,

es de § 12.500.000, incluidas la excavacién y defensas (L = & m).
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d. E1 reacondicionamiento de obras de riego existentes
En aquéllos casos en que una determinada sub-4rea se encuentra
actualmente bajoe riego, se ha estimado el costo de su reacondicionamien-

to a través del procedimiento de atribuir al corrcspondiente a las ohras

de conduccidén, una cierta proporcién del costo de reexcavar la red de rie

go. Los costos de reacondicionar las obras de toma han sido fi jados en
un valor préximo al 50 % de los de las obras de conduccién., Para el caso
de la sub=4rea 31/2y 1lo6s costos del mejoramiento de las obras de toma e~
xistentes han sido establecidos en un 25% del costo de instalar una nue-

va infraestructura de captacién.

e, Los costos operativos

El_costo que tedricamente ce podrfa esperar gque fuera demanda-
do por la operacifn de la infraestructura considerada ha sido estimado a

través de diversos procedimientos.

Para cierta parte de la infraestructura, el costo de operacifén
‘ha quedado establecido en una cierta proporeién de los costos fijos. Es-
ta proporcién varia entre el 20 (canales de tierra), al 3% {(obras de to-

ma) .

Los costos operatives que se derivarian de las plantas de bom-

beo exigen un calculo mas complejo, ya que su funcionamiento requiere re

K
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puestos y reparaciones, consumo de energia y cuidado y accionamiento del

equipo.

La incidencia del rubro repuestos y repareciones ha sido esta-
blecida en el 0,015 de los costos fijos; el cuidado de equipo estd repre
sentado por una constante f (f= $932.000/afie, por unidad); el. valor de
la energfa consumida ha sido calculado en base a una ecuacién del tipeo
y = mx + n, en la cual m'= 16.017,244 y n = -8.486.0786. E1 andlisis de
los costoe operativos de casos considerados aplicables a las sub ~ dreas

(27) han permitido obtener las relaciones sefialadas,

f. Los costos de mantenimiento

los costos de maqtenimiento, originados en la amortizacién de
-las obras y en la-retribucién 51 capital invertido en su construéci&n,
han sido estable;idos en una proporcifén de los costos fijos, Esta propor
cién varia segin se trate de canales revestidos { 0,082/afie - 50 afios)
canales de tierra (0,117/afic - 15 afios), electrohombas (0,1h2/aﬁo - 20 e
fios), motores Diesel (0,121/afioc - 14 afios) 6 instalaciones fijas (0,Q89[§

fio — 30 arfios.

g. Valor Presente Neto

Para poder vincular les costos de mantenimiento y cperacidn,
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que tienen lugar durante un prolongade nimero de afios, con los costos .fi
jos, que para los objetivos de este estudio han sido -considerados como
8i correspondieran a una dnica inversidn, seguida de la inmediata incor-
poracidén y puesta en servicio de las obras, se ha calculado el Valor Pre

sente Neto.

El Valor Presente Neto adiciona al costo de instalacién de las
obras, todos los costos de mantenimiento del servicio que tendrian lugar

durante un lapso de 15 afios, descontados a un interés del 6.

Para la obtencidn de valores numéricos representativos del Va-
los Presente Neto se ha seguido los procedimientos corrientes- para el
cédlculo de intereses y descuentos, aplicandose la ecuacidn que figura al

pie de los cuadres N2 75 y 76.

Es de hacer notar,-que el concepto "costos de mantenimiento"
que figura en la mencionada ecuacién se refiere al mantenimiento del ser
vieio, es decir gue involucrs tanto a los costos operatives como :a los

costos de mantenimiento de la infraestructura,

Salvo en el caso de la ecuacidén, que se acaba de sefialar, cuan
do en este trabajo se habla de costos de mantenimiento, se estd refirien

do exclusivamente a los costos de mantenimiento de la infraestructura,
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2, S{ntesis de los valores correspondientes a los costos calcula-

dos:

Los resultados de 1la aplicacién de los criterios expuestos en .
las "Consideraciones Metodolégicas™ & las obras sefialndas en el punto

A, 2, arrojan los valores expuestos en la sintesis siguiente:

Area N? 3: Bute Rangunil

Sub-4irea 3/1 — 3

Superficie: 62 ha /ﬁ(gj/
Obras consideradas: Planta de bombeo para(iiﬁ//}/h (altura de eleva-

cién del agua = 23 m); canal de vinculacién ( 700

metros de recorrido)

Costos fijos:

i. Obras de captacidn: $ 58.4%4,000
ii, Obras de conduccién: £ 5.343.000
iii. Costos fijos totales: $ 63.777.0000
iv., Costos fijos por ha: $ 1.029.000
Costos operativoa: A
i. Obras de capfacicsn: $  15.567.000/afio d
¢ 107.000/afi0

ii. Obras de conduccién:
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Costos de mantenimiento:
i. Obras de captacién: $ 5.960.000/afiec WM
ii. Obras de conduccidén: 2 625.000/zfo0 S

Valor Presente Neto:

1. Obras de captacidn: $ 242.698,000
ii, Obras de conduccién: £ 11.609.000
ifi. V,P.N, total: $§ 254.307.000
i§. V.P.N. por ha: ¢ k.102.000

Sub~4{rea 3/2
Superficie: 369 ha
Obras consideradas: Dos equipos para el alumbramiento de agua subte-
rranea (altura de elevacidén del agna, eatimada en
60 m); mejoramiento y adecuacién de la infraestruc.

tura existente,

Costos fi jos:

i. Mejoramiento captacidén: £ 21.553.000
ii. Mejoramiento conduccién: 8 46.185.060
iii. Equipos alumbr. a.s,: § 762.882.000
o iv., Costos fijos totales: £ 837.620.000 jL
v. Costos fijos por ha: ¢ 2.270.000
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Costos operativos:

i. Mejoramiento captacién: 3 647.000/afio—"
ii. Mejoramiento conduccidn: $ 942,000 /aiio —
iii. Equipos alumbr. a.s.: & 69.145.000/afioc _—

Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiento captacién:  §  2.522.000/afio \\M
ii, Mejoramiento conduccidn: ¢ 5.404,000/afio wu

iii. Equipos alumbr. a, s.: 8 74.142.000/afo ﬂ”

Valor Presente Neteo:

i. Mejoramiento captacién: & 48.678.000

ii, Mejoramiento conduccidn: & 100.349.000
iii. Equipos alumbr. a.s.: £1.989.34%,000
iv. V.P.N. total: $2.138.371.000

v. V.P.N, por ha: 8 5.796.000

Sub-4rea 3/3

Superficie: 42 ha
Cbras consideradas: Mejoramiente y adecvacidn de la infraestructura

existente,

Costos fijos:
i. Mejoramiento captacién: $ 4.,166.000

ii. Mejoramiento conduccidn: 3 9,.165.000
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iii. Costos fijos totales: .3 13.331.000 »(
iv. Costos fijos por ha: ¢ ~ 317.000
Costos operativos:
i. Mejoramiento captacién: $ 125.000/afio
ii. Me joramiento conduccién: ¢ 183.000/afic .~
Costos de mantenimiente:
1. Mejoramiento captaciédn: $ 487.000/afio WA/

ii. Mejoramiento conduccidn: & 1.072.000/afio \\N™

Valor Presente Neto:
i. Me joramiento captacién: 9,404,000

iii. V.P.N. total:

8

ii. Mejoramiento conduccién: & 19.907.000
8§ 29.311.000
2

iv. V.P.N. por ha: 698.000

Sub-&rea 3/5
Superficie: 43 ha

Obras. consideradas: Mejoramiento y adecuacién de la infreestructura

existente.,

Costos fijos:
i. Mejoramiento captacién: ¢ 2,.355.000

ii. Mejoramiento conduccién: ¢ 5.180.000
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7.535.000 }X

- i1i, Costes fijos totales: 1

iv. Costos fijos por ha: $ 175.000
Costos operativos:

i. Mejoramiento captacién: & 71.000/afio -

ii, Me joramiento conduccién: 8 104.000/afio —
Costos de mantenimiento:

i. Mejoremiento captacién: 8 210.000/afic WM
ii. Mejoramiento conduccién: & 606.000/afic NAN

VYalor Presente Neto:
i. Mejoramiento captacién: L,760.000

16.017.000

¢

ii. Mejoramiento conduccidn: 3 11.257.000
iii. V. P. N. total: $
$

iv. V. P. N. por ha: 372,000

Sub-drea 3/9
Superficie: 52 ha
Obras consideradas: Me joramiento y adecuacién de la infraestructura

existente.

Costos fijos:
‘i. Mejoramiento captacién: 2 6.986.000

ii, Mejoramiento conduccién: & 15.369.000
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22,355,000 >(

1ii. Costos fi jos totales: &
iv. Costos fijos por ha: $ 430,000
Costoa operatives:
i, Mejoramiento captacidn: $ 210,000 /afio /’/ﬁ
ii. Mejoramiento conducecidn: ¢ | 307.000/afio //’/
Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiento captacién: § 622,000/afio Wt
ii. Me joramiento conduccién: § 1.798.000/aﬁo “Ahi
Valor Presente Neto:
i. Mejoramiento captacién: 3 1%4.107.000
ii. Mejoramiento conduccién: & 33.387.000
iii. V,P.N. total: $ 47.494,000
iv. V.P.N. por ha: . 913.000

Sub-4rea 3/10
Superficier 102 ha
Obras consideradas: Me joramiento ¥ adecuacidn de la infraestructura

existente.

Costos fijos:
i. Me joramiento captacién: $ 13.196.000

ii. Mejoramiento conduceién: § 29.031.000
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iii: Costos fi jos totales: 3 42,227,000 :K

iv: Costos fi jos por ha: ¢ 414,000

Costos operativosa:
i. Mejoramiento captacién: ¢ 396.G00/afio

/
ii, Mejoramiente conduccién: $ 581.000/afio —

Costos de mantenimiento:
i, Mejoramiento captacién: 8 1.174.000/afio WW

ii. Mejoramiente conduccién: § 3.397.000/afic WM

Valor Presente Neto:

i. Mejoramiento captacién: $ 26.634.000
ii. Méjoramiento conduccién: $ 63.081.000
iii. V.P.N, total: B 89.715.000
ive V.P.N, por ha: L3 880,000

Sub-4rea 3/11
Superficie: 10 ha
Obras consideradas: Me joramiento y adecuacidn de la infraestructura

existente,

Costos fi jos:
i, Mejoramiento captacién: $ 2.911.000

ii. Mejoramiento conduccién: $ 6.404.000
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1ii. Costos fijos totales: ¢ 9.315.000 ><
iv, Costos fijos por ha: ¢ 932,000
Costos operativos: s
i. Mejoramiento captacidn: ¢ 87.000/afio ’//‘
ii. Mejoramiento conduccidn: § 128,000/ afio -~
Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiento captacién: ¢ 259.,000/afi0 WA/
ii. Mejoramiento ceonduccién: & 749.000/ano MA
Valor Presente Neto:
i. Mejoramiento captacién: ¢ 5.873.000
ii, Mejoramiento conducecién: E: 13.911.000
iii. V.P.N. total: ¢ 19.784.000
iv. V.P.N, por ha: 8 1,978.000

Sub-4rea 3/12

Superficie: 17 ha
Obras consideradas: Mejoramiento y adecuacidén de la infraestructura

existente.

Costos fijos:

i, Mejoramiento captacidn: .3 3.105.000

ii. Mejoramiento conduccién: § 6.831.000
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iii. Costos fijos totales: $ 9,315,000 ><

iv. Costos fijos por ha: 2 932,000

Costos operativos:

/
/‘

i. Mejoramiento captacién: # 93.000/afio

ii. Mejoramiento conduccidn: $ 137.000/ajio

Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiento captacién: .3 276.000/afio I&M
WA

ii. Me joramiento conduccidn: ¢ 799.000/afio

Valér Presente Neto:

i. Me joramiento captacidn: L 6.263.000
ii. Mejoramiento conduccién: 8 14,843,000
iii. V.P.N. total: : ¢ 21.106.c00
iv. V.P.N, por ha: 4 1.242.000

Area N2 5: Epulauquen-Nahueve

Sub-drea 5/1
Superficie: 75 ha
Obras consideradas: Obra de toma; 2.200 m de canal aductor; 3.000 m

~de canal de distribucién; dos sifones.

Costos fijos:



. i. Obras de
ii. Obras de

iii. Obras de

captacién:
arte y defensa:

condvceidn:

iv. Costos fijos totales:

v, Costos fijos por ha:

Costos operatives:
i. Obras de
ii. Obras de

iii, Obras de

Costos de mantenimiento:

i. Obras de
ii. Obras de

iii, Obhras de

Valor Presente Neto:
-i. Obras de
ii, Obras de

iii. Obras de

captacidn:
arte vy defensa:

condvccidn:

captacién:
arte y defensa:

conduccidn:

captacién:
arte y defensa:

conduccidn:

iv. V.P.N, total:

v. V.P,N. por ha:

Sub-4rea 5/2

Superficie: 18 ha

0 e S W

o

L o
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14.660.000

25.000.000

35.266.000
74.926.0007L
999.000

440.000/afio /

705.000/afio /

1.305.000/abo

2.225.000/afio

£ § ¥

4.,126.000/afio

29.596.000
44,045,000
76.617.000 -
150.258.000

2.003.000
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Obras consideradas: Obra de toma; 1.500 m de canal; dos sifones

Costos fijos:
i. Obras de captacién:
ii. Obres de arte o defensa:
iii; Obras de condueceidn:
iv. Costos fijos totales:

iv. Costos fi jos por ha:

Costos operativos:
i. Obras de captacién:
ii. Obras de arte o defensa:

iii. Obras de conduccidn:

Costos de mantenimiento:
i. Obras de captacién:
1i. Obras de arte y defensa:

iii. Obras de conduccidn:

Valor Presente Neto:
i. Obras de captacién:
ii. (Obras de arte y defensa:

iii, Obras de conduccién:

iv. V.P,N. total:

v. Y.P.N. por ha:

£ o> i e o o>

P

R B

T

4 o

L4

13.759.000

25.000.000
4.269.000

43.023.non“7k
2.390.000

413.000/afio

85.000/afio _—"

1.225,.000/afio .
2.225,000/aiio Wn
599.000/aie WAL

27.779.000
44,045,000

9.268.000
81.092,.000

4.505.000



Sub-4rea 5/3

Superficie: 32 ha

Obras consideradas: Obra de toma, 800 m de canal;

Costos fijos:
i

ii.

iii.

iv.

Obras de captacién:
Obras de arte y defensa:
Obras de conduccién:
Costos fijos totales:

Costos fijos por ha:

Costos operativos:

i.

ii.

iii.

Obras de captacidn:
Obras de arte y defensa:

Obras de conduceidn:

W - Costos de mantenimiento:

i..

ii.

iii.

- Valor Presente

i,

ii.

iii.

iv,

Obras de captacién:
Obras de arte y defensa:

Cbras de conduecidn:

Neto:

Obras de captacidn:
Obras de arte y defensa:
Obras de conduccién:

V.P.N total:

o o o s

L Y - T RN
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un 8ifén chico,

13.759.000
6.250.,000
3.881.000

23.890.000 A

747.000

hl}.OOO/aﬁo(//

78.000/aﬁo////

1.225,000/afio W
2,225,000/afio P

499.000/aio WW

27.779.000
11.009.000
8.435,000

47.223,000



Ve vuP-No por ha:

Sub-4rea 5/4

Superficie: 64 ha

8

IV - 69

1.476.,000

Obras consideradas: Obra de toma; 2.4%00 m de canales; un sifén.

Costos fijos:

i. Obras de captacidn:

ti. Obras de arte y defensa:
iii. Obras de conduceidn:
iv. Costos fijos totales:

v. Costos fijos por ha:

Costos operativos:
i. Obras de captaciédn:
ii., Obras de arte y defensa:

iii. Obras de conduccidén:

Costos de mantenimiento:
i. Obras de captacidn:
ii. Obras de arte y defensa:

iii. Obras de conduccién:

Valor Presente Neto:

i. Obras de captacién:

B NS A H A

Lec]

i

14.660.000
12.500.000

16.947.000
44.107.000

689.000

540.000/afio -

339.000/&ﬁ0’//

1.305.000/afio wwa
1.113.000/afio s

1.983.000/afioc Wha

29.596.000
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ii. Obras de arte y defensa: 8 22.027.000
iii. Obras de conduccién: $ 36.822,000
iv. V,P.N, total: 3 88.445,000

v. V.P;N. por ha: ¢ 1.382,000

Sub-drea 5/5
Superficie: 18 ha

Cbras consideradas: Obra de toma; 2.200 m de canal; dos sifones.

Costos fijos:

, i. Obras de captacién: ¢ 13.759.000
ii. Obras de arte y defensa: 8 25.000.000
iii. Obras de conduccién: $ 6.262.000
iv. Costos fijos totales: & 45.021.0007L
v. Costos fijos por ha: $ 2.501.000
Cqstos operativos:
i. Obras de captacién: 8 b13.000/aﬁo/
ii, Obras de arte y defensa: ¢ -
tii. Obras de conducciédn: 8 . 125,000/af0 e
Costos de mantenimieqto:
i. Obras de captacién: L3 1.225,000/afio WAA
ii. Obras de arte y defeﬁsaz & 2.225,000/a5io WD
iii. Obras de conduccién: & 733.000/afio Nd\
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Valer Presente Neto:

i. Obras de captacién: 3 27.779.000
ii. Obras de arte y defensa: 8 4% .045.000
iii. Obras de corduccién: $ 13.606.000
iv. V.P.N. total: 8 85.430.000
v. V.P.,N. por ha: $ 4,746,000

Sub-4rea 5/6

Superficie: 194 ha

Obras consideradas: Obra de toma; 6.600 m de canales; un sifdn.

Costos fijos:

i. Obras de captacién: $ 16,462,000

ii. Obras de arte y defensa: ¢ 12.500.000l

iii. Obras de conduceidn: g 89.097.000

iv. Costos fijos totales: &  118.059.000 h N
v. Costos fi jos por ha: $ 609.000

Costos operativos:

i. Obras de captacién: & 494.000 /a0 ~
ii. Obras de arte y defensa: ¢ -

iii, Obras de conduccién: & 1.782.000/aﬁ0,///

Costos de mantenimiento:



i.

ii.

iii.

Valor Presente

i.

ii.

iii.

iv,

Obraa
Obras

Obras

Neto:
Obras
fObras
Obras
V.P.N

V.P.N

Area N2 6: Bella Vista

Sub-4rea 6/1

Superficie: 95

ha

de
de

de

de
de

de

captacién:
arte y defensa:

conduccién:

captacién:
arte y defensa:

conducecidn:

total:

» por ha:

o

3
$
$
$
§
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1.465.000/atio #pp
1.113.000/afio w,,

10.424,000/afio YN

33.230.000
22.027.000
193.574.000
248,831.000

1.283,000

Obras consideradas: Me joramiento y adecuacién de la infraestructara

Costos fi jos:

existente,

i. Mejoramiento captacién:

ii. Mejoramiento conduccidn:

iii. Costos fijos totales:

iv, Costos fijos por ha:

Costos operativos:

7.471.000
16, 436.000

- 23.907.000 L
252.000



IV - 73

"i. Mejoramiento captacidn: K ; 224,000 /afio -~

ii, Mejoramiento conduccidn: ¢ 329.000/aﬁo/”’

Costos de mantenimiento:
1. Mejoramiento captacién: $ 665.000/afio \wmn

ii. Mejoramiento conduceidn: & 1.923.000/aﬁo V. TAN

Valor  Presente Neto:

i. Mejoramiento captacién: & 15.080.000
ii, Me:joramiento conduccidn: ¢ 35.712.000
iii. V.P.N. total: ¢ 50.792.000
iv. V.P.N. por ha: g 535.000

Sub~4rea 6/2

Superficie: 12 ha
Obras consideradas: Obra de toma; 1.200 m de canal, dos sifones chi-
cos; tres gabiones,

Costes fi jos:

i. Obras de captacidn: 8 13.759.000
ii. Obras de arte y defensa: -8 2&.950.000
iii. Obras de conduccién: 8 ‘ 2.794.000
iv. Costos fijos totales: 8 n1.503.000‘7L
v. Costos fijos por ha: ¢ 3.459.000
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Costos operativos:

i. Obras de captacién: $ 413.000/ba =
ii, Obras de arte y defensa: § -
iii. Obras de conduccién: $ 56.000/afio

Costos de mantenimiento:

i. Obras de captacidn: ¢ 1.225.000/afio \pun
ii. Obras de arte y defensa: § 2.221.000/afio MA
iii. Obras de conduccidn: & 327.000/afie MAA

Valor Presente Neto:

i. Obras de captacidn: g 27.779.000
ii. Obras de arte y defensa: £ 43,961,000
iii, Obras de conduccién: $ 6.072.000
iv. V.P.K, total: 8 77.812,000
& 6.484,000

v. V.P.N. por ha:

Sub-drea 6/3
Superficie: 75 ha
Obras consideradas: Mejoramiento y adecuacidn de la infraestructura

existente,

Costos fijos:
i. Mejoramiento captacidn: ¢ 3.700.000

ii. Mejoramiento conduccién; - ¢ 8.140.000



iii. Costos fijos

iv. Costos fijos

Costos operativos:
i. Mejoramiento

ii. Mejoramiento

Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiento

ii. Mejoramiento

Valor Presente Neto:
i. Mejoramiente
ii. Mejoramiente

tii. V.P.N, total:

totales:

por ha:

captacidn:

conduceidne

captacidn:

conduccidn:

captaciédn:

conduecidn:

iv. V.P.N. por ha:

Sub-drea 6/4

Superficie: 57 ha

Y4

v - 75

11.840.000 A

158.000

111.000/ha d
163.000/ha ///

329.000/afio WMn
952.000/afio WA

7.466,000
17.684.000
25.150.000

335.000

Obras consideradas: Mejoramiento y adecuacidn de 1a infraestructura

de riego existente,

Costos fijos:

i. Mejoramiento captacidn:

ii, Mejoramiento conduceidn:

iii. Costos fijos totales:

B &

1.298.000

2.855.000

4.15%.000 Tﬂ



iv, Costos fijos por ha:

Costos operativos:
i. Me joramiento captacién:

ii. Mejoremiento conduccién:

Costos de mantenimiento:
i, Mejoramiento captacién:

ii, Me joramiento conduccidn:

Valor Presente Neto:
i, Mejoramiento captacién:
ii. Mejoramiento conduccién:
iii. V.P.N, total:

iv. V.P.N. por ha:

Sub-drea 6/5
Superficie: 126 ha

Obras consideradas: Obra de tema; 5.900

Costos fijos:
i, Obras de captacién:
ii. Obras de arte y defensa:
iii. Obras de conduccién:

iv. Costos fijos totales:

IV - 76

73.000

39.000/afio

/
57.000/afio ////

116.000/afio lysn
334.000/afio WiAan

2.625,000
6.202.000
B.827.000

155.000

de canales; dos sifones,

15.562.000
25.000.000

61.980.000

102,542,000 \f
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v. Costos fijos por hat $ 814.000

Costoa operativos:

i. Obras de captacidn: & &67.000/550-’/
ii. (bras de arte y defensa: $ -
) iii., Obras de conduccién: £ 1.240.000/aiio ///

Costos de mantenimiento:

i. Obras de captaciﬁn:. $ -1.385.000/afio Y~
ii. Obras de arte y defensa: g 2.225,000/atio Wi~
iii. Obras de conduccidn: g 7.251.000/afio mkﬂ :

Valor Presente Neto:

i. Obras de captacidén: $ 31.414.000
ii, Obras de arte y defensa: $ 44,045,000
iii. Obras de conduccidn: $§ 134.659.000
iv, V.P.N, total: $ 210.118.000
v. V.P.K. por ha: 8 1.668.000

Sub-4rea 6/6
Superficie: 11 ha
(Obras consideradas: Me joramiento y adecuacién de 1a infraestructura

existente,

Costos fi jos:
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i. Me joramiento captacién: & 342,000
ii. Me joramiento conduccidn: 3 751.000
tii. Costos fijos totamles: ¢ 1.093.000 “A
iv. Costos fijos por ha: & 99,000
Costos operativos:
R gejornmiento captacidn: g IO.UOO/aﬁo‘//k
ii. Mejoramiento conduccién: ¢ 15.000/afio '
D
Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiento captacidn: L3 30.000/afio RIS
ii. Me joramiento conduccidén: $ 88.000/afio KA
Valor Presente Neto:
i. Mejoramiento captacién: $ 684.000
ii, Me joramiento conducecidn: & 1.633.000
iii. V,P.N. total: ¢ 2.317.000
iv, V.P.N, por ha: ¢ 210,000

Sub-4rea 6/7
Superficie: 39 ha
Obras consideradas: Planta de bombeo para 140 m3/h (altura de eleva-

cién del agua = 27 m); 700 m de canal,

Costos fijos:
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i. Obras de captacién: $ 36.757.000
ii. Obras de conduccidn: $ 4.155.000
iii. Costos fijos totales: $ 40.912,000 74
iv, Costos fijos por ha: & 1.049.000
Costos operativos:
i. Obras de captacién: $ 11.711.000/afio -
ii. Obras de conduccién: $ 83.000/afio //,
Costos de mantenimiento:
i. Obras de captacién: & 3.749.000/afio
ii. Obras de conduccién: ¢ 486.000/afio M
Valor Presente Neto:
i, Obras de captacidn: 3 169.087.000
ii. Obras de conduccién: $ 9.026,000
iii. V,P.N, total: $¢ 178.113.000
iv. V.P.N. por ha: $ 4,567.000

Sub-4rea 6/8
Superficie: 261 ha
Obras consideradas: Me joramiento y adecunacidén de la infraestructura

existente,

Costoa fi jos:
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i. Mejoramiento captacién: 3 20.259.000
ii. Me joramiento conducciédn: $ 44,571.000
iii., Costos fijos totales: 8 64.830.000 Pfi
iv. Costos fi jos por ha: 3 248.000
Costos operativos:
i. Mejoramiento captacidn: g 608.000/afio '//
ii. Mejoramiento conduccién: ¢ 891.000/aiio
Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiento captacién: & 1.803.000/afic WAN
ii. Mejoramiento conduccién: $ 5.215.000/afo Ui M
Valor Presente Neto:
i. Mejoramiento captacidﬁ: 3 40,896,000
ii. Mejoramiento conduccién: & 96.835.000
iii. V.P.N, total: $¢ 137.731.000
iv. V.P.N. por ha: 8 528,000

Sub-4rea 6/9
Superficie: 60 ha
' Obras consideradas: Planta de bhombeo para 216 m3/h (altura de eleva-

cién del agua = 24 m}; un sifén; 100 m de canal.

Costos fijos:
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i. OGbras de captacién: 8 56.549.000
ii. Obras de arte y defensa: ¢ 12.500.000
iii. Obras de conduccidn: (3 776 .000
iv. Costos fijos totaleét 3 69.825.000 h7L
v. Costos fijos por ha: ¢ 1.164,000
Costos operativos:
i, Obras de captaciGh: & 15.696.000/afio
ii. Obras de arte y defensa: g - :
iii. Obras de conduccién: 3 91.000/afio ////
Costos de mantenimiento:
i. Obras de captacién: L3 5.768.000/aﬁ6\yuh
ii. Obras de arte y defensa: 3 1.113.000/afic JAAN
iii. Obras de conduccién: & 16.000/afio ﬂgﬂp
Valor Presente Neto:
i. Obras de captacién: & 240.270.000
ii. Obras de arte y defens;: ¢ 22,022,000
iii. Obras de conduccién: 3 1.692.000
iv, V.P.N. total: &  263.984.000
v. V.P.N, por ha: ¢ 4,400,000

Sub-4rea 6/10



IV - g2

Superficie: 212 ha
Obras consideradas: Me joramiento y adecuacién de 1la infraestructura

existente.

Costos fijos:

i. Mejoramiento captacién: ¢ 19.858.000
ii. Mejoramiento conduccién: 8 43.688.000
iii. Costos fijos totales: ¢ 63.546.000 7%
iv. Costos fi jos por ha: 3 300.000
Costos operativos:
i. Mejoramiento captnéi6n: & 596.000/&50‘//
ii. Me joramiento conduccién: & 87&.000/aﬁo‘1//
Costos de mantenimiento @
i Mejoramiento captacidn: & 1.767.000/afio MMA
ii, Me joramiento conduccién: S 5.111.000/afio dﬂuﬁ
Valor Presente Neto:
i. Mejoramiento captacién: ¢ 40.082,000
ii. Me joramiento conduccién: . & 94,916,000
iii. V.P.N. total: ¢ 134.998,.000
iv. V,P,N, por ha: 3

637.000

Sub-4rea 6/11



Superficie: 27 ha
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Obras consideradas: Planta de bombeo para 97 m3/h (altura de eleva-

cién del agna = 20m);

Costos fi jos:
i. Obras de coptacién:
ii. Obras de conduccién:
iii. Costos fijos totales:

iv. Costos fijos por ha:

Costos operativos:
i. Obras de captacidn:

ii. Obras de conduccidn:

Costos de mantenimiento:
i. Obras de captacién:

ii, Obras de conduccién:

Valor Presenté Neto:
i. Obras de captacién:
ii. Obras de conduccién:
iii. V. P. N, total:

-iV-. V. Pt N- por: ha:

Sub-4rea 9/1

700 m de canal.

B B N e

o B S e

25,447,000
2.988.000

28.435.000‘7(
1.053.000

6.&9&;000/aﬁo'//
350.000/afo ///

2,596.000/afio pAMN
58.000/afio pwmp

103.25%.000
6.480.000
109.733.000

L4.064,000
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Superficie: 64 ha
Obras consideradas: Mejoramiente y adecuacidn de la infraestructura

exjstente; incorporacién de 3 gabiones,

Costos fijos:

1.631.000

i. Mejoramiento captacidn: | $
ii. Mejoramiento conduccidn: $ 3.586.000
iii. Obras de arte y defensa: 8 12.k5b.000
iv. Costos fijos totales: & 17.667.060‘7L
v. Costos fijos por ha: 8 276.000
Costos operativos:
i. Mejoramiento captacién: ¢ 49.000/afio //,
. ii. Mejoramiento conduccién: $ 72.000/aiio
iii, Obras de arte y defensa: % -
Costos de mantenimiente:
i. Mejoramiento captacién: g 145.000/afio WhN
it. Me joramiento conduccién: . § ‘ 420,000/ afio ﬁhr
iii. Obras de arte y defensa: g 1.108.000/afio M\
Valor Presente ﬁeto:
i. Mejoramiento captacién: 8 3.293.009
ii. Me joramiento conduccién: 8 7-797.600
‘iii. Obras de arte y defensa: g 21,934,000
iv., V.P.N. total: 8 33.024,000
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v. V.P.N. por ha: _ ¢ 516,000

Sub-4rea 9/2
Superficie: 23 ha
Obras consideradas: Mejoramiento y adecuacidn de la infraestructura

existente; incorporacién de 3 gabiones,

Costos fijos:

i. Mejoramiento captacién: ¢ 749.000
ii. Mejoramiento conduccidn: ¢ 1.459.000
iit. Obras%%e arte y defensa: 8 12.450.000
iv. Costos fijos totales: ¢ 14.658.000 7:
v. Costos fijos por ha: ¢ 637.000
Costos operativos:
i, Mejoramiento captacién: $ 22,000/afio -
ii. Mejoramiento conduccién: § 29.00d/aﬁo
iii. Obras de arte y defensa: 3 | -
Costor de mantepnimiento:
i. Mejoramiento captacién: 8 . 67.000/afio [ﬁq
ii. Mejoramiento conduccién: § 171,000 /afio yA
iii. Obras de arte y defensa: & 1.108,000/afio (M

Valor Presente Neto:



i. Me joramiento captacién:
ii. Mejoramiento conduccién:
iii., Obras de arte y defensa:

iv. V.P.N. total:

L - T B R ]

v. V.P.N. por bha:

Sub-4rea 9/3
Superficie: 25 ha
Obras consideradas: Me joramiento y adecuacién

existente.

Coestos fi jos:
i, Me joramiento captacién:
it. Mejoramiento conduccién:
iii, Obras de arte y defensa:

iv. Costes fijos totales:

> o o > o

v. Costos fijos por ha:

Costos operativos:
i. Mejoramiento captacién: $
ii, Mejoramiento conduccién: = §

iii. Obras de arte y defensa: ¢

Costos de mantenimiento:
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1.508.000
3.171.000
21.934,000
26.613.000

1.157.000

de la infraestructura

1.164,000
2.328.000
8.300.000
11.792.000 7(

472,000

35.000/afio 4

47.000/sfo ///



i. Mejoramiento captacién:
ii. Mejoramiento conduccién:

-iii, Obras de arte y defensa:

Valor Presente Neto

i+ Me joramiento captacidn:
ii. Mejoramiento conduccidn:
iii. Obras de arte y defensa:
iv. V.P.N, total:

Ve V.P.N. por ha:

Sub-4rea 9/4

Superficie: 35 ha .

o K n s W
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104.000/afio Um
272.000/afio WW

739.000/afia MV

2.354,000
5.058,000
14,623,000
22.035.000

g88l.000

Obras consideradas: Mejoramiento y adecuacién de 1a infraestructura

existente; incorporacidn de 8 gabiones.

Costos fi jos:
i, Mejoramiento captacidn:
ii. H;joramiento conduccidén:
iii. Obras de arte ¥y defensa;
iv. Costos fijos totales:

v, Costos fijos por ha:

Coatos operativos:

1.910.000
3.819.000
33.200.000
38.929.000 \f

1.112.000



i, Mejoramiento captacién: g
ii. Mejoramiento conduceifn: ¢
iii. Obras de arte y defensa: ¢

Costos de mantenimiento:

i. Mejoramiento captacién: .3
ii. Mejoramiento conduccién: )
iii. Obras de arte y defensa: ¢

Valor Presente Net6=
i. Mejoramiento captacién:
ii. Me joramiento conduccién:
iii. Obras de arte y defensa:

iv., V.P.N. total:

W O i o om

v. V.P.N., por ha:

Sub-4rea 9/5

Superficie: 53 ha

IV - BB

57.000/&50(/,.
76.000/aﬁo’//

170.000/afio UnA
hh?.OOO/aﬁo.VVA
2.955,000/afieo Mﬁﬁ

3.853.000
6.296.000
58.492.000
70.641.000

2.018.000

Obras consideradas: Mejoramiento y adecuacidn de la infraestructura

existente; incorporacién de 9 gabiones,

Costos fijos:
i. Mejoramiento captacién: 8

ii. Mejoramiento conduccién: ¢

Ik.981.000

9.961.000



iii, Obras de arte y defensa:
iv, Costos fijos totales:

v. Costos fijos por ha:

Costos operativos:
i. Mejoramiento captacién:
ii. Me joramiento conduccién;

iii, Obras de arte y defensa:

Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiento captacién:
ii. Me joramiente condnccién:

iii. Obras de arte y defensa:

Valor Presente Neto
i. Mejoramiento captacidén:
ii, Mejoramiento conduccién:
iii. 0Obras de arte y defensa:
iv, V.P.N. total:

ve. V.P.N. por ha:

Sub.érea 9/5°

Superficie: 53‘ha

L i T+ -
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37.350.000
52,292,000 >&
987.000

149.000/afio

e
199.000/afio ////

443,000/afio WAN
1.165,000/afio M
3.324.000/afioc W'

10.048.000
21.638.000
65.803.000
97.489.000

1.839.000

Obras consideradas: Me joramiente y adecuacién de la infraestructiura

existente,
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Costos fijos:

i. Mejﬁramiento captacidn: $ 6,404,000
ii. Mejoramiento conduccién: $ 12,808,600
iii, Costos fijos totalesa: $ 19.212.000 7(
iv. Costos fijos per ha: & 362.0Q0
Costos operativos:
i. Mejoramiento captacién: ¢ i92.000/aﬁo
ii. Mejoramiento conduccién: & 256 .000/afio ////
Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiento captacién: & 570.000/afio Wy
ii. Mejoramiento conduecién: 3 1.499,000/afio ¢u&
Valor Presente Neto:
i. Me joramiento captacién: & 12,926,000
ii. Mejoramiento conduecidn: $ 27.831,000
iii. V.P.N. total: ¢ 40.757.000
ive V.P.N. por ha: & 769.000

Sub-drea 9/6
Superficie: 98 ha
Obras consideradas: Mejoramiento y adednacién de la infraestructura

existente; incorporacidn de 12 gabiones.
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Costos fijos:

i. Mejoramiento captacién: 8 9,457.000
ii, Mejoramiento conduccién: & 18.914,000
iii. Obras de arte y defensa: 8 49,.800.000
iv. Costos fi jos totales: 3‘ 78.171.{1007A
v. Costos fijos por ha: 3 798.000
Costos operativos:
i. Mejoramiente captacién: £ 284,000/ afio
ii. Mejoramiento conduccidén: & 378.000/aﬁo,//’
iit. Obras de.arte y defensa: & -
Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiento captacién: 8 842,000/ /afio W/
ii. Mejoramiente conduccién: & 2.213.000/aﬁoﬁuﬁ
- iii. Obras de arte f defensa: $ 4,432,000/ aife hﬂr
Valor Presente Neto:! .
i. Mejoramiento captacién: g 19.095.000
ii. Mejoramiento conduccién: $ 41.094.000

iii, Obras de arte y defensa: & 87.737.000

iv, V.P,N, total: £  147.926.000

Sub-&rea 9/7
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Superficie: 1,113 ha
Obras consideradas: Mejoramiento y adecuacién de la infraestructura

existente,

Costos fijos:

i. Mejoramiento captacién: $ 45,545 .000
ii. Mejoramiento conduccién: 8 91.089.000
iii. Costos fijos totales: 8§ 136,634,000 ~L
iv. Costos fijos por ha: 3 123.000
Cbstos opérativos:
i, Mejoramiento captacién: 8 1.366.000/afio g
ii. Me joramiento conduccién: 3 1.822.000/afio ///
Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiento captacidn: 8 %,05%,000/aiio W

ii. Me joremiento conducecién: ¢ 10.657.000/aﬁo‘dﬂmﬂ

Valor Presente Neto:

i. Mejoramiento captacién: L3 91.937.000
ii. Mejoramiento conduccién: $ 197.903,000
iii. V.P.N, total: -3 289,840,000
iv., V.P.N. por ha: 3 260.000

Sub-drea 9/8



Superficie: 488 ha
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Obras consideradas: Mejoramiento y adecuvacién de la infraestructura

existente,

Costos fijos:
i. Mejoramiento
ii. Mejoramiento
iii. Costos fijos

iv. Costos fijos

Costos operativos:
i. Mejoramiento

ii. Mejoramiento

Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiento

ii. Mejoramiento

Valor Presente Neto:
i. Mejoramiento
ii, Mejoramiento

iii. V.P.N. total:

captacidn:
conduccidn:
totanles:

por ha:

captacién:

conduecidn:

captacién:

conduccidén:

captacidn:

conduccién:

iv- VQPIN. por ha:

Sub-4rea 9/9

kil

@ P

Eicd

10.251.000
20.501.000

30.752.000 7%

58.000

308.000/afo

410.000/aiio ///

912.000/afio {jar
2.399.000/afio W\

20.694.000
k4,545,000
65.239,000

123.000
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Superficie: 48 ha
Obras consideradas: Me joramiento y adecuacién de la infraestructura e

xistente; incorporacién de 5 gabionee,

Costos fi jos:

i. Mejoramiento captacién: & 1.331.000
ii. Méjoramiento conduceidn: 8 2.853.000
iii. Obras de arte y defensa: ¢ 20.750.000
iv. Costos fijos t;tales: $& 24,934,000 \f
v, Costos fijos por ha: $ 519.000
Costos operativos:
i. Mejoramiento captacién: 3 40,000 /afio
ii. Mejoramiento conduccidn: $ 57.000/afo /// _
iii., Obras de arte y defensa: 8 -
Costos de mantenimiento: .
i. Mejoramiento captacidn: ¢ ) 118.000/aﬁoqhﬂﬁ
ii. Mejoramiento conduccién: $ " 334.000/afio W
iii. Obraa de arte y defensa: 2 1.847,000/afio WM™
Valor Presente Neto:
| i. Me joramiento captacidn: ¢ 2.683.000
ii, Mejéramiento conduccidn: 4 6.200.000

iii. Obras de arte y defensa: 3 36.559.000
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iv, V,P.N. total: 3 45,442,000

Ve V.P.N. por ha: s 9'!17.000

Sub~drea 9/10
Superficie: 200 ha
Obras consideradas: Me joramiento y adecuacién de la infraestructura

existente,

Costos fijos: .
i. Me joramiento captacidn: ¢ 5.891.000
ii., Mejoramiento conduccidn: $ 12.623,000
iii. Costos fijos totales: ¢ lB.Slh.OOO\Kf
iv, Costoa fi jos por ha: ¢ 93.000
Costos operativos:
| i. Me joramiento captacidn: 4 1?7.000/aﬁ;
ii. Me joramiento conduccidn: g 252,000/afio
Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiento captacién: g 52%,000/atio YW

>

1.477.000/afio YW\

ii. Mejoramiento conduccidn:

Valor Presente Keto:

i. Mejoramiento captacién 8 11.891.,000
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ii. Mejoramiento conduccién: g 27.&22;000
iii., V,P.N, total: # 39.313.000
iv, V.P.N. por ha: & 197.000

Sub-drea 12/1
Superficie: 482 ha
Obras consideradas: Me joramiento y adecuacién de la infraestiructura

exiatente,

Costos fijos:

i. Mejoramiento captaciﬁn:.w § 20.308.000

ii. Mejoramiento conduccidn: 8 40.616.000
iii., Costos fijos totales: & 60.924.000
iv. Costos fijos por ha: 3 126,000
Costos operatives:
i. Mejoramiento captacién: $ 609.000/aiio s
ii. Me joramiento conduccién: ¢ 812.000/afio e
Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiento captacién: 8 1.807.000/afio \p\~
ii. Mejoramiento conduccidén: & 4,752.000/afio \u~—

Valor Presente Neto:



i, Mejoramiento captacidn:

ii. Mejoramiento conduccién

iii. V.P,N. total:

iv., V,P.N, por ha:

Sub~4rea 12/4

Superficie: 97 ha

$
$
$
¢

40,988,000
88,241,000
129.229,000

268.000

v - 97

Obras consideradas: Mejoramiento y adecuacién de la infraestructura

existente:

Costés fi jos:
i. Mejoramiento
ii, Mejoramiento
iii. Costos fi jos
iv, Costos fijos
Costos operativos:

i. Mejoramiento

ii. Mejoramiento

Costos de mantenimiento:
i« Me joramiente

ii. Mejoramiente

Valor-Presénte Neto:

captacidn:
conduceifn:
totales:

por ha:

captacidn:

conduccidn:

captacién:

conduccidn:

7w

o P

W

4,209,000
9.019.000
13.228.000 ‘f

136.000

126.000/afio

180.000/afio

386.000/atio

1.055.000/afio

p
/

A
W~



i. Mejofamiento captacidn:
ii. Mejoramiento conduccién:
iii. V.,P.N, total:

iv. V.P.N. por ha:

Sub-4rea 16/1

Superficie: 64 ha

o o o o

Vv - o8

8.591.,000
19.590.000

28.181.000

291.000

Obras consideradas: Planta de bombeo para 269 m3/h (altura de eleva=-

¢ibén del agua = 22 m); 1.900 m de canal; dos si-

fones,

Costos fi jos:
i. Obras de captacién:
ii. Obras de arte y defensa:
iii, Obras de conduccién:
iv. Costos fijos totales:

v, Costos fijos por ha:

Costos fperativos:
i. Obres de captacién:
ii. Obras de arte- y defensa:

iii, Obras de conduccidn:

Costos de mantenimiento:

£ @ o5 &*

o

R L1: £

70.,372.000
25,000,000
15.486.000
110.858.000 "\

1.732.000

14.267.000/afio v

310.000/afo ,///



i.
it.

iii,

Valor Presente
i.

ii.

iii.

iv,

A

Sub-drea 16/2

Obras

Obras

Obras

Neto:

{ibras

Cbres

Obras

de
de

de

de
de

de

captacién:
arte y defensa:

conduccidén:

captacién:
arte y defensa:

conduccidn:

V.P.N. total:

V.P.N. por ha:

Superficie: 81 ha

9 A o P
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7.178.000/afio YA/
2.225,000/afio MAA
1.812,000/afio WAn

253.930.000
L4 . 045,000
33.649.000

331.624.000

5.182.000

Obras consideradas: Me joramiento y adecuacidn de la infraestrunctura

Costos Fi jos:

existente,

i. Me joramiento captacién:

ii. Me joramiente ¢enduccidn:

iii's Costos fijos totales:

iv., Costos fijos por ha:

Costos operativos:

i, Mejoramiento captacidn:

SZL - S -

4,526,000
9.699.000

14.225.000
176 .000

136.000/afio  —



ii. Mejoramiente

Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiento

ii. Me joramiento

Valor Presente Neto:
i. Mejoramiento

ii, Me joramiento

iii. Valor Presente Neto total:

conduaceidn:

captacidn:

conduccién:

captacién:

conduccién:

iv., V.P.N. por ha:

Sub-£rea 16/4

Superficie: 2B2 ha

o - -

o
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194,000/afio —

403 .noc/nﬁo' M
1. 135.000/aﬁo.v[M

9.140.000
21.075.000
30.215.000

373.000

Obras consideradas: Mejoramiento y adecuacién de la infraestructura

existente,

-Costos fijos:
i. Mejoramiento
ii. Mejoramiento
iii. Costos fi jos

iv, Costos fijos

Costos operatives:

i. Mejoramiento

captacidn:
conduccién:
totales:

por ha:

captacién:

14,417,000

28.834.000

43.251.000 \t

153.000

h33.000/aﬁo —



ii., Mejoramiento

Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiento

ii. Mejoramiento

Valor Presente Neto:
i. Mejoramiento

ii. Mejoramiento

iii. V.P.N. total:

conduccidn:

captacién:

conduccién:

captacién:

conduccidén:

iv. V,P.N, por ha:

Sub-4rea 17/1

Superficie: 12 ha
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577.000/afio /’fA

1 0238-000/ﬂﬁ0 U‘M

3.374.000/afi0 WA

29.105.000
58.210,000
87.315.000

310.000

Obras consideradas: Mejoramiento y adecuacidn de la infraestructura

existente,

Costos fi jos:
i. Mejoramiento
ii. Mejoramiento
iii. Costos fi jos

iv., Costoa fijos

Costos operativos:

i. Me joramiento

captacién:
conduccidn:
totales:

por ha:

captacién:

%

707.000
943,000
1.650.000

138.000

21.000/afio _—



it. Mejoramiento

Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiento

ii. Mejoramiento

Valor Presente Neto:
i, Mejoramiento

ii. Mejoramiento

iii. V,P.N. total:

conducecidén:

captacidn:

conduccidn:

captacidn:

conduccidn:

iv. V.P.N, por ha:

Sub-4rea 18/1

Superficie: 84 ha

Obras consideradas: Defensas de gabiones (2),

@G U Lo AN
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ig.ooo/nﬁo./’”

63.000/afio Wi
110.000/afio |

1.425.000
2.047.000
3.472.000

290,000

Las obras de toma y con

duccién han sido consideradas en conjunto con el

drea de

Costos fijos:

Ches Malal,

i, Obras de arte y defensa:

ii. Costos fi jos

iii. Costos fi jos

Costos operativos:

totales:

por ha:

i. Obras de arte y defensa:

o o

8.300,000

8,300,000 '\{

99.000
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Costos de mantenimiento:

i. Obras de arte y defensa: 3 739.000/afio Wima

Valor Fresente Neto:
i. Obras de arte y defensa: ¢ 14.623.060
ii., V.P.N., total: & 14,623,000

iii. V.P.N, por ha: $ 174.000

Sub-4rea 18/2
Superficie: 247 ha
Obras consideradas: Complementacién de 1la infraestfuctura existente
mediante la incorporacidn de dos perforaciones
para el alumbramiento de agua subterranea (altg
ra de elevacién del agua = 60 m) y defensas de

gabiones (3).

Costos fijos:
i. Obras de captacién: - & 969.670.000
ETH Obras de arte y defensa: £ 12.450,000
iii. Costos fi jos totales: .$ 982.120.000 <f

iv, Costos fijos por ha: & 3.976.000

Costos operativos:

54.079.000/afio S

i

i. Obras de captacidn:



i1, Obras de arte y defensa:

Costos de mantenimiento:
i, Obras de captacién:

ii, Obres de arte y defensa:

Valor Presénte Neto:
i, Obras dé captacidén:
ii, Obras de arte y defensa:
iit. V.P.N, total:

iv., V.P,N. por ha:

Sub-4rea 18/4

Superficie: 28 ha

IV ~ 104

$ 98.906.000/afio WA
-3 1.108.,000/aiio WA

£ 2.279.145.000
2 21.934.000
£ 2.301.079.000

8 9,316,000

Obras consideradas: Mejoramiento y adecuacién de 1a infraestructura

existente; incorporacién de 2 gabiones.

Costos fijos:
i. Mejoramiento captaciédn:
ii. Mejoramiento condugcién:
iii. Obras de arte y defensa:
iv. Costos fijos totales:

v, Costos fijos por ha:

2.129.0600
3.194.000
8,300,000

13.623.000'\+

487.000

H W wm B
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Costos operativos:?

i. Mejoramiento captacidn: $ 64.000/afio —

ii, Mejoramiento conduccién: 8 64,000/afio o~
iii. Obras de arte y defensa: $ -

Coastos de mantenimiento:

i. Mejoramiento capt..acién: ¢ 189.000/aiio WA
ii. Mejoramiento conduccién: # 37&.600/aﬁo Uad
iii, Obras de arte y defensa: 3 739.000/afio \3pl

Valor Presente Neto:

4.295.000

i. Mejoramiento captacidn: 8
ii. Mejoramiento conduccidn: & 6.943.000
iii. Obras de arte y defensa: & 14.623.000
iv. V.P.N. total: ¢ 25,861,000
v. V.P,N, por ha: ¢ 924,000

Sub-4rea 18/5
Superficie: 17 ha
Obras consideradas: Me joramiento y adecunacifn de la infraestructura

existente; incorporacién de 2 gabiones.

Costes fijos:

i. Mejoramiento captacién: 8 1.345.000



ii, Mejoramiento conduccién:
iii., Obras de arte y defensa:
iv., Costos fijos totales:.

v, Costos fijoes por ha:

Costos operativos:
i. Mejoramiento captacién:
ii. Mejoramiento conduccién:

iii, Obras de arte y defensa:

Costos de mantenimiento:

i. Mejoramiento captacién:

ii.

iii,

Valior Presente
i.

ii.

iii.

iv.

Sub-4irea 18/6

L - R ¢ A

Me joramiento conduccién:

Obras de arte y defensa:

Me joramiento captacién:
Me-joramiento conduccidn:

Obras de arte y defensa:

o oy o> £ 4

V.P.N. per hs

IV - 105~

2,018.000
8.300.000

11.663.000\%
686 .000

&0.000/aﬁo-<//

P

40.000/afio

120.000/afio

236.000/afio

3ie

739.000/afio

2.715.000
4,380,000
14,623,000
21.718,000

1.278.000
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Superficie: 14 ha
Obras consideradas: Me joramiento y adecuacién de la infraestructura

existente; incorporacién de 2 gabiones,

Costos fijos:

i. Mejoramiento captacién: ¢ 1,164,000
ii. Mejoramiento conducecidn: 3 1.552.000
iii. Obras de arte y defensa: $ 8.300.000
iv. Costos fijos totales: $ 11.016.000\7L
v. Costos fijos por ha: & 787.000
Costos operativos:
i. Mejoramiente captacifn: 8 35.000/afio //
ii. Mejoramiento conduccién: & 31.000/afio
iii, Obras de arte y defensa: S -
Costos de mantenimiento:
i. Me joramiento captacién: ' 3 104,000/ afio Jhﬂﬁ
ii. Mejoramiento conduccién: & 182.000/afio mﬁA
iii, Obras de arte y defensa: 3 739.000/afio \Wv
Valor Presente Neto:
i, Hejoramiénto captacidn: 3 2,354,000
ii. Mejoramiento conduccién: & 3.375.000
iii. Obras de arte y defensa: & 14,623,000



iv. V.P.N. total:

VY, VoPoN. por ha:

Area N¢ 20: Ranquilén

Sub-4rea 20/1

Superficie: 304 ha

$

20.352.000

1.454%,000
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Obras consideradas: Planta de bombeo para 1.090 m3/h; 5.500 m de ca-

nales; 2 sifones:

Costoe fijos:
i. Obras de captacién:
ii. Obras de arte y defensa:
iii. Obras de conduc€i6h:
iv. Costos fijos totales:

v, Costos fijos por ha:

‘Costos operativos:
i. Obras de captacién:
ii. Obras de arte y defensa:

iii, Obras de conduecién:

Costos de mantenimiento:
i, Obras de captacién:

ii. Obras de arte y deéfensa:

S

% B o

286.514.000
25.000.006
112,714,000
h24 228,000

1.395.000

77.600.000/aiio

2.254.000/aiio

29.225,000/afio -

2,225,000/afio
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iii. Obras de canduccian: g 10.032,000/afo
Valor Presente Neto:
i. Obras de captacién: $ 1.200.872.000
ii. O0Obras de arte y defensa: § 44,045,000
iii. Obras de conduccién: $ 217.886.000
ive V.P,N. total: $ 1.462,803.000
v. V.P,N, por ha: $ 4.812.000

Sub-4rea 20/2
Superficie: 476 ha

Obras consideradas: Obras de toma; 10,000 m de canales; 2 sifones.

Costos fijos:

i. Obras de captacidn: 8 21.870.000
ii, Obras de arte y defensa: & 25,000,000
iii. Obras de conduccién: $ 215.013.000
iv. Costos fijos totales: $ 261.883.000
v. Costos fijos por ha: £ 550.000
- Costos operativos:
i. Obras de captaciédn: $ 656.000/afio
ti. Obras de arte y defensa: g - |

iii. Obras de conduccién: $ %.300.000/afio



Costbs de mantenimiento:
i. Obras de
ii., Obras de

iii. Obras de

Valor Presente Neto:
i..ﬂbrgs de
ii, Obras de

iii,. Obras de

captacién:
arte y defensat

conduccidn:

captacién:
arte y defensa:

conduccidn:

iV¢ V-P.N. total H

Area N? 24: Copahue-Trolope

Sub-4drea 24/1

Superficie: 189 ha

&

N G B N
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1.946.000/afio
25,157.000/afio

2.225.000/afio

h4,142,000
44,045,000
467.156.0600

555.337.000

Obras consideradas: Obras de tomaj; 5.000 de canalesi 3 sifenes.

Costos fijos:
i, Obras de

ii. Obras de

captacidn:

conducecidn:

iii. Obras de arte y defensa:

iv. Costes fi

v, Costos fi

jos totales:

jos por ha:

L - B - A v

126.622.000

16,462,000

72.660.000

37.500.000

e

670.000
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Costos operativos:

i, Obras de captacién: 2 494 ,000/afio -
ii. Obras de conduccidn: & 1.453.000 /afio
iii. Obras de arte y defensa: 4 -

Costos de mantenimiento:

i. Obras de captacién: ¢ 1.465,.000/afio
ii. Obras de conduccidn: > 8.501.000/afio WA
iii, Obras de arte y defensa: ¢ 3.334.000/afio 4

Valor Presénte Neto:

i, Obras de captacién: % 33.230,000°
ii. Obras de conduccidn: ¢ 157.861.000
iii. Obras de arte y defensa: & 66.067.000
iv, V.P.N. total: & 257.158.000
$ 1.361.000

Ve v.pONl por ha:

Sub-4rea 24/2
Superficie: 76 ha

Obras consideradas: Obra de toma; 4.000 m de canales: 3 gifones,

Costos fijos:

i. Obras de captacién: g 14.660.000



ii.

iii.

iv.

Ve

Obras de arte y defensa!
Obras de conduccidn:
Costos fijos . totales:

Costos fijoe por ha:

Costos operativos:!

i.

ii.

iii.

Obras de captacidn:
Obras de arte y defensa:

Obras de conduccidn:

Costos de mantenimiento:

i.

ii.

iii.

Valor Presente

i.

ii.

iii,

iv.

Obras de captacidn:
Obras de arte y defensa:

Obras de conduccidne

Neto:

Obras de captacién:
Obras de arte y defensa:
Obras de conduccién:
V.P.N. total:

V.P.N, por ha:

Area N? 27: Lencopué

Sub-drea 27/1

o8 B H N

L d

o o> & iy o
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37.500,000
81.656.000 7(

1.074.,000

440.000/afio -~

590.000/afio S

1.305.000/afio w-
3.338.000/afio wv

3.451,000/afio w~

29,596,000
66.072.000
64,085,000
159.753.000

2.102.000



Superficie: 203 ha
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Obras consideradas: Me joramiento y adecuacién de la infraestructura

existente; incorporacifén de 5 gabiones,

Costos fijos:
i. Mejoramiento captacién:
ii. Mejoramjento conduccién:
iii. Obras de arte y defensa:
iv. Costos fijos totales:

v. Costos fijoes por ha:

Costos operativeos:
i, Mejoramiento captacidn:
ii. Mejoramiento conduecién:

iii. Obras de arte y defensa:

Costos de mantenimiento:
i, Mejoramiento captacién:
ii, Mejoramiento conduccién:

iii. Obras de arte y defensa:

Valor Presente Neto:
i. Mejoramiento captacidn:
ii. Mejoramiento corduccién:

iii. Obras de arte y defensa:

W e A A

A

v

3.791.000
7.581,000
20.750.000
32,122,000 .

158.000

114,000/afio <
152.000/afio -~

337.000/afio S
1.847.000/afio )

887.000/afio X

7.651.000
36.559.000

16 .474.000



IV - 113

ive V.P.N, totel: 6 60.60!1.000

v. V.P.N. por ha: & 299,000

Sub-4rea 27/1°
Superficie: 75 ha
Obres consideradas: Planta de bombeo para 315 w3/h (altura de eleva-

cién del agua = 20 m); 1.500 m de canales; 1 sifén.

Costos fijos:

i. Obras de captacién: $ 82.467.000
ii. Obras de arte y defensa: $ 12,500.000
iii. Obras de conduccidén: & 13.875.000
iv. Costos fijos totales: $ 108.842.000 Y,
v. Costos fijos por ha: & 1.451.000
Costos operativos:
i. Obras de captacién: | § 15.626.000/afio -
ii. Obras de arte y defensa: g -
iii. Obras de conduccidn: ¢ 278.000/afio
Costos de mantenimiento:
i. Obras de captacidn: & 8.412,000/afio W
ii. Obras de conduccién: L3 1.623,000/afio wm

iii., Obras de arte y defensa: $ 1.113.000/afio y
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Valor Presente Neto!?

i. Obras de captacidn: $§ . 257.406.000
ii. Obras de arte y defensa: $ 22,027.000
iii. Obras de conduceidn: ¢ 30.147.000
iv, V.P.N. total: $  309.580.000
v. V.P.N. por ha: & 4.127.000

Sub-4rea 27/2
Superficie: 76 ha
Obras consideradas: Mejoramiento y adecuacién de la infraestructura

existente; incorporacién de 3 gabiones.

'Costos fijos:
i. Mejoramiento captacién: & 1.311.000
ii., Mejoramiento conduccién: ¢ 2.622,000

iii, Obras de arte y defensa: ¢ 12.450,000

iv. Costos fijos totales: ¢ 16.383%.000 ‘%
v. Costes fijos por ha: & 215,000
Costos dg mantenimiente:
i. Mejoramiente captacién: L3 117.000/afio -
ii. Mejoramiento conduccidn: $ 307.000/afio

iii. Obras de arte y defensa $ 1.108.000/afio ///
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Costos operativos:

i. Mejoramiento captacién: $ _ 39.000/afio Y
'ii., Mejoramiento conduccién: 8 52.000/afio 4y
iii. Obras de arte y defensa: 8 -
Valor Presente Neto:
i. Me joramiento captacién: $ 2.646.000
ii. Mejoramiento conduccién: 3 21.934.000
iii. Obras de arte y defensa; $ 5.695.000
iv. V.P.N. total: $ 30.275.000
v. V.P.N. por ha: 3 398.000

Sub-irea 27/2°
Superficie: 40 ha
Obras consideradas: Planta de bombeo para 168 m3/h (altura de eleva-

cidn del agua = 20 m}; 700 m de canales; 1 sifén.

Costos fi jos:

i. Obras de captacién: $ 43,982,000
ii. Obras de arte y defensa: ¢ 12.500.000
iii. Obras de conduccidn: & 39.997.006
iv. Costos fijos totales: 3 96.&79.000‘7L

v, Costos fijos por hay $ 2.412,000



Costos operativos:

i.

ii.

iii.

Costos de mantenimiento:

i,
ii.

iii.

Valof Presente
ie

ii.

iii.

iv.

Sub-drea 27/3

Obras de
Obras de

Obras de

Obras de
Obras de

Obras de

Neto:
Obras de
Obras de

Obras de

captacidn
arte y defensa:

conduccidn:

captacién:
arte y defensa:

conduceidn:

captacidn:
arte y defensa:

conduccidn:

V.P.N. total:

V.P.N. por ha:

Superficie: 1.286 ha

<~

$
8
#
3
$
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8.334.000/afic —

780.000/afio .—

4,586,000/afio

2 F

1.113.000/afio

4.680.000/afio

153;71&.000
86.732.000
21.943,000

262,389,000

6.560.000

Obras consideradas: Mejoramiento y adecuvacién de la infraestructurs

Costos fijos:

de riego existente.

i. Mejoramiento captacién:

%

19.407.000



ii.
iii.

iv,

Me joramiento
Costos fi jos

Costos fijos

Costos operativos:

i.

ti.

Me joramiento

Me joramiento

Costos de mantenimiento:

i.

ii.

Valor Presente
i.

ii.

iii.

iv,

Sub-4rea 27/A

Me joramiento

Me joramiento

Neto:
Me jeramiento
Me joramiento

VOP.N. total:

conduccidn:
totales:

por ha:

captacidn:

conduccidn:

captacién:

conduccién:

captacién:

conducecidn:

V.P.N. por ha:

Superficie: 80 ha

o

Y-

& &H
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66.173.000

85.580.000 :%
67.000

582.000/afio

1.323.000/afio

1.727.000/afio

7.742.000/afio

39.171.000

153.765.000

182.936.000

142,000

e

e

A
NN

Obras considerades: Planta de bombeo para 335 m3/h (altura de eleva-

Costos fijos:

cidn del ague = 25 m); 1.400 m de canal,
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i. Obras de captacfont $ 87.965.000
ii. Obras de conduccién: $ 13.131.000
iii. Costos fijos totales: $ 101.096,000 j%
iv., Costos fijos por ha: 3 1.264,000
Costos operativos:
i. Obras de captacién: $ 20.675.000/afio
ii., Obras de conduccidn: 8 263,000/ /afio
Costos de mantenimiento:
i. Obras de captacidn: ¢ 8.972.000/aiio WA
ii. Obras de conduccidn: 3 1.536.000/afio WM
Valor Presente Neto:
i, Obras de captacién: $  341.728.000
ii. Obras de conduccién: 8 28.530.000
1ii. V.P.N. total: - &  370.258.000
iv, V.P.N. por ha: ¢ 4,628,000

Sub-4rea- 2?/5
Superficie: 233 ha
Obras consideradas: Mejorémiento y adecuacién de la infraestructura

existente,

Costos fi jos:



i. Mejoramiento captacién:
ii. Mejoramiento conduccién:
iii. Costos fijos totales:

iv. Costos fijos por ha:

Costos operativos:
i. Mejoramiento captacién:

ii. Mejoramiente conduccién:

Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiento captacién:

ii., Mejoramiento conduccidn:

Valor Presente Neto:
i. Obras de captacién:
ii, Obras de condncecidn:
iii., V.P.N, total

iv, f;P.N. por ha:

Sub-drea 27/6

Superficie: 19 ha

S W R

b - oFx e s
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7.172.000
15.368,000
22,540,000 X

97.000
215.000/afic =

307.000/afio —

638,000/afio TAY/
1.798.000/afo Nl

14,473,000
33,386,000
47.859.000

205.000

Obras consideradas: Planta de bombeo para 80 m3/k (altura de eleva~

cidén del agua = 20 m).

Costos fijos:



i, Obras de captacién:

ii, Obras de c¢onduccién:

iii. Costos fijos totales:

iv, Costos fi jos por ha:

Costos operativos:
i. Obras de captacidn:

ii., Obras de conduccidn:

Costos de mantenimiento:
i Obras de captacidn:

ii. Obras de conduccidén:

Valor Presente Neto:
i. Obras de captaciédn
ii, Obéas de conduccién:
iii. v..P.N. total:

iv. V.P, N, por ha:

Sub~drea 27/7

Superficie: 2,004 ha

e B N .

L - I
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20.892.000
2.109.000
23.001.000 X

1.211.000

4.910.000/afic ~

42,000/afie " -

2,131.000/afio WA

247.000/afio pua

81.159.000
4.583.000
85.742,000

4,513.000

Obras consideradas: Me joramiento y adecuacién de la infraestructura

existente.

Costos fi jos:
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i. Mejoramiento captacién: $§ 29.108.000
ii. Mejoramiento conduccidn: $ 58.217.000
iii. Costos fijos totales: $§ 87.325.000 X
iv. Costos fijos por ha: $ k4,000
Costons operativos:
i, Mejoramiento captacién: £ 582,000/afio -
ii. Mejoramiento conduccién: §  1.164.000/afi0 <
Costoé de manténimiento:
i. Mejoramiento captacién: 8 2.591,000/afio A
ii. Mejoramiento condaccidn: & 6.811.000/afic MM
Valor Presente Neto:
i. Mejoramiento captacién: $ 56.267.000
ii. Mejoramiento conduccién: & 126,479,000
iii. V.P.N, total: $ 182,746.000
ive V.P.N, por ha: $ 91.000

Sub-drea 27/8
Superficie: 622 ha
Obras consideradas: Mejoramiento y adecvacién de la infraestructura

existente,

Costos fijos:
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1. Mejoramiento captacién: ¢ 38.811.000
ii. Mejoramiento conduccién: ['3 77.622.000
iii, Costos fijos totales: $ 116.&&3.000)(
iv. Costos fijos por ha: ¢ 187.000
Costos operativos:
i, Mejoramiento captacién: ¢ 776.000/afo -
ii. Mejoramiento conduccién: & 1.552.000/afio -~
Costos de ﬁnntenimiento:-
i. Mejoramiento captacién: $ 3.454,000/afio U“A
ii. Mejoramiente conduccidn: ¢ 9.082.000/afio [Mar
Valor Presente Neto:
i. Mejoramiento captacidn: ¢ 75.018.000
ii. Mejoramiento conduccidn: & 168.643.000
iiio V.P.N. tntal: $ 2'&3.661.”00
iv., V.P.N, por ha: g 392,000

Sub-drea 27/9
Superficie: 366 ha

Obras consideradas: Ampliacién de 1a infraestructura existente en la

‘sub-drea 27/10; incorporacién de 1 sifén.

Costos fijos:
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i. hmpliacién captacidn: $ 9.159.000
ii. Obras de arte y defensa: ¢ 12.500.000
iii. Ampliacién conduccidn: 3 84,435,000
iv. Costos fijos totales: ¢ 106.094.000 ;K
v. Costos fijos por ha: $ 290,000
Costos operativos:
i. Ampliacién captacién: 8 183,000 /afio =~
ii. Obras de arte y defensa: L5 -
iii. Ampliacién conduccién: 8 1.689.000/afio —
Costos de mantenimiento:
i. Ampliacién captacidn: $ 815.000/afio ‘ﬁh}
ii, Obras de arte y defensa: ¢ 1.113.000/afio 770
iii. Ampliacién conduccién: 3 9.879.000/afio  Flap
Valor Presente Neto:
i. Ampliacidn captacién: ) 17.701.600 .

ii. Obras de arte y defensa: S 22.027.000

iii, Ampliacién conduccién;: $ 183.451.000
iv. V.P.N, total: & 223.179.000
v. V.P,N, por ha: 8 610.000

Sub-4rea 27/10



Superficie: 215 ha
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Obras consideradas: Mejoramiento y adecuaciédn de la infraestructura

existente.

Coztos fijos:
i. Mejoramiento
ii. Mejoramiento
iii. Costos fijos

iv. Costos fi jos

Costos operatives:
i. Mejoramiento

ii, Mejoramiento

Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiente

ii. Mejoramiento

Valor Presente Neto:
i, Me joramiento
ii. Mejoramiento

iii., V.P.N. total:

captacidn:
conduccidn:
totales:

por ha:

captacidn:

conduccidén:

captacién:

conduccidn:

captacidn:

conduccién:

iv. V.P.N., por ha:

,\J/\ﬂ
Sub-érea‘2§J11

- o>

o r ]

15.490. 000
33.19%.000
48.683.000 jﬂ

226,000

310,000 /afio =~

664.000/afio —

1.379.000/afio dhﬂx

© 3.884.000/afio Yhay,

29.947.000
72.118,000
162.065.000

475.000
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Superficie: 1.704 ha
Obras consideradas: Mejoramiento y adecuacién de la infraestructura

exiatente,

Costos fijos:

i. Mejoramiento captacién: $ L8.514,000
ii. Mejoramiente conduccién: £ 194,.555.000
iii. Costos fijos totales: &  243,069.000 )<
iv. Costos fijos por ha: % 143,000
Costos operativos:
i. Mejoramiento captacién: $ 970.000/ati0 —
ii. Mejoramiento conduccién: 8 3.891.000/afic —
Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiento captacién: $ 4.318.000/aiio Wit

ii. Mejoramiento conduccién: 3 22.763.000/aiio M\

Valor Presente Neto:

i. Mejoramiento captacién: $ 93,777.000,
ii. Mejoramiento conduceidn: §  422.699.000
iii. V.P,N, total: $  516.446,000
iv. V.P.N. por ha: 8 303.000

Sub-drea 27/12
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Superficie: 231 ha
Obras consideradas: Mejoramiento y adecuacién de 1a infraestructura

existente,

Costos fijos:

i. Mejoramiento captacién: $ 8.641,000
ii. Mejoramiento conduccidn: % 17.283.000
iii. Costos fijos totales: 8  25.925.000 Y
iv. Costos fijos por ha: $ 112,000

Costos operativos:

i. Mejoramiente captacién: ¢ 173.000/afio =
ii, Mejoramiento conduccidn: 8 346,000/ /afio —
Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiente captacién: & 769.000/afie WMA
ii. Mejoramiento conduccién: $ 2.022.000/aﬁo[upu}
Valor Presente Neto:
i. Mejoramiento captacidn: $ 16,704,000
ii. Mejoramiento conduncecién: 8 37.552.000
.iii, V.P.N, total: § 54.256.000
ive. V.P.N. por ha: ] 235.000

Sub-4rea 27/12°
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Superficie: 75 ha
Obras consideradas: Planta de bombeo para 315 m3/h {altura de eleva-

cién del agua = 50 m); 1.300m de canales; 1 =ifén.

Costos fi jos:

i. Obras de captacidn: & 82,467,000
ii, Obras de arte y defensa: & 12,.500.000
iii, Obras de conducciédn: 2 12,095,000
iv. Costos fijos totales: 3 107.062,000 }{.
v. Costes fijos por ha: ¢ 1.427.0600
Costoé operativos:
i, Obras de captacién: 3 39.097.000/afio
ii. Obras de arte y defensa: ¢ . -
iii. Obras de conduccidn: 8 242.000/afio: _—
Costos de mantenimiento:
i. Obras de captacidn: ' g | . 8.412,000/ati0 (Mx
ii., Obras de arte y defensa: # 1.113,000/afioc WA
iii. Obras de conduccién: & 1.415,000/afio YWN
Valof Presente Neto:
i. Obras de captacidn: & 489,119.000

ii. Obras de arte y defensa: ¢ 22.027.000

iii. Obras de conduccidn: 8§  26.278.000
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iv. V.P.N, total: $ 537-424,000

v. V,P.N. por ha: $§  7.166.000

Sub-4rea 27/13
Superficie: 2.108 ha
Obras consideradas: Me joramiento y adecuacién de 1a infraestructura

existente,

Costeos fijos:
i. Mejoramiento captacién: .3 45,280,000
3

ii. Mejoramiento conduccién:

90.559.000

iii. Costos fijos totales: g 135,839,000\f
iv. Costos fijos por ha: S 64.000
Costos operativos:
i. Mejoramiento captacién: $ 906.000/afio s
ii. Mejoramiente conduccién: & 1.811.000/aﬁo-///
Costos de mantenimiento: ~
i.-Mejoramiento captacién: .3 5.030.000/aiio Uhh

ii. Mejoramiento conduccién: ¢ 10-595-000/ﬁ5°1khﬂ

Valor Presente Neto:

. Mejoramiento captacién -3 87.530.000
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ii, Mejoramiento conducecidn: & 196.748.000
iii. V.P.N. total: . 284,278,000

iv, V.P,N, por bha: $ 135.000

Sub~drea 27/14
Supefficie: 253 ha
Obras consideradas: Mejoramiento y adecnacién de 1la infraestructura
existente} incorporacién de 6 gabiones,

Costos fijos:

i. Mejoramiento captacién: .3 3.752.000
ii. Obras de arte y defensa: g 24.900.000
iii. Mejoramiento conduccidn: 8 7.503,000
iv., Costos fijos totales: $ 36.155.000 ;(
v. Costos fijos por ha: ¢ 143,000
Costos operativos:
i, Mejoramiento captacidn: $ 75-000/aﬁo.//r
ii. Obras de arte y defensa: ¢ -
iii. Mejoramiento conduccién: $ 150.000 /afio e
Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiento captacidn: $ 334.000/afic WA
ii. Obras de arte y defensa: $ ° 2.216,000/afio WA

iii., Me joramiento conduceién: 8§ 878.000/afi0 YW



Yalor Presente Neto:
i. Mejoramiento

ii. Mejoramiento

captacién:

conduccidn:

iii. Obras de arte y defensa:

iv. V.P.N,. total:

v.‘V.P.N. por ha:

Sub-4rea 27/15

Superficie: 42 ha

$
&
8
8
8
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7.253.000
16.302.000
43.869.000
67.424.,000

266,000

Obras consideradas: Mejoramiento y adecuacién de la infraestructura

existente.

.Costos fijos:
i. Mejoramiento
ii. Mejoramiento
iii. Costos fi jos

iv, Costos fi jos

Costos operativos:
i, Mejoramiento

ii. Mejoramiento

Costos de mantenimiento:

i: Mejoramiento

captacién:
conduceidn:
totales:

por ha:

captacién:

conduccidén:

captacién:

R

RV I ]

b

1.3067.000
2,613.000

3.920.000 ]L

93.000

39.000/afie

52,000/afio .~

116.000/afio UM&



ii, Mejoramiento conduccién:

Valor Presente Neto:
| i. Mejoramiento captacidn:
ii. Me joramiento conduccién:
iii. V,P.N, total:

iv. V.F.N, por ha:

Sub-4res 27/16

Superficie: 2,129 ha

o

o - B
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306.000/aiio \Aﬂi-

2.634,000
5.677.000
8.311.000

198.000

Obras consideradas: Mejoramiento y adecvacidn de la infraestructura

existente.

Costos fijos:
i. Mejoramiento capfaci6n:
ii., Mejoramiento conduceién:
iii. Costos fijos totales:

iv. Costos fijos por ha:

Costos operativos:
~i. Mejoramientoe captacidn:

ii., Mejoramiento conduccidn:

Costos de mantenimiento:

48.514. 000
97.028.000
145.542.000 jK

68.000

1.455.000/afio
1.9%1.000/afi0
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i. Mejoramiento captacidn: £ .. 4.318.000/aio NVW.

ii. Me joramiento conduccién: § 11.352.000/afi0 WM
Valor Fresente Neto:
i, Mejoramiento captacidn: £ . 97.928,000
ii, Me joramiento conduccién: &  210.809.000
iii. V.P.N. total: $ 308.737.000
iv. V.P.N, por ha: $ 145.000

Sub-4rea 27/16°
Superficie: 390 ha

Obras consideradas: Obra de toma; 1 sifén; 4.200 m de canales

Costos f1i jos:

i, Obras de captacifn: & 20,068.000

ii. Obras de arte y defensa: ¢ 12.5006,000

iii. Obras de conduccién: ¢ 175.756.000

fv. Costos fijos totales: $  208.324.000 *
v. Costos fijos por ha: ¢ 534.000

Costos operativos:

i. Obras de captacién: $ 602,000 /afio 7
ii. Obras de arte y defensa: &

3.515.000/afio /

iii. Obras de conduccidn: $



Costos de mantenimiento:

i,
ii.

iif.

Valor Presente
i.

ii.

iii.

iv.

Sub-4rea 27/17

Obras
Obras

Obras

Neto:
Obras
Obras
Obras
V.P.N.

V.P.N.

Superficie: 180 ha

Obras consideradas: Obra de toma; 1 sifén;

Costos fijos:

de captacién:
de conduccidén:

de arte y defensa:

de captacidn:

de conduceidn:

de arte y defensa:
total:

por ha:

i. Obras de captaciédn:

ii. Obras de arte y defensa:

iii, Obras de conduccidn:

iv. Costos fijos totales:

v. Costos fijos por ha:

Costos operativos:

&
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1.786.000/afio § M
20.563.000 /afio WA

1.113.000/afio Y4

40.508.000
381.851.000
22.027.000
444,386,000

1.139.000

3.700 m de canales,

B A B Y A

16.462.000
12.500.000
64,620,000

93.582.000‘7*

520,000
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i. Obras de captacién: $ 494,000/afio —
ii. Obras de arte y defensa: $ -
iii. Obras de conduccién: 2 1.292,000/afio —
Costos de mantenimiento:
i. Obras de captacién: Y 1.465.000/afio YMA
ii. Obras de arte y defensa: $ 1.113.000/afio P
iii. Obras de conduccién: $  7.561.000/afo WA

Valor Presente Neto:
i. Obras de captacién: 33.230.000

$
ii. Obras de arte y defensa: ¢ 22,027.000

iii. Obras de conduccién: £ 140.397.000
iv. V.P,N, total: $ 195.954,000
v. V,P.N. por ha: & 1.089,000

Sub-4rea 27/18
Superficie: 232 ha
Obras consideradas: Mejoramiento y adecunacidn de la infraestructura

existente,

Costos fijos:
i. Me joramiento captacién: L3 25.874.000

ii. Mejoramiento conduccidn: g 51.748,000
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fii. Costos fijos totales: $ 77.622.000%

iv. Costos fijoas por ha: $ 335.000

Costos operativos:
i. Mejoramiento captacidn: 8 776.000 /afio

ii, Mejoramiento conduccién: $ 1.035.000/aiio —~

Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiento captacién: $ 2.303.000/afio (M

ii. Mejoramiento conduccién:  § 6.055.000/afic MM

Valor Presente Neto:

i. Mejoramiento captacién: - 52.229.000
ii. Mejoramiento conduccién: - & 112.435.000
iii. V.P.N. tetal: § 164,664,000
iv. V.P.N. por ha: "8 710,000

Sub-érea 27/19
Superficie: 143 ha

Obras consideradas: Obra de toma; 2 sifones; 4.500 m de canales.

Costos fijos:
i. Obras-de captacién: ¢ 15.562.000

ii. Obras de conduccién: ¢ 65.785,.000
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iii. Obras de arte y defensa: & 25.000.000
iv, Costos fijos totales: $ 106.347.000

v. Costos fijos por ha: _ $ 747.000 >L

Cestos operativos:

i. Obras de captacién: $ 467.000/afio
ii. Obras de conduccién: 8 1.316.000/afic =
iii. Obrae de arte y defensa: 3 -

Costos de mantenimiento:

i. Obras de captacién: $ 1.385,000/afio nMA
ii. Obras de conducciédn: 8 7.697.000/afio WM
iii. Obras de arte y defensa: $ 2.225.000/aﬁo‘mxﬁ

Valor Presente Neto:

i. Obras de captacidn: $ 31.414,.000
ii. Obraside conduccidn: ¢ 142,932,000
iii., Obras de arte y defensa: 8 44.045.000
iv. Valor Presente Neto total: § 218.3%91,.000
v. V.P,N. por ha: 8 1.527.000

Sub~frea 2?/20
Superficie: 89 ha

Obras consideradas: Mejoramiento y adecuacidn de la infraestructura



existéente,

Costos fijos:
i. Mejoramiento
ii, Mejoramiento
iii. Costos fijos

iv, Costos fijos

Costos operativosa:
i. Mejoramiento

ii. Mejoramiento

Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiento

ii. Mejoramiente

Valor Presente Neto:
i. Mejoramiento
ii. Mejoramiento

iii' V.P.N. totﬂl:

captaeidn:
conduccidn:
totales:

por ha:

captacién:

»
conduccidn:

captacidn:

conducecidn:

captacidn:

conduccién:

iv, V.P.N, por ha:

Sub-4rea 27/21

Superficie: 1.546 ha

27 P S S
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. 3.881.000
7.762.000
11.643.000 K

131,000

116.000/aiio

155.000/afio

345.000/af0 W
908.000/afi0c FUA

7.827.000 .
16.861.000
24,688,000

2?7.000

Obras consideradas: Mejoramiento y adecuacién de la infraestructura
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existente,

Costos fijos:

i. Mejoramiento captacidn: $  73.885.000
ii Mejoramiento conduccién: 1 147.770.000
iii. Costos fijos totales: ¢ 221.655.000 >(
iv. Costos fijos por ha: $ 143.000
Costos operatives:
i. Me joramiento captacién: ¢ 2.217.000/aﬁo"//
ii. Mejoramiento conducci6;: $ 2.955.000/afio e

Costos de mantenimiento:

b

6.576.000/afio

i. Mejoramiento captacién:

ii, Mejoramiento conduccién: $ 17.289.000/aﬁo “ﬂﬂL

Valor Presente Neto:

i. Mejoramiento captacién: $ 149.148.000
ii. Mejoramiento conduccidn: &  321.048.000
iii, V.P.N. total: $  470.196.000
ive V.P.N, por ha: 3 304,000

Sub-4rea 27/22

Superficie: 119 ha
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Obras consideradas: Mejoramiento y adecuvacién de la infraestructura

existente,

Costos fijos:

i. Mejoramiento captacién: $ 4,867.000
ii, Mejoramiento conduccién: 3 9,734,000
iii, Costos fijos totales: 3 14.601.000 ?R
iv., Costos fijos por ha: ¢ 123.000

Costos operativos:

i. Mejoramiento captacién: 3 146,000/ afio -
ii, Mejoramiento conduccidn: $ 195.000/afio — .
Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiente captacidn: 2 433,000/ afio p
ii., Mejoramiento conduceidn: 8 1.139.000/aﬁo URR
Valor Presente Neto:
i, Mejoramiento captacidn: ¢ 9.823.,000
ii. Mejoramiento conduccién: 3 21.152.000
iii. V.P.N. total: $ 30.975.000
iv. V,P.N. por ha: 8 260,000

Area N? 29: Huarenchenque-Codihue
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Sub~4rea 29/1
Superficie: 59 ha

Obras consideradas: Obra de toma; 1.700 m de canal; 3 gabiones.

Costos fijos:

i. Obras de captacién: ¢ 14,660,000
ii. Obras de arte y defensa: 8 12.450.000
iii. Obras de conduccién: 8 13.416.000
iv. Costos fijos totales: $  40.526.000X
v. Costos fijos por ha: ¢ 687.000
Costos operativos:
i, Obras de captacidn: 8 440,000/ afio -~
ii. Obrga de arte y defenéa: $ -
iii. Obras de conduccién: g 268,000/afio -
Costos de mantenimiento:
i. Obras de captacidén: & 1.305.000/afio g,
ii. Obras de arte y defensa: $ 1.108.000/afio Hv
iii. Obras de conduccisn: $ 1.570.000/afio ¥4
Valor Presente Neto:
i. Obras de captacién: g 29,596.000
ii. Obras de arte y defensa: & 21.93h;000
$ 29,148.000

iii. Obras de conduccidn:
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iv. V.P.N, total: $ 80.678.000 -

v. V.P.N. por ha: 3 1.367.000

Sub-4rea 29/2
Superficie: 382 ha
Obras consideradas: Planta de hombeo para 1.600 m3/h:(altura de ele-
vacién del agua = 44 m); 4.000 m de red; 2 sifo-

nes,

Costos fi jos:

i. Obras de captaciéns $ 420.,032.000
ii. Obras de arte y defensa: S 25.000.000
iii. Obras de conduccién: 8 87.962.000
iv. Costos fijos totales: 8 532.994.000></
v. Costos fijos por ha: & 1.395.000
Costios operativos:
i, Obras de captacién: $ 1?5.156.000/aﬁ01//
ii. Obras de arte y defensa: $ -
jii. Obras de conduccidn: L3 1.759.000/afio -~
Costos de mantenimiénto: _
i, Obras de captacién: é 42,834,000/afio tan

ii. Obras de arte y defensa:  § 2,225.000/afio YA



iii. Obras de

Valor Presente Neto:

i, Obras de

conduceidn:

captacién:

ii.
iii. Obras de arte
iv, V.P.N, total:

ve V.P.N. por ha:

Sub-4irea 29/3

Superficie: 1.515 ha

Obras de conduccidén:

y defensa:
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$ 10,292.000/afio jju

$ 2.285.990.000

¢ 191.,112.000

E: 44,045,000

$ 2.521.147.000

8 6.600.000

Obras consideradas: Planta de bombeo para 6,363 m3 (altura de eleva-

cién del agua = 62 m); 13.000 m de canales; 1 si

fén; 2 sifones

Costos fijos:

i. Obras de captacién:

ii.

iii.

iv.

Obras. de conducciédn:
Obras de arte y defensa:

Costos fijos totales:

v. Costos fijos por ha:

Costos opemativos:

i. Obras de captacién:

chicos.

$ 1.665.833.000
$ 420.517.000

3 25.000.000

% 2.111.350.000 )K;

§ 1.394.000

$ 967.030.000/aﬁoa//



ii, Obras de conduccién:

iii, Obras de arte y defensa:

Costos de mantenimiento:
i. Obras de captacién:
ii. Obras de conduccidn:

iii, Obras de arte y defensa:

Valor Fresente Neto:
i. Obras de captacidn:
ii. Obras de conduccién:
iii, Obras de arte y defensa:
iv. V,P.N, total:

v. V.P.N. por ha

Sub-drea 29/4

Superficie: 43 ha

IV - 143%

g 8.410.000/afi0 <

8 -

$ 169,915,000/afio (mr

$ 49.200.000/ado WA

3 2.225,000/afio VAN

311.397.h89.0q0
$ 913,629.000
¢ 44,045,000
£12.355.163.000
g 8.155.000

Obras consideradas: Obra de toma; 1.500 m de canal: 1 sifén.

Costos fi jos:
i. Obras de captacién:
ti. Obras de arte y defenga:
iii. Obras de conduccién:

iv. Costos fijos totales:

13.759.000

&

g 12.500.000
¢ 9.121.000
$

35.380,000

X
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v. Costos fijos por ha: $ 823.000

Costos. operativos:

i, Obras de captacién: £ 413.000/afio <

ii. Obras de arte y defensa: $ -
iii. Obras de conduccién: $ 182.000/afio —

Costos de mantenimienteo:

i. Obras de captacién: & 1.225.000/afio AV
ii. Obras de arte y defensa: % 1.113.000/afi0 WA
iii. Obras de conduccién: ¢ 812,000 /afio WA
Valor Presente Neto:

i. Obras de captacién: $ 27.779.000

ii. Obras de arte y defensa: 4 22,022,000
iii.-0Obras.de conduccién: ¢ 17.629,000

iv. V.P.N, total: £ 67.430.060

v. V.P.N. por ha: $ 1.568.000

Sub-4rea 29/5
Superficie: 2.733 ha
Obras consideradas: P;anta de bombeo para 11.479 m3/h (altura de ele
vacién del agua = 86 m); 21.000 m de canales; 3

sifones,



Costos fijos:
i.

ii.

iii.

iv.

Ve

Obras de captacidn:
Obras de arte y defensa:
Obras de conduccidn:
Costos fijos totales:

Costos fijos por ha:

Costos operativos:

i.

ii.

iii.

Obras de captacidn:
Obras de arte y defensa:

Ohras de conduccidn:

Costos de mantenimiento:

i.

ii,

iii.

Valor Presente

i.

ii.,

iii.

iv.

Obras de captacién:
Obras de arte y defensa:

Obras de conduccidn:

Neto:

Obras de captacién:
Obras de arte y defensa:
Obras de conduccién:
ViP.N. total:

V.P.N. por ha:

$ 3.005.202.000
8 37.500.000

£ 1.492.412,000

g 4.535.111..ooo><

E 1.649.000
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$ 2.401.483,000/afio /,/"

¢ -

& 29.848.000/afio

& 306.531.000/afi0 |WA

i

3.338.000/afio M

$  162.673.000/atio (BN

£26,184.388.000
E 66.072.000
£ 2.884.808,000
$29.135,268.000

& 10.661.000



Sub-4rea 29/6

Superficie: 75 ha
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Obras consideradas: Obra de tomaj; 1.500 m de canal; 1 sifén,

Costos fijos:
i. Obras de captacién:
ii. Obras de arte y defensa:
iii, Oﬁras de conduccién;:
iv, Costos fijos totales:

v. Costos fijos por ha:

Costos operativos:
i. Obras de captacién:
ii. Obras de arte y defensat

iii. Obras de conduccién:

Costos de mantenimiento:
i. Obras de captacién:
ii. Obras de arte y defensa:

iii. Obras de conduccién:

Valor Presente Neto:
i. Obras de captacién:
ii. Obras de arte y defensa:

iii. Obras de conduecidn:

&

F=oow WP

e

14,660.000

20.800,000
13.875.000 ;><r"
49.335.000

658.000

440.000/afio .~ -
278.000/3504///
1.305.000/afio M

1.851,000/afio {#*
1.235.000/afio W

29,.596.000
36.647.000 .

26.825.000
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' jv. V.P.N. total: ' ¢ 93,068.000

v. V.P.N. por ha: $ 1.241.,000

Sub-4rea 29/7
Superficie: 90 ha
Obras consideradas: Me joramiento y adecuacién de la infraestructura

existente; 10 gabiones.

Costos fi jos:

i, Mejoramiento captacién: $ 6.093,000
ii. Ob;aa de arte y defensa: ¢ 41,500,000
iii. Mejoramiento conducciﬁn:- $ 12.187.000
iv. Costos fijos totales: & 59.335.000;x<
v. Costos fi jos por ha: % 658.000
Costos operativoﬁz
i. Mejoramiento captacién: $ 440-000/850///’
ii, 6bras de arte y defensa: $ - |
iii. Mejoramiento conduccidn: $ 278.000/afio
Costos de mantenimiento:
i. Me joramiento chptacién: 2 j 5&2.000/aﬁon”
ii, Obras de arte y defensa: $ 3.694.000/afio Jn
iii. Mejoramiento conduccién: $ 1.085.000/afio Wik



1V - 148

Valor Presente Neto:

i. Me joramiente captacidn: 2 12.299,.000
ii. Obras de arte y.defensa: $ 73.114.000
iii. Mejoramientoe conduccién: LS 23.563.000
iv., V.P.N. totals $ 108.976.000
" v. V.P.N. por ha: ¢ 1.211.000

Sub-4rea 29/8
Superficie: 57 ha
Obras consideradas: Mejoramiento y adecuacién de la infraestructuara

existente; incorporacién de 3 gabi'ones.

Costos fijos:

i. Me joramiento captacién: & 3.053.000
ii. Obras de arte y defensa: $ 12,450,000
iii, Mejoramiento conduccidn: $ 6.106.000
iv. Costos fijos.totales: & 21.609.000 ></
v. Costés fijos :por bha: g 379.000
Costos operativos:

i. Mejoramiento captacién: g 92,000/afio ///
ii. Obras de arte y defensa: 3 -

iii. Mejoramiento conducecién: $ 122.006/aﬁo///‘
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Costos de mantenimiento:

i. Mejoramiento captacifn: 8 272,000/afio ywh
ii, Obras de arte y defensa: $ 1.108.000/afio Wit
iii. Me joramiento conducecién: 8 i 543,000 /afio Wy

Valor Presente Neto:

i. Mejoramiento captacién: & 6.169.000 -
ii., Obras de arte y defensa: ¢ 21,934,000
iii. Mejoramiento conduccién: 8 11.798.000
iv. V.P.N. total: $ 39,901,000

v. V.P.N. por ha: $ 700.000

Sub-4rea 29/9
Superficie: 210 ha
Obras consideradas: Me joramiento y adecuacidn de la infiaestructura

existente; incorporacién de 14 gadbiones.

Costos fijos:

i. Mejoramiento captacién: - 8 8.259,000
ii. Obras de arte y defensa: 8 58.100.000
iii. Mejoramiento conduccién: & 17.698.,000
iv. Costos fijos totales: 3 8%,057.000 ><f
v. Costos fijos por ha: $ 400,600
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Costos operativos:

i. Mejoramiento captacién: $ 248,000/afior”
ii. Dbras de arte y defensa: 8 .-
iii, Mejoramiente conduccién: $ 35&.000/aﬁof/”

Costos de mantenimiento:

i. Mejoramiento captacidn: $ 735.000/afio (LA
ii. Obras de arte y defensa: g 5.171.000/afio {{A
iii. Mejoramiento conduccién: 8 1.575.000/afio M

Valor Presente Neto:

16.673.000/

i. Mejoramiente captacién: 8
ii. Obras de arte y defensa: $ 102.361.000
iii. Me joramiento conduccién: 8 34.209.000
iv. V.P.N. total: > 153.2&3.600
v. V.P.N. por ha: 8 730,000

Sub-~drea 29/10
Superficie: 1,041 ha.
Obras consideradas: Planta de bombeo para 4370 m3/h (altura de eleva-
cidn del agué = 49 m); 13.300 m de canales; 2 si=

fones.

Costos fijos:
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i. Obras gde éaptaci6n: $ 1.%44.642,000

ii. Obras de arte y defensa: $ 25.000,000

iii. Obras de conduccidn: $ 427.,419.000
iv, Costos fijos totales: $ 1.897,061.000 7
v. Costos fijos por ha: ¢ 1.822.000
Costos operativos:
i. Obras de captaciénr $§ 524.858.000/afic -
ii. Obras de arte y defensa: $ -
iii. Obras de conduccidn: $ 8.5&8.000/aﬁo,///
“iv.
Costos de mantenimiento:
i, Obras de captacidén: $  147.353.000/afio WM
ii. Obras de arte y defensa: ¢ 2,225,000 /afio A
iii, Obras de conduccién: $ 50,008.000/afic {MA
Valor Presente Neto:
i. Obras de captacién: $ 7.198.417.000

ii., Obras de arte y defensa: $ B4 ,045.000

iii, Obras de conduccifn: & 928,628,000
iv. V.P.N, total: $ 8.171.090.600
v. V.P.N. por ha: $ 7.849.000

Sub-frea 29/11
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Superficie: 3,460 ha .
Obras consideradas: Planta de bombeo para 14.530 m3/h (altura de ele
vacién del agua = 52 m); 22.500 m de canales; 3

sifones,

Costos fijos:
i. Obras de captacidn: £ 3.804,478,000

ii. Obras de arte y defensa: $ 37.500.000

iii. Obras de conduccién: $ 2.197.673.000
iv, Costos fijos totales: $ 6.039.651.,000 :x<i
v. Costos fijos por ha: $ 1.822,000

Costos operativos:

i. Obras de captacidn: $ 1.862,628,000/afio ///
ii, Obras de arte y defensa: $ -
iii. Obras de conduccién: $ 43.953.000/afio

Costos de mapntenimiento:

i. Obras de captacién: 8 388.057.000/afio wﬂﬁ
ii. Obras de arte.y defensa: $ 3.338.000/afio W\
iii. Obras de conduccidn: $ 257.128.000/aﬁoﬂnﬂb

Valor Presente Neto:
i. Obras de captacién: $23.069.156.000

ii. Obras de arte y defensa: ¢ 66.072.000



iii. Obras de conduccién:
iv, V,P.N, total:

v, V.P.N. por ha:

Sub-frea 29/12

Superficie: 502 ha
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$ 4.774.769.600

$27.910,007.000

$

8.066.000

Obras consideradas: Mejoramiento y adecuacién de la infraestructura

existente; incorporacién de 6 gabionmes.

-Costos fijos:
i. Me joramiento captacién:
ii, Mejoramiento conducecidn:
iii. Obras de arte y_defensa:
iv. Costos fijos totales:

v, Costos fijos por ha:

Costos operativos:
i. Me joramiento captacidn:
ii. Mejoramiento conduccién:

iii. Obras de arte y defensa:

Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiento captacién:

ii. Mejoramiento conduccién:

¥ o> Eved o

o

10,133,000 - A =

20,.266.000
24,900,000
55.299,000 ;><i

110.000

304.000/afio
608.000/afio /

902,000/ afio ﬁ“
2.371.000/aiio WA



iii.

Valor Presente
i.

ii.

iii.

iv,

Ve

Sub-4rea 29/12°

Obras de arte y defensa:

Neto:

Hejoramieﬁto captacién: -
Mé joramiento conduccidn:
Obras de arte y defensa:
V.P.N, btotal:

V.P.N. por ha:

Superficie: 150 ha

P HE Wl T
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2.216,000/afio “ﬂ(

20,456,000
45.765,000.
413,869.000, .~
110.090.000

219.000

Obras consideradas: Planta de bombeo para 630 m3/h:{altura de eleva-

Costes fijos:

cién del agua = 35 m); 2,500 m de canales,

i. Obras de captacién:

ii.

iii.

iv,

Obras de conduccidn:
Costos fijos totales:

Costos fijos por ha:

Costos operativos:

i. Obras de captacién:

ii. Obras de conduccién:

Costos de mantenimiento:

o B B o

&*r

164.934.,000
195.659.000

1.304.000

55.656.000 /abo v

922 _000 /aio ////
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i. Obras de captacién: $  16.823,000/afio (M

ii. Obras de conduccién: $ 3.595.000/afio dﬁ&k

Yalor Presente Neto:

i, Obras de captacién: $ 785.319.000
ii. Obras de conduccidn: $ 69.388.000
iii, V,P.N. total: $ 854.707.000
iv. V,P.N., por ha: $ 5.698.000

Sub-drea 29/12°°
Superficie: 75 ha
Obras propuestas: Ninguna, por carecer de una fuente hidrica apropia

da.

Sub~drea 29/13
Superficie: 2,752 ha
Obras consideradas: Planta de hombeo para 11.560 m3/h (altura de ele
. vacidén del agua = 71 m); 11.600 m de red; & si-

fones.

Costos fijos:

i. Obras de captacién: $ 3.025.989.000

ii. Obras de arte y defepsa: &  50.000.000
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iii. Obras de conduccidén: £ 1.126.269.000
iv. Costos fijos totales: $ 4.202.258.000
v, Costos fijos por ha: $ 1.527.000

Costos operativos:

i. Obras de captacidn: $ 2.004.835.000/&50"’,
ii. Obras de arte y defensa: & -
iii. Obras de conduccién: 8 22.525.000/afio ’///

Costos de mantenimiento:

i. Obras de captacidn: ¢ 308.651.000/aiio WA
ii. Obras de arte y defensas 8 4.450.000/afioc W
iii. Obras de conduccién: .3 131,773.000/afio UJNL

Valor Presente Neto:
i. Obras de captacidn: $22.828,221.000

ii. Obras de arte y defensa: ¢ 88.090.000

iii. Obras de conduccién: $ 2.446.983.000
iv, V,P.N, total: £25.363.294,000
v. V.P.N, por ha: & 9.216.000

Sub-4rea 29/14

Superficie: 570 ha

Obras consideradas: Mejoramiento y adecuacién de la infraestruetura
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existente; incorporacidn de 11 gabiones.

Costos fijos:

i. Mejoramiento captacién: g 13.959.000
ii. Mejoramiento conduceién: & 27.918.000
iii. Obras de arte y defensa: $ 45.650.000
iv. Costos fijos totaless ¢ 87.527.000 >(
v. Costos fijos por ha: $ 154,000
Costos operativos:
i. Mejoramiente captacién: $ 419.000/afio e
ii, Me joramiente conduccién: g 558.000/afio /,/’
iii. Obras de arte y defensa: ¢ -
Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiento captacidn: % 1.242.000/afio I
ii. Hej;ramiento conducecién: ¢ 5.266.000/350 Y
iii. Obras de arte y defensa? $ %.063%.000/a%o ﬁ”ﬂﬂ
Valor Presente Neto:
i. Mejoramiento captacidn: 8 28.176.000
ii. Mejoramiento conduccién: $ 60.649,.000
iii. Obras de arte y defensa: $ 80.426.000
iv., V.P.N. total: $  169.251.000
v. V.P.N, por ha: $ 267.000
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Sub-4rea 29/14°
Superficie: 89 ha
Obras consideradas: Planta de bombeo para 374 m}/hf(altura de eleva-

cién del agua = 20 m); 2.000m de cenales.

Costos fi jos:

i. Obras de captacidn: $ 97.861,000
ii. Obras de conduccién: ¢ 20.958.000
iii. Costos fijos totales: 3 118.819,.000 ;K(/
iv. Costos fijos por ha: 2 1.335.000
Costos operativos:
i.lObras de captacidén & 19.475.000/afio ///
ii. Obras de conduceién: 3 419.000/afio e
Costos de mantepimiento: -
i. Cbras de captaciéun: $ 9.982.000/afio My
ii. Obras de conduccién: $ 2,452,000 /afio W
Valor Presente Neto:
i. Obras de captacién: E: 249.998.000
ii. Obras de conduccién: 8 45.533.000
iii. V.P.N. total: $  395.531.000
iv, V,P,N, por ha: S 4,445,000



IV - 159

Sub-4rea 29/147°
Superficie: 150 ha
Obras consideradas: Planta de bombeo pare 630 w3/b (altura de eleva-

cién del aguna = 43 m); 2.500 m de canales,

Costos fijos:

i. Obras de captacién: ¢ 164.934.000
ii. Obres de conduccién: 8  30.725.000
iti. Costos fijos totales: ¢ 195.659.000
iv. Costos fijos por ha: $ 1.304.000
Costos operativos:
i. Obras de captacién: L3 67.676.000/aﬁo///ﬂ
ii. Obras de conduccién: 8 615.000/afio /
Costos de mantenimiento:
i. Obras de céptaciﬁn: : $ 16.8?3.000/aﬁolMWM
ii. Obras de conduccién: $ 3.595.000/afio MWM}
Valor Presente Neto:
i. Obras de captacidn: $§ 888.2031.000
ii, Obras de conduccién: $ 66.760.000
iii, V.P.N. total: $ 954.961.000
iv. V,P.N. por ha: $ 6.366.000
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Sub-4rea 29/15
Superficie: 103 ha
Obras consideradas: Planta de bombeo para 433 m3/h (altura de eleva-

cién del agua = 20 m); 4.500 m de canal,

Costos fijos:

i. Obras de captacién: & 113.225.000
ii. Obras de conduccién: 8 33.313.000
iii. Costos fijos totales: 8 146,568,000 ;></
iv., Costos fijos por hP:' g 1,423,000
Costos operativos:
i. Obras de captacidn: & 22.392.000/aﬁo,//,
ii. Obras de conduccién: 8 666.000/afio ////
Costos de maentenimiento:
i. Obras de captacién: & 11.552.000/afio |Man
ii, Obras de conducciédn: & 3.898,000/afio yaps
Valor Presente Neto:
i. Obras de captacién: 8 403.798.000
ii. Obras de conduccién: $ 72.378.000
iii. V.P.N, total: ¢ 476.176.000
iv. V.P.N. por ha: $ 4,623,000



Sub-4rea 29/16

Superficie: 277 ha

IV =~ 161

Obras consideradas: Planta de bombeo para 1.163 m3/h (altu;a de ele-

vacién del agua = 63 m); 3000 m de canales,

Costos fi jos:
i. Obras de captacién:
ii, Obras de conduccién:
iii. Costos fijos totalgg:

iv, Costos fijos por ha:

Costos operativos:
i. Obras de captacién:

ii. Obras de conduccidén:

Costos de mantenimiente:
i. Obras de captacién:

ji, Obras de conduccidén:

Valor Presente Neto:
i. Obras de captacidn:
ii. Obras de conduccién:
iii. V,P.N, total:

iv., V.P.N. por ha;

¢ 304.578.000
$ 50,648,000
8 355.226.000,>K(
$ 1.282,000

8 179.825.000/&50'//ﬁ
¢ 1.013.000/afio

$ 731.067.000/aﬁo WA,
$ 5.926.000/afic N

$ 2,109.703.000
g 110.042.000
$ 2,219,745,.000

8.014.000



Sub-4rea 29/17

Superficie: 569 ha

1V - 162

Obras consideradas: Planta de bombeo para 2,390 m3/h (altura de ele=

vacién del agva = 95 m); 5.000 m de canales,

‘Costos fijos:
i. Obras de

ii. Obras de

iii. Costos fijos totales:

captacidn:

coenduccién:

iv. Costos fijos por ha:

Costos operativos:
i. Obras de

ii. Obras de

Costos de mantenimiento:
i, Obras de

ii. Obras de

Valor Presente Neto:
i. Obras de

ii. Obras de

captacidn:

conducecidn:

captacidn:

conduccidn:

captacidns

conduccién:

iii. V.P,N, total

iv. V.P.N. por ha:

o

¥ L= TR

@«

8
$

$

625,650,000

165.076.000
790.726.0909(

1.390.000

5&6.802.000/aﬁo//(
3.302.000/af0 /

63.816.000/aficUMA
19031!10000/85‘)[%

5.852,221.000

358.657.000

- 8§ 6.210.872.000

10.915.0007
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Sub-4rea 29/18
Superficie: 65 ha .
Obras consideradas: Me joramiento y adecuacién de la infraestructura

existente; incorporacidén de 4 gabiones.

Costos fijos:

i. Mejoramiento captaci6ﬁ: $ 1.242,000
ii. Obras de arte y defensa: $ 16.600.000
iii. Mej&ramiento conduceidn: $ " 2,484,000
iv., Costos fijos totales: 8 20-326.000>(
v, Costos fijos por ha: $ 313.000 -
Costos operativos: ‘
i. Me joramiento captacidn: $ 3?.000/aﬁo/
"ii. Obras de arte y defensa: $ - ///r
iii, Mejoramiento conduccidn: S 50.000/afio
Costos de mantenimiento: _
i, Mejoramiento captacién: & 111.000/aﬁo hﬂq
ii. Obras de arte y defensa: $ 1.477.000/afio “ﬂh
iii. Mejoramiento conduccidén: & 291.000/afio YA\
Valor Presente Neto:
i, Mejoramiento captacién: ¢ 2.509.000 -

ii. Obras de arte y defensa: $ 29,246,000
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iii. Mejoramiento conduccidén: $ - 5.403.000
iv. V.P.N, total: $ 37.158.000
v. V.P.N. por ha: $ 572.000

Sub-drea 29/19
Superficie: 4] ha
Obras consideradas: Mejoramiento y adecuacidn de la infraestructura

existente; incorporacién de 2 gabiones.

Costos fijos:

i. Mejoramiento captacién: $ 1.223.000
ii. Obras de artc y defensa: $ 8.300.000
iii., Mejoramiento conduccién: ¢ 2,445,000
iv. Costos fijos totales: $ 11-968.000‘)<
v. Costos fijos por ha: $ 292,000

Costos operativos: - ///,

i. Mejoramiento captacién: $ 37.000/atio
ii, Obras de arte y defensa: 3 - ///
iii. Mejoramiento conduccidn: $ 49.000/afio

+

Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiente captacidn: $ 109.000/afio ﬂﬂ“

ii. Obras de arte y defensa: & 739.000/afio



iii., Mejoramiento conducciédn:

Valer Presente Neto:
i. Mejoramiento captacidén:
ii. Obras de arte y defensa:

iit. Méjornmiehto conduccién:

iv, Valor Presente Neto . total:

v. Y.P.N. por ha:

Sub-4drea 29/20

Superficie: 31 ha

L]

L - /-
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286.000/afio i1 -

2.473,000
14,623,000
5.312.000
22,408,000

547.000

Obras consideradas: Mejoramiento y adecuacién de la infraestructura

existente; incorporacién de 6 gabiones,

Costos fijos:
i. Mejoramiento captacidén:
ii, Obras de arte y defensa:
iii. Obras de conduccién:
iv. Costos fijos totales:

v. Costos fijos por ha:

Costos operativos:
i, Mejoramiento captacién:

ii, Obras de arte y defensa:

P P

D - IR <

&

472,000
24,900,000
944,000
26.316.000

849,000

14,000/ afio ///
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+

iii. Me joramiento conduccién: ¢ 19.000/350////T

Valor Presente Neto:

i. Mejoramiento captacién: 13 951,000
ii. Obras de arte y defensa: & 43.869.000
iii, ﬁejoramiento conduccidn: $ 2.048.000
iv. V.P.N. total: ¢ 46,868,000
v. V.P.N. por ha: ¢ 1.512,000

Sub-frea 29/21
&
Superficie: 696 ha '
Obras consideradas: Planta de bombeo para 2,923 m3/h faltura de ele-

vacién del aguva = 88 m); 9,000 m de canales.

Costos fi jos:

i. Obras de captacidn: . ¢ 765.294,000
ii. Obras de conduccién: $ 270.092.000
iii. Costos fi jos totales: £ 1.035.386.000 ><i
iv, Costos fijos por ha: L 1.488.000
Costos operativos:
i. Obras de captacién: $ 625.633.000/aﬁo///

ii. Obras de conduccién: 3 5.402,000/afo _



Costos de mantenimiento:
i. Obras de captacidn:

ii. Obras de conduccién:

Valor Presente Neto:
i. Obras de captacidn:
ii, Obras de conduccién:
iii. V.P.N. total::

iv. V.P.N, por ha:

Sub-4rea 29/22

Superficie: 487 ha

1V - 167

$ 78.060.000/afio WL
3 31.601.000/afi0 VAV

£ 6.788.539.000
8 586.818,000
$ 7.375.357.000
$ 10.597.000

Obras consideradas: Planta de bombeo para 2.045 m3/h'(a1tura de ele~

vacién del agna = 88 m); 3.000 m de canales,

Costos fijos:
i._Obras de éapta¢i6n:
ii, Obras de condueccidn:
iii, Costos fijos totales:

iv., Costos fijos por ha:

Costos operatives:
i. Obras de captacidn:

ii. Obras de conduccién:

535.486.,000
69.919,000

605,435,000

o e o B

1.243.000

$ 385.115.000 ///
$ 1.398.000



Costos de mantenimiento:
i. Obras de captacidn:

- ii. Obras de conduccidn:

Valor Presente Neto:
i. Obras de ceptacién:
ii. Obras de conduccidn:
iit. V.P.N. total:

iv. V.P.N, por ha:

Sub-frea 29/23%

Superficie: 65 ha
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$ 54.620.000/afio WA
$ | 8.181.000/afio WUA

& %,200,388,000
£ 151.910,000
& 4.451.298,000

8 9.140.,000

Dbras consideradas: Planta de bombeo para 273 m3/h {altura de eleva~-

cién del aguna = 91 m); 700 m de canal.

Costos fijos:
i. Obras de captacidn:

ii, Obras de conduccién:

iii. Costos fijos totales:-

iv. Costos fijos por ha:

Costos operativos:
i. Obras de captacién:

ii. Obras de conduccién:

g 71.471.000

& 7.741.000 >x(

1 79.212.000

¢ 1.219.000

$  59.801.000/aiio /-

$ 155.000/afio
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Costos de mantenimiento:
i. Obras de captacién: $ 7.290.000/afio W

ii, Obras de conduceidn: , ' E 906 .000/ afie M

Valor Preseﬂte Neto:

i. Obras de captacién: $  645.735.000
ii. Obras de conduccién: 2 16.823.000
iii. V.P.N. total: &  662.558.000
iv. V.P.N. por ha: & 10.193.000

Sub-£rea 29/24
Superficie: 42 ha
Obras propuestas: Ninguma, por carecer de una fuente hidrica adecua—

da.,

Sub-4rea 29/25
Superficies: 375 ha
Obras consideradas: Me joramiento y adecuacidn de la infraestructura

existente.

Costos fijos:
i. Mejoramiento captacidn: $ 5.207.000

ii. Mejoramiento conduccién: 3 10.414.000



iii. Costos fi jos

iv. Costos fijos

Costos operativos:
i. Mejoramiento

ii. Me joramiento

Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiento

ii., Mejoramiento

Yalor: Presente Neto:
i, Mejoramiento

ii. Mejoramiento

iii., V.P.N. total:

totales:

por ha:

captacién:

conduceidn:

captacidn:

conduccidng;

captacidn:

conduccifin:

iv. V.P.N, por ha:

Area N? 31: Bajada del Agrio

Sub-érea 31/1

Superficie: 60 ha

A -
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15.621.000;x</

57.000

156;000/aﬁ0////
208.000/afio

463.000/afio WAk
1.218.000/afo A

10.505.000
22.620.000

33.125.000

120.000

Obras cdnsideradas: Me joramiento y adecnacién de la infraestructura

existente; incorporacién de 6 gahiones,

Costos fi jos:



ie
ii.
iii.
iv.

Ve

Me joramiento captaciédn:
Obras de arte y defensa:
Me joramiento conduccién:
Costes fijos totales:

Costos fijos por ha:

Costos operativos:

i.

ii.

iii.

Me joramiento captacidn:
Obras de arte y defensa:

Me joramiento conduccién:

Costos de mantenimiento:

i.
ii.

iii.

Valor Preéente
i.

ii.

iii.

iv.

Sub-4rea 31/2
A

Me joramiento captacién:
Obras de arte y defensa:

Me joramiento conduccién:

Néto:

Me:joramiente captacién:
Obras de arte y defensa:
Me joramiento conduccién:
V.P.,N, total:

V.P.N. por ha:

L2 I - -

o

WA

oF

& B e
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1.876.000
24.900.000
3.752.000
30.528,000

509.000

56.000/afio Y

75.000/afio

167.000/afio ©
2.216.000/afio &

439.000/afio Q

3.785.000
43.869.000
‘7.809.000
55.463.000

924,000
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Superficie: 213 ha
Obras consideradas: Mejoramiento y adecuacién de 1a infraestructura

existente; incorporacién de 12 gabiones,

Costos fijos:

i. Mejoramiento captacién:, ¢ 4,116,000
ii. Obras de erte y defensa: 8 49.800.000
j iii. Mejoramiento conduccidn: - & 191.4%03,000
'iv., Costos fijos.totales: '$ 2&5;319.000
| v. Costos fijos por ha: $ 1.152.000
Costos operativoa:
i. Me joramiento captacidn: ¢ 123,000/afio ¥
ii. Obras de arte y defensa: $ -
iii, Mejoramiento condunccién: $ 3.828.000/afi0 Y
Costos de mantenimiento:
i. Mejoramiento captacién: $ 366.000/afio 0
ii, Obras de arte y defensa: L h.h32.006/nﬁo o

iii. Mejoramiento conduccién: ¢ 22.394.000/atio O

Valor Pfesente Neto:
i. Mejoramiento captacidén: 8 £8.302,000

ii, Obras de arte y defensa: $ 87.736.000

*»

iii. Mejoramiento conducecidn: 415.850,000
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ive V.P.N, total: $ 511,888,000

v. V.P.N, por ha: $ 2.403.000

Sub-4rea 31/5
Superficie: 238 ha
Obras consideradas: Mejoramiento’y adecuacién de la infraestructura

existente; incorporacién de 8 gabiones.

Costos fijos:

i. Mejoramiento captacién: ¢ k.341.000
ii. Obras de arte y defensa: 8 32.924,000
iii. Me joramiento conduccidn: $ 34.412.000
iv. Costos fijos totales: $ 71.677.000 ///
- v. Costos fijos por ha: $ 301.000
Costos opératiédé: f::ﬂﬁlf‘T
i, Mejoramiento captacién: - & 130.000/afio ¥
ii. Obras de arte y defensa: $ -
iii. Mejoramiento conduccién: ¢ 588-000/ﬂﬁ°‘#
Costos de méntenimiento:
i. Mejoramiento captacién: 8 386.000/afio ©
ii. Obras de arte y defensa: & 2.930.000/afio ©

iii., Mejoramiento conduccién: $ - 4,026.000/afio ©
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Vaior Presente Neto:

é.758.000

i. Mejoramiento captacién: ¢
ii. Obras de arte y defensa: 3 58.00%.000
iii. Me joramiento conduccién: 3 74.761,000
iv. V.P.N. total: $ 145.522.000
v. V.P.N, por ha: $ 595.000

Sub-4rea 31/5'
Superficie: 175 ha
Obras considgradas: Planta de bhombeo para 780 m3/h {altura de eleva~- ,
. cidn del agua = 40 m); 3 sifones; 3.000 m de ca-

nal.

Costos fijos:

i. Obras de capta£16n= -$ 2d@;518.eoo-

ii. Obras de arte y defensa: $ 37.500.000

iii, Obras de conduccién: $ 40,752.000

iv, Costos fijos totales: 3 282.770.000///
v, Costos fijos por ha: $ 1.616.000

Coatos operativos:

i. Obras de captacidn: _$ 73.568,000/afio ~
ii. Obras de arte y defensa: 3 -

iii. Obras de conduccién: . $ 815.000/afio )K
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Costos de: mantenimiento:
i. Obras de captacién: 8 20,861.000/afio o
ii, Obras de arte y defensa: $ 3.338.000/afio o

iii. Obras de conduccién: ¢ 4.768.000/aiio ©

Valor Presente Neto:

1.012.782.000

i, Obras de captacién: S

ii. Obras de arte y defensa: 8 66.072.000
iii. Obras de conduccién: $ 88.540.000
iv. V.P.N. total: $ 1.167.39%.000

v. V.P.N, por ha: ¢ 6.671.000

Sub-4rea 31/6
Superficie: 45 hea
Obras consideradas: Planta de bombee para 200 h}/hora (altura de ele-

vacidn del agua = 25 m)}; 700 m de canal.

Costos fijos:

i. Obras de captacidén: $ 52.622.000
ii. Obras de conduccién: & “4.334,000
iii. Costos fijos totales: & 56.956.000 //
iv, Costos fijos por ha: % 1.266.000



Costos operativos:
i. Obras

ii. Obras

Costes de mantenimiento:
i. Obras

ii, Obras

Valor Presente Neto:
il Obrﬂs

ii,. Obras

de

de

de

de

de

de

cnptacién;

conduccién:

captacidn:

conduccidn:

captacién:

conduccidn:

iii. V.P.N. total:

iv, V.,P.N, por ha:

Sub-drea 31/7

Superficie: 29 ha

==

B B B

IV - 176

12.609.000/afio X

87.000/afio ¥

5.367.000/afio 0

507.000/afio o

206.487.000
9.418.000
215.905.000

4,798,000

Obras consideradas: Mejoramiento‘y adecuacién de 1a infraestructura

existente; incorporacidén de 6 gabiones.

Costos fijos:

i. Mejoramiento captacidn:

" ii. Obras de arte y defensa:

iii. Me joramiento conduccién:

iv. Costos fijos totales:

o>

3.440.000

24.900.000

&.528.000/
32,868,000



v. Costos fijos por ta:

Costos operativos:

i. Mejoramiento captacién:

ii.

iii.

pbras de arte y defensa:

Me joramiento condueccién:

Costos de mantenimiento:

i.
ii.

iii.

Yalor Presente
i.

ii.

iii,

b & .

Me joramiento captacidn:
Obras de arte y defensa:

Me joramiento conduccidn:

Neto:

Me joramiento captacidn:
Obras de arte y defensa:
Me joramiento conduccidn:
V.P,N, total:

V.P.N. por ha:

- - T : S
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103.000/afio ¥

91.000/afio ¥

306.000/afio ©
2.216.000/afio ©

530.000/afio ¥

6.941.000
43.868.000
9.843.000
60.652.000

2.091.000

En los cuadros N? 75 y 76 se resumen los mas significativos

de los valores que se acaban de exponer,



Cuadro N? 75 -a

S{ntesis de los valores correspondientes a los costos fijos
" (C.F.) y al Valor Presente Neto (V.P.N.) de las obras suge-

ridas, expresados en pesos - junio 1981 (en miles}.

Sub~ C. F. C.F./ha V.P.N. V.P.N./ha
arca

3/ 1 63.777 1.029 254,307 4,102
3/ 2 830.620 2.251 2.138.371 5.796
3/ 3 13.331 - 317 29,311 698
3/ 5 7.535 175 . 16.017 372
3/ 9 22,355 430 47.494 913
3/10 42,227 514 89.715 880
3/11 9.315 932 19.78% | 1.978
3/12 9.936 584 21.106 1.242
5/ 1 74.926 999 150.258 2.003 -
5/ 2 43,028 2.390 81.092 4,505
5/ 3 23.890 747 47.223 1.476
5/ & 44,107 689 88,445 1.382
5/ 5 45.021 2,501 T 85.430 %,746
6/ 1 23.907 252 50.792 535
6/ 2 41.503 3.459 77.812 6.484
6/ 3 11.840 158 25.150 335
6/ & 4,153 73 8.827 155
6/ 5 102,542 814 210.118 1.668
6/ 6 1.093 99 2.317 210
6/ 7 40,912 1.049 178.113 4.567
6/ 8 64.830 248 137.731 528
6/ 9 69.825 1.164 263.984 4,400
6/10 63.546 300 134.998 637
6/11 28.435 ©1.053 109.733 5.064
9/ 1 17.667 276 33.02% 516
9/ 2 14.658 637 26.613 1.157
9/ 3 11.792 472 92,035 881

1 1

¥.P.N = C.F & Costos de mantenimiento + ! +o o+
(1+9" f{1.4?2 i+




Cuadro N¢ 75 -b

Sfntesis de los valores correspondientes a los Costos Fijeg

(C.F.) y al Valor Presente Neto (V.P.N.) de las obrag supe-
ridas, expresados en pesos - junio 1981 (emn miles)

b= c. P. C.F./ha V.. P, N, V.P.N./ha
9/ & '38.929 1.112 70.641 2,018
9/ 5 52,292 987 97.489 1.839
9/ 5° 19,212 362 40,757 769
9/ 6 78.171 - 798 147.926 1.509
.9/ 7 136.634 123 289,840 260
9/ 8 30.752 58 65.239 123
9/ 9 24,934 519 ' 45,442 947
9/10 1 18.514% 93 39,313 197
12/ 1 60.924 126 129,229 268
12/ 4 13.228 136 28,181 291
16/ 1 110.858 1.732 331.624 5.182
16/ 2 14.225 176 30.215 373
16/ & 53,251 153 87.315 316
17/ 3 1.650 138 3.472 290
18/ 1% 8.300 99 14.623 174
18/ 2 982.120 3.976 2,301,079 9.316
18/ 4 13.623 487 25,861 924
18/ 5 11,663 686 21.718 1.278
18/ 6 11.016 787 20,352 1.454
20/ 1 424,928 / 1.395 1.462.803 4,812
20/ 2 261.883 550 555.337 1.167
24/ 1 126.622 670 257.158 ©1.361
2y/ 2 81.656 1.074 159.753 2.1062
27/ 1 - 32,122 158 60.604 299
27/ 1° 108.842 1.451 309.580 4,127
27/ 2 16,383 215 30,275 398
27/ 2~ 96.479 2,412 262.389 6.560

Y.P.N. = C.P. + Cantoa unntenlulanto[ 1 + ! e +l—]

(l‘l)l (101)2 (1.0"




Cunadro N°

Sintesis de los valores correspondientes a los Costos Fijos
(C.F.) y &l Valor Presente Neto (V.P.N.) de las obras sugeri-

das, expresados en pesos - junio 1981

(en miles)

Sub-

(1 +4)?

iren C. F. C.F/ha V.P.N V.P.N/ha
27/ 3 85.580 67 182.936 142
27/ & ©101.096 1.264 370.258 4,628
27/ 5 22.540 97 47.859 205
27/ 6 23.001 1.211 85.742 4.513
27/ .7 87.325 Ly 182,746 91
27/ 8 116.443 187 243,661 392
272/ 9 106.094 290 223,179 610
27/10 48,683 226 102.065 L75
27/11 243,069 143 516, 446 303
27/12° 107.062 1.427 537.42k 7.166
27/13 135.839 64 284,278 135
27/14 36.155 143 67.424 266
27/15 3.920 93 8.311 198
27/16 145.542 68 308.737 145
27/16° 208.324 534 444,386 1.139
27/17 93.582 520 195.954 1.089
27/18 77.622 335 164.664 710
27/19 106.347 744 218.391 1.527
27/20 11.643 131 24 688 277
27/21 221.655 143 470.196 304

_27/22 14,601 123 30.975 260
29/ 1 40.526 687 80.678 1.367
29/ 2 5%2.994 1.395 2.521.147 6.600
29/ 3 2.111.350 1.39% 12.355.163 8.155
29/ 4 35.380 823 67.430 1.568
29/ 5 4,535.114 1.659 29.135.268 10.661
¥.P.N = C.F. + Conton mantenimiento [ ! + O + t

75 -c



Cuadro N? 75 -e

Sintesis de los valores correspondientes 8 los Costos Fijos

(C.F.) ¥ al Valor Presente Neto (V.P.N.) de las obras suge-

ridas, expresados en délares norteamericanos - junio 1981

Sub-

irea c. F. C.F/ha | V.P.N V.P.N/ha
31/ 6 56.956 1.266 215.905 4.798
31/ 7 32.868 1.133 60.652 1 2.091

1 1 1

(1«1)' +{1¢i).27 +(1;1)"]

Y.P.N c €.F 4 Costos de uantenimlente[




Cuadre N2 75 -d

Sintiesis de 10s valores correspondientes a los Costes Fijos

(C.F.) y al Valor Presente Neto (V.P.N.), de las obras suge-

ridas, expresados en peses -~ junio 1981 (en miles).

P \‘\q i;‘:; c. F. C.F./ha V. P. N. V.P.N./ha
\ .
b v 29/ 6 9,335 658 93.068 |  1.241
S | 29/ 7 59.780 665 |  108.976 1.211
29/ 8 21.609 379 , 39.901 700
29/ 9 84,057 / 400 153%.243 730
29/10 | 1.897.061/ | 1.822 8.171.090 7.849
£29/11 | 6.039.651 e 1.746 27.910.007. 8.066
29/12 55.299 110 110.090 219
29/12° 195.659 7 | 1.304 85k.707 | 5.698
29/13 | 4.202.258 / 1.527 25.36%.294 9.216
29/14 87.527 ./ 158 169.251 297
29/14° 118.819 1.335 395.531 5,444
29/14” 195.659 1.304 954,961 6.366
- 29/15 146,568/ 1.493 476.176 4,623
29/16 355,226 1.282 2,219,745 8.014
29/17 790.726_7 | 1.390 6.210,872 10.915
29/18 20,326 .~ 313 | 37.158 572
29/19 11.968 ./ 292 22,408 547
29/20 26.316/ 849 46.868 1.512
29/21 | 1.035.386 1.488 7.375.357 10.597
29 /22 605.435 . | 1.243 4,451,298 9.1k0
29 /23 79.212 S 1.219 662,558 10.193
29 /24 s/ s/R S/R S/R
29/25 | _15.6217 57 | 33.125 120
31/ 1 30.528 - 509 55.46%3 924
31/ 2 245,312 1.152 511.888 2.403
31/ 5 71.677 301 145,522 595
31/ 5° 282.770 1.616 1.167.394 6.671
V.P.K = C.P. + Conton mantenimiento ! . LI .__1___]
(1e)' (142 (1o




Cuadro N? 76 -a

Sf{ntesis de los valores correspondientes a los Costos Fi jos

(C.F.) y al Valor Presente Neto (V.P.N.) de las obras suge-

rides, expresados en dflares norteamericanos - Jjunio 1981

oo c. F. C.F./ha V. P. N, V.P.N./ha
3/ 1 11.598 187 46.246 746
3/ 2 151.049 409 388,865 1.054
3/ 3 2,424 58 5.330 127
3/ 5 1.370 32 2.913 68
3/ 9 5,065 78 : 8.63%7 166
3/10 | 7.679 75 - 16.315 160
3/11 1.694 169 3.598 360
3/12 1.807 106 " 3.838 226
5/ 1 13.625 182 27.325 364
5/ 2 7.825 435 14.747 819
5/ 3 L, 34k 136 8.588 268
5/ & 8.021 125  16.083 251
5/ 5  8.187 455 15.536 863
5/ 6 21.469 - 111 45,250 233
6/ 1 4,348 . b 9.237 97
6/ 2 - 7.547 629 14.150 1.179
6/ 3 2.153 29 h.574 61
6/ 4 755 13 _ 1.605 28
6/ 5 18,647 148 38.210 303
6/ 6 199 18 42] 38
6/ 7 7.544%0 191 32.309 831
6/ 8 11.789 45 25,047 - 96
6/ 9 12.698 212 . 48.006 800
6/10 * 11.556 55 - 24550 116
6/11 |  5.171 1N 19.995 739
9/ 1 3.213 50 _' " 6,005 94
9/2 2.666 116 L.840 210

1

‘ —]

Y.P.N, = C.P; + Costeos mantenimliente + 1 PO 3
(1o {(1.92 (149"




" Cuadro N¢ 76 -b

Sfntesis de los valores correspondientes a los Costos Fijos

(c.F.) ¥ al Valor Presente Neto (v.P.N.) de las obras suge-;

ridas, expresados en dflares norteamericanos - junio 1981
i“b‘ c. F. C.F/ha V.P.N V.P.N/ba
rea
9/ 3 2,144 86 4,007 160
9/ & ' 7.079 202 12.846 367
9/ 5 9.50% 179 17.728 334
9/ 5° 3. 494 66 7.412 140
9/ 6 14.215 145 26.900 274
9/ 7 24,847 22 52.708 47
9/ 8 5.592 11 11.864 22 .
9/ 9 4.534 94 8.264 172
9/10 3.367 17 7.149 36
12/ 1 11.079 23 23,500 49
12/ & 2,506 . 25 5.125 53
16/ 1 . 20.160 315 60.306 942
16/ 2 2,587 32 5.495 68
16/ & 7.865 28 15.878 56
17/ 3 300 25 631 53
18/ 1 1.509 18 2,659 32
18/ 2 - 178.600 723 418,454 1.694
18/ & 2,477 89 4,703 168
18/ 5 2,120 125 3.949 232
18/ 6 2.003 143 3.701 264
26/ 1 77.146 254 266.013 875
20/ 2 47.624 100 100.989 212
24/ 1 23.026 122 46.765 247
o/ 2 14,849 195 29.051 382
27/ 1 - 5,841 29 11.021 54
27/ 1° 19.793 264 56.298 751
27/ 2 2.979 39 5.506 72

Y.P,N = C.F & Costor da mantenimiento

[[1 « 1)t ' {1+ 1)}"."”1\ [Los)® )




Cuadro N? 76 —¢

antesis de 1los valores correspondientes a los Costos Fijos

(C.F.).y al Valor Presente Neto (V.P.N,) de las obras suge;

ridas, expresados en dflares norteamericanos - junio 1981
Sub- c. F. C.F/ha V.P.N V.P.N/ha
area
27/2° 17.545 439 47.716 1.193
27/3 "15.563% 12 33,267 26
27/ 13.834 230 67.332 - 8412
27/5 4.099 18 8.703 - 37
27/6 4,183 220 15.592 821
27/7 15.880 8 33.233 17
27/8 21.175 34 4%.310 71 .
27/9 19.293 53 - 40.585 111
27/10 8.853 . 41 18.561 86
27/11 44,202 26 93,916 55
27/12 o h,714 20 9.867 43
27/12° 19.469 ' 260 97.731 1.303
27/13 25,702 | - 12 *51.696 25
27/14 6.575 26 12,261 48
27/15 713 | 17 - 1.511 36
27/16 26,467 12 56,144 26
27/16° - 37.884 97 80.809 207
27/17 17.018 95 35.634 198
27/18 14.116 61 29.99% 129
27/20 2.117 24 ) 5.490 50
27/21 450.308 26 85.506 55
27/22 _ 2.655 _ 22 . 5.633 . W7
(55/1 7.370 125 14.671 249
29/2 96.926 254 458,474 1.200
29/3 383.952 . 254 2,246,802 1.483
29/4 6.434 150 12.262 285
29/5 824,716 302 5.298,285 1.939

1

[(l - ‘)l + (l . ‘).24.....-@ {1 . l)n ]

V.P.N = C.F & Costos de manteniviento




Cnadro N® 76 -4

S{ntesis de los valores correspondientes a los Costos Fijos

(C.F.) ¥ a1 Valor Presente Neto (V.P.N.) de las obras suge~

ridas, expresados en délares norteamericanos - junio 1981

Sub- c. F. C.F/ha V.P.N V.P.N/ba
area
29/6 8.972 120 16.925 226
99/7 10.871 121 " 19,817 220
29/8 ~ 3.930 69 7.256 127
29/9 15.286 73 27.867 133
29/10 344 ,987% 331 1.485.923 1.427
29/11 1.098.318 318 5.075.470 1.467
29/12 10.056 20 20,020 50 -
29/12° 35.581 237 155.430 1.036
29/13 764,186 - 278 4,612,347 1.276
29/14 15.917 28 30.779 55
29/14° 21.607 243 71.928 808
29/1% " 35.581 237 173.660 1.158
29/15 26.654 259 " 86.593 841
29/16 64,598 233 403,663 1.457
29/17 143.795 253 1.129.455 1.985
29/18 3.696 57 6.757 104
29/19 2.176 53 L.075 99
29/20 L.786 154 8.52% 275
29/21 188,286 271 1.341.218 1.927
29 /22 110.099 226 809.474 1.662
29/23 14.405 222 120.487 1.854
2g9/24 - S/R S /R . S/R "S/R
|_29/25 2,841 10 6.02% 22
31/1 5.552 93 10.086 168
31/2 44,612 209 93.087 437
31/5 13.035 55 26.463 108
V.P.N = C.F 4 Conton de mantenimiento [ 1 + ._._.3_..__...+-’—]
{(ved)t (o9 {1 «4)"




Cuadro N? 76 -

Sfpntesis de los valores correspondientes a los Costos Fijos

(C.F.) v al Valor Presente Neto (v.P.N.) de las obras suge;

ridas, expresados en délares norteamericanos — junio 1981
Sub- c. F. C.F/ha V.P.N V.P.N/ba
area

31/5° 51,422 294 212,292 1.213
31/6 16.358 230 39.263 873
31/7 5.977 206 11.030 380

V.P.N = C.P + Costos ds mantenimiento

o G ]




Cuadro N? 75 -a

Sintesis de los valores correspondientes a los costos fijos
(C.F.) y al Valor Presente Neto (V.P.N.) de las obras suge-
ridas, expresados en pesos - junio 198] {en miles).

E:Ea c. F. C.F./ha V.P.N. V.P.N./ha
3/ 1 63.777 1.029 254,307 4,102
3/ 2 830,620 . 2,251 2.138.371 5.796
3/ 3 13.331 317 29.311 698
3/ 5 7.535 175 16.017 372
3/ 9 22,355 430 47.494 . 913
3/10 42,227 414 89.715 880
3/11 9.315 932 19.78% 1.978
3/12 9.936 584 21.106 1.242
5/ 1 74.926 999 150.258 2.003
5/ :2 %3.028 2,390 81.092 4.565
5/ 3 23,890 747 47.223 1.476
5/ & 44,107 689 88,445 1,382
5/ 5 55,021 2,501 T 85.430 4,746
6/ 1 23.907 252 50.792 535
6/ 2 41.503 3.459 77.812 6.484
6/ 3 11.840 158 25.150 335
6/ & 4.153 73 8.827 . 155
6/ 5 102,542 814 210.118 1.668
6/ 6 1.093 99 2,317 210
6/ 7 40.912 1.049 178.113 5,567
6/ 8 64,830 248 137.731 528
6/ 9 69.825 1.164 263.984 4,400
6/10 63.546 300 134.998 637
6/11 28.435 1.053 109,733 L .06%
9/ 1 - 17.667 276 33.024 516
9/ 2- 14,658 637 26.613 1.157
9/ 3 11.792 472 22,035 881

Y.P.N o C.F 4+ Costos de maantenimiente 1 + 1 1 ]
B

[(1-1)] (Ioi)2+ (loi)




Cuadro N? 75 -b

Sfntesis de los valores correspondientes a los Costos Fijog
(C.F.) ¥y al Valor Presente Neto (V.P.N.) de las obras suge-

ridas, expresados en pesos - junio 1981 {en miles)
2::; c. P. C.F./ha V.. P. N, V.P.N./ha
9/ & 38.929 | 1.112 70.641 2,018
9/ 5 52,292 987 97.489 1.839
9/ 5° 19.212 362 40.757 769
9/ 6 78.171 798 147.926 1.509
.9/ 7 136.634 123 289,840 260
9/ 8 30.752 58 65.239 123
9/ 9 24,934 519 45,442 947
9/10 18.51h 93 39.313 197
12/ 1 60.924 126 129.229 268
12/ 4 13.228 136 28,181 291
16/ 1 110.858 1.732 331.624 5.182
16/ 2 14.225 176 30.215 373
16/ & 43,251 153 87.315 310
17/ 3 1.650 138 3.472 290
18/ 1% 8.300 99 14,623 174
18/ 2 982.120 3.976 2.301.079 9.316
18/ & 13,623 487 25,861 924
18/ 5 11.663 686 21,718 1.278
18/ 6 11.016 787 . 20.352 1.454
20/ 1 424,228 1.395 1.462.803 5.812
20/ 2 261.883 550 555.337 1.167
24/ 1 126.622 670 257.158 1.361
24/ 2 81.656 1,074 159.753 2.102
27/ 1 32.122 158 60.604% 299
27/ 1° 108,842 1.451 309.580 4.127
27/ 2 16.383 215 30.275 398
27/ 2~ 96.479 2,412 262,389 6.560

V.P.K. = C.P. + Contos nnntunlnianto[ ! + ! PO 1 ]

(lo-i)! (14-1)2 ”+(1+|)"




Sintesis de

los valores correspondientes

Cuadre N°©

a los Costos Fi jos

(C.F.) y al Valor Presente Neto (V.P.N.) de las obras sugeri-

das, expresados en pesos - junio 1981 (en miles)

2::; C. F. C.F/ha V.P.N V.P.N/ha
27/ 3 85.580 67 182.936 142
27/ 4 ©101.096 1.264 370.258 4.628
27/ 5 22,540 97 47.859 205
27/ 6 273,001 1.211 85,742 4.51%
27/.7 87.325 Ly 182,746 91
27/ 8 116.443 187 243,661 392
27/ 9 106.094 290 223,179 ne 610
27/1¢0 48,683 226 102,065 475
27/11 243,069 143 516.5446 303
27/12° 107.062 1.427 537.424 7.166
27/13 135.839 64 284,278 135
27/14% 36.155 143 67.424 266
27/15 3.920 93 8.311 198
27/16 145,542 68 - 308.737 145
27/16° 208.324 534 L4k .386 1.139
27/17 93,582 520 195.954 1.089
27/18 77.622 335 164.664 710
27/19 106,347 7hh 218.391 1.527
27/20 11.643 131 24,688 277
27/21 221,655 143 470.196 304
27/22 14.601 123 36.975 260
29/ 1 %0.526 687 80.678 1.367
29/ 2 532,994 1.395 2,521,147 6.600
29/ 3 2.111.350 1.39% 12.355.163 8.155
29/ 4 35.380 823 67.430 1.568
29/ 5 4,535.114 1.659 29,135.268 10.661

¥.P.N = C.F. + Conrntor mantenimients

[(1 a.i)1

75 -¢



Cuadro N? 75 -4

S{ntesis de los valores correspondientes a los Cesatos Fijos

(C.F.) y al Valor Presente Neto (V.P.N.), de las obras suge-

ridae, expresados en pesos - junio 1981 {en miles).

2::; c. F. C.F./ha V. P. N. V.P.N./ha
29/: 6 %9.335 658 93.068 |  1.241
29/ 7 59.780 664 108.976 1.211
29/ 8 21.609 - 379 39.901 700
29/.9 84.057 400 153.243 730
29/10 | 1.897.061 1.822 8.171.090 7.849
29/11 | 6.039.651 1,746 27.910,007 8.066
29/12 55,299 110 110.090 219
29/12° 195.659 1.304% . 854,707 5.698
29/13 | 4.202.258 1.527 25.363.294 9.216
29/14 87.527 154 169,251 297
29/14° 118,819 1.335 395.531 A haY
29/14*|  195.659 1.306 954,961 6.366
29/15 146.568 1,423 476.176 5.623
29/16 355.226 1.282 2.219,745 8.014
29/17 790,726 1.390 6.210.872 10.915
29/18 20.326 313 37.158 572
29/19 11.968 292 22,408 547
29 /20 26,316 849 46.868 1.512
29/21 | 1.035.386 1.488 7.375.357 10.597
29 /22 605.435 1.243 4,451,298 9.140
29 /23 79.212 1.219 662.558 10.193
29/24 s/R S/R - ' s/ s/n .
29/25 15.621 57 . 33.125 120
31/ 1 30.528 509 55.463 924
31/ 2 245,312 1.152 511.888 ‘2,403
31/ 5 71.677 301 145.522 595
31/ 5° 282,770 1.616 1.167.394 6.671

V,P.N = C.F. + Conton manteninmiento ! + ! PO + !

(1+1)1 (1.1)2 (1&1)"]




Cuadro N? 75 -e

Sintesis de los valores correspondientes a los Costos Fijoé

(C.F.) y al Valor Presente Neto (V.P.N.) de las obras suge-

ridas, expresados en dflares norteamericanos - junio 1981

Sub- C. F. C.F/ha V.P.N V.P.N/ba
area

31/ 6 56.956 1.266 215.905 4.798
31/ 7 32.868 1.133 60.652 2,091

V.P.N &« C.F & Contos de -nnteniniento[

1

(l-oi)l '

+ -




Cuadro N? 76 -a

Sintesis de los valores correspondientes a los Costos Fijos

(C.F.) Y al Valor Presente Neto (V.P.N.) de las obras suge-

ridas, expresados en délares norteamericanos - junie 1981

;::; c. F. C.F./ha V. P. N. V.P.N./ha
3/ 1 11.598 187 46,246 746
3/ 2 151.049 409 388,865 1.05%
3/ 3 2,424 58 5.330 127
3/ 5 1.370 32 2,913 68
3/ 9 4,065 78 : 8.637 166
3/10 7.679 75 16.315 160
3/11 1.694 169 3.598 160
3/12 1.807 106 3.838 296
5/ 1 13.625 182 27.325 364
5/ 2 7.825 435 14,747 819
5/ 3 h.344 - 136 8.588 268
5/ 4  8.021 125 - - 16.083 251
5/ 5  8.187 455 15.536 863
5/ 6 21.469 - 111 45.250 233
6/ 1 4.348 Y 9.237 97
6/ 2 7.547 629 14.150 1.179
6/ 3 2.153 29 4,574 61
6/ & 755 13 . 1.605 28
6/ 5 18,647 148 38.210 303
6/ 6 199 18 421 38
6/ 7 7.440 191 32.309 831

- 6/ 8 11,789 45 25.047 : 96
6/ 9 12.698 212 48.006 800
6/10 11.556 55 - 24,550 116
6/11 5.171 19 19.995 739
9/ 1 3.213 50 - 6.005 94
9/2. 2.666 116 L. 840 210

—

(1‘014 (, ’l)2+......+(l“)“

Y.P.H, » C,P. ¢ Contos anntenimienta




Cuadro N? 76 =b

Sfntesis de los valores correspondientes a los Costos Fi jos

(C.F.) y al Valor Presente Neto (V.P.N.) de las obras suge~

ridas, expresados en délares norteamericenos ~ junio 1981

Sub-

irea c. F. C.F/ha V.P.N V.P.N/ba
9/ 3 2.14% 86 4.007 160
9/ & 7.079 202 12.846 367
9/ 5 9,504 179 17.728 334
9/ 5° 3.494 66 7.412 140
9/ 6 1%.215 145 26.900 '274
9/ 7 24,847 22 52,708 47
9/ 8 5.592 11 11.864 22 .
9/ 9 4.534 94 8.264 172
9/10 3.367 17 7.149 36
12/ 1 11.079 23 23,500 49
12/ & 2.406 .25 5.125 53
16/ 1 20.160 315 60.306 942
16/ 2 2,587 32 5.495 68
16/ & 7.865 28 15.878 56
17/ 3 300 25 631 53
18/ 1 1.509 18 2.659 32
18/ 2 . 178.600 72% 418,454 1.694
18/ 4 2.477 89 4.703 168
18/ 5 2.120. 125 3.949 232
18/ 6 2,003 143 3.701 264
20/ 1 77-146 254 266.013 875
20/ 2 47.624 100 100.989 212
24/ 1 23.026 129 46.765 247
25/ 2 14,849 195 29.051 382
27/ 1 5.841 29 11.021 54
27/ 1° 19.793 264 56.298 751
27/ 2 2.979 39 5.506 72

VY.P.N = C.P & Costos de -Antenﬁllento[

1

X

(141)1 +(1

R l),-:-...

* b.i)'
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Cundro N? 76 —¢

Sfntesis de los valores correspondientes a los Costos Fijos

(C.F.) y 21 Valor Presente Neto (V.P.N.) de las obras suge-

ridas, expresados en dflares norteamericanos - junio 1981

Sub- C. F. C.F/ha V.P.N V.P.N/ha
area N .
27/2° 17.545 439 47.716 1.193
27/3 "15.56% 12 -33.267 26
27/4 1%.834 230 - 67.332 . 842
27/5 4.099 18 8.703 37
27/6 4.183 220 15.592 821
27/7 15.880 8 33.233 17
27/8 21.175 34 44,310 71 .
27/9 19.293 53 - 40.585 111
27/10 8.853 . 41 18.561 86
27/11 44,202 26 93.916 55
27/12 4,714 20 9.867 43
27/12° 19.469 260 97.731 1.303
27/13 24,702 : 12 51,696 25
27/14 6.575 26 12,261 48
27/15 713 17 . 1.511 36
27/16 26,467 12 " 56.144 26
27/16° - 37.884 97 80.809 207
27/17 17.018 95 - 35.634 198
27/18 14.116 61 29,994 129
27/20 2,117 25 4,490 . 50
27/21 40,308 26 85.506 55
27/22 . 2.655 _ 22 . 5.633 Y
29/1 7.370 125 14.671 249
29/2 © 96.926 254 458,474 1.200
29/3 383.952 254 2,256,802 1,483
29/4 6,434 150 12.262 285
29/5 824,716 302 5.298.285 - 1.939

He0)e

¥.P.N = C.F & Costos de mantenimliente

[(; - 1)1 + (1 . ‘).24.._..




Cuadro N? 76 -~d

Sintesis de los valores correspondientes a los Costos Fijos

(C.F.) y al Valor Presente Neto (V.P.N.) de las obras suge—

ridas, expresados en délares norteamericanos -~ junio 1981
i“b' c. F. C.F/ha V.P.N V.P.N/ha
rea i
29/6 8.972 120 16.925 226
29/7 110.871 121 19.817 290
29/8 ~3.930 69 7.256 127
29/9 15.286 73 27.867 133
29/10 344,985 331 1.485.923 1.427
29/11 1.098.318 318 5.075.470 1.467
29/12 10.056 20 20,020 40
29/127 35.581 237 155.430 1.036
29/13 764.186 - 278 5,612,347 1.276
29/14 15.917 28 30.779 54
29/14° 21.607 243 71.928 808
29/14 " 35,581 237 173.660 1.158
' 29/15 26.654 259 " 86.593 841
29/16 64,598 233 403,663 1,457
29/17 143.795 253 1.129.455 1.985
29/18 3.696 57 6.757 104
29/19 2.176 53 4,075 99
29/20 L.786 154 8.523 275
29/21 188.286 271 1.341.218 1.927
29/22 110.099 226 809,474 1.662
29/23 14.405 222 120.487 1.854
29/24 S/R S/R S/R “S/R
29/25 2.841 10 6.024 22
31/1 5,552 93 10.086 168
31/2 44,612 209 93.087 437
31/5 13.035 55 26.463 108

V.P.N = C.F & Costos d¢ mantenimiento

1 1

[(1 +1)? +(1 oi)-'—}




Cuadro N? 76 -

Sintesis de los valores correspondientes a los Costos Fijos

(C.F.) y al Valor Presente Neto (V.P.N.) de las obras suge-

ridas, expresados en dflares norteamericanos - junio 1981

Sub- C. F. C.F/ha V.P.N V.P.N/ba
area

31/5° | 51.422 204 212,292 1.213
31/6 10.358 230 39.263 873
31/7 5.977 206 11.030 380

V.P.N & C.F & Costos de mantenimiento

[(1 « 1)t : (1« 0!;-“.-+ foes)s ]




Cuadro N°©

Valores unitarios empleados para el cdlcule de costos

77

Excavacidn y perfiladoe de canales:
Excavaciones para obras de arte:
Limpieza.de terreno:

He A?, 300 Kg cemento/m3:
(incluido armadura

H? ciclopeo:

H? simple:

Gavién, segin plano tipo:

Alambre tejido romboidal/gavién:
Empedrado (transporte desde 50 Km):
Estacada de madera.para defensa:

Colocacién de piedra laja para
revestimiento de canales:

Piedra laja {en cantera Ruta
Ranquil)

de 4 cm de espesor:
de 13 e¢m de espesor:

Sifén invertido, segin plano tipo
para L = 4 m: ‘

Mamposteria de piedra en seco,
con juntas tomadas:

Linea de 13,2 KV, postes de madera:-

Linea de 13,2 KV, postes de H? A?:
Linea de 33 KV, postes de madera:
Linea de 33 KV, postes de H? AQ2:
Estacidn frénsformadora 13,2 KV:
Estacién transformadora 33 KV:

Dolar U.S.A:

L v S - -

o N B R

£y

>

£

&

_w,o

'64.685/m3
75.798/m3
7.919.000/ha

1.424,498/m3

751.425 /m3
515.630/m3

4,150.000/unidad

16.000/m2
90,000/m2

135.000/m

4,000/m2

8.000/m2

%.,000/m2

12.500.000/unidad

60.000/m2

48.249,000/Km

74.229,000/Km
77.199.000/Km

118.767.000/Km

48,101.000/unidad

66.806.000/unidad

5.499
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ESQUEMA DE PLANTA DE BOMBEO

ONONONO

Tuberia de vinculacién con el acuifero (rie)

Cémara -
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RESUMEN

Un estudio & nivel de identificacién de ideas ha sido efectna-
do, con el objeto de apreciar expeditivamente las obras de captacién,
conduceién y defensa regueridas para el caso de 13 4reas, regadas o rega
bles, nbicadas en la cuenca del r{o Neunquén.

. Para contribuir al logro de estos objetivos, se h.a d‘eterminado
las fuentes hidricas disponibles y la capacidad de sn derrame para atén-
der las necesidades de los posibles cultivos.

Py
Un estndio previo, suministré un planc de suelos en el cual fi

gura 13 aptitud de los mismos para ser empleados en riego.

La relacién entre las tierras a regaf ¥y las fuentes hidricas
gque podian abastecer agua para riego, determind la ubicacidn y tipo de
. obras de captacién y conduccidn. Diversos problemas que afectaban a las

tierras regables y a las obras de conduccidn o captacidn orientaron bhacia

la seleccidn de obras de defensa.

Las agrupaciones de tierras aptas que pueden ser abastecidas
desde una dnica obra de captacidn han sido denominadas sub-4reas y han
constituido las unidades empleadas para referir los resultados del estn-

dieo.



lLas condiciones de sumelo, topografia y fuentes hidricas dispo~

nitles determinaron la definicién de 112 sub-4reas.

En base al tipo y caracter{sticas de las obras consideradas co
mo convenientes para la incorporacién al riego, o para el reacondiciona~
miento de la infraestructura existente, se calcuwlaron los costos corresg-
pondientes a cada sub-drea. En una etapa posterior, se adicioné a &stos
costos, el valor representative de los costos de mantenimiento, obtgni-
endose asf, el Valor Presente Neto de las alternativas propuestas para

cada unidad de referencia.

Los esquemas de las obras propuestas han side volcados sobre fo

togramas escala 1:50,000,
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CONCLUSTIONES

l. En las 13 dreas bajo estudio se ha identificado 112 sub-£reas o gru =
pos de tierras aptas, cuya fncorporaci6n al riego requiere de obras de
captacidn independientes.-.

2, Sesenta y cinco sub-4reas se encuentran actualmente bajo la influen =
cia de infraestructura de riegoe funcional.

3. En cuarente y cinco cases, las obras propuestas significarfa 1a incor
poracién de nuevas tierras al riego,

4, En dos caéos, no se encuentran las tierras baje riego y tampoco se ha
propuesto ningiln tipe de obra, por carecer de mna fuente de aprovisiona~
"miento hfdrico apropiada.

5. Los snelos aptos se encuentran agrupados en superficies relativamente
peguefias, con marcadas discontinuidades. La mas grande de las sub-freas
no alcanza las 4.000 ha,

6. En noventa y nueve cesos, las sub-ireas son menores de 600 ha. Veinti
nueve sub—ﬁreas son menores de 50 ha; cuarentes y dos sub-4ireas son mayo-
res de 50 ba y menores de 200 ha; veintiocho sub-4reas son mayores de
200 ha y menores de 600 ba; trece sub-4reas son mayores de 600 ha.

7. Los valores mencionados en el punto 2, revelan gque existe una relati-
vamente amplia superficie iérigada. En eu mayoria, los espacios que la
componen revelan la instalacién de t&cnicas muy particulares, que esca -
pan de lo corriente en las Areas de riego tradicionales del pais, pero

no por eso carentes de racionalidad y muy adecuvadas a las caracteristi -



cas fisicas y econdmicas de la zona,

8. Gran parte de la infraestructura existente en las sub-4reas de meseta
y de ladera se aproxima mas a préActicas agricolas que a obras de riego
tradicionales,

9. El uso de la infraestructura mencionada en el punto anterior es sus-
ceptible de diversos me joramientos, pero los mismos no caen dentro del
tipo de obras previsto por la metodologia del estudio,

1¢., Treinta sub-Areas present;n inconvenientes respecto a las disponibi-
lidades o a2 la fuente hidrica.

11. La informacién hidrica disponihle es suficiente en algunos casos, pe
ro deberia ser completada en otros,

12, Al considerar las disponibilidades hfdric;s para fines -de riego no
se ha efectuado el anflisis de sistemas de aprovechamiento hidrico ni se
ha tomesde en cuenta las posibilidades de aprovechamientos alternativos,
Esto significa que podrfa llegar a asegurarse la provisién hfdrica en un
sector que forma parte de un grupo de tierras gue disponen de una fuénte
de agua de reducidoe volumen, perjudicande & otros. Un efecto similar pue
de producirse en el caso de dreas de riego no incluidas en este estudio,
pero gue comparten la fuente hidrica.

13. En 1a mayorfg de los casos, la incorporacidn de nuevas tierras al rie
go enfrenta costos elevados y frecuentemente regquiere la captacién por QE
bombeo,

14, La mayoria de los casos en los que los suelos aptos presentam condi-



ciones favorables para la captacidn gravitacional, estas han sido aprove
chadas mediante la construcciédn de la respectiva infraestructura de rie~
go,

15. La afirmacién precedente se confirma si tenemos en cuenta que las
gsub-4reas actualmente sin riego y que podrian ser atendidas mediante cap
tacién gravitacional son 18. De estas 18, B sub-dreas corresponden & u-
na zona con un equilibrio faverable en el balance precipitacién- evapo -
transpiraci6n§.en tres casos el recurso hidrico no serfa suficiente y en
otros dos, se trata de sub-dreas de diffcil acceso.

16, lias superencias respecto a la instalacién o reacondicionamiento de .0
bras estdin referidas en 80 casos a tomas gravitacionales, en 30 a plan-
tas de bombeo, en 108 casos a obras de conduccidn y en 58 casos a obras
de arte o defensa.

17. lLos Costos Fijos que demandarfa ia construccién de las obras consi-
deradas, en 59 casos son inferiores a los cincuenta millones de pesos,
cuarenta y cuatre reguerir{an inversiones entre cincuenta y quinientes
millones, 5 entre quinienfos y mi)l millones ¥y 6, més de mil millones.
18, Referidos a las superficiés beneficiadas, estos costos en 49 casos
signi ficar{an menos de quinientos mil ﬁesos por hai en 28 casos, entre
un millén y wn millén setecientos mil pesos por ha y en 9 casos, mis de
un millén setecientos mil pesos por ha,

19. E1 Valor Presente Neto, en 39 casos, la altérnativa.considerada insu
mirfa menos de cincuenta millones, en 57 casos, entre cincunenta y cien

millones, 7 casos alcanzan niveles entre quinientos y mil millones y 1%



superan eata dltima cifra.

20. E1 Valor Presente Neto por unidad de superficie se distribuyen en 51
casos gue requieren menos de un millén de pesos ﬁor ha, 26 var{an entre n
no y dos y medio millones, 14 entre dos y medio y cinco millones y 19 mas
de cinco millones de pesos por ha.

21. E1 Valor Presente NethAse incrementa notablemente cuando se trata de
sub-ireas cuyas tierras se encuent;an muy elevadas respecto a la fuente
hidrica y se emplea al'bombeo como forma de capteacidn,

22. E1 efecto mencionado en el ﬁunto anterior se debe al valor de la e -
nergia consumida.

23, La tecnologia propia de 1la zona admitirfa la incnrporaéi6n sl riego
de sectores considerados inaptos por el estudio de suelos, |

24. La inclusidn de swelos marginales reducirfa considerablemente los
costos por unidad de superficie y permitirfa el establecimiento de sis-

. 4 ¢
temas de riego mas homogeneos .,



RECOMENDACIONES

l. Tener en cuenta el caré;ter exploratorio'de este trabajo y que la ter
minologfa usada "obras propuestas™ u "obras previstas” no significa que
se propone su establecimiento o que se v€ como 'convenmiente su construc-
cién, sino tar sélo, que son las seleccionadas para los fines del estun -
dio.

2., Se estima que debe propiciarse la continuidad del funcionamiento de
los actuales sisteﬁas de riego, sin introdocir modi ficaciones que puedan
disturbarlos y evitando la destruccién del recurso suelo.

3. Seria conveniente un esfudio detallado de los actuales sistemas de
riego ubicados en el Qeste de 1la provincia, en el cual se contemple la a
preciacién de las reales funciones que cumple la incorporacién de agua a
las parcelas de la zona, se obtenga un conocimiento completo y sistemdti
co de las prScticas de aplicacién mas corriente y se evaliie las disponi-
bilidades tecrolégicas de me joramiento. Asfi mismo, se propone que estos
estudios se ubiquen por cuencas hidrogrédficas, Qe manera de identificar
los sistemas de aprovechamiento existentes.lEstos estudios debieran ser
previos a la ejecucién de proyectos de riego en esas cuencas,

4, Los actusles aprovechamientes de riego deberfan ser convenientemente
institucionalizados, de manera de facilitar la distribucién del agaa y
hosibilitar las divisiones parcelarias, sin detrimento del riego.

5. Se considera que las éfeas cuya incorporacidén al riego serfa miés con-

“veniente desde el punto de. vista de las disponibilidades de agua y del



tipo de obras requerid;s son las de Epulauvquen-Nazhueve y Copahue-Trolope,
ain cuando las mismas pregentan un balance hfdrico no del toao desfavora
ble. En el caso de Copahue~Trolope, la acidei de las aguas podria consti
tuir una limitacién para su empleo en el riego de a]gunasrespecies.

5: Un proyecto de riego en las freas mencionadas en el punto precedente
deber{a abarcar una snperficie mas amplia que la tenida en cuenta en es-
te estudio.

6. Ai eféctuar la prioritacidn, asignar una cierta valoracién desfavora

ble a los casos de sub-Areas muy pequefias y aisladas.
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