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30 de Marzo de 1982

PRIMER INFORMF DE AVANCE

Ing. Roberto E. Blanco

De acuerdo a los primeros andlisis realizados acerca del Estu-
dio del Rio Juramento, se considera necesario sugerir una serie de observa-

ciones orientadas al ajuste de elementos de ‘base.

Asi por eJemplo la disponibilidad de agua para el Area en cues
tidn,” que marca en definitiva el punto de partlda para el dimensionamiento
de tareas en general y en particular sobre algunas cuyo comienzo es inminen

te (encuesta y campafia topogrifica). ’

El estudio de la disponibilidad del recurso hidrice, nos lleva
de inmediato a la necesidad de anilisis de la Cuenca en su conjunte, areas
de riego actuales y potenciales, aguas arriba y abajo de Cabra Corral, por
condiciones ecolbgicas y'topogréficas asi como a la definicidn de objetivos

de produccidn para las dreas en cuestidn.

Existe por el momento un solo objetive claro y es a nivel pro
vincial el de "plantear la utilizacidn para riego de las aguas que sobre
el Rio Juramento corresponden a la Provincia'. Previendo su utilizacidn co

mo herramienta de desarrollo del &rea en general.

El paso inmediato necesario consiste en la definicifn de obje

tivos de segundo nivel.

En lo referide a la produccidn la sugerencia pasa por la iden
tificacidn de productos, cuyos mercados posibiliten una comercializacidn a
decuada tendiente a minimizar el riesgo de colocacidn y fluctuacifn de pre
cios,que garanticen el ingreso de losprqductoresy?pﬁa verdadera evolucidn y
el desarrollo del Area, es necesario dejaf totaimente de lado 1los objetivos
tradicionales de producciones de alta intensidad, planteados en la totali-
dad de las &reas de riego proyectadas y cuyo resultado a la VlStahasldo un
incremento de la competencia interregional y la sobre oferta casi permanen
te, situacibn conocida y muy bien utilizada por el sector de la intermedia

cifn én su propio beneficio.




La consecuencia hécia atrds es el abandono, .retroceso o no cre-
cimiento en multitud de Zreas en las cuales el estado provincial o nacional ha
llevado a cabo grandes inversiones que en la mayor parte de los casos superan
ampliamente los 60 o 70.000 u$s por familia, sin lograr proveer una calidad de

vida deseable, enpredics por lo general conm particular estado de aislamiento.

Otro aspecto a definir es aquel referido a la ocupacidn del espa-
cio provincial muy relacionado al objetivo anterior, mas alin tratidndose de un
drea en donde la presencia de precipitaciones de importancia durante una &poca
del afio, dan cierta elasticidad en lo referente al uso del agua y hasta cierto
punto plantean un manejo de la regulaci®n de caracteristicas particulares, ten

dientes a la optimizacidn del uso del recurso.

En este @ltimo sentido existe dentro del sistema una posibilidad,
dada por la elevada capacidad de regulacidn, en la obré de Cabra Corral (regu-
lacitn plurianual),no asi en las ohras aguas abajo cuya capacidad es relativa,
mias ain pensando en que El Tunal opera como regulador para ambas provincias y
que la &poca de miximos aportesde la cuenca intermedia, coincide con la de mi-~
nimo requerimiento de agua para riego, por ser la de mixima precipitacidn en

las dreas a dominar. -

Esto Gltimo hace pensar que El Tunal solo tiene capacidad de em-
balse para regulacidn anual de los aportes de la cuenca intermedia, siempre y
cuando el afio no supere el mddulo ﬁencionado en el Proyecto de A. y E. para -
Miraflores, segilin el cual la cuenca intermedia aporta 236 Hm3./afio y el Rio -
Medina 84 Hm3./afio lo cual excede en 20 Hm3. la capacidad de embalse de E1 Tu

nal cuyo baso alcanza un vollmen de 300 Hm3.

Surge aqui una sugerencia de importancia y es el anflisis de un
manejo de Cabra Corral, orientado prioritariamente para riego, cuyas conclu-
siones posibilitarin una nueva discusidn de lo acordado entre les provinciasy
la Nacidn. ‘

Iniciada la investigaci®n sobre la distribucidn del agua entre las
Provincias de Salta y Santiago del Estero y la correspondiente a los cupos de
agua a distribuir entre las diferentes Areas del Rio Juramento, dentro de la
Provincia de Salta,rse sugiere una profundizacifn por parte del equipo del Es-
.tudio de dicha temitica, con el fin de esclarecer los objetivos a cumplir en

cada irea, objetivos que aunados a los resultados obtenidos de los modelos de



de operacidn de los embalses, permitird concluir sobre les volfmenes de agua

disponibles para el drea en estudio. -

OBJETIVO ESPECIFICO:

Determinar el destino geografico cuantificado por.area, del agua
disponible para la Provincia de Salta a partir de Cabra Corral, tendiendo a con
solidar la situacidn de regantes y a evitar acciones especulativas derivadas
de la actual falta de definiciones. '

Como etapa inicial se propone la recopilacidn y andlisis de mate-
rial bibliografico, habiendo detectado hasta el presente los trabajos que a con

tinuacidn se detallan relacionados al problema.

Se sugiere que dicho material seaconcentrado para su consulta, en
la oficina que a los fines del Estudic se ha implementado en la Secretaria de

Estado de Planeamiento de Salta.

Material Recopilado:

1., Proyecto 'de A. y E. drea Miraflores-El Tunal (Margen Derecha) 2 ejemplares

en la Provincia.
2., Proyecto de Uﬁificaciﬁn de tomas AGAS (Ing. LSpez Dfaz) Finalizéndose.
3. Estudio de Suelos mirgen izquiérda—Asuntos Agrarios. No se dispone ain,.
4. Estudio de Suelos Ing. Mitsuno (NOA HIDRICO). No se dispone en la Provincia.

5. Relevamientos topogr&ficos del Area (TOPONCA) 70.000 Has. No se dispone en

la Provincia. AGAS,
6. Fotografias agreas. IGM 1:70.000 otra NOA HIDRICO 1:20.000.

7. Proyecto de aprovechamiento de los Recursos hidricos subterraneos del Chaco
Semidrido para Salta. Subsecretaria de Recursos hidricos de la Nacién. 1979-

80. 2 tomos.

8. Aprovechamiento. Integral del Rio Pasaje Juramento o Salado. Presa Embalse
El Tunal. Tomo-I A. y E. Jefatura de Estudios Zona Norte 1972. (En Bibliote—
ca Planeamiento). Tomos I y II de texto. Tomos. I, Ily TIT de planos.




10.

11.

12.

13,

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Administraci®n General de Aguas de Salta. Presa El Tunal y Obras complemen
tarias. Pliego de condiciones. Mayo 1978. Tomos I y II texto.(En Bibliote-

ca Planeamiento). .

Antecedentes de Contratacidn. El1 Tunal 1 carpeta (Secretaria de Planea-

miento)}.

Aprovechamiento Integral del Rio Pasaje Juramento o Salado. Dique Miraflo-
res. Proyecto Documentacidn y Caracteristicas de la Obra. Tomo I y II A, y

E. 1970. (Secretaria de Planeamiento).

Presa de Embalse del Rio Juramentc en Cabra Corral. Provincia de Salta

Pliego G.I., N® 355 Tomo I - 1964. Secretaria de Planeamiento.
Embalse "Gral. Belgrano" Cabra Corral Secretaria de Planeamiento).

Tratado Interprovincial del 12-2-1965 para la construccidn, financiacidn,
operacidén y mantenimiento de la Presa Cabra Corral y utilizaeifn de las a-

guas del Embalse. Secretaria de Planeamiento.
Area a Beneficiarse con el Dique Cabra Corral. Convenio Salta-C.F.I.

Rio Juramento. Correlacidn de Caudales entre Miraflores y Cabra Corral.

Mayo 1960. Secretaria de Planeamiento.

Ing. N.R. Kugler ~ Rio Juramento - Plan de Desarrollo (No disponible en la

Provincia).

Comisidn Interprovincial del Rio Juramento Memoria Anual 1968-69. Secreta

ria de Planeamiento.

Comisidn Interprovincial del Rio Juramento Memoria Anual 1969-70. Secreta

ria de Planeamiento.

Comisidn Interprovincial del Rio Juramento Memoria Anual .1970-74. Secreta

ria de Flaneamiento.

+

Actas Comisidn Interprovincial del Rio Juramento. N° 34 a 48. 1974-81.

Informe sobre red freatimétrica instalada C.F.I. 70 Freatimetros. 2 Frea-

tigrafos. Agosto 1980, No disponible en la Provincia.
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Discusidn del Plan de Trabajo

Definir disponibilidad del agua.
caudal disponible

1. T .
otal Juramento para Salta‘<-0per3c1on de embalse
2. Distribucidn entre dreas regables de la cuenca aguas abajo de Cabra

Corral.

3. Obligaciones contraidas

- ?éfdidas por tramos. f _
a) Dotaciones permanentes y a perpetuidad.
b) Eventual temporal. .

¢) Riego clandestino.

Total Juramento.

Parcial por &rea.

4. Proyectos existentes
~a) Canal A. y E. para ambas .provincias.
b) Proyecto A. y E. Miraflores-El Tunal mirgen derecha.

¢) Proyecto AGAS unificacidn de tomas.

5. Fijacibn de objetivos de distribucidn por &reas
a) Dotacidn total.

b) Concesiones parciales.
6. Obras previstas o nuevas obras
7. Tratamiento integral de la cuenca
8. Objetivos interprovinciales. Salta/Santiago del Estero.

9. Relacifn Provincias-Nacidn

1. Prioridades de uso.

Definir objetivos de produccién.I

Regionales

1. Tdentificacidn de mercadoé(ZExportacian

2, Identificacidn de cultivos

Identificacidn de tecnologias aplicadas
el Pais

Identificacidn de tecnologias disponibles<:§2 el exterior

3. Determinacidn de requerimientos hidricos para cultivo.

4. Mezcla de cultivos, modelos de explotacidn.




5. Introduccidn del tema ganaderia,
6. Definir magnitud de explotaciones.

7. De lo anterior definir requerimientos de agua y % de dotacidn sobre

superficie total.

I1I. Prioritacién de &reas en la totalidad del sistema. Concesiones actuales.
1. Andlisis hist8rico del desarrollo por &rea.

2. Antecedentes topogriaficos.
2.1. Relevamientos aerofotograficos y satelitarios disponibles.

2.2, Relevamientos altimétricos.
3. Estudios de suelos.
4. Estudios ecol@gicos.

5. Antecedentes climatoldgicos.

5.1. Agentes que inciden sobre seguridad de cosecha.

6. Antecedentes de cultivos.

7. infraestructura.
7.1, Vial.
7.2, De comunicaciones.
7.3. Electrificacidn.
7.4, Obras hidriulicas.
7.5. De acopio y comercializacidn.

7.6. Social.

8. Estructura catastral, problemitica.
8.1. Problemitica.

§.2. Propuestas dereestructuracidn.
9. Distribucidn geogrifica de las concesiones.

10. Definicidn politica sobre Areas a desarrollar.
10.1. Propiedad privada, determinacidn de criterios sobre superficies
maximas y minimas, concesiones.

10.2. Areas fiscales. Politica de puerta en funcionamiento.

IV, Participacién de las Instituciones.
1. Definicidn de participantes.
2. Determinacidn de roles. -
3. Cronograma de tareas.
b4,

Determinacidn de responsables.

5. Acuerdos de participacidn.



Temas Prioritariocs

Creacidn de una. comisidn provincial especifica o definicidn de
miembros participantes para el tratamiento del tema Rip Juramento dentro

del seno de-la Comisi®n del Agua y con la participacién de representantes
de:

Secretaria de Estado de Planeamiento;

Asuntos Agrarios;

AGAS;

— Consejo Federal-de Inversiones.

Es necesario un tratamiento de la cuenca en general para ajustar

las pautas y objetivos para el uso y distribucidn del agua.

Deberdn considerarse:

- Area Miraflores-El Tunal. Margen derecha é izquierda;
- Area aguas abajo dé El Tunal. Mirgen derecha e izquierda, y deter-

minar la totalidad de areas regadas de la cuenca.

Para la iniciacidn de la taréa deberd hacerse una recopilacidn en
base al catastro de AGAS, del total de las concesiones otorgadas, permanen=
tes y eventuales, asi como la informacidn que se pueda lograr sobre riego
Clandestino. Lo anterior da una pauta sobre el vol{imen total comprometido a

la fecha.

La recopilacidn de los catastros actualizados de la totalidad de
las dreas involucradas,.es otra necesidad inmediata a la luz del problema
que la estructura actual significa, en relacidn a la construccidn de redes

de riego y drenaje y a la explotacidn misma de los predios.

La informacidn de concesiones otorgadas, debe volcarse a los pla-
nes catastrales, con el objeto de definir l1a distribucidn geografica de la
misma y su relacidn con los conocimientos que sobre aptitud de suelos se po

seen en base a los estudios disponibles.

- Requerimiento de agua para riego.

Debe iniciarse la discusidn y profundizacidn del analisis de re-
querimientos de cultivo, asi como la definicidn de planes de explotacidn con
el objetivo de determinar las dotaciones a acordar, tanto en volUmen por hec-—

tdrea, como en porcentaje de dotacifn sobre superficie total.

+




Se deben definir los objetivos de produccidn del area.

— Disponibilidad de agua para la Provincia de Salta..
Elementos:

1. 57% de caudal de salida de Cabra Corral.
2. 50% de los aportes de la cuenca intermedia.
3. 100% del caudal del Rio Medina.
4, Las pérdidas deben compartirse en forma alicuota.
5. Prioridad al uso de agua para generacidn de energia en Cabra
Corral,
6. Prioridad al uso de agua para riego en los embalses aguas a-
bajo de Cabra Corral.
El punto 5 implica la pérdida en parte del valor de regulacidn
que para riege tendria el gran embalse de Cabra Corral. El Tu~
.nal solo es capaz de regular los aportes de la cuenca interme-
dia en forma anual con sus 300 Hm3. de capacidad.
7. Definicibn de la distribucidn de agua entre las diferentes -

reas de Salta a partir de Miraflores.

Elementos de Juieio:

~ Proyecto de A. y E.E. prevee un caudal de 5m3./s. para el drea Miraflo-
res=El Tunal margen derecha que a 0.416 1/s/ha. equivalen a 12.000 has.

irrigadas.

Concesiones Actuales.

CONCESIONES

Departa-  Permanente Temporales Temporales Permisos

a._ . . TOTALES
mento. . Perpetuildad Permanentes Eventuales Precarios
METAN (%) 7,183 150 3. 380 5.090 15.803
ANTA 7.830 -, 2.050 == 9.880
TOTAL 15.030 - 150 5.430 5.080 . 25.683

* Datos sobre el Ric Juramento, faltan completar afluentes.

Las 25.683 has. sohre las que existe algun-tipo-de compromiso si
se computan a la dotacidn propuesta por A. y E.E. de 0.416 1/s/ha. equiva

len a 10.684 1/s.



El volimen total anual requerido para cumplimentar esta dotacidn

es de 336,93 hm3. /afo.

Caudales disponibles.

s

Fuente A, y E.E. en organos de descarga.“

Cabra Corral 916 hm3. /afio
Cuenca Intermedia 236 hm3./afio

Rio Medina 84 hm3, /afio

Total disponible - 1.236 hm3./ano

Disponibilidad para Salta.

Surge de acuerdos interprovinciales.
AY

Cabra Corral 57% 522 hm3. /afio
Cuenca Intermedia 50% 118 hm3. /afio
Rio Medina 100% : 84 hm3. /ano
Total para Salta 724 hm3. /afio

La cifra anterior equivale a 22.957 1/s., tomando como primera a-
Proximacidn una dotacidn de 0.5 1/s/ha., surge una capacidad total de rie
go de 45.915 has., restadas las 25.683 has. comprometidas quedaria un sal
do a distribuir de 20.232 has.

Cabe acotar que deben ser descontadas las pérdidas que dependeran
en gran medida de los sistemas de conduccidn el agua para otros usos y —-

probablemente algiin caudal reclamado por la provincia de Santa Fé.

Fncuesta a Productores.

Elaboracidn de formularios y mec&nica de desarrollo de la misma.

Como comentario de tipo general, la encuesta estid orientada a dar
una imdgen fotogrdfica, Gtil para conocer la situacidn actual; pero caren
te de elementos para determinar la’tendencia de las empresés ¥ su evolu-
cidn econdmica, asi como la actitud de los productores hacia un cambio de
importancia como es la expansidn o incorporacibn de riego a sus explota-

ciones,

En lo que se refiere a tecnolopia de cultivo el reordenamiento de

la encuesta, deberia estar orientado hacia la obtencidn de la tecnologia




realmente utilizada, encuestando lo hecho en la {ltima campana cultivo por
cultivo, en primer término y solicitando las razones por las cuales se lle

va a cabo,

En segundo término y concluidos todos los cultivos deberfa pregun-—
tarse sobre si dispone de conocimientos mis avanzados de cultive y las ra-

zones de su no utilizacidn.

En el primer caso el encuestador debe abstenerse totalmente de rea
lizar comentarios (hoja vacia) en tanto que en la segunda parte deberian

incliirse preguntas orientativas, tales como:

Si conoce técnicas de mIimina labranza
variedades
agroquiﬁicos
fertilizantes
- necesidades o efectos del riego, asi como sus técnicas de a-

plicacidn.

Encuesta Rio Juramento

Los aspectos de explotacidn (cultives, area regada, étock de ha-
cienda y maquinaria) al ser tratados puntualmente, situacidn actual en al-
gunos casos y dos periodos de operacidn en otros, no dan una idea clara
sobre la evolucitn de la explotacién o de la empresa y por consecuencia

del area general.

Deberian incorporarse entonces consultas sobre lo realizado en
general, por ejemplo sobre los filtimos 5 afios, mas aun pensande en la a-
normalidad de la situaci®n econdmica de la Gltima &poca y su incidencia

en el proceso productivo,

Obras de infraestructura realizadas en los dltimos 5 afios.

.
Casa Principal.

Casas Personal.

Galpones.

S5ilos.

Perforaciones,
Electrificacidn.

Obras de riego.




Alambrados.

Otras.

GANADERTIA

Para el caso de la“encuesta ganadera deberia planterse en forma
similar y tendiendo a demostrar la evolucidn de la explotacidn, en un pe-

- - - -
riedo no menor de 5 anos, en temas tales como:

Incremento del Rodeo;

Incremento de la Superficie en explotacidn;

Mejoramiento genético; _

Mejoramiento del manejo del Rodeo (utilizacidn de nuevas té&cni-
cas);

Planes Sanitarios;

Incremento de las ventas.

En este tema se deberian incluir preguntas que evidencien la des-
capitalizacidn o decrecimiento del nivel de actividad tales como:
- Ha vendido campo durante los tltimos 5 afios?
- Ha disminuiao - por ventas u obsolescencia la capacidad de su
equipamiento? |
-~ Ha disminuido ' el nfimero total de cabezas de su rodeo?
—_Razones de lo anterior:
Agravacidn de deudas bancarias.
Fracase de cosechas.

Razones econdmicas.

Razones financieras.

Desarrollo de la encuesta:

- Ordenamiento planimetrias,

- Seleccidn de produgtoreg a encuestar, determinacidn de superfi-
cies minimas y situaciones particulares.

- Concertacidn de entrevistas.

—‘Aclaracisn de conceptos de presentacibn.
- Pedido de la Provincia
— Inversidn en proyecto del C.F.I.

~ Descripeidn del proyecto de desarrolle {(ver magina siguiente *).



-~ Preseleccidn y ordenamiento de Areas a encuestar.
- Salta Capital.
- Metin-Rosaric-El Galpén.
- J.V. Gonzalez-Gacna.

Quebrachal-Macapillo.

Area del Este.

- Definir forma de encuesta para administraciones conjuntas.

-

* Estudios bZasicos.

- Suelos
~ Topograficos
~ Climatoldgicos
- Recursos hidréulicos
- Superficiales (ordenamiento de la cuenca del Juramento)
- Subterraneos, potencialidad de los recursos.
- Catastrales
= Actualizacidn catastral.
- Problemitica de 1la estructura.
- Mercados para el &drea.
- Productos para el érea:
- Objetivos agricola-ganaderos .

- Infraestructura bisica
* Objetivos bisicos del estudio.

- Expansidn de la frontera agropecuaria de la provincia.

- Propender a la optimizacidn del uso y distribucidn de las aguas
“del Rio Juramento.

- Racionalizar el uso del agua de las concesiones actuales y otor-

g£ar muevas concesiones, *

- Incorporar tierras fiscales a la produccidn.
- Plantear la utilizacidn del recurso hidrdulico como factor de
desarrollo del drea en general a traves de la complementacidn

de riego y secano.

En colaboracidn con personal de planta se realizd la corrececidn de
p ht

finitiva de los formularios de la encuesta para su impresién.




Con el objeto de su posterior elaboracidn y de acuerdo con personal
del Centro de Cémputos de la Provincia se realizd la codificacidn de los for-

mularios a esos fines y una rendicifn dé los catastros.




DISERTACION .PREPARADA PARA LA REUNION DE LANZAMIENTO DE LA ENCUESTA REALIZADA
EN EL QUEBRACHAL EL 12/2/83)

-

A solicitud de la Provincia.de Salta el CFI inicia un estudic de 1la

margen izquierda del Rio Juramento. desde la localidad de Gaona hasta Tolloche.

OBJETIVO BASICO PLANTEADO

Incentivar la produccibn existente y promover a través del uso de -
tecnologias avanzadas, la incorporacidn de nuevas Areas a actividades produc-
tivas racilonales y eficientes, -en la regidn denominada del Chaco Saltefo, -

previendo la conservacidn de los recursos naturales disponibles.

La Provincia de este modo.inicia una accidn concreta en un drea, con
el ebjetivo de llevar a cabo el desarrollo de una temitica de produceidn, que
permita definir las politicas a implementar, tanto en el area considerada pi-
loto, como en otras. En este caso se podria expresar la posibilidad de trans
polacidn, con los ajustes ldgicos y necesarios, a las diferentes &reas quercong

tituyen el denominado umbral chaquefio y Chaco Salteno.

Desde el punto de vista provincial, es tomar accidn sobre el tema de
expansiﬁnlae la-"frontera agropecuaria,tendiendo a.definir los mecanismos y he
-Tramientas  que -estén a éu alcance, con el objeto de lograr un desarrollo  arméni
co,.que-garantice _en.la medida en que el Estado_debe hacerlo, la accidn del es-

fuerzo—privado como "motor del desarrollo".

Podriamos expresar-que este esfuerzo, que en el ltimo periodo se o-
rienta hacia las areas que venimos mencionando, se debe a que las &reas tradi .
cionales de Salta (Valle de Lerma y Valles Altos Calchaquies y Zona Viﬁa;era);
Se encuentran ya casi totalmente ocupadas y con un considerable nivel de inten

‘sidad de explotacidn.

Se advierte entonces un esfuerzo que se traduce en inversiones de -

consideracidn, tanto del sector privado. como del sector oficial:

Especificamente en las ireas de la Cuenca del Rio Juramento, que es
la-qque -nos -ocupa;~1la concrecidn "de grandes obras—por -el-Estado-como-son:—Di-—-- .

que de Cabra Corral, Pefias Blancas, Miraflores y El Tunal.

Demuestran- 1a intencidn del estadoxen-la-conereCidn de-la_infraes—. .



tructura basica necesaria para el desarrollo de esta regidn.

Otras obras de infraestructura como la pavimentacidn de la Ruta N°
"16"que une.al &rea con Resistencia, el mejoramiento en general del Testo de
la infraestructura vial que permite acceder a nuevas zonas, el tendido de re
des. de electrificacidn, mejoramiento.de las comunicaciones e infraestructura
social en general, estdn evidenciando el esfuerzo del .stado. orientado al de

sarrolle de estas Areas.

Debemos detenernos en este punto, con el fin de explicitar con un
poco mids de profundidad, cudles son los beneficios que las obras mencionadas

generan -directamente para el Area.

El Dique de Cabra Corral, con su enorme capacidad de embalse —-—

(3.100 Hn3.). permite la regulacidn de la cuenca alta.

El hecho de que la casi totalidad de los aportes netamente pluvia
les se produzcan en una &poca tan reducida del afio (ro va mis alld de cuatro
meses), époéa esta coincidente con la de mixima precipitacidn en las Areas
a regar, ‘hace que la ﬁresencia de esta obra permita multiplicar en forma mis

que considerable, las superficies a explotar com riego en la cuenca inferior.

La regulacidn de crecidas es otro factor de interés deésde el punto
de vista de la normalizacidn del cauce del rio y a travds de la cual, se lo-

grara evitar toda la serie de inconvenientes que las mismas producian.

La disminucidn de sedimentos transportados por el agua, es otro be
neficio pensando en-lo que ello significa desde el punto de vista del mante-
-nimiento.de las.redes de .canales..que obligan la realizacidn de costosas lim-

plezas,

En este aspecto hace su aporte, afin cuando es de relativa signifi-
cacidn por cuanto la tuenca intermedia, es la responsable en gran parte de

los sedimentos.

En lo que a generacidn de energia es obvio cualquier comentario ¥
en este caso nos interesa exclusivamente, la disponibilidad de la misma -

para el desarrollo del Area. ' ' . -

Pefiag Blancas es un compensador diario de Cabra Corral, para el ca.

so de generacidn de energia de pico.

Miraflores no tiene capacidad de tegulacidn, es un dique derivador



y su fin entonces el de normalizar y garantizar la derivacidn de agua para rie

go, a.sus zonas aledanas en margen derecha e izquierda en toda &poca,

El Tundl cubre por su parte las tres funciones, generacidn de ener-
gia, regulacidn de los aportes de la cuenca intermedia vy la de derivador de

agua para riego con una capacidad de embalse de 300 Hm3.

El manejo de todo este sistema, es el que permitird parantizar la
pProvisidn de agua para riego a toda la cuena y su distribucidn entre las di-

ferentes Areas.

A poco que se analice la situacidn actual de las areas regadas,se
advierté‘que el escaso nivel de desarrollo de las mismas depende en parte de
la precariedad de las derivaciones, directas em su gran mayoria, que han ve-
nido siendo afectadas por la inestabilidad del cauce, alterado por las gran—
des crecidas por una parte y por los altos costos de construccidn y manteni-

wiento de las redes actuales.

Todo lo anterior referido a los mecanismos que garanticen la dispo
nibilidad de agua para riegé, no es mds que una parte de la problemitica del
désarrollovagropecuario, atn cuando es evidente que ha requerido un urgente
esfuerzo esfuerzo de la Provincia y generado la necesidad de grandés inver-

siones.

A continuacidn mencionaremos otros aspectos que el Estado debe to-
mar en consideracidn, para la definicidn de objetivos de produccién y distri

bucidn de.las.dotaciones entre las_diferentes. &reas..
Podemosjagruparlos dentro de grandes capitulos.

1. Topografia

a) Macrorelieve
b) Microrelieve
El primero define las areas dominables con aptitud minima para rie

go. ‘o -

Del segundo dependerd el monto de las inversiones a realizar a ni-

vel de explotacidn, con el objetivo de utilizar el agua con racionalidad.’
2. Suelos

Su relevamiento 'evidenciara:la potencialidad-de los mismos,defi-



niendo de este modo las Areas con mayor aptitud, no solo desde el punto de
vista de su situacidn original, sino fundamentalmente de la problemitica
que los mismos puedan presentar una vez puestos bajo cultive, tanto en se-

”

cano como bajo riego.

Se logra a través de diferentes chequeos, una clasificacidn de suelos
pPor su aptitud para riego o secano, segin sean los objetivos planteados que

permite de este modo dar prioridad a las diferentes Areas y sub &Areas.

3. Clima

_la recopilacidn de esta informacifn y su andlisis tiene por objeto =
la definicidn de la problemdtica que estos elementos (precipitacifn, vientos,
temperaturas, luminosidad, etc.), crea en las diferentes &reas, y cultivos -
que en definitiva se traduce en algo que podriames mencionar como "seguri-

dad de cosecha'.

En base a estasconclusiones, pueden entonces definirse las necesida-
des de agua para suplementaci®n de cultivos Epocas y necesidades de dota—

cidon, asi como aptitudes de cada 4rea en particular.’

RECURSOS HIDRAULICOS

Hemos venido mencionando aquellos de origen superficial y su manejo,
debemos tomar aqui en consideracién aquellos subterrinecs, como un.recurso mis -
que permitird ampliar la utilizacidn dei agua como factor de desarrollo, desde
sus usos domésticos o de aguada para haciendas, hasta su utilizacién para la -
produccidn en pequeflas dreas de forraje acumulable para las &pocas en que el

mismo falta.

Dejamos en este punto la mencidn de factores que hacen a la natura-
leza o ecologia del &rea, para comenzar a referirnos a otros en cierto sentido
externos, pero cuya influencia, es definitiva en lo que hace a las posibilida-

P

des de desarrollo.

0

Sin duda en este punto cabe la mencidn principal para el tema mer

cados.

La distancia relativa y el aislamiento de las Areas como las de -



Rio Juramento, a los grandes mercados consumidores del pais y a los puertos ex-
portadores, ha imposibilitado el desarrollo de cultivos capaces de abarcar gran
des Areas tales como cereales (trigo, mafz, sorgo) oleaginosas como soja y gira

sol, por el hecho de que gran parte de su valor es absorbido por el costo de flete.

En este sentido estd dentro de la filosofia de trabaje, el tratar de
determinar los mecanismos capaces de permitir que la primera etapa de desarrollo
del Area, sea basada en este tipo de producciones y de su complementacidn con -
ganaderia, de modo tal de garantizar un ingreso al productor, que le permita —.
evolucionar en base a producciones que podriamos definir como de cierta estabi-

}idad de mercade.

Esta orientacidn obligard a la determinacidn de la infraestructura

comercial necesaria (acopio, procesamiento, transporte, comunicaciones), y sus

requerimientos tendiente a garantizar la fluidez del movimiento y conservacidn

de las producciones propuestas.

Es necesario aqui hacer referencia a la necesidad de no basar el de
sarrollo de un &rea, en cultivos de alta intensidad como tomate, papa, cebolla,
etc., por un par de razones de peso comc son la inestabilidad de los precios N
la fuerte competenciainterregional creada, por haber sido estos los objetivos

con que se desarrollareon y colonizaron una infinidad de ireas del pafis.

Los mercados internos estin permanentemente sobre-abastecidos y las

posibilidades de exportacifn son pricticamente nulas.

Otro aspecto que hace peligrar el futuro de estas producciones es
aquel referido a sistemas de produccidn altamente intensivos bajo vidrio v con
atmbsfera aséptica y controlada en los alrededores de las grandes 3reas consu-—

midoras (producciones de 200 Tn. de tomate afio/Ha.).

Como sintesis el estudio tratard la problemitica general de desarro
1llo, para el area tomada en consideracidn, determinando los factores limitantes

y teniendo como objetivo la definicidn de politicas y estrategias a poner en -

prictica, para el cumplimiento de los fines planteados. o



