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Buenos Aires, 28 de marzo de 1983

- Sefior Secretario General del e _ o
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Ref: Expte CFI 515
Proyecto de Reconversidn Productiva del
" Area Tabacalera de la Prov. de Misiones

De mi mayor consideracién:

En cumplimiento de la encomienda contractual rea-

- Tizada por el Orgarnismo a su cargo en lo relativo a las tareas de coordina -

citn del Proyecto, cumplo en adjuntar el Informe de Avance N°3 respectivo,
para su consideracidn.
Sin otro particular, saludo al Sr. Secretario Ge~

neral con mi consideracién mis distinguida
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Lic. Mario LoterSzpil
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o PROYECTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL AREA TABACALERA DE LA PROVINCIA DE

A MISIONES
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3&‘ INFORME  DE  AVANCE™ N° 3
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- 1. Introduccidn

i$'

ﬁf Durante el verano de 1983, 1a Mesopotamia Argentina ha sido el escenario de una gra-
oy visima alteracidn en el comportamiento del sistema hidrico de la Cuenca del Plata,
AF ' : . .

,hil como consecuencia de la deficiente administracidn de las cuencas altas de sus prin-
RO : L e e .

ﬁi cipales rips. | ' | |

", Los efectos no han sido ain evaluados de forma analitica y detallada, aungue la mera
B :

e inspeccién visual ha permitido constatar disrupciones en los grandes y pequefios asenta
7% mientos humanos localizados sobre las mirgenes de los rios, alteraciones en la base -
%ﬁ- productiva de Ta regidn e inutalizacicnes parciales o totales de miltiples obras de
fﬁﬁ' infraestructura necesarias para el transporte de bienes y personas ( puertos,rutas, -.
&1 . I

Iy entes,et . }

;,::; puentes,etc) | o _

%E? La magnitud del fénomeno es solo comparable a las graves inundaciones que se produjeros
%; en la misma regidn en 1905 y es posible preveer que los efectos ulteriores del mismo -
e ) e s

o ain no suficientemente conocidos- no sean de menor gravedad que los que a simple vis-
i ta ya es posible constatar. =
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Las deforestaciones irracionales e irrrazonables ,por un lado, el ménejo deficiente

de los suelos deforestados,por el otro, y el incremento de la evaporacidn en los es-
pejos de agua embalsados y en los suelos denudados son razones sufiecientes péra ex-
plicar el incremento de la torrencialidad y del arrastre de s6lidos en los cauces -
principales de la gran cuenéa\

A ello es preciso sumarle seguramente, la falta de prevision en la administracion -

del crecimiento de los asentamientos humanos ubicados aguas-abajo y en la gestidn
productiva, realizada tambien sin criterios conservacionistas de largo plazo.

E1 area tabacd]era de la Provincia dé Misiones forma parte de la regid6n mesopotdmica

y conotal fué afectada por el fendmeno aluvional registrado. Los principales efectos
constatalos visualmente se vinculan con la inundacidon de las terrazas 1nfefiores,

el crecimiento de los caﬁdé]es y el arrastre de sg1idos en los rios y arroyos inte—.
riores y rotura de puentes y caminos, 1o que genera una grave dificultad en la sa-

lida normal de las producciones (fenémenokpafticu]armeﬁte_notorio en el caso de la
madera). -

Ante esta realidad es preciso reafirmar la pefspectiva ambientalista del proyecto,

To que fue remarcado en las primeras etapas de su elaboracion. .Importa senalar tambien
que~- dentro de esta misma perspectiva - se sostiene la necesidad de visualizar al area
come una regién que forma parte de una mayor y que, por lo tanto, es preciso programar
105 usos y asentamientos en‘el area de frontera y en el Alto Parand para evitar que

su deforestacién irracional afecte al area del Proyecto, ya sea por incremento de to-
rrencialidad, arrastre de sflidos,contaminacidén o algin otro fendmenos inducido que
pudiera afectar negativamente al sistema natural del érea. No menos relevante es la -
necesidad de qdmenzar con nuevas investigaciones edafologicas y con la instalacidn de
estaciones de medicién de 1luvias,caudales,etc.En 1o inmediato, las acciones de protec-
cién en zonas altamente susceptibies a la accidn de los agentes.erosivos y el incremen-

to de las forestaciones aparecen en el primer lugar de los requerimientos a cumplimen-
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tar desde el sector oficial

Tambien es preciso reafirmar qde la situacion socio-economica de los productores
del &rea y el deterioro del sistema natural sobre el que se asientan no pueden ser
objeto de enfoques diferentes . Tampoco es posible desarrollar las acciones de un
proyecto de reconversidn productiva sin una participacidn consorciada de los pro -

ductores y las instituciones, toda vez que sus acciones se afectan reciprocamente.

2. Gestidn de programas y proyectos

Durante el periodo que cubre éI presente Informe de Avance ( marzo de 1983), se
continuaron las tareas en las diferéﬁtés areas o programas del Proyecto, a cargo
de expertos contratados por el CFI.

Se presentaron Informes relativos a los temas de Ordenamiento Territorial e Infra-
estructura y Produccion de Alcohol a paffir de cafia de azucar en el departamento
de San Javier.

Se estima que para el 15 de Abril de 1983, se habran presentado los informes rela-
cionados con el abastecimiento energetico del afea, la tecnologia apropiada para
la produccidn de alcohol, los programas y acciones en materia dé obras de 1nfraes—r
tructura y planificacién_de asentamientos humands, propuestas de acciones ré]qtiva§
a los programas de Sa]ud,educacién y capacitacidn y el plan de crédito agricola su-

pervisado que deberia acompahar - las actividades previstas en el Proyecto.

3. Informe Final

Durante el presente per1od0 se ha continuado con la e]ab?;a?;gg 1 ;\?hggrme F1na}
en el capitulo correspondiente a1 Plan de Ordenam1ento Fun11ar1o’dé T3 region.
Wl e e 0
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4. Propuesta de elaboracién de una versidn resumida del Proyecto

Se han mantenido sucesivas reuniones con los funcionarios del Area de Empieo de los
Recursos Naturales del CFI, encargados del contro] del Proyecto, en las que se plan-
ted la nécesidad de publicar'una'versién'resumida del Proyecto, contenieédo una ennu-
meraéién y explicacidn sintética de las acciones del mismo, su 1oca1izacién; enverga-
dura alcanzada, posibi]idadés de financiamiento,etc.

Dicha pub1i;ac%6n podria ser distribuida entre entidades oficia1es y privadas de la
Pfdvincia,ta]es como cooperativas de productores, organismos piblicos descentralizados

y entidades de bien piblico, con las cuales puede preveerse un contacto de tiﬁo-infof-

mativo y de recepcidn de opiniones e inquietudes vinculadas a su puesta en marcha.

5. Reuniones mantenidas_con funcionarios provinciales

Se mantuvo una reunidn con el Sr. Ministro de Obras y Servicios Piblicos de la Provin=
cia de Misiones. Ing. Norguss Jacob, en 1a que se analizaron diversos temas relativos
a la coordinacién de acciones con el Ministerio a su cargo y nuevos planes para el

desarrollo provincial.

6. Seguimiento de las tareas de los consultores

En cumplimiento de las tareas encomendadas se mantuvieron reuniones de trabajo y orien-

tacion con los siguientes consultores:




a) Ing. Juan Legisa y colaboradores

-
o . '
~ b) Arq. Vicente Speranza y colaborador
¢} Dr. Ricardo Zoroza
;. d) Lic. Ricardo Gaudio.y colaboradores
;- e) Dr. Felix Herrero :
o | ‘
g 7. Reprogramacién de las tareas encomendadas a la coordinacién
Ly . -
¢
L Los nuevos plazos para la confeccion de los informes de diferentes expertos -
4 solicitados y autorizados en razdén de la extensidn de las tareas encomendadas-
"f‘:',‘; . !
A . . .
2; hacen necesario contemplar un ajuste de los plazos de las tareas del area de
¥ ,
'*E : coordinacidn del Proyecto, lo que puede ser tratado en forma conjunta con la -
i propuesta de confeccidn de una versidn resumida del Proyecto.
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