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La Plata, Diciembre 18 de 1987.-
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- LEL
Senor: _HIN{"EF?_.SQ
Secretario General del “w- ]C
Consejo Federal de Inversiones .. 2.0 ““h“j
Ing. Juan José Cidcera -“
S/D.- ] 1 N&éeég

Ref.: Proyecto de Colonizacidn
Chanarmuyo-Pituil, Prov.
de La Rioja.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relacidn

- .
al contrato suscripto oportunamente con ese organismo, para

la reglizacién del estudioc mencionado en el epigrafe.

Sobre el particular, comunico a Ud. que en la -
fecha he cumplimentado una de las etapas previstas para la
elaboracidén del trabajo de referencia; por lo gue hago llegar
a Ud. el Informe de Avance correspondiente; el cual se acom
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pana al presente,

Sin otro particular, saludo a Ud, con la mayor

consideracién.
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PRIMER _INFORME DE__AVANCE

Ref.: Provecto de Colonizacidn
Chanarmuyo-Pituil. Prov.
de La Rioja.

Las. tareas realizadas en esta primer etapa del estudio,
“ responden al sigulente esquema de trabajo; el cual se ha dividi
do en tres fases:

Fase 1: Recopilacién de antecedentes:

Para cumplimentar este acipite, sé realizaron -
una serie de tareas que permitieron encuadrar un primer
relevamiento de la informacién disponible sobre el tema
en cuestidn, tanto oral como escrita. Para ello se con-
cretd lo siguiente:

* Evaluacidn generalizada de antecedentes existentes a

. nivel nacional y provincial sobre la materia.

* Observacidén pormenorizada de leves, reglamentaciones
¥y normas; en aquellos aspectos vinculados directamen-
te con el tema en estudio.

". * Reunidn con el equipo profesional ael CFI afectado al
programa; para un intercambio de ideas en cuanto se -
refiere a objetivos, metodologia y estrategias condu-
centes a una mejor implementacidn del estudio.

* Revisidn de estudios y proyectos de asentamiento de -
productores en distintas provincias; elaborados por -
organismos oficiales y privados,

Fase 2: Relevamiento de informacidn a nivel provincial y local:
Para dar respuesta a esta etapa se cumplieron -
las siguientes actividades:
* Entrevista a funcionarios provinciales de la Secreta-
rfa de Agricultura y Ganaderia de la provincia de La
Rioja, apuntandc a concretar un mayor esclarecimiento

del tema y establecer las bases del trabaijo.
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Fase 3:°

* Reuniones de trabajo con profesionales del &drea de Co
lonizacidn provincial para-entre otros temas-conocer-
el estado actual del proyecto en cuanto a obras de in
fraestructurase refiere; en lo que hace a objetivos -
politicos y técnicos fijados para el asentamiento de
agricultores en la colonia de referencia; como asi la
discusidn y andlisis de pautas y criterios de selec -
cidn de postuiantes a tener en consideracidn.

* Revisifn y andlisis de antecedentes en la materia exis
tentes en la provincia de La Rioja. (cral y escritos).

* Observacién directa de la futura colonia y del &rea -
de influencia de la misma.

* Entrevista a informantes claves a nivel funcionarios
y técnicos del Gobierno provincial y de la Universidad
local.

* Entrevista a informantes claves a nivel local (exten-
sionista zonal, jefe del éréa de riego, productores .-
destacados y otros informantes de la zona de Pituil).

Actividad en gabinete:

* Andlisis de una mayor informacidén documentada sobre el
tema.

* Ordenamiento y andlisis de la informacidén obtenida; sea
producto de la observacidn documental, como la generada
a través de las entrevistas realizadas.

* Andlisis globalizado de las posibles pautas y criterios
a tener en cuenta para delinear el perfil de la coleonia

y postulantes a adjudicatarios.
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