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UBICACION DE LOS TERRENOS A IRRIGARSE

Los terrenos que se han identificado para la irrigacidén pro-
yectada con las aguas del embalse de Laguna Yema - rio Teuco
estan ubicados en la zona sur de Ié localidad de Laguna Yema
y de los terrenos de monte y bosque de la comunidad aborigen'

"Los Bolivianos'.

Tiene una superficie total de 5.382 tHas, de forma trapecial
de 5.000 m de ancho, con los siguientes limites: por el norte
y este con del F.F.C.C. y la tuta nacional N° 81, con una lon
gitud de §.580 m, cuyos puntos extremos estidn entre los kilo-
metros 6,7 y 15,28 sobre la ruta 81, a partir del cruce de

la ruta provincial 37 hacia Formosa (S.E.); por el lado Noro-
este con terrenos cubiertos de monte de propiedad fiscal y de
la comunidad aborigen Los Bolivianos. Este lindero forma con
los terrenos del F.F.C.C. y ruta 81 un dngulo de 68° 30'; por
el Oeste colinda con los terrenos de los aborigeneés Los Boli-
vianos en una longitud de 2.000 m y con terrenos fiscales de
monte 10.950 m, hacen unitotal de 12.950 m, lado mayor del trz
pecio y por el lado sur y sur este con terrencs de propiedad
fiscal de monte y bosque con una longitud de 5.450 m. Los 1lin
deros noroeste y sur este son en forma convergente'§:divergeg
te respectivamente para conseguir la pendiente necesadria para-
el canal de riego de la cabecera y del desague colector de la

parte baja.

Los terrenos descriptos estfncubiertos en su totalidad de mon-
te y bosque natural;es de topografia plana con albardones y
con depresiones de pelzocezuces,'valles fluviales e interflu-

vios'.

La ubicacidén de los terrenos a irrigar corresponde a una parte
de las zonas de riego N°II y I correspondiente a las 10.000
Has.y ampliaciones elegidas sobre 64.000 Has. abarcadas en el



CONSLEJO FEDERAL DE INVERSIONES

estudio geomorfoldgico, como las mids apropiadas para rie-
go por la calidad de los suelos, integrados preferentemen
te por valles fluviales modelos 1,2, ¥y 3 e interfluviales
del tipo 1.- del informe Proyecto de aprovechamiento Rio

Teuco Laguna Yema del DIGID -1974.

M
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CUADRO N° 3 : Superficie de la irrigacién de Laguna Yema: PRIMERA ETAPA
Disefio de parcelacidn: adrea bruta v drea neta de cultivos

y nimero de parcelas,

Superficie total de la irrigacidn o

Area DIUtd del PrOVECED: meessssi s wumanams s« s s 5 § B » 5.382 Has.
Area caminos vecinales ...... - S— «ve. 108 Has.
Area canale; CONUnales .. e R S 202 Has. 310 Has.
Total drea bruta parcelada...veveveereeeeresnennneenns .+e 5.072 FKas.
Ared 1egable sswmasris s essars D cemeieerseaseas 4400 7
Area neta de cultivo....... o MR § & 5 % 5 e S § s3s  4e000 2
Area indirectamente eultivaddeewmes vsisss s spsanes i s % 400 ¢
Area de bosques naturales,
forestacidn y suelos no aptos para riego., seeeeeasoasas . 672 ¢
Total drea bruta de 1a parcelad ..c..eveveesonansnsncasnae 126,80
Nimero de parcelas
38 parcelas de 126,80 HuS, «recoverencncsnnstonieess ... 4.318,4 Has,
4 medias parcelas de 63,4 Has, . ...iivearrrrraanns. e 252,6 "
Total 43 parcelas ,.vueeeessesssososcnsensons ereaeeas 5.072,4 ™
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MODELO PRODUCTIVO PROPUESTO

Introduccidn: El modelo productivo propuesto es el que se na

considerado mids apropiado para las condiciones especiales de
la zona, incluyéndose una explotacidn conservacionista para
contrarrestar los efectos erosivos en la conversidén del monte

y bosque en zona de regadio.

Cabe aclarcr que, en el presente informe complementarioc del
proyecto, se considera el mismo modelo productivo propuesto en el
informe original, en Cuanto hace a las clases de cultivos, a
las rotaciones y al nlmero de fracciones o unidades producti-
vas de 9 médulos por predio o parcela; perc se ha variado en
cuanto a la superficie de las mismas, aumentédndolas a 126,80
has. por predio y a 11 Has. por cada fraccidn o unidad produc
tiva de rotacidn, con lo cual se conseguird un mayor aprove-

chamiento de los recursos naturales existentes.

3

Suelos

Los suelos a irrigarse estdn cubiertos de monte y bosque no
obstante lo cual se aprecian efectos de erosidn hidrica y e6-

lica'endistintos sectores.

Los suelos predcminantes son de textura fira), limosos, limo-
arenosos y limo arcillosos, leos que requieren un manejo ade-

cuado del riego para consegulr el éxito esperado.

En el punto 2.3.1.2. del informe original del proyecto se
mencionan las restrucciones existentes, segin lo cual-el’
irez elegida para el proyecto estaria constituido por las Si

guientes clases de suelos:
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clase 2 3.046,21 Has 56,6%
clase 3 1.749,15 Has. 32,5%
Sub total 4.795,36 Has. 89,13
no apto 586,64 Has. ©10,9%

Total © 5.382,00 Has. 100,0%

La superficie regabie del provscto estd contituida por suelos
4 y por los. terrenos bajos’ com monte, los cuales se aprove-
charén como cortinas corta vientos. No bostante, dentro de es
te Gltimo grupo también hay susios de clase 3 con monte, los
que serdn distribuidos preferentemente en los linderos de

las fracciones o unidades procductivas de la parcela como cor

tinas.

Se asume que los predios o parcelas tienen una superficie de
126,80 Has. de las cuales 110 Hzs poseen aptitud para riego
{(con clase de suelo 2 y 3) y 16,8 Has, no son éptas para rie
go por ser de suelo clase 4.y tarrenos bajos.

A su vez, de las 110 Has. dediczdas a la explotacién agrope-
cuaria se divide en a) directazsnte productiva 100 Has, (cul
tivos, praderas) y b} indirectzrente productiva 10 Has. (ca-

nales, caminos internos, casco, bordos, etc.)

El drea directamente productiva se divide a su vez en a) drea
para la produccién agropecuariz 99 Has. y b} drea para culti-

vos varios de autoconsumo o husrta 1 Ha.

Lo expuesto se sintetiza en el ssquema N° 1.

+
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Diagrama 1: Superficie de la parcela tipo en funcidn del aprovecha-

miento conservacionista de los suelos.

Area de la parcela (&rea bruta)
126,80 Has. (100%)

TR

‘Monte - forestacidn Superficie regable
y no apto para riego
16,8 Has 13 ,,25%) 7 110 Has (86,75%) -
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productiva: ca
sa, caminos,-:
canales:
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10 Has. 100 Has. (4rea neta

Huerta familiar Area para la
' explotacién -
(autoconsumo) prot "

agropecuaria.
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Las 99 Has. productivas se divide en 9 médulos o unidades
productivas (UP) de rotacién de 11 Has. c/u que se incor
poran a un planteo agricola conservacionista a fin de

asegurar la perpetuidad del recurso natural,

En dicho planteo de rotacién se considera la realizacibn
de seis afios de agricultura y tres aiios de praderas im-

plantadas.

”ﬁhpque el 6ptimo de rotacidn para la zona puede ser de 3
a 4 afios de agricultura por 5 & 6 afios de cultivos peren-
nes en especial praderas, se optd por lo expuesto, ademis
de consideraciones de orden econdmico, debido a la comple
mentacién que se efectuard con el manejo de la sistematiza
cién del riego, de los cultivos, de los rastrojos 'acumula
dos" en la superficie yrias cortinas de arboles y monte
dsipuestos en forma sistemitica y regular que puede contra

rrestar ese mayor periodo.

Como se informé en el proyecto origiﬁal,”ademés la eleccidn
de los cultivos a implementar en el establecimiento tipo
diagramado para el <drea, se efectud a partir del esquema
general de rotacién planteado, del conjunto de actividades
comerciales, sus posibilidades de mercado, la aptitud pro-
ductiva de los suelos y 1los mérgenes brutos determinados.
Ello a su vez permite determinar la infrzestructura basica a

nivel finca o parcela”,

"La rotacidn propuesta y evaluada, incluye una alta propor-
cidn de algoddén (66,7% del drea cultivada). La sucesidn de
cultivos disefados presenta un buen resultado econfmico com
patible con un adecuado manejo del recurso, siendo la ocupa
cidén de un pafio, (también deriominado fraccidn o médulo), du-

rante los nueve afios que dura la rotacidn la siguiente":
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1 2 3 4 5 & 7 8 9

Poroto Algodén Algoddn Soja Algoddn Algodén Pastura Pastura Pastura

\.—-——-—-vﬂ"—'_'/
abono
- verde

"Su andlisis econdmico, tiene la finalidad de explorar Ia viabi
lidad de desarrcllar unidades productivas rentables a partir de
actividades agricolas y coeficientes de produccién altamente

probables en la zona",

"Las actividades destinadas a autoabastecimiento familiar (en
la pequefia fraccidn localizada como huerta familiar), si bien :
no son cuantificadas ni intégran el proyecto, el mismo no impo-=:
sibilita su realizacidn, ya que las unidades productivas prevén
una superficie para su drea d¢e administracién y servicios (cas-
co) de magnitud suficiente para efectuarlas, de decidirlo el

responsable del predio",

"Ello en funcibn de las pautas culturales de los habitantes de
la regidn, quienes llevan a cabo la produccifn de diversos ali-
mentos para consumo familiar en parcelas que no superan la su-
perficie de una hectédrea, siendo los rubros agricolas primors:
dialmente horticolas y frutfcolas, mientras’ que la produc-

cidén animal es b&sicamente granjera",

Evolucidn de la estructura productiva

El plan de produccién estructurado a nivel de parcela o finca,

|
es la situacidn final luego de un periodo de transicidén de 8 ‘
afios, el cual se resume en las figuras 3 y 4. |

|
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El ritmo de desmonte que suvge de la matriz bdsica, conside-
rando el &drea regable de 110 Has. de la finca, incluyendo
las dreas directa e indirectrnente productivas, es la si-

guiente:

Para el ler. afio, el desmonte de 2 unidades productivas con
23,565 Has. mids 3,96 Has del area de servicio hacen un total
de 27,514 Has,.

Para el 2°al 8° afio 7 unidades productivas de 11, 7822 por
ano hacen 82,4754 tas. que sumadas a lo desmontado en el ler.

aino hacen un total de 110 Has.

ler. afo 2 (UP) de 11,7822 = 23,56 Has

drea de servicio= 3,96 " 27,52 Has,
2° al 8%afio 7 U.P. de 11,78 Ha. c/u . .82,47 Has.
Total § afios 9 ° Unidades productivas - 110,00 Has.

.

En consecuencia, en la finca quedan sin desmontarse 16,80 Has.
correspondientes a la superficie no apta para riego y de los
lugares bajos, con lo cual se tienen las 126,80 Has..que es la

superficie total de la finca,.

De esa forma, en funcidn de la. habilitacién de los suelos pa-
ra riego, la cual seri efectuada con el mismo ritmo del desmon
te la actividad agricola se desarrollard a partir del 2° afio
durante él cual se cultivardn 2 U.P. de 11 Has. (4rea neta)
c/u que hacen 22 Has. Luego se adicionarid una unidad agricdla
cada afio para tenerse en el 6° afio de la ejecucién ‘del proyec

to 66 has. netas de cultivo.
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La distribucidén de la superficie agricola . entre los cultivoes

seleccionados es la siguiente:

Afio Algodén Poroto Soja Pasturas -~ Totales
N° Has. Has. Has. Has. Has.

2 11 | 1R : 22

3 22 11 33

4 22 11 11 44

5 33 11 11 &5,

6 44 B 11 o 11 11 66

7 44 11 T i1 77

8 44 11 11 22 88

9 44 mT 33 99

De esta forma se tendrid a los 9 afios el 100% de la finca en
cultivo con 9 U.P. de 99 Has. y 1 Ha. de huerta que hacen un

total de 100 Has.

La duracidén del periodo agricola se estima en 6 afios, luego
de lo cual se implantardn cultivos de pasturas con el objeto
de recomponer la estructura y la fertilidad potencial del

/s

suelo.

En consecuencia, la implantacién de las pasturas se efectuard
& partir del 7° afio y se realiza a razdn de 11 Has. durante

todo el periodode andlisis.

"Las pasturas ademds de su papel fundamental de mantenimiento
del recurso, esta actividad proporicona ingresos, mediante 1a
cosecha de semillas, la cual dado el papel secundario en el

planteo productivo se recomienda sea manual'.
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Subproyecto produccidn agropecuaria

Cantidad de Unidades Productivas y programa de incorporacidn.

El proyecto prevé el desarrollo de 5.382 Has. (&drea total
bruta), de las cuales 310 Has.se destinardn a infraestruc-
tura expredial, el resto, o sea el drea de 5.072 Has.consti
tuye el drea bruta parcelads que posibilitardn la puesta en
marcha de 40 explotaciones tipo o parcelas de 126,80 Has. .-
c/u 'las que, como se manifestd anteriormente: estd consti-
tuida de 110 Has.regables (86,75%) y de 16,8 Has. (13,25%)
de monte natural, para forestacién y no apto para Tiego.

El programa propuesto para la incorporacién de las parcelas
a la produccidn, como establecimiento productiveo del proyec-

to, se realiza de la siguiente forma: .

Afto Fincas
1 10
2 30
Total 49

Como se manifestd en el informe original del proyecto: "Si bien
el Titmo propuesto es ambicioso, se considera que el insumo rTe-
sulta posible debido a que dentro de cada finca, la puesta en
produccién de las distintas parcelas es progresiva, lo cual
permitird a los productores involucrados, un mayor control de
las producc1ones durante los primeros afios, que redundard en el

logro de los objetivos propuestos,
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Inversiones en el subproyecto =

"La implementzcidén de=l proyecto requiere de una serie de inver-
siones tanto a nivel de infraestructura extrapredial en el
irea de riego del proyecto, como en los establecimientos agro

pecuarios disefiados'".

"En el presente informe, se cuantifican todas las inversiones
para la concrecidn de la nueva estructura propuesta, perofﬁﬂf'
lamente en aquellos rubros en que haya modificaciones en el
disefio del proyecto original. En los rubros no modificados el
vdlor serd el que se indica en el informe original del proyec-
to, excluyvéndose las inversiones efectuadas en las obras de

riego y embalse preexistentes.
Las inversiones se clasifican en Extraprediales y Prediales:

Inversiones Extraprediales:

Desmonte: Se considera el desmonte para las 310 Has. que ocu-
pan los caminos vecinales y los canales de riego y desagues

comunales extraprediales.

Segln el disefio de la parcelacidn que se describe en el pla-
no N° 1 los caminos vecinales son en niimero de 8 y tienen una
longitud total de 57,285 m. con un ancho promedio de 18,85 m,
incluyendo el camino y los terrenos laterales para las cune-

tas con un drea total de 108 Has.

Los canales comunales de riego y desagues tienen una longitud
de 145,259 m de lo cual hay 7.380 m de canal para mejorar que
corresponde al canal matriz y 137.879 m de 28 canales (13 ca-
nales de riego: Primario, Secundario y Terciario y 15 canales
de desague: colector, secundario y terciario) ver el cua&ro
N°® 8.
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El drea de los canales comunales se estima en 202 Has. inclu-
yendo el canal, los bordos y los caminos de vigilancia, con

lo que se tiene:

Area de los 8 caminos vecinales: 108 Has.
drea de los 137,879 m de los 28 canales: 202 Has.
e o B G E R ESE S E 310 Has.

El costo del desmonte de este rubro se distribuye segiin el
calendario de inversiones correspondiente a la incorporacidén
de unidades de produccién al proyecto, esto es con el 25% el

primer afio y el 75% el 2° afio:

El presupuesto total del desmonte e inversiones por afio con

precios al 30 de junio de 1988 es el siguiente:

202 Has. de canales ..... eeee. A 491,463,
108 Has. de caminos vecinales., A 319.7198.

Total 310 Has .......c.vcv0vnule. A 810.661.-
afio 1: . - A 202.665.-
afio 2: & 607.992.-

El costo del desmonte de las Zreas de los ¢canales vecinales
se incluyen en el presupuesto analitico del cuadro N° 10 no

asi el costo del drea de los caminos vecingles.
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Caminos vecinales

Las Rutas existentes en la zona Lzguna Yema son la 81 y la

37. Los caminos vecinales del proyecto se unen con la ruta

nacional 81 y al comino de vigilancia del canal matriz del

embalse.

Como se manifestd en el punto anterior, segln el disefio hay

8§ ceminos vecinales con una longitud total de 57 km 285 m.

La construccidn de estos caminos son de tierra consolidada
. ' (*
con un abovedado en su parte superior de 6m>)y cunetas late-

rales, con un ancho promedio totzl de 18,88 m!

El presupuesto con precios al 30 de junio de 1988 es como

sigue:
Movimiento de Tierra:
57.285m x 6m x 0,20m =68.742 m3 -

Enripiado:

57.285m x 6m x 0,03m =10.311 " m3

"Costo de los caminos

A 1.649.808
& 1.031.109

68.742 x A 24
10,211 x A100

il

Total = & 2,680.908

El calendario de inversiones de los caminos vecinales es en

2 afios de acuerdc con el detalle siguiente:

(*j 6 m. de ancho que constituye la "faja' de rodamiento.
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Afio Longitud Inversidén
N° m. . anual
*
1 14,321 670.227
2 42.964 2.010.681
57.285 2.680.908

Infraestructura de riego

En esta denominacidn se agrupan las inversiones correspon-
dientes a las obras de captacidn, conduccidn y distribucidn
de las aguas de riego desde el embalse de Lagunz Yema f del
canal matriz hasta las unidades productivas . o parcelas, y
los desagues de evacuacién de las aguas sobrantes compren-
diendo por lo tanto las obras de mejoramiénto del canal ma
triz del embalse y la construccidn de los canales de riego
y desague: primario, secundario y terciarios proyectados,
que se les dernominz como canales comunales. Los mismos se
describen en el plano N° 1 de disefio de obras de riego ¥
parcelacidn del drea.irrigada.

Las caracteristicas de las obras se detallan en el punto de
nominado ''Descripcién de las obras de infraestructura de

riego". 8

En el presupuesto analitico de los gastos directos y de los
gastos generales, beneficios e impuestos o sea el costo de
las obras, se detallan en el cuadro N° 10. En el mismo se
incluyen todas las obras de infraestructura de riego pfoyeg
tadas que asciende a R 49.681.982 con precios de materiales
al 30 de junio de 1988. En el cuadro N° 11 se incluye el te
sumen del presupuesto por clase de obras,con los siguientes

valores.

S

e
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- Presupuesto total de las ' Ng B R
" obras de infraestructura . e
de YIen0 s smsmssss 5 8 g g e s s w e B0 G963 B2

- panales deFlerOxiwiwivisnsnsmenswis & 40569795
LA 4.093.2072
- obras de AT e .. e i ot v an e, A + 5.019,584

~ canales de desague .......n e

- obras de tomas y puentes
en los canales matriz y

Primario o mice e wie e a e e e wie m s e s e e b e e e 2.205.866

s

- Obras de arte en los ca-
nales secundarios v ter-
CLATIOS wovmwanss saRsminins @i wa wanswen R 2.813:.718

En este presupuesto no estin incluidos los costos de las
obras de caminos vecinales ni el consecuente costo del des

monte de la superficile estimada de 108 Has que abarcan.

El calendario de inversiones ae la infraestructura de riego
extrapredial no estd@ distribuido de acuerdo al avance
previsto para la implementacién de la estructura productiva
propuesta, que tiene un avance de 10 establecimientos,
agropecuarios el ler. afo (25%) y 30 el 2do. afio (75%), (ver

el Ctadro N° 12)
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CUADRO N° 5:

Canales de riege revestidos de hommigdn, por tramos de la

irrigacitn de 4.400 Has., de Laguna Yema: Primera etapa,

Secciones tipo - Longitudes y capacidad de los canales pro

yectados,

Nombre de los

Tramo

Caudal Longitud N° de Longitud Observaciones

canales de'rie N° nes ti o capa parcial cana- total
go. prayectados po N°7  cidad m. les, m
nd/seg
Matriz del em 1 e 22,000 7.380 1 7.380
balse. : : N
Matriz del em 1 ngs 22,000 4.900 Unidn con el
balse. canal Oeste
Matriz del em 2 " 24,540 2,480 Toma N°7
balse.
Canal Primario -3.400 1 3.400 Toma t-1A
" ALY :
Canal Primario 1 "st 8,357 3,400
f e R :
Canal Secuanda 1 12.950 1 12.950
1o "1 LY."
Canal Secunda 1 gt 4,043  4.500
rio " L.Y."
Canal Secunda Z A 2,480 4.200 )
rio "1 L.Y." N
Canal Secunda 3 Hg 0,802 4.250
rio ™. LX.¥
Canales Ter- 5.385 127 56.527
ciarios 1-1
al 9
Canales Ter- 1 Mg 0,410 1.350 9 12,150
ciarios 1-1
al 9
Canales ter- 2 "o 0,304 1.350 10 13,500
ciarios 1-1
al 9
Canales Ter- 3 "1 0,209 2.685 15 30.877
ciarios 1-1
al 9 '
.. TOTAL 80,257
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de 4.400 Has, de Laguna Yema: Primera etapa.

Secciones tipo ~Longitudes y capacidad de los canales.

CUADRO N°6: Canales de desague (de tierra) por tramos de la irrigacidn

Tramo Sec- Capacidad N de  Longitudes Longitud
N® ¢ifn o caudal cana- parciales total
tigo n3/seg. les, m m
N
Canales Desagues - 2 11 50,972
Terciarios.
| T ™4" 0,220 10,5  2.600 - 27.300
-2 "Ms" 0,419 81,5 2.785 5.385 23672
Canales Désagues 6 6 8.580
Secundarios A
T ™Me'. 0,48 i 1.050 1.050
2 "M 0,833 1 1.050 1.050
3 M8 1,653 1 2.100 2,100
4 Mo 2,018 i 1.100 1,100
5 mov 3,21 1 3.280 8.580 3.280
Desdgue colector 6 '21" 4,09 5.450

TOTAL.. | | 65.002
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CUADRO N°® 7:- Canales de riego y de desague de la parcela por secciones’

o fracciones: secciones tipo - capacidad - longitudes.

Nombre y clase Trgmo Sec- Capaci- N° de Longit. Longit. Observaciones
-del canal canal ¢idn dad o cana~ parcial total '
N° tipo caudal les. m m

- m3/seg
Canal de riego canal revestido
cuaternario, oMzt 6,221 9. 1.065 9.585 de hormigdn,
Canal de desa , canal de tie-
gue interno . 1 ™3 0,202 9 '1.065  9.585 rra.
TOTAL 18

19.170




CUADRO N° 8: Longitudes y secciones iipo de los canales de riego y desague
de la irrigacidn de Laguna Yema de 5.382 Has. brutas y 4.000
Has. netas de cultivo,-

Lengitudes de los

Numeral Descripcién Seccidn Tramo canales. Observaciones
tipo del N°®  Parcia- Totales
canal. - Ies. m.
T Canales de riego y desa = - - 145,259 145,258
gue, ,
1.1.  Canales de riego 80257 80.257
1.1.1.  Canal matriz L 1° 7.380 7.380 Mejoram.del can:
1,1,2,  Canal Primario rgn 1° - 3,400 3,400 Construir canal
1.1.3. Canal Secundario ; 3 12.950 12.950 m - n
1.1.3.1. Primer tramo g 1° 4.500
1.1.3.2. Segundo tramo Hn 2° 4.200
1.1.3.3. Tercer tramo ugu 3° 4,250
1.1.4.  Canales terciarios | 30,5  56.527  56.527 " "
1.1.4.1. 9 canales x 1.350 m;, ron 1° 12.150
1.1.4.2. 10 " x 1,350 m. AT 2° 13.500
i.1.4.3.0 11,5 X 2.685 m AR 52 30.877
t.z, Canales de Desague ) . 65.002 - 65.002 t T
12415 C. D. Colector T HAM 1 5.450 5.450
1.2.2, C. D. Secundaric 5 8,580 8.580
1.2.2.1. v " "2o" 5° 3.280
1.2.2.2. % * ” "gn 4° 1.100
" | BB W M n "ig" 3° 2.100
162824, ™ ™ " e 2° 1.050
1¢2:2: 5 " ™ " "o 1° 1.050
1.2.3. C. D. Terciarios . 50.972- 50.972
TedeBud. ¥ M U . 2 23.672
1 8.5.2. 2 = /I T By 1° 27.300
Total canales de riego y desague 145,259
Resumen:
Mejoramiento de canales existentes‘ 7.380 7.380 Canal matriz

del embalse

Construccién de canales nuevos proyectados  137.879 137.879 Canales proyecC
i o - tados,

2 Cenales de riego ruevos proyectados - 72,877
s Car2les de desague nuevos proyectados 65.002

Total ' 145.259
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CUADRG 9 - 1A Computo wmétrico de las obras de arte de la infraestructura de
riego del proyecto de irrigacidn de Laguna Yeme de 5.382 has.
con 4.400 Has. regables. Primera etapa.

Excava Excava R°A° H°S.C. K°S.D.
cidén = cién

c/M.0. mixta N

@) @) @) @) ®)

Obras de arte 535 1920 770 1240 1197 69 compuertas de Ma
) terial c/tornillo.

1 toma de derivacidn en - ! ‘ 5 compuertas c/tor
el cauce matriz. 50 200 154 30 40 nillo de 1m x 3,5m

: } & 40.000 . ‘
1 tomea en el canal prima- T 5 compuertas metal

rio "1 LY" 20 200 126 25 90 ¢/tornillo 1,20 x
) 2,25 m c/u & 20.000

"1 Puente en la toma del _
canal primario (altu- 10 40 14 45 -
‘ra 3m; luz 9m; long.6m) '

2 tomas de derivaci6n para ' 8 compuertzsde 1,25°
el canal secundario 40 Al e 55 e X Zm c/u & 20.000

Canal Secundzric: Obras de
arte.
9 tomas simples tipo 1 9 compuertas de
{compuertas de 1,40m x 1m) 35 100 4 o 7 1,40m x Im. A 10.000 (est.)

42 compuertas de
im x 0,80m & 4.000 (est.)

42 tomas simples tipo 2 |

(coipuertas Tm x 0,80m) 130 500 i 433 336
1 Puente (ripol) de H°A°en

canal primario.

altura 12,50; luz 6m; 10 2 10 18 16

long. 6m}.
7 puentes de H° tipo 2
(luz 4m; altura 2,50m; 40 100 37 126 112
long. ©m)

24 puentes de H® tipo 3
(Juz 4m; altura 2,50m; 100 400 96 ° 288 346
- long. 4m)

19 pﬁentes de H® tipo 4
(luz 1,50m; altura 100 300 70 115 115
1,50m; long. 4m).
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YEMA.

de junio de 1988,

APA. - SE INCLUYEN LAS OBRAS DE RIEGD COMUNALES.

JESTO ANALITECO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA IRRIGACION DE 5.382 Has, CON 4.400 Has. DE

AREA NETA DE CULTIVO EN

Valor
Descripcidn Unidad Cantidad Unitario A Valor Parcial A Valor Tota’
I Presupuesto total de las obras de infra
estructura de riego: ira. Etapa, 49,.681.982
tos directos de las obras de infraestouc,
de ticgo de la irrigacidn de 4.400 Has,
Laguna Yema: 1ra. Etapa. 34.796.178. - 34.796.178
Matriz del embalse Laguna Yema en una
g1tud de 7380 m, desde 1a progr. cero. -
inado del canal en 1,40 m de altura de
Oma 3,51 m incluyendo 0,19 m, por la
r altura por el cambio de pendiente: mn 3.073.100
laterial de préstamo compactado. m3 33,000 50 1.650, 000
estido del canal con hormigén
= 0,07 m. = m3 1.498 950 1.425.100
1 Primario:
struccifn del primer tramo de 3.400 m.
longitud, revestido de hormigén; sec-
m tipo N® 5: 3.274.518
eSTOnte horas/tractor 30 610 18.300
" horas/hombre 1.000 15 15.000
cavac idn con micuina m3 33.9569 22 747.318
" " mixta 1t 1.050 38 39,900
terial de relleno compactado propio " 30.600 15 459.000
evestimiento con hormigbn e=0,07 s 2.100 930 1.995.000
1 Secundario "ILY-1"
itud 12.950 m, ler. tramo de 4.500
ecc. tipo 6; 22 tramo 4.200 Secc.
75 3er. tramo 4,250 Seccidn tipe “8"
ecial revestido con hormigén de e=0,06: 7.478.150
smonte: horas/mag. 65 . 610 39.650
smonte: horas/hcmbre 760 15 11.400
cavacidn mixta (maq. y M.0.) - m3. 1.500 38 57.000
" con miq. " 19.800 22 435.600
terial de relleno T propio " 21.300 15 319.500
terial de préstamo " 43.000 50 2.150.000
estimiento de H® de 0,06 m. " 4,700 950 4.465.000
anales terciarios:
truccién de 50.527 ‘m. de iongitud to-
tramos Iras. Secc. tipo 9; 12.150 m;
0s 2a. secc. tipo 10} 13.500 m; tra-
3ra. secc. tipo 11, 30.877 m. Roves-
s de H°dc ¢ = 0,05 14.588.013
smonte: horas/maq, 267 610 162.870
smonte: .
cavacién mixta (maqg. y M.0.) m3. 781 38 29.678
" con mAquina ) " 21.350 22 469.700
terial propio de relleno " 21.901 15 328.515
terial de préstamo e 85.270 -] 4.2063,500
estimientc de H2 con e - 0,05 3 9.823% 950 9.333.750
1es: -
truccién de 65.00Z m. de long. desa- -
olector: 5450 Secc. tipo 2.1; desa-
ecundario 8580 m. Secc. tipos 20, 18,
7 y 10. Canales de ticrra. 2.866.790
nte: horas /imaq, 159 610 96.990
:avacidn con wig. m3. 125.900
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R I LIV - 1 Ny
Valor ; f
Descripcidn Unidad Cantidad Unitario A Valor Parcial A Valo.
Obras de Arte. " 3.515.607
.1. 1 Toma de derivacitn en el canal matriz pro-

presiva 7,380 Ems. 492.850
F.1.1. Dxcavacifn con miguina. m3. 200 22 4.400
F.1.2, Excavacibn con M.O. " 50 63 3.150

.1.3. H® A° " 154 1.600 246.400
Ad40 W8 C " 30 790 23.700
F.1.5. H®S D L 40 380 15.200
f.1.6. 5 conpuertas metdlicas con tornillos de
1mx 3,5mclu, unidad "5 4G.000 200.000
.2. 1 Tama con ¢l canal primaric en la progresi-
va 0,00 {cero) 161.210
,2.1. Excavacién con maq. m3. 200 22 4,400
L2.2. . MO, ms. 20 63 1.260
L2.3. 1 AT b 126 1.600 201.600
.2.4. K°S C L 25 790 19.750
.2.5. H°8 D U 90 380 34.200
.2.6. 5 compuertas metd&licas con tornille de
1,20 m x 2,25 c/u. unidad 5 20.000 100,000
F.S. { Puente de H® cn el sector de la toma del ’ 3
canal primario: altura 3 m; luz 9 m; long. F. ’
- 6m 65.760
7.3.1. Excavacifn con miq. m3. 40 22 880
.3.2. " voM.0. 1 10 63 630
L33, HA® H 14 2.050 28.700
.3.4. B® 8.C. 1 45 790 35.550
7.4, Toma de derivacifn para el canal secunda-
rio "L Y-1" con compertas en el c.pri-
‘ mario y" en el c.sec. en la progresiva )
‘ 4,300 Km. del c. pr:lmarm 625.120
|
7.4.1, Excavacifn con méq. : m3. 0 22 1.320
7.4.2. 1 v M.O. " 40 63 2.520
.4.3, H® A° " 242 1.600 387.200
4.4 H*SC " 64 790 50.560
4.5. H° S D " 70 336 23.520
F’ .4.6, 8 Compucrtas metdlicas con tornillo de
1,25 m. x 2 m. c/u. (4 compuertas en
¢l canal Primario y 4 comp. en ¢l c.
secundario) Unidad 8 . 20.000{est.) 160.000
7.5. Obras de arte en los canales secundarios .
y terciarios. .. 1.970.667
7.5.1. 9 topms simples tipo N 1: . 199,257
7.5.1.1. Excavacién con M.O. m3. 35 63 2.205
7.5.1.2. " con maq. " 100 : 22 2,200
7.5.1.3. H° A° " 4 1,600 6.400 ‘
7.5.1.4. H? 5.C. " - o4 790 74.260 . |
7.5.1.5. H* S D " 72 336 24.192
7.5.1.6. 9 compuertas metflicas con tornille
de 1,40 m x 1 m, unidad 9. - 10.000 (est.} 90.000 -

7.5.2, 42 tomas simples tipo N2 2 ) 670,936

7.5.2.1. DBxcavacidn con maq. m3. * 500 22 11.000

7.5.2.2. Excavacién con M. O. " 130 63 8.190

7.5.2.3. H® A® o 17 1.600 27.200

7.5.2.4. H° 5.C. » 435 790 343.650

7.5.7.5. H® 5.D. M 336 336 112.896

7.5.2.6. 42 compuertas metdlicas con tornillo -
de 1Tmx 0,80 m. unidad 42 4.000(est.) 168.000

S o A
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ADRO N2 13
[ESUPUESTC DE HABILITACION DE SUELO PAPA RIEGO DE UNA PARCELA TIPO DE 126,80 tas con 110 Has regables.
(RIGACTON DE 53 82 Has de Laguna Yoma con 4.4}0Has de frea republe

30 de junio de 1988.

; l P v Valor : Valc;r
DESCRIPCION Unidad Cantidad hTEaRTE A& Total A
Total Presupuesto de habilitacién de los suclos
de la parccla tipo de 126,80 Has con 110
Has regables, Gastos directos mids Castos
Generales - Beneficios etc. 2.286.621
2. Total (Gastos directos de las -obras: . } 1.60%.500 1.601.500
2.1, Infraestructura de riego interma 986.600
2.1.1. 9 Canales de riego'cuaternarios' rcvég
tidos con H®, esp. 0,05 m, Seccifn ti-
po "12" longitud total 9595 m. 848.000
2,1.1.1. Excavacién con miquina, m3. 1.500 22 33.000
2.1.1.2, Material de préstamo m3. 5.000 30 150.000 ;
2.1.1.3. Revestido con hormigdn e=0,05 m, m3, 700 950 665.000 ?
2.1.2. 9 Canales ae desaglle de tierra secc.
tipo ™3" longitud total 9585 m,
xcavaci6n con miquina. ' m3 6.300 22 138.600
242 Desmonte y limpicza de terrenos dé 110 Has
regables : 240.900
2.2.1. 110 Has x 3 h/maq/Ha hs/maq 330 610 201.300
2.2.2. 110 Has x 24 h/Ha. ~ k/h 2.640 15 39.600
2.3. Nivelacién de los terrenos de 110 Has.
110 Has x 200 m3/Ha = m3 22.000 17 374.000
Total gastos directos ) ! 1.601.500
L 3. Gastos indirectos: gastos generalecs otros: - 605.123 685.121
Gastos generales 10% de los gastos directos 160,150
Sub-Total gastos directos mis gastos genera
les. ’ 1.761.650
Beneficios 10% 135-392
VA 18% 1.937.815
' 308.078
TOTAL: 2.866.621 2.286.621
RESUMEN:
1. Habilitacifn de suelos para riego de una parcela de 126,80 Has con ;
TUEHAS S ERables: wovpmivmanin 100 SOEEp s i SRERUInI s S I Py pein S g B A 2.286.621
1.1, - Gastos directos de 1as Obras. ....vvveiirveenrinnnnensssssns i oaan VEEE SRR e me v . A 1.601.500
1.2. - Gastos indivectos & pastos penerales, beneficios, L 10 5 h o g A 685.121
2. Habilitacién de suelos para tiege de 40 parcelas de 5382 Has con 4400 Has regables......... i 91.404.840
2.1 Gastos directos de las obras A 1.601.500 x 40 parcelas'. ...................................... A 64.060.000
2.2, Gastos indirectos; gastos generales otros: 685.121 x 40 2§ o« § SRR A 27.404.840
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N° 12

Rubro afio 1 aitc 2

Canales de riego y de- . "
s2gues . 17.962.946 26.699.452 44.662.398 -
Meijoramiento y acon-

dicionado del canal

matriz. d.38%.772 = 4,387,772
€anal Primario(3400m) 4.675.356 - 4.675.356
Canal secundario 2.669.325  8.007.977 10.677.302
Canales terciarios 5.207.192 15.671.573 20.828.765
Canales de desague 1.023.301 -3.069.902 4,083,205

Obras de arte 2.909.295 2.110.289 5.018.584

Tomas y puentes en
los canales matriz y '
Primario. ' ~2.205.866 - 2.205.866

Obras de arte en los
canales secundarios

y terciarios. 703.429  2.110.289 2.815.718
Total 20.872.241 28.809.741  49.681.982
42,012% 57,9889 100%

El cronograma de inversiones de las obras de infraestructu
ra de riego no responde a los porcentajes de avance del nd
mero de establecimientos a implementar como se puede apre-
ciar en el cuadro que antecede (N° 12). cuyas inversiones

del ler. y 2do. afio son en la.siguiente forma:



CONSEJO FEDERAIL DE INVERSIONES

afio 1 afio 2

20.872.241  28.809.741
(42,0129%) (57,988%)

Las inversiones para las obras mencionadas son del 42,012%
en el 1%ciio y de 57,988%para el 2%afio, lo cual se debe a
que muchas de las obras proyectadas tienen. que ejecutar
se en formé.imperiosa durante el ter. afio con el objeto de
hacer posible el desarrollo de los 10 establecimientos de

produccién en ese periodo,

Si no se efectla el mejoramiento del canal matriz en los
7.380 m desde el embalse a la toma del canal de la irriga-
cién no se podrid derivar el agua de riego, lo mismo que su
cederd si no se construyen las tomas de derivacidn, el
primer tramo del canal Primario "1LY'" de 4.300 m y las to-
mas de derivacidn al canal secundario. En cambio las inver
siones correspondientes a los canales secundarios, tercila-
rios y las obras de arte en los mismos se efectlan en un
25% durante el ler. afio vy el 75% en el 2do. afio.

El canal desague colector también se le ha incluido durante

el 2do. afto por ser una obra muy importante para el funcio-

namiento del sistema de riego. ;

Calendario de inversiones de las obras extraprediales.

El cuadro consolidado de las inversiofies extraprediales te-
querida para la implantacidén de la estructura productiva

propuesta es el siguiente:
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PG U 4
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. CUADRO N° 12

Rubro Afico 1 Afio 2 Totales
Desmonte () © 79.799 239,399 319.198
Caminos 670.227  2.010.681  2.630.908
Obras de riego © 20.872.241 28.809.741 49.681.982
Total 21.622.267 31.059.821 52.632.088

(*) En el rubro desmonte solamente se considera el costo del
desmonte correspondiente a los caminos vecinales. El des
monte de los canales comunales estd incluido en el presu
puesto de obras de riego.

Inversiones prediales

Habilitacidén de los suelos para riego

En el presente informe se tratard sobre los trabajos de ~ ha
bilitacién de suelo para riego, consistente en los siguientes

rubros.

- Infraestructura de riego interna
- Desmonte y limpieza del terreno.

- Nivelacidn

En el plano N° 2 se detalla sobre el establecimiento de pro-
duccibn o parcela tipo de 126,80 Has. con 110 Has regables de
las cuales son 100 Has. netas de cultivo y 10 Has. indirecta-

mente productivas para caminos internos, -acequias, etc.
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De . acuerdo al plan de produccidén planteadeo, dicha purcela
se ha dividido en 9 médulos o fracciones denominadas uni-

dades - de produccién (UP) de 11,78 Has c/u.

En los cuadros N° 13 ¥ 13-1A se detallan sobre el presu-
puesto de la habilitacién de suelo que asciende & A2.286,621
para las 110 Has. de la parcela en donde se incluyen los
gastos generales 10%; beneficios 10% y por IVA 18% que co-

rresponde a los siguientes valores:

- gastos directos de las obras 1.601.500
- gastos generales, benefic. IVA 685.121 .
Valor total del presupuesto A 2.286.621

Dicho presupuesto se hizo con los precios al 30 de junio de
1988.

El desmonte de los terrenos se efecturd con el empleo de to-
padoras y cadenas en dos operaciones: una de tendido y desa-
rraigue de los drboles y arbustos y la otra del acumulado

del destronque en “franjas cada 60 m. de ancho para su elimi-

nacidén y extraccién.

En el monte y bosque de los terrenos a irrigarse existe una
~ cantidad apreciable de drbeles de quebracho, palo santo, al
garrobo, etc. que se pueden explotar 7y aprovechar para com

pensar parte del costo del desmonte. Se ha estimado 3 horas-

miquina por Hz.y mano de obra a razén de 3 jornales por Ha,

La nivelacién de los terrenos se efectuari con topadoras y
motoniveladoras, haciendo un emparejado del terreno que €s
de topografia plana. Se ha considerado un movimiento de tie
rra de 200 m3/Ha.
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Infraestructura de riege interna

Como se na manifestado anteriormente, la parcela tipo se ha
dividido en 9 mddulos o fraccicnes de 1,065 m. x 128,11 m.
formando pafios de NO a SE paralelos a la ruta 81. Tienen
una superficie total de 13,6489 Has. la cual a su vez se

divide en las siguientes partes:

irea neta de cultivo L 11,0000 Has,
" indirectamente productiva 0,7820 " F?'
" de monte-forest. y no apta 1,8667

Area total de la fraccidn 13,6489 Has,

El terreno cubilierto de monte y la forestacidn debe estaf
preferentemente dispuesto en franjas de 22,8 m de ancho en
los limites de las fracciones o unidades de produccién en
la forma qgue se indica en el plano N° 2. E1l ancho del pafio
del terreno de cultivo bajo riego es de 110,59 m..

En la fraccidn o pafio colindante con el camino vecinal es-
td emplazado el casco y la huerta de 3,96 Has formando un

pequeiio pafio de 396 m de largo por 100 m de ancho.

El canal terciario con secciones tipo N° 9,10 y 11, esté
ubicado en Oeste a Este, derividndose del canal secundario
por una toma con compuerta, El canal terciario es revesti
do de hormigén para una capacidad de 0,400 m3/seg. en el
primer tramo, de 0,300 m3/seg. en el 2°y de 0,200 m3/seg.
en el 3° tramo., Sirve a 4 parcelas o predios. En el Cua-
do N° 4 se detallan las secciones tipo de los canales,
Del canal terciario se derivan los canales de riego cua-
ternarios que son internos del predio, corren por la méxi
ma pendiente (de NO a SE), pér el lindero de lado Oeste
de cada pafio o fraccidén tiene una longitud de 1065 m. Hay
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9 canales de igual longitud uno en cada pafio con una lon-
gitud total de 9.585 m de canales. Es de seccidn trape-
cial con seccién tipo N° '"12" de 0,200 m3/seg. y de

0,150 m3/seg. Es revestido con hormigdn de 0,05 m. de es-

pesor.

En el lado opuesto o sea en el iimite Este de las fraccio
nes o pafios estd ubicado un dezague ''cuaternario que co-
rre en forma paralela al canal e riego. Este canal es de
tierra y la seccién tipo es la N° 13 de capacidad de
0,150 m3/seg. y 0,200 m3/seg. Hay nueve desagues de 1.065
m.de longitud uno en cada pafic.c sea una longitud total de
9.585 m. _
En los predios'ubicados en la parte inferior, al lado de
la via iérrea y de la ruta 81, hay un canal de desague sg
cundario que tiene una capacidad variable desde ¢,400 m3/
seg. en la parte mis baja. Las secciones tipo son las

N°® 16, 17, 18, 19 y 20. (ver el Cvadro S 5

Del canal cuaternario del pafio o fraccidn se derivan las
aguas para las acequias de riego que corren de Oeste a Es
te en forma sesgada, paralelamente al canal terciario, de
donde se derivan la regueras gue abarcan de 8 a 10 surcos
o a las melgas, las que también corren paralelas al canal
cuaternario, es decir de NO a SE (mdxima pendiente del
terreno). La longitud de los surcos y de las melgas, asi
como el ancho se deben determinzar experimentalmente para
cada clase de suelo,

La forma de derivacibn o captacidén del agua del canal cua
ternario (revestido de H®°) a las acequias regadoras es
por medio de sifones para evitar la instalacidn de com-

puertas y toma en el mismo.
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En el canal terciario se ha considerado la construccidn de
una toma con compuerta y tornille del tipo N° 4 por cada
parcela o predio que se ha incluido en el presupuesto ana-
1itico de las obras de arte. En consecuencia, se tendria
que construir una acequiaz de tierra de 1.350"m. de longi-

tud paralelamente al canal terciario para derivar las aguas
a los canales cuaternarios, 1o cual no es racional por las
pérdidas del agua que se producirin por filtracién. lLa

otra alternativa seriIa la de construir en el canal tercila--
rio 9 tomas con compuertas para cada canal cuaternario in-
terno, lo cual es muy costoso, porque para todo el proyecto
se necesitarfan instalar 320 tomas con compuertas adiciona-

les que elevaria el costo de la obraz.

Para evitar 1os inconvenientes anotados es recomendable que
la- derivacién del agua del canal terciario a los canales
cuaternarios revestidos (prediales) se efectlie mediante la
utilizacidn de SifOneé, que son‘préctigos,lxmtéﬁjes y eco
ndémicos. Los canales terciarios tienen condiciones de per-
mitir ese implemento por la '"gran" caja y la velocidad redu
cida del agua debido a que su traza es por terrenos de mini

ma pendiente.
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Las obras de infraestructura de riego interna y los trabajos de nivelacidn
y desmonte se efectuaridn con el mismo ritmo del desarrollo del predio, du-
rante el ler. afio, 2 fracciones con 23,56 Has, y en el 2do, afio y siguien-

tes una fraccién dé 11,7822 Has, completdndose en el 82 afio.

El presupuesto de la habilitacién del suelo para riego,.[ver los cuadros 13 vy
13-1A) asclende a A 2.286.621 por predio y de A 91.464.840 para los 40 pre-

dios o parcelas de las 4.400 Has regables del provecto, discriminados en la

siguiente forma: - ' 55"
Infraestructura de riego interno......ieeeeeveess 1.408.667 .

Desmonte ¥ liMPI@ZA vvveuvnnrnvonnnnsnnsasssnsinn 343.952

Nivelacifn ...... eeeees e e eaan 533.997

Total habilitacién de suelos ;. weveesmis i o A 2.286.621

El costo de las obras de habilitaci6n de suelos para riego por predio es
de A 2.286.621. ' '

El valor del desmonte y limpieza por predio es de A 343.957 y el de los 40
predios del proyecto de A 13.758.280. El valor de este rubro por hectdrea
es de 3.126.882. '

El cronograma de inversiones ael desrionte se detalla en el cuadro N2 14,

El cronograma de infersiones,para las obras de infraestructura de riego iEA
terna y de la nivelacidn o sean los trabajos de sistematizacién por estable

" cimiento agropecuario, se indica en el- cuadro N2 15, donde se discrimina
por unidades fisicas y por unidades monetarias sobre el desarrollo del ﬁre—
dio durante los 8 afios de inversidn con un total de A 1.042.664.
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En el cuadro N® 16 se describe el calendario de las inversiones por afos,
durante los 9 afios que deben efectuarse las obras de riego y nivelacién
de los 40 establecimientos agropecuarios del proyecto con un total de -

A 77.706.552.

El valor total de la habilitacidn suelos de las 40 parcelas de todo el

proyecio es el siguiente:

- DeSMONte ¥ 1iMPIeZa vuveeseeeneescnnnrionrensennns A 13.758.238

- Obras de infraestructura de riego y nivelacidn

Y0 SIStEMAtizaCIOI vuverriiiiineeiieeirranieanan. . A 77.706.552
Total: A 91.464.840

En las obras de infraestructura de riego prediales se ha considerado en ca-
da una de las 9 fracciones o unidades productivas que intégra la parcela
de 110 Has, un canal de riego cuaternario de 1065 m. de longitud, cocn un
total de 9585'm, revestido con hormigbn de 0,05 m. de espero, lo cual hi-
zo para tenerse una mayor eficiencia de conduccitn del agué de riego, asi
como para facilitar la entrega del agua a las acequias regadoras respecti-

vas.

Este revestimiento de hormigdn hace que la habilitacidén de los suelos para
riego sea significativamente mis costosa, por cuanto este canal represen-
tan a nivel de proyecto una longitud total de 383.400 m de longitud:

40 parcelas x 9585 m = 383.400 m.

Como alternativa, se puede efectuar el canal cuaternario interno de tierra
con la seccidn tipo N® 13de 202 m3/seg. de capacidad, con lo cual se
tendrd una eficiencia de conduccidn y de aplicacién mucho menor pero en'cam

z . - B P -
S bio el costo de estas obras bajaran. en forma significativa.
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El inconveniente del canal de tierra, estd em que, por la re-
ducida pendiente del terreno estimada en 00,0002 m/m tiene una
velocidad de 0,25 m/seg. que estd por debajo de la velocidad
minima de 0,27 m/seg. que debe tenerse para el tirante de
0,46 m. segin la fdrmula de Woods para velocidades minimas
aceptables: V. min. = g 0,437, Por este motivo se produ-
cird el depbsito del azolve o materilal en suspensidn del agua
en el lecho del canal ocasionando la obstruccién del mismo y
en consecuencia tendrdn que efectuarse trabajos de limpia del
canal en forma continua,que demandarid mucho gasto de mantéﬁ?t
miento y conservacidén. Ademds se tendrd problemas de ‘enchar-
camiento, desbordes del agua y por.lo tanto una mala eficlen-
cia de conduccidn y de aplicacién'del agua de riego en la fin

ca.

Se debe comparar las ventajas de las dos alternativas y optar
por la mis conveniente, teniendo en cuenta que, desde el pun-
to de vista técnico el revestimiento del canal predial cuater

nario es la alternativa viable.

También es necesario anotar que, al igual que lo que Se mani-
festd en el punto del disefio de la parcelacidn y trazas de
los canales de tiego y desagues: primarios, secundarios y ter
ciarios considerados en el proyecto, el discfic de la infra-

estructura de riego predial se ha efectuado en base a estima-

‘dos de 1las pendientes del terreno y topografia en general de-

ducidas de las cotas del perfil longitudinal del canal del emn
balse de Laguna Yema y de la ruta provincial 37 que se dispo-
nen, lo cual es una informacidn planialtimétrica muy insufi-
ciente pare la elaboracién de los disefios de riego en cuanto
se reriere a los canales en general y a la parcelacidn pro-
puesta. Por lo tanto, para efe;tuar'los disefios definitivos
deben efectuarse los relevamientos planialtimétricos de los
terrenos de la irrigacidn proyectads asi como el ce les z0-

nas de las trazas de los canales considerados.




Uso consuntivo: Requerimiento de agua por hectdrea para los cultivos segin la cédula considerada en el proyecto.

_porcentajes

ad

Cultivos y
de la cédula Julig
de cultivoes.

Agosto - Set,

Oct.

Nov.

Nic,

Enero

Febrero Marzo

Abril  Mayo

Junio Totales

algodén
44 .44%

.s0ja
22522%

alfalfa-
praderas-
pastos

33,344 290
n3/mes/Ha. 290

1lit./seg./Ha. 0,108

196 564

530, 550

726 1.114

0,27 0,430

9IS

570

1.485

0,555

973

673

1.646

0,635

1.204

457

910
2.573

0,901

1.008

562

843
2.414

0,901

408

337

530

1.276

0,528

293

295

0,109

234 200

230 200

0,089 @¢,075

5.271

1257

155 5.7%8
153 12.402

0,058
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' Requerimientos de agua para las 4,000 Has. cultivadas seglin la cédula de cultivos del proyecto.

w5

Descripcidn Superficie
Has. =

Julio Agos. Set. Oct. Nov. Dic., Enero Febr. Marzo-Abril Mayo Junio Total:

Requerimiento por
Ha de la cédula
ae cultivos: en
m3/mes/Ha.

290 726 1114 1485 1646 2573 2414 1276 293 230 200 153 12402

en lit./seg./Ha. 1

0,108 0,27 0,430 0,555 0,635 0,961 0.901 0,528 0,109 0,089 0,075 0,058 -

@]

Requerimientos pa

ra el drea total

de cultivos del
proyecto segin la
cédula:

- En Hnd/mes: 4000

- Caudal instantd
neo en lit./seg. 4000

1,16 2,904 4,456 5,94 6,584 10,292 9,656 5,104 1,172 0,92 0,80 0,612 49,608

0,432 1,080 1,720 2,22 2,540 3,844 3,604 2,112 0,435 5,356 0,300 £,232 -

(*)} La cédula de cultivo del proyecto es: algoddn 44,44%; soja y porotos 22,22%; Praderu, alfalfa,pasto, melilg

tus 33,34%.
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iDLA N® 1: ALFALFA  Latitud 24° 427
1:ESES it d
JULIO 17,3 0,91

19,6 0,96

é“\']"'-‘:‘u' —TJ i)
SATIS L

21,9 0,97

T T
(ﬂ i Li.).i )

oyl 1,07

25,6 1,00

s

2755 1,15

29,5 9,13

£ AT '1"2:’0
dv gy Pl iy

27,0 0,97

e e S
Loy

Po _Nf :WDogacién
mn ajust mm om m” /ha
1455 §70
g9 100 500
26 15; 1.650
64 106G 1.710
Lz 127 020
92 172 2,730
90 160 530
ez 100 1590

[
i

ROV PSS SR . e

JULIO

) ~ e
16,2 O, 4

!

-~ L e e
16,6 ©,07 O,5%]

Fuente: Proyecto de'Aprovechmniento del rio Teuco Laguna Yema (1974} del DICW.
liétodo de Hargreaves para el cdlculo de la evapotranspiracién transcryto.
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TABLA N° 2: SOJA Latitud 24° 42¢

S

H U E, I Pe W Dotacidr Dotuecidn
b t T NI‘ 3 :
IBSTS T d k % % mi ajust mm mn Degso— m° /ha 1s/sez/ha
p v-.'.Jc
T N .
O TS 3 25,6 1,09 0,356 63 42 101 al. g2 - - - -
DICTLED 27,5 1,15 0,04 61 40 277 222 92 130 2006 2,000 ) 17
RO 27,5 1,13 1,00 063 42 313 250 . 90 1692 253 2.530 O,9L
i Ll 27,0 0,82 0,01 68 47 227 176 62 96 152 1580 0,063
A 24,3 1,03 0,46 70 A9 102 G2 91 - - - =

Fuente: Proyecto de aprovechamiento del rfo Teuco Laguna Yema (1974) del DIGID
Método de Hargreaves para el cdlculo de la evapotranspiracién transcrito.
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TABLA N° 5:

ALGODON

Latitud 24° 42!

T

o4
X

-~
[Ty 8

iz |
a~

T

Tm

ajuszt m

i
r
TE_x3Z

Dotacidén Dotocidbn

1s/cos/hn

1&3/ﬁaa

L
c2

LT 19,6
LI E1,9
0L I 24,0
FOVIC A 25,0
LTS 2,5
e 27 4%
FRiT0 57,0
T T 24,3

o8y

Fuente: Proyecto de aprovechamiento del rio Teuco Laguna Yema (1974) del DIGID
Método de Hargreaves para el cdlculo de la evapotranspiracifn transcrito.

179

€0

H

O
2
7
A
5z
R
e
L]
m
)
eri
=
e
=
erd
Z
-
z
c
7
]
w



