,iTEj:;} - - = ASTSTENCTA TECNICA DEL -

CONSEJ0 FEDERAL DE INVERSIONES

"PROYECTO DE EDUCACIOM EN PEQUENAS

COMUMIDADES DE ZONAS ARIDAS"

S5

=
A

"CENTRO DE EDUCACLION, MEDLO AMBLENTE Y DESARROLLO TINTEGRADQ DE LOS LLAHOS"
{ CEMADI )

PROVINCIA DE LA RI10JA

ler. INFORME PARCIAL

i ‘ | CONSULTOR: CARLOS HURTADO

CORDOBA-ARGENTINA, Octubre de 1990,



CORPOBA, 1 de MNoviembre de 1990, -

EN«( ii*"s()

Seilor Sgcretario General del
|~ 2 NOV 165

Conscjo Federal de Inversiones g
R B o B |
No N I £

Tng. Juan José Ciacera

De mi mayor consideracidn:

Tengo el agrado de dirigirme alUd., a los efectos de enviarle
el ler. INFORME PARCIAL sobre el Asesoramiento Técnico que se estd brindando a la Pro-
vincia de La Rioja. Dicha Asistencia, se concreta en el Proyecto "Centro de Educacion,
Medio Ambiente y Desarrollo Integrado de los Llanos" (CEMADI) habiéndose cumplido, al/

momento, dos de las cinco etapas acordadas.

Tal como lo indica el contrato respectivo, es obligacidn de/
este Consultor la elaboracién periédica de Informes -cada treinta dias- detallando la/
concordancia entre las acciones efectuadas y las previamente planificadas y aprobadas/

por la Provincia y el CFI, respectivamente.

Esperando que este INFORME PARCIAL se ajuste a los lineamien

tos previstos, aprovecho la oportunidad para saludarld atentamente.
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Acciones cumplidas por el Consultor y que obran como base de este Informe

Primer contacto con Chepes y su zona de influencia

Los pobladores interpretan su realidad y recomiendan acciones a. sequir
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Los docentes analizan la situacion educativa zonal
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Propésito del Informe

1-

3

Este primer Infcorme Parcial a los sesenta dias de iniciado el proceso de concurren-
cia técnica del Consejo Federal de Inversiones (CFI) al Proyecto "Centro de Educa-/
cién, Medio Ambiente y Desarrollo Integrado de los Llanos (CEMADI) y Red de Institu

ciones Educativas Agropecuarlas y de Investigacion Ambiental de Zonas Aridas" que /

1mpulsa el GObleFﬂO Prov1nc1al de La RLOJa. rPspondc al oompromlso asumldo por el /
Consultor ante dichos organismos de detallar, secuenc1almente y con precision, las/

diferentes instanclias que se van cumpliendo y su relacidén con el plan de trabajo o-

riginariamente previsto.

En este contexto se describifén, de manera sintética y breve, las actividades que /
significaron el comienzo de este proceso de asistencia técnica y que en la planifi-
cacién previa figuraban como:

Y. Participacidén junto a expertos de CPATSA, FAO y UNESCO, de las Consultorias para
a;rovechamlento y uso de los recursos hidricos y tecnologias ambientalmente apro
piadas para zonas aridas, como asimismo de los talleres de capacitacidn y aseso-
ramiento a miembros de la Direccidn General de Politica y Planeamiento y del Cen
tro de Educacién, Medio Ambiente y Desarrollo Integrado de los Llanos, previstos

- Difusion y ané;isis, con personal de la Administracién Provinclal y técnicos de/
las agencias internacionales, del Proyecto de Cooperacién Técnica del CFI frente.
a la alternativa concreta de programar acciones educativas compartidas.

- Participapién del taller de cierre de las actividades en terreno con las agen-//
cias internacionales y recursos humanos méncionados, y jerarquizacion de los pro
bables conocimientos y. tecnologias a incorporar en el futuro curriculum de las /
escuelas agrotécnicas de zonas aridas.

- Organizacidn con técnicos locales responsables de la coordinacidn en el terreno,

del Seminario-taller a concretarse en el mes de noviembre.



-

- Visitas y acercamiento a las instituciones representativas y vecinos de la loca
lidad de Ulapes y realizacion de una asamblea comunitaria (Tinkunako) con el a-
nimo de difusion, sensibilizacidén y animacidn comunitaria.

- Cncuentro con autoridades y plantel docente de la escuela agraria de Ulapes, pa
ra afianzar aquellas actitudes convenientes para el éxito del proyecto.

- Elaboracidn de un Boletin Informativo, destinado a los campesinos del poblado /
de El Totoral, que incluird la notificacidn e invitacidn para la proxima asam-/

blea a realizarse en los dfas venideros"

3- El Consultor destaca que por motivos relacionados con la propia operacidn en terre

no, fundamentalmente por. aquellos referidos él ciclo lectivo, se han acordado -con
la anuencia de las autoridades provinciales- determinados cambios al cronogrma orl
ginariamente previsto.

Dichos cambios suponen un adélantamiento de acciones correspondientes a la tercer/
etapa ya que de ella, en este segundo momento, solamente queda sin realizar la A-/
sambl;a Comunitaria en la localidad de Ulapes. | ¢

Por tal motivo, la secuencia de agqul en mds serd la siguiente:

Tercer Etapa:

Realizacion en Chepes de.un Seminario-taller;

Acercamiento y visitas a instituciones sociales y vecinos representativos de la/

localidad de E1 Totoral;

Organizacién en El Totoral de una Asamblea Comunitaria Pedagdgica.

Cuarta Etapa:

- Realizacion de una Asamblea Comunitaria en Ulapes;
- Visitas a instituciones sensibilizadas con el desarrollo rural local y a vecinos
representativos de la localidad de Chepes y realizacion de una Asamblea Comunlita

ria dé discusidn sobre las orientaciones claves del proyecto pedagogico.
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Ouinta Etapa:

- Programacion con técnicos de. la Unidad Operativa del Seminario-Taller para dise-/
fiar- proyectos. productivos. socialmente dtiles que -se caracterizaran por su integra
lidad e impulsos a la animacidn social; |

- Acuerdo con personal directivo y técnico locales, sobre las caracteristicas del /
Informe Final de la Asesor{a.

Por lo descripto, se observa gue las modificaciones incorporadas siempre represen-/

tan un adelanto de acciones prcvistas y su notificacién persigue, principalmente, /

la intencion de facilitar la comprensién de los Informes que esta Consultoria elabo
re sobre el derrotero del proyecto de asesoramiento, va que actividades planifica-/

Pt 4 £ PR
das originariamente se iradn realizando, en su mayoria, con un mes de anticipacidn.

Acciones cumplidas por el Consultor y gque obran como base de este Informe

: .

4- E1 proceso se inicia en la ciudad de La Rioja, con jornadas de clarificacidn res-/
pecto al proyecto en cuestidon y sobre las demandas puntuales de asesoramiento téc-
nico que la Provincia solicita al Consejo Federal de Inversiones. Las referidas //
instancias de trabajo comprenden los dfas 17, 18, 19 y 20 de Julio de 1990 y se //
participa en ellas junto a personal directivo y.técnico del CEMADI.

Como resultado del prjmer encuentro se acuerdan los objetivos y sus alcances, pla-
zos, metodologfa de trabajo, actividades y agentes educativos involucrados en la a
sistencia técnica lo que, en su conjunto, queda comprendido en la propuesta remiti

da al CFI con fecha 10 de Agosto del corriente y que fuera oportunamente aprobada.

Primer contacto con Chepes y su zona de influencia

5- Los dias 29, 30 y 31 de Agosto y 1 de Septiembre se inician efectivamente las ac-/

ciones previstas en terreno, especificamente en la localidad de Chepes y otros a-/

b



sentamientos poblacionales ubicados en su radio de influencia.
Con estas jornadas se pretendia cumplir con el objetivo de "...Iniciar con UNESCO,/

CPATSA, FAD y organizaciones representativas del medio, acciones eficaces de trans-

. formacidn de una realidad angustiante, que signifiquen el gérmen de futuras respues

tas integrales frente a problemas por todos compartidos"

El Consultor participé en la organizacidn y ejecucidén de actividades diversas junto
a las Prof. Maria Stella Caceres Campos y Graciela del Campo (Coordinadoras general
y técnica del CEMADI, respectivamente) y a los Ing.Agr. Aderaldo de Souza Silva y E
veraldo Rocha Porto (Investigadores Especializados del CPATSA de Petrolina, Brasil)

y Juan Carlos Vera (Consultor de la FAO)

Con los expertos nombrados; el dfa 29 por la mafiana, se recorre la poblacidn de E1/
Totoral y se visita a las escqelas primaria y agrotécnica futura; manteniéndose, a/
su vez, reuniones con técnicos y productores del area; por la tarde, el equipo cen-
tral y grupo de técnicos, recorre la localidad de Ulapes y el campo productivo de /
la e;;uela agropecuaria. En la noche, se debaten diferentes aspectos de la realidad
zonal con miembros de la Sociedad Rural del Sur Riojano, de la Fundacién para el De

sarrollo Integrado de los Llanos y de la Unidad Operativa de Chepes (organismo és-/

te, responsable del proyecto en el irea de ejecucién)

" Estas actividades permitieron, ademas de 'una primera aproximacion presencial, reu-/

nir un conjunto de informacidn y datos de base sobre las actividades productivas, /
sistemas de riego, rasgos culturales de los pobladores, realldad de la educacion, /
etc., ademas de recoger respuestas posibles a determinadas situaciones conflictivas

que habfan sido elaboradas por los propios protagonistas.

tos pobladores interpretan su realidad y recomiendan acciones a seguir

7=

Frente al desaffo de elaborar una alternativa de desarrollo integral para los Lla-/

4 N » 7 . N y 7
nos Riojanos, se acuerda su construccion sobre la participacion de los pobladores;/
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de esta manera, la mafiana del dia 30 se utiliza para disefiar las caracteristicas /
bisicas del "Taller de Planificacidn de Proyecto de Objetivos" que, se espera, ///

brinde los resultados suficientes para el disefio de una propuesta superadora.

Por la tarde, en un local de la Sociedad Rural, comienza el.Taller con la asisten-
cia dg productorces, politicds, docentes, asesores, representantes. del area central
y el sacerdote del lugar.

Se organizaron trés grupos ¢on una conformacidén heterogénea y se solicito la pre-/
sencia de educadores en cada uno de ellos; los grupos, individualmente, abordaron/
el analisis de determinados segmentos poblacionales definidos como: a) pobladores/
rurales residentes; b) productores'ganaderos familiares y ¢} productores ganaderos
empresariales. Para la categorizacién poblacional se tuvo en cuenta tanto las par-
ticuiaridadesAdel trabajb local como loé'ing}esos brovehiéntes de los mismes.

Los objetivos del taller se referfan a caracterizar los sectores productivos, de-/
tectar sus problemas mas relevantes, elaborar posibles soluciones con sus activida
des ;espectivas y, por Oltimo, discriminar en cada una de ellas el presupuesto ne-
cesario.

La propuesta de ordenar la realidad zonal en tres grandes estratos sociu—econémi//
cos es aprobada por la totalidad de los participantes y los grupos sesionan duran-
te toda la tarde:; el cierre de este primer difa de trabajo se realiza con una pues-
ta en comin de la caracterizacidén de cada uno de los niveles sociales, de sus diez
problemas mis acuciantes y de las probables alternativas de solucion, Cabe aclarar
que en los diagndsticos respectivos se incorporaron datos sobre vivienda, salud, /
comunicacion y educacion, que verfan a completar los referidos al tipo de produc-/

cién e ingresos que son los que aparecian con mas frecuencia en los estudios reali

L4
zados en el area.

La mafana del dfa 31 es utilizada por el equipo eoordinador para evaluar la marcha
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del taller y, paralelamente; para planificar en detalle las actividades que le da-
rian continuidad.

Por la tarde prosiguen las deliberaciones, con el ingrediente de que se incorporan
a las mismas funcionarios del Instituto del Minifundio y de Tierras Indivisas de /

la Provincia de La Rioja (IMTI)
Los ;fubos -av;nzando en su tarca- jerarquizan los problemas, presupuestan las so-
luciones e identifican que tiho de acciones educativas deben acompaharlas. Previo/
a ello, naturalmente, cuantificaron los recursos humanos convenientes, los destina
tarios, las instituciones y los instrumentes para facilitar las comunicaciones en/
el area afectada.

El plenario final permite recoger invalorables aporltes que, por escrito, quedan en

poder de la coordinacion central para su sistematizacidén e integracidén definitiva.

Al cierre de la jornada, por la noche, se mantiene una extensa reunidn con el Sr./
Arroyo -lider comunitario de El Totoral- quien expresa con meridiana claridad as-/
pectos esenciales para el futuro del proyecto. Los datos se orientan a precisar la
manera en que los campesinos "sienten" la educacidn, y la forma en que han viven-/
ciade tanto las concreciones realizadas como las interrupciones padecidas,

Podria afirmarse, sin dudas al respecto, que de esta reunidn informal surgen indi-
cadores claros sobre la realidad poblacional, especificamente en lo concerniente a
la cultura subalterna local y que se expresan en las creencias y mitos propios, //
costumbres y usos, actitudes individuales y colectivas, barreras entre poblaciones
vecinas, instituciones o estructuras sociales esenciales para promover la particl-

pacion organizada, expectativas y temores existentes, etc.

El material receptado, en su totalidad, es procesado, analizado, organizado e inte
grado a datos cuantitativos y cualitativos provenientes de estudios efectivizados/
con anterioridad, constituyéndose en el soporte del proyecto Final de desarrollio /

integrado presentado el dia 19 de Septiembre en Buenos Aires en dependencias de //
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12- k)l resultado inmediato,-visiblej;de las-actividades realizadas, es la decisidn de~
' ubicar una planta potabilizadora de agua en cada una de las escuelas agrotécnicas

de Ulapes y-El Totoral. Estas cisternas -que podriamos definir como tecnologia po
pular por su bajo costo, simpleza en la colocacidn y manejo y por el tipo de mate
rial utilizado- seran acompafadas con la construccion de huertas en su entorno, /
que se caracterizan por conjugar Implementos probados por su eficacia para la pro
duccidén en zonas aridas. Toda esta tecnoiog{a apropiada, acompafiaba a los exper-/
tos de CPATSA y FAO como complemento y rostro mias observable de su misién.
Ante esta alternativa, determinados vecinos se responsabilizan de animar y promo-
ver la participacion de sus pares en las tareas previas para la colocacion de las
plantas potabilizadoras y huertas, hecho gque aconteceri en los dfas proximos.
Se presentara asi, una instancia relevante para que la educacién -formal y no for
mal- -acompafie y promueva la difusién,'apropiamientn y mejoramiento de esta tecno-
logia que puede contribuir en la superacidon de algunas condiciones deficitarias /

en que viven los campesinos,

l.os _docentes analizan la situacidn educativa zonal

13- E1 dia 1 de Septiembre, el Consultor realiza una jornada de frabajo con el sector
educacion y del cual participan el Supervisor de la zona, directivos de institu-/
ciones educativas del medio y profesores de diferentes catedras; a ellos se agre-
ga el investigador especializado del CPATSA,‘Ing,Agr. Everaldo Rocha Porto, sensi
bilizado por las cuestiones pedagdgicas. Se aclara que el resto del equipo encar-
gado de la coordinacidn general no participa del encuentro debido a que, por cues

tiones atinentes a la continuidad del proyecto, se trasladan a la ciudad de La //

Rioja.



i14- El objetivo de la jornada fue clarificar sobre los propésitos y alcances de la a-
sistencia técnica del Consejo Federal de Inversiones; como asimismo, receptar una
primer imdgen sobre la situacidén educativa del irea, desde la experiencia de sus/
propios protagonistas.

Como resultado y cierre del encuentro se asumen .responsabilidades individuales //
-con la coordinacidén del Supervisor, Prof. Juan Carlos Dietta- que se dirigen a /
reunir informacion respecto de reglamentos existentes sobre seguros de vida de //
los alumnos, bienes muebles y uso de implementos agricolas en las escuelas agro-/
técnicas; y, paralelamente, a confeccionar diagndsticos cuantitativos de las ins-
tituciones educativas y cualitativos en lo referido a planes, programas y reali-/
dad de los planteles docentes. De'igual manera, los docentes se comprometen a ela
borar un mapa escolar que. contemple todas las escuelas primarias que, no estando/
a mas de 15 Km de las agrotécnicas de Ulapes y El Totoral, puedan participar acti

vamente en un proyecto educativo integral.

Segundo Contacto con Chepes y su zona de influencia

15- Durante los dias 23, 24, 25 y 26 de Octubre de 1990, el Consultor realiza su se-/
gunda jornada de trabajo en la zona dando cumplimiento, de esta ménera, a los ob-
jetivos previstos,

El martes 23.59 utiliza para organizar las actividades de la semana y programar /
encuentros con personal responsable de instituciones locales, con la Intencion de
recoger datos cualitativos y cuantitativos sobre la realidad zonal. En la misma /
instancia, se qyénza sobre las fechas probables del Seminario-taller de noviembre
como_de las actividades planificadas para desarrollar en El Totoral...

A tales efectos se realizan encuentros de trabﬁjo con miembros de la Unidad (pera
tiva del CEMADI, con representantes de la Sociedad Rural del Sur Riojano y con la

Directora del Ciclo Basico de EL Totoral, Prof. Silvia Flores.
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El dia miercoles 24 y jueves 25 por la mafiana, se analiza y mejora una propuesta e
laborada por el Asesor sobre el Seminario-Taller a realizarse en noviembre en Che-

pes. Participan de estas jornadas los miembros de la Unidad Operativa del CEMADI y

otros agentes educativos que, en su conjunto, se constituiran en el grupo coordina

dor del taller de perfeccilonamiento docente a concretarse.

Se acuerdan los dias 23 y 24 de noviembre como las fechas definitivas para el Semi
nario y, asimismo, el ndmero ‘de participantes -sesenta, aproximadamente- y los rgj
querimientos administrativos-funcionales. ELl Programa resultante se anexa a este [
Informe. |

Complementariamente, tal lo previsto, se elabora un Boletin Informativo para los /
vecinos de EL Totoral invitindolos a la proxima reunion a efectuarse el dia 20 de/
noviembre. De acuerdo con las caracteristicas de los pobladores, se confecciona u-
na nota breve y de facil lectura con el convencimiento que se transformard en un /
instrumento eficaz para promover la participacion comunitaria; paralelamente, se a
sumen_responsabilidades individuales para concretar contactos personales que garan
ticen una presencia mayoritaria en la reunion. Es anexado a este Informe el Bole-/
tin construido. ‘

El dia jueves 25 se incorpora al equipo de trabajo la Lic. Graciela del Campo 11/
-Coordinadora Técnica del Proyecto- quien acompafia, de atlf en mas, las activida-/
des organizadas en terreno.

En la tarde se produce una visita al campo de la escuela agraria de Ulapes, consta

tindose el estado de avance en la construccion de la cisterna potabilizadora de a-

gua que quedd como resultado de la misidn de 1a FAO recientemente efcctuada. Es de
hacer notar que Faltan pocos detatles para su puestﬁ en Funcionamiento, y que to-/
dos los trabajos previos fueron realizados por personal docente, municipal y alum-
nos; esto le confiere un caracter participativo digno de ser destacado.

A pedido del Asesor se produce un encuentro con los docentes de la escuela agfotég
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nica y del magisterio rural, con guienes se intercambian impresiones sobre la rea-
lidad institﬁcional del sector y las caractepisticas globales del proyecto de coo-
peracién técnica del Consejo Federal de Inversiones. Son ilustrativas las conclu-/
siones del encuentro que muestran la predisposicidn del plantel docente para con /
nuevos emprendimientos como asimismo, su convencimiento en la necesidad de mejorar
los lineamientos curricuiares actuales.

Por la noche el equipo es recibide por los integrantes del Concejo Deliberante de/
la Municipalidad local, quienes informan que la ausencia del Intendente es resulta
do de un viaje a la capital provincial. La reunion arroja resultados alentaddres /
ya que, mas alla de profundizar el conocimiento de la zona, se recogen datos con-/
cretos sobfe provectos emprendidos por el municipio y se concreta el apoyo de la /

Comuna, hecho vital para el éxito del Seminario. a implementarse.

El viernes 26 es utilizado para evaluar las acclones concretadas y para coordinar,

paralelamente, el trabajo de un equipo interdisciplinario que tenfa como tarea de-

finir el plaﬁmde estudiés para ;l CiclAlSupérior ae lnlégcuela medié”de El Tﬁtoral.
Se destaca que en la actualidad funciona un Ciclo Bisico Unicamente que, al no te-
ner continuidad, corta abruptamente las aspiraciones de estudios formales de los /
habitantes del sector. La jornada arroja como resultado la decision de solicitar /
un Ciclo con orientacidn en produccidn ganadera, a le cual se anexa -a modo de SE/
gerencia- las aslignaturas necesarias, su carga horvavia y persorial docente requeri-
do; estas recomendaciones adoptaran forma de Proyecto de Ley, el cual sera disefia-
do en los proximos dias posteriores a la partida del Asesor.

El cierre de este momento de la consultorfa se produce con las precisiones acerca/
de los vinculos futuros, que son imprescindibles para una correcta ejecucion de //

las actividades previstas para noviembre.



Conclusiones

19- Como evaluacidn parcial de 1la marcha del Proyecto de Cooperacidn, puede concluir-
se en que las lineas de accidn previstas responden a las necesidades y expectati-

.

vas de los agentes de primera linea, los cuales estan satisfechos y esperanzados/

con la asistencia técnica del Consejo Federal de Inversiones, | ’
Puede detectarse un area opergtiva.con todas las caracter{sticas de la ruralidad,
sometida a la§ condiciones tipicas que identifican a eﬁtas zonas. Las jornadas e-
fectivizadas con autoridades, docentes, personal técnico y vecinos, muestran acti
tudes favorables para un cambio va que se asume al sector educacion como una va-/
riable de peso en los proccsos de desarrollo.

..Se han.recibido sugerencias y conocido emprendimientos que . alientan en la prosecu
éién de la tarea; puede observarsa, como una de las dificultades mas visibles, //
cierta desvinculacién entre las instituciones y recursos humanos para abordar pro
blemas compartidos. 5i hien todos realizan "algo" por mejorar la situacidn actual,
el‘funéionamiento no coordinado entre los recursos existentes determina resulta-/
dos de menor calidad a los deseados,

AEstas primeras aprbximacioncs consolidan, paulatinamente, las impresiones prima-/
rias de géstar un proyecto que, basandose en la participaclon comunitaria, se ca-
racterice por ser integral en sus respuestas, armonizando todas las posihilidades
del sector para abordar equilibradamente las dificultades que definen al area.

Se considera que el Seminario-Taller con partlcipﬁcién de autoridaées, docentes, /
alumnos, técnicos y vecinos, serd un momento clave para la apropiacion zonal defi

nitiva de un proyecto de transformacion educativa.

Lic. os fHuftado
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ANEXO 1

PROGRAMA DEL SEMINARIO-TALLER

PRESENTACION

Al Programa Provincial "Educacién de Zonas Aridas y Control de la Desertificacion"
se incorpora el Proyecto "Centro de Educacion, Medio Ambiente y Desarrollo Lntegrado de

los 1.lanos (CEMADI) y Red de Instituciones Educativas Agropecuarias y de Investigacion/

“Ambiental de Zonas Aridas" como un instrumento eficaz en la bdsqueda de respuestas ade-

cuadas para ciertos problemas que hoy definen a la realidad de los Llancs.Riojanos..

Este proyecto, sustentado en conceptos de educacion ambjiental, intenta estimular y
acompafar un proceso de desarrollo rural en el cual, de una manera integral, se encuen-
tren presentes las dimensiones biofisicas y humanas en su contexto natural de relacio-/

nes sociales, culturales, econdmicas y politicas.

Esta C0ncep016n, sin dudas, induce a pensar ¢n nucvas respuestas edocativasg habra
que imagiﬁar una educacion capaz de generar conocimientos pertinentes al lugar, de cons
truir y aplicar tecnologfas ambientalmente apropiadas y de generar proyectos producti-/
vos socialmente (tiles.

Como la base de la educacion ambiental es la participacién y el compromiso comuni-
tario, la Coordinacidn General del Proyecto CEMADI y‘el Consejo Federal de Inversiones/
esperan, al invitar a técnicos, agentes educativos, docentes, alumnos, especialistas y/
vecinos, recoger invalorables aportes para la ejecucion de acciones educativas en la zo

naa.

0BJETIVO GENERAL

- Favorecer el analisis de estrategias educativas integradas para areas rurales en pro-

cesos de desertificacion creciente. -



OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Elaborar conceptos comunes que, sustentados en la educacidn ambiental, permitan //
construir una propuesta curricular adecuada a la problematica especifica de los //

Llanos; y

- Acordar un disefio de funcionamiento institucional coordinado en el Area comprendi-
da entre Chepes, Ulapes y El Totoral, que signifique una presencia protagdnica del
sector educacidén en un proyecto de desarrollo rural integrado.

~ ' CRONOGRAMA

Viernes 23

S Hs. - Inscripcidn de participantes
2,30 Hs. - Apertura
19 a 12 Hs, - E1 CEMADI: antecedentes y caracteristicas a cargo de la Unidad Ope

= rativa Local
12 a 12,30 Hs. - Foro

12,30 Hs. - Receso

1

. 15,30 a 16,30Hs.- Exposicién "La educacién en proyectos de Desarrollo Rural Integra-

do" Carlos Hurtado - Consultor del Consejo Federal de Inversiones

16,30 a 17 Hs. Foro

!

Intervalo

17 a 17,15 Hs,

17,15-19,15 Hs. - Trabajo de grupos

19,15-19,30 Hs, Intervalo

Plenario

19,30-20,30 Hs.



Sabado 24
9-9,30 Hs. - - Lectura y aprobacidén de conclusiones del dfa anterior

9,30-10,30 Hs, - Exposicidon "Propuesta educativa inictal de funcionamiento coordina-

do en los Llanos Riocjanos" Carlos Hurtado - CFI
10,30-11 Hs.. - Foro
{1 - 11,15 Hs. - Intervalo
11,15-12,30 Hs, - Trabajo de grupos

12,30 Hs. - Receso

15,30-16,30 Hs. - Continda trabajo de grupos

16,30-16,45 Hs. - Intervalo
16,45 - 18 Hs, - Plenario
18 - 18,30 Hs. -~ Intervalo

18,30 Hs. - Acto de Clausura



COANEXO 2

" BOLETIN INFORMATIVO

Vecino de E1 Totoral:

La educacion en las escuelas de nuestra zona es asunto del interés de todos. Necesita
- - Ll ) .
mos de su opinion para mejorarla.

.o invitamos a la reunidn que se realizara el dfa 20 de Noviembre de 1990 a las 17,30
Hs., en nuestra escuela primaria.

L0 ESPERAMOS

Centro de Educacidén, Medio Ambiente y Desarrollo Integrado de los Llanos

{ CEMADT )



