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Buenos Aires, 18 de junio de 1992

Al Sr. Secretario del

CONSEJQ FEDERAL DE INVERSIONES
Ing. Juan José Cilacera
Presente

Ref.: Estudic Muelle pesqueroc en
Caleta Olivia, Expediente
1360, Informe Final

De mi mayor consideracién:

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Secretario General, Ing.
Juan José Cidcera, a efectos de presentar el Informe Final
referente a las tareas profesionales arriba indicadas.

El Informe Final se presenta dentro de los plazos
contractuales establecidos, teniendo en cuenta el periodo de
receso en enero 1992 y la ampllac1én de plazo de tres meses,

fijada por el Conseijo Federal y de la cual me he debldamente
notificado.

Solicito tenga a bien aprobar mi informe y autorizar el pago
correspondiente al Informe Final

Aprovecho la oportunidad para saludar muy atentamente,

/e

Wolfgang Langbehn

Adjuntos: Se entrega por sextuplicado el Informe Flhal.
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INFORME COMPLEMENTARIO AL PARCIAT, N° 2

INTRODUCCION

A efectos de poder iniciar la ejecucion del Puerto
en Caleta "Lancha de Agiiero, lo mas pronto posible
se definen etapas constructivas, que permitan limi-
tar el primer esfuerzo a una inversidén el orden de
los 13,5 millones de délares estadounidenses.

De esta manera se crea una inversidn piloto, due
permita a la industria pesguera ajustarse por pasos
a la nueva situacidén. Por otro lado también se crea
la posibilidad que inversores privados puedan, con
pasos ya menos grandes, acercarse al estado final
de la Obra.

En especial parece viable obtener un inversor para
el astillero de reparacicén, con lo cual se facili-
taria mucho la posibilidad de llegar al comple-
tamiento del Puerto.

Hay ©plena conciencia, gque 1la Primera Etapa
constructiva no constituye una solucidén ideal desde
el punto de wvista funcional: se da entrada al
pescado pero falta la salida natural del mismo por
medio del bugque mercante. La Jjustificacidén de acep-
tar este indudable inconveniente es que con esta
Primera Etapa se crea una situacién gue significa
una mejora temporaria significativa respecto a 1la
actual, en gque cinco plantas en Comodoro Rivadavia
y una en Caleta 0Olivia trabajan soportando ademds
del costo adicional de un largo transporte a un
puerto de salida, el agravante de las pésimas
condiciones de desembarco de pescado en el muelle
de Comodorc Rivadavia.

Brindar a estos establecimientos industriales una
forma cdémoda, dgil y relativamente segura de desem-
barcar sus capturas es ya un adelanto tan impor-
tante, gque seguramente va a promover de por si am-—-
pliaciones en los establecimientos existentes e im-
plantaciones de nueves emprendimientos.

La agitacién en el recinto portuario en esta
Primera Etapa no puede ser todavia convenientemente
controlada, en el caso de tormenta del este. Sin
embargo, como muestra la rosa de vientos estas tor-—
mentas no son muy frecuentes (Véase Informe Parcial
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N 1). En el muelle de Comodoro Rivadavia 1la
situacién es mucho peor, también vientos fuertes
del oeste hacen imposible 1la operacién de los
bugues, lo gque es grave teniendo en cuenta la alta
frecuencia de vientos en esta direccion.

En resumen, si bien hace falta el recinto portuario
completo para una correcta limitacién de 1la
agitacién en €1, realizaclones parciales pueden ya
preducir gran alivio para la flota gue opera en el
Golfo de San Jorge.

La ejecucidén en etapas sucesivas ofrece ventajas
soclo-econdmicas para la Provincia: al reducirse 1la
magnitud de los emprendimientos por su subdivisidn
en distintas etapas, buena parte de los trabajos
pueden ser encarados con mano de obra local vy
equipo vial existente en la Provincia.

La menor magnitud de la Primera Etapa incidird, sin
lugar a duda, en la prontitud con que ésta pueda
ser encarada y con esto se ocupard rdpidamente mano
de obra en Caleta 0Olivia.

No se debe perder de vista, sin embargo, gque la
eventual ejecucidén de la Obra completa podria tener
un impacto muy importante en toda la Patagonia. E1
puerto "grande" es sumamente competitivo y puede
por esta razdén desviar todo el futuro desarrollo en
una determinada direccidn.

Comodoro Rivadavia es relativamente cerca y al no
disponer de facilidades naturales razonables para
implantar un puerto moderno en su égido, pronto se
ajustarda a esta gran oportunidad de volcar su
inegable potencial hacia una nueva vertiente. Como
reservorio de mano de obra, mano de obra calificada
y estructuras empresariales afines, darfa sustento
al emprendimiento.

La ejecucidén en etapas podria tener por otro lado
efectos contraproducentes y en vez de encauzar el
aprovechamiento de una gran oportunidad podria
provocar la realizacidén de emprendimientos parale-
los competitivos, porgque el abrigeo relativo que
brinda una Primera Etapa reducida, de alguna manera
podria lograrse también en Comodoro Rivadavia, con
algunas obras complementarias. En vez de lograr
adhesiones estariamos entonces generando rivali-
dades.



Lo expuesto muestra entonces la dificultad de 1lo-
grar una solucidén totalmente satisfactoria y segu-
ramente se deberd entrar en la senda de lo
factible. Se 1intuye gque 1la solucidén por etapas
tenga este mérito en primera linea.

ETAPAS CONSTRUCTIVAS

Primera Etapa

La Primera Etapa es dimensionada para una flota de
1% fresqueros y de 10 barcos costeros, pero no esta
prevista la entrada de bugues congeladores, fac-
torias, ni mercantes.

La excavacién del recinto portuario comprende una
superficie de 250 m x 250 m méds los taludes. La
cota de fondo es - 9,50 m (MOP).

Se construye un muelle de 250 m sobre el lado norte
de la excavacién, gque en el estado definitivo puede
ser utilizado como muelle de alistamiento.

Se construye también la Obra de entrada al Puerto y
las defensas de ribera definitivas, pero en forma
parcial.

El canal de acceso ya tiene las dimensiones defini-
tivas, por el alto costo de implantacidén de la
draga en el 1lugar y los voldmenes relativamente
chicos que requiere la Caleta para sexr adecuada a
esta funcién.

La ficha de frente del muelle se adecida a una cota
de fondo futura al lade del muelle -1i2,65 m (MOP),
para usarlo eventualmente en el futuro como muelle

‘de bugques mercantes o ampliar las posibilidades del

astillero de reparaciones en lo gue se refiere a
los tamafios de bugue gue pueden ser atendidos, si
en el futuro pasa a ser muelle de alistamiento.

En esta Etapa también se desvia la RN 3 de manera
definitiva, o sea dejando ya lugar al Puerto
definitivo y sus dependencias.

También el cerco abarcard ya la obra definitiva
para asegurarse gue las tlerras redqueridas por el
Puerto queden ya definitivamente reservadas.
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Las edificaciones necesarias para esta Etapa se re-
ducirdn a lo minime indispensable, posiblemente se
usardn casillas desmontales gue puedan ser trans-
portadas a otros lugares, cuando el desarrollo de
las préximas etapas asi lo requiera.

La zona entre el muelle de esta Etapa y una ele-
vacidén de tierra existente es poco amplia de manera
gue la RN 3 deja poco lugar para instalaciones in-
dustriales.

Es opinidén del experto que al sur del Puerto
definitivo podrian ubicarse en forma mds conve-
niente estos establecimientos, con poco costo adi-
cional y mejor ubicacién respecto al Puerto defini-
tivo.

Se considera también gue es conveniente no reducir
dicha elevacién existente con desmontes porgue ella
da proteccidn al muelle contra vientos del norte y
constituye una valla conveniente contra la propa-
gacién de olores a la Ciudad, en caso de vientos
del sur.

El predio existente al norte del Puertc debe ser
reservado para la futura planta de tratamiento de
efluentes industriales que debe intercalarse entre
los establecimientos industriales y la planta depu-
radora de efluentes cloacales existentes de la Mu-
nicipalidad que se supone en el futuro estard en
condiciones de correcto funcionamiento.

Segunda Etapa

Variante a) Se amplia el recipiente portuario hasta
alcanzar casi la extensidn este-oeste definitiva,
perc con un ancho de 250 m.

En este caso se ampliard el muelle de la Etapa 1 en
unos 150 m y se profundizaria el fondo en co-
rrespondencia con el muelle de la Etapa 1 para per-
mitir el acceso de bugues mercantes, congeladores y
factoria.

Ventajas de esta solucidn: constituye la minima in-
versidén posible.



Desventajas: no se logra el control de agitacién en
el recinto portuario todavia y un eventual
astillero ubicadco en la préxima Etapa, en el fondo
puede crear interferencias con el normal fun-
cionamiento del Puerto, teniendo en cuenta gque debe
preverse en ciertas circunstancias de tiempo, 1la
posibilidad de fondeo en el recinto portuario para
las lanchas costeras.

Variante b) Se excava ya todo el recipiente por-
tuario previsto y se construye el muelle "B". En
correspondencia con el muelle de la Etapa 1 se pro-
fundiza el fondo a -12,65 m y se crea asi la posi-
bilidad de la entrada de mercantes, congeladores y
bugues factoria.

Si bien esta solucién supone una mayor inversidn
gque la Variante a}, asegura un nivel de agitacién
aceptable para el recinto portuario en la zona del
muelle "B". Consideraciones de buscar el mismo
efecto con menor excavacién fueron dejados de lado,
porque el factor de transferencia de energia de-
pende Jjustamente del brusco cambio de ancho entre
la entrada de 80 m y el ancho del recinto portuario
de 600 m.

El inconveniente de esta Etapa es udnicamente el
alto costo del muelle "A", a construir més tarde y
en agua, cuando la ejecucién en seco podria haberse
realizado antes "a mitad de precio”. Posiblemente
existan soluciones intermedias mds convenientes
como la ejecucién en esta Etapa de la fundacidén pi-
lote—-columna del muelle "AY, para ejecutar mas
tarde solamente la parte de la estructura situada
encima del nivel mdximo de agua. Pero se considera
que en el actual nivel de andlisis no sea indis-
pensable definirse en forma tan detallada.

El recinto portuaric tanto de la Variante a) como
de la Variante b) puede realizarse "en seco" de-
jando primerc un "dique" alrededor del recinto por-
tuario de la Primera Etapa, que al final de la ex-
cavacién se elimina trabajando "de cabeza". Sola-
mente en correspondencia con la ejecucién de defen-
sas de taludes en la zona de los "digues" se creen
algunos costos adicionales por la ejecucién en agua
de las mismas.

Para facilitar la ejecucién posterior de la grada,
es conveniente dejar una porcidén de excavacidn en
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este pequefio sector, por lo cual la excavacién no
llega hasta el borde Y"este" definitivo.

Tercera y Cuarta Etapa

Estas etapas gque por razones sistemdticas se han
dividido en dos, y que consisten en la implantacidn
del astillero de reparaciones (Etapa Tercera) y la
ejecucién del muelle "A" (Etapa Cuarta) en realidad
conviene hacerlas en una sola etapa, si se ha op-
tado antes por la Etapa 2 Variante b). Al re-
alizarse el astillero, se requiere el muelle de la
Primera Etapa como "muelle de alistamiento”, por lo
cual se hace necesario crear un muelle para buques
grandes.

El astillero es una construccién casi totalmente
afuera del agua, con la unica excepcidn de 1la
grada, y por lo tanto casi independiente de las
octras etapas.

En casec que al realizarse como Etapa 2 la Variante
a), es posible realizar la Etapa 3 Jjunto con ella,
si esto es considerado conveniente. Pero entonces
podria haber interferencias funcionales como ya se
ha mencionado mds arriba.

CONCLUSIONES

La ejecucién del Puerto en etapas puede ser nece-
saria, de acuerdo a las posibilidades de finan-
ciacidén que se presenten.

En este caso es importante tener en cuenta gue no
es conveniente hacer inversiones que posteriormente
se invaliden, situacién que fdacilmente puede obsta-
culizar el alcance de la meta final.

Como camino mds 16gico se debe buscar agquel gque
permita ir adelante sin solucidén de continuidad con
la construccién del Puerto. Las etapas mds ldgicas
serian a Jjuicio del experto realizar la Primera
Etapa en la forma prevista para llegar rdpidamente
a la iniciacidén de las obras.

Las otras tres Btapas deberian ser encaradas Jjun-
tas, a criterioc del experto, recurriendo a una fi-



nanciacién privada, porque la inversién inicial ya
realizada compensaria la diferencia gque pueda haber
entre un emplazamiento en un puertc natural, como
lo tendria un emplazamiento en el Golfo Nuevo y el
puerto artificial agui en estudio. Queda a favor
entonces del puerto en estudio su excelente ubi-
cacién frente a los caladeros patagénicos.
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ESTIMACTION DE COSTOS
METODOLOGIA

De acuerdo a las instrucciones recibidas de las
autoridades pertinentes de la provincia de Santa
Cruz, debe programarse una ejecucidn en etapas de
la obra portuaria prevista.

Comeo puede haber un numero ilimitado de hipdtesis
referente al cronograma segqun el cual se desarro-
llaran las etapas de la Obra, de las cuales ninguna
tiene una probabilidad privilegiada de ser la que
refleje la realidad mejor, se ha adoptado una gque
pueda ser considerada como razonable; consiste en
suponer gue la primera etapa se realiza en un
tiempo de dos ahos, por ser este ritmo el gue per-
mite distribuir el esfuerzo en dos ejercicios fis-
cales sin ser excesivamente largo, aln con el monto
de obra reducido de la primera etapa.

La adaptacion de la industria pesguera a la primera
etapa de la Obra no requiere en principioc inver-
slones adicionales en ella, porgue su efecto con~-
siste en primera linea en transferir una parte de
la flota gue ahora opera en Comodoro Rivadavia al
nuevo puerto.

Una vez alcanzada la primera etapa, las etapas
restantes deben ser realizadas sin lugar a duda,
con capital privado. Se supone que el desarrollo de
estas etapas se pueda encarar después de dos ahfocs
de gestiones previas, porque este lapso es el que
generalmente requiere una inversidén privada impor-
tante desde la presentacién de la idea hasta el
principic de realizacidén. Dos afios mas sSoOn nece-
sarios para realizar el conjunto de las tres etapas
faltantes sensiblemente mas importante en su con-
junto que la primera, aun suponiendo una disponi-
bilidad de c¢rédito tal que pueda optimizarse el
ritmo de obra frente a sus costos.

De esta manera el Puerto empieza a funcionar en
pleno a los seis afios del inicio de la primera
etapa. Esta hipdtesis toma en cuenta el cambio de
rumbo que se observa actualmente en la economia del
pais y gque extrapclade, obliga a adoptar prondsti-
cos mds optimistas referente al futuro de los que
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se puedan deducir de 1los datos empiricos del
pasado.

Otra estrategia metodoldégica importante es la de no
incluir el costo operative de carga y descarga de
los bugues en el costo operativo del Puerto, porgue
estas operaciones, desreguladas por decreto No. 817
del 26-5-92, firmado por el Presidente y refrendado
por los Ministros Dr. Cavallo y Dr. Diaz, pasan a
ser un costo industrial mds. El1 operador del Puerto
permite a los buques contratar personal propio de
carga y descarga o realizar las tareas de carga y
descarga con concesionarios. El1 operador del Puerto
se limitard a autorizar a prestar este servicio en
el Puerto, bajo la sola condicién de cumplir con la
ley y los reglamentos internos del Puerto, pero sin
participar éste en el negocio. De esta manera se
evita un conflicto de intereses, porgue el operador
cobra aranceles teniendo en cuenta 1longitud de
muelle ocupado y tiempo de permanencia del buque.
Seria embarazosc si al mismo tiempo este mismo
operador tenga que hacerse responsable de los tiem-
pes de carga y descarga, que en uUltima instancia
definen los tiempos de permanencia del bugque. El
cambio es mds que formal, porque los costos de
carga y descarga dejan de ser arancelados y pasan a
ser sensiblemente inferiores a los actualmente vi-
gentes.

La metodoclogia prevé, finalmente, la definicién
del costo de inversion de la cobra portuaria, dis-
gregado en las etapas de obra convenida, para dar
mads transparencia a los numeros, mientras en el
Cronograma de Inversicones desaparece la disgre-
gacién entre etapas 2, 3 y 4, segun se ha expuesto
mas arriba.

INVERSION EN OBRAS PORTUARIAS

Muelles A y B: Andlisis de Variantes 1 y 2.

En el punto E.2. del Informe Parcial No. 2 se estu-
dian dos variantes de muelle:

La Variante 1 consiste en un "cofferdam" de ta-
blestacadc metdlico de acero especial (St Sp 8)
vinculado mediante anclajes de acero.
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La Variante 2 consiste en pilotes columnas - de
didmetro 1,20 m con vigas de hormigén armado conmo
cabezales. :

Como se desprende del Anexo 4, la "Variante 2" eg
sensiblemente mds conveniente gque la "Variante 1"
para los muelles "A" y "BY", Son entonces los va-
lores correspondientes a la "Variante 2" los gue
aparecen en el punto que sigue, para estos dos
muelles. ' ‘

En el caso del muelle inicial de la lra. Etapa, se
ve favorecida la solucidén con tablestacas metdali-
cas, porgue en este caso se reguliere un solo frente
metdlico mientras el coste del muelle de pilotes es
aproximadamente el mismo que en los muelles "A" y
"B" (en realidad un poco mds elevado por la mayor
longitud de 1los pilotes lado tierra y la mayor
dificultad de trabajar en el +talud previamente

ejecutado, lo que, por otra parte, es inevitable).

Ademas se ahorra la defensa de talud en el caso de
tablestacado, en la zona de muelle. Como razdn adi-
cional puede agregarse gue por las obras de entrada
al Puerto se requiere de todas maneras egquipo de
hinca vy se puede entonces simplificar el
equipamiento de la obra, en la lra. Etapa, con la
solucidén adoptada.

‘Presupuesto de Obra -

A continuacidén se resumen los precios de obra seguin
el siguiente detalle:

1. Obra financiada con fondos del Istado.

- lra. Etapa ,
- Adicicnal 1ra. Etapa, para preparar muelle
para bugques mercantes. :

ot

2. Obra financiada por Concesionario ,ff,ﬁﬁ

2.1. Variante "aARn

- 2da. Etapa

- 3ra. Etapa
- 4ta. Etapa

2.2. Variante "R"
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- 2da. Etapa
- 3dra. Etapa
- 4ta. Etapa

Las cantidades y precics unitarios de cada item
provienen de sus correspondientes cémputos métricos
(Anexo 2) y de andlisis de precio (Anexc 3) en los
casos gque se indican con asterisco, en los otros
casos se han adoptado precios de mercado.

Para calcular los precios unitarios de obra, se
afectaron log costos directos por un coeficiente
resumen.

El costo del dragado de acceso es estimativo,
porque se carece de informacién sobre la composi-
cién del fondo de canal {suelo granular y
restinga), y porgue este costoc depende mucho de la
disponibilidad en zona cercana del equipo adecuado.

La cuarta etapa de la variante "B" se ha costeado
como si el muelle se pueda ejecutar en seco, para
gue se puedan sumar los costos de las tres etapas
.en la hipdétesis de inversidén adoptada, por ser ho-
mogéneos.

En caso de ejecutarse sin embargo el muelle "aA"
como etapa independiente se agregarfa un costo adi-
cional de aproximadamente u$s 3.200.000 + IVA, dque
surge del costo mucho mayor de ejecutarse un muelle
en agua (el costec -sin IVA- por metro cuadrado pasa
de u$s 700 a uSs 1.250).



CALETA JANCHA IE AGUERD 1a ETAPA

DESIGNACION DE 1AS OBRAS

COMPEL . Y0l /1

ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECID IMPORTE ANSE.D
UNITARTD = PRECIDS

1a ETAPA
I EXCAVACION DEL RECINTC PORTUARKD
1. Excavacidn hasta cota -5.00. m3 £, 187, 835.00 1.79 2, 143, V67 ¥
2. Excavacidn entre cotas ~5.00 y -12.65. o3 208, 681.00 2.85 786, 205 ¥
3. Transporte de suelos Hmm3 | 13, 448, B44.00 (.09 1,210,396 *
1 FROTECXION DE TALLDES
1. TALID EADO PUERTO
1.1. Perfilado del talud m 38, 0G60.00 0.04 1, 440 +
1.2 Gaviones en forma de colchoneta, de 30 om de

espesor, ce alambre galvanizado recubierto

con PVC (bochanes #50 = 0.10 m). m2 36, 000.00 23.20 B35, 200 ¢
2. TALITD) LADD MAR
24. 'Perfilado del talud m2 7. 500.00 0.04 300 ¢
2.2, Recubrimaiento del talud con capa de 20 em de

ripio #50 = 0.03 m m2 7. 500.00 0.43 B. 975 ¥
23. Capa de geogrilla tipo Nortene o similar m2 ¥, 500.00 7.80 58, 500 '
2.4, Provisidn. y colocacidn de Tribars de 10 t

para defensa del tatud un 1, 763.00 802.00 1,061, 326 *
il MUELLES
1. MUELLE. 14 FTAPA
1.1, Excavacibn hasta cota +0.00. 3 aa, 060.00 1.79 161, 100 ¥
12 Provisidn. de perfiles metélicos FSp 400 y

PZiB12 (t4.50 m bng) de calidad St Sp §

para tablestacas y pilotes t B45.00 1, 185.00 804, 425 ¢
1.3 Hincado de tablestacas m2 3. 762.50 B.28 31,078 *
1.4. Hincado de Pibotes rostilicos. m 425.00 10.40 4, 420 ¢
15. Provisiin ¥ colocacidn de chapa roetdlica para

coronamiento del tablestacado m 301.00 16.20 4, B76
1.8. Provisiin y colocacidn de insertos metalicos

s/esprec. t 1110 720.00 7, 982
1.7. Provisidnt ¥ coloe de Anclajes de acero

ST52 de 8 3_3 /4" con proteccidn anticorrosiva

con sus correspondientes placas de anclaje

tensares, y articulaciones s/espec t 12800 | 1,040.00 131, 040
18. Provisn y cobcacidn de  Anclajes de ace-

ro 562 de ¢ 4" con proteccidn anticorrosiva




CALETA LANCHA DE AGUERD 1a ETAFA

ITEM

DESIGNACION DE LAS OBRAS

UNIDAD

CANTIDAD

PRECD
UNITARID

MPORTE
sk

ANSE.D
PRECIOS

L9,

1.156.

1.16.

3.

can sus correspondientes tensores
y articulaciones /espec.

Ejecucitn de drenes del tablestacado con

material granular de filtro entre
cotag +0.00 y -3.14.

Relleno con ipateriad granular

Hormigdn de piedra armado H-21 segrlin CTRSOCH
201, evcluida la armadura segiin especifica—
ciones

a) Para viga U de coronarniento

b) Para canal para surpinistros

Acero especial en barras tipo I DN segiin
CIRSOC 201 , s/espec. colocado.

Junta de ditatacibn para viga U formoada por
cinta de PVC de 0.25 m de ancho.

Paviments de hormigdn calidad H30 de 20 cm
de espesor sbre base granular de agregadn
pétreo con cemento de 0.20 m de especor.
Tapas metilicas eompuestas por bastidor de
perfiles y chapa antideslizante incluidos

perfiles de apoyo incorporadas al harmigon.
Peso BO Je/m2

Provisidn ¥ colacacidn de bitas incluidos los
correspondientes anclajes

a) Para 10 t

b} Para 57 t

MUELIE A
No se hacen trabajos
MUELIE B

No se hacen trabajos

OBRAS PE ENTRADA PORTUARIA

Provisidn, de corohinacin de perfiles roetali-
cos 2 PSp 400 con 2 FZi §12 de calidad

5t Sp S para tablestacado en el cofferdam
paralels, en bongitudes de 25 m

Provisién. de combinacibn de perfiles metali-
oos 2 PSp 400 con 2 PZi 612 de calidad
St Sp 8 para tablkstacado de relleno en el
cofferdamn paralelo, en longitudes de 25 m.

Provision de perfiles de Unidn Flachprofil

COMPEL. WAL /2

=

m2

32.00

245.00

G4, 313.00

2,018.00

230.00

134.80

p6.00

2. 499.00

19.60

12.00

11.00

1, 094.00

6858.00

1, 040.00

16.00

4.00

204.00

204.00

1, 103.00

25.00

av.ra

720.30

200.00

350.00

1, 165.00

[, 16500

33, 280

3,920

257, 252

411, 264

48, 820

148, 6B4

2, 400

94, 212

14,112

2, 400

3, B50

1,274,510

704, 240

27
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{AIETA LANCHA DE AGUERD 1a ETAFA
ITEM - DESIGNACTON DE LAS OBRAS UINIDAD CANTIDAD PRECID IMPORTE ANSED
UNITARID sk PRECIS
FL 412 con 200 t/m de resistencia de enganch
para fablestacado en el cofferdam en celda t 540.80 1, 165.00 830, 432 '
4. Hincado de tablestacas moetilicas, m2 b, 270.00 5.28 43, 530 ¢
5. Provision y coloe  de Anclajes de acero
5T62 de ¢ 3_3 /4" con protecibn anticorrosiva
con sus correspondientes tensores
¥ articulaciones 5/espec. t 44.20 1, 040.00 45, 058
8. Provisidn y coloc de  Anclajes de acero
STH2 de & 2_1 /2" con proteccibn anticorrogiva
con sus correspondientes tensores
¥ articulaciones s/espec. t 16.10 1, 040.00 18, 744
7. Relleno con materfal granular m3 37, 161.00 4.00 151, 154
B. Suely gramdar compactado esp = 0.20 m 5% 46B.00 20.00 g, 380
8. Provisidn ¥ colocacién de chapa metdlica para
coronamiento del tablestacado, m 423.00 15.00 8, 768
10. Hormigbn de piedra H21 s/CIRSOC 204
excluida Ja armadura s/ esper. para:
a) Vigas de coronavoientn de 0.50 x 200 m md 42.00 204.00 B, 558 ¥
b) Insas en pafios de 4x4 esp 0.20 m m3 458.00 204.00 9b, 472 ¢
11. Arero especial en barras tipo If DN
segiin CIRB0C 201 s/espec. colocado t 30.60 1,103.00 33, vo2 ¢
12. Extraccidn de tablestacas metélicas proviso-
rias en la entrada al puerta. e 1, 040.00 B.26 B, 590
\i CANAL DE ACCESO AL PUERTD
1. Dragade del canal rod 354, 250.00 6.50 2,335,135
2. Balizamiento Gl 1.00 § 1006, 000.00 100, 000
VI OBRAS {OMPLEMENTARIAS
i. Pavimentos m2 8, 000.04 37.70 338, 300
VI EDWICIS DE CONTROL Y ADMINISTRACION &l 1.00 | 250, 000.00 258, 000
TOTAL 14, 580, 457 U

COMPEL. W01 /3



CAIETA EANCHA DE AGUERD ia ETAPA

ANSED

ITEM DESIGNACION DE LAS DBRAS UNIDAD CANTIDAD PRECID IMPORTE
UNITARI} sd PRECIOS
1a ETAPA (DSTD ADICIONAL FOR PROFUNDIZAR
LA EXCAVACION FRENTE AL MUELIE.

I EXCAVACION DEL RECINTO FORTUARI)
1. Excavacion entre cotas ~5.00 y -12.65. m3 43, 33%.00 2.85 114, B43 ¢
2. Transporte de suelos Himrad 304, 033.00 0.00 36, 103 ¢
I MUELLES

MUELLE 1a ETAPA
1. Pravision de perfiles metilicos PSp 400 ¥

PZiE12 (4.50 mde dif), de ealidad St Sp S

para tablestacas vy pilotes, t 262.00 1, 185.00 305, 230 *
2. Hincado de tablestacas m3 1, 354,60 8.28 11, 188 *
3. Hincado de Filotes roetAlicos m 1563.00 10.40 1,591 *
TOTAL 467, 9550 Us

ADIC1 250,01 /1

e e



CALETA LANCHA DE AGUERD

2da ETAPA VARIANTE "A"

COMP E2A.WL /1

[TEM DESIGNACION DE LAS DERAS UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE ANSIS.D
UNITARD 831 FRECIDS

2da ETAPA {VARIANTE "A')
I EXCAVACON DEL RECINTD PORTUARID
1. Excavacién hasta cota —5.00. mi 633, 125.00 1.69 1,184, 31% ¥
2. Excavaciin entre cotas 5,00 y -12.65, m3 171, 788.00 2.79 479, 151 k
3. Transporte de suelos Hrorn3 7,244, 21700 0.09 887, 086 ¢
1 PROTECCION DE TALUDES
1. TALED 1ADO PUERTD
1.1 Perfilado del tajud m2 32, 500,00 .04 1,370 *
1.2, Gaviones en forroa de colchoneta, de 30 cm de

espesor, de alambre galvanizado recubierto

con PYC (bochones 850 = 0.10 m) m2 32, 500.00 24.45 784, 600 *
L3 Retiro de gaviones m2 14, 500.00 8.01 116, 134
2. TALUD LADD MAR

No se hacen trabajos
U] MUELLES
1. MUELLE ia ETAPA
1.1, Excavacién hasta cota +0.00. m3 54, 000.00 1.88 101, BBS ¥
1.2, Provisidn de perfiles moetilicos PSp 400 de

aprox. 21 m de longitud, de calidad St Sp S

para tablestacas y pilotes t B20.00 | 1, 227.73 781, 193 '
L3 Hinmdolde tablestacas m2 2, B58.00 B.70 24, BBt +
1.4 Hincado de Pilotes metAlicos m 340.00 10.96 3,728 ¢
1.5, Provigiin y cokocacidn de chapa moetdlica para

coronamienta dal tablestacada. m 168.00 17.07 2, B6B
1.6. Provisiin y colocacién de insertos metilicos

§/espec. t 6.40 758.%7 4, BGG
1.7. Provisidn y coloc. de Anclajes da acero

ST52 de 8 3_3/4" con proteccifn anticorresiva

con sus cortespondientes placas de anclaje

tensires y articulaciones s/espec. t 71.00 1, 086.00 1Y, 816
1.B. Provisidn. y colocacién de  Anclajes de ace~

ro 5152 de @ 4" con protercibn anticorrosiva

con sus correspondientes tensores

y articubciones s/espec t 18.00 1, D9B.00 19, 728
1.9 Ejecucidn de drenes del tablestacado con

rasterial granular de filtra entre

cotas +0.00 y -3.14. m 140.00 16.B6 2, 361




CALETA IANCHA DE AGUERD

2da ETAPA VARIANTE "A”"

TTEM DESIGNACION DE LAS DBRAS UNIDAD CANTDAD FRECID IMPORTE ANEE.D
UNITARK) U3 PRECIOS
i.10. Relleno con material granudar md 38, 750,00 4.22 154, 915
t.11. tormighn de piedra armado B-21 segilin CIRSOC
201, excluila la armadura segin especifica—
ciones,
a) Para viga U de coronamienta m3 1, 152.00 21498 247, 852 ¢
by Para canal para suministros m3 132.00 21488 28, 378 *
1.12. Acero especial en. barrag tipo 1 DN segin
CISOC 201 , s/espec. colacado. t 77.00 1,162.39 a9, 504 *
1.13. Junta de dilatacidn para viga U formada por
cinta de PVC de 0.25 m de ancho. m 64.00 26.35 1, 6BB
1.14. Pavimento de hormigdn calidad H30 de .20 cm
de espesor sobre base granular de agregado
pétreo con cemento de 0.20 m de espesor. m2 i, 428.00 39.73 56, 734
L.15. Tapas metilicns compuestas por bastidor de
perfiles y chapa antideslizante incluidos
perfiles de apoyo incorporados al hormigdn,
Peso BO kg/m2 t 11.20 780,77 B, 498
1.16. Provisidn ¥ colcacibn de bitas inchyidos los
correspondientes anclajes
a) Para 10 t u 7.00 210,77 1, 475
b} Para BO t u 7.00 35085 2, b2
2. MUELLE A
No se hacen trabajos
3. MUEUE B
No se hacen trabajos
v OBRAS DE ENTRADA PORTUARIA
No se hacen trabajos
A CANAL DE ACCESD AL PUERTO
No se hacen trabajos
Vi 0BRAS (DMPLEMENTARIAS
1. Favimentos m2 4, 000.00 39.73 119, 180
VI EDFICIS DE CONTROL Y ADMINSTRACION Gl 1.00 | 1030, 000.00 100, 000
TOTAL 5,083, 158 US§

COMP E2AWOL /2




CALETA LANCHA DE AGUERD ~ 3ra ETAPA VARIANTE "A"

ITEM DESIGNACION DE IAS DBRAS UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE ANSED

3ra ETAPA (VARIANTE "4'%

I EXCAVACION DEL RECINTD PORTUARID
1. Escavacidn hasta cota -5.00, mi 462, 500.00 1.80 B72, 453 ¢
2. Excavacién entre cotas ~5.00 y —-12.85. m3 115, §50.00 2.79 325, 408 ’
3. Transporte de suelbs Hromdl | 6, 211, 450.00 . 0.09 494, 266 *
i] PROTECCION DE TALUDES
I. TALUD LAY PUERTO
.1, Perfilado del talud m2 27, 500.00 0.04 1,159 *
1.2. Gaviones en forma de colchioneta, de 30 om de

espeor, de alambre galvanizado recubierto

con PV (hochonss #50 = 0.10 m) ma 27, 500.00 24.45H 672, 354 ¥
1.3. Retiro de gaviones m? 14,500.00 8.0t 116,134
2. TALUD LADO MAR

No ee hacen trabajos

i MUELLES

i. MUELLE 1a FTAPA

No se hacen trabajos

2. MUELIE A

No se hacen trabajos

3. MUELLE B

No se hacen trabajos

v OBRAS DE ENTRADA PORTUARIA
No s2 hacen trabajos

v CANAL DE ATESO AL PUERTQ

'No &2 hacen trabajos

Vi QDRAS COMPIEMENTARIAS

1. Pavimentos m2 3, 000.00 39.73 119, 190

Vi | EDIFICIOS DE CONTROL Y ADMINISTRACIN G 1.00

TOTAL 2,801, 0684 1S

COMP E3A WAL /1




CALETA LANCHA DE AGUERD

© 4ta ETAPA VARIANIE "A"

33

COMP E4A TR /L

ITEM DESIZNACION DE 1AS DERAS UNIDAD CANTIDAD PRECID IMPORTE ANE[S.D
) LINTTARID Ush PEECINS
4ta ETAPA (VARIANIE "A"}
I EXCAVACION DEL RECINTO PORTUARID
1. Excavacién hasta cata -5.00. m3 3, 181, 250.00 1.88 5, 963, 333 *
2. Excavacién entre cotas =5.00 y ~12.65. m3 B%¥5. 165.00 2.78 2. 444, 087 +
3. Transporte de suelos Hom3 | 2B, 254, 805.00 0.09 2, 878, B6J '
] PROTECCION DE TALUDES
1. TALUD IADO PUERTO
1.1, Perfilado del talud ma 85, 300.00 0.04 2, 740 '
L2, Gaviones en forma de colchoneta, de 30 om de
espesor, de alambre galvanizado recubierta
con PVC (bachones #30 = 0,10 m) m2 85, 000.00 24.45 1, 589, 200 '
1.3. Rotiro de gaviones 2 27, 000.00 6.01 216, 249
2. TALD LADO MAR
2.1. Perfilada del talud m2 7. 500.00 0.04 3LE ¥
2.2. Recubrimiento det talud con capa de 20 cmn de
ripip #0 =003 m m2 7, 500.00 0.pa 7, 361 *
2.3. Capa de geogrilla tipo Nortene o sirnilar m2 7, 500.00 B2z 81, 650 ¢
2.4, Provisibn y colocacibn de Tribars de 10 t
para defensa def tatud u L, 783.00 B3d.42 1, 118, 474 *
I MUBLLES
1. MUELIE 1a ETAPA
No se hacen trabajos
2. MUELLE A
2.1. Ejecucidn de pilotes excavados de 8 1.20 m
de didroetro , exclulda la armadura m 1512 373.06 6584, 068 ¢
2.2. Hormigdn de piedra armado H-21 segiin CIRS0C
1201, exclufla la armadura segiin especifica—
ciones, colocado,
a} Para vigas prefabricadas w3 1360 14700 199, 920 ¥
b) Para superestructura in situ bLes] 1500 258.00 307, 0G0
¢} Para vigas de apoyp y columnas m3 3591 258.00 928, 478 '
d} Para losa de aproximaciin m3 8o 250.00 20, 640
2.3. Hormigdn. de pisdra armado B-17 segilin CIRS0C




CAIETA LANCHA DE AGUERD 4ta ETAPA VARIANTE "A"

34

ITEM

DESIGNACION DE LAS OHRAS

UNIDAD

CANTIDAD

PRECTD
UNITARID

IMPORTE

ANSIS.D
PRECIUS

2.4

2.5.

2.8,

2.1,

2.8.

2.4.

2.10.

a.11.

213

2.18.

3.5

201, excluda a armadura seglin especifica
ciones, para carpeta de desgaste coloeado,
Espesor promedio = 13 em

Acera especinl en barras tipo I DN sogiln
CIRSOC 201 , s/espec. colocads.

Acero en mallas con Yimite covvencional
de fluencia da 50 ke/rom2 para carpeta
de desraste, colocada

Acerc para pretensado transversal de table—
1o compuesto por cordones de t /2" grada 270
colocado,

Montaje de Vigas Premnoldeadas

Junta de dilatacién formada por sello de
neopreno ¥ bastidor de perfiles.

Tapas metilicas compusstas por bastidor de
perfiles y chapa antideslizante incluidos
perfiles da apoyo incorporados al hormigdn.
Pes B ke/m2

Pravisin y eolocaciin de bitas incluidos los
correspondientes anclajes
a) Para 10 t

b) Para 60 t

Provision y colacitn de fenders seerin
plana.

a) Para 10 t

b) Para 60 t

Chapas de acers especor 10 mim como protec—
cidn de muelle en correpondencia con fenders.

Apuntalamientos y estructuras roetalicas
auviliares

MUELLE B

Ejecucidn de pilotes excavados de ¢ 1.20 m

COMP E4AW0L /2

1

Gl

787.00

gg1.9

20

13

30a

100

33.60

20.00

36

25

1.00

100.00

1, 162.34

1,5%3.00

3, 600.00

2, 858.00

2, 0035.00

T58.77

36B.85

g, 000.00

i, 000.00

100, 000,00

78, 700

1,152, 97b

31, 450

49, 400

057, 400

200, 0G0

2b, 485

7, 3%

216, 000

25, 000

1447, 000




CALETA' EANCHA DE AGUERD 4ta ETAFA VARIANTE A’

COMP E4A¥OL /3

ITEM DESENACION DE 1AS OBRAS UNIDAD CANTIAD PRECID IMPORTE ANSE.D
UNITARE) 58 PRECIOS
de didmetro , ewelulda la armadura, m 1512 373.08 564, 089 *
3.2 Hormighn de piedra armado H-21 seglin CIRSIC
1204, excluida la armadura seslin especifica-
ciones, colocado.
3} Para. vigas prefabricadas m3 1380 147.00 199, 920 '
b) Para superestructura in situ mJ 1500 25B.00 387, 000
cl Para vigas de apoyo y colummas (%] 3541 258.00 928, 478 *
d) Para losa de aproximacifn m3 B0 258.00 | 20, 640
33 Hormigdn de piedra armado H=17 sglin CIRSOC
201, excluida b armadura seglin especifica—
ciones, para carpeta de desgaste, colocada.
Espesor promedio = 13 cam 3 787.00 100.00 Y0, 700
3.4. Acero especial en barras tipo 1l DN seglin
CIRS0C 20¢ , 5/espec. colocado, t ppLo 1,162.39 1,162, 875 *
3.5. Acero en mallas con Jimite convencional
de fluencia de 50 kg/rom? para carpeta
de desgaste, colocada t 20 1, 573.00 31, 460
3.6. Acero para pretensado transversal de table-
ro compuesto por cordones de 1 /2" grado 270
colocado. t 13 3, 808.00 49, 400
3.7. Montaje de Vigas Premoldeadas u 300 ‘2, B53.00 857, 400 ¥
3.0. Junta de dilatacibn formada por sello de
ngoprena ¥ bastidor de perfiles. m 100 2, 000,00 200, 040
3.9. Tapas metlicas compuestas por bastidor de
perfiles ¥ chapa antideslizante incluldos
perfiles de apoyo incorporades al hormigon.
Peso 80 kg/m2 t 33.80 7H8.77 25, 485
3.10. Provisidn y colocacién de bitas inchiidos los
correspondientes ancljes
a) Para 10 t u 40.00 270,00 10, 800
b} Para 60 t u 368.85
3.11. Provision y colocacidn de fenders sogiin
pleno. '
a) Para 10 t u an 4, 100.00 152, 000

35



CALETA LANCHA DE AGUERD 4ta ETAPA VARIANIE "A"

36

TTEM DESIGNACION DE LAS OBRAS UNIDAD CANTIDAD FRECD IMPORTE ANSE.D
UNITARD Usp FRECYOS
b) Para 50 t u
3.12. Chapas de acera espesor 10 mm como protec—
cidn de muelle en correpondencia con fenders t 18 1, 000.00 168, 200
3.13. Apuntalamientos y estructuras metalicas
augiliares Gl 1.00 10Q, 000.00 100, 400
v OBRAS DE ENTRADA FORTUARIA
Ne se hacen trabajos
v CANAL DE ACTESO AL PUERID
No se hacen trabajos
Vi OBRAS COMPLEMENTARIAS
1. Pavimentos m 29, 250.00 30.73 1,182,103
Vi EDFICIDS DE CONTRDL Y ADMINISTRACION Gl 1.00
TOTAL 24, B6¢, 602 155

COMP B4A WL /4




CALETA LANCHA DE ACUERD

2dn ETAPA VARIANIE ‘B’

COMP F2R¥0L /1

ITEM DESIGNACION DE 1AS DERAS UNIDAD CANTIDAD PRECD IMPORTE ANSB.D
UNITARE) =8 PRECES
2da ETAPA (VARIANTE 'BY
1 EXCAVACION DEL RECINTD PORTUARID
1. Excavacién hasta cota =5.00. m3 3, 845, 000.00 1.89 7, 253, 149 *
2. Excavacidn entre cotas —5.00 y -12.85. m3 976, 500.00 279 2, 727, 064 ¥
3. Transporte de suelos Hmm3 | 33, 760, 500.00 0.00 3,201, 1056 ¥
I PROTECCION DE TALUDES
L TALUD [ADQ FUERTD
1.L. Parfilado del talud m2 B7, 500.00 0.04 3, 6an ¥
1.2 Gaviones en forma de colchoneta, de 30 cm de
espesor, de alambre galvanizado recubierto
con FVC (bachones #50 = 0.10 m). m2 87, 500.00 24.45 2, 139, 308 .
1.3. Retiro de gaviones 2 29, 8000.00 B.0L 232, 208
2. TALITD LADO MAR
2.1. Perfilado del tatud m2 7, 500.00 0.04 316 '
2.2. Recubrimiento del talud con capa de 20 amn de
ripio #50 = 0.03 m. m2 7. 500.00 4.8 7,361 '
2.3. Capa. de geogrilla tipo Nortene o similar ma 7, 500.00 g.22 61, 650 *
2.4, Provision. y colacacion de Tribars de 10 t
para defensa def talud u 1, 763.00 B34.42 1,118, 474 *
m MUELLES
i MUELLE 1a ETAPA
No se hacen trabajos
2. MUELLE A
No se hacen trabajos
3. MUELLE B
3.1. Ejecucifn de pilotes excavados de 4 .20 m
de didmetro , excluida la armadura m 1,512.00 373.086 564, 069 *
3.2 Hormighn de piedra armado B-21 seglin CIRSOC
201, excluia la armadura segin especifica—
ciones, colocado.
a) Para vigas prefabricadas m3 1, 360.00 147.00 199, 920 '
b} Para superestructura in situ m3 1, 500.00 258.00 3n7v, 000
¢) Para vigas de apoyo y columnas m3 3, 591.00 258.00 928, 470 ¥
d) Para s de aproximacion m3 50.00 250.00 - 20, 640

~ 1



CALETA LANCHA DE AGUERD

dda ETAPA VARIANTE "B’

[OMP E2B.¥WQL /2

FEEM DESIENACION DE 1AS DBRAS UNIDAD CANTIRAD FRECT) BEPORTE  JANSED
UNITARID 3] PRECIDS
33 Hormigdn de piedra armoado H-17 segiin CIRSOC
201, exclukla Jx armadurs, seglin especifica=
ciones, para carpeta de desgaste, rolocade.
Espesor promedio = 13 cm m3 7YB7.00 180.00 78, 700
a4, Aeemtz-rpa:hlenhah‘aﬂtipo 0l DN segiin :
CIRSOC 201 , s/espec. colocado. t g91.80 1,182.39 1,152, 975 x
35. Acero en mallas con limite convencional
de Muencis de 50 ke/mumn2 para carpeta
de desgaste  colocada t 20.00 1,573.00 31, 460
3.8. Acera parﬁ pretensado transversal de table—
ro compiesto por cordones de 1 /2" grada 270
colocado. t £3.00 3, 800.00 49, 400
3.7, Montaje de Vigas Premoldeadas u 300.00 2, B5B.00 B57, 400 +
3n. Junta de dilatacidn formada por sello de
neoprens y bastidor de perfiles m 100.00 2, 000.00 200, 090
38 Tapas metlicns compuestas por bastidor de
perfiles y chapa antideslizante incluidos
perfilss de apeyn incorporados al harmigon,
Peso BO kg/m?2 t 33.60 750.77 25, 495
3.10. Provisidn y colocacibn de bitas incluldos los
correspondientes anclajes
a) Para £0 ¢ u 40.00 2706.00 10, BOO
b) Para 60 t u - 368.85
3.11. Provisidn ¥ colacacién de fenders segriin
plano.
a)Parn 10 ¢ n 38.00 4,000.00 152, 000
b} Parz 80 t u
3.12. Chapas de acero espesor 10 mm como protec—
cibn de muelle en correpondencia con fenders. t 18.00 1, 300.00 18, 000
3.13. Apuntalmientos y estructuras metalicas
aunxilinres Gl 1.00 100, 400.00 140, 000




CALETA LANCHA DE AGUERD 2da ETAPA VARIANIE "B’

ITEM DESIGNACIDN DE [AS DHRAS UNIDAD CANTIDAD PRECDD IMPORTE ANSED
UNITARID st PRECDS
v OBRAS DE ENTRADA PORTUARIA
Mo se hacen trabajos
v CANAL DE ACCESO AL PUERTO
No e hacen trabajos
it OBRAS COMPLEMENTARIAS
L. Pavirentos 102 19, 500.00 39.73 774, 735
VI EDFICDS D CONTROL Y ADMINISTRACON G .00 1040, 000
TOTAL 22, 393, 444 UIS

(OMP E2RWOL /3




CALETA IANCHA DE AGUERD Jra ETAPA VARIANTE 'B*

TTEM DESIGNACION DE [AS OBRAS UNIDAD CANTIDAD PRECD IMFORTE ANSE.D
UNTTARID s PRECIOS
3ra ETAPA (VARIANTE 'BY
1 EXCAVACION DEL RECINTO PORTUARID
1. Excavacién hasta cota -5.00. md 462, 500.00 1.58 B72, 4563 *
2. Excavacidn entre cotas -5.00 y -12.85. m3 116, 550.00 2.78 325, 4b8 ¥
ﬁ. Transporte de suelos Hinm3 5, 211, 450.00 0.00 494, 286 4
I FROTECCION DE TALUDES
L. TALUD LADG PUERTO
1.1. Perfilado del talud m2 21, 500.00 0.04 8086 *
1.2. |Gaviones en formaa de colchoneta, de 30 o de
espesor, de alambre galvanizado recubierto
con VT {bochones @50 = 0.10 m). m2 2t, b00.00 2445 525, 658 *
1.3. [Retiro de gaviones m2 1%, 500.90 8.01 140, 162
2. TALITD 1ADG MAR
No se hacen tﬁhajas
m MUELLES
i. MUELIE 1a ETAFA
No se hacen trabajog
2. MUELIE A
No s hacen trabajos
3. MUELLE B
No s hacen Lrabajos
\S OHRAS DE ENTRADA FORTUARIA
No s2 hacen trabajos
v CANAL DE ADCESO AL PUERTO
No se hacen trabajos
Vi OBRAS COMPLEMENTARIAS
L Paviroentos
No e hacen trabajos
ki EDIFICI}S DE CONTROL ¥ ADMINSTRACION Gl 1;00
TOTAL 2,358, 953 Usi

COMP E3RWGL /1




CALETA LANCHA DE AGUERD 4ta ETAPA VARMNIE 'B*
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IMEM

DESIGNACION DE [AS DHRAS

UNIDAD

CANTIDAD

PRECE)
UNITARID

IMPORTE
[

ANSE.D
PRECTIS

2.4,

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

4ta ETAPA (VARIANTE 'BY

EXCAVACION DEL RECINTO PORTUARD
Excavacidn hasta cota =5.00.
Excavacidn entre cotas -5.00 y ~12.65.
Transporte de suelos

PROTECCTON DE TALUDES

TALID LADO PUERTO

No s hacen trabajos

TALLD LADO MAR

No se hacen trabajos

MUELLES

MUELLE 1a ETAPA

No =e hacen trubajos

MUELLE A

Ejecu.cién de pilotes excavados de d 1.20 m

de didrmetro , excluida ia armadura

Hormoigdn de piedra armado H=21 saglin CIRSUC
20!, excluida 1a armadura segiin espacifica—
chones, colocado.

&} Para, vigas prefubricadas

b) Para superestructura in situ

¢} Para vigas de apayo y colurnnas
d} Para b= de aproxirnacién

Hormigdn de piedra armado H-17 segin CIRSOC
201, exciulds ln armadura segin especifica—
ciones, para carpeta de desgaste, colocada
Espesor prommsdio = 13 an

Acero especial en barras tipo I DN sepin
CIRSOC 201 , s/espec. colncado,

Acero en mallss con lmite convencional
de Ruencia de 50 ke/mm2 para carpeta
de desraste, colocada

Acero para pretensado transversal de table—
ro compuesto por cordones de 1 /2" grado 270
enlocado.

Montaje de Vigns Premoldeadas

COMP E4B¥RL /1

Hrom3

EBEE

B,

v3, 480,00

514, 43000

1542

1360
1600
3501

B8O

787.00

pa1.9

20

13

300

1.88
2.79

n.0o

373.08

147.00
258.00
268.00
258.00

100.00

1, 162.39

1, B73.00

3, 800.00

2, B58.00

a5, 235

45, 792

564, 060

189, 920
387, 000
826, 478

20, 640

7B, Y00

1,152, 975

31, 460

49, 400

857, 400




CALETA LANCHA DE AGUER) 4ta ETAFA VARIWANIE "B’

ITEM

DESIGNACION DE LAS OBRAS

UNIDAD

CANTIDAD

PRECID
UNITARID

MPORTE
153

ANSE.D
PRECIDS

2.8.

2.4.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Junta da dilatacidn forraads por selle de
neapreno y bastidor de perfiles

Tapas metAlicns coropuestas por bastidor de
perfiles y chapa antieslizante incluldos
perfiles de apoyo incorporados al hortoighn,
Peso B0 kg/ro2

Provisibn y colocacion de bitas incluldos los
correspondientes anclajes

a) Para 10 ¢t

b} Para B0 ¢

Provisidn ymlc;caciéndefendem seglin
plana.

a) Para 10 t

b) Para 80 t

Chapas de acero espesor 10 mm como protec—
cifn de muelle en correpoendencia con fenders

Apuntalamientos y estructuras metalicas
auxiliares
MUELLE B

No g2 hacen trabajos

OBRAS DE ENTRADA PORTUARIA
No e hacen Eratrajos

CANAL DE ACTESD AL PUERTD
No s hacen trabajos

OHRAS COMPIEMENTARIAS

Pavimentos

ENFICIOS DE CONTROL Y ADMINETRACION

Gl

Gl

100

33.60

20.00

36

25

15, 000.00

1.80

2, 00000

T5B.77

368.85

g, 604.00

1, 000.00

100, 00400

39.73

200, Q0D

25, 485

7,377

216, 000

25, 000

100, pod

§85, 850

TOTAL

5, §81, 880

bis

[OMP E4B WO /2
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COSTOS DE MANTENIMIENTO
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Se considera gque los costos de mantenimiento
corresponden a una cuadrilla de mantenimiento que

se compone de 13 personas:

-

ITEM DESCRIPCION N°® SUELDO SUBTOTAL
MENSUAL (En $)
(1) |Jefe de mantenimiento 1 1.800 1.800
(2) |Jefes de cuadrilla ) 1.300 2.600
{3) |Electromecéanicos 2 1.100 2.200
(4) |Operarios 8 600 4.800
TOTAL SUELDOS 11.400
CARGAS SOCIALES:
(1)+(2)+(3) x 49/100 + (4) x 110/100
TOTAL CARGAS SOCTALES 8§.514
GASTOS OPERATIVOS:
=~ 40% gastos personal 7.956
GASTOS ESPECIALES MENSUALES DE MOVILIDAD 4.000
IMPREVISTOS 3.130
COSTO DIRECTO TOTAL MENSUAL 35.000
COSTC DIRECTO TOTAL ANUAL 420.000
GASTDO DE RETRIBUCION DE CAPITAL ANUAL PROPIO
DEL OPERADOR (Estimado) 45.000}
TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL (SIN IVA) 465.000




COSTOS OPERATIVOS

Los costos operativos aqui expuestos se refieren a
los costos de direccion y de fiscalizacidén del
puerto, para lo cual se supone el siguiente plantel
humano, con sus ingresos:

ITEM DESCRIPCION N SUELDOQ SUBTOTAL
MENSUAL (En $)

(1) |Gerente 1 3.000 3.000
(2) [Subgerente 1 2.000 2.000
(3) |Contador 1 1.500 1.500
{4) |[Jefe Centro de Cddmputos 1 1.500 1.500
{5) |{Jefe Sistema de

Comunicacidén 1 1.500 1.500
(6) |Personal de Inspeccidn 8 1.000 B.0O0DO
(7) |Personal de Maestranza 4 400 1.600
TOTAL SUELDOS 19.100

CARGAS SOCIALES:
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)x49/100+(7)x110/100

TOTAL CARGAS SQCIALES 10.335
GASTOS OPERATIVOS:

= 40% gastos personal 11.774
GASTOS ESPECIALES MENSUALES DE MOVILIDAD 6.000
IMPREVISTOS 2.791
COSTO DIRECTC TOTAL MENSUAL . 50.000

COSTO DIRECTO TOTAL ANUAL 600.000

LDEL OPERADOR (Estimado) 100.000

GASTO DE RETRIBUCION ANUAL DE CAPITAL PROPIO

TOTAL COSTO OPERATIVC ANUAL (SIN IVA) 700.000




M.5.1.

M.5.2.

M.5.3.

45

INVERSTIONES EXTRAPORTUARIAS

Las inversiones extraportuarias necesarias para el
Puertc se determinan en forma aproximada, teniendo
en cuenta informacidén recibida por parte de la
Municipalidad de Caleta Olivia y vialidad
Provincial. Las inversiones consisten bdsicamente
de:

Conexidén eléctrica

Conexidn de agua potable

Conexidén con plantas de tratamiento de efluentes
Reubicacién de 1la RN.3.

Conexion eléctrica

consiste de una linea de media tensidén de 5,2 km, ¥y
de una subestacidn para 1000 KVA.

El costo de esta instalacion se estima en $
250.000, teniendo en cuenta instalaciones simi-
lares.

Conexidén de agua potable.

Consiste en la instalacison de un conducto de ¢ 100
mm, un tanque de reserva de agua semi elevado de
300 m3 y un sistema de distribucién.

Esta instalacién gue incluye tres nueves pozos y
red adicional se estima en $ 350.000, teniendo en
cuenta las informaciones recibidas de la Municipa-
lidad de Caleta Olivia.

Conexi6én con planta de tratamiento de efluentes.

Los efluentes del operador del Puertoc pueden ser
tratados en la planta de tratamiento existente,
puesta en condiciones. Se calcula un conducto de ¢
200 mm de unos 500 m con sus camaras.

El costo se estima en $ 50.000
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M.5.4. Reubicacién de la RN 3.
La RN 3 actual quedaria interrumpida por el Puerto,
por lo cual se deberd reubicar.
Como queda indicado en el plano de ubicacidén, el
tramo de la RN 3 a reconstruir tiene una extensidén
de aproximadamente 3,2 km. El costo por Kkildmetro
de ruta reubicada, seqgun estimacién de Vialidad
Provincial, puede estar en el orden de 200.000 $/km
con lo cual el costo de reubicacién de la RN 3 se
estima en $ 640.000.
M.5.5. Resumen inversiones extraportuarias
DESIGNACION INVERSION ETAPA
Conexidn eléctrica 250.000 1
Conexidén agua potable 350.000 1
Conexidn planta tratamiento 50.000 1
Reubicacién RN 3 640.000 1
TOTATL (SIN IVA) 1.290.000 1

Notas:

1) No se ha incluido la inversién necesaria para el
suministro de combustible a los bugues, porgque se
trata de una inversidén altamente rentable gque puede
al ser concesionada, brindar un pealje y no reguiere
por ende ser considerado aqui.

2) No se ha consideradoc costos periddicos de dragado

de mantenimiento por disponer tanto el recipiente
portuario como el canal de acceso de fondo duro de
tosca. Sin embargo en etapa de proyecto debe es-
tablecerse si1 a causa de eventuales corrientes
marinas no existe la posibilidad de aporte de mate-
rial granular en el canal de acceso.
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M.6. RESUMEN DE INVERSIONES FIJAS

U$s SIN IvVAa
PRIMERA ETAPA 14.560.457
Adic. profundizar muelle 467 .955
15.028.412

VARTANTE A
2da. ETAPA 5.083.1566
3ra. ETAPA 2.601.064
4ta. ETAPA 24.861.602
32.545.822

VARIANTE B
2da. ETAPA 22.393.444
3ra. ETAPA 2.358.953
4ta. ETAPA 5.691.890
30.444.287

La Variante "BY¥ es econdmicamente mds conveniente,
y es la gue se adopta en las curvas de inversiocnes
y edgresos anuales respectivamente.
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ANEXO 1

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA RECIBIDA



L L A TR

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

BINISTERIO DE ECONOMIA
¥ OBRAS FUBLICAS

Subsecretarla de Pesca y Actlvidades Portuarias ACTA
Pellegrini 454 - (9400) fin Gollagas
Télex 88455 - Fox: 09646-22110

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

cIUDAD: RID GALLEGOS

FECHA: 03-04-1992

TEMA: PUERTD PESQUERD EMN CALETA OLIVIA

ASUNTO TRATADO: DEFINICION DE LAS ETAPAS DE EJECUCICON DE

OBRA A PREVER EN EL PROYECTO

ASISTENTES:

Sefior Subsecretario de Pesca y Actividades Portuarias, Lic. /

Gabriel SESAR.

Sefior Director Provincial de Intereses Maritimos y Portuaries

Ing. Juan José CHIAPPINO.

Sefiora Directora de Administracidén Portuaria, Ard. Marta

DELUCCHI. - .

Ppor el C.F.I.: Ing. Carlos Alfredo LANDO

Ing. Wolfgang LANGEEHN

DESARROLLO DE L& REUNIONES;

Durante los dias 02 y 03 de Abril =se anxlizd la composicidn /

de la flota a considerar para la primara etapa de obra ¥y la /

longitud de mualls necssaria correependiante. -

Se analizaran Asimizmo las probablas etapas hasta alcanzar //

el eatadn definitive del puerto.-

CONCLUSTONES @

1) S& astablece una Flota inicial de 1S fTresqueros { eslora /
promadio ©5m.) y 10 lanchas costeras (eslora promedioc 15m)

2) En correspongencia con esta fleta, con factor de simulta--
neidad de 0.4, se establece para la primera etapa de obra
un muelle de 250m de longitud sobre =21 borde Norte del re-
cinto portuario, reducido en esta etapa a 250 X 250m. .-

La Ficha de hincado en ase frente de atraque se pravera //
para una futura profundizacidn a cota -12,50m (M_.QO.P.).

Sa estima para esta primera gtapa una inversiédn del orden
de USS 13.500.000 en obras civiles;

3) Para la segunda etapa de obra se prevén dos variantes:

2) Prolongacidén del muells Norte en una o dos esloras de /
barco mercante;

b) Construccién de nuevo muelle (muelle "B" del prayecto /
por razones de agitacibén):

4) Como tercera stapa se prevera la instalacion del astille-
ro de reparaciocnes navales;

5) Como Ultima etapa guedaria la construccién del muelle A"
guedando el mueslle Norte como muellie de alistamiento;

&) En la primera gtapa se praverd la construccién del desvio
da la Ruta Macional N2 3 que resultard cortada por las //
obras portuarias.

MO habiendo mas temas gue -tratar se firman tres ejenplares de )

ur mismo tenor, en =l lugar y fecha arriba indicado._ -~




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Ref.: Exp. N® 1.360/ 125?
| § 2 MAY 1999

BUENOS AIRES,

SeRor

Ing- Wolfgang LANGBEHN

Piedras 1240, Cuerpo "B", p.lo
CAPITAL. FEDERAL ,

De mi mayor consideracion:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relacion
al estudio "Puerto Pesquero en Caleta 0Olivia”, 1ra. etapa,
subetapa I.

Al respecto pongo &n su conocimiento que han sido
incrementadas en dos (2) unidades la cantidades de ejemplares
de los informes parciales y final indicados en la Clausula i
2%a. y de la Version Definitiva menciomada en la Clausula i
3la. del contrato de fecha 4/9/91, las que quedan :
establecidas en:

- Informes Parciales y Final: seis (&) ejemplares
- Version Definitiva: cinco (5) ejemplares.

' Con respecto a la Version Definitiva, los dos
ejemplares adicionales seran presentados con tapas flexibles,
manteniéndose para los tres ejemplares originales la
encuadernacion estipulada en la Clausula 3la.

Los ejemplares adicionales se pagaran par
separado, de acuerdo con vuestro presupuesto, a razén de .
$ 50,00 cada ejemplar de los Informes Parciales, % 100,00 ;
cada ejemplar del Informe Final y $ 100,00 cada ejemplar de o
la Version Definitiva, a cuyo efecto debera presentar
opartunamente la correspondiente factura. Ruego comunilcar su
aceptacion enviando copia de la presente con myda.

Saludo a Ud. con mi considergtion s distinguida

@ AR MICUEL A, BASHALDO
VEFE AREA ORGANIZACION ESTATAL
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIOHES
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PROVONCTA DE SANTA CRUZ
MINISTERIO DE EGONOMIA S ‘
Y OBRAS PUBLICAS DL ‘
Secrotoris de Estade’ do Ja Produceién NoTa Na fo?  /opiMp/9oz. -

SubsecrcL'\.n'n- de Pesca ¥ Actlvidades Portuaclas
TPeibxgring 454 — (9400) — Rio Gallegos

Tilex 8655 — Fax (1955 22110 RIO GALLEGOS, 08 de mayo de 1992.
_ ‘ L.
| L L3 €
SEROR: . 5
SECRETARIO GENERAL : E No ..... 4&__d,
CONSEJQO FEDERAL DE INVERSIONES

INGR JUAN JOSE CIACERA

SU DESPACHO. -
Raef: Expte . C_F.I N&G 1360 Puarto en
Caleta Paula.

L

] Tengo el agrado de dirigirme a
Usted con relacién al Informe Complementario presentado por
el axperto Ing: HOLFGQNG-’fﬁNGBEHN, correspondiaente al es—.
tudio_de 1afaranc1a EFDACEOR S . :

15 ‘\ .

Luegoe de analizar el mismo .coin-

cidimos con al expearto en que la variante mis convehiente as

la detallada como b)}. 3in embargo, ¥ a los efectos de te-

ner una mayar informacidn en la cual fundamentar - las deci-

“.siones-aue se deberén adoptar g:SDliGitO que ss_.evallie 8 in-
forme: : ) - e

§ Y ) o i

rMayor. costo quaﬂ implica 1levar en.la primera

. etapa la cota a pie de muelle’ a -12,50 en lugar

. .de =9,50 m. M.O.PC
IS . . .t'_.". . .
. . =Costo - estimado para cada una de las etapas de las
4 .+ . cvariantes a) y b).
e Rl .o +

Sin otra particular aprovecho 1la
oportunldad para saludar a Usted, muy atentamente.-

ing. JUAN J. CHIAPPIY
blroc\or Pelnl, do Inlaroses
Q"Mu!umo: ¥y Poﬂ.uwln:



ANEXO 2

COMPUTOS METRICOS



CALETA LANCHA DE AGUERD 1n ETAPA

i1

DESIGNACDN DE LAS GHRAS
COMPUTOS PARCTAIFS

1.2

11,

TOTAL

1n ETAPA
EXCAVACIDN DEL FRUNTO PORTUARD
Fxcavacifn besta cota ~5.00.

Vohanen del recinto
Segtm B 1978 Tull [ phg 108

Y=nMB xf2a+nd)xb+(2al +a) x bl
a=
b=

al=
bi=

Volurnen adiviczal entrods ol puerts
¥ wolimen en wos tablestacsdo

Volumen estitnads del cataddn

Bxravacifn eobrs colas -5.00 y —12.65.
A) Eatre cotas -5.00 v —0.50.

Voliznan dal recirto
Seg'm BE 1070 Tell [ phg 108

V=h/8 xf{2a +al)xb +(Zal +8) xbl)

b) Entre cotas -3.50 ¥ 12485,

No se haren trabaje

Transporte de salps

Distancis Total de Tramporte 12 Hm
Distarcin comim de Trameparte i fm
Distarcin exedents do Traosporte (DIT- 2 Hm
Total traneperiado 1,484,318 m3 x
PROTECCIDN DE TALUDES

TALUD LADO PUERID

Perfindn dal talied

Longitud del taht 700 mx
: 20000 mx

Ancho del tahel

Superficla (L x A)

Gaviores an foroon de colchoneta, da 30 em da

(DYFEL W1 /1

280.00
3122.03
Zo00
288.00

15.00

258.0¢
288,00
250,00
25000

450

2,08
2.00

BEEREB

BEBRBH

1, 207, 635.00

20, 000.00

{36. 000.00}

220. 681.62

13, 448, B44

140.00
580.00

720.00

50.00

oo |

36, 000,040

m3

m3

m3

13, 448, B44.00

1. 197, 835.00

288, 66100

38, 000.00

ml




CALETA LANC3A DE AGUERD

OOMPEL WL /2

1a ETAPA
Juaicc) DESIGNACIDN DE LAS CBRAS TOTAL
COMPUIDS PARCIAFFS
ezpesar, fa Rlamitwe gatwanimnde recubierte
con BVC {bochones #5¢ = 0,10 m)
Longitud dol tahed Y008 mx 2.00 = 14000 m
29000 mx .00 = 58000 2 m
TOTAL = 720.00 T
Anchg dal tahxl 50.0% ?
Siperficls {L, x &) - 38, 060.00
36, 00o.00
13, Retlro da gaviones
No = hacen trababm
2. TALOD LADO MAR
2.1 Porfilado del tahwl
Tongitud, dal taha lnds N 7500 m
lade S 75.00 m
TOTAL 150.00 T
Ancha dal tahxd 50.00 T
Siperficls (L x &) T 7, 500.00
7. 500.00
2.2, Becubrimients del tehrl con capa de 20 cm de
ripio 50 = 0.03 o
Longitaxl det tahad Indo N Y500 m
lado § 75.08 m
TOTAL 150.00 T
Archo dal tabhel 50.00 _;1_
Superficle (L x & T ¥, 500.00
| 7, 500.90
23 Capa dn geagrille tipo Norteos o similar
Longiird del talxd lndes N 75.00 m
tndny § 75.00 m
TOTAL 150.00 T
Ancho del tahed 50.00 T
Superficls (L x &) T 7, 506.00
‘ 7, 5000
.4 Provigidn ¥ coboesclin da Tidbars da 10 L
pamn deforem del tahidd .
Longitid del talud tndo N 75,00 m
lado 5 75,00 m
TOTAL 150.00 T
Ancho daet tahad 56,00 _m—




CALETA LANCHA DE AGUERO

COMPELWH /2

1a FTAPA
jusic | DESIGNACEON DE LAS OHRAS TOTAL [INIDAD
COMPUTDS PARTALRS
Superficia {L x &) ¥, 500.00
Da "Dexign and Corstruction of Porta aod Martae Stnuctures” Thble 48 |
pera Tribars de 10 t distribiidos unifimements e obtiene:
0.235 u/m2 x 7, 500.00 m2 = 1, 783.0¢
1. 783,00 u
i MUFLLES
1, MUELLE 1a ETAPA
11 Excawnchin basta cota +0.00.
B mx 10 mzx 250 m = 40, 400,00
B, 000.00 m3d
12 Provisién de pariles metdlivos PSp 400 ¥
PTBIZ (1450 m ongl de calided 5t 5p §
parn tablestacas 7 plintes
Thblestacas
Segim BE 1981 T0 p180
Pems PSp40Q + BOW PZiSIZ 0177 t/m2
Tongtid dal muelln ¥ m
Longitid tablestars M5 m
Pewo tnblastaces 43845 m2r 0177 t/m? = 77300
Pilstes
Seqim BE 1991 TI pl80
Pewo por m 0127 t/m
Numeore de pilotas Moo
Longitud pikte 145 m
Pewo plotes (lochdde 15% por refuervos 493 mx 0127 t/mx iy = 72.00
TOTAL B45.00 t
13. Hincado de tablestacas
Lonygitind dal muella 101 m
Profundking de hincads 125 m
Superficla 3. 782.50
3, 182.56 m2
14 Hincads do Pllstes metflicos
Numero de plotes H o
Profimdided de Bincade - 125 m
Total £25.00
425.00 m
15, Provividn ¥ coloczciin de chapa matAlica para
coramaminnto del tablestreado.
Longitid de corommisnto 301.00
301.00 m
18, Provigdn y coloeacidn de lowrtos methliens
#/empec,




CALETA LANCHA DE AGUERD 1a ETAFA

hpr . DESGHACIDN DE LAS OBRAS TOTAL
DOMPUTOS PARCIATES
[rmrtos pam tersores 103 u
[nsntos pam pilotes 34 W
Centitad total 138 u
|Peso ds un ioserts .08 t
Pat total 138 ux 008 thu = 11.10 L
11.10
1.7. Provigidn y colse. de Anclajes de acerc
- |s182 de # 3_3/4" coo proteecitn anticorredm
con mm correspondientes pieas da anche
teoeores ¥ nrticubaciones s/espec.
Semm [arsen Handaich Thfel 31 phg 118
Cable ds ncero 22 # 3_3/4" 00425 t/m x 7% m= 188 tha
Placa s nzelaje (500150) pam STSZ 00851 tha 00 t/a
Artivulaciines y tersares (107} &1 x 108 t= 011 t/u
127 th
Total {83 + 19} 9800 ux 127 tfa= 12573 3
12004
18 Provisén y colocackm de Anclajes da ace-
ro ST52 de # 4" con protecein antieqcresdm
can aE conespandientes tonsares
¥ articulaciines 5/espec.
Seqm Larseen Hardburh Tafel 31 phg 158
Cabls de scers de @ 4" 0.04%9 t/m x 25 m= 125t/
Flaca ds mnchje (530150) para ST52 00247 t/u aog  th
Articiineires ¥ tansores (10%) 0.1 x 125 L= 043 tha
147t/
Total . 2200 wux 147 t/u= 3234 t
32.00
18 Rjecirtfm de drenes dal inblestacedo con
ronterinl gormlar de fltre eobre
cotas 40.00 7 -3.14.
Total 245.00 m
—_—— 245,00
116, Ralleoo con matecial gmoidar
Sa rellena con materlal graminr ¢ntre cotag .06 y + 7.50
Tatal 26 mx % mx 75 m= 8431300 m3
84, 313.00
141, Bormigén da pladm armads B-21 segim. CFSOC
201, exhdda la armadum seg'm expecifica—
clopes,
a) Pam viga U de corommlento
Seccifn trarever=ak 73 m2x 245 m= : 1,91.00 m3
Contemfierte esp 40 cm 25 mifurx £ u= 105.00 m3
Toial 2, 018,00 mil

OMPEL AL /4




CALETA LANCHA DE AGUERD Ia ETAPA

e

DESGNACIDN DE LAS DERAS
OMPUTDS PARCIALES

112,

114

115

1.18.

b) Parst canal parn muminttos

Tatal

Acera especial en barma tipo I DN segim
CIRSOC 201 . =/awper. colocadn,

hmia ¢o dintacéin para viga U formaca por
cinta de PVC de 025 m de encha

Pertmetro dn vign U
Nimero de juntas

Thstal

Pavimento da hormighn calidsd H30 de 20 cm

de espesor sobre bese graruisr de sgregade
pétrec cro cemento de 0,20 m dn espesor

Siperficle

Tapas matAlcas compiestas par bestidor do
perfiles 7 chapa antidedimnta incliddng
perfilea de apoyo Incorpomdss al bormigdn
Pews 88 kg/mZ

Total

Provisién, y colocaciin da bitay inchddos log
corveparclinotes erciales

n} Parn 10 £

b) Pam 80 t

WUFLLE &

Nao sa bacen tmbeje

MUELLE H

No s bacen trabajos

OBRAS DE ENTRADA PORTUARTA

Provisién da combiacin da paecfiles metAll-
cos 2 PSp 400 con 2 P71 B12 da calided

R 3p 5 pams iablestacedn en el colferdan
ipamicln, en looglhudes de 25 m

Segim 5T £891 T piad
Peso por m2  dy tmblestecsdn

Peso por m2  do coffordam

(OMPELMU /S

484 mI x

008 t/mi x

18 m/ux

102 mx

008 t/m2 x

0.243 t/m2
0.488 t/m?

243 m=

2243 md =

24D

m =

X

230.00

134,69

28.00

2, 480.00

245§ m= 12.80

%, 018.00

230.00

13480

£8.00

2, 490.00

11.00

B




CALETA [ANCRA DE AGURRO Ir ETAFA

OMPEL P01 /8

OFM DESTNACION DE LAS DHFRAS TOTAL
: CWMELTOS PARCIALES
Longltud dn calirdnm. peralels (Sxd45 % m
Altura dsl tablestacndo 23 m
Superfiviy {Lx) 2250 m2
Peso total 2250  m2x 04RB t/mE = 1, 02400 t
1, (24.00
Z Providén ds comblinclin de perfiles metAll—
coa 2 FSp 400 con 2 P71 812 da calided
. Sp 5 para tablestacads de relemo en el
colferdarmn parnlelo, an longltides de 25 m.
Seglm BE 1911 T p10
Peso poz m? de tablostacsdo 0243 t/m2
Longitnd de tablestacads {2x3x18 m} 108 m
Alturn dal tablestacndo 25 m
Superficts {LxA) 2700 m2
Fesa Lotal 2700 mix 4243 t/m2 = 856,00 t
650.40
4 Previsiéns da parfiles de Unidn Fiachproflt
FL 412 con 200 t/m de resistencis de enganche
parn tablestacads en el colferdarn an celda
Seqin BK 199 TI p50
Peso por m 0.081 t/m
Longltar Eabisstaca 25.5 n
Pex par iablestaca 1B th
Peso total (2162 1) 3 ux 18 t/n= 54080  t
540.80
4 Hineado de tablestavns methlicns
n) Gerre provioro de entmda al plerto
Superficls Bt mx 13 m= 1040 m2
b) Cafferdarmn parnloln
Supezficie 2 ux 14 mx 10 m= 2. BBO.GO m2
¢) Coferdam an Cakdn,
Superficis 2 ux 675 mx 10 m= 1,350.00 m2
10TAL shtbic) 527000 m2
5, 270.0¢
5. Provigén ¥ coloc. dn  Anclajes dn acem
STS2 de @ 3_3/4" con proteccidn anticorrodve
con =ur correspondnates temmores
¥ srticuiwednoes 5/eapec,
Segim {arssen Bandbuch Thinl 41 phg 118
Dable de scerc de & 3_3/4" (mivel +3.00) L0425 t/m x 1B m= 0 the
Articuiaciones y teveores (3050 ol T 077 t= 008t/
0.85 t/u




CALETA LANCHA DE AGUERD 1a ETAPA

TEM

DESIENACIDN DE LAS DHRAS
COMPUTOS PARCIALES

TOTAL

10

11

Tutal {pam cofordnins norte ¥ mu) H x

Provisién ¥ coloce. do  Ancjer da acero

ST52 de # 2_1,/2" con proteccidn anticortosion
con mE coryespondiantes teosores

¥ articulaciones s/espec.

Seqm Laresen Awndbuch Tafsl 31 pﬁg 118

Dbl de mcoro de ¢ 2_1/2° (niwel +8.00)
Articuteciones ¥ tonsores {10%)

Total {parn cofferdams narte ¥ mn) 2 x

Relleno con material graoulsr
Se rellerm con muaterial gramiar entro cotas -3.15 y + 13.00

Thtal 130 mx

Sunls ganuinr compectadn esp = 0,20 m

Toial 130 mx

Provigidn y colocaclén ds chapn metdlica pam
corommients del tablestacado.

{ongitixd da coronarniento 2 xf

Bormights de pledra B2 5/TRSOC 201
qachids I armedien 8/ espec. perac

n) Vigas de coronam'ento dr (.50 x 200 m
Longltatl de corvpamiento 2 xf

Vohnnen total 02 mx

b) Losas en pafios do 43t esp 0.20 m

Volurnen total 13 mx

Acera expecinl en barmes tipo I DN
saglm CZRSUC 204 s/espec. colocado pamme

n) Vigns da coronamiento da 8.50 x 2.00 m

0.08 t/md x

b) Loms en pafios de dxd esp 0.20 m

COMPEL.¥G1/Y

28.00

ux

0.0154 t/m x

0.1

26.00

1B

18

875

875

05

18

x

m x

m X

085 t/u=

18 m=
623 L=

031 t/u=

1845 m=

kZ m=

4 m}=

it4 m)=

421 m=

02 m=

4420

0.28
.03

16.10

37, 791.00

423.00

123.00

42.00

484,00

2.50

t/u
t/u

t/u

.20

18.10

37, 791.040

468.00

423.00

12.00




{'AI.E'I'A[ANCEADEA{-IUE[D 1s ETAPA

DESIINACON DR LAS DHRAS TOTAL UNIDAD
COMPUTDE PARCTALES
0.08 t/m3 x 42 m3= 2.5¢ t
b) Losns en pafios do 4x4 esp 0.20 m
006 t/m3 x 48 md= 28.10 t
TOTAL 30.80 t
30.60 t
12. Extmocién da tablestacss methlicas proviso—
tiez en In eotrada al puerto.
Suparficia 80 mx 13 m= 1, 040.00 m2
1. 040.00 ma
v CANAL DE ACCFSD AL PUZRTD
1. Dragado dal capal
Se computan suparficins cada 50 m, con un ancho de canel de $50 m
Pumta Cota Longitd Superficie Vohmmen
Tarvero (2.8-CTi50 drsgmdo
im3t m3)
1 4 75 BYd 8%, 250.00
2 8 50 570 28, 500.00
3 7 50 220 21, 010,00
4 AL 12 8 a0c 270 216, 000.00
20 B.3 50 225 11, 250.00
21 A.8 50 180 2. 000.0¢
22 ] 50 120 8, 000.60
23 25 a0 45 2, 250.00
TOTAL 358, 250.00 mi
358, 250.00 mi
2. Balimmlento 1.00 Gl
v OBRAS (DMPLEMENTARIAS
1 Favirnenios
00t mx 15 m= 9, 040.00 m2
9, 040,069 m2
Vi EDIFITS DR CONTROL Y ADMINISTRACEON 1.0 GL

CDMPEL G /3



CAIETA LANCHA DE AGUERD in FTAPA

ADI1 250,501 /1

TEM DESEGNACDN DE LAS OHRAS TOTAL
(DMPUTDS PARCIALES
1n ETAFA ADEDONAL (DTA PE DE MUELLE A -12.8%
I EXCAVACDN DEL RECINTO PORTUARD
1 Excavacion Entre cotes ~#50 § —12.05 (sector muelle 1n ETAPA)
V=h/Mx{Zat+al)cb+(2al + 2 xbl)
8= 204.00 m
b= 57.00 m
at= 250,00 m
bi= 50.00 m
= 3.15 m .
43, 337.40 m3
43, 337.00
2. Trarsporte de mumlos
Distancia Total da Trapeporte 12  Hm
Distancia comim de Tmosparte 3 Hm
Distancia exadente de Trarsporte (DTT- ¢ BHmn
Total tmrsportado 43,337 mirx g Hm= 390,033 Hmm3
[y MUELLE 1a ETAPA
1. Proviséin da perfiles matAlicos PSp 400 ¥
PZ81Z (450 m de df) do cnlidad St Sp 5
pam tabledaces y pilotes
Tablestacaa
Seqim BR 1991 T0 p160
Peso PSpdtHl + BOZ FZidiz 0177 4/m2
Longitd dol toublle 1 m
Longitud tablestaca 4.5 m
Peso tablestacas 13545 mex 0177 {/mZ = 240.00 t
Pilotes
Segim BX 1891 T plao
Peso por m 0127 t/m
Numnero de pilotes 4 u
Longitid piate 45 m
Prsny pilotes (Inclido 15% por referzos 153 mx 0127 t/m x 115 2200t
TOTAL 282.04
z Hincado da tablestacas
Longitind ¢al enuella k10 m
Frofindidad de hincsdo [&] m
Superficis 135450 g
1, 354.50




CALETA LANCHA DE AGUERD 1a ETAPA

DESENACDN DE LAS DHRAS
COMPUTOS PARCIALES

TOTAL

LN

Hireado de Fiates metdlicos

Nutnero de plites M ou
Profimdidad de hincndo 45 m
Totnt

15300

m

153.00

ADICIZS0.701 /2




CALETA LANCHA DE AGUERD 2dn ETAPA VARIANTE "A"

COMP B2AW/)

M DESGNACIN DE [AS OBRAS TOTAL
(OMPUTOS PARCIALES
2dn ETAPA (VARIANTE "4")
I EXCAVALIDN DFL BRCINTD PORTUARD
1. Exeamcifn basta cata -5.00.
Yolurpen del recintn
Segin BR 1979 Tell [ phg 108
¥Y=hB x{(Za+al) cb+ (2al +a) £bN
8 2B8.00 m
b= 150.00 m
al= 250.00 m
bi= 150.06 m
h= 15.00 m
813, 125.60 md
Vohmnen ¢n ¢sidrm de tablestrcndo 20, 040,00 m3
833, 125.00
A Excavacién entre cotay —5.00 y -12.85.
n) Brtre cotas —5.00 y ~8.50.{Sector amplicidn)
Vohroen del recinin
Seq'm HE 1979 Teil I pig 108
V=hMB x(2n+ad}xb +{2nf +a} £ bl
A= 250.00 m
b= 150.0¢ m
al= 250, m
bl= 154,00 m
h= 450 m
171, 78B40 mi
b} Foire cotas .50 y -12.05
No me bacon bebajos md
171, 78A.00
3 Tramaporte da sueka
Distancis Total de Trareporte 12  Hm
Distancts comim de Trmreporte 3 Im
Distancis amdenta de Transporta (ITT- 9 HBm
Total tramspottads B4, 213 md x g Hm= 7. 244,217 HPmmd
7. 844, 217,00
11 PROTECCON DE TALUDES
1. TALUD [ADO PUERTO
11 Perfilado del tahxd
Loogibind del tahand 1800 mx 2.00 = /000 m
29060 mx 1.00 = 20000 m
TOTAL = 8500 m
Amcho del taliel 508 m
Superficta (L x A) 32, 500.00 m2
32. Si6.00
12 savioes en frma de colchonetn, de 30 cm de
espesar, de siambre galvanireds recubdarto
con PV {bochuores #50 = 0.10 m)




CALETA LANCHA DE AGUERD

2da ETAPA VARIANTE "A"

OMP FZATH /L

MEM DESTNALIDN DE LAS DERAS TOTAL
OMPUTDS PARCIALES
Longitirl del tabed 18000 m=x 2.00 = 36080 m
2000 mx 1.00 = 20000 m
TOTAE = 85000 m
Ancho del talid 50.06¢ m
Superfivi (L, 1 4) 12, 500.00 m?
12, 50(.00
13 Fatiro de gaviomes
Tahiel Qasts 1a ETAPA
Lengitind del takud 20000 mx 100 = 28006 m
Aocho del tahrl 5000 m
Superlicte (L x & 1450000 w2
14, 500.04
2. TALUD LADD MAR
No sa acen trabaja
m MUNLLES
1. MUFLLE 1a ETAPA
{ Amplincion = 140 m. )
L1 Escavaciin hesta cota +0.04.
B mx 10 mzx 150 m = 34, 000.00 mi
54, 040.00
12, Provisthn de perfies PSp 400 y PZ32 da
aprox 12 m de lorvitad, di calided St Sp 8
para tablestreas § pilotes,
Tablestazss
Seqin BX 1091 1L p180
PSpidd + 80% FZBLZ G177 /o2
Iongibed dol mumlle 168 m
Longitid tablestacn 12 m
Pess tablestachs 3182 mix 0,177 t/m2 = 565.00 t
Pilntag
Sep'n BR 1091 T pig
Pewo por m 0127 t/m
Niznero da pibtes 2 un
Longitir plste 19 m
Pewo pilotes [inchidn 15% por refuerzos 30 mx G127 t/mx 115 = §6.00 t
TOTAL 820.00
13 Hinewdo de iablemtacme
Longitud del muells 188 m
Profindiind de hinewdo 17 m
Superficls 2, 85800 m?
2. B38.00




CALETA LANCHA DE AGURRD

2dn ETAPA VARIANTE “A"

OMP E2AW /3

o= DESHNACION DE LAS OBRAS TOTAL
COMPUTOS PARCIALES
1.4 Hircads dn Pllates mathlicos.
Numero da pilotes 20 u
Profundidnd da bincado 17 m
340.00
15. Provizfin y coloacidn d2 chapn matéfca pera
caropecnients del tablestacado.
Longitud do coropamignto 16800 m
148.00
18, Provizibn y colocaciin do jnsertos methlicos
3/espec.
Ineertoa para teowores 80 u
[neetoa pam pliictey 20 u
Cantided total 830 u
Pex: de 1m loearin o.nad t
Pew total B} ux 908 tfu = 6.40 t
B.43
17, Provisién y coloc. do Anclajes da scero
SIG2 do # 3_3/4" con proteceiba anticonoatm
con mn cotrespondisntes places da ancluje
tapwes,  y articuiacknes 3/espec,
Saglm Tavssen Hardbuch Taftl 31 pdg 118
Tnbla de acero de # 3_3/4" 0.0425 t/m x 25 m= 106 t/u
Placa de anclaje {500350) pern STH2 0.0gsl  tfu 610  tfu
Articulnclones ¥ tensores (10%) 0.1 x 108 &= 611 t/u
127 tha
Total {48 + B) 5600 ux 127 tha= 7142 t
71.00
1B Provisifn ¥ colocacidn de  Anclajes de see—
o ST52 de # 4" con proteceidn antteorromiva
con NN (urresporddientes teroiey
7 artleulacloney &/espec.
Segim. [arsen Bandbuch Tafel 31 pég 118
Cable da acerc de & 4° 0.049% t/m x 2 m= 125 th
Phaca da anclaje {500250) pern ST52 00847  t/ g8t/
Artievdaciones ¥ tereores (107) 04 x 135 t= 013t/
147 th
Total 1ZH ux 147 bhas= 17.04 t
1B.G0
12 Ejecuctén da drenas del tablesteendo can
material gramdar da Ao entre
colas 40,00 7 -3.14.




CALETA LANCHA DR AGUERD

2da ETAPA VARIANTE "A"

COME EZATRL/4

MM DESGNACDN DE LAS DBRAS TOTAL
COMPUTOS PARCIALES
Total 140.00 m
140.00
1.10 Belleng con material gramiar
52 rellera con material granular entra cotas 0.06 y + 7.50
Totul 140 mx 3B mx 75 m= a8, 750.00 m3
38, 750.00
111, Hormigtn ds pledr armade H-21 scgln TROC
201, exchildn In aroadisn seglm especiiica—
clopes.
d) Para viga U de coroomients
Secclin Lrargversal 78 mdx M0 m= 1, 092.00 m3
Contrmflacts esp 40 cm 25 mi/ux 24 u= 04.00 ml
Total 1. 15200 mi
1, 152.00
b} Pars canal pam munlnittron
Total 094 2 x 40 m= 13200 m3
132.00
112, Acero especial en banms Lipo @ DN segin
CRSOC 201 . /fempec., coloeada.
008 t/m3 x 1204 ml= 77.00 t
77.00
113, Junta da diataclin pam viga D formads por
ciota da PVC de 025 m de aocha
Perfmatro de viga U 6 m
Nimoro da Juntas & u
Total 18 mfux 4 u= 8400 m
54.00
114 Pavimentn de hormigdn calidsd H3G de .20 em
da expagor whie base granulsr de agregadn
pétren con cemenio ds 0.20 m de espesor.
Superficla itz mx 14 m= 1, 428.00 m2
1, 428,00
115 Tapas matdlicas compuestas por bastldor da
perfiles 7 chapa antideslimnts inchddos
perfiles de apoyo Incorporadon el hormigin
B 80 kg/m2
Tatal GO t/m2 x 1 mx M m= 11.20 t
11.20
118, Prowistén ¥ colnemeiin da bitas inchddos dos
correspondientes ancinjes




CALETA LANCHA DE AGUERD 2da ETAPA VARIANIE "A"

TIEM DESGNACION DE LAS DERAS TOTAL UNIDAD
(OHMPUTCS PARTALES

n) Pam 10 E 7.00 u

b) Pam 80 ¢ 1.00 a
2. MUELLE A

No sz becen Lraba)s
i MUKLLE B

No se bacen tmbajos
w OBRAS DE ENIRADA PORTUARIA

No s acen trabajos
v CANAL DE ACCESD AL PUERTD

No sa bhacen trabajs
vi OBRAS COMPLEMENTARIAS
1. Pavimentos

200 m« 15 m= 3. 000.00 m2
3, 000,00 me

I EMFEDS OE OONTROL Y ADMINISTRACON 100 Gl

OMP ERATWQSS




CALETA [ANCHA DE AGUERQ

3m ETAPA VARIANTE “a”

OMP E3a /1

TEM DESI-HACDN DE LAS OHRAS TOTAL
COMPUTDS PARCIALES
3m ETAPA (VARIANIE "&1
i EXCAVACIIN DEL RECINTD PORTUAREY
1. Facavacibn besta cota —5.00.
Voliznen del recinto
Segtm B 1873 Tell [ phg 308
V=h/ x{2a + al} x b + (2l + &) £ b}
A= 322.04 m
= 130,64 m
= 208,00 m
bl= 100.0¢ m
h= 1500 m
42, 5000
Voliznen en mins tablagteeadn 2. 000.00
482, 500.00
Z Excavackén antre cotas -5.00 y -12.85
n) Enire cotaz 5.00 y -2.50
Volimen del recinto
Segim B 1870 Tuik | phy 108
V=hM x{2a +al) xb+(2al +a) xbl!
a= 26800 m
b= 100.60 m
al= 250.00 m
bi= 10400 m
= 450 m
118, S50.00
b) Fotra qatas -9.50 y -12.65
HNo =8 hecen tmbajs
118, 550.00
3. Traraparte da sunls
Distancia Total de Ttansports 12 Hm
Dlstancia comibn do Tansporis 3 Hm
Distancis ayedente de Trapsparte (DTT- 8 Bm
Total tranepartada 572,050 md x 2 Hm 5, 211, 450
5. 211, 450.00
I PROTEICIDN DE TALUDES
1 TALUD LADO PUERTO
11 Porilindo del tehxd
Longitid del tahd 130/ mx 2.0 = 28000 m
280 mx 100 = 28000 m
TOTAL = 55000 m
Ancho de) tahed 51400 m
Siperficle (L x 4) 27, 50¢.00
27, 500.60
12 Caviones en fnon de colchooets, da 30 cm da
espasar. de alambre galvanimde recublerts
con PVT [bachanes #50 = 010 m)




CALETA LANCHA DE AGUERQ

Im ETAPA VAREANTE "'

Tamgitaed del talisd

Ancho del tald

Supatficie {1 x &}

13 Retiro do gaviones
Tahxl ODoste 2da ETAPA

Longitud del tahad
Ancho del tatud

Superfzle (L x &)

2. TALUD LADO MAR

No se bacen tmbajm

I MUELLES

1. MUELLE in ETAPA
No 58 bacen Lmbajos
Z MUFRLE A

No sa hecen tmbajos
3 MUELLE B

No sa mcen bmbajos

\ DHERAS DE ENTRADA PORTUARIA
No = Imcen trabajon
A CANAL DE AQTES) AL PUERID

Ho 91 hncen tmbafon

L8 DBRAS COMPLEMENTARIAS
1. Pavimentoa
VI EDIFEXS DE (ONTROL Y ADMINISTRACDN

130.00
290.00

780,00

ITEM DESE;NACION DE LAS OBRAS
: (DMPUTDS PARCIALES

TOTAL
mx 2.00 = 28000 m
mx 1.00 = 280.00 m
TOTAL = 55008 . m
5000 m
27, 500,00 mZ
27, 500.00
mx 1.00 = 2900¢ m
§0.00 m
14, 500.0¢ mZ
1. 500.0¢
mx 15 m= 3. 000.00 m2
3, 000.0G

1.00

[OMP E3AFGI /2




CALETA [ANCHA DE AGUERD

Ata ETAPA VARIANTE "A"

(OMP R4AWR1/]

138 DESIGNACIDN DE LAS OHRAS TOTAL UNDBAD
COMEUTOS PARCIALES
4ta ETAPA (VARIANIE “&9
I EXCAVACDN DEL RECINTO PORTUARD
-1 " | Pavavackn hesta cota -5.00,
Valimnan dat recinta
Seglm HE 1972 Tail [ phg 108
V=h/B xt2a+al)xb+ (2l +a) xbll
A= 350.00 m
b= 572.00 m
al= 50.00 m
bl= 51B.00 m
h= 15.06 m
2. 861, 250,00
Volurnen estimado de elevacino entrs cotas 10.00 y 20.00 304, 004.00
4, 181, 250.00 md
2. Excawncidn eobre cotas -5.00 y —12.85
a} Enire cotas -5.00 y —2.50
Volirnen del recinto
Sanim HE 1973 Teil I phg 168
V=nhM xq2a+at) x b+ (2al +a)xdll
a 350.00 m
b= 518.04 m
al= 350.00 m
bi= 5040.00 m
b= 450 m
B0, 875,00
b} Entre cotas 950 ¥ —12.85 (sector muella A)
V=hM xZn+al)xd+(Zal +8) xbl)
= 140.0¢ m
= 181.00 m
al= 128.00 m
bi= 167.00 m
h= 115 m
73, 480.00
B75, 185.00 m3
i Trarsports da sunios
Datancla Total de Trnreports 10 Hm
Digtarwin comin dn Traoapartn 3 Hm,
Distancts exedente {DTT-DCT) 7 Hm
Total transportado 4036415 md x Y Hm= 7B, 254, 905
2B, 254, #05.00 | Hmmd
I PROTECCDN DE TALUDES
1 TALUD EADO FUERTD
11 Perfilado ¢el {ald
Longitud del tahad B0 mx .00 = 7000 m
54000 mx 1.00 = 54000 m
TOTAL = L30H m
Ancho del talid 500 m
Superflela {L < A} 83, (000.00




CALETA LANCHA DE AGURRD

4ta ETAPA VAREANTE "4

OOMP EdATRL/2

[TEM DESTNACON DT LAS ORRAS TOTAL
COMPUTDS PARCIALFS
85, 400,00
1.2, Gavionas en forma de colchonatn, do 30 o de
espasor, de smmbre glvankmdn recubletto
- |can PVC {bochares g5 = 0.10 m)
Tongitud dal tahsd Mt mx 2.0G = 73000 m
54000 mx 1.00 = 54000 m
TOTAL = 1. A00.00 _:n—
Ancho del talid 5000 T
Superficin (L x &) T 85, 000.00
65, 00.00
13 |Retio do gavonew
Htapas 1. 28 7 3n
Longitind dal talst 54000 mx Lag = 54000 m
Ancha dal tahat 50.60 T
Superficia (L x &) T 27, (00,00
27, 000.0¢
2. TALUD LADG MAR
el Perfilado el tahad
Longihad del tahad Iedn N 75.00 m
[ 7800 m
TOTAL 150,00 T
Ancho del tahnd 50.0¢ T
Swarficie I x 4) T 7. 500.00
7. 500.00
2.2 Recubrirniento del talid con capa de 20 cm de
dpia 0 = 0.03 m.
Tongiud, del tahad Wdo N D00 m
hdo S 75.00 m
TOTAL 150.00 T
Ancbo del tabrl 50.00 T
Suparflis (L x A) T 7, 500.00
7. 500.00
2.3 Capa-de gecgrilla tipo Nortene & simiar
Tongitid del tahrd lado N 7500 m
ndo 5 75.00 m
TOTAL 150,04 T
Anch del tahad 50.00 T
Siperfck (L x A) T 7, 500.00
7. 500.00




CALETA LANCHA DE AGUERD Ata ETAPA VARIANTE "A"

uric] DESENACION DF, LAS OFRAS TOTAL
: [OMPUTDS PARCTAFES
2.4 Provisfn ¥ coincaeién da Tribars do 10 ¢
pars defbnen del tahd .
Longlhid del talixd tado N 75.00 m
Indn 8 75.0¢ m
TOTAL 150.00 m
Ancho del tahel 50.00 m
Superficin L x &) 7.50000 m2
De "Dexdgn and Corstrirtion of Ports and Macie Structures” Teble 4.0 ,
parn Thibars de 10 t distribiidos umifermemente = obtlene:
0.235 n/m? 7.500.00 m2 = 1, 783.00 u
3, 783.00
s HUELLES
1. MUELLE 1a ETAPA
No sz bacen tmbajos
2, MURILE A
21, Ejpcwelin de pilotes exravados de ¢ 1.20 m
de diknetre, exchids B armedura,
8 pilotes/eje x 21 ejes= 128 pilotas
128 pllates x 12 mipl = 1512 m
1, 512.00
22 Horenigfn de pledra armado B-21 seglm (IRSOC
201, exhdda h arenadiem segin especifica-
chooes,  colooada
8} Phmm vigen prefsbricades 1,360 md 1, 380,00
b) Para superestructien in mitu 1.500 mi 1, 500.00
¢) Pan vigns do apoyo ¥ columnss
viga de mpayo Bar ml
colmmrny 2504 mwd
3 m3
3, 581.00
d) Fam loss de aproxiriaciin BO m3 BG.O0
23,  |Hovmigin de pindm armedo B-17 segin (RSC
201, emhddn B armaden sogin expociDen
clones, pars carpeta de desgate, colocadn
Bapesor promedio = 13 cm
787.00
24 Acero especial en barms tipo IT DN segin
R 201 , a/espec. colacado,

COMP EéATQ1/3




CALETA LANCHA DE AGUERD

4in ETAPA VARIANTE “a”

OEM

DESIGNACDN DE LAS CHRAS

OMEUTDS PARCTALES

2.5.

2.8

2.7

2.8

2.8,

210.

(ALK

232

13

i1

Vigns prefbricadss
Superestnictim n sdtu
Vigaa de apoyo

Lo dn mprovimaciin
Pilnteg

Aznro en mallae con Umita convencloal
de finencin de 50 kg/mmE pam carpeta
de ceagasta, colscmdn

Arero parn pretapeads teanevorsal de table-

o compuesta por cordanes da 1/2" gredn 270
coioeado.

Mantaje de Vigey Promokieadss

Iumta de ditacién frrosda por sello do
neapreno ¥ bastidor de perfilus

Tepas mathlicos compuestes por bastidor de
perfiles ¥ chapa antideshmnte inohdion
perfiles da apoye incorporsdos el hormighn.
Pess B0 kg/m2

Tutal

Provisidn. ¥ colocnclén de bitne [nehidos g
corraspoodiantes ancham

) Pam i0 L -

b) Parm 60 L

Provinidn y calocackn de fenders gl
pamo. '

n) Porn 10 £
1) Parm 80 t

(hapns da ecere espesor 10 mmo como protee—
cién de munle en correponderchy con ferdee

Apuntatymisntcs ¥ evtncbioms metalicns
miliares

MUHLLE B

Ejecuckin da pilotes gxcavados de @ 1.20 m
da didmetrs , emhids In armaduma

COMP EAATQL/4

1380 md x
1500 mdx
M7 mlx
2594 mlr

B0 mlx
1710 ml x

G0 t/m2 x

023 t/m3
0.08 t/m3
0.15 t/m3
8.09 t/m3
€09 t/m3
009 t/m3

It nnn

31B.2
1223
144.8
2408

158.8

paLp

i

221.8¢

20.00

13.00

300.00

100.00

33.60

30.00

25.08

1.00

Gl




CALETA TANCHA DR AGUERD 4ia ETAPA  VARIANTE "A*

1.0, Thpaz mathlions compuestas por bastidor da

OMP B4A T S

e DESIGNACION DE LAS OBRAS TOTAL
- OMPITEDS PARCIALES
8 pilotes/eje x 21 efm
126 piotes x 12 m/pl =
1, 512.00
3z Hormigén de plecm armade H21 segln GRIOC
20, erchdis b srndirs scqin especlfica—
clones,  colocadn
1) Parn vigaa prefabricacas 1, 380 m3 1, 180.00
b) Pam suparertnchien o sifn 1. 500 m3d 1, 300.00
¢} Pan vims d2 mpayo ¥ cohmnons
vigna d2 spoyo g ma3
cohmnone 25084 m3
3581 m3
3, 581.00
d) Purw ke da nproximacin 80 mi B0.00
33, |Hormighn de plades aemedo H17 segim CRSOC
201, exchfdn It armadin segin expecifica-
clopes, pam carpeta do desgaste, coloeada
Bxpesor promedio = 13 crn
7870
34 fcers nspecial an barea Hpo T DN sopin
CIRC 201 , &fespes. colocadn
Vigag prefubricadas 1383 midx 023 t/m3 = 318.2 t
Superestructurs in gk 1500 m3 x 0O t/m3 = 1223t
Vigas de spoyn 997 mix 045 t/m3 = et
Cohmmmag ’ 2994 m3 ¢ 0.0 t/m3 = 2408 4
lom dn aproximnolfn B0 mlx 0.0? t/m3 = 72 t
Pilpteg . 1710 mnd x 002 t/m3 = 158.8 t
—_—
pato t
£91.80
35, fegm an malles con lrnits convencional
du Pueocis da 50 kg/men? pam carpeta
de desguste, colocadn 20.00
is. Acerc pam pretensado trareversal ¢ table-
ro compursto por cordopes de 1/2 pado 270
colocadn
, 13.00
37 Mopdaje da Vigns Premnoldesdes 100.00
38, funta dg diatacién Srmads por sello da
wopeeno ¥ bastidor de perfim
100,00




CALETA [ANCHA DE AGUERG Ata ETAPA VARIANTE 4"

TEM DESLNACIN 112 LAS OHRAS TOTAL TUNIDAD
(OMPUTDS PARCIALES

pectiles y chapa antllesizants Inchddos
perflies dn apayo tncorporados al hormigbn
Pes 80 kg/m2
Total 0.0B t/m2 x 1 mx 420 m= 33.60 t
33.00 t

310. |Provisién ¥ colocreidn de bitag inchidos loe
cortespondientes anoln jes

a) Para 10 ¢ 40.00 u

b) Para 00 t n

31). |Provindn y colocncidn de fenders sepin
plana.

2) Parn 10 ¢ 800| n
b) Pumm 80 ¢ ]

iz, Chapeu de acers espesac 10 mm como protec—
cién de muels en cormpondencin con fenders

18.00 t

313 Apuntalmieotos ¥ extnicturas matalieas
mundlinres 100 Gl

¥ {BRAS DE ENTRADA PORTUARIA

Ho s hecen t.mbn,ba

v CANAL DE ACCESO AL PUFRID

No =0 bacen Lbajos

Vi DERAS COMPLEMENTARIAS

I8 Pavimantzs l

1850 m«k 15 m= 28, 250,00 m2

28, 250.00 m2

Vi EDFLDS DE CONTROL Y ADMINISTRACDN 100 Gl

(NP EAATOL/B



CALZTA [ANCHA DE AGUERD %da ETAPA VARIANIE "B'

[TEM DESGNACION DE LAS OHRAS TOTAL
- OMPUTOS PARCIALES
2dn ETAPA {VARIANTE “HY
[ EXCAVACTIN DEL FECINID FORTUAREY
1. Excnvackin basta cots —5.00.
Volumen del recinto
Segin BX 1079 Tell [ phg 10B
Vi=h/B cfZa+nalxb+(2a +8)xbl
A= 322.00 m
b= 150.00 m
nl= 286.00 m
bi= 150.00 m
h= 15.00 m
883, 733.00 m3
VZ=hMf x{2a+al)xb+(2al +5) cdH ] 57200 m
b= 350,00 m
al= 518.00 m
bi= 350,00 m
h= 15,00 m
2. BB, 250.0¢ ml
V3 (Vohrnen en mon tablestacada) 2000600 md
V4 (Vohmmen estimadn enkre cotas +10.08 y +20.00) 300, 000.0¢ 3
Tutal (V1+V24V3) 384500000 md
3. B43, 000 (0
2. Exrawcifn entre cotas -5.00 3 ~12.65.
s} Entre cotaq 5,00 ¥ -0.50.
Volumen cel recinto
Seqim HE 1972 Tl [ phg 108
¥l =b/8 x{2a+al) xb + (21 +8) £ bl
A= 28604 mn
b= 130040 m
al= 25000 m
bi= 150.00 m
= 450 m
174, B25.00 m3
W=b/bx(2atal)eh+{2al +8) xbl a= 51800 m
= 350,00 m
alz 500.60 m
bi= 350,60 m
= 450 m
Ba. 873.00 md
b} Enbre cotms -2.50 y -12.85 (s:etor muele Ia ETAPA)
VobhMxqZa+al)xb+{2nl +2a)zbl
Az m
b= m
at= m
bl= m
a= m
ml
Total a) ¥ b) 978, 50000  m3
478, 500,00
3 Transparte da suelos

COMP E2AFQ/]




CALETA LANCHA DE AGUERD 2dn ETAPA YARIANTE *T’

M DESIENACION DE LAS OHRAS

OOMPUIDS PARCIALES

Distancis Totel de Traomporte 10
Distancia comu'm da Transports 3
Distancim expdents de Transparte {DTT- 7

BEE

Total braoepottado 4825, 500 mdx
I PROTELCON DF TALUDES
1 TALUD [ADO PUERID
14, Perflindo del takx]
Longitid del tahet 175000 mx

Ancho dal tahyd

Supericle (L £ &)

12 Gaviopes €0 rma de cokchoretn, de 30 em de
espesor, de nlambre gnlvenimdo recublerto
con PVC (bochates #50 = 0,19 m)

Longitirl dol tahad 1.75400 mx

mzx

Ancho del fald

Siperficle (L x 4)

13 Retiro de gavkines

Longihed dol tahed mx
Aocho del tabxd

Superficte (L c 4)

2. TALUD LADO MAR
2.5 Perfilxly dei talixl

Indo N
lado §

Loogitad dal talad

TOTAL
Archo del tabed

Superficls (L x 4)

22 |Pecubriminnto del talid con cope 4o 20 ¢m o
Hplo 60 = .03 m.
Longitid dsl tahel Iado N
Inds §

TOTAL

(OMP EZR 0L /2

1.00

TOTAL

1.0¢

TOTAL

.00

75.00
75.00

150.00

50.00

75.00
75.00

153.00

1, 750.00

#

E

1, ¥50.00

m
m

1, 756.00

1, 7530.00

50.00

s |5 e

= 580.00

50,00

l 8 B

m

34, 750, 500  Bmmd

87, 500.00¢ m2

B7. 500.00 m2

28, 00000 m2

7, 5(0.00 m2

33, 750, 500.00

67, 500.00

B7, 500.0¢

28. 000.00

7. 500.00

Hmm3




CALETA LANCHA DE AGUEROD 2da ETAPA VARIANIE 'B’

oMP ERAWRE /3

M . DFSENACDN [E LAS DHRAS TOTAL
(OMPUMOS PARCALES
Anche del tahd 50.60 m
Superficie (L x 4) T 7, 500.00 m2
7, 5000
23 Crpa de geogriln Hpo Nortene o similar
Longitud del tahxd Inde N 75,0 m,
Indo S 75.0 m
TOTAL 150,00 T
Archo el tabd 50,00 _m_
Superfiela (L x &) S 750000 m2
7. 500.00
4 Provisién ¥ colocacldn dn Tebars de 10 L
parn defeoes doi talud .
Longitud del tabud Indo N 700 m
Inda § 75.00 m
TOTAL 150.00 T
Ancho del talid 50.00 T
Superficie (L x &) T 7. 500.00 m2
Dg '"Design and Copshiuction of Ports nod Marioe Structures” Thbia 4.8 ,
para Tribars de 10 & distribuldes imifemementa = obtions:
0.235 u/n2 ¢ 7.500.00 m2 = 1, 763.00 u
1, 783.00
g MWUELLES
1 MURLIE 1a ETAPA
No se bacen trabajos
2, MUELLE A
No se bacen trabajos
3 MUELIE B
3L Ejeciciin de plotes excavados de s 1.20 m
de didmetro , axhdds & armahes.
6 plotes/eje x 21 gja = 126 pibtes
128 pilotes ¢ 12 mfpr = 1312 m
1, 512.00
3.z Hormigdn dn pladrs armedn H-21 sogim CIRSOC
208, exclidds Iy aresdien sapin empecifiea—
clones  colocadn,
) Para wigns prafbricadns 1, 380 m3 1. 300.00




CALETA LANCHA D2 AGURED

2ca FTAPA VARIANIE "B’

COMP EZRWA1/4

e DESGHACDN DE LAS DBRAS TOTAL
COMPUTOS PARCIALES
b) Pamn muparestnrhrs in sty 1, 500 K] 1, 504.00
¢} Pam i de mpoyo 7 colummas
vigas de apayo 837 m3
colamnas o84 m3
3581 m3
3, 581.00
d) Pam jom de mprosimncifn R m3 BO.00
3.3, Hormigla de piedra srmado H-17 segim CIRSOC
201, erhids I anadizn segin especitica—
clonen. pare carpetm dn dewmste, coboado.
Brpesy profnedip = 13 em
787.00
34 Acaro especint en bocms Hpo I DN segin
CRSX: 204 . s/espec. colnendn,
Viges prefabricadss 1380 md x 023 t/m3 = 3182t
Superestructizn fn et 3500 mdx 008 t/md = 123t
Vigas de apayo 987 mix 015 t/m3d = 1440 t
Cohrmras 204 m3x 068 t/m3 = 2408t
Iom da aprosimactfn Bt mdx 0.02 t/md = 7.2 t
Pilotes 1710 m3 © 002 t/m3 = 158.6 t
291.9 t
991.00
s, Arera en wallns con Umite convencloml
do Bepoln da 50 kg/mm? pam carpeta
ds demguats, colocada 20,00
386. Acert pam pretarsnde braceversal de tabla—
o compuesto por cordones da 1/2" grado 270
calocads,
13.00
17  |Montaj da Vigs Premokioaday 300,00
38 Turta dg distackin frmads por selo de
peopreos ¥ bestidar de perfiles.
104,00
39 Tapas metdlicns compuestas por bastidor de
perfile ¥ chapa aciidedhmpte inciiddos
perfiles de apoys Iocorpotndas al harmnigda,
Pews B0 Lg/m2
Tatal 008 t/m2 x ] mx A20 m = 33.80 i
J3.8¢
3.10. |Provigdn ¥ cokcaciin de bitas inchddos ks
correspondientes anclajes
n) Parm 10 £ 40.00




CALZTA LANCHA DE AGUEED

2da ETAPA VARIANTE "B’

M

DESGNACDN DR LAS OBRAS
OMEUTOS PARTTALES

UNDAD |

iil.

322

313

b) Parn 60 t

Provistén y colooaciin da ferders megim
plana

o) Parn 10 &

b) Fam 80 t

Chepas e acero expesor 10 mm como protec-
cifn de muelle en carvepondancin con Rrndere

Apuntalamientos ¥ estncturs metalices
mliares,

OBRAS DE ENTRADA POETUARIA
No =2 bmoen trabajos

CANAL DE MTESD AL PUERTO
No se hacon trabajos

OBRAS (OMPLEMENTARIAS
Pavimentos

1300 mx

EDFLNS DE CONTROL Y ADMINGSTRACIN

15

9, 500.00

m2

38.00

18.00

1.00

19, 500.00

1.00

Gl

oMP EZAW /5



CALETA LANCHA DE AGUERD

3m ETAPA VARIANTE '"B*

(OMP E3RRAL/1

e DESGNACON DE LAS OBRAS TOTAL
COMPUTDS PARCIALES
3m ETAPA (VARIANTE "BY
I EXCAVACDN DEL RECINTD PORTUARD
1. Exenvnciin tasta cota -5.00.
Volumen del recloks
Seqdm AF 1979 Thil [ phg 108
V=h/8 x2n +ui) xb +(2al +af x bl
A= 322.00 m
b= 100.00 m
mt= 28800
bi= 100.00 m
h 1500 m
442, 53(.00 w3l
Volwnen, en zona tablestecads 20, 00G.00 m3
482, 500,00
Z, Exramaciin entre cotas -5.00 y ~12.85
) Bxtre colas -5.00 y -9.50
Volumsn det recinto
Segio BE 1979 Telt I phg 108
V=h/M x(ia +al)cb+(2nl + ) x bl
a 208.00 m
b= 10000 m
al= 250.00 m
bl= 100.00 m
h= 4.50 m
118, 550.00 m3
b) Eobre cotas —2.50 y -12.85
No 92 bacen trabajos
116, 550,00
3 Trerxports &g mEeks
Distancts Total de Tramwporte 12 Hm
Distancia comin de Trarsparte 3 Hm
Distarcia exedente de Trmrsporte (0TF- @ Hm
Tutal trensportrdn 578,060 m3 x 9 Hm 5,211, 450 Hmmd
5. 211, 450.00
E PROTECCDN DE TALUDES
L TALUD LADO PUERIO
1.1 Petfllndo del tatud
Longitir del tahnl 13000 mx 100 = 10060 m
300 mx 1.00 = 0000 m
TOTAL 430 m
Aocho dsl tahxd 5000 m
Superfgle (L x A} 21, 50000 m2
21, 500.00
1.2. Gaviones en forma de cokhoneta, da 30 cm do
espeset, de alambre gnlwanbads recublerin
con PVC (bochones #60 = 0.0 m)




CALETA LANCHA DE AGUFRD 3re ETAPA VARIANIE "B’

IEM DESGNALDN DE LAS OBRAS TOTAL
: COMPUTDS PARCIALES

Longitixd del tahed 12000 mx 100
30000 mx 1.0

13060
300.00

n

TOTAL 430.00

Ancho del tahd 50.00

5|5 |es

Superfiris (L x 4) 2150000 m2

21, 500.0¢

13 Betivo do guviones
Talid Deste 2dn ETAFA

Loogitud del tahe! 35000 mx 106 = 350.00

Anche del tahd 56.00

r

Swperficla (L x ) 17. 50000 m2

17, 560,00

2 TALUD LADO MAR

No =8 bacen teabaja
mo|wEns

1 MUELLE 1n ETAPA

No s bacen tmbajos

A MUELLE A

No e bacen trabajoa

i MUELLE B

HNo se bacen trabajoe

w OHRAS DE ENTRADA PORTUARIA
No se bacen tmbajos

v CANAL, DE AOCER0 AL PURRTD
Noaah;msntmbn_ba

Vi OHBAS COMFPLEMENTARIAS

1. Pavitnantos

HNo se bacen tmbajoz

VI EDFCIOG DE CONTROL Y ADMINISTRACION 100

OMP EIRWU /L



CALETA EANCHA DE AGUERD -

dta ETAPA VARIANIE 'B*

ITEM

DESIGIRACTN DE LAS DBRAS
[OMPUTOS PARCTALES

TOTAL

UNIDAD

4tn ETAPA (VARIANIE “H#)

HEXCAVACDN DEL RECINID PORTUARD

fxeavnoifin hagim cotn -5.00.

Ho = hacen tmbajos

Excamctin entrs cotas ~5.00 y -12.85

u) Entra catas -5.00 ¥ .50

Mo = bncan bzbaj

b) Enbro cotrs -850 y -12.85 {mector muells A}

V=hM cf2a +al) x b+ (2ad +a) xbh)

Transporte de suek

Distanciy Thtal de Trarrporte 1¢ Hn
Diatancia comim de Traneparte 3 Hm
Distancia exedente de Traosporte (DTT- 7 Hm

Total trarepartads

PROTEIXION DE TALUDES
TALUD LADO FUERTO
Ha = bacen tabajs
TALUD [ADO MAR

No 88 bacen tmbajos
MUBLLES

MUELLE 1a ETAPA

Ho 8 bacen tmbaje
MUSIE A

Fjcueiin de pintes exrvadas do o 120 m
de diAmetro , exchida la arnadiea

6 pibtes/efe x

12 mpl =

128 piotes x

Hormigdn de piedm armado B-21 segim CIRSOC
201, exhiin i mrosdur segin epecifica-
clgpey  colneadn,

a} Parn viges profibricadas

b) Para muperestnrctis in gty

COMP E4RWa1/1

140.00
1B1.04
128.00
137.00

315

¥

BBBEE

Hm =

21 ejes=

126 pilotes

1512 m

T3, 420.00 m

514, 430 Hmom3d

1. 300 m3

L5060 3

73, 430.00

514, 430.00

1. 512.00

1, 380.00

1. 500.00




CALKTA LANCHA DE AGUERD 4ta ETAPA VARIANTE "B’

COMP E4RWU /2

oEM DESTENACION DE LAS DBRAS TOTAL
COMPUTOS PARCIALES
¢) Pam vigas de apoyo ¥ colummms -
wigna de =poTo a3y ml
cohmnons 2584 ml
3581 m3
3, 691.04
d) Parn I de aproximacién B0 mi 80.00
23 |Homighn de pledm armado 3-17 segfn CRSCC
201, emifda bn sirmnhen soglm especifica—
cones, parm carpela de desgnste, ovloendo.
Expasor promedis = 13 cm
787.00
24 Acerg espeelal en barme tipo G DN segin
ORI 201 , s/espec. colocada,
Vigns prafbriznadny 1380 md x 023 /3 = BT t
Superestructura o situ 150¢ o x 008 t/md = 1223 t
Vigas da apopn 23 mix 045 t/m3 = 1448 t
Colrnnas 2584 mix 0.0% t/m3 = 240.8 t
Lom ¢z opmvimacifn B0 mdx 068 t/md = 2t
Pilotas 1710 m3x 0.0¢ t/md = 158.8 L
231.9 t
29150
25 Acero en malks con imite convancioml
de Muncls de 50 ky/mm? pam carpeta
da desgaatn, colocads 20.00
P4 Acero pam preterends tenevermal de {abla-
o complests per condones de 1/2" gude 270
colncada,
13.00
2.7 Mandaje de Vigas Promnoldeadng 300.00
2B Jinta de diatacidn formada por seliio dn
negpreno ¥ bestiinr de parfies
14000
28 Thpas metflicss compuestay por bestidor da
perfiies ¥ chapa antidesllmnte inchifdeg
perfiles de mpoyo Incorporedes sl hornigdn
Peso BO ky/m?
Tiial 008 t/m2 x 1 mx m = 33.80 t
33.80
210. | Provivdn y colecacifn de bitas iochidng los
correspandientey Ancinjes
8) Pamm 10 ¢
b} Pare 80 L 20,00




CALETA LANCHA DE AGUERD 4ta ETAPA VARIANTE 'R’

e DESLNACDN DE EAS DERAS TOTAL UNIDAD
. COMPUIDS PARCEATES

211, |Provisida y coleciin de fendars segin

plame

o) Parm 40 t

b} Pars 83 t a6.0¢ u
242, |Ompes d2 acers espesor 10 mm come protec-

c¥fn d muelle en correpondercls son fonders

25.00

213. Apuntalamiented 3 estrichims metalions

susiliares 1.0 Gl
i MUELIE B

ifo g bacen tmbajos
L QBRAS DE ENTRADA PORTUARIA

Mo s bacan trabajo
v CANAL DR AL PUERT}

No sa trcen trabejoa
Vi OBRAS (OMPLEMENTARIAS
.l. Pavitaptos

1000 mx 15 m= 15, 000,00 m2
15, Q00.00 m2

VI EDIFCDS DE CONTEOL Y Amm SIRACDN 100 &

COMP R4R701 /3




ANEXO 3

ANALISIS DE PRECIOS



PUER0 PESQUERO CALETA LAMCHA DE AGUERO - SAWTA CRUZ

MAKO DE OBRA

NES: JUNIO DE 1992

JORNALES EOHA: C K 1.00 $/05§
CAMINC:
Nejeras Seciales: 1.0037 (%)
Autosequro; 0.2099 {*}
1.2436

OFICIAL OPICTAL NEDIO

ESPECTALIZADG OFICIAL ATUDANTE
Bdsico 11.57 10,59 9.89 9.67
Nejoras Scciales incluido autosequro, 14.39 13.17 12.3% 12.63
Totales  ($/dfa) 25.96 23.76 22.19 21,70
Totales (US$/dia) 25,96 23.76 2,19 L7
AMdoptados (US$/dia) 26,00 23.80 2.20 .70
Pago Horario ($/hora) LU 2.97 7 )|
Pago Horario (USS/hora) 1.4 2.97 an 271
Adoptados  (US$/hora) 1.0 .00 2.80 .71

() Segin Teblas definitivas de 1a D.H.V. del nes de narzo de 139t




PUERTG PESQUERD CALRTA LARCHA DZ AGUERC - SANTA CRUZ

COEFICIENTE RESUMEN GBRA PAGADA POR LA PROVINCTA DE SANTA CRUZ

Costo 1,0000
Gastos Generales y Segquros: 18.00 %
Gastos Pinancieros: 3.00 %
Beneficio: 5.00%  0.2600
1,2600
Direccion de Cbra y Ensayos 3003 0.0378
L2978
L.V.A. (N THCLUIDO) 0.00 % 0.000%
1.2978
ADOETADO: 20.00 %

COSPICIENTR RESUHEN OBRA FINANCIADA POR PARTICULARES

Costo 1.0000

Gastos Cenerales y Sequros: 22,50

Gastos Financiercs: 3.60 %

Beneficio: 7.50%  0.3300
1.3360

Direccion de Cbra y Ensayos L06% 0,009
1.369%

I.V.A, (N0 INCLUTDO) 0.00 % 0.3000
1.3699

ADOPTADO; 17.00 %




PUERTO PESQUERO CALETA LANCHA LB AGUERO - SANTA CR0Z

MATERTALES COMERCEALES 01

Tipe de paterial : Gaviones en forma de colchoneta de 30 cm de espesor

de alanbre galvanizado recubierto con BVC

- Costo s/canidn 0 vagén en  Bs As

- Transporte con ferrocarril :

- Transporte con caaifn
1,870 kmx  0.0010 U$S/mdkn =

- Incidencia por cruce en balsa, tinel, etc.:

9,00 U§S/n2

1.87 U3S/n2
- 055/n2

0,00 U35/a2

10.87 U35/n2
0.00 635/2

- Incidencia por manipuleos y acopio : 0 hp 22
- Pérdidas : 03
COSTO ADCPTADO :

10.87 G3S/n2

10.90 U3S/n2




PUERTO PESQUERG CALETA TANCHA DE AGUERD - SANTA CRUZ

MATFREALES COMERCIALES 02

Tipo de material : Geogeilla tipo HORTEIE o sinilar

- Costo s/canién o vagénen  Bs As 4.00 U38/m2

- Transporte con ferrocarril :

- Transporte con camidn

1,870 mx 0.0010 U85/nzkm = 1.87 U45/n2

- Incidencia por crﬁce en balsa, tinel, etc,: ~ U38/n2
- Incidencia por manipuleos y acopio : 0 hp o2 0.00 U§S/m2
' 5,87 U4S/n2

- Pérdidas : 04 0.0 0§5/n2
T

COSTO ADGPTADG : 5.90 U35/n2




FUZRTO PESQUERO CALETA LANCHA DE AGUERO - SARTA CRUE

HATERTATES COHERCIALES 03

Tipo de material : Cemento Portland

~ Costo s/canidn o vagin en Conodoro Rivadavia

- Transporte con ferrocarril :

- Transporte con canion
100 knx 00500 USS/Hm =

- Incidencia por cruce en balsa, tinel, etc.:

- Incidencia por manipuleos y acopio : Ipt
- Pérdidas : 1%
COSTO ADOPTADO :

86.14 U§S/t

5.00 U35/t
- U35/t

3,40 USS/t

94.54 U35/t
189 USS/t

96,43 US/t

96.40 U35/t




PUERTO PESQUERD CALETA LANCHA DE AGUERO - SANTA CRUZ

MATERTALES COMERCIALES 04

Tipo de paterial : Perfiles de Acero para Tablestacas y Pilotes
de calidad St Sp §

- Costo s/canidn o vagon en Puerte Madryn: 850.00 U8/t

- Transporte con ferrocarril ¢

- Transporte con canin

50 knx  0.050 DS/t = 25,00 45/t
- Incidencia por cruce en balsa, binel, etc.: - 95/t
- Incidencia por manipulecs y acopio : 1 hpft 3.40 U5/t

878.40 L3/t
- Pérdidas : 0% 0.00 U/t

§78.40 T35/t

C0570 ADOPTARYD ; 878.40 U3/t




PUERG PESQUERO CALETA LANCHA DE AGUER( - SANTA CRUZ

HATERIALES COMERCIALES 03

Tipo de material : Acero sspecial en barras

- Costo s/cazidn o vagon en Busnos Aires

- Transporte con ferrocarril :

- Transporte con camitn
1,870 ko x 0.050 USS/tim =

- Incidencia por cruce en balsa, binel, ete.:

- Incidencia por manipulecs y acopio : 1 hp/ft
- Pérdidas : LR
C05T0 ADOPTACO :

530.00 748/t

§3.50 USS/t
- I8/t
3,40 T3S/t

§26.90 TS/t
3135 045/t

£58.25 U39S/t

£58.20 TS/t




PUERTO PESQUERG CALETA LANCHA DE MGUERO - SANTA CRUS

ANALTSIS COMPLEMENTARIC 01

AGAEGADG PETREO ZARANDEADO

Bquipo
1 Tractor a oruga con topadora y esc. 300 HP/Equipo 300 WP 396,000 U$S
1 Cargader frontal de 2.5 xl 130 #B/Equipo 130 Hp 126,000 035
2 Caniones volcadores 140 HP/Bquipo 20 X 100,000 U3S
1 Planta de zarandeo clasific{150t/h} 40 HP/Equipo 0 HP 120,000 U3
1P 0 088
HP 0 s
1P 3 Ugs
HP 0 U85
750 742,000 145
Rendimiento: _ 500 p3/d
Aportizacitn e Intereses
0.9 x 742,000 U$S x 8 h/d 742,000 USS x 0.07 /ax Bh/d
+ = 638.12 U35/d
10,000 h 1z 2,600 h/a
Reparaciones y Repuestos
80 % de amortizacitn : 427,39 U5/d
Cozhustibles
Gas 0il ¢
0.16 1/#Ph x 750 1P ¥ 8 h/d x 0.28 03571 = 268,80 035/d
Lubricantes
30 % de Combustibles: : 89.64 U$s/d
¥aro de Cbra
Oficiales esp.: 3 X 26.00 U35/d = 78.00 U$5/d
Oficiales : Z X 23,80 U3s/d = 47.60 £35/d
Peones: Jx 21,70 UsS/d = 65.10 $5/d
190.7¢ 03S/d
Vigilancia 16 3 19.07 U$s/d 209,77 1%5/d
{0570 DIARIO 1,624.72 U$s/d
C0510 ENITARIO 1,624.72 08S/d
= 1,25 035/n3

500.00 73/d

€0STO ADOPTADO: 3.50 435/




PUERTO PRSQUERD CALETA LACHA DE AGUERO - SANTA CRUZ

ANALISIS CCMPLEMENTARIG 02
PREHOLDEALO DE TRIBARS

1) MANO DE OBRA

Elaboracién, horaiqonado, etc.

Oficial : ' 2 hs/md % 1.00 0S5/
Petin : 2 hs/2d x 2.70 T35/

Encofrado, desencofrado, ete,

Oficial @ 5 hs/nd x 3.00 U§S/h
Pedn : 7 hsfnd « 270 U$s/h
Vigilancia 10%

Incidencia por equipo, combustible y herramientas menores.

2) WATERIALES
Cenento 0.150 t/m3 x
Agregado fino 0.500  mi/mdx
Agreqado grueso 0.860  m3/m3x
hgua y otres 0,200 mfm3 x
Hadera 0.060  m3/md x
Alasbres y Clavos 1,000 kgfmd x
otros
COSTO DEL ITEM
1) +2) 64.83 +
POR CADA TRIBAR
102,74 USS/m3 x 4 B
C0STO ABCPTADG :

6,00 1§53
5,40 055/m

15.00 U35/n3
18,90 035/23

15,30 U$S/m3
4,53 08/m3
15.00 U$5/u3

64.83 U$5/m3

96,40 B§S/t = - 33.74 085/md
2.30 U$S/m = 1,15 045/m
1,50 B4s/n) = 2,80 U3/}
1.10 0S5/md = 0.22 T45/m3
6,00 U4S/n3 = 0.00 U$S/ad
0.00 035/kg = 0.00 T$S/13

0ss/m3
37,91 U45/a3
37.91 = 102,74 085/m3

= 411,06 U3S/u

0,00 U§5/u




PUERTO PESQUERO CALETA LANCHA DE AGUERO - SANTA CRUZ

ANALISIS COMPLEHERTARIO 03

A) AGUA REGADA INCLUIDO TRAHSPORTE DHT : 0.5 ka
Equipo
1 Canifn tanque regador de aqua 7 m3 140 HP 50,000 U3S
1 x 1/3 rotobonba ¢/manguera de 2°: 8 Ip 4,800 04§
148 P 54,000 U$S
Rerdiniento:
Velocidad media adoptada : 30 kash
Tienpe y maniobra de carqa : 10 ninfv
Tienpo de regado : 2 ninfv
Tienpo de viaje : 2x 05 X 60 min/h
= 2 ainfv
ORI
32 minfv
0 min/h  x 8 hyd
= 15 viajes/d
32 minfv
15 viajes/d x 7wy = 185 p3/d
Anortizacidn e Intereses
0.90 x 54,000 USS x 8 hyd 54,000 G35 x 0.07 f/ax 8hjd
¥ = 46,44 1%8/d
10,000 b 2x 2,000 hja
Reparacicnes y Repuestos 80 % de agortizacidn = 31.10 U35/
Combustibles
Gas 01l : 60 1/d x 0.2800 Us/1 = 16.80 035/d
Nafta : 101/ x 0.4800 s/l = 4.80 185/d
Lubricantes: 36 % de Combustibles = 6.48 U3S/d
¥ano de Obra
Chofer 1 x 23,86 08S/d = 23.80 UgS/d
Ayudante 1 x 21,70 U8/ = 21.70 U$s/d
45.56 138/d
Vigilancia 19 3 4,55 T9s/d 50.05 635/d
{0570 DIARIO 155,67 B98/d
(0STO UNITARIO 155.67 0$5/d
- 1.48 U§S/m3
105.00 m3/d
Incidercia por construccidn de cisternas,perforacienes, boubeo, ete 0§ = 0,15 035/m3

ADOPTADO AGUA REGADA

1.60 U$5/m)

1.63 U$5/03



FUERTO PRESQUERO CALETA LAMCHA DE AGUERO - SANTA CRUZ

ANALISIS COMPLEHENTARIO

AGUA PARA HORHIGONES

Rendiniento
Velecidad pedia adoptada : 30 ko
Tiempo y wanicbra de carga :
Tienpo de descarga :
Tienpo de viaje : 2x 05 o X 66 min/h
b1 ka/h
60 min/h X 8 nfd
22 xinfy
21.B viajes/d x 73N =

Costo diario seqin Andlisis Complementario A) AGUA REGADA INCLOIDO TRANSFORTE:

155,67 14574

Costo por w3 ¢
' 153 13/d

Incidencia por construcién cisternas, perforacicnes, bombes, ete.

ADOPTADO AGUA HORMIGONES :

1,10 B§5/m3

18 minfv
10 ninfv

win/v

2 winfv

21.8 viajes/d

153 13/d

155,67 U§5/d

1.02 U$5/n

0% 0.10 135/03

1,12 U§5/n



PUERTO PESQUERO CALETA LANCHA DE AGUERO - SANTA CRUZ

ANALISIS COMPLEMENTARIO D4

AGREGADO GRUESO PARA HORMIGONES

Equipo
1 Tractor a oruga con topadora y esc. 300 HP/Equipo 00 P 196,000 USS
1 Carqador frontal de 2.5 1} 130 HP/Equipo 130 P 126,000 U$S
2 Caniones volcadores. 140 HP/Equipo 280 HP 100,000 U$S
1 Planta de zarandeo clasific{150t/h) 30 FP/Bquipo 80 120,000 05
Hp 0 183
P 0 1038
Hp 0 V88
P 0 18§
750 HP 742,000 D38
Rendimiento: 500 13/d
Aportizacidn e Intereses
0.9x 742,006 USS x g hyd 742,000 USS x 0.67 fax 8 h/d
: 4 - 638.12 045/
10,000 h X 2,000 hfa
Reparaciones y Pepuestos
80 % de anortizacidn : 427,39 035/d
Cexbustibles
Gas Oil :
0,16 1/Wh x 750 1P X 8 h/d x 0.28 U3/l = 768.80 U8/
Lubricantes
10 & de Combustibles: 80.54 Ugs/d
¥ano de Chra
Oficiales esp.: X 26,90 U5S5/d = 78.00 USS/d
Oficiales : 2 x 23.80 385/¢ = 47,60 U$S/d
Peones: 3 x 21.70 U§S/d = 65.10 0$5/d
190.70 U$S/d
Vigilancia 03 1907 085/d 209.77 U§5/d
(0570 DIARIO 1,624.72 038/d
(0STO UNITARIO 1,624.72 U55/d
= 1.25 U§S/m3
500.00 m3/d

€OSTO ADOPTADO: 3.50 USS/m3




PUERT0 PESQUERO CALETA LANCHA DB AGUERO - SAKTA CRUZ

AFALISIS COHPLEMENTARIO 05

AGREGADO FINO PARA HORHIGONES

Equipo
1 Tractor a oruga con topadera y esc. 300 HP/Equipo W08 AP
1 Cargador frontal de 2.5 m3 139 HP/Equipo 130 HP
2 Caniones volcadores 280 Re/Equipo 560 HP
1 Planta de zarandeo clasific{150t/h) 40 HP/Equipo 4 1P
HP
1P
i3
HE
1030 1P
Rendiniento: 750 m/d
Aportizacitn e Intereses
6.9 x 42,000 U8 x 3 hjd M2,000 085 x 007 /ax 3
.I,
10,000 h 1% 2,000 hy/a

Reparaciones y Repuestos

8t % de anortizacion ¢

Comhustibles
gas 0il :
0.16 1/iPh x 1030 HP X 8 1/ x 0.28 U35/
Lubricantes
30 % de Combustibles:
¥ano de Obra
Oficiales esp.: I x 26.00 4S/d = 78,00 U$S/d
Oficiales : 2 x 23.80 1§44 = 4760 035/d
Feones: Ix 1.7 U$S/d = 65.10 U$S/d
190.70 U§S/d
Vigilancia 10 % 19,07 U35/d
C0STO DIARIO
(0ST0 UNITARIO 1,755.18 U$5/d

750,00 13/d

COSTO ADOPTADO: 2,30 U§S/m




FUXRTO PESQUERO CALETA LANCHA DE AGUERO - SANTA CRUZ

AFALISIS CCHPLEMENTARTO 06

FQUIF0S PARA ELABORACION DE HORHIGON

64,000 B3S
316,000 038
50,000 U$S
50,000 U35
359,060 048
0 0$8
0 I§S
0 U35

Equipo
1 Manta dosificadora de hormigén 80 HP/Equipo 80 Kp
2 Motohormigoneros de 6 n3 280 HP/Equipo 560 1P
1 Camicn volcador 140 FP/Equipo 140 1P
1 Conpresor ¥A-18 350 111 HP/Bquipe 11 Hp
1 Gria sobre casidn 127 Hp/Bquipo 127 WP
HP
HP
HP
1018 HP
Rendimiento: 166 n3/d
Aportizacifn e Intereses
0.9x g hyd 839,000 U35 x 8.07 fax 8h/d
.].
2% 2,000 hfa
Reparaciones y Repuestos
80 % de aportizacién :
Corbustibles
Gas Dl ¢
B.16 1/HPh x 8 hdx 0.28 03s/1
Libricantes
30 % de Combustibles:
Hano de Cbra
Oficiales esp.: 5 X 26.00 U$s/d = 130,00 U$S/d
Oficiales : 1x 23.80 USS/d = 23,80 B§s/d
Pecnes: L 21.70 098/d = 86.80 U3S/d
249,60 U$s/
Vigilancia 24,06 U$s/d
0870 DIARIO

(0570 DNITARIO

1,943, 77 BiS/d

160,00 13/d

COSTO ADOPTADO: 12,00 §5/m3

839,000 U$S

72154 U§5/d

18326 U$S/d

164,85 U$S/d

109.46 U35/

264.66 U§5/d

1,943.71 0$8/d

12.15 U$S/m3



PUERTO PESQUERO CALETA LANCHA DE AGUERO ~ SANTA CRUZ

ANALISIS CCMPLEMENTARIQ 07

EQUIPOS PARA EJECUCION DE PILOTES EXCAVADOS

Equipo
1 Planta dosificadera de hormigén 80 HF/Bquipo 80 WP 64,000 U35
2 Notohornigoneros de 6 nl 280 HP/Equipo 560 HP 316,000 43S
1 Bozba de hormigen 100 KP/Bquipo 00 80,000 035
1 Compresor XA-XB 350 111 HP/Equipo 11 Hp 50,000 U$S
1 Gria Link Belt p/pilctaje 130 HP/Bquipe 136 Hp : 322,000 035
1 Perforadora retativa RT3 170 HP/Rquipo 170 Ay 176,000 U48
HP 0 158
e 0 1S
1151 HE 1,008,000 USS
Rendiniento: 18 m3/d
Aoortizacion e Intereses
0.9 % 1,008,000 §5x 8 h/d 1,008,000 98 x  0.67 /fax 8 h/d
4 = 866,88 U3S/d
10,000 h 1% 2,000 b/a
Reparaciones y Repuestos
80 % de amortizacidn : 580.61 U4S/d
Cozbustibles
Gas Oil :
0.16 1/HPh x 1151 HP x B hid x 0.28 U$5/1 = 412.52 185/d
Lubricantes
30 ¥ de Comhustibles: 123.76 U§s/d
¥ano de Obra
Oficiales esp.: 5 X 26.00 USS/d = 130,00 U3s/d
Oficiales 2 3 23.80 18844 = 47,60 U35/d
Peones: 6 X 21.70 USS/d = 130,20 U8s/d
307.80 U3S/d
Vigilancia i3 30.78 035/d 338.58 D%5/d
C0ST0 DIARIO 2,322,34 U85/d
0570 UNITARIG 2,322.34 18544

- 129.02 U§5 /a3
18.00 23/

COSTO ABOPTADO: 129.00 ¥$5/m3




PUERTO PESQUERO CALETA LANCHA DR AGUERO - SANTA CRUZ

ITRN I.1: EXCAVACTON HASTA COTA -3.00

Equipo

3 Tractor a Orugas c/topader (DSE)
3 Cargador frontal (980B){2.5 23)
4 Mototrailla {633C)

Rendiniento: 5600 n3/¢

Anortizacifm e Intereses

300 HP/Equipo
270 ¥P/Bquipo
415 HP/Bquipo

900 HP
B0 HP
1660 1P

1,188,000 U$S
1,095,000 145
1,692,660 U$S
0 S5
0 038
0 b3S
0 13
0 038

CORPICTENTE RESUMEN

3,975,000 U3S

3,418.50 U§5/d

7,289.60 U$S/d

1,207.81 U$S/d

362,34 0§3/d

129.22 U874

7,700.47 1§54

0.9x ©3,975,000 USS x 8 h/d 3,975,000 US5 X 0.07 fax 8hjd
18,060 ' 2x 7,000 h/a )
Reparacicnes y Repuestos
80 % de avortizacidn :
Combustibles
Gsoil:
0,16 1/HPh x 3370 BP x B h/d x 0.28 U$8/1 =
Lubricantes
S 30 % de Combustibles:
Hano de Cbra
Oiiales esp.: 0 x 2600 8550 - w0 v
Oficiales : 0¥ 23.80 B8/ = 0.00 U$S/d
Pecnes: 6 X 21,70 H58/d = 130.20 USS/d
" s
vigilancia 0% 39.02 Gs/d
oS DRI
C0STO UNITARIO 7,707.47 U35/d

5,600.00 23/d

3%

C0ST0 ADOPTADO:

118 U35/a3

0.41 U$5/n3

1.79 U$S/m

179 U$S/n)



PUSRTO PESQUERO CALETA LANCHA DE AGUERO - SANTA CRUZ

I 1.2 EXCAVACION ENTRE COTAS -5.00 Y -12.65

Equipo
5 Tractor a Orugas c/topador {DEK) 300 HP/Equipo 1580 1P 1,980,000 U$S
3 Cargador frontal {980Bj(2.5 13} 270 1P/Bquipo 810 HP 1,095,000 DS
4 Nototrailla (633C) 415 HP/Equipe 1660 1P 1,692,000 U3S
itd 0 %S
il IRIEH
HE 0 048
HP D 038
iy 0 145
WO P 4,767,000 %S
Rendiniento: 4566 13/d
Aportizacifn e Intereses
0.9 x 4,767,000 088 x 8 hyd 4,767,000 08§ x  0.87 fax g Nh/d
+ = 4,099.62 U$5/d
10,000 h 2x 2,000 h/a
Reparaciones y Repuestcs
80 % de amortizacitn : 2,745.79 U$5/d
Combustibles
Gas Dil ¢
0.16 1/fFh x 3970 1P x 8 h/d x 0,28 U$s/1 = 1,422.85 U$/d
Inbricantes
30 % de Combustibles: 426.85 U§5/d
Nano de Gbra
Oficiales esp.: 1z 26.00 085/d = 286.00 U35/d
Oficiales : 0 X 23.80 U4S/d = 0.00 948/d
Peones: 7x 21,70 095/d = 151.90 U$5/d
437,90 U$5/d
Vigilancia 03 43,79 U$5/d 481,69 U$S/d
COSTO DIARIO 9,176.80 U§5/d
£05T0 UNITARIO 9,176.80 U$s/d
= 2.04 U$5/n3
4,560.00 n3/d
COEFICIENTE RESUMEN L1 1 0.61 U55/m3
2.65 U$5/n3

COSTO ADOPTADO: 2.65 U35/a3




PUERTO PESQUERG CALETA LANCHA DE AGUERO - SANTA CRUZ

ITH I.3: TRANSPORTE DE SUELOS DET @ 9 I
Equipo
9 Camion Volcador 140 HP/Equipo 1360 HP 450,000 U3S
i1} 0 055
HP 0 U3
P RIS
HP 0 148
P 0 uis
Hp 0 U%8
il LRI
1260 RP 450,000 U$5
Rendiniento: 21800 Hmd/d
Anortizacién e Intereses
6.9 x 450,800 U$S x 8 hyd 458,000 035 x 0,07 fax 8hid

+

2,000 h/a

234.00 U35/
0.00 U$5/d
65.16 U35/

10,000 h 2K

Reparaciones y Repuestos

80 % de amortizacidn :
Cozbastibles
Gsoil:
.16 1/HPh x 1260 HP x 8 hid x 0.28 U45/1
Lubricantes
T 30 § de Comhustibles:
Kano de Obra
Oiciales esp.: ‘ x 26.00 15/ .
Oficiales ! b x 23.80 145/4 =
Peones: 3 X 21.70 085/d =
Vigilancia 03

(0570 PNITARIO

COEPICIENTE RESUNEH

1,562.27 088/d

299.10 048/d
29.91 U35/d

387.00 035/

259,20 U§s/d

451.58 U55/d

135.48 U$8/d

329.01 U35/d

€05T0 DIARTO

1,562.27 USs/d

23,800.00 R3/d

04

C0STO ADOPTADO:

0,07 USS/Hmn

0,02 U$S,/Hm3

0,09 U$5/Hmm3

9.09 U35/Hm3



PUERTO PESQHERO CALETA LAMCHA DE AGUERO - SAMTA CRUZ

IR 151

PERFILADO DEL TALUD

590,000 U3
576,000 145
0 U§S
0 085
0 U3
0 038
0 545
0 1S

1,166,000 B35

1,002.76 085/d

671.62 U$5/d

354.82 U95/d

106,44 U35/

243,21 B5/d

Equipo
2 Tractor a Orugas c/topador (D7H) 215 HP/Equipo 430 KP
4 Motoniveladora (140G} 140 HP/Equipo 560 1P
e
14
HP
il
HP
HP
930 HP
Rendiaiente: 80000 n2/d
Anortizacitn e Intereses
0.9 x 1,166,000 135 x 8 h/d 1,166,006 035 x  0.07 /ax & h/d
+
10,000 h 2% 2,000 hfa
Reparaciones y Repuestos
80 ¥ de aportizacin :
Copbustibles
Gas 0il : g
0.16 1/iFh x 990 I x 8 hjd x 0.28 U§S/1
Lubricantes
30 & de Comhustibles:
Mano de Obra
Oficiales esp.: B X 26.00 0§5/d = 156.00 U$5/d
Oficiales : 0 x 23.80 U$s/d = 0.00 035/d
Petnes: 1 x 21,70 U38/d = 65.10 ¥$5/d
22110 0§/
Vigilancia 10 % 22.11 U85/d
(0ST0 PIARIO

COSTO UKITARIO

CORFICIENTE RESUMER

2,378.85 035/d

§0,000.0¢ n2/d

0%

£OSTO ADOPTADO:

0.04 U§S/n2

2,178.85 U$s/d

0.0 U§s/n2

0.01 048/n2

0.04 U$S/n2



PUERTO PESQUERO CALETA LANCHA DE AGUERD - SANTA CRUZ

ITEN

I1.1.2 ¢

GAVICHES EN PORMA DE COLCHOWETA, DE 30 CH DE BSPESOR,DR ALAMBRE

GALVANIZADO RECUBIEREQ CO PVC (BCCHONES 950 = 0,10 M)

1 Grua schre camion 127 HP/Equipo 127 WP 359,000 U3
1 Retrocarqadera 125 HP/Equipo 125 125,000 U9S
P 0 U4S
P 0 1%s
3 0 U§s
HE 0 038
il & 38
P 0 0
52 W 434,000 035
Rendiniento: 300 244
Avortizacién e Intereses
0.9 x 484,000 1§45 x 8 h/d 484,000 U5S x 0.07 jax 8 hfd
+ 116,24 U4/

10,000 h

Reparaciones y Repuestos

Combustibles

Gas 0il :
0.16 1/HPh x

Lubricantes

Oficiales esp.:
Oficiales :
Peones:

vigilancia

C0STO UNITARIO (1Y 2)

&0 % de amortizacidn :

252 HP x

8 h/d x

10 § de Comhustibles:

At
o
L I

10 4

26.00 U$S/d
23.80 145/d
2170 0$/d

ix

0.28 U35/

1,757.56 095/d

2,000 b/a

278.78 U$S/d
99.32 U$5/d
27,10 U$8/d

78.00 U38/d

0.00 U3S/d

781,20 U$/d

859.20 U$S/d
85.92 038/ 945.12 U487
00STO DIARIO 1,757.56 U38/d

300,00 12/d

5,86 U3S/m2




PUERTO PESQUERO CALETA LANCHA DR AGUERD ~ SANTA CRUZ

}) Hateriales

Seqin los costos unitarios de los andlisis conplementarios y materiales comerciaies

Agreqade pétreo zarandeado: 0.300 X 3.5 1§S/n2 1.10 U§S/n2
Manbre galvanizado recubierto con PYC 1,000 X 10.9 085/n2 10.98 U$8/m2

12.00 U4§S/n2

Resimen B2 5.86 U35/n2
3) 12,00 U4 /n2

17,86 U3/m2

CORFICIENTE RESUKEH 30 3 5.36 U3S/n2

1122 Uss/n2

£0STO ADOPTADO: 23.20 U3s/n2




FUERTO PESQUERO CALETA LANCHA DE AGUERD - SANTA CRUZ

ITR I1.2.2: RECUBRIMIENT DE TALUD CON CAPA DE 20 o DE
RIPIO 650 = 0.03 W,
1) Equipo
1 Notoniveladora (146 €) 14¢ HP/Equipe 140 AP 144,000 U9
P 0 058
ity i Uss
HP 0 U8s
RP 0 U4S
fp 0145
§P G 188
il 0 U8
140 W 144,000 538
Rendimiente: 20000 m2/d
Anortizacitn e Intereses
0.9x 144,000 U35 x 8 hd 144,000 1SS x 0.07 fax 8 h/d
+ = 123.84 U$S/d
10,000 2% 2,000 h/a
Reparaciones y Repuestos
80 % de aportizacidn : 82,94 U$S/d
Combustibles
fas 0il :
0.16 )/HPh X 10 WP x B h/d x 6.28 435/1 = 50.18 U§S/d
Lubricantes
10 § de Conbustibles: 15.05 H§s/d
2) ¥ano de Obra
Oficiales esp.: 1 26.00 035/d = 26.00 U$S/d
oficiales : 0 x 23,80 U3s/d = 0.00 08s/d
Paones: 20X 21.78 0$8/d = 43,40 043/d
69,40 0%5/d
Vigilancia 10 3 6.94 1S5/d 76.34 U$5/d
COSTO DIARIO 348,35 US5Ad
COSTO DNITARIO {1 ¥ 2) 148,35 USS/d
: = 0,02 035/22

20,000.00 12/d




PUERTO PESQUERO CALETA LANCHA DE AGUERO - SANTA CRUZ

3] Hateriales

[ Y oy

Seqin los costos unitarios de los andlisis complementarios y materiales comerciales

Agregado pétreo zarandeado: 0,200 m X 3.5 085/ 0.70 U8S/n2
0.00 U$S/n2
0.76 U5S/m2
Resunen 1Y) 0.02 U35/m2
3) 9.70 U§5/n2
0.72 U35/m2
COEFICIENTE RESUMEN 4 0.22 U35/n2
0.93 U3S/n2

COSTO ARCPTADO: 0.93 U§S/m2




FUERTO PESQUERO CALETA LANCHA DE AGUERO - SANTA CRUZ

ITEX 11.2.3.: CAPA DE GROCRILLA TI?0 HORTEHE O SICMILAR

1) WARD DE OBRA
Colocacion,
Oficial : 0.0} hs/ n 3.00 ¥85/h = 0.03 U$5/n2
Apedante 0.01 hs/ n? 2,70 U3s/h = 9.01 U§5/m2
0,06 U§8/n2
Vigilancia 10% 0.01 U38/m2
’ 0.07 U$S/m2
2) HATERIALES
Geogrilla tipo Nortene = 5.90 045/m2
(0570 DEL 17M
1)+ = 0.07 r 5,90 = 5,97 0$S/n2
COFICIENTE RESUMEN 30.00 % = 1.79 U35 /n2
7,76 U§5/m2

ADOPTADG: 7.80 U$S/n2




PUSRTO PESQUERO CALETA LANCHA DE AGUERO - SANTA (RUZ

“005T0 UNITARIO (1Y 2)

1,568.63 U$5/d

30,00 u/d

ITEN I7.2.4. :  PROVISION Y COLOCACION DE TRIBARS DE 10 T PARA DEFENSA
PARA DEFENSA DEL TALUD
1) Equipo
2 Grfas LinkBelt p/nontaje 130 HP/Equipo 260 HP 644,000 U39S
2 Tractores neun. para transporte 100 HB/Equipo 200 1P 50,000 U3S
P 0 188
iy 0 U85
s 0 1S
P 0 Uss
fip 0 058
HP 0 U8
460 HP £94,000 U5S
Rendiniento: 30 v/d
Anortizacién e Intereses
0.9 % 694,006 USS x & h/d 694,060 0SS x  £.07 /ax 8h/d
+ = 596.84 035/d
10,000 h 2x 2,000 hya
Reparaciones y Repuestos
80 % de amortizacidn : 399.74 U3s/d
Cozbustibles
Gas 0il :
0.16 1/HPh x 460 HP 8 hféx 0.28 U55/1 = 164.86 U%8/d
Lubricantes
30 % de Conpustibles: 49.46 USS/d
2) Yano de Jbra
Oficiales esp.: 4 X 26.80 U55/d = 104,00 U$5/d
Oficiales : 2 x 23.80 US54 = 47,60 398/d
Peones: 8 x 21,70 U$5/d = 173.6¢ U5S/d
325,20 §s/d
Viqilancia 10 3 32,52 U$S/d 357,72 0§8/d
{{0STO DIARTO 1,568.63 B38/d

t

52.29 U35/




PUERTO PESQUERO CALETA LANCHA DE AGUERO - SANTA CRUZ

3) Hateriales

Seqtn 1os costos unitarios de los andlisis complenentarios y materiales cozerciales

Prencldeado de Tribars 1.000 X 411.0 USS/u : 411.00 U$5/u
0s/u
411,00 048/
Resumen )12} 52.29 U$S/u
1) 411.00 U$sfu

463,29 U35/
CORFICIENTR RESUNEN 30 3 138.99 B8/

§02.27 U$S/u

COSTO ADOPYADO: 602,00 U$Sfu




PUERTO PESQUERD CALETA LANCHA DE ACUERO - SAWTA CRUZ

ITE IIL.1.2:

DE CALIBAD St Sp S PARA TABLESTACAS Y PILOTES

2 Grua sobre camion

Rendimiento:

Anortizacidn e Intereses

127 EP/Equipo 4 HP

FROVISION DX PERFILES NETALICOS PSp 400 DE AFROX 20 K DE LONGITUD

718,000 155
0 138
0 U38
I
0 043
D U§8
¢ U3s
0 85

718,000 T3S

0.9 % 718,000 U$S X TB000 U  x  0.07 Jax 8hd
¥ . 617.48 U045/d
10,000 h 2y 2,00C b/a

Reparaciones y Repuestos

80 % de amortizacitn ! 413,57 8s/d
Combustibles
Gas Cil ¢
0.16 1/HFh x 254 WP X B b/d x 0,28 U$S/1 = 91,03 U$S/d
Lubricantes

30 4 de Combustibles: 2231 T4/

Oficiales esp.: 4 x
Oficiales : 0 x
Peones: 8 2
Vigilancia 04

COSTO DNITARIO {1 ¥ 2}

76,00 U8S/d = 104,00 U$8/d
23.80 U35/d = 0.00 %48/d
21,70 048/d = 173.60 U$8/d
277,60 U387
2176 035/4

£05T0 DIARTO

1,454.75 US/d

160.00 t/d

305,36 U$5/d

1,454.75 U$s/d

9,09 U§s/t




PUERTO PESQUERO CALETA LANCHA DR AGUERO - SANTA CRU

1) Hateriales

------------

Segim los costos unitarios de los anélisis cosplenentarios y aateriales conerciales

Acero para Tabl. y pilotes 1.008 X 878.40 035/t 878,40 USS/t
Soldadura 1.000 3 B.78 U8S/t 8.78 T§5/t

§87.16 U3/t

Resunen R &) 9.05 095/t
1) 887,18 U35/t

896,28 S/t
CORFICIENTE RESUMEN 30 268,88 T$S/t

1,165.16 45/t

COSTG ADOPTALO: 1,165.00 095/t




PUERTO PESQUERO CALETA LANCHA DE AGUERO - SANTA CRUZ

ITEY IIT.1.3 ¢ HINCADO DE TABLESTACAS

Equipo
1 Gria sohre canin 270 1P/Equipo 20 1P 480,000 U3
1 Vibrohincader 270 HP/Equipo M Hp 300,009 U5S
HP 0 U5
il b 0%
ity 0 158
Ep 0 U3S
1P ¢SS
gP 0 U$s
540 P 780,000 U$S
Rendiniento: 240 n2/dia
Arortizacidn e Intereses
0.9 x 780,000 U3S x 8 hjd 780,000 USS x 0.07 /ax 8§ hAd
¥ = £70.80 U§5/d
10,000 h 2X 2,000 h/a
Reparaciones y Repuestcs
80 % de anortizacidn : _ 449,28 U38/d
Combustibles
Gas Oil :
0.16 1/Ph x 540 HP X 8 hyd x 0.28 138/1 = 193.54 U$8/d
Lubricantes
' 30 3 de Conbustibles: 58,06 U35/
Mano de Obra
oficiales esp.:. :x 26,00 U§S/d = 22,00 0$8/d
Oficiales : iy 23.80 U$5/d s 0,00 U3s/d
Pecnes: 4 x 21.70 v$8/d = 86.80 U$S/d
138.80 135/
Vigilancia 10 3 13.88 035/d 152,68 15S/d
C0ST0 DIARIO 1,524.36 U$8/d
£0STO [NITARIO 1,524.36 195/
= 6.35 USS/n2
240.00 n2/dia
COEFICIENTE RESUMEN 304 1.91 G§S/n2
§.26 G35/m2

00STO ADOPTADG: 8.26 U35/n2




PUERTO PESQURRO CALETA LANCHA DE AGUERO - SANTA CRUZ

ITEN IiL.1.4:  HIHCADO DF PILOTES METALICOS

Rouipo

1 Gria schre camidn
1 Vibrohincador

Rendimiento:

Amortizacién e Intereses

19 n/dia

270 HP/Equipo 7P
270 kP /Bquipe 270 1P

He

ip

Hp

480,000 1SS
300,006 USS
0 U35
0 s
0 038
0 G35
0 455
0 TS

540 HP

0.9 x 780,000 USS x 8 hyd 786,000 S x 0,07 fax 6 h/d
10,000 b ' 1% 2,000 h/a
Reparacicnes y Repuestos
80 ¥ de anortizacidn @
Corbustibles
G0l
0.16 1/HEh X 540 HP x B h/d x 0.28 U$5/1 =
Lubricantes
----------- 30 % de Combustibles:
Mano de Obra
CEiciales esp.: ) x 26.00 U5/ - s
Oficiales : 0 x 23.80 U§s/¢ = 0.00 198/
Peones: 4 x 21,70 U8sAd = 86.40 U88/d
I U5
Vigilancia 10 3 13.88 US/d
cosm o0
. COSTO UNITARLY 1,524.36 038/d
190,90 n/dia )
COEFICIENTE RESUMEN 0%

COSTO ADOPTADO: 10.40 U$5/n

780,000 U8

§70.80 145/

149,28 135/

193,5¢ U$5/d

59.06 033/

152.68 T§/d

1,524.36 U$S/d

8.02 U5/n

2.41 U§s/n

10.43 B35/n



PUERTO PRSQUERO CALETA LAHCHA DE AGUERC - SANTA CRUZ

ITEM I17.1.11: HCRMIGOH DE PIEDRA ARMADD

1blo=110 Kg/cn2 EXCE. LA ARMADURA

A) PARA VIGA U DE CORONAMIENTO Y B) PARA CANAL DE SUKINISTROS

1) MANO DE QBRA

------------

Elaboracidn, hormigonado, etc.

Oficial ¢ 2 hs/m3 x
Pedn : 2 hs/md %

Encofrado, desencofrado, etc.

oficial : 6 hs/n3 ¥
Pedn 9 hs/md X
Vigilancia FUR

1,00 045/
270 Bs/h

300 048/
2,70 Us/h

6.00 U3S/n3
5,40 1§S/m3

18.00 U$5/m3
20,30 U4S/m3

Incidencia por equipo, combustible y herramientas menores.

2} HATERIALES
Canento 0,350 t/ud x
Agregade fino 0,500  mifml x
Agregado qrueso 0.800 mi/m3x
Agua ¥ otros 0,200 m3fm3x
Madera $.060  m3m3x
Alanhres y Clavos 1.66¢  kgfmd x
otros
COSTO DEL ITEX
1) +2) .07 +
COFICLENTE RESUNEN 30.00 §

ADOPTADO:

96.40 U§S/t =
2.30 U§5/m3 =
3,56 U88/m3 =
1,10 U$5/u3 =

761.00 USS/m3 =

230 1$5/kg = .

53,70 048/3
5.37 4S/n3
12,00 0$5/m3

7007 145/03

33,74 T3/m3
1,15 U8/
2.80 U35 /m3
0,22 U$5/u3

15,66 0$5/n3
250 D§S/m3

0$/m3

86.07

86,07 035/m3

15734 U$S/m3
17,14 1$8/13

204,00 U§5/u3

204,28 D9S/m3



PUERTO PESQUERO CALETA LANCHA DE AGUERO - SANTA CRUZ

T98K 111.1,12: ACKRO ESPRCIAL EN BARRAS TIPO III DN S/CIRSOC 201 COLOCADO

1) WANO DE OBFA
Oficial : 3 hs/t x
Ayudante : 25 hs/t x
Vigilancia

Desqaste de herranientas

5/Andlisis de naterial comercial :

Mlambre para ataduras 6 kg/t x
Otros

COSIO DEL ITEX

1)+ 3)
(OFICTENTE RESIMEN

ADOPTADO:

3400 USS/h

2.70 WS/
10 %
0%

3 088/xg
676,20 + 172,43 =
30.00 3 =

1,103,00 1§/t

75.00 038/t
67,50 T8/t

142.50 145/t
14,25 TS/t

156.75 135/t
15.68 U3/t

172.43 B8/t

658,20 U35/t
18.00 W48/t
£.00 035/t

§76.20 1§58/t

348,63 T3S/t
254,59 T§S/t

1,163,21 U§S/t



PUSRTO PESQUERO CALETA LANCHA DE AGUERO - SANTA CRUZ

ITEX IIL.2.1. :EJECOCECN DE PILOTES ENCAVADGS DE ¢ 1.20 X

EXCLUIDA LA ARMADURA

1) HANO DE CBRA

------------

Elaboracién, hormigonado, etc.

Ofigial :
Pegn ;

16 hs/md x
20 hs/nl x

Encofrado, desencofrado, etc.

Ofictal 0 hs/md %
Pedn ¢ hs/n3 x
Vigilancia 103

Incidencia por equipe, combustible y herramientas mencres,

3.00 V48
2.0 1SS/

300 u$s/h
2,70 U35/h

2} MATERTALES
Cenento 0.460 t/ms x
Aereqado fino 6.0 23wy
Agregade qrueso £.750  @ifmdx
Aqua y otres 0,200 ®ymix

_ Madera 6,000 w/mlx
Marbres y Claves 0.800  kg/m3 x
Otros
COSTO DEL TTEM
1} + 2) 2040 +

COSTO PCR X DE PILOTE
263.96 Us/a3

CCFICTENTE RESUMEN

ADOPTADO:

1.13037 n3/n

30,00 3

30,00 B35/n3
54,00 0§5/03

6,00 0$8/m3

0.00 045/n3

8,00 ¥5/n3

B.40 138/m

129.00 1§/m3

221,40 U3 /m3

9640 USS/t = 38,56 03S/n3
2.30 188/m3 = 1.15 U$8/m)
3,50 U$5/a3 = 2.63 U$S/n3
1.0 1§5/13 = 0,22 U$S/m3
761,00 U38/n3 = 0,00 035/m3
2.50 18S/kg = 0,00 18/m3
U$s/m3

42,56 U3S/m3

12.5 = 263,96 U$S/n3

1

298,50 U$S/n

it

89,55 0$S/n

353,51 Ws/a

354,00 T$S/m




PUERTO PESQUERD CALETA LAMCHA DS AGUERO ~ SAWTA (RUZ

ITEM 111.2,2, :HORMIGOH DE PIEDRA ARMAO 21 S/CIRSOC 201 ENCEL. LA ARMADURA

SICLUVIDA LA ARNADURA,COLOCADO.: A) PARA VIGAS PREFABRICADAS

1) MANO DE OBRA

.

Flaberacidn, hormigorado, etc,

0ficial : 2 hs/md x 3.00 U$S/h
Pedn 2 hs/md ¥ 2.7 U3s/h

Encofrado, desencofrado, etc,

6.00 U$S/n
5.40 T$S/13

15,00 145/n3
18.90 U$S/n3

oficial : 5 hs/m3 x 3.00 BS/h
Pedn 7 hs/md x 270 U3S/h
Vigilancia 10%

Incidencia por equipo, cowbustible y herramientas menores.

£5.30 145/
1.53 0$5/n3
1200 U45/n3

61.83 USS/m3

2) MATERIALES
Cenento 0.400 t/o3 x 9,40 U$S/t = 38.56 0$5/n3
Agregado £ino 0.500  m/m x 2.30 035/13 = 1,15 T§5/m3
Agreqado grueso 0.7  mi/mdx 3,50 U45/m3 = 2.63 U85/
Aqua y otros 0.200  x3/m) x 1.10 U85/n = 0,22 15/m
Hadera 0.000 n3/n} x 761.00 0§53 = 0.00 85/m3
Alanbres y Clavos 1000 kg/md x 2.50 U35/kg = 2,50 U§S/m3
Otros U5s/m3
45.06 U55/m3
{0OSTO DEL ITEM
1)+ ) 61.83 + 45.06 = 106,89 U$5/n3
COFICTENTE RESUMEN 30.00 % = 32.10 U$S/n
138,99 U38/1

ADOPTADO: 139.00 T4S/m3




PUERTC PESQUERG CALETA LAWCIA DE AGUERG - SARTA CRUZ

ITEX TI1.2.2. :HORMIGON DE PIEDRA ARMADG H21 S/CIRSOC 201 EXCL. LA ARMADURA

FXCLUIDA 1A ARMADURA,COLOCADO.: C} PARA VIGAS DE APOYO Y COLUMKAS

1) MAHO DE OBRA

Flaboracién, hormigonado, etc.

pficial :
Pedn :

2 hsfu3 x
2 hs/m3 x

Encofrado, desencofrade, ete.

Oficial : & hs/md x
Ped: ¢ 9 hs/n x
Adiciomal por altura

Vigilancia 10 %

Tncidencia por equipo, combustible y herramientas nencres.

1.00 U§S/h
2,70 U3S/h

3,00 038/
2,70 U§S/h

2} BATERTALES
Cenento 0.400 t/od x
Agregado fino 0.500  =3/ed x
Agregade grueso 0,750  nl/md ¥
Aqua y otros 0.200  mi/m3x
Madera 0.060 n/mlx
Alagbres ¥ Clavos 1,000 kg/md x
Otres
£CSTO DEL ITRM
1) +32) 97.02 +
COFICIENTE RESUMEN 30.00 %

ADOFTADO:

6.00 U$5/m3
5.40 B45/m3

18.00 U$S/m3
24,30 18/n3

53,70 U§S/n3
26.35 U§S/m3
5,37 048/a3
12.00 U35/m3

97.92 US5/8)

96,40 U3S/t = 38,56 U3S/m3
230 18/m = 1.15 1$8/13
3.50 U§S/n = 2,63 U$8/n3
1,10 1§8/03 = 0.2 US5/23

761,06 U§8/03 = 45,66 1$5/03
2.50 135/kg = 2.50 T3S/n)
U$8/m3

90.72 U$S/n3

90,72 = 188,64 045/3

il

56,60 U35/

245.24 085/n

245,00 D45 /13




PUERTO PESQUERO CALETA LANCHA DE AGURRO - SANTA CRUZ

valor unitario

322,000 133 644,000 USS
25,000 1S 25,000 U§S
295,000 188 295,000 038
Bs 0 U3

s ¢ 03

u5s b U$S

3 0 138

088 0 %S
964,000 045

h/d

ITEN IIL.2.7. ¢  MONTAJE DR VIGAS DR HORMIGON PREPABRICADAS
1) Equipo
2 Gries LinkBelt p/montaje 130 BR/Equipo %60 HP
1 Tractores neum. para transporte 10¢ 1P/Beuipo 100 Hp
.1 Tractor a Orugas c/topader 215 HP{Rquipo 25 1P
e
il
ik
il
i
515 P
Rendimiento: 1 1/d
Avortizaciin e Intereses
0.9x 964,000 U$S x g h/d 364,000 U$S  x 8,07 fax 8
+
18,000 b % 2,000 hya
Reparaciones y Repuestos '
80 % de avortizacidn :
Combustibies
Gas Oil :
0.16 1/iPh x 575 HP x B hid x 0.28 |I$S/l
Lubricantes
30 % de Combustibles:
2} Yano de Cbra
Oficiales esp.: 5 x 26.00 U35/d = 136,00 035/d
Oficiales : 21 21.80 U35/d = 47,60 035/d
Peones; 10 x 21,70 0SS/ = 27,00 B8s/d
394,60 U35/
Vigilancia 0 % 39.46 U8s/d
COSTO DIARTO

COSTO LNITARIO {1 ¥ 2)

COEPICIENTE RESUNEN

COST0 ADOPTADO:

g

2,712.00 WS/

2,086.27 U38/d

1.00 ufd

§29,04 145/d

555,26 ¥$5/d

206,08 U4S/d

61,82 035/

434.06 035/d

2,086.27 158/

2,067 WSSy

625.88 TS5/

2,712.15 U5 /u



ANEXO 4
DETERMINACION DE LA VARIANTE

DE MUELLE MAS CONVENIENTE




CALETA LANCHA DE AGUERD MUELLE A VARIANIE 1

MUELLEAL W /1

TEM DESGNACDN DE LAS CHRAS TOTAL
COMPUTDS PARCIALTS
MUELLE A VARIANTE 1
2. MUFLLE &
21 Providdn da perfiles metdlices PSp 400 da
aprox 21 m de rglhid da callded St Sp S
para tablegtacas y plotea
Thbleniacny
Segim HE 1991 T pla¢
Peso por m2 201 t/m /778 m 0374 t/mz
Longibuxd del munils 448 m
Langitixd tablastaca 21 m
Peso tablestacas 940 mix 0374 t/m2 = 3. 519.00
Pilotes
Seqin ER 1291 T pl80
Pess par m 0427 t/m
Humero ds pllotes B2 u
Loogihe plnte 21 m
Pexe pllotew (inchuda 15% par refiorms 1302 mx 0.427 t/m x 115 180.00
TOTAL 3, 709.00
2.2 Hinewdn de tablestaces
Longitix del muele 448 m
Profundidad de hincadn 17 i
Superficia 7, 816.00
7. 616.00
2.3. Hincedo de Pintes methlicoz
Nutnsro de pibtes B2 n
Profinxiidad da hincrdo 17 m
Total 1, 054.00
1, 054.00
24 Provizéin ¥ coloe. de chapa methlion pam
comnmmisntn del tablestacadn
inngitasl de coronamiento 448.00
448.00
2.5, Provisidn, 7 colocaciin de irsartos matdlicos
s/espec.
Ineertos par tersares 178 i
Ieetos parn pilotes ;74 3
Cantidad tobal 238 u
Pewo da 1 tnserta 0.08 t
Paso tatab 2538 ux 0.08 t/u = 19.0%
19.00
2.8, Provislén: y cokoc. da Anclajes de scare
5152 d #3_3/4"con protaccién nnticorrosivm




CALETA LANCHA DE AGUTRO MUELLE A VAHIANTE 1

MURLLEAL WM /2

Juyis | DESTNACKON DE [AS DERAS TOTAL
COMPUITDS PARCIALFS
con MK comespondientes placns de nnceje
tenmores. ¥ arbiculnclopes 5/espes.
Segiin Iarsen Hapdbich Thifel 35 pég 118
. |cable da mcero o8 8 3.3/0 6425 t/m x 25 m= 108 th
Atlevinglgnay ¥ tooeores (107 0.1 x 168 t= 0.5t tha
7t
Total (87-18+2) 7188  ux L7 tfu= BIGY
B3.08
FAR Provigén y colocacidn de  Anclnjes do ace—
1o 5152 do # 4" con proteccién anticorrogiva
con suB cormesporklientes tenmores
y articuinelones 9/espec.
Segiin [arwmen Bardbuch Thfel 34 phg 118
(nble de acer de o 4" 029 t/m x 2% m=< 125 tfu
Articuiaciones ¥ teosores (1073 0.1 < 125 t= 013 t/u
1.38 LA
Total 1800 ux 134 L/u = 2484 t
25.00
2B, Fjecunidn da drenes del tablestacado con
material gramdar ds filtro entre
cotas +0.00 y ~3.14.
Total 420,00 m
42000
2.8 Relleno con matarial granufar
Se relleom con materinl gaouiar eotre cotas 0.0¢ y + 7.50
Tolal 219 mx 28 mx 73 m= 44, 100,00 m3
44, 100.0¢
2.10. |Botmigén de pledra srmado B-21 seglm COROC
204, exhdin i srmadirm seqin especifica—
ciones
5) Pum vign U de corommmients
Seccifn tranavers 7B mdx 41 m= 3. 418400 ml
Contmfiorte esp 40 cm 25 mifux Y u= 185.00 m3
Total 3.87900 3
3. 679.00
b} Pern caoal pars muministron
Total 004 m2x 420 m= 385,00 m3d
395.08
211, [Acero especial en bartws Hpo I DN segln
CIESOC 201 . 9/espec. calocadn,
008 t/md x 4074 md = 244,40 t




CALETA LANCHA DE AGUERD MUFLLE A VARIANTE 1

TEM DESGNACN DE [AF DRRAS TOTAL
COMPUTOS PARCTALFS
24440
212, (Imta do diatacidn pam vign U formndn por
cinta da PYC de (.25 m de mocha
Pordmatys do i U 18 m
Nimero de juntas 10 u
Total 18 mfux 10 u= 1800w
180,00
2.13. Pavimerto da hwmign calidad B30 da .20 cm
de expesor Ssbre base gramiar do egregads
pdtres con cemento de (.20 m da espesar.
Superficia 24 mx 21 m= 4, 284.00 m2
4, 284.00
214  |Thpas metélices cornpuestas por bastitor ds
perflles ¥ chapa anbidesliennte inchfriog
perflles da apoyn incorporadig al hormigdn
Pow B0 ky/m2
Tutal 008 t/m2 x ! msx m = 3380t
33.60
2.1% ProvisAn y colocacldn da bitwa inchiddos lon
corvespandientes anclajes
) Pam 10 ¢
b} Para B0 ¢ 20.00

MUBELFAL W/




CALEFA LANCHA DE AGUERO MUELLE A VARIANTE 2

MUFLLEAZ, %01 /3

1328 DESGNACION DE LAS DBRAS TOTAL UNIDAD
- COMPUTUS PARCALES
MUFLLE A VARIANIE 2
1. Ejeciciin de pllotes excavados dn g 1.20 m
de difroetro . esclukds Ja armadem
B piictex/aj x 21 efs = 128 pilates
128 piotes x 12 mfpl = 1512 m
1. 512 m
2 Hormigln de pledm armads H-21 seqim QRSCC
201, ambddn I armedima segin especlfica—
ckiner  colneadn
) Para vigas prefabricadns 1. 460 m3 1,388 m3
b} Para supersstnchion in siu 1.500 m3 1, 560 m3
¢) Para vigns de mpoyo ¥ columoas
vignR Gg ApGYO 287 m3
cohmmnas 2504 m3
3531 m3d
3, H21 m3
d) Pam los de aprosimacién 80 md BO | md
i Hormighn de pisdra armade B-17 segim CRSOC
201, ehfdn v armndinn segim aspecifica—
clopes. para carpeta de desgnste, colocada
Frpasor promedio = 13 cm
787 md
4 frero espeeinl en barmes tipe I DN sepm
CIRSOC 201 . sfespec. calondn,
Viges prafabricades 1360 mdx 223 t/m3 = Azt
Suparestnrtiva in situ 150 mix 008 t/md = 1223 t
Vigas ds mpayo 897 mdx 215 t/m3 = 1468t
Cohrnrng 25384 mix 009 t/md = 2408 4
[om da aproximaciin B0 mix 008 t/ml = 72 t
Pilotes 1700 mix 0.0 t/m3 = 1568  t
921.9 12
9919 t
5. Acero en mallss con mite convencioml
de fhmrcin 4o 5 kg/mm? pam corpeta
do desgnita, colocada : 20 t
a. Acarc para preteneadn transverml de tabla-
ro compresto par cordomes de 1/2" gmdn 273
calocado,
13 t
15 Montaje de Vigs Premoidendas 300 n
B. Junta da diatacién firmads por sl de
neaprene y bastidor de perfiles




CALETA LANCHA DE AGUERD MUELLE A VARIANIE 2

10.

1

12

13

Providdn y colocacihn da bilas inchédos ks
correspondinates anciajes

8) Para 10 ¢

) Para 60 ¢

Provisifn 7 coloceciin de fendars segin
phoa

n) Para IG ¢

b) Para 80 t

{hapes da acero espesor 10 mun como protec—
cin de muelle en correpondencin con fenders

Apuntalamidotes y estructizes metalicns
aumdlipres.

ITEM DESIGNACON DE LAS CHRAS TOTAL UNIDAD
COMPUTOS PARCIATFS
100 m
9. Tapas matéiicas compuestas par bastidar ds

parfiles y chapa antidegimnta inchédos
perfiles de apojo inctrpomdes al bormtgdn
Peso B kg/m2
Total 008 t/m2 x nx £ m= 3380t

33.6¢ t

Gl

MUFLLEAZ W31 /2




CALETA LANCHA DE AGUERD MUELLE A VARIANTE 1

ITEM

DESIGNACION DE [AS OBRAS

UNIDAD

CANTIDAD

PRECD

IMPORTE

ANSE.D
PRECIDS

2.1,

2.2,
2.3.

2.4

2.5,

2.6.

2.7,

28

2.8.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14,

MUELLE A VARIANTE 1
MUELLE A

Provisidn de perfiles retilicos FSp 400 de
aprox, 21 m de longitud. de calidad 5t Sp S
para tablestacas y pilotes

Hincado de tablestacas
Hinpado de Pibotes metAlicos

Provisiin y colocacién de chapa metdlicn para
coronamiento del tablestacado.

Provisiin: ¥ colncacién de insertos metAlicos
8/ espec.

Provisidn ¥ coloc. ‘de Anclajes de acero

ST52 de ¢ 3_3 /4" con proteccidn anticorrosiva
con sus correspondientes placas de anclaje
tensores, y articulaciones s/espec.

Provisin ¥ colocacibn de Anclajes de ace—
ro 5152 de g 4" con proteccibn anticorvasiea
con sus correspondientes tensores

y articulaciones s/espec.

Ejecucidn de drenes del tablestacado can
material granular de filtro entre
cotas +0.00 y —3.14.

Relleno con’ material granular

Horraigdn de piedra armado H-21 sepnin CIRSOC
201, excluida la armiadura segiin especifica~
ciones

a) Para viga U de coronamiento
b) Para canal para suministros

Acero especial en barras tipo [ DN segiin
CIRSOC 201 , s/espec. colocado,

Junta de dilatacitn para viga U formada por
cinta de PVC de (.25 ma de ancho.

Pavimento de hormlgin calidad H30 de .20 em
de espesor sobre bass sranular de agregadn
pétres con cemento de 0.20 1n de espesor.

Tapas methlicas cornpuestas por bastidor de
perfiles y chapa antideslizante incluidos
perfiles de apoyo incorporados al hormigén.
Pesn B0 kg/m2

MUELLEAL Y04 /1

8

3

3, 709.00
7. 616.00

1. 054.00

448.00

19.00

B3.00

25.00

420.00

44, 100.80

3, 679.00

395.00

244.40

160.400

4, 204.00

33.60

1,22%.73
B.70

10.86

17.07

7077

1, 098.00

1, 006.00

16.86

422

214.98

214.98

1, 162.39

26.35

39.73

o877

4, 553, 653
84, 296

i1, bh2

7, 648

14, 417

80, 968

27, 400

7, 082

185, B84

780, 828

B4, 810

284, 088

4,215

170, 203

25, 485




CALETA LANCHA DE AGUERD MUELLE & VARIANTE 1

ITEM . DESIGNACION DE 1AS DERAS UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE ANSE.D

2.15. |Provisibn y eolocacitn de bitas inclutdos los
carrespondientes anclzjes

a) Para 10 t u 210.77

b) Para 60 t n 20.00 366885 v, 3%

TOTAL _ g, 332, 140 USS

MUELLEAL .¥Woi /2



CALETA IANCHA DE AGUERD MUELIE A VARIANTE 2

ITEM ~ DESIGNACIDN DE LAS 0BRAS UNIDAD CANHIDAD PRECD IMPORTE ANSE.D

MUELLIE A VARIANTE 2

L. Ejecucibn de pilotes excavados de 4 1.20 m
de diAmetro , exchuids I armadura. m 1,542.00 373.08 564, 069 ¢

2. |Hormigin de piedra arrado B-21 seglin CIRSOC
201, excluida ln armadura seglin especifica—
clones, colocadn. ‘

8) Para vipas prefabricadas

b} Para superestructura in situ

¢) Para vizas de apoyo y calumnas
d) Para losa de aproximacién

1, 360.00 147.00 198, 920 ¢
1, 50040 256.00 387, 000
3. 581.00 250.00 826, 478 *

B0.00 258.00 20, 840

BEEE

3. Hormigdn de piedra arroado B~17 segiin CIRSOG
201, exchuida la armadura segin especifica-
ciones, para carpeta de desgaste colocadn.
Espesar promedic = 13 cm

3

787.00 100.00 76, 700

4. |Acero especial en barras tipo Il DN segrin |
CIRSOC 201, s/espec. colacado. t 991.90 1,162.39 1,152,975 | ¢

5. Acero en mallas con limite convencional
de Ruencia de 50 kg/min? para carpeta
de deszaste, colocada t 20.00 1, 573.00 31, 460

6. Acero para pretensado transversml de table~
ro compuesta par cordones de 1 /2" grado 270
cokcada, t 13.00 3, B60.90 49, 400

7. ' Montaje de Vigas Prernoldendas u d00.00 2. B50.00 857, 400 ¥

B. Junta de dilatacidn formada por sello de
neapreno y bastidor de perfiks m £00.00 2, 400.00 200, 800

f. Tapas metAlicas compuestas por bastidor de
perfilss y chapa antideslizante incluidos

perfiles de apoyo incorporados al hormigdn,
Peso B0 kg/m2 t 33.60 7HB.77 25, 485

10.  |Provisidn y colocacién de bitas inclukdos los
correspandientes anclajes
a) Para 10 t u

b) Para 60 t u 20.00 388.85 %, 377

i1, |Provisiin y coloeacion de fenders sogvin
plano.

MUELLEA2.Y01 /1




CALETA IANCHA DE AGUERD  MUELLE A VARIANTE 2

ITEM ~ DESIGNACION DE [AS OHRAS UNIDAD CANTIDAD PRECD IMPORTE ANSEE D
- UNITARR): =3 PRECIIS
ay Para 10 t u
b} Para B3 t u 35.00 8, 000.00 218, 000
12. Chapas de acero espesor 10 tom come protec— :
citn de muelle ety cotrepondencia con fenders t 25.00 1, 4600.00 2b, 000
13. Apuntalamientos y estructuras roetalicas
auxiliares Gl 1.00 106, 8000.00 100, a0g
TOTAL 4, 277, 844 U5

MUELLEA2. Y01 /2



CONCLUSION:
La Variante 2 cuesta en el caso del muelle "A"
4.277.844

6.332.140

del valor obtenidc para Variante 1. Se extiende el resultado
obtenido también al Muelle "B" y se adopta en definitiva la

Variante 2 para los pasos siguientes.

En el caso del muelle de alistamiento la relacién se
vierte, tenemos:

4.277.844
6.332.140/2

0 sea la Variante 2 es en este caso menos favorable y es
tonces deshechada con respecto a la Variante 1.

en—



