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Busnocs Alres, 29 de Marzo de 1993

LI SR I

Al Sr. Secretario General del CFI ] NGIRItsO

Ing. Juan Jose Ciacefa . OMAR 1993
5/D ne.2.097

Me dirijc a usted con el fin
de entregarle el Cuarto Informe de Avance para el
"Agesgoramiento para la insercion del trabajo productivo en
el curriculum de la educacion basica ¥y media de las escuelas
dependientes del Ministerio de Cultura y Educacion de la
provincia de La Fampa'.

=5in mas,nsaluda cordialmente

Lic. Iyma Briasco
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CUARTO _INFORME _DE__ AVANCE

En funcion del Plan de Trabajo aprobado por el Ministerio de
Cultura y Educacion de la provincia de La Pampa vy el CFI se
continuaron las taresas previstas con algunas modificaciones
en el cronograma ., como va fue mencionado en el Informe

Parcial entregado en el mes de febrero.

Como gueda aclarado en la nota due se adjunta, las tareas
fueron suspendidas en los meses de enero y febrevo, por lo
tantoe el cronograma sufre un corrimiento de dos meses con
?especto a las modificaciones mencionadas en el informe

anterior.

Los objetivos planteados fueron enumerados en los informes
anteriores, A para la congecusion de los mismos  se

formularon las siguientes etapas:

El- Capacitacion del ETP

EZ2—- Articulacion con la Comision Curricular.
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Produccion de informacion
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Disefio de una estrategla progresiva y permanente para
la implementacion de los PRODEL, en coordinacion con

las comisiones correspondientes.

Elaboracion de los lineamientos conceptuales para la
insercion de la cultura del trabajo en todos los

niveles del sistema, en coordinacion con el ETP.



Capacitacion del ETP

Corio yva se ha sefialado en las informes anteriores esta etapa
se  ha rrolongado debido a diferentes dificultades
operativas, fundamentalmente motivadas ror la

imposihilidad de relevar al personal tecnico parcialmente de

sus tareas habituales.
Ante el inicio del afo lectivo esta situacion se ve agravada
debido a las urgencias coyunturales g las que se  debe

atender.

En la mision realizads por la licenciada los dias 25 y 26

del corriente, no se pudo realizar una reunion con el ETP,
que ademas, se halla en un momento de reajuste de sus
integrantes; situacion gue sera superada, segun el

compromisoe asumideo por el Prof. Miguel Tanos, Subsecretario

de Coordinsacion.

Se reitera que esta situacion es altamente preocupante, por
la necesidad de formar un equlipo tecnico capacitade para
constituir la Unidad de Coordinacion que sera la responsable
de monitorear a las diferentes Unidades Ejecutoras de los

PRODEL.



Esta situacion producira el sintoma; <que =se hara visible
como conflictos institucionales e incluso desvio de los
lineamientos concertuales gque sustentan la propuesta; en el
momento de  la loaplementacion

, seguimiento ¥y evaluacion

previsto para el afio siguiente.

Se reitera gue la importancia  de estas unidades ha sido
]
sefialada en diferentes evaluaciones de experiencias gue

vinculan educacion vy trabajo, puesto que - son las

responsables del sustente del provecto pedagogico.

Por lo tanto.no se han podido realizar lazs tareas previstas
para ser realizadas en esta mision, mencionadas en el
informa anterior , a saber:

a) evaluacion del documento  TAlgunas  experiencias  que
vinculan educacion y trabajo” producido por la asesora

) La licenciada habia acordado con el BTP gue produciria
la. wversicon rpreliminar del @ disefo del instrumento de
indagacion previsto para ser aplicado en los encuentros.la
cual seria reelaborada en conjunto . Se recuerda qQue para
esto ia aAsEesora elaboro "Algunas consideraciones
metodologicas en la investigacion en la planificacion de la

educacion” , decumento indicativo de las lineas a definir



para la investigacion para el planeamiento., la cual difiere
de la lnvestigacion academica, puésto que  esta cumple la
funcion de produccion de informacion oportuna vy relevante
para la toma  de decisiones. Lla cual es un insumo

imprescindible para la EbLH.

Dada la urgencia para la preparacion del disefio previo a los
encuentros, la asesora continuara avanzando en la
elaboracion del mismo. el cual luego podra ser evaluado por

las autoridades pertinentes.



F2—- Articulacion con la Comision Curricular

3

Este egquipo esta resolviendo algunas cuestiones operativas
resultantes del impacto que la transferencia de las escuelas

medias

El Frof. Lui=s Roldan. Ministre de Cultura vy FEducacion, ha
resuelto que el Proyecto de Cambio  se implementara hasta el
ciclo basico, se recuerda gue este implica basicamente la
actualizacion en contenidos de laas disciplinas

tradicionales.

Resulta asi posicionado el proyecto de Educacion v Trabajo
en el ciclo superior, medida esta tendiente a articular con
el proyecto de Ley Federal de Educacion, el cual se
homologaria al circuite modalizado. Se preve; ademas. la

elaboracion de una Ley Provincial de Educacion, que tomara

los lineamientos generales de la Federal.

Se estan estudiando las consideraciones a tener en cuenta
para mantener una coherencia interna en el Plan de Estudios
de la escuela media, a pesar de la definicion anteriormente

menclionada.,



Cabe sefialar gqgue en funcion de 1o que se habilia acordado
entre la asesora vy Jla Directora de Meaia, se preveila la
participacion del ETP en las reuniones que esa Direccion
mantendria con los directivos de las escuelas transferidas.
La Prof. Allis . DRirectora de Media =e habia comprometido a
confirmar La fecha de las mismas , previstas para el mes de
febrero, a la Subsecretarlia de Coordinacion , aviso este que’

no se produjo.



P3— Produccion de informacion

Como se menciono en el informe anterior, la asesora esta
realizando La sistematizacion de la informacion obbenida,
rara la conformacion del Marco Operativo que sera publicado

como parte del 7 Documento de Base" para la discusion de la

Propuesta.

Bste sera enviado a la brevedad, por intermedico de la bolsa
de la Casa de la provincia, para que sea evaluado por las

autoridades, previoc a su publicacion.



L4— Sensibilizacion y debate de la tematica del trabajo en

Ja escuela secundaria.

En la mision realizada. en funcion de las reunlones aque
mantuvo la asesora con el Prof. Tanos, en primer termino, y

i

luego con el Prof. Roldan; se han redefinide las reuniones

a realizarse

Se preve la realizacion de un Hncuentro similar al gue se
realizo en el 91, pero al que se le agregara el trabajo por
grupos, con posterior lectura de conclusiones; que seran
elaboradas en funcion de la Propuesta y las ponencias de

los panelistas invitados

Se convocara a todes los sectoreé involuerados, que =e
precisaran en la proxima mision , en funcion de la propuesta
global para la realizacion del encuentro que elaborara la
asesora. La fecha probable para su realizacion, la cual ha
sido definida por las auvtoridades provinciales, es el 14 y

15 de Mavo.



Se considero necesario convocar previamente a directivos de
las escuelas tecnicam y centros de formacion profesional
.recientemente transferidos 3 con el objetivo de presentar
previamnete la Fropueshta v ademas contar con una
informacion aproximada a un diagnostico institucional sobre
catos establecimlientos. Lo fecha prevista para la miocma es
el 22 de Abril. Se considero necesario contar con  la
presencia de la asesora en esta oportunidad, por lo cual se

realizara en ese momento la proxima mision para parbticipar

de esta reunion - la licenciada dejo elaboradno 1n
horrador de nota para realizar 1la convocatoria a esta

reunion. en la cual se explicita la informacion que debera

ser producida por cada escuela -.

Se identificaron ciertas ihstancias que deben estar
definidag previamente alesta reunlon, como las sigulentes:
nombramiento del responaable del Area de Educacion Tecnica v
Formacion Profesioﬁai dentro de  la Direccion de BEnsehanza
Media vy Superior y articulacion de las carteras de
Educacion v Trabajo por el tema de los recursos para FP.
El Sr. Ministro solicito a la experta que envie la
normativa actualmente vigente para FP, instancia esta que no
fue considerada en el documento anexado al Informa Parcial,

en el cual se tomaron . otros aspectos.

v



KH— Diseifo de una estrategia progresiva y permanente para la

implementacion de los PRODEL

Se ha comenzado a ' avanszar en la caracterizacion de los
criterios a ser consideradeos para la definicion de las
variables pertinentes v relevantes para el disefio de la

mencionada estrategia.

Se hara wuna breve mencion a las mismas en el Documento de
Base para la discusion, A ser ubilizado en el Encuentro; en

el Informe Final se desarrollara el mencionado disefio.

E6 — Klaboracion de los lineamientos conceptuales

Como va sz mencione en el Informe Parcial, esta =e
desarrollara en el Informe Final. Actualmente la experta
continua las tareas de analisis bibliografico previas a

esta definicion.



