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240s= Supervisidn del procesc de
elaboracidn de la doocumen-

tacidn de Qbras Gemerales

para el llamddo & Liocitagidne~



241e~ Control de las Etapas de de~
garrolle del Proyescto, en /
loa aspectos arquitectdnicos,
funoionales, urban{sticos, /
niveles de terminacién y mate
riales a ugar, coatos parcia-

les y totales.-



II® INFORME DE AVANCE.-~

2.1«~ Control de lag litapas de

desarrollo del Proyeoto.-

11¢ .~ Momorandum N°6 — San Juin - Fecha; 23 de Diciombre de 1393~

Das Coordinador

A 31 Estudio

La Provingia responde al Bstudio la propuesta de orgenigzaoidn de
los grandes blogues del Edificio, aceptando, ampliando, observan
do, o rechazando, segun el ca2so en onda saector, de tal forma que
se perfecoions as{ el programa geveral arquitecténico funcional.
El-Saotor Gobernaoién comprenderds Gobernacidn, Auditorio, plasa
y espagios exteriorea. También se responde la organisgacién verti
cal en cada nivel deade el 3° Subsuelo hasta el 5° Pisoe~
Materiales y Tecnologiass Se estudian las propuestas sobre: a) /
Cieloarrascs, b) Pisos de Oficinds, escalaras y asocensores,éreas
exteriores, freas interiores en planta baja, entrepisos, esoale-
ras, dress especiales, bafios, despachos, o) Cerramientos de car-
pinteria en Qobernacidn y Ministerios, planta baja y patios, d)
Iluminacidn genersl de oficinas.

Se solicita al Estudic memoria técnica pars estudiar el Pliego /
de Precalificagidn de Empresas.

Se responde & espeoialisfaa eng

Costo de energfa en la Provircia, y sistema de cogeneracidn.-
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Memorandum N°7 - San Juan - Fecha; 28 de Diciembre de 1993.~

De: Coordinador

A ;3 BEstudio

Sa gontinua con respuesta a especialistas:

« Reforente al informe sobre "cable estrugturado® de Mackinkay -

Vignaroli.-

« Referente a "artefactos de iluminacidn" para oielorrasos - Pro—

yeoto de Modular.-
+ Reforente a "estructuras" del Ing®. Enrique Gil.-

. Refefenfo al "sistema de aogeneracidn emergética", se adjuntan
los informes de la Direccidn de Arquitectura, de la Empresa Ser—
vioios Eléotricos Sanjuaninos (S8.E.S.) y Consultor privado "Bri-
gap" —= Ing®. Bnrique Medina.-—

Se adjunta informaoiones olimfticas de San JuBn.-

Memorandum N°8 - San Juan - Fecha; 29 de Diociembre 1993.-

Dap Coorxrdinador,

A 3 Bstudio

Se amplia y aclara la propuesta de: cielorrasos, divisiones, esce-
leras de escape y Sala de Mdquina de Gobernseidn - Aclarsoiones /

Variag.~

J1/
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Memorandum N°9 -~ San Juan ~ Fechas 20 de Enero de 1994 .~

De; Coordinador

A ;3 Batudie

Se adjunta andlisis fisico-quimico del agua de redes y de Sub—
suelo en 1a Ciudad de 86n Juan -~ Caracter{stioas de las perfora

ciones incorporadsas al sistema .~

Se anvia antecedentes de pirdmide histdrioe, relevamiento plani
metr{es y fotografias adreas del drea del Centro Civieo.-

ACTA PROVISORIA N°4 - Fechas 27 y 28 de Enero da 1994.~

Lugers Buenos Alres.-

El Coordinador entraga al Estudio copis de la Resoluoidn N° 34
de 1l Segretaria de Hacienda y Finangas de la Provinoie, de fe-
oha 11 de Enero de 1994, por 1a cusl se crea la partida del /
Plan de Trabajos Piblicos, que amigna al Centroe Civico un monto
de § 19.600.000.~ También se entrega copia del Decreto N° 3050 /
del 20 de DiQiembre de 1593 por el cual la Provincia designa el
Coordinador y. el Equipe contraparte provineial de este trabajo.-
Se solicita al Estudio, estimaoidn del costo global aproximado
de obra, y antecedentes para soliocitar faotibilidad de las insta
laociones .- '

El Estudio planted postergar el estudio de cogensraocidnm, y reem-
Plazarlo en esta primera etaps 2l sistema de energfa eldotrica /

de la red.-

I
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» S0 explioca detalles de las instalaciones termomeodnicas y escs

leraas.

« Se solicita @ Provincis, factibilidad de uso de terrencs del /
Ferrocarril para estacionamientos, instalaociones de telecomuni

oaoiones (antena), helipuerto.-

« Se analiza la propuesta desarrollada hasta este momento de 50,‘
3¢, 20, l¢ y tres subsuelos de Gobernagidn.-

» S0 mantiens una exposicidn com el Arq®. Jorge Garino encargado
de 18 parquizacidn. Se soliocite a Provingis plancs de releve—-—

miento de eapacios y cbras de riego existente.~

16° .~ Memorendum N°10 ~ San Juan - Fechas 07 de Febrero de 1994.—

De: Coordinador
A 3 BEstudio

« Se adjunta planos de relevamiento de obra y crogquis de dimen~—-—

sionamiento de estruocturag.—

. Se acuerds con la suspensidn de la aplicacidn del sistema de

cogensracion en esta 1° Etapa.~

+ Para lag instalaciones de teleocomunicaciones y uso de terrenos
del Ferroecarril, se amplia el informe con 1& opinidn de la Di~-
recoidn General de Telecomunicaciones y de la Dirsceidn de Fla

nebmionto y Dasarrolle Urdano Provinsial.

S/
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+ Para parquizaciones, se aportéa un listado de eepecies vegeta-
les adaptables &1 clime de 3Jan Jusns Arboles de hoja peremns,
oaducos, arbustos de hojaé peremne, caducos y trepadorag.-

Otros datos de presionss piesoméiriocos y picos de precipitacio

N8B e—

Memorandum N°6 ~ Buenos Airea — Feohas 14 de Febtrero de 1994.—

De; Estudio

4 3 Coordinador

El Bstudio solicita telefénicamente un relevamiento del estado /
de la obra a nivel del 1°, 2° y 3° Subsuelo, & los efectos de in
oluir en el Pliego las obtras faltantes, las demolioiones ¥ las /
obras a conmervar.-

Se adjuntaron los planoa de los respectivos niveles, todos corres

pondientes al Seotor (obermagidn.-

Memorandum N°1l - San Juan -~ Fechas 16 de Febrero de 1994.-

Day CQOrdinador'
“

A 1 Estudio

En respuestd a la solioitud del Estudio, se envia relevamjento
del Seotor Gobernsoidn, primer Subsuelo, datallando pisos, pare-
des losas, cerramientos, ocarpinteria y otros.-

No pudo accederse &l Segundo y tercer nivel de Subsuelo, por es-

tar contaminado con aguss estanoades y alimafias, situscidn que /
86 puso an conocimiento ds la Provineia (Direcoidn de Arquitectu-

2 - Expte. N°ll4.225¥ﬁ&/94 - 18 de Ebbraro/94.— /77
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199 .- ACTA PROVISORIA K°5 — Fechas 24 y 25 do Febrero ds 1994e-

lugars Buenos Aires .-

Los Asesores de estructurss de la Provinsia ¥ el Estudio, realiji-
zan una visita a la Fdbrice de estereo estruoturas em Avellansda,

¥ & resolver ol uso de estas, en varias partea del Centro Civico,

como entrepisos, pisos, patio de Gobermaecidn, eto.

El Bstudio propone desgloaar el Presupueato ngoral de Qbras ens
Obres Bédsicas, Obra Auditorio y Equipamiento y Obras Complementa
riag. A los efectos de que las ofertas de la Lioitaoién tengan /
flexibilidad presupuestaris para la Provineis, y el alcance de /
terminaoidn, que se le quiera dar & la Primera Eiapa, Se estudian
¥ evaluan catoroe (14) rubroa, com01'§aﬁslizaoién, Parquizaoidn,
Tabiques, Alfombrado, Mobiliario Gobernacidn, Central Telefdnioa,

eto.

El Batudio prooedid a informar sobre sspeotos téonicos de 3
Cielorrasos tipo, Blfombras,; pinturas antigrafitti, manual ds so-~
At

flalizacicones, escalera piblica de (obernacidn, iluminacidn axte—

rior, parquisacidn y fusnte.

Se acuerda dejar un pleso, dsespues de entregs, para ajustar algu~

nos detalles.-

/1
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» Debido al desdoblamiento de la documentacidn, el Eetudio 20,
lioita los quince (15) dfas de prdirroge, que contractualmen
+te le corresponden.

Tambidn se informe de ajustes y ocupacidn de sspacios én ol
Sector Ministerio en terraza y segundo Subsuelo, para permi

tir instalaciones téonicas.-

«» E1 Eafudio manifiesta que coincide con el presupuesto apro-
ximado de obra, que ya realizdé la Provincie, y que para ne-
Jor manajo del esquema de inversiones, e aplicard la meto-
dologia de los rubros de Equipamiento y Obreés Complementa—

rias, sefialadas anteriormente.~

ACTA PROVISORIA N°6 ~ Fechas 11 de Marzo de 1994.-

Lugars Buenos Aires.-

Se han considerado los presupuestos del Estudio y de la FPro—-
vingia que concuerdan, debiendo contemplarse oomo Vafianten,/
que lo alteran, la 1ncorporaoién de nuevas Buperfioiea de ofi
oinds y lagd tdonigas de instalacionea.

Se acuerda ordemar el presupuesto eny Obras Bdsiocas, Obra S&-
16n de Actos, Bquipamiento Parcial.

Sa hacers algunas consideragiones por Mora en los pagos, no /
obstante se acuerds entregar 1i& documentacidn en San Juan, el

17 da Marso como lo ajustd 1a Provincia.-

S
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21¢.- ACTA PROVISORIA N°7 - Feohas 17 de Marzo de 1994.-~

NOTAS:

Lugars San Juan.-

En un acto piblico que se llevé a oabo en la Sala de Situa—
e¢idn de 1a Casa de (obierno de San Juan, y con la presonoia/
del Gobernadoé, Ministros, Seoretarics de Kstado, Subsesreta
rios, Diputados, ASesores, Empresarios, Prensa oral, esorita
¥y televisiva y pmiblico, el Estudic entrega & la Provincia la
documentacidn de la I° Etapa - Sector Gobarnaoidn del Centro
Civico Provincial. |
Se entregan tres juegos oompletos de planos y se establece /
un periodo de revisidn de tres semdnas y se regulariza pi-——
tuaciones dé plagos contraotualeB? que 86 derivan de situa--

cionea antericreg.~

a) 1a Provinoia, a través de la Direocidn de Arqui teoturs, Arqui teo

tos Juan Carlos Donoso y Luis 12 Perma, y el aporte de esta Coor

dinacidn y el Estudio, en partes, elabord el Pliego des "Licitaw

cidn Pdblioca para la preselacoidn de Empresas para la termipa——

eién del Sector Gobernacidn del Centro Civico Provincial de San

Juan" = Febrero 1994.~

b) Aclaracidn al I° Informe de AvanoeAdel 30 de Diéiembro de 1993.-

De acuerdo & lo conversado en fecha O7 de Febrero de 1994, con /

el Arqe. Carlos lacunza, que sigue los trabajos de asistencis, /

M1/
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Por parte del coﬁhejo Federal de Inversionea, sa deja aclarado

ques

lo,~ A pedido del Gobernador de la Provineia, y acepatado por él

2°.~

‘Bstudio, se desdobla la entregs de los trsbajos, fijaﬁdo /

la I° Btapa para ol 28 de Febrero de 1994 ~ Sestor Goberna-

cidn.—

De estd @ituacidn me deja constancia en el Acta Provisoria /
N°3 y se perfecoionsrd en la recepcidn finmal de los traba--

Jose~ -

£l procedimiento suple el trdmite burccrdtico que ser{a go-

difieoar el Decrato qug #prueba el Contrato, y que impone la

dinfmica de los hechos, en la compleja relaoidn de los tien

pos politicos, loz tipoa tdonicos y los tipos administrati-~

VOBe~

Ls I° Etapa Sector Uobernacidn, comprends el ouerpe princi-
pal frentista a Avda. de 1a Roza desde el 3¢ Subsuelo hasta
el 5° Piso, el Seotor Oficinag Jerdrquicss, frentistam a /
Avda, Eapafia hasta el segundo‘cuerpo de escaleras, inoluida
escalera y excluido ascensores, la piaza piblioa nivel +2,50,
el Auditorio ¢ Saldn de Aotos, y por razones de ubicacidn de
instaleciones téonicas, se ooupard parcialmente al 2° Subsue

lo y parte de 1a terraza de Ministerios pare la instalacidn /

~de Salas de bombas y calderas, una y 8ire acondiocionande la /

otrae~

/17
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lag rszones presupuestarisas podran hacer variar estos limi-
tes, y ajustarlos partiocularmente en alguncs detalles & par

tog.~

_—— - = e — - -



4+0.= Eatudio de los bienes
inmiebles del Estado

para aer endjenados.-



4+1.~ Terrencs del Kstado.-

T{tuloa, &apectos legales y
trangferencisn al Eatado

Provineial.~

442+~ Edificios del Hatado.-

Relevamisnto edilicio, planca
generales, especiales y plani

llas de locales.-



- RELEVAMIENTQ o ~

8

PUNTOS 4ele~ 4e2e~

Je continua con el relevamiento de Terrenos y Edifi
cion, segun listado de inmuebles que figura en el I° Informe de Avan-

08~

Referente & Terrenos los datos sons Nomenolatura Catastral, propieta-

rio, ubioacidm, uso actual, superfioie, inscripoidn de dominio, mime-

ro de plano, servicio y avaluo, del Registro Immobiliario Provinejial.

Referente & Sdificios e confecocioms 1a Planilla de Looales y demds /

dogumentacion apta pdra oomrpletar el avalio de los inmuebles.~-

ek wm e ()} e e e e

A



CENTRO CIVICO PROVIRCIAL

OBRA: "Propuesia para la finaligza-
0ién del Centro Civico Pro—
vineial 2da. Btapa - Expte.
N°2285 ~ SAN JUAN ~ C.F.l.

11¢ INFORME DE AVANCE.

Arq®. Walter Joséd Corres Z.

Experio Pringipal
30 de Marso de 1994.~
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SAN JUAH, 30 de Marszo ds 1994."

SENOR SECRETARIO GENERAL DEL e
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES e F o AR
ING®. JUAK JOSE CIACERA | LEUIAR 1604
s / b ; 2 4me3 J

REF.3 Expediqnte No2285-FROVINCIA SAN JUAN
Bxperto Arq®. Walter José Correa Z.
Eleva II° INFORME DE AVANCE
Obra; "Propuesta para la finsligacidn
del CENTRO CIVICO PROVINCIAL-Z2da.ETAPA™,~

He dirijo-a Uds, para elevar & su conocimients
¥ oonsideracidn, el II® INFORME DE AVANCE, de la Obra "Propuests para
16 fimalizacidn del CENTHO CIVICO PROVINGIAL - 2da. Etapa” , el que /

conste de las siguientes partess

2.0.= Supervisicn del proceso da elaboracidn de 1la documentacidn de /
Obras Oenerales para el llamédo a Licitacidn.-
2ele=- Gontrol‘de lag Etapas de desarrollo del Froyecio, en los
appeostos Brguitectdnicos, funcionales, urbanisticos, nive
les de terminacidn y materiales & usar, costos parcisles /

y totaleas.-
4+0e= Es5tudio de los bienea inmuebles del Estado parsa ser enajenadoB.—

4ale ¥ 4e2:= Terrenos y mdificios del HEstado.~



Lo sehalado, cumpliwent& contractiualmente, el Anexo I - Plan de

Trabajos y Anexo IV — Cronogranma, del Coniréio de Obré suscrip-

.. o oportupamente oon el Consejo Federal de Inversiones.
v, .

\_; A, ' . Sin otro particular, le saludo muy &tentamante.

ri...’.. L3I K LN LR N N
ATqQ®.WNglter José C\‘erea. Za
rto Frincipal

BOTA:t Se adjuntan pare la PROVINCIA, Tres {3) ejemplarea
y para el CONSEJO FEDSRAL DE INVERSIONES,Tres (3)

ejemplareg.~



