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Me dirijo & Ud. para elevar & su gonocimiento

y consideracién el II® INFORME PARGIAL, de la Obra "Proguesia para la fi

nalizacidn del CLNTRO CIVICO PROVINCIAL ~ 2da. Etapa, el que consta de /

las siguiéntes partes:

a) 'Informe Paroiali

2.0~ Suparvislon del prooeso de elaboraoion de la documentacidén de /

Obras Qensralea para el llamado a Liocitaoion.— f

2.1.— Control de las fitapas de Desarrollo del Proyecto, an los Bipec—
tos arquiteotdnicos, funoioriales, urbanisticos, nivelas de ter-

) . .
minaoién y materiales a usary ocostos parciales y totales.-

e
b) Informe de Avance

4.0.~- Estudio de los bisnes inmuebles del Estado pera sér endjenadod.

4ele- y 4+2.- Terrenos y BEdifioiod del Lstado.-—
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- ! j - - . i
_;f;ﬁ el Anexa I’ﬂ Plan de Trabajo y Anexo IV — Cronograma, del Contrato deé

£

Obra quae suscorib{ oportunamentes oon el Consajo Federal de Luversionss.

gin otro partioular, le seludo & Ud. muy /

atentinente .- /,/’//T

TIh natedrrr st iae

Arq® .Halter JOBé Chrres .
Expprio frincipal

" NOTA: Se mdjunta para la PROVINCIA y para el CONSEJO FEDERAL
DE INVERSIONES, tres (3) ejemplares a cada uno, del /
presente I1° Informe Parcial.-
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2.1.= Contrél de las stapas de /
desarrollo del troyecto, en
lop aspectos Arquitecténi--
cos, funcionales, urbanisti
cos, niveles de termindoidn
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CENTRO CIVICO PROVINCIAL
DE SAN JUAN

ACTA PROVISORIA N* 1

Fecha: 01/02 de noviembre de 1893
Lugar: Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, entre los dfas 1 y 2 de naviembre de 1993,
Se reunen, en representacién de la Secretaria de Planeamiento, Desarollo y
Control de Gestion del Gobiemo de la Provincia de San Juan, el Coordinador
General de la Obra, Arq. Walter José Comea, en adelante el COORDINADOR,
por una parte, el Arq. Gerardo Saul Federico Schén y el Arq. José Antonio Urgell,
en representacion de los estudios de los arquitectos Antonini, Llaurd, Schon,
Urgeli y Zemborain, contratistas del Proyecto, en adelante el ESTUDIO, por la
otra parte y con la presencia de los arquitectos Carlos Marfa Frascara y Juiio
Pueyo, del ESTUDIO, dejan constancia que;
PRIMERO: EI ESTUDIO, comunica al COORDINADOR, que ha dado iniciacién
a los trabajos encomendados de acuerdo a la fecha prevista en el Contrato y que
an el lapso comprendido entre dicha facha y la de la presente Acta se realizaron
las siguientes tareas:
- Recopilacion, estudio y analisis de la documentacion grafica y escrita en poder
del ESTUDIO y en poder de la Provincia de San Juan.
- Verificacion en obra del dimensionado parcial de diversas piezas estructurales y
medidas de las mismas.
- Contactos con los diversos especialistas en instalaciones concemientes al
edificio a fin de solicitaries la confeccion de informes sobre el proyecto original y
pautas para su revision y actualizacion.
- Voicado de la documentacién grafica existente a soporte electronico (sistema
CAD), tarea en desarrolio.
- A los efectos de optimizar el desarrollo de fas tareas a fin de cumplir en tiempo
y forma Jas condiciones contractuales, se ha conformado un Equipo de Trabajo
"ad-hoc”, localizado fisicamente en la calle Cemito 1320 piso 10 "C", Buenos
Aires, Tel.. 42-9682/4573/4574. E| Equipo de Trabajo se compone en el
momento de efectuar esta verificacion ademas de los Directores de Proyecto,
socios del ESTUDIO, de un Coordinador Generat, Arg. Carlos Marfa Frascara; un
Coordinador de Proyecto, Arq. Julio Pueyo; dos Arquitectos Senior; y cuatro
operadores arquitectos de} sistema CAD, cada uno de ellos equipados con
computadoras de ultima genaracion,
Todo el personal indicado precedentemente trabaja tiempo completo y en forma
exclusiva en el Proyecto del Centro Clvico. Se prevé la incorporacion futura del
personal, prefesional y técnico y el equipo necesario que permita completar la
encomienda en el tiempo estipulado,
También se cuenta con Ia infraestructura conformada por los Asesores de las
diversas especialidades, a saber: Instalaciones Termomecanicas, Instalaciones
Electromecanicas, Instalaciones Sanitarias, de Gas, y de incendio; Estructura
Resistente; Transporte vertical (ascensores).



El COORDINADOR, toma conocimierito y verifica lo expuesto por el ESTUDIO
precedentemente.
SEGUNDO: El COORDINADOR, hace entrega al ESTUDIO, en cumplimiento de
fa Clagsula Tercera del "Confrato de Actualizacién y Recomposicién de
Proyecto” de la siguiente documentacion:
- Un voldmen con el Organigrama Funcional de la Gobemacion, Ministerios,
Secretarias y olros Organismos del Estado Provincial. En cada uno de ellos se
especifican las partes que pertenecen o no al Centro Civico y otfros que
parcialmente prestan servicio fuera de é}.
- La cantidad de agentes totales y parciales por Oficinas jerarquicas y Oficinas
generales.
- Una recopilacién compieta de Leyes, Decretos Y Resoluciones de creacién de
Ministerios, Secretarias, Subsecretarias y Organismos Provinciales con sus
dependencias, roles y funciones.
-También se adjunta:

- Normas de proteccién contra incendio. Resolucién N° 149 - D.PD.U.

- Normas para minusvatidos de la D.P.D.U.

- Planilla de superficies totales de Gobemacién Y Ministerios, por sector y
nivel, de acuerdo ai proyecto original.
TERCERO: EI COORDINADOR hace los siguientes requerimientos al ESTUDIO:
- Se revean los niveles de terminacién y tecnologla de: pisos; cielomrasos:;
revestimientos; carpinteria envolvente; tabicamientos cubierta de techo entre
ofros.
- Adecuacién fecnolégica de las instalaciones termomecanicas; instalaciones
electromecanicas; Instalaciones sanitarias, de gas, contra incendio; Ascensores
- Asimismo revisi6n el proyecto de las Obras exteriores y Parquizacion
- Se revean los destinos y usos de las superficies a fin de mejorar la relacién
superficie bruta/superficie neta.
- En el Nivel +2.50 m., Planta Baja, se destine a oficinas entre 1/2 y 1/3 de la
superficie actual.
- En ¢! Nivel -2.70 m., Primer Subsuelo, se destine a Oficinas y Depositos entre
1/2 y 173 de la superficie actual.
- Se estudie la posibilidad de incrementar |a superficie cubierta, sin modificar las
estructuras resistentes, cubriendo médulos en entrepisos.
CUARTO: Et ESTUDIO hace los siguierttos requerimientos al COORDINADOR:
- Cudl es fa cantidad de vehiculos y caracteristicas del uso del estacionamiento
del subsuelo de la Gobemacion.
- Si pueden usarse los terrenos vecinos de} Ferrocaril con frente a la calle Las
Heras, como érea de estacionamiento vehicular a nive! para publico.
- Cantidad de motocicletas y bicicletas estacionadas.
- Plano de relevamiento de los espacios verdes circundantes a! edificio.
- Datos sobre la infraestructura de redes existentes para provisién de gas,
electricidad, agua potable y redes de desagtlles cloacales y pluviales y telefonfa
- Reguerimientos de comunicaciones, antenas, microondas, TV, efc.
- Si se mantiene el helipuerto.
- Un informe sobre las relaciones funcionales y jerarquicas enire los Ministerios, y
propias de cada Ministerio.
- Referencias sobre ia afluencia de publico en las diversas dependencias con
indicacion de cantidad y calidad del mismo. :



- Si la Provincia puede dar pautas generales sobre el equipamiento en superficies
Y niveles de tenminacién referidos a los despachos de los Ministros y niveles
subsiguientes hasta Directores.
- Hasta qué nivel jerarquico se requerird bafios privados o bafios de uso
restringidos.
- Confirmar como requerimientos en el Nivel -2.74 m. de la Gobemmacién de las
areas que comrespondan a: Guardia de infanterfa, Talleres y Comunicaciones y
fos programas particularizados de cada zona.
- Confirmar o rectificar el programa particularizado del sector Gobemador (por
ej.. Salones de Recepcion, Comedores, Despachos del Gobemador y
Vicegobemador, efc.).
- El movimiento y frecuencias del transporte publico en el entorno de Centro
Cilvico. .
- La informacién de! Servicio Metereolégico de la Ciudad de San Juan de los
uitimos 10 ahos, referernte a temperaturas, lluvias y vientos.
- Si es necesario prever tesoros general o parciales para la guarda y custodia de
documentacién y valores. :
- Informaci6n sobre la forma y lugares de pago al peresonal de la Gobermacion Yy
Ministerios.
- Informaci6n acerca de cuéles son los Organismos que requieren Salas de
Reuniones de niveles de Directores y Consejo. .
- Cantidad de cocheras, a prever para funcionarios y ofros en los
estacionamientos del Sector Ministerios.
QUINTO: Se acuerda que et ESTUDIO realizara:
- Una propuesta sobre el uso a nivel urbano de la Planta Baja y su area
circundante, dentro de los limites det predio del Ceniro Civico.
- Propuesta del sistema de prevencion de incendios para consultar con fos
organismos pertinentes.
- El ESTUDIO entrega en este actoal COORDINADOR ios informes preliminares
con los alcances de los trabajos a desamollar en relacién a las siguientes
instalaciones: Termomecanicas, Eléctricas, Sanitarias y Contra incendio.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados al comienzo.

_—

Arq. Warer José CPRREA Arq. Gerardo S. F. SCHON

YN

Arq. José Antoni¢ URGELL



CENTRO CIVICO DE SAN JUAN

Revision y adecuacién_del Proyecto de lastinstalaclones Sanitarias y Contma ;
Incondlo: '

*  Nuevo estudlo de capacidades, trazados y dimensionamiento.

*  Cambio de materiales en general de nueva generacion:Cafieria, plezas especiales,
vélvulas en general, artefactos y gilferia, accesorios, etc.

*  Verificacién volumenes y dimensionamiento Pozos de Enfiiamiento.

*  Vaerificaclon Estaclones de Bombeo cloacal y pluvial, segun caudales de descarga y
bombeo.

*  Verificacién equipos de electrobombas para elevacién de agua.

*  Verificacién Pozos semisurgentes,

* Reajuste del sistema de agua caliente/retornos y capacidades de Intermediarios.
* Reajuste del proyecto de desagues,

*  Reajuste del proyecto de desagues pluviales.

* Reajuste trazas de cafierias cloacales y sus ventilaciones, Incluso desagues
fancofl. :

*  Alusterinstalacién contra incendio segiin normas vigentes (sistema, cantidad y
ublcaci6n hidrantes, efc.)

*  Verificar capacidad tanques hidroneuméticos.

*  Reproyectar sistema integral de desagues pluviales bajo nivel.

*  Reproyectar sistema de riego segiin nuevas técnices y segtin proyecto modificado.
DOCUMENTACION A REALIZAR;

*  Planos

* Pliegos de Especificaciones Técnicas

*  Memoria de Proyecto

* Computo y Presupuesto detallado.



'CENTRO CIVICO DE SAN JUAN

Revisién y adecuacién _del Proyecto de las instalaciones SanMarias v Contra -
Incendlo: |
*  Nuevo estudio de capacidades, trazados y dimensionamiento.

*  Cambio de materiales en general de nueva generacidn:Caferia, piezas especiales,
véivulas en general, artefactos y griferia, accesorios, stc.

*  Verlfficacién volumenes y dimensionamiento Pozos de Enfriamiento.

*  Verificacidn Estaclones de Bombeo cloacdl y pluvial, segun caudales de descargay
bombeo.

*  Verificacion equipos de electrobombas para elevacién de agua.

*  Verlficacién Pozos semisurgentes.

* Reajuste del sistema de agua caliente/retornos y capacidades de Intermediarios.
* Realjuste del proyecto de desagues.

* Resjuste del proyecto de desagues pluviales.

*  Reajuste trazas de cafierlas cloacales y sus ventilaciones, Incluso desagues
fancoll.

*  Ajusiar Instalacién contra incendio seglin normas vigentes (sistema, cantidad y
ubicacién hidrantes, etc.)

*  Verificar capacidad tanques hidroneumadticos.

*  Reproyectar sistema Integral de desagues pluviales bajo nivel.

* Reproyectar sistema de riego segin nuevas técnicas y segtin proyecto modificado.
DOCUMENTACION A REALIZAR: |

*  Planos |

* Pliegos de Especificaciones Técnicas

*  Memona de Proyecto

~*  Cémputo y Presupuesto detallado.



HEMORANDO

Ref.* Centro Civico do San Juan

Metodologf{z de Tareas Para el Proyecto de lagilnstalaciones Termo-

smecdnicasg, ¢

Se efectuard un estudio integral de las inétalfciones termomecédni-
cas, con el objeto de dotar a los edificios dejGobernacidn y Minis-
terios de sistemas que contemplen la obtenciénﬁde las condiciones
de confort con equipamientos acorde a la tecnoIog{a vigente, de ta-
Jo costos operativos, y con criterios actuales de uso racional d«

1a energfa en relacifn a las disponibilidades del lugar.
A tal fin, la metodologia de las tareas a realtzar serdn;
A

~ Ealance Térmico contemplando la rumultaneex).dadl de ocupacidn de 1 s
4reas a acondicionar, y actualizacidn . de caréas internas {perso
nas, miquinas de Oficlnas, computadoras personales, ete.).

Con los dutos obtenidos se evaluard la poulble jnstulacién de u: 2
Planta Térmica Ynica para los dos edlflclos,.lo cual redundaré . -
un menor coslo inicial, y un menor costo opergtlvo.

- hnalisis de la variacidn de cargas térmicas eh correspondencia ¢
las condiciones exteriores de san Juan y losibostoa de energie,
que aportardn los datos necesarios para el eStudio comparativo de
distintas soluciones de acondicionamiento de blre, y 1a definicién
del sistema a utilizar. 3

N

Todon los sistemas termonecdnicos pe diselsrdp pata ser conirola-

dos mediante micraprocesadores de campo, de funcionamiento auté-

nomo o conectndos en red con un sistema de Coptrol Centralizado
del edificio (Building Management) o un sisteba "inteligente",

ér..

Lae instalaciones a proyectar, segiin su dest1no|y necesidades t
micas a definir con Uds., se dividen en: [

! /17 ..



i

- Aire Acondicionado y Calefaccidn.
Las instalaciones de Aire Acondicionado y C:lefac016n serdn pro-
Yectadas para mantener COﬂdlClDHes optimas de confort, segdn su

destino.

- Ventfilaciones lMecdnicas. ;
Las Ventilaciones Fecdnicas cubririn como m{ﬂimo las exigencias
de la Ley 19.587 de "S Seguridad e Higiene en él trabajo" y becre-~
tos reglamentarios, y las disposicienes lccaies inherentes a ca-

da 4rea {Sanitarios, Garages, ete.).

- Presurizacidn de Escaleras de Incendio. ‘
Se contemplarén las exigencias de las reglangntaciones locales
vigentes, y las recomendaciones de la NFPA. - ‘

La documentacidn a presentar serd realizada con los planos y datos
guv valregurd ¢l Esludio de urquiteciurs, sobre los cuales B8 eva-
luarin con sus proyeotlstas las necesidades de., espacaos para las
instalaciones, Salas de Equipos, Plania 1érm1Cq, Y las superposi-
ciones y/o interferencias con otros gremios. ?

El proyecto definitivo serd de ejecucién de ob%a con detalles en
€scalag conveniente. a definir con los arquitectos. La documentacién
incluye el Pliego de Condiciones Generales de fexmomecénica, Espe-
cificaciones Técnicas Particulares, Planilla dé Items con computo
de materiales, y Presupuesto Oficial,

Comparativamente con el proyecto anterior se establecen las sigui-
entes diferencias bdsicas en el concepto de disefio:

- Se cambiard el fluido térmico de calefaccidn do vapor a agua ca-

liente. :
= E]1 combustible para los quemadores de las Calheras serd gas natu-
ral, en reemplzo de diesel oil,. ;
- Se propondr{ la unificacién de la :Planta Térmica.
~ La generacién del agua caliente de uso Sanité;io serd dopendien-

5
| /...
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te de la Planta Térmica Central ¥ no de una ?aldera independiente,
en razén de una mayor seguridad operativa. .|

- La seleccidén de las miqunas de refrigeraciénjresponderé a su fun-
cionamiento con refrigerantes no contaminantfs.

- Se eviﬁaré'trabajar con sislemas de acondicidnamiento del tipo
"Multizonas", reemplazandolos por sistemas VIA.V. (volumen de ai-
re variable) con los cuales se podria eliminar las unidades ter-
minales fan-coil, : ; |

- Buenos Aires, 1 de Noviembre de 19903,




Buenos Aires, Octubre de 1993
CENTRQO CIVICO SAN JUAN

Trabajos preliminares:

1.-) Revisidn de la documentacién en general, leniendo en cuenta las
canalizaciones instaladas en losa.

2.-) Revisién y adecuacidn de las pautas de iluminacién y tipos de
artefactos adoplados , como asi también el tipo de lamparas para optimizar
los consumos.

3.-) Revisidn de tableros principales y seccionales, para adecuar el Lipo de
interruptores y demis equipamiento para adaptarlo a los requerimientos

actuales de mercado.

4.~} Readecuacién de potencias instaladas en servicios de Aire
acondicionado, Ascensores, Bombas de agua y otros equipos.

5.-) Revisién de especificaciones y potencia requerida de los grupos
electrégenos.

6.-}) Replanteo de necesidades de los sigizientes equipamientos

a.— Instalacion telefénica : Central , internos, etc.
b.~ Detecciéon de incendio : Tipos de central y detectores con nuevas

tecnologias. ‘
c.~ Control de serenos : Revisar su real necesidad.
d.— Senalizacién e iluminacidén de emergencia : Reubicacidn de

equipos ¥ nuevos modelos.
e.~ Conductos bajo pisc : Redefinir la necesidad de utilizar 4 vias en

lugar de tres, para adaptarse a nuevos sistemas.

7.-) Propuesta de nuevos sistemas :

a.—¥Sistema de canalizaciones para transmisién de datos. -
b.- Propuesta de utilizacién de "¢gdBléads~Estructurada) para
itransmision de datos y telefonial
c.— Utilizacién de pla.ndsxsonorosfpara el sistema detmiisica ambiental
¥ anuncios.
d.- Sistema de seguridad en escaleras : Contactos de puertas
vinculados con la presurizacién de las destinadas a salidas de emergencia.
e.- Posibilidad de implementar un pigtema.de,control:inteligente para
la administracion y oplimizacién de las ’carﬁﬂﬁ'ﬁlééti‘iéﬁ’é vy aire *
} acondiconado. ¥



CENTRO CIVICO SAN JUAN
PROPUESTA DE NUEVOS SISTEMAS

a.

Cableado Estructurado:

La posibilidad de satisfacer las necesidades de conectividad para
voz (Telefonia), datos (Tramsmisién de Datos) y Video con un
sistema de cableado integrado y transparente que permita una
amplisima flexibilidad para realizar cambios y wovimientos en
cuestién de minutos sin  interrupciones en el trabajo y sin
necesidad de llamar a un service, son datos por demis convincentes
para adoptar e) Sistema de Cableado Estructurado.

En la mayoria de las organizaciones la informacidn se ha convertido
en un recurso estratégico que es necesario que fluya rdpidamente y
con precisién a través de una compleja red de computadoras,
terminales y puestos de trabajo. ’

Por otra parte, en una instalacién convencional que de por si ya
tiene poca flexibilidad, se van agregando nuevos equipos de
comunicaciones y se producen modificaciones en el lugar destinado a
los sistemas de comunicacidén (Centro de Cémputos), & en 1la
configuracion de las oficinas y puesios de trabajo, dando como
resultado de los diferentes tipos de cableado usados, un altisimo
costo aque consumen tieapo y horas/hombre en agregar, wmover y
cambiar equipamientc del lugar, lo cual trae aparejado una
incidencia significativa en la productividad de cualquier
organizacion. .

Hoy en dia existe una amplia gama de aplicaciones, distintes
protocolos y tipologias para el armado de redes y todas requieren
altas velocidades de transmision.

Para lograr esto es necesario una infraestructura de cableado
simple que permita ahorro de costos, capacidad y flexibilidad a lo
largo del «ciclo de vida. Esto se logra con el Cableado
Estructurado.

Por otra parte con el Cableado Estructurado se mejora el acceso a
los sistemas compartidos de transmisién de datos y permite que
grandes volimenes de informacién sean procesados en forma rédpida,
correctamente y con seguridad.



Se utilizan normalmente fibra éptica hecha de vidrio puro o cable
de cobre de par trenzado sin blindar, calibre 24 en diferentes
tamanos para satisfacer todas las necesidades.

Canalizacidén para transmisidn de datos

De no optarse por el Cableado Estructurado, resulta imprescindible
contar con una canalizacidén independiente lo suficientemente
flexible para la instalacién del cableado para la exclusiva
transmisidn de datos. A estos fipes, puede optarse por los
pisoductos de tramado y capacidad adecuados por los cuales se
llevara, no soclamente el cableado propio de la transmisién de
datas, sino todo el soporte que se requiere para tal fin, como ser
los circuitos de tomacorrientes estabilizados para los Ordenadores
Personales u otro sistema que se adopte.

Planos Sonoros para el Sistema de Sonido

La wutilizacién de Plancs Sonoros para el sistema de Sonido vy
Buscapersonas es por demids convincente. Desde el punto de vista
arquitecténico se puede afirmar que mantiene 1las lineas puras de
una pared o cielorraso, las cuales no son alterados con el montaje
de los planos sonoros, respetando el espacio y la originalidad de
la obra en toda su dimensién.

Desde el punto de vista técnico, es conocida la omnidireccionalidad
de los Planos Sonoros, esto es, la transaisidén de sonido en un
dngulo sdélido de 180 grados (semiesfera), contra el cono de 90
grados de los parlantes tradicionales

Este cualidad del plancs sonord hace a una mayor y mejor claridad y
calidad en la reproduccidén de la misica y sonidos vocales, una
mayor distancia entre emisores sin msenoscabo del rendimiento y la
consiguiente reduccidn del costo de cableado y mano de obra. Esto
implica que un Plano Sonoro reemplaza a 4 parlantes convencionales.

Adends, como el aporte del publico no siempre es el wmismo, se
producen dos fendomenos, el espacio se ocupa Bis © menos por una
parte y los ruidos aumentan o disminuyen por otra. La solucidn se
logra a través de un equipo que se autocontrole y mantenga siempre
el nivel de sonido deseado y una ecualizacién insuperable , con
mensajes claros, inteligibles y sin reverberacién de ningidn tipo.



Sistema de Seguridad en Escaleras

Hantener la escalera presurizada constituye un factor de vital
importancia para el caso de una evacuacion por presencia de
incendio en uno de los pisos de cualquier complejo edilicio.

Para tal fin es imprescindible mantener las puertas de acceso a las
escaleras permanentemente cerradas. £l control de cada una de las
mismas puede realizarse pediante los denominados “contactos de
puerta” cuya sefial es enviada a una Central y permite identificar a
cada una de ellas y su estado. Por otra parte, si las puertas
cuentan con cierra-puertas, es posible instalar retenciones
electromagnéticas que destraban las puertas abiertas las cuales se
cierran mediante el cierra-puertas propio de cada una de ellas.

Sistema de Control Inteligente

Como elemento infaltable de una moderna instalacién de envergadura
que se pretende realizar, se debe prever un Sistema Centralizado de
Control de Energia que consiste en la centralizacién de 1la
informacién y la facilidad de consulta espontidnea del estado de uno
o mds dispositivos conectados al mismo, visualizando los smismos en
forma de cuadros sindpticos por pantalla.

En la medida que un operador pueda visualizar en una .pantalla
cualquier alarma de: filtro tapado, alta temperatura de un local,
ventilador parado, falta de combustible en tanque de Grupo
Electrdgeno, Fusible de Celda de Transforsador quesado, bomba de
agua parada por relé térmico actuado, puerta de emergencia abierta,
se puede asegurar que el edificio estd supervisado.

De esta manera se pcdlré optimizar el manejo del total de la energia
del complejo puesta en juego mediante:

a. Manejo éptimo de los equipos de Aire Acondicionado.

b. Medicién y limitacidén de la energia consumida en los diversos
circuitos del edificio (luces, motores, ventiladores, bombas,
etc.). Recepcidon de alarmas de Tableros y comandos resotos de

cargas.
C. Cdlculos accesorios para el manejo del plantel de

nanteniwiento, (toneladas de refrigeracién de las mdguinas
enfriadoras, caudales de agua circulante, etc.).

3



d. Control gradual realisentado de 1la iluminancia de cada
sector, en funcién, por ejemplo, del nivel de iluminacidn
exterior.

Para poder evaluar el tiempo que tarda un comprador de un sistema
Centralizado de Control de Energia en recuperar la inversion
dependerd de:

a. ta tarifa de la empresa de suministro eléctrico en horas de
punta y fuera de punta.

b. Todos los equipos 1involucrados en el sistema con sus
respectivos consumos eléctricos y factores de simultaneidad.

c. Los métodos de control a implementar en los equipos de
tratamiento de aire y los sistemas de electricidad.

d. El wuso habitual y 1los bhorarios de Ffuncionamiento del
complejo.

e. El factor de seguridad adoptado en el cidlculo de los equipos
de tratamiento de aire.

f. El costo del plantel de mantenimiento.

g. Costo vy periodo de depreciacidn de los sistemas eléctricos y
mecidnicos.

En general la experiencia permite estimar el ahorro de energia
promedio de un 12% del total de energia involucrada en los equipcs
conectados al sistema. Este dato supone que todos los sistemas de
tratamiento de aire, bombas, ventiladores y todos los circuitos de
iluminacidon participan del sistema. De todas maneras cada caso es
notivo de un andlisis individual.

Cuando un complejo edilicio estd amparado por un Sistema
Centralizado de Control de Energia supervisado desde una pantalla,
se combinan y complementan los diversos rubros del sector de
mantenimiento y de seguridad. Si a esto se acopla la capacidad de
tareas administrativas de la PC, gracias a wun sistema operative
sultivsvario, se nuclea alrededor de la misma un centro de datos
xuy valioso para la operacidn del edificio.

La consideracion final para la evaluacién de la conveniencia de
adoptar un Sistema Centralizado de Control de Energia se debe tomar
en cuenta que: :



Los sefiores y actuadores compatibles con el Sistema
reemplazan a los termostatos y humidistatos de una
instalacién de controles convencionales, por lo cual la
diferencia de costo en ese rubro es casi nulo.

Los controles convencionales tienen un costo de santenimiento
correctivo mayor por no presentar alarmas a un centro de

datos.

Los controles convencionales requieren calibraciones
periédicas que el operador de control distribuido puede
realizar desde una PC central.

La iluminacidén de los distintos sectores del complejo, es
posible programarla, incluso anualmente, con inclusidn de
dias feriados, festivos o de fin de semana, siendo el Sistera
el encargado de encender o apagar los efectos de iluminacién

necesarios.

in
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ANTONINT LLAURO SCHON URGELL ZE_MBOF&AH_\!

ANCUITERTON

OBRA: CENTRO CIVICO PROVINCIAL DE SAN JUAN
Aclulizacion y 1scomposicion del Proyecto

MEMORANDUM N°01 Buernos Aires, 4 de noviembre de 18923
DE: ESTUDIO
A COORDINADOR

Arg, Walter Jose CORREAZ,
Do nuestra consideracion:

Solicttamos que a fa mayor breveduad posible, & vuoita de fax (804-0076), tenga a blen
enviarnos la siguierde informaclén aclaraterla de la docurmentacion que recibléramos
log dias 1 /2 del corrients,

i MINISTERIO DE EDUCACION

Discriminacldn de 638 agentes indicados en ol arpanigrama, pot cairgo y
cantidad para cada una de las Divecclones.
2-  SECRETARIO DE ESTADO DE SALUD PUBLICA

Discrininar 114 agentas indicados en el Organigrama, pot cargo y cantidad
para cada une de los Departamentos dependientes de fa Subsecretarfa Administrativa,

Idein para 114 agantes dependientes dal Subsecratario Técnico,
3.-  FISCAL DE ESTADO : .

Los 10 abogados def Consejo Asesor y ius 34 abogados del Cuerpo de
Abogados del Esludo;

@) Mucasilan duspachos individuaies? Cudntus?

b) Necesilan lugares Ustcos penmanernes?.
4-  SECREYARIA DE PLANEAMIENTQ Y DESARROLLO

Hay dos Direcclonas vacantes:

a) Qué camtidad de personal ae dsbe prever pari las miisinas. (Discrimingr por
Diraccidn y cargo)
5.-  Los tres cscribanos del Cuerpo de Bscribangs Adseriptos:

a) Necesitan despachos mdividuales? o

b) Pusden ecupar un sector eh las sreas conunes de trabaje,
6.- MINISTERIO DE HACIENDA

ILP.S.AS . hay unniimero (172) en el organigrama. Son agenies?.
7. Los Asesores, en general, necesitan despachos individuales? Es necesarlp un
despache Individual, permanenile, para cada uno?. Comparten despachos en
diterentes horarios y dias?
8.- Los Jetes Tacnices, qua se Incluyan en dfiversos orgarsmos redquisran
despachos Individualas o puedsn eslar Integrados af confunto de agentas?
Sin olro particutar saludamos a Ud., atentaments,

I%

Arg. Carfos Maria FRZSCARA
Coordinador§ensral ESTUDIO



ANTONINI LLAURO SCHON URGELL ZEMBORAIN

ANQUITECTOS

OBRA: CENTRO CIVICO PROVINCIAL DE SAN JUAN
Aclulizacion y recomposicion del Proyecto

MEMORANDUM N°02 Buenos Aires, 5 de noviembia da 1993
DE. ESTUDIO
A COORDINADOR

Arq. Walter José CORREA Z.
De nuestra consideracion:

Solicitamos que a la mayor brevedad posible, a vueita de fax {804-0076), tenga a blen
enviamos la siguiente informacién aclaratoria de la documentacion gue recibléramos
los dias 1 /2 de) corriernle. -

1.-  RELEVAMIENTO DE LA ESTRUCTURA
1.1-  Solicitamos verificar el micleo de escalaras y ascensores (hoja 5 del
relevamiento enviado) en subsusio; planta baja y una planta tipo. |

1.2- Hoja 8 del relevamiento enviado. Solictamos rectificar o ratificar las
medidas indicadas. La suma parcial de colas no colncide con ia medida totatl.

2.-  Faltan los planos de encoftado de Benilo Roggio e hijus del nucleo N°2 de la
Gobermacion,

3.- Solicttamos nos envien:
2.1 Codigo de la Edificacion de la Ciudad de San Juan vigenta

22  Sien el citado Codigo no estuviers contemplado, normas de medios de
salida en caso de sismo. '

Sin otro parlicular saludamos a Ud. atertamente

aria FRABCARA
general ESTUDIO

CERRITO v320 1ney - q O UAFITAL CEIODERAL Vv . T 47 4w T3ILTA 4 BaAx

4?2-0802



OBRA: CENTRQ CIVICO PROVINCIAL DE SAN JUAN
Actualizacién y recomposicidn del pro
yecto.—

San Juan, 09 de Noviembre de 1.993.-

MEMORANDUM N® 01 - S.J.
DE: COORDINADOR
A: ESTUDIO

Arq. CARLOS MARIA FRASCARA
Coordinador Cemeral ESTUDIO

De mi consideracidn:

En respuesta a su requerinmiento, le infor-
mo parcialmente:

I} Acta Proviscoria N? 1 - Cuarto: Del Estidio al Coordinador.-

. - . n
i0 - "Si la Provincia puede dar pautas general scbre agrupamiento...

Feferente a las superficies que actualmente ocupan los distin-
tos niveles jerdrquices, nes remitimos al punto 18 -Planillas de uso
de Superficies.Con referencia a niveles de terminacidn, le solicito
que el ESTUDIO realige la propuesta general, para aay evaluada por
la Provincia .-

11 - "Hasta que niveles jeradrquicos se requerira bafies de use res—/
tringido".-

De Ministros a Subsecretarios: Baifios Frivados.- )

De Director, Subdirector & Jéfe Técnico: Bafio de uso restringi
do, con acceso independiente de circulacidon de piiblico.-
16 - "Si es necesario tesoros general o parcial para la..."

a) Tesoreria General de la Provincia, necesita un tesoro con
camara v antecamara.— b) De Cobernador hasta Ministro, tiemen caja
fuerte embutida de 70 x 70 cm. aproximadamente.- c) Las oficinas /
de habilitacidn de las Reparticiones usan "caja fuerte", las que /
se tienen en cuenta con el equipamiento.-

17 - " Informacién sobre la forma y lugares de pago Sl

En general el pago se hace en efectivo y en los lugares de //
trabajo.- E1 habilitado retira eldinero del Banco y ensobra en ca
da Organismo.— El1 Ministerio de Educacién, paga con Cheques.-—

18 - "Informacidn acerca de cuales son los Organismos que requieren
Salas de Reunidn..."

He enviado por Correo privade, Planillas de uso de superficies
en cantidad de personas y m2. de superficie cubierta ocupada.- Las
Zonificaciones (en vertical), es la que corresponde a la actualmen-—
te prevista en el Edificio del Centro Civico, en donde entre otros
figura "Sala de situacidn, directorios, consejos, oficinas jerdrqui
cas".- El1 total de Edificios propios y cedidos (En horizontal) es-—

tan ordenados todes los Organismos a saber
N2 1 - Resumen
N2 1.1-Fdifirin O de dnulin. FRdificin Rivadavia 27 (0Y v Dirercinn



Ne 1.2.— Edificio Santa F& 10 (E), Casa de Gobhierno en Desamparados
Ne 2 ~ a) Administrative Central actual - Edificios alquilados vy
b) Poder Judicial - Edificio Fropio ¥ Alquilados.-

NOTA: A la hrevedad, les completaremos las respuestas faltantes.-

MEMORANDUM N° 01 - (Buenos Aires 4/ Nov./ 93)

1- Ministerio de Educacidn
Se esti relevando.-—

2- Secretaria de Salud Piblica

2.1 Subsecretaria Técnica (va donde dice Subsecretaria Administra
tiva).- ’
1 Subsecretaria - | Secretaria Privada - 1 agente.-—
a) Departamento Planificacidn
1 Jefe de Departamento — 45 agentes
b) Departamento Medicina Sanitaria
1 Jefe de Pepartamento — 44 agentes.-~
c) Departamento Medicina Asistencial
1 Jefe de Departamento — 22 agentes

a) + b) + ¢} = 114 agentes
'*2.2 Subsecretaria Administrativa { VA donde dice Subsecretaria
Técnica).-

1 Subsecretaria - 1 Secretaria privada - 1 agente
a) Direccidon Administrativa

1l Jefe de Departamento — 23 agentes

b) Departamento Juridico

1 Jefe Departamento — 6 agentes

c¢) Departamento Personal

1 Jefe de Departamento — 34 agentes

d) Departamento Mantenimiento y Servicio
1 Jefe de Departamento - 33 agentes

e) Departamento Contable

1 Jefe de Departamento — 35 agentes

f) Departamento Control y Gestidn

1 Jefe de Departamento — 4 agentes

a) + b) + cf@#%f) = 141 agentes

3- Fiscalia de Estado

3.1 Consejo Asesor: Es convocado por Fiscal de Estado, de acuerdo
a los temas a tratar, funciona esporadicamente~ Una salade reu
nidén para 10 personas.-

3.2 Cuerpo de Abogados
Este cuerpo estad conformado por 38 abagados,divididos en Areas
TemAticas
Se necesitan 3 & 4 salas de 10 personas cada una.-—

4— Secretaria de Planeamiento y Desarrcllo
Las Direcciones vacantes, se estima pueden ocuparse de las si

guiente forma:
4.1 Direccidn de Coordinacién, Planeamiento y Desarrollo de Froyec




5 — Escribania:

Los tre (3) escribanos adscriptos, ocupan un sector en las areas
comunes de trabajo.-—

6 — Ministerio QE Nacienda:
I1.P.S.A.S. Tiene 172 agentes

7 — Asesores:
Los Asesores comparten despachos en diferentes horarios y dias,

8 - Jefes Técnicos:
Los jefes técnicos y Sub Directores, requieren despachos indi-
viduales, —

MEMORANDUM N® 2 - (Buenos Aires, 05/ Mov. /93)

1 - Relevamiento de la estructura:
1.1 Nucleos de escaleras y 1.2 — Ratificacidn de relevamiento envia
do.-

El Arq. Conde enviard por fax, los croquis correspondientes el
el miercoles 10/ Nov./ 93.-

2 - Planos del Nicleo N® 2 de Gobernacidn:

. Se ha verificado que no existe en el archivo de la Direccidn
de Arquitectura.-

3 - Cbdigo de Edificacidn:
Por Correo Privado envio indice del Codigo vigente, y una se-
parata de normas para "Salidas en edificios" - Si necesitan /

algo mas especifico & detallado, solicitarlo.—

Sin Otro particular le~%aluda atte.-—

kig: ufiib 3 doiiei
Coordinador Prodincial



OBRA: CENTRO CIVICO PROVINCIAL DE SAN JUAN
Actualizacién y recomposicidn del /
Proyecto.-

San Juan, 15 de Noviembre de 1.993.-

MEMORANDUM N 02 - San Juan
DE : COORDINADOR
A :  ESTUDIO

ARQ. CARLOS MARIA FRASCARA
Coordinador Genral ESTUDIO

De mi consideracion:

En respuesta a su requerimiento, le in
formo lo siguiente:

I - Del Acta Provisoria N2 1 - Punto Cuarto: estidio al Coordi-
nador:

1 - "CuAl es la cantidad de vehiculo .... Gobernacidn..." .~
Cantidad minima de vehiculos 15 (quince) — Uso permanente ¥

continuo.—

S - "Datos sobre la infraestructura de redes existentes..."

Agua Potable - Se adjunta plano de redes de 0.5.5.E.
Cloacas — se adjunta plano de redes de 0.5.5.E.

Gas — Se adjunta croquis de red - Departamento Gas.-—
Pluviales - Los desagues se canalizan por sistema de acequias
regadoras que existen en ambos costados de las calles de la
ciudad.-
Flactricidad: Se contestard proximamente.-

6 - "Requerimiento de comunicaciones, antenas..."

Como estd previsto la concentracidn de toda la Administra —
cion Piblica en el Edificio del Centro Civico, se hace nece
sario prever sistemas informaticos via satélite por medio /
de antenas satelitales que deberdn ser instladas en la azo-
tea del Edificio.- Se preve tambi&n méstiles pares la recep
cidn y transmisidén en HF y VHF, de 1a Red de Emergencia de
la Provincia.-

Tambi&n esté prevista la instalacién de mastiles para la co
locacidn de antenas para los enlaces que vinculan Casa de /
Gobierno con la Planta Transmisora de la Red Presidencial,
como también los vinculos existentes entre Casa de Gobierno
y la Central de Comunicaciones "Mogote Los Corralitos".-
Las alturas de éstos mistiles estid alrededor de 42 metros
sobre el nivel de azotea.-

Debe tenerse en cuenta que la Sala de equipos transmisores
se encuentra cerca de la azotea, donde se ubicard las ante-
nas, &sto por problema de atenuacidn en los alimentadores de

lag mismas.— Por otra parte el habitat para el alojamiento
de los equipos deberd poseer una. superficie aproximada de /
25 m2.-

Debo hacer nota que la Sala de Operaciones puede estar ubi-
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20-

"Si se mantiene helipuerto...

Se ha conversado con el Director de Aeronautica Provincial ¥y
persiste la idea de la ponstrucci6n de un Helipuerto en la
azotea, como estaba previsto en el Proyecto primitivo.—

Por otra parte, debe tenerse ef cuenta las Reglamentaciones
de Aeronfutica en cuanto a la distancia gue 5€ debe guardar
entre el Helipuerto ¥y las antenas a instalarse en la azotea
del Edificio.-—

",a informacidén del Servicio Meteorolégico ...
Debe solicitarse dicha informacidn por Nota al Director Ge-—
neral del SERVICIO METEQROLOGICO NACIONAL Comodoro SALVADOR
ALATIMO

DOMICILIO: 25 de Mayo 658 (C.P. 1002).-

TELEFONOS: (01} 343 -9274.-

PREVIAMENTE: hablar con el Jefe del Centro de Informacidn

"

Licenciado ORDIJ — Telé&fono (o1) 312 - 4481/89 Interno 240,
a los efectos de determinar el coste que tendrian los datos

a requerijr.-

"Cantidad de cocheras, a prever e

Deberi preverse la mayor cantidad de cocheras en los dos //
Subsuelos del Sector Ministerio, Teniendo en cuenta la res-—
triccifdn para otro uso, fjue S€ hace en el Art, 3° del Acta

Provisoria N2 01.-

"El est@idio entrega... informe preliminares...las siguientes
instalaciones:

TERMOMECANICAS: Se estima gue la Planta Térmica {linica para
ambos edificios va a resultar extremadamente grande, ademas
las distancias a cubrir sotu excesivas, y nho se cumpliran con
la contruccidn, en etapas del Edificio.—
Se acuerda con un contrel unificado en una central de con—/
trol de todos los sitemas termomecanicos.—
iQué razones se aducen a fin de cambiar el fluido térmico de
calefaccidn de vapor por agua caliente?
El cambio de que la generacidn del agua caliente para uso /
sanitario sea dependiente de la Planta Térmica y mno de una
caldera independiente, depende del tipo de planta térmica a
preveer, porque en verano no se justificaré poner en marcha
una caldera de las caracteristicas de la que necesitaria la
planta té&rmica solamente para este fin.-

Se entiende que se reemplazarian los equipos Multizona del
Sistema Fan—Coil por equipos climatizadores centrales ubica
dos en distintos sectores de los dos edificios. Se solicita
ampliar explicacidon.-

ELECTIRCAS: Los trabajos realizados en el rubro Instalacio—

nes eléctricas, se entiende son los necegsarios para la ade-
cuacidn de lo existente tanto a las nuevas necesidades como
a los elementos técnicos actualmente en uso en el mercado.-—
se agregaria un punto que seria el "Andlisis del sistema de
distribucidn de alimentacidn de energia a los distintos ta-
bleros seccionales".-

Con respecto al punto N2 7 que se refiere a propuestas de /
nuevos sistemas, deberd analizarse en particula cada uno de
loa Items detallados para definir su inclusidn.-—

Para los puntos 7 a y 7b, el sistema a) esta relacionado con
el sub—item e) el punto N°® 6.

Para el punto 7 c) se estima positivo, previo anadlisis del
costo de instalacidn y futuro mantenimiento.-

El punto d) es muy importante., Debera analizarse junto con
el sistema de alarma ¥ proteccidn contra incendio.~

Se solicita mavores detalles ¥ debera contemplarse la sismi



2z

los verdaderos alcances del mismo, de acuerdo a los sistemas de acon-
dicionamiento de aire y de iluminacidn que en definitiva se apliquen

En todos los casos deberd contemplarse costo de instalacidn y futuro
mantenimiento.=-

SANITARIOS Y CONTRAINCENDIU: Pensamos gque las observaciones alli ex-
presadas, en todos los temas, son objetivas, pero cabria como obser-
vacidn contemplar la posibilidad del trazado interno de las instala
ciones segiin las etapas de construccidn previstas del mismo, y que /
ésto permita la habilitacion parcial o por etapas del edificio.-
También cabria estudiar, alternativas de vso de tanques hidroneuméti
cos en reemplazo de los TR elevados, ya que de su volumen tiemen //
gran insidencia sobre las estructuras; es decir verificar ambos as -
pectos en forma simultinea.-— -

Dado el tiempo transcurrido desde el inicio de su construccidn y ha-
ber sido habilitado sectores para dependencias de Areas de Gobierno
se recomienda realizar relevamiento del estado de lo existente.-—

GAS NATURAL: Las redes de gas natural que circundan la obra "Centro
Civico, son de diametros menores (1 1/2, 2"), por-lo tanto en el [/
croquis ilustrativo se ha colocado el ramal, que por sus cardcteris-
ticas es el ideal para poder tomar de alli la futura alimentacién /
al mismo.-

Asi mismo le informo que dicho ramal es totalmente nuevo y tiene un
usce de cuatro afios.- Sus caracteristicas son:

caiio de acero; ASTM;AS53-diametre 152 mm. (6").-

revestimiento; Tratamiento bituminoso c¢/velo saturado.-

proteccidn: Anddica, con equipos rectificadores dentro de suv recorri-
do.-

profundidad: Instalado 1,20 mts.-

Presion de Suministro: 1,5 bar.-

NOTA: Le comunico que en adelante debera dirijirse Memorandum al FAX
235358 - Que corresponde al la Secretaria de Planeamiento Desarrollo,
¥y Control de Gestidn.-

ARQ.
coordinad
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ORRA: Cenbro Civico Provineial !
Actualizacion v recompozicion del
Frovecto,

AN JUARL, 15 de novienmbre de 19953,

MEMCHFARDY 1 &
DEr COORDY ] NADLEE

Ae ESTUD D
CARLAS MATA FrRal
COCTFD TR D F

SCAFA
STHINNT O

De mi conaidaracice

T

En respuesta s so requerimicento
informeos
TY Acta Frovisoeia B
8 - "Un informe sobre las relaciones funcionales. .. "
Dentro de la relaciones funeicopa lse o

Gobernac ion [ aly los Ministerios ¥ Sacret
Secrebaria Gral de la Goberpacidey s ba que *i
relacidan con la Bobarnacion por ser cien analiza, contrala
v prepara el despachn gue Tirma =21 Gobernador, entre obrag
competenciags,  Dentro de  sata Secretaria las Areas Qe

1@ 1A mayer

requisten o coankacto mas fluide cpn el Gobernador son la
. . - - A N .
RDiveccidn de Ceremonial v Froftocole y la Direccion deo

Fignma v Comanicacion Social. :

Loego e siguen la Asesoria Lobrada de Babiarnom, ror
s el Asesor Lebrado de Bobiernes gquien eierce el control
de lemgalidad de la actividad administrativa del Estado VoL
maximn asesor Juridica, v el Hinisterio de Gohistrng, Arsa
snocargada de las  relaciones politicas entre el Foder
Eimculbtivyo rcon 1oz Municipionsg, )1 Poder Leagisliativo, &)
Feaelmr Judicial v Ta Comanidad,

£l resbko de low Ministerios v Gecretarias manbtiene upa
relacion normal v oacorde  con sl oal tranao que bienean,
pudiendo sa algunos casos, de acuerdo a 1a politiea nue
fiie el waobierno de turno, incrementarse, povr el. si la
palitice grtablecids ss deszarrollar ol Comercino Exterior,
o) Fohermador manbonedrrd ura fuarte rexlac dion oo el
Hinisterio de 1a Froduscian v &l Area de Comercio Exterior,
a @fe g de delterminar la implementacion de laz politicas
aue Liendan a 3 arrallo,

B ortartbo a lag eelacicones que existen antre diferentes
Organismos podencs sefalar )a relacidn funcional gue tiens:
T b Direcocian de Plangamiento v Do s ol lo Urhano con el
fle Ta Subsecretaris de Vivienda.

Direcoidn de Goodesia v Latastro con la Direccidn de
v ol Departamento de Hidraulica.
Becretaria de Hacienda con lasm diferentes 4reas deol
wo Fabibico Frovinecial .
= Fl Centro de Sistematizacicon de datom, o kraves del
telaprocegamierio temo b, sl g) beadiore Los saclores iz
aobierng que realizan la liguidacion de habheres de los
agentes del Estado. de impuastos preessinciales v wsuarios de
obtros sorvicios.
7 — "Referencia sobre la afluencia de publico..."”

Enbtre las deperdenc ias del  poders eldecoubive que B
mayor afluencia de pdblicon se enecoaenterans
- El Mipisterio de Educacitn, al gue concurren docenbos =)
neneral v sobre  boda, Lo Directores de laz unidades

5

_.
iy

f

I ETN

edurativas de las  diferentes niveles, los  gue deben
=) el

LD comn Consensusneia de una ercesiva centralizocion

raal bnare, =33 foirma preErmane ba, Lramibtaciones

i ztenr
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A

incrementada con las moeatorias oue los distintos gobiernoss

implemepntan.

- La Rireccidn de Traneito v Ffransporte, donde 2] piblieo
Lsario, det diferentes sdades, tramita @) carnaet e

der vehiculos. En la actualidad

condactor v 2]l patoentamient
asisken alrededor de 200 pERreonas por o oia.

~ La Becretaria de Hacienda v sus dependencias (Tezoreria
General, Dooidn de Frasupuesto, Gontacduria General ¥
Dooiin. tle Felacinones Eoondmieas Bl j e £ Lienen
afluencia de pihlico interao (agentes dol Seslbor Fubltrn) ¥
exnterng (proveedores v contratiskas del Estarlo).

= La Gecretaria de Vivienda v sus dependencias { Dooidn.
del  Lole Hogar, Docicnn. de Adiudiraciones o Institute
Ferial . de la Vivienda) tiensn gran conaurrengia de pablico
ey oenaral

= ba _ Direccidn  de arguitectura., a la  que  concurten
mraveedores v contratistas de las obras  pablicas gque
realiza, ademaz de =sus propios obreros gue trabajian en el
Obwador Cenbtral
= Bl Departamento de Control vy flecorocimientos  Médicros
Clhunta  PMéadical dependiente de  1a Direccidn General de
Gestidn de personal vy Estructuras, al que concurven aran
cantidad agentes piblicas  con dictintas patologias, sobre
tode en los mesefde junio, fulio y anosto,

- El Hiniﬁteriw de  Desarrol 1o Humano, la Secretaria de
Accion Sacial, la Subsecretaria de Emergencia Social v la
Nireccidn de Opmracignmg te Emergencis Social tiene oran
afluencia de personas carencliades gue tramitan diferentes
sz idi .
- La Dir
=

-

de Froteccidn e ila Persona con Discapacidad,
ACCLON cancurren personas con difersntes tipns v
qrqdmm e dxmrﬂparldﬁd

- 1.F.8.0.5. ¢ e tre rle g be Drganismo, el sector
correspondiente a Coaja de Jubilaciones Liens aran afluencia

tda prrsonas de edad avanzada v al Ares perlbenscients a QOhbra
Social VLI P g Tos enpleados pob ] ceos el Estadn
Proveincial .

La infarmacion eo de Lipo ageneral vy orientativa, para
. = | ESTUDIO  deberd  solicitar mAayor

casos parhbicu]

informacicn.

MEMORANDD NO1 - BLENS AIRES, 4 de noviembre de

1. MINIBTERIO DE EDUCACIDN: Di=triboeidn chea )

Ministerio: ) HMinizstrn, 2 Asesores, | Secrebtario
g foenkes.,

Secretaria de Educacidn: i Becretario, & agentbes.

[ i e R

Y

‘Direccidn de Ensefianza Inicial ,Primaria vy Especial (DEIFE):

1 Director, | Subdirector, 12 agentes,

Dcecivn de EHSEnanza Media v Superior (DEMYS): 1 Direcbtor, 7
agentes,

Dccitin_de Ensefianza Técnica: 1 Director, | Subdirector,

7 oagenbes,

Dccidn_de Educacitn del Adulto: i RDirector, & agenkes.
Dccion _de Ensefanza Frivada: 1 Nirsckor, 16 agent
Secretaria de Coordinacidn Adminictrativa:

1L Secretario, 2 Asesares, | Secretario FPrivade. 4 flgentas.
Area Administrativa: 1 Directnr, 127 fAnern e
Area Econdmica Financiera: i Director, 70 Aamnb
Area Jurdidica:s |1 Dirmctmr, 10 Aoentes.,

Area Sistema: ) Director, 7 Agentes,
Subsecretaria de Flaneamiento v Transformac1dn Educativa:
1l Subsecretario, 4 fgentes,

Deccidn de Planeamlento Integral de la Educacitng

L Director, 20 Agente:s
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ACTA PRAOVISOARAIA Nod
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CENTRO CIVICO PROVINCIAL
DE SAN JUAN

ACTA PROVISORIA N° 2

Fecha; 17/18/18 de noviembre de 1993
Lugar: Buenos A}res

En la Ciudad de Buenos Aires, entre los dias 17 y 19 de noviembre de 1993,
se reunen, en representacion de la Secretarfa de Pianeamiento, Desarrolio y
Control de Gestion del Gobierno de la Provincia de San Juan, el Ceordinador
Generai de la Obra, Arq. Waiter José Correa, en adelante el COORDINADOR, por
una parte, el Arq. Antonio Antonini; el Arq. José Antonio Urgell v el Arq. Juan
Manuel Llaurd, en representacion de los estudios de los arquitectos Antonini,
Llaurd, Schén, Urgelt y Zemborain, contratistas del Proyecto, en adelante el
ESTUDIO, por ia otra parte y con la presencia de los arquitectos Carlos Maria
Frascara y Julio Pueyo, del ESTUDIO, dejan constancia que:

- PRIMERO: Ei ESTUDIO hace entrega de la propuesta de ccupacion en funcion del
Organigrama Funcional de la (Gobemnacién, Ministerios, Secretarias y ofros
Organismos del Estado Provincial entregado por la Provincia de San Juan, segun
constancia asentada en el Acta Provisoria N° 1 de fecha 1/2 del corriente. Dicha
propuesta consiste en:

NIVEL 2° SUBSUELC -7.98m.
& Sector Ministerios
Destino propuesto: cocheras. Capacidad 120 vehiculos, de personal jerarquico.
El resto de la planta se utiliza para la ubicacion de servicios e instalaciones dei
edificio.

NIVEL 1° SUBSUELO -2,74m.

# Sector Ministerios
Destino propuesto: oficinas generales.
Se propone la utilizacidn de esta superficie de 3361 A40m? para ubicar oficinas
generales en iugar de las cocheras previstas en el proyecto original. El resto de la
planta se utiliza para la ubicacion de servicios e instalaciones dei edificio.

# Sector Gobemnacidn
Destino propuesto: Cocheras -
Se propone la utilizacion de este sector para cocheras propias del Gobemador,
Yicegoberador y Ministros. La capacidad es de 24 cocheras fijas y teniendo en
cuenta que estos funcionarios, en general, cuentan con coches con chofer se
llegaria, contando ademas de las cocheras fijas, lugares para estacionar a 30
coches. -




ﬂfy

NIVEL PLANTA BAJA +2,50m

®Sector Ministerios
Destinc propuesto: Oficinas generales. Halles generales de ingreso y egreso.
Se propone la utilizacion parcial de la Planta Baja con oficinas generales,
preferentemente aquéilas que tengan mayor afluencia de publico. La superficie
utilizada para estos fines es de 2112,88 m2. '
El resto de la planta baja, de este Sector, se utiliza para !as circutaciones generales
de ingresc y egreso de empleados, funcionarios y piblico.
Esta propuesta implica no instalar en la Planta Baja los comercios previstos en et
proyecto original.
Es por ellc que se propone también modificar las areas exteriores. En lugar de la
playa de estacionamiento de automotores ubicada delante del Centro Civico se
propone crear una plaza verde, en taiud cuya pendiente acompafia a la de ias
rampas de acceso al edificio, desde el nivel vereda hasta el nivel +2,50m.
Sobre la Linea Municipal de la calle Espafia se propone construir equipamiento
para espera de transporte vehicular y los propios de una plaza.

P Sector Gobemacion
Destinec: Hall de Acceso
Este nivel se destina al Hall de Acceso general a la Gobernacion para funcionarios,
agentes y pablico. Se da como supuesto que el Sr. Gobemador y los Ministros
entran en automévil y suben hasta sus despachos, por medio de un ascensor de
uso exclusivo.

NIVEL ENTREPISO +5,82m.

& Sector Ministerios
Destino: Oficinas generales.
Se propone la construccién de un nuevo entrepiso que cubrira parcialmente fa
Planta Baja, en-particular sobre’los espacios donde se propone la ubicacion de
cficinas. La superficie disponible es de 2016,84mz,
En este entrepiso se ubicaran oficinas generales, preferentemente aquéllas que
tengan mavyor afluencia de pibiico.

NIVEL ENTREPISO +10.36m.
9 Sector Ministerios
Destino: Oficinas generales '
Se propone destinar la totalidad de la superficie de 3745,56m2 a oficinas generales.

# Sector Gobemacion
Destino: Oficinas generales.
Se propone destinar la superficie que en el proyecto originai se destinaba a Salon
de Fiestas, mas la terraza contigua para la instalacion de oficinas generales con
una superficie de 864,36m?, disponibles.
Para ello es necesario demoler los parasoles existentes, a fin de colocar la
cagpinteria al mismo filo que las restantes. i
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NIVEL PLANTA 1er. PISO +15,60m.

@ Sector Ministerios
Se hace fa misma propuesta que pasa el nivel +10,38m. Superficie disponible
4609,92m? para oficinas generales.

#® Sector Gobemacion
Se propone la construccion de este nivel, inexistente en la actualidad, ya que forma
parte del volumen del Salon de Fiestas. Esta decision permite {a adicién de
1152,48m? de superficie destinada a oficinas generales. :

NIVEL PLANTA 2do. PISO +20 84m.
& Sector Ministerios

Se hace la misma propuesta que para el nivel +15,60m. Se dispone de la misma
superficie para oficinas generales.

® Sector Gobemacion
Se propone utilizar todo et nivel para oﬁcmas generaies disponiendo de 1152 48m3.

NIVEL PLANTA 3er. PISO +26,08m.
4 Sector Ministerios
Se hace la misma propuesta que para ei nivel +15,60m.

# Sector Gobemacion
Se propone utifizar todo el nivel para oficinas generales disponiendo de 1056,44m?

NIVEL PLANTA 40. PISO +31,32m.
© Sector Ministerios :
Se hace la misma propuesta que para el nivel +15,60m.

@ Sector Gobemacion
Este nivel esta destinado exclusivamente para las oficinas propias del gobermador y
sus colaboradores mas proximos y no ha sido tenida en cuenta esta superiicie en el
computo destinado a las oficinas generales.
Se considerara la existencia de una Sala de Actos y Ceremonias oficiales cuya
superficie definira la Provincia.

SECTOR JERARQUICO

# NIVELES ENTREPISO Y 10. a 40. PISOS.
En este sector se ubicaran todas las oficinas comespondientes a despachos
jerarquicos (ministros; secretarios; subsecretarios y directores); secretarias
privadas; asesores, jefes y abogados.
En funcién de [a ccupacién por cada organismo se procurara que el mismo nivel se
englentre el personai jerarquico correspondiente.

(78]



SEGUNDQO: Propuesta para la reestructuracion de las circulaciones verticales a fin
de adecuarlas a las nuevas normas para la evacuacion de edificios en caso de
incendio 0 sismo.

Se ha encarado el anaiisis de las circulaciones verticales en funcién de: a) La
cantidad de personas que ocupan el edificio de acuerdo al programa entregado por
la Provincia de San Juan, respecto al proyecto original; b) El cumplimiento de las
actuales normas de seguridad provinciales y nacionales.

ASCENSORES

Hemos requerido asesoramiento profesional especializado para verificar e trafico
de personas por medic de los ascensores en funcion de sus dimensiones y cantldad
de personas que pueden transportar y velocidad de los mismos.

En principio, de acuerdo a las primeras estimaciones, sera necesario modificar el
tamaiio y el uso de los ascensores de los nlcleos originariamente destinados a
personal jerarquico y montacargas. Se estudiara la ampliacion de las cabinas de los
ascensores de personal jerarquico, tomando el area ocupada por las pasarelas de
inspeccién y mantenimiento.

Ademas dichos ascensores deberan ser destinados al uso de personat en general,
excepto el del Gobernador. El montacargas también sera destinado al trafico de
persoenas.

Los once ascensores ubicados sobre la fachada oeste seran destinados al uso dei
personal en los horarios de entrada y salida y ai p&blicc en general durante e}
herario de atencion.

Se cumplira igualmente el pedido de instalar unc o dos ascenscres que cumplan
con las normas para discapacitados que oportunamente solicitara la Provincia.

ESCALERAS

Se esta analizando la adecuacion del sistema de escaleras a las nuevas normas de
seguridad.

A tal fin se propone: a) EScaleras existentes sobre la fachada este (4 en totai): 1.-
Llevarlas hasta ei nivel +2,50m., es decir hacerlas bajar un nivel mas ya que en la
actualidad llegan hasta el nivel del Entrepiso Técnico sobre Planta Baja (+7,74m.).
2.- Presurizar las cajas de escaleras a fin de que sean aptas para la evacuacion en
caso de incendio.

& b) Escalera de Gobernacion sobre la fachada oeste: se propone presunzaria para

adecuaria a las normas de évacuacion en caso de incendio.

c) Escaleras sobre la fachada oeste (cant. 3) del Sector Ministerios: en la
actualidad suben desde el nivel 2° Subsuelo hasta la Planta Baja. Se propone: 1.-
Continuarias hasta el nivel +31,32m., Cuarto Piso. 2.- Presurizarias.

De esta manera se tiene un sistema de 8 (ocho) escaleras de incendio,
presurizadas, adecuadas para la evacuacion de todos el personai del Centro Clvico
Provincial, sobre dos frentes opuestos.

Se entrega ademas un esquema de las areas cubiertas por las escaleras en funcion
de las disposicionas de las disposiciones de] Cdadigo de la Ciudad Sanduan y en
funcion de las disposiciones del Coédigo de la Edificacién de la Munricipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, para su aprobacion por la Provincia.
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® Por otra parte se cuenta ademas con fas escaleras abiertas ubicadas en el Sector
Ministerios (cant. 4) las cuales pueden ser utilizadas principaimente en caso de
sismo.

Todo lo antedicho se vuelca graficamente en ocho (8) planos de plantas con
indicacién de las areas ocupadas por oficinas generales y jerarquicas y las
respectivas superficies; tres cortes generales yﬁm planc parcial de un.esquema._de

$ distribucién de escritorios con sus prolongaciones Iﬂ’éﬁles, pantaflas, gabinetes,
2lc., en base al?uars&han calculado la cantidad maxima de personal a ubicar en
cada planta y una perspectiva axonometrica del equipamiento tomado como base.
Se enfregan dos juegos de la documentacion indicada.
Estas carpetas contienen también dos planillas: 1.- Planilta de superficies y cantidad
de personal. 2.- Planilla de organismes y cantidad agentes segln categoria.
El ESTUDIO solicita 1a aprobacion de fas propuestas presentadas con los
comentarios u observaciones que las mismas merezcan por parte de la Provincia, a
la brevedad posible, a fin de permitir el avance de las tareas sin solucién de
continuidad.
TERCERQ: Referente al Memorandum N° 01 - 8J, el ESTUDIO observa y consulta;
A) W Punto 11) Los baflos privados de Ministros a Subsecretarios implican la
instalacion de 57 bafios en total lo que significa un promedio de 11 (once) bafcs
por planta (no se cuentan el Gobermador Yy el Vicegobernador). Se consultasi puede
reducirse el nimero contando Ministros y Secretarios lo que significa 22 bafios,
dejando ei nivel de Subsecretarios y Directores con bafios de uso restringido en los
nuclecs. Esta significa 16 baiios por planta con 2 (dos) inodoros ¢cada uno,

®.Con respecto al acceso a los baflos independientemente de ia circulacién de
publico, los nicleos de baftos estan ya ubicados en zona de circutacion restringida.
Se consulta si es suficiente para satisfacer |a inquietud planteada por la Provincia.

® B).- Salas de reunion: Se propone una (1) Sala para usa exciusive de: 5 Ministros y

3 Secretarios; 1 fiscal; 1 Asesar; y 1 Escribano (11 en total). Ademas y ubicados
en en distintos niveles, 11 salas mas para cada Organismo, las que seran de uso
compartido por las reparticiones integrantes de esos Organismos.

¥ C).- En el Memorandum N° 01 - (Buenos Aires 4/11/93).

Punto 7) Asesores

# Se consulta si la cantidad de despaches de los Asesorrgmgyg‘ggﬂgq[mgﬁ[__ﬁo% del
numerc de Asesores, que en total suman 68, condiderando todos Jos Organismos a
ubicar en el Centro Civico. :

# Punto 8) Jefes Técnicos
Se consulta si es posible levarios al Sector de Oficinas generaies, mas cercano de
sus agentes, con un tratamiento especial en dicho Sector. Sen 72 funcionarios en

~ total,

# Vocales
Se pregunta si:
Los vocales que figuran en jos Organigramas de: Instituto Provincial de Explotacion
y Exploracion Mineras (2); Tribunal de Tasaciopes (4), tienen despachos privados o
pugden estar integrados a las oficinas generaies,




. Centro de sistematizacién de datos .

Se solicita mayor informacion referente a: funciones que cumple, tamafio,
equipamiento, etc., a efectos de enteder el Organismo y su ubicacion relatwa en &
edificio. :

- Archivos

Se solicita mayor detalle de las superficies destinadas a archivo pasivo de todos los
Organismos a ubicar en ei Centro Civico.

En la Planilla 1 y 2 - Planilla de Usos de Superficies, figuran 3922m? y 880ny
respectivamente destinados a archivos.

CUARTO: Siendc fas 15:30 horas del dia.17 del corriente se hace presente en el
ESTUDIO el Seilor Gobernador de la Provincia de San Juan, Dr. Juan Carlos
Rojas, acompaiiado del Seilor Secretario de Planeamiento, Desarrolio y Control de
Gestién de la misma provincia, Dr. Luis Alberto Manrique y de un funcionario de la
Casa de San Juan en la Capital Federal.

Reciben al Sefier Gobernador todas las personas indicadas al comienzo de la
presente Acta Provisaria N° 2.

A continuacion el ESTUDIO, por intermedio de sus representantes y el
COORDINADOR explican al Sr. Gobernador y al Sr. Secretaric las tareas en curso
y la propuesta en consideracién.

El Sefior Gobemador escucha las explicaciones y manifiesta su conformidad con la
propuesta de construir entre el edificio y la Linea Municipal de la calle Espafia
debe ser ocupado exclusivamente por una plaza verde arbolada y la ubicacion de
paradas, scbre los cordones de las veredas para que los empleados y el publico en
general asciendan ¢ desciendan de los transportes publicos.

También manifiesta el Seflor Gobernador la necesidad de que se estudie la
factibilidad de adelantar la fecha de llamado a Ilcxtac:én para construir et Centro
Civico.

El ESTUDIO manifiesta que analizara el requerimiento y respondera a la brevedad
posible. Ademas propone que de comun acuerdo cen la Provincia se estudie la
posibilidad de sclapar los plazos necesarios para ejecutar la documentacion con
aquellos requeridos por la Provincia para implementar el llamado a licitacion, de
manera tal que sea posible, en virtud del trabajo paralelo y simultaneq, el adelanta
del comienzo de los trabajos de canstruccion.

Siendo las 17:00 horas, luego de intercambiar ideas sobre el trabajo y recorrer el
ESTUDIO, siendo informado de las tareas de informatizacion de la documentacion
se retiran el Seffor Gobemador y el Sedor Secretaria.

i

Arq. Jose Antonio Urgell — -Arq. Walter Josg Correa Z.
por el ESTUDIO poria P OVINC
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FAX B040076

OBRA: CENTRO CIVICO PROVINCIAL DE SAN JUAN._
Actualizacidn y recomposicién del Pro-
yecto,-

San Juan, 24 de Noviembre de 1.993.-

MEMORANDUM N° OM-Sn Jn.-
DE: COORDINADOR
A : ESTUDIO

ARQ. CARLOS MARIA FRASCARA
Coordinador General ESTUDIO

De mi consideracitn:

En respuesta a su requerimiento, le informamos:

I - Acta Provisoria N2 2 - Fecha: 17/18 y 19 de noviembre de 1.993
Buenos Aires.-

PRIMERO: Propuesta de ocupacidn: ....

— Nivel 2° Subsuelo (-7,98 m)
Sector Ministerios
Propuesta Aceptadsa

- Nivel 1? Subsuelo (~2,74 m)
Sector Ministerios
Propuesta aceptada — como recomendacidn; ubicar en médulos centra
les usos no permanentes (archivos) por razones de iluminacién.
El zb6calo verde gue figura en +2,50, no debe impedir la ilumina-/
cifn y ventilacidn natural existente.-—

Sector Gobernacién
Propuesta aceptada

_Nivel Planta Baja (+ 2,50mts).-

Sector Ministerio

Propuesta aceptada — Se recomienda en el disefic del espacio verde
en talud propuesto, ubicar algunos espacios para cochera, sin que
esto sea el uso predominante del Area -preever localizacibn y di-
sefio de estacionamiento de ciclomotores y bicicletas.-

—- Se deberd prever también, equipamiento de transporte piblico para
calle Las Heras, (lado oeste del Edificio)con accesos peatonales
de piiblico y personal. De esta forma el Edificio tendrd similar /
accesibilidad por ambos frentes.-

SECTOR GOBERNACION:
Propuesta aceptada.-

Nivel Entrepiso (+ 5,82 m)

SECTOR MINISTERIOQS

Propuesta aceptada.-

Nivel Entrepiso (+10,36 m)

SECTOR MINISTERIOS Propuestada aceptada

En caso de verificarse la necesidad de contar con mayor superficie
se deberdn cubrir los tres médulos del extremo sur, actualmente va

cio, que limitan con la Plaza Piitblica.-

L1117
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- SECTOR GOBERNACION
Propuesta aceptada.— Con inclusidn de la Sala de Actos y Ceremonias
Cficiales.-

Nivel Planta 1? Piso - (+ 15,60 m)

- SECTOR MINISTERIOS Y SECTORES GOBERNACION
Propuesta aceptada
Nivel Planta 29 Pise (+ 20,84 m)

- SECTOR MINISTERIOS Y SECTOR GOBRERNACION
Propuesta aceptada
Nivel Planta 32 Piso (+26,08 m)

- SECTOR MINISTERIOS Y SECTOR GOBERNACLON
Propuesta aceptada
Nivel Planta 42 Piso (431,32 m)
SECTOR MINISTERIOS Y SECTOR GOBERNACION

Propuesta aceptada.-
SECTOR JERARQUICO Sala de Actos y Ceremonia ubicarlo en elnivel

+ 10,36-

Niveles de Entrepiso y 12 a 42 piso
Propuesta aceptada,.-

SEGUNDO

Propuesta de reestructuracidn de cinrculacibnnes verticales....

Ascensores:

Referente a modificacién de tamafio y uso de ascensores
ampliacidn de cabinas, uso del personal general excepto Gobernador,
montacarga cambia de uso por personal, uso de once ascensores fachada
oeste para uso de plblico y empleados, instalacién de uno o dos ///
ascensores para discapacitados — Propuesta aceptada,-—

Escaleras

a) Escalera en fachada este (4); llevarlas hasta nivel + 2,50 m. y //
presurizar las cajs - Propuesta aceptada .-
b) Escalera Gobernacién oeste presurizada- Propuesta aceptada -

c) Escalera en fachada este (3); llevarlas hasta nivel + 31.32 y pre-
surizarlas — Propuesta aceptada.-

Referente al esquema de areas cubiertas por las escaleras en funcidn

de las disposiciones del (5digo de San Juan, se consideran aceptables,
dado que las areas no cubiertas, cuentan con escaleras abiertas en los
tramos intermedios.-—

Referente al plano parcial con el esquema de distribucidn de escritorios
con sus preoleongaciones laterales, pantallas,pabinetes, etc., se con-
sidera un criterio de ocupacidn aceptable, recomendande variar con otras
distribuciones, a efectos de presentar alternativas ¥ variantes, que
flexibilicen la propuesta, en usos alternativos que se daran y a las
rarticularidades de los distintos Organismos que occupen el Edificio.-

TERCERO. _
Referente al Memorandum N2 01 - S.J,.....
A) Punto 11) Bafios privado — Se acepta bafos privados para Ministros, /

¥ Secretarios. Se acepta bafios de uso restringido para Subsecretarios y
Directores.-—

3e observa que la propuesta de bafios para Subsecretarios y Directores,
menciona que estan ubicadoes en Zona de Circulacién Restringida; pero con
la propuesta de ascensores destinados a uso general, pierde esa condi-//
cibén,—

B) Sala de Reuniones = Debera prever unma (1) sala de reuniones para cinco
Ministros y cuatro Secretarios. Se aclara que el 49 Secretario, es el /
ecretario de Obras y Servicios Piiblicos, de reciente creacidn ¥y quer se




desglozé del Ministerio de Hacienda Finanzas y Obras Piblicas.-
Las otras necesidades de salas estan en analisis.-—

PUNTO 7
Asensores—- Se acepta la propuesta.-

PUNTO 8
Jefes Técnicos _ Se acepta la propuesta.-

VOCALES

Los vocales estdn integrados a las oficinas generales.-

CENTRO DE SISTEMATIZACION DE

DATQS

Estan en estiidio.-

a conocer a la brevedad.-

REFERENTA AL ACTA PROVISORIA

Nel

PUNTO 14
"El movimiento y frecuencia del transperte pGblico....

i

hoja 3

ARCHIVOS _ Se encuentra en estidio por el S.I.P.A.R., lo que se dari

SERCUBIETS Do)
Linea 6 — A 10" a 12' 7
Linea 6 -B 14" 6
ALinea 6 Direc.Terminal Omm. 16" 5
Linea 6 (STA. Lucia) 16" 4
Linea 23 (Zonda) 60" a 90° 3
Liena 7 (Chimbas) 16" 5
Linea 14 (Marquezado) 20' a 22! 4
Linea 70 16" 6
Linea 39 (Las Chacritas) 25" 4
Linea 40 (Rawson)‘ 16" a 227 5
Linea 36 20" 5
Linea 8 (Chimbas) 15' a 17' 6
Linea 35 (Chimbas) 14" 7
Linea 38 16’ 5
Linea 42 10" 10
Linea 12 (Alto de Sierra) 107 10
L¥hea 13 (Rivadavia) 40" 3



Hoja 4

LINEA FRECUENCTIA TURNO
(por minutos) (en cantidad)
Linea 20 {(Albardon) 207 6
Linea 10 (Rivadavia) 10! 8

Por Av Alem 300 mts. ‘d&1-CENTRO 'CIVICO

Linea 15 15! 6
Linea 45 18" 4
Linea 48 16’ 5
Linea 50 18' 5
Linea 26-B 16" 4
Linea 27 15" 8
Linea 39 26' 4
Linea 3 ' 16" 5
Linea 27 15° : 8

Se adjunta-troquis de la zona alrrededo-
res del CENTRO CIVICO.-
Fentament .

—

Arq. Waltje J. Coryfea.-
Coordinado Provin¢ial.-
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OBRA: CENTRO CIVICO PROVINCIAL DE SAN JSUAN
Actualizacidn v recocmposicion del Provecto
San Juan 10 de Diciembre de 1993.

MEMORANDUM NCOB-SJ
DE: COORDINADOR
A: ESTUDIO

CARLOS MARIA FRASCARA
Coordinador General de Estudio
De mi consideracidn:

En respuesta s su reacuerimienic ie infocrmo:
1) Acta Provisgria NEL del OL/0Z-naviembre L?F3
Punte 12} Confirmar requerimientaz en 2! Mivel - Z.734
Punte 13) Confirmar o rectificar 21 programs particularizado:
SECTOR GOBERMACTIOMWN:
COBERMNACIOM:
~Programa prEvisio original- —Consideraciones al programa
mentes: griginai y nuevas requeri-—

mientos a tener en cuenta :

1-DUespache del Sefcr Gobernador
2-Secreataria Frivada

3—Sala de Espera privada

d-Rec=pcidn orivada

Z-2aila de espera genersil al

5-%ala de espera generai o)

7-Saldn d=2 Acuserdos .Reunidn de Gabinete:l vez [/

semana, 19 a 20 personas.
S-Dactildgrafos
P—ilecsa de =nirada)l vy hteisfonistas
.La Mesa de Entrada se sncuen
tra en Secretaria Gral, que
2s guien maneja el despacho
de la Gobernacidn.
10-Sala Anexo
11-%a lq fAnexo

.Cuerpo de Asesores del Gdor
Actualmente 10 asesores gue
rotan mafana vy tarde.

Se reguiere salan, despacho
de Jefe de asesaores, recep-—
cion.

.Custodia Personal del Gdor
4 personas + chofer.

.Baleria de Gabernadares {cua
dros) trofeos, valores histo
tdricaos; pueden ubicarse en
alguna sala o Hhall de los
previstos ariginalmente.



12-Residencia del Gobernador:

- Dormitorio

- Comedor

- Office

- Baros

- Hall Privado

—
Ul B
I

b

19-

Sala de situacion

Hall—- Sala

Despacho del VYiceagobernador
Secretaria Privada

Pronsa;

Director

Sub—-director

Sala de redaccidn- Recortes
y archivaos

Laboratorio Totografico
Teletipo

Sala de periodistas con cabi
nas telefdénicas. -

Secrstaria General
Secretaric

Secrektaria Privada
Subsecretaria General
Subsecretario
Secretaria Privada

Despacho:
Oficina General
Meza de entrada
Habilitacidn
Jefe de despacho
Contaduria

.Estar
.Darmit. de

hueésped con 1la
apovatura que permita la re-—
cepcidn o descanso de algun
funcionario o personaje.

.El Vicegobernador preside la

legislatura gque es su asien-—
to natural; podra utilizar
algun despachc alternativo
de la gobernacidn. No tiene
uno exclusivo.No tiene Secre
taria Privada en la Goberna—
cidn.

.Subsecretario de informacidn

.Sala de audio

.Lugar de trabajo periocdistas

v conferencias de prensa.

-Red Presidencial

Oficina v equipamiento de
la red funciona las 24 hs

.Asesores: oficina teécnica

maneja del despacho

-Asesoria politica reciben

publico.

-.Asesor letrado

.Dficina de personal

i



20— Guardia de infanteria -Guardia de honor: a crear
se , usa infraestructura
de la BGuardia de Infante—
ria

Requerimientos de la guardia:
Encargada de la custodia del - Gobermador v de agciones
especliales para seguridad del! Estado.
a)l ’
- Zona de Dormitorio:
Tropa 10 perscnas
Oficiales 2 persocnas
- Brupo de sanitario para tropa y oficiales
Por concentracicnes egspeciales (acuartelamientos: la cantidad
de personas puede llegar a 40 =2n total.

9)
—-Comedor:
Casino de tropas: 20 personas
Oficiales: 10 personas
—-Cocina comun v dependencias auxiliares

cYArsenal:
—-Depdsito de armas y municianes =n lugar sequro y estrateégico
aproximadamente 20 a 30 m2Z.
~Talleres de reparacién v mantenimiento de armas.

didficina de guardia ( mavoria )

-0ficial de Servicio

~Jefe de Guardia

-Cabo

—-0Operador
Permanece funcionando las Z4 horas, ftisne un espacio de oficina
de requisa.

glostacionamiento: exclusivo de la guardia, con facil acceso, 3
camiocnetas.

fiO0tras oficinas:
-Mesa de Entrada y admnistracion - 3 empleados
—Sala de situacidn u oficina de operaciones. Plamnificacidn
del servicio. Se reunen hasta 10 oficiales.
-Despacho de Jefe de Guardia
-Despacho de Subjefe de Guardia
-Bafo compartido para ambos
~0ficina logistica (admnistrativa —-contable) 2 emplzados

g)Grupo especial de Rescate vy Acciones de Seguridad (GERAS)
-Vestuariliq para 10 personas
-Lavanderia

Otros requerimientos:

-Ceremonial y Protocolo:
10 persaonas

Director

Subdirector

P



3 Jefes de dpto: ceremo—
nial, administracidn vy
locucién

Z2 Locutores

3 técnicos de audio

Chofer con movilidad de au
dio. '

Archivo de antecedentes
protocolares, depdsito de
cuadros, escudos, banderas
Depdsitc equipamiento para
ceremonias: alfaombras, par
lantes, microfonos.

Area de audio

.Ornamentacién : 8 persocnas
Actualmente en obradaor de
la Provincia, depdsito de
palcos, estructuras de made
ra v metadlicas modulares
Ver posibilidad de subsuelo

21- Zalén de actocs vy c=Eremonlas

oficiales

2Z2— Hall de acczso a Gobernacidn

23~ Subsuelos:

Archivo de documentacidn :
Decretos, Leves, Resolucio-
nes de los uJultimos anos,
posterioramente pasan a Ar—
chivo Historico.

.Comedor para comidas oficia
les, actualmente 35 perso—
nas sentadas, 100 personas
de pié. Estar—Recepcidn.

.Economato: depdsito de vaji
l1la, despensa de provisio-

nes de cafeteria

.LCocina

-Direccion de mantenimiento:
edificio, instalaciaones, mo
biliario, jardines.

atentamente.

Sinm gtro particular le saludo

ARR. WALTER CORREA
"Caoordinador Provincial



aCTA PROVISORIA No3




Es copia flel de! original que obra archivade

CENTRO CIVICO PROVINCIAL DE SAN JuEl Secretaria de Plansamiento y Control de
zastion, -
tify 1o .
ACTA PROVISORIA NO 3 san Juan: Y /!{-'L/ 1o %7 ) |
' -
Fecha: 15, 16 y 17 de Diciembre 3UAN PUJOVICE
Lugar: Buenos Aires Directer  Administrative

Sria de Plansamiento Desarrcllo
y Control de Gostién

En la Ciudad de Buenos Aires, -entre los dias 15, 16 y 17 de Diciembre de 1993, se
reunen en representacion de la Secretaria de Planeamiento, Desarrollo y Control de
Gestion del Gobiemo de la Provincia de San Juan, el Coordinador General de |a
Obra, Arq. Walter José Correa, en adelante el COORDINADOR, por una parte; el Arg.
Antonio Antonini, el Arq. Gerardo S.F. Schon, en representacion de los estudios de
los Arquitectos Antonini, Llauro, Schon, Urgell y Zemborain, contratistas del Proyecto,
en adelante el ESTUDIO, por la otra parte y con la presencia de los Arquitectos
Carlos Maria Frascara y Julio Puzyo, del ESTUDIO, dejan constancia que:

PRIMERO: Se dejan constancia que el dia 7 de Diciembre de 1993, el Sefor
Gobemador de la Provincia de San Juan Dr. Juan Carlos Rojas, recibio a los
representantes del ESTUDIO , Arq. Antonio S.M. Antonini y Arq. Juan Manuel Liauro,
encontrandose presente también el Sr. Secretario de Planeamiento Dr. Luis A.
Manrique y el Sr. Secretario de Obras y Servicios Publicos Ing. Idenor Zeballos y el
coordinador Provinciat Arq. Walter J. Correa Z. '

En ese acto los representantes del ESTUDIO hacen conocer la respuesta al
requerimiento hecho por el Sr. Gobernador de Bs. As., el dia 17/11/93 Acta Provisoria
NO 2 referente a la posibilidad que se estudie la factibilidad de adelantar la fecha del
llamado a ficitacion para constituir el Centro Civico.

Después de la exposicién se produjo un intercambio de opiniones, a raiz det cual el
Sr. Gobernador requirié al ESTUDIO lo siguiente:

a) Que la construccion del Centro Civico tenga una primera etapa que comprende la
entrega de la documentacion para el llamada a licitacion del Sector Gobernacion,
con fecha 28 de Febrero de 1994.

El ESTUDIO manifiesta por medio de sus representantes que compromete todos sus
esfuerzos para cumplir con los deseos del Sr. Gobernador.

Queda librado, conforme a lo expresado por el Sr. Gobemador, el completamiento
total de la documentacion en un mayor plazo del estipulado a fin de volcar el mayor
esfuerzo a cumplir lo exprer ado anteriormente.

También manifiesta el ESTUDIO que cumplimentar este requerimiento implica un
mayor esfuerzo al desdoblarse la entrega de la documentacion en dos fechas, lo que
requiere una carga de trabajo mas grande para el ESTUDIO ¥y SUS asesores y por
consiguiente poner a disposicion a esta tarea mayor cantidad de personal y equipo.

La Provincia por intermedio del Sr. Secretario de Qbras Publicas se compromete a la
preparacién de los Pliegos de Condiciones Generales de tal manera que se produzca

una simultaneidad en completar por ambas partes la documentacién necesaria para
el llamado a licitacion.

Aﬁ AM ﬂ/ ﬁwﬂv@




SEGUNDO: Conforme a elo el ESTUDIO presenta al COORDINADOR la
documentacion que se detalla mas adelante, la cual a los efectos de cumplir con los
plazos solicitados, debera ser aprobada por la Provincia en los tiempos contractuales.

A partir de la aprobacién de fa documentacion por parte del COORDINADOR o los
comentarios que emita sobre la misma se conviene que la Provincia no producira
modificaciones o solicitudes que cambien los criterios ya fijados.

El dia 15 de Diciembre reunidos el COORDINADOR y el ESTUDIO, este uitimo
presenta y comenta y explica la siguiente documentacién:

a) Planos y memoria de la Organizacion funcional vertical y horizontal de el Sector
Gobiemo y memoria de esa misma Organizacion del Sector Ministerios. Por

planos Ministerios con zonificacion.
b) Memoria, folletos y muestras de los siguientes materiales y tecnologias:

Cielorrasos

Pisos y solados de areas interiores y exteriores
Divisiones entre despachos

Cerramientos (carpinterias y parasoles)

Artefactos de iluminacion y estudio luminotécnico
Escaleras de escape/ Patio interior/ Primer Subsuelo

Subwh

(v)
s

El Arq. Correa, acompariado por los Args. Urgell y Frascara, concurre a ver
antefactos de iluminacion en funcionamiento en el “Show room"

fabrnicantes.

a
o
c
3
°
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o
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El dia 16 de Diciembre se reunieron el COORDINADOR y el ESTUDIO, con la
presencia del Ing. Adalberto Goubat, de equipo técnico de la Provincia de San Juan.

El ESTUDIO presenta a sus asesores en las diversas especialidades los cuales
explican los criterios generales y presentan sus propuestas técnicas basicas para el
disefio de las instalaciones, que se adjuntan y forman parte de la presente Acta.

Instalaciones Eléctricas: Ing. Emesto Vignaroli
De la firma Mackintay & Vignaroli
Asesores en instalaciones electromecanicas.

1)

2) Instalaciones Termomecanicas: Ing. Julio Blasco Diez

3) Transporte Vertical: ing. Roberto Ries
De la firma Schindler.

Instalaciones Sanitarias, gas e incendio

Roberto Otero
De la firma Diaz Dorado, Garcia, Otero

Asesores en dichas instalaciones.

4)

archivado

a

<

riginal que obr

de

Es copia fiel

y riesgo. Arq. Eduardo Garcia y Sr.

5) Se adjunta un informe sobre los estudios preliminares estructurales presentando
por el Asesor del ESTUDIO, Ing. Enrigue M. Gil, de !a Provincia de San Juan, que

e asimismo asesor estructural del proyecto original.
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(

Et ESTUDIO entrega el MEMORANDUM N© 03-BA , donde se dejan asentadas las.
propuestas de posible Organizacion funcionat y vermcacmn de superficies; esquema

de materiales y tecnologias, circulaciones verticales y evacuacion, iluminacion y
cerramientos.

A o 4J

Arq. Antonio Antonini Arq. Walter José Corre
por el ESTUDIO Por la PROVI CI

Arq. Gerardo S.F. Schon
por el ESTUDIO

Es copia fie} d&t criginal que obra archivado

en Secretaria &2 Slaneamy Conirol de

~astitn. [ Ql ,.\ ‘ ;é
suan ’ L[ RL

San «dan 2. s o2

Director Administrativy
aria do Flaneamionts Qasarrolie
¥ Gontral do Gastian
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OBRA: CENTRO CIVICO PROVINCIAL DE SAN JUAN

ACTUALIZACION Y RECOMPOSICION DEL PROYECTO
MEMORANDUM N© 03-BA
DE: ESTUDIO

A: COORDINADCR - ARQ. WALTER JOSE CORREA Z.

INFORME PRELIMINAR
1.INTRODUCCION

El presente informe trata sobre los siguientes temas, que el ESTUDIO presenta para la
aprobacion de la PROVINCIA.

a. Se ha ejecutado una verificaciéon de la capacidad del edificio, de recibir a los
agentes solicitados en el programa, en base a una organizacién funcional posible,
que se detalla mas adelante. '

Solicitamos la opinion de la Provincia sobre ésta organizacion, dejando constancia
que hemos constatado fa factibilidad de incorporar el numerc de personas
indicadas como alternativas.

Como alternativa se presenta una organizacion de las plantas del cuerpo principal
subdividida en'despachos, en lugar de plantas libres.

b. Esquema preliminar de materiales y tecnologias a utilizar.

c. Circulaciones. Transporte vertical: escaleras y ascensores,
Evacuacién en siniestros ( sismo e incendio).

2. ORGANIZACION FUNCIONAL VERTICAL Y HORIZONTAL
21 GRANDES BLOQUES. FUNCIONALES
Se mantiene el esquema original que divide al conjunto en dos grandes bloques:

a. La gobernacion propiamente dicha y las oficinas de los sectores de mas estrecha
relacién con el Gobernador y 2) Los ministerios y los organismos de fos mismos.

Estos dos blogues se encuentran fisicamente separados por una plaza seca, pero a su
vez unificados por la cinta de funcionarios jerarquicos, ubicada sobre el frente Este del
conjunto.

Sobre el frente Ceste la cinta de parasoles y sanitarios cierra el conjunto.

Este esquema, conforma desde el punto de vista urbano un conjunto Unico y
significativo y funcionalmente se encuentra zonificado otorgando independencia a las
partes.

A su vez, como se indica en la memoria que acompané al proyecto de concurso,
posibilita "la futura y progresiva materializacion en el tiempo del conjunto Civico..."



2.2.  ORGANIZACION VERTICAL - GOBIERNO
2.2.1 NIVEL -13.22 m / TERCER SUBSUELO
a. Sala de Maquinas
2.2.2 NIVEL -7.98 m / SEGUNDQO SUBSUELO
a. Vestuarios de personal
2.2.3 NIVEL - 2.74 m / PRIMER SUBSUELO
a. Estacionamiento gobemador
b. Taller de mantenimiento de automaviles
c. Acceso Gobernador en automovil
2,.2.4 NIVEL + 2.50 m/ PLANTA BAJA

* CUERPOQ PRINCIPAL
a Hall de acceso a la Gobhemacion
2.2.5 NIVEL + 10.36 m/ PRIMER PISO
* CUERPO PRINCIPAL
Saldn de actos y ceremonias con terraza
Comedor con terraza y cocina

Secretaria General
Galeria de los Gobemadores

apow

* CUERPO FUNCIONARIOS
a. Escribania Mayor de Gobiemeo
2.2.6 NIVEL + 15.60 m / SEGUNDO PISO
* CUERPOQ PRINCIPAL
a. Ministerio ae Gobierno (parcial)
Agentes del Ministro

Direccién Municipal :
Direccion de Proteccion al Pres

Direccion de Prevencion y Atencidon de Desastres

Direccién de Registro Civil
Direccion SIPAR
* CUERPO FUNCIONARIOS

b. Ministerio de Gobierno
Ministro de Gobiemo



Sala de Reuniones
Secretario Gral. de Justicia
Asesores (4)
Subsecretario de Gobiemo

Director Municipal

Director de Proteccion al Preso

Director de Registro Civil

Sub Director de Registro Civil

Director del SIPAR

Subsecretario de Relaciones con la Comunidad
Director de Prevencion y Atencidén de Desastres
Subdirector de P.A.Q.

Director de Instituciones Intermedias

Director de Mutualidad

Sala de Reuniones

2.2.7 NIVEL +20.84 m/ TERCER PISO

* CUERPO PRINCIPAL

a. Ministerio de Gobierno (parcial)
Juzgado de Faltas
Subsecretaria del Trabajo
Direccién de Policia de Trabajo
Direccion de Relaciones Laborales
Direccién de Politica de Empleo
Inspeccidén de Personas Juridicas

b. Fiscalia de Estado
Agentes de la Fiscalia

c. Secretaria General de la Gobernacién (parcial)
Boletin Oficial

* CUERPO FUNCIONARIOS

a. Fiscalia de Estado
Fiscal de Estado
Asesor (1)
Fiscal Adjunto
Secretario General
Director de Administracion
Sala de Reuniones (3)

b. Ministerio de Gebiemo (parcial}
Subsecretario de trabajo
Director de Politica de Empleo
Director de Relaciones Laborales
Director de Policia de Trabajo



Subdirector de Policia de Trabajo

Director de Coordinacion Eclesiastica

Direccion de Coordinacion Administrativa y Financiera
Director de Inspeccién gral. de Personas Juridicas
Subdirecter de Faltas (3)

¢. Secretaria General de la Gobemacion
d. Director del Boletin QOficial
e. Subdirector del Boletin Oficial

2.2.8 NIVEL +26.08 m / CUARTO PISO
* CUERPO PRINCIPAL

a. Secretaria General de la Gobernacion (parcial)
Agentes de la Secretaria General
Direccién det Automotor
Direccién de Telecomunicaciones

* CUERPO FUNCIONARIOS

b. Secretaria General de a2 Gobernacion
Secretario General de ia Gobemacion
Asesores (4)

Sala de Reunion

Subsecretario General de la Gobernacion
Director Provincial de Aeronautica
Director del Automotor

Subdirector del Automotor

Sala de Periodistas

Teletipo

Laboratorio

Audio

Saia de Redaccion

Director de Prensa y Comunicacion Social
Subdirector -

Director de Telecomunicacion

Director de Red Presidencial
Subsecretario de Informacion
Subsecretario de Comunicacion

2.2.9 NIVEL +31.32 m/ QUINTO PISC
* CUERPO PRINCIPAL

a, Gobernador
Despacho del Seror Gobernador
Departamento del SefRor Gobernador
Sala de Acuerdos
Sala de Espera General
Sala de Espera Privada



2.3

2.3.

a.
b.

2.3.

a.
b.

Se

Custodia

Despacho del Sefior Vicegobemador
Secretaria Privada del Sefor Gobemador
Oficina Secretarias

* CUERPO FUNCIONARIOS

Gobernador

Asesores (6)

Sala de reuniones (1)
Despacho Dactilégrafas
Ceremonial y Protocolo
Director de Ceremonial

Asesoria Letrada

Sala de Reunitn
Asesores (4)
Secretario Letrado
Asesor Letrado Titular
Asesor Letrado Adjunto

ORGANIZACION VERTICAL - MINISTERIOS
1 NIVEL -7.98 m / SEGUNDO SUBSUELO
Sala de maquinas unificada Gobemacién y Ministerios
Estacionamiento para 120 automoviles

2 NIVEL -2.74 m / PRIMER SUBSUELO

Archivos
Estacionamiento

modifica el destino propuesto en el ACTA PROVISORIA N© 2, en virtud de las

siguientes consideraciones, producto de un analisis mas detallado de los
requerimientos: :

a.

No es necesaria esta superficie para ubicar personal ya que con las, areas
disponibies desde Planta Baja hasta el Quinto Piso es suficiente para ubicar a la
totalidad de los agentes previstos en el programa presentado por la Provincia, por
la incorporacidn de nuevas areas y superficies funcionales en Planta Baja y
huecos.

Esta Planta tiene menor aitura que las plantas normales de oficinas del resto del
edificio y las vigas no tienen los pases necesarios para las instalaciones, en
particular la termomecanica, si se ubican oficinas lo que las hace inadecuadas
para tal fin.

Carece de iluminacién natural adecuada para instalar oficinas.

Se complica la circulacion vertical, al ser necesario la instalacion de dos escaieras
mecanicas para atender el transito vertical del personal y publico en forma



independiente para no afectar la eficiencia del transito vertical del edificio (Planta
baja a 5to. Piso)

f. Al destinar esta planta parciaimente a estacionamientoe no es necesario disponer
dreas de estacionamiento, al exterior frente al edificio, con las consiguientes
ventajas de seguridad y urbanas al disponer de ia superficie para espacios verdes
que rodean y jerarquizan el Centro Civico.

Esta area, no obstante lo apuntado en a) a f} quedaria como reserva, de una
posible expansion de ser necesario en el futuro.

2.3.3. NIVEL +2.50 m / PLANTA BAJA

a. Hall geherai de Acceso a Ministerios
b. Oficinas generales de Atencidn al PUblico (Ministerio de Hacienda)

2.3.4 NIVEL +5.82 m / ENTREPISO
a Ministerio de Hacienda (parcial)
2.3.5. NIVEL + 10.36 m / PRIMER PISO

a Ministerio de hacienda (parcial)
b Ministerio de Educacidn

'2.3.6 NIVEL + 15.60 m / SEGUNDO PISO
a Ministerio de Haciehda ( parcial)
2.3.7 NIVEL + 20.84 m/ TERCER PISO

a Secretaria de Obras Publicas
b Ministerio de |la Produccion (parcial)

2.3.8 NIVEL + 26.08 m/ CUARTO PISO

a Ministerio de la Produccién (parcial)
b Secretaria de Planeamiento

2.3.9. NIVEL +31.32 m / QUINTQ PISO

a Secretaria de Salud
b Ministerio de Desarrollo Humano

3. MATERIALES Y TECNOLOGIAS
3.1. CIELORRASOS
Se propone la utilizacién, tanto en Gobernacién cuanto en Ministerios de un cielorraso,

incluido en sectores de 8,60 m x 8,60 m entre las vigas principales del edificio, 1as que
quedaran a la vista en su cara inferior.



Estos sectores a su vez estan divididos en cuadrados de 1,40 m x 1,40 m formados
por un marco de aluminio extruido, suspendido de la estructura de hormigén armado.
El interior de este marco esta formado por paneles termoacusticos de fibra mineral con
agregados aglutinantes, de bajo costo. terminados pintados con |atex vinilico.

Estos paneles de muy poco peso (3,5 Kg/m2).

La altura del cielorraso es de aproximadamente 3,90 m sobre el nivel de piso
terminado.

Dentro de estos médulos de 1,40 m x 1,40 m se ubican los artefactos de iluminacion;
bocas de aire acondicionado, elementos de seguridad y sonido.

En los sectores correspondientes al gobernador; salén de actos y ceremonias, galeria
de los Gobemadores, etc, Se colocaran cielorrasos especiales acorde a la jerarquia y
requerimientos de dichas areas.

3.2 PISOS
3.21 OFICINAS - SOLADO EN LAS AREAS DE TRABAJO

a. En principio se propone la utilizacion de piso de goma con base de tela colocados
con adhesivos adecuados al material y al clima de San Juan.

Se ha considerado en la eleccion dei material:
1. Precio adecuado a los criterios generales de costos de todo el Edificio.
2. Facil mantenimiento, limpieza, remocién y reposicion.

3. Permite la facil y rapida perforacion para posibilitar la conexion de los puestos de
trabajo al conducto bajo piso.

4. Adecuado nivel de. insonorizacién, que completado con las caracteristicas
acusticas del cielorraso creard condiciones de confort adecuadas para el trabajo
en oficinas con gran cantidad de personas.

No obstante io indicado, se hara un estudio exhaustivo de comportamiento de éste
material en climas como & de San Juan.

3.2.2. PALIER DE ESCALERAS Y ASCENSORES - CIRCULACIONES INTERNAS

Se propone colocar mosaicos graniticos marroqui super de gran resistencia al
desgaste y facil mantenimiento.

3.2.3. PLANTA BAJA - AREAS EXTERIORES

Se propone colocar lajas de piedra partida lavada tipo Chipre en pafios cuadrados.

En correspondencia con la modulacion estructural, se colocaran fajas de baldosas de
travertino pulido.

En las veredas baldosones graniticos color gris perla. Igual material se utilizara en
rampas peatonales, terrazas y plazas secas de acceso.

Los materiales se interrelacionaran buscande un conjunto arménico de costo acorde a
los criterios econémicos generales.

Las rampas de acceso y egreso de los estacionamientos se ejecutaran con pavimento
articulado.



3.2.4 PLANTA BAJA - AREAS INTERIORES

El hall de entrada del sector Gobemacion, circulaciones, halles de acceso a sector
Ministerics se ejecutaran con mosaicos graniticos marroqui super (el mosaico se
fabrica con piedras de San Juan).

El mismo material se utilizara en los palier de ascensores.

Las escaleras de circulacion general intemma se ejecutaran con escalones
premoldeados con granitico marroqui super.

En los sectores de Planta Baja de oficinas de agentes de los Ministerios se colocaran
baldosas de goma.

3.2.5 ENTREPISO Y PISOS 19 A 59 - OFICINAS GOBERNACION Y MINISTERIOS

En las circulaciones se colocara mosaicos graniticos marroqui super que por diferencia
de material delimitaran las zonas de circulacidén de aguellas de trabajo.

3.6.6 ESCALERAS DE SALIDA DE EMERGENCIA EN CASO DE SINIESTRO

En estas escaleras ubicadas sobre la fachada Este y Oeste que como queda diche
mas arriba, seran abiertas, los escalones se ejecutaran con piezas graniticas
premoldeadas.

3.2.7 AREAS ESPECIALES

Saién de fiestas: Mosaico granitico marroqui y entablonado de madera entarugado.

Despacho del Sefior Gobernador, salas de espera, departamento: Mosaicos graniticos
marroqui, travertino y alfombra.

3.2.8 BANOS DE PERSONAL Y DE PUBLICO

Ceramica 20 x 20 piso - pared.

3.2.9 DIVISICNES ENTRE DESPACHOS - SECTOR JERARQUICO

Paneles de Yeso hasta una aitura de 2,40 m de alto, con vidrio en |la parte superior.
En los casos necesarios ( despacho de Ministros y Secretarios) la parte superior sera
opaca y las paredes llevaran aislacioén acustica.

De acuerdo a los criterios que se adopte en el equipamiento por la Provincia de San
Juan podran ser terminados pintados, con revestimientos de madera, o empapelados

u ofras terminaciones..

Las puertas de ingreso a los despachos seran de placas de madera con relleno nido
de abeja.

3.3. CERRAMIENTOS

3.3.1 CARPINTERIA TIPO DE LOS EDIFICIOS DE GOBERNACION Y MINISTERIOS



Se propone la colocacién de carpinteria de aluminio anodizado, ejecutable con perfiles
pesados, que no requieran mantenimiento {(pintura ) luego de instaladas.

La carpinteria de fachada estara compuesta de parios fijos y parios de abrir, altemados
con el objetoc de abaratar los costos, habiéndose estudiado la modulacion en funcion
de la trama general de 1,40 m con que esta realizado todo el edificio.

Los pafos de abrir seran de tipo " a proyecciéon " con herrajes adecuados a sus
dimensiones, de facil operacion, que abiertos garantizan una excelente circulacion de
aire.

Los antepechos seran opacos, con aislacion térmica incluida en el espesor de los
mismos.

La parte superior, las hojas de abrir y los parios fijos intermedios llevaran vidrios " float
" de 6 mm de espesor o el espesor gue resulte segun las tablas de los fabricantes en
funcion de los tamarios de los pafos.

Cada 1,40 m por el lado interior se colocara un perfil de aluminio de seccion de tubo
rectanguiar de 50 x 100 mm, como refuerzo estructural.

En las orientaciones Este y Norte se colocaran parasoles de aluminio formados por
planchas planas de 1,00 m x 2,80 m, con perforaciones redondas para tamizar !a luz
solar.

3.3.2 PLANTA BAJA

En la Planta baja se colocard carpinteria de aluminio anodizado, con "mullions”
reforzados interiormente con perfiles de Hierro, de dimensiones adecuadas pared
resistir 1a presion del viento y los movimientos sismicos.

3.4 PATIOS INTERNOS

En el patio intermo delimitado por las circulaciones verticales, el bloque de funcionarios
y el bloque de ministerios se propone:

a. Eliminar las carpinterias gue cerraban estos espacios

b. Cerrar |la parte superior de este patio, a nivel cubierta ,con un cierre liviano,
traslucido conformado por una estructura metalica y paneles de policarbonato.

De esta manera este espacio que en el proyecto original era exterior, se transforma en
interior.

Las ventajas de esta propuesta son:

a. Se economiza todas las carpinterias de cerramiento, las que son reemplazadas
por barandas simples.

b. Se elimina el complicado cierre de los puentes que unen los dos cuerpos.

C. Se posibilita una mejor y mayor integracién visual y funciona! entre los dos
cuerpos.



3.5

Se mejora la eficiencia térmica del conjunto al tener menor perimetro de
contacto con el exterior.

Se incorpora en Planta Baja la superficie en proyeccion de estos patios, al area
util del edificio.

ESCALERAS

Las escaleras existentes y las nuevas, que conforman el sistema de evacuacion del
edificio en caso de incendio, se dejan abiertas hacia el exterior.

Esta solucidon presente las siguientes ventajas:

a.

3.6

Se elimina un cerramiento originalmente previsto de grandes carpinterias
vidriadas. Se ahorra e! costo de estas carpinterias y el mantenimiento (limpieza)
de estos panos de dificil acceso desde exterior,

Se elimina la necesidad de realizar un cerramiento complejo gue cumple con las
normas de seguridad en caso de siniestro.

Se elimina la instaiacion de presurizacion de estas escaleras, que requiere una
fuerte inversion inicial y un alto costo de mantenimiento y la instalacion de
complejos mecanismos necesarios para un uso adecuado (detectores de puerta
cerrada, combinados con detectores de humo y puesta en marcha automatica
de la instalaciéon de presurizacion).

Se cumple con las normas de medios de salida en caso de incendio del Codigo

de la Edificacion de Bs.As. o Codigos usuales en casi todas las principales
ciudades del mundo.

ILUMINACION

Se adjunta el estudio luminotécnico.
Se presentan tres (3) variantes de artefactos:

a Sin louver
b Con iouver tradicional removible
¢ Con louver fijo

De cada variante se consideran artefactos con un (1) tubo y con dos {2) tubos.

Proponemos:

1.

No tener en cuenta la variante a) donde si bien presenta un costo bajo y facil
mantenimiento, tiene como inconveniente un alto brillo y deslumbramiento, por
carecer de louver, que produce falta de confort, fatiga y dolor de cabeza en el
personal luego de varias horas de trabajo, en particular si se trabajo con pantalla
(computadoras) por los reflejos sobre las mismas.

Como es obvio todo ello contribuye a un bajo rendimiento del personai.



2. Esta solucidn es muy buena desde el punto de vista del brilo y el
deslumbramiento, ya que deja de existir al instalarse el louver.
No obstante es inconveniente desde el punto de vista del mantenimiento, ya que
para cambiar los tubos y arrancadores es necesano remover el louver. Al cabo de
un corto tiempo, la experiencia nos indica que los louvers se pierden o se rompen
o se quitan definitivamente por comodidad, con lo cual el artefacto se transforma
en el de la solucion a) con todas sus desventajas.

3. La solucion c) si bien es ligeramente mas costosa que la a) y practicamente del
mismo costo que [a b) es la mejor , ya que noe tiene los inconvenientes de ias dos
anteriores y tiene excelente calidad de luz y rendimiento.

Ademas proponemos la colocacion- de balastos electronicos que integran el
arrancador, el balasto propiamente dicho y el conector del factor de potencia.

Tienen escaso o nulo mantenimiento, larga vida util y baja disipacion {(que mejora el
balance térmico con el consiguiente ahorro en la instalacion de Aire Acondicionado).



FAX 01/804-0076
OBRA CENTRO CIVICO PROVINCIAL DE SAN JUAN
“ACTUALIZACION Y RECOMPOSICION DEL PROYECTO™

SAN JUAN. DICIEMBRE 23 DE 1983.
MEMORANDUM N2 06-5.J.
DE: COORDINADOR
A: ESTUDIO

ARQ. CARLOS MARIA FRASCARA
COORDINADOR GRAL. DEL ESTUDIO

De mi consideracidn:

Envio respuesta al ACTA PROVISORIA n® 3 de
fecha 15, 16 v 17 de diciembre de 1993-Buenos Aires y Memoran-
dum N© 03-BA.-

Punto 2.1. GRANDES BLOQUES FUNDACIONALES: Se acepta la pro-
puesta, que mantiene la organizacidn original del Proyecto. Se
deja aclarado que el sector gobernacion comprende:

a) SECTOR GOBERMACION:

- Desde el HhQ piso a los subsuelos

- Jerdrquicos desde el extremc sur. hasta el segunde nucleo de
ascensores, excluyendo al nucleo.

Plaza seca.

NOTA: Los subsuelos comprenderidn toda la superficie necesaria
para la instalacidén de de mAquinas y eguipos del sector.

b) SALON AUDITORIO:

- Sala, espacios auxiliares y accesos.

c)_ESPACIOS EXTERIORES

- Espacios perimetrales al edificio, hasta 21 corddén de las
calles circundantes.

ORGANIZACION VERTICAL — GOBIERNO
N 3 - 24 30
Sala de maAguinas: Se acepta propuesta.
Nivel -7.98 m. 29 Subsuelo
Vestuaric de Personal: Se acepta Propuesta.
Qbservaciones: Debera preverse sala de maquinas. en la Superfi-
cie necesaria para el funcionamiento de Gobernacion.
Nivel -2.74 m. 12 Subsuelo
Estacionamiento., taller v accesco: Se acepta propuesta.
Cbservaciones: Debera preverse ubicacién de la Guardia de In-
fanteria y economato.
Nivel +2.50 P Baj
Cuerpo Principal.
a) Hall acceso Gobernacidén: Se acepta propuesta
ivel + i j
Cuerpo Principal.
a) Salon de actos; b} Comedor - Cocina: ¢} Secret. Gral.: 4)
Galeria: Se acepta propuesta.
Cuerpo Funcionarios.
a) Escribania Mayor: Ze acepta propuesta.
Nivel + 15.60 m. 292 Piso
Cuerpo Principal.
a) Ministerio Gobierno. agenteg: Se acepta propuesta.
Direccion Municip.., Proteccidon al Preso., Prevencidén Desast.,
Reg. Civil y SIPAR: No se acepta propuesta de ubicaciédn.



Cuerpo Funcionarios:
b) Minist. Gobirno. 35ala. Zecret. Justicia, Asesores. Subse-
cret. Gob. Subsecret.Relac. Comunidad: Se acepta propuesta.
Director Municip., Protecc. Preso. Reg. Civil, SIPAR, Preven-
cidtn Desastres. Instituc. Interm. y Mutualidades: No se acepta
propuesta ubicacién.

R + 2 3c
Cuerpo Principasal.
a) Min. Gobierno y Subsecr. Trabajo: Se acepta oropuesta
Juzgado Faltas, Direcc. Pcia. del Trabajo, Relac. Pibl.., Poli-
tica Empleo e Insp. Pers. Jurid.: Noc se acepta propuesta
{ubicar sector Ministerio}.
b) Fiscalia de Estado: Se acepta propuesta.
c) Secret. Gral.: Se acepta propuesta.— Boletin QOficial: No se
acepta propuesta ubicacidn.
Cuerpo Funcionarios.
a} Fiscalia de Estadeo., Asesor, Adjunto. etc.: Se acepta pro-
puesta.
b) Minist. Gobier.., Subsecr. Trabajo: Se acepta propuesta.
Direccidn Politica Empleo, Relac. Laborales. Trabajo. Coor-
dinac. EBclesidstica, Admin. Financ.. Insp. Pers. Jurid.: No se
acepta propuesta de ubicacidn.
c) SBecr. Gral Gob.: Se acepta propuesta. Direccidn y Subdir.
Boletin Oficial: No se acepta. '
Nivel + 26.08 {0 P
Cuerpo Principal.
a) Becret. Gral.: 5S¢ acepta propuesta. - Dir. Automot. y Di-
recc. Telecomunic.: No se acepta propuesta ublcacidn.
Observacicnes Funcionales:
La Becret. Gral. Gob. es la encargada del manejc técnico. admi-
nistrativo y legal del despacho del Gobernador. El acceso pua-
blico es hasta Mesa de Entradas y Habilitacidn (Pagoc Proveedo-
res). Debe existir un sector restringido, donde se maneje el
despacho propiamente dicho (Dir. Admin, Of. Despacho. Contadu-
ria. Asesores Técnicos. Asesores Letrados). Este Sector tiene
estrecha relacidén con &1 Subsecretario y el Secret. General,
ambos tienen Secretaria Privada. con esperas difsrenciadas. Los
periodistas para la 3ala de Periodistas, tienen acceso y circu-
lacién hasta ese sector, distinta de la Secretaria Gral. Para
Conferenclas de Prensa, deberd acondiciconarse vy equiparse la
Sala de Situacidén. Conviene limitar circulaciones de publico vy
Funcionarios.
Cuerpo PFuncionarios.
b} Secret. Gral. asesores, salas periodistas, Prensa, Red Pre-
sidencial: Se acepta propuecta.
Direccidn Aeronautica. Automotor v Telecom.: No se acepta pro-
puesta. ubicar en gector Ministerio.
Cuerpo principal.
a} Gobernador, Despacho, Salas, Custodia. Secretarias y ofici-
nas: Se acepta propuesta.
Vicegobernador: No =e acepta, no €8 necesario.
Observaciones funcionales:
Debe asegurarse el .acceso v c¢irculacién controlados v restrin-
gidos del puablice, por medio de sucesivos halles o esperas.
Deade la oficina de la Secretaria Privada se accede al despacho
del Gobernador, el principal o el alternative, o espera. El



- 3-

Despacho del Gobernador ¥ la zona de residencia. necesitan me-
joras funcionales y jerdrquicas. La Sala de Situacidn., conviene
mas directa con el pablico, en lugar de la Sala de Acuerdos,
que es el ambito de reunidn de Ministros (Gabinete).

Cuerpo Funcionarios.

b} Gobernador., asesores. sala., ceremonial: Se acepta propuesta.
o) Asesoria Letrada: So acepta propuesta.

Observaciones: En estas Areas debe existir un acceso de publico
muy restringido y confinado en hall. En general los fun-
cionarics deben circular sin interferencias de puablico.

Dado que en esta primera etapa es dificil decidir los organis-
mos qgue ocuparan el edificio se solicita:

a) Que se ajuste la distribucidn del 59 y 42 Piso {(Gobernac.
Secret. Gral.. ademads de Fiscalia Escribania vy otros), como
también el destinc de los Subsuelos y P.B. '

b} Que en los pisos 12, 22 ¥y 32. se plantee una distribucidn:

flexible de grandes despachos, oficinas generales. halls de ac-
cezo restringido de publico, y circulacidén independiente de
funcicnarios; pensando gque pueden ubicarse organismos como Mi-
nisterios, Secretarias., Subsecret. Asesores. Excluyendo el ni-
vel de Directores haclia inferiores jerarquicos.

3. MATERIALRS Y TECNOLOGIAS.

Cielorrasos:

Ubicacién en mddulos de 8.80 x 8,80 m., con cara inferior de
viga principal a la vista. Division en mdédulos de 1,40 = 1,40
m., con marco aluminio extruido, separado por bufla. Paneles
termoacusticos de fibra mineral. pintados con latex vinilico,
de 3.5 Kg./m2 y colocado a 3.90 m. de nivel de piso. Con lugar
para artefactos de iluminacidén, aire acondicionado, elementos
de seguridad o sonido: propuesta de materiales aceptada.
Obhgervaciones:

La colocacién del cielorraso mostrando la cara y el costadc de
la viga. restarid flexibilidad a la colocacidon de tabigques que
lleguen al cielorraso. Dadc que el movimiento de tabiques sera
permanente, se considera no aconsejable la ubicacidn propuesta
para €1 cielorraso.

Pisogs:

Oficinas -~ Solados en las areas de trabajos:

a) Se propone piso de doma con base de tela, colocado con adhe-
sivos adecuados. '

Propuesta observada: Sin bien se aceptan criterios de costo,
remocicn, reposicién, insonorizacidn, y confort; se estima que
el material es de dificil limpieza y sujetoc a accione abrasivas
especiales por la sequedad del ambiente, la cantidad de polvo
en suspensién (vientos Zonda) y las particulas adheridas al
calzado que se transportan permanentemente, lo cual acortara su
vida ttil. En la Provincia no existen antecedentes de uso de
este material en grandes superficies. Se dice que esta es la

>
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Provincia del LAMPAZO. (elemento para limpiar en seco y extraer
el polvo).
Pali e e ] - Cas ] . b
Se propone mosaico granitico Marrogqui stGper de gran resisten-
cia: Se acepta la propuesta.
P Baia - & - .
Se propone laja de piedra partida lavada tipo Chipre, en pafios
cuadrados, y fajas de baldosas de travertino pulido. Veredas
con bhaldosones graniticos gris perla. idem en rampas peatonales
v plazas secas de acceso. Rampa y estacionamientos vehiculares
con pavimento articulado: Propuesta aceptada. Se solicita ficha
técnica de la piedra laja y baldosones.
- =) e

Hall Gobernacidén. circulaciones. accesos a Ministerios. se pro-
pone mosaico granitico Marroqui Super, idem en Palier ascenso-
res. Escaleras con material idem en piezas premoldeadas: 35Se
acepta propuesta vy se solicita ficha técnica de los materiales.
En Planta Baja., se observa el uso dudoso del piso de goma y se
golicita estudiar alternativas.
B ani . 161 10 al 52 - Gal . s Mini .
Se propone mosaico granitico Marrogui Sdper: Propuesta acep-
tada. :
Escaleras.
Piezas graniticas premoldeadas: Propuesta aceptada., prever sis-
tema antideslizante.
Areas easpeciales
Salén de ceremonias, se propone granitico Marrogui y entablo-
nado de madera tarugada: Propuesta aceptada.
Despacho Gobernador y otros: Mosaico granitico Marrogqui. Tra-
vertino y alfombra: Propuesta aceptada.
Bai ’ - ) bl
Ceramico 20 x 20 piso - pared: Propuesta aceptada, prever abun-
dantes Jjuntas de dilatacidn.

a a - 5 jerA
Paneles de yesc de 2,40 m. con vidrio superior opaco o transla-
cide v paredes con aislacién achistica. terminados pintados, re-—
vestidos o empapelados: Propuesta aceptada.
Observacidn: Especificar aislacidn acustica y preverla para to-
dozg los tabiques. Se solicitan mas detalles.
Puerta de despacho: Placa de madera con relleno nido de abeja:
propuesta aceptada. se solicita especificaciones de marco y z6-
caleo v detalles en general.
Cerramientos,

: p .. . .. o . - i ate
Carpinteria de aluminio ancdizado. En fachada médulos de 1,40
m.. pafic fijo v de abrir alternados. forma de abrir "a proyec-
cién". Antepechos opacos con aislacidén térmica, vidrios de 8
mm. Parasoles formades por planchas de aluminio de 1 x 2,80 m.
perforados: Se acepta propuesta.

Planta Baja.

Carpinteria de aluminio anodizado reforzado: Propuesta acep-

tada.
e interd

Se acepta eliminar carpinteria en cerramientos laterales vy

puentes, colocando un cierre superior de estructura metalica vy

paneles de policarbonateo y clierre en Planta Baja.

£
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Observaclonea: Se dehersd disetiar parapetos de segurldad ¥ cul-
dar de ruidos y pérdidas de calor por e) efecto chimenea.
Bocalgraes.

Las eecalerae existentes y nuevos ege dejan ablertes al exte-
rior: Propueata observada. Si bilen son atendibles las razones
expuestas., todss relacionadas con la economia de la obra, la
propuesta da como resultado escaleras muy poco confortables,
sujetas al pelveo gque arrastran los vientos dominantes. al frio
extremo o al calor rigureso, acentuade por la altura del edlfi-
clo. Be eolicite rteeastudiar el tema.

De 155 treshvariantea de artefactos 1 del estudio luminotécnico
rresentade, se acepta la variante ¢) Con Louver fijo vy balastre
electrdnico.

OIRAG SOLICITUDES AL ESTUDIO.

A los efectoe de preparar loe pliegoa para realizar el "llamado
a pre-calificacién de empresas’”: la Secretaria de Obras
Piblicae de la Provincia eclicita una: MEMORIA TECNICA
DESCRIPTIVA DE LA OBRA A LICITARSE, OCON ACLARACIONES Y
ESPECIFICIDADES DE L[OS PRINCIPALES ITEMS DE LOS TRABAJOS E
INSTALACIONES. vy  toda otra doeocumentacidén que el ESTUDIO
conslidere conveniente a efector de explicar el cardcter de la
cbra.

RESBPUESTAL A ESPECIALIESTAS
Electricidad:

COSTO D5 SNERAIA PARA EBL CENTRO CIVICO PROVINCIAL

De acuerdo o la poiencgis B'coneotar, el su
ninintro y medioién se realisarian en media tensidn 13,2 KV, quedando/
la tranaformacidn a B.T. por cuents del Contro Civice inclufido su men-
tonimiento.

Corresponderia aplicar la tarifa T5 que se

detalla a continuacidns

Conecepto Detalle Unidad Freoio Unita-
medida rio en Pesca
Carge Fijo Potenaia Contratada K 71,0712

CONSUMO 1° BLOCK Fotenois Contratada
por 100.— KWH 0,0828

CONSIMO 2¢ BLOCK Desde P. Contratads

x 100 haata Pe Con—

tratade x 200.- KWE 0,0720
CONSUMO 3° BLOCK. Excedente de P.Con—

tratade x 200 KiH 0,0500

HORARIO DIFEREN pDe 14 a 18 horas y
CIAL de 0,00 a 8,00 Ho. KWE 0, 0500

Agregar a lom prootos snteriores 25% de /

1.¥.A., mds 1,2% Impuestoa Nacionales.-



Batos precios pueden tensxr bonificaciones
especiales ‘para consumos muy elevados, las cuales surgirdn de 1las con=

versaciones entre ol Propieiaric y el Usuario deli servicio.

COGENERACTION .~

Se destacan los siguientes puntos del re—
glamentc del S.B.3. que indican que el suminisiro de erergia de S«8.3.
no podrd utilizarse como servicio auxiliar, que no se podrd interferir
con instalaciones ajemas al 3.5.5., ¥y que tods generacicdn de energia /
debe estar integrada al Sistema Naciomal en el caso de cogemeracidn.

Dada la situacidn especial de eata obra, /
por su magnitud ¥y por ser propiedad del Istado Provingial, estimo que
lo mencionado puede 3er cemsidsrado y analizado en forme particular pa
_ ra esle cag0.~

Sin otro particular, aprovecho la oprtunidad para expre-

sar los. mejores deseos de felicidad y prosperidad con

ano nuevo.

Arq. Waiter-J. orrea

motivo de las fiestas de Navidad
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Buenos Aires, 28 de diciembre de 19983

OBRA: CENTRO CIMICO PROVINCIAL DE SAN JUAN
Actualizacion v recomposteldn det Proyecto

MEMORANDUM N° 04-BA

DE: Coordinador ESTUDIO
A: Coordinador San Juan Arg. Walter J. Correa Z.
Fax' 064.235358

De mi eanslderacicin:

Hemos leido atentamente y anshzade vtro.  Memoranduim  N°DB-SJ,
conjuntamente cen el arg. Urgell y en nombre dal ESTUDIO nos permitimos
Insistir en la scluciones propuestas en ios siguientes temas:
1~ CIELORRASCS

Entendemos que nuestra propuesta no ha sido correctamente explicada
y aclaramos en consecuencia la misnia.

La colocaclon del clelorraso defande 8 la vista 2 estructura (vigas) es
Una propuesta valida para grandes espsclos sin subdivisiones. Tal 28 el caso
de las oficinas generales del Sector Mhistarlos.

En sl Sactor Funcionanos Jerarquicos (tirs sobre el frente Este), se
colocars el cielorraso a nivel del fondo de las vigas, dejando éste a la vista,

separado por una bufla formada por fog perfiles de aluminlo extrutdoe que

forman e marco de soporte del cielomaso. Esia  solucién  permite
perfectamente la libre colocacién de tabigues. '

En el 17y 5° piso de la gobernacion se colocaran cielorrasos especlaies
acerde con la jerarguia de los amblentes.

Eh los pisos 2° 1° y 4° se colocaran los cielorrasos en funcion de la
distribuclon que finaimente se adopte, es decir un espacio dividido en oficinas
0 oficinas generales abiertas.

2-  DIVISIONES ENTRE DESPACHOS

Dado que pensamos que la distribuclén definitiva de tabique se hard
funtamente con el equipamiento y ambilentaclan de todos los sectores el
ESTUDIO estima que la solicion mas adecuada para este tema es la
siguiente: a) Para la Lickecion se inclulrd una distribucion tentativa de las
tales como: con o sin alsiacion acustica; con o sit vidro superior; etc. La
cotizacion de las empresas debera indicar el precio por m2 6 mi de tablque
completo de cada una de las sltemnativas. Cuabrin se arme la distribucion
definitiva en funcion de cada oficina se colocaran los tabiques que se
consideren mas adecuados a cada sltuaclon y se padra determinar e costo de
acuerdo al precic cotizado,

3.- ESCALERAS DE ESCAPE

insistimos en nuestra propuests de defarias abiertas por su cara hacla

el exterior en funcioh de: a) Mo sop escaleras de virculacion normal de

cer



A

From :

Des. 2%, 1220 8757 Al

persohal y publico sino escalergs de uso ocasionat v en caso de emergencia.
b) El publica y los empleados circularan normatmenie por ias escaleras
internas y por los ascensores. c) Estas escaleras deben ser consideradas
como Areas exteriores ya que se encuentran separadas del interior del edificio
por una antecamara con doble puerta, quedando por lo tano, el interior,
totalmente aislado de las condiciones climéticas extertores. d) El ahorro en
cerpinteria v sistema de presurizacion es importapte ya gue 3e debe
muttiplicar por acho. e) Debe tenerse en cuenta también el costo de
mantenimiento del sistema de presurizacion,

4-  SALA DE MAQUINAS DE GOBERNACION

El ESTUDIO estima como una mejor soluctin téchico-econdmica el
contar con una sala Sala de Maqguinas comun a todo el Centro Clvico. Esta
solucion oplimiza técnicamente las Instaldciones. la  operacion y el
mantelimiento L os sistemas estaran diseflados para operar por saectores de
manera de optimizar el funclonamiento en funcién de los costos operativos.

En los espacios del tercer y segundo subsuelo dedicados a Sala de
Maquinas se podran ubicar archivos, aun indefinidos en volimen o depositos
de maestranza y mantenimlento.

5-  COGENERACION

Hemos leido atentamente el Memorandun 0/-5) y estimamos que la
Provincia debiera producir un dictamen Gnico aceptando o rechazando nuestra
propuesta. No obstante ello el ESTUDIO tratara a la breverad de acercar
mayor infermarian en funclon de lo expresado en los Memos ¢ . 2/-5), a fin
de que la Provincia este en condiclones de tomar la decision que mejor
contemple sus intereses.

6- Estmamos que en el putoOBSERVAGIONES GENERALES A LA
PROPUESTA {Memo 06-SJ pag. 3) en el punto a) debe decir 1°y 5° pisos y

N g pute B) 2% 0° Y 4° YA A AR AGRRIR MR SN PL DIMPT NSO S¢ dhinie
alon de Actos, Comeaor; Secretarla General y Galerla. (pag 1 - Nivel

10 36m).

Sin otro particular saludes a Ud. atentamente

arq. CAR MARI‘DFRASCARA
Coordnadyr estudio '

PD. [4:304s % Jaowge o /é',,* Lol fnes
Cow el a/; Mﬁxff.' |

Pz



FAX ©01/8G4-CG7&

OBRA: CENTHO CIVICOD PROVINCIAL DE SAN JUAN
" Actualizacidn y recomposicion del Proyecto ”

Sam Juan, @8 de diciembre de 1993

MEMORANDUM NSO7- S5.J .
DE: COCRUDINADCR
a8 @ EETULCIG

AaRd. CARLOE MARIA FRQQC&RA
Coordinador GCeneral e Estudioc

De omi consideracddn

ACTA

R i - ’ . - K ™, Fal
. Ly Y [ et s

RESFLESTS A ESPECIALISTA

{ oonitinus 3

i1.—- Refersnte al informe " cable estructuradoc " de Mackinkay -
Vignarcli S.A. Bs As./ dic.93.

Analizada la vhe BY OV zenogpto de cableado
sehrocturade muy  convenisntes la splica-

g

[Er

idn de e iencdo an cuenta oues
- =oun s ma global de
— conexionado, de acuerdo @
da @l editicdo o cada puEsto ds btrabaioc.

—rapliicacidn osara redes de oz, datos v ovideo.

= aibre las Hﬁiﬁﬁiﬁad@ﬁ actualess w futuras tle
aDusride & reguserimientos.
Comg ventajsa Se sefaias

— Flaxzibilidad para salirar jos camblos gques sesn nscesarilos
dentro de las Arsas o trabalio.

[}
- btransporte de s=nales a aita velocidad.
— mzibilidad de realizar muﬁtqntea vearticales con cables de
fibras aOpticas, @0 Caso
— emcuatdreg de las 1ns!
ATT: 588, mubriendo las

propuesia, =M las normas ETH
de crecimiento.

f,

¥ e solicita el anteprovecto general del Edificic con ia
ublicacion da  los siastenas de . entrada, principal. g
distribpucidn P montantes Vi repartidores mecundarios, u
pradimensionaniento del cablsadeo, a =2fechos de opinar socbre ia
concepncidn v aplicecicdn gliobal del sisftema. '

2.— Referente al informe de " Artefactos de iluminacidén para
cielorraso " Froyecto NG 8892 - " F "-Modular Artefacto XZ212/f-
{Z2x36w}:s




Las caracteristicas itdcocnicas del artefactc cumplen con las
1
ES

neczsidades para usc en Gfiﬁiﬁas ", aceptands la propuesta.

X Be solicita las  sigul ntes aclaraciones, a esfectos de
varificar =21 nivel ocbtenido

a}) %1 el coeficiente de reflexidn de paredes v sueslo vtilizado
mas conpatible con =21 disafo de divisiones v materiales a usar
an &1 Centro Civico.

bl 1 difusor TFigura de chapa “E“fGFaﬁﬂ oo acrilico opalinog,
1o oual disminuve los lLlanenss sfechivos.

c)y E! factor de maﬁtenimierLD debe Considerarze  Con
\?Lluula idades de la zona, por cuanto la sacumuliacidn
polvo, i iuye notoriamente 20 los rendimientcs.

-_

J3.— Referente a " Estructura
del 15/ dic./93.

informe del Ing. Enrigue Gil,

Toma & - " Entrepisos M

l.a or apuss ta Tormulada, resulita la apropisada como solucidn para

materializcar enbyrapisos &4 sar Lncorporados =i la eshruciura
ﬁimuenta del Cantro Civico, sin atectar LA Tapacidad

reasisteEnte ni de defarmaciones.
Debera tenerse sspecial orecavcidn =n la forma de materializar
las dnicnes df  las sstereggstructuras  propusgtas con la
wetructura de hormigon armado sxistente, a fin de m1n¢mizar los
dafios a Dcasionar a la misma.

.as verificaciones sgbtruacturales el antrepliso deberin
ajustars=2 a ia Reg!l amentwr;un CIRERC - SIREA, sdemas a lias
condiciones de insonorizacidn, contraincendio v manteni

mimnto.—

4.- Referente al tema " Cogeneracidn ", le transcribimos las
cplninn de algunos especialisteas consullados a los efechtos gqus
puedan tener distintos puntos de vista, como ra i

La propussta Tinal del estudio.

4.1.- Direccidn de Arguitectura — Varandeo - Teragni -

" o fAtentc a la informacion recibids donde se nos manifiesta,
como =eria =21 sistema propuesto por la consuwliora contratada
para la previsidon de enetgia del Centro Civico, observamos lo
siguiente

s propuesta no contempla la cobertura total por Cogensracidn a
gas de la energia eléctrica del Centro Civico, haciéendolo
zo0lamente para @l consumo de los equipos de aire acondicionado
v calefaccion.

La rmo utilizacion v /o  aprovechamienio total de la
cogensracion de la 2nergia eléctirica al edificio, demandara
mayare2e srogaciones an el wso permanente del mismo, por cdanto
sa tendrd que pagar wuna snergia ( para ilumimacidén, ventila-
cion, ascensores, =tc.). Eosto gqus reprosenta las tres cuartas
partes del consums del =dificic mis las de los equipos de
cogeneracidon.

W

i
!
E
i

C————

o




Tomando &n cuenta gue el costo del gas es mucho menor que &1 e
la ensrgia eléctrica provista para cubrir la totzalidad del
edificio, esta mayor erogacion se duplicara.

Resumen

Mo compartimos el criterio adoptado en la propuests presentada,
por ld que consideramos cporbiuno proponer s

La ubilicacidn de los equinos cogenerador2s de gas, para cubeire
21 100 % de la demanda erergéitica del =dificic.

Dehiando considerarse Zomo aliernatctiva cle2 SMEroencis la
proviseion de energis eléctrica de rad.

Fosta propussta conlieva  al mejoramiento integral  de  la:
Funtcionss para la cual se propone su o uwftilizacion, va gque s
utilizard comos

= Fenerador de electricidad al compled

= Grneracitn de agua caliente para el Pmmplejw

= GBenerador de vapor para aiqe mrnnn1c1mnadn

= Benerador de agua calisnte para calefaccidn

.'.‘a
a3

voo®h Bl 5upum%tm gee ser necgsarico, en  las horas  de mdinimo
consume 81 schrante de ensrg: e pueds ofrecer para Lncluirlo
@R la praviiium de snergia &l circuito energético provinolial.

Todo ello er beneficic de Gma mejior amortizacidn de  las
invarsicones & realizar oor parte del gobierno provineial. ©

4.2_. Consultor Servicios Eléctricos Sanjuaninos S.E.5.—
Ing. Carlos A. Copari.

v Yisto 21 inftorme de fecha 146-12-97 de la firma Mackinlay-
Yigrnaroli S2.A4,., censidera inprescindinle a fin de poder tomar
decision al respecto, se adjuntz al citado informs uan s2studic
Téeoniog  @CoonOmics & el isual e demastradn auE 1a
csaeneraﬂiém serd justificable considerando:

10 Oue la vida ttil del Centro Divico se lo supone para 40 a 30
AT .

22 Juse la provizidn de gas no anté asegurada & la provincia por
un periodo equivalente a sw vida datil.

20 flue no =2 ha analizado el caso de falla de la turbina en el
@snuema basico.

49 fue para el casn de falla de la turbina se deberd tener un
rontrato de servicieo con la Empresa de Energia Eléchtrica que
cubra 2l 100%W de la demanda.

50 Considerando que la provincia es generadora de energia
wléctrica con turbinas hidradlica., =5 factible un contrato <on
la Empresa de Znergis con tarifas especiales.

52 l_a ecalidad de servicio de acuerdo a la propussta, 88 un
problema del Centro Civico v no de la Empresa prestadora de tal
servicio.

72 Z& deberan calcular los niveles de contaminacidm ambiental,
ey la adopecion de este sistena.

=0 E£l estudio  técnice econdmnico gue s solicita  debera
contemplar 21 costo de la energia eléctrica en =1 orden
macicnal a partir de la puesta en szervicie de Central de
vaciretd, va que se espera para ese momsnte uma  fuerte
reducecidn del costo del KWh.




A partir de disponer de& ssta informacidn se slaboirard una
Freoomendgacidn al respecto.’
4.35. Consultor Ing.Enrigue Mecina — Brisas 5.A4.

El sistema de cogeneracidn planteado ez correcto sn términos

-~ kuiste una lectwra contradicitoria sn la planta t#cnica,
capacidad de modulos v wsos de maguina por absoroidn.
o)

habla de posiblesg fallas oue puedan surgir =0 WWrbina.
= Se supons que 295 un dasto sxgzseivo 21 usc de maguina tornillio
come auxiliar.

-~ Bases del calcualio:

{
¥
]

invierno B.G5. T,7 @
.+ 4,4 2
Yerano H.D. 2,7 2
g.. ZE,0 00

Tabla de disefic para la Reodblica Argentina:

- B eonlicita antecedentes de aplicacidn de las maguinas
Kawas=saki.

- Existe provisionss de gas 2n la Provincia para dunlicar =1
wso actual.

-~ Bl sg resuelve la calefaccidn con la caldera.

— Forgus no lieva la regulacidn de humedsad en invi@rno.

- 31 el grupe glectrdgenc en sl esguema unifilar basico, pusd
BE A GAaB.

I

it

4.4, Yalores bias=icoo:

[}
it

l.os walores medics de temperatura pars el cdlculo del adre

acondicionado sons

Varano

temperatura 41,86 8

humedad relativa 47,8 4
Trnvierng

temperatura O 2

hunedad relativa 50%

Caudal de sire a aportar para la renovacidn: 10 litros /segun—
do/ por persona.

Distribucidn de aire mds uniforme =ntre zonaz de borde v zona
centiral de cada planta, 2n cuanto &  recalentamnienta vy
ventiladores para el aire. ’

Sin otro particular le saludo muy atentamsnte

7
——r . Wglter Correa
Coordingdor Frovipcial

[




FAX 01-0804-0076 |
OBRA : CENTRO CIVICO PROVINCIAL DE SAN JUAN

" Actualizacién y recomposicidn del Proyecto”

San Juan, 29 de Diciembre de 1993.
MEMORANDUM N ° 08-sj
DE : Coordinador
A: Estudio
Arq. Carlos Marfa Frascara
Coordinador Gral. de Estudio
De mi consideracion ;
Contestacion al Memorandum N°© 04-BA del 28/12/93
1 - CIELORRASOS
Colocacion de cielorrasos : Ampliada y aclarada la propuesta, se acepta en las siguientes
condiciones -
- Estructura a Ia vista, en grandes espacios sin subdivisiones.
- En jerdrquico, cielorrasos continuo sin fondo de viga a la vista.
- Del 1° al 5° en gobernacion cielorraso especial.
- Del 2°, 3° y 4° cielorrasos en funcion de la distribucidn a adoptarse.
2 - DIVISIONES ENTRE ESPACIOS
Dado que la Provincia esta preparando el Pliego de Licitacién para ejecutar el total de la obra
por ¢l sistema de Ajuste alzado, se espera la respuesta a las observaciones referidas a la
distribucién; para poder contestar este punto.
3 - ESCALERAS DE ESCAPE
Se acepta la propuesta de que las escaleras exteriores ubicadas en fachada son de emergencia y
por tanto tendrdn un frente abierto y sin presurizacién. Que se asegure que existan escaleras
internas cerradas que vincuien todos los niveles.

4 - SALA DE MAQUINAS DE GOBERNACION

Se acepta la propuesta de contar con una sola sala de mdquina comiin a todo et Centro Civico.



5 - COGENERACION

Se espera que el estudio provea de una mayor informacién a los efectos de la toma de
decision..

6 - OBSERVACIONES GENERALES

Efectivamente "memo 06-SJ pag $" en a) debe decir primero y quinto piso y en b) debe decir
segundo, tercero y cuarto piso.

Atentamente,

Arq. alter Corrda
Coordinador



ANTONINI 1LLAURO SCHON URGELL ZEMBORAIN

ARQUITECTOS

OBRA: CENTRO CiVICO PROVINCIAL DE SAN JUAN
Actulizacion y recomposicion del Proyecto

MEMORANDUM N°05 Buenos Aires, 13 de enero de 1994
DE: ESTUDIO

A COORDINADOR

Arq. Walter José CORREA Z.

De nuestra consideracion:

Solicitamos que a la mayor brevedad posible, a vuelta de fax (804-0076), tenga a
bien enviarnos la siguiente informacién:

1.-  ANALISIS QUIMICO DEL AGUA
1.1- De la red distribuidora con presiones piezométricas minimas y maximas.

1.2- Subterranea con datos de profundidades y reservas.
2.- Tambien reiteramos el pedido de planos Conforme a Obra de la Instalacién
Eléctrica, que nos resultan imprescindibles para poder determinar qué es

posible utilizar de lo ya ejecutado.

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente.

Arq. Carlos Maria FRASCARA
Coordinadorgeneral ESTUDIO . ‘

CERAITO 1320 10°%P "€ 1 CAPITAL FEDERAL 1010 / TEL. 42-4573/74 | FAX 42.98682



FAX 804-007¢.

San Juar, SO0 de enero de 1994
MEMDRARNDUM MN2OB- 5.7
DE=: CODRDINADOR
A : ESTUDIO

ARR. CARLOS MARIA FRASBCARA
Coordinador Genegral de Estudio

Ne mi consideracidn:

Frnvio respuegsta al Memorandum NE5, Bs As,
1% de enero de 1774 ¢

1— ANALISIS QUIMICD DEL AGUA:

adiunta fotocopia de " Anala Tismico- padmicon v

S5O LA

ol ogua -

izométricas: en la zoma del
s Ar cuands se dispongs de

A

gy gpeEnEr al oy churas v neesalban trakamisnto

1.2, Subitervanss con datos de profundidac: YoOERSETY AT .

o Bm oadiunta fobocopia dol andlisis fisioco-guimico vy

bacteriologion de agua de peeforacidn - (B0E ~S6W JUOM.

o bz dnformacidn de perforacionss vy calidad de agua se
Comision Ropional de dguas Bubterrdaneas (CRAE),

Masta febrero de L9594,

erocuentra an

e mghd

el e P

adiunta | dnfornacidn  de  (S5E  -Depar tamento
g . Fobubbti v Téo. Juan Doe Los

L reemplazio

[ myelie oL .

CARACTERISTICA L[E FERFCRACIOMES VECINAS AL CENTRO CIVICO,
INCORFORADRAS A LA RED DE DBRAS SANITARIAS.

f m minnn s T =)
KNE  CAUDAL AMTEFPCZIO FOZO0 FOTENCIA URICACION

MZ/HS Mts Mits EQUIFO
HF

b 50 Ay Rawson vy S.Martain
5 Exnguil v Lavalle
41 T 70 Faluchno v HMendosa
C

] 4 LW Tawvalls v Goloorenzo

e as) 50 Flaza GBral PFax
- Li7 i) Fawz=on v Rivadavia
128 T 2 De Mavo vy Alvesr




Factorian para

Nc taz L=
151 L ien
|m:.s,., s s e T
e acliunta crogu s
pavrforacior el e e
ek e

condicioness guinlcoan
Lam o conrtrole

i .I. iZ.ZlI"'E-.\I?.'_'Z.l.CH"I ches 1

)"

relativas ol 1las
directa osici b

-
P

2- FEDIDO DE FPLANGS CONFORME A OoBRA DE INSTALACIONES
ELECTRICAS:

an de Argudltecithra nd

{liz -*--:-:.'.—JL'*H antecedantes on
: BICIG (LR RS

e La £) :
oD pr "w!mtﬂ g CpuE
a la Fmpresse Constructora B.Roggio

} [t Liy puae ore
arn Ban Juan . Le sugerimoz una conswlta

I- For intermedio del Ingeniero Enrique Gil le remitimos 1o
siguient=:

a- Meplice doe la piramide histdrica - Flano General v
Ergetars - Direo. de Qroguiteclurs - B0007 788

b— Felevamiento del Sector v, Libartador Sz Martin
Ceombro Divico - planog de Lla .. 40N

c— lara Cenbten Civico — [lwsinacidnsn - Flano D.h. QRS E:il.

d- Felovamizsnio planialtimétrico Nv. de la Roza- Las Heras v

Lanmog de La DAL 077238,

Béﬂ.l'\ a -

g— (Centyn Cdivic - Mlanimetria de calles circuandantes -

Flanmo oe al Doa, LASO0R

f- Flaza Centro Civico - Flanimstria - Flano de la D.H.
Q&R

~afin adrea rectificads del Uentro Civieco &

|.|H|| La 150

Sin obre particular e zaluge atentomenle

¥ —r——

farg . Wglter Corres
Conedinddor Frovincial
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OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

POZO N1 UBICACION DE LAS PERFORACIONES
' PASAJE ARGENTINO Y SIVORI_VILLA KRAUSE DEP.RAWSON
5 AVDA.RAWSON Y CIRCUNVALACION_ACCESO NORTE DEP CAPITAL
3 BUENQOS AIRES Y CIRCUNVALACION_LATERAL DEP. STA.LUCIA
4 MENDOZA Y JOSE DOLORES .. B°RESID. RAWSON DEP. RAWSON
5 LEMOS Y BOULEWARDSARMIENTO Va.KRAUSE DER RAWSON
5 AVDA. RAWSON Y LIB. SAN MARTIN _CIUDAD DEP. CAPITAL
9 AVDA. ARGENTINAY SARMIENTO B° STO.TOMAS DEP STA LUCIA
8 ESQUIU Y LAVALLE B° STA.MARIA DE ORO DEP. CAPITAL
9 FALUCHO Y MENDOZA_ VILLA SANMARTIN _ DEP. CAPITAL
10 MATIAS ZAVALLA Y SAN LORENZO _ Va.DEL CARMEN. DEP. CAPITAL
1 CORRIENTES Y ARNOBIO SANCHEZ _ CONCEPCION_ DEP CAPITAL
19 MEGLIOLI Y BORINI _ DEP. RIVADAVIA
13 PLAZA GRAL.PAZ SAN LUIS Y JUJUY _CIUDAD_DEP. CAPITAL
1 RESERVA COLL SGTO.CABRAL Y DORREGO_ DEP RIVADAVIA
15 PLAZA BARRIO 6UJEMES _ DEP. RAWSON
16 CENOBIA BUSTOS Y LEMOS DEP RAWSON
17 MENDOZA YBENAVIDEZ_DEP CAPITAL
18 LORETO BARRIO MARCO . DER RAWSON
19 A.ROMEROY LIB.  GRAL SAN MARTIN _ B° GENDARMERIA - RIVADAVIA
20 PLAZA BARRIO SANTO DOMINGO _DEP. CHIMBAS
21 MANUEL CUNEO Y MENDOZA_ CONSORC. MENDOZA -DEP RAWSON
29 PLAZA BARRIO GUEMES _DEP. CHIMBAS
23 CTTE.CABOT. Y GRAL .ACHA - BARRIO EDILCO.DEP RAWSON
2% PASAJE ARGENTINO Y B.SARMIENTO _VILLA KRAUSE DEP RAWSON
25 BALCARCE Y AVDA. HYRIGOYEN _ DEP. SANTA LUCIA
26 LOTE HOGAR N°10 LIB.S.MARTIN Y P. LUNA _SANTA LUCIA.
279 RAWSON Y RIVADAVIA _CAPITAL
28 REPUBLICA DEL LIBANO Y JUAREZ CELMAN _RAWSON
29 BARRIO ARAMBURU _ RIVADAVIA
30 CALE 25 DE MAYO Y ALVEAR - CAPITAL -
31 CALLE CIPOLLETTI Y CABILDO _ RIVADAVIA
32 CALLE DIAZ Y STA. CRUZ B2 L.TAMARINDOS._ CHIMBAS _
33
34
35
36
37
38
39
40 . /
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ACTA PAOVISORIA H°4




CENTRO CIVICO PROVINCIAL
DE SAN JUAN

ACTA PROVISORIA N° 4

Fecha: 27 y 28 de enero de 1994
Lugar: Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, entre los dias 27 y 28 de enero de 1994,
se reunen, en representacion de la Secretaria de Planeamiento, Desarrollo y
Control de Gestion del Gobierno de la Provincia de San Juan, el Coordinador
General de la Obra, Arq. Walter José Correa, en adelante el COORDINADOR,
y el Arg. Juan Carlos Donoso, Coordinador Sectorial de la Direcciéon de
Arquitectura de la Provincia de San Juan por una parte: el Arg. Antonio
Antonini; el Arq. Juan Manuel Llaurd; el Arq. Gerardo Schén; y el Arq. José
Antonio Urgell en representacion de los estudios de los arquitectos Antonini,
Llaurd, Schén, Urgell y Zemborain, contratistas del Proyecto, en adelante el
ESTUDIO, por la otra parte y con la presencia de y el arquitecto Carlos Maria
Frascara, Coordinador dei ESTUDIO, dejan constancia que:
PRIMERO: El COORDINADOR hace entrega de la Resolucién N° 0034-SHF de
fecha 11 de enero de 1994 por la cual se crea la partida del Plan de Trabajos
Publicos que se asigna al Centro Civico por un monto de $19.600.000,00.
Ademas entrega el Decreto N°3050 del 20 de diciembre de 1993 por el cual el
Gobiernc de la Provincia designa Coordinador de la Obra y el equipo
interdisciplinario técnico que lo secunda.
También se hace entrega de una copia del Pliego de Licitacidn Publica para la
Preseleccion de Empresas para la terminacion del sector Gobernacion del
Centro Civico. _
El Arq. Juan Carlos Donoso explica el Cronograma de las etapas que
comprenden el proceso desde la Preseleccién de la Empresa Constructora,
Licitacion y Construccion hasta la terminacion y entrega de esta etapa de la
Obra y entrega una copia del mismo al ESTUDIO.
SEGUNDO: El COORDINADOR solicita a los efectos de disedar el esquema de
inversién de ta Provincia una estimacion global del costo final de esta etapa de
la obra, excluido el equipamiento. El ESTUDIO manifiesta que estara en
condiciones de entregar lo solicitado, con una aproximacion razonaple, en el
término de diez dias.
TERCERO: A los efectos de iniciar la tramitacion de la factibilidad técnica ante
los entes suministradores de servicios de agua corriente; cloacas; electricidad y
gas se solicita-al ESTUDIO la entrega a la brevedad posible de:
- Croquis de acometidas y pianillas de consumo de los servicios indicados .
CUARTO: E! ESTUDIO a continuacion explica la marcha de los trabajos en
general y manifiesta diversas consideraciones sobre aspectos particulares de
l0s mismos.
En primer lugar se les explica a los Args. Correa y Donoso que en general se
estd cumpliendo con el cronograma previsto en cuanto a la ejecucién de la
documentacién grafica y escrita necesaria para licitar las obras.
Respecto de: los aspectos particulares el ESTUDIO hace las siguientes
consideraciones:;



a) SISTEMAS DE COGENERACION

El ESTUDIO estima que el tema requiere un estudio técnico-econémico preciso
y pormenorizado, en virtud de la complejidad del mismo, teniendo en cuenta las
posiciones encontradas manifestadas sobre el tema por diversos organismos de
la Provincia, de acuerdo al Memo N°7-5J del 28/12/93, a fin de obtener un
estudio que permita evaluar definitivamente la solucién mas conveniente, es
necesario contar con un lapso de tiempo que excede el plazo con que se cuenta
para entregar la documentacion para licitar.

Por tal razdn se acuerda que en esta etapa se completara la documentacion
con sistemas convencionales de alimentacién de energia eléctrica y generacién
de frio, dejando prevista la posibilidad de instalar sistemas de cogeneracion en
una etapa futura, luego de efectuados los analisis técnicos y econdémicos antes
citados. :

b) INSTALACION TERMOMECANICA

£l ESTUDIO manifiesta que se instalaran maquinas de condensacién por aire (2
en la primera etapa y 10 en total) en reemplazo dei sistema de condensacion
por agua. Este cambio se basa en la necesidad de evitar el alto consumo de
agua de reposicion (25.000 lts./hora), y el imprescindible tratamiento de las
mismas para evitar incrustaciones, formacion de algas y el costo de
mantenimiento de un sistema abierto (las bateas de las torres de enfriamiento
deben ser limpiadas todos los afnos antes del comienzo de su entrada en
operacién).

Se adjunta fotocopia del informe de nuesiro asesor Ing. Blasco Diez.

c) ESCALERA DE PUBLICO

Se cerrara y presurizara la escalera de publico (frente O) ya que es el Unico
medio de circulacién vertical de conexidn de todos los pisos en caso de falla de
los ascensores. El resto de las escaleras de escape, tanto en Gobernacién
como en Ministerios, seran abiertas, de acuerdo a lo propuesto por el ESTUDIO
y aceptado por la PROVINCIA.

QUINTO: El ESTUDIO solicita respuesta sobre la posible utilizacion de los
terrenos del FFCC, ubicados al sur del Centro Civico, para playa de
estacionamiento (500 vehiculos).

Se solicita mayor precision sobre los requerimientos del area
Telecomunicaciones sobre la instalacion de una antena de 42 m. de alto sobre
la cubierta del edificio y pantallas parabdlicas. EI ESTUDIO sugiere se estudie
la posibilidad-de ubicarias en terrenos del FFCC.

Solicitamos se reconsidere la ubicacion dei Helipuerto en la terraza del edificio
por las siguientes razones: La instalacion de los equipos de enfriamento de
agua indicados en el punto Cuarto b} que ocupan una considerable superficie y
que por razones estructurales seria optimo ubicarlos en la actual posicién del
Helipuerto; la tendencia de retirar los helipuertos ubicados en dicha ubicacién
{Casa de Gobierno de la Nacion) y las experiencias anteriores sequn las cuales
la Fuerza Aérea no autoriza su uso (Centro Administrative de Geobierno - La
Plata - Provincia de Buenos Aires ). '
SEXTO: A continuacion el ESTUDIO explica el "lay-out" definitivo del sector
Gobernacidén desde el tercer subsuelo hasta el quinto piso, particularizando el
desarrollo del seqgundo subsuelo (areas de servicio; salas de maquinas); primer
subsuelo (guardia de infanteria y grupo GERAS); primer piso (Salén Comedor,
Sala de Fiestas, Salén de los Gobernadores) y quinto piso (Gobernacion). Se
explica a los COORDINADORES la distribucién y matenales utilizados en

-
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solados, cielorraso, carpinterias, iluminacién y ubicacién de bocas de inyeccion
‘de aire acondicionado. : '

Los COORDINADORES aclaran algunos aspectos referentes al funcionamiento
de la Guardia de Infanteria y del Area de Comunicaciones.

SEPTIMO: El ESTUDIO conjuntamente con su Asesor en Parquizacién, Arq.
Jorge Garino, mantiene una reunion con los COORDINADORES, determinando
aspectos copceptuales referentes a este rubro. De resultas de esta reunion
surge la necesidad de contar con un listado de arboles y arbustos mas usuales
de la zona y ademas un relevamiento. de los arboles de la Plaza Julieta
Sarmiento en fa zona frentista al Acceso Norte del Centro Civico.

igualmente el ESTUDIO SOLICITA un plano de la red de riego por aspersion de
la plaza. '

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto en el lugar y fecha arriba indicados.

Arq. José Antonio Urgell Arq. Walter José Correa Z.
por la PROVINCIA

por el ESTUDIO /\/\
\4\ l Lad

Arq. Gerérdo . F. Schoén ! J
por el ESTUD .




OBRA: CENTRO CIVICO PROVINCIAL DE SAN JUAN
Actulizacién y recomposicion del Proyecto

MEMORANDUM N°06-BA Buenos Aires, 31de enero de 1994
DE: ESTUDIO
A COORDINADOR

Arg. Walter José CORREA Z.
De nuestra consideracion:

De acuerdo a lo sclicitado en nuestras reuniones de los dias 27 y 28 del cte.
enviamos la siguiente informacién complementaria de la MEMORIA TECNICA
DESCRIPTIVA enviada el 7 de enero de 1994.

1.-  ASCENSORES: Se proveeran e instalardan cinco (5) ascensores que que
trabajaréan en dos baterias de tres y dos ascensores respectivamente. Cada equipo
tendrda una capacidad de 800 Kg / 10 pasajeros. Debido al intenso trafico que
deberdan soportar de empleados y puoblico, que requerird un alto grado de
confiabilidad y controles computarizados de maniobra se instalaran equipos de ultima
generacién de aprox. 2 a 2,5 m/s de velocidad.

2- TABIQUES MODULARES: Se instalaran tabiques de yeso compuestos (tipo
Durlock o similar equivalente) para deiimitar las oficinas de los funcionarios
jerarquicos. Estos tabiques seran de diversos tipos con y sin aislacion acustica; hasta
el cielorraso o bajos con vidric en la parte superior. Tambien se proveeran marcos
de chapa y puertas de madera, con y sin aislacion acustica.

3.- SENALIZACION: Los ARQUITECTOS disefiaran un sistema de sefializacion
grafica que debera ser provisto e instalado por la Empresa Constructora. Constara de
sefales externas e intemas, generales y particulares. A los efectos informativos se
debe pensar en un sistema similar al que es habitual ver en los aeropuertos
internacionales.

4.- En el 5° piso, sector Gobernacion, se cerrara el patio existente, que se
destinara a oficinas y salas de espera del Gobernador. Dicho espacio de aprox. 20
m. x 10 m. sera cerrado con con una cubierta semicilindrica, metélica, cerrada por la
parte inferior con bandejas de aluminio y por la parte superior con chapa con
pendiente. Lateralmente lleva carpinteria con marco y hojas de aluminio.

5-  PARQUIZACION: ver punto 3.3 PLAZA SECA Y AREAS EXTERIORES de la
MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA.

Sin otro particular saludamos a Ud. atentamente.

" Arg. Carlos Maria FRASCARA
Cocrdinadorgenerai ESTUDIO
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MEMORANDO-2

Rel.: Cenlre Civien Provincial de San Juan
A: Arqgtos. Antonini, Liauro, Schen, Urgell, y Zemborain.
- Atn.: Aqato. Frascara.

En respuesta a vueslia consulta sobre una solucién alternativa de la Planta de Refrigeracién a fin
de evitar e allo consumo de agua de reposician {aprox. 25.000 Vh), 1a necesidad de su
tratamiento para evitar incrustaciones y formacion de algas, y el aito costo de Mantenimiento de
un sistema abierto (las bateas de las Torres de Enfriamienio feben sef fimpladas todos los afios
antes del comienzo de su enlrada en operacién), elevo a Uds. ta_siguiente informacién referids a

Maquinas de Condensacidn por Aire.

Independienlemente de las méquinas integradas con mullicomprescres alternativos (cuya
wlilizaicion para este proyecto no es aconsejable debido a que para cubir la necesidad tolal de
refrigeracion del Cenlro Clvico la cantidad de compresores ingtatados seria excesivo, con i3
consiguiente pérdida de eficietcia), en of mercado internacional existen maquinas compactas de
condensacién po aire integradas con compresofes Centrifugos » compresores Axinhelicoidales
(Tornilto).

Tomando como bese de comparacion una mdquina con compresor axiohelicoidal de una
capacidad de aprowimadamente 310 TR en las condliciones opeialivas de San Juan (corresponde
a la capacidad m#xima de las dos marcas analizadas: Trane v Dunham;Bush), surgen los
siguientes comentarios:

1 - La necesidad det Centro Civico completo se cuhritian con no menos de 10 (diez) mAgquinas.
L necesidad de 1a, 17 Etaga de abm (aeclor Gabermacién} sertan cubiertas can 2 {dna}
unidades. :

Eslos equipos deben ser instalados a los cuatro vienlos, sugiriendo como lugar de
emplazamiento el techo def edificio de Minisletios

2 - Al trabajar con temperaluras de condensacién mas elevada (aire a 39 grad. Crlsius en lugar
29,5 grad. Celsius}la eficiencia de estos equipos s menor {mayor consumo eléckico por Ton.
de refrigriacign). Tomando valores promedio:

- phuttm OF comaieT el pUr sinm, ‘mUnayendt veriedo 0 e e Brifearierho
1 T T R fn T 08 KW,
- Sislema de condensacién por aire, Incluyendo ventiladores det condensador.........1.3 Kw/T L
Diferencia; 0.5 KwiTR.

Considerande 3.000 TR de capacidad total instalada, y un promedio anual de 500 horas de
funcinnarmients al 50% de 1a capacidad méxima gue coresponde al dia tipico de verano, el
mavor consumo anual serla:

2000 TR x.05 x500 hr x,0.5 Kwih.TR = 375.000 Kwiafo
3._ £} costo inicial de ambps equipamientos. €0 capacidades similajes a |a que nos ocupa es:
Sistema de condensacign por agua, incluyendo: Maquina, Terre de Enfriamiento,
Bomba, Cafierias, y VAMIAS. e IO TR

Sistema de condensacion Por A8, [ V" 1 TPAB/TE
Diferencia de costo inicial pars 3.000 TR: $ 24.000.

Ihgenierla Termomecénica

Pcla. de Buenos Alres - Repiblca Argahtlna

proyectos y direccidn de obras Avda, 44 N° 495, 20 O
Telélono 24-3421

- {1900) La Plala



—FECHA
. FTULLG A, BLASCO DIRX

U N L P,
REG. PAOF. (FCIA. NS, AR NY 10,004 HOJA
REG. FROF. {JItHtE. NACH N® 2,309 L L]

St bien la version de condensacidn por aite tlene un mayor costo iniclal (gue varla con la
conliguracion del sitema: distancia entre Torres y Mdquinas) y un mayoer coste operativo, ello
deberd ser evaluado con los siguientes puntos bisicos: '

- Se elimina I3 necesidad de espaclos en la Sala de Maquinas, para el emplazamiento de las
Unidades Enfriadoras y Bombas de Torres (evaluar el costo del m2 rentable).

- Se elimina ta necesidad de agua de reposicidn con su Plama de Tralamienlo,

- Se elinmina €l Manienimientn del sistema de agua de condensacidn flimpieza periddica del
circuito hididufico y batea de Torre, y desincrustaclén de condensadores).

Buenos Aires, 11 de Enero de 1994,

.C.u Freascael
b Estuno

Pcla, de Buenos Aires - Hepl‘:hicu Argentina

Avda. 44 N° 495 37 D - {1900) La Plata
proyectos y direccién de obras Teldione 24-3431

Ingenteria Termomecénica



FAX 01,/804-0076
OBRA: CENTRO CIVICO PROVINCIAL DE SAN JUAN
“"Actualizacidin y recomposicidn del Proyecto”.

San Juan 07 de febrero de 1994

MEMORANDUN N10-5.J
DE: COORDINADOR
A:ESTUDIO

ARQ.CARLOS MARIA FRASCARA
Coordinador Gensral de Estudio

De mi consideracidn:
Le envié respuesta al acta provisoria
N°4 del 27 v 28 de enero/894 : y otros:

1- Relevamiento de_ obra v plang: le adjunte por correo
privado la siguiente documentacién. Croquis con detalle
dimensionamiento de vigas en nivel +25.96 y 24 fotografia
de obra .

Planos:1-Plaza CC Relevamiento de especies existentes -D.
Arg. 03/02/94 .-2 DPlaza CC Riego por aspersores -D.
Arq.21/09/82.- 3 Obra CC - San Juan- Empresa Benito Roggio
e hijos 5.A. '
~FPlano N°E-720-A-nivel+25.96- vigas:132/133/134.

-Plano N°E-721-A-nivel+25.96- vigas:136/137/138,/140/141,/142
-Plano R E-723=A-nivel+25.96- vigas:2/3/4

~Plano N°E-725-A-nivel+25.96- vigas:21,/23/24/41/42/43/44
~Plano N°E-786-nivel +31.20- vigas:61/62/63/64

—Plano N°E-787-nivel +38.56-vigas:1,/2/3/4

—-Plano N°792-nivel+31.20-vigas:144/145/1486

-Plano N°800-nivel+36.44-vigas:B81/62/63/64

Z2- Bistemas de Cogeneracidn.

Se presta acuerdo para completar en esta primera etapa
la documentacidén con sistema convencional de alimentacidn
de energia eléctrica y generacién en frio.

3- Instalacién Termomecanica.
Se presta acuerdo a la instalacién de maquinas de con-
densacidén por agua (informe Ing.Blasco Diez)

4- BEscalera de Publico.
Se acuerda rpresurizar egcalera Qeste de Gobernacidn.

5- Telecomunicacionss.

Le adjunto.,informe del Ing.Emilic A.Martin de Direc.
Gral. de Telecomunicaciones,donde se precisa la ubicacién
de la antena en terraza de Ministerio.,cercanoc a los ex~-
enfridores,con altura entre 24a42m..,detalles de equipos en
ex- enfridores y necesgidades de Salas 1,2 v 3;gue pueden u-
bicarse en el 1°subsuelo.



6-_Terrenos_vecinag al C.C del Ferrocarril.

En laz llevras v Central para estacionamiento de 500 vehi-
culos.La Direccién de Planeamiento y desarrollo Urbano
presta su conformidad.-Adjunto copia de factibilidad-Nota
N® 016~ D.P.D.U del 03/febrero-94.

T-_Helipuerto.

Se le solicita reconsiderar ubicacidén en terraza de
Gobernacidn, {100m2)Y.en caso de no ser posible,deberd
considerarse en terreno natural,frente a Av. Espafia.

8-_Parguizacion.

e adjunto "Especies vegetales adaptables al clima de
Provincia de San Juan'.
Arboles hojas peremne.

ACACIA-Melanoxildn
Dealbata
AGUARIBAY
ALGARROBO EUROPEOQ
BRACHICHITON
EUCALIPTUS EUROFEO
FEUCALIPTUS-Comun
-Cinerea
ARBOL DE LAS TROMPETAS
GREBILLEA ROBUSTA
NISPERO
NARANJO
QOLIVO
LAUREL CEREZO
PALMERAS-Washingtonia(robusta,filifera)
~Phoenix(canariensis,dactilifera)
-Trachicarpug nana
~-Pindd

CADUCOS.

ALAMO

ARBOL IE JUDEA

ARRPOL DEL CIELO (Ailantuz altissima)
ACER

CEIRQ

FRESNO (Americano,Buropeo)

MORA HIDBRIDA

PARAISO (Comun,Sombrilla)

PALO BORRACHO

PATO VERDE (Parkisonia aculeata)
TILO

HIGUERA

GUINDO -

GRANADOD

ALMENDROQ

ARBUSTOS DE HOJA DPERENNE
AZARERO (Pitosporun)

ACACIA DE CUCHILLO
BOJ



- CINERARIA

CORONA DE NOVIA

CORTADERA

ENONIMO

ESPINQ CORAL (Crataegus piracantha)
FORMIOQ : : '
JAZMIN DEL CARBO
LIGUSTRINA

LIGUSTRO JAFONICA

LIMPIA TUEO

PINO MUGO

RETAMA DE OLOR

ROSA OLIVA

VIBOREA

YUCA

ARBUSTOS DE HOJA CADUCA

AVE DEL PARAISO
BERBERIS {(Thumbergil)}
COTONEASTER-Horizotalis
-Pannooa
COFPO DE NIEVE
ESPINQ MAJUELO (Crategugs oxiacantha)
ESTRELLA FEDERAL
HIBISCO
PRUNO

TREPADORAS

DAMA DE NOCHE
HTIEDRA
JAZMIN-Pais
~Lluvia
-Cielo
MADRESELVA
ROSA MOSQUETA
SANTA RITA

9-_AnAlisis auimico del agua (Memorandun N°-5-Bs. 8s.)
~Presiones piezométrica:
minima: 3m. ¢. a. aprox.300grse.
maximas:5m. <. a. aprx. 500grs.
~Precipitacidn pico
10m.m en lhz.(dato a confirmar)

10--_Magueta _del C.C

Se entregd al Dr. Manrigue,el presupuesto y caracteristica
de la Maqueta.
Esta a cosideraciom del Goblerno.

Sin otro par le saludo fnuy atte.



GOBIERNG DE LA PROVINCIA

DIRECCION DE FLANEAMIENTOQ
Y DESARROLLO URBANO
SAN JUAN

SAN JUAN,03 de febrero de 1994.-

NOTA N®° 016-DPDU

SENOR

COORDINADOR GENERAL DE LA
OBRA"ACTUALIZACON Y RECOMPOSICION

DEL PROYECTO CENTRO CIVICO DE S.JUAN"
ARQ.Walter José& CORREA

SAN JUAN

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.en
contestacién a su nota,por la que solicita la opinidn de este
Organismo,sobre la utilizacidén de umn séctor del terreno de -
FGSM,corespondiente a la Estacién SanJlan,para estacionamiento

del Centro Civico,esta Direccidn considéra factible incluir -

el uso de estacionamiento en el citado tereno, ya que es com-—
patible con los usos recreacionalesculturales y de espacios --
verdes previstos para el mismo.

Para ello se especifican los siguientes
requisitos:

1 = Prever una su perficie de 2 has.para 500 vehiculos sobre ca-
lle Las Heras,a partir de la esquina Noroeste del terreno -
sin afectar su ochava.- *

2 = Deberd tener como maximo una entrada y una salida de 3,5 m.
de ancho cada una.

'3 = Los pisos deberdn ser de materiales antideslizantes.

4 = La linea de cerco deberd ser materializada entre la entrada
y la salida con elementos arquitecténicos o setos vives,///
gsiempre que no excedan los 0,60 m, de altura y compactos..
Las alturas mayores de 0,60 m.requeririn una amplia visual
de peatones y conductores desde y hacia el interior del pre
dio,por razones de integracidn con la calles.

5 = Se requerirén espacios forestados intercalados con los espa-
cios vehiculares para permitir la posterior incorporacibn
de este sector al cenjunto recreacional del terremo.-

Con pat-mqtive le salydy cop atenta -

consideraciodon. -

Wy
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SAN JUAN, FEBRERO 3 DE 1.994

SEROR SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
DESARROLLO Y CONTROL DE GESTION

Doctor LUIS ALBERTO MANRIQUE

S. / D.

Dando contestacién al Acta
Provisoria N2 4 de los dias 27 y 28/01/94 en el Punto 59, se
sugiere la instalacién del mastil de 42 metros en el predio del
Ferrocarril Gral. San Martfin, cemplo en informarle que es
imposible, pues la instalacién de cable coaxil es muy extensa y su
atenuacidén es muy importante ¢ imposibilita su instalaci6n.-

Sugerimos la instalaci6n de
dicho mdstil en el Cuerpo Mipisterial y cerca de la ex-torre de
refrigeracién; las dimensiones del mistil la podemos variar entre
24 y 42 metros (24 mts. minimo - 42 mts. méximo).-

Respecto al habitad donde se
alojardn los equipos, [a necesidad es la siguiente:
- Spperficie 25 metros cuadrados, c¢on aislacién térmica ¥
acondicionamiento de aire, La disposicién serd aproximadamente la

siguiente:

;j :’a'g}?or@eie 25w
R A | 2 It-‘-ﬂ‘k‘*éus-.ﬂ"“‘ﬁh
Con respecto al habitad donde
estardn ubicados los eqguipamientos de control! y personal de
operadores, se hace necesario el requerimiento de tres (3} Salas
de 25 m2., tratadas acisticamente, con acondicionamiento de aire.-

SALA 1 Red de Presidencia

SALA 2 - Red de Emergencia Provincial

SALA 3

1

Red Sanitaria Provincial



La necesidad de contar con estas
tres {(3) Salas, es que los trdficos que s5e cursan son de fndole
distinta, necesitando cada 4rea el espacio fisico necesario para
el desempefio de sus funciones especificas y la privacidad
necesaria que requiere cada trdfico en particular.-

Sin otro motivo, saltddole con

atenta consideracién y respeto.-

¥llio A,

afe Técnlco
Mot Coplet Ne 3140
Disscttn Ghat, da T ulecomunicacianyy




CBRA CENTRO ciVico PROUINCGAL AE saN JUAN. . -

"Actua lt zaoisn & recemposiesl def Pre

Sm&.um 16 de q&é—r&m ol 1994, _

MEMORAN AUY NE14/s.3.
VE . CORDIMADOR

A EstTudbio

ARQ. CARLOS MAR A TRASCA LA
Coordinador Geners] de Esdolio

GD'& LAl Cod S.e.‘olbm&'ciat Y

le ewvi'o relevoa eu 5&/4@{41—(—;70
ded 1% 2°5 3" Subsuelo, Scclor Qolermonivh, <o
o o Wetam por Tax de ,E%W//??{x. —_

Nivel. =2 2 4+ I Surbsumlo. —

Local @.__ QMFQMJ;Q-Pc".So hwmc'g@ VQQMQ lefon mdeO-b.

@ Qoutfapiso ?-L\'Sa-d’-o.. Catpruderon metn' by ca Heutoma, comwenti
® poerte motlica 2hota, ha2 45,
).3) <« Coutmpt'so alr T .. x v
A ?3‘2@2—2"& Jrarra ferdoinlle cilivele
@-. Pexes - no ext'sle M:‘que divisem'c — dos(2) )&M%U‘c?ue_
groeyo, escalern befm,-g&._. ~ Parcdes revestim) eufo azules o blavey
1Sxi1S— h>3,30m _ Ca,er'uJ-en]‘:: metel h’@a..de vecitauan sobre <f
dimbelfijs Svolrio — Conbrm prise hesmigen.
@ ~ Countre prse hermi g em ..AdeeJac{,o Tr€s petrecles chian '1-14/- V&«ﬂ"q
We}‘-n' lica Selore dt"\d'{‘ﬂj ‘-.(diuhf mcha Y C'Jmmlo) - Mure v iSen
. h=2d‘ S50
Comatre P—t'So he—rmfg.!-u -Qo-rfa‘u‘k.ﬁ-a- e UE«-\.‘L:\MM.S-QEIQG&“*H
mure dividse o 2.50m c/revoyue greeso,
@ - Cm-\-i'rnf?l'.So hetnigew — e eyiste moure Sepoiode - 40 xS
+ewn baiios -CmrF:‘u *l=4-l-a_ Sobre dintel
Hetn! 4odas bas viges, e malas U receloMEd, 71"3”9'* J‘“(z)
aau«tr‘os clg, ZOox 35 c»farOKl'nla»damGM'l'e--—- )
,_T.-es (3)mdhlos ; pise Herra  Sim Fo bryves, #Sw sepan

ca.u-'u G-.s[u i,o--‘—l‘o de esca lesro_ cs'reular.

@__ Prse t('aﬁn-médulo c/ca,[ja. WS CLUS e 7 ea ca lem =#° visto.
N el ascansemo - Pise @ Lisaclo en re.7ufa4' eofacto — béca. <le



@-.Q-w[m pr'so MW@@ mddolos . Car P|'M+Erfa metd lica Sobre diudel
en e @) médulos . ' : .

o . v - . d .
@ - Umn 'ucgef-ulo S ' J‘lg;‘c]uc cbi\V | Ser0 '.3,'14 basel- P!Sa = ﬁerm_

\
@ - PauJ—tD escCen l@l‘bu / PlSO C-O'-\"‘Tn- F‘l.&) ‘\QTM“DW'
/
. - hall accese = S low — e T FllSO \oermt'av-»- _
/ a. .
_ Noepiste tabiques - piso de bﬂmx"aw o Mure de hormiJou que Sery
feror del Salol —

el coldn, dajande meo(B)colomrar en >

Ne@ - \h‘&% de Ea O ,Com un(®) aaude,ro.
(D) Plawo iuclinads - Losa horn/ges s 2o = yedola el
del subsaelo.
@--— bos(_a) rawn pad de occess de ex terver, o uivel de Pe‘z&
<A UL'M' —_
/

@ — Tres ﬁc:alu los alpter®s, Siwm '\Labl"?ve&/r:ewfﬁso hotwy1ge

@Nivel ~%98w 2°Subsoele Vel - 15,22 - 32 Subsvelo. -
N e pucole acceder per Gobernq

Novn' A eclos des Subsvelos,
o esdar cerrado fo. Dce de eaca lem 7 QHCLISO ey

cou p
Lowd (1) _

los accelos Se danm por escmleress E1-E= Y a;,saq/a_cc@
e el plameo def 28s.5. — No oloton te., FJE, f»m[aos:.'b/e aceg
de pov el alide de cowhan iuacicu aubladed que exsl,

Loy mzenestse Gﬂarh’c:wu,fa‘jue en les aves de Pﬁfﬂ{f'?aa'&‘aﬁﬂs
b, afuoy de flvvia en Yo reun des slg rom a @i oo
eomle/m O US>8 , ]Eummeumdo Eﬂto-bleS saobsue o cowtd
v@rdnolma.s“ﬁ' leT’Ew ole, hotmil .quall,q-aomo{o aguas €afaumy
Eoter S‘-A'R«.a.u'\siw% oot MZ{AAGQD-O(} 7ut'etz\°.L de 1raiy
c@quawu'mwf%onewfl o 2ot Con FO eoleres (,oen'c:ﬂasf
Mw-a'e;lajca 7 olm al)y mowan ea Cbnvcz‘da.c(,f]y‘uq
Tor estms reZones, Tom lameutables , es ::apv/o.se‘é/c aceeder a (>
Subsuches - Est slhacol € sen /mputstt a las acplopcly
des do Obrma Plblices,  ver St se sapc/ufe G G Li'e YaciFy
Ut Ltems ea eo;é._,{g Je //-’:w/bté:z& 70/&5,4; 9, Con pers
o r o 2ol a efeclds §ue seo S€ cﬁ«__yéﬂfére/ié&vdéd.__



Fram @ Fab, 14, 1954 @927 Al Fo1 @

Nivel: — 2, 74w
I° Subsuslo
T T

. _
.

- L
SR ;

e . ——
B A i
g 3 i
1

CiLinpRO P El
‘ } Heae |

&

-
o T S - B
! o H

e ]

{
‘-
Ty TREER

)

Ty o
RSSO 015 S0 W | N

e

T-
lsra b
b
Jl:
. F ¢
F :
i e

%t

| "\.uc
twelinado




Fram : Fzb, 14, 19334 ©3:29 A [=s}1

®

Blous ¥ Seiemarnany 1] Nivel —7,98 w
02 g, LsvelD




Fl

@331 Al

Feb, 14. 1394
Nivel -43,22

From @

e N S UL I S
oL Taas T T
O Pt it i

Y { SN
prd ) =~ i
; A bl_E = AN
2 i i — i
3 Il =z w7 ]
_ TS T T ACS RS
F T-3 LY Nar 7
._ 2. 3 TN T
&~ P ; e
Y - DA AT e AT
N VNI S Al
2 BN S R o
/ ] L - = i [
R 3§ E— sl
Il PR AT AT H
] fﬂw 1gE L e
[t R = i
lm 3 “/m_r@.\.. NUA _q.f.....__\l B
§ 13 o= Pl N
R Lo 1o
7m a3 R By N s a7 B M
H 2 m
iy 3 g
|

PLANTA 3'ss




ACTaAa PROVISORIA N°5




CENTRO CIVICO PROVINCIAL DE SAN JUAN

ACTA PROVISORIA N° 5

Fecha: 24 y 25 Febrero 1994
Lugar: Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, entre ios dias 24 y 25 de Febrero de 1994, se rednen
en representacion de la Secretaria de Planeamiento, Desarrolic y Control de Gestion
del Gobierno de la Provincia de San Juan, el Coordinador General de la Obra. Walter
José Correa, en adelante ¢l COORDINADOR y el Arq. Juan Carlos Donoso,
Coordinador Sectortal de la direccion de Arquitectura de la Provincia de San Juan; y
el Ing. Daniel Sorla. Vizcainu, como asesor de estructura de la Direccion de
Planeamiento Urbano, por una parte el Arg. Gerardo Schon, el Arg. Antonio Antonini,
y el Arq. José Antonio Urgell en representacion del Estudic de los Arquitectos
Antonini, Llaure, Schon, Urgell y Zemborain, contratistas del Proyecto, y el Ing.
Enrique Manuel Gii como Asesor estructural, en adelante ESTUDIO, estando
presente el Arq. Carlos Frascara.

PRIMERO: EI Ingeniero Enrigue Manuel Gil , el ing. Daniel Soria Vizcaino,
manifiestan que el 24 de! corriente realizaron una visita a la empresa FARPYM, fabrica
de estéreo estructuras metalicas, ubicada en Av. Belgrano 1230, Avellaneda.
También procedieron a analizar soluciones adoptadas y posibilidades para elementos
estructurales a incorporar al Edificio en: escaleras, entrepisos técnicos, cubierta de
patio en Gobernacion y paneles de cerramiento.

SEGUNDO: El Estudio propone desglosar el Presupuesto General de las Obras en:

+ QObra Basica

+ Obra Auditorium

+ Equipamiento y Obras Compiementarias.

Esta propuesta lleva como objetivo, posibilitar a la Provincia un mayor numero de
opciones en la adjudicacién de las Obras, en funcion de las ofertas que surjan de la
licitacion, las posibilidades prosupuestarias y el alcance que se quiera obtener de
ésta primera etapa.

A los efectos de los temas de Equipamiento y Obras Complementanas se analizaron
los siguientes rubros:

= Senalizacidon

= Parquizacion

= Tabiqgues medulares de yeso y puertas incluidas y pintura
] Alfombrado

= Mobiliario Gobernacion (Muebles Divisorios)
> Centrai Telefonica

= Grupo Electrogeno

Ly Equipos Acusticos

= Equipos de Control de Acceso

= Equipos deteccidn incendio

= Artefactos lluminacién

= Equipos Servicios del Garage

= Equipos Cocinas Gobernacién y Guardia

= Cerco provisorio Sector Ministerios




GZ.

Del analisis efectuado de estos rubros surge que algunos de elios podrian incluirse
en una etapa licitatoria posterior, con el resto del equipamiento y amueblamiento, v
otros podrian considerarse en forma total o parcial a ia luz de los presupuestos
particulares de cada uno de ellos y su incidencia en &l presupuesto Global.
TERCERO: El estudio Procedio a informar sobre aspectos técnicos relacionados con
modificaciones, como asi también avances en la documentacion en elaboraciaon.
Cielorrasos tipo: Analizados aspectos técnicos y economices de la
propuesta anterior de fecha 16,17 y 18 de Diciembre de 1993, surge la
conveniencia de modificarla, por otra que conserva la trama estructural
anterior, reemplazando la placa propuesta por una plancha de aluminio
perforada, con agujeros de 3 mm y cubierta de un manto fono absorbente
constituido por lana de vidrio de 25 mm de espesor y 35 Kg. por metro
cubico de densidad.
Alfombras: Se propone dos calidades de alfombras, para sector
Gobernacién Lana Virgen 100% y para oficinas de Ministros en tejido
sintético tipo Antron Plus o similar.
Pinturas_Antigrafitti; Se propone la aplicacién de una proteccion especial
contra futuras “pintadas”, fijacion de caneles, etc. en columnas expuestas
en planta baja.
Manual de Sedalizacion; Los Arquilectos expusieron los criterios de
senalizacion propuesta y se analizé el manual elaborado que contiene
todos los aspectos de tipologias, graficas, impresiones, soportes, paneles,
su ubicacion y formas constructivas.
Escalera de Publico en sector Gobernacién: el Estudio habiendo analizado
nuevamente la conveniencia de la presurizacion de dicha escalera
concluye, luego de nuevas consultas con especialistas en el tema, y
teniendo en cuenta la localizacion particular, que no es necesaria su
presurizacion, en cambio propone un ceframiento vidriado.
lluminacion exterior. Se procedié a informar sobre los tres sistemas de
iluminacion previstos;
. Areas verdes
+ Accesos de publico y rampas
+ Fachadas del edificio.
Parquizacion y fuente: El Estudio propone incluir en esta primera etapa
toda la parquizacidén del sector Este, comprendidc entre Plaza Julieta
Sarmiento, Avenida Espana y Avenida José Ignacio de la Roza, a fin de
mejorar el aspecto general del Centro Civico, aun cuando no se hubiera
concluido el sector Ministerios.
El Estudio propone la reubicacion de la fuente orlgmalmente localizada en
el extremo Sureste. La propuesta actual la emplaza en el acceso principal a
Plaza Publica - Auditorium. La compondran un juego de agua mediante
chorros con iluminacion sobre un piso de mosaico de piedra lavada
(Chipre).
CUARTO: El Estudio propone que la Provincia ponga a disposicion de 1os oferentes
seleccionados la mayor cantidad de documentacion e infoermacion acerca de la obra
existente para mejor ilustracion de los mismos.
QUINTO: Dada la dinamica imprimida a la entrega desdoblada de |a documentacion
solicitada por la Provincia, se acuerda que en oportunidad de la entrega de la
documentacion, se hara constar en el Acta Provisoria correspondiente el plazo del
periodo de revision de dicha documentacuon tanto para la Provincia , como para el
Estudio.

Gestion.
San Juan: 39/0(, Pl
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SEPTIMO: Debido al desdoblamiento de |la documentacion sclicitade por la Provincia,
en dos elapas, el Estudio peliciona se le otorgue los quince dias que prevé la
ampliacion de plazos prevista en la Clausula quinta del Contrato respectivo.

QOCTAVQ: £l Estudio informa que debido a la ubicacion de la antena, Equipos de
radic, Transformador y Equipos evaporadores del Sistema de Aire Acondicionado,
serd necesario realizar algunos trabajos en la cubierta de techo del Sector Ministerios.
NOVENOQ: £l Estudio solictta informacion referida al terreno ubicado al Sur de ignacio
de la Roza, para destinarlo a estacianamiento y helipuerto.

DECIMO: Con relacion al Articulo Segundo del Acta Provisoria N°4 y que se refiere al
presupuesto aproximado de obra, el ESTUDIO manifiesta que coincide con la
estimacion realizada por la Provincia. Se agrega que para un mejor manejo del disefio
del esquema de inversion de la Provincia, se propone la metodologia sefialada en el
Anticulo Segundo de esta Acta.

En prueba de conformidad se firmar dos (2) ejemplares de un mismo lenar y a un solo
efecto en lugar y fecha arriba indicados.

ol ]

Arq. José Antonio Urgell Arq. W7‘iter José Cdrrea Z.
por el ESTUDIO Por la PRAVINCIA

€s copia flel det original que obra archivade

Arg. Gerardo S.F. Schon ‘ en Secrataria de Planeami .

por el ESTUDIO Gestion, . ian (ﬂnu y Contret de
San Juan:.<J, OZ/ 5y z/
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CENTRO CIVICO PROVINCIAL
DE SAN JUAN

ACTA PROVISORIA N° 6

Fecha: 11 DE MARZO DE 1994
Lugar: Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 dias del mes de marzo de 1994 |
se retnen, en representacion de la Secretaria de Planeamiento, Desarroilo y
Control de Gestion del Gobierno de la Provincia de San Juan, el Coordinador
General de 1a Obra, Arg. Waiter Jose Correa, en adelante el COORDINADOR,
y el Arg. Juan Carlos Donoso, Coordinador Sectorial de la Direccidn de
Arquitectura de la Provincia de San Juan por una parte; el Arq. Gerardo Schén;
y el Arq. Jose Antonio Urgell en representacion de los estudios de los
arquitectos Antonini, Llaurd, Schén, Urgell y Zemborain, contratistas del
Proyecto, en adelante el ESTUDIQ, por la otra parte y con la presencia de y el
arquitecto Carlos Maria‘Frascara, Cobrdinac_jor del ESTUDIO, dejan constancia
que:
PRIMERO: Se han considerado los presupuestos de los diferentes rubros y
analizados los mismos, se concluye que el Presupuesto Oficial que presente, el
ESTUDIO concuerda con las estimaciones anteriores realizadas tanto por la
Provincia como por el propio ESTUDIO.
No obstante no contemplarse en ese momento las siguientes demasias de
chra;
-Incorporacion de un area para oficinas de aproximadamente 800 m?.
-Terminacion por razones técnicas y econémicas del conjunto de la
cubierta del Sector Ministerios de un area aproximadamente de! 50% de
la misma, como asi tambien un importante sector del segundo subsuelo
para Sala de Maquinas.
SEGUNDO: Estructurados los diferentes rubros y su insercion en esta Primera
Etapa se acuerda la conveniencia de presentarlos de la siguiente manera:
-Obra basica.
-Obra Salén de Actos.
-Equipamiento parcial (desarrollados en esta etapa, para ser contratados
posteriormente con el resto del equipamiento.).
TERCERO: El ESTUDIO expresa que ante la falta de pago de la. tercera cuota
correspondiente al 30 de enero de 1994, habiendo transcurrido mas de veinte
dias de dicha fecha, han guedado prorrogados los plazos convenidos en un
todo de acuerdo con el Contrato celebrado con la PROVINCIA.
CUARTO: No cbstante lo sefnalado en el parrafo anterior el ESTUDIO hara
entrega en forma anticipada de la documentacién correspondiente al Sector
Gobernacion tal cual fuera solicitado por el Sefor Gobernador oportunamente y
acordado con el mismo su entrega en la Ciudad de San Juan para el dia 17 del
corriente, manteniéndose vigentes los derechos de prdérroga arriba
mencionados.
QUINTO: Se acuerda que la entrega de la documentacion se_realizara en tres

juegos de copias. Luego de realizada la revisién final/de la. mj Qgé-s
complementara con un juego de transparentes y de diskettes. 49%(



En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto en el lugar y fecha arriba indicados. '

Arq. José Antonio Urgell Arq. Walter José Correa Z.
por el ES/TU 10 | . _ . pcﬁf’ﬁOVINCIA

o e

L — / 7
Arqg. Gerardo S. F. Schon Arq. Juan Carlos Donoso
por el ESTUDIO por la PROVINCIA
I
}
. "
~ N . ‘ [ \ YAV

Es copia flel del original qua obra archivadoe
en Secretaria de Planeamiento y Control de
Gestién.

uan: {1039 .
San J /4/0 / @/%

JUAN PUJOVICH
Director  Administrativo
$r(a. da Plansamionto Doaamodo
¥ Control de Gestlén
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C:.:A SECTOR . PLANO N° ?leTULO ' NIVEL  ESCALA FECHA

1 ' 1204 01 ;Fachada Este Calle Espana 1:100 28.02.94

120403 ;Fachada Qeste Calle Las Heras | 1100 28.02.54

i‘ A s 1204 04 ;Fachada SI:N Calle De La Roza i 1100 28.02.94

\ :

RN

\.\' 2 ARQUITECTURA 120509 ‘Detalle escalera jerdrquica /| Banos 125 28.02.84

120 510 Detalle escaiera publico / éfﬁce 1:25 28.02.94

1206 01 ;Vestuarios de person;il 2° Subsuelo 1:25 28.02.84

120603 o, itarios Auditorio / Adistas y piblico n25 280234

120605 ;Vest'uafios de pers;onall Auditorio 1:25 28.02.94

120 6 07 ;gi‘;}:’?i’:r‘f‘;ﬁ”:ﬁ:’a"es 125 280294

-1 120611 fgﬂ::@:é::i:jg:s g 125 280294

120897 G - 125 280294

| 120819 o, itario publico / Nucleo 2 . 1:25 - 280294
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GOBIERND DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN
OBRA: CENTRO CIVICO PROVINCIAL

LISTADO DE LA DOCUMENTACION

Antonini Llauré Schon Urgell Zemborain
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN
OBRA: CENTRO CIVICO PROVINCIAL

LISTADO DE LA DOCUMENTACION

CAA. SECTOR  PLANON® ITITULO | ' NIVEL  ESCALA  FECHA

. 2 ESTRUCTURAS 121501 :Detaﬂes Varnos | 1:100 20.02.54
-

§ - _ 121502 ‘Detailes Varios 1:100 28.02.54

14/\& ' 121503 . ianes Varios 1:100 28.02.94

g %\.\j 121504 ‘Detalle estrudura s/1er. piso 11100 28.02.94

g \1\*&‘ 121505 ‘Detaite estructura s/3er. piso 11100 26.02.94

121506 Detalle estructura s/4° piso 1:100 28.02.94

28.02.94

fl:.lE;IONiggss : 126 2 01 iPlanta 3er. Subsuelo ;Nivel -13.22 1100 28.02.84

126202 fF’Ianta 2° Subsuelo Nivel -7.58 11100 28.02.94

136202 jpa 20 Subsuelo | Nivei7gs W10 28029

: 126205 ;F’Ianta 1er. Subsuslo i Nivel -2.74 1100 28.02.94

. 126 206 :iPlanta Entrepiso Técnico s/ 1er. Subsuelo : Nivel 0.12 : 28.02.94

: 126207 iy, Baja  Nivel s2.50 100 28.0284

126209 :pi;nia Entrepiso Técnico s/ P. Baia ; Nivel+7.74 28.02.34

Antonini Llaurd Schon Urgell Zemborain et /
16 de marzo ce 1994
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN
OBRA: CENTRO CIVICO PROVINCIAL -

LISTADO DE LA DOCUMENTACION

CAAL SECTOR  © PLANON® :TITULO  NVEL  ESCALA  FECHA
1 |ARQUITECTURA 120101 5ot de conjunto e 1s0 28.0294
. 120200 iPlanta 3er. éubsuelo Nivel -13.22 1:100 28.02.94
120202 :Planta 2° Subsuelo Nivel -7.98 1100 28.02.94
130202 5,045 20 Subsuelo Nivel -7.08 1108 28.0254
120205 pjanta 1er. Subsuelo | ‘Nivel -2.74 1100 28.02.94
120206 ‘Planta Entrepiso Técnico s/ ter. Subsueio - Nivel 0.12 1:300 28.02.94
120207 51 va Baja Nivet +2.50 100~ 280294
| 120209 iPIanta Entrepisc Técnico s/ P. Baja Nivel +7.74 1100 28.02.84
Ei 120210 éPIanla 1er. Piso iNiveI +10.36 1:100 28.02.94
: 120211 ;Plania Entrepisoc Técnico s/1er. Piso %Nivet +12.98° 1100 . 280284
! : ; .
' 120212 iP1anta 2° Pise INivel +15.60: 11100 280284
; 120213 ;Pfanta Entre Piso Técnico s/2° Piso iNivel +1 8.22: 1100 280234
| 120214 i 3¢ piso iNivel +20.84__ 100 280254

Antonini Llauré Schon Urgell Zemborain -
arguitectos v i ( / ) 16 de marzo de 1994
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q:ﬂA; SECTOR PLANO N° !TITULO NIVEL | ESCALA FECHA
1 120215 .;Planta Entrepiso Técnico s/3er. Piso : Nivel+232.84 1:100 28.02.94
120216 ;Plania 4° Piso Nivel+26.08 1100 28.02.94
. —(:
a;_: d% T~ 1202 .17 fPlanta Entrépiso Técnico s/4° Piso i Nivel+28.70 1:100 28.02.94
:’623 o 120218 pyanta 50 piso Nivel +31.32 1100 280294
g:.ii_ :}“;“ \\\) ' 120219 -Planta Entrepiso Técnico s/5° Piso ‘Nivel +33.4¢ 1100 28.02.94
%: :%‘QL 120220 ‘Planta Azotea | Nivel+36.56 1:100 28.02.84
= a 130220 o). 1o Azotes iNivel +36.56 100 . 28.0294
: 120224 i:F’fanta Tangues iNivel +40.18 1:100 28.02.94
: 1302 24 _EPEanta Tanques  Nivel+40.18 1:100 28.02.54 .
:, {%‘2\‘ ' I 120226 iﬁlanta Techos :;Nivel +48.10? 1100 28.02.94
; %_5 1}3 i '1 ' 130226 Planta Techos !:l'sli\.-el+-r€»8.10E o0 280294
5 ! | 120301 [one J;’;S:;gsg’_g:’r Auditario 1100 ¢ 28.02.94
: 1208 98 icone longituginal 120-3.08 1100 280294
1203 10 ;Cone transversai 120-3-10 AT . 1:100 280294

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

OBRA: CENTRC CIVICO PROVINCLAL

LISTADC DE LA DOCUMENTACION

Antonini Llauré Schon Urgell Zemborain
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CENTRO CIVICO PROVINCIAL
DE SAN JUAN

ACTA PROVISORIA N2 7

FECHA: 17 DE MARZO DE 1994
LUGAR: SAN JUAN

o En la Ciludad de San Juan, a 17 dias del mes de
marzo de 1894, se reunen en acto publico, en la Sala deo Situa-
cion de la Caesa de Goblerno, con la presencia del Sr. Goberna-
dor de la Provincia, Dr. Juan Carles Rojas, del Ministro de
Hacienda, Finanzas y Obraes Piblicas, y los Secretarios de Es-
tado de: Plansamiento, Desarrolle y Control de Gesatidn; Obras,
Servicioe Publicos y Medio Ambiente, y Salud Pablica: y del
Subsecretaric de Obras Piblicas, Sres. Diputados y Asesores de
Gobierno, Empresariocs, Prensa v pablico en general.

' En rspresentacién de la Secretaria de Planea-
miento el coordinador general Arq. Walter J.Correa, en adelante
el COORDINADOR, y el Director de Arquitsectura, Arqg. Juan C. Do-
nosgo, coordinador sectorial, por uns parte; y los Arq. Gerardo
Schon y Joeé A. Urgell, en representacidén del Estudioc de los
Arg. Antonini, Llauré, Schon, Urgell y Zemborain, contratistas
del Proyecto, en“adelante el ESTUDIO, por la otra parte, dejan
conatancia que:

PRIMERO: El1 Estudic hace entrega a la Provincia de tres (3)

Juegos completoas del PROYECTO CENTRO CIVICO PROVINCIAL -~ SECTOR
GOBERNACION ~ I ETAPA, ordenado en Sector Arquitectura, Estruc-

turas, Cielorrasos e Iluminacién, Pisos, Parquizacidn, Sanita-

rios - Incendio - Gas, Instalaciones Termomecénicas, Ilumina-

cidén y Fuerza Motriz, Instalacionss Eléctricas Alta y Baja Ten-

Bi6én, Planos de Detalles, Memoria de Cédlculo, Pliego de Especi-

ficaciones Técnicas, Planos y Planillas de Carpinteria, Manual

de Sefializacién, Cémputo y Presupuesto: cuyo detalle se adjunta -
como parte de esta acta en doce (12) Folios.

SEGUNDO: En este acto hace uso de la palabra el Dr. Luis Manri-
que, quien destaca la labor realizada por el Estudio, el Coor-
dinador y su equipo. Seguidamente el Arq. Urgell hace entrega
al Br. Gobernador de la documentacién mencionada en el punto
Primero en nombre del Estudio. El Sr. Gobernador cierra el
acto, mencionando la trascendencia de la Obra y la labor reali-
zada. Posteriormente el Estudio y el Coordinador explicen a los
Empresarios presentes y al Periodismo, aspectos generales y
técnicos de la Obra a licitar.

TERCERO: Se establece como periodo de revisidén de la documenta-—
cidn entregada en este acto, entre el Estudio vy la Provincia un
plazo de tres semanas. La Provincia tendri un plazo de 15 diase
para formular las observaciones que considere rertinente.

(UARTO: El Estudio expresa que a partir de la fecha, se reini-

cian los plazos contractuales, suspendidos desde el 20/02/84,
por aplicacién del Art. 62 del Contrato,



QUINTO: Vieto lo sclicitado por el Estudio, en el Acta Proviso-

ria N2 5, punto 72; la Provincias accede a otorgar la ampliacldn
del Plazo Contractual de acuerdo al Art. 52 del Contrato.

En Prueba de conformidad se firman dos ejemplares

de un miemo tenor y a un scolo efecto, en lugar y fecha arriba
indicados.

WL N ] __J/'

R J. CORREA
por la PROVINCIA

~Arq. JOSE ANTONICO URGELL N LT
por el ESTUDIO

el

A
Arq |
PO

Arq. GERARDO S. ¥. SCHON

. JUAN C.
por el ESTUDIO

la PROVINCIA

-

Es copia fiel del original que obra archivado
en Seccretaria ds Planeamiento y Control de

Gaztion. %]({ / (
!
San Juan: yg 03 .

l J&AN'PUKNHOE
Director Administeativo
srie. de Plannmilmo Desarratie
y Control de Gastlon



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN
OBRA: CENTRO CIVICO PROVINCIAL

LISTADO DE LA DOCUMENTACION
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C:;’A SECTOR PLANO N° ‘TITULO NIVEL | ESCALA  FECHA
™ 2 : 126210 Planta 1er. piso iNivet +10.30 1100 28.02.94
r 4 126 2 11 ‘Planta Entrepiso Técnico sMer. Pise ENivei +12.98 28.02.94
B C{26 2 12 ' . 19100 28.02.94
LY \J Planta 2°iso ‘Nive! +15.80 ) o
: \\.} \ 126 213 Planta Entre Piso Técnico s/2° Pisg .ENivet +1 8.22- 26.02.94
- 126214 Planta 3°piso " Nivel+20.84 1100 28.02.94
126 2 15 -Planta Entrepiso Técnico s/3er. Piso ‘Nivel +23.84 28.02.94
126216 pianta 4%piso Nivels26.08 1100 280294
126 217 ;Planta Entrepiso Técnico s/4° Piso INivel +28_70: 26.02.94
L 126 218 \ppria 52 pise Nivet+31.32 11100+ 28.02.94
126219 EPianta Entrepiso Téenico s/5° Piso fNivel +33.49§: 1100 : 28.02.94
. i ! ;
126220 ‘pranta Azotea | Nivel+36.56' _ 280294
! f . :
(PISOS 126 500 iPlanta de Coniunto | 1150 . 2B.02.54
126 501 . i'F‘Ianta 3er, Subsuelo ;Nivei -13.22° 1100 28.02.94
126504 .5, 5 20 Subsuelo | Nivet -7.98 28.02.94

Antonini Llauré Schon Urgell Zemborain

\.

16 de marzo de 1584
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN
OBRA: CENTRC CIVICO PROVINCIAL

LISTADO DE LA DOCUMENTACION

C:;fA’ SECTOR PLANO N° TITULO NIVEL @ ESCALA . FECHA
2 136 504 ‘Planta 2° Subsuelo | Nivel ‘7.’.98 28.02.94
126505 ;Planta 1er. Subsuelo : Nivel-2.74 1100 26.02.94

126 507 :lr:::i?af:g — - Nivel +2.50 1100 2(8,.'(92'94

126518 p1ia 50 piso iNivet +31.32 1100 28.02.84

3 PARQUIZACION _ 120704 o o e Conjunto 1:150 28.02.94
;gsaasnltana.mcendm- 122202 _Planta 2° Subsuelo - Nivel -7.88 1:100 28.02.94
132202 ;Plénta 2° Subsuelo Nivel -7.98 1:100 28.02.94

1222035 {Planta 1° Subsuelo Nivel -2.74 1100 28.02.94

132203 %planta 1° Subsuelo | Nivel -2.74 1100 - 28.02.54

. 122207 pjargs Baja | Nivel 42501 1290 | 28.02.94
122210 %Planta 1er. Piso .ENive! +10.36§ 1:100. 28.02.94

T i 122211 iPIanta E. Tecnico Stier. Piso iNivel +12.98': 1100 28.02.84
iga:mtana—lncend-o- 122212 ;:Pianla 2° Piso ;Nivel +15.805 1:100 28.02.94

L
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN
OBRA: CENTRG CIVICO PROVINCIAL : N

LISTADO DE LA DOCUMENTACION

C:fA SECTCR PLANO N°  ‘TITULO NIVEL ESCALA FECHA
3 122213 Planta E. Tecnico s/2° Piso Nivel +1B8.22, - 1:100 28.02.94
:' “ oo 122214 512 ia 3er. Piso Nivel +20.84 17100 28.02.94
- A
é’ 5 % 2&1 ) 122215 Planta E. Técnico slser._,.f’{?'so -Nivel +23.84 1:100 28.02.94
E an 122216 5101 40 piso Nivel +26.08 26.02.94
%% -:é:; ?‘; 122217 Planta Entrepiso Técnico s/4° Piso ‘Nivel +28.70 1:100 28.02.94
% A 122 2‘ 18 ‘Planta 5° Pisc ‘Nivel +31.32 1100 268.02.94
122219 ‘Planta Entrepiso Técnico s/5° Pisa ‘Nivel +33.49 11100 28.02.94
122220 panvs azotea Nivel 436,56 100 28.02.94
122224 iPlanta Tangues 'Nivel +40.18" 1:100 26.02.94
: 122501 [ : 125 280294
lins. i ; i :
2 'g':nlﬁff'o;”ff::éﬁ; - 128202 piania 20 subsuelo ' Nivel 708 190 28028
‘ 133202 ?Pianta 2° Subsueio Nivel -7.98 ‘ 11900 . 28.02.94
123 208 éPlanta Entrepiso Técnico s/ 1er. Subsuelg ; Ni\;e! 0.12 ;1100 28.02.94
123209 iP!ante Entrepiso Técnico s/ P. Baja : Nivel +7.74 1:100 28‘02'-94
Antonini Llauré Schon Urgell Zemborain T
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN
OBRA: CENTRO CIVICO PROVINCIAL

LISTADO DE LA DOCUMENTACION

LenRsen op 1enuad i

LA SECTOR® | PLANON® (TITULO  NIVEL | ESCALA | FECHA

2 123209 ;Planta Entrepiso Técnico s/ P. Baja  Nivel +7.74 1100 26.02.54

12321 ;Piama Entrepiso Técnico s/ier. Piso ‘Nivel +12.98i 1100 28‘_02'94

(: ‘ ‘3 - 123211 ;Planta Entr\;,piso Técnice s/1er. Piso ;Nivei +12.98 1:100 28.02.94

E, ;(l‘ \\\I 123213 ‘Pianta Entre Piso Técnico s/2° Piso Nivei+18.22° 1:100 28.02.94

%*#\\\-/ 123213 ‘Plania Entre Piso Técnico $/2¢ Piso Nivel+18.22 1100 28.02.94

E\\\ 123215 pranta Entrepiso Técnico s/3er. Piso Nivel +23.84 - 190 28.02.94

% 123215 :Planta Emrepiso Téenico s/3er. Piso iNivel +23.84. 1100 28.02.54

123217 ‘Planta Entrepiso Técnico s/4° Piso Nivel +28.70° 1-100 26.02.54

123217 iprama Entrepiso Técnico s/4° Piso _ iNwel+2a7o 1100 280284

[ . 123218 iPJama Entrepisc Técnico s/5° Piso’ ;Nive! +33.495 1:100 28.02.94

123219 I:Planta Entrepiso Técnico s/5° Piso !:Nivel +33.49§ 1100 28.02.94

: 123220 ipianta Azotea Nvel s3556 1100 [ 280294

I 123220 éP!ama Azotea gNiveI +36,56;: 1100 28'02'_94
:2:'-1:3;7;0;"953"'53 - 133220 iPianra Azolea ;Nivel +35.56. 1100 28_92_94_ ”
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GLRBICRNU UE LA FRUVINGIA DR AN JUAN
OBRA: CENTRO CIVICO PROVINCIAL

LISTADO DE LA DOCUMENTACION

A

C:;'A; SECTOR PLANO N° ‘TITULO . NIVEL ~ ESCALA  FECHA
2 123227 ‘Plantas Auditorio ENW?;'.-S-BM 00 28.02.54
123228 _‘Detalles Varios 1:50 28.02.94
oo
4 ji’cr;irrc'on ’ Foerss 125100 Planta exterior 28.0254
125200 Planta 2° Subsueio ‘Nivel -13.22 1100 28.02.94
125 2 02 Planta 2° subsuelo Nivel -7.98 1100 28.02.94
135202 .5\ onta 20 subsusio  Nivet 798 100 280294
125205 ‘Planta 1ér, Subsuelo " Nivel ~2.74 1:100 28.02.94
125207 panisBaja | Nivel +2.50 ; ‘100 2802
125210 ;Planta 1er. Piso jENiweI +10.36: 1:100 280284
| 125212 Planta 2 Biso Nivel +1560 1100 28.02.94
125214 'Planta_3° Piso 'Nivel +2D.84% 1100 28,0294
. '+ 125218 iPlanta 4° Piso éNive;l +26.0B? 1100 28.0254
125218 i 5o piso Nwewatgg 1100 280294
Antonini Llauré Schon Urgell Zemborai : N ﬂ]
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OBRA: CENTRO CIVICO PROVINCIAL

LISTADO DE LA DOCUMENTACIOIN

CAAL - secToR PLANO N° ITITULO NIVEL  ESCALA ' FECHA

4 | | 125226 pianta Techos iNivel +agos 1100 28.02.94

;lB']:jt:ltae‘:llr:Z: emea 1258 2 00 ;Planta 3° Subsueto  Nivel -13.22; 1100 28.02.94

o 1258.22 00, pyorta 30 S-ubsuelo ‘Nivel 4392  1:100 28.02.94

L I | 1358 202 Planta 2° Subsuelo . Nivel-7 98 1:100 28.02.94

‘:,g .jQ 1258202 gy 20 supsueto Niver7gg 1100 28.0254
%“; ‘;_l \\\ P 1238.2202 Planta 2° Subsueio | Nivel-7.98 1:100 28.02.94
%%%i\\%_\\ 1358.2 2 OzePlanta 2° Subsuelo _Nivel-7.98 : 11100 28.02.54
% 2 1258 205 ;Plama 1er. Subsuelo Nivel -2.74 11100 . 26.02.94

i 125B.22 Osipiama 1er. Subsuelo | Nivel -2.74 1100 | 28.02.94

‘ [ 125B 207 i Baia Nivel +2.50 | 1100 | 28.02.94

| 1258 210 o o s Nivel +10.35 | | 1100, 28,0294

| - 1258 212 iPlanta 2° Piso Nivel +15.60 . 1100 280294

1258 214 Planta 3 Piso Nivel +20.84 | 1100 280294

125B 216 Planta 4° Piso Nivel +26.08 l - 28.02.94
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN
OBRA: CENTRO CIVICO PROVINCIAL

: LISTADO DE LA DOCUMENTACION

CAA SECTOR © PLANO Ne TITULO ' - NIVEL ~ ESCALA | FECHA

4 - 1258 218 b\ s 50 piso Nivel +31.32 | 1100 28.02.94
iinstalacion eléctrica- . .

iConductos Bajo Piso 125T 207 ‘Planta Baja - Nivel+2.50 1100 28.02.94

. 1257 210 iPlanta_1er. Piso Nivel +10735 1:100 28.0254

125T 212 oo 2 piso Nivel 41569 11100 - 28.02.94

125T 214 o318 30 piso ‘Nivel +20.84 11100 28.0254

125T 218 ipiang 40 piso Nivel +26.08 100 28.0284

: 1257 218 (i 50 piso Nivel +31.32 11100 28.02.54
iinstalacion eiéctrica- - |Esquema de mantantes N°1 :

'‘Esguema de montantes 125801 iNluminacidn y Fza, Motriz : 28.02.94
- IEsquema de montantes N°2 :

; 125802 [Corrientes débiles’ . 280254

. . | : | 28.02.94
| | | 5 :

5 i i IPLANQS DE DETALLES - TOMO 1 i : ; 28.02.94
i : IESTERECESTRUCTURA - MEMORIA DE ) : -

E lcaLcuLO ; : ; 280254

i . J \PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS - . . . :

| 'TOMO 1- Divisién 1 a Divisién 8 - Planilade ' | 28.02.94
H ” Ucales : N .

Antonini Llauré Schon Urgell Zemborain
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"GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN
OBRA: CENTRQ CIVICO PROVINCIAL . -

LISTADO DE LA DOCUMENTACION

C:‘:A’: SECTOR . PLANON® [TITULO ' NIVEL ~ ESCALA  FECHA
' : 'PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS -
5 - : "TOMO 2 - Divisién 9y Divisién 10 - Anexcs | Il y 28.02.94
: . i :
" AT - . :COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL 28.02.94
> - IPLANOS Y PLANILLAS DE CARPINTERIAS - 150
4A( TOMOS . 28.02.94
:SENALIZACION MANUAL DE NORMAS BASICAS
.- 1 TOMO

t a
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ABeA: CENTRO Civico PROVINCIAL dE SAN JUAN

ﬁc‘{ualfzdfdeﬂ J rCcochs.a.'c,a'oh el PROYECTO.

TFAX BOY- 0076

Sapn Juan, 30 de marze de 1994.—

MEMORANDUM N2 13 /S3
de: COORDINADOR
A. EStudio

ARR. CARLOS MARIA FRASCARA
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, .
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—  — T ey — — — — . —— e dm— S— e T
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SIS

Exp.

Carpeta

Plano N2

Destino de la obra:
Propietario:

Plano:

Batance de superficies:
Ezistente:

Ampliacién
Votal:

Fecha.

Esc:

i

Cat. s/Cddigo:

Croquis de- ubicacion

N.C.

Calie- NE

Localidad: 4

Deparlamenio:

& et s

2

ST

Indicadores
Zona ...

Urbanis hicos

Factores de, acupncion
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FE _{EE
Hetiros
Mminimos permitidos de _proyecto "
Fremte 1 Frenle
Fondao ____{ Fondo
| Lajerales Loterales
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Obseivationes | .

Firma

HFopietario, Domicitio .

Firra
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Latcutistn mat,
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- CENTRO CIVICO PROVINCIAL DE SAN JUAN
ACTA PROVISORIA N° 8

Fecha: 14 y 15 de Abril de 1994
Lugar: Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, entre los dias 14 y 15 de Abril de 1994, se reunen en
representacion de la Secretaria de Planeamiento, Desarrollo y Control de Gestion del
Gobierno de la Provincia de San Juan, el Coordinador General de la Obra Walter
José Correa, en adelante el COORDINADOR vy el Arq. Juan Carlos Donoso,
Coordinador Sectorial de 1a direccion de Arquitectura de la Provincia de San Juan; y
el Arq. Roberto Conde V. del Equipo Técnico Provincial, por una parte el Arq.
Gerardo Schon, en representacion del Estudio de los Arquitectos Antonini, Llaurd,
Schon, Urgell y Zemborain, contratistas del Proyecto, estando presente el Arq. Carlos
Frascara.

PRIMERO: La Provincia entrega al Estudio una copia del "Proyecto de Pliego de
- Licitacion Publica con preseleccion de Empresas para la terminacion del Sector
Gobernacion del Centro Civico Provincial de San Juan - Abril 1994" a los efectos de
la coordinacion y complementacidon con los Pliegos Técnicos que estd elaborando el
Estudio.

LLos temas estaran referidos a coordinacién de plazos y cronograma, plazos ejecucion
de Obras, estudio de ofertas y garantias de obras, efc.

SEGUNDQ: El Estudio informa que remite a la Provincia un juego de copias de los
planos y pliegos de las Instalaciones Termomecdanicas, Samtanas Gas, Incendio vy
Eilectricidad para su segunda revision.

TERCEROQO: En éste acto, se procedié también a la revision conjunta , Estudio y
Provincia, de los planos de arquitectura, plantas, cortes y fachadas, pisos,
cielorrasos e iluminacion, carpinteria, detalles de bafos y cocinas, escaleras y demas
detalles constructivos.

Se observa que la documentacion examinada esta completa, y el Estudio remitira a la
Provincia en el curso de la proxima semana las copias transparentes, un juego de
copias de planos, pliegos y ademéas documentacidn escrita para la preparacion de los
Pliegos Licitatorios.

En prueba de conformidad se ﬂrmar dos (2} ejemplares de un mismo tenor y a un

solo efecto en lugar y fecha arriba indicados.
7
L N
. Gerardo S.F. Schon "TArq. Walter José Coryea Z.

por el ESTUDIO PoNa PROVINCIA

N ,:/é
JOAN PUYCVITH
Ditector  Administrativo
&la do Planzamionta Desarrilie
\,‘7 ¥ Coatrol do Geatlén

rqg. Juan Car!os onoso
Por la PROVI
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SECRETARIA DE \PLANEAMIENTO, DESARROLLO

¥ CONTROL DE GESTION
SAN JUAN

SaN JUAN, 28 de Abril de 1994.-

SENOR SUBSECRETARIO
DE OBRAS PUBLICAS
AGRIMENSOR HECTOR MIRA
S / D

Ref.3; Actualizacidn y recomposicidn del
Proyepto Centro Civico Provincial.-—

De mi consideracidn:

Hago entrega en nombre de la Secretaria de
Planeamiento, Desarrollo y Control de Gestidn, de la documentacidén completa /
de las Obras comprendidas en la I° utapa del Centro Civico Provincial, gque in
oluye Obra Bdsica y 3aldn de Actos.

La documentacidn fué ejecutada por el Estu
dio de los Arquitectos Antonini, LLaurd, Schon, Urgell y Zemborain, con fecha
21 de Abril de 1394, en cumplimientoc del Contrato de Obra aprobado por Decre-

to N°2876/94.

‘IS adjunta un juego completo de carpetas y
T
P - ~ -'d.;;.,.

planos que se detallan egiél’&naxo‘ﬁé'a presente de pdgina 1 a 4, que lleva /

;:S.“H’

smo se entrega un juego de originales

transparentes de los pl§§%§}.
‘\ A 5
n otro parti ar, le saludo muy atenta-

ter José|Correa Z.
A Coordinador 'Frovincial Obré Centro
Civico - Decreto E®3050/93.

£RaYGOTOR Y LOw
BImBoUIt s DE ARQUL LATUNN A



L . GOBIERNQ DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN
. OBRA: CENTRO CIVICO PROVINCIAL
(PRIMERA ETAPA)

LISTADO DE DOCUMENTACION

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 28.02.94
TOMO 1

Division 1 a Division 8

V.2

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 28.02.94
TOMO 2

Divisiones 9y 10

Anexos |; 1y Il

V.2

PLANILLA DE LOCALES 28.02.94
V2 >

PLANOS DE DETALLES 28.02.94
TOMO 1

DETALLES DE CARPINTERIA

V2

PLANOS DE DETALLES

TOMO 2

DETALLES CONSTRUCTIVOS I,
V.2

DETALLES t AL 33

28.02.94

Antonini Llauré Schon Urgell Zemborain

arquitectos Pagina 1 V.2 28.02.94
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LUBIERNO DE LA FRUVINUIA L2 oAN JUARM
OBRA: CENTRO CIVICO PROVINCIAL
(PRIMERA ETAPA)

LISTADO DE DOCUMENTACION

- PLANCS DE DETALLES

TOMO 3

DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

V.2

DETALLES 34 AL &3

PLANOS DE DETALLES

TOMO 4

ARTEFACTGCS DE ILUMINACION

V.2

PLANILLAS DE CARPINTERIAS
CANTIDADES Y UBICACION

V.2

i

PLANOS ¥ PLANILLAS DE CARPINTERIAS

TOMO1

DELTIPO Pt ALTIPO V258

V.2

TOMO 2

DEL TIPO P26 AL TIPC P50

V.2

el 7
PLANCS Y PLANILLAS DE CARPINTERIAS A 0: % .

TOMO 3

DEL TIPO V51 AL TIPO V75

V.2

Antonini Llauré Schon Urgell Zemborain
arquitectos

£

Pagina 2

28.02.94

28.02.94

28.02.94

28.02.94

28.02.94

28.02.994

V.2 28.02.94



£4oF _ GOUBIERNOQ DE LA PROVINCIA DE AN JUAN -
' : OBRA: CENTRO CIVICO PROVINCIAL .
(PRIMERA ETAPA)

LISTADO DE DOCUMENTACION

= PLANOS Y PLANILLAS DE CARPINTERIAS 28.02.94
I ~ TOMO 4

e DEL TIPO H76 AL TIPO B100

o V.2

PLANOS Y PLANILLAS DE CARPINTERIAS , 28.02.94
_ TOMO 5
' DEL TIPO B101AL TIPO H134
V2

PLANOS Y PLANILLAS DE CARPINTERIAS 28.0294
TOMOB -

DEL TIPO P201 AL TIPO P224
V.2 '

£l

PLANILLAS DE ESPEJOS i 28.02.94 ' /s
V2 . : a1

INSTALACIONES ELECTRICAS
PLANILLAS DE TABLEROS
V.2

28.02.94

ESTEREOESTRUCTURA 28.02.94 CT
MEMORIA DE CALCULO

V.2

e gem

WZ &1 Antonini Llauré Schon Urgell Zemborain

A DR
A Puk

N enito ) V.2 28.02.94

. .. arquitectos - Pagina 3 "
o el PSR
i . SR A T Lot aNGil
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" OBRA: CENTRO CIVICO PROVINCIAL

{PRIMERA ETAPA)

LISTADO BE DOCUMENTACION

PLANOS (178 planos tamaheo AQ)
ARQUITECTURA
ESTRUCTURAS
PARQUIZACION

INSTALACION SANITARIA; INCENDIO Y GAS

INSTALACION TERMOMECANICA

INSTALACIONES ELECTRICAS
lluminacién y Fuerza Motriz; Carrientes débiles

y Conductos bajo piso

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

V.2

LISTADC DE DOCUMENTACION
LISTA DE PLANOS

SISTEMA DE IDENTIFICACION DE PLAN X

V.2

Antonini Llauré Schon Urgell Zemborain
arquitectos

1,

28.02.94

26.02.94

28.02.84

28.02.94

<=

V.2 28.02.94



SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO
Y CONTROL DE GESTION

BAN JUAN

ZPROYECTQ DE ACTUALIZACION Y RECOMPOGICION DEL
CENTRO CIVICO PROVINCIAL - 1 ETAPA"

] - MEMORIA TECNICA

o
A) CUERFO DE LA GOBERNAFION
B) PLAZA CIVICA
C) SALON DE ACTOS . '
D} AREAS EXTERIORES ¥ CONEXOS CON ESTOS SECTORES

: 1

A} CUERPQ DE LA GOBEENACION:

Este sector comprende el frente al Sur sobre Av.
lgnacio de la Roza y parte del frente sobre Av. Espafia. hasta
cercas de calle Rivadavia.

fistarda destinado a aslbergar el despacho del Go-
ber‘nador‘ en el 52 Piso (+ 31.32 m.) con sus dependencias fun-
cionales, como Salas de Situacidn. Sala de Acuerdos, Oficinas
de Asesores, Hall de Publico. Espera General, Espera Privada,
Seguridad, Accesos y Oflcinas Generaleg.

En el nivel de 420, 30 y 20 Pisos. se dispondra de
grandes espacios para albergar: Becretaria General de la Gober-
naciéon, Asescria Legal, Ceremonial, Despachos y Dependencias de
Ministerios, Secretarias de IEstado. Secretarias y BSubseecreta-—
riss.

El ler. Piso (nivel + 1i0.368 m.) se destinara a
S5alas de Recepcidn y Dependencias, con una disposicidn egpecial
que tendra gran versatilidad para loe reguerimientos funciona-
les, administratives y protoncolares gue se requieran.

La Flanta Baja. {(nivel + 2,80 m.}, tiene 1 hall
de accego general., informacionas. recepclones. seguridad. etec.
Las rampas del costado Sur permiten accesos vehiculares proto-
colares al hall de Gobernacidn.

La entrada principsl del Bector Gobernacidn, se
ubicarsd sobre Av., Espafia. donde hay proyectada una gran expla-
nada de acceso. lota tiene una fuenite iluminada a nivel de
riso. patio de banderas, la piradamide histdrica v lae escalina-
tas por medio de las cuales se accede al nivel + 2,50 m. de la
Plaza Civica. o al nivel - 2.74 m. del Salén de Actos.

Por vitimo. el Sector Gobernacisdn tiene tree sub-
sueloe (- 2.74 m.. - 7,98 m. y - 13.22 m.). El primero esta
destinado al acceso vehicular. por rampa de calle Las Heras:
también se ubican en este, dependencias de la Guardia de Infan-
teria. Telecomunicaciones., Garagep y otros serviclos. Los dose
niveles inferiores estan destinados a la instalacién de equipa-
miento y maquinariae para dotar al edificio de todoes los servi-
cios necesarios.
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SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO
¥ CONTROL DE GESTION

BAN JUANXN

. 2] “n .

A nivel + 2,50 m. se ubica una gran explanada,
que servira para recibir las concentraciones piublicas de todo
tipo., actividad y motivacidn. Este espacio estd dotado de gra-
derias. Hacia el costado Sur tiene acceso peatonal al Sector
Gobernacién: y al Norte. se comunica con un eje peatonal que
atraviesa todo el Sector Ministerios (II2 Etapa). desembocando
en Plazoleta Julieta Sarmiento. Este espacio de encuentro ci-
vico permite atravesar peatonalmente el edificio en todas las
direccionea y a la vez marca un significativo punto de concen-
tracidn. No existen zonas comerciales., este tipe de actividad
se desarrollara mediante la iniciativa privada, y en lugares
ajenos al edificio v terreno del Centro Civico.

Por el acceso de Av. Eepafia. y descendiendo a ni-.
vel - 2.74 m.. se llega al hall de entrada del Saldn de Actos.
Este Auditorio servird tante para usos oficiales de gobierno.
como para cubrir eventos culturales como misica, teatro. danza,
conferencias., congreeos. ete.. lo que contribuira a darle al
edificio un wuso social jerarquizado.

D) AREAS EXTERIOQRES Y CONEXOS CON_LOS SECTORKS MENCIONADOS:

Se refiere principalmente a dos aspectos: el pri-
mero de origen eminentemente técnico. v de origen ornamental el
segundo.

19) Sera necesario terminar en un 50% la terraza
del Sector Ministros ([12 Etapa) a efectos de poder ubicar apa-
ratos del sistema de aire acondicionado. antena de comunicacién
v otroa sistemas.

En el segundeo subsuelo serd necesario ennstruir
un gector técnico para instalaciones mecdnicas.

29) Kl aspecto de origen ornamental comprende
loe trabajos de parquizacidn del espacio verds que rodea el
sector gobernaridn y frentis‘a de parcial s Avs. EspahBa y Las
Heras y total de Av. 1. de la Roz» Estos trabajos implican el
necesario movimiento de tierra, ni claciones, riego por asper-
8idén, homba y perforacidn para a w  de riego. iluminacién. ter-
minacidn de solados. rampas, verec s, colocacisdr de césped., Ar-
baolea mediancs v plantas ornamentalea » !2raler .
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La carpinteria exterior que completa la fachada v
ocupa la totalidad del mdédulo, es de aluminio con hojas de
abrir a proyeccidn y pafios fijos vidriados, y parasoles de alu-
minio. : -

- <
Loa clelorrasos en &reas comunes son de chapa
perforada con placa de fibra mineral. soetenidas por una es-
tructura de aluminioc modulada & 1.40 m.. en colincidencia con el
module estructural, v el de la carpinteria.

Loe pisos en Areas generales son de mosalco gdra-
nitico, v de goma en las oficinas. En Planta Baja se usa mo-
saico, laja y piedra natural. En el primerc y quinto pisce se
termina con marmoles y maderas en listones. Las escalegras son
de gres ceramicos antlideslizantes, y los bafics 2e terminan con
cerdmicos en pisos y paredes.

Las instalaclonee sanitarias son completas: agusn
frias v caliente, desagies cloacalens y pluviales, artefactos sa-
nitarioe. mesadas de granito con bacha, bronceria, etc.

Las instalaciones termomecanicas se componen de
calderas para agua caliente vy equipos enfriadores para generar
agua fria. En la primera etapa se instalardan dos calderas de
2.000.000 de calorias y equlpos enfriadores de 640 T. de refri-
geracion. .

Las instalaciones eléctricas comprenden transfor-
madores de media a baja tensgidn. colocacidén de conductoa de
tres vias bajo piso. cafierias. bandejas, cajas, etc. Cableado
en deneral v cable estructurade para telefonia v sistemas. Pro-
visidén y colocacidon de artefactos de 1luminacién. telefonia.
alarma de incendio. detectores de humo, sefializacidn de emer-
gencia, musica ambiental y sistema busca personas.

Todas las instalaciones se entregaran completas,
terminadas y funcionando. incluidos manuales de uso ¥y manteni-
mientn. entrenamiento del personal y garantias.

S = QIROS ASPRECIOS

A) El Provecte fue encomendado por la Provincia al estudio de
loa Arquitectos Antonini. Llaurd, Schon, Urgell v Zamborain,
quiénes fueron los proyvectistas originales del Centre Civico, ¥
que mantenian una relacidn contractusl con la Provincia. Esta
presentacién demand® uvn trabajo de cinco meses, realizandose
totalmente con apoyatura de programas computarizados tanto los
plancs de obras generales y basicas, como los detalles e insta-
laciones complementarias, planillas de locales, especificacio-
nesg técnicas., cdmputos y presupuestoos.
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B) EL trabaio de los Arquitectos provectistas fue sﬁpervisado
parcial v globalmente por la Provincia. por medio de un equipo
técnico provincial vy con una asistencia del Consejo Federal de

Inversiones.

C) La obra de la Primera Etapa tiene un costo de $ 20.100.000 y
esta programada para ser ejecutada en un plazo de 16 meses.

D) La documentacion técnica de la II Etapa-’és decir: el Sector
Ministerios (con lo que se completa el total del Edificio Cen-
tro Civico). serad entregado a la Provincia en un plazo de
treinta dias a partir de la fecha de entrega de esta I Parte,
con las mismas caracteristicas que se detallaron en la I Etapa.

San Juan. 17 de marzo de 1.994.-

¥ CONTRCL DE FESIION



4eBe~ Eatudio de los bienes

inmuebles del Estado

bara ser enajenados.—



4+1.- Terrenos del fstado

T{tulos, aspectos legales y
transferencias al Estado /
Provincial .~

4.2+~ EBdifigios del Estado

helevamiente edilicio, pla~

nos generales, espegiales y

planilla de localeg.-



RELEVAMIENTO Y PROCASAMIZNTO DE INFORMACION.-—

PUNTOS 4010 p 4';"'

1 H
! 3

Se encuentra al finalizar la etapa de relevamiento
de Terrenos y &dificios, con los datos obtenidos en las siguientes /
neparticiones;

. Dirececidn de Planeamiento y Desarrolle Urbano
. Direccidn de Ueodesia y Catastro
. Direccidn del Aegistro uveneral Inmobiliario

. Secretaria de Flaneamiento, Desarrollo y

Control de Gestidn
+ Archivo Provincial
» Direccién de arquitectura

« Otras useparticiones gque ocupan los wxdificios

Publicos

HHeferente a Terrenos:

De la informacidén que se ha obtenido, surge que /
los terrenos en sﬁ mayoria se encuentran registrados come propgiedad
del sstado, otros se hace necesariortrémite de transferencia del Es;
tado Nacional o Particular a la cfrovincia.

Se inicia la documsentacidén del registro grafico.-—



Referente a pdificios;

58 compruaba que no todos log usdificics propues—

. !
tos tienen completa la documentacidn técnica, por lo que Se hace nece
saric realizar un relevamiento de la obra. sste tarea se estd reali—
zando actualmente y se completa con el registro gréfico de los mdifi-

CLOB e~

I/
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