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INTRODUCCION

El presente informe corresponde a una evaluacion del desenvolvimiento del Programa
de Apoyo a Lavadores Artesanales de Oro, para el lapso comprendido entre el mes de agosto
de 1996 y julio de 1997.

Se ha realizado un andlisis de la actividad y las posibilidades de incorporar otras tareas
para abarcar un espectro mayor de actividades productivas, como base del mejoramiento de las
condiciones de empleo, ya que el resto de los planes que se vienen llevando a cabo son de
caracter transitorio y no se puede esperar que perduren en el tiempo.

Toda politica que se oriente a un desarrollo armonico de las regiones, debe basarse en
actividades de caracter productivo acorde con las posibilidades de cada lugar.

En el aspecto socio econdmico, el trabajo que se viene llevando a cabo a lo largo de
estos Gltimos afios ha tenido como objetivo contener una porcion de los habitantes de esta
extensa region que no tienen posibilidades de insertarse en actividades productivas como los
futuros y prometedores desarrollos mineros de mediana y gran escala que se avizoran en la
provincia. Con este fin la propuesta es apoyar técnicamente y con herramientas, la explotacién
de pequefios yacimientos y canteras, que por su envergadura, no resultan rentables para las

empresas privadas.
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LOCALIDADES Y POBLACION EN AREAS DE TRABAJO:

Se tiene en cuenta la poblacion mas proxima a la zona de trabajo y a la poblacion

dispersa aledafia.
Localidad Cant. de hab. Alt s.n.m.
Casa Colorada 300 4050
Coranzuli 280 3850
Coyaguaima 55 3980
Cusi Cus 380 3700
Lagunillas del Farallon 120 4130
Misa Rumi 65 3750
Mudayoc 300 3400
Oratorio 184 3800
Oros 115 4050
Orosmayo ' 191 3950
Rinconada 400 3850
Santa Catalina 370 3820
San Francisco 67 4070
San Pedro-Vizcachani 25 3750
Santo Domingo 200 3960
Timén Cruz 95 4180
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PROGRAMA DE APOYO A LAVADORES ARTESANALES DE ORO

EVALUACION DE LA APLICACION DEL PROGRAMA

El Programa de Apoyo a Lavadores Artesanales de Oro, cominmente conocido como
Plan Aurifero, ha sufrido una serie de contingencias seguin fue evolucionando la situacion socio
econdmica de la provincia y del pais. En los primeros afios de su desarrollo, ademais de las
personas que habitualmente venia realizando este tipo de tareas, se incorpord una buena
cantidad de gente nueva, incluso familias enteras, ya que se alento la formacion de grupos de
trabajo, a los que se les hizo entrega de herramientas y demas elementos necesarios para poder
concentrar el oro extraido de los aluviones. De esta manera ademas de aumentar notablemente
el nimero de personas dedicadas a este actividad, se produjo un considerable crecimiento de la
produccion de oro en la region de la Puna Jujefia.

Por otra parte, salvo algin programa asistencial que se venia desarrollando, en la
region no se vislumbraba mayores alternativas de trabajo para la gente. Quizas por esta razon
desde el primer momento hubo buena adhesion a la propuesta que se venia a ofrecer.

En los ultimos afios se fueron incrementando los planes y programas asistenciales ya
sea en las 4rea educativa, de salud o de servicios e infraestructura basica general, en reparacion
de escuelas y construccién de baiios y albergues para las mismas, instalacion de agua potable
en cada una de las poblaciones (Programa APAPC), construccion de comedores, salas de
primeros auxilios o salones comunitarios, etc., arribandose en los ultimos tiempos al Plan
Trabajar, que esta absorbiendo abundante mano de obra. Estos planes si bien no tienen
continuidad en el tiempo, alternindose unos con otros, en cierta manera van manteniendo a la
gente ocupada. El hecho de trabajar por un jornal preestabiecido, aun siendo bajo, hace que la
gente se incline por ellos y vayan dejando de lado actividades como concentrar oro, que
demanda mayor esfuerzo y no siempre con buenos resultados.

Ademas de los factores anteriormente expuestos, ha influido considerablemente en la
disminucién de la actividad extractiva, la discontinuidad de las tareas de apoyo v asistencia, no
solo por parte del CFL, sino también del Banco de Accion Social, en su importante tarea de
rescatar el oro producido, pagando un precio razonable, que ha servido como precio de
referencia para los comerciantes de la region. Ademas como agravante para desalentar esta

actividad productiva, las compras comenzaron a ser pagadas con bonos provinciales de escasa
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aceptacion en esta zona de la provincia. Como corolario, al desaparecer un “precio sostén”, los
comerciantes también pagan menos si los lavadores de oro les quieren vender a ellos,
sumandose otro factor negativo, en detrimento de esta actividad productiva.

Para terminar la enumeracion de factores negativos, debo agregar que hasta fines de
1996 se sufrié de una intensa y prolongada sequia que afecto a toda la Puna, dejando muchos

sitios productivos sin agua.

En lo que va de la nueva etapa iniciada en agosto del aiio pasado, se ha intentado en
lo posible revertir la situaciéon de disminucién continua de esta actividad productiva. En primer
lugar nos hemos puesto en contacto con la mayoria de las personas que estan o estuvieron
vinculados con el lavado de oro a lo largo de las distintas etapas, se han hecho varios destapes
mecanizados de aluvion estéril para favorecer el rendimiento del trabajo manual en la zona
enriquecida, se ha entregado un considerable nimero de nuevas herramientas y equipos para la
concentracion y recuperacion del oro y finalmente en los Oltimos meses se ha logrado contar
nuevamente con la participacion activa del Banco de Accion Social de la Provincia de Jujuy,
retomando la iniciativa ante la gente y pagando el oro con dinero en efectivo.

De lograrse los objetivos buscados, los resultados tendran que evidenciarse en corto
tiempo. Como perspectiva favorable para los proximos meses, se presenta la posibilidad de
ampliar las actividad del programa, orientandolo ademas hacia la explotacion de canteras de
rocas y minerales ornamentales, vinculadas con las mismas se plantea el desarrollo de talleres
de artesanias, a los que también se los puede vincular con las politicas de fomento existentes.
En este sentido se puede aunar esfuerzos con distintos municipios, otros organismos oficiales e
instituciones intermedias no gubernamentales. Entre las actividades a considerar, se debe tener
en cuenta la explotaciéon de canteras de onix, de alabastro, de travertino y otros minerales y
rocas calcareas, de granitos, de tobas, de lajas, etc. Todo esto sin dejar de lado las tareas que
se vienen desarrollando con los lavadores artesanales de oro, al que también podra
incorporarse el lavado de estafio que podra ser comercializado sin inconvenientes cuando

reinicie las actividades Mina Pirquitas, prevista para antes de fines de afio.

La actividad complementaria a desarrollarse también se vincula con la evaluacidn,

asesoramiento técnico y control de las explotaciones de pequefios yacimientos mineros.
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Todo el trabajo propuesto como continuacidn y ampliacidén del Programa que se viene
realizando, se relaciona con politicas de fomento de la actividad minera artesanal a semi
industrial y que se pretende implementar a nivel provincial, para fomentar la ocupacion
productiva de la mano de obra disponible.

Por estar comprendidos en una franja productiva que se encuentra practicamente
paralizada y de escasa o nula capacidad econdémica, entre los incentivos posibles, ademas del
otorgamiento de créditos, esta el apoyo técnico necesario que se les puede brindar desde

Organismos oficiales.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE
TRABAJO

Departamento Santa Catalina

Oratorio:

Una cantidad variable entre cuatro y trece personas venian realizando trabajos en los
aluviones de los rios San Felipe y Oratorio con regular suerte. Practicamente todo el oro
producido por estas personas fue vendido a los comerciantes a cambio de mercaderia.

La produccién de oro en el periodo fue de aproximadamente 350 gramos.

Con el objeto de aumentar el rendimiento y obtener mejores resultados, se programé
un destape mecanizado en un sector del rio San Felipe con indicios de buenos contenidos de
oro, ademas de no tenerse antecedentes de explotaciones previas.

En el mes de junio, cuando se pudo contar con la pala mecanica y se habia dispuesto
la realizacion de los trabajos de descarpe, se nos comunica que treinta personas, entre ellas
todas las que se encontraban trabajando en el rio habian sido contratadas mediante el Plan

Trabajar para realizar tareas en el pueblo hasta el mes de diciembre. Por lo que se suspendio ia

ejecucion de los mismos.

San Francisco:
En esta zona solo trabajan algunas personas en forma aisladas y cada tanto venden
parte del oro producido al Banco de Accion Social en La Quiaca o a los comerciantes de Santa

Catalina. En total se han producido alrededor de 200 gramos en el periodo.

Timén Cruz y Oros:
En estos dos parajes no se desarrolld ningun tipo de actividad.  No obstante las
numerosas visitas y reuniones realizadas con la gente del lugar, no se logré una respuesta

positiva, salvo algin trabajo esporadico de personas aisladas.
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Misa Rumi:

En este sitto se obtuvieron algunos logros importantes ya que se pudo organizar una
cooperativa de trabajo minero y se constituyo un pedimento de 300 Ha. Obteniéndose ademas
ser exceptuada del pago del canon minero y otras tasas contributivas provinciales.

Se realizaron dos destapes vy se produjeron en el periodo 406 gramos de oro.

En total asciende a catorce personas las que participan habitualmente en los trabajos.

Cabe aclarar que practicamente todas las personas estan trabajando en distintos planes

sociales desde principio de afio, por lo que se ha reducido mucho ta produccion.

Quebrada de Puca:

Por la intensa sequia que afectd a la region la ausencia total de agua obligd a paralizar
los trabajos que realizaba un numeroso grupo de personas en este paraje. Este afio todas estas
personas estan contratados por planes sociales para realizar diversas tareas en los pueblos

vecinos. Solo se trabajo el oro esporadicamente.

En total entre diez y doce personas trabajaban con oro en este sitio.

Departamento Rinconada

Casa Colorada:

En este paraje se trabajé muy escasamente, ya que desde el afio pasado la mayoria de
los pobladores han estado ocupados en tareas contratadas por programas sociales.

En el transcurso del mes de julio del corriente afio se tenia previsto realizar un
descarpe en el aluvion (hasta la fecha no se concretd), pues de acuerdo a lo conversado a partir
de agosto terminan los trabajos que vienen realizando y se dedicaran a trabajar el oro.

En el periodo se extrajeron alrededor de 150 gramos de oro.

Orosmayo:

No se realizé practicamente ningin trabajo hasta la fecha (solo una o dos personas

han trabajado esporadicamente), ya que todas las personas de la zona estan ocupados con el
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Plan Trabajar realizando distintas tareas o en dos empresas mineras que estan por iniciar la

explotacion del aluvidn sobre el rio Orosmayo.

San Pedro:

Por la intensa sequia que afectd a la region, hasta diciembre no habia agua en toda la
quebrada, por lo que la gente desde hacia dos afios que no explotaba el oro en este paraje.

Este verano llovié abundantemente, pero la gente ya no volvi a trabajar. Por ser esta
una zona muy explotada, los rendimientos que se obtienen son limitados.

Habitualmente trabajaban entre cuatro y seis personas.

Vizcachani:

En esta zona se hicieron dos destapes en distintos lugares, sobre terrazas del rio
Orosmayo, a pesar de los muestreos realizados para definir los sitios mas adecuados, los
resultados obtenidos fueron muy pobres.

Trabajaron nueve personas.

Ajedrez y Coyaguayma:

En estos dos sittos no hubo personas disponibles para lavar oro, mucha gente de la
region trabajé hasta el mes de mayo en la exploracion que se estaba realizando en mina
Pirquitas. Cuando se paralizo la actividad en este yacimiento, se conversé con varias personas
que se mostraron interesados en lavar oro hasta que se reiniciaran los trabajos en la mina
(supuestamente en el mes de octubre), finalmente desistieron y no se los pudo organizar para
realizar este tipo de trabajo.

Otro grupo, que vive en Coyaguayma estan ocupados a través de la Municipalidad,
con el Plan Trabajar.

En el Banco se registran algunas compras de alrededor de 100 gramos de oro

provenientes de Pirquitas, quizas parte correspondan al oro producido en estos parajes.

Santo Doeminge - Uquillayoc:

En estos dos parajes tampoco se desarrollo significativa actividad en este periodo.

10
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Rinconada (rios Colquimayo y boca de Rinconada):
Se han organizado cuatro grupos de cuatro personas cada uno para trabajar en estos
dos lugares, pero aun no han comenzado con las tareas.

Hasta el momento no se ha conseguido realizar los destapes programados.

Departamento Cochinoca

Chajrahuaico:

Se realizod un primer destape mecanizado en el mes de octubre de 1996, en el cual
trabajaron siete personas hasta el mes de diciembre. Luego por las intensas precipitaciones las
labores fueron tapadas por las crecientes.

En este lapso se extrajeron 200 g de oro.

Posterior a las lluvias, en el mes de abril del corriente afio se realizé un segundo
destape mecanizado. Debido al escaso tiempo que nos fue cedida la maquina, este descarpe
resulto insuficiente, no habiéndose realizado un adecuado drenaje que permita evacuar el
exceso de agua existente. Este motivo ha impedido un buen avance en las tareas manuales, a
pesar de contar con una motobomba para desagotar las labores.

En este paraje han estado trabajando siete personas en forma continua el altimo tramo

del afio 1996 y en forma discontinua en lo que va del afio.
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TRABAJOS REALIZADOS EN ALUVIONES AURIFEROS

DESTAPES MECANIZADOS

En cada lugar donde se ha realizado un destape existen numerosos antecedentes de
estudios o reconocimientos previos, desde las primeras informaciones que se tengan referencia
de fines del siglo pasado y comienzos del presente, por autores como Alfheld, Novarese,
Bodenbender, etc.; hasta los trabajos de los ultimos afios realizados por miembros de la
Secretaria de Mineria de la Nacidn, de Fabricaciones Militares, del CFI y de la Direccion
Provincial de Mineria de Jujuy. Ademas en muchos sitios atn hoy se pueden apreciar los restos

de antiguos laboreos y construcciones del tiempo de la colonia, atribuidos a los Jesuitas.

No obstante los antecedentes, la ubicacion de las labores donde se estan ejecutando
trabajos estan principalmente determinadas por la presencia y predisposicion de los pobladores

a lavar oro aluvional.

A fines del siglo pasado y primeras décadas del presente, prolifero la actividad de la
pequefia mineria, en esa época inmigré buena cantidad de mineros de Bolivia y algunos
europeos, los que introdujeron en la region el conocimiento necesario y la tradicion minera
basica. Esta tradicion en cierta medida fue traspasada a muchos pobladores nativos, que
aprendieron el oficio trabajando en los distintos emprendimientos. A mediados de siglo la
mayoria de estas minas se encontraban paralizadas y es en ese periodo que los habitantes de la
region contindlan en forma artesanal la explotaciones de los distintos aluviones, generalmente
gente que vive en las vecindades y obtienen con el oro un complemento econémico a sus muy

limitados ingresos.

Junto a todos los antecedentes que se tenian, se debié tomar en cuenta especialmente
la presencia de agua en cantidades suficientes durante todo el afio, para posibilitar la
continuidad de los trabajos. En realidad la presencia o ausencia de este elemento, con los
meétodos tradicionales de trabajo, resulta tan determinante como la del oro mismo, ya que por

el tipo de explotacion en pequefia escala y bajo rendimiento, no es razonable pensar en

12
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transportar el material aluvional extraido, para ser concentrado en algun paraje cercano donde
abunde el agua.

Para los casos en que se presenta esta situacion, se habia pensado en la utilizacion de
algun equipo de concentracion neumatica, pero los mismos no se encuentran disponibles en
plaza.

Un aluvién aurifero para ser explotado econdémicamente requiere de una evaluacion
previa para determinar leyes medias. Definidas estas se debe programar su explotacion, si son
bajas (pero por encima de ciertos valores de corte), no hay otra posibilidad que no sea en
forma masiva, lo que requiere iImportantes inversiones en maquinas y equipos, inversiones estas
que estan supeditadas no solo a las leyes sino también a los volumenes disponibles. Si estos dos
factores no se conjugan adecuadamente, el emprendimiento no es econdémicamente factible.
Para el caso que nos ocupa, por el tipo de trabajo artesanal no se pueden plantear mayores
gastos en exploracion y menos contar con los elementos como para una explotacion en donde
se requiera el movimiento de grandes volimenes de matenal. Por otra parte muchos de los
aluviones en que se trabaja no cuentan con grandes volimenes explotables. Los trabajos se

deben hacer lo mas selectivos posible, dentro de las limitaciones reales que se presentan.

Otro limitante importante en este tipo de emprendimiento, es el hecho de que la
mayoria de los aluviones han sido intensamente explotados, debiendo determinarse dentro de
los mismos las zonas menos trabajadas, para lo cual se deben realizar pequefios cateos,
consistentes en pozos cavados a cielo abierto; por las caracteristicas que se puedan apreciar en
los perfiles del aluvion expuesto mediante estas excavaciones, se determina si el sector en
cuestion ha tenido o no un laboreo con anterioridad. Este método permite orientar con cierta
aproximacion las tareas de descarpe, pero el uso de maquinaria determina a su vez, trabajar en
areas de cierta magnitud, no pudiendo hacerse un trabajo demasiado selectivo. Debido a la
imposibilidad de contar con una méquina en forma permanente en el lugar de trabajo, no
resulta factible realizar tareas de destape mas selectivas, consistentes en avanzar solo en los
sectores que se va comprobando que el aluvion no ha sido removido con anterioridad. De
manera que cuando se alcanzan los sitios ya explotados, deberia detenerse y reiniciarse las
tareas en otro lugar previamente determinado y asi sucesivamente. Esta metodologia de
trabajo no significaria un nimero mucho mayor de horas maquinas efectivas de labor, pero si

muchas horas improductivas.
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El hecho concreto es que solo se ha podido disponer de las maquinas en tiempos muy
limitados, ya que el convenio existente con la Direccién Provincial de Vialidad, nos permite
solo el uso por pocas horas de los equipos que se encuentren trabajando circunstancialmente
en la zona que nos interesa.

LLa manera como se esta procediendo es la siguiente: Definido el sector donde se va a
trabajar, se realiza con la pala mecénica el descarpe del espesor de aluvién estéril (o de muy
bajo contenido) que cubre a la capa enriquecida o “Hampo”, que por lo general se encuentra
depositada directamente por encima de un piso, ya sea este la roca aflorante en la zona o una
capa arcillosa impermeable que a su vez puede estar cubriendo aluviones mas antiguos (como
frecuentemente se ha comprobado ocurre en la regién, debido a efusiones volcanicas

relativamente recientes que esparcieron mantos de cenizas y cubrieron extensas areas).

Como se dijo anteriormente, por la disponibilidad de las maquinas, los destapes que se
pueden realizar no son muy selectivos, quedando luego de efectuado, un sector con el llampo
expuesto para ser trabajado manualmente. El &rea disponible puede alcanzar para dos o tres
meses de labores. Finalizado el mismo, queda un frente con todo el espesor del aluvion a la
vista sobre el cual se pueden continuar las tareas, pero ya en esta situacion, al tener que
removerse todo el perfil, el rendimiento disminuye proporcionalmente con la cantidad de estéril

presente.

Si nos referimos a las reservas disponibles, por el tipo de explotacion artesanal que se
viene desarrollando, estas pueden ser consideradas de apreciable magnitud pero dificilmente
mensurables, dado que practicamente todos los aluviones han sido trabajados en distinta
medida, encontridndose sectores (como se verd en los casos testigos) con leyes aceptables y
otros donde estas caen a valores muy bajos. Por otro lado, en cada lugar donde se est4 lavando
oro, los trabajos cubren pequefias superficies, comparadas con las areas totales cubiertas por

cada uno de los aluviones.
Para lograr rendimientos mas uniformes, se requiere de un trabajo mas selectivo,

delimitandose sectores no trabajados del rio donde efectuar las labores y que no sean

sobrepasados por estas. Pero como dijimos anteriormente, solo es posible hacer uno o dos
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destapes por zona, que si bien se inician en lugares seleccionados previamente, luego pueden

alcanzar partes no aprovechables.

Destapes Mecanizados Realizados

Durante este periodo se llevan realizados los siguientes destapes:

1* Etapa (hasta dic. 96)
Chajrahuaico -- 16 hs. de maquina
Misa Rumi  -- 32 hs. de maquina

Vizcachani -- 10 hs. de maquina

2" Etapa (a partir de marzo 97)
Casa Colorada -- ain no fue la maquina.
Chajrahuaico -- 10 hs. de maquina
Misa Rumi -- 16 hs. de maquina

Rinconada -

aun no fue la maquina

Los dos descarpes de esta segunda etapa no fueron realizados correctamente por lo limitado
del tiempo empleado, debido al uso intensivo de las maquinas por parte de la Direccion de
Vialidad, no podemos hasta ahora disponer de ellas un mayor niimero de horas, por las mismas

razones, tampoco hemos logrado realizar las tareas previstas ni en Casa Colorada ni en
Rinconada.

Chajrahuaico:

1° Descarpe:
El primer descarpe se realizo a fines del mes de octubre de 1996, solo se trabajo hasta
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mediados de diciembre, cuando se produjeron las primeras crecientes del rio que taparon las
labores, pese a que se construyo una defensa con piedra para protegerias.

Se trabajo sobre una superficie descarpada de 413 m® y se excavo hasta 1,50m,

Volumen del material removido de 619,5 m’.

Movimiento de aluvién: 39 m’/hora.

Horas de maquina: 16

Costo del trabajo de maquina: $ 400

Oro extraido, 200 g de oro

Valor del oro producido: $2.200 ((*))

N? de personas trabajando (lavadores): 7

Dias efectivos trabajados (lavadores): 30

Promedio de ingresos por dia trabajado por persona: $ 10,48
((*)) a un precio de $11 por gramo de oro

Se trabajo primero un sector del descarpe con un piso arcilloso, sobre una superficie
de 120 m® y un espesor de aluvién de 0,60 m, totalizando 72 m®, pudiéndose recuperar 140 g ,
lo que determina una ley media (oro recuperado) de 1,9 g/m’.

Se realizaron excavaciones del lente arcilloso, comprobandose un espesor de 0,80 m,
encontrandose otro nivel aluvional por debajo de €1, no pudo llegarse a determinar el espesor
del mismo.

Este lente arcilloso se va acufiando hacia el sector norte del descarpe hasta
desaparecer practicamente.

Posteriormente se comenzd a trabajar un sector de 23 m” aproximadamente, en el
extremo norte del destape, se atraveso el lente arcilloso de muy escaso espesor y se continud
excavando hasta los tres metros de profundidad por debajo del nivel del descarpe, llegindose a
otro piso arcilloso. Se movilizaron 69 m® de material aluvional sin discriminar y se obtuvieron
60 g de oro, lo que determina una ley media (de oro recuperado) de 0,87 g/m’. Por la
abundancia de agua se trabajé con la asistencia de una motobomba para desagotar la labor.

Los trabajos de concentracion se realizaron con equipo provisto por el Programa,
consistente en una tolva y canaletas de chapa, como elemento concentrador se utilizé una

rejilla metalica y paiio de corderoy.
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Las leyes obtenidas parten de considerar solo el oro recuperado, sabiéndose que el
rendimiento en los trabajos artesanales es bastante bajo, por lo que el contenido real del

material explotado resultarian por lo menos un 20% mayor.

Perfil del aluvién en la zona de trabajo (fuera del lente arcilloso):

0,00m
_J____ 0,5m - mivel freatico
1,20m) .
material fino - arenas y limos
——
-] material conglomeradico: matriz arenosa mediana-gruesa, clastos
0,55 | subredondeados de 10, 20 y 30 cm de diam, pudiendo llegar al m.
. L
0,30m || material conglomeradico: matriz arenosa mediana-gruesa con
1 | gravas de 2 a 5 cm de diametro.
0,30m *; .| material conglomeradico: matriz arenosa mediana-fina con gravas
1 | de2as5 cm de diametro.
llampo areno arcilloso (caliche) y clastos de hasta 5 ¢m.
0,65m|

3,00 m /i piso arcilloso

Ademés de los trabajos realizados en area descarpada, se hicieron dos pozos de muestreo a
pico y pala en otros sectores del pedimento, hasta alcanzar el piso rocoso. El primero de 7,00
m x 5,50 m x 1,50 m de espesor, totalizando 58 m3 y del cual se obtuvieron 20 g de oro,
determinando una ley media de 0,34 g/m3. El segundo, con una superficie de 8 m2 y una

profundidad de 1,80 m (14,4 m3) y 12 g de oro recuperados, da una ley media de 0,83 g/m3.
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2° Descarpe:

En el mes de abril del corriente afio se realizdo en esta zona un segundo destape
mecanizado y donde en la actualidad se esta trabajando.

Debido a las escasas horas que se pudo contar con la maquina, el trabajo resultd
incompleto, no habiéndose realizado una adecuada zanja de drenaje que permita una buena
evacuacion del agua de la labor y sumado a la escasa participacion de las personas que trabajan
en ¢l lugar, hasta la fecha no se han obtenido buenos resultados, siendo muy escaso el oro

producido.
Se trabajo una superficie de 100 m’ y se excavo un espesor de 1,30m,

Volumen del material removido de 130 m".

Horas maquina utilizadas: 10.

Misa Rumi (rio Chuspimavo)

1° Descarpe:
El primer descarpe se realizo a mediados del mes de setiembre de 1996, solo se
trabajo hasta mediados de diciembre, cuando se produjeron las primeras crecientes del rio que

taparon las labores.

Se trabajé sobre una superficie descarpada de llm por 30,50m y se removid

mecanicamente hasta una profundidad de 2,50m.

Volumen del material removido de 938,48 m’.
Movimiento de aluvion; 43,5 m*/hora.

Horas de maquina: 21,6

Costo del trabajo de maquina: $ 540

Oro extraido: 339,7 g de oro

Valor del oro producido: $3.736 ((*))

N de personas trabajando (lavadores): 8

Dias efectivos trabajados (lavadores): 45,5
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Promedio de ingresos por dia trabajado por persona: $ 10,26

{(*)) a un precio de $11 por gramo de oro

El aluvidn es de origen fluvial, compuesto por una matriz arenosa mediana a fina que
hacia la base se torna arenolimosa, la fraccion gruesa la componen clastos subredondeados con
variados tamafios, desde pocos centimetros hasta bloques de 50 cm de didmetro, provenientes
del basamento Ordovicico. Los bloques estan constituidos por fragmentos de los niveles de
areniscas silicificadas y cuarcitas en cambio los de menor tamafio, por restos de lititas y
areniscas menos compactas. Los clastos menores por provenir principalmente de las lutitas,
tienen forma elongada, lo que determina una orientacion preferencial de los clastos segin la
direccion de la corriente. Esta orientacion y la variacion estacional de la energia de transporte,
le confiere al aluvion cierto aspecto de estratiforme. Lateralmente el aluvion muestra
variaciones en la deposicion, con la aparicion de lentes arenosos o limo arenosos, sin fraccion

clastica, debido a zonas con menor energia de la corriente.

0,00m—— =1 primer nivel con matriz arenosa mediana-gruesa y gravas
subredondeadas de hasta 5¢cm de diametro.
0,80m 1 Se presentan lentes limo arenosos sin fraccion clastica.
0,30m | nivel pseudo estratificado con clastos planares de hasta 10cm de diam
1,40m distintos niveles con clastos planares orientados segin la corriente y
bloques de 15 a 50 cm de didmetro, niveles con gravas finas angulosas
+ |y arenas gruesas.
0,30m llampo, se diferencia de la parte superior por una matriz mas arcillosa.

2,80m /I piso arcilloso
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Se realizd un segundo destape mecanizado aproximadamente 300m aguas abajo del
primero. En este sitio el espesor del aluvion resultdé mayor, se cavd hasta los tres metros por
debajo del descarpe, sin que se pudiera llegar al piso, la abundancia de agua impidié seguir

avanzando con la labor, a pesar de que se realizo una extensa zanja de drenaje.

Horas trabajadas de maquina: 10,4
Espesor del descarpe: 2,5 m
Superficie del descarpe: 180 m®
Total de aluvién removido: 643 m’
Zanjeo para desagiie: 193 m’

Costo de la excavacién: $ 260

2° Descarpe: _

En el transcurso del mes de abril del cormiente afio, se realizaron dos nuevos descarpes
en el aluvion del rio Chuspimayo. Se trabajo solo 16,5 hs. sin que se completaran los mismos
como seria conveniente, hasta la fecha no se pudo lograr que regrese la miquina a completar
su labor.

La falta de un adecuado drenaje y la abundancia de agua ha dificultado que la gente
realice sus tareas como se habia determinado. Por otra parte se ha verificado una mucho menor

participacion debido principalmente a que la mayoria de las personas estan ocupadas realizando

trabajos con planes sociales.
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LISTA DE LAVADORES DE ORO

PERIODO 1996 - 1997

GRUPO DE TRABAJO CHAJRAHUAICO

BALDERRAMA Clementino
BALDERRAMA Mamerto
CRUZ Inocencio

MAMANI Pedro

QUISPE Meliton
SUMBAINO Bernardino
TITO Antolin

TITO Nestor

ZERDA Pedro

GRUPO DE TRABAJO LIVIARA

ESPINOZA Cinlo
FIGUEROA Guilllermo
FIGUEROQOA Julio
FIGUEROA Lorenzo
GUITIAN Marcelo
LLAMPA Juan Carlos
MARTINEZ Genaro
TOLABA Regino
TREJO Eugeno
TREJO Joaquin
TREJO Mario
TREJO Santiago

GRUPO DE TRABAJO VIZCACHANI

CASTILLO Juana
CASTILLO Julia

DNI1
DNI

DNI
DNi
DNI
DNI
DNI
DNI

DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI1

10.009.724
10.615.876

7.288.069
7.278.854
10.615.880
3.997.301
14.415.587
13.076.135

10.985.447

11.522.911
25.205.513
23.611.053
23.016.913

7.286.336

8.303.744

11.522.920
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CASTILLO Olga
CONDORI Vicente
GARCIA Alfredo
GARCIA Orlando
MARTINEZ Ana Adela
MARTINEZ Hugo
MARTINEZ Salustiano

GRUPO DE TRABAJO ORATORIO
( Qdas. San Felipe y Oratorio )

CARRILLO Fernando
CARRILLO Juan
CARRILLO Juvencio
COLQUI Inocencio
FARFAN Liberato
FARFAN Marcial
FLORES Demingo
NIEVES Anastacio
NIEVES Isidro
NIEVES Sinforiano
NIEVES Victor
SANCHEZ Remigio
SANCHEZ Roso

GRUPO DE TRABAJO MISA RUMI

(Qda. Chuspimayo)

CONDORI Hilarion
CONDORI Martin
CRUZ Andrés

CRUZ Bernardo

CRUZ Toribio
GARCIA Antonio
GARCIA Miguel
FLLORES Pablo
MARTINEZ Asuncion
MARTINEZ Bartolomé

DNI

DNI
DNI
DNI

DNI
DNI
DNI
DNI
LE
DNI

LE
LE
DNI
DNI
DNI

DNI
DNI
DNI
DNI
DNI

LE
DNI

LE

12,899,850

24.284.901
27.914.984
10.985.447

16.637.899
20.104.590
18.104.259
26.905.956

7.275.533
20.104.579

3.996.141
7.270.672
12.757.929
20.104.588
20.104.583

24.248.695
17.609.647
7.285.287

23.382.038

7.271.055
13.136.581

7.281.130
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MARTINEZ Cipnano

MARTINEZ Dario

MARTINEZ Federico LE 3.996.237
MARTINEZ Felipe DNI  22.943.026
MARTINEZ Fermin LE 7.275.146
MARTINEZ Geronimo DNI 10.384.197
MARTINEZ Maximo DNI  14.025.256
MARTINEZ Nestor Nicolas

MARTINEZ Santos DNI  14.025.254
MARTINEZ Timoteo DNI 8.302.526

GRUPO DE TRABAJO CASA COLORADA

CONDORI Eusebio

CONDORI René Abelino

CORIA Pablo

CRUZ Eugenio

CRUZ Félix Ramon

CRUZ Florencio

CRUZ Leucanio

CRUZ Ramona

GARCIA Cresencio DNI  13.136.589
GARCIA Juan

GARCIA Ruperto

GARCIA Valentin

LILAMPA Celestino DNI 5.537.558
LI.LAMPA Isabel DNI 7.288.057
MARTINEZ Anselmo

MARTINEZ Cipriano DNI  13.700.359
MARTINEZ Damano DNI  13.135.585
MARTINEZ Humberto DNI 8.194.321
MARTINEZ Roberto DNI  10.197.903
MARTINEZ Rosalia

SANCHEZ Modesta
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GRUPO DE TRABAJO OROSMAYO

ESPINOZA Nemesio DNI 16.196.494
CHAVEZ Victor DNI 92.645311
MARTINEZ Benito S. DNI 7.276.779
MARTINEZ Marcial DNI  27.190.522
TREJO Gabriel

TREJQO Sabino DNI 8.196.107

GRUPO DE TRABAJO LAGUNILLAS
( Qdas. Puca y Tugli)

LLAMPA Carlos

LLAMPA Jesas DNI 8.204.058
LLAMPA Juhan

LLAMPA Luciano

LLAMPA Lucio DNI 8.191.808
LLLAMPA Marcelo

LLAMPA Nasario

LLAMPA Sergio

LLAMPA Viviano

QUISPE Gregorio DNI  22.271.153

GRUPO DE TRABAJO RINCONADA

ALANOCA Gerardo : DNI  20.889.687
APAZA Demetrio DNI 11.782.284
APAZA Marcelo

GUANUCO Feliciano 8.203.332
GUANUCO Genaro

GUANUCO Luciano

GUANUCO Rafael DNI 25.205.541
LLAMPA Tomas

MAMANI Fausto DNI 7.274.607
MAMANI Santos B. DNI 10.615.878
MARTINEZ Bernardo DNI 26.161.409

MARTINEZ Fidel ' DNI  13.413.286
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MARTINEZ Luis
MAYO Mauricio
MORALES Brigido
SUMBAINO Andrés
SUMBAINO Bernardino
SUMBAINO Diego
SUMBAINO Isabel

DNI
DNI
DNI
DNI

DNI

17.998.938
11.223.152

B.191.724
10.615.880

16.154.405
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TOTAL DE HERRAMIENTAS ENTREGADAS POR LOCALIDAD - 1996/97 -

CASA COLORADA |CHAJRAHUAICO | MISA RUMI ORATORIO Sto. DOMINGO | VIZCACHANI
Canaletas 4 2 - 1 1 1
Tolvas 4 1 - 1 1 1
Rejillas 4 3 - 1 1 1
Paiio 4 2 - 1 1 1
Palas 6 - 2 5 2 2
Picos 3 - . 4 1 1
Zarandas - - - 1 1 1
Carretillas 2 - - 1 - -
Lavadores 1 - 1 1 2 2
Botas 2 - 3 1 2 2
Guantes 2 - 3 5 2 2
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CONCLUSIONES:

En este periodo no se ha podido reverttr el estancamiento que se venia evidenciando a
lo largo de los ultimos afios de esta actividad productiva, a pesar del esfuerzo puesto por el
equipo de trabajo y el dinero invertido para impulsarla, los objetivos propuestos para esta etapa
no han podido ser cumplidos.

Mientras persistan las politicas asistenciales que cubren en forma minima los
requerimientos de los pobladores de la Puna, resulta dificil plantearse actividades que
impliquen mayor esfuerzo fisico, aun cuando los resultados econdémicos que puedan esperarse
sean mejores, salvo que estas actividades también se encaucen o queden comprendidas en
programas en donde se asegure a la gente un ingreso minimo y el producto obtenido del
trabajo, como el caso del oro, sirva para mejorarlo.

Por otra parte debe tenerse presente que ninguno de los Planes que se vienen llevando
a cabo pueden tener continuidad y es por tal razon que se debe perseverar en la ejecucion de
proyectos y programas sustentables en el tiempo, de 1o contrario se veran etapas con marcada
actividad y aceptable ocupacién y luego largos periodos sumamente deprimidos y alta
emigracion, especialmente hacia las ciudades donde la alta tasa de desocupacién y carencias de

infraestructura basica, acentia los serios problemas de marginacion y pobreza.
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PSm—

Relaciéli entre leyes de Llampo y Aluvién
¥

B Ley aluvion
B Ley Liampo

Dias trabajados
: _ EXPLOTACION DEL ALUVION DEL RiO CHUSPIMAYO - MISA RUMI

i
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e

Relacion Llampo / Esteril

B Esteril 938,48m3
M Liampo 100,55m3

D

Dias trabajados
EXPLOTACION DEL ALUVION DEL RiO CHUSPIMAYO - MISA RUMI
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Relacién Oro / Ley Llampo

T e e SRS O St

B Oro grs.
B Ley Llampo grs/m3

EXPLOTACION DEL ALUVION DEL RiO CHUSPIMAYOQ - MISA RUMI
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Relacién Oro / Liampo

s 4 4 8 5 4 45 6 5

EXPLOTACION DEL ALUVION DEL RO CHUSPIMAYO - MISA RUMI
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Relacion $/dia/persona entre la zona rica y la zona pobre

Bz rica $11,6
B zpobre $4,4

Zonas

EXPLOTACION DEL ALUVION DEL RiO CHUSPIMAYO - MISA RUMI



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

RN
SRR .mxvur.»

PROGRAMA DE APOYO A LAVADORES ARTESANALES DE ORO - PROV. DE JUJUY

Ex!s.n EEREREE
SRR AR
EEERERS FEEE RN E b e e
RIS B T e R R R P R R B b
&u..c

&»a. 5

PR

AR R
R,

:x.ﬂnxx:x;;-..xum:xixu.ixu.x.ln 25
SRR X Sy
SRR TR LR b

-nuunﬂnuuuuunn»- i

SEa

R AN A LM R R A LA i ek XA A
R AN KR

ChpTE

.; :::5.5:...
Ll B s e
e e e
EEEE e
SEEhERES
i

e
R
S n:x-nxxxxx-n-.!nm‘

: 5

fsnat
IR

:&...uﬂuuﬂﬂﬂﬂmﬂnﬂunwxﬂmN FELTEEREE xR AN R R S R AR KRN R S AR SRR
3 e N AR X R £ B : 2 ! XA
SR e P : SR R

3 ..Aa.sx. e
“. .vw.t 3 : oy




i
%
5

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

e

o

Sl

S i e s B el b e

DORES ARTESANALES DE ORO - PROV. DE JUJUY

il

BREREAAS

e

A S

e b i

PROGRAMA DE APOYO A LAV/

(CI IR




S i e L e id Ok

AQLOFAA°AOHd - OO A STTVNVSALAV 10AVAVTV 0A0dV 3d VAVIDOUd

SANOISYIANI 3d TVYFddd OfdSNOD

£l




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ENRNSE
S

T R

Rt e S TR Ty RS NS S AR RS
Bt
SR e
AL nirk iRt REs 5

i : X ECRERRErLLE
AEEEE 3 EEEE e i
5 BEE LR

DORES ARTESANALES DE ORO - PROV. DE JUJUY

S e e e e

o e e S S
RS MRS

T s ey
ThEr PEEEY B

IR L
I

R KR Rk

PROGRAMA DE APOYO A LAVA




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PROGRAMA DE APOYO A LAVADORES ARTESANALES DE ORO - PROV.DE JUJUY




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PROGRAMA DE APOYO A LAVADORES ARTESANALES DE ORO - PROV. DE JUJUY

TR N
R A AEA LR a AR L
XA EA L Tty LAk
et

S
Semirades
ErH Frd
X iate AR

SR A ak
: PRt

TR
R
PR
i

s
SRt R e kA
SRR SRR
MM LS
PR i FEE
R FEe SRR
e s B
= EE st

R R R
FEERR i pEEN

T T ACERE L A

A sl



.

b

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

DORES ARTESANALES DE ORO - PROV. DE JUJUY

PROGRAMA DE APOYO A LAV

Bzt
Ekb
S 53
SRttt

EEREREELIN R
i
HE
b

REE
FAE

EEEE
SRRy
B

'} 35
«x‘xiﬁuxx:n{»
R

ERRas,
EEETTEE
155

s

R i
R 5

N S

adeii % < woel,

W s i o SRR




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PROV. DE JUJUY

S ARTESANALES DE ORO

;

R

B

A

BEE
Pins

=
ety

Rdwa ke

EERETOE X T

PROGRAMA DE APOYO A LAVADOF




'CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

e
%mwm

A3opne
B T

PROGRAMA DE APOYO A LAVADORES ARTESANALES DE ORO - PROV. DE JUJUY




ANCAL A °AOdd - O¥O AA STTVNVSILAV STIOAVAVTY 0A0dV 3d VIWVIIO0Ud

SANOISHIANI 3d TVIIAIA OrASNOD

»




laca

.

LES DE ORO - PROV.DEJUJUY

:Qu

- Afio 1997 (hasta 21 de julio) -

Compra de Oro Agencia

Tt
SR
i
SR
FREE Phi
R

£

4 |

=

é ‘

8 e : g i : F
['4 E o (&)

- 3 E

2

8

Canch
Ri

PROGRAMA DE APOYO A LAVADORES ARTE,

sapepied0]




: }
PR e s
S ::.:.:dm..:.: S

Sone
SEEERR R,
Ese R R
Sl :
- B

'l

SRR AR AR

1996

T e
S
etk ok

o7
DE ORO - PROV. DE JUJUY

ro

- RO— I g i 4

L
i uxﬂ-ﬂ.ﬂug‘fiixl(ﬂ.? o

i
{

i
I
£
N

R x:km m uxrm,mum

1993
Aiios

1992

Produccion Artesanal d
Periodo 1989 - 1997 ( hasta 21 de julio)

1990

1989

1991
PROGRAMA DE APOYO A LAVADORES ARTESANALE

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES



