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NOMB E DE TA EA ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIC | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO
01 | REPLANTEO DE LA PRESA —————— . " ' | g;
02 | REPLANTEO ZONA OBRADOR e— 5 ' 03
03 | REPLANTEO DE CANTERAS Y YACIMIENTOS e | 04
04 | REPLANTEO ZONA ACOPIOS e B I 05
05 | REPLANTEO ZONA DESVIO K | | 06
06 | REPLANTEO ZONA VERTEDERO : R 07
07 | ACCESO A YACIMIENTOS | , L | 08
0B | ACCESO A ZONA DE PRESA NeE—— - | 09
09 | ACCESO A ZONA OBRADOR — [ | - ] 10
10 | ACCESO A ZONA DE ACOPIOS ,.@ | | | 11
11 | ACCESO A ZONA DE DESVIO | eemte— | | | _ - , _ _ _ ‘ 12
12 | CONSTRUCCION DEL OBRADOR S —— T | | S R _ S — _ 13
13 | CONSTRUCCION ACOPIO DE MATERIALES HCR ; | e—— B v . - ' - 14
14 | ESTUDIOS GECTECNICOS EN EL EMPLAZAMIENTO a S — L . | ' _ S — _ 15
15 | ESTUDIOS DE MEZCLAS o N — | ] ] . , - _ L ‘ 16
16 | MONTAJE PLANTA PARA HCR | R R I n — B - S - - - — 17
17 | MONTAJE PLANTA PARA HORMIGON CONVENCIONAL — — 1T 1 1 ' ' - ' ' 8
18 | MONTAJE PLANTAS TRITURADORAS . F———— 1 IR | . - I — ' 19
19 [ PUESTA A PUNTO DE PLANTA DE HCR | I — - - , - B N - - ' 20
20 | LIMPIEZA Y EXCAVACION DEL DESVIO - i E— — HE [ T | - L - 21
21 | REVESTIMIENTO DE_CANALIZACION' Y CONDUCTO ;' o — R R — | S B NI - 22
22 | EJECUCION DE ATAGUIA EN HCR - | - ___ esessme— I | . _ _ S 23
23 | EJECUCION DE ATAGUIA AGUAS ABAJO | [ - - m— N - | | _ - - 24
24 | EJECUCION DE MACIZO DE PRUEBA _ ,_ . | i - .} . | I ‘ - - 25
25 | ESTUDIOS Y ENSAYOS SOBRE EL MACIZO DE PRUEBA . — - - - R j — . - , R 26
26 | LIMPIEZA Y EXCAVACION EN ZONA DE PRESA ' l _f _ [ _ _ - _ : 27
27_| INYECCIONES DE_CONSOLIDACION EN FUNDACION DE LA PRESA '- L - —— | | _ = - _ - — SR 28
28 | LIMPIEZA Y EXCAVACION EN ZONA DE VERTEDERO | I ] - — Sessssss—— | 1 S SRS S N ' 59
29 | INYECCIONES DE CONSOLIDACION EN FUNDACION DE VERTEDERO SEEUR I SRR ' \ - i ' N : - 4 : 30
30 | CONDUCTOS BAJO PRESA - | e e—— R - T B R R _ I S 3
31 | EJECUCION DE OBRA DE'TOMA Y CONDUCCION R | — - ' S N B S I N e _ ' 32
32 | EJECUCION DE CASILLA DE VALVULAS L —————————————————— \ O R L - ' . 33
33 | LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE_FUNDACION | I | —— I E S , 5
34 | GUNITADO. i C u | 1 1 I o = 1 L 35
35 | EJECUCION DE ELEMENTOS PREMOLDEADOS 5 ' S R T ——— — 36
36 | HORMIGON COMPACTADO A RODILLO : o - e e e e et 3
37 | HORMIGON CONVENCIONAL DE PANTALLA | R o | S—— — — _ 38
38 | INSTALACION DE APARATOS DE AUSCULTACION ! B ' S - | M 35
39 | EXCAVACION DE CANAL DE RESTITUCION EN VERTEDERO | S — B SRR W I , 20
40 | COLOCACION DE HORMIGON CONVENCIONAL EN VERTEDERO | ] . e——— — I R — _ - a1
_41 | EJECUCION DE CORTINA DE IMPERMEABILIZACION EN VERTEDERO . _ ,! ] | - . - ——— ' = 42 e
42 | LIMPIEZA Y EXCAVACION DE FUNDACION DE MUROS DE ALA e —————————————— | ' . , _ : - 43
~ 43 | HORMIGONADO DE MUROS: DE ALA = | “ ——— e e —— , : 44
44 | HORMIGON ARMADO EN VERTEDERO | ———— S - 25
45 | RELLENOS EN VERTEDERO - T — a6
46 | EJECUCION DE MUROS DE SOSTENIMIENTO EN PLAYAS | ; 1 ————— e
47 | RELLENOS EN PLAYAS | _ . ___|ees— 28
48 | REMOCION Y LIMPIEZA DE GALERIAS _ S —— — 15
49 | EJECUCION DE INYECCIONES DE IMPERMEABILIZACION R ——————— . 50
50 | EJECUCION DE DRENAJES DE FUNDACION - ___Se— =1
51 | EJECUCION DE DRENAJES EN PRESA | . —— 52
52 | TERMINACION DE GALERIAS | ———————— 53
53 | HORMIGON ARMADO DE CORONAMIENTO e———— =1
54 | INSTALACION DE APARATOS DE AUSCULTACION ———— —————— =5
55 | EJECUCION DE VEREDA PERIMETRAL . ) | e———— 56
56 | ACCESO A GALERIAS —_ - ———— =
57 | EJECUCION DE PARAPETO AGUAS ARRIBA | — _ e— =5
58 | EJECUCION DE BARANDA METALICA | | ______e——— 55
59 | INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTROMECANICOS —— —— . 50
60 | INSTALACIONES ELECTRICAS i i T—— s ——— &1
61 | EJECUCION DE VIVIENDAS | ' p— = = 62
62 | EJECUCION DE OFICINA DE MANTENIMIENTO Y CONTROL T ———————— 63
63 | LIMPIEZA DE VASO —————— ”
64 | FORESTACION # | o
65 | REACONDICIONAMIENTO DE CANTERA Y YACIMIENTOS —————— =
66 | DESMONTAJE DE OBRADOR | , ; : &7
67 | REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE OBRADOR ! i. 58
68_| CIERRE DEL SISTEMA DE DESVIO ] é je— &9
69 | INICIO DE LLENADO DE_EMBALSE , .
! 1
) CONVENIO : MINISTERIO DEL INTERIOR .
' ' CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES — PROVINCIA DE CATAMARCA
JORGE YAPUR | REFORMULACION PROYECTO EJECUTIVO
| INGENIERO CiVIL PRESA EL BOLSON — RIO ALBIGASTA .
: INQENIERIA DE DISENOS . PROYECTO EJECUTVO -
NOTA:  PROYECTQO GENERAL . PRES A

EL CRONOGRAMA DE TAREAS QUE SE ACOMPANA ES A NIVEL ESQUEMATICO.
EL PLAN DE TRABAJO A SER PRESENTADO CON LAS OFERTAS Y EL DEFINITIVO
A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA DEBERAN ELABORARSE SIGUIENDO LAS PAUTAS

- INDICADAS EN EL PLEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

JORGE YAPUR .

PROYECTO PARCIAL
K YAPUR. — N.. MARTINEZ

CRONOGRAMA DE OBRAS

1997

DIBUJO
HUGO M. RAMELLA
© § ANTECEDENTES FECHA DE ESCALA PLAND N
RO ; CONFECCION
JULIO _ ID—-005
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\ ALBIGAS -
\ R\O |
\ 0
CAMINO DE ACCESO o \ \
MARGEN IZQUIERDA ' 3 ' \,\ QQ)
? E N\ : _ :
| i \ —
B \ COORDENADAS COTAS | . —
| o PUNTO - — | OBSERVACIONES
; hY ‘ , .
- 7= SAMI | 6.838.431,25 | 3.569.863,44 | 459,13 | COORDENADAS GRAFICAS B—
. .! ‘ \\\ ’ FP 6.838.083,56 | 3.569.709,84 - | 448,80 _VCOORDENADAS GRAFICAS
l A8 6.838.081,91 3.569.709,11 | 448,40 ) COORDENADAS GRAFICAS
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO L | Mo
- Y MIRADOR / |
/ MARGEN [IZQUIERDA l; .
! : /
Fd
\\ | /& DESVIO
\ ‘_ | S CANAL DE SALIDA
ol \ CASILLA DE VALVULAS | § | o :
h a i //’r
-~ " I
. /
\\\ l'/
1.00. ‘5-@\ ! -/!
w\ ff
, ‘ /
- ST f‘.f
~ {{”I\Co‘ﬁ ! ;,
~ g | ;
~_ ! / /
\\\\'i - \ QQI f/
L ; | /
¢ N _ / Sigtol
- l \"--.'_._‘\\ \::: = % ,I'
%ﬁ% - T~ S \
_ "%,'i; \“‘-\\\
| ) / ""'«....\ Z
7 I ' L2 T~
: : TORRE DE TOMA T~
| Y DESCARGADOR N
DE FONDO Y S
|
|
|
i
| | o
. ' <O
-&470,00 - P
450.40m —
NIVEL MAXIMO ORDINARIO ATAGUIA l/
DEL EMBALSE AGUAS ABAJO
i VIVIENDA ENCARGADO
|
DESVIO o
. CANAL DE ADUCCION. °
OFICINA DE
- ADMINISTRACION
Y MANTENIMIENTO
» VERTEDERO
1233 PRIMER TRAMO
| - _ 535654 10.00 7 \ \ \ \
_ — N P N\ . '
7 v S N e % D NN
<C PLAYA DE EM?;ﬁgggAMIENTO | : — : CONVENIO : MINISTERIO DEL INTERIOR ARCA
‘ N CONSEJQO FEDERAL DE |NVERS|ONES — PROVINCIA_DE’ CATAMA
S E MARGEN DERECHA , JORGE YAPUR REFORMULACION PROYECTO EJECUTIVO
g <C _ Nomwemo omb PRESA EL BOLSON — RIO ALBIGASTA
. M
= \5 = INGENIERIA DE DISENOS - PROYECTO EJECUTIVO
. § 0 | PROYECTO GENERAL
: ' j 1 JORGE YAPUR : _ |
PROYECTO PARCIAL, o q . . ‘
ESCALA GRAFICA | o R - N ez PLANIALTIMETRIA GENERAL DE LA_ PRESA
| . S EE . .
0255 10 Y . 50m i O | HUGO M. RavELLA |
S = ' ‘ ' Di I } ANTECEDENTES . FECHA DE ESCALA PLANG N*
| FROYECTO DE INGENIERIA — INGENIERO JORGE YAPUR CONFECCION
e | ? o | 500 | ID—0086
|
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. 460.00

450.00 -

440,00
430,00
420.00
410.00
400.00
390.()0‘

380.00

460.00
450.00

440.00

430.00

420.00

410.00

400.00

390.00

580.00

VISTA AGUAS ARRIBA

Perfil Terreno thurol- Aquas Arriba

- @ | 5 et Perfil Adoptado de Fundacion
NG | | 404.15-COTA E PARAPETO_ - 452.75-COTA CORONAMIEN]O PRESA | | '
1 ‘l—:__\(—l | | | | | -I .l | | | 1 | i | | | | | ] ! ] | -I 1 - /l [ | { ] |. ] .| | E| ! | ] | ,I | | | | | l. | [ .l. | | | | { { | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | I} 'EI | | | | | | i i | | | ] | | | | | | | | | | | ] | | ] ] | ] ] { 1 1 | | | 1 | 1 1 1 1 | | ] | | |:| | ] ] | | | | 1 ] ] [ ]
! | o ' .ﬁ.. | )
TN
—_ - : | }
; T - MUROS DE SOSTENMIENTO
| . A PLAYA Y MIRADOR
| | / B |
| | ~ FIN DE PRESA-FP |
T ~ PLAYA Y MIRADOR | 70m | | ~ E Prog. 380.11m.
MARGEN IZQUIERDA ‘ 5 00m.~COTA DE ToW | /./’ :
409.70m— e N - INICIO [DE VERTEDERO-FIN DE MIRADOR
-+ ‘ 406.00m.—COTA DE DESCARGADOR DE FONDO— / —~ . | -~ PUNTO AB——
: : '_ - o / : - — R Prog. 381.81m , )
—Prog. 9.00m. , m.- - - '
oo f L e ' 40 I o ATOS TECNICOS DE LA OBRA
1 — = . | .  MARGEN DERECHA DATOS ’
o L] — X 7 Prog. 301.91m.
INICIO DE PRESA—PAMI ‘ | e OBRA DE TOMA . A : _
Prog. 0.00m. - L] I I o CONDUCTO DE. DESVIO CAUCE Rio Albigasta
1 o | DESCARGADOR DE FONDO '
| - OBRA DE TOMA Y DESCARGADOR . |
~ Prog. 157.00m, ——DESYI0 DEL RI0 : AREA DE LA CUENCA - 954 km2
: - | Prag:195.00m. ’
| | | i | | | | | m? " ‘ | MODULO ' 3,19 m3/seq
. 1 | | | ! | | | :
! | i f D | I | [ I | [ ] | P |
ks = = S S = = = = = 8 = o S S 18 = VOLUMEN DEL EMBALSE 38,053 hmJ
o o 3 3 0 = 3 3 0 S 0 = o S e = O (COTA 450.40 m)
5 = ‘_ i = = 3 iy = = 3 5 5 _ .
o : } AREA DE EMBALSE 175,22 has
. - | CRECIDA DE DISENO 4332 m3/seq
- - | VISTA AGUAS ABAJO 3 DATOS DE LA OBRA
| - | Perfil Terreno Natural Aguas Abajo
_ | _ e e Perfil Adoptado de Fundacion AN LONGITUD DE PRESA 380,11 m
S | { ALTURA SOBRE FUNDACION '60,25' m
T o S *|COTA DE CORONMIENTO 52,757/ — |
_________ | | .31 e COTA DE PARAPETO 454,15 m
+ T | 7 COTA DE FUNDACION 392,50 m
MURO DE ALA DE VERTEDERO S g | ANCHO DE CORONAMIENTO | 8,00 m
- ~ | SECTOR DE —
41 T . d PARAMENTO AGUAS ABAJO S Conducto Diam.
| ~_ /( (HORMIGON CONVENCIDNAL) | DESCARGADOR DE FONDO | 1.200 mm
. FIN DE PRESA-FP I // MARGEN DERECHA Cota embocadura
— Prog. 380.11m. T — . ' ‘ 406,00 m
™~
_, | /
o ~ / | Conducte Diam.
I L—— INICIO DE VERTEDERO-FIN DE MIRADOR T~ Pl JBRA DE TOMA 1200 mm
PUNTO A8 T _ % i MARGEN DERECHA Cota embocadura
~ Prog. 381.91m. — 201 70m | 413,00 m
‘ , a00gEm. |~ 7 398.90 / |
4 INICIO PLAYA Y MIRADOR —— ? - T — / i
MARGEN DERECHA . 2 P a2 2.1, .
"rog. S0191m. CONDUCTO DE DESVD ——" OBRA DE T(&%A X T -/ NICIO DE PRESA-PAMI
? _ B e ; -
T Prog:199.00m. —— - Prog. 164.55m. — DESCARGADOR DE FONDO | | Prog. 0.00m.
' " | . SECTOR ‘DE PARAMENTO
BESV.I?Q 5DEE RO — CASILL} DE YALYULAS AGUAS ABAJO EN HCR
| L | , | | | rOg:1o.uum. Prog.| 155.85m. | |
—— | | | | | | - | :. | | e 1 |
= 3 3 = 2 8 S =N S 3 3 S S 3 S S S
s B = = = S = S = E 2 S = < 3 « ”
a
) |
-" ‘ %f
— - - - ? :
' T COORDENADAS I PLANO CLAVE: 1 CONSEJO FEDSSANLV%NE!OIN:Vgég:ng\IEEFgo-DE’IEQCicLng RDE CATAMARCA
REFERENCIAS PUNTO — ' - . JORGE YAPUR: REFORMULACION PROYECTO EJECUTIVO
| L X | | Yo INGENIERS CMt PRESA EL BOLSON — RIO ALBIGASTA
MID - mgrgen IDZQUle;dG - PAMI ' 6.838.431,25 - 3.569.863,44 'r 275 —COTA DE COROMAMIENTO | . INGENIERIA DE DISEROS SmoEeTo EIEGUTG
7 araen erecha — - . ESCALA GRAFICA R . iPROYEC 0 GENERAL
prog ngresm P | 6.838.083,56 | 3.569.709.84 | | | PAMI \ ) NN rp | [ e ~ PRESA
. _ 0255 10 : 25 50m '
HCR  Hormiigon Compactado o Rodillo A8 | 6.838.081,91 3.569.709,11 == ' ! _ 73 YAPUR = N. MARTINEZ | VISTA AGUAS ARRIBA
| ~ - 1:500 o | VISTA AGUAS ABAJO

HUGO M. RAMELLA

. ] ANTECEDENTES

FECHA DE ESCALA PLANG N°

CONFECCION
1500 | ID—007

JULIO
1997
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COORDENADAS

<

PUNTO OBSERVACIONES
- X o Y - (m.) |
PAMI | 6.838.431,25 | 3.569.863,44 | 459,13 | COORDENADA GRAFICA
FP | 6.838.083,56 | 3.569.709,84 | 448,80 |COORDENADA GRAFICA
A8 3.569.709,11 | 448,40 | COORDENADA GRAFICA

6.838.081,9

no _

Y=3.562.700,00.

e

ESCALA GRAFICA

0255 10 25

Stl)m
= S ——
1:500

RIO ALBIGASTA

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES — PROVINCIA DE CATAMARCA

JORGE YAPUR|

INGENIERQ Civil

CONVENIO : MINISTERIO DEL INTERIOR

REFORMULACION PROYECTO EJECUTIVO
PRESA EL BOLSON — RIO ALBIGASTA

INGENIERIA DE DISENOS

PROYECTO GENERAL
JORGE YAPUR

PROYECTQ PARCIAL

I N. MARTINEZ — A. PALACIOS

DIBUJO
HUGO M. RAMELLA

PROYECTO EJECUTIVO

| PRESA
PLANO DE EXCAVACIONES
UBICACION DE PERFILES

ANTECEDENTES

. FEGHA DE ESCALA PLAND N°

CONFECCION
1500 | ID—008

JULIO
1997




PERFIL DE EXCAVACION :
| | L S O Perfil Terreno Natural Aquas Abajo
| S | - - | | | | | - - - - | ‘ Perfil Terreno Natural Aguas Arriba
460.00 — PA[\/H '~ o SRR . | | - o | . Perfil Adoptado de Fundacion .
| : | ; | | | 452.75-COTA DE CORONAMIENTQ |
- 450.00 —+—
N , |
Ry ”i
440.00 - N |
: |
7 é
430.00
420.00 —+—
410.00 —+ \ | | - | ,
. N\ ' ' | ' ' T T agaao
400.00 - \:_;-.\ - | ] o
’ ‘-_é"‘“::—ﬁ__ ————————————— - ] i : o
(. s T T ———CONDUCTO DE DESVIO
390.00 =~  DESCARGADOR ‘DE FONDO | . - | |
Y OBRA DE TOMA 3 | r0g:199.00m. , - o
' Prog:164.10m.
- 380.00 —+ _
. Prog:157.00m. Prog:135.00m,
. |
370.00 - ; |
E :e
B 360.00 - | T
: | :
M ! |
H PLANO DE COMPARACION 350.00m -j |
o PERFILES 1 3 4 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
_ N N O| — M~ M » o O o |wls - o o o o :: —
- DIST. PARCIALES 212 20y S @ O B o = ¥ S < > Q|2 S %. S = @ S S © g SN S 2 i
5 o M (&3] 193] 8] sy} M~ ™~ N — ) u M ) o~ ™ — < L= o a1 o8]
!,-~ — — - — \“li- = | M~ | - | — — — o b ; — A — —
PROGRESIVAS S| al 9l 3 23 39 ° " ) S 3 & g T B ¢ 3 2 g I = Z
- R N . ; o) o 00 ™~ : ) ] i y — — ) ; : ] ; ] — —
- ‘ i I Tz b s 0 N0 o ™~ & — M 0 3 ~ 3 S = ~ <+ © 2 0 S| = N < 0 2
! = A A — - . — o ™~ N ™ ol oY o™ Ml M) M N M D
b o o | e 0 N| | @™ o < — - ‘ — '
- cotA TN. AG. ArmiEa | S| Bl |2 ~ 2 S 98 9 = 0 ~ ol X < 0 % = % S 3 3 S NEE g ~ = 3
; : - — 00 o] vl ol M~ > o — M| <+ | T P~ o o T~ e < I~ o ol ~ — — o o0
_ N, . Tp) e} < < MY | — — Q| &»|» — T - :
- e | ° ¥ I 2 5 3 933 3 3 3 2 ° < 2 ?l 5| % 5 g 2 2 3 2% 2 o @ 3
- . '
: | SO I T S G| S| ;| B 8 7 % 5 S S 2 5 3 3 3 3 N 2 32 S ST S
- - COTA T.N. AG. ABAJO S 9 0 2 o ol 8|8 i e @ =| g 3 % ~ — © - 5 " " - NI S % e 3
A - | . +| < < | ~ + S |97 2 ) M <+ | < 2| = <+ <+ 3 5 ¥ < 3 I I < <+ <+ <+
_ 0| w0 0o o o 0| —| nlo o o ' - |
A NN (S B al | X3 s s 3| @ Q 3 S & 3 S 3| S 3 3 3 IS o S 0 9
. COTA DE FUNDACION 3 g q|2 g Pl EP=g 31N o o o 0 0 © o o o © < - . - N =1 ™ < M - -
- o~ ¥ < < < b I| ¥ ™™ M ) o A B a S g R g < g g . o, b 3 3 3 3
) f
i
: REFERENCIAS — - — e T ST J
- . B - , : ‘ FLANO C L.ANVE JORGE’ YAPUR CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES — PROVINCIA DE CATAMARCA
- - - | REFORMULACION PROYECTO EJECUTIVO
| - - | : INGENIERS SVt PRESA EL BOLSON — RIO ALBIGASTA
- MI MGrg'en‘ zquierda ESCALA GRAFICA : @ ‘5’—375"30“ DE CORORAMIENTO INGENIERIA DE DISENOS | PROYECTO EJECUTIVO
Ny . | | Y _
- MD  Margen Derecha 0255 10 25 - som PAMI LA Fp "UTUORGE YAPUR | PRESA
. Prog. Progresiva - | ' N VARTINEZ o ' | | '
- TN. Terreno Natural 1:500 | | N MARTINEZ - A PALACIOS | DERFIL DE EXCAVACION PARA FUNDACION
i ) : . DIBUJO
. ' ' : ‘ o - : HUGO M. RAMELLA ' ,
~ F ' ' ANTECEDENTES 'FECHA DE ESCALA PLANO N
! : . l CONFECCION |
- -f 1 JULIO , -
- | | o | 500 | 1D-009
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PERFIL TIPO D

my

i

- PRESA DETALLE PERFIL TIPO DE PRESA
SECCION A % SECCION B |
e B 00m— / 0.30m | | o —800m——
FJE DE LA PRESA—_ o |/ - EJE DE LA PRESA o -
IO\ 1 EE CORONAMIENTO T >\ HORMIGON SN ¢ EIE CORONAMIENTO
 4sas l,/ : VRN | CONVENCIONAL 15415 l/ o
| ; ] | | ' | ao4. o ,. |
MEE=452.75 47 | 452.75 0.30m {;;42-75 - MEE=452.75 < | 452.75
_ | | |
DETALLE A - MEN=450.40 47_ I J ‘; i MEN=450.40 ' |
| | . = 08 '
==L~ HORMIGON CONVENCIONAL 0.30m !
- ’ TE | HCR ’ 0.24m-+=—= - | -
DETALLE A = .DETIALLE $ 442.75 7 DETALLE A
HORMIGON =N
CONVENGIONAL - : =a - ‘ =
==N DETALLE D
% == 0.6:1
MORTERO k2 | — e T
e, : — - - ‘ .
RO 432.40 = 43050 F
%, 2 1 |
HCR 5 ~—-8.80m——=
= 08 2.00m—=— |
- | o — ‘1 | : CORTINA DE
SECTOR DE HCR CON JUNTAS TOMADAS = * | /" DRENAJE
| | | - | = CORTINA DE____ o
| - — 0.30m IMPERMEABILIZACION 19 00m
DETALLE B DETALLE B /S — oo ,
R R A R A EAGEIREER - —] N HCR : :
N = % PERFIL TIPO DE PRESA
P I 1 b . )
‘ E - SECCION C |
HOR I ;— 11'] — |—-2%o | |
CONVEN HORMIGON CONVENCIONAL: — | | -—800m——
: ! HCR CON JUNTAS SIN TOMAR EJE DE LA PRESA\ N#_EIE CORONAMIENTO
= ] SREERATE | ' ,- A - |
MORYERO 3 W —HSPECCON . 454.15 ,‘/
DE ASIENTO Ct 3 | : | MEE=452.75 & - o 452.75
S h HCR:- = S |
Mé@%@* — HCR CON 120 Kg DE CEMENTO L o
y = ] o ‘ ==
| f = DETALLE A =
392.50-COTA DE FUNDACION = h, U0 392,50 , D |
8.1 ’ Z 7, [ g < = W.T)O\\
RELLENO EN HO_, ~—6,70m—= o \
CONVENCIONAL 12.00m PERFIL DE FUNDACION ADOPTADQ
HORMIGON CONVENCIONAL | ' 2.00m :
(DETALLE EN PLANO DE . | gggm DE
PREPARACION DE FUNDACION) CORTINA DE | |/ DRENAY
. DRENAJE CORTINA DE___of
| IMPERMEABILIZACION <ol gom
CORTINA DE___ | | ~72.00m
IMPERMEABILIZACION ;5
ESCALA- GRAFICA I 7 J 7 ey - ' , CONVENIO : MINISTERIO DEL INTERIOR
_ ‘ «(} / = ;.,‘. OV 2N/ E JORGE YAPUR || coNSEJO FEDERAL DE INVERSIONES — PROVINCIA DE CATAMARCA
REFERENCIAS = .? 71 ‘/ / |~ IR ity SEFORMULACION PROTECTO ElECUTG
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