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PARTE |
CONCEPTOS GENERALES

Articulo 1:

OBJETIVO DEL PLIEGO: El presente Pliego, redactadn en consonancia con las
disposiciones de la Ley N° 2092 y sus complementarias y modificatorias y los
correspondientes decretos reglamentarios, establecen las bases y condiciones generales
a que se ajustaran la licitacion, adjudicacion y contratacion, ejecucion y recepcion de las
obras publicas.

Articulo 2:

DENOMINACIONES: Los términos “Estado’, ‘Administraciéon”, “Ley”, “Proponente”,
“Inspeccion”, "Adjudicatario”, "Contrata”, “Contrato”. “Contratista”, “Sub — contratista” y
‘Representante Teécnico”, tienen en el Pliego e significado que se describe a
continuacion.

ESTADQ: Es la representacion de la Provincia de Santiago del Estero gjercida por sus f
6rganos de gobierno. i

ADMINISTRACION: Es el organismo administrativo legalmente capacitado que licita la
obra e interviene en su adjudicacion, contratacion y fiscalizacion.

LEY: Es la ley provincial de ias obras publicas N° 2082 y sus complementarias y |

modificatorias, cuando se alude interminadamente a la “Ley”. i

PROFPONENTE: Es la persona, empresa o entidad que h-ce oferta en la licitacion con |
vista a realizar la obra. i

- INSPECCION: Es el representante técnico de la Administracion que tienen a su cargo
~ el control y la vigitancia directa de la obra publica. :

ADJUDICATARIO: Es el proponente cuya oferta hz sido aceptada y notificada
formalmente.

CONTRATA!: Es el instrumento de reciproca obligacion suscripta por la Administracicon
y el adjudicatario para ejecutar la obra.

G o Y LY O o A v A

CONTRATOQ: Es el conjunto de documentos de la licitacion que, con la oferta del &
adjudicataric y demas anexos, complementes e integren & la Contrata, j
suscribiéndolos ambas partes. i

CONTRATISTA: Es el adjudicatario que ha firmado el contrato, aprobado por la j
Administracion.
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SUBCONTRATISTA: Es el empresario auxiliar con quien el Contratista subcontrata
las instalaciones especiales o determinados trabajos de la obra, previa autorizacion de §
la Administracion.

REPRESENTANTE TECNICO: Es el representante del Contratista encargado de la
conduccidn técnica, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por
fa Administracién.

Articulo 3:

PLAZOS — CRITERIO PARA COMPUTARLOS: Todos los plazos que se mencionen en
este Pliego y en el Contrato se computaran por dias corridos.

Articulo 4:

DOCUMENTACION INTEGRANTE DEL CONTRATO: Forma parte integrante del
contrato los siguientes documentos:

La Contrata

La propuesta efectuada por el Contratista y documentos
complementarios de la misma.

Las Clausulas Especiales

El Pliego de Condiciones Especiales

Las Especificaciones Técnicas Particulares

El Presupuesto Oficial

Las aclaraciones complementarias que efectue la Administracion antes
de la apertura de la licitacion y dadas a conocer a los proponentes
8. El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales

9. Las Especificaciones Técnicas Generales

10. Los planos de detalie

11.Los planos generales

NO AW

En caso ‘de que exisiiese contradiccion entre algunos de los documentos
mencionados, primara lo consignado en el documento enumerado en primer término. En
los planos primara lo escrito sobre lo acotado y o acotado sobre lo dibujado.

el presente Pliego y ios demas documentos de licitacion estaran a disposicion de los
interesados y podran consultarse en los lugares que se indiquen en los respectivos
aviscs. Asimismo, se podran adquirir por el precio gue haya fijado la Administracion.

El conocimiento de la documentacion integrante del contrato es obiigatorio para ios
proponentes y se extiende a la Ley. Cualquier contradiccion existente entre el Contrato y
la Ley se resolvera de acuerdo con las disposiciones de esta Uitima.

Articulo 5;

DOCUMENTOS ACCESORIQOS: Se considerara documentacion accesoria gue hara fé en
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APITULO 3
lo pertinente, la que se enuncia a continuacion:

a) La orden de comienzo de los trabajos que |la Administracion impartira por
escrito

b) El acta de replanteo cuya fecha se considerara como de iniciacion.

c) El plan de obras presentado por el contratista y aprobado por la
Administracion.

d) Las &rdenes de servicio que la inspeccion impartiera dentro de los

terminos del contrato y hubiere suscrito el Contratista

e) Las comunicaciones escritas que la Administracion entregue al

Cantratista referente a la obra.

f) Los planos complementarios que la Administracion entregue al
Contratista durante la ejecucion de la obra y los preparados por €l, que

fueran aprobados por la Administracion.

g) Los comprobantes de trabajo adicionales o de modificaciones ordenadas

por la Administracion.

Articulo 6:

INTERPRETACION DEL CONTRATO: Cuando una cuestién no prevista en el Contrato
no pueda resolverse ni por las palabras ni por el espiritu de la Ley, se atendera a los
principios generales del derecho administrativo y supletoriamente a las normas del
derecho comun.

Articulo 7:

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES: Sera obligatorio para el Contratista en lo
referente a su funcién especifica, el cumplimiento de las leyes y decretos nacionales y
provinciales asi como las ordenanzas municipales correspondientes, que con refacion a ia
construccion rijan en el lugar en que se realizera la obra. No obstante, cuando las
determinacionas del proyecto y/o las disposiciones del contrato y/o las ordanes emanadas
de la Administracion no concordaran con_ las normas legales, el contratiste quedarea
exento de la consiguiente responsabilidad. '

e,
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PARTE I
Articulo 8:

NATURALEZA DE LAS OBRAS QUE SE LICITAN: Las obras gue se licitan tendran las
caracteristicas generales que se describan en el Pliego de Condiciones Especiales.

Articulo 9: SISTEMAS DE CONTRATACION: La obra serd contratada por el sistema
que se establezca en el Pliego de Condiciones Especiales y de acuerdo, segun
corresponda con las siguientes condiciones:

a) Contratacion por unidad de medida: El proponente consignara en su oferta
las precios unitarios que atribuya a cada uno de los item del presupuesto
oficial manteniendo invariables las cantidades de trabajo que en dicho
documento se prevé ejecutar.

Los precios unitarios del proponente al que se adjudique la obra, pasara a ser
oportunamente precios basicos contractuales, sujetos al régimen de variaciones de
precios de que se tata la parte Xlll del presente Pliego.

b}y Confratacion por ajuste alzado: El proponente dara un precic global para
gjecutar la obra que se licita y presentara con la oferta la lista de precios
unitarios que a su criterio correspondan a los item del presuguesto oficial.
Estos precios serviran de base para convenir las modificaciones. La §
Administracion pagara al Contratista por la obra concluida de acuerdo al
proyecto ia suma global establecida en el Contrato, con las variaciones que
resulten de variacicnes de precios de que se trata la parte Xlll del presente
Pliego.

c) Contratacion por costo y costas: El sistema respondera en general a la’
condicion de reconocer al Contratista, los gastos directos denominacos
"Expensas de obras’ y un porcentaje de gastos generales y beneficios. El "
Contrato podra estipularse asimismo con “estimulo de economia’. Los
proponentes competiran unicamente con el porcentaje de beneficios que
debera aplicarse a la suma de los costos de la obra, mas los gastos
generales que porcentualmente fije el Pliego de Condiciones Especiales.

Considéranse “Expensas de obras” los valores de costo de todos los materiales y
efectos que se apliquen en la obra 0 que se consuman para su ejecucion, inclusive las
herramientas menores, los combustibles, lubricantes, energia eléctrica y de otra indole
que se utilicen en la propia obra, en las instalaciones especiales y auxiliares, en las
maaquinas y vehiculos de trabajo y transporte, las maderas de encofrar en la proporcidon de
sus desgastes, los salarios, viaticos y sobre asignaciones y pasajes, cargas sociales y
seguros correspondientes al personal obrero de todos los ramos y actividades que no
estuvieran comprendidos en otros conceptos de este mismo rubro; el monto de los
subcontratados de instalaciones y trabajos integrantes de la obra, los sueldos y salarios,
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viaticos, sobre asignaciones y pasajes del personal técnico, administrativo y capataces
hasta |la categoria de Jefe de obra en general, los gastos de esta indole relativos al
personal afectado a las tareas de conduccién, administracion y vigilancia, los gastos de
transporte, Utiles y accesorios para la construccion, alquiler de playas, edificios, terrenos y
otros elementos indispensables cuya tenencia no esta impuesta al Contratista, el seguro
contra incendio y los de otra indole inherentes a la obra, y los impuestos, tasas y
gravamenes que afecten a ésta directamente. Incliyase también en este concepto los
gastos de presupuesto y reparaciones corrientes del equipo mecanico, entendiendose por
tales aquellos que no mejoren el estado de desgaste general de la maguinaria, que no
incrementen en el valor de estas mas que el valor de las piezas reemplazadas y cuya
ejecucion solo obligue a breve paralizacion de las maquina.

La anterior enunciacion no es taxativa sino simplemente enunciativa. Como concepto
general se consideraran “Expensas de obras” los gastos que tengan como caracteristica
la de ser determinables de inmediato, en su justo valor, al dia y durante el curso de la
ejecucion de la obra y que sean consecuencia directa de esta .

Se tendran como gastos a cargo del Contratista, incluidos en el concepto de
“Redistribucion de Empresa”, las amortizaciones o alquileres de maquinarias, vehiculos,
herramientas y demas enseres requeridos para la ejecucion de la obra, los que originen
las gestiones y tramitaciones para la adquisicién de materiales e instalaciones de
servicios publicos, los intereses del capital en giro, los derechos de uso de patentes, l0s
gastos que correspondieran al Coniratista por el sellado y registro del Contrato, los de
administracién y contralor de empresa, comunicaciones telegraficas y postales
relacicnadas con la obra, los sueldos y asignaciones del perscnal técnice administrativo o
gue ro esté expresamente incluido en “Expensas de obras”.

Esta norma es asimismo simplemente enunciada, debiendo considerarse en general
como “Redistribucion de Empresas” | los gastos que tengan como caracteristicas la de ser
determinables en forma inmediata, con posterioridad a la Contrata.

Las condiciones de liquidacion, certificacion y pago, asi como tas particularidades de
contratacien, de acuerdo con ia naturaleza especifica de la obra a ejecutar, s2 estipularan
en el Pliego de Condiciones Especiales.

Articulo 10:

CAPACIDAD FINANCIERA DE LOS PROPONENTES: Para poder concurrir a la licitacion
sera necesario un certificado de capacidad por un mento igual o superior a la exigida en
las Clausulas Especiales.

La capacidad de los proponentes sera determinada por las disposiciones del Registro
Permanente de Licitadores de la Provincia.

Las empresas inscriptas en el Registro Nacional de Constructoras de Obras Publicas, &
para ser elegidas deberan presentar, decididamente legalizada, la correspondiente &
certificacion de capacidad de dicho registro y la constancia de haber iniciado e! tramite de §
inscripcion ante el Registro Pertinente de Licitadores de la Provincia.
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Articulo 11:

EFECTIVIDAD DE COMPROMISO CONTRACTUAL: A pedido de algunas de las partes el
Contrato podra ser elevado a escritura publica ante la Escribania de! Gobierno. Los gastos
gue se requieran para formalizar el contrato, seran a cuenta exclusiva del solicitante.

Articulo 12:

CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO: La presentacion de una propuesta significara que quien la hace conoce el
lugar en que se desarrollaran los trabajos, que ha estudiado los pliegos y demas
documentos técnicos de la licitacion y que se ha basado en ellos para hacer dicha oferta.

Anrticulo 13:

FORMA DE PRESENTAR LA PROPUESTA - GARANTIA: La propuesta se presentara
en tres ejemplares de un mismo tenor, se redactara en castellano, con sus precios en
moneda nacional y ajustada, si asi se exigiera al formulario que suministre la
Administracion sera consignada en sobre cerrado e individualizada con el nombre del
proponente y las caracteristicas de la licitacion. Este sobre sera introducido a su vez oftro,
en el gue se incluiran ademas, el sellado de ley, ia garantia que cubra el importe del 1%
(uno por ciento) del presupuesto o estimacion oficial del valor de la obra, los certificados
exigidos por el Articulo 10 y las referencias e informaciones accesorias que se exija en el
Pliego de Condiciones Especiales. Este sobre sera también cerrado, lacrado e
individualizado en la forma gue se determine en el Pliego de Condiciones Especiales y en
la “Ley"”.

Articulo 14:

ACTO DE LICITACION: La licitacion sera un acto publico que se realizard en el lugar, diay
hora fiiada en el llamado correspondiente, con la presencia de los funcicnarios
competentes, verificaridose previamente si se ha h’écho conocer el dia de la licitacion al
Fiscal de Estado, Contador General y Escribano de Gobierno como establece el Articulo 20
de la ley.

A continuacion se abriran las propuestas verificandose, antes de abrir los sobres que
contienen las ofertas, el cumplimiento de las exigencias relativas a sellado, garantia y
demas obligaciones accesorias, establecida en le ley y en el Pliego de llamado. Toda
preseniacion que no cumpia estrictamente las condiciones exigidas sera rechazada, en
cuyo caso el funcionario actuante se abstendra de abrir el sobre que contiene la oferta,
devolviendola al interesado.

De fo actuado se labrara un acta en que se describira, por orden de apertura, las
propuestas que se hubieren abierto, su monto y la forma en que se otorga la garantia y el
cumplimiento de las demas exigencias, Si hubiera propuestas rechazadas se consignaran
las causas justificativas del rechazo en su caso y las eventuales impugnaciones Uu
objeciones efectuadas por los concurrentes al acto.

Bz
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El acta sera suscripta por los funcionarios actuales y ios asistentes que quisieran

hacerlo, siendo obligatoria la firma del documento por quienes hubieran hecho
impugnaciones u objeciones.
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PARTE Il

ADJUDICACION Y CONTRATACION

Articulo 15

SOSTENIEMINTO DE LA OFERTA: La oferta debera mantenerse por el término de tiempo
que se indique en el Pliego de Condiciones Especiales. En su defecto el proponente
perdera el depdsito de garantia, sin perjuicio de lo que esté dispuesto al respecto en el
Reglamento del Registro Permanente de Licitadores de la Provincia.

Articuio 16

ADJUDICACION, FIRMA Y APROBACION DEL CONTRATO: Lla licitacion serd
adjudicada por autoridad competente en el plazo fijado por el Pliego de Condiciones
Especiales.

Si la adjudicacion no tuviera lugar en el término sefialado, el proponente podra desistir
de su oferta siempre que la mora no le fuera imputable, en cuyo caso le sera devuelto de
inmediato el depdsito de garantia.

Resuelta la adjudicacion se comunicara el resultado a todos los cferentes y formalmente el
adjudicatario dentro de los diez dias de producido el acto. Dentro de los 30 dias de recibida
ia notificacion el adjudicatario concurrira a suscribir el contrato de obra publica, El término
para la aprobacion del contrato sera fijado en el Pliego de Condiciones Especiales. Del
contrato aprobado se entregara una copia a! adjudicatario.

Articulo 17

PENALIDADES SI EL ADJUDICATARIO NO SE PRESENTA A SUSCRIBIR EL i
CONTRATO, ADJUDICACION A OTRO PROPONENTE: Si el adjudicatario citado
formalmente al efecto, no concurriera en término a suscribir el contrato o no aportara ia
garantia correspondiente, perderd el depdsito de referencia del Articulo 13 y se hara
pasible a !z sancion que al respecto establezca el Reglamento del Registro Permanente de
Licitadores de la Provincia. Producida la situacion descripta precedentemente, la §
Administracion podra adjudicar la obra otro proponente que siga en orden de conveniencia. &

Articulo 18

REEMBOLSO DE GASTOS AL ADJUDICATARIO SI NO SE FIRMARA EL CONTRATO
POR CAUSA DE LA ADMINISTRACION: Si una vez declarada la adjudicacion el contrato
no se firmara o aprobara por motivo imputable a la Administracién se le reconocera al
adjudicatario, en concepto de indemnizacion por los gastos en que hubiera incurrido desde
la fecha de la adjudicacion hasta la notificacién del desistimiento, una cantidad equivalente
al 1% del monto de la oferta.
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Articulo 19

GARANTIA DEL CONTRATO Y SELLADO DE LEY: En el acto de la firma del contrato el
Adjudicatario debera otorgar la garantia del cumplimiento por un 5% del monto convenido §
en la forma y condiciones previstas en la Ley y sus respectivas reglamentaciones.

Firmado el contrato, debera el contratista reponer el seliado de Ley en el presente término
que es la misma se sefiale. %

Articulo 20

J

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: El Contratista de acuerdo al aparato e) del Articulo 18

dz la Ley debera domicilio legal en la Ciudad de Santiago del Estero, y hacer renuncia

expresa al fuero Federal si fuera extranjero o si se tratase de una firma social no integrada

. por argentinos y ailanarse expresamente. a las autoridades judiciales ordinarias de
. Provincia. .
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PARTE IV
EJECUCION DE LA OBRA
Articulo 21

PLAN DE TRABAJO: Dentro de los 20 (veinte) dias de aprobado el contrato, el Contratista
deberd someter a consideracién de la administracion el plan de trabajo que se haya
proyectado para ejecutar la obra en el plazo o plazos estipulados. La Administracién podra
exigir la presentacion de los elementos de juicio que justifiquen el plan de trabajo
presentado, pero su aprobacién no libera al contratista de su responsabilidad directa en
relacion a la terminacién de la obra contratada.

' a Administracion debera aprobar el plan de trabajo en término de 10 (diez) dias
debiendo el Contratista, en caso de rechazo, modificarioc dentro de igual lapso y la
Administracion expedirse dentro de los 5 (cinco) dias subsiguientes.

l.as prorrogas de plazo y las modificaciones de obra debidamente aprobadas por la
Administracton podran dar motivo a reajustes en el plan de trabajo. También el contratista
durante la ejecucion de los trabajos podréa proponer madificaciones fundadas en razones
que la Inspeccion considere justificada.

En todos los casos el plan de trabajo y cada una de sus modificaciones seran
debidamente aprobadas por la Administracion y formaran parte del contrato.

Articulo 22:

COMUNICACION DE LA APROBACION DEL CONTRATO, REPLANTEO, FECHA DE
COMIENZO DE LA OBRA, ACTA: La Administracion comunicarad al Coniratista por escrito,
la aprobacion del contrato cuando corresponda v e notificara con una anticipacion minima :
de 15 (guince} dias la fecha de iniciacion del repianteo de conformidad & io previsto en et
Articulo 30 de la Ley. operacién que debera realizarse en el iérmino que sefiale el Pliego de
Condiciones Especiales.

En ia fecha indicada la Inspeccion iniciara el replanteo planialtimétrico de la obra, con ta
presencia del representante técnico estableciendo los ejes, sedales y puntos fijos de
referencia de conformidad a las caracteristicas de la obra. que el Contratista queda
obligadc a conservar por su cuenta. Si esas sefales y referencias ya estuvieran colocadas,
el replanteo consistira en el reconocimiento y entrega de esos testigos al Contratista.

Basandose en esos puntos fijos el Contratista completara, segun el desarrollo de la obra lo
exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los pianos de proyecto.

En genera! el replanteo comprenderé la entrega al Contratista de los terrenos en que se
realizara la obra y se efectuara integramente, pero cuando por circunstancias especiales
esto Ultimo no fuera posible se efectuara un replanteo parcial, que deberd comprender
como minimo una seccion continua e integral de la obra, en la que se puedan efectuar de
trabajos de un valor no inferior a la mitad del monto del contrato.
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lugar o con proximidad adecuada los cobertizos, depdsitos y locales para viviendas del
personal, indispensables para la realizacion de los trabajos en las condiciones gue
determine en el Pliego de Condiciones Especiales.

Articulo 26:

COMODIDADES PARA LA INSPECCION, INSTRUMENTAL: En el Pliego de Condiciones
Especiales se estableceran las comodidades para las oficinas destinadas a la Inspeccion
de la obra y la cbligacion del Contratista de facilitar en buenas condiciones de uso, los
instrumentos indispensables para las operaciones de relevarniento, replanteo, medicion de
los trabajos coniratados, etc.

Articulo 27

ANDAMIAJE Y DISPOSITIVOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: El andamiaje,
puestos de servicios, instalaciones provisionales y demas dispositivos de esa indole
necesarios para la ejecucion de fa obra, se montarén en las condiciones reglamentarias o
en las que sobre el particular se estipulen en el Pliego de Condiciones Especiales.

Articulo 28

HORARIO DE TRABAJO, TRABAJO NOCTURNO, TRABAJO INSALUBRE: El
Contratista fijara el horario de trabajo en la obra dando conocimiento a la Inspeccion. Las
tareas podran efectuarse tanto de dia como de noche respetando en todos los casos las
disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. Cuando se efectuaren trabajos
nocturnos el lugar de la obra debera estar alumbrado convenientemente con seguridad del
perscnal y buena ejecucion de los trabajos.

Los gastos y accesorios inherentes a la labor efectuada en estas condiciones se
consideran incluidos en el precio contractual, excepto cuando sin estar prevista, la
Administracion ordenara al Contratista que iz efectue.

En el Pliego de Condiciones Especiales se determinaran los trabajos de la Administracion
considerada insalubres, debiendo el Contratista tenerlo en cuenta al calcular los precios. Si
durante la ejecucion de la obra se extiende la calificacion de insaiubre a trabajos no
previstos como tales, se abonara al Contratista todos los mayores gastos de la nueva
situacion le origine.

Articulo 29

EJECUCION DE LA OBRA CON ACARREO A SU FIN: El Contratista debera proveer todo
el material y ejecutar todo trabajo que no esiando expresamente indicado en ios planos o
documentos del contrato fueren no obstante indispensables, para la perfecta terminacion
de la obra y con arreglo a su fin. Los materiales de esta suerte provistos y los trabajos
ejecutados seran analogos y concordantes con los estipulados en el contrato.

s
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adquisicion de los derechos de medianeria sobre las paredes que hubieran de quedar
subsistentes, como asimismo las que se demolieran para ser reconstruidas. Los convenios
se celebraran con caracter de Ad-referndum de la Administracion, la que pagara
directamente o reembolsara al Contratista los respectivos derechos como se estipule en el
Pliego de Condiciones Especiales.

Articulo 35

SERVICIOS EN LA VIA PUBLICA AFECTADOS POR LA EJECUCION DE LA OBRA: La
Administracion hara ejecutar por quien corresponda la demolicion de las instalaciones y
estructuras existentes en la via publica gue imposibiliten o dificulten la ejecucion de la obra
contratada.

Para tal efecto el Contratista hara su pedido con la anticipacion suficiente de acuerdo
al desarrollo del Plan de Obra, no pudiendo realizar por si ningun trabajo de esa indole,
salvo que estuviera en el contrato o lo autorizara la Administracidn,. Si por esta causa se
produjera retardo se acordara la ampliacion del plazo correspondiente.

Los gastos que demande la demolicion o modificacidn de las instalaciones y
estructuras existentes y su traslado por la ejecucidn de obras que las complementen o
reemplacen, seran costeadas por la Administracion al que estos trabajos no figuran en los
planos u otros documentos del contrato.

Si de acuerdo a las Ctausulas Especiales las instalaciones y estructuras debieran
permanecer en su sitio, el Contratista {omara precauciones para no danarlas asumiendo
responsabilidad por los perjuicios. La Administracion no reconocera adicionales sobre los
precios del contrato por los trabajos a que obligue ese mandamiento, saivo que
expresamente lo exima de toda responsabilidad.

Articulo 36

TERRENQOS PARA EL OBRADOR: Cuando el recintc de la obra fuera insuficiente para
las instalaciones de depdsito, alojamiento del personai y/u otras necesidades de la obra, en
las Clausulas Especiales se consignard la ubicacion del terreno previsto para ef
funcionamientc del obrador.

Articulo 37
OCUPACION DE LA PROPIEDAD PUBLICA Y PRIVADA: Cuando la instalacion del
obrador este prevista en terrenos de propiedad publica o privada, sera por cuenta de la

Administracion el pago de los derechos de arrendamiento por su ocupacion.

Cuando el Contratista le conviniera la ocupacion de otro u otros terrenos gue el
senalade, estara a su carge todas las obligaciones emergentes de esa circunstancia.

En amboeos casos el Contratista sera el dnico responsable de las indemnizaciones,,l
dafios y perjuicios ocasionados con motivo de la ocupacion de los terrenos destinados al

. "
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obrador.

Articulo 38

AGUA DE CONSTRUCCION: El agua de construccion sera costeada por el Contratista a
cuyo cargo estara el pago de los derechos que correspondieran por este concepto, excepto
cuando el Pliego de Condiciones Especiales estipulen en otra forma,

Articulo 39

GESTIONES A CARGO DEL CONTRATISTA: El Contratista tendréd a su cargo los
tramites que tiendan a facilitar su desempeno y la mas eficaz realizacion de la obra,
excepto aquelios que comporten autorizaciones de caracter especial o que efectuen al
dominio publico o privado y que par corresponder a la configuracion del proyecto, como ser
la linea municipal y los niveles de vereda y calzadas, estaran a cargo de la Administracion.

Articulo 40

CIERRE DE LA OBRA: En el Pliego de Condiciones Especiales se determinara, para el
caso que fuere necesario cercar el lugar de la obra, el tiempo y la forma en que debera
efectuarse el cercamiento.

Articulo 41

CRUCE DE VIAS FERREAS: El| Contratista con anticipacién que corresponda al desarrolio
del plan de trabajo, solicitara a la Administracién obtenga la autorizacion para efectuar los
cruces de vias que correspondan a la obra provectada. La forma de realizar los trabajos
sera la que determine en cada caso el organismo competente quien instruira al Contratista

para el caso en que éste los lleve a cabo directamente. :

Articuio 42

VIGILANCIA Y ALUMBRADO DiE LA OBRA: E! Contratista adoptaré en las obras las
disposiciones adecuadas para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras y
demas efectos aplicades en la misma o depositados en su recinto. Los Contratistas de
instalaciones y trabajos no comprendidos en el contraio principal tienen asimismc ia
obligacion de custodiar los propios materiales, trabajos y existencias, pudiendo convenir
con el Contratista principal la unificacion del servicio de vigilancia sin que por ello la
Administracion asuma responsabilidad alguna. Es obligacion del Contratista colocar ias
luces de peligro y adoptar las medidas indispensables para prevenir accidentes y perjuicios
a su personal y a terceros. Para las obras que se ejecuten en la via pubiica o que afecten a
esta con empalizadas, cercas, andamiaje y demas instalaciones accesorias, el Contratista
adoptara asimismo las mediadas precautorias que se determinen en el Pliego de
Condiciones Especiales o las que exijan la regiamentacién dictada por autoridad
competente.
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Articuilo 43

PROVISION DE MATERIALES: El Contratista tendra en la obra la cantidad de materiales
que se necesiten para cumplir con el plan de trabajo y no podra retirarlos sin estar
autorizado por la Inspeccion. Estara también obligado a usar métodos y enseres que a
juicio de la Inspeccién aseguren la calidad satisfactoria de [a obra y su terminacion en el
plazo pactado. Si en cualquier momento antes de iniciarse os trabajos o durante su curso
los meétodos y enseres adoptados por el Contratista fueran inadecuados o no
correspondieran con el plan aprobado, la Inspeccién podra ordenar gue se perfeccionen
esos métodos y seres o se los remplace por otros. El hecho de que la inspeccion no lo
objetare no eximira al Contratista de la responsabilidad que a él le concierne.

Articulo 44

INSPECCION DE MATERIALES Y ESTRUCTURAS: Se tendra como norma que la
revision y verificacién de los materiales y estructuras de elaboracion en talleres debe
hacerse al pie de la obra. No obstante si la Administracién considerarse indispensable el
cumplimiento de ese requisito durante el proceso de elaboracion {o hard constar en el
Pliego de Condiciones Especiales, a los efectos de que el Contratista que ha de correr con
los gastos respectivos incluya la estimacion en su propuesta. El cargo al Contratista
correspondera cuando la revision haya de efectuarse a mayor distancia de 30 (treinta) km.
del sitio de la obra. Los gastos que demanden las Inspecciones de esa indole, asi como los
reconocimientos de yacimientos, canteras, obrajes, etc. Que sin estar estipulados fueran
solicitados por el Contratista o dispuestos por la Administracion sera costeados en el orden
respectivo. En los casos en que el Contratista debe correr con los gastos, estos se
liqguidaran con arreglo a las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones
Especiales, deduciéndose su importe del primer certificado de obra que se otorgue con
posterioridad.

Articulo 45

APROBACION DE MATERIALES, MUESTRAS Y PLAZOS PARA SU ACEPTACION:
Todos ios materiales a emplear en ia obra serén de calidad y tendran las formas,
dimensiones y caracteristicas que prescriben los planos y la documentacidn dal contrato a
las que correspondan segun el uso y costumbre con las tolerancias técnicas admisibles. Si
el Contratista emplease materiales de mejores condiciones que aquellos a que estuviese
obligado por el contrato, la Inspeccion podra autorizar su emplec, sin derecho para aquél
de reclamar mayor precio que el gue corresponda al material especificado. £En cambio en la
sustitucion del material por otro de mejor calidad fuese dispuesta por la Inspeccion se le
reconocerd al Contratista la diferencia de precio. Cuando se prescriba aigun material ©
artefacto sujeto a marca o muestra determinada, se entendera que esa referencia solo
sugiere el tipo de comparacion, pudiendo el Contratista suministrar otro elemento
equivalente a juicic de la Adminisiracion.

Cuando lo disponga la Administracion el Contratista depositara con suficiente anticipacion
para su examen y aprobacion, la muestra de materiales gue serviran como tipo de
confrontacion para los suministros. La aceptacion o rechazo de las muestras sera resuelto
por la Administracion en el plazo de 15 (quince) dias, excepto cuando fuera necesario
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someterlas a pruebas ¢ ensayos, en que el plazo podra ampliarse segun lo dispongan las
Clausulas Especiales.

Los materiales que |la Inspeccion rechace seran retirados de la obra por el Contratista, a su
cargo y a su costo y dentro del plazo que haya dado cumplimiento a la orden, los
materiales podran ser retirados por la Administracion a cargo del Contratista.

Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra, del mismo
modo que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas de arte, seran
reemplazados por el Contratista estando a su cargo todos los gastos que demande ia
sustitucion.

Articulo 46

ENSAYOS Y PRUEBAS: Para comprobar si los materiales o estructuras son las que
~_exigen en las especificaciones, la Administracion podra requerir que se efectlen pruebas 'y
ensayos convenientes. El personal, los Utiles y elementos necesarios para este objeto, en
la cantidad, tipo y caracteristicas definidos en el Pliego de Condiciones Especiales, seran
facilitados por el Contratista. Este pagara cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o
mecanico que a efectos de verificar la naturaleza de algun material sea necesario
encomendar a terceros, incluyendo los gastos de transporte, recepcion, manipulacion y
despacho, reembolséndose la Administracion cuando se comprobare que el material
ensayado es el especificado.

Articulo 47

MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION: De conformidad a lo que
determinen las Clausulas Especiales de Administracion podra tomar a su cargo, total o
parcialmente, el suministro de los materiales, materias primas, artefactos, maquinarias,
lubricantes, combustibles y otros elementos necesarios para la obra, lo que en ta! caso ;
estaran detallados con indicacidn de cantidad y del valor airibuido, en las respectivas
planiilas anexas a dichas ciausulas.

Este suministro queda sujeto a las siguientes condicicnes:

a) El material se entregara con la debida anticipacion al pie de obra, el Contratista 1o
recibira pudiendo observar sus condiciones de empleo. Sila Administracion demorase
su entrega con relacidon a lo que estuviere previsto en el plan de trabajo ¢ por esta
causa se originaren perjuicios y/o se retrasase la ejecucion de {a obra, el perjuicio
sera resarcido de conformidad a lo dispuesio en el Articulo 55 de la Ley y el plazo
contractual prorrogado como corresponde.

b) Por los materiales que el Contratistz recibiera en las debidas condiciones se
formulara a cargo, aplicando los precios de pianillas y deduciendo su importe de los
certificados de la obra, 2 medida que se utilicen.

c) Si por circunstancias excepcionales la entrega de materiaies por la Administracion
fuera convenida con posterioridad al contrato, el Contratista tendréa derecho al
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reconocimiento de los gastos accesorios en que hubiera incurrido. Los materiales
provistos se descontaran al precio de oferta en los certificados de obra que
correspondan, guedando sujetcs a las variaciones de precios que se produzcan.

Cuando el Contratista demostrara que los materiales de referencia contraidos, en
elaboracion, transportados con destino a obra o acopiados se le reconocera la debida
compensacion, pasando los mismos a pertenecer a la Administracion. El Contratista
podra optar por la propiedad de los materiales contratados, en elaboracion,
transportados o acoplados renunciando a la compensacion.

d) El Contratista es depositario responsable de los materiales que le eniregue la
Administracion y si por su negligencia o descuido se perdieran o deterioraran se le
formuiaré cargo por el perjuicio, aplicando al efecto el precio que figure en las
Clau sulas Especiales. Su importe sera deducido del primer certificado que hubiera de
otorgarse, acudiendo asi al fondo de reparo o a la garantia, si fuera necesario. La
Inspeccién cuidara de fa mejor utilizacion de estos materiales procurando reducir al
minimo los deseches y recortes. Los residuos y el material deteriorado seran retirados E
de la obra por el Contratista a su costa; pero si quedaran desechos o sobrantes cuya
devolucién exigiera la Administracion, eésta tomara a su cargo los gastos de removido
y transports.

Articulo 48

VICIOS DE LOS MATERIALES DE LA OBRA, RESPONSABILIDAD LEGAL: Cuando se
presumiera la existencia de vicios no aparentes, la Inspeccidn podra ordenar desarmes ©
demoliciones con fines de investigacion y luego las reconstrucciones necesarias. Si el vicio
fuera comprobado todos los gastos originados con tal motivo estaran a cargo del
Contratista. En caso contrario los abonara la Administracion.

Si los vicios o deficiencias de los materiales y estructuras se manifestaran en el transcurso
del plazo de garantia, & Contratista deberéa reparar o cambiar las cbras defectuosas,
realizéandolas en el plazo que le senale la Administracién. Si transcurriera el termino sin que
el Contratista diera satisfaccidn, la Administracion podré ejecutarlas a costa de aguel,
deduciendo su importe del Fondo de Reparo.

Recibida y pagada la obra, el Contratista respondera por su ruina total o parcial, segun lo
dispuesto en el Articulo 1646 del Cadigo Civil. Sin embargo no sera responsable el
Contratista, cuando fos dafios debidos a vicios dei suelo tengan como causa mediata la
deficiencia del proyecto, no advertida en ta construccion de fa obra o encuadrada en lo
previstoc en el Articulo 55 de |a Ley.

Articulo 49

COORDINACION DE LOS TRABAJOS CON LOS DE OTROS CONTRATISTAS: El
Contratista de acuerdo con fa Inspeccion coordinara la marcha de los trabajos que le estan
confiados con fos que la Administracion decida realizar directamente © por intermedio de
terceros. Si los trabajos interfiriesen en los propios del Contratista coriginando demoras ©
perjuicios, la Inspeccion adoptara de inmediato las disposiciones pertinentes para evitarlos,
en su defecto la Administracion resarcira al Contratista los perjuicios causados. Cuando se
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trate de trabajos a realizar en recintos cerrados la vigilancia de los accesos a la obra estara
a cargo del Contratista principal, obligandose a los demas a realizar las tareas dentro del
horario normal que aquél hubiese fijjado con conocimiento de la Inspeccion. Cuando se
trate de trabajos llevados a cabo en lugares abiertos y apartados del sitio que esta bajo
vigilancia el Contratista principal, éste quedara exento de ia obligacion.

Cuando estuviera previsto en el Pliego de Condiciones Especiales el Contratista principal
permitird a los otros contratistas o subcontratistas el uso de andamios, escaleras y
montacargas que estuvieran instalados pudiendo exigirles retribucidén por dicho uso, asi
como indemnizacién por los deterioros y perjuicios que se produjeran. Todo contrato o
subcontrato no previsto en el Pliego de Condiciones Especiales no obliga al Contratista a
esta prestacion.

El Contratista asimismo con los terceros que actlen en la obra y con intervencion decisiva
de la Inspeccidn en caso de desacuerdo, acerca de la ubicacidon de los materiales y
enseres de los mencionados en segundo término. Cuando estuviera previsto en los
contratos. independientes o en la subcontratacion regida por la Administracioén el acopio
anticipado de los materiales y por el grado de adelanto de los trabajos encomendados al
Contratista principal o por la falta de espacio se constatara que el acopio al pie de la obra
puede originar su entorpecimiento o no ofrecer suficiente garantia para la conservacion de
los materiales en buen estado, la Inspeccién adoptara las disposiciones que tenga por mas
convenientes para que los materiales se depositen fuera de la obra, eximiendo al
Contratista principal de toda obligacion al respecto.

Articulo 50

SUBCONRATACION FACULTATIVA Y RESPONSABILIDAD: E! Contratista podra
efectuar subcontrataciones parciales de ia obra con obligacion de dar cuenta en cada caso
a la Administracion. Esta subcontratacion facultativa no exime al Contratista del
cumplimiento de las obligaciones pactadas ni de las responsabilidades por ia ejecucion
correcta de los trabajos, la que subsistira en todo momento como si los hubiera realizado
directamente.

Articulo 51

DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: El Contratista serd el Unico responsable de los
dafios materiales o perjuicios provocados a terceros por las personas que de €l dependan o
por la construccion de la obra que ejecute, sea ésta provisional o definitiva. Tales danos y/o
perjuicios se refieren a los ocasionados a bienes del Estado o particulares, al personal del
Contratista, de la Administracion o a terceros. A fin de evitarlos el Contratista debera
adoptar oportunamente |las disposiciones y precauciones necesarias.

Articulo 52

CARTELES: Los carteles indicadores de la naturaleza de la obra seran provistos y
colocados por el Coniratista, respondiendo a las especificaciones del Pliego de
Condiciones Especiales. Cualquier otro cartel no especificado en los Pliegos, debera contar
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con la autorizacion de la Administracion para ser colocado en los cercos o recintos de la
obra.

Articulo 53

LIMPIEZA DE LA OBRA: Durante la ejecucién el Contratista debera mantener limpio y
despejado de residuos el sitio de los trabajos. Igual exigencia se tendra al término de éstos.

En el Pliego de Condiciones Especiales se determinaran los requirimientos de esa indole,
con relacion a la naturaleza de la obra y la penalidad aplicable al Contratista en caso de
infraccidn.

Articulo 54

PEDIDO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION . PRESENTACION Y
RESOLUCION: Cuando el Contratista hubiera de excederse en el plazo de ejecucion de la
obra tendra derecho a una prarroga, de acuerdo con los Articulos 50 y 51 de la Ley.

Se reconocera también como causales de prorroga del plazo contractual las siguientes:

o Demcia comprobada en la entrega de planos complementarios
y/o instrucciones sobre el Proyecto, asi como en la resoluciones
de aprobacion de materiales y demas gestiones que el
Contratista hubiera indicado en tiempo oportuno.

o Dificultades excepcionales para conseguir mano de obra,
materiales y tiransporte, ajenas a la voluntad y actividad del
Contratista.

o Demoras imputables a terceros gue intervienen en la obra o
interfleren en la misma, independientemente dei Contratista
principal.

Las solicitudes de prorroga deberan presentarse a la Administracion en el término de 15
(quince) dias de producido el hecho o causa que los motiva, trascurrido el cual no se
someteran en consideraciones. La Administracién resolvera dichas solicitudes dentro de los
30 (treinta) dias de su presentacion. Si asi lo hiciera el Contratista podra, mediante
telegrama colacionado, reguerir el pronunciamiento pertinente v si la Administracion no se
expidiera dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha del telegrama, se considerara
automaticamente concedida la prorroga sclicitada.
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PARTE V — NORMAS DE INTERPRETACIONES TECNICAS
Articulo 55

INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES: En las condiciones prescriptas
en el Articulo 40 de la Ley el Contratista serd responsable de la correcta interpretacion de
los planos para la realizacion de la obra.

PARTE VI — DIRECCION Y VIGILANCIA
Articulo 586

SUPERINTENDENDENCIA DE LOS TRABAJOS — COMUNICACIONES ENTRE LA
ADMINISTRACION Y EL CONTRATISTA: Como lo prescribe el Articulo 33 de la Ley, la
Administracion ejercera superintendencia sobre los trabajos mediante la Inspeccidn, a la
que el Contratista debe facilitar la vigilancia y controlar la obra. La Inspeccion dara al
Contratista la nobmina de su personal con indicacion de la funcion que a cada uno le
incumbe. El Contratista hara lo propio en lo que respecta a sus empleados destacados en
el obra. Reciprocamente debera comunicarse toda modificacion de los elencos.

Todas las comunicaciones de la Administracién yfo la Inspeccion al Contratista vy
reciprocamente deberan hacerse por escrito en los libros respectivos.

Articulo 57

INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION - ACTOS DEL CONTRATISTA Y/O DE SU
PERSONAL QUE PERTURBEN LA MARCHA DE LA OBRA: El Contratista y su personal
cumpliran las instrucciones y érdenes que la Inspeccion imparta dentro de los términos del
contrato. La inobservancia reiterada o injustificada de esta obligacidon a los actos
deliberados del Contratista que perturben la marcha de la obra pueden determinar la
rescision del contrato, por las causas previstas en el Ariicuic respectivo de la Ley. Si los
hechos fueran imputables al personal dei Contratista la Adminisiracion podra exigir un retiro
del recinto de los trabajos, disposicidon que fa Inspeccion notificara a Contratista mediante
orden de servicio, en ta que expresara los motivos.

Articuio 58

ORDENES DE SERVICIOS: Las ordenes de servicios que la Inspeccion aporta durante la
gjecucion de las obras, seran cronoldgicamente consignadas sin enmiendas ni raspaduras
en libro foliado, sellado y rubricado por la Administracion, que {a Inspeccion guardara en la
obra. Asi se tendrd un libro, con iguales caracteristicas, de Notas Pedidos en le cual el
Contratista planteara todas las cuestiones referentes a la realizacion de la obra vy
contestara las ordenes de Servicio dispuestas.

E! Contratista o su representante técnico debera notificarse de toda orden de servicio
dentro de los 5 (cinco) dias de requerimiento de la inspeccion.
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Se considera que las drdenes de servicio se imparten siempre con sujecién a las
estipulaciones del contrato, sin que importen modificaciones de lo pactado ni encomiendo 3
de trabajos , salvo cuando en elias se haga expresa manifestacion de lo contrario.

El Contratista debera notificarse de ia orden de servicio aungque considerara que en ella se §
exceden los términos contractuales, con derecho a presentar a la Administracion por
intermedio de la Inspeccién, dentro de los 10 (diez) dias, la reclamacion pertinente fundada
en las razones que le asistan para observar la orden. Transcurrido el término sin que haya
hecho usc de ese derecho, el Contratista guedara obligado sin mas tramites a cumplir la
orden, no admitiéndose ulteriores reclamaciones por tal concepto. La negativa a notificarse
de cualguier orden motivaré la suspension inmediata de los trabajos.

La Observacion del Contratista opuesta a cualquier orden de servicio no lo exime de la
obligacion de cumplirla, si ella le fuera reiterada por la Administracion. En caso de
incumplimiento, ésta podrd mandar a ejecutar a costa de aquél los trabajos ordenados v §
deducir su importe del primer certificado que se le extiende o en su defecto del “Fondo de
Reparo”

Articulo 59

PEDIDOS DE ACLARACIONES — INSTRUCCIONES Y PLANOS COMPLEMENTARIOS:
Las aclaraciones e instrucciones que el Contratista solicite con fines de interpretacion de
planos y especificaciones y demas documentos contractuales, seran respondidos por la
Inspeccion dentro de los 15 (quince) dias del pedido hecho por escrito.

Cuando se requieren fa preparacion de planos complementarios y descriptivos aprobados
dicho plazo se considerara ampliado hasta 30 (treinta) dias, lo que el Contratista tendra en
cuenta para hacer su pedido con anticipacion prudencial.

Si transcurrieran los términos indicados sin que los reguerimientos quedaran debidamente
satisfechos, el Coniratista dejara constancia de los motivos en el libro de Notas Padidos, a §
los efectos dz lz justificacidn de las demoras en que eveniualmente incurriera y/o del
reconocimiento e ios perjuicios que probare haber sufrido por esa causa.

Articulo 60

PRESENCIA EN LA OBRA DEL REPRESENTANTE TECNICO: A los efectos de la
direccion de los trabajos o de las responsabilidades técnicas con la Contratista, de acuerdo
a la naturaleza o importancia de la obra deberéd hallarse a su frente una persona
técnicamente capacitada, cuyas condiciones se estableceran en el Pliego de Condiciones
Especiales, quien debera encontrarse en la cbra durante las horas de trabajo bajo pena de
suspension de la misma.

Articuio 61

AUSENCIA DEL REPRESENTANTE TECNICO: Si el representante técnico tuviera que
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ausentarse transitoriamente de la obra, sélo podra hacerio por razones valederas y con i
consentimiento de la Inspeccién, habiendo adoptado previamente las disposiciones j
necesarias para la correcta prosecucion de los trabajos. Se entiende por transitoria la §
ausencia nc mayor de 48 horas.

En el caso de que la ausencia debiera ser mayor, el Contratista debera dar aviso, la
designacion de un sustituto que tendra las mismas condiciones, atribuciones vy j
responsabilidades del titular mientras dure su ausencia.

Articulo 62
DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDA — RESPONSABILIDAD: El Contratista

conservara en la obra una copia ordenada de todos los documentos del contrato, a los
efectos de facilitar el debido control de Inspeccion de los trabajos que se ejecuten.
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PARTE VIl - REGIEMEN DEL PERSONAL OBRERO
Articulo 63

SALARIOS: Ei Contratista y los subcontratistas pagaran a los obreros los salarios vigentes
para el gremio de la construccion, en un todo de acuerdo con las normas legales y
reglamentarias. El Contratista llevara en forma prolija y detaliada el registro de las horas de
trabajo de cada obrero y las planillas de pago del personal, elementos gque exhibira a la
inspeccién toda vez que le sean requeridos. Andioga formalidad cumplirén los
Subcontratistas.

Articulo 64

EFECTIVIDAD DEL PAGO DE SALARIOS: La infraccion de los salarios requeridos hara
pasible al Contratista de una multa graduable, por un montc equivaiente al importe de uno
a diez jornales de oficial, por cada hecho comprobado de acuerdo a la siguiente escala: dos
jornales en ia primera oportunidad , cinco en | asegunda y diez en la tercera. A tal efecto la
Inspeccion verificara si las liguidaciones se efectuan en la forma establecida.

La reiteracion de esta actiiud motivara la rescision del contrato.

El Contratista debera mantener al dia, con la Unica tolerancia que admita la ley respectiva,
ei pago del personal empleado en |la obra, abonar integramente los salarios estipulados y
dar cumplimiento estricto a las disposiciones relativas a !a jornada legal de trabajo, i
pudiendo ser motivo de suspension de pago de los certificados en tramite, la falta de
cumplimiento de dichas aobligaciones.

Articulo 85

CONSTATACIONES DEL PAGO DE SALARIOS: Es facultativo de ia Inspeccion constatar
si el Contratista ha liquidado y abonado a sus cbreros los salarios correspondientes,
. pudiendo al efecto presenciar 10s pagos. Cumplimiento de leyes provisionales. La
. Inspeccion también podré controlar el cumplimiento de los aportes jubilatorios del personal
destacado en la obra t tendra las mismas facuttades precedentemente sefialadas para la
sancion por las infracciones que comprobare.

Articulo 68

COMPETENCIA DEL PERSONAL OBRERQO: E| Contratista empleara operarios
competentes en las respectivas especialidades de los trabajos, en cantidad suficiente para
gue la ejecucién sea regular y progresiva 2n la medida conveniente al fiel cumplimiento del
contrato,

Si asi se estipulara en el Pliego de Condiciones Especiales, sera obligacion del Contratista
entregar periddicamente a la Inspeccién un parte informativo del personal que trabaja en la
obra.
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PARTE Vil — DISPOSICIONES VARIAS
Capitulo 67

GRAVAMENES FISCALES: E! Contratista estd liberado del page de los gravamenes §
fiscales nacionales, provinciales y municipales relativos a la obra y de los elementos
destinados a su construccion, de los que estuviera exenta a la Administracion en la fecha
de licitacion, asi como de aguellos que aun siendo obligatorios se consignen en el Pliego
de Condiciones Especiales.

Los derechos, impuestos, gabelas y demas gravamenes que se establecieran con
posterioridad a la licitacidn serdn por cuenta de la Administracion.

Capitulo 68

SISTEMAS PATENTADOS: En todos ios casos los pagos de patentes y derechos de uso
de dispositivos patentados, salvo expresa determinacion del Pliego de Condiciones
Especiales, seran por cuenta del Contratista, ain cuando la Administracion estuviera
eximida de ellos, considerandose al efecto que dicha expensa esta comprendida en los
precios contractuales.

Capitulo 69

SEGUROS: E| Contratista debera asegurar por los riesgos por accidentes de trabajo a los
empleados y obreros que se ocupen en la obra. El Contratista asegurara la obra contrag
riesgo de incendio hasta la recepcién provisional.

El Contratista, dentro de los 30 (ireinta) dias de iniciada la obra debera acreditar
fehacientemente ante la Administracion la forma en que ha cubierto los riesgos de que se
trata, sin cuyo requisito no se le abonara los certificados de trabajo. '

¢ Articulo 70
VACACIONES DEL PERSONAL: El Contratista concedera las vacaciones reglamentarias

al personal que ocupa en la obra de acuerdoc a las leyes laborales vigentes, no
considerandose tal motivo como causal de ampliacion del plazo contractual.
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PARTE IX — MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES
Articulo 71

MODIFICACIONES Y ADICIONALES: La Administracién podra convenir con terceros,
cualquier trabajo relacionado con la obra que no hubiera expresamente pactado con el
Contratista principal. Asimismo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley,
podréa ordenar por escrito al Contratista que ejecutar modificaciones o trabajos adicionales
en las obras contratadas. La encomienda debera hacerse antes de transcurridas las 4/5
(cuatro quintas) partes del plazo contractual, excediendo lo cual el Contratista podra
rehusar su aceptacion.

En caso de haberse concedido prorroga, el plazo anteriormente citado se refiere
exclusivamente al inicial de |la obra.

Articulo 72

AJUSTE Y LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES Y MODIFICACIONES: El
precio o los precios referentes a las modificaciones, en tanto sea posible, serén convenidas
de antemano entre la Administracién y el Contratista, no debiendo ese ajuste en todo caso
demorarse por mas de 80 (sesenta) dias de la fecha de la orden respectiva, para aquellos
items que no figuren en los presupuestos oficiales.

Si la ampliacion se refiere a items previstos en el contrato, rige lo estipulado en el Articuio
53 de la Ley.

Para el andlisis de precios a que hace referencia el Articulo 54 de la ley los valores seran
los que fije el nomenclador para materiales y jornales. En caso de materiales gue no figuren
en el nomenclador, los reales en el momento del convenio de precios.

se determinaran en el Pliege de Condiciones Especiales.

Articulo 73

TRABAJOS A JORNAL: Cuando meciante razén de urgencia o tratarse de trabajos
especiales y/o de dificultosa terminacién a priori del precio respectivo, la Administracion
podra disponer su ejecucion a jornal, iiquidandosele al Contratista mediante el computo
efectivo de los jornales de operarios, capataces y demas personal afectado a la ejecucion,
el precio pagado con la respectiva proporcion de cargas sociales: asimismo si el trabajo
requiriese la aplicacién de materiates, el empleo de maquinas y/o vehiculos, se computaran
los gastos relativos materiales de aplicacidon y consumo y en su caso a los combustibies,
lubricantes, reparaciones, repuestos y un porcentaje gue cubra la amortizacion de las
maguinas y vehiculos. Con relacidon al monto de las expensas precedentemente
mencionadas se calcularé porcentualmente las “Retribuciones de Empresas” cubriéndose
los gastos indirectos, los generales y el beneficio de conformidad con los principios
anunciados en la Ley.
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PARTE X — LIQUIDACION Y PAGO DE LA OBRA
Articulo 74

NORMA DE MENSURA DE LOS TRABAJOS: Las normas de mensura de los trabajos
contratados con fines de certificacion y pago seran las que se describan, en relacion a la
naturaleza de la obra, en el Pliego de Condiciones Especiales. En los casos no previstos en
dicho Pliego o en las convenciones relativas a los trabajos adicionales, la Administracion
resolvera cual es la que corresponda, procediendo con criterio ecuanime y dentro de lo que
es usual en la técnica de la construccion.

Articulo 75

ESTADO DE ADELANTO DE LA OBRA, CERTIFICACIO: Los trabajos ejecutados de
acuerdo al contrato seran medidos o estimados en su adelanto por periodos mensuales,
con asistencia del representante técnico, quién suscribira el acta que labre la Inspeccidn
consignando los resultados de la operacién, la que servird de base para la certificacion. Las
mediciones o estimaciones se efectuaran en el término del periodo que determine el Pliego
de Condiciones Especiales.

En caso de divergencia la firma del representante técnico no implicara conformidad y si
bien de todos modos el certificado se extenderé con los resultados consignados en el acta,
el Contratista mantendra su derecho para interponer reclamaciones hasta la recepcion y
liquidacion final de la obra. Si éstos procedieran, se efectuara posteriormente la
certificacion.

Dentro de los 15 (quince) dias de practicada la medicion, la Administracion extendera el
certificado mensual de Ia obra y una vez firmado por las partes se le entregarz al
Contratista con una copia autenticada y otra simple.

Los certificados, una vez emitidos, constituiran documentos definitivos como crédito a favor
del Contratista y provisionales en sus demés aspectos, sujetos a posteriores rectificaciones
hasta tanto se produzca ia liquidacion final y ésta sea aprobada por la Administracion. En
consecuencia los errores advertidos con posterioridad a ia emision del certificado seran
corregidos en el subsiguiente y no podran paralizar los tramites para su pago y ulterior
liquidacion.

Articulo 76

PAGO DE LOS CERTIFICADOS: Ei pago de los certificados se efectuarén dentro de los
60 (sesenta) dias a partir del primer dia del mes siguiente ai que fueran realizados los
trabajos 0 acopios.

Cuando la Administracion previera hacer el pago parcial o totalmente en titulos u otra forma
que no fuera efectivo, se consignara detalladamente la modalidad en las clausulas

Especiales.

Cuando el contrato establezca el pago en titulos sin indicar el precio al que el Contratista

E
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deba tomarlos, se entenderia que es a la par. Cuando dicha forma de pago no estuviera
contemplada en el contrato, le seran entregados al Contratista segun la Ultima cotizacién
anterior a |la fecha de pago.

Articulo 77

FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra y de variaciones de precios,
se deducira el 5% (cinco por ciento) para constituir el “Fondo de Reparo” que se retendra
como garantia de |a obra. El mismo podra ser reemplazado de acuerdo con el Articulo 64
de la ley.

Articulo 78

MORA EN LA EMISION Y PAGO DE CERTIFICADOS: En caso de que la Administracion
incurriera en una mora por no emitir o pagar los certificados en el tiempo fijado, se
observara lo dispuesto en el Articulo 68 a 70 de la ley. A efectos del cobre de intereses y
del ejercicic de los demas derechos, que por mora de la Administracion la ley otorga al
Contratista, no sera necesario que éste efectue reserva alguna al recibir pagos parciales,
pero si se extinguiran di: hos derechos al no efectuar la reserva al conformar el certificado
de liquidacion final de la obra, Unicamente.

Articulo 79

ECERTIFICACION DE ACOPIC — CONDICIONES: A titulo de anticipo y con cargo de
- reintegro en la forma y condiciones que se estipulan seguidamente, ta Administracion
5 certificara al Contratista el vaior de los materiales acopiados con el destino de la obra.

d} El acopio se efectuara a medida que las necesidades de la obra y de
acuerdo al plan de trabajo aprobado. La Administracion podran disponer,
cuando considere gue son favorables las condicicnes del mercado, que el
acopio se haga con anticipacién a lo previsto, en cuyo caso resarcira al
Contratisia de los mayores gastos de almacenaje y traslado de los
materiales del iugar de acopio de |la obra '

e) La certificacidon sera mensual o independiente de la certificacion de |a obra,
abarcando la totalidad del material acopiado, que se liquidara a los precios
de las respectivas planillas anexas al Pliego de Condiciones Especiales,
actualizadas al momento en que se debia realizar el acopio.

fy EI Contratistz podra solicitar que se le concedan los beneficios de esta
certificacion para cualquier suministro de importancia Que figure en la
planilla de precios basicos, en cuyo caso la Administracion fijara el precio
correspondiente

g)} E! acopio de los materiales debera hacerse preferentemente en el lugar de
la obra. No siendo posible esto, por ios motivos que acreditara el
Contratista y hara fe ia Administracicn, podra hacerse en los depositos y
talleres del Contratista o de las empresas Subcontratistas auxiltares.

h) Se permitira el acopio parcial o total del material necesario, incluyendo lo
gue se calcula como desperdicio admisible. Donde estuvieren depositados
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los materiales se facilitara a la Inspeccion la comprobacion de su calidad vy §
estado, pudiendo la Administracion ordenar que se marguen o rotulen §
cuando se considere necesario.

iy El Contratista evitard que la certificacion de acopio exceda de los limites §
sefialados precedentemente, con prevencion de que si se comprobare [0
contrario, siempre que no fuera a consecuencia de reduccion de trabajos §
dispuestos por la Administracion, se le descontara el valor del excedente en §
el certificado inmediato, o recurriendo al “Fondo de Reparo” y/o a lai
garantia, con mas un interés punitorio de 15% (quince por ciento) anual,
calculandose éste desde la fecha en que el pago del acopio se hizo
efectivo. Estard ademas obligado a retirar de inmediato, cuando se lej
ordene, el material innecesario. El Contratista cuidard que los materiales §
acopiados no sufran deterioros o pérdidas, con advertencia de que sera su
depositario hasta que, proporcionalmente a su incorporacion a la obra, se le §
haya hecho cargo total o parcial de reintegro por el valor que le fue
anticipado. Estos cargos se haran al Contratista en el primer certificado que
se le extienda a su favor. o '

iy Del importe de cada certificado de obra se deducira el valor gue
corresponda a los materiales que hubieran sido pagados a titulo de acopio
y se incorporen a la obra.

k) Al terminar la obra se descontara el valor de los sobrantes de materiales
acopiados, aplicando los mismos precios a que estos materiales fueron
certificados en oportunidad de su ingreso, siendo por cuenta del Contratista
la eliminacion de los recortes y desechos.

Articulo 80

ANTICIPO DEL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO: A pedido del Contratista se
certificara con caracter de anticipo, para la obra que se encuentre en ejecucion en el mes
de diciembre de cada afo, el importe estimado del sueldo anual complementario a pagarse
- al personal ocupado en la misma y en la proporcién correspondiente a |os jornales en ellas
" insumidos. Este Certificado se otorgara en el mes de noviembre de cada ano y su importe
serd deducido de los certificados de obra que se extienden a pertir de enero del afo
siguiente y hasta compietar la cancelacion dei anticipo en seis certificados consecutivos. Si
la obra se concluyera antes del término especificado, el remanente del anticipase cancelara
con la certificacién final o con carge & cualguier otro crédito que exigiera a favor del
Contratista con relacion a la obra.

Articuio 81

LIMITACIONES DE LAS MULTAS POR DEMORA EN LA TERMINACION DE LAS
OBRAS, SU PROPORCIONALIDAD: Las multas aplicables at Contratista por la demora-en
la terminacion de la obra no excederan del 10% (diez por ciento) del monto del contrato.
Alcanzado este porcentaje, fa Administracion decidira a cerca de la conveniencia de
rescindir el contrato de conformidad con el Articulo 77 de la Ley apart. b). La multa
periodica sera proporcional al valor de este ultimo, calculdndose sobre el importe mensuat
que correspondiere otorgar al Contratista después del vencimiento del plazo. Sera
calculada mediante la formula siguiente:
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M =120Z cm
n
Enelcual: M = Multa mensual
Cm = Monto de cada certificado mensual fuera de plazo
m = Numero de meses transcurridos desde |la fecha de
expiracion del plazo hasta la fecha de! certificado.
n = Numero de meses que constituyen el plazo actual,

entero o fraccionado. Las fracciones se consideraran porg
periodos de 15 (quince) dias solamente.

Articuio 82

APLICACION DE MULTAS: SU PAGO O DEDUCCION. CONSTANCIA DEL
INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION: Las multas por infraccion a las
disposiciones contractuales, con excepcion de las que correspondan por incumplimiento del
plazo, seran aplicadas por la Adminisiracion y su importe satisfecho por el Contratista, a
deducir del primer certificado que se otorgue a su favor después de sancionado. Si fuera
necesario se afectaran asimismo, el depdsito de garantia y luego el fondo de reparo, §
obligandose al Contratista a responder dichos fondos en el término senalado. La multa por
incumplimiento del plazo de ejecucidén se hara efectiva en igual forma, previa resolucion
administrativa.

La Administracion informara al Registro de Licitadores de la Provincia el incumplimiento
injustificado del plazo de ejecucion.
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PARTE X! - RECEPCION DE LA OBRA
Articulo 83

RECEPCION PROVISIONAL: Cuando el Contratista esté en condiciones de entregar la
obra lo comunicara a la Administracion; esta ordenara su recepcién provisicnal, st es que
estuviera concluida de acuerdo al contrato y una vez efectuadas las pruebas exigidas en el
Pliego de Condiciones Especiales. Si la Administracion no dispusiera lo pertinente dentro
del plazo de 30 (treinta) dias de la comunicacién del Contratista, se entendera a los fines
de computar el plazo de garantia y siempre que no medie una causa que justificara definir
la recepcion, gue ia obra fue terminada en la fecha consignada en la aludida comunicacion.
Si existiera la expresada causa la Administracion, dentro del plazo, lo pondra en
conocimiento del Contratista a los fines pertinentes.

De la recepcion provisional se labrard acta con la presencia del representante tecnico, a
menos que de antemano hubiese comunicado renunciar a ese derecho y manifestado
conformarse con el resultado de la operacion. No obstante su efectuada la recepcion
cuando la Administracién no contestara la comunicacion del Contratista en el término de 60
(sesenta) dias, cuando hiciese uso de Ias obras o habilitase las mismas.

Para efectuar la recepcion la Administracidn citara al Contratista con anticipacion suficiente
indicando el dia y la hora en que tendra lugar.

Si el Contratista no concurriera a la invitacién, le sera reiterada por telegrama colacionado y
si nuevamente no concurriera, la Administracion efectuara por si y ante si la diligencia,
dejando constancia en el acta de las citaciones y ausencias del Contratista.

En el acta se consignara si las obras han sido ejecutadas de acuerdo a la documentacion
contractuat y a las érdenes impartidas por la Inspeccidon, como asimismo si 1as hubiera, de
las modificaciones, aplicaciones o supresion introducidas, con indicacion de ta autorizacion
respectiva. Se describira también ias diferencias que se notaron vy cualquier otra
observacion gue se hiciere a fin de gue, cuando se proceda a la recepcion definitiva se
oueda comprobar, ademas del busn estado de la construccion, si se superaron las
diferencias observadas.

" En caso de que el representante técnico estuviera en desacuerdo o quisiera ampliar o

consignado por la Administracién podré expresarlo sumariamente en el misma documento,
debiendo luego ratificarse en forma amplia y por escrito dentro dei p!azo de 30 (treinta) dias
de la fecha del acta, entendiéndose que renuncia a toda reclamacion si no se presentara en
el término indicado.

Del acta y documentos anexos se entregara copia autentificada al Contratista.

Articulo 84

PLAZO DE GARANTIA: Entre la recepcion provisional y la definitiva se extiende el plazo
de garantia que sera determinado por el Pliego de Condiciones Especiales, durante el cual
el Contratista sera responsable de los vicios provenientes de la mala calidad de los
materiales y/o de la deficiente ejecucidn de los trabajos que dando obligado a la reparacion.
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El plazo se computara desde |a fecha consignada en el acta de recepcién provisional, de la
comunicacion del Contratista o de |a habilitacion de la obra en su caso.

Articulo 85

RECEPCION PARCIAL: De acuerdo a lo determinado en el Piiego de Condiciones
Especiales podra recibirse la obra por tramos o secciones a medida de su terminacion. En
estos casos se labraran actas de recepcidon provisional con las mismas formalidades
consignadas en el Articulo 83. De igual manera se procederd cuando la Administracion,
aun sin estar previsto en dicho Pliego, conviniera con el Contratista la recepcion parcial de
la obra. En una u otra circunstancia el plazo de garantia estipulado en el contrato se
computara, para cada seccion de la obra entregada, a partir de la fecha que figure en el
acta de la respectiva recepcion provisional. El mismo temperamento se observara en caso
de habilitacion parcial.

Articulo 86

REAJUSTE DE LA CERTIFICACION — LIQUIDACION FINAL: Dentro de los 90 (noventa)
dias de la fecha de recepcion provisional y en general antes de la expiracién de! plazo de
garantia la Administracion, con el objeto de expedir el certificado final efectuara, con
intervencion del Contratista, la liquidacion de la obra recibida teniendo en cuenta para ellos
las medificaciones, demasias o econémicas habidas con respecto al contrato y/u omisiones
o rectificaciones de [os certificados parciales. De dicha liquidacion se dara vista por 15
(quince) dias al Contratista notificandolo con los recaudes de practica y se le tendra por
conforme si dentro de ese plazo no manifiesta lo contrario. En caso de desacuerdo dejara
constancia al contestar, con obligacion de presentar sus objeciones por escrito dentro del
plazo de 10 {diez) dias de la fecha que manifestd su disconformidad.

Efectuada o producida la recepcidn provisional en cuaiguiera de los supuestos del Articulo
83 se devolvera al Contratista la garantia de contrato, total 6 parcial, proporcionalmente a la
obra recepcionada, segun ia forma en gue se hubiera efectuado o producido la recepcion,
en el término de 20 (veinte) dias a partir de la fecha de |a recepcidon provisional.

Articulc 87

RECEPCION DEFINITIVA: Inmediatamente de transcurrido el piazo de garantia y @ mas
tardar dentro de los 30 (treinta) dias tendré lugar la recepcion definitiva, parcial o total
segun corresponda, que se efectuara con las mismas formalidades que la provisional,
previa comprobacion del buen estadc de las obras y el correcto funcionamiento de las
instalaciones, a cuyo objeto se efectuaran las pruebas que la Administracién considere
indispensables dentrc de ias especificaciones del Piliego de Condiciones Especiales. Del
acta de recepcion definitiva se entregara copia autentificada al Contratista. Si la
Administracion no dispusiera io pertinente para la recepcion definitiva dentro del expresado
plazo, se considerara, no mediando circunstancias justificativas en contrario, que la obra se
ha dado por recibida al expirar el término senalado.

Dentro de los 20 (veinte) dias siguientes a la fecha de la recepcion definitiva la

3
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Administracion expedira el certificado de fiquidacion final y en el mismo periodo procedera §
a la devolucion total o proporcional, si se tratara de una seccién o tramo de Ia obra recibido
con anticipacién, del fondo de reparo o de! saldo de este dltimo si éste hubiera sido
afectado por las causas previstas en el contrato.

Articulo 88

CERTIFICADOS DE LIQUIDACION Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA Y FONDO DE
REPARO: Este certificado no podra ser rectificado ni alterado por ningun concepto una vez
que éste suscripto de conformidad por el Contratista y aprobado por la Administracion.

Si una vez efectuada la recepcion definitiva se demorase la expedicién del certificado de
liquidacion final por no conformarlo el Contratista, la Administracién procedera a devolver
independientemente la garantia de contrato y el fondo de reparto. Solamente podran
retenerse el fondo de reparo si mediara la causa citada en el Articuio 75 de |a Ley.

Articulo 89

PLANOS CONFORME A OBRA - INSPECCIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE §
INSTALACIONES: Siempre que esté previsto en el Pliego de Condiciones Especiales el
Contratista debera entregar antes de la recepcion definitiva y a mas tardar en el momento
de realizarse, los planos, esquemas de funcionamiento e instrucciones relativas a las
instalaciones especiales, cuyas caracteristicas no estuvieran suficientemente definidas en
las respectivas documentaciones oficiales.

Cuando se hubiera estipulado en dicho pliege o en las ampliaciones, deberan entregarse
también previamente visados por la Inspeccién, los planos conforme a ia obra ejecutada,
confeccionados con el mismo criteric y en forma semejante a los planos de construccion.
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PARTE Xll — RESICION DE CONTRATO
Articuio 80

CAUSAS DE RESCISION — NOTIFICACIONES RECIPROCAS: El contrato podra ser
rescindido por cualquiera de las partes contratantes en orden de las causas establecidas
en los Articulos 76, 77, 80 y 88 de la Ley y conforme a los procedimientos reglados en la
misma. La decision de rescindir el contrato por cualguiera de las partes sera notificada a la
otra por nota bajo recibo o telegrama colacionado.

Articulo 91

RESCISION POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATA: Produciréa la rescision por
hechos imputables al Contratista, la Administracion tendra derecho a tomar posesion de la
obra, prévic inventario y replanteo de los trabajos, materiales, equipos, etc. En le estado en
que se encuentren. Podra también ordenar la prosecucion de la obra en las condiciones
que estime mas conveniente, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra la
Administracion a causa del nuevo contrato que se celebre. El inventario se realizara con un
representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y procurando gue no se altere la
continuidad de los trabajos. Si el Contratista, previamente citado al efecto no concurriesen
o no estuviere representado en el acto del inventario, la Administracion lo realizara por si y
ante si, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo constancia, una copia del acta que se
labrara al efecto.

El .se efectuara de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados uno por cada parte.
En caso de disconformidad o de no llegar a un acuerdo o por medio de peritos nombrados
uno por cada parte. En caso de disconformidad de no llegar a un acuerdo los peritos, las
partes podran convenir y someter et diferendo a arbitraje; el contrario se dirimira la cuestion
por la via correspondiente.

La falta de acuerdo sobre el inventario, no interferira, en ningun caso, en la prosecucion de
la obra por intermedio de la Administracion.

Articulo 92

LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS: La Administracion practicara fa liquidacion de todos
ios trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo ai contrato y determinara
las cantidades y clase de trabajos, inconclusos, materiales o implementos inventariados
que sean de recibo e indispensables & la obra.

Los trabajos, materiales y enseres no aceptados por la Administracion seran retirados de Ia
obra por el Contratista, a su costa y dentro del término que aquella le sefale, el que no sera
menor de 15 (quince) dias que se contaran a partir de la pertinente notificacién por
telegrama colacionado. Si el Contratista no diera cumplimiento a lo requerido en el plazo
sefialado, la Administracién hara retirar y depositar fuera de la obra, esos materiales y
enseres por cuenta de aquél.
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Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el Contratista en el plazo que le .
seflale la Administracion; si no lo hiciera en término, la Administracion también los
demolera a cuenta del Contratista.

Es importante la liquidacion de los trabajos ejecutados gue fueran de recibo, tanto Ios
terminados como los incompletos, materiales y enseres aceptados a precio de ... \
constituiran un crédito a favor del Contratista, previa deduccién de los pagos efectuados a
cuenta. Este crédito, cuando la rescisién hubiere sido por causa del Contratista, quedara en §
poder de la Administracion hasta la terminacion y liquidacion final de la obra.

Articuio 93

RESCISION POR CAUSAS IMPUTABLES A LA ADMINISTRACION: El Contratista podra g
rescindir el contrate por las causas establecidas en el Articulo 80 de la Ley, entendiéndose
que la falta de entrega de terrenos y el incumplimiento por parte de la Administracion de
efectuar el replanteo, estan comprendidos en e! inciso b) dei mismo. Producida la rescision
de acuerdo al procedimiento fijado en le Articulo 81 de la Ley, la misma tendra las
consecuencias previstas en la distribucién mencionada. Para el avalio previsto en le inciso
f) del Articulo 92 del presente Pliego. Dentro de los 10 (diez) dias de rescindido el contrato
se procedera a la devolucion de las garantias constituidas por el Contratista. A efectos de
la rescision en el inciso g) del Articulo 81 de la Ley, el Contratista estara obligado a remitir a
al administracion la documentacion y antecedentes que le sean escogidos.
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CAPITULO |

ASPECTOS GENERALES

 ART.1.- ENTE LICITANTE:

E! Superior Gobierno de la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO llama a
Licitacién Publica Internacional, para la ejecucion de la presente obra, a traves de la
Administracién Provincial de Recursos Hidricos (en adelante la Reparticion) que forma
parte del Ministerio de Obras Publicas de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO,
constituyendo el Ente Ejecutivo.

La citada Reparticion tiene su sede en la calle Av. Belgrano Norte N" 924 — Cédigo
Postal 4200 - SANTIAGO DEL ESTERO, Republica Argentina.

| ART.2.- OBJETQ DE LA LICITACION

Los trabajos que integran ia presente obra son basicamente los siguiente:

Cierre Frontal, Cierres Laterales y Tomas sobre ambas margenes, Canalizaciones
Maestras y Obras de regulacion  del Paleocauce.

a. CIERRE PRINCIPAL:

El cierre principal consiste de un azud de 200 m de longitud, planta recta, con una
altura sobre el nivel de iecho de 5.50 m, cota 157.00 m, a ser ejecutado en hormigon.
La obra se encuentra emplazada sobre un lecho permeabie. lo que determina la
necesidad de una pantalla aguas arriba de impermeabilizacion hasta cota 147.00.

La seccion de control del azud fue disefada sobre la base de criterios del Bureau of
Reclamation de los Estados Unidos, mientras que el cuenco disipador consiste
esencialmente en un sistema tipo ordinario con un escalon de fondo sobre ef limite de
aguas abajo. ' '

Se completa el cierre a través de dos terraplenes frontales, que permite la union de la

obra con los cierres laterales, siendo los mismos de altura variable y estando !

protegidos aguas arriba a efecio de asegurar condiciones hidraulicas adecuadas.

El cuerpo de! azud cuenta por su parte con sistemas de descargadores de fondo a
ambas margenes lo que permitira la limpieza permanente de materiales de arrastre y
el adecuado funcionamiento de las tomas.

Dada las caracteristicas del rio que nos ocupa y la rica fauna ictica que al mismo la
habita, se ha proyectado sobre la margen izquierda una escala de peces, gque
permitird el ascenso de las distintas especies para el mantenimiento del ecosistema
natural. La misma esta compuesta por un sistema simple de escalones con
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dimensiones adecuadas al tipo de especies icticolas y proyectada de forma que
pueden tener la mayor cantidad de luz en su interior.

Finaimente y sobre el cuerpo del azud se ubica un puente de servicio a cota 162.00 m
el que permitiria la intercomunicacion entre ambas margines facilitando de esta
manera las tareas de operacidn y mantenimiento del sistema por un lado y el
desarrollo adecuado de los sistemas de riego a implementarse.

b. CIERRES LATERALES:

En funcién de los niveles a alcanzar por el agua ante crecidas en el rio, fue necesario
la implementaron de terraplenes laterales de longitud variable gue aseguren la
permanencia de las aguas dentro de limites oportunos.

Estos terraplenes a ser ejecutados sobre ambas margenes, poseen alturas variables
desde 4.50 m hasta alcanzar cotas de terreno naturat compatibles, con una cota de
sérvicio de 162,50 m. Seran construidos de material suelto, extraido de las
inmediaciones, se protegeran aguas arriba en el caso de los de mayor altura con un
sistema mixto de impermeabilizacion y proteccién contra el movimiento de las aguas
por oleaje.

Sobre el coronamiento se tiene previsto un camino de servicio, el gue se consolidara
a los efectos de la circulacion vehicular, limitandose el mismo a trabes de un sistema
de mojones.

c. OBRAS DE TOMA:

A ser ejecutadas sobre ambas margenes, seran de tipo libre y han sido calculadas
para caudales minimos de 15 m3/seg y 7 m3/seg, con una longitud de 27 m. En
ambos Ccasos se agregan compuertas para su cierre en caso de crecidas
extraordinaria, conténdose con sistemas de rejas para evitar ef ingreso de elementos
flotantes y recatas para el posicionamiento de compuerias de manienimignio.

En ambos casos y una vez sobrepasada ia obra de toma se han disefado
desarenadcres sobre la base de los caudales solidos de arrastre evaluados para este
rio en la seccién de la obra.

Se cuenta en el sistema con vertederos |aterales que permiten asegurar los caudales
de conduccion por las canalizaciones maestras, los gue son sjecutados después de
los desarenadores.

d. CANALIZACIONES MAESTRAS:

A los efectos de cumplimentar con la entrega de agua a los sectores de consumo se

han proyectado dos Canales Maestros, uno sobre cada margen, con el siguiente
desarrolio:
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o Margen izquierda: 22.427 m

Por el canal de margen derecha se dotara de agua para riego y consumo poblacional
al sistema compuesto por: Canal Pinto, Canal del Alto y Canal Plato Pakishka,
nreviendose derivaciones hacia la denominada Colonia Tuhama y a la zona préxima a
Sumamao.

Por la margen izquierda el sistema de canales menores a satisfacer, esta compuesto
por el Canal Brea Pozo y Canal Anchanca, previéndose ademas una uerivacion a la
Colonia Pinto, cuyo desarrollo esta previsto de acuerdo con los futuros planes
provinciales.

En ambas margenes los canales estaran revestidos en hormigon simple y contaran
con obras de arte tales como caidas, derivaciones, vertederos laterales, pasos de
agua, puentes, etc. a los efectos de su adecuado funcionamiento.

e. CIERRE DE PALEOCAUCE:

Sobre margen derecha, se encuenira emplazado un paleocauce, que desde el punto
de vista del mantenimiento del ecosistema se ha considerado oportuno reactivar.

Como consecuencia se ha disefiado una obra que permite en forma permanente la
entrega de agua, manteniendo un criterio de proporcionalidad respecto de los
caudales de llegada y en ningun casc sobrepasando caudales del orden de los 30
m3/seg, fijado como maximo para el sistema a efectos del mantenimiento de
condiciones de seguridad frente a eventos extremos.

Los trabajos mencionados se complementaran con:

Campamento en cercanias de |z zona de obras, y complejo habitacional ubicado §
en margen izquierda pera el personal de inspeccion y conirol de obra y posterior ¢

uso dei personal de explotacion del sistema.

ST

Camino de acceso al coronamiento de la presa, a través de margen izquierda vy
derecha.

Forestacidon y parquizacion de las inmediaciones de las obras a los efectos de
restituir la zona de trabajo.

El importe de la conservacion de las obras durante su ejecuciéni y hasta la
Recepcion Definitiva estara a cargo del Contratista.

ART.3.- UBICACION DE LA OBRA

El DIQUE DERIVADOR TUHAMA, & consiruirse sobre el Rio Dulce a unos 40 km de
la Ciudad de Santiago del Estero, cumpliré como principal objetivo el suministro de

g
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ser implementadas en ambas margenes completandose de esta manera un total de
20.000 has bajo riego.

Puede accederse a la zona de trabajo a través de la Ruta Nacional N° 9, en este caso
a partir de la ciudad de Santiago del Estero se llega a la localidad de Arraga,
ingresando hacia el rio a través de un camino vecinal. También puede accederse al
lugar por la ruta que une Santiago del Estero con Brea Pozo, en este caso a unos 30
km de ésta ultima localidad se ingresa por un camino que llega al Rio Dulce

superando las actuales tomas de riego. !

Como obra, permitira a su vez concretar los siguientes beneficios:

n Establecimiento de una Colonia de Riego “COLONIA PINTO" sobre margen
izquierda con un area de 15.000 has.

o Concrecion de una colonia nueva “TUHAMA” sobre margen derecha, con un
area bajo riego de 5.000 has.

o Entrega de agua al sistema de Canales Menores conformados por:

Canales Anchanca (40 km) y Cancino — Brea Pozo (43 km) ambos sobre
margen izquierda con un area bajo riego de 1.400 has donde a su vez se
provee de agua para la planta potabilizadora de la localidad de Brea Pozo.

Canales Plato Pakishka (35 km), del Alto (160 km) y Pinto (12 km) sobre
margen derecha los que se determinan a satisfacer demandas de agua para
consumo humano, para bebida de hacienda y para riego.

Rehabilitacion del paleocauce sobre margen derecha, a través del cual sera
posible la entrega de agua para bebida humana y de ganado a lo largo de su §
recorrido. :
g
Ejecucién de un puente de servicio, para la comunicacion entre ambas j
margenes.

Lz concrecion de la obra de cabecera y las conducciones maestras permitiran poner
bajo riego importantes areas de cultivo, que con su adecuadc desarrollo llevaran a
aumentar las condiciones de vida de quienes habitan la zona permitiendc de esta
manera la permanencia en el lugar de sus pobladores, quienes aguardan desde hace
largo tiempo este emprendimiento.

' ART.4.- CATEGORIA DE LA OBRA

A los fines del cumplimiento de la Ley N* 2092 y sus Decretos Reglamentarios, se
clasifica a la presente obra como de Ingenieria de Primera Categoria.

. ART.5.- PRESUPUESTO OFICIAL

El valor neto de licitacion de la ejecucién del DIQUE DERIVADOR TUHAMA asciende a la
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suma de $ 28.005.309,37 (PESOS VEINTIOCHO MILLONES CINCO MIL TRESCIENTOS
NUEVE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS).

ART.6.- SIGLAS

% Ay E.E. S.E.: Aguay Energia Eiéctrica de Santiago del Estero.
C.F.1.. Consejo Federal de inversiones.

ART.7.- TERMINOLOGIA

A los efectos de la aplicacion de este pliego y demas documentacion contractual, se
entendera por:

"ADJUDICATARIO™" firma cuya propuesta en la licitacion de la Obra ha sido aceptada
y notificada formaimente.

"COMITENTE": Administracion Provincial de Recursos Hidricos, ente que licita y
suscribira el contrato respectivo.

"REPARTICION™ Administracion Provincial de Recursos Hidricos, ente que licita y
suscribira el contrato respectivo.

"OFERENTE": empresa o UTE que formula oferta en la licitacion de la obra.

"CONTRATISTA™ adjudicatario que ha suscrito el contrato y a partir del momento en
que este adguiere su validez legal.

"INSPECCION" profesional designado por la Reparticion para supervisar y coordinar
las tareas inharentes a la Direccion Técnica ejercida por la Reparticion. Encargado de
impartir las ¢rdenes referidas al desarrollo de la Obra y de receptar los pedidos del
Contratista. En el articulo pertinente del presente pliego se detallan sus funciones.

"REPRESENTANTE L G . persona designada por el oferente o contratista con
amplias 1au'u1\<:ldc p ra co derar y resolver las cuestiones relativas al contrato.

"REPRESENTANTE TECNICO": profesionai con titulo habilitante, designado por ef
Contratista, a cargo de ia conduccion técnica de la obra, debidamente autorizado por
el mismo y oficiaimenie aceptado por la Reparticion.

"EMPLAZAMIENTC" terrenos proporcionados por el comitente al contratista, para
que ejecute la obra y cumpla con los restantes fines del Contrato. Integraran también
el Emplazamiento los terrenos proximos a la Obra que el Contratista eventualmente
utilizare para levantar edificios destinados al personal o a posibiiitar la prestacion de
los servictos a los que esta obligado.

"OBRA"- "OBRAS" trabajos que deben ser ejecutados en virtud del contrato.

"OBRAS TEMPORARIAS" construcciones o instalaciones provisorias que posibilitan
fa ejecucion de la obra licitada. g
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otros planos eventualmente provistos o aprobados por la Inspeccion.

"PLIEGOS"; piezas o legajos que constituyen la documentacion béasica de la ficitacion.

AL AT

"APROBACION" conformidad manifestada por escritoc por la Inspeccidon o su
representante a cualquier propuesta, pedido o trabajo del Contratista. Se exciuye toda
conformidad, aceptacion o asentimiento verbal.

"CIRCULARES" resoluciones y disposiciones de la Reparticion gue signifiquen
modificacion, complementacién o aclaracion sobre cualquier aspecto relacionado
con la licitacién. Seran comunicadas a todas las Empresas y/o UTE adquirientes de
los Pliegos de Licitacion.

£

"SUB-CONTRATISTA": persona fisica o juridica que, previo consentimiento escrito del
Comitente, tenga un contrato con el Contratista para la ejecuciéon o suministro de
alguna parte de la obra, bajo [a exclusiva responsabilidad del Contratista.

(OO St A 3

"PESQ": unidad monetaria de curso legat en la Republica Argentina.

. ART.8.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Ochocientos diez (810) dias calendario a contar desde la fecha del Acta de Replanteo z
‘hasta la Recepcion Provisional. :

i

ART.9.- DOCUMENTACION LICITATORIA
3 ;
Integran el Proyecto y pasarén a formar parte de! Contrato de ejecucion dando fe en%

caso de controversia, 10s siguientes documentos: ;

a. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DE LA PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERQO :

" b, PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PRIy

AR

o Aspecios Generales

Ty

o Instrucciones z los Oferentes i
a Oferta

o Licitacion y Adjudicacion

o Condiciones Contractuales

o Ejecucion de Obras

o Medicion de Obra y Certificacion
o Obrador

a Instrumental, movilidad y varios
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c. ESTUDIOS BASICOS

Geoclogia y Geomorfologia
Topografia
Hidrologia

Demanda

d. MEMORIA TECNICA

introduccion
Cierre Principal
Cierres Laterales
Obras de Toma

Canalizaciones Maesiras

e. MEMORIA DE CALCULO

o Introduccion
o Antecedentes
a Cierre Frontal
a Cierres Laterales
o Canalizaciones
o Paleocauce
o Escala de Peces
a

Obra de Toma.r

f. IMPACTO AMBIENTAL

o Objetivos

o Marco Conceptual

o Unidades Ambientales

o Indicadores Ambientales

o Metodologia

2 Aplicacion del Modelo

o Interpretacidon de los Resultados
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g. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

h. COMPUTO Y PRESUPUESTO

i. PLANOS
Los siguientes planos correspondientes a ESTUDIOS BASICOS e INGENIERIA DE
DISENO:

- 001 Ubicacié:a;neral.
002 {Ubicacion General de las Obras
003 |Topografia zona de Cierre.
004 |Topografia Cierre Principal.
005 |Topografia Canalizaciones.
006 |Geologia - Geomorfologia de la zona de obras.
007 |Geologia — Resumen de Auscultaciones.
008 |Geologia — P. Estratigrafico Cierre Principal.
009 |Geologia — Perforaciones en Cierres Laterales.
010 {Hidrologia — Cuenca de Aporte — Datos Climzatices
011 [Hidrologia — Hidrogramas de Crecidas.
012 |Demandas — Planc General.
013 |Ubicacion General Zona de Ciarre
014 {Cierre Principal - Planimetnia General
015 |[Cierre Principal — Vista Aguas Arriba y Abajo
016 |Cierre Principal — Perfil Transversal del vertedero
017 |Cierre Principal / Detalles
018 !Escala de Peces / Pianimetria y Perfll longitudinal
019 |Detalies del Coronamienio
020 |Cierre Lateral / Pianimetria Margen izquierda
021 Cierre Lateral / Planimetria Margen lzquierda
022 iCierre Lateral / Planimetria Margen lzquierda
023 (Cierre Lateral / Planimetria Margen |zquierda
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024 |Cierre Lateral / Planimetria Margen Derecha

025 [Cierre Lateral / Planimetria Margen Derecha

026 |Cierre Lateral / Planimetria Margen Derecha

027 [Cierre Lateral / Planimetria Margen Derecha

028 |[Cierre l.ateral / Secciones Tipo

029 |Cierre Paleocauce / Planimetria General

030 |Cierre Paleocauce / Vista Frontal Aguas
Arriba y Aguas Abajo

031 |Cierre Paleccauce / Detalles.

032 |Toma Margen Derecha / Planimetria

033 |Toma Margen Derecha / Detalles

034 Toma Margen lzquierda / Planimetria

035 |Toma Margen lzquierda / Detalles

036 |Canalizaciones / Planimetria General de las Obras

037 |Canalizacicnes / Planimetria General de |las Qbras

038 |[Canalizacién Margen Derecha / Progresiva 0.00 - 3426.00

039 |Canalizacion Margen Derecha / Progresiva 3426.00 - 6858.25

040 |Canalizacién Margen Derecha / Progresiva 6859.25 -
10275.26

041 |Canalizacion Margen Derecha / Progresiva 10275.26 -
13625.55

042 (Canalizacidn Margen Derecha / Progresiva 13625.55 -
17016.08

043 |Cznzlizazion Margen Derecha / Progresivas 17016.08 -
20358 81

044 {Canaiizacion Margen Derecha / Progresiva 20358.81 -
23706.35

045 |[Canalizacidn Margen Derecha / Progresiva 23706.35 -
27046 42

046 [Cznalizacion Margen Derecha / Progresiva 27045 .42 -
30402 48

047 |Canalizecidn Margen Darecha / Progresiva 30402 4G -
33783.26

048 |[Canalizacion Margen Derechz / Progresiva 33783.26 -
37018 10

049 |Canaiizacion Margen Derecha / Progresiva 37018.10 -
40361.96

050 |Canatizacion Margen Derecha / Progreswa 40361.96 -
42010.88

051 |Canalizacion Margen lzquierda / Progresiva 0.00 - 3351.69

ELRTELRTRS
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052 [Canalizacion Margen lzquierda / Progresiva 3351.69 -
6717.31

053 [Canalizacién Margen lzquierda / Progresiva 6717.31 -
10125.92 :

054 |Canalizacidon Margen lzquierda / Progresiva 10125.92 -
13429.62

055 |Canalizacion Margen Izquierda / Progresiva 13429.62 -
16728.84

056 |Canalizacion Margen lzguierda / Progresiva 16728.84 -
20032.29

057 Canalizacion Margen lzquierda / Progresiva 20032.29 -
22427 .36

058 {Canalizaciones Perfiles Tipo - Juntas

059 :Pasos de Agua

060 |Puentes

061 Vertedero Lateral y aforadores tipo

062 iDerivacion 1 MD- Progresiva 2857.48

063 Derivacion 2 MD- Progresiva 5898.24

064 |[Derivacion Sumamaoc- Progresiva 16037.14

065 |Derivacion Canal Pinto- Progresiva 32367.15

066 |Derivacion Canal del Alto- Progresiva 36160.15

067 |Derivacion Plato Pakishka y Caida — Progresiva 42012.35

068 |Derivacion Colonia Pinto — Progresiva 379,45

069 |Caidas Inclinadas

070 |Derivacion Brea Pozo

071 |Derivacion Anchanca

072 |Obra de Evacuacion

073 |Alambrados y Tranqueras

074 |Compuertas

075 |Vivienda de! Guarda-Digue Plantas Cortes y Fachadas

076 Vivienda del Guarda-Estructura- Gas- Electricidad

077 Wivienda de Guarda-Dique- Instalaciones Sanitarias

078 |EIA - Costo y Beneficios Ambientales

i A

ey

ST AT N IR

R Y o At

s s e

s pag )




B

DIQUE DERIVADOR DE TUHAMA | PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Provincia dc Santiago del Estero S w7 s - CAPITULO X

Pagina 11

SRR

A0 A OR0AA0

j. ANEXOS

"o Informe de Hidrologia - Planos

Alcance de los Estudios
Antecedentes Consultados
. Descripcion y Caracterizacion de la Cuenca del Rio Dulce
Datos Recopilados
Analisis y Tratamiento de la Informacion
Cuenca Propia
Modelacion Matematica del Escurrimiento Superficial
Caudal Minimo

Resuitados de la Modelacion Matematica

o Informe Topografia — Plancs
Introduccion
Trabajos Preliminares
Primera Etapa

Segunda Etapa

o Evaluacion de Alternativas
Objetivos
Estudios Hidrologicos
Esiudios Topograficos

Esiudios de Demandas

2 Eveluacidn de Impacto Ambiental

Marco Conceptual
Estudios Hidrologices
Unidades Ambientales
Indicadcres Ambientales

Biblicgrafia
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INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

ART.1 -PARTICIPANTES

El DIQUE DERIVADOR DE TUHAMA se ejecutara mediante Licitacion Publica
Internacional.

Podran presentarse las empresas y UTE nacionales o extranjeras que reunan Ios'
requisitos de experiencia y capacidad legal, financiera, técnica y organizativa para ;
llevar a cabo |la obra a licitar. No seran admitidos los oferentes que no acrediten haber
ejecutado al menos una de las obras indicadas en el punto a.- del articulo 7°- capituio
Ill del presente Pliego, lo que constituye requisito excluyente.

Cada UTE identificard la firma "lider" constituida por la empresa o un grupo%
formalmente constituido de empresas de la UTE que por su capacidad vyj
antecedentes técnicos esté en condiciones de construir la obra por si sola y que |
demas tenga una participacion principal dentro de la UTE. fl

Licitada |a obra, para que una UTE pueda ser adjudicataria, previamente debera
constituirse formalmente segun las normas vigentes. ;

ART. 2.- CONSULTA Y ADQUISICION DEL PROYECTO

Las empresas 0 UTE que deseen presentarse a la licitacion Obra deberan adquirir!
previamente, en la sede de la Reparticion, |la siguiente documentacion:

+ Memoria Descriptiva, Pliego de Bases y Condiciones Generales y Pliego de {
Condiciones Particulares. '

¢ Memoria Técnica, Pliego de Especificaciones Técnicas, Cémputo y
Presupuesto.

* Planos.

El precio total para la adquisicién de la misma serade PESOS. ... ... L
Lo que se consultara en la sede de |a Reparticion y en la Delegacion del Gobierno |
de la Provincia de Santiago del Estero en Buenos Aires, ubicada en Florida 274 — |
Cadigo Postal N* 1005 - Capital Federal, Republica Argentina. Cuando el Oferente |
sea una UTE sera suficiente la compra por parte de una sola de las Empresas
integrantes de la misma. ;

Al retirar la documentacion, el interesado informara el nombre de la firma adquiriente .
y la direccion del domicilio especial que debera haber constituido en la ciudad de |
Santiago del Estero. }

n
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: Podran ser consultadas Memorias Técnicas y Planos de Estudios Basicos en la sede |
de la Reparticion.

ART. 3.- CIRCULARES

Los adquirientes del Pliego de Licitacion gque tuvieran dudas con respecto a la
interpretacion de términos o conceptos expresados en el mismo, podran solicitar fa
correspondiente aclaracion hasta VEINTE (20) dias corridos antes de la fecha de
apertura de las ofertas.

El Comitente evacusra las consultas mediante circutares numeradas en forma
correlativa, a medida que éstas sean emitidas.

AN W A A A A et

El Comitente podra emitir también circulares, sin previa consulta, para aclarar o
modificar algunos de los elementos que compondran la documentacion contractual.

Las circulares emitidas por el Comitente formaran parte de los documentos
contractuales.

Las circulares seran remitidas a los adquirientes del pliego, al domicilio constituido en %
la ciudad de Santiago del Estero. Sin perjuicio de ello, los oferentes deberan retirar de ;
la sede de la Reparticion , CINCO (5) dias corridos antes del acto de apertura de Ias -
ofertas, todas las circulares que se hubiesen emitido. :
Aungue asi no lo hicieran, las circulares se daran por conocidas y aceptadas por
todos los adquirentes del Pl|ego

e

 ART. 4.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

T s

El Comitente fija domicilio, para todos sus efectos, en Avenida Belgrano Norte N* 924 3
Ciudad de Santiage del Estero, Repubiica Argentina.

Los Oferentes seran notificados, para todos los fines en el domicilic que hubiesen i
constituido en la Ciudad de Santiago del Estero para la presente Licitacion. ;

. ART. 5.- CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO. DEL PROYECTO Y DE LA
DOCUMENTACION LICITATORIA

El Comitente pone a2 disposicion del Oferente junto con la documentacion contractual, ;
los datos relativos a TOPOGRAFIA, MECANICA DE LOS SUELOS, HIDROLOGIA : *'
SUPERFICIAL e HIDROLOGIA SUBTERRANEA, como asi tambien las Memorias de |
Célculo de los distinto elementos estructurales, obtenidas por ¢ en nombre de Ia;
Reparticidon, provenientes de investigaciones relacionadas con ia Obra, pero el
Contratista sera responsable de la interpretacion y uso que haga de las mismas a 10s H
efectos de la construccion.

3




E

|

DIQUE DERIVADOR DE TUHAMA PLIEGO DE CONDICIONES PAR:['IC-ULARES

Pagina 3

Provincia dc Santiago del Esicro CAPITULOQ I & - &

Se considerara que el Oferente ha inspeccionado el Emplazamiento y que ha

examinado las caracteristicas hidrologicas, climaticas y del subsuelo, alcance y §

naturateza de los trabajos y materiales necesarios para llevar a cabo la Obra,
condiciones laborales, accesos y disponibilidad de mano de obra y de alojamiento.

Se entendera que para formular la oferta se ha analizado toda la informacion relativa
a riesgos, contingencia y demas circunstancias que pudieran afectaria y que ha
sido basada en todo lo expresado precedentemente. '

El Comitente quedaréd excento de toda responsabilidad y no considerard reclamo
utterior alguno fundado en desconocimiento del lugar o de cualquiera de las
circunstancias anteriormente mencionadas.

ART. 6.-LEYES D APLICACION

Son de aplicacion en el presente llamado de Licitacion el Pliego de Bases vy

Condiciones Generales de la Provincia de Santiago dei Estero, el Pliego de
Condiciones Particulares, las leyes de la Provincia de Santiago del Estero, tal como:

Ley que autoriza el presente Llamado a Licitacion Publica Internacional

Ley de Obras Publicas N* 2092

Ley de Convertibilidad

l.ey de Contabilidad

Codigo de Aguas de Santiago del Estero — Ley N* 4869

Ley N* 4745/79 — Creacién de la Administracién Provincial de Recursos Hidricos

Ley N* 6321 — Normas Generales y Metodologia de Aplicacion para la defensa,
conservacion y mejoramiento de! Ambiente y los Recursos Naturales.

Ley de Turismo

Todos los aspectos no contemplados en las mencionadas leyes quedarén sujetos a 1o

gispuesto por la legislacion vigente a tal fin que contenga lz Provincia y/o Nacion,
entendiéndose que los oferentes tienen pleno conocimiento de las mismas.

. ART. 7: IMPUESTOS Y CARGAS SOCIALES

El Contratista debera pagar todos los costos directos o indirectos de los trabajos |
estipulados en el contrate, incluyendo los tributos y derechos establecidos por las
leyes del pais de fabricacidn o procedencia de los equipos y materiales, asi como los &

.

ks

tributos y gastos de cualquier especie que afecten su transporte, descarga e ¢

importacion y todo otro gravamen, impuesto, tasa. derecho, contribucidon y cargas

sociales que fueran necesarios para la ejecucion de la Obra.

Se considera que los precios consignados en la Oferta, cubren los pagos de todos los

gravamenes, impuestos, tasas, derechos, contribuciones, cargas sociales, inciuido e! 3

impuesto al valor agregado (IVA).
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Seran reconocidas en o en menos las variaciones de los gravamenes vy/o
imposiciones de nuevas cargas tributarias que afecten los costos de la construccion
de la obra, si correspondiere de acuerdo con la legislacion vigente.

Cuando la Inspeccion lo requiera, el Contratista presentara comprobantes del
cumplimiento de las cargas sociales.
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OFERTA

ART. 1.- PRESENTACION DE LA OFERTA

Las ofertas deberan ser entregadas o remitidas a la Reparticion, calle Avenida
Belgrano Norte N* 924 - Ciudad de Santiago del Estero - Republica Argentina vy
deberan ser despachadas de modo que sean recibidas en esta direccion antes del
dia y hora fijados para la apertura publica de {os sobres.

Las ofertas que se reciban después de la hora y dia prescripto, seran rechazadas y
devueltas sin abrir, con prescindencia de la fecha en la cual fueron despachadas.
{a Reparticion no admitira reclamo alguno por no abrir dichas ofertas.

ART. 2.- FIRMA DE LA OFERTA

Las ofertas deberan ser firmadas por el Representante Legal autorizado de la
Empresa o UTE y por el Representante Técnico. Este requisito debera cumpiirse en
todos y cada uno de los documentos. Se inicialaran toda las pagina y la dltima de !
cada documento llevara firma completa. :

El cumplimiento de este articulo se extiende al original y a las dos copias.

R e Sy 2 N

ART. 3.- PRECIOS BASICOS

Deberd indicarse iz fecha de confeccion de precios incluidos en fa Oferta.

e T A S
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ART. 4.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

o~

La propuesta se considerara firme vy valida durante NOVEN TA (90) de corridos a §
contar desde la fecha fijada para la apertura. ' '

Durante ese plazo la Reparticion debera aceptarla o rechazarla.

A

AP A

El proponente que desistiera de su oferta antes de fa expiracion de dicho p!azo
perdera el depositc que haya efectuado como garantia de |z propuesta.

Quince (15) dias corridos antes de vencer el plazo prefijado, la Reparticion de
podra solicitar al oferente una prorroga. Si el proponente ne acepta la prérroga se lo
tendra por desistido de su propuesta y se le devolvera el depdsito de garantia.

G (A AR A PR P PP S PR

Los proponentes acompanaran a sus propuestas el comprobante de haber constituido
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ART. 6.- SISTEMA DE CONTRATACION

- todos los gastos, desembolsos, perdidas, utilidades y cualquier otra retribucion que el ;
- Contratista deba recibir comc contraprestacion por 1z ejecucion total de la parte de

_ART. 7.- DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA OFERTA

una Garantia equivalente al 1 % del valor del Presupuesto Oficial de la Obra.

Dicha Garantia se podra constituir por los medios previstos en el Articulo 17 de la Ley
de Obras Publicas N* 2092, y tendra una vigencia que contemple las disposiciones de
ios pertinentes articulos de este capitulo.

En caso de constituir la Garantia a través de un segurc de caucion, [a compania
aseguradora elegida sera de prestigio reconocido en el pais.

La Reparticion se reserva el derecho, durante el periodo de estudio de las ofertas, de

solicitar antecedentes de la compania aseguradora interviniente o de requerir su
reemplazo por otra.

DEVOLUCION DE GARANTIA DE LA OFERTA

Las garantias de ofertas no aceptadas, no seran desafectadas o reintegradas hasta
que: :

a) Hayan transcurnido 90 dias corridos y la eventual prérroga aceptada por el ¢
Oferente, desde la fecha de la oferta.

A At

b} La Reparticion haya notificado el rechazo de |la propuesta.

c) La Reparticion haya adjudicado una Oferta y el adjudicatario haya provisto
debidamente la garantia de ejecucion de contrato; o que ocurra primero.

A 1 e P A T R

Conforme con lo establecido en el Presupuesto Oficial, el sistema de c:ontratacién%
sera por unidad de medida en todos los item en los que se detallan caniidades, y por :
ajuste alzado en todos los item cuya cotizacion es global. Los precics comprenderan i

i
obra de gue se irate.
Las caracieristicas de los sistemas mencionados responden a lo indicade en el Pliego
de Bases y Condiciones Generales y la Ley de Obras Publicas N* 2082.

La presentacion se efectuard en {a forma establecida en: Ley de Obras Publicas
N*2092,, el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego y demas
tegisiacion vigente.

Podran presentarse a Iz licitacion las Empresas o UTE constituidas de acuerdo con o
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dispuesto en la Ley de Sociedades Comerciales y sus modificatorias, debiendo
cumplir los téerminos del Decreto de ta Provincia de Santiago del Estero y demas
condiciones de este Pliego.

Las obligaciones contractuales que deben asumir los integrantes de la UTE, en caso
de resultar adjudicataria, seran solidarias e ilimitadas segun lo establecido en el
articulo de la referida Ley. La documentacién a presentar sera: |

o SOLICITUD DE ADMISION.
a SELLADO DE LEY

o GARANTIA DE LA PROPUESTA. Constituida segun las disposiciones legales
vigentes.

a CERTIFICADO DE HABILITACION PARA LICITACION. Especialidad
HIDRAULICA extendido por el Registro Permanente de Licitadores de la
Provincia.

Cuando licitaren en forma conjunta dos o mas personas o sociedades
conformandoc una UTE, deberan presentar los respectivos certificados de
habilitacion del mencionado Registro.

a DECLARACION de que el Proponente conoce el lugar y condicicnes en que se
realizara la obra.

w RECIBO DE ADQUISICION DEL PROYECTO.

o DECLARACION DEL DOMICILIO LEGAL DEL PROPONENTE en iz Ciudad de
Santiago del Estero, NACIONALIDAD DEL MISMO, RENUNCIA al fuero
federal si fuese extranjero o se fratase de una firma social no integrada por i
argentinos y el allanamiento expreso a las autoridades judiciales ordinarias de
la Provincia. :5

a CIRCULARES. Todas las emitidas por la Reparticion durante el llamado a;
licitacion de acuerdo con el articulo correspondiente de este Pliego. f

m CONTRATO SOCIAL. Copia autenticada de! contrato sccial o de los estatutos v & “
de las constancias de inscripcion en los registros correspondientes, de la E
empresa 0 de cada una de las empresas integrantes de la UTE.
Se debera presentar ademas, ung descripcidn de la estructura bésice,
procedimiento de toma de decisiones por la maxima autoridad ds Ia empresa ¢
UTE, y facultades de sus diferentes entes, descripcion de métodos vy ;
procedimientos de operacidn técnica y administrativa. :

Q CONTRATO DE UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS.
Conforme con lo establecido por ia Ley de Sociedades Comerciales vigente.
En dicho instrumento contractual deberé constar expresamente la
responsabilidad solidaria, indistinta, mancomunada e ilimitada de todas y cada
una de las empresas integrantes de la UTE.

A ARy,
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Debera quedar expresamente indicado, ademas del porcentaje de participacion de !
cada empresa, la designacion de comun acuerdo de |a "firma lider".

o PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL. Debera estar legalizado Yy ﬁ'
autenticado. Tendra que ser suficientemente amplio como para representar y‘
obligar a los mandantes durante el proceso de licitacion, para todos los actos, |
presentacion de documentos € instrumentos y firma dei contrato si resultase |
adjudicatario.

0 DESIGNACION DEL REPRESENTANTE TECNICO.
En documentacion autenticada se consignara la designacion del Representante |
Técnico del oferente y la pertinente aceptacion. :

Q DECLARACION DE CONTRATOS DE OBRAS RESCINDIDAS. La|
empresa o cada una de las empresas de la UTE, debera presentar una;
declaracion jurada donde indique claramente si en los Ultimos diez (10) afos se |
le ha rescindido algun contrato de obra celebrado con comitente oficial o}
privado. Se detallara en cada caso: pais, comitente, obra, fecha, tipo de
rescision, sintesis de los motivos, y fotocopia de la resolucion pertinente |
emanada del comitente.

s T

Q DECLARACION JURADA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE
COMERCIO. Las empresas locales acompafiaran una declaracion jurada i
referida a numero y fecha de inscripcién como sociedades nacionales en el
Registro de Comercio respectivo, y caracter interno o externo de su capital.

Tl

Toda la documentacion detallada precedentemente debera presentarse por, cada |
juego acondicionado en una carpeta foliada y con indice.

1
|
L

SOBRE DOCUMENTOS TECNICOS Y ECONOMICOS.

Dentro de un sobre © paquete cerrado, lacrado, sellado y firmado por el
Representante Legal y el Representante Técnico con la designacion en su exterior
DOCUMENTOS  TECNICOS Y ECONOMICOS.

Oferente 1
Licitacién DIQUE DERIVADOR TUHAMA '

Se colocaran los documentos que luego se detallan, cada juego sera acondicionado
en una carpeta foliada, con indice caratulada "Proyecto Oficial”.

Documentacion requerida referente a: h
a. - Informacion documentada sobre la ejecucion satisfactoria en los ultimos
diez:(10) afos de, diques o presas no inferiores en complejidad y envergadura a la
que se licita. Se consignaran solamente los casos en que la empresa, la UTE, © l

alguna (s) de sus empresas integrantes haya (n) sido contratista (s) Unico (s) o '
participado como "firma lider”.

I

‘f
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b.-Lista de las obras construidas durante los diez (10) ultimos afos, en las que la
empresa, UTE o alguna (s) de sus empresas integrantes haya (n) sido contratista (s)
unico (s) o miembro (s) de una UTE con intervencidon significativa en él. Se indicara
ubicacion, descripcion, costo, tipo de contrato, plazo contractual y plazo real de
ejecucion, Listado idem punto anterior ?

c.- Lista de las obras en las cuales la empresa, la UTE o las empresas integrantes
tengan compromisos adquiridos por contrato para ejecutar trabajos durante los
proximos cuatro anos. Se indicara grado de participacion y capacidad de ejecucion
afectada. Listado idem punto anterior.

d.-Certificados de cumplimiento contractual de las obras realizadas y que hayan sido |
incluidas en los antecedentes exigidos en los puntos a. - y b. - de Ia presente
subclausula, expedidos por comitentes.

e. -Documentacion grafica de las obras ejecutadas o en ejecucion y de los métodos
constructivos. (en castellano o idioma original).

f. - Lista y curricula del personal directivo y técnico de la empresa o de las empresas
integrantes de la UTE.

g. -Equipo propiedad de la empresa ¢ de las empresas integrantes de la UTE.
h. - Equipo destinado especificamente a la ejecucion de la obra.

La Reparticion NO CONSIDERARA ninguna ampliacion de la referida nomina que se 3
presentase con posterioridad al acto de ticitacion.

El listado se presentaré segun la modalidad siguiente:

M El Oferente deberd codificar o enumerar sus eguicos, lo cual facilitara su j
identificacion por {a Inspeccign.

& Designacion, tipo de equipo 0 maquinaria.

M Marca: Nombre de ia fabrica o nombre con que la fabrica denomina a la
maquina o equipo.

R T T

F Modelc, "T

M Potencia - Capacidad: Se expresara en las unidades correspondientes
(HP, m3, t, m3Ih.TIH, etc))

B Horas de trabajo. Total de horas Utiles trabajadas por la maquina al
momento de |z oferta.
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¥ Estado. Sera llenado por la Inspeccion

M Ubicacion actual. Ubicacion del equipo durante fa evaluacion de ofertas
a fin de posibilitar su inspeccion (obra, taller de reparacion, deposito,
etc.).

B Fecha probable de disponibilidad. Fecha en que la méaquina estara en
condiciones de ingresar a la obra. En el caso de alquiler debera
acompafarse compromiso indicando fecha de disponibilidad en la obra.

Estos datos se utilizaran para consignar el equipo propiedad del oferente y tambien el
que se prevé disponer para la eventual ejecucion de la obra. En este ultimo cas: se
consignara, como observacion, tal circunstancia y se adjuntara compromiso de compra
o disposicién, folletos e informacion complementaria pertinente.

i. - Autorizacion a la Reparticion o a quién esta designe para inspeccionar el equipo
detallado segun la especificacion precedente.

j. - Otros documentos demostrativos de la idoneidad, experiencia y capacidad
constructiva que la empresa o la UTE considere de interés acompanar.

k. - Plan de Trabajo Preliminar. Su omision invalidara la oferta. Se consideraran todos
los items consignados en el presupuesto y sera elaborado en funcion del plazo de
ejecucion y del equipo disponible.

Para cada item se representard graficamente, mediante diagrama de barras
horizontales, el correspondiente periodo de ejecucion y se indicaran numericamente las
cantidades fisicas o porcentajes a certificar mensuaimente.

Si el Plan de Trabajo Preliminar no respondiera a un desarrollo racional de [a obre,
sjustado a las fechas claves establecidas en el Articulo pertinente, la Reparticicn
podra a su exclusivo juicio rechazar la oferia.

" En‘la elaboracion del Plan de Trabajo Preliminar debera tenerse en cuenta que en gl
término de 120 dias calendario contados a partir de la fecha de replanteo de (a2 obre

tendran que estar totalmente terminados los edificios destinados a viviendas, oficinas y
laboratorio con sus correspondientes amoblamientos, equipamientos, servicios de
etectricidad y agua potable.

|. - Metodologia. En concordancia con el Pian de Trabajo Preliminar, elaborado
segun lo indicado precedentemente, el Oferente describira con suficiente
detalle:

1- Desvio del rio.
1.1 Caracteristicas, secuencia y cronologia de [os trabajos.

A T AR F i g R A R A
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2 -

3. -

4 -

1.2 Excavaciones superficiales.

Excavaciones.

2.1 .- Memoria. Procedimientos.
2.2.-  Excavaciones superficiales.
2.2.1.- Excavacidon comun.

2.3.- Excavacion en yacimientos.

2.3.1.- Matenal fino.

2.3.2.- Material granular.

2.4.- Equipos.

2.4.1. - Equipos para excavacidn superficial.
2.4.2.- Equipos para excavacion en yacimientos.

Limpieza y preparacidn de superiicies.
3.1.- Limpieza de superficies excavadas.

Pantalla de Impermeabilizacion
4.1 - Pracedimiento de ejecucion
4.2.- Materiales a utilizar.
4.3.- Metodologia de control de funcionamiento

5.- Hormigdn

5.1.-Procedencia del cemento a utilizar en |a obra.

5.2.-Previsiones de aridos - Métodos de lavado y eliminacion de residuos.

5.3.-Planta de dosificacién de hormigones con sus aditivos.
5 4. -Equipos para transporte de hormigdn.

5.5 -Equipos para colocacion de hormigon.
5.6.-Encofrados.

5.7. -Metecdos de curado.

6.- Terraplenamientos

6.1.-Procedimientos de Ejecucion.
6.2.- Materiales a Utilizar
6.3.-Impermeabilizacion.

7 - Canalizaciones

7.1 - Procedimientos de excavacion.
7.2 .- Metodologta Constructiva a utilizar

8.-Obrador

8.1.- Planta general.

8.2.- Ubicacion de caminos temporarios.

8.3.- Equipos de generacion .- Ubicacion -Potencig, efc.
8.4. - Instalaciones de elaboracidn de hormigon.

85- Servicios auxiliares.

8.6.- Oficinas y Laboratorio

8.7.- Comunicaciones.

8.8.- Instalaciones para personat obrero.

8.9- Sistema de vigilancia y seguridad.

s e
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8.10.-Servicios de infraestructura. g

-.p.- Mano de Obra.

8.11. -Protecciones del medio ambiente y defensas ambientales.
m.- Personal Superior que se desempefara en emplazamiento

- Nombre y cargo en la ejecucion del trabajo.

- Experiencia.

- Alcance de sus facultades.
Se adjuntard un organigrama de profesionales y técnicos que trabajaran en el
Emplazamiento y del personal superior de la Firma responsable del cumplimiento del
contrato.
n. - Representante Te&cnico.
El profesional designado debera ser Ingeniero Civil y/o con Especialidad Hidraulica.
Tendra una antigbedad minima de 5 afios en el ejercicio de la profesion y experiencia

en obras de caracteristicas, magnitud e importancia similar a la que se licita. El
"Curriculum Vitae" que se acompanara tendra caracter de declaracion jurada. 1

-

o.- Subcontratos. E! Contratista podra subcontratar:
- Provisién con o sin instalacidn de equipos electromecanicos.

Con referencia a los trabajos precedentemente senalados el Oferente deberd
consignar. ' ;

- Alcance de los subcontratos a suscribir.

- Nombres y direcciones de subconiratistas propuestos.

- Resefig de experiencia de subcontratistas.

Se detallard el nimero de obreros y empleados previsios en el Emplazamiento "
durante la ejecucion de |la obra, detallando especialidades.

i A

g. - Estado economico - financiero. Empresas nacionaies.

1. - Balance General de los Ultimos cinco (5) ejercicios; en caso de tratarse de UTE |
se acompafara la documentacion mencionada de cada uno de los integrantes. 3
Cada Balance debera presentarse de acuerdo con las normas legales en
vigencia a la fecha de su confeccion. Incluiré dictamen de Contador Pdblico §
Nacional independiente debidamente legalizado por el Consejo Profesionai
respectivo. En los casos que corresponda se acompafiara memoria, informe dei |
Sindico, Acta de Asamblea de Accionistas u organo volitivo que apruebe el © los .
referidos estados.

P e
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2.- Si el cierre de! Ultimo ejercicio contable se hubiera operado antes del se debera
acompadar a lo solicitado precedentemente un estado de situacion patrimonial y
cuadro de resultados con dictamen de Contador Publico legalizado por el
Consejo Profesional Respectivo. No anterior al . Ademas se acompanfara un

listado valuado de las altas y bajas de bienes y usos desde el cierre de balance |

hasta el estado de situacion patrimonial.

3.- "Créditos y Deudas" En el rubro Créditos se expondra una sintesis de las

acreencias que individuaimente o en conjunto representen el 40% o mas del
rubro, en el primer caso y el 70% en el segundo.

Este analisis se efectuard prescindiendo de la caracteristica de corriente, no
corriente, esto es considerando en conjunto |as de corto y largo plazo.

in el rubro deudor se procedera de forma similar.

4.- Fotocopia autenticada de la ultima Declaracion Jurada de VA, impuestos a las

Ganancias y demas Impuestos que graven la actividad,

5 - Noémina de referencias bancarias, comerciales y financieras indicando domicilio,
teléfono, etc.
Empresas Extranjeras
1.- idem que para empresas nacionales los puntos 1-3-5.

2.- No se presentara el punto 4.

3. -Seré obligatorio para todos los casos fa presentacion de un estado de situacion

patrimonial v cuadro ce resultados a valores actualizados al ------- con dictamen de |

Contador Publico Nacional iegslizedo por el Consgjo Profesiona! respective. Si los
estados coniables que se acompafian en cumplimiento del puntc 1 tienen fecha ds
cierre postenor al ----—-- ~— el estado de situacion patrimonial y cuadro de resultados se

confeccionzara a esta ultima fecha.

La documentacion detaliada precedentemente es la correspondiente al proyecto

oficial y debera ser presentadza indefectiblemente.

SOBRE PROPUESTA PROYECTO OFICIAL.

Dentro de un scbre o paquete cerrado, lacrado, seilade y firmado por el
Representante Legal y el Representante Técnico, con la designacion en su exterior
PROPUESTA PROYECTO OFICIAL

OFERENTE

Licitacién DIQUE DERIVADOR DE TUHAMA. Se colocaran los documentos gue luego |

se detallan por cada juego acondicionado en una carpeta foliada y caratulada
PROYECTO OFICIAL

AT
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Documentacién a presentar:

a. - Presupuesto de la propuesta confeccionado en forma similar al
Presupuesto Oficial.

b. - Curva de Certificaciones elaborada de acuerdo con el Plan de Trabajos
Preliminar.

c.- Analisis de Precios - con detalle de incidencia de mano de obra y de cada
uno de ios materiales y equipos de los item:

Excavacion comun a cielo abierto.
Hormigon Convencional para cuerpo de vertedero. 4
Hormigén Convencional para Estructuras Especiales
Pantalla de impermeabilizacion

Hormigdn de revestimiento de canalizaciones.

AW =

Todas las paginas que integran la documentacion requerida a los oferentes,
detallada anteriormente del presente articulo, debera estar inicialada, en sus tres ;
juegos, por el Representante Legal y el Representante Tecnico. El final de cada
documento debera llevar {a firma completa de ambos representantes. i

Toda la documentacion detallada en el presente articulo, acondicionada segun se

ha indicado, se colocara dentro de un Unico paquete o SOBRE PRESENTACION,
cerrado. lacrado, sellado y firmado por el Representanie legal el Representante
Técnico. En el exterior constara lo siguiente: LICITACION DIQUE DERIVADOR DE
TUHAMA.
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ART. 1.- LICITACION

3. Evaluacién del contenido de los SOBRES DOCUMENTOS TECNICOS Y

CAPITULO IV

LICITACION Y ADJUDICACION

Dadas la naturaleza y caracteristicas de la presente obra, el Acto de. Licitacion se
realizara de manera discontinua.

1.-Apertura de los SOBRES PRESENTACION

£l dia y hora que se indique, en el lugar que a tal efecto se habilite, con la presencia
de los funcicnarios que se designen y de las personas que deseen concurrir, se
procedera a la iniciacién del Acto de Licitacidn. Se anunciard el numero de
presentaciones recibidas e inmediatamente se procedera a la apertura de los
SOBRES PRESENTACION.

A los proponentes gue no adecuen la presentacion de la documentacion a |os |
requisitos establecidos en el Capitulo anterior se les devolvera — sin abrir —~ los ;
correspondientes SOBRES DOCUMENTOS TECNICOS Y ECONOMICOS y los:
SOBRES PROPUESTAS quedando, desde ese momento, eliminado de la Licitacion.
El resto de la documentacion sera agregado como constancia de presentacion.

2.- Apertura de LOS SOBRES DOCUMENTOS TECNICOS Y ECONOMICOS

%
A continuacion, en e mismo acto, se abriran los SOBRES DOCUMENTOS |
TECNICOS Y ECONOMICOS vy se verificard si el contenido de la documentacion i
correspondiente al “Proyecto Oficial” se ajusta al listado consignado en los articulos §
pertinentes, En el caso contrario se rechazara la cferta sin abrir el mismo. Las ;
observaciones gue se formulen v las decisiones que aporie quien presida el Acto de |
Licitacion se asentaran en el acta que a tal fin se labre. ‘

e

T

ECONOMICGS.

La Reparticion designara una Comision para que evalue el contenido de los
SOBRES DOCUMENTOS TECNICOS Y ECONOMICOS.

A

La Comision considerard también para sus analisis, {a informacién obrante en la
Reparticion y la que pueda obtener de otras fuentes. :
:
Durante la evaluacidon de la documentacion, la Reparticion podra solicitar ;
aclaraciones o informaciones adicionales a los oferentes,

i

La Comisidn estudiard ademas la documentacion requerida en los puntos dei
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mencionados en el Capitulo anterior y cualquier anomalia al ‘respecto lo hara
constar en el informe que debera elevar a la Superioridad referido al contenido de
los sobres DOCUMENTQS TECNICOS Y ECONOMICOS.

La Comisidn sugerird a la Autoridad cuales ofertas participaran en la siguiente
etapa de licitacion y o comunicara a los oferentes.

4 - Apertura de los SOBRES PROPUESTAS

El dia y hora que se indigque, en el lugar que a tal efecto se habilite, con la presencia
de los funcionarios que se designen y de las personas que deseen concurrir se
procedera a:

4.1.- Devolucién de los SOBRES PROPUESTA PROYECTO OFICIAL
OBRA DIQUE DERIVIADOR DE TUHAMA de las ofertas que segun la
evaluacion de tos SOBRES DOCUMENTOS TECNICOS y ECONOMICOS
indicada en el punto anterior - queden excluidas de esta etapa de |a licitacion.

4.2.- Apertura de los SOBRES PROPUESTAS PROYECTO OFICIAL.

Se labrara el acta correspondiente donde se dejara constancia de las
observaciones que se formulen y de tas decisiones que adopte quien presida el
Acto de Licitacion.

5.- Evaluacion del contenido de los SOBRES PROPUESTAS

La Comisidn que oportunamente se designe, hara el estudio del contenido de los
SOBRES PROPUESTAS que se hubieren abierio en el acto indicado
precedentemente.

Dicha Comisidn elevara a la Autoridad un informe donde consignara las

~conclusiones a gue arribe .como resultado del anaiisis de la totalidad de los
documentos que integran las ofertas aceptadas y aconsejara, en consecuencia,
la resolucion a adopiar.

La Metodologia de evaluacion de las propuestas considerarad ta capacidad vy
antecedentes técnicos del Oferente, el equipamiento que dispone, 0 sej

compromete a integrar para la construccion en las obras, su capacidad
econdmica financiera, antecedentes del cumplimiento de contratos anteriores,
etc.

. ART. 2.- ADJUDICACION

La adjudicacion recaera sobre la propuesta que a juicio de la Reparticion sea la
mas ventajosa entre aquellas que se ajusten en un todo a las bases y condiciones

e At £
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. COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

establecidas en |a licitacion.

La resolucion que se adopte sera comunicada por escrito a todos los Oferentes. La
comunicacién documentada al Adjudicatario formalizara la Adjudicacion, obligando
a aquél al cumplimientc de las condiciones fijadas en la documentacion de
Licitacion y en su oferta.
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CAPITULO V

CONDICIONES CONTRACTUALES

ART. 1.- FIRMA DEL CONTRATQO

El adjudicatario debera concurrir a la sede de la Reparticion a firmar el contrato dentro
de los treinta (30) dias corridos posteriores a la comunicacion oficial de ia resolucion
de |la adjudicacion. '

Para el sellado del contrato se cumpliran las normas legales en vigencia en la
Provincia de Santiago del Estero.

ART. 2.- GARANTIA DEL CONTRATO

El Adjudicatario acreditard que ha constituido una garantia det 5% (cinco por
ciento)del valor del contrato con anterioridad a su firma.

Esta garantia se podra formar integrando la garantia de propuesta y sustituirse por los
demas medios y modos previstos en la Ley de Obras Publicas, que contengan
formulas de ajuste y se extiendan a satisfaccion de la Reparticion.

Cuando la sustitucion se realice por un seguro de caucién, la compania aseguradora ;

elegida y los términos del seguro deberan cumplir con lo prescripto por el Decreto
y contar con la aprabacion de la Reparticion.

Si el Oferente cuya oferta fuera aceptada dejara de constituir, en debida forma, la
Garantia del Contrato dentro del plazo previsto, el Comitente podra dejar sin efecto la

adjudicacién. En tal caso el importe total de su garantia de oferta pasara a ser§

propiedad de lz Reparticién en forma definitiva e irrevocable. En caso de que hubiera
otorgado la Garantia de Oferta, mediante fianza bancaria 0 seguro de caucion. el
monto iotal de la misma sera pagado a la Reparticion en concepto de indemnizacion
por tal incumplimiento.

La devolucion de ia Garantia del Contrato sera dispuesta por la misma Resolucion
que apruebe el Acta de Recepcion Provisional de la Obra.

. ART. 3.- VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato suscripto por las partes recien tendré valor legal cuando haya sido

aprobado y su vigencia se extendera hasta la Recepcion Definitiva de la Obra,

Se establece un afo como plazo de garantia de la obra a contar desde la recepcion
provisional hasta la definitiva.
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ART. 4.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

ART. 5.- SUBCONTRATOS Y TRANSFERENCIA

Forman parte integrante del contrato que se celebre, para la ejecucién de las Obras,
los siguientes documentos:

- Piiego de Bases y Condiciones Generales

- Pliego de Condiciones Particulares

- Pliego de Especificaciones Tecnicas

- Cémputo y Certificacion - Presupuesto Oficial

- Planos de Proyecto.

- Circulares emitidas por la Reparticion  durante el proceso Licitatorio

- La propuesta aceptada y el Decreto o Resolucién de Adjudicacion.

- Planos de detalles que seran entregados al Contratista durante la
marcha de los trabajos.

El listado precedente establece el orden de prelacion, no obstante todo aspecto no
reglamentado en el mismo, sera regido por la Ley de Obras Publicas de la Provincia
‘complementado por la legislacion provincial vigente.

SUBCONTRATOS

El Contratista no podréa subcontratar la totalidad de las obras. Solo podra hacerlo §
parcialmente previa comunicacion escrita a la-Reparticion.

Sera facultad del Contratista subcontratar;

- Provision con o sin instalaciéon de equipos electromecanicos

sy o

El Contratista debera indefectiblemente subcontratar la instalacion de los §
instrumentos de auscultacion con la misma firma que los provea.

B (TR

Con referencia a los trabajos precedentemente sefalados debera presentarse, en el |
acto de licitacion, la documentacién requerida en el articulo pertinente del presente ;
Pliego. :

Ademas de los trabajos ya indicados, el Contratista podra subcontratar la ejecucion
de:

- Trabajos y obras preliminares
- Servicios

- Edificios

- Accesos a la zona de cbra.




Pagina 3 ?

DIQUE DERIVADOR DE TUHAMA | PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
Provincia de Santiago del Estcro S CAPIT

Con respecto a ia subcontratacion de los trabajos sefalados en el parrafo anterior, la
Reparticion prestara o negara su conformidad dentro de los 80 (sesenta) dias corridos
de haberse recibido del Contratista la documentacién respectiva.

Las subcontrataciones se realizaran segun lo indicado en la legisiacion vigente.
TRANSFERENCIA

El Contratista no podra transferir total o parcialmente el Contrato ni beneficio alguno

emergente del mismo sin el previo consentimiento escrito de la Reparticion.

| ART. 6- GASTOS IMPRODUCTIVOS

A los efectos del reconocimiento de gastos improductivos, la Obra sera considerada
de "Caracter Especial", fijandose el porcentaje acorde a la legislacion provincial
vigente.

i e e ot

ART.7.- FECHAS CLAVES ;

El Contratista debera ejecutar la obra en el plazo indicado en el articulo pertinente.
Ademés tendrd que programar el Cronograma de Trabajos de modo tal que
determinadas tareas estén ejecutadas en fechas prefijadas y que otras se realicen
dentro de plazos parciales tambien ya establecidos.

Ll b bt A

Esta exigencia da lugar a Fechas Claves cuyo incumplimiento sera causa de las
penalidades que se detalian en el articulo pertinente.

OB

A continuacion se indican Trabajos y Fechas comrrespondientes:

A S

- Desvio del rio. Finalizacion
- Finalizacion de la ejecucion de pantalla de impermeabilizacion.

Ademas, a partir de la vigencia del Contrato, se debera concluir la instalacion del ;
obrador en noventa {90) dias corridos.

ART.8.- VARIACIONES DEL PLAZO CONTRACTUAL

R L

La préorroga del plazo total de ejecucion y/o de los plazos parciales y el corrimiento de :
Fechas Claves solo podran tener lugar por causa de caso fortuito o fuerza mayor de
acuerdo con lo estipulado en ia Ley de Obras Publicas y legislacion compiementaria.

s
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Dentro de los 10 (diez) dias corridos de producida una causal de demora o
paralizacion de la Obra, el Contratista debera invocar su ocurrencia. En tal
oportunidad se comprometerd a presentar la documentacién que acredite dicha
causal dentro de un plazo de 30 (treinta) dias a partir de {a fecha de su invocacion.

Aungue las causas que motiven la demora o interrupcion de las obras sean de publica
notoriedad, la ampliacion de plazos no se producira en forma automatica. En todos los
casos debera mediar resoluciéon favorable de la Reparticion a requerimiento del
Contratista.

Se consideraran casos fortuitos los provocados por:

a. - Factores climaticos.

Para la ejecucion de obras a la intemperie se deberéa tener presente que se considera
que por aflo calendario se pierden por lluvias 15 dias.

Solamente los dias de lluvia que superen la cantidad indicada seran tenidos en
cuenta a los efectos de la ampliacion del plazo contractual.

Con tal objeto se computaran como dias de lluvia aquellos en que la precipitacion
diaria supere los 40 milimetros. A los fines pertinentes, el Contratista instalara un
pluviometro en obra con el control del Ingeniero.

b. - Factores hidrogeolbgicos.

Crecidas extraordinarias.

Seran consideradas como tales las crecidas del rio con una recurrencia del orden de

los cincuenta afos. Para caudales inferiores a los mencionados el Contratista debera :

asumir en forma absoluta la responsabilidad sobre g seguridad de |z obra.

El Contratista debera disponer en forma ininterrumpida de los datos de aforo de
régimen y de crecidas del rio. Debiendo entregar a fa Inspeccion el registro de los
mismos. ' '

Como causas de fuerza mayor se consideran las siguientes:

a. - Modificaciones o0 ampliaciones.

Ordenadas por la Inspeccion, siempre que afecten tareas determinantes del camino
critico.,

b. - Suspension de las Obras por orden de la Reparticion

|
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La suspensidn de ias Obras, total o parcial si afecta tareas determinantes del camino
critico, salvo que tal circunstancia obedeciera a incumplimiento del Contratista.

c. - Demora en la entrega de los terrenos.
Las demoras que incurra la Reparticion en entregar al Contratista los terrenos del

Emplazamiento conforme con los requerimientos del Cronograma de Trabajos
aprobado.

ART.9.- MODIFICACIONES EN LAS OBRAS

£l Contratista debera realizar las modificaciones que le sean ordenadas por escrito
por la Inspeccién, de acuerdo con lo que establece la Ley de Obras Publicas N* 20892.

ART. 10.-PRECIOS UNITARIOS DE NUEVOS ITEM

Cuando sea necesario realizar trabajos Contrato, el precio unitaric de los nuevos
conforme con fo establecido por Ley de Obras Publicas N*2092.

ART. 11.- RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE COSTOS

Esta obra "no" contempla reacondicicnamiento alguno de los precios que se coticen,

por via de un régimen de variaciones de costos, de acuerdo a la Ley de;

Convertibilidad N* 23528 y su regiamentacion.

' ART. 12.- REDETERMINACION DE PRECIOS

Conforme al concepto vertido en el Decreto 1312/93 del Poder Ejecutivo Nacicnal de ¢

permitir la redeterminacion periddica de los precios de coniratos de obras publicas a

4
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largo plazo, anualmente, luego de transcurrido un (1) arfio contado a padtir de la firma &

dei Contrato, los precios podran ser redeterminados. A tales efectos los nuevas ; :

precios serén el resultado del calculo obtenido aplicando a los Andlisis de Precios |
contractuales, las variaciones de precios que registre la reparticion.

ART. 13.-ACCOPIC DE MATERIALES

No se emitiran certificados de pago de acopio de materiales.

| ART. 14.-FONDO DE REPARO

A los fines del cumplimiento del contenido en la Ley de Publicas N* 2092 se establece ‘

como porcentaje para e de Reparo el cinco por cento (5 %)

s A N A
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ART. 15-MEDICION DE OBRA

El descuento sera aplicado sobre los importes correspondientes a los certificados
basicos de obra y de variaciones de costos.

Este Fondo de Reparo podra sustituirse en la forma determinada en la mencionada
ley y sera devuelto en un todo de acuerdo con lo especificado en el Capitulo Il del §
presente Pliego de Condiciones.

- ART. 16.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Conforme con lo establecido en el Presupuesto Oficial, el sistema de contratacion
sera por unidad de medida en todos los item en los que se detallan cantidades, y por
ajuste alzado en todos los item cuya cotizacion es global. Los precios comprenderan
todos los gastos, desemboisos, perdidas, utilidades y cualquier otra retribucion que el
Contratista deba recibir como contraprestacion por la ejecucion total de la parte de
obra de que se trate.

Las caracteristicas de los sistemas mencionados responden a lo indicado en el Pliego
de Bases y Condicicnes Generales y ia Ley de Obras Publicas N* 2092.

Finalizado cada mes de obra, la Inspeccidn realizara, con ayuda del Contratista, la
medicion de los trabajos ejecutados.

El Contratista debera proveer a su exclusivo cargo el personal y elementos que fueran
necesarios para realizar las mediciones mensuales de obra.

El primer dia habil de cada mes, el Contratista y la Inspeccion firmaran el Acta de
Medicion de los trabajos ejecutados durante el mes anterior.

En caso de divergencia en las mediciones se aplicaran los resuitados obtenidos por la
Inspeccion, pudiendo el Contratista efectuar |la reserva de derechos correspondientes
y el reclamo pertinente dentro de los diez (10) dias. calendario. Vencido dicho téermino
se perdera todo derecho a reclamo.

El Contratista asumiré la total responsabilidad civil por los dafios y perjuicios
ocasionados en los bienes y en las personas de terceros o de la Reparticion como
consecuencia de trabajos, construcciones, instalaciones, maquinarias, equipos,
herramientas y demas implemenios, transporte y todo otro requerimiento de |a obra,
en su Emplazamiento o fuera de el, y también por actos de su personal o del de sus
subcontratistas y de cualquier otra persona o cosa de que se sirva o tenga a su |
cuidado.

El Contratista sera responsable por el cumplimiento de todas las leyes y disposiciones
emanadas de autoridad con jurisdiccion en |la zona de los trabajos.
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El Contratista debera de inmediato proceder a la reparacion de tos bienes de terceros-

o de la Reparticion  que resulten dafiados como consecuencia directa o indirecta de
los trabajos que realice durante el periodo de construccidn y conservacion de la obra
y tendra que reponerlos en su misma situacion anterior al siniestro, sin perjuicio de los
seguros contratados para cubrir tales riesgos. Si no lo hiciera, la Reparticion lo
intimara por escrito y a partir de esta intimacién se le aplicara una multa diaria
equivalente al 1 % del monto estimado de su reparacion. Sin perjuicio de esto, la
Reparticién podra a su criterio en cualquier momento, disponer que la reparacion sea
realizada por terceros por cuenta y cargo del Contratista.

Sin perjuicio de lo arriba establecido, el Contratista debera indemnizar a la Reparticion
contra toda pérdida o reclamo por lesiones o daios y perjuicios causados a personas
0 biznes como consecuencia del Contrato.

Asimismo estaran a cargo del Contratista todos los gastos judiciales o extrajudiciales
resultantes.

No obstante lo expresado, el Contratista no estara obligado a indemnizar a la
Reparticton por;

a. -Uso u ocupacion permanente de terrenos para la Obra o cualquier parte de ésta.
Dafos a la superficie, tierra o cultivos en el emplazamiento que sufran los

arrendatarios u ocupantes como resultados inevitables de la ejecucion de la Obra |

y que no obedezcan a dolo, culpa o negiigencia.

b. - Interferencias temporarias o0 permanentes con cualquier servidumbre de luz, aire,
paso, agua y otros gue sean resuitados inevitables del cumplimiento del Contrato.

c. -Lesiones o dafios y perjuicios causados a personas o bienes, durante la vigencia

del Contrato, como resultado de cualquier acto o negligencia del Comitente y sus &
agentes o de otros contratistas y sus empleados. Igualmente estara eximido de ;
atender las reclamaciones, demandas, actuaciones judiciales, cosias, cosios vy |

gastos relacionadsos con |0 antedicho.

. ART. 17.-RIESGOS EXCEPTUADOS

A los efectos de las responsabilidades establecidas en el articulo precedente y en |
otras disposiciones del Contrato, se considerara al Contratista eximido de los ;

siguientes riesgos: hostilidades bélicas (haya o no declaracion de guerra), invasion,
actos de enemigos extranjeros, rebelion, revolucion, insurreccidon o ejercicio de poder
usurpado, guerra civil, tumulto, conmocion o desorden. Se exceptuan los tumultos

conmociones o desordenes que eventualmente se produjeran entre los propios

empleados del Contratista.

También son Riesgos Exceptuados los derivados de la accion de los agentes
naturales gque constituyan caso fortuito o fuerza mayor en los términos de los articulos
513 y 514 del Codigo Civil.
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Las crecidas constituiran riesgo exceptuado unicamente en el caso de que su picog,
supere los valores indicados en el articulo correspondiente a variaciones del plazo
contractual.

ART. 18.-SEGURQOS
CONDICIONES GENERALES

Sin limitar sus obligaciones y responsabilidades, el Contratista debera contratar los
seguros que mas adelante se indican.

Los seguros cubriran, segun las caracteristicas que en cada caso se detallan, desde
la vigencia del Contrato hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.

La compania aseguradora elegida y los términos de cada seguro deberan contar con
la aprobacion de la Reparticion la cual podra requerir en cualquier momento las
pélizas y los recibos de pago de las primas en curso.

De acuerdo con lo establecido por la legislacién vigente, los seguros deberan ser
contratados con companias aseguradoras argentinas. Cuando corresponda se
requerira certificado de reaseguro emitido por el INDER.

E! valor de todos los seguros requeridos deberd ser actualizable automaticamente. :

El Contratista debera contratar y/o mantener en vigencia a su costo los seguros que
se detallan o, de cualquier otro que le pudiese ser exigido de acuerdo con los
términos del Contrato.

SEGURO DE LA OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS

El segurc cubrira al Contratista, al Comitente y a los subcontratistas ¢ proveedcres§
que participen en la ejecucion de la Obra o de las Obras Temporarias por sus |
respectivos derechos e.intereses, contra todo dario, pérdida o-deterioro, cuaiguiera
fuese su causa. S '

El seguro debera cubrir:

a.- El valor total de la Obra y Obras Temporarias que se hayan ejecutado mas un
quince por ciento (15 %) por gastos adicionales relacionados con la restauracion o
reparacion de cualguier dafo, pérdida o deterioro. Incluird el costo de demolicion de
cualquier parte de la Obra u Obras Temporarias y et retiro de los escombros.

R

P

b. - El valor total de los materiales, equipos de construccion y demas elementos
llevados al Emplazamiento por el Contratista o por sus subcontratistas a los fines
del Contrato.
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La cobertura para los bienes asegurados debera comenzar en el momento de su
llegada al Empiazamiento. :

La poliza de los bienes llevados al Emplazamiento debera contener la siguiente
clausula: "Queda entendido y convenido que sujeto a los términos y condiciones de
la presente podliza seran indemnizables los danfos a bienes recibidos en buenas
condiciones aparentes." Ello sera asi aun cuando dichos dafios fueran advertidos
con posterioridad a la recepcion de los bienes y no fuese posible determinar con
certeza si resultaron afectados con anterioridad a su arribo al Emplazamiento.

SEGURG DE RESPONSABILIDAD CiVIL

El Contratista deberd tomar un seguro de Responsabilidad Civil contra cualquier
dano, pérdida o lesidén que pueda sobrevenir a propiedades o personas a causa de
la ejecucion de la Obra o como consecuencia de! cumplimiento del Contrato.

E! Contratista debera asegurar a las visitas autorizadas, contra todo riesgo.

El seguro sera a nombre conjunto del Contratista y del Comitente.

SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO
El Contratista deberéd asegurar a obreros y empleados conira accidentes de trabajo.

SEGURO DE AUTOMOTORES HABILITADOS PARA CIRCULAR EN LA ViIA
PUBLICA

Ei Contratista debera tener seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros. [ncluira :

pasajeros transportados, cubrira los riesgos de dahos corporales y/o materiales a

tercercs, transportados o no emergentes del uso u operacién de vehiculos ;

automotores en la via publica y por los cuales el Coniratista sea responsable.
RECURSOS DE LA REPARTICION EN RELACION CON LOS SEGUROS

El Contratista debera contratar y mantener en vigor los seguros mencionados 0

cualquier otro que le fuera exigido de acuerdo con los términos del Contrato y ¢
durante su vigencia. En caso contrario la Reparticion podra al margen de cualguier ;

otro derecho o recurso que pudiera gjercer - contratar y mantener en vigor dichos
sequros, pagar las primas necesarias para estos fines y deducir las sumas asi
desembolsadas de los certificados de obra.

Dichas sumas se descontaran actualizadas e incrementadas con [0S
correspondientes gastos de administracion.

i
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ART. 19- CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DEL ESTADO

Mientras dure el Contrato, el Contratista debera cumplir en todos sus aspectos las
leyes, reglamentaciones y decretos nacionales, provinciales y municipales en
vigencia en fa Republica Argentina. Asimismo cumplira con las reglamentaciones y
ordenanzas -aplicables a la ejecucion del Contrato - emanadas de autoridades
locales o de otras legalmente constituidas en la Republica Argentina.

igualmente debera cumplir las normas y reglamentaciones de todos los entes y
empresas publicas cuyas propiedades o derechos pudieran resultar afectados en
cualquier forma por las Obras. A los efectos de facilitar su referencia, todas las
disposiciones mencionadas se denominardn "Leyes del Estado” en la presente
documentacion.

ART. 20- HALLAZGOS EN OBRA

Todo los fésiles, monedas, articulos de valor o antigiiedades y otros objetos de
interés geoldgico, arqueoldgico, historico, cientifico o artistico descubierto en el
Emplazamiento seran considerados por el Contratista como de exciusiva propiedad
del Comitente.

El Contratista debera tomar todas las precauciones razonables para impedir gue el
material descubierto sea retirado o danado por personal propio o extrano.

Cualquier hallazgo en el sentido apuntado sera comunicado por el Contratista la
Inspeccidn antes de efectuar ningun traslado.

El Contratista debera cumplir, a costa del Comitente, las ordenes que se le impartan
sobre |a forma de disponer del material encontrado.

"¢ ART. 21- PATENTES Y REGALIAS

El Contratista debera resguardar al Comitente y lo indemnizara por toda reclamacion ;

promovida con motivo de infracciones a patentes, marcas comerciales u otro
derecho protegido correspondiente a cualquier equipo de construccidn, maguina,
sistema constructivo, trabajo o material utilizado para el cumplimiento del Contrato.

Se entiende por reclamacion toda demanda o actuacion judicial, costos, costas y &

gastos por las antedichas infracciones.

ART. 22.- TRANSPORTE DE PERSONAL

El Contratista tendrd a su cargo el transporte de todo el personal afectado ai
Emplazamiento y sera responsable de la seguridad y eficiencia del servicio.

3
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El Contratista debera cumplir con ia disposiciones iegales argentinas, vigentes en
materia de transporte.

ART.23. -TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES

El Contratista sera responsable del transporte y manipuleo de los materiales,
equipos, maquinarias y herramientas que utilizaré en la ejecucion de la Obra y
también de las pérdidas y dafios que sufrieran en cualquiera de las operaciones de
carga, traslado, transbordo, deposito o almacenamiento y todo otro movimiento que
se produzca desde sus respectivos lugares de origen hasta el Emplazamiento,

ART. 24- MULTAS

El Contrato estara sometido al régimen de muitas por:

“'a)  Mora en la presentacion de planos, remision del Plan de Trabajos o en la

denuncia del plantel

by  Mora en ia firma del Contrato

¢) Mora en lainiciacién de los trabajos

d) Mora en la terminacion de los trabajos

e) Faltas e infracciones especificamente determinadas en el presente Pliego

fy  Incumplimiento con los plazos parciales correspondientes a las Fechas Claves
fijadas en Plan de Avance Aprobado.

fi) Mora en la conclusion de! desvio del rio. Correspondera una multa del  (
ydel monto del cenirate por cada dia de atraso,

f2) Mora enla conclusién del obrador. Correspondera una mutta del... . ( )del :

monto del contrato por cada dia de atraso.

f3) Mora en la conclusion de consolidacion e impermeabilizacion del cauce del
rio.
Correspondera una multa del ) del monto del contrato por cada dia
de atraso.

Para todos los cases la aplicacion de las multas seguira el procedimiento previsto por
la legislacion provincial vigente.

;
|

e
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CAPITULO VI

EJECUCION DE LAS OBRAS

ART. 1- INICIACION DE LOS TRABAJOS

Dentro de los treinta (30) dias corridos de suscripto el Contrato, la Reparticion
impartira al Contratista la orden de iniciar la Obra.

El Contratista dispondra de quince (15) dias corridos para dar cumplimiento a lo
ordenado.

En caso de mora en lo antedicho se procedera segun lo prescripto en la legislacion
vigente.

ART. 2- TERRENOS A OCUPAR POR LA OBRA

Juntamente con la orden de iniciacién de la Obra, la Reparticion pondra a disposicion
del contratista los terrenos que se requieran para el comienzo y prosecucion de las
tareas segun lo previsto en el Plan de Trabajo incluido en |a oferta.

:
posteriormente, a medida que se realice la Obra y con la debida anticipacion, la ;
Reparticion facilitara al Contratista los terrenos que las circunstancias determinen. {
La Reparticiéntomara a su cargo todos los gastos por servidumbres y derechos de
paso ya sean especiales o temporales, que el Contratista necesite en relacion con el
accesc al Emplazamiento.

Sera por cuenta del Contratista cualquier lugar adicional que se requiera fuera del
Emplazamiento y los consiguientes derechos de paso y servidumbres que a su propio
criterio estime conveniente a los fines del Contrato.

El Contratista debera requerir a la Reparticion |a confirmacion de la posesion de Ios
terrerios a ocupar, o el permiso correspondiente, antes de iniciar los irabajos. Ademas
debera avisar al propietario u ocupante del terreno afectado, la iniciacion de las tareas
: con cuarenta y ocho {48) horas de anticipacion.

Si el Contratista resolviera explotar areas de préstamos fuera de los limites indicados

en planos, debera pagar las compensaciones que correspondan por la extraccion de
piedra, arena, gravilia, arcilla u otros materiales requeridos para la ejecucion parcial o
total de la Obra u Obras Temporarias.

ART. 3- LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO

Fe ey

El Contratista debera mantener el emplazamiento libre de obstaculos. En tal sentido
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debera retirar los materiales que no sean necesarios.

Salvo indicacién expresa en contrario, a la terminacion de la Obra el Contratista
demoleréa en el emplazamiento las obras temporarias y retirara equipos de
construccion, materiales sobrantes, escombros y toda clase de residuocs.

§

Se deberan remover y extraer totalmente los pisos, contrapisos, cimientos, etc. de los
edificios utilizados por la Contratista y que fueran demolidos o retirados del
Emplazamiento.

Se realizaran a total satisfaccién de la Inspeccion todos los trabajos que sean

necesarios para restituir el aspecto que presentaba el terreno del emplazamiento antes J
de la iniciacién de los trabajos.

ART. 4- REPLANTEO DE LA OBRA

Se debera cumplir lo gque establece la Ley de Obras Publicas N* 2092 al respecto,
complementado con las disposiciones que se detallan en el presente articulo.

A solicitud del Contratista y una vez que haya ocupado efectivamente los terrenos
requeridos para la iniciacidon de los trabajos, la Inspeccion proporcionara en forma
expresa los puntos de referencia a partir de los cuales se efectuara el replanteo
planialtimétrico de la Obra.

El Contratista debera realizar, bajo la supervision de fa Inspeccién, el replantec de la
Obra y con tal proposito colocara los mojones fijos de alineamiento y nivelacion.

Es obligacién del Representante Técnico del Contratista estar presente en las:
operaciones de replanteo, y en caso de que no lo hiciese se tendra por prestada su
conformidad con las actuaciones de su personal y las decisiones de la Inspeccion, no
admitiéndose ningtin reclamo posterior.

IS

Ry

El Contratista sera respensable por el fiel y correcto replanteo de la Obra a partir de ;
los puntos, lineas y niveles de referencias dados por escrito, por la Inspeccton.

Si durante ia marcha de los trabajos aparecieran errores en la ubicacion, niveles,
dimensiones o alineaciones de cualquier parte de la Obra, el Contratista, a
requerimiento de la Inspeccion, hara las rectificaciones del caso. Los gasios gque por
tal causa se produzcan no le seran reconocidos al Contratista salvo que sean!
originados en datos incorrectos suministrados por escrito por la inspeccion. 3

El Contratista deberd proteger y conservar cuidadosamente todcs los puntes de
referencia de cotas, estacas, marcas de pendientes, taludes de muros, mojones -
demas sefiales utilizadas en el replanteo de la Obra Cuando desapareciera alguna
sefal de demarcacién o se presumiera que ha sido movida se solicitara la intervencion
de la Inspeccion para su reposicion o rectificacion.
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Al terminar el replanteo, ya sea total o parcial, se labrara el acta correspondiente en la
que se hara constar:

1.- Lugar y fecha

2. - Denominacion y ubicacion de las obras replanteadas

3.- Nombre de los actuantes

4. - Todo otro dato que la Inspeccion crea oportunc consignar.

5 - Observaciones que el Contratista estime necesario formuiar sobre
el sistema de puntos de referencia proporcionados por la
Inspeccion.

El acta sera firmada por la Inspeccién y el Representante Técnico. El Contratista serd
responsable de los problemas que pudieran surgir posteriormente por errores o
deficiencias en los replanteos.

Todos los gastos por personal, materiales, equipos, utiles, etc que demande el
replantec seran por exclusiva cuenta del Coniratista.

ART. 5- PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO

A vt b

Ei Plan de Trabajo Preliminar presentade en la oferta no tendra caracter definitivo.

Mediante la adaptacion del Pian de Trabajo Preliminar & la fecha de iniciacion de la
Obra y manteniendo inalterable el plazo total de ejecucién, se elaborara el Plan de
Trabajo Definttivo.

Para cada item se representara graficamente, mediante diagrama de barras
horizontales, el correspondiente periodo de ejecucién y se indicaran numericamente ;
las cantidades fisicas o porcentajes a certificar mensualmente.

De acuerdo con el Plan de Trabajo Definitivo se elaborara la Curva de Inversioneas.

R A T

El Plan de Trabajo Definitivo y la Curva de Inversiones serén elaboradas por e
¢ Contratista y se presentaran por triplicado.

L A T

El Contratista elaborara ademas un Programa de Trabajos que consistira en una red
analizada por el Camino Critico en base a los tiempos que requeriran las actividades |
a desarroliar de acuerdo con el Contrato, suficientemente detallado para que puedan
apreciarse debidamente los avances de |la obra a realizar.

Y

>

A los efectos de su debido contralor, toda actividad cuya duracion sea mayor de un '
mes serd dividida en unidades que no superaran los treinta (30) dias.

El Programa de Trabajo debera preseniarse por triplicado.
A partir de la firma del Contrato, el Contratista contaré con treinta (30) dias corrides g

para presentar el Plan de Trabajo Definitivo, la Curva de Inversiones y el Programa de

i -
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. ART, 6- REPRESENTACION DEL CONTRATISTA EN OBRA

Trabajo. La Inspecciéon dispondra de quince (15) dias corridos para indicar al
Contratista cualquier observacion al respecto.

Si no se formulara ninguna observacién se considerara aprobada la documentacion
presentada. En caso contrario el Contratista contara con diez (10} dias corridos para
realizar los ajustes que se le senale y la Inspeccion dispondra de cinco (5) dias
corridos para analizar |las correcciones practicadas. Transcurrido el plazo mencionado
sin que se formulen observaciones se considerara aprobada la presentacion del
Contratista.

En caso de que nuevamente el trabajo presentado fuera objetable la Inspeccion §
dispondra sanciones paor incumplimiento de expresas directivas impartidas.

Una vez aprobados, el Plan de Trabajo Definitivo, la Curva de Inversiones y el
Programa de Trabajos seran considerados como elementos integrantes del Contrato y
vélidos a los fines del seguimiento del avance de la Obra.

Hasta la aprobacién de la documentacion antedicha el Contratista ajustard su
actividad a la programacion preliminar presentada en la oferta. En consecuencia,
los plazos consignados precedentemente no eximen al Contratista de su obligacion
de iniciacion y prosecucion de los trabajos.

Fl Representante Técnico del Contratista en Obra sera el mismo indicado en la Oferta.
Por razones fundadas podra sustituirlo por otro profesional que reuna las mismas
condiciones exigidas en el articulo referente a la documentacion que integrara la
oferta. En tal caso deberd ser aceptado por la Reparticion antes de que se haga cargo
de sus funciones. g

El Representante Técnico actuarda como mandatario del Coniratista, con plenas §
facultades para representarlo en todos los asuntos técnicos y administrativos del
Contrato, hasta la expiracion del éste. '

Al

El Representante Técnico no podra ausentarse del emplazamiento por mas de 72
horas sin el consentimiento previo de la Inspeccion. Si tal ausencia fuera consentida, |
el Contratista debera designar a otro profesiona! de la mismo ideneidad y con las
atribuciones necesarias para que no se entorpezca e! desarrollo de los trabajos.

(SR el A ALY Vo

Si el Representante Técnico (o0 su sustituto) no reuniera las aptitudes requeridas para
la funcion asignada o no cumpliera debidamente con sus obligaciones, el Contratista a
requerimiento de la Inspeccién procedera a reemplazario.
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ART.7- PERSONAL DEPENDIENTE DEL CONTRATISTA

Al iniciarse los trabajos el Contratista confirmara los nombres del personal de
conduccion que integran el organigrama presentado en la oferta y propondra los
eventuales cambios por causas justificadas.

Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista comunicara la Inspeccion toda
ausencia transitoria o definitiva del personal antedicho y propondra los reemplazos
pertinentes.

Ademas del Representante Técnico, el Contratista debera tener en Obra, como
minimo, el siguiente equipo de profesionales.

(a) Un (1) ingenieros civiles o ingenieros hidraulicos durante todo el
tiempo de ejecucion de la Obra.

(b} Un (1) gedlogo o ingeniero gedlogo cuando se descubran los
planos de fundacion y mientras se realicen las perforaciones e §
inyecciones.

(c) Un (1) ingeniero electromecanico o mecanico durante 1a;

instalacién y puesta en marcha de elementos hidromecanicas.
Todos los profesionales mencionados deberan estar inscriptos en los
correspondientes Colegios Profesionales de la Provincia de la Provincia de Santiago

del Estero.

El Representante Técnico debera contar con la colaboracion de auxiliares técnicos,

capataces, encargados, oficiales, medio oficiales, ayudantes, etc. cada uno con |2 3

capacidad y experiencia que su trabajo requiera y en la cantidad necesaria para la
eiecucion correcta y en término de la Obra.

La Inspeccion estara facultado para exigir el retiro de Obra de cualquier empleado del

.. Contratista, subcontratistas o personal dependiente de estos, si observara mala
conducta, incompetencia, negligencia o cualquier otro comportamiento inconveniente

para el correcto desarrollo de los trabajos. Tales personas no podran ser nuevamente
empleadas en relacion con el Contrate sin la autorizacion escrita de la Inspeccion. Los

reemplazos que se produzcan por las causas sefialadas seran a costa del Contratista

y deberan llevarse a cabo a la mayor brevedad. El sustituto debera contar con la
aprobacion de la lnspeccidn.

ART. 8- REPRESENTACION DEL COMITENTE - DIRECCION TECNICA

La Reparticion tendréa a su cargo la Direccion Técnica de la Obra. Para gue la
represente en tales funciones designara a un Ingeniero Civil o de Especialidad
Hidraulica.

ey

AT M
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Dicho profesional podréa o no integrar la ndémina del personal de la Reparticicn en el §
momento de su designacion.

El profesional que desempenara la tarea mencionada sera el Jefe de la Inspeccion de
Obra.

Se designara ademas un representante alterno para que lo reemplace en caso de
enfermedad, licencia, delegacion de algunas de sus facultades, etc.

Sintéticamente, las areas de trabajo fundamentales a cargo de la Inspeccién de Obra
(denominada como "la Inspeccion”) seran: Administracién del Contrato, Inspeccion de
la Obra y Supervision de Ingenieria de Detalle.

La Administracion del Contrato comprende las tareas relacionadas con la Certificacion
y el cumplimiento del Contrato. t

TR
Ay

La Inspeccién de la Qbra implica en lineas generales: Supervision de los trabajos,
ensayos y examen de materiales, verificacion de calidad, control de interpretacion del
1 proyecto, efc.

Con respecto a la Ingenieria de Detalle, la Inspeccion deberd supervisar ia?
documentacién que en tal concepto se elabore. En esencia consiste en el control de
los planos de detaile y memorias de célculos que deberan realizarse para posibilitar
en forma inequivoca y segura la ejecucion de las diferentes partes de la Obra segun
: los lineamientos, criterios y especificaciones del Proyecto Ejecutivo, documentos de
: licitacion, informes de la Inspeccion, investigaciones, ensayos in-situ y en laboratorio,
eic.

e ra

: Todas las tareas y funciones enumeradas en el presente articulo responden a una
: nomina sintética y no excluyente.

La Inspeccién contara con el personal, equipos y medios en gensral que posibiliten el
debido cumplimiento de la compleja tarea a su cargo.

3

| ART.9- REGISTRO DE ACTAS

La Inspeccion llevara un registro foliado de actas integrado por original y cuatro (4)
copias, destinado a dejar constancia del cumplimiento por parte del Contratista de tas
distintos etapas de la Obra, de los convenios especiales gue se concierten entre esta ;
y el Comitente y de todo suceso que durante la ejecucion de ios trabajos se considere

conveniente dejar documentado. ;

W' A

¢
4

. ART.10- ORDENES DE SERVICIO

] Toda comunicacion relativa a las Obras sera efectuada por la Inspecciéon al Contratista
mediante érdenes de servicio que se daran por escrito y se asentaran por su orden de

R
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' ART.11- NOTAS DE PEDIDO

- ART.12- IMPRESOS :

‘ ART. 13- CARTELES DE OBRA

fecha de emisién en un registro foliado compuesto por original y dos (2) copias. Dicho
registro sera mantenido en Obra en poder de la Inspeccion.

Toda enmienda o raspadura sera debidamente testada, aclarada y autorizada por la
Inspeccion.

Las drdenes de servicio tendran el caracter obligatorio, comun a todos los documentos
integrantes del Contrato. Seran dadas de acuerdo con las prescripciones del Contrato.

El Contratista estara obligado a acusar recibo de cada orden de servicio.

Las observaciones que formule el Contratista a cualquier orden de servicio, no [o
eximen de cumplirla si ella fuera mantenida por la inspeccion.

El Contratista llevara un registro foliado compuesto de original y dos (2) copias donde |
asentara todos los pedidos y reclamos que desee efectuar. !

Oportunamente el Contratista preparara y proveera sin cargo al Ingeniero, los
impresos relativos a registros de actas, libro de érdenes de servicio, registro de notas |
de pedido y reclamaciones, libretas para asentar mediciones, y todo otro formulario%
requerido para documentar el desarrollo de los trabajos. ;

B

LR

El Contratista colocara. a!l iniciar los trabajos, los siguientes carteles en ia Obra:

{1 DTy oy Bt

Dos (2) carteles con el nombre de ia Obra, monto, contratista, etc. de 5,00 m de ancho
por 2,50 m de alto, segun plano. Seran colocados en los lugares que indique la

Inspeccion. a ' : T j
Un (1) cartel con la misma inscripcion que los anteriores, de 7,50 m de ancho y 3,76 m
de alto que se ubicara en el lugar que indigue la Inspeccion.

Un (1) Cartel Informativo, de 4,00 m de ancho y 2,00 m de alto, segun plano, a ubicar ;
en el lugar gque indigue la Inspeccion.

RN

Carteles de Sefalizacién Informativa que permitan individualizar las principalesf:
instalaciones de las obras, tales como Oficinas Técnicas, Sala de Primeros Auxilios,
Yacimientos, etc.

La Inspeccion debera aprobar la cantidad y disposicion de los carteles cuyas
caracteristicas se indicaran oportunamente.
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. ART.15- PLANOS
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El Contratista debera conservar en perfectas condiciones el sefialamiento que haya
colocado, reparando, repintando, o reponiendo las sefales eventualmente dafiadas o
destruidas.

- INFORME MENSUAL DE AVANCE

El Contratista controlara permanentemente el Programa de Trabajo y sometera
a consideracion la Inspeccion un informe sobre el estado de la Obra al ultimo
dia de cada mes y el porcentaje de inversion de cada item. Este informe
contendra ademas:

a.1.-Situacion de la red de actividades con respecto al Camino Critico

aprobado. Tres gjemplares.
a.2.-Referencia especial de las actividades que se hayan atrasado una

semana o mas con respecto al Programa, detallando:

|. - Cuantificacién del atraso.

[l.- Fecha de iniciacion del airaso.
[1l.- Causas.

IV. - Repercusion en la Obra.

V. - Accion correctiva a desarrollar.

b - Comunicacion semanal

Diariamente el Contratista debera informar a la inspeccidén sobre su programa
de operacion.

=

Semanalmente debera informar por escritc a la Inspeccion en formulancs
especiales =i avance de los trabzios en relacién con el Programa aprobado, ;
referido a las actividades indicadas en la red anzlizada por el metodo OEii
Camino Critico. ;

ey

a. - Planos del Contrato

Los planos de contrato son ios incluidos en la documentacion licitatoria.

Los planos mencionados establecen junto con las especificaciones iecnicas, la: 5
disposicion general, datos basicos y detalles de las Obras, asi como las
exigencias del Comitente en cuanto a las caracteristicas y funcionalidad de |
las mismas a las cuales debera ajustarse el Contratista.
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Los planos del Contrato no seran usados para la construccidn, a menos que la
Inspeccion dé instrucciones especificas para tal uso durante la marcha de los
trabajos. En este caso la Inspeccion senalard tales planos con un sello, que
diga: APTO PARA CONSTRUCCION.

b. - Planos e Instrucciones Adicionales

Ei Contratista notificara a la Inspeccion, dentro de los quince (15) dias corridos
de la aprobacion del Plan de Trabajo, la nomina, contenido y alcance de los
planos e instrucciones adicionales que fueren necesarios para aclarar o definir
con mayor precision la ejecucion de fa Obra.

Dicha nomina tendra cardcter preliminar, pudiendo actualizaria cada tres
meses.

Basandose en esta némina la Inspeccion y el Contratista acordaran un
programa de entrega de la documentacion requerida.

El Contratista debera verificar todos los planos para Construccion preparados j
por la Inspeccion inmediatamente de recibidos y debera notificar de inmediato a 4
éste cualquier aclaracion, error u omisién. Caso contrario se considerard que

acepta el plano y asume la responsabilidad por la consiruccion conforme al
mismo.

c. - Planos a cargo del Contratista
El Contratista estara obligado a suministrar ios planos relativos  a:

instalaciones electromecanicas en descargadores de fondo y obra de toma,
secuencias constructivas, etapas de hormigonade, disposicicnes de armaduras,
etc. Ademas, previa orden de compra de elemenics electromecanicos,
estructuras metalicas, etc., presentaré al Ingenisro cuatro copigs conteniendo
disefo, calculos,. catélogos de piezas y planos detallados, especificaciones
para |los fabricantes, todo de conformidad con el Contrato.

El! Contratista debera realizar todos los planos de instalaciones y estructuras de
viviendas y oficinas a construir.

Todo plano presentado a la Inspeccion para su consideracidn debera ser :
previamente controlado, aprobado y firmado por el Contratista. Dentro de los &

treinta (30) dias corridos de recibidos tales disefios, célculos, catalogos de
piezas, especificaciones y dibujos detallados, la inspeccion expresara su
aprobacion o las observaciones que ellos merezcan y el Contratista debera
modificarlos de conformidad.

Los planocs se confeccionaran en los formatos y con los sellos, titulos e

T

N S AT 8
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indicaciones aclaratorias que oportunamente se convengan entre la Inspeccion
y el Contratista. g

El montaje o la fabricacién de cualquier parte no deberé comenzar hasta que
los correspondientes planos y proyectos hayan sido aprobados por escrito por
la Inspeccion. Sin autorizacién del Ingeniero no se debera realizar ningun
cambio en los planos aprobados a cuyo efecto deberan remitirsele cuatro (4)
juegos de cada plano modificado. :

d. - Planos Conforme a Obra

A medida que se ejecuten los trabajos, el Contratista debera presentar a la &
Inspeccién los correspondientes Planos Conforme a Obra. Se incluira en los }
planos los equipos suministrados y las condiciones de instalacion.

Los planos seran confeccionados en AUTO-CAD(Ultima version), debiendo
consignarse en su caritula el rotulo que en su oportunidad estipule la
Inspeccién. Junto con el soporte magnético entregara un original en papel
vegetal de 90 gr. y dos copias heliograficas de cada plano.

Los planos y especificaciones y sus copias, suministrados por la Inspeccion al
Contratista, continuaran siendo propiedad de la Reparticion y no podran ser ;
usados en otros trabajos. ;

El Contratista debera presentar:
- Planos de Ingenieria de acuerdo con el desarrollo de |la obra, aprobados por

la Inspeccion y confeccionados de acuerdo a lo especificado en el punto "c" del
presente Articulo.

- Planos Conforme a Obra de acuerdo con el punto "d" del presente Articulo.

CUSTODIA DE LOS PLANOS

R S T

Los planos permaneceran bajo exclusiva custodia de la Inspeccion. Una copia§
reproducible se entregard al Contratista asi como dos copias de los planos de :
construccion y de todos los cambios que se introduzcan. El Contratista preparara y 3
proveeré a su costo todas las copias que necesite. A la finalizacidn del Contrato el ;
Contratista debera devolver a la Inspeccidn todos los planos facilitados en virtud del |
Contrato. ?
Una copia de los planos entregados por la Inspeccidn, y una copia de todos los &
planos y manuales preparados por el Contratista y aprobados por la Inspeccién, seran

guardados por el Contratista en el emplazamiento. Estaran en todo momento ;

razonable a disposicidn para su examen y uso por la Inspeccion, o cualquier otra %

persona que aquel autorice por escrito. :
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- ART. 17- MATERIALES

DIFERENCIAS EN LOS PLANOS O EN LOS COMPUTOS

En caso de diferencia entre los datos contenidos en los planos generales y en los de
detalles ya aprobados por la Inspeccion, se dara preferencia a estos ultimos; en caso
de diferencia entre las dimensiones en escala y las consignadas en cifras, se dara
preferencia a esta ultima.

Cualguier trabajo omitido en los planos, pero que se encuentre mencionado en las
Especificaciones Técnicas, serd considerado como parte del Contrato y de ejecucion
obligatoria por el Contratista.

Aun en el caso en que, tanto en los planos, como en las especificaciones y planilias
de oferta, se hubiera omitido algun item o detalle constructivo y necesario para la
correcta terminacién de alguna parte de la Obra, el Contratista deberd entregaria
completamente conciuida de acuerdo con las reglas de la técnica y listas para entrar
en servicio conforme a los fines a que estan destinadas.

ART.16- MANUAL DE CALIDAD

El Contratista debera implementar un Sistema de Calidad para la realizacion de todas
las tareas objeto de este contrato, y presentar a los 60 dias de la firma del contrato ;
el correspondiente Manual de Calidad de la obra. E} mencionado sistema debera
ajustarse a los requerimientos de la NORMA IRAM IACC I1SO E 8001(1994).

Todos los materiales que se empleen en la Obra deberan cumplir los requisitos de
calidad establecidos en el Pliego correspondiente.

Todas las muestras cuyo suministro estuviere previsto o tenido encuenta en las :
Esoeciiicaciones seran proporcionadas por ¢l Contratisia & su propio costo. 2

-~8era a cargo del Contratista el costo de los ensayos que estén previstos en las
Especificaciones o en las planilias de Oferta.

SR

La Inspeccidn podra ordenar:

e

a. - Ensayos no previstos ni senalados en las Especificaciones.

b. - Ensayos bajo carga o para verificar si una obra total o parcialmente
terminada se adapta a sus fines y que no esten detaliados en las
Especificaciones.

1 e AR,

'i
3

c.- Ensayos - previstos en las Especificaciones - para que los realice un &
tercero en otro lugar que no sea el acordado por Contrato.

En tales casos, el costo sera por cuenta del Contratista si el resultado demostrara que
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ART. 18- MANO DE OBRA

ART 19- MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS NOCTURNOS

la ejecucion o los materiales no estaban de acuerdo con las estipulaciones delg
Contrato o con las directivas de la Inspeccion y estara a cargo de la Reparticion
en caso contrario.

El Contratista empleard solamente personal competente y de buena conducta, |
debiendo recurrir para la inscripcion del mismo donde lo establezcan las disposiciones
laborales vigentes.

El personal obrero ocupado por el Contratista debera ser argentino en su mayoria, no
admitiéndose la ocupacion de persona!l extranjero gue supere el 15 % del total
ocupado.

El Contratista no podré emplear personal que esté al servicio de la Reparticion

El Contratista sera responsable de la observancia por parte de sus subcontratistas, de
las disposiciones precedentes.

En los plazos y en la forma que lo indique la Inspeccion, el Contratista debera entregar
informes sobre el personal ocupado. Discriminara el personal de supervision de los
obreros de cada categoria e indicara su nacionalidad.

HORARIOS DE TRABAJO

Al comenzar la Obra, el Contratista fijara el horario normal de trabajo. Toda
modificacion de este horario debera ser comunicada por el Contratista a la Inspeccion
con una anticipacion no infericr a 24 horas.

ey

AR
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Si ‘everituaimente’ se realizaran trabajos nocturnos - ademas de las medidas de
seguridad normales -, el Contratista debera suministrar iluminacion suficiente para 53

permitir el avance de ios trabajos y el acceso al emplazamiento con la mayor %
seguridad y sin peligro para personas y bienes. ,

El nivel de iluminacién debera ser a satisfaccion de la Inspeccion.
La ubicacion de las luminarias y sus sopories, asi como el tendido de conductores vy ;

la ubicacion de eventuales fuentes complementarias de energia deberén realizarse
en forma tal que no interfieran con el movimiento de personas y equipos. 3

i A
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ART. 20-SALARIOS MiIiNIMOS

Regiran los salarios basicos, mejoras, horas de trabajo nocturno, dias feriados y
demas disposiciones establecidas para la zona por la legislacion vigente.

El Contratista llevara, prolija y detalladamente las planillas de pago de personal, con
los comprobantes de haber efectivizado los aportes correspondientes. Seran E
presentadas a la Inspeccion cuando éste lo requiera.

3

' ART. 21- PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO ]

3

El Contratista planeara y sera el unico responsable por los meétodos de trabajo,
eficiencia del plantel y equipos empleados, organizacion, distribucion y disciplina de su
personal, etc., de modo de asegurar el fiel cumplimiento de su programa de trabajos,
hasta la terminacion satisfactoria de las Obras.

El Contratista correra con la tramitacién de diligencias relativas a ordenanzas
municipales, provinciales o de cualguier jurisdiccidon, siendo el Unico responsable por
su observancia.

| ART.22- ACCIDENTES DE TRABAJO

E! Contratista tomara las precauciones necesarias para evitar accidentes de trabajo a
su persona! siendo legalmente el Unico responsable por los que llegasen a producirse. ;

E! Contratista deberd cumplir con los tramites legales pertinentes y comunicara a la |
Inspeccion y a ia autoridad competente cualquier accidente que sufriera &l personal, t
indicando claramente el nombre, apellido y demas antecedentes del accidentado, i
primeros auxilios administrados, intervencién policial, asistencia médica hospitalaria,
- -testigos presenciales, lugar, hora y circunstancia en gue se hubiese producido el i
"hecho y nombre de la compariia o émpresa a la que correspondiere el pago de fa ;
indemnizacion

ART. 23- USO DE EXPLOSIVOS

S

Los explosivos deberan ser transportados, aimacenados, manejados y usados de 3
acuerdo con las normas locales. Sdlo se permitira el uso de explosives, cuando se §
hubiesen tomado las precauciones debidas para la proteccidn de personas, obras v :
bienes.

it £ P s

ALTEA
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ART 25- RELACION CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

ART. 24- VIGILANCIA. ALUMBRADO Y SEGURIDAD DE OBRA

Cualquier dafio o perjuicio gue se ocasione a obras, personas o bienes por el empleo
de explosivos, debera ser reparado por el Contratista, a sus expensas, sin perjuicio de
que puedan imputarsele las demas responsabilidades a que hubiere lugar.

La ubicacion y el proyecte de los polvorines, los métodos para el transporte de los
explosivos y en general, todas las precauciones basicas para la prevision de
accidentes, estardn sujetos a aprobacion previa. El incumplimiento de estas
precauciones serda motivo suficiente para que la Inspeccion pueda ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos, sin que el Contratista tenga derecho a
pagos adicionales o prorrogas de plazo para la gjecucion de la Obra.

El Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar los
accidentes; y en todo caso sera el unico responsable por lesiones, muertes y danos o
perjuicios a la Obra y a los bienes de cualquier naturaleza.

;
El Contratista deberd tomar medidas necesarias y hara cumplir todas las normas vy

disposiciones para la ejecucion segura de los trabajos a fin de evitar accidentes y i
limitar los danos a personas y bienes en el emplazamiento. Proveera y conservaré%
todas las luces, protecciones, cercas y vigilancia cuando y donde sean necesarias o ;
exigidas por la Inspeccién, o por cualquier autoridad competente, para seguridad Y
conveniencia de las personas y para la proteccion de bienes.

%
§

Si la Inspeccion considerase que las medidas de seguridad adoptadas por el §
Contratista son inadecuadas, podra ordenarle detener los trabajos donde esto ocurra |
hasta que adopte prevenciones satisfactorias, sin que ello de motivo a prérroga dei%
plazo. :

5
k2
3.

A pedido del Contratista y cuando sea necesario, la Repariicion gestionara, a costa de |
aquel, ante las Empresas de Gas, Eleciricidad, Correos y Telégrafos, Ferrocarriles,
Obras Sanitarias, etc. la remocion de aquellas instalaciones que obstaculicen ©
imposibiliten |los trabajos. '

La solicitud correspondiente deberg formuiaria el Contratista ante la Reparticion con |
una anticipacion no menor de sesenta (60) dias habiles.

El Contratista no podra trasladar ninguna instalacion afectada por la ejecucion de Ia
obra sin el consentimiento previo de la entidad respectwa

El Contratista debera adoptar las precauciones del caso a fin de evitar que las
instaiaciones que puedan permanecer en su sitio sean dafriadas por los trabajos a
ejecutar.
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ART.26- AGUA PARA LA CONSTRUCCION

ART. 27— ENERGIA ELECTRICA

ART.28- INSPECCION DE OBRAS QUE QUEDAN OCULTAS

Para todas las instalaciones que deban ser reconstruidas se adoptaran  las
disposiciones nacionales, provinciales © municipales que correspondan o en su
defecto las instrucciones expresas que la Reparticion imparta por intermedio de la
Inspeccion.

El Contratista es el Unico responsable por los dafios ocasionados por la Obra no
recibiendo de la Reparticidn ningun reconocimiento adicional sobre el importe
contractual por las precauciones que adopte o por los trabajos provisicnales que deba
realizar.

;

Sera provista y costeada por el Contratista y su importe se consideraran incluido en '
los precios contractuales de las partidas correspondientes.

Si para la ejecucion de la obra el Contratista prevé utilizar equipos accionados
eléctricamente deberd contar con los generadores necesarios para asegurar la
provision de la correspondiente energia en forma suficiente e ininterrumpida, exista o
no el servicio publico pertinente.

s A

A S N A

No podran cubrirse y ocultarse partes de la Obra sin la previa aprobacion de 12
Inspeccidon, y el Contratista debera proporcionarles amplias oportunidades para
examinarlas y medirlas y también para inspeccionar las fundaciones antes de
realizar construcciones permanentes sobre ellas.

Y (oAt o

aslvd

nticipacién a fa Inspeccion cuando dichas i
examinadas.

h

El Contratista notificaré con la debicda
obras o fundaciones estén listas para s

f=1
=

|

La Inspeccidn, sin demora perjudicial y durante las horas normales de trabgjo, se
hara presente en el lugar.

En el case de las obras que ya quedarcn cubiertas, el Contratista deberd descubrir
cualguier parte que se le indique, practicar aberturas e investigar la causa de:
cualquier defecio, imperfeccion, o error, todo ello de conformidad con lo que ordene
ia Inspeccion, y dejara todo en condiciones & juicio de este después de efectuar las
investigaciones.
Si una parte cualguiera de la Obra ha sido cubierta y ocultada despues de cumplirse '
los requerimientos antedichos y de la investigacion realizada resultara que ha sido
ejecutada de acuerdo con el Contrato, o si el defecto, imperfeccidn o error no fuera
imputable al Contratista, los costos del descubrimiento, la abertura o investigacion y

N




g DIQUE DERIVADOR DE TUHAMA PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Paging 16

Provincia de Santiago del Estero

7

i

la reinstalacion y puesta en buenas condiciones le seran reconocidos. En cualquier
otro caso seran a cargo del Contratista.

ART. 29- OBRAS Y MATERIALES INADECUADQS

La Inspeccién durante la ejecucion de la Obra, podra ordenar por escrito, en
cualguier momento:

a. - Elretiro del Emplazamiento, dentro de los plazos que se indiqucn
en la orden, de cualquier material o equipo gue en su opinidn No
estuviera de acuerdo con el Contrato.

b. - El reemplazo de materiales y/o equipos por otros adecuados vy
conven;entes.

c. - La remocidon o demolicién y nueva ejecucion de cualquier trabajo
que en su opinidén no estuviera de acuerdo con el Contrato en
cuanto a materiales o calidad de ejecucion, sin perjuicio de
cualquier ensayo anterior o verificacion ya efectuada.

En caso de que el Contratista no diera cumplimiento a las drdenes de la Inspeccion,

en el término que se le fije, el Comitente estara facultado para encomendar tales
trabajos a terceros. Los gastos en que se incurra por este concepto, mas los de:

administracion, seran por cuenta del Contratista.

' ART.30 - CUIDADO DE LA OBRA

Desde la iniciacion de los trabajos hasta su terminacion e! Contratista sera
pienamente responsable por et cuidado de la Obra y de toda Obra Temporaria,
materiales, Equipos de Construccion y demas elementos llevados al emplazamiento
per el mismo o por terceros para los fines del Contrato.

- -Si sobrevinieran dafos, pérdidas o deterioros a la. Obra, a sus partes a las Obras

Temporarias, a los materiales 0 equipos de construccion y/o de-instalacion o demas |

elementos por cualquier causa que fuere - salvo los Riesgos Exceptuados - seran
reemplazados, reparados y puestos en orden y buenas condiciones por cuenta del
Contratista, de forma tal que a su terminacion, la Obra esté en orden y en buenas

condiciones y de conformidad en un todo con los requisitos del Contrato y las |

instrucciones de la Inspeccion,

EART. 31 - CUIDADOS EN EL EMPLAZAMIENTO

El Contratista deberéa ejercer una vigilancia del emplazamiento, cuidando
especialmente aspectos:

s

s st
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Preservacion del orden;

Dentro del Empiazamiento y sus proximidades, el Contratista debera tomar todas ias
precauciones necesarias y utilizar todos los medios a su alcance para prevenir
tumultos o desdrdenes por parte de sus obreros y empleados y los de sus
subcontratistas, asi como para la preservacion del orden, la proteccion de los
habitantes y |a seguridad de los bienes.

Preservacion de la salubridad:

En colaboracion con las autoridades médicas o sanitarias debidamente constituidas, y
ademas por propia iniciativa, el Contratista debera disponer y ejecutar un programa de
medidas adecuadas a fin de preservar la salubridad en el Emplazamiento, prevenir y
evitar la propagacion de epidemias y la proliferacion de insectos y animales vehiculos
de enfermedades.

Bebidas alcohdlicas:

Queda terminantemente prohibido el despacho de bebidas alcohdlicas para su
consumo en mostrador o en los lugares de trabajo El Contratista sera responsable del
incumplimiento de esta disposicién por parte de su personal y/o de sus
subcontratistas o concesionarios.

]
i
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CAPITULO ViI

MEDICION DE OBRA Y CERTIFICACION

ART.1.- CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR

Las cantidades consignadas en el Computo y Presupuesto responden a los
conceptos contenidos en la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Santiago del
Estero N* 2092 y en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ART.2.- MEDICION DE LAS OBRAS

Finalizado cada mes de obra, la Inspeccion realizara la medicion de los trabajos
ejecutados, con ayuda del Contratista quién debera proveer a su exclusivo cargo el
personal y elementos necesarios para realizar dicha tarea.

Et primer dia habil de cada mes firinarén el Contratista y la Inspeccion el Acta de
Medicion de los trabajos ejecutados durante el mes anterior.

En caso de divergencias en las mediciones se aplicaran los resultados obtenidos
por la Inspeccién; pudiendo el Contratista efectuar la reserva correspondiente
disponiendo para ello de un plazo maximo de diez dias corridos.

ART.3.- CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

La Reparticidon efectuara dentro de los quince dias corridos de cada mes, la
medicion de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo ser citado el
Representante Técnico del Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia
determinaré |a no procedzncia de reclamos sobre el resultado de la medicion.

Si éste expresare disconformidad por la medicién, se igbrard una acta, haciendo ;
_ constar el fJundamento de la misma, la que se tendra presente en la medicion-final.

Sin perjuicio de eilo, el Contratisia podra presentarse en la Reparticion dentro de
los cinco dias corridos de labrada el acta, formulando los reclamos a que se crea
con derecho y solicitando se revea la medicién observada. La Reparticion deberd
resolver dentro de los quince dias corridos, si hace o nc lugar al reclamo.
Transcurrido dicho plazo sin que la Reparticidon se pronuncie, se entendera que el
reclamo ha sido denegado y se confeccionard el correspondienie certificado. Las

mediciones parciales tienen caracter provisional y estan supeditadas al resultado |

de las mediciones finales que se practiquen para las recepciones previsionales
parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita un a nueva
medicion.

st
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Todo certificado serd acumulativo. Solo sera valido para el cobro, bajo condiciones
que establece la ley, el ejemplar de certificado que se extienda en formulario oficial
a ese efecto.
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CAPITULO VI

OBRADOR

. ART.1- GENERALIDADES

En el término de cinco (5) dias corridos posteriores a la iniciacion de los trabajos, el
Contratista pondra a consideracion de la Inspeccion las areas que se destinaran a las
construcciones e instalaciones propias del obrador.

En tal sentido se considerara no sélo lo que expresamente se sefiala en este Capitulo
sino también todo aquello que el Contratista estime necesario.

El Contratista presentara a la Inspeccion, planos y especificaciones del Obrador
convenientemente desarrollados para posibilitar su perfecta interpretacion.

Con respecto a los servicios a prestar, el Contratista debera someter oportunamente a
consideracion de la Inspeccion los programas pertinentes de acuerdo con |0 senalado
en este Pliego de Especificaciones.

<)

TR AP

En planos se indicaran ingresos, caminos auxiliares y cercos perimetrales del
emplazamiento. ;

R

;ART.Z.-CONSTRUCCIONES - INSTALACIONES.AMOBLAMIENTO Y_EQUIPAMIENTO
PROVISIONALES

Con caracter provisional el Contratista deberd realizar construcciones, ;
instalaciones, amoblamiento y equipamiento necesarios para conformar el Obrador.

El cumplimiento per parte de! Coniratista de las especificaciones, dimensiones,

caracteristicas, etc. que luego se se alan no lo libera de [a obligecion de acatar todo |
lo que en cada caso disponga, en su momenlo: la legisiacion pertinente. - :

Todas las construcciones e instalacionss referidas en este Capitulo deberan estar
demolidas o desmontadas para la fecha del Acta de Recepcion Definitiva y tendra que :
haberse restituido -en lo posible - el aspecto gue presentaba ei terrenc cen
anierioridad & |a iniciacion de los trabajos.

El mobiliario y los equipos seran provistos a la iniciacion de ios trabajos. El Contratista :
los retirara y anies de la Recepcion Definitiva de la Obra, cuando la Inspeccion lo
disponga. Criterio simitar se aplicara con las instalaciones a realizar.

El Contratista estara obligado a construir y/o instalar: :
Campamentos, comedores, oficinas, sala de primeros auxilios, sala técnica, sala para
servicio de vigilancia, caminos, calles, senderos peatonales, cercos, alambrados,

ey
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z ART.3.-COMEDQRES

ART 4.- SALA DE PRIMERQOS AUXILIOS

carteles de obra, sefalamiento y todo lo que en el aspecto analizado sea necesario
para el cumplimiento de sus compromisos contractuales.

Si no hubiese incompatibilidades funcionales o constructivas, podran formar parte de
un mismo edificio, locales con distintos destinos.

Todos los edificios tendréan instalaciones para agua, electricidad gas y desagles
cloacales. i

F

E| Contratista instalara comedores para el personal que se desemperie en la Obra.

Un comedor serd para el personal administrativo, técnico y profesional. Contara con |
dos bafos. Cada bario tendra, como minimo, dos (2) lavabos, dos (2) inodoros,
toalleros, jaboneras, etc. La cocina dispondra de instalaciones acordes con el servicio
que se preste. :

: 4
Otro comedor sera para el personal obrero. El bafio contard, como minimo, con seis
(6) mingitorios, seis (8) inodoros, seis (6) lavabos, toalleros, jaboneras, etc. La cocina
dispondra de instalacicnes acordes con el servicio gue se preste.

En caso de que para los comedores se disponga de un local Unico éste debera estar
convenientemente zonificado.

Debe contener como minimo de;

e A L T

1. Una habitacién no menor de 12 m2 equipada con camillas, armario de 1,50 m
por 0,45 m por 1,80 m de alto con 3 estantes y puerias y estufa electrica ds

a—
o
o
]
< -
Q)
o
W

2. Kitchenette con pileta y mesada revestida en formica y cocina de dos
guemadores a gas.

3. Comodidades adicionales para personal medico y de enfermeria.

LR el (oA et Moo

4. Zona de esiacionamiento y todo el equipamiento médico necesaric para
tratamiento de urgencia, ropa, accesorios, medicamentos y drogas.

La sala de primeros auxilios debera estar terminada y en condiciones de
funcionamiento en el término de sesenta (80) dias corridos de replanteada la Obra.
Hasta esa fecha el Contratista proporcionaré los medios para el traslado de
eventuales accidentados o enfermos a centros asistenciales de la zona.
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ART. 5.-COCHERA QOFICINAS Y LABORATORIO

La cochera seréa cubierta, con capacidad adecuada para (automéviles y camionetas)
Piso de hormigén. lluminacion eléctrica adecuada. Cuatro (4) extinguidores.

Estara ubicada en las proximidades de los edificios destinados a la Inspeccion y su
personal.

SALA TECNICA

Esta sala de dimensiones adecuadas, estara destinada a usos multiples (reuniones de

trabajo, atencion de visitas técnicas, conferencias) y contara con (2) bafios y depésito
para botas y cascos.

_.Cada bano tendra tres lavabaos, tres inodoros, un portatoallas descartable, jaboneras,

etc..

La sala tendra piso de goma, aire acondicionado, iluminacion eléctrica adecuada,
cortinas para oscurecer y todo el mobiliario necesario para su funcionamiento.
Debera contar ademas con:

. pizarron magnético construido con una lémina de acero vitrificado v

horneado a 800* C de 1,80 m por 1,00 m
. puntero iuminoso
atril para planos.
. pantalia lenticular de 1,80 m por 1,80 m con tripode.
® proyecicr carrusel modele J - AV -2050 o simiiar.
disolver para proyector carusel modelo B para 5 --AV f2650 0 similar.
. confrol remoto disolver para J - AV -2050 o similar.

. camara fotografica réflex de un sclo objetivo (SLR) de 35 mm con
obturador de plano focal que utilice cualquier carrete de 35 mm con

velocidades de obturacién de 1 segundo a 1/4.000 seg., con pantalla de &

enfogue del tipo microprisma de imagen partida. Margen de sensibilidad
de la peticula de 12 a 6.400 ASAJISO con objetivo normal de 50 mm
1.1.4.

COMODIDADES PARA LA INSPECCION:

R AR - FR Tt
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El Contratista debera construir para uso de la Inspeccién y su personal, los siguientes
locales provisionales:

« Dos (2) oficinas con una superficie minima ¢z 9.00
m2 cada una, con equipos de aire acondicionado.

s Un (1) salon de dibujo de 6. OOm por 4.00m.
« Dos bafos con WC, lavabao, espejo, toallero, jabonera, etc.

. Una (1) cafeteria con pileta, mesada de formica y cocina de dos
quemadores de gas.

Con destino a los locales para las oficinas, el Contratista debera proveer muebles de
buen diseno, calidad y funcionalidad.

El mobiliario se entregara a la iniciacion de los trabajos y sera retirado por el Contratista ;
cuando se produzca la Recepcidn Definitiva de la Obra. Respondera a las 3
especificaciones que se detallan a continuaciéon y como minimo debera proveer io;
siguiente;

%
%
« Seis (8) escritorios de 1.20 m de largo por 0.70 m de ancho por 0.75 m de alto. ;

¢ Diez (10) sillas apilables de PVC.

o Cuatro (4) mesas para computadoras.

» Dos (2) tableros de 1 50 m de largo por 1100 m de ancho. Pino chileno, base de
madere peteribi y altura reguiable. :

« Dos {2) banquetas para mesas ds dibujo.

s Un (1).armario bajo de 4.50 m de largo por 0.60 m de ancho por 0.85 m de alto.
" Aglomerado de madera tipo panelco o similar de 0.19 mm, enchapado en
laminado plastico de primera calidad tipo férmica o similar, de coior & sleccion y ;
con estantes. Completara una mesada de granito natural de 2.50 cm de espeso
con pileta de una sola bacha de acero inoxiaable. Grifos scbre la rmesada.

NS Brtoe' Ay e ST

e Un armario para colgar de 4.5 m de largo por 0.30 m de ancho por 0.60 m de zito. &
Mismas caracteristicas gue el armaric de pie.

s Cuatro (4) estanterias metalicas de 1.50 m por 0.45 m por 1.80 m.

LABORATORIOS
Con instrumental adecuados y necesarios ubicados en donde lo determine

Bassomuanimammmrpssii iy
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Oportunamente la Inspeccién. Ef equipamiento a proveer respondera a las
especificaciones que a continuacion se detallan: :

tn y los siguientes implementos:

L]

Balanza electronica capacidad 2 kg.; sensibilidad 0,001 gr. e Basculas capacidad :

Magquina universal de 200 tn con cuatro escalas de 10 tn, 40/50 tn, 100 tn y 200

Mordazas para planchuelas y barras de diferentes diametros.
Carros para ensayos de flexion.

Carro para doblado con mandriles de diferentes tamaros.
Graficador de deformaciones especificas.

Hormigonera de laboratorio capacidad 180 Its.

Hormigonera basculante de capacidad minima de 150 lts.

Balanzas tipo Roverbal.

g e

2 de 25 kg. de capacidad, sensibilidad 1 gr.
2 de 5 kg. de capacidad, sensibilidad 1 gr.

ey

1 de 3 kg. de capacidad; sensibilidad 0,1 gr.
1 de 1 kg. de capacidad, sensibilidad O, 1 gr.

A

;
150 kg.: sensibilidad 200 gr.

';::
Balanza de pie con dial de lectura directa; capacidad 100 kg.;sensibilidad 20{}*;i
ar. :

3
3

Moldes cilindricos (25 c¢m por 50 cm) para ensayos de hormigon HCR
construides con canos de acero.

Sobremoldes cilindricos de {15 cm por 10 cm)

A A ot A0 B

o

Moldes cilindricos (15 ¢cm por 30 cm) en fundicién para ensayos de hormigones
convencionales.

e

Comparadores para determinacidon de modulc de elasticidad estatico en
probetas de 15 cm por 30 cm y 25 cm por 50 cm (uno de ¢/u). :

Marmitas eléctricas con termostato regulador para encabezado de probetas.

Placas y guias para encabezado de probetas de 0115 cm.

Placas y guias para encabezado de probetas de 0/ 20 y 1025 (una de c/u).
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+ Aparatos de Washington.
» Conos de Abrams.

« Termometros digitales para termocuplas con 10 termocuplas incluidas.

« Termémetros pincha carne tipo termocuplas.

« Termodmetros de vidrio - 10450 *C.

s Recipientes metélicos para determinacion de densidad de hormigon fresco.
varios diametros.

e Zarandas manuales para agregados grueso de 3", 2", 1374", 318" N* 4 y
fondo.

e Zaranda mecanica para hormigones, para separar la fraccion menor de 1 1/2".

» Juegos de tamices standard para agregado fino de 0/20 cm.

e Tamices N* 200.

e Vibrador para granulometria de arenas. e Vibrador tipo Rot-tap.

« Estufas electronicas con termostato con rangos 50*C~200* C dimensiones !
aproximadas de 100 cm por 100 cm por 50 cm de profundidad.

+ Canastas maila N* 4 para peso especifico de agregados gruesos.

o Frascos Chapman con soporte.

A AR A BT MR A 0

» Conosy pisdon para absorcion de agregado fino;

« Probetas de vidrio graduadas de 2000; 1000; 500; 250; 100; 50; y 10 cm3.

L Lk L e A N

3

¢« Pipetas de vidrio de 10C y 10 cm.

« Aguja Proctor.

Atk

8 S S,

e Aparato Vicat.

ot

e

A P

e Aparato Blaine.

+ Bandejas galvanizadas de diferentes tamanocs.

R S Y e e e ek
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s Bandejas de aluminio, tipo plano, de diferentes diametros.
e Pulverizador de agua para camara humeda.
¢« Carretillas.

e Elementos manuales (palas, cucharas aimacenero, llanas, reglas metalicas y
docena de cada uno.

» Juegos completos de herramientas livianas.

» Equipo para determinar contenido de cemento.
» Densimetro nuclear. de albanil y otros) - una

« Vibrador de inmersion para compactar probetas de laboratorio.

e Saca testigos manual para roca u hormigon de 12 pulgadas de diametro, motor
de 8 HP, dos velocidades, naftero.

» Motor 8 HP, dos velocidades, naftero.

. ART.6- FOTOGRAFIAS Y PELICULAS DOCUMENTADAS

Ei Contratista debera presentar fotografias (veinticuatro tomas) que refiejen
cabalmente los trabajos correspondientes a cada certificado que se emita. Ef pago de
los certificados recién se efectuard cuando se cumplimente con la disposicion
indicada.

o e N A N PN A R S

Rty

Las fotografias deberan gjustarse a Ias siguientes caracteristicas:
Tamano 10 cm por 15 cm, color, grano fino, superficie mate, sensibilidad 100 A 5. A &
- COMO Maximo.

Los negativos quedaran en propiedad de la Reparticion _ 4
E! Contratista entregara a Iz Reparticion una pelicula documental con los trabajos
correspondientes a las cbras contratadas. 4
La pelicula se ajustara a los siguientes reguisitos: B

Duracion minima 45 (cuarenta y cinco) minutos. :

Comentada en idioma espanol: efectos sonoros grabados en &l terreno. Sistema de |
sonido: optico. :
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ART.7- CASILLA DE CONTROL

| ART.8- SISTEMA TELEFONICO

En colores para proyectar en 16 mm.

La Reparticion asumira la supervision técnica de la pelicula y el Contratista debera
contar con la aprobacién del plan de su desarrollo.

El Contratista entregara a la Reparticion la pelicula y el material gque no se utilice
debidamente clasificado. -

Cuando resulte conveniente para lograr mayor claridad, se intercalaran graficos,
planos o mapas preparados por el Contratista y aprobados por la Reparticion

Antes de la Recepcion Provisional de la Obra el Contratista entregara a la Reparticion
la pelicula y una copia.

El Contratistz proveera una barrera y una casilla de control en cada entrada al g
emplazamiento y adoptara las medidas necesarias tales como excavacion de zanjas y
colocacion de cercos para asegurar que el ingreso y egreso de vehiculos y personas
se realice por |os lugares establecidos.

La casilla tendra no menos de 14 m2 de superficie y contara con energia eléctrica vy ;
bafio instalado. El mobiliario consistira en: una mesa, dos sillas, estantes, estuia,
ventilador y teléfono.

e A S A i

s

El Contratista proveera e instalara un sistema telai
ta comunicacion entre si de los distintos seciores ¢
sistema telefonico nacional.

nico interno y externc que permila
’ ¢ estos

i emplazamigntoc v d

wm O

Los teléfonos & instalar, como minimoe, seran:
Oficinas de la Inspeccidon : 2 (celulares)
Laboratorio 11

Sala de primeros auxilios: 7

Oficina de vigilancia : 1

Planta de horrmigonado 1

Otros edificios e instalaciones: segun necesidad.

L A, A

Ao

v
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‘ ART.9-SISTEMA DE PROVISION DE AGUA

LA gt o LA

El Contratista deberd proveer e instalar todos los equipos, canerias, llaves, etc.
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necesarios para el suministro de agua potable a los edificios contemplados en este
Capitulo.

Igualmente debera proveer e instalar todos los equipos, caferias, llaves, etc
necesarios para el suministro de agua para la ejecucién de la Obra, riego, servicio
contra incendios, etc.

ART.10-SISTEMA DE ELIMINACION DE DESCARGAS CLOACALES

El Contratista debera proveer medios adecuados para la eliminacion de las descargas
cloacales de los edificios provisionales.

El sistema constara de camara séptica en cada edificio y zanja depuradora o planta
de tratamiento.

‘Cualquiera sea el sistema que el Contratista pretenda adoptar debera someter los
planos y especificaciones a consideracion de la Inspeccion y atenerse en un todo a
las normas y disposiciones vigentes en la Provincia.

ART.11-SISTEMA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD

E! Contratista debera proveer e instaiar todos los equipos, cables, postes, etc
necesarios para la generacion, transmision, transformacion, distribucion, conexion,
etc. de la energia eléctrica necesaria para la ejecucion completa y satisfactoria de la
Obra y también la requerida por los edificios e instataciones contempiados en este
Capitulo.

Ei Contratista tendra que evaluar oportunamente el servicio que pueda obtener de la
red elécirica publica vy todas las instaiaciones, equipos, irabajos complementarics,
mano de obra, tramitaciones, importe de |z energiz suministrada, etc. estaran a cargo
dei Conirztista.

El Comitente.ne se hara responsable de los costos en que incurra el Contrahsta como
resultado de interrupciones en el suministro de energia eiectrica.

El Contratisia debera proveer también los locales, cobertores, casillas, eic. que el

sistema requiera.

Ei Contratista instaiara ademas un sistema de emergencia para provision de energia
eléctrica que permita abastecer en forma rapida y segura los servicios esenciales de
ituminacion y fuerza motriz en caso de falla de |la fuente principai.

El sistema de emergencia debera ser mantenido regularmente y se lo hara operar

periodicamente para asegurar su confiabilidad. Estara disponible durante la ejecucion
de la Obra.

E:
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SISTEMA DE ILUMINACION

£1 Contratista proveera e instalard un sistema de iluminacion adecuado en los caminos,
calles, sendas peatonales, edificios e instalaciones mencionados en este Capitulo y
que ademas posibilite |a correcta ejecucion de la Obra.

Se considerara iluminacion adecuada la que se indica en la reglamentacion de
Seguridad Industrial. Q

ART.12-CERCOS Y ALAMBRADOS

El Contratista debera instalar y mantener los cercos y alambrados necesarios para
preservar construcciones, instalaciones, etc y también para prevencion de accidentes
del personal de la Obra o de extranos.

Cuando el desarrollo de los trabajos lo hiciera necesario, el Contratista retirara cercos
y alambrados existentes debiendo restituirias oportunamente en las mismas |
condiciones originales.

| ART.13:CARTELES DE OBRA - SENALAMIENTOS

A St T S e

El Contratista debera realizar el mantenimiento o reposicion, si fuera necesario, de los |
carteles y sefales por él colocadoes y especificados en el presente Pliego.

O

Si la Inspeccion considerara que es inadecuado el sefialamiento efectuado, el
Contratista deberé realizar los agregados y modificaciones que en tal sentido se le
ordenen. -
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Tiempo de medicion maximo: 5 seg.
Correcciones: - Curvature terresire.
-Refraccion Atmosferica.
Sefial de retorno: Indicacion numeérica y sonora.
Anteojo coaxial de tecdolito y distanciometro
Sensibilidad de los niveles:
Nivel esferico 10 /2 mm.
Nivel de aiidada 30"12 mm.
Caracteristicas generales:
Distancias: - horizontal.

- vertical.
- inclinada.

| DIQUE DERIVADOR DE TUHAMA PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARLS Pagina |
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j' INSTRUMENTAL, MOVILIDAD Y VARIOS

- ART.1.-EQUIPO TOPOGRAFICO

‘ El Contratista debera tener permanentemente en el obrador equipo e
instrumental adecuado para que la Inspeccion pueda efectuar, cuando
corresponda, el replanteo de la Obra, las verificaciones y las mediciones de lcs
trabajos realizados.
El equipo indicado, afectado exclusivamente a la Obra, estara integrado por:
- Dos (2) estaciones electrénicas totales con las siguientes especificaciones:

' Optica:

Aumentos 30 X.

Distancia minima de lectura: 1,7 mm.

fmagen :derecha

Diametro objetivo minimo: 42 mm.

Medicion de angulos:

Minimo: 115 segundos. Horizontal y Vertical, Unidad de medida: 360™.

Medicion de distancias:

En condiciones desfavorables.

Con 1 prisma: 1000 m.

3 prismas: 1600 m.

g prismas: 2200 m.

Precisicn:& mm +(3 ppm).

A
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: Determinacion de distancias prefijadas.

Replanteo de coordenadas.

Puerta para colector de datos.
Teclado incorporado y display en ambos lados del anteojo.

Manual de instrucciones en castellano.

i ds ottt

- Accesorios para cada equipo provisto:

Bateria externa adicional a la incorporada en el equipo, recargable para 8 horas
de servicio continuo.

3 prismas desmontables.

1 portaprismas para tres prismas y 2 portaprismas para 1 prisma.
2 jalones extensibles con nivel de verticalizacidn y adaptador a portaprisma.

Base para centracion forzosa y adaptador para base con plomada optica.

s B R T e A

Tres tripodes para las dos estaciones especificadas.

T A

Cargador de bateria.

(R d 20y

SRR

Corrector de datos con:

Capacidad para 500 blogues de datos.
: Caracteristicas
Intarfase RS 232 C para computadora tipo PC.

B
3

Eguipc de dos radic recepteres en frecuencia modulada, de mang, con alcance ce
: 10 Km., baterias recargables, cargador y antena flexible.

T

Minijalones.

P T E B L TS

Estaran a cargo exclusivo del Contratista todos los gastos que demanden la
limpieza, mantenimientic y reparacion o reemplazo de los elementos sefialados.

Una vez producida la Recepcidn Provisional de la Obra el Contratista podra
disponer nuevamente de una estacion electronica y sus accesorics.

Y

La restante estacion electronica y sus accesorios continuaran a disposicion de la ;
Reparticion de por el término de cinco (5) anos contados a partir de la Recepcion
Definitiva de ia Obra, con el objeto de posibilitar el controt y auscultacion de Ia Presa.

R R

E| Contratista debera proveer estacas, mojones, pinturas y demas elementos que se ;

e
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requieran durante la ejecucion de los trabajos.

:

| ART.2-EQUIPO COMPUTACIONAL ?

A los treinta dias corridos de la firma del Contrato y con el objeto de posibilitar Ieg
certificacion de los trabajos, el adecuado seguimiento de los mismos y la auscuitacion :
de la presa, el Contratista deberd poner a disposicion del Ingeniero el equipo
computacional y los programas integrados por los etementos que a continuacion se
detallan:

2 (dos) microcomputadoras con las siguientes caracteristicas:
- Microprocesador central tipo Pentium 200 Mhz

- Memoria central de 32 Mbytes..

- Almacenamiento en disco fijo de 2.1Gb

-1 drive de diskette para diskette de 1,2 Mbyte en 5 1/4",

YA i

-1 drive de diskette para diskette de 1,44 Mbyte en 3 1/2".

- Soporie de video tipo VGA con una resolucidn grafica de:1 0247/68
puntos - 256 colores

- Una (1) placa de video 2 Mb.

-2 Interfase serial. :

-1 Mouse tipo Logitech Mouse.

~Teclado 101 teclas.

- Sistema operativo Windows dltima version ‘
- |Impresora laser color.
- Unidad CD - ROM *

- Digitalizador
Area de digitalizacion 46 x 61 cm. T6-8024.

Resolucion de 0,0254 mm.
Exactitud de +/- 0,254 mm.

Velocidad de transferencia 19,2 Kbyies.
interfase RS - 232 - C.
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- Plotter laser color de marca reconocida.

- Ancho de graficacién de 1,1 minimo formatos variables de A4 A AO.
- Scanner

Para lectura de textos y graficos 720 dpi.

Area de lectura de 16 x 24 pulgadas.
Software de Interfase para AutoCAD.

- UPS

2 UPS de potencia 800 Kw/h y duracion de alimentacion bajo carga de 30
minutos.

- Unidad ZIP tipo IOMEGA.

- Programas
Todos los programas se proveeran con manuales, diskettes y licencias
originales.
Ademas siempre se considerara la ultima version comercializada por el
fabricante.

1. Para calculo de estructuras por elementos finitos tipo SAP o similar, dltima

version, que permita:

«Analisis dinamico y estatico.
Elementos de dos y tres dimensiones, pdrtices, cascaras, soiidos.
Elementos no prismaticos y anisotropos.
Cargas térmicas, gravedad. pretensado y presionss.
Generacicn de mallas.
Maduio de gréaficos por preprocesador y pest procesador.

2. Programa para control de proyectos tipo Project.
3. Paquete de programas de hidraulica que permita:

Analisis de emplazamiento para presas.
Determinacion de hidrogramas de crecidas.

Trazado de superficie libre en cualquier tipo de regimen.
Analisis de sistemas de embalses.

Analisis de erosion y sedimentacion en rios y embalses.
Analisis de frecuencias de crecidas.

Determinacién de tormenta maxima probable. Simulacidn de operacion de !

phaiieg
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embalses.

Analisis de la consecuencia de fallas de presas.

El equipo computacional y programas detallados, continuaran a disposicion de ¢

la Reparticién  por el término de cinco (5) afios contados a partir de la
Recepcién Definitiva de la Obra con el objeto de posibilitar el control y
auscultacion de la presa.

El Contratista proporcionara servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
de todo el equipo. Este servicio debera prestarse en el término de las 12 horas
de ser requerido e incluye, en el caso de mantenimiento correctivo las partes
gue fueran necesarias. El mantenimiento estara a carge del Contratista durante
el periodo de ejecucidn de la Obra y a cargo de la Reparticion por el término de
cinco (5) anos contados a partir de la Recepcion Definitiva de fa Obra.

' ART.3.- MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

A la fecha del replanteo de la Obra el Contratista debera poner a disposicion de la
Inspeccién:

Pickups, Ultimo modelo, cero kilémetro, de marca acreditada, capacidad de carga |
nominal sobre caja no inferior a 850 Kg., con todos los accesorios originales de :

fabrica.

Utilitario, 4 cilindros, 5 velocidades y marcha atras, puerta corrediza lateral, 2.000 cm3 :‘-

de cilindrada como minimo, vidriado, capacidad no inferior a 5,3 m3/ 1.200 Kg.,

oreparado para transporte de pasaieros, ultimo modzlo, cero kildmetrc, de marca |

acreditada, con aire acondicionado y demas accesorios originales de fabrica

Los vehiculos provistos - excepte &l utilitario - deberan contar con equipc de radic
comunicacion fransmisor - recepior movik.

Los vehiculos seran asegurados por el Contrai'ista, como minimo, contra incendio,
robo y terceros. ' -

Hasta la Recepcion Definitive de iz obra estaran a cargo exciusivo del Contratista: §
combustible, lubricante, lavado y engrase, cubiertas, garaje, impuestos, seguros, ;

reparaciones de cualquier indole y demas gastos que demande el mantenimiento de
los vehiculos.

Cuando por cualquier circunstancia un vehiculo no se encuentre en condiciones de
ser utilizado, debera ser reemplazado dentro de las 48 horas por otro de
caracteristicas simitares.

Producida la Recepcion Definitiva de |la obra quedaran a disposicion del Contratista
los vehiculos indicados.

¥}
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: ART.4-MONOLITO

En el lugar que indique la Inspeccidn y segun las instrucciones pertinentes, el

Contratista emplazara un bloque de granito, hormigon o similar, de un volumen no

superior a un (1) metro cubico donde se grabara bajo relieve el nombre de la Obra,

fechas, autoridades, personal interviniente, etc., segun texto que en su momentd £e |
determine.
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