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I INTRODUCCION

El presente informe corresponde a los avances efectuados en el proyecto "Avances
para la implementacién del Plan Ambiental" de Mendoza, de acuerdo al Plan de Trabajos
y Cronograma que constituyen anexos del contrato suscripto entre el Consejo Federal de

Inversiones y la Arq. Elma Montaiia.

El presente informe constituye el /nforme Parcial 2 del mencionado proyecto. Las
actividades y productos informados corresponden al periodo del 16 de agosto al 15 de octubre

de 1999.

"Avances para la implementacién del Plan Ambiental”, 2° Informe Parcial, 12/10/99, <990811 Plan Ambiental (textoXoc™>, Pag. 5
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II. ACTIVIDADES Y TAREAS REALIZADAS

1. Actividades y tareas realizadas para el cumplimiento de la Tarea 2:

"Obtencion del 'Documento Preliminar' denominado 'Bases para un Plan

Ambiental' ",

De acuerdo al Plan de Tareas del proyecto, se cumplié con la obtencion del

"Documento Preliminar" denominado "Bases para el Plan Ambiental".

Las actividades y tareas realizadas por el equipo de trabajo para el cumplimiénto

de la tarea 1 fueron las siguientes:

s Preparacién de un seminario-taller de alto nivel con representantes del MAyQOP:

- Se buscé la fecha mas conveniente para la realizacion del taller-seminario de acuerdo a
la agenda del Ministro de Ambiente y Obras Publicas, Ing. Eduardo SANCHO, y la de la
Subsecretaria de Medio Ambiente, Lic. Elena M. ABRAHAM. La misma fue fijada para el
martes 26 de setiembre de 1999.

- Se discutieron con la Subsecretaria de Medio Ambiente los criterios de seleccion de
las instituciones a convocar en funcion de los objetivos previstos para la reunién y las
caracteristicas y representatividad de las instituciones vinculadas con la problematica

ambiental.

- Se elaboré una lista tentativa de instituciones a convocar, la que fue aprobada por la

Subsecretaria. La ndmina definitiva es la siguiente:

"Avances par la implementacion del Plan Ambicntal”, 2° Informe Parcial, 12/10/99, <990811 Plan Ambiental (texioXoc>, Pag. 6
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

- Se elaboré el material preparatorio del seminario-taller para ser distribuido entre los
participantes. El mismo sintetizaba los resultados obtenidos por el presente proyecto en la
Tarea 1, y constaba del borrador del documento preliminar, previamente revisado y corregido
por la Subsecretaria de Medio Ambiente, y otros documentos necesarios para que los
responsables y decisores politicos con incumbencia en cuestiones ambientales conociesen los
antecedentes que les permitirian estar en condiciones de definir y acordar los conceptos,

objetivos de sustentabilidad y criterios de fondo que orientaran el proceso del Plan Ambiental.

- Se elaboré la carta de invitacion a la reunion que fue firmada por el Ministro y la

Subsecretaria de Medio Ambiente, cuyo modelo se adjunta al final de este informe.

- Una semana antes de la fecha prevista para la realizacién del seminario-taller, se

distribuyeron la carta de invitacion y el material preparatorio elaborado a cage=ft
. &Q?—

instituciones invitadas.

¢ Realizacidn del seminario-taller:

Con una respuesta muy favorable a la convocatoria, se desarrollé el seminar

martes 26 de setiembre en el Saldén de Acuerdos del 8° piso de la Casa de Gobierno.
Las tareas desarrolladas fueron las siguientes:

- Breve introduccién y presentacién del Plan Ambiental: marco legal e institucional,

estado de avance del proceso

- Presentacion del equipo participante en el proyecto "Avances para la implementacion

del Plan Ambiental" del CFI y los objetivos de su trabajo

- Presentacion del borrador de "Documento Preliminar” denominado "Bases para el Plan

Ambiental" (que habia sido distribuido con anterioridad}

- Precisiones sobre los proximos pasos a desarrollar en el desarrollo del Plan Ambiental

y sobre los objetivos para el seminario-taller en curso

- Presentaciones de los participantes y debate: los participantes efectuaron preguntas y
comentarios sobre el material en discusién y efectuaron aportes con relacidn a la vision que

desde cada institucion se hacia del proceso en curso. Se contrastaron los preceptos de

“Avances para la implernentacién del Plan Ambiental”, 2° Informe Parcial, 12/10/99, <990811 Plan Ambiental (texto)doc>, Pig. §
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desarrollo sustentable establecidos en la Ley 5961 con la actual situacién de la gestién
ambiental de la Provincia y se revisaron los contenidos del "Documento Preliminar" para
constatar que las inquietudes formuladas estuviesen contenidas en dicho documento. Este
proceso fue barriendo todos los puntos del mencionado documento, al que solo se le

efectuaron correcciones formales.

e Se efectuaron las correcciones al "Documento preliminar” de acuerdo a las sugerencias

del taller, todas ellas de caracter formal.

» Se efectud la elaboracion final del "Documento preliminar", tal como se lo presenta en el

Anexo I (en tomo aparte) de este Informe Parcial.

"Avanccs para la implementacidn del Plan Ambicntal”, 2° Informe Parcial, 12/10/99, <990811 Plan Ambiental {texto)doc>, Pag. 9
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2. Actividades y tareas realizadas para el cumplimiento de la Tarea 4:

"Elaboracion del documento de solicitud de financiamiento'.

Se elabord el documento de solicitud de financiamiento para el Plan Ambiental. El
mismo reproduce la conceptualizacion de una gestion ambiental basada en el desarrollo
sustentable y cumple con las formalidades y contenidos previstos por la guia de presentacion
de proyectos del Banco Mundial.

Los contenidos del documento son los siguientes:

e Breve descripcion del proyecto

¢ Datos del ente ejecutor

o Diagnostico y justificacion del proyecto

e Objetivos

e Metas o resultados del proyecto

» Actividades y cronograma

¢ Organizacion para la ejecucion del proyecto
e [nsumos

* Costo del proyecto

e Evaluacion econémica

¢ FEvaluacion financiera

"Avanges para la implementacidn del Plan Ambiental”, 2° Informe Parcial, 12/10/99, <990811 Plan Ambiental (texto)doc>, Pag. 10
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II1. PRODUCTOS OBTENIDOS

Las actividades y tareas detalladas mas arriba se materializaron en los siguientes

productos:

o "Documento preliminar" denominado "Bases para el Plan Ambiental" que se

adjunta en el Anexo I del presente informe, presentado en tomo aparte.

e Documento de proyecto: solicitud de financiamiento elaborada segin la guia del
banco Mundial: "Fortalecimiento institucional para el mantenimiento, crecimiento y
maovilizacion del patrimonio de los recursos naturales de la Provincia de Mendoza como base
imponible para el mejoramiento de las cuentas provinciales a través de la elaboracion de un
Plan Ambiental y el ordenamiento ambiental del territorio” que se presenta en el Anexo II del

presente informe, también en tomo aparte.

"Avances para la implementacién del Plan Ambiental”, 2° Informe Parcial, 12/10/99, <990811 Plan Ambiental (texto}oc>, Pag. 11
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IV. PROXIMOS PASOS

Las actividades y tareas programadas para los proximos dos meses (16 de octubre a
15 de diciembre de 1999) comprenden:
¢  Completar la tarea de reformulaciéon metodologica del Plan Ambiental

e La elaboracion del Manual Operativo para la realizacion del Plan Ambiental

"Avances para la implementacién del Plan Ambicntal", 2° [nforre Parcial, £2/10/99, <890811 Plan Ambiental (tiextodoc>, Pag. 12
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

VI. ANEXOS

1. Anexo II: "Documento Preliminar" denominado "Bases para el Plan
Ambiental”

Se presenta en tomo aparte.

2. Anexo II: Documento de solicitud de financiamiento " Fortalecimiento
institucional para el mantenimiento, crecimiento y movilizacion del
patrimonio de los recursos naturales de la Provincia de Mendoza
como base imponible para el mejoramiento de las cuentas provinciales
a traves de la elaboracion de un Plan Ambiental y el ordenamiento
ambiental del territorio"”

Se presenta en tomo aparte.

"Avances para la implementacion del Plan Ambiental”, 2° Informe Parcial, 12/10/99, <290811 Plan Ambiental (texto)oc>, Pag. 19



