Cuadro 13.1 Plan de Ejecucién (periodo de 5 afios) - Programa de Rehabilitacién del Subsistema de Riego del Dique Figueroa (Prov. de Santiago del Estero)

COMPONENTE (C) - ACTIVIDAD (A) - TAREA (T) ANO O PERIODO DE EJECUCION Y CUATRIMESTRE
INSTITUCION/PERSONA RESPONSABLE RESPONSABLE 1 2 3 4 5
GyTT - COORDINACION 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Al.1 Obtencioén y andlisis de informacién para preparacion Plan GyTT Unidad Coord.
Al.2 Seminario - Taller para Programacion de Actividades de Asistencia Técnica |Unidad Coord.
A1.3 Formulacién de Plan Plurianual GyTT Unidad Coord.
A2.1 Preparacion licitaciones para adquisicién equipamiento y vehiculo Unidad Coord.
A2.2 Preparacion de un inventario y manual de operaciones de bienes adquiridos |Unidad Coord.
A3.1 Preparar contratos servicios GyTT Unidad Coord.
A3.2 Apertura de un registro de profesionales y/o técnicos por area tematica Unidad Coord.
A3.3 Seleccion de profesionales para tareas GyTT Unidad Coord.
A4.1 Conformacién Consejo Asesor Unidad Coord.
A5.1 Preparacion TdR y contratacion de especialista en evaluaciéon programas Unidad Coord.
A5.2 Disefio de un Manual de Seguimiento de Proyectos Unidad Coord.
A5.3 Capacitacion técnicos y productores en seguimiento y evaluacion de proyectojUnidad Coord.
A5.4 Elaboracion de informes de seguimiento Unidad Coord.
A6.1 Preparacion-realizacion de convenios con entidades de investigacion Unidad Coord.
AB.2 Coordinacioén de eventos sobre Asistencia Técnica Unidad Coord.
GyTT - GENERACION Y VALIDACION DE TECNOLOGIA
Al.1 Preparacion TdR para 4 supervisores de Unidad de Validacién Tecnolégica |SUEC
Al.2 Seleccién de productores demostradores y celebracion de contratos SUEC
A1.3 Preparacion de pliegos licitatorios y contratacion de firmas para Unidades de |SUEC
Experimentacion en produccion de carne bovina, leche caprina y prod. Horticola
A2.1 Puesta en marcha de las UVTs SUEC
A2.2 Reuniones con los supervisores para cotejar cumplimiento de programas SUEC
A3.1 Preparacion de formularios de autoevaluacion (a productores, promotores, SUEC
supervisores, etc) y elaboracion de un informe de evaluacién
A3.2 Conformacién de un registro de resultados de investigacion UEP
A3.3 Publicacion y difusion de las investigaciones UEP - SUEC
GyTT - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
Al.1 Preparacion TdR para contratacién de Promotores de Transferencia de Tecnol{SUEC
Al.2 Seleccién y contratacion de promotores de campo SUEC
A2.1 Conformacién de grupos de trabajo y elaboracién de un diagnéstico grupal Promot-Prod.
A2.2 Elaboracion de Proyecto de Transferencia para el grupo y cada establecimient{Promotor
A2.3 Supervision de puesta en marcha de actividades SUEC
A3.1 Preparacion de formularios de autoevaluacion, distribucién a promotores y SUEC
productores. Sintesis y elaboracion de informes de evaluacion.
A3.2 Registro de resultados de avance (tasa adopcion, etc) UEP

GyTT - CAPACITACION Y COMUNICACION
Al.1 Elaboracion de un Planes Operativos de Capacitacién (mediano plazo y anual)] SUEC

A1.2 Andlisis del Plan por técnicos responsables de cada subcomponente SUEC

Al.3 Preparacion de las modificaciones y reinicio de tareas hasta aprobacién SUEC |
A2.1 Preparacion TdR para contratacién de instructores y/o coordinadores de SUEC

eventos de capacitacion

A2.2 Calificacion de oferentes, seleccién y contratacién de expertos SUEC |

A3.1 Realizacion de cursos y seminarios de caracter general Instructores

A3.2 Realizacion de seminarios-taller para programar actividades de capacitacion |SUEC

A4.1 Realizacion de cursos y seminarios de capacitacion SUEC

A4.2 Adjudicacion de contratos de firmas consultoras o entidades especializadas |SUEC
para la produccion de videos

A4.3 Adjudicacion de contratos con firmas especializadas en comunicacion radial |SUEC
A4.4 Produccién de material didactico de apoyo a los cursos de capacitacion SUEC

A5.1 Produccion y edicién de un boletin anual de difusién con las actvs. del proyect{SUEC
A5.2 Realizacion de visita de estudios a establ. de producc. leche-queso caprino  |Promotor/Prod.
A5.3 Realizacion de dos visitas técnicas con la participacion de productores Promotor/Prod.

A6.1 Preparacion formularios de evaluacion, distribucion entre beneficiarios SUEC

A6.2 Conformacion de registros de usuarios de eventos de capacitacion y registro |SUEC
de autoevaluacion efectuada por beneficiarios

Fuente: Elaboracién Propia



