
Cuadro 13.1  Plan de Ejecución (período de 5 años) - Programa de Rehabilitación del Subsistema de Riego del Dique Figueroa (Prov. de Santiago del Estero)

COMPONENTE (C) - ACTIVIDAD (A) - TAREA (T) AÑO O PERIODO DE EJECUCION Y CUATRIMESTRE
INSTITUCION/PERSONA RESPONSABLE RESPONSABLE 1 2 3 4 5

GyTT - COORDINACION 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A1.1 Obtención y análisis de información para preparación Plan GyTT Unidad Coord.
A1.2 Seminario - Taller para Programación de Actividades de Asistencia Técnica Unidad Coord.
A1.3 Formulación de Plan Plurianual GyTT Unidad Coord.
A2.1 Preparación licitaciones para adquisición equipamiento y vehículo Unidad Coord.
A2.2 Preparación de un inventario y manual de operaciones de bienes adquiridos Unidad Coord.
A3.1 Preparar contratos servicios GyTT Unidad Coord.
A3.2 Apertura de un registro de profesionales y/o técnicos por área temática Unidad Coord.
A3.3 Selección de profesionales para tareas GyTT Unidad Coord.
A4.1 Conformación Consejo Asesor Unidad Coord.
A5.1 Preparación TdR y contratación de especialista en evaluación programas Unidad Coord.
A5.2 Diseño de un Manual de Seguimiento de Proyectos Unidad Coord.
A5.3 Capacitación técnicos y productores en seguimiento y evaluación de proyectosUnidad Coord.
A5.4 Elaboración de informes de seguimiento Unidad Coord.
A6.1 Preparación-realización de convenios con entidades de investigación Unidad Coord.
A6.2 Coordinación de eventos sobre Asistencia Técnica Unidad Coord.

GyTT - GENERACION Y VALIDACION DE TECNOLOGIA
A1.1 Preparación TdR para 4 supervisores de Unidad de Validación Tecnológica SUEC
A1.2 Selección de productores demostradores y celebración de contratos SUEC
A1.3 Preparación de pliegos licitatorios y contratación de firmas para Unidades de SUEC
Experimentación en producción de carne bovina, leche caprina y prod. Hortícola
A2.1 Puesta en marcha de las UVTs SUEC
A2.2 Reuniones con los supervisores para cotejar cumplimiento de programas SUEC
A3.1 Preparación de formularios de autoevaluación (a productores, promotores, SUEC
supervisores, etc) y elaboración de un informe de evaluación
A3.2 Conformación de un registro de resultados de investigación UEP
A3.3 Publicación y difusión de las investigaciones UEP - SUEC

GyTT - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
A1.1 Preparación TdR para contratación de Promotores de Transferencia de TecnologíaSUEC
A1.2 Selección y contratación de promotores de campo SUEC
A2.1 Conformación de grupos de trabajo y elaboración de un diagnóstico grupal Promot-Prod.
A2.2 Elaboración de Proyecto de Transferencia para el grupo y cada establecimientoPromotor
A2.3 Supervisión de puesta en marcha de actividades SUEC
A3.1 Preparación de formularios de autoevaluación, distribución a promotores y SUEC
productores. Síntesis y elaboración de informes de evaluación.
A3.2 Registro de resultados de avance (tasa adopción, etc) UEP

GyTT - CAPACITACION Y COMUNICACIÓN
A1.1 Elaboración de un Planes Operativos de Capacitación (mediano plazo y anual) SUEC
A1.2 Análisis del Plan por técnicos responsables de cada subcomponente SUEC
A1.3 Preparación de las modificaciones y reinicio de tareas hasta aprobación SUEC
A2.1 Preparación TdR para contratación de instructores y/o coordinadores de SUEC
eventos de capacitación
A2.2 Calificación de oferentes, selección y contratación de expertos SUEC
A3.1 Realización de cursos y seminarios de carácter general Instructores
A3.2 Realización de seminarios-taller para programar actividades de capacitación SUEC
A4.1 Realización de cursos y seminarios de capacitación SUEC
A4.2 Adjudicación de contratos de firmas consultoras o entidades especializadas SUEC
para la producción de videos
A4.3 Adjudicación de contratos con firmas especializadas en comunicación radial SUEC
A4.4 Producción de material didáctico de apoyo a los cursos de capacitación SUEC
A5.1 Producción y edición de un boletín anual de difusión con las actvs. del proyectoSUEC
A5.2 Realización de visita de estudios a establ. de producc. leche-queso caprino Promotor/Prod.
A5.3 Realización de dos visitas técnicas con la participación de productores Promotor/Prod.
A6.1 Preparación formularios de evaluación, distribución entre beneficiarios SUEC
A6.2 Conformación de registros de usuarios de eventos de capacitación y registro SUEC
de autoevaluación efectuada por beneficiarios

Fuente: Elaboración Propia


