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San Fernando del Valle de Catamarca, 10 de Diciembre del afié 2002

SENORES

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
AREA RED DE INFORMACION

SU DESPACHO

_ Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con
referencia al Contrato de Locacion de Obra que firm 2 oportunamente, en cuyo plan de
tareas para el mes de Diciembre del presente afio, preveia la presentacion del Informe
Final, relacionado con la Sistematizacion de los Procesos necesarios para asegurar el
mantenimiento y wtilizacion Publica del Sistema de Cénsulta del Sistema de
Informacion Geogrdfico (§1G), por lo que elevo dicho informe a su consideracion.

A la fecha se ha concluido con el total de
tas tareas previstas, conforme al cronograma de trabajo, alcanzando de este modo los
objetivos fijados. Esto ha permitido la incorporacion al sistema de consulta de catorce
centros urbanos relevantes de la provincia, ademas de la conformacidn de un equipo de
trabajo, que sumado a la generacidén de un sistema de carga y captacion de datos y el
desarrollo de una normativa para la sistematizacion de los procesos, aseguran la
recepcion, seleccion y desagregado de la informacion para el mantenimiento del

sistema.




INFORME TECNICO

Informe Final

ACTUALIZACION DE LA CARTOGRAFIA DIGITAL DE LAS LOCALIDADES
CON MAS DE 1.000 Y MENOS DE 10.000 HABITANTES

La actualizacion de la cartografia digital correspondientes a los centros urbanos

relevantes, para su incorporacion al sistema, a consistido en la actualizacién de las
coberturas de arcos y poligonos existentes, mas la generaciéon de nuevas coberturas de
puntos tendientes a representar establecimientos tales como: Escuelas, Policias,
Hospitales, Hoteles, Iglesias, Oficinas Publicas, Campos de Deporte, Estafetas Postales,

Cementerios y Campamentos de Vialidad Provincial.

El proceso de actualizacion, comprendid las siguientes tareas:

a) Preparacion de Original y Codificacion.
Se trabajo sobre las copias heliograficas de las areas urbanas correspondientes a las
localidades en las que se incorporaria nueva informacién. En esta etapa se
codificaron los elementos puntuales a digitalizar (Escuelas, Policias, Hospitales,
Hoteles, etc.) .
Esta tarea ha sido efectuada en un 100%.

b) Digitalizacion de la Base Cartbgréﬁca.
La digitalizacion se efectud usando el modulo ARCEDIT de ARCINFO, para lo
cual, en primer lugar, se confecciond una cobertura conteniendo los elementos
puntuales a representar, los cuales se digitalizaron siguiendo el orden de
codificacion.
Esta tarea ha sido efectuada en un 100%.

¢) Edicion
Se generd topologia a cada una de las nuevas coberturas de puntos a fin de que
guedaran listas para que se les asocie la Base de Dates respectiva,

Esta tarea ha sido efectuada en un 100%,.

REDISENO DE LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACION ESTADISTICA ¥
ACTUALIZACION DE LAS BASES DE DATOS

El proceso de redisefio de la estructura de la informacion estadistica y actualizacion

de las bases de datos comprendio las siguientes tareas:



a) Recopilacion de la Informacion: En esta etapa se efectio la recopilacién de datos
actualizados provenientes de distintas fuentes, ademas de aquellos suministrados por la
Direccion Provincial de Estadistica, para ello se coordinaron  reuniones con
representantes técnicos de otros organismos, los cuales cuentan con informacion que es
objeto de numerosas consultas en el Centro de Informacién de esta Direccion,

Esta tarea ha sido efectuada en un 100%.

b} Diseno de la Base: Se confeccionaron distintas bases de datos, con los campos
correspondientes a las variables a incorporar. Previamente se redisefio la estructura de la
informacién suministrada, a los fines de que pudiera ser asociada a la cartografia
existente de manera sencilla.

Esta tarea ha sido efectuada en un 100%.

d) Ingreso de la Informacidén: Una vez seleccionada la informacion a utilizar, se
ingresaron los datos, para su posterior pegado a la cobertura correspondiente, quedando
asi incorporadas al sistema las nuevas variables.

Esta tarea ha sido efectuada en un 100%.

CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS

Esta tarea consistid en una descripcidn detallada de todos los procesos relacionados
con el manejo y actualizacidbn del Sistema de Consulta, necesarios para su
mantenimiento y utilizacion. Tal descripcion esta contenida en un instructivo, el cual
fue utilizado en su totalidad durante el procesv de capacitacion del personal,
constituyendose dicho instructivo, en una normativa de consulta permanente.

El mencionado instructivo comprende las siguientes etapas:
PRIMERA ETAPA: IDENTIFICACION DE LAS COBERTURAS CENSALES
SEGUNDA ETAPA: DIGITALIZACION DE NUEVAS COBERTURA
TERCERA ETAPA: DIGITALIZACION DE COBERTURAS DE PUNTOS
CUARTA ETAPA: PROGRAMA DE CARGA
QUINTA ETAPA: INCORPORACION DE NUEVAS VARIABLES
SEXTA ETAPA: ELABORACION DE CARTOGRAFIA TEMATICA PARA INCORPORAR AL SISTEMA
SEPTIMA ETAPA: MIGRACION DE LA INFORMACION 4 FORMATO HTML
OCTAVA ETAPA: INCORPORACION DE NUEVAS LOCALIDADES AL SISTEMA DE CONSULTA

IDENTIFICACION DE LAS COBERTURAS CENSALES

Esta etapa permite al personal a capacitar, distinguir las distintas coberturas
censales relacionada a la planificacidn, ejecucion, y supervision de las tareas censales,
comg asi también conocer la informacion contenida en cada una de ellas



DIGITALIZACION DE NUEVAS COBERTURA

Esta etapa describe los procesos necesarios para la generacion de coberturas de
arcos y poligonos con informacioén adicional a la contenida en las coberturas con fines

censales.

DIGITALIZACION DE COBERTURAS DE PUNTOS

Esta etapa describe los procesos necesarios para la generacion de coberturas de
puntos con informacion de Escuelas, Policias, Hospitales, Hoteles, Iglesias, Oficinas
Piublicas, Campos de Deporte, Estafetas Postales, Cementerios y Campamentos de

Vialidad Provincial.

PROGRAMA DE CARGA

Esta etapa describe el proceso de instalacion del programa de carga, su
gjecucion y modo de operarlo. Ademas se detalla el procedimiento a seguir para
exportar la base de dato generada a formato DBASE 1V, que es el necesario para asociar

ia base a la cartografia digital mediante Arcinfo.

INCORPORACION DE NUEVAS VARIABLES

Esta etapa describe el proceso de incorporacién de nuevas variables a las
diferentes coberturas, distinguiendo entre el proceso para aquellas existentes en el
sistema de carga y las nuevas variables, que pudieran ser agregadas, no contempladas en

dicho sistema.

FELABORACION DE CARTOGRAFIA TEMATICA PARA INCORPORAR AL SISTEMA

Esta etapa describe el proceso para la elaboracion de la cartografia tematica
mediante el Software ArcView, para aquellas localidades a incorporar al sistema. Dicha

descripcion explica la utilizacion de las herramientas basicas de ArcView.



MIGRACION DE LA INFORMACION A FORMATO HTML

En esta etapa se describe el modo de operar el Software “WEBVIEW™, el cual
permite a partir de la cartografia tematica realizada mediante ARCVIEW, la generacion

de paginas Web interactivas, migrando la informacién georeferenciada, a formato html.

INCORPORACION DE NUEVAS LOCALIDADES AL SISTEMA DE CONSULTA

En esta etapa se describe los procedimientos necesarios para incorporar al
sistema los archivos html generados con Webview, ademas se resaltan en la misma
aquella lineas en lenguaje html, que deben ser modificadas para un O&ptimo
funcionamiento del sistema de consulta.

Esta tarea ha sido efectuada en un 100%.

INCORPORACION AL SISTEMA DE CONSULTAS DE CABECERAS
DEPARTAMENTALES Y CENTROS URBANOS RELEVANTES

A la fecha, se ha concluido con la incorporacién de catorce centros urbanos
relevantes de la provincia al Sistema de Consultas del Sistema de Informacidn
Geografico. Dichas localidades son: Londres (Dpto. Belén), Coneta (Dpto. Capayéan),
Chumbicha (Dpto. Capayan), Huillapima (Dpto. Capayan), Fiambala (Dpto. Tinogasta),
[cafio (Dpto. La Paz), San Antonio (Dpto. La Paz), La Merced (Dpto. Pachn), Saujil
(Dpto. Poman), Villa de Poman (Dpto. Poman), Loro Huasi (Dpto. Santa Maria),
Chafiar Punco (Dpto. Santa Maria), San José (Dpto. Santa Maria) y Los Altos (Dpto.
Santa Rosa). Estas localidades contienen informacidn de Escuelas, Policias, Hospitales,
Hoteles, Iglesias, Oficinas Publicas, Campos de Deporte, Estafetas Postales,
Cementerios y Campamentos de Vialidad Provincial.

Ademas se incorporé a la consulta la posibilidad de efectuar busqueda por
localidad y por municipio en las respectivas vistas de la provincia. Por ultimo, se agrego
al sistema un inventario de la cartografia disponible ¢ a formato tradicional, que existe a
la fecha en la Direccién Provincial de Estadistica y Censos, dicha consulta contiene el
nombre de la localidad y la escala del plano.

Esta tarea ha sido efectuada en un 100%.



GENERACION DE UN SISTEMA DE CARGA ¥ CAPTACION DE DATOS

Con el objeto de facilitar y homogeneizar la carga de las bases de datos, se ha
desarrollando un programa de carga y captacién de datos, utilizando Visual Basic. El
mismo permite generar aquellas tablas a asociar a las distintas coberturas creadas
mediante ArcInfo.

Tal programa de carga, contiene los campos a asociar a cada uno de los elementos
incorporados a la cartografia digitalizada, donde dicho elementos representan accidentes
naturales o culturales existentes en el terreno y que resultan de interés.

Este programa genera una base de dato con distintas tablas, que se corresponden
con las diferentes tematicas a incorporar para cada localidad, permitiendo ademas, el
agregado y modificacidén de la informacidn, posibilitando actualizar la informacién
contenida en el SIG, manteniendo de esta manera, actualizadas las distintas coberturas
ante la dindmica vanacién de algunos tipos de datos.

Cabe aclarar, que el conjunto de las tareas descriptas en el instructivo, del cual el
programa de carga de datos es parte, conforman la sistematizacion de los procesos
necesarios para asegurar €l mantenimiento del sistenia.

Se adjunta al presente informe una copia de dicho programa.

Esta tarea ha sido efectuada en un 100%.

CONCLUSIONES

Como resultado de haber desarrollado todas las tareas previstas en el plan de
trabajo, podemos concluir, en primer lugar, que se han incorporado al actual Sistema de
Consulta 14 centro urbanos relevantes de la provincia, ademas ha quedado conformado
un equipo de trabajo, con los conocimientos necesario para efectuar la recepcion,
‘seleccidn y desagregado de la informacion. Por otra parte, podemos decir, que el total
de las tareas para las que fue capacitado el personal de la Direccidn, estin descriptas en
el instructivo elaborado, el que es parte del presente informe, tales tareas, permiten la
sistematizacién de los f)rocesos necesarios para ase‘Lurar el mantenimiento del sistema.

Es mi informe.

CRISquA GNACIO BEVACQUA
INGENJERO AGRIMENSOR
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