
 Presentación 

El presente informe reúne las actividades realizadas en el marco del Proyecto de 

Desarrollo Integrado Teuco-bermejito (PDITB), de una de las consultorías 

correspondiente al módulo del “Programa Unidad Formuladora y Sistema de 

Planificación Participativa”.  

El  PDITB, concretó una primera Etapa de Diseño de los programas (octubre 2000- 

mayo 2001). Esta consultoría se ubica temporalmente en lo que se denominó Etapa de 

Transición, durante la cual se realizarían acciones preparatorias para la implementación 

del proyecto -que en el marco de la ley debiera concluirse a mediados del 2004-. 

Durante esta etapa, se prevían completar algunos estudios que colaboren en la toma de 

decisiones específicas y contengan los momentos de gestión de recursos para la 

ejecución del proyecto en su totalidad. 

En cuanto al inicio del conjunto de acciones del proyecto, durante el segundo semestre 

del 2001, estaba programada la realización en la zona de: la mensura de las parcelas, el 

estudio de provisión de agua en ellos, la apertura de calles y caminos, el estudio de 

tierras fiscales disponibles cercanas al interfluvio y la preparación para la construcción 

de las viviendas.  

El inicio de las mismas en el terreno, ha sido anunciado para fines del corriente mes. 

 

Objetivo de la consultoría 

Responsable de la coordinación del proceso de planificación-gestión y del inicio de la 

preparación específica de las acciones de traslado, atendiendo la complejidad de 

actores del proyecto, organizando los ámbitos para la articulación de actores, tiempos e 

intereses, orientado a la implementación  asociada del proyecto integrado. 

Finalidad 

Fortalecer el proceso de gestión asociada en torno a la implementación del Proyecto de 

Desarrollo Integrado Teuco-Bermejito, desarrollando acciones preparatorias para el 

inicio del  traslado durante el 2002. 

Objetivos específicos 

-Articular las acciones de las organizaciones e instituciones participantes y coordinar 

los aspectos sociales preparatorios del proceso de relocalización involucrados en los 

distintos módulos del Proyecto. 

-Generar y proveer información  los actores involucrados y decisores del Proyecto. 

Actividades:  

El detalle de las mismas se presenta en la punto IV: Informe Final de actividades. 

 

El desarrollo general de la etapa ha sido altamente conflictivo, tanto desde la gestión 

administrativa, como en la implementación de las acciones. A lo largo del informe se 

irá explicitando ese proceso. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Dimensionamiento político y social del Proyecto de Desarrollo Integrado Teuco-

Bermejito 

La situación que origina la necesidad de este proyecto es la mayor restitución de tierras 

en propiedad comunitaria a la población indígena  en la historia de la Argentina. 

Legalmente la Asociación Comunitaria Meguesoxochí –que reúne a las 14 

comunidades tobas habitantes del Interfluvio Teuco-Bermejito- es propietaria de 140 

mil hectáreas de esta región, con la restricción de ocupación efectiva por 5 años desde 

la fecha de entrega del título de propiedad.  

En este territorio devuelto se encuentran asentadas familias criollas. El gobierno 

provincial ha asumido el compromiso de efectuar las acciones de relocalización de esas 

familias en el período de esos 5 años. El plazo se cumple a mediados del 2004. 

La extensión total del territorio es de 214 mil hectáreas, donde viven 419 familias 

indígenas y 409 familias criollas, de las cuales 288  deben ser trasladadas de sus 

actuales ocupaciones. 

La problemática que debe atender el Proyecto de Desarrollo Integrado Teuco- 

Bermejito (PDITB) es compleja. En primera instancia, por la diversidad de situaciones 

de la población ante el proyecto, vinculada directamente a la situación de tenencia de la 

tierra:  

1- Pobladores criollos asentados en tierra fiscal en las zonas destinadas a la 

relocalización, que deben regularizar la situación dominial; 

2- Pobladores criollos asentados en tierra entregada a la comunidad toba, que 

deben ser relocalizados y regularizar la situación dominial en el nuevo 

asentamiento;  

3- Pobladores criollos que deben relocalizarse por sus propios medios porque 

no encuadran en la Ley de Relocalización;  

4- Pobladores indígenas asentados o a asentarse en la propiedad comunitaria, 

que deberán gestionar su territorio comunitario a través de la Asociación 

Civil tenedora del título de propiedad y constituida a ese efecto. 

5- Familias tobas asentadas en tierras destinadas a la relocalización de los 

criollos que deben trasladar su ocupación. 
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Por otra parte, estas situaciones originan tensiones a raíz de las diferencias entre los 

grupos de pobladores: entre criollos que deben dejar sus lugares y los que no, como 

entre criollos y tobas, como entre los grupos y la acción gubernamental y/o la de otras 

organizaciones acompañantes (ONGs). 

Tres aspectos resultan importantes de destacar como ejes de potenciales conflictos:  

▪ La introducción de la propiedad privada entre los pobladores criollos, debiendo 

definir límites y titularidades al interior de las familias y asumiendo la compra 

de la tierra. 

▪ La población que debe relocalizarse obligatoriamente, debe aceptar dejar su 

lugares de origen para que otras personas indígenas ocupen ese territorio y las 

mejoras que allí queden, además de aceptar los términos del Convenio de 

Relocalización ya definidos por el gobierno de la provincia previamente a la 

existencia del  proyecto. 

▪ La Asociación que nuclea a las comunidades tobas, tiene la responsabilidad de 

administrar el territorio comunitario y asumir decisiones acerca del acceso y 

asentamiento de nuevas familias en el lugar, del tipo de explotación productiva 

o recurso económico a desarrollar en el territorio, acordando con todas las 

comunidades y los pobladores tobas habitantes de las 140 mil hectáreas. 

 

El proyecto conlleva  acciones de múltiples repercusiones conflictivas entre los actores 

involucrados y que evidencias relaciones preexistentes. Los conflictos derivados de la 

relocalización compulsiva de la población criolla, se potencian por el objeto de esta 

relocalización: la reivindicación histórica y social de la comunidad toba.  Es necesario 

posicionarse en su significado en las relaciones cotidianas entre estos actores: desde la 

mirada criolla ellos,  los “pequeños productores ganaderos” criollos son desplazados 

por “los tobas que no usan la tierra para trabajar”.  

A diferencia de otros impactos sociales de este tipo de relocalización, donde “la culpa” 

se localiza en una obra, aquí se deposita en el antiguo “vecino” -en las mejores 

relaciones de convivencia- o, en el “indio” -subordinado en muchos de los casos-.  

Además del desplazamiento, el criollo debe aceptar que “las mejoras”1 de su ocupación 

 
1 En las parcelas individuales: árboles frutales, pozos de agua, represas, potreros, hectáreas 

destroncadas,; en el equipamiento comunitario: caminos abiertos, puentes, escuelas, iglesias, puestos de 

salud, etc. 
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quedarán para beneficio de los nuevos dueños.  El criollo debe asumir los costos de 

trasladarse pero también aceptar su reposicionamiento social respecto a los indígenas. 

 

Situación del avance del proyecto 

Recordemos los tiempos involucrados en la implementación del PDITB:  

 
Fecha inicio Acciones 

Abril 1999 Entrega del título de propiedad a la As. Meguesoxochi 

Febrero 2000 Constitución Comisión Mixta provincial 

Abril 2000 Primer asistencia técnica elaboración documento pre-inversión 

Octubre 2000 Convenio CFI- Diseño de Programas 

Mayo 2001 Presentación Proyecto 

Agosto 2001 Presentación Documento Consolidado 

Octubre 2001 Ampliación CFI: inicio Etapa Transición 

Junio 2002 Presentación informes consultorías 

Julio 2002 Inicio mensuras en campo 1º etapa (posibilita la asignación de 

parcelas a 150 familias criollas de las 288 a relocalizar) 

  

Las acciones que se iniciarán en julio del 2002, estaban programas para el segundo 

semestre del año anterior, que por diferentes motivos se fueron postergando, retrazando 

la ejecución general del proyecto. 

Hasta el momento, si bien los avances resultan importantes en cuanto a la planificación 

se refiere, en el sector, continúa siendo dudosa la concreción de las relocalizaciones. 

En este sentido, la realización de reuniones no colabora, se esperan acciones concretas. 

Por otra parte, los períodos de ausencia de información y de contacto entre 

representantes gubernamentales y pobladores, también aumenta el grado de 

incertidumbre.  

El cierre de lo que denominamos Etapa de Transición, se efectúa con el inminente 

inicio de las tareas de mensura en la zona, correspondientes a la 1º etapa de 

relocalización.. Esta es la acción más importante que posibilita el avance de todos las 

demás áreas de trabajo y que otorgará viso de realidad a la ejecución a las 

relocalizaciones. 

Dificultades observadas 

Para puntualizar las recomendaciones se considera pertinente sintetizar una evaluación 

respecto de la implementación de las acciones del PDITB:  



PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRADO TEUCO-BERMEJITO 

Programa Unidad Formuladora 
Módulo: Coordinación General y Sistema de Planificación Participativa                                                                        Junio de 2002 

INFORME FINAL –Lic. Gabriela Barrios-  5 

1) Implican intervenciones de fuerte impacto social, sin la participación de un 

equipo de profesionales del área de manera continua y estable.   

2) Existe una ambigua y contrapuesta situación de coordinación general del 

PDITB, entre el Instituto de Colonización –en campo- y la Secretaría de 

Planificación y Evaluación de Resultados –en la administración-, tanto en el 

plano técnico como el político, que no favorece una estrategia de intervención 

coherente y necesaria a los niveles de conflictos que debe atender este proyecto. 

3) Un alto porcentaje de la importante intervención en campo a cargo del Instituto 

de Colonización,  está basada en tratos personales entre técnico - posible 

afectado, ajustándose o no a los criterios generales. Este organismo no cuenta 

con ningún profesional del área social, ni personal con experiencia en proyectos 

de esta envergadura. 

4) Alto nivel de desinformación de la población afectada directamente por la 

relocalización compulsiva, que aumenta su inseguridad y desconcierto, respecto 

de la situación particular. “Enlentecimiento” al interior del proyecto en la 

concreción de ese proceso de información oficial y personalizada.  

5) Indefinición en cuanto a una estrategia de intervención desde el proyecto en el 

acompañamiento del proceso de gestión del territorio comunitario, tanto desde 

el gobierno (por la disponibilidad de recursos necesarios), como por parte de la 

Asociación Meguesoxochí (por sostener su independencia en la toma de 

decisiones).  

 

Los puntos señalados deben contextualizarse en el momento de ejecución del proyecto, 

y los tiempos reales de los compromisos asumidos. Faltan solo 2 años para 

cumplimentar los 5 años de restricción de uso de la propiedad comunitaria. 

La demora ha elevado los niveles de conflicto entre los grupos. Acrecentando en la 

población y dirigentes tobas, la desconfianza en cuanto al cumplimiento de los plazos 

de ocupación efectiva del territorio recuperado, y entre los pobladores y dirigentes 

criollos, aumentando los niveles de incertidumbre respecto a su situación actual y 

futura, dado que no se da inicio a ninguna “obra” concreta en el territorio. Hasta la 

fecha las reuniones informativas y de planificación del proceso han sido la tarea 
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central, la demora de la ejecución de mensuras resulto el eje de los problemas 

mencionados. 

La crisis de la economía nacional, se ha mencionado reiteradamente como fundamento 

de esta situación, básicamente por la escasa disponibilidad de recursos y las demoras 

institucionales de gestión de financiamientos en el ámbito público. Sin desconocer 

estos condicionamientos de la realidad, los mismos no puede fundamentar la reducción 

de la atención por parte del gobierno provincial de las problemáticas derivadas de la 

restitución de la tierra a la comunidad toba. Por el contrario, se deberá optimizar los 

recursos disponibles, con una mejor organización de la intervención estatal, 

articulación y coordinación de la estrategia a desarrollar. 
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II- RECOMENDACIONES 

 

Sobre la estructura gubernamental para la intervención:  

1- Inmediata conformación de un equipo técnico estable del proyecto, con 

regularización de las afectaciones administrativas del personal de la 

administración pública provincial de las diferentes áreas (tierras, producción, 

viviendas e infraestructura, agua, salud, educación, acompañamiento social) y 

las contrataciones de los consultores externos. Manteniendo las posibilidades 

de colaboraciones específicas pero bajo la orientación y coordinación de ese 

equipo estable. 

2- Definición del área gubernamental que ejercerá la coordinación general del 

proyecto (y por ende de quien dependerán las intervenciones de todo el equipo 

técnico) tanto a nivel político, técnico como administrativo.  

3- Constitución de un equipo social que acompañe la implementación de las 

acciones de relocalización del proyecto en todas las áreas: tierras, producción, 

construcción de viviendas, salud, educación, de manera continua. Esto requiere 

contrataciones estables y/o la afectación de profesionales del área social que 

sean agentes pertenecientes a la administración pública provincial. 

4- Atender los condicionamientos de la zona para el desarrollo de acciones en 

cuanto a las limitaciones de comunicación y movilidad; proveyendo al equipo 

de medios necesarios y adecuados a la zona y a la tareas a desarrollar 

(vehículo adecuado disponible, cobertura de gastos de diversos medios de 

comunicación). 

Sobre las acciones de intervención:  

5- La orientación general del proceso de implementación del Proyecto debe 

basarse en la interrelación entre ambos grupos poblacionales: tobas y 

criollos. La  necesaria atención de demandas y situaciones específicas de cada 

uno de los sectores, debe articularse con estrategias de intervención que 

propicien la construcción de relaciones de integración respetuosas de las 

diferencias culturales, buscando contener las tendencias que propician la 

segregación y desigualdad. 
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Población criolla 

6- Elaborar un documento oficial que sintetice las especificaciones de los 

puntos del Convenio de Relocalización de la ley 4617, y que incorpore las 

alternativas de la propuesta de la segunda ley de relocalización en gestión. 

7- Implementar acciones de información a los pobladores criollos que les 

otorguen seguridad de la situación en que se encuentran ante el proyecto. Que 

confirme titularidades, especificación de beneficios, y nueva ubicación; que 

informe los casos que se encuentran fuera del marco de la ley y deben 

trasladarse por su cuenta. 

8- Dar tratamiento a los casos especiales o excepciones enmarcadas en criterios 

explicitados a tal fin y aplicados a todas las situaciones de igual característica. 

9- Atender las demandas de los productores criollos y sus representantes respecto 

a la redefinición de las condiciones de relocalización en cuanto a las 

necesidades productivas, definiendo el programa de acompañamiento para 

lograr en tiempo y forma tanto la preparación del campo, como el cambio 

del sistema de trabajo que la nueva situación determina. 

10- Disponer de los medios necesarios para atender eficientemente a la 

población anciana, que es la de mayor vulnerabilidad en los procesos de 

relocalización compulsiva, previniendo las consecuencias negativa del impacto 

observada en otras experiencias, en especial la muerte originada por el 

desarraigo y la impotencia ante la situación. 

11- Ajustar el contenido del proyecto de nueva ley de relocalización que 

ampliará las alternativas relocalizatorias que la ley 4617 otorga actualmente. 

12- Acompañar la preparación del traslado de relocalización tanto a las familias 

que deben mudarse como a las poblaciones receptoras. 

13- Corroborar que el diseño de mensura de la 2º etapa de relocalización, 

respete los vínculos de consanguinidad, vecindad, asociativismo y laborales 

entre los pobladores a ser trasladados a  estos lugares. 

Población indígena 

14- Definir y acompañar la relocalización de las familias tobas asentadas en 

terrenos destinados a las familias criollas de la primer etapa. 



PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRADO TEUCO-BERMEJITO 

Programa Unidad Formuladora 
Módulo: Coordinación General y Sistema de Planificación Participativa                                                                        Junio de 2002 

INFORME FINAL –Lic. Gabriela Barrios-  9 

15- Explicitar entre el PDITB y la Asociación Meguesoxochí, un acuerdo que 

defina intereses y compromisos de las partes en cuanto al acompañamiento en 

la definición de la gestión  del territorio comunitario. 

16- Asumir posición gubernamental respecto de la resolución de la Asociación 

Meguesoxochí sobre la situación de las familias o matrimonios mixtos, 

solamente luego de su revisión con especialistas y organismos/instituciones con 

experiencia en las diversas áreas que involucra: indigenismo, derechos 

humanos, mujeres; atendiendo los aspectos legales provinciales, nacionales e 

internacionales. 

Sistema de Planificación y Gestión Participativa 

17- Fortalecer y agilizar el acceso y la  circulación de la información entre los 

actores decisores del sistema de planificación participativa. 

18- Definir formas de registro de los acuerdos alcanzados y/o respuestas 

técnicas y políticas que se constituyan documentos válidos para formalizar las 

decisiones en la CMP (actas, memos de reunión, etc). 

19- Recomendar a técnicos, funcionarios y actores involucrados el cumplimiento 

de los acuerdos alcanzados en los espacios participativos. 

20- Acompañar el fortalecimiento de las organizaciones de los pobladores, 

orientando procesos democráticos (participativos y representativos). 

21- Replantear una estrategia de comunicación hacia el interior de la región, 

que brinde de manera permanente información oficial y actualizada sobre el 

avance del proyecto. (programas radial o informativo radial en emisoras de la 

zona). 

22- Prever las estrategias y recursos del registro de la experiencia. 
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III. RESULTADOS 

III.1. Coordinación general y planificación participativa 

El sistema de planificación y gestión participativa tiene en el ámbito del PDITB dos 

espacios centrales de articulación, información y acuerdos: la reunión de la Comisión 

Mixta Provincial y las reuniones del Equipo Local2. 

En la etapa de transición, y tomando como supuesto el inicio de las primeras acciones 

en terreno, se evaluó la necesidad de fortalecer la tarea del Equipo Local. La propuesta 

se orientaba en constituir un espacio ágil de consulta de los actores implicados 

cotidianamente en la problemática y que pudieran alcanzar acuerdos de este nivel. A su 

vez, se propuso aumentar el número de participantes de las organizaciones 

representantes de la población, a fin de ampliar la base de representación y promover 

una mayor circulación de la información. 

Las reuniones programadas quincenalmente no pudieron llevarse a cabo3, y las mismas 

sirvieron centralmente para elaborar el temario para las reuniones de CMP. 

En este contexto, el sentido de las reuniones del EL, centraron su objetivo en acordar 

con los directamente involucrados los temas de interés, promoviendo de esta manera 

asistir a la reunión general con temas discutidos internamente por cada organización.  

En cuanto a las reuniones de la CMP, se ha observado que muchos de sus integrantes 

nombrados por el decreto de constitución de la misma, no asisten ni participan del 

proceso del PDITB (Secretaría de Desarrollo Social; UNNE; Asesoría de Ecología y 

Medio Ambiente, AIPO, IDACH). En este sentido, las reuniones de CMP reúnen 

entonces a los integrantes del Equipo Local y al responsable de la SPER; a los cuales 

se integran los invitados especiales que se evalúa necesario según los temas a tratar.  

La CMP resulta el único espacio decisorio de este sistema participativo. Al realizarse 

de manera esporádica muchos tema quedan irresueltos y sin definiciones que puedan 

considerarse “seguras” u oficiales.  

Fuera de este esquema se encuentran las reuniones realizadas por los técnicos –

acompañados en algunos casos por funcionarios4-. Las mismas han tenido el objetivo 

 
2 Los documentos de la etapa de pre-factibilidad del proyecto registran la constitución de estos dos 

espacios y los mecanismos de funcionamiento –basados en la metodología de la PPGA-Flacso-. Durante 

la etapa de diseño también se realizaron los talleres de diagnóstico y planificación y las Jornadas de 

Consulta Ampliada. 
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de informar y consultar a la población, sin embargo se efectúan numerosas 

resoluciones que luego no figuran en ningún registro con valor decisorio. Esto genera 

un espacio de indefiniciones para los pobladores y sus representantes: qué de lo 

expresado en estos ámbitos son decisiones gubernamentales que serán ejecutadas, 

y/o constituyen las decisiones del PDITB.   

A modo de ejemplo citaremos, las especificaciones en cuanto a:  

-los años de gracia solicitados para el pago de la tierra;  

-el número de hilos de alambrados a entregar;  

-el traslado de los cementerios;  

-la forma y el costo de la mudanza de los animales y de los elementos de la casa 

y la familia; etc. 

De estos temas se ha hablado, acordado soluciones –que están registradas en los 

informes- pero que no se asegura conformen la estrategia de intervención del PDITB. 

En este sentido, el valioso y costoso5 proceso participativo, disminuye su eficacia al no 

resultar un espacio clarificador de las decisiones que orientan u orientarán la 

intervención. 

El contacto directo con los interesados, tanto de técnicos como de funcionarios es 

importante, pero debe realizarse un registro sistemático de los mismos que otorgue 

certidumbre a sus participantes sobre lo allí expresado. Se recomienda la utilización 

de un cuaderno de actas triplicado por cada responsable de acción, a fin de 

posibilitar que el ágil registro y circulación de la información que se genera 

permanentemente. 

Más allá de la existencia de “espacios de participación”, un proceso participativo se 

vincula a la voluntad de los agentes concretos de reconocer saberes, intereses, 

prioridades y recursos diferentes en el otro (técnico, poblador, político) que enriquecen 

el proceso de búsqueda de solución a un problema. La validez del mismo tiene como 

base el respeto a los acuerdos que de allí resultan, única manera de construir un 

proceso de confianza mutua.  

En esos espacios de encuentros todos los participantes debieran ser iguales, y tener 

similares posibilidades de opinar sobre el tema en cuestión. En este caso particular, se 

 
3 Los motivos se desarrollan en el informe de actividades. 
4 Centralmente del Instituto de Colonización, y en el último período de la etapa se incorporó en calidad 

de coordinador local un funcionario del Ministerio de la Producción y la SPER. 
5 Nos referimos tanto al costo económico, como al esfuerzo de todos los actores por alcanzar puntos de 

acuerdo, y como también al tiempo que el mismo demanda. 
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hace referencia a la opinión técnica, que en situaciones no emite su opinión en el 

espacio compartido y a posteriori opera sobre la decisión tomada, modificándola “por 

razones técnicas”, esto –si resulta una práctica continua - desvaloriza el espacio 

común. Resulta conveniente entonces aclarar cuales son considerados espacios 

participativo-decisorios, y cuáles espacio de consulta de opinión. 

Respecto a los integrantes de la CMP, se sugiere se acuerde la incorporación de 

referentes de alguna de las áreas ya identificadas como necesarias durante todo el 

proceso de implementación del PDITB. De manera ineludible: el Ministerio de la 

Producción y la Secretaría de Desarrollo Social.  

La conformación de los equipos técnicos  

Analizando  la constitución actual de los técnicos involucrados en el proceso 

observamos que: con una dedicación importante –casi exclusiva- solo se encuentran la 

coordinadora del Proyecto Nuevos Asentamientos –técnica del Instituto de 

Colonización-, la coordinadora operativa –técnica de la SPER-, y el coordinador local 

–funcionario del Ministerio de la Producción6-. El resto de las acciones se desarrollan a 

través de colaboraciones puntuales (producción, educación, salud, vivienda, agua) y 

consultorías temporales (Diseño de Nuevos Asentamientos; Administración; 

Planificación Participativa, comunicación y fortalecimiento de las organizaciones; 

Coordinación local y preparación del traslado). 

En este sentido, nos interesa destacar algunos aspectos que consideramos débiles a las 

necesidades de  la ejecución del PDITB:  

1- no está constituido un equipo del proyecto: las acciones que demanda el mismo 

requieren de la conformación de un equipo de profesionales interdisciplinarios estable 

y continuo, que otorgue certidumbre a la población y lleve adelante un proceso de 

trabajo que logre atender la compleja y conflictiva situación del Teuco-bermejito. 

2-  la atención del cambio del sistema de trabajo en cuanto a las condiciones que 

impone la relocalización para continuar con la tradicional producción ganadera en la 

zona, debe ser desarrollado de modo sistemático y permanente por un técnico a fin, 

coordinando las intervenciones puntuales. En este sentido hemos observado la 

importante tarea efectuada por el Ing. Agr. Rodolfo Acosta -como colaboración 

esporádica- como una experiencia que debe continuarse. Este técnico acompañó varios 
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encuentros en la etapa de diseño y en la de transición. En la última en especial, su 

participación fue altamente clarificadora  para los pobladores criollos, que escuchan y 

participan de la exposición de las propuestas atentamente. La  forma de 

relacionamiento, como la modalidad de exposición de las ideas resultaron muy 

adecuadas desde nuestra perspectiva. Se considera necesario al PDITB afectar técnicos 

con este perfil que constituyan el equipo estable del mismo. 

3- respecto a las tareas que pueden englobarse como “área social”, y que en el actual 

esquema corresponden a las consultorías del Sistema de Planificación Participativa y 

Coordinación General; y a la Coordinación Local. En ambos casos se trata de 

consultorías temporales y discontinuas, que no favorecen la estabilidad y permanencia 

de los técnicos.  

En este sentido, consideramos debiera evaluarse la efectiva incorporación de la SDS al 

PDITB, a fin de asegurar la continuidad de un equipo permanente que acompañe el 

proceso, conformando un área social.  Las consultorías en este caso reforzarían 

momentos o acciones del proceso, pero no estarían exclusivamente sostenidas a través 

de ellas.  

Consideramos importante reiterar que, la problemática que atiende el PDITB, implican 

intervenciones de fuerte impacto social, con probadas experiencias anteriores de los 

efectos negativos que se desenlazan cuando no son atendidas adecuadamente. Las 

particularidades de este caso, que ya hemos señalado en la presentación, demandan por 

una parte la conformación de un área social que acompañe la intervención;  y por otra 

la predisposición de los demás técnicos involucrados a asumir la tarea 

interdisciplinaria. 

No hay decisión en este proyecto que no afecte las relaciones entre las personas, entre 

los grupos poblacionales y que modifique sustancialmente “formas de vida”, de acceso 

a la provisión de los recursos para el sostenimiento cotidiano.  Insistiremos mediante 

un ejemplo: el cambio que se impone en cuanto a las condiciones de producción, 

operan sobre la valoración que el productor tiene sobre sí mismo. Valoración que se 

basa en el número de cabezas de ganado que posee y no en la ganancia anual que esta 

le retribuye. Esta percepción y práctica es modificable, pero requiere un proceso 

orientador de esa transformación que no es “natural”, por el contrario es impuesta por 

 
6 Incorporado recientemente como referente permanente en la zona (a partir abril-mayo). 
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el cambio de condiciones de vida y en un tiempo absolutamente breve, comparado al 

tiempo en que adquirió esas valoraciones  constituidas en relación a las anteriores 

condiciones.  

Así, la mayoría de las intervenciones de PDITB involucran estos tipos de cambios: la 

incorporación de la propiedad privada, la recepción de nuevos y numerosos vecinos, la 

responsabilidad del pago de la tierra, el cuidado diferente de los animales y 

básicamente el cambio en la relación criollos-tobas en función del cambio del status 

jurídico sobre las tierras. Todos estos procesos requieren el acompañamiento de 

intervenciones interdisciplinares. No hemos observado esta predisposición en los 

referentes actuales del proyecto en campo. 

4- resulta imprescindible la identificación de una coordinación del total de las acciones 

del PDITB. Hasta el momento, la misma se encuentra dividida entre el Instituto de 

Colonización y la Secretaría de Planificación de Resultados, el primero con la mayor 

presencia en la zona (en campo) y la segunda con la gestión, administración de 

recursos y coordinación de las consultorías que mencionamos como encargadas de las 

“tareas sociales”, compartiendo así la tarea en campo con el primero.  

Los criterios en este sentido, entre ambas áreas gubernamentales: Instituto de 

Colonización –a través de sus técnicos- y SPER –a través de las consultorías 

mencionada7- son dispares en cuanto a la implementación de la metodología 

participativa y las acciones necesarias para el desarrollo de un proceso de 

relocalización compulsiva.  Consideramos que la intervención en campo demanda una 

única coordinación de ese ámbito, con una mirada global del proceso. 

Son varias las alternativas y demanda una decisión política. No se desestima la 

coordinación general por parte del Instituto de Colonización, pero debe recomendarse 

incorpore personal profesional con experiencia previa en procesos de esta complejidad. 

Consideramos que, por parte de esta área, se subestima la dimensión del proyecto y del 

grado de conflictividad que el mismo genera, tendiendo a desarrollar modalidades de 

trabajo similares a las intervenciones regulares  a su cargo.  

Entendemos que la constitución de un equipo interdisciplinar y la definición de una 

coordinación del PDITB, acompañado por los espacios de planificación y gestión 

 
7 Nos referimos a esta consultoría. 
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participativa, posibilitarán una intervención con mayor coherencia interna y mejor 

relación con la población afectada.  

Son necesarias al proceso dos cuestiones: la unificación de la orientación de la 

intervención, y -sostenemos- es imprescindible que esa orientación parta del análisis 

del impacto social que involucra esta transformación de la ocupación territorial. 

 

III.2. Organización y circulación  de la información 

 

Se han indicado aspectos de este tema en cuanto a su relación con el proceso 

participativo, en el punto anterior.  Especificando la propuesta de registrar los 

acuerdos, e informaciones brindadas en los distintos encuentros entre políticos, 

técnicos y pobladores en cuadernos triplicados8, para facilitar la organización –

unificación y distribución de la información que se genera cotidianamente. 

Unificación de la información  

Hacia el interior del PDITB, resulta imprescindible completar la unificación de la 

información disponible, en especial respecto de la población criolla y su situación 

frente al Proyecto. 

En particular con la documentación disponible de cada una de las familias a 

relocalizar, sería conveniente organizar un “legajo” que reúna:  

a- Ficha censal (original y revisión);  

b- Convenio de Relocalización si está firmado;  

c- Estudio Agroeconómico.  

Incorporando la información generada sobre: 

d- grupo de relaciones de su paraje de origen;  

e- grupo de traslado en el que está incluido;  

f- Nueva ubicación, superficie, tamaño de la vivienda. 

g- Características/ posibilidades productivas de la parcela. 

 

Lo indicado en el punto d y e, serán provistas por el informe final de la consultoría 

Coordinación Local ; el punto f, por el Programa Nuevos Asentamientos; y el punto g, 

proponemos se evalúe con los técnicos asignados a esa área, la posibilidad de 

superponer los estudios de suelo y vegetación con el proyecto de mensura, de manera 

 
8 Triplicado: original para el responsable de ese cuaderno; una copia para el poblador; 3 copia para el 

encargado de la organización y circulación de la información. 
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que se disponga de información de base para realizar la orientación de preparación del 

campo y cambio del sistema productivo. 

Este ordenamiento posibilitará a su vez, identificar los Convenios de Relocalización 

firmados por titulares que no se encuadran dentro de las condiciones allí establecidas, 

que en un cotejamiento inicial alcanzaba el 25% del total firmado (40 casos)9.  

La revisión de los listados entregados a la Asociación FORTÍN, en la 10º reunión de 

CMP,  permitirán trabajar los casos y clarificar las situaciones no definidas. Pudiendo 

luego aprobarse los mismos e iniciar el proceso de información a los pobladores 

censados. 

Recomendamos que una vez definidos los mismos, se actualice la información de la 

base de datos, volcando además los datos faltantes: superficie asignada, características 

productivas de la parcela, etc. 

Debemos recordar que a todos los pobladores censados que asistieron a la “revisión del 

censo”, se les entregó un comprobante de ese relevamiento (la tarjeta amarilla)10. El 

mismo indica: nombre y apellido del titular y número del formulario donde se 

registraban los datos, con él debía acudirse a los lugares de información para conocer 

la situación particular en el PDITB. Al retrazarse la aprobación final de los listados 

esta tarea no se pudo llevar a cabo. Podrá realizarse de manera más completa al poder 

brindar la información de la parcela que se asigna.  

Consideramos que además de responder a consultas particulares, la manera más 

adecuada a la situación será la comunicación escrita (otra tarjeta) por cada titular, 

entregada en reuniones por parajes de origen y/o por grupos de traslado. En los casos 

de fichas anuladas por diversas razones que no se encuadran dentro de los términos del 

Convenio de Relocalización, deberá definirse el tipo y modalidad de la comunicación, 

evaluando la validez legal que la misma debe tener. Sobre todo en los casos de titulares 

que tienen ocupaciones efectivas dentro del Interfluvio pero deben trasladarse por sus 

propios medios, al ser: ocupantes recientes, no vivir dentro del Interfluvio o ser 

propietarios de otras tierras en la provincia. 

 
9 Durante la etapa de diseño se incorporó esta información a la base de datos, de allí surgieron los 

nombres de personas que habiendo firmado Convenios, no están afectadas o encuadradas en las 

condiciones que el mismo establece. 
10 La revisión del censo se efectuó en el marco de las tareas del Programa Unidad Formuladora y 

Sistema de Planificación Participativa. Lic. M. C. Francioni durante la etapa de diseño. El informe final 
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Brindar información clara, precisa sobre la situación de cada familia y por escrito, 

otorga al afectado por la relocalización elementos que ayudan a disminuir los niveles 

de inseguridad e incertidumbre. Esto no significa que no existirán demandas y 

reclamos, la información permite al afectado pensarse en la nueva situación. Conocer 

la parcela que se le asigna,  otorga la posibilidad de comenzar la apropiación del nuevo 

espacio, implicando el reconocimiento de falencias del mismo. La tarea que demanda 

es el acompañamiento en la identificación y búsqueda de alternativas de solución. 

Si bien la etapa de ejecución, requiere centralmente la transmisión de información 

personalizada a cada uno de los afectados, el mantenimiento de espacios en medios de 

comunicación –en este caso la radio- tiene una importancia relevante. 

La tarea en el ámbito rural, en el caso del Interfluvio Teuco-bermejito, con escasos 

medios de comunicación entre y con los 20 parajes criollos11 y las 14 comunidades 

tobas, otorgan relevancia a la comunicación masiva y continua como medio de emisión 

de información integradora de un proceso común.  

En este sentido consideramos importante mantener desde el PDITB un espacio de 

información oficial.  Se formula una propuesta al efecto, por el colaborador del 

Módulo Comunicación Social, la que se incorpora al final de la presentación de 

resultados. 

 

 

III.3. Preparación del proceso relocalizatorio 

 

Distinguiremos los aspectos correspondientes a la primera y a la segunda etapa de 

relocalización.   

Respecto a la primera podemos indicar las siguientes cifras:  

  Zonas de destino Nº titulares  

Relocalizar  

Nº titulares 

Regularizar 

 Nº titulares  

Adj. Vta/Prop 

Primer  Etapa Espinillo –El Mirador 

Miramar 

San Manuel 

Villa Víboras Blancas 

Villa San Manuel 

 

 

131 

 

 

56 

 

 

 

31 

 

 
presenta la información resultante como el proceso de trabajo  a cargo de la Lic. G. Barrios –en tanto 

colaboradora del Programa mencionado-. 
11Que de manera aproximada hemos identificado como agrupamientos o zonas de asentamientos, 

muchos identificados en torno a las escuelas. 
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Aún, se encuentran sin asignar12 21 parcelas que acrecentarán el número indicado de 

titulares a relocalizar. Estas parcelas son:  

Plano Zona N º de parcelas sin asignar  Identificación de las parcelas sin asignar 

San Manuel 3 60 – 61 – 64  

Villa San Manuel 2 2 – 13 

El Espinillo 1 1 

Miramar 9 11- 26- 44- 59 – 61- 73- 98- 107- 111 

Villa Víboras Blancas 6 1- 5- 6- 7- 23- 30  

TOTAL primer etapa 21  

 

 A fin de dimensionar la tarea, es importante recordar que en la primera etapa se 

encuentra el mayor número de pobladores criollos incluidos en la categoría 

adjudicatarios en venta y propietarios, que si bien no son afectados de manera 

individual por el proyecto, constituyen junto a los pobladores a regularizar, la 

población receptora13.  

La segunda etapa de relocalización del PDITB, incluirá la regularización ocupacional 

de La Sirena, El Zapallar, Estero Cevalle, Villa Manantiales, Villa El Zapallar. 

Asimismo, un número importante de casos están destinados a localizarse fuera de las 

tierras del Interfluvio. Los mismos podrán atenderse en el marco de la nueva ley de 

relocalización que extienda la aplicación de la actual ley a estos destinos.  

Por otra parte, existen casos sin definición respecto de su situación en relación a las 

condiciones que establece el actual Convenio de Relocalización. Estos casos fuera del 

marco del actual convenio, reúnen varias situaciones que demandan su definición por 

cada caso. Distinguimos tres situaciones: 

1) casos a anular: no son afectados por el proyecto, en cuanto a la afectación de su 

ocupación rural o vivienda familiar. Por lo general se incluyen casos que en un tiempo 

pasado tuvieron una ocupación en la zona, pero actualmente no la mantienen; y otros 

casos que poseen animales al partir en ocupaciones de otros;  

2) casos a notificar: ocupantes efectivos de una parcela real, pero que son nuevos 

ocupantes o no viven dentro del Interfluvio, lo que implica que estando en zonas 

entregadas en propiedad a la Asociación Meguesoxochí, su relocalización no será 

 
12 Cuando indicamos “sin asignar”, nos referimos a la tarea desarrollada de manera conjunta entre el 

Programa Nuevos Asentamientos y esta consultoría, haciendo referencia a la revisión de la aplicación de 

la información disponible sobre las redes de relaciones. 
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efectuada por el gobierno provincial, deberán salir del territorio por sus propios 

medios;  

3) casos La Confluencia:  se trata productores con ocupaciones efectivas dentro del 

interfluvio, pero con su vivienda familiar en Villa Río Bermejito, por lo cual “viven 

fuera del Interfluvio” y no reuniendo uno de los requisitos que establece el Convenio, 

quedando fuera de los alcances relocalizatorios. En estos casos sostenemos debe 

aplicarse una excepción, dado que residir en Villa Río Bermejito –

circunstancialmente fuera del interfluvio- se debe a  la cercanía entre el campo y los 

servicios educativo y de salud. Estos titulares deben tener acceso a las mismas 

condiciones relocalizatorias que el resto en cuanto a este requisito. 

PRIMER ETAPA DE RELOCALIZACIÓN 

El mayor aporte para la etapa de ejecución de las relocalizaciones de este sector, lo 

constituirán los resultados de la consultoría Coordinación Local. 

La visualización de las relaciones entre los vecinos en los parajes de origen, y la 

relación con las nuevas ubicaciones, permiten identificar dos aspectos importantes: 

1- la constitución de los grupos de traslados: sobre los que se trabajará para 

fortalecer el proceso de cambio de lugar;  

2- las redes de relaciones que se debilitan y deben buscarse estrategias para 

fortalecerlas  y construir nuevas.  

Los grupos de traslado, serán pilares fundamentales en el proceso de transformación 

que las condiciones imponen. No solo para la contención en el momento de traslado, 

sino especialmente para la etapa posterior de consolidación de la ocupación, la 

adaptación al nuevo lugar, y la reconversión de las formas de producción ganadera. 

Para la revisión del proyecto inicial de mensura de esta etapa, se trabajó en base a 

avances en la identificación de las redes de relaciones14, buscando que las mismas se 

mantengan en la nueva ubicación de la manera más completa posible. 

Varias condicionantes operaron en esa tarea de reubicación:  

-el diseño de parcelamiento inicial era orientador de las superficies. Si bien se modificó 

en varios casos, esas modificaciones debían guardar correspondencia con el análisis de 

 
13 El informe final del módulo Diversidad Cultural realiza observaciones en cuanto a las tareas 

preparatorias de las relocalizaciones compulsivas en las poblaciones receptoras. 
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la potencialidad del suelo –tarea a cargo del Programa Nuevos Asentamientos-; -las 

consultas – opciones sobre la ubicación deseada, realizadas por el Programa Nuevos 

Asentamientos realizadas al final de la etapa diseño, implicaban que algunas 

asignaciones resultaran inmodificables desde su criterio15; -las parcelas ocupadas 

actualmente. 

Debemos indicar que el análisis de las relaciones resultó complejo, en particular por la 

forma del relevamiento de los datos. En muchos casos las declaraciones de relación y 

de voluntad de mantenerse cerca no era correspondiente entre las mismos titulares. En 

estos casos se priorizaron las declaraciones mutuas y los parentescos. 

Resulta importante explicitar la identificación de núcleos familiares al interior de las 

unidades domésticas o familias relevadas en el censo. Tanto la asignación del tamaño 

de la vivienda, como la definición de la titularidad de la propiedad de la tierra, 

implicaron la división de los núcleos convivientes, en cada una de las unidades 

familiares incluidas. La relación entre los núcleo es la relación de mayor cercanía 

registrada (la convivencia) y correspondería la asignación de lotes colindantes. Sin 

embargo no se logró en todos los casos  esta cercanía en la redefinición de proyecto de 

mensura, y en algunos casos no se incluyó la asignación de una parcela. En estos casos 

deberá resolverse durante la ejecución una solución respetuosa de las relaciones. Quizá 

puedan los técnicos del Instituto de Colonización efectuar las subdivisiones necesarias  

 fin de ubicar las viviendas correspondientes en las respectivas parcelas. 

Registramos a continuación algunos de los casos identificados en los que no se 

aplicaron estos criterios y que pueden presentar dificultades a darse a conocer las 

ubicaciones, como así también otros en que debe definirse su situación frente al  

proyecto. Debemos aclarar que la información aquí presentada se encuentra registrada  

 
14 Aportados por el técnico responsable de esa tarea. 
15 Discrepamos en ese sentido, recordando que esas opciones estuvieron mediadas por los terrenos que 

se observaban disponibles en los planos. Resultando arbitrario quién realizó la primer elección sobre el 

papel, de acuerdo a en qué paraje se efectuó la primer reunión. Por otra parte, muchos pobladores no 

asistieron a las reuniones de JCA,  pero tampoco se había informado  públicamente y con anticipación 

que en las mismas se efectuaría esta elección. 
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(planillas archivo aparte) 
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Servicio escolar 

Las escuelas afectadas en la primer etapa de relocalización son cuatro edificios 

existentes (El Simbolar, Miramar, San Manuel, Víboras Blancas), de los cuales está 

prevista su ampliación. Consideramos importante confirmar la evaluación respecto del 

área de influencia de cada uno de estos establecimientos y la distribución de población 

prevista en cada una de ellas.  

Las zonas norte del sector denominado San Manuel, como el este de la denominada 

Miramar, quizá indiquen la necesidad de una cobertura del servicio no prevista.  

Por otra parte, es importante destacar que quizá escuela ubicadas dentro de las 140 has 

comunitarias pero cercanas al límite de la misma (Paso Sosa, Ñandubay), mantengan 

dentro de su área de influencia a población criolla.  

Los edificios escolares que quedarán sin matrícula criolla en la primer etapa son los 

ubicados en los parajes Las Tunillas, El Algarrobal y Las Palomas. 

 

Relocalización con familias Tobas 

Las tareas preparatorias de la relocalización de la primera etapa, incluye el traslado de 

la familias tobas ubicadas en parcelas destinadas a la relocalización de familias 

criollas. Se trata de familias asentadas en El Simbolar y Paso Sosa.  

No existe un registro identificatorio de estos casos, en distintos encuentros se ha 

expresado que son aproximadamente cinco familias.  No está resuelto ni acordado el 

tratamiento que se otorgará a estas familias, que no se encuentran en los Convenios de 

relocalización destinados a la población no indígena del interfluvio. 

Consideramos está es una tarea prioritaria, que debe ser resuelta junto a los 

representantes de la Asociación Comunitaria Meguesoxochi y las familias involucradas 

directamente. Deberá efectuarse un contacto directo entre los técnicos responsables del 

PDITB, los miembros de la Asociación Meguesoxochi que la misma designe y las 

familias.  Las cuestiones a resolver son las siguientes:  

1) Lugar de la nueva ubicación en las 140 mil has comunitarias. 

2) Necesidades para el traslado de su ocupación. 

3) Origen de los recursos a tal fin. 

4) Fecha/momento del traslado. 
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SEGUNDA ETAPA DE RELOCALIZACIÓN 

Respecto a la segunda etapa de relocalización, durante el último período se inició la 

revisión de asignación de parcelas del diseño de mensuras, en razón de las redes de 

relaciones de los titulares.  Se identificó que el proyecto inicial, demandaba un número 

importante de modificaciones, a realizar de manera conjunta con los técnicos del 

Programa Nuevos Asentamientos. Esta tarea deberá ser efectuada en base a los 

resultados del análisis de relaciones que presente el informe final del Módulo 

Coordinación Local. 

Debemos recordar que los parajes de origen que comprenderá la segunda etapa, son los 

de mayor oposición a la relocalización. Se trata en su mayoría de aquellos ubicados 

“atrás de la línea de la reserva”, límite que fue modificado en la mensura realizada de 

las 140 mil hectáreas entregadas, y cuyo corrimiento resistieran activamente. 

Por otra parte, el sector destinado también presenta otro factor considerado negativo: se 

encuentra más alejado de las localidades  de servicio existentes que las ocupaciones 

actuales. 

 

Preparación y acompañamiento del traslado 

Además del trabajo en base a los grupos de relaciones pre-existentes, una segunda 

recomendación debe ser considerada para organizar la tarea preparatoria: la atención  

a la población anciana.  

Este grupo recibe el mayor impacto por el cambio obligado de su entorno, de sus 

pertenencias no relocalizables: lugares, construcciones propias, plantas.  

La estrategia de acompañamiento y preparación para el traslado debe ser particular. 

Otras experiencias indican porcentajes considerables de mortalidad en la población de 

este grupo etáreo sino se actúa sobre el sentimiento de desarraigo que la situación 

genera.  

 “Ampliación” ley relocalización:  

Respecto a la propuesta expresada por el Instituto de Colonización, reconociendo 

situaciones indicadas en el informe final del programa en el período anterior16 . Dos 

puntos resultan ambiguos y no recomendable desde la evaluación social sino se 

especifica su implicancia.  

 
16 Informe Final Programa Unidad Formuladora. Registro Reunión en el Consorcio Caminero VRB. 



PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRADO TEUCO-BERMEJITO 

Programa Unidad Formuladora 
Módulo: Coordinación General y Sistema de Planificación Participativa                                                                        Junio de 2002 

INFORME FINAL –Lic. Gabriela Barrios-  26 

En primera instancia, se trata del punto: “Posibilidad de intercambio de beneficios”, 

que básicamente posibilita cambiar la provisión de una vivienda por otros costos (pago 

de la tierra, destronque de has de la parcela, por ejemplo). Consideramos válida la 

inclusión de esta alternativa, que otorgará a los pobladores la posibilidad de priorizar 

sus intereses, como han planteado en varios casos, la vivienda no resulta la 

preocupación prioritaria ante el compromiso de pago de la tierra, o las necesidades 

derivadas de poner en condiciones la parcela que se les asigne. 

Sugerimos que esta alternativa, incluya una respuesta habitacional parcial, que al ser de  

menor costo que la vivienda actualmente diseñada, posibilita “intercambiar” beneficios 

por esa diferencia. 

La propuesta habitacional básica, que recomendamos figure como NO sustituible, 

debiera ser un módulo de techo de zinc (la superficie de acuerdo al grupo familiar), 

sobre estructura metálica, con canaletas, bajadas y aljibe. A la cual puede incluirse 

contrapiso, posibilitando así mejorar dos condicionantes básicos de las condiciones de 

habitabilidad:  

▪ asegurar la provisión de agua para consumo humano de buena calidad y 

cantidad óptima. 

▪ atender las dos condiciones principales aislantes de la humedad (techo, piso). 

Además de proveer una estructura que orientará y posibilitará al titular 

construir una vivienda que sustituya la casa-rancho. 

 

Esta alternativa no requiere de nuevos estudios, por el contrario recupera propuestas ya 

desarrolladas por organismos provinciales integrantes del proyecto, como el APA17. 

Aún con la inclusión del costo de este núcleo mínimo y el pago de la tierra (superficie 

promedio), u otros de los costos indicados, el costo de la “alternativa de relocalización” 

resultará menor  a la de la vivienda rural proyectada. De lo contrario, si bien resulta 

altamente positivo atender las prioridades y preocupaciones de los pobladores (costos 

relacionados con la producción), se relocalizan problemas sanitarios (falta de agua para 

consumo humano, malas condiciones de habitabilidad), priorizando la reducción del 

valor de la relocalización para el Estado. 

 
17 Durante la etapa de formulación del Proyecto, el Lic. José María Petri, presentó un diseño y 

presupuesto de un módulo de techo aplicado en otras zonas de la provincia. El modelo está plasmado en 

el “Programa de Desarrollo de Infraestructura rural en el área del Impenetrable – Agua potable y uso 

ganadero”.  Area de Estudios Básicos, Sector Estudios de fuentes, Area Asuntos Urbanos. A.P.A. 

Noviembre, 2000. 
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Se propone que en la redacción de esa alternativa relocalizatoria de la nueva ley, 

figure esta condición mínima no sustituible en el intercambio de beneficios. 

 

La segunda sugerencia, refiere a la posibilidad de compensación económica 

(indemnización). Igual que en el caso anterior, consideramos óptimas la inclusión de 

estas alternativas.  

La recomendación en este caso, se vincula a la definición de los criterios que se 

tendrán en cuenta para otorgar valor económico a la “tasación de las mejoras 

existentes”, como expresaba la propuesta leída por el Instituto de Colonización en la 

10º reunión de CMP. 

En este caso la estricta valuación como bienes de cambio no es recomendable. En 

todos los casos se trata de población pobre, cuyos bienes no solo son  escasos, sino de 

bajo valor en el mercado formal.  

La afectación del proyecto tiene que ver no solo con bienes, sino tanto con la 

valoración del trabajo que demanda salir por cuenta propia del lugar, como con las 

posibilidades de  sobrevivencia del poblador que obligatoriamente debe dejar su actual 

lugar que habita y su forma de vida.  

Los estudios efectuados en la etapa de diseño, desarrollan algunas posibilidades a 

considerar en este sentido. En el registro del Taller de mayo 200118, aparece el 

concepto de lucro cesante posible de incorporar en una fórmula que defina los montos 

indemnizatorios.  

 

Cambio del sistema productivo –preparación del campo-  

La preocupación por la preparación del campo por parte de las familias criollas ha sido  

presentada desde la etapa de diseño de los proyectos. Esta preocupación está presente 

especialmente entre aquellas que se deben relocalizar, pero también entre las que deben 

regularizar su situación. Sobre esta última situación, ya en el taller de Mayo 2001, se 

registra:  

 
18 Informe Final Programa Unidad Formuladora. Francioni, M.C. pp. 32. 
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 “Este grupo de pobladores también se verá afectado por circunstancias tales como: 

- necesidad de reubicar los alambrados perimetrales actuales en función de la 

delimitación parcelaria para los pobladores a relocalizar;  

- necesidad de una transformación productiva para adaptarse a la nueva situación. 

Esta transformación requiere tanto una inversión en tecnología  como capacitación;  

-necesidad de acceder a créditos para solventar los costos de esta transformación. 

(...)  

- facilitar el acceso a créditos blandos y recursos tecnológicos, 

- ampliación del período de gracia a dos años a partir de la adjudicación en venta de 

la tierra, 

- seguridad de acceso a créditos blandos y tres años de gracia para el inicio del pago 

de los mismos.” (Taller, Mayo 2001) 
 

Los representantes de la Asociación FORTÍN, como los pobladores que participan de 

los distintos encuentros han vuelto a plantear las mismas preocupaciones durante esta 

etapa, para las cuales aún no se han otorgado definiciones.  

Tanto en el registro de la reunión general de la Asociación FORTÍN y los delegados 

criollos por parajes, como en las dos reuniones de CMP (9º y 10º); y en los documentos 

de la Etapa de Diseño –Taller Final de Planificación Participativa, Mayo 200119- se 

encuentran detalladas las tareas prioritarias, el cálculo de tiempo y costos que las tareas 

de preparación del campo demandan según los productores. 

 

Para los pobladores a relocalizarse las demandas parten de lo planteado en los 

convenios de relocalización de la Ley provincial 4617. Los cinco puntos allí plasmados 

son las condiciones que se compromete el gobierno a otorgar a cada titular criollo y su 

grupo familiar que lo aceptan. Lo allí escrito es lo que legalmente el poblador acepta y 

el gobierno debe cumplimentar para exigir el traslado. Los convenios de relocalización 

dicen textualmente:   

1) Adjudicar en venta la parcela que resulte del estudio agroeconómico y mensura 

ejecutados por el Instituto de Colonización;  

2) Construir una vivienda rural en el predio adjudicado;  

3) Asistencia económica para la construcción de alambrados perimetrales, conforme a lo 

reglado legalmente;  

4) Resolver el problema de falta de agua potable a través de pozos calzados y/o represas 

y/o perforaciones acorde a las condiciones de la zona;  

5) Facilitar el acceso a créditos blandos y recursos tecnológicos adecuado, destinados a la 

apertura de áreas cultivables en función de un desarrollo familiar y comunitario 

sostenible. 

 
19 Op. Cit. pág: 29 a 32. También el documento elaborado por la pasante de la Maestría en Desarrollo 

Social –Arq. Sandra Bogado- contiene información al respecto. 



PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRADO TEUCO-BERMEJITO 

Programa Unidad Formuladora 
Módulo: Coordinación General y Sistema de Planificación Participativa                                                                        Junio de 2002 

INFORME FINAL –Lic. Gabriela Barrios-  29 

 

De esos puntos surgieron, en los distintos encuentros con los pobladores y sus 

representantes, múltiples preguntas que buscan especificar su contenido. Pero, por otra 

parte, durante la etapa de diseño se elaboraron diversas propuestas que constituyen el 

PDITB y cuyo contenido se asocia a los puntos establecidos en la ley, sin que allí ni en 

ningún otro documento se confirme cuales de los mismos constituyen las condiciones 

de relocalización comprometidas por el gobierno provincial20. 

TIERRA 
-Se pagan intereses por las cuotas anuales? Qué valores? 

-Se paga Impuesto Inmobiliario Rural? Cuánto? Cómo? A partir de qué 

momento? Es posible conseguir prórrogas? 

-A partir de qué momento (tiempo) de la relocalización se inicia el trámite de 

venta (e inicio del pago)?  
-Cómo se decide el tamaño de cada parcela? 

ALAMBRADOS 
-Cuántos hilos de alambres se entrega por cada titular en parcelas 

colindantes? 

-Se paga la mano de obra para volver a armar los alambrados? 

PRODUCCIÓN 
-Se devuelven las hectáreas que tienen desmontadas y destroncadas en los 

lotes actuales? Quien paga ese trabajo y las herramientas e insumos 

necesarios? 

-Los recursos necesarios para hacer los potreros, manga, piquetes y la 

siembra de pastura, quién los va a poner?  

-Hay forma de preparan los animales para que no sufran? Cuál y cómo es? 

Quien y qué se paga de esa preparación? 

 

Un aspecto que no figura en la ley, es el traslado, las preguntas son:  

 

TRASLADO 
-Quién se va a hacer cargo del costo de trasladarse? el traslado de los 

animales, y la mudanza de los muebles de las casas? 

-Los animales van a sufrir y muchos se van a morir: nos van a devolver los 

animales que se pierdan? 

-Se va a pagar el personal para arrear los animales y el traslado en arreo y/o 

camión? 

-El traslado de las pertenencias: todo se puede llevar? Los postes también? 

 

Debe destacarse que algunas familias plantean su opción de trasladarse lo antes posible 

de las tierras actuales, en estos casos se plantea la posibilidad de autorizar la ocupación 

de su parcela pero sin modificar las prórrogas de pago que se acuerden para todos. 

La preocupación principal es el reinicio de la actividad productiva, esto se reitera en 

todos los encuentros con sus representantes y con las familias visitadas. La producción 

actual es básicamente la explotación ganadera realizada a campo abierto. La 

relocalización implica un cambio en el sistema de trabajo, en función de la asignación 

 
20 Varias de la preguntas aquí presentadas están registradas en los informes de las Jornadas de Consulta 

Ampliada –Informe Final Programa Unidad Formuladora, Junio 2001-. 
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de parcelas de menor superficie y la incorporación de límites a cada ocupación. Este 

cambio es obligatorio, no hay posibilidad alguna de continuar con la forma actual de 

trabajo, y  resulta una oportunidad insoslayable en la incorporación de prácticas de 

desarrollo sustentable de la gestión territorial. El diseño del PDITB recomienda esta 

orientación, pero debe destacarse como una debilidad, la falta de precisión  respecto al 

modo en que se concretará  este proyecto de cambio.  

En la 10º reunión de CMP, desde el área de producción, se propuso definir propuestas 

para la preparación del campo y el cambio del sistema de trabajo, junto y  por cada uno 

de los titulares. Una vez que se conozca la ubicación de cada titular, con el 

acompañamiento técnico, se podrá formular un proyecto particular en cada caso. Para 

orientar esta tarea consideramos sería de utilidad, la superposición de mapas de suelo, 

vegetación y el proyecto de mensura, como indicamos en el punto sobre la 

organización y circulación de la información. 

Una vez definidos estos proyectos, podrá saberse el costo, tiempo y recursos que 

demandan, y cómo se financiarán los mismos. Desde la población se ha insistido en la 

preparación previa al traslado –calculado por ellos en 2 años antes-, este cálculo de 

tiempos deberá considerarse también durante la definición de propuestas. 

La venta de la tierra 

El valor de la tierra es una preocupación importante para los pobladores criollos del 

Interfluvio. Se ha informado que el precio es de $18 la hectárea, y su forma de pago de 

la misma forma que la venta regular de tierra realizada por el Instituto de Colonización. 

Lo dicho por los responsables del área se reproduce en la cartilla elaborada para la 

reunión general de la Asociación FORTÍN y delegados por parajes:  

“Una vez ‘notificada’ la venta se debe ‘formalizar’, es decir que se empieza a 

pagar. El primer año es una cuota de 10% del valor total del campo, y luego, lo 

que falta se puede pagar en cuotas anuales de hasta cinco años.” 

 

Esta información, si bien es veraz, no resulta completa: omite informar el pago de 

intereses y el pago de gastos administrativos; así como también los pagos que serán 

requeridos a los titulares fuera del ámbito del Instituto de Colonización: impuesto a la 

propiedad (rentas).  

Esta información deberá ajustarse cuando se asuman las decisiones pendientes respecto 

al tiempo de gracia para iniciar el pago de la misma (la solicitud está registrada en el 
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acta de la 10º reunión de CMP, por última vez), pero a su vez queremos destacar la 

observación sobre la manera de exponerla.  Hemos insistido que la explicación 

exclusivamente verbal de la misma resulta poco aprehensible. Sin embargo si  se la 

expone de manera escrita y mediante de un caso concreto (respecto a 100 hectáreas por 

ejemplo), realizando las cuentas paso a paso y referenciando  el valor a pagar en el 

valor de venta de un animal, es mejor comprendida por los productores. Hemos 

observado, en los casos en que se efectuó este ejercicio –a pesar de la oposición de 

algunos técnicos- que la información resulta tranquilizadora para los productores. 

Respecto al tiempo de gracia para iniciar el pago, en la 10º reunión de CMP, se volvió 

a acordar la necesidad de esa prórroga. Deben definirse tiempos, a partir de qué 

momento se calcula el mismo y la documentación que respalda esa decisión 

(Resolución del Instituto de Colonización, Decreto firmado por el gobernador, etc). 

 

 

  

III.4. Asistencia técnica a las Asociaciones 

 

Las dos Asociaciones de pobladores involucradas en el PDITB, son de vital 

importancia, dado el carácter participativo por el que se ha optado. Las decisiones que 

se asumen en este marco, resultan entonces aceptadas por la población a través de sus 

representantes directos. 

Nos encontramos ante dos procesos organizativos diferentes, por el  motivo de 

conformación, como de la historia de su conformación. Procesos internos diferentes 

pero  constituidos desde la relación con el otro grupo étnico. Las relaciones de fricción 

entre estos grupos son la base de la construcción de la relación entre criollos y tobas y 

también entre sus representantes.  

El cambio de la propiedad de la tierra es el eje fundamental de la necesidad de 

modificar estas relaciones. Las familias criollas sienten mayor desamparo del gobierno, 

además de no ser “ayudados” , son obligados a trasladarse de sus lugares. Las familias 

tobas, recuperan lo históricamente adeudado por el Estado –nacional o provincial-, o 

en un concepto mayor: por la sociedad blanca. Esto se traduce en la relación entre las 

organizaciones, que solo a veces alcanzan acuerdos entre ellas que le permiten, unificar 

sus demandas ante el gobierno.  

La posición de la Asociación Meguesoxochí,  en el último período marcó su 

permanente distinción y desinterés por los resultados de las demandas criollas. Lo 
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importante para la organización es que todos los criollos se vayan, sin importar en qué 

condiciones –ese será en todo caso la preocupación de los criollos-. 

No es el caso de la Asociación criolla, porque su actual posición es de subordinación, 

necesita acordar el proceso, porque el título de propiedad está entregado, y son las 

familias criollas las más vulnerables en este proceso, recayendo en ellas la reparación 

histórica de toda la sociedad chaqueña. 

Más allá de la revisión de los derechos de cada una de las partes, consideramos 

importante visualizar los siguiente: si el proceso de relocalización no se lleva a cabo 

atendiendo y acompañando todos los cambios que demanda en esta nueva ocupación 

del espacio, el territorio asignado a los criollos no será nunca suficiente. ¿Qué harán 

entonces los productores, hacia donde expandirán sus ocupaciones? Solo será posible 

hacia el territorio comunitario toba. 

Queremos claramente destacar esto: si las condiciones relocalizatorias no atienden el 

proceso de cambio en su totalidad, se está instalando un proceso de permanentes 

conflictos entre los dos grupos. El cambio central será entonces -al estar 

regularizada la tenencia de la tierra- el traslado de los conflictos al ámbito 

privado. 

El fortalecimiento de ambas organizaciones y su voluntad de respeto a la pluralidad 

cultural, debieran ser una herramienta para sostener y exigir en todos los aspectos y 

relaciones esta orientación. 

 

Cuando en el plan de trabajo de la consultoría se planteó la asistencia técnica a las 

organizaciones, nos proponíamos el acompañamiento en el desarrollo de las acciones y 

a través de ello la transferencia de elementos o herramientas necesarias a cada una de 

las organizaciones. 

En este sentido la orientación se basó en la elaboración conjunta de un plan de trabajo 

de cada organización, en  base a la definición del destino de los recursos disponibles. 

Los procesos de organización tienen como base la toma de decisiones y el desarrollo 

de acciones para llevarlas a cabo.  

La modalidad de trabajo con cada una de ellas fue diferente, básicamente por la 

relación anterior de la consultora con ambas, considerando el período de tiempo 

disponible. En el caso de la Asociación Meguesoxochí, desde la formulación de los 

términos de referencia se planteo la posibilidad de que la misma opte por el técnico que 

acompañe su discusión interna. De este modo, por un lado reconocíamos que el tiempo 
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disponible (4 meses) no posibilitaban la construcción de una relación que permita 

asumir tareas de orientación de la discusión interna y la atención de dificultades de las 

que la Asociación debía ocuparse; y por otro sostenemos que el acompañamiento de 

procesos de fortalecimiento, las organizaciones deben participar en la selección de sus 

orientadores. 

En el marco del PDITB, ambas organizaciones presentan aún dificultades internas –de 

diferente origen-, pero la continuidad de la tarea con ellas, recomendamos se realice 

manteniendo la orientación:  

1- acuerdo de planes de trabajo;  

2- definición conjunta en cuanto la asignación y administración de los recursos 

destinados a esta tarea;  

3- elección de sus técnicos asesores u orientadores financiados por el PDITB o 

acompañamiento en la obtención de financiamiento a tal fin. 

 

 

Asociación FORTIN 

Durante la etapa, se produjo un avance en dos aspectos del proceso organizativo de la 

Asociación FORTÍN:  

1- la obtención de la personería jurídica, que otorga la posibilidad de gestionar y 

administrar recursos bajo su responsabilidad;  

2- la conformación de subcomisiones por parajes y la elección de delegados que 

participen de las reuniones generales del PDITB. 

Los dos aspectos son iniciales, no son reflejo de un proceso organizativo consolidado, 

el cual podrá lograrse si avanza el grado de representatividad de la organización. La 

comunicación entre miembros de la Comisión Directiva y subcomisiones es el aspecto 

de mayor relevancia a este fin. La secretaria de la CD, decía en uno de los encuentros 

que  “la gente entendió que tiene que participar”, éste es un paso importante, la 

continuidad de esta incipiente participación dependerá de cuan reflejados puedan 

encontrar los participantes sus opiniones en las decisiones asumidas en el marco del 

PDITB. 

En este sentido, si desde el PDITB se busca este objetivo, la coordinación general 

deberá trasmitir esta orientación a todas las áreas y técnicos involucrados. Si bien no es 

imprescindible que los representantes de la organización estén presente en todas las 

acciones que realizan los técnicos, las reuniones convocadas con pobladores son un 

espacio donde algún representante debiera poder estar. Indicamos esto porque se han 
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efectuado reuniones a las cuales ningún miembro de la Asociación FORTÍN fuera 

convocado ni informado (El Zapallar, diciembre 2001; La Confluencia, febrero 2002). 

Este tipo de práctica desde el organismo oficial, debilita el proceso y requiere una 

opción en la orientación del trabajo con las organizaciones. 

 

Como organización los representantes de la Asociación –básicamente su presidente y 

secretaria- sostienen las propuestas de desarrollo de actividades productivas 

(carpintería, ladrillerías, viveros, producción de postes, trabajo de construcción, etc), la 

promoción de fuentes de trabajo para los lugareños. Ninguna de estas propuestas aún 

han sido instrumentadas y resultan un desafío organizativo importante, para las cuales 

es previsible la necesidad de un acompañamiento técnico aún.  

Por otra parte, el ejercicio de representar las demandas de los pobladores ante el 

gobierno para atender los efectos de la relocalización, sigue requiriendo mucha 

atención para dar respuesta a las preocupaciones ya plateadas. Clarificar y obtener 

compromisos escritos sobre cada uno de los temas todavía es una tarea prioritaria de 

los representantes. 

En la implementación de actividades tanto la movilidad, como la comunicación con y 

dentro de la zona es una dificultad sumamente importante, tanto entre los pobladores 

como desde los técnicos del PDITB con ellos. Si bien se ha trabajado durante la etapa 

con el reconocimiento de combustible a vehículos particulares, los mismos no son 

aptos, ni cubren la necesidad de traslado conjunto. Y en cuanto a la comunicación -

como se explica en la propuesta de comunicación- la radio es el único medio de 

comunicación, y con alcance a todos los parajes afectados por la relocalización solo 

existe una, ubicada en la ciudad de Castelli. 

 

 

Asociación Meguesoxochí 

Varias cuestiones complejizaron la tarea planificada. En principio el alejamiento del 

asesor que acompañaba a  la Asociación y conocía el contenido del PDITB. 

La implementación de las acciones involucradas en el plan de trabajo elaborado por la 

Asociación se tornaron cada vez más conflictivas. Si al inicio, existieron puntos de 

acuerdo, accediendo a la elección de un asesor técnico de su confianza, la elaboración 

del plan incluyendo la decisión sobre los recursos destinados a tal fin; el desarrollo de 

las acciones y las diferencias con la orientación impresa por el asesor, fueron 
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distanciando esa relación. Mediaron además, la intervención del referente del Instituto 

de Colonización de la zona -a partir de una entrevista con el presidente de la 

Asociación-;  las demoras en la disponibilidad de los recursos comprometidos y 

finalmente la suspensión de las transferencias del Convenio firmado a raíz de 

irregularidades contables y del estado de la personería jurídica. 

Durante los primeros meses del año se han reunido en 3 oportunidades la Comisión  

Directiva y se efectúo una asamblea comunitaria, faltando un segundo encuentro de 

estas características para concluir el tratamiento de los temas priorizados y que forman 

parte de la gestión territorial. Las actas resultantes, registran posiciones conflictivas en 

la relación con los pobladores criollos, que denotan la necesidad de acompañar 

procesos de interculturalidad con ambos grupos étnicos. Consideramos importante 

destacar que más allá del cumplimiento de la ocupación efectiva del territorio por la 

comunidad toba, la población criolla continuará en la zona y deben propiciarse 

relaciones de convivencia entre ambos grupos 

El grado de organización interna resulta de difícil evaluación. Durante el año 2002 

debe realizarse la renovación de representantes para los cargos de Comisión Directiva. 

Se ha observado que la capacidad de gestión financiera presenta dificultades –a la 

fecha la asociación adeuda la presentación de los balances de dos períodos y 

rendiciones de Convenios firmados en el 2001-.  

Fortalecimiento organizacional y gestión territorial 

Hacia el interior de esta organización comunitaria indígena, la gestión territorial es un 

importante desafío, que demanda decisiones y formas de asumir las decisiones que 

implican administrar este territorio. Involucra entonces capacidad organizativa en la 

toma de decisiones por parte de sus miembros, como capacidad de gestión y 

administración de recursos.  

Algunos de los temas puntuales identificados en la etapa de diseño, fueron presentados 

para orientar la elaboración del plan de trabajo21:   

- Definición tratamiento familias mixtas (no es solo una decisión interna de la 

Meguesoxochi, tiene un marco legal en relación a la entrega de la tierra para las 

familias/ comunidades indígenas);  

- Autorización para “quedarse” en las 140 has comunitarias a: ancianos criollos y/o 

a “buenos vecinos” criollos: quien decide esto? Las comunidades por zona, la 

 
21

Se transcribe los puntos como fueron enviados al asesor elegido por la Asociación, diciembre 2001. 
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asociación. (Se basa en preguntas de criollos y de tobas en las recorridas que 

hicimos: son versiones? O hay o habrá alguna definición positiva al respecto?) 

-“Repoblamiento” de las 140 mil has. Comunitarias, luego de la salida de los 

ocupantes criollos. Incluye tanto de la actual población toba del interfluvio como 

de todos aquellos tobas que quieran “volver” o asentarse en este territorio. (Lista de 

preguntas: quién/es autoriza este ingreso? En qué lugares se asientan? Cuáles serán 

las zonas o parajes que primero se van a reocupar? Que pasa con las matrículas 

escolares de todos los edificios hoy con matrícula criolla y esos puestos docentes, 

cuáles serán ocupadas por matrícula toba? La lista de edificios escolares y parajes 

la trabajamos en la última reunión con la Megue a modo de ejemplo de lo que 

implicaba uno de los temas de la gestión territorial) 

-En las zonas que se van desocupando de criollos: que medios para obtener 

recursos económicos para la subsistencia de las familias tobas va sustituir  el 

intercambio/changa con los criollos?  

-Análisis, acuerdo, búsqueda de proyectos de desarrollo productivo en las 140 has. 

Comunitarias desde el apoyo gubernamental: quienes deciden, cómo se asume la 

decisión?  

-Declaración de Area Cultural Protegida/ Reserva de Usos Múltiples, etc. 

 

Habitar el nuevo territorio, conllevará definir los procesos de decisión sobre los 

múltiples aspectos a los que las comunidades tobas del interfluvio se verán 

enfrentados. La organización debiera poder ocuparse de las distintas definiciones 

respecto a la ocupación de la propiedad comunitaria, y el desarrollo productivo. 

La revisión de documentación permite identificar un extenso acompañamiento de 

ONGs., tanto por la recuperación del territorio, como en estudios y capacitaciones, 

además de diversas áreas gubernamentales de la provincia. Asimismo, ya en 1995 se 

registran capacitaciones sobre manejo de monte nativo. Los estudios producidos en el 

marco del PDITB: suelo, vegetación, agua y alternativas productivas, completan la 

información necesaria para desarrollar propuestas de gestión y producción. 

Acuerdo de trabajo 

Existe una gran indefinición en cuanto a la estrategia de intervención desde el PDITB 

y/u otras áreas del Estado en el acompañamiento a la Asociación Comunitaria 

Meguesoxochi en la preparación para la gestión del territorio comunitario. Desde el 

ámbito gubernamental la decisión se relaciona con la disponibilidad de recursos 

necesarios, que permitan acompañar el proceso. 

Desde la Asociación, hasta ahora se han presentado dos posturas opuestas en 

momentos diferentes:  
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a- requerir acompañamiento del Estado para ello;  

b- solicitar la no intromisión en sus decisiones. 

 

Encontrar un punto de equilibrio es una tarea imprescindible, sobre la que no puede 

avanzarse sin un acuerdo de trabajo entre las partes. La elección en esta etapa de un 

asesor de su confianza tenía como objetivo aportar a este proceso. Sin embargo, se 

fueron apreciando importantes distancias con la orientación del asesor elegido, que 

indican la necesidad de una nueva búsqueda de modelos de articulación. 

Si bien sostenemos que el abordaje de estos temas al interior de las organizaciones 

debe efectuarse con técnicos asesores de su confianza, esta figura no sustituye el 

acompañamiento desde el PDITB, a excepción que se logre un proceso de selección 

del técnico entre las partes y que el mismo pueda operar como articulador entre ambas. 

Si el asesor seleccionado se posiciona exclusivamente en los interese de una de las 

partes, no se logra articular un proceso integrado como lo demandan los objetivos el 

PDITB. 

Desde este sentido hemos cuestionado la orientaciones en esta etapa, que consideramos 

reforzó el posicionamiento de la Asociación Meguesoxochí desde la oposición a los 

otros sectores (criollos y gobierno), disminuyendo los espacios de discusión y  

acuerdos. Si bien las tareas de registro y organización operativa, fueron efectuadas 

correctamente,  el asesoramiento técnico no se agota en ello. La coordinación de los 

espacios de discusión, involucra una posición respecto de los temas tratados, que se 

refleja en la búsqueda y provisión de información necesaria para reflexionar sobre las 

diferentes propuestas, para asumir decisiones a partir de ellas.  

Las intervenciones de cualquier agente externo a la organización se efectúa desde una 

posición respecto de los temas y determinados intereses. Encontrar la manera de 

articular la defensa de los derechos de cada una de los sectores sociales involucrados y 

su relación con la responsabilidad gubernamental, es la tarea si se opta por continuar en 

un proceso de gestión participativa. 

 

-Familias o matrimonios mixtos 

Tampoco el abordaje de este tema, resulta nuevo. En la etapa anterior surgieron los 

primeros planteos, y su registro y análisis están presentados en los informes finales de 

los consultores de la etapa de diseño del proyecto. En este caso recomendamos 
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recordar el Informe Final del módulo Diversidad Cultural22, que presenta la propuesta 

de los dirigentes de la Asociación y algunas posturas diferentes registradas durante las 

Jornadas de Consulta Ampliada llevadas a cabo en el mes de abril de 200123. 

“En realidad, el tema se engloba bajo el título de “matrimonios mixtos” sin 

reparar que dentro de esta categoría se dan dos tipos de casos totalmente 

distintos. 

Caso 1: hombre criollo y mujer toba. 

Caso 2: hombre toba y mujer criolla. 

La posición de la conducción de la Asociación Meguesoxochi difiere 

diametralmente en la  resolución de los casos 1 y 2.  

El caso 1 representa una situación controversial dado que el criterio a aplicar 

sería la expulsión del matrimonio del ámbito de la reserva mientras que el caso 

2 no plantea inconvenientes dado que se los autoriza a residir en tierras de la 

Asociación Meguesoxochi. 

Este doble criterio plantea disímil tratamiento de acuerdo al género y encierra 

un doble perjuicio para las mujeres tobas. Por un lado porque deben 

abandonar el predio y por otro quedan ubicadas en una situación de 

subordinación con respecto al hombre.” 

 

En este período, dentro del marco de las actividades de fortalecimiento organizacional, 

en la definición del plan de trabajo, la Comisión Directiva asume la discusión del tema 

hacia el interior de la misma. La posición expuesta se consolidó al menos en los 

ámbitos formales de discusión (reuniones de la comisión directiva y asamblea de La 

Sirena). Los registros realizados por el asesor remarcan de manera creciente entre el 

primero y el tercero, la unanimidad de la decisión, detallando que las propias mujeres 

asumen esta decisión24, señalando solamente la presentación en desacuerdo de una 

integrante de CD (la revisora de cuentas), casada con un no-indígena, quien plantea 

que la decisión es inconstitucional y discriminatoria hacia las mujeres. 

Al igual que en la etapa anterior, otras opiniones al respecto surgieron fuera de los 

ámbitos organizados por la Asociación. Otra mujer –miembro de la CD de la 

Asociación- casada con un criollo, se presenta junto a su esposo en una reunión 

convocada por la asociación FORTÍN planteando la preocupación y solicitando apoyo; 

el mismo planteo surge en otro paraje cercano (Las Tunillas y El Algarrobal25). 

 
22 Balazote – Radovich : páginas 29-32 bajo el título “Matrimonios Mixtos” 
23 El registro original de esa actividad fue elaborado por la T.S. Claudia Olea. 
24 En particular el registro –acta e informe provisorio- de la Asamblea, detalla el número de mujeres que 

estuvo presente y votó afirmativamente. La consultora había indicado al asesor, en intercambios sobre la 

orientación del proceso y el registro, que no se escuchaba la opinión de las mujeres porque las mismas 

no participan de los espacios públicos. 
25 Actas 3 y 4 de reuniones de recorrido por parajes de la Asoc. FORTÍN. 
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En el censo de población no se registró la distinción de composición de la familia 

según el  sexo de sus integrantes, en el mismo aparece un reducido número (9) de 

familias que se reconocen “mixtas”. Por la identificación de parajes, puede suponerse 

existe un mayor número dado que –por ejemplo- no se registra ninguna de Las 

Tunillas, donde se indica que viven varias. 

Resulta necesario aclarar que ante la opción de algunas de estas familias a ser 

relocalizadas, no hay una negación de ese derecho (que puede indicarse como derecho 

de autoadscripción étnica26).  

“...se respeta el derecho universal de la mujer, acá no estamos teniendo 

problemas con la mujer indígena sino con el hombre criollo, pero tenemos que 

tener en cuenta que también el pueblo toba tiene derechos universales en el 

marco de la ocupación efectiva como propietarios de las 140 mil 

has.”(Presidente Asociación Meguesoxochi)27 

 

Consideramos que existen tres posiciones que fundan la problemática:  

1) La decisión se fundamenta en la necesidad de proteger la propiedad 

recuperada 

Sostenemos que si ese es el sentido que se otorga a la decisión de expulsar a las 

mujeres tobas mientras mantengan sus familias con un hombre criollo, deben 

analizarse otras alternativas posibles, que permitan proteger la ocupación de la tierra, 

limitando los derechos del hombre criollo en ese espacio, fortaleciendo a su vez la 

posición de la mujer en esa relación. 

2) La decisión es un derecho de la Asociación por ser propietaria del territorio 

comunitario y el gobierno debe respetar su decisión en tanto derecho de 

autodeterminación del pueblo toba. 

Es necesaria la intervención legal, evaluando si el respeto a la autodeterminación 

¿incluye la exclusión de otros tobas de ese territorio comunitario?. La decisión sentará 

precedentes en cuanto a las entregas de tierras en propiedad comunitaria, a través de las 

figuras jurídicas de asociaciones civiles, y demanda un tratamiento por profesionales 

con experiencia en la temática. 

Los marcos legales internacionales, nacionales y provinciales, deberán ser analizados 

si esta decisión de la Asociación se mantiene firme. Ha sido en varias oportunidades 

mencionado el Convenio 169 de la OIT. El texto del mismo incorporamos en el anexo 

 
26 Conceptualización aportada por el Informe final del Módulo Diversidad Cultural. 
27 Informe preliminar Asamblea La Sirena, elaborado por Lic. Mario Chaves. 
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de este informe, consideramos que la igualdad entre hombres y mujeres está plasmada 

tanto en el artículo 3 y  8.  

Actualmente el diseño de mecanismos para instrumentar la propiedad comunitaria de 

las tierras de las comunidades indígenas planteadas en la Constitución Nacional, es un 

tema en discusión en el ámbito legislativo. Varios proyectos se encuentran en análisis 

antes de ser presentados en  la Cámara de Senadores. Intentamos reflejar que la 

problemática en discusión excede, en este sentido, el caso de las 140 mil hectáreas 

comunitarias del Teuco-bermejito. 

3) La decisión es o no discriminatoria hacia las mujeres. 

Sostenemos que la decisión implica un lugar subordinado de la mujer toba en varios 

sentidos:  

-en relación al hombre criollo, dado que la propuesta indica que no puede defender la 

tierra de su comunidad porque es más débil o tiene menos autoridad que el hombre 

criollo que elige como pareja;  

-en relación al hombre toba, porque él si puede elegir libremente con quién se casa, sin 

restricción alguna;  

-en relación a la mujer criolla, porque ella puede mantenerse en su lugar y su familia, 

resultando que tiene más derechos sobre la tierra comunitaria que la mujer toba. 

En la revisión documental realizada, consideramos existen elementos que indican la 

restricción en los espacios de decisión de las mujeres tobas y la reproducción de 

mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres originarios de la sociedad 

occidental.  

“... no se está discriminando a las mujeres tobas sino que en el marco de la 

ocupación efectiva de las 140 mil has. se está solicitando que se retiren todos 

los que son criollos estén o no casados con mujeres aborígenes ya que esta  

tierra no es de propiedad criolla y ya el gobierno destinó 64 mil has por ley y 

un plazo para abandonar las 140 mil has.”(Presidente Asociación 

Meguesoxochi)28  

 

Extraemos el siguiente párrafo de un artículo (el texto completo está disponible en el 

anexo V, al igual que una recopilación extraída de páginas de internet), referentes a las 

demandas del movimiento de mujeres indígenas latinoamericanas, quienes luchan por 

 
28 Informe preliminar Asamblea La Sirena, elaborado por Lic. Mario Chaves. 
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un tratamiento igualitario.  Subrayamos dos demandas directamente vinculadas a este 

tema:  el derecho a la tierra y a decidir con quién se casan, al igual que los hombres. 

“...paralelamente a su apoyo y movilización en torno a las demandas generales 

de la comunidad y de la etnia, empiezan a enunciar demandas de género: la 

construcción de relaciones democráticas al interior de la familia, de la 

comunidad y de las organizaciones; la participación en tanto mujeres en la 

toma de decisiones en la estructura comunal  y organizacional; el derecho a la 

herencia y propiedad de la tierra; el derecho a decidir cuándo y con quien se 

casan; el derecho a decidir cuántos hijos tienen y en qué momento, a trabajar, 

a estudiar, a ser respetadas por los varones cuando ocupen un puesto de 

mando.”29 

 

Destacaremos otra observación, se ha presentado la propuesta como instrumento 

mediante el cual proteger la tierra obtenida de las ocupaciones criollas, dando a 

entender que las mujeres no tienen la capacidad de protegerlas al casarse con criollos. 

Sin embargo, resulta paradojal que en la Comisión Directiva de la Asociación 

Meguesoxochí –constituida para luchar por la recuperación de las tierras- dos, de las 

tres mujeres que la integran, están casadas con hombres no-indígenas. Fueron capaces 

para la lucha, pero pierden esa capacidad para sostenerla. 

¿Porqué las mujeres criollas pueden quedarse? ¿porque no representan un peligro por 

su condición de subordinación al hombre toba? pero también podemos indicar que 

algunos de los hombres tobas casados con mujeres criollas son referentes importantes 

de la comunidad (por ejemplo el vicepresidente), creemos que la misma decisión no 

podría ser sostenida. 

No es una decisión menor. El gobierno provincial deberá asumir una posición al 

respecto. Recomendamos que la misma  se defina solamente luego de revisión con 

especialista y organismos e instituciones con experiencia en las diversas temáticas 

involucradas: indigenismo, derechos humanos, mujeres; atendiendo los aspectos 

legales provinciales, nacionales e internacionales. 

 
29 Millán, M: “Las mujeres zapatistas de fin del milenio”. OSAL, junio 2001.  
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PROPUESTA ESTRATEGIA COMUNICACIÓN SOCIAL30 

 

En base a la experiencia de la etapa de transición y en vistas de las dificultades 

evaluadas en la tarea comunicacional, se sugiere la siguiente estrategia de 

comunicación a desarrollar durante la  ejecución del Proyecto de Desarrollo Integrado 

del Interfluvio Teuco-Bermejito.  

1- Emisiones Radiales 

1.1. Espacio informativo oficial del PDITB 

Se sugiere que el PDITB, mantenga un espacio oficial de información sobre los 

avances y aconteceres en las diversas actividades que se desarrollen durante su 

ejecución.  

Dada la dificultad en la selección de un técnico local que reúna dos condiciones: tanto 

el consenso de los actores locales, como el ágil y permanente acceso a información 

oficial a través de técnicos y funcionarios vinculados al PDITB; se propone la 

producción de un programa envasado posible de realizar en la ciudad de Resistencia.  

Formato sugerido: Noticiero Informativo Radial.  

El contenido puede ser presentado mediante entrevistas realizadas a los técnicos 

responsables de las tareas de ejecución del Proyecto, así como también mediante 

comentarios explicativos y aclaratorios sobre aquellos temas técnicos que sean 

complejos o de difícil comprensión para los pobladores de la región. 

Para la realización de este formato propuesto, hay que resolver algunas dificultades 

relacionadas con el acceso a la información de técnicos de determinadas áreas de 

trabajo - tarea que se vio limitada en la etapa pasada-. Para ello el equipo del PDITB, 

debe trabajar entendiendo que el acceso a información sobre las planificaciones, 

actividades, proyecciones y dificultades que surgen en la ejecución del Proyecto, 

emitidas desde un espacio oficial, otorga  mayor certidumbre a los pobladores de la 

región.  

Contenido del espacio Informativo: 

• Entrevistas a técnicos de las diversas áreas del Proyecto 

• Comentarios aclaratorios de temas conflictos o de difícil entendimiento. 

 
30 Elaboradas por el responsable del Módulo Comunicación Social, Jorge Frías. 
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• Cuñas sobre temas como:  - Relocalización 

     - Normas de Convivencia 

     - Preservación del medio ambiente de las  

         214.000 has. 

- Organización de los grupos de traslado para el     

   momento de la relocalización 

- Fortalecimiento Organizacional 

• Micros radiales:  - relocalización 

- Preservación de las 214.000 has. 

-Cambio del Sistema Productivo en las familias     

  criollas 

 

Un inconveniente relevante en la tarea comunicacional, esta relacionado a la dificultad 

de aprehensión de determinadas informaciones por parte de la población del 

Interfluvio. En vista de esta situación, es aconsejable que la información permanezca 

en el aire durante distintos momentos del día.  

Como estrategia a seguir se sugiere retomar la realización de micros radiales con temas 

relevantes, que refuercen lo transmitido en el espacio radial del PDTIB. Esta 

modalidad informativa, permite que la situación por la que atraviesa el Interfluvio sea 

conocida por otros sectores poblacionales de la región, instalando de esta manera la 

problemática del Teuco-Bermejito en la sociedad envolvente. Se elaboraron dos 

guiones radiales sobre relocalización, faltando realizar solo la grabación de los mismos 

(los cuales se incluyen en los anexos de este informe).  

A modo de retroalimentación, debería implementarse un ámbito de intercambio con las 

Asociaciones FORTIN y Meguesoxochí, a fin de evaluar la complejidad de la 

elaboración del mensaje.  

Es conveniente que la locución sea realizada por una voz femenina y una voz 

masculina.  

Los horarios más convenientes para que la emisión del programa son: el mediodía, 

de13 hs. a 14 hs.; y por la tarde, de 19 hs. a 20 hs.. En estos horarios, se transmiten los 

mensajes o “comunicados” para la gente del campo, resultando los espectros de mayor 

audiencia.  

Este espacio radial puede realizarse como un "envasado" en la ciudad de Resistencia, y 

ser enviado a las dos emisoras de mayor audiencia en la región: FM Norte de la 

localidad de Juan José Castelli, y FM Arcaiá de la Localidad de Villa Río Bermejito. 
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El envío del envasado puede efectuarse mediante empresas de servicios de remises que 

llegan hasta Juan José Castelli y Villa Río Bermejito. Para que el material llegue a esta 

segunda localidad, se debe combinar dos transportes: uno de Resistencia a Castelli y 

otro de Castelli a Bermejito. 

Coordinación con las Asociaciones  

Se sugiere que la articulación entre el área de comunicación y las Asociaciones se 

realice mediante teléfono y en los espacios participativos de reunión entre técnicos y 

Asociaciones locales. La articulación será a los efectos de poder coordinar entrevistas 

con dirigentes y pobladores, así como también para realizar la retroalimentación 

necesaria de los mensajes emitidos por el espacio radial y por las producciones gráficas 

que se realicen. 

Coordinación con las Áreas del Proyecto 

La articulación entre el área de comunicación y las demás áreas del Proyecto se podrá 

realizar a través del responsable del área de comunicación. Para ello se debería contar 

con un listado de los técnicos responsables de cada área, sus números de teléfono y las 

direcciones de sus respectivos correos electrónicos. 

La articulación será a los efectos de poder coordinar entrevistas por los temas de 

preocupación de los pobladores y para realizar la retroalimentación necesaria de los 

mensajes emitidos por el espacio radial y por las producciones gráficas que se realicen. 

 

1. 2. Espacio informativo de las Asociaciones FORTÍN y Meguesoxochí 

Es conveniente, que ambas asociaciones tengan sus propios espacios comunicacionales 

en radios de la zona y desde el PDITB se apoye a los mismos.  

A través de los programas podrán transmitir con claridad sus puntos de vista y 

opiniones. Podrán además, desarrollar tareas específicas relacionadas a necesidades de 

sus culturas y su organización. 

Es de suma importancia para la población anciana de la cultura Toba, la tarea de 

traducir la información que se emite por el programa radial, al idioma Qom, dado que 

en muchos casos la comprensión del idioma castellano dificulta la decodificación del 

mensaje transmitido. 
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En el caso de la Asociación Criolla necesita un espacio de radio donde puedan 

establecer su propia comunicación con todos los parajes del Teuco-Bermejito (desde El 

Zapallar hasta La Confluencia), lo que implica identificar una emisora con este alcance 

o la reproducción de un mismo programa en dos emisora. 

Capacitación a comunicadores de las Asociaciones del Interfluvio 

En este marco, el acompañamiento del PDITB, sería –además del financiamiento de 

los espacios radiales- la facilitación al acceso de capacitación en comunicación para los 

responsables de los programas radiales de ambas Asociaciones y de los cronistas que 

estas puedan tener. Los contenidos de la capacitación desarrollarían básicamente la 

realización de entrevistas y producción radial. 

 

2. Cartillas 

Se sugiere continuar trabajando en la elaboración de cartillas referidas a temas 

específicos de cada una de las Asociaciones. Uno de los temas identificados como 

importante a producir material gráfico es el cambio del sistema de trabajo, necesario 

para las nuevas condiciones que impone la relocalización a las familias criollas31.  

La modalidad de trabajo que se utilizó con la cartilla anterior dio muy buenos 

resultados, por lo cual se recomienda continuar de esa manera. 

 

3. Imágenes del proceso de relocalización 

Teniendo en cuenta las diversas situaciones de angustias y tristezas que se genera el 

proceso relocalizatorio, se sugiere realizar, en esta etapa de ejecución del PDITB, un 

registro en imágenes fotográficas y de video, del traslado de las familias criollas y de 

los movimientos ocupacionales de la población Toba, en la toma de posesión de sus 

territorios. 

La propiedad de estas imágenes deberían ser de copropiedad con las Asociaciones 

locales y el PDITB. 

 

 
31 La colaboración del Ing. Agr. Rodolfo Acosta en esta tarea ha resultado siempre positiva en la 

clarificación de la manera de presentar la información técnica a los productores –tanto verbal, radial y 

gráficamente-. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

 

1-Locución (2 voces). 

2-Estudio de grabación. 

3-Producción de contenido, distribución del informativo radial. 

4-Capacitaciones a las Asociaciones. 

5-Elaboración de contenido y diagramación de cartillas.   

6-Registro de imágenes (fílmicas, fotográficas). 

7-Distribución del envasado. 

 

Algunas de las tareas podrán realizarse por contrataciones a de servicios, 

recomendando la contratación de un técnico (tiempo completo), como responsable a 

cargo de las actividades 3, 4 y 5. 
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(plano anillo)



PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRADO TEUCO-BERMEJITO 

Programa Unidad Formuladora 
Módulo: Coordinación General y Sistema de Planificación Participativa                                                                        Junio de 2002 

INFORME FINAL –Lic. Gabriela Barrios-  48 

(plano espinillo)
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(plano san manuel)
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(plano mirama)
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IV. INFORME DE ACTIVIDADES 

 

Como se expresó en la presentación del informe de avance, los términos de referencia  

elaborados inicialmente requirieron de cierta adecuación en razón de las 

modificaciones tanto de la fecha de inicio de la consultoría, como de los tiempos de 

ejecución de las acciones del proyecto en general. Además, a partir de diciembre, la 

administración de recursos se convirtió en un fuerte condicionante, tanto por los 

escasos o nulos montos disponibles, como por la forma en que eran entregados de los 

mismos. Exponemos este tema en el punto 6.  

De manera particular, afectó de modo importante lo relacionado a la contratación de la 

consultoría Coordinación Local. El rechazo por parte de la consultora Claudia Olea32 –

participante en la etapa anterior del proyecto-, resultó en primer término un atraso 

relevante en el inicio de las tareas a su cargo en campos, sumado al tiempo que 

demandó la selección de un reemplazante, la incorporación del mismo a la temática y 

al contacto con los pobladores. Acrecentada las dificultades dado que hasta la fecha, la 

contratación de ese profesional no se ha concretado, desarrollando las actividades del 

plan de trabajo condicionado por esta inseguridad y claro está sin percibir ningún 

honorario durante los seis meses.  

Fuera de los términos de consultoría, se participó durante todo el período en diversas 

reuniones de información y articulación con áreas gubernamentales. 

 

 
32 Cabe aclarar que las razones de esta profesional se debieron básicamente al atraso en la confirmación 

de la contratación. La cual al elaborar la propuesta se iniciaría en el mes de junio-julio y sería por 6 

meses, resultando finalmente de 4 meses que se inició a mediados de mes de octubre. 
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El cuadro siguiente indica las diferencias entre el plan inicial (en sombreado gris) y lo 

ejecutado (en rojo). 

 

ACTIVIDADES Mes 1 

(15/10-

15/11) 

Mes 2 

(15/11-

15/12)  

Enero Mes 3 

(15/12-

15-02)   

Mes 4 

(15/02- 

15/03) 

Mes 5 

(*30/03

-30/04) 

Mes 6 

(30/04-

30/05) 

1. Reuniones CMP         X            X 

2. Reuniones del Equipo Local*         X  X     X 

3. Organización y circulación de la información        

3.1. Definición padrón definitivo     XX XXXX XX XXXX XXXX  XXXX 

3.2. Programas de radios*, micros, mensajes radiales XXXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXX  

       Elaboración  cartilla         XX XXXX XXX  

3.3. Información a maestros (c/Educación)      XX     XXXX  

3.4. Información a Agentes Sanitarios (c/ Salud)      XX   XX    

4. Preparación proceso relocalizatorio        

4.1. Definir padrón de tamaño las viviendas      XX XXXX      

4.2. Orientación y supervisión de tareas*      XX XXXX XX XXXX XXXX XXXX           

5. Asistencia Técnica a las Organizaciones*        

5.1. Asociación Meguesoxochi      XX XXXX  XXXX XXXX XXXX  

5.2. Asociación FORTÍN   XXX XXXX  XXXX XXXX XXXX XX 

6. Gestión y rendición de recursos* XXXX XXXX XX XXXX XXXX X  

7. Elaboración INFORME FINAL  1º  al  1º  de julio 

*Tareas permanentes durante los meses indicados 

 

 

Como organización de esta presentación hemos optado por compilar la información 

general de la consultoría, incluyendo los informes de las actividades entregados en el 

avance, pretendiendo generar un documento de consulta útil a quienes tengan la 

responsabilidad de dar continuidad a estos ejes de trabajo. 

 
 Período que se informa Fecha de entrega 

1º Informe de avance 15 de octubre al 15 de diciembre de 2001 19 de diciembre de 2001 

Informe final 16 de diciembre al 30 de mayo de 2002 24 de junio de 2002 

 

 

Se concentra la información y documentación de cada punto de los términos de 

referencia, respetando la numeración indicada en el cuadro, a fin de facilitar su 

ubicación en el proceso general aquí expuesto.  Al mismo efecto, indicamos un índice 

del contenido dispuesto a continuación:  
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NÚCLEOS TEMÁTICOS  Pag. 

1. Reuniones CMP 

Acta 9º y 10º reunión 

56 

2. Reuniones del Equipo Local 

Informes por cada reunión (3)  

78 

3. Organización y circulación de la información 91 

3.1. Definición padrón definitivo 91 

3.2. Módulo Comunicación Social  

Las producciones del módulo en Anexo V 

94 

3.3. Información a maestros (c/Educación) 

3.4. Información a Agentes Sanitarios (c/ Salud) 

102 

4. Preparación proceso relocalizatorio 103 

4.1. Definir padrón de tamaño las viviendas 103 

4.2. Orientación y supervisión de tareas 103 

5. Asistencia Técnica a las Organizaciones 107 

5.1. Asociación Meguesoxochi 

Informes y actas de cada reunión de CD (2) y asamblea (1).  

Informe asistencia técnica contable 

108 

5.2. Asociación FORTÍN  

Actas de reuniones de recorrido por parajes. Informes de reuniones. 

Informe de reunión general de la CD.  

Informe asistencias técnica contable 

150 

6. Gestión y rendición de recursos* 219 
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IV.1. Reuniones de la Comisión Mixta 

 

 

Durante toda la etapa se realizaron dos reuniones de Comisión Mixta Provincial (9º y 

10º). Si bien el número era el previsto, el tiempo entre ambas fue muy prolongado (4 

meses) dado el atraso general en la ejecución de las demás actividades, por la falta de 

disponibilidad de recursos y por las condiciones climáticas. 

 

9º CMP 12/12/2001 Resistencia 

10º CMP 28/05/2002 Villa Río Bermejito 

 

 

Se presentan las actas de cada una de las reuniones. La correspondiente a la 9º reunión 

fue distribuida en el mes de febrero a los integrantes de la CMP que participaron a fin 

de efectuar las correcciones que sugieran.  

La de la 10º  reunión solo se solicitaron aclaraciones al representante de la Asociación 

Interactions dado que los registros de alguna de sus intervenciones no fueron 

completos. Este documento deberá ser puesto a consideración de los participantes. 
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 Temario CMP 

Temas propuestos en la Reuniones de Equipo Local para la Reunión de la 

Comisión  Mixta Provincial (Miércoles 12 de diciembre de 2001) 

 

Temario:  (el orden de presentación no implica orden de prioridades) 

 

1- Desacuerdo, dudas sobre la Declaración de Areas Protegidas de las 214 mil has. 

que aparece en los documentos de la etapa de Diseño. 

Falta información legal, no están claros los beneficios y restricciones que esta 

declaración implica en la propiedad individual de los criollos, y en la propiedad 

comunitaria. 

 

2- Recursos  previsto en el presupuesto de la provincia del 2002, para cumplir con 

las obligaciones de la Ley de Relocalización. 

 

3- Mensuras:  

Se cuenta con recursos para el inicio de las mensuras? Cuál será la fecha de inicio? 

 

4- Propuestas de relocalización: 

Agua: preocupación por los primeros estudios de obtención de agua de perforación 

(salada en la zona de El Zapallar). Analizar otras posibilidades de provisión. Presentar 

y analizar la propuesta de canalizar el Río Muerto. 

Acceso a créditos blandos: conocer como operativamente se va a acceder a créditos y 

qué tipo de créditos y si abarcará a toda la población criolla. 

Destacar la preocupación por el costo de limpieza de la chacra y la preparación del 

campo previa al traslado. 

 

5- Ampliación Ley de Relocalización:  

Estado de avance del trámite de Ampliación de la Ley: 

a) que contemple iguales condiciones de relocalización (compensaciones y precio de la 

tierra) para quienes deben/quieren trasladarse fuera del intefluvio y para los residentes 

en Villa Río Bermejito?  

b) qué contemple otras alternativas además de la relocalización rural o permita 

excepciones justificadas? 

 

6- Venta de la tierra:  

¿En qué estado se encuentra la solicitud de años de gracia para el pago de la tierra: 

relacionando los tiempos necesarios para volver a producir en el campo nuevo y los 

tiempos de pago? 

 

7- Caso Lipz: 

Es necesario tener información oficial sobre el caso y comunicar a los otros pobladores 

criollos la misma, aclarando las diferencias con los ocupantes de tierras fiscales 

mayoritarios en el Interfluvio. 

 

8- Personería Jurídica de la Asociación Meguesoxochi  

La Asociación informará sobre la situación de su personería jurídica. 

 

El temario es abierto, al inicio de la reunión se definirá entre todos los integrantes 

de la CMP el contenido y orden de los temas a tratar 
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PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRADO TEUCO-BERMEJITO 

COMISION MIXTA PROVINCIAL 

 

ACTA Nº 9  

FECHA:12 de diciembre de 2001 

LUGAR: Resistencia- Salón Obligado-Casa de Gobierno. 

 

Listado de participantes 
 Nombre Cargo/ Institución 

CMP Hugo Goy Sec. Planificación y Evaluación Resultados 

CMP José Moreno Instituto de Colonización 

CMP Norberto Novak Intendente Villa Río Bermejito 

CMP Luis Roldán Delegación municipal El Espinillo 

CMP Olga Sosa Instituto de Colonización-Coordinadora Programa Nuevos Asentamientos 

Invitado Omar Berdón Intendente Miraflores 

Técnico Azucena Escobar Técnico SPER- Coordinación Operativa 

CMP Juan Leiva Asoc. Meguesoxochi 

CMP Timoteo Leiva Asoc. Meguesoxochi 

CMP Eric Dechamp Asoc. Interactions 

CMP Carmen Frias Asoc. F.Or.T.In 

CMP Luis Palavecino Asoc. F.Or.T.In 

CMP Susana Oliva Asesora de Ecología y Medio Ambiente 

Técnico Valeria Schneider Consultor SPER-CFI. Módulo Nuevas Construcciones 

Técnico Jorge Frias Consultor SPER-CFI. Módulo Comunicación Social 

Técnico Germán Portillo Consultor SPER-CFI. Módulo Coordinación Local 

Invitado Ricardo Meza SUPCE- Chaco 

Invitado Augusto Quiroga Consejo Educación 

Técnico Juan Avellaneda Area Educación Aborigen –Ministerio Educación. Responsable Módulo 

Educación y afirmación cultural 

Técnico Delia Vera APA – Programa Nuevos Asentamientos 

Invitado Cecilio Salustiano Asoc. Meguesoxochi –Espinillo- 

Invitado Julio Salazar Asoc. Meguesoxochi –El Algarrobal- 

Invitado Deciminio Silverio Asoc. Meguesoxochi –Villa Río Bermejito- 

Invitado Rafael Medrano Asoc. Meguesoxochi –Villa Río Bermejito- 

Invitado Carlos Romero Asoc. Meguesoxochi –El Espinillo- 

Invitado Domingo Maidana Asoc. Meguesoxochi –La Sirena- 

Invitado Santiago Batalla Asoc. Meguesoxochi –Río Muerto (cronista de radio) 

Invitado Felix Medina Asoc. Meguesoxochi –El Algarrobal- 

Invitado Carlos Gomez Rojas Asoc. Meguesoxochi –El Espinillo-  

Invitado Esteban Cabrera Asoc. Meguesoxochi –El Algarrobal-  

Invitado  Rosa Alvarez Asoc. F.Or.T.In –Paso Sosa- 

Invitado  Rosa Salazar Asoc. F.Or.T.In –Paso Sosa (cronista de radio) 

Invitado  Ercilia Fernández Asoc. F.Or.T.In –El Zapallar- 

Invitado  Luis Cevallos Asoc. F.Or.T.In –El Zapallar- 

Invitado  Horacio Luna Asoc. F.Or.T.In –El Zapallar- 

Invitado  Arnaldo Salto Asoc. F.Or.T.In –El Espinillo- 

Invitado  Lino Omar Polo Asoc. F.Or.T.In –Las Palomas- 

Invitado  Alfredo Marcial Guerra Asoc. F.Or.T.In- Ñandubay- 

Invitado  Carmen Juárez Asoc. F.Or.T.In –La Sirena- 

Técnico  Karina Kasprik Módulo Comunicación –Programa de radio- 

Técnico Gabriela Barrios Consultor SPER-CFI. Módulo Coordinación General y Sist. Planificación 

Participativa 
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Durante los momentos previos al inicio de la reunión se distribuyó el temario 

propuesto  por el Equipo Local (se adjunta) a desarrollar en este encuentro. El inicio de 

la 9º reunión comenzó con la presentación del estado de avance de la gestión del 

proyecto a cargo del contador Hugo Goy, explicitando que el financiamiento de esta 

etapa -denominada de Transición- es a través de los recursos no ejecutados en la etapa 

anterior aportados por el CFI33. 

 

Sistema de gestión y búsqueda de financiamiento del Proyecto 

La SPER ha realizado presentaciones del Proyecto ante diversos organismos 

internacionales: PNUD34 y la Comunidad Europea, presentación realizada por la 

Asociación Interactions. 

Es necesario tener presente que la situación de crisis provincial y nacional, dificultan el 

acceso a recursos. 

 

Los recursos previstos en el marco del presupuesto provincial del 2002 son:  

1- Mensuras: se realizarán en dos etapas. 

La primer etapa comenzará en el mes de marzo, será financiada con recursos 

del Instituto de Colonización. Será efectuada mediante una licitación pública 

externa. Comprenderá la mensura de las cuatro villas rurales  (Manantiales, El 

Zapallar, San Manuel, Víboras Blancas y el área rural de San Manuel y el 50% 

de lo que se denomina Miramar). 

La segunda etapa, que abarca las zonas restantes de relocalización, el 

financiamiento estará a cargo de rentas generales de la provincia. La segunda 

etapa no tiene fecha de inicio. 

2- Aperturas de caminos: Vialidad provincial ha comprometido los recursos para 

la apertura de caminos a partir del mes de junio. En general acordaron con el 

Instituto de Colonización que acompañaran el avance de las mensuras –

articulando ambos trabajos- 

3- Viviendas: a partir de una reunión entre diversas áreas de gobiernos, se ha 

decidido firmar un convenio entre la SPER35-Ministerio de Obras Públicas- 

Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Las posibilidades de financiamiento para la construcción de viviendas por el 

sistema de autoconstrucción son muy favorables, contando con financiamiento del 

BID36 y del BIRF37. Los fondos del BID, estarán disponible en el primer semestre 

del 2002, éstos permitirán la construcción de viviendas cercanas (villas rurales), 

hasta 150 viviendas en grupos de construcción.  

Se plantea la necesidad de seleccionar los lugares prioritarios y articular con el 

inicio de las mensuras.  

En cuanto a los recursos del BIRF, los mismos están en tratativas. 

La construcción de viviendas dispersas (parajes rurales) está a cargo de gestiones 

del Instituto de Viviendas. 

4- Provisión de agua. La APA38 también dispondrá de recursos de su presupuesto 

anual para la provisión de agua de consumo humano. En los meses 

correspondientes a esta etapa, los técnicos de este organismos abocado al 

 
33 Consejo Federal de Inversiones. 
34 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
35 Secretaría de Planificación y Evaluación de Resultados. 
36 Banco Interamericano de Desarrollo. 
37 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 
38 Administración Provincial del Agua. 
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Proyecto Teuco-Bermejito se encuentran realizando sondeos en las zonas a 

relocalizar. Informan resultados positivos en el sector denominado Nuevo 

Zapallar, de las 7 perforaciones efectuadas, en 5 obtuvieron buena calidad de 

agua para consumo humano. En estas perforaciones quedaron listas para la 

colocación de una bomba para su extracción. Otras propuestas que se están 

estudiando son:  

a) aprovechamiento de lagunas existentes,  

b) aprovechamiento del Estero Cevalle (proyecto en elaboración) 

Se aclara que se están realizando estudios, de los cuales se obtendrán proyectos y 

recién se podrá buscar financiamiento para los mismos. 

En cuanto al aprovechamiento de la Laguna Mar del Plata (dentro de la propiedad 

de las 140 has comunitarias), se realizan dos aclaraciones importantes: por un lado 

se explicita que todos los cuerpos de agua son un bien público –no hay propiedad 

privada sobre los cuerpos de agua-, pero en el caso de las propiedad comunitarias 

indígenas, existe una ley nacional que resguarda la protección de los recursos 

naturales en propiedades indígenas y establece la consulta obligatoria a sus dueños.  

El texto de la Ley Nacional 24071 será provisto por la Asociación Interactions a los 

técnicos de la APA para su elevación al directorio. 

 

Se destaca la importancia que el proyecto de mensura contemple la apertura de 

caminos que permita el acceso a los cuerpos de agua a todos los pobladores. De esta 

manera está el proyecto, en el cual todas las calles llegan al río. 

 

En relación a la construcción de las viviendas, se analizan las posibilidades de 

utilización de materiales producidos en la zona (ladrillos, carpintería). Respecto a los 

ladrillos, es importante considerar la posibilidad atendiendo a las exigencias del Banco 

financiador. La experiencia de los técnicos de la SUPCE en la zona, indica que no han 

cubierto la demanda con ladrillos solo locales, por lo general han necesitados comprar 

en otras localidades. Además de las especificaciones técnicas que debe reunir la 

producción (tamaño, calidad, volumen y continuidad), resulta importante considerar 

los requerimientos para la comercialización, destacándose la participación de los 

municipios (Villa Río Bermejito y Miraflores) en tanto posibles articuladores de la 

comercialización en condiciones fiscales. 

 

Fortalecimiento de las Organizaciones 

Se insiste en la necesidad de obtención de la personería jurídica de la Asociación 

F.Or.T.In. Falta realizar nuevas correcciones solicitadas por la Dirección de Personería 

Jurídica. Esta presentación está siendo apoyada por personal de la SPER a fin de 

realizarla en la presente semana. Las demás gestiones –en especial la firma del decreto 

por el gobernador- serán avaladas por el Secretario de Planificación personalmente. 

 

En esta etapa se cuenta con un monto de fondos que se pretende poder transferir a cada 

una de las organizaciones –para esto es imprescindible tener la personería jurídica-. 

Estos recursos serán otorgados en función de un plan de trabajo a elaborar con las 

organizaciones (esta tarea fue iniciada en las reuniones previas tanto del equipo local, 

como con cada una de las organizaciones, informando los montos globales disponibles 

y las condiciones para su ejecución). 

 

En relación a las maneras de articulación entre las tareas de los equipos técnicos y las 

organizaciones, se plantea la necesidad de que los equipos comuniquen previamente a 



PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRADO TEUCO-BERMEJITO 

Programa Unidad Formuladora 
Módulo: Coordinación General y Sistema de Planificación Participativa                                                                        Junio de 2002 

INFORME FINAL –Lic. Gabriela Barrios-  59 

los pobladores sobre sus tareas –ya sea por el programa de radio o realizando alguna 

reunión en el sector-. Se destacan dos situaciones del último período: la tarea de la 

APA en el Zapallar, y la última semana la visita de técnicos del Programa de 

Desarrollo Sustentable del Gran Chaco (PNUD-FIDA-Banco Mundial), a raíz de la 

Convención de lucha contra la desertificación. Ambas organizaciones resaltan la 

importancia de ser convocadas y poder participar de estas acciones de manera directa. 

 

Declaración de áreas protegidas de las 214 mil hectáreas 

Contando con la presencia de la asesora de Ecología y Medio Ambiente, se presenta la 

preocupación de las organizaciones al leer el documento consolidado, donde la 

propuesta de Reserva de usos múltiples aparece como una decisión aceptada. Ambas 

organizaciones plantean que no acuerdan con la misma, y requieren mayor información 

sobre el tema para poder asumir una posición al respecto. 

La preocupación central es poder conocer beneficios y restricciones que se obtienen 

con esta declaración, saber cuál es el derecho y poder de decisión sobre la propiedad 

privada –comunitaria o individual- al aceptar la misma. 

La Ley provincial 4358, establece una serie de categorías en las cuales varían estos 

beneficios y restricciones. La ley no cuenta con reglamentación, por lo cual desde la 

asesoría se propone redactar de manera conjunta la misma estudiando las necesidades 

del caso. En el caso particular de las tierras del Interfluvio, la categoría que considera 

pertinente es la de Area Cultural Protegida –no reserva de usos múltiples-.  

Para reiniciar la discusión se propone preparar carpetas con el material de información 

necesario y luego programas reuniones con la asesora, para evaluar las posibilidades de 

esta opción. Los técnicos del Proyecto facilitarán la distribución de la información que 

la asesoría provea, a las organizaciones. 

 

Documento Consolidado 

 

En razón del tema anterior, se aclara la utilidad de la documentación producida en la 

etapa de diseño de los programas. Los documentos son una guía que provee 

información de base, pero en cada uno de los posibles lugares de financiamiento, debe 

volverse a organizar la presentación, de acuerdo a los temas y/o áreas de 

financiamiento. En estas presentaciones se incorporan todos los avances producidos en 

esta etapa y los acuerdos alcanzados con los actores involucrados. 

 

Ampliación Ley de Relocalización 

La tarea fue asumida por el Instituto de Colonización. Informa que deberá esperarse el 

inicio de sesiones del 2002. Que se comenzaron conversaciones al respecto con 

algunos diputados, pero el 6/12 han asumido los nuevos integrantes de la cámara y 

debe esperarse que se conformen las comisiones –entre ellas la Comisión de Tierra, 

que dará tratamiento al proyecto-. El proyecto de ampliación de la Ley de 

Relocalización contemplará: a) otras opciones además de la relocalización rural 

(relocalización urbana por ejemplo); b)años de gracia para el pago de la tierra (2 años 

propone el Inst. Colonización, 3 solicitan los pobladores); c) Relocalización fuera del 

interfluvio (con igual compensación y precio de la tierra), atender casos especiales. 

El precio de la tierra es de $18 la hectárea; el precio de la tierra fuera del interfluvio 

puede fijarse en este monto por decreto, sin necesidad que se incorpore a la ampliación 

de la ley. 
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Respecto a la relocalización fuera del interfluvio, surge la inquietud de definir en qué 

situaciones esta alternativa es una opción, anticipándose a que cambios de opinión de 

un número importante de pobladores. 

En la próxima CMP, podrá revisarse el borrador del proyecto de ampliación de la ley. 

En el caso de los pobladores a regularizar, las condiciones de venta de la tierra serán en 

el marco de la ley 2913. 

 

Caso Lipz 

Es un caso particular, único entre los pobladores del interfluvio. Era un poblador con 

adjudicación en venta y la cuenta de pago de la tierra cancelada. En base a un acuerdo 

de palabra, el Instituto de Colonización realiza una reserva de tierras fuera al 

interfluvio. Luego de la entrega del título, Lipz presenta un recurso de no innovar que 

el juez acepta, lo que el titular solicita es una indemnización. El monto de la 

indemnización, el Estado considera sobrevaluado y apela la medida. Esto se encuentra 

en el proceso legal, que puede durar largo tiempo. La situación no afecta a otros, dado 

que no modifica la tenencia de la tierra toba, y tampoco las tierras hoy disponibles para 

la relocalización de las familias criollas. 

Se resalta la importancia de informar al respecto por los medios masivos, para 

contrarrestar la información dado por el abogado de la parte, que anuncia que ganó el 

juicio. Esta información confunde a la gente, por ellos se habilita a los encargados del 

programa de radio entrevistar a fiscal de estado a cargo de este caso (Dr. Argañaraz). 

Resulta importante en este marco el recurso de amparo presentado por la Asociación 

Meguesoxochi por este motivo. Este problema y las información difundida por el 

abogado de los Lipz, provocó importantes dificultades entre la comunidad toba. 

 

Tierras fuera del Interfluvio 

Durante estos meses se realizaron los estudios de los lotes 17 y 18, 2 y 3, ubicados al 

noroeste de Miraflores. Aquí se han identificado aproximadamente 10 mil hectáreas 

disponibles para la relocalización de otras familias criollas, aún falta completar el 

registro del relevamiento. Es un sector netamente ganadero. 

Cuando el técnico a cargo de la tarea finalice la misma, el Instituto de Colonización 

efectuará la Resolución de reserva necesaria, asumiendo ese compromiso en esta CMP. 

 

Ante versiones que afirman se han producido recientes ventas (en los parajes 

denominados Pozo La Gringa), se desconocen nuevas ventas de tierras fiscales en ese 

lugar, considerando que las posibles compras hayan sido de tierras privadas o 

adjudicaciones previas. 

 

Otro tema planteado, es la demanda de realización de una reunión  con los actuales 

ocupantes del paraje denominado La Confluencia. El Municipio de Villa Río Bermejito 

trasmite la preocupación de estos vecinos que manifiesta su desacuerdo con el 

proyecto. El encuentro estaba previsto, pero falta confirmar la fecha del mismo. 

 

Personería Jurídica Asociación Meguesoxochi 

El tema refiere a las diferentes entre las leyes nacionales y provinciales que posibilitan 

la entrega de los títulos de propiedad a las comunidades indígenas. En el caso de las 

140 mil hectáreas comunitarias fueron entregadas a la Asociación Meguesoxochi bajo 

el régimen de personería jurídica provincial. Mantener este tipo de personería jurídica 

no resulta fácil, demanda esfuerzos importantes. 
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Las propuestas nacionales, implica el reconocimiento de un registro de comunidades, y 

a través del mismo permitir la entrega de propiedades a las comunidades indígenas 

(Leyes 4811 y 4804). 

Es una temática general que no afecta el título de propiedad entregado, pero su 

discusión incumbe a la asociación en el marco de la problemática general de las 

reivindicaciones indígenas en el país y la provincia. 

 

Problemas actuales de convivencia 

Vuelven a surgir problemas entre pobladores tobas y criollos a raíz de la actual 

ocupación territorial, entre los planteados se destaca la tenencia de animales al partir. 

No surge una propuesta clara para atender la problemática, recordando que las Normas 

de Convivencias trabajadas en la etapa anterior no fueron aprobadas por la Asociación 

Meguesoxochi, quien fundamentó que las mismas  no contaban con el respaldo de su 

comunidad.  

La Asociación Meguesoxochi considera que la actuación policial debiera atender estos 

problemas. Se propone invitar a la siguiente CMP a las autoridades del Ministerio de 

Gobierno. Asimismo la misma asociación solicita la concreción de una audiencia 

previa con las autoridades de ese área. 

 

Preparación del campo y acceso a créditos blandos 

Lo más importante para la preparación del campo es la provisión de alambrados. En 

este punto se aclara que lo previsto es la provisión de alambre, postes y varilla, sin 

contemplar el pago de mano de obra, que se asume será aportada por cada poblador, 

disponiendo de la línea de mensura abierta por los agrimensores. 

Se insiste en la posibilidad de que la compra de poste y varillas se realice dentro del 

interfluvio, siempre y cuando contemplen las características requeridas (calidad de la 

madera, cantidad) y condiciones de venta (precio, facturación). 

En cuanto al acceso a créditos blandos, hasta el momento son aquellos disponibles en 

el marco de la ley 2918. Es importante avanzar en especificaciones al respecto. 

En este marco el costo de la preparación del campo estaría asumida por la obtención de 

créditos. El pago de mano de obra en la construcción de viviendas podría considerarse 

como un recurso a invertir en la misma tarea, siempre y cuando la familia disponga de 

otro ingreso para su subsistencia. 

El financiamiento de esta línea en general no está aún definido, resulta importante 

incorporar al Ministerio de la Producción al Proyecto. 

 

Sistemas constructivos de viviendas 

Existen posibilidades de construir las viviendas mediante tres sistemas diferentes: 

1) Autoconstrucción: que puede ejecutarse por, a-Ayuda mutua;  o b- Esfuerzo 

propio 

2) Grupos de constructores locales 

3) Licitación por empresas 

 El de mayor avance en la gestión es el sistema de autoconstrucción como se explicó al 

inicio, el cual demanda importantes tareas previas para su ejecución, que son 

desarrolladas centralmente por la responsable del módulo Nuevas Construcciones. 

Entre estas tareas se incluye el relevamiento de ladrillerías de la zona y la evaluación 

de sistemas de comercialización del producto (municipio, cooperativas, asociaciones, 

etc) 

 

Próxima reunión: mediados del mes de marzo. 
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10º REUNION DE COMISION MIXTA PROVINCIAL 

PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRADO TEUCO-BERMEJITO 

 

Fecha: Martes 28 de mayo de 2002-  

Horario: 10 a 18 hs. 

Lugar: Villa Río Bermejito – Complejo Ucraniano. 

 

TEMARIO 

1) Temas pendientes de la reunión anterior:  

1.1-Presentación de estudios de tierras Fuera del Interfluvio (Inst. Colonización). 

1.2-Presentación del borrador de “ampliación”  de la Ley de Relocalización (Inst. 

Colonización) 

1.3-Respuesta a la propuesta de canalización del Río Muerto (APA) 

1.4-Información sobre el avance del caso Lipz (Fiscalía de Estado) 

 

2) Estado de avance del proyecto:  

2.1- Mensuras: resultado de la licitación, fecha de inicio de las tareas en campo, etc. 

2.2- Apertura de caminos: en especial, uso y traslado de maderas resultantes de la 

apertura de caminos y deslinde de las mensuras. 

2.3- Resultados de estudios de Agua en primera etapa de relocalización. 

2.4- Viviendas: recursos disponibles para su construcción, avance sobre el sistema de 

construcción a desarrollar. 

2.5- Producción:  

-Propuestas para preparación del campo (propuestas desde el proyecto y 

propuestas de Asociación F.OR.T.IN). 

-Situación actual: apoyo a apicultores indígenas y a actividad ganadera de los 

criollos. 

-Información sobre propuesta de Declaración de reserva ecológica de las 214 

mil hectáreas (entrega de material a las organizaciones). 

2.6- Propuesta para la aprobación de Listados de situación de población criolla. 

 

3) Continuidad del Proyecto 

3.1- Propuesta de continuidad de cada uno de los Programas, acciones y equipos 

técnicos. 

3.2- Cronograma estimado hasta fines del 2003. 

 

 

EL TEMARIO ES ABIERTO, AL INICIO DE LA REUNION SE DEFINIRÁ ENTRE 

LOS INTEGRANTES DE LA CMP EL CONTENIDO Y ORDEN DE LOS TEMAS 

A TRATAR.  EN ESPECIAL LAS ORGANIZACIONES DE LOS POBLADORES 

DEL INTERFLUVIO TIENEN PROPUESTAS A PRESENTAR. 
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PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRADO TEUCO-BERMEJITO 

COMISION MIXTA PROVINCIAL 

 

ACTA Nº 10  

FECHA:28 de mayo de 2002 

LUGAR: Villa Río Bermejito- Complejo Ucraniano. 

 

Listado de participantes 
 Nombre Cargo/ Institución 

CMP Hugo Goy Sec. Planificación y Evaluación Resultados 

CMP José Moreno Instituto de Colonización 

CMP Luis Roldán Delegación municipal El Espinillo 

CMP Olga Sosa Instituto de Colonización-Coordinadora Programa Nuevos 

Asentamientos 

Técnico Azucena Escobar Técnico SPER- Coordinación Operativa 

CMP Juan Leiva Asoc. Meguesoxochí 

CMP Timoteo Leiva Asoc. Meguesoxochí 

CMP Eric Dechamp Asoc. Interactions 

CMP Luis Zago Asoc. Interactions 

CMP Carmen Frias Asoc. F.Or.T.In 

CMP Luis Palavecino Asoc. F.Or.T.In 

Invitado Bruno Schwezig Subsecr. Recursos Naturales 

Invitado José Luis Storani Gerente Microregiones 

Invitado Angulo López Medico Director Zona Sanitaria IV 

Invitado Hugo Dorfitz  Instituto de Viviendas (IPDHV) 

Invitado Ing. Kutnich Vialidad Provincial –Delegación Castelli-  

Invitado  Argañaraz Fiscal a cargo caso Lipz 

Invitado Eduardo Gaynor Abogado integrantes Asoc. Meguesoxochí (caso Lipz) 

Participante Beatriz Marcelino Evaluadora FIDA  

Participante Olga Melnechuk Integrante Interactions 

Técnico José María Petri APA- Programa Nuevos Asentamientos 

Técnico Delia Vera APA – Programa Nuevos Asentamientos 

Técnico Juan Avellaneda Area Educación Aborigen –Ministerio Educación. 

Responsable Módulo Educación y afirmación cultural 

Técnico Roberto Olivares Ministerio de la Producción- Módulo Desarrollo Regional 

Técnico Rodolfo Acosta Ministerio de la Producción- Módulo Desarrollo Regional 

Técnico Alicia Gimeno Obras Públicas 

Participantes Cecilio Salustiano Asoc. Meguesoxochí –Espinillo- 

Participantes Carlos Gomez Rojas Asoc. Meguesoxochí –El Espinillo-  

Participantes Segundo (no se distingue 

apellido)  

Asoc. Meguesoxochí – Olla Quebrada- 

Participantes Luis Naporichi Asoc. Megusoxochi- Revisior de Cuentas 

Participantes Silvia Lainocoyi Asoc. Meguesoxochí- Revisor de Cuentas 

Participantes Felix Medina Asoc. Meguesoxochí –El Algarrobal- 

Participantes Rafael Medrano Asoc. Meguesoxochí –Villa Río Bermejito- 

Participantes Carlos Romero Asoc. Meguesoxochí –El Espinillo- 

Participantes Alberto Maidana Asoc. Meguesoxochí  

Participantes Santiago Batalla Comunidad de Río Muerto (cronista de radio) 

Participantes Eliseo Lopez Toba – Delegado Municipal 

Participantes Zabano Medina Asoc. Meguesixochi 

Participantes Alberto Estrada Asoc. Meguesoxochí 

Participantes  (no se aclara nombre) 

Castillo 

Asoc. Meguesoxochí  

Participantes Juan  

 (no se distingue apellido) 

Asoc. Meguesoxochí – Campo Azul- 
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Participantes Tito Roldan Fortín Lavalle 

Participantes German Díaz COPIRECHA 

Participante Mario Saavedra COPIRECHA 

Participante Vargas Nicolás Petizo Comunidad El Colchón 

Participante Casimiro Roldan Comunidad El Colchón 

Participante Angela A. de Roldan Salud Pública – El Espinillo-  

Participante Rosa Alvarez Asoc. F.Or.T.In –Paso Sosa- 

Participante Rosa Salazar Asoc. F.Or.T.In –Paso Sosa- 

Participante Horacio Salazar Asoc. F.Or.T.In –Paso Sosa-  

Participante Benito Salazar Asoc. F.Or.T.In –Paso Sosa 

Invitado Celsa Palavecino Asoc. F.Or.T.In – La Confluencia-  

Invitado  Ercilia Fernández Asoc. F.Or.T.In –El Zapallar- 

Invitado  Luis Cevallos Asoc. F.Or.T.In –El Zapallar- 

Invitado Horacio Luna Asoc. F.Or.T.In –El Zapallar- 

Participante Silvio Ibáñez Asoc. F.Or.T.In- La Confluencia-  

Participante Amado Soria Población criolla VRB 

Participante Jorge Adamick Población criolla El Zapallar 

Participante Ricardo Adamick Población criolla El Zapallar 

Participante Santo Díaz Población Toba Lote 39 

Participante  Población Toba Fortín Lavalle 

Participante  Población Toba Fortín Lavalle 

Invitado  Carmen Juárez Asoc. F.Or.T.In –La Sirena- 

Técnico Griselda Molina Consultor SPER-CFI. Módulo Administración 

Técnico Karina Ventos Consultor SPER-CFI. Módulo Administración 

Técnico Gabriela Barrios Consultor SPER-CFI. Módulo  Sistema de Planificación 

Participativa. 

 

Durante los momentos previos al inicio de la reunión se distribuyó el temario 

propuesto  por el Equipo Local (se adjunta) a desarrollar en este encuentro. El inicio de 

la 10º reunión, se realizó a las 11 hs, extendiéndose hasta las 19 hs aproximadamente. 

La reunión comenzó con la presentación de los participantes invitados, dado el alto 

número de los mismos cuya presencia era por primera vez. Cabe destacar en esta 

presentación, el rol del Ingeniero Storani, quien será el coordinador local del Proyecto 

Teuco-Bermejito, atendiendo centralmente las propuestas y demandas de los 

pobladores y las organizaciones vinculadas al sistema productivo. El mismo residirá en 

Villa Río Bermejito. 

El desarrollo del temario se organizó inicialmente en función de los tiempos de algunos 

invitados quienes debían retirarse al mediodía. Luego del almuerzo se priorizaron en 

función del interés. El registro reproduce el orden en que se trataron los temas, se 

indica con un recuadro las tareas y/o acuerdos surgidos del intercambio de información 

y opiniones. 

 

Programa Nuevos Asentamientos  

Mensuras (Informa Vocal Moreno y Agr. Olga Sosa) 

El representante del Instituto de Colonización informa que se concretó la licitación de 

las mensuras de la primera etapa correspondiente a 21 mil has. Dividido en 3 sectores, 

abarcando la zonas de San Manuel y Miramar. La apertura de los sobres se realizó el 

29 de abril. No está definida la fecha de firma del contrato con cada una de las 
empresas ganadoras, pero a partir de esa fecha, se contemplan 10 días hasta el inicio 

efectiva de la obra. Se estima que la tarea será finalizada en el mes de septiembre –

incluyendo los planos aprobados-, la tarea de campo concluiría en el mes de agosto. 
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Las empresas que realizaran el trabajo son: 14 mil hectáreas a cargo de los 

agrimensores Solis Bonastre, Alvarenga y Diez; y 7 mil hectáreas a cargo de Robeff. 

El Secretario de Planificación y el Instituto de Colonización, anuncian que la fecha 

prevista para la licitación de la 2º etapa de mensuras (que incluye El Zapallar y 

Manantiales) es el mes de diciembre del corriente año. 

SPER e Instituto de Colonización, preparar licitación de mensuras para la 2º 

etapa. 

 

Caminos (participación del Ing. Kutnich) 

Vialidad provincial indica que podrá avanzar en la apertura de caminos, acompañando 

el avance de las tareas de mensuras. En ese avance verá la disponibilidad de recursos a 

su cargo.  Destaca la necesidad de definir el ancho de los caminos, para lo cual se 

define la realización de una reunión entre los representantes de la Asociación FORTÍN, 

el responsable local de Vialidad Provincial y el Instituto de Colonización a cargo las 

mensuras. Se agrega al objetivo de esta reunión la previsión de la habilitación de 

lugares posibles de reserva de agua de acuerdo a los lugares previsibles de fabricación 

de ladrillos. 

Reunión Vialidad provincial – Colonización- FORTÍN- fecha y lugar a definir 

Otro tema que los pobladores consultan al ingeniero es la situación actual de los 

caminos y la dependencia de los consorcios camineros de cada tramo. En especial se 

refieren al tramo que comunica El Espinillo y Villa Río Bermejito, en referencia al 

mismo el técnico aclara que esa apertura se realizó acordando con los vecinos que no 

era un camino incorporado a ningún consorcio caminero por lo cual no tiene 

mantenimiento.  

Utilización de madera (Desarrollo Productivo)  

Un tema que se deriva de la apertura de caminos, es el aprovechamiento de la madera 

producto de esta tarea.  Recursos Naturales, puede otorgar dos tipos de permisos que 

resultan pertinentes: permiso para mejoras, y permisos para consorcios. 

Los representantes de la Asociación FORTÍN presentan la propuesta de reactivar un 

aserradero existente en Villa Río Bermejito a tal fin. Consideran que el uso de madera 

podrá destinarse a la producción de varillas, cajones para los apicultores, aberturas, 

sillas. Requieren asesoramiento técnico que posibilite la evaluación de costos del 

proyecto. 

Recursos Naturales cuenta con un técnico en Villa Río Bermejito de la delegación 

forestal, que pone a disposición.  

Asimismo, el Ing. Storani, anuncia la firma de un convenio con la Facultad de 

Agroindustrias de Saenz Peña,  a partir del cual se posibilitará del dictado de diversos 

cursos de capacitación (ladrillería, construcción de viviendas, huertas, dulces, etc.). 

Se consulta acerca de las posibilidades de contar con el Proyecto Nacional de 

Enriquecimiento de Montes. El Subsecretario explica que la provincia está adherida a 

la Ley 25080, la cual habilita la asignación de subsidios a productores pequeños, 

pequeños agrupados y mediados, a través de la presentación de proyectos. Puede 

contarse con el mismo, pero informa que actualmente hay un retrazo de varios meses 

en el pago, por lo cual no resulta una alternativa que permita atender las demandas 
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inmediatas de la población. Igualmente se solicita entregar información al respecto a 

ambas organizaciones de los pobladores del Interfluvio.   

La Asociación  Interactions, plantea tener presente los tiempos, los fondos y tareas 

reales necesarios para aprovechar la madera (transporte, medidas, tipo de madera, 

funcionamiento de un aserradero) y los tiempos administrativos del Estado para 

financiar esas propuestas. Recuerda que desde fines del 2002 se inicio la gestión de un 

subsidio para apoyar a los apicultores (cera estampada) que hasta la fecha no se ha 

podido concretar, así también el acompañamiento a apicultores se vio interrumpido por 

no contar los técnicos con recursos para el gasoil. Además recomienda utilizar los 

recursos técnicos de la zona, entre ellos el Ingeniero Rolando Teves que vive en Villa 

Río Bermejito. 

Desde el Proyecto Teuco-Bermejito, se reafirma la posición de fomentar y apoyar el 

uso de recursos locales, tanto materiales como mano de obra. En ambos casos la 

necesidad básica es la organización de las tareas y de los pobladores. 

En síntesis, en cuanto a las propuestas de utilización de madera local, se identifican 

tres situaciones:  

1) Uso de la madera por apertura de caminos y deslinde de mensuras en las zonas 

destinadas a la relocalización de familias criollas: propuesta de la Asociación 

FORTÍN, vinculadas a la posibilidad de reapertura de aserradero en VRB. 

Requieren, acompañamiento técnico para formular la propuesta detalladamente 

(considerar: tipo de madera, traslado hasta el aserradero, tiempo de uso, 

destino). 

Reunión a definir, acordando localmente con el Ing. Storani. Se incluirá tema viveros. 

La Asociación Meguesoxochí, presenta también como tema de su interés la 

reactivación de instalaciones de un aserradero en la Olla Quebrada. A fin de realizar un 

reconocimiento del equipamiento existente puede contactarse con los representantes de 

la asociación comunitaria: Venancio Leiva y Carlos Gómez. 

El Ing. Storani se acercará al paraje y contactará con los representantes. 

2) Uso de madera de las 140 mil has. comunitarias: la propuesta inicial surgió 

del área gubernamental, ofreciendo la posibilidad de otorgar permisos de uso 

sustentable de madera, para posibilitar algún ingreso económico por esta vía. 

La Asociación Meguesoxochí declaró no estar interesada en la misma, optando 

por reservar el uso de postes para la comunidad cuando puedan ocupar su 

territorio, evaluando que la cantidad disponible no permite ambas actividades. 

Destacan además la necesidad de consultar en cada paraje. 

3) Uso de madera para postes de zonas aledañas al Interfluvio: la consulta 

surgió de pobladores tobas de Fortín Lavalle, que plantean su interés en la 

venta de postes para el proyecto. En este caso se trata de parcelas de titulo 

individual. 

Reunión: jueves 6/6- 10 hs- En Fortín Lavalle –Local de la Asociación Comunitaria- 

Storani  y Técnico de Recursos Naturales. 

Temas: Permisos forestales y Manejo de Monte Nativo 

Los técnicos del área de Producción especifican el objetivo del otorgamiento de los 

permisos forestales. Los mismos tienen como misión cuidar la existencia del monte y 
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su continuidad como recurso natural. En este sentido la coordinación del Ing. Storani, 

articulará la tarea del Jefe de permisos y la capacitación y asistencia técnica.  

En cuanto a la forma de pago de los postes, se plantea la posibilidad de pago de la 

mano de obra mediante el programa Jefas y Jefes de Hogar.  

La Asociación FORTÍN reafirma su propuesta de organización de viveros de plantas 

frutales especialmente a fin de proveer a las familias que se tienen que relocalizar de 

aquellas plantas que deben dejar en su anterior ocupación. Se propone la utilización del 

predio de la asociación en El Espinillo, considerando viable la ocupación de algunos 

pobladores en esta tarea, remunerados a través del programa nombrado. Se evalúa 

posible la iniciativa desde la coordinación local contando además con el apoyo del 

INTA al respecto. 

 

Caso Lipz 

El representante local (Castelli) de la fiscalía de Estado: doctor Argañaraz , informa al 

respecto y responde preguntas de los representantes de ambas organizaciones.  

El juzgado de Castelli, otorgó en primera instancia un fallo favorable a los 

demandantes del caso Lipz. El mismo fue apelado y pasó a la Cámara de Saenz Peña. 

Al cambiar de jurisdicción, fue designado otro representante legal quien no presentó en 

tiempo y forma una requisitoria del juzgado. Esta falla en la actuación administrativa 

posibilitó el fallo a favor de los demandantes.  En este momento el caso cuenta con 

fallo firme a favor de los demandantes, sin haberse evaluado los fundamentos del caso. 

Esto implica que el caso no constituye antecedente para otras presentación.  

Asimismo se especifica que la situación de los Lipz es única en el Interfluvio. Ningún 

otro poblador de la zona reúne las características de este caso: ser adjudicatarios en 

venta con cuenta cancelada. La mayoría de los pobladores son simples ocupantes. 

Por su parte algunos integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación 

Meguesoxochí, presentaron en el mes de noviembre un interdicto de retener en el 

juzgado de Saenz Peña, y antes del mismo un interdicto de mejor derecho en el 

juzgado de Castelli. Realizaron esta presentación mediante el doctor Gaynor, quien 

informa a la CMP al respecto.  

Las preocupaciones surgen de ambas organizaciones respecto a la resolución posible 

de esta demanda, dado que se trata de 5 mil hectáreas que pudieran afectar las 

superficie destinadas a la Asociación Meguesoxochí o al sector de relocalización de 

familias criollos.  Las consultas se centran en este punto, reafirmando cada 

organización su reclamo por esa superficie. Los representantes tobas indican que ya 

han consultado al respecto a otro abogado que no pudo asistir a esta reunión, el doctor 

Altave. 

Desde el Instituto de Colonización se expresa que no es posible saber la decisión de los 

demandantes, pero que la presentación legal realizada reclamaba un indemnización y 

no la devolución de la superficie ocupada. 

Por otra parte, algunos pobladores tobas enuncian su descontento y el de la comunidad 

por que consideran que esta situación se debe a la venta de tierra dentro del interfluvio, 

sin respetar la Reserva de 1924, lo que también implico el corrimiento de la línea de 

Mojo y El Zapallar para la entrega del título de la 140 mil hectáreas.. 
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Situación  de la Asociación Meguesoxochí 

Inicialmente el presidente de la Asociación , comunica a la CMP la voluntad de 

regularizar la situación de la personería jurídica (en tanto Asociación Civil sin fines de 

lucro) y rendición de fondos del Convenio firmado con la SPER por $19.700 en mayo 

de 2001, realizando demandas generales y específicas al respecto. 

Expone además las dificultades derivadas de la forma jurídica en que fue entregado el 

título y que demanda de las comunidades tobas una forma de organización distinta para 

mantener la vigencia de la persona jurídica. Presenta la necesidad de adoptar el 

Artículo 37 de la constitución Nacional en la provincia, indicando a su vez, que 

actualmente son varias las propuestas que se analizan en relación a este tema, tanto a 

nivel provincial como nacional, expresando la complejidad del mismo. 

Si bien la situación de la Asociación, no fue un punto del temario, el tratamiento se 

realizó en varios momentos a raíz de demandas de sus representantes, tanto hacia 

algunos técnicos del proyecto, a la Asociación Interactions, y a otros pobladores tobas 

presentes. Las demandas fueron:  

1) desconocimiento de la actuación del Dr. Gaynor: el presidente expreso no 

conocer al abogado y no estar articulado su accionar con la Asociación 

Comunitaria dueña de las tierras comunitarias. El profesional por su parte 

reconoció no conocer al presidente, y aclara que actuó a solicitud de personas 

físicas, no en nombre de la Asociación. Los firmantes de la presentación son el 

Vicepresidente de la Asociación Meguesoxochí Domingo Maidana y el Vocal 

Timoteo Leiva . 

2) desconocimiento de la existencia de financiamiento obtenido por la 

Asociación Interactions, a distintos grupos (mujeres, jóvenes, apicultores): 

El representante de Interactions informa que el pequeño proyecto actualmente 

en marcha fue elaborado durante el taller participativo de 2 días en Río Muerto 

con la presencia de mas de 200 pobladores Tobas de la asociación 

Meguesoxochí, así como de los grupos de hombres, mujeres, jóvenes y de los 

apicultores.  El diagnóstico y la redacción del proyecto fueron traducido en 

idioma toba por escrito después de largas charlas de consenso.  Son los 

apicultores, las mujeres y los jóvenes quienes pidieron el manejo directo de los 

fondos que les correspondan en el marco del proyecto, y este punto fue 

aprobado. 

Ulteriormente no hubo aceptación del proyecto a la DG VIII de la Unión 

Europea quien esta en plena restructuración y por la cual los proyectos para 

Argentina no son prioritarios. 

No obstante, la Asociación Belga Volens Itinerans acepto mandar unos fondos 

para poder seguir con las actividades presentadas en el proyecto. Con esto 

motivo vino al Chaco en noviembre de 2001 el Señor Jan De Waegemaeker 

quien aviso de su visita por carta  y por mensajes radiales, quien se reunió en 

Paso Sosa con la Comisión Directiva de la Asociación Meguesoxochí (estaba 

presente más de la mitad de los miembros), de los diferentes Grupos 

involucrados así como integrantes de la CD de la Asociación FORTIN.  Fueron 

explicados los mecanismos acordados de gestión del proyecto y se dio una 

capacitación especifica en este sentido con la Contadora del proyecto. 
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Por los problemas bancarios vividos en la Argentina a partir del mes de 

diciembre 2001, los fondos no pudieron llegar como fuera previsto. Recién se 

pudo iniciar las actividades a partir del 15 de mayo. 

El representante de Interactions indica que si el presidente de la asociación 

desconoce este proyecto, revela una carencia importante de comunicación 

interna que debería buscarse su solución.   

3) desconocimiento de la visita de intercambio de mujeres de bolivia: el 

presidente expresa su interés de haber tenido contacto con las mujeres que 

recorrieron la zona. No se responde este punto en particular. 

4) actuación de Julio Leiva en programa radial local: desde el proyecto, se 

aclara que en este momento no existe ningún programa radial del Proyecto. 

Julio Leiva expresa que el programa es un espacio que él personalmente 

consiguió y no tiene ninguna tarea vinculada a la Asociación. 

5) informe elaborado desde el Módulo Fortalecimiento a las Organizaciones, 

sobre la situación contable y estado de la personería jurídica.  El presidente 

expresa su descontento por el contenido del informe escrito enviado a la 

Asociación, resultado de la tarea realizada en el marco del Módulo 

Fortalecimiento de la Organizaciones. La coordinación del módulo informa que 

el mismo, solo pretendía registrar la tarea y trasmitir ese registro a la 

Asociación, sin tener ningún otro ámbito de circulación. Los puntos indicados 

como falencias o debilidades son los observados en esa tarea realizada de 

acuerdo con los representantes de la misma. A partir de ese reconocimiento de 

la situación puede elaborarse y acordar un plan de trabajo que de continuidad al 

acompañamiento, si así se requiere. Los informes enviados a más personas, 

corresponden a lo referente al punto siguiente. 

6) Falta de acompañamiento para la rendición del convenio firmado por 

$19.700, la falta de entrega de los Informes de los consultores de la etapa 

de elaboración del proyecto (programas, censo, etc). En este tema se indican 

varios puntos: la falta de información dada a la Asociación de los elementos 

necesarios para rendir esos fondos (en particular se destaca la necesidad de 

contar con  autorizaciones escritas de los Coordinadores de cada Programa para 

el pago de sus colaboradores) y los tiempos estipulados para los mismos. A su 

vez el corto tiempo establecido para exigir su ordenamiento.  Los técnicos de la 

SPER indican que los tiempos son estipulados por el Tribunal de Cuentas de la 

Provincia, como figura en el convenio, que se actuó de intermediario entre el 

Tribunal de Cuentas y la Asociación, a solicitud del Tribunal dado que el 

domicilio legal de la misma figura como “abandonado” en los envíos realizados 

formalmente por correo desde esa dependencia. Por este motivo inicialmente –

en el mes de febrero- se acordó acercar la información, consultando al asesor 

elegido por la Asociación y enviando las notificaciones del tribunal a su 

domicilio particular.  El envió de notas y documentación respecto a este tema, 

fue realizado al presidente, al asesor, a la Comisión Directiva y a los revisores 

de cuentas, dado que el Secretario de Planificación fue intimado por el Tribunal 

de Cuentas por la falta de rendición del Convenio firmado con la Asociación 

que a su vez presenta irregularidades ante la Dirección de Personas Jurídicas. 

Ambas situaciones convergieron en la necesidad de comunicar a todos los 

posibles responsables legales tal situación y suspender la transferencia de 

recursos del actual convenio hasta que se regularicen las situaciones.  En cuanto 
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a la firma de las autorizaciones, en ningún caso resulta una dificultad colaborar 

con su obtención, las mismas no fueron solicitadas anteriormente por la 

Asociación. 

7) Falta de entrega de los informes finales de la tarea de los consultores de la 

etapa anterior. En general se solicita la información producida por cada uno 

de los programas, en particular se refiere al informe del censo de población. 

Desde la coordinación del proyecto se aclaran dos situaciones al respecto. Por 

un lado se recuerda que en la primer reunión de la etapa se entregó a cada una 

de las organizaciones 14 carpetas con el informe consolidado del proyecto 

completo (autoría: Dr. Poggiese) y una síntesis del Informe Final de la 

coordinación metodológica del proyecto, que contenía los lineamientos 

centrales de cada uno de los programas (autoría: Lic. M.C. Francioni, 

extracción de la síntesis: Lic. G. Barrios). Por otro lado, la entrega completa de 

todos los informes finales a cada organización no fue posible 

presupuestariamente por la situación del financiamiento de CFI al proyecto 

conocida por todos. Podrían evaluarse las maneras de que esa información esté 

al alcance de todos los integrantes locales, analizando la entrega a cada 

organización de los mismos en soporte magnético (CD) y/o la organización de 

una biblioteca en el Municipio –cuando se disponga de recursos-. 

En referencia a los cuatro primeros puntos indicados, no se requiere intervención 

alguna de la CMP, solo está informando a la misma En el quinto punto, solicitan que 

no haya involucramiento en la vida institucional de la Asociación y que no se los 

castigue por no poder cumplir con los requerimientos de administración. En el sexto 

punto reclama el  escaso asesoramiento realizado en esa oportunidad. 

Tareas implícitas derivadas de los intercambios de opiniones respecto al tema: 

▪ El proyecto obtendrá las autorizaciones de los coordinadores de Programas de 

la etapa anterior.  

▪ La Asociación analizará si requiere elaborar un plan de trabajo que de 

continuidad a la asistencia técnica para la gestión financiera, que solo se inició 

en esta etapa. 

▪ El proyecto evaluará las posibilidades de provisión de la información solicitada. 

  

Provisión de agua (informa Lic. José María Petri) 

Las propuestas refieren a la provisión de agua para las tareas rurales, el agua para 

consumo humano vuelve a reiterarse está garantizada a través de la construcción de 

viviendas con techo de zinc, con canaletas y aljibe.  

Canalización del Río Muerto: la Asociación explica la propuesta presentada en la CMP 

anterior y se identifica en el mapa satelital del sector, el recorrido del río muerto. Los 

técnicos de APA, exponen las dificultades que debieran contemplarse (tipo de suelo, 

riesgo de ingreso del Bermejo), para lo cual es necesario un estudio de mayor 

profundidad. 

Propuesta Estero Cevalle: se propone su profundización para control de desborde y 

acumulación de agua en períodos de sequías.  Los representantes de la población 

criolla de la zona, presentan un acta en disconformidad con la propuesta. Se acuerda 

que se realizará una reunión en el sector a fin de brindar mayores datos a los 
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pobladores, identificar las superficies afectadas en la propuestas, para avanzar en  un 

acuerdo al respecto. En este punto se recuerda que todos los cuerpos de agua son un 

bien público y no pueden ser mensurados dentro de propiedades privadas, los mismos 

deben ser accesibles a todos los pobladores de la zona. 

Reunión en El Zapallar: Miércoles 5/6 – 11 hs. Ing. Storani- APA- Inst. Colonización 

Presentación de resultados de la primera etapa de relocalización: se avanzó 

parcialmente en este estudio por la situación presupuestaria y por las condiciones 

climáticas del último mes. Los técnicos indican que las posibilidades de obtención de 

agua subterránea en la zona son escasas, por lo cual las propuestas se orientarán a la 

búsqueda de alternativas de aguas superficiales centralmente represas. Se indican dos 

características posibles de la propuesta de construcción de represas: a) ubicadas en 

límites entre varias parcelas, a fin de mejorar la capacidad de acumulación de agua, b) 

represas cercadas, para evitar el ingreso de animales y la sedimentación. 

Los técnicos de APA proponen la transferencia de equipos y capacitación, para el 

manejo de equipos manuales de perforación a pobladores tobas y criollos. Esto 

permitirá la búsqueda tanto en las 140 mil has. comunitarias, como en las parcelas 

individuales de las familias criollas, y de las familias tobas ubicadas en Olla Quebrada. 

 

“Ampliación” Ley de Relocalización (informa José Moreno) 

La denominación “ampliación” no refleja la situación real, dado que se trata de una 

nueva ley que complementa la anterior. La Ley 4617 se mantiene vigente, y la que se 

propone incorpora nuevas situaciones de relocalización.  

Se dan lectura parcial a la propuesta, cuya copia será entregada por el Ing. Storani a los 

representantes de la Asociación FORTÍN.  

Las propuestas consisten en:  

1- Extender los puntos de la relocalización rural a las tierras fuera del interfluvio 

(reconociendo que la superficie disponible dentro del interfluvio resulta 

insuficiente), incluyendo el precio de la tierra;  

2- Incorporar otras opciones relocalizatorias, surgidas a pedido de los pobladores 

durante la revisión del censo, las cuales tendrán aplicación en esos casos 

únicamente (pudiendo analizarse casos excepcionales). Estas alternativas son, 

a) relocalización urbana (predio y vivienda urbana); b) compensación 

económica (a través de la tasación de las mejoras existentes); c) habilitar la 

posibilidad de acuerdos de intercambio de beneficios (se desarrolla como 

ejemplo, la posibilidad de intercambiar el pago de la tierra por la construcción 

de viviendas).  

Los requisitos que deben reunir los pobladores son los estipulados en la ley 4617, por 

lo cual son excluidos un número considerado de pobladores del paraje La Confluencia, 

a fin de tratar su situación de manera especial se acuerda una reunión.  

▪ Martes 4/6 – 10 hs- Villa Río Bermejito- Pobladores La Confluencia- Ing. 

Storani- Técnicos Instituto de Colonización. 

▪ Entrega de copia de la propuesta de Ley a representantes Asoc. FORTÍN. 
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Respecto a la firma de convenios de relocalización, se expresa que el organismo 

responsable es el Instituto de Colonización –si bien inicialmente esa tarea estuvo a 

cargo del vice gobernador-. No se establece un plazo de finalización de la posibilidad 

de firmare el acuerdo. Quienes hayan firmado el actual convenio, pero declararon en la 

revisión del censo otra opción, podrán cambiar por los resultantes de la nueva ley. 

 

Tierras fuera del Interfluvio  

El vocal Moreno, informa la identificación de 7000 has en las Zonas B y D del 

Departamento Güemes, y la posibilidad de disponibilidad de 7000 has más en el sector.  

Por otra parte, la a cargo de la Agr. O. Sosa, se iniciarán en este período estudios en la 

Colonia Rodríguez Peña, considerando posible la incorporación de 12 a 14 has. 

destinadas a la relocalización de productores criollos. 

 

 Listados de población criolla 

Se hace entrega de una copia de los listados de población criolla, organizados por 

paraje actuales, a fin de que sean a analizados por los representantes de la población 

criolla hasta la siguiente reunión para su aprobación. Los mismos consignan los 

siguientes datos: numeración ubicación ficha y del formulario del censo; apellido y 

nombre del titular; zona (paraje de origen); situación de relocalización; qué relocaliza.  

Son 18 parajes y 3 hojas que consignan los casos de anulados. Se aclara que los 

mismos deben revisarse con tranquilidad, anotando las consultas, pueden identificarse 

errores o interpretarse de manera diferentes las mismas situaciones. En especial el 

listado de fichas anuladas debe ser analizado considerando que fueron muchas las 

situaciones ordenadas con la revisión del censo (repetición, unificación, etc). 

Revisión de listas de población criolla y consultas, para preparar su aprobación. 

 

Producción 

Preparación del campo 

Desde el área de producción se explica que la vinculación de la propuesta de reinicio 

de la actividad productiva en la nueva parcela a ocupar por cada familia criolla, con la 

identificación individual de cada de esas parcelas. Se propone que a partir del  

reconocimiento de las condiciones de cada parcela asignada y la situación  y 

posibilidades de cada productor, se elabore una propuesta junto a un técnico. Esto 

implica que a partir del mes de agosto, deberá disponerse de personal técnico en la 

zona que acompañe este reconocimiento y elaboración de una propuesta por cada 

titular que debe relocalizarse a fin de evaluar las necesidades y plantear el tipo de 

apoyo que cada uno requerirá para lograr la preparación del nuevo campo a ocupar, en 

las nuevas condiciones de trabajo que la relocalización determina. 

Los representantes de la Asociación FORTÍN, insistieron en la prioridad que debe 

otorgarse desde el Proyecto y desde el gobierno a la preparación del campo y a la 

asistencia para lograr el cambio en el sistema de trabajo. Además reiteran que esa tarea 

debe realizarse previa al traslado efectivo, ya que el tiempo que demanda la 

preparación del campo (alambrado, desmonte y/o limpieza para manejo de monte, 
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construcción de piquetes, manga, etc) ellos calculan que será entre un ano y medio o 

dos. 

Dado que los convenios de relocalización establecidos en el marco de la ley 4617, 

indica para este fin “acceso a créditos blandos...”, plantean que el tema aún les genera 

numerosas dudas tanto en cuanto al acceso y condiciones de los mismos a fin lograr el 

objetivo de poder continuar con la producción, como contar con otras posibilidades 

para tal fin. 

En síntesis, tanto la fecha de inicio de estas tareas (preparación del campo), como el 

financiamiento para realizar las mismas, resulta la demanda de mayor prioridad a 

responder a la organización FORTÍN.  

Se acuerda que a en el mes de agosto, el Instituto de Colonización comunicará a cada  

titulare de la 1º etapa de relocalización, la ubicación y tamaño de la parcela asignada. 

A partir de ese momento podrán elaborarse las propuestas por cada parcela o grupo de 

parcelas, a su vez podrá iniciarse la construcción de los alambrados. Al formular las 

propuestas se tendrán en cuenta los tiempos productivos y los plazos de ejecución del 

proyecto (se refiere al plazo total del mismo: mediados del 2004). 

 

Plazos 

El tema surge de las diversas intervenciones. Representantes de ambas organizaciones 

plantean su  preocupación al analizar los tiempos de ejecución del proyecto y los 

plazos estipulados por la ley.  Los representantes criollos, expresan la necesidad de ir 

anticipando un acuerdo en el gobierno y la Asociación Meguesoxochí que contemple la 

posibilidad de extender el plazo de 5 años, porque de no avanzarse en los tiempos 

previstos, los campos no llegarán a estar preparados para recibir el ganado, y el 

traslado resultará un fracaso para reiniciar su proceso de producción. Por su parte los 

representantes de la Asociación indígena, expresan que la resulta muy difícil contener a 

los pobladores tobas para que no se expandan luego de cumplidos los 5 años –plazo 

que fue aceptado por la comunidad pero percibido negativamente-. 

Se acuerda desde ambos sectores, que la prioridad es ver hechos concretos  en cuanto 

al avance de la relocalización. Recién con la ejecución de las mensuras y el desarrollo 

de acciones preparatorias para el traslado podrá generarse confianza en la 

efectivización del proyecto y evaluar los tiempos necesarios (los cuales podrían 

plantearse no de manera general, sino por sectores o situaciones puntuales). En este 

sentido se propone no iniciar aún gestiones algunas respecto del plazo final, se 

recomienda igualmente a los funcionarios y técnicos del proyecto, tener presente esta 

problemática si las acciones y financiamientos se demoran.  

 

Declaración reserva 

Pendiente de la reunión anterior, se hace entrega de documentación sobre el tema 

(se adjunta). El Subsecretario de Recursos Naturales, expresa las posibilidades que 

la declaración puede significar, resaltando sin embargo que la decisión debe ser 

analizada detenidamente tanto por las organizaciones como por los pobladores. Los 

técnicos estarán a disposición para realizar consultas al respecto, a solicitud de los 

interesados. 

Las Asociaciones analizaran la documentación y decidirán la solicitud de 

consultas al respecto. 
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Cuidado de los recursos naturales 

La Asociación Meguesoxochí, recuerda que con los talleres realizados en el marco del 

PDITB, durante el 2001, fueron capacitados 20 jóvenes guarda ambientes. Solicitan 

evaluar la posibilidad de colaborar con la construcción de carteles señalizadores de la 

propiedad comunitaria, a fin de apoyar la tarea de estos jóvenes ante extraños que 

entran al territorio a explotar los recursos naturales (caza, pesca, madera). Asimismo, 

la disponibilidad de contar con equipos de radio en los 4 puentes principales de ingreso 

al territorio del Interfluvio (se aclara que los 4 puentes no corresponde al ingreso a la 

propiedad comunitaria, por la Sirena y Santa Ana se ingresa a las parcelas destinadas a 

la relocalización de familias criollas, quienes en oportunidades anteriores acordaron 

con esta necesidad de cuidar el ingreso y explotación de extraños de este territorio. Los 

carteles deberán contener claramente esta información). 

 Tanto desde la Subsecretaria de Recursos Naturales, como la coordinación local del 

Proyecto, consideran posible esta colaboración, la cual será analizada a fin de dar una 

respuesta al respecto. 

Análisis de colaboración para  construcción de carteles y provisión de equipos de 

radio.Ing. Storani y Bruno Swesing 

 

Continuidad el proyecto y cronograma 

La coordinadora del proyecto por la SPER –Arq. Azucena Escobar, presenta el 

cronograma de acciones durante el 2002 y 2003. (ver anexo) 

De esa presentación surgen las siguientes aclaraciones: 

-Ladrillos: la capacitación, organización y producción de ladrillos debe iniciarse 

inmediatamente (mes de junio), previendo contar con producción para el mes de 

septiembre. La coordinación de la actividad y definición de la fecha de inicio del 

curso, estará a cargo del Ing. Storani. 

-Escuelas: el lic. Avellaneda, comenta que desde el Ministerio de Educación se evalúa 

que para atender las modificaciones de matrícula escolar de la primer etapa de 

relocalización, se estudia la posibilidad de proveer de construcciones desmontables 

hasta verificar las necesidades de la población asentada en los nuevos sectores.  

 

Información sobre financiamientos externos al Proyecto:  

1) La Asociación Meguesoxochí informó inicialmente que contará con recursos 

provenientes del CAPI , a fin de regularizar la situación de su personería jurídica. 

2) La Asociación Interactions, comunica que se ha sido aprobado un proyecto por 

ellos presentados y financiado por la organización VOLENS –Bélgica-. La propuesta 

fue elaborada con cada uno de los grupos   involucrados, estos son: Asociación Fortín; 

Asociación Meguesoxochí; Apicultores Tobas; Mujeres Tobas; Grupo de 

Comunicación. 

La mecánica de trabajo, es la elaboración de un pequeño plan de gastos acorde a los 

objetivos de la propuesta aprobada por cada uno de los grupos. Ese plan es presentado 

a la contadora por anticipado y ella entrega el dinero requerido, la siguiente cuota solo 

será entregada si se rinden los comprobantes de gastos y un registro de las actividades 

realizadas. 
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El fondo disponible, inicialmente permitiría la ejecución de acciones por 3 meses, 

contando con la posibilidad de fondos complementarios. La designación de 

responsables fue realizada en diciembre por cada uno de los grupos. 

 

Tareas operativas 

Se recuerda que para las tareas de deslinde de mensuras, serán necesario contar con 

trabajadores locales. Se propone que cada organización elabore un listado de 15 

personas como mano de obra para las empresas encargadas de la ejecución de las 

mensuras, y coordinar con el Instituto de Colonización.  

Asociación Meguesoxochí y Asociación FORTÍN, elaborar listado de personas 

dispuestas a la tarea de deslinde. Coordinación pobladores-empresa a cargo de la 

Agr. Olga Sosa del Instituto de Colonización. 

 

 

Próxima reunión: no se define fecha.  
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IV.2. Reuniones del Equipo Local 

 

 

Esta actividad fue la más afectada en el plan de trabajo. Se había planificado 

inicialmente desarrollar estos encuentros de manera quincenal, considerando que el 

avance de las acciones así lo demandaría, especialmente para la atención de consultas y 

problemas que pudieran surgir a raíz del inicio de la ejecución de las mensuras. 

Se llevaron a cabo solo tres (3) de estos encuentros, inicialmente para reiniciar el 

proceso de trabajo conjunto y luego para la preparación del temario de la CMP. 

Previamente a estas reuniones, se efectuó una primer recorrida a principios de mes de 

noviembre a fin de acordar las fechas y lugares. 

 

  4/11/01 El Espinillo 

1º EL 15 y 16/11/01 El Algarrobal 

2º EL 30/11/01 El Espinillo 

3º EL 18/05/02 Castelli 

 

En la primer reunión de EL, se acordó el número mayor de participantes en 

representación de las dos asociaciones (10 por cada una) y se programó la forma de 

traslado de los mismos, a fin de promover su presencia. Esto solo fue puesto en 

práctica en el siguiente encuentro y luego los mismos fueron suspendidos por los 

motivos expuestos (falta de recursos y atraso en la ejecución de acciones). 

La última reunión indicada, fue la menor concurrencia. Debido a las condiciones 

climáticas la realización de la misma se trasladó de El Espinillo a la ciudad de Castelli, 

participando solo dos representantes de la Asociación FORTÍN por los pobladores del 

Interfluvio. Los representantes de la Asociación Meguesoxochi –su presidente- 

anunció por radio que no asistiría a ese encuentro por diferencias con los técnicos 

responsables de esa actividad. Cabe aclarar que la decisión fue comunicada por otros 

pobladores criollos, sin haberse puesto en comunicación  ninguno de los 

representantes, ni el asesor de esa asociación con  los técnicos responsables de la 

misma. 

Se presentan informes y tareas resultantes de cada una de las reuniones. 
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INFORME DE ACTIVIDADES  

Fecha: 15 y 16 de noviembre 

 

Tarea: reunión Equipo local 

 

Resumen de tarea:  

Fecha Lugar  Participantes (en anexo listado) Temas programados (P) 

/tratados (T)  

Jueves 

15/11 

16 a 19 hs 

El Algarrobal As. Meguesoxochi.  

As. F.O.R.T.I.N. 

Municipio Villa Río Bermejito 

Inst. Colonización 

Pobladores de ambas 

comunidades en general. 
Sec. Planificación 

(PT) Presentación de resultados 

de la etapa anterior. 

(PT) Presentación de Plan de 

actividades de esta etapa de 4 

meses. 

(PT) Propuesta de prioridades 

de inicio de traslados 

(T) Revisión de autorización de 

ampliación de ocupación a 

Lucio Benz.  

Viernes 

16/11 

10 a 16 hs. 

El Algarrobal Se suma a los anteriores a partir 

del mediodía la As. Interactions 

 

Desarrollo de la actividad 

Se presentó en general los temas que se proponía trabar en este encuentro y su orden. 

Evaluando la preocupación de los presentes, se inicia con la PRESENTACIÓN DEL PLAN 

DE TAREAS DE ESTA ETAPA (de 4 meses de duración: 15 de octubre al 15 de diciembre; 

del 15 de diciembre al 15 de marzo). Continúan 3 de los programas anteriores:  

 

1) Sistema de Planificación:  se realizarán 2 reuniones de Comisión Mixta Provincial, la 

primer fecha a proponer en este encuentro. Se propone realizar de manera continua 

(cada 15 días aproximadamente). Otra tarea es la provisión y circulación de toda la 

información del proyecto que se consideren necesarias al interior de las organizaciones 

involucrados en el proyecto. 

 

2) Adaptación a la Nueva Situación: tiene 5 líneas.  

 

2.1) Salud. Estará a cargo del área de salud de la provincia y la zona sanitaria 

correspondiente, quienes definirán el plan de tareas, incluye recorrido del camión sanitario. 

Se podrá pedir información e intercambiar opiniones respecto al mismo.  

 

2.2) Educación y diversidad cultural. Estará a cargo del área de Educación de la provincia  

y  el área de supervisión correspondiente. Incluye el trabajo con maestros y desde el área 

de Cultura, se había propuesto iniciar el trabajo con grupos de artesanos. Se solicitará 

información al respecto para avanzar en una propuesta más concreta. 

 

2.3) Comunicación social. La tarea mayor es la emisión semanal del Programa de radio 

“Remando Juntos”. El mismo comenzó el primer fin de semana de noviembre, en el mismo 

horario por la radio de Castelli (sábados de 15:30 a 14:30 hs), incorporando una emisión de 

repetición, por la radio de Villa Río Bermejito (también los sábados de 20 a 21 hs). 

Continúa el mismo equipo de locutores y cronistas. Respecto a esto las organizaciones 

reclaman que no fueron consultados en el nombramiento de los cronistas y presentan 

algunas críticas a la forma y contenido del programa. Respecto a lo primero se explica que 

se pretendía dar continuidad a la formación iniciada en la etapa anterior, asumiendo la 

coordinación esta decisión inconsulta, sin embargo se acuerda convocar al  equipo para el 

siguientes encuentro del EL para discutir con ellos estos temas específicos. Las críticas 

planteadas por la Asociación Meguesoxochi refieren a el escaso contenido en idioma y en 

diferencias con las traducciones realizadas por el cronista toba. En cuanto a la Asociación 
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F.O.R.T.I.N., no cuestionan a la cronista, realizan las siguientes preguntas:  Cómo hacer 

para que a la gente le quede lo que escucha en la radio? Cómo hacer para que la gente 

entienda lo que se dice? 

 

Otras tareas será la elaboración de cartillas por temas específicos y la presentación de notas 

periodísticas. 

 

Las organizaciones preguntan también por el video elaborado en la etapa anterior y 

solicitan copia del mismo. La As. Meguesoxochi vuelve a plantear que les pareció que era 

poco el texto en toba presente en el mismo, se aclara que el objetivo del mismo era su 

presentación para la búsqueda de financiamiento. Surge una propuesta de poder cambiar a 

las mismas imágenes los textos que las organizaciones prefieran, habrá que ver el interés 

de las mismas en esta propuesta y las posibilidades económicas. 

 

2.4) FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES. Esta línea deberá ser ejecutada 

de acuerdo a un plan de trabajo que se elabore conjuntamente con las dos organizaciones. 

Hay temas específicos que interesan a cada una y temas comunes. A modo de ejemplo se 

plantean los siguientes:  A) Meguesoxochi: gestión del territorio (quienes van a decidir 

internamente y cómo la administración de las 140 mil hectáreas, considerando los distintos 

niveles de representación de la comunidad toba? Cómo se va a resolver el tema de las 

familias mixtas, de los ancianos criollos? etc) 

B) FORTÍN: proceso de relocalización, venta de la tierra, preparación previa del campo, 

listado de pobladores, etc. 

En ambos casos se explican los montos generales disponibles, quedando pendiente la 

entrega de las planillas que detallen los montos por rubro. Si bien se insiste en la división 

por partes iguale de estos recursos a cada organización, se aclara que esta puede ser una 

referencia pero que necesariamente los recursos se disponen en función del plan de trabajo 

a elaborar. 

 

Como tema prioritario a discutir se plantea la definición de ETAPAS prioritarias de 

traslado: esto es, cómo se realizan los traslados efectivos? Para la Fortín significa que 

pobladores se mudan primero; para la As. Meguesoxochi implica qué territorios se 

desocupan primero. Para el grupo técnico implica la organización más efectiva de la tarea. 

Este tema queda pendiente a discutir hasta el encuentro del EL.  

Las posibilidades son:  

-Iniciar por las Villas rurales de manera paralela –las 4 a la vez- 

-Iniciar por los grandes sectores: 1) primero el anillo alrededor del Espinillo y la Olla 

Quebrada; 2) primero El Zapallar y Manantiales.  

El tiempo de ejecución entre una etapa y otra dependerá de los recursos disponibles, 

establecer prioridades no necesariamente implica el terminar una etapa para continuar con 

la siguiente. 

 

Como tarea puntual con la As. FORTÍN, se acerca informe de Dir. Personería Jurídicas con 

solicitud de correcciones en la presentación. 

 

2.5) Traslado: identificación y preparación de los grupos de traslados. Tarea a cargo de un 

trabajador social y muy coordinado con el Programa de Nuevos Asentamientos y con el de 

Salud, dado que la propuesta es apoyar la etapa de traslado efectivo en los agentes 

sanitarios, conocedores del lugar. 

 

3) Nuevos Asentamientos:  tres líneas,  

3.1) Distribución territorial: tareas de gestión y supervisión de mensuras; también se 

encargará en esta etapa de la cuantificación de las tareas de preparación previa de los 

campos.  
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3.2) Nuevas Construcciones: evaluará de manera detallada las posibilidades de 

autoconstrucción de las viviendas, la ayuda mutua, por grupos de constructores y/o por 

empresas. Además evaluará las posibilidades reales de  provisión de materiales producidos 

en la zona para la construcción (ladrillos, carpinterías). 

 

3.3) Agua:  A cargo de APA, se iniciaron los estudios por zona para provisión de agua para 

los animales. 

 

Surge en esta tarea de revisión y aclaraciones, los siguientes tema:  

-La Meguesoxochi, en la voz de su presidente solicita al Instituto de Colonización exprese a los 

presentes quién es el dueño de la tierra y con cuál de las “comisiones” se va a trabajar. Este 

punto se refiere a la Comisión de la Asociación Meguesoxochi o las “Comunidades.... 

Consejeros.... “ surgida recientemente en una asamblea realizada en Lapelolé. 

-Se presenta la problemática de un criollo ocupante de las 140 mil has. (zona Las Tunillas, 

viejo poblador con Convenio de Relocalización firmado) quien hace más de un mes fue citado 

por la policía a raíz de una presentación de Juan Leiva, para que desarme su corral de ese 

sector. A su vez se autorizó a otro criollo  (nuevo y no residente en el Interfluvio, lo que lo 

ubica fuera de Convenio)  a ampliar el alambrado de su actual ocupación, cerrando el acceso al 

río a un mayor número de familias tanto criollas como tobas, y encerrando el corral del criollo 

antes mencionado. 

Se reafirma que es la Asociación Meguesoxochi la titular del Título de propiedad y la 

integrante de la CMP, distinguiendo esto del segundo problema. Vuelve a plantearse la 

necesidad de trabajar las normas de convivencias para esta etapa de transición sin alcanzarse 

acuerdo alguno al respecto. 

Respeto al caso expuesto, se resuelve que en este mismo encuentro se redacte una acta para 

presentar a la policía rectificando la autorización otorgada y aclarando la situación y derechos 

de las partes, la misma será entregada por el representante del Municipio (ver anexo).  

 

Plan de trabajo resultante 

 

Miércoles 28-11 En Las Palomas. 9 hs. Reunión con la Comisión directiva completa y los 

presidentes de las subcomisiones por parajes. 

Solicitud de participación de técnicos que asesoren sobre la preparación del 

campo. 

Jueves 29-11 En la escuela de Río Muerto cruz. 9 hs. Reunión con la Comisión Directiva 

completa y con integrantes de las Asociaciones comunitarias. 

Viernes 30-11 En El Espinillo. 9 hs. Reunión con el Equipo local. 

 

Temario a trabajar en estos encuentros:  

1) Por donde empezar los primeros traslados? 

2) Revisar los documentos resultantes de la etapa anterior entregados (Síntesis de Programa y 

Consolidado) 

3) Definir un número mínimo estable de participantes por las organizaciones en el Equipo 

Local. Definir internamente criterios. 

4) Acordar temario para la CMP y definir quienes y cuantos pueden ir a Resistencia. 

5) Revisión del Programa de radio (con la presencia del equipo de comunicación). 

 

Tareas derivadas:  

-Disponer los recursos para las actividades.  

-Coordinar la convocatoria por la radio. 

-Responder sobre la posibilidad económica de mayor número de asistentes a la CMP (una 

trafic por cada organización). 
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INFORME DE ACTIVIDADES  

Fecha: 30 de noviembre 

Tarea: reunión Equipo local 

 

Resumen de tarea:  
Fecha Lugar  Participantes (en anexo listado 

aproximadamente 60 personas) 

Temas programados (P) 

/tratados (T) 

Viernes 

30/11 

 

10 a 17:30 

hs 

El Espinillo As. Meguesoxochi.  

As. F.O.R.T.I.N. 

Municipio Villa Río Bermejito 

Inst. Colonización 

Pobladores de ambas 

comunidades en general. 
Sec. Planificación 

 

(PT) Elaboración temario CMP 

(PT) Propuesta de prioridades 

de inicio de traslados 

(PT) Programa de radio. 

 

 

Desarrollo de la actividad 

Se presentaron los temas que se habían acordado tratar  en este encuentro en la reunión 

anterior., utilizando el registro en papelógrafo del mismo: 

1) Revisión de documentos de la etapa anterior;  

2) Definición de prioridades de inicio de la relocalización (Por donde empezar?) 

3) Elaboración de temario para la CMP 

4) Programa de radio 

5) Plan de trabajo para fortalecimiento de las organizaciones 

 

Se dio comienzo al encuentro recordando la estructura de trabajo propuestas en el 

marco del Proyecto de Desarrollo Integrado, y las competencias de cada ámbito o 

espacio: 

 
 Integrantes Funciones/tareas 

Equipo Local Asoc. Meguesoxochi 

Asoc. F.Or.T.In 

Asoc. Interactions 

Municipalidad Villa Río Bermejito 

Instituto Colonización 

(coordinación/ registro: SPER) 

Información y discusión local. 

Identificación de problemas en 

campo. 

Equipo Central Secretaria de Planificación y 

Evaluación de Resultados 

Equipos técnicos de las distintas 

áreas gubernamentales y 

consultores. 

Gestiones de recursos 

Presentación de proyectos y 

documentación 

Administración general del 

proyecto 

Comisión Mixta Provincial Decreto 468 

(Integrantes del Equipo Local, 

Equipo Central y otros actores) 

Decisiones globales sobre la 

marcha del Proyecto 

 

Dado que por razones climáticas no pudo realizarse la reunión con la Asociación 

Meguesoxochi, algunos de los temas no podían ser abordados ya que esta organización 

no tuvo el espacio previo de información y discusión –a diferencia de la organización 

de criollos-. 

Por este motivo, se optó por realizar un listado de los temas que surgían como 

preocupantes para cada organización, informar o realizar aclaraciones y de allí elaborar 

el temario para la CMP. 
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Meguesoxochi F.Or.T.In 

Personería jurídica de la propiedad comunitaria 

indígena. Situación legal (4811 y 4804) 

En el marco del Proyecto de Desarrollo 

 

Ambos temas se relacionan con la  

GESTION TERRITORIAL 

-Provisión de agua en las áreas de 

relocalización? 

-Cuándo se inician las mensuras? 
-Cómo se hace la mudanza? Todos juntos? Todo 

listo? Hay etapas y prioridades? 

 

Declaración de áreas protegidas: 

Quien acepta? Las asociaciones? Es una decisión individual? 

Presentar propuesta de canalización del Río Muerto para provisión de agua de todo el territorio 

(criollo y toba) 

Información sobre capacitación de 

guardaparques? 

Ampliación de la Ley de Relocalización: 

-iguales derechos en tierras fuera del interfluvio? 

-iguales condiciones de pago y precio de la tierra 

en tierras fuera del interfluvio? 

Prever-elegir asesor de la asociación para esta 

etapa y a largo plazo  

Mejoramiento de asentamientos existentes: 

-que significa? 

-qué contempla? 

Situación de los Hermanos Lipz (4500 has)? otros dicen que como ellos no van a salir. 

Relocalización familias tobas (4 o 5 casos) Tierras fuera del interfluvio: 

-Necesidad de reservarla y no seguir vendiendo 

Venta de la tierra: puede asignarse parte adentro 

y parte afuera en el marco de la relocalización? 

Situaciones de ocupantes de tierra Fuera de Convenio: quién notifica? 

Fortalecimiento de las organizaciones: atender temas de capacitación legales, administrativos.  

Elaborar plan de trabajo 

 

Los temas se fueron desarrollando, realizando las aclaraciones necesarias para ambos 

grupos, se grafico sobre un esquema de plano de la región. 

 

 

Temario para la Comisión Mixta Provincial: 

 

1- Desacuerdo, dudas sobre la Declaración de Areas Protegidas de las 214 mil has. 

que aparece en los documentos de la etapa de Diseño. 

Falta información legal, no están claros los beneficios y restricciones que esta 

declaración implica en la propiedad individual de los criollos, y en la propiedad 

comunitaria. 

 

2- Recursos  previsto en el presupuesto de la provincia del 2002, para cumplir con 

las obligaciones de la Ley de Relocalización. 

 

3- Mensuras:  

Se cuenta con recursos para el inicio de las mensuras? Cuál será la fecha de inicio? 

 

4- Propuestas de relocalización: 

Agua: preocupación por los primeros estudios de obtención de agua de perforación 

(salada en la zona de El Zapallar). Analizar otras posibilidades de provisión. Presentar 

y analizar la propuesta de canalizar el Río Muerto. 

Acceso a créditos blandos: conocer como operativamente se va a acceder a créditos y 

qué tipo de créditos y si abarcará a toda la población criolla. 
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Destacar la preocupación por el costo de limpieza de la chacra y la preparación del 

campo previa al traslado. 

 

5- Ampliación Ley de Relocalización:  

Estado de avance del trámite de Ampliación de la Ley: 

a) que contemple iguales condiciones de relocalización (compensaciones y precio de la 

tierra) para quienes deben/quieren trasladarse fuera del intefluvio y para los residentes 

en Villa Río Bermejito?  

b) qué contemple otras alternativas además de la relocalización rural o permita 

excepciones justificadas? 

c) reserva de tierras fuera del interfluvio. 

 

6- Venta de la tierra:  

¿En qué estado se encuentra la solicitud de años de gracia para el pago de la tierra: 

relacionando los tiempos necesarios para volver a producir en el campo nuevo y los 

tiempos de pago? 

 

7- Caso Lipz: 

Es necesario tener información oficial sobre el caso y comunicar a los otros pobladores 

criollos la misma, aclarando las diferencias con los ocupantes de tierras fiscales 

mayoritarios en el Interfluvio. 

 

8- Personería Jurídica de la Asociación Meguesoxochi  

La Asociación informará sobre la situación de su personería jurídica. 

 

Organización operativa:  

Se organizan los listados de participantes de la CMP y los recorridos por paraje para su 

traslado a Resistencia, y las convocatorias radiales (listados adjuntos). 

  

 

Plan de trabajo resultante 

 

Miércoles 4-12 En Villa Río Bermejito 11 hs. Reunión con la Comisión directiva 

completa y representantes de la Asociaciones comunitarias. 

Solicitud de participación de técnicos de la SPER e Instituto de 

Colonización 

Jueves 5-12 9º Reunión Comisión Mixta Provincial en Resistencia (previa 

organización operativa de los traslados). 

 

Temario a trabajar encuentro con Asociación Meguesoxochi  

6) Por donde empezar los primeros traslados? 

7) Revisar los documentos resultantes de la etapa anterior entregados (Síntesis de 

Programa y Consolidado) 

8) Definir un número mínimo estable de participantes por las organizaciones en el 

Equipo Local. Definir internamente criterios. 

9) Definir nombre del cronista de radio. 

10) Información legal sobre personería jurídica. 

 

Tareas derivadas:  

-Disponer los recursos para las actividades.  
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-Coordinar la convocatoria por la radio. 

 

Listado de participantes y recorrido para traslado/ convocatoria radial: 

Asistentes a la Reunión de la Comisión Mixta Provincial 

Día: 12 de diciembre . Salón Obligado – Casa de Gobierno- 9 hs. 

 

IMPORTANTE: TODOS LOS ASISTENTES TIENEN QUE LLEVAR DNI, para el 

ingreso a la Casa de Gobierno. 

Para los representantes de la Asociación FORTÍN y Meguesoxochi: Preparar antes de 

salir de viaje: lista con nombre de los asistentes y Numero DNI. 

 

Asociación FORTÍN 

 Nombre  Paraje 

1 Alfredo Guerra Escuela Nandubay 

2 Jesús Maria Nievas Escuela Nandubay 

3 Chaco Polo Centro de Salud Las Palomas 

4 Quiroga Agustin Centro de Salud Las Palomas (o El Algarrobal) 

5 Rossi Zalazar Paso Sosa (o Sube en Villa Rio Bermejito) 

6 Carmen Frias La Sirena 

7 Lucho Palavecino La Sirena 

8 Rosa Alvarez Paso Sosa 

9 Carmen Juarez Sube en Villa Rio Bermejito 

10 Arnaldo Salto Sube en Castelli 

11 Ercilia Fernández Sube en Castelli (del Zapallar) 

12 (vecino que acompane a 

Ercilia del Zapallar) 

Sube en Castelli (del Zapallar) 

 Luis Roldan  El Espinillo (puede salir en la trafic del Espinillo hasta 

VRB de alli viaja con el Intendente) 

 

Asociación MEGUESOXOCHI 

 Nombre  Paraje 

1 Felix Medina El Algarrobal 

2 Esteban Barrientos Cabrera El Algarrobal 

3 Julio Zalazar Campo Azul (sube en el Algarrobal) 

4 Juan Leiva El Espinillo 

5 Carlos Romero  El Espinillo 

6 Carlos Gomez Rojas El Espinillo 

7 Santiago Batalla El Espinillo 

8 Cecilio Salustiano El Espinillo 

9 Desiminio Silverio  La Sirena 

10 Domingo Maidana La Sirena 

11 Timoteo Leiva Sube en VRB 

12 Rafael Medrano Sube en Saenz Pena 

 

 

Recorrido Trafic 1 (criollos y tobas) (11 personas) 

17: 30 hs: Escuela Nandubay  

18 hs: Las Palomas ( sigue hasta El Algarrobal) 

18:15 hs: El Algarrobal (centro comunitario) 
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19 hs: Paso por Paso Sosa (Comision FORTÍN avisar el lugar a la radio para pasar bien 

en lugar)  

19: 15 hs: La Sirena (Casa Lucho Palavecino/ Carmen Frias) 

 

Recorrido Trafic 2 (criollos y tobas) (10 personas) 

18: 30 hs: Plaza El Espinillo 

19: 15 hs: La Sirena 

 

Salida del VRB:  

Trafic FORTIN 

Miércoles 12/12: 04 hs. 

Paso por Castelli: 5 hs (Casa Arnaldo Salto) 

 

Trafic MEGUESOXOCHI 

Miércoles 12/12: 04 hs  

Pasa por Saenz Pena (acordar lugar de búsqueda con R. Medrano) 
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INFORME DE ACTIVIDADES  

Fecha: 18 de mayo 2002 

 

Tarea: reunión Equipo local 

 

El encuentro estaba convocado en El Espinillo. El cambio de lugar se acordó la tarde 

anterior, al finalizar la reunión general de la Asociación FORTÍN en esa localidad, en 

función de las condiciones climáticas adversas. 

Ante la posible suspensión de la misma por la lluvia, y el anuncio público del 

presidente de la As. Meguesoxochi de su no asistencia a la misma, se evaluó 

conveniente trasladar la misma a la ciudad de Castelli39. En esta ciudad podrían 

reunirse tanto los representantes del Instituto de Colonización, Interactions, el 

representante del Municipio (que se encontraba allí), y 3 o 4 miembros de la 

Asociación FORTÍN –residentes en Castelli y El Zapallar- 

 

Respecto a la Asociación Meguesoxochi, al decidirse modificar el lugar de encuentro, 

la consultora informó del mismo al secretario Sr. Carlos Romero, quien ante el 

comentario de la ausencia anunciada radialmente, confirmó la versión fundamentada 

en una comunicación con el presidente. 

 

 

Resumen de tarea:  

Fecha Lugar  Participantes  Temas programados 

(P) /tratados (T) 

Sábado  

18/05 

 

10 a 

14:30 

hs 

Castelli As. F.O.R.T.I.N: Carmen Frias y Arnaldo Salto 

As. Interactions: Eric Dechamp 

Inst. Colonización: Olga Sosa, José Moreno, 

Cesar Kiang 

Sec. Planificación: Griselda Molina,  Gabriela 

Barrios 

Municipio Villa Río Bermejito: Luis Roldán 

 

(PT) Elaboración 

temario CMP 

(T)  Posición As. 

Meguesoxochi  

 

 

 
El representante del municipio, se presentó a fin de exponer su apoyo y acuerdo con las 

decisiones de los demás participantes, planteando su imposibilidad de quedarse durante 

toda la reunión, en razón de las condiciones climáticas y el estado de los caminos, 

debía intentar ingresar al interfluvio durante el día y en grupo de vehículos. 

 

Desarrollo de la actividad 

El objetivo central del encuentro era la elaboración del temario de la CMP y los 

acuerdos respecto de la definición de fecha, lugar de su realización e invitados. 

 

En distintas conversaciones anteriores se venía anticipando la posibilidad de realizar la 

reunión en la zona y no en Resistencia, tanto por el trastorno y cansancio con que 

llegan los pobladores participantes, como por el costo que significa. Considerando 

también la dependencia de las condiciones climáticas, el estado de los caminos, y la 

 
39 La amenaza de precipitaciones implicaba que no pudieran ingresar, ni salir del territorio. 

Efectivamente llovió, y se logró llegar a Castelli con muchas dificultades. 
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necesidad de no postergar nuevamente la reunión, se acordó realizarla en Villa Río 

Bermejito, hasta donde puede accederse a pesar de la lluvia. 

 

La reunión se programa entonces para el día: martes 28 de mayo en el Complejo 

Ucraniano a partir de las 10 hs. 

 

Se elabora el temario y a partir de allí se detallan los invitados que se consideran 

necesario que participen. 

 

Temario para la Comisión Mixta Provincial: 

 

1) Temas pendientes de la reunión anterior  

1.1-Presentación de estudios de tierras Fuera del Interfluvio (Inst. Colonización). 

1.2-Presentación del borrador de “ampliación”  de la Ley de Relocalización (Inst. 

Colonización) 

1.3-Respuesta a la propuesta de canalización del Río Muerto (APA) 

1.4-Información sobre el avance del caso Lipz (Fiscalía de Estado) 

 

2) Estado de avance del proyecto 

2.1- Mensuras: resultado de la licitación, fecha de inicio de las tareas en campo, etc. 

2.2- Apertura de caminos: en especial, uso y traslado de maderas resultantes de la 

apertura de caminos y deslinde de las mensuras. 

2.3- Resultados de estudios de Agua en primera etapa de relocalización. 

2.4- Viviendas: recursos disponibles para su construcción, avance sobre el sistema de 

construcción a desarrollar. 

2.5- Producción:  

-Propuestas para preparación del campo (propuestas desde el proyecto y 

propuestas de Asociación F.OR.T.IN). 

-Situación actual: apoyo a apicultores indígenas y a actividad ganadera de los 

criollos. 

-Información sobre propuesta de Declaración de reserva ecológica de las 214 

mil hectáreas (entrega de material a las organizaciones). 

2.6- Propuesta para la aprobación de Listados de situación de población criolla. 

 

3) Continuidad del Proyecto 

3.1- Propuesta de continuidad de cada uno de los Programas, acciones y equipos 

técnicos. 

3.2- Cronograma estimado hasta fines del 2003. 

 

 

LISTA DE INVITADOS A LA 10º REUNION DE CMP 

-Fiscal de Estado a cargo caso Lipz (Argañaraz) solicitar a través de Gobierno. 

-Ministerios de la Producción: técnicos que colaboran con el proyecto, Rodolfo Acosta 

y Roberto Olivares. Coordinador local Ing. Storani. El subsecretario de Recursos 

Naturales, Bruno Swesing (esta invitación será consultada por la Agr. O. Sosa, al Ing. 

Storani, para su definición) 

-Apa: técnicos colaboradores del proyecto (Delia Vera y/o José María Petri) 

-Vialidad provincial delegación Castelli: Ing. Carlos Kutnich 

-Intendente Miraflores 
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-Educación:  Juan Avellaneda- Tito Quiroga (Vocal del Consejo de Educación, a 

pedido de la asociación FORTÍN, porque es de la zona) 

-Salud, Dr. Angulo 

-Elena Gamarra (diputada provincial) 

-Se confirmará en la SPER, las invitaciones a  Obras Públicas y viviendas. 

 

 -En cuanto a los integrantes estables de la CMP, se solicita especial insistencia con la 

participación de algún representante de Desarrollo Social y el AIPO. 

-Interactions, propone la invitación de abogados que intervinieron en el caso Lipz, 

realizando presentaciones junto a integrantes de la As. Meguesoxochi. Se explica que 

al no tener ninguna constancia de su función respecto de la asociación la SPER no 

puede enviar invitaciones formales, pero Interactions puede convocarlos. 

 

En cuanto a la organización operativa:  

-La Asociación FORTÍN, estará durante la semana en Resistencia, donde confirmará 

las necesidades de movilidad con el área administrativa (contadora Molina). 

-La disponibilidad del lugar, será confirmada con el Ing. Storani (a través de 

Colonización que estará en la zona durante la semana), como así también la 

preparación de la comida. 

-Con la Asociación Meguesoxochi, la consultora y la SPER, se contactarán con sus 

representantes, tanto para convocarlos como para acordar las necesidades de 

movilidad. 

 

Tareas derivadas:  

 

-Organización operativa del encuentro 

-Comunicar y  convocar a los invitados y miembros de la CMP. 

-Disponer los recursos para la realización de la CMP. 

 

 

La situación de la Asociación Meguesoxochi en relación al Proyecto, fue el otro tema 

tratado, surgido por su ausencia comunicada solo públicamente a los técnicos 

responsables de la actividad. 

Se comentó aquí que encuentros realizados durante la semana entre el presidente Juan 

Leiva y los técnicos del Instituto de Colonización, éste había expresado su 

disconformidad con la coordinación de las tareas.  

Las responsables de las mismas –Contadora G. Molina y Lic. G. Barrios- detallaron los 

pasos seguidos y situación jurídico-administrativa, como así también todos los intentos 

de comunicación con sus representantes y asesor, que no fueron respondidos.  

Se explica además que desde el último encuentro con los mismos, se había acordado 

una capacitación con la contadora –que era posible de realizarla en esta comisión- y 

que la Asociación decidió no utilizar.  

Surgen comentarios sobre la disconformidad por haber comunicado a “todos” la 

situación de la Asociación. La contadora explica, que las últimas comunicaciones 

debieron realizarse a todos los responsables administrativos: Comisión Directiva y 

Revisores de Cuentas, se envió además copia al asesor elegido. Los revisores de 

cuentas deben ser notificados, dado que esas personas responden con sus bienes 

personales de no regularizarse las rendiciones de fondos. 
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Ante, esto el representante de Interactions, Eric Dechamp –ex asesor- de la Asociación, 

recordó que estos mismo motivos y actitudes fueron la base de su renuncia al cargo 

entre otras cuestiones. Los técnicos del Instituto de Colonización no expresaron su 

opinión al respecto, solo trasmitieron lo motivos de desacuerdo expresados por el 

presidente en su contacto durante la semana. 

 

 La Asociación FORTÍN, planteo la posibilidad de que no asistan a la CMP. Desde la 

coordinación se aclaró que los procesos participativos son voluntarios, cualquier 

miembro puede optar por retirarse del ámbito de intercambio de información y 

discusión y búsquedas de acuerdos. Ese espacio es la CMP en este proyecto. Es 

importante que los directamente involucrados participen, pero no necesariamente se 

suspende por la ausencia de un integrante. No se suspendería en este caso, sería 

convocada y se trataría allí los motivos de retiro de la Asociación Meguesoxochi  y las 

propuestas para continuar. 

Como la Asociación no ha realizado ninguna comunicación formal de su ausencia y 

retiro a la SPER, ni a la consultora a cargo de los encuentros de planificación 

participativa, no puede asumirse una decisión al respecto. Serán los miembros de la 

CMP, quienes soliciten información, evalúen y asuman decisiones. 

 

-Los integrantes del Equipo Local, recordaron que no se hizo entrega de los informes 

finales del proyecto, formulados en la etapa anterior, como tampoco la CMP no fue 

informada de la rendición de los gastos del Convenio con el CFI ($350.000).  
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IV.3. Organización y circulación de la información 

 

 

Este punto incluye las siguientes áreas de actividades:   

 

3.1- base de datos y listados 

3.2- módulo de comunicación social 

3.3- información a maestros 

3.4- información a agentes sanitarios 

 

 

IV.3.1: Base de datos y listados 

 

Durante el primer período de la consultoría, se cotejaron en gabinete los padrones de 

titulares existentes en el marco del PDITB. Listas presentadas en el estudio 

agroeconómico, organizadas por parajes de destino relocalizatorio, y la base del censo. 

Se realizaron las numeras correcciones en ambos registro, siendo responsabilidad de la 

consultora el registro en la base de datos.  

Se trabajó sobre: 

-Unificación de titularidades en ambos registros;  

-Identificación de “núcleos” reconocidos y su titularidad; 

-Situación ante el proyecto (regularizar, relocalizar, adjudicatario en venta y 

propietarios) 

-Identificación de casos que requieren verificaciones en campo. 

Es importante destacar que la identificación de los titulares originados de la división de 

núcleos del mismo grupo familiar ampliado.  

Además de la revisión y corrección de datos, se fueron incorporando nuevos datos a la 

base: construyendo variables y cargando la información. 

 

Variables incorporadas:  

Tema Nombre de la 

columna (variable) 

Detalle de la información que registra 

Tamaño máximo de la vivienda TV max Se consideró el número de personas por 

habitación, el sexo y la edad.  

Tamaño mínimo de la vivienda TV min Se consideró exclusivamente el número de 

personas por habitación. 
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Grupo de traslado GT Identificación en la primera etapa de 

relocalización, de grupos de vecinos que 

mantienen las relaciones anteriores en la 

nueva ubicación. Deberá corroborarse la 

información volcada con el informe que 

presente el As. G. Portillo. 

Zona relocalización Plano zona Se registran las zonas tal como figuran en la 

división por planos realizada por el Inst. de 

Colonización. 

Número de parcela asignada UP plano No asignado en la numeración de los planos 

trabajados con el Inst. Colonización en la 

revisión de la asignación de parcelas 1º etapa. 

En la segunda etapa se iniciaron las revisiones 

junto al Inst. Colonización, tarea que no se 

logró completar, optándose por dejar el 

registro del avance de tarea. La identificación 

de estos casos “en borrador” se efectúa 

mediante la distinción de las Zonas de 

relocalización correspondientes a la 2º etapa. 

Grupo mensura  Grupo Mensuras Las letras refieren a los sectores indicados por 

el Instituto de Colonización al definir los 

grupos de licitación de mensuras. 

 

 

La misma información fue cotejada en los registros gráficos (planos) correspondientes 

a la primer etapa de relocalización. 

A esta etapa denominamos a modo de referencia de las misma “el anillo”40 y reúne los 

planos de las zonas identificadas por el Programa Nuevos Asentamientos como: San 

Manuel, Miramar y El Espinillo –incluyendo también las villas rurales San Manuel y 

Víboras Blancas-.  

Esta tarea fue realizada de manera conjunta con la coordinadora del programa 

nombrado, con la finalidad de unificar los registros disponibles del proyecto, y en 

especial en la revisión de las asignaciones de titulares en función de mantener las 

relaciones familiares, de vecindad y/o de colaboración previas a la relocalización 

compulsiva. En la etapa de diseño de los programas no se dispuso de esta información 

–la cual se estaba procesando de manera simultánea41- por lo que el primer proyecto de 

mensura no registraba un número importante de las mismas. 

 
40 Esta nominación surge de la imagen gráfica del territorio designado para las familias criollas alrededor 

de las 10 mil has de la Olla Quebrada (parcelas de 50 has entregadas a las familias tobas en propiedad 

individual. Junto a las tierras comunitarias conforman las 150 mil has de la reserva de 1924 ). 
41 Cabe aclarar que el relevamiento de las relaciones no estaba previsto en la ficha original del censo, por 

lo cual esa información formó parte de la registrada durante la “revisión del censo”. 



PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRADO TEUCO-BERMEJITO 

Programa Unidad Formuladora 
Módulo: Coordinación General y Sistema de Planificación Participativa                                                                        Junio de 2002 

INFORME FINAL –Lic. Gabriela Barrios-  91 

La revisión de toda esta etapa se completó de manera previa a la licitación de 

mensuras, algunos casos identificados no fueron incorporados en el diseño final a pesar 

de su indicación, los mismos se registran en la presentación de resultados. 

Finalmente y en el marco de la elaboración del informe final se accedió a los planos 

incorporados en la licitación de mensura, identificando diferencias con los trabajados 

de manera conjunta. Se consultó con los responsables del Programa pertinente, 

acordando que se trataba de errores en el registro final, y se optó por  presentar el 

resultado final de la corrección en papel y soporte magnético. Al respecto se realizan 

las siguientes aclaraciones:   

1) Se utiliza el soporte magnético de base aportado por el Programa Nuevos 

Asentamientos; 

2) Las correcciones finales no fueron cotejadas de manera conjunta con esa área, pero 

reflejan lo registrado en el material de trabajo de esta consultora con los mismos. 

3) Se entrega a la SPER la copia de planos (en papel y soporte magnético) originales 

de la licitación con las indicaciones de cada una de las modificaciones-correcciones 

efectuadas para esta entrega final,  

4) Se incorporó a la tarea la indicación de situación de cada uno de los titulares y 

parcelas frente al proyecto (a relocalizar, a regularizar, adjudicatarios en venta y 

propietarios).  

5) La tarea realizada fue indicada y controlada por la consultora, confirmando la 

corrección del resultado final.  

 

Esos planos se integran a los resultados de la etapa. 
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IV.3.2: Módulo Comunicación Social 42 

El módulo comunicación social, desarrolló centralmente actividades vinculadas a la 

producción radial (programa semanal, comunicados, micros especiales) y la 

producción de una cartilla informativa sobre las condiciones de relocalización 

destinada a la población criolla.   

1. Emisiones Radiales: 

Se continua con la producción y emisión semanal del Programa “Remando Juntos” 

que se inició en la etapa anterior, pero producido de manera grabada a fin de ser 

trasmitido por dos emisoras43:    

-FM Norte, de la ciudad de Castelli (sábados 13:30 a 14:30 hs) 

 -FM Arcaica, de la localidad de Villa Río Bermejito (sábados de 20 a 21 hs) 

 

La producción y emisión de este programa se desarrolló desde el primer sábado del 

mes de noviembre hasta el último del mes de abril, efectuándose en total veintiséis (26) 

programas.  

Mes Fecha Nº Emisión 
Noviembre 03-11-01 Nº 1 
 10-11-01 Nº 2 
 17-11-01 Nº 3  
 24-11-01 Nº 4 
Diciembre 01-12-01 Nº 5  
 08-12-01 Nº 6 
 15-12-01 Nº 7 
 22-12-01 Nº 8 
 29-12-01 Nº 9 
Enero 05-01-02 Nº 10 
 12-01-02 Nº 11 
 19-01-02 Nº 12 
 26-01-02 Nº 13 
Febrero 02-02-02 Nº 14 
 09-02-02 Nº 15 
 16-02-02 Nº 16 
 23-02-02 Nº 17 
Marzo 02-03-02 Nº 18 
 09-03-02 Nº 19 
 16-03-02 Nº 20 
 23-03-02 Nº 21 
 30-03-02 Nº 22 
Abril 06-04-02 Nº 23 
 13-04-02 Nº 24 
 20-04-02 Nº 25 
 27-04-02 Nº 26 

 
42 El informe es elaborado por el responsable del módulo Jorge Frias. La consultora, supervisó la tarea 

del equipo durante todo el período, proveyendo información y colaborando en la articulación de 

recursos, acuerdos de entrevistas, coordinación con los demás técnicos locales. 
43 En el informe de avance se presentó el diagnóstico de selección de las emisoras más escuchadas de la 

región y la opción por efectuar el programada de manera grabada y no en vivo. 
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Se adjunta en anexo final, guiones temáticos por cada emisión y CD con las mismas. 

 

A) LA PRODUCCION 

A demanda de las organizaciones, todos los integrantes del equipo (locutores, cronistas 

y productor) participaron de una reunión de la segunda reunión del equipo local, a fin 

de evaluar la estrategia de comunicación e identificar las temáticas de mayor 

importancia para las organizaciones. 

A partir de esta instancia se realizaron ajustes tanto en la estructura del programa, 

como en la conformación del equipo de producción.  

A.1 - La presentación de la información se actualizó de la siguiente manera: 

1. El cronista Toba, realiza las entrevistas en idioma Qom y luego las traduce al 

idioma Castellano. 

2. Se realizan presentaciones del Programa Radial en idioma Qom 

3. No se realizan mas los bloques de “memorias de nuestra gente” por parte de 

ninguna de las dos asociaciones. 

A.1.1- Inclusión del idioma Qom en el programa:  

Tal como demandó y se acordó con la Asociación Meguesoxochí se incluyó el idioma 

Qom como componente del programa radial “Remando Juntos”.  

La selección del nuevo cronista por dicha Asociación, estuvo fundamentada en el 

reconocido conocimiento del idioma del mismo. 

El nuevo cronista realizó entrevistas en idioma Qom, y luego las tradujo al castellano a 

fin de compartir esa información con la audiencia no-indígena. 

Asimismo, con la participación de este integrante se volvieron a grabar tanto la 

presentación del programa, como los identificadores, realizando los mismos en los dos 

idiomas castellano y Qom. 

A.2 – Sobre el equipo de trabajo, los cambios fueron: 

1. Ambos cronistas fueron cambiados por las Asociaciones, a raíz de lo cual, los 

cronistas iniciaron su tarea a partir del mes de diciembre. En el primer período, 

la Asociación Meguesoxochí nombró a Santiago Batalla reemplazando a Julio 



PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRADO TEUCO-BERMEJITO 

Programa Unidad Formuladora 
Módulo: Coordinación General y Sistema de Planificación Participativa                                                                        Junio de 2002 

INFORME FINAL –Lic. Gabriela Barrios-  94 

Leiva. En el mes de febrero, la Asociación FORTÍN, designó a Alfredo Guerra 

sustituyendo a Rosa Salazar. 

2. Con los locutores del Programa Radial, se inician recorridos por la región del 

Interfluvio, para posibilitarles un mayor contacto con la realidad de los distintos 

lugares del Teuco-Bermejito. Efectuando ellos mismos entrevistas a los 

pobladores. 

A.2.1- Los locutores: 

Como se indicó, ante el requerimiento de ambas asociaciones acerca de que, los 

locutores “manejen” mayor información sobre la región del Interfluvio y el Proyecto 

de Desarrollo Integrado del Teuco-Bermejito, los mismos participaron de reuniones y 

efectuaron viajes recorriendo la región. 

Estas recorridas tuvieron el objetivo de realizar entrevistas, conocer los lugares e 

interiorizarse de las distintas situaciones de la gente y sus preocupaciones.  

Se realizaron cuatro viajes en total, en solo dos pudieron  ser acompañados por los 

cronistas.  

Inicialmente fueron programados un número mayor de recorridos, los que no se 

pudieron concretar por problemas climáticos en algunos períodos y por falta de 

disponibilidad de los recursos destinados a la movilidad, en otros. 

 

 Mes  Parajes Participantes 

1 Diciembre El Espinillo 

Río Muerto 

Las Palomas 

K.Kasprik 

S. Batalla 

R. Salazar 

2 La Confluencia 

La Sirena 

K.Kasprik 

R. Salazar 

3 Febrero Villa Río Bermejito K.Kasprik 

4 Abril El Zapallar C. Sosa 

 

A.2.2 - Los cronistas: 

En la articulación de la tarea de los cronistas surgieron algunas dificultades.  

Si bien se intentaron diversas estrategias, no se logró identificar un mecanismo eficaz 

para mantener una relación fluida entre la producción del programa radial y cada uno 

de los cronistas. Esto dificultó el acceso rápido a la información que los mismos 

generaban de manera permanente, por lo que el envío de materiales y entrevistas 
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realizadas a pobladores del Interfluvio, llegaba con muchos días de demora a la ciudad 

de Castelli, resultando “desactualizada” en el momento en que era emitida en el 

programa “Remando Juntos”. 

Reunión de capacitación con cronista de la Asociación FORTIN 

1. Reunión con el nuevo cronista de la Asociación FORTÍN. Se inicia la  

capacitación en realización de entrevistas y se da comienzo al trabajo 

programado. 

2. Se realiza una reunión en la localidad de Juan José Castelli, para trabajar con el 

cronista las nociones básicas sobre realización de entrevistas. El material que se 

utiliza es el mismo que con el que se trabajó con el cronista de la Asociación 

Meguesoxochí. 

3. Ambos cronistas utilizan la misma guía de trabajo 

Tarea de ambos cronistas: 

1. Entrevistas con diferentes pobladores del Teuco-Bermejito, para el programa de 

radio del Proyecto de Desarrollo Integrado del Interfluvio Teuco-Bermejito. Estas 

entrevistas se realizarán durante las dos recorridas mensuales con los locutores y 

en recorridas que realicen en forma individual cada cronista. 

2. Recoger información sobre temas y situaciones que causan preocupación a los 

pobladores del Teuco-Bermejito, para que los técnicos puedan informar sobre 

esos temas. 

3. Estar presentes en las reuniones de las Asociaciones, del Equipo Técnico Local 

(ETL) y de la Comisión Mixta Provincial (CMP), para poder informar a la gente 

del Interfluvio sobre lo que se decide en esas reuniones. 

 

Actividades específicas del cronista de la Asociación Meguesoxochí: 

1. Traducir al idioma Qom, toda la información que sea importante para los Tobas. 

2. Traducir al idioma Qom, los micros radiales que se realicen. 

A.3. La provisión de información oficial  

El trabajo de comunicación relacionado a la recolección de información oficial a través 

de entrevistas a técnicos provinciales tuvo sus dificultades. Si bien hubo momento en 
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los que la colaboración y el aporte de información no fue un inconveniente en la tarea 

del área, se transitaron momentos en los que el aporte de información, por parte de 

algunas áreas del proyecto, se vio dificultada. 

El acceso a entrevistas fue complejo, sobre todo en aquellas referidas a temas como 

autoconstrucción, infraestructura edilicias, mensuras, caminos; en algunas ocasiones 

los técnicos y/o funcionarios responsables estuvieron dispuestos y en otros se negaron 

a participar del espacio radial. 

No sucedió lo mismo con otras temáticas como producción, recursos naturales, agua, 

etc. 

Con la última emisión del programa “Remando Juntos”, se intentó realizar una 

despedida de este espacio radial.  Para ello se buscó entrevistar a los técnicos más 

nombrados en él, durante las dos etapas. Sin embargo, esto no puedo concretarse dado 

que 2 de los 3 técnicos, no accedieron a participar del mismo, optando por modificar el 

contenido del programa de despedida. 

En el marco de la actividades de comunicación, se continuó en la tarea de colaboración 

con las distintas áreas del proyecto, emitiendo comunicados radiales.  

Estos se realizaron a los efectos organizativos de las actividades que se realizaron en la 

región, actuando de nexo: revisando la estructura del mensaje y articulando 

operativamente su emisión tanto por las FM Norte, de la localidad de Juan José 

Castelli, y FM Arcaiá, de Villa Río Bermejito. 

Finalmente, a propuesta de las Asociaciones surge una nueva tarea comunicacional. De 

los temas de interés identificados por las mismas, se consideró importante incorporar 

una nueva estrategia de comunicación: la realización de micros radiales que 

reforzaran la información transmitida en el programa. 

   Se plantea que muchas veces “no le queda la información a la gente”, y es necesario 

que determinados aspectos de la información del Proyecto sean aprehendidos en su 

totalidad por la población del Teuco-Bermejito. 

Con la transmisión de micros radiales se busca que la información permanezca en el 

aire en distintos momentos del día. De esta manera, la gente puede escuchar la 

información del Proyecto durante mas tiempo y no solo una vez a la semana.  
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Además ayuda a que la situación del Interfluvio, sea conocida por otros sectores 

poblacionales de la región que no escuchan el programa oficial del Proyecto, 

instalando la problemática del Teuco-Bermejito en este otro contexto social. 

El relevamiento de temas de interés se realizó mediante entrevistas a pobladores del 

Interfluvio así como también de las conclusiones de las reuniones de la Comisión de 

ambas Asociaciones, del Equipo Técnico Local y de Comisión Mixta Provincial. Se 

propusieron los siguientes temas:  

1)  Prohibición de caza, pesca y uso de recursos naturales dentro de las 214.000 has 

del Teuco-Bermejito por parte de foráneos a la región. (150.000 has. de tierras de 

propiedad privada de la Asociación Meguesoxochí y las propiedades individuales de 

las familias criollas de la región) 

2) Cambio del sistema productivo, se realizó una cartilla explicativa para la Asociación 

FORTÍN. 

3) Identificación de la situación de las familias criollas ante el proyecto y condiciones 

de relocalización. 

Debido al inicio de la temporada veraniega, la zona de Villa Río Bermejito y sus 

alrededores se vio colmada de turistas. Por este motivo, se priorizó la realización del 

micro sobre Prohibición de Caza, Pesca y Uso de Recursos Naturales dentro de las 

214.000 has. del Teuco-Bermejito por parte de Foráneos a la Región con el objetivo 

de prevenir acciones contra los recursos naturales de las 214.000 has. 

La producción del micro radial estuvo basada en insumos generados exclusivamente 

para este fin, se contó con la colaboración del cronista de la Asociación Meguesoxochí, 

el Sr. Santiago Batalla y de los locutores. El mismo fue emitido durante los meses de 

enero y febrero. 

Impacto en la población foránea a la Región del Teuco-Bermejito 

Con la transmisión de este micro radial se pudieron observar algunas reacciones en la 

población turística que frecuentó la localidad de Villa Río Bermejito. 

Se planteó que los pobladores del Interfluvio no tenían derecho a impedir que personas 

ajenas a esas tierras acamparan en las márgenes del río, debido a la legislación vigente, 

que establece que determinada extensión de tierra a las orillas de los espejos de agua 

no pueden ser propiedad privada y son de acceso público. Cabe aclarar, que los 
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campamentos a los que se hace referencia, son realizados normalmente con el 

propósito de realizar actividades de caza y pesca en la zona.  

Lo interesante de esta estrategia, es que realmente cumplió con su objetivo de 

aproximar información a un público que en general no le interesa la temática del 

Interfluvio Teuco-Bermejito. 

Se elaboraron guiones de otros dos micros radiales, pero los mismos no llegaron a ser 

grabados durante esta etapa (Ver anexo V: Guiones de los micros radiales 

“Relocalización” y “Relocalización1”). 

 

2. Cartilla de trabajo para la Asociación FORTÍN 

Para abordar diversos aspectos del proceso de relocalización, que generan 

preocupación e incertidumbre en la población criolla del Interfluvio, se confeccionó 

una cartilla destinada a guiar la Reunión General de la Comisión Directiva de la 

Asociación FORTÍN y los delegados por parajes. 

Los temas contemplados en la misma están relacionados a la tierra, las viviendas, 

alambrados, agua y producción, organizados en su relación con los cinco puntos del 

convenio de relocalización. Para seleccionar las temáticas se empleó la metodología de 

tomar las inquietudes que surgieron en reuniones de la FORTÍN y de los planteos que 

realizaban los pobladores en y durante las entrevistas para el programa de radio. 

Para recabar la información necesaria, se confeccionaron algunos cuestionarios guías 

que se entregaron a los técnicos de cada área. Hubo que sortear algunas dificultades en 

el acceso a la información por parte de algunas áreas. No obstante ello, las guías 

confeccionada se respondieron mediante otras fuentes, siendo luego corregidas por 

cada uno de los técnicos responsables.  

Se confecciona un primer borrador parcial, para ser puesto a consideración de los 

técnicos individualmente por cada una de las área, y también con los representantes de 

la Asociación FORTÍN.  

Respecto a la ilustración de la cartilla, debe registrarse que resulto muy importante la 

opción de sustituir los dibujos –utilizados en las cartillas anteriores en el PDITB- por la 

conversión de fotografía a dibujos. De esta manera, la población criolla, se vio 
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reflejada en el papel tanto a través de las imágenes, como por sus preguntas. La 

estrategia tuvo muy buena repercusión concentrando el interés de los pobladores. 

La solicitud de información comenzó a mediados del mes de febrero, logrando 

confeccionar el primer borrador a fines del mes de marzo. La impresión final se 

concretó en mediados del mes de abril. 

Tanto la búsqueda de información, su procesamiento, diagramación, consulta y ajustes 

de impresión fueron realizadas por el responsable del módulo, con la colaboración de 

la consultora. 

El producto final de la cartilla se trabajó, en una primera instancia, con la Comisión 

Directiva de la FORTÍN y los delegados por paraje. Luego, estos últimos, actuarán  

como agentes multiplicadores, al trabajar la cartilla con los vecinos de los distintos 

parajes del Interfluvio. 

Se obtuvo un buen resultado con la cartilla, en cuanto que disparó preguntas concretas 

por parte de los pobladores presentes cuando se la trabajó por primera vez. Además 

cada delegado, llevó ejemplares a su paraje para distribuirlas y revisarlas con los 

vecinos del lugar. 
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IV.3.3: Información a maestros 

IV.3.4: Información a agentes sanitarios 

 

En ambos casos, la intervención de mayor envergadura a cargo de la consultora 

prevista con estas áreas fue postergada.  

Resulta pertinente recordar que la actividad central sería transmitir a maestros y 

agentes sanitarios la información correspondiente a la situación de cada uno de los 

pobladores frente al proyecto (esto implica el manejo de listados de población por cada 

paraje). Esta constituía una estrategia más para mejorar el nivel de información de la 

población, disminuyendo el grado de incertidumbre que el “anuncio” de la 

relocalización obligatoria (compulsiva en términos académicos) instala.  

Al demorarse la aprobación oficial de esos listados y la decisión de darlos a conocer, 

esta actividad perdió su contenido y objetivo original. 

Se realizaron algunos intercambios de información con los responsables de ambas 

áreas, pero no se concretaron los talleres con maestros y agentes sanitarios al fin de 

esta consultoría. 

Cabe señalar que la falta de disponibilidad de recursos, también propicio su 

permanente postergación. 

 
Area Actividad 

Salud  

Dr. Raúl Pelizardi 

Dr. Angulo Lopez 

-Comunicación inicio y recursos programadas para el área. 

-Articulación operativa con acciones del Técnico Local (en Resistencia y 

en Castelli) 

-Invitaciones a reuniones CMP 

Educación 

Lic. Juan Avellaneda 

-Comunicación inicio y recursos programadas para el área. 

-Invitaciones CMP 

-Transferencia información: bases de datos población criolla. 
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IV.4: Preparación del proceso relocalizatorio 

 

IV.4.1: Tamaño de las viviendas por grupo familiar 

 

Ya indicado en el informe de avance, junto a las responsables del Programa Nuevos 

Asentamientos y del módulo Nuevas Construcciones se realizó la revisión del total del 

padrón, definiendo el tamaño de vivienda asignada a cada grupo familiar. Se estableció 

un tamaño de máxima y un tamaño de mínima, en el primer caso los criterios 

contemplan la división por sexo en todos los casos, en el segundo considera 

centralmente el número de personas por habitación. Se identificaron en este caso 

aquellas situaciones que faltan definir en razón de la información disponible (16 

casos). 

Durante la revisión se incluyeron dos nuevas variables en la base de datos original: a) 

tamaño de la vivienda –máximo-; b) tamaño de la vivienda –mínimo-. Los valores 

asignados a cada caso correspondieron a la aplicación de los criterios acordados por el 

equipo mencionado, combinado básicamente número de dormitorios y número de 

integrantes de la familia. 

En la presentación de resultados se desarrollan los mismos y se registran los casos de 

excepción y sin definir. 

La disponibilidad de este instrumento, permitió en los meses siguientes la elaboración 

de cuadros con la información del tamaño de la viviendas, por zonas de relocalización, 

por etapas, etc. La misma fue facilitada a los organismos interesados a través de la 

SPER.  

 

IV.4.2: Orientación y supervisión del técnico local 

 

Una vez seleccionado el técnico a desarrollar la consultoría denominada “Coordinación 

local” (para lo cual la consultora realizó entrevistas a tres postulantes) , se transfirió 

información pertinente a su incorporación al proyecto y su tarea específica, 

proveyendo y explicando la documentación disponible: informes, planos, bases de 

datos. Asimismo se presentó al técnico en reuniones de la zona. 
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En instancias puntuales se trabajo junto al técnico, realizando el acompañamiento 

durante el inicio del proceso de identificación de mapa de relaciones y grupos de 

traslados.  

A fines del mes de diciembre se trabajó de manera conjunta –coordinando también con 

la Agrimensora Olga Sosa responsable del Programa Nuevos Asentamientos-  en la 

redefinición de asignaciones de parcelas para las familias criollas, ubicadas en la 

definida como “primera etapa” del proceso relocalizatorio. Los insumos básicos de esta 

tarea fueron los planos del proyecto de mensura trabajados por este técnico y las fichas 

de censo organizadas por grupos de relaciones.  De manera conjunta, se revisó la 

asignación inicial de las parcelas y se acordó –en  la mayoría de los casos- las 

correcciones necesarias a fin de respetar las relaciones pre-existentes tanto de 

parentesco, como de vecindad y colaboración. 

Esta tarea se completó recién en el mes de febrero, sin contar ya con la presencia del 

técnico local. 

A través de distintos medios de comunicación se orientó la articulación con otras áreas 

del proyecto, en especial con el módulo Nuevas Construcciones, con cuya responsable 

se compartía las temáticas de evaluaciones de factibilidad de autoconstrucción y de 

provisión de materiales de la zona (ladrillos, carpintería). Con el área de salud, se 

orientó la articulación de la tarea de campo en cuanto a la consulta y acompañamiento 

de identificación de grupos de relaciones y corroboración de información. 

A partir de mediados del mes de febrero se dieron indicaciones respecto al registro y a 

la presentación de informes de avance, cuyos borradores no fueron entregados a esta 

consultora.   

En cuanto al informe final, desde mediados del mes de marzo se han realizado dos 

reuniones previas con este profesional (15/03/02 y 11/04/02), como también se 

efectuaron indicaciones acerca del registro de las acciones y sus resultados parciales, a 

través de comunicaciones telefónicas y correo electrónico. Pero, al no haberse 

concretado las condiciones contractuales de ese profesional, el informe final, 

concentrará el total de la información relevada, como así también la presentación de las 

actividades realizadas (1º de diciembre de 2001 al 30 de abril de 2002). Por las 
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condiciones expuestas, se presentó a la SPER (nota 14/06/02) los puntos que se 

considera deberá contener el informe de este consultor. 

Las indicaciones presentadas son las siguientes: 

El informe final podrá organizarse en dos partes: 

I - Informe de actividades  

Tiene por objetivo visualizar y cuantificar  las acciones realizadas por el consultor y de 

las cuales se nutre de los insumos para analizar la situación y formular las 

recomendaciones acerca de cada una de las temáticas que aborda. Se toma como orden 

de presentación los puntos definidos en el plan de trabajo. El cuerpo del informe, 

presenta una síntesis cuantificando la tarea, en anexos se incorporan los registros 

detallados de cada actividad. 

 

-Tareas de gabinete (tiempo estimado y resultados) 

-Participación en actividades de otros módulos del proyecto (nuevas construcciones, 

comunicación social, fortalecimiento a las organizaciones, coordinación general y 

planificación participativa). Objetivo y resultados de su intervención. 

-Tareas de apoyo operativo en la organización de actividades locales. 

-Grupos de traslado y factibilidad de autoconstucción: Fechas, nombres de la familias 

visitadas, parajes e identificación de grupo de traslado (GT) al que pertenece. 

Reuniones realizadas (fechas, lugares)  

-Fabricación de ladrillos: nombres de ladrilleros visitados, parajes de su UP, fechas. 

Reuniones realizadas (fechas, lugares) 

 

II - Presentación de resultados 

Debe responder a los objetivos del plan de trabajo, presentando los resultados de sus 

acciones y las recomendaciones que asume desde su evaluación profesional. 

 

II.a- Preparación del proceso relocalizatorio: 

-Presentación del mapa de relaciones por parajes de origen. Por cada uno de los 

parajes de la primera y segunda etapa de relocalización.  

-1º etapa de relocalización: identificación de Grupos de traslados (combina 

relaciones previas y lugar de destino). Caracterización de los grupos de traslado en 

cuanto a sus características sociales evaluando el grado de vulnerabilidad ante el 
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traslado compulsivo (presentación de listados e identificación en plano de 

mensuras). 

 

II.b- Definiciones respecto al sistema constructivo:  

-Factibilidad social de la provisión de ladrillos para las obras constructivas 

requeridas para concretar el proyecto (grado de organización de los fabricantes, 

competitividad, potencialidades y debilidades)  

-Evaluación por grupos de traslado (1º etapa) de las posibilidades 

(potencialidades y dificultades) para asumir la autoconstrucción de sus viviendas. 

 

Los resultados a presentar como cierre de esta etapa deben proveer de información 

puntual y detallada para la ejecución del proyecto. No se requiere la formulación de 

generalizaciones, sino de propuestas que identifiquen la singularidad de situaciones y 

la formulación de recomendaciones al respecto.  A modo de ejemplo, decir... “la 

mayoría de las familias está de acuerdo con participar de la autoconstrucción” debe 

especificarse con la provisión de información de:  

-cuántas y cuales son las familias con posibilidades socio-familiares de participar, 

-cuántas y cuales son las familias sin posibilidades socio-familiares de participar, 

-cuántas y cuales son las familias dispuestas a participar, 

-cuántas y cuales son las familias no dispuestas a participar. 
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IV. 5: Asistencia técnica a las organizaciones 

 

En el primer período de la consultoría, con ambas organizaciones la tarea se centró en 

la transferencia de información respecto de los resultados de la etapa anterior 

(documento consolidado y elaboración de síntesis de propuestas de programas), y su 

explicación. 

Una definición importante trabajada con ambos grupos de manera conjunta y por 

separado, fue el acuerdo sobre los sectores prioritarios de relocalización. Para el grupo 

criollo implica qué familias deben trasladarse primero y para la comunidad toba, qué 

sectores quedarán desocupados primeros.  

El acuerdo alcanzado indica las siguientes prioridades –que fueron luego comunicadas 

y aprobadas en la 9º reunión de CMP-:  

1) Las Tunillas, El Algarrobal, Las Palomas 

2) Campo Azul, Palma Sola, Ñandubay 

3) Los restantes sectores 

 

También se orientó la elaboración de un plan de trabajo interno a cada organización 

para la discusión de los aspectos que involucra a cada grupo población en el Proyecto. 

Durante la segunda quincena de diciembre ambos planes de trabajo debían ser 

acordados con las organizaciones. Así pudo realizarse con la Asociación 

Meguesoxochí, en cambio con la Asociación FORTÍN recién se completó esta tarea en 

el mes de febrero. 

Otro eje de trabajo con ambas asociaciones fue la asistencia técnica contable, contando 

con la colaboración de la contadora Griselda Molina44. La intervención de esta 

profesional se adecuó a las necesidades específicas de cada una de las organizaciones, 

directamente articuladas con el proceso de fortalecimiento de las mismas, a cargo de 

esta consultoría. Las acciones desarrolladas se registran al final del apartado 

correspondiente a cada asociación.  

 
44Colaboradora de la consultoría Programa Unidad Formuladora. Modulo Administración- Expte: Nº 

4538/2. 
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IV.5.1: Asociación Meguesoxochi 

 

Inicialmente se preveía que la etapa demandaría de una labor minuciosa con la 

Asociación Meguesoxochi y se planteó la posibilidad de elección por parte de la 

Asociación de la persona que acompañaría el trabajo de discusión interna vinculados al 

Proyecto, buscando respetar los procesos decisorios de la organización.  

El desarrollo del plan de trabajo acordado, se vio interrumpido –sin completarse en 

esta etapa-, dado la situación administrativa de la Asociación respecto tanto a las 

rendiciones de cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, como de la 

personería jurídica ante la Dirección de Personas Jurídicas. Ambos organismos 

informaron y luego intimaron a la SPER respecto a la continuidad de las transferencias 

de fondos. Decidiendo este organismo suspender los mismo hasta la regularización 

administrativa de la Asociación. 

La consultora indicó ante esa decisión que la misma podría acrecentar las diferencias y 

conflictos con la Asociación. Luego de esto, la comunicación con sus representante se 

dificultó, cerrando el período sin que los mismos –ni el asesor- respondan ninguna 

forma de comunicación (telefónica, fax, ni correo electrónico), realizando el presidente 

las declaraciones radiales que se indicaron en el punto 2. Reuniones del Equipo Local. 

 

4/11 El Espinillo Encuentro con integrantes de la CD. Acuerdo de fechas re reunión. 

4/12 El Espinillo Reunión CD y representantes de las Asociaciones por paraje. 

22/12 Castelli Reunión CD y asesor para elaboración plan de trabajo fortalecimiento 

organizacional (*) 

8/02 Castelli Con asesor, organización operativa del 1º reunión CD 

9/02 Castelli 1º reunión (del plan de trabajo) CD 

23/02 Castelli Con asesor: traspaso información. Organización operativa. 

Firma de Convenio con Asoc. Meguesoxochí –transferencia de recursos 

plan de trabajo- 

Río Muerto 2º reunión (plan de trabajo) CD 

20/03 Castelli Reunión con asesor. Coordinación de fechas y revisión de informes 

23/03 La Sirena 1º Asamblea de la Asociación 

10/04 Castelli Reunión con integrantes de CD, revisión de fechas encuentros EL, CMP. 

Asistencia técnica-contable (gestión financiera) 

16/05 El Espinillo Conversaciones con secretario CD y gestiones, coordinación encuentro 

capacitación administrativo-contable. 
Aclaración: el sombreado indica las actividades realizadas y registradas por otros técnicos, solo articuladas con la 

consultora. (*) La consultora asistió a la misma invitada por la CD. 

 

Se presentan los informes elaborados por este asesor, incorporando las actas manuscritas 

firmada por los participantes en Anexo V (digitalizadas en soporte magnético). 
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-Incorporación y supervisión de la tarea del asesor electo:  

Al iniciarse el período de consultoría, él hasta entonces asesor de la Asociación 

Meguesoxochí presenta su renuncia a tal cargo por importantes diferencias con algunos 

integrantes de la Comisión Directiva de la misma.  

Esto resultó una nueva tarea a cargo de la consultoría y un atraso en los tiempos de 

ejecución, dado que debió esperarse que la CD elija un nuevo asesor de su confianza, y 

luego transferir información específica del proyecto al mismo. 

Incorporar un nuevo actor implicó el intercambio de opiniones y orientaciones, 

respecto a los distintos temas abordados, identificando en este proceso puntos de 

disidencia y diferencias en el enfoque, que no pudieron ser superadas para la 

coordinación de las acciones. Las diferencias con el nuevo profesional asesor, se 

plantearon en estos términos, y centralmente en cuanto a la orientación de la discusión 

sobre los matrimonios o familias mixtas. Dos situaciones  destacamos en este sentido, 

por un lado en los primeros encuentros se fundamentó la propuesta en el temor a perder 

derechos sobre la tierra, basada en las experiencias de Colonia Aborigen Chaco, Nueva 

Pompeya,  Miraflores, sin avanzar en la identificación del origen de los problemas que 

las mismas tuvieron en su relación con los no –indígenas. 

Por otra parte, ante la presentación de una nota (Nota PDITB 019) por parte de la 

consultora, entregada previa al desarrollo de la asamblea comunitaria, se registraron 

dos actitudes:  

1) se la leyó al finalizar el encuentro cuando la discusión del tema había 

finalizado;  

2) El asesor registra su propia intervención orientadora diciendo que la 

decisión la“deben fundamentar muy bien porque el gobierno quiere 

saber”, de esta manera transmitía la sugerencia: “...recomiendo al 

asesor como a los representantes de la Asociación, tengan presente el 

marco legal vigente, dado (que la decisión afecta derecho de otras 

persona...” 

 

-Formalización de la comunicación  

A partir de fines del mes de febrero, y a raíz de algunos entendidos diferentes entre 

coordinación- asesor – comisión directiva, se opta por realizar las comunicaciones a 

través de fax y notas formales. 
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-Actividades pendientes del Plan de trabajo acordado:  

a- Presentación informe aprobado de la 1º Asamblea realizada. El asesor  entregó 

un borrador, no aprobado por la CD de la Asociación o algunos de sus 

representantes.  

b- Organización y realización 2º asamblea. 

c- Presentación de acta e informe de 2º asamblea. 

 

- Compromisos del Proyecto con la Asociación:  

a- Transferencia de fondos del Convenio correspondiente a la 3º cuota y 4º cuota. 

Ambas entregas con la presentación previa del registro indicado en el punto 

anterior. 

b- Respuesta de la tramitación de información respecto a la Resolución 3639. 

 

-Asistencia técnica- contable  

La contadora Griselda Molina ha realizado las siguientes tareas45:   

a- Trámite Resolución 3639/96. Elevación al Tribunal de Cuentas de la 

Resolución Nº3639/96, consultando sobre la posibilidad de su aplicación en el 

marco del Proyecto (Nota Nº 071 del 18/03/02)  

b- Intermediación entre el Tribunal de Cuentas y la Asociación, para cubrir los 

envíos devueltos al domicilio legal de la última. 

c- Acompañamiento situación administrativa-contable interna: entrevista con la 

contadora de la Asociación, acompañando a tres integrantes de la CD, para 

conocer el estado de situación contable de la misma a fin de iniciar su 

regularización. 

d- Comunicaciones de la situación Personería Jurídica, con la Dirección de 

Personería Jurídica a raíz de la intimación recibida en la SPER por la 

transferencia de fondos realizada a la Asociación. Envío de la misma a los 

responsables administrativos legales de la Asociación Meguesoxochi: Comisión 

Directiva; Revisores de Cuenta, y al asesor. 

 

 

 
45 El registro detallado de las mismas corresponde en la consultoría indicada. 
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INFORME DE ACTIVIDADES  

Fecha: 4 de diciembre 

Tarea: reunión Comisión Directiva y Asociaciones Comunitarias 

 

Resumen de tarea:  

Fecha Lugar  Participantes (en anexo listado) Temas programados (P) 

/tratados (T)  

Miércoles 

4/12 

 

10 a 18 hs 

El Espinillo Comisión Directiva Meguesoxochi 

Representantes Asociaciones 

Comunitarias 

(PT) Consultas sobre los 

documentos de la etapa anterior 

(PT) Presentación de Plan de 

actividades de esta etapa de 4 

meses- Elección asesor 

(PT) Propuesta de prioridades 

de inicio de traslados 

(PT) Elección cronista de radio 

 

Desarrollo de la actividad 

Se comenzó la tarea recordando los temas del día y  el tiempo total de la etapa durante la cual 

deben efectuarse las actividades del plan de trabajo que se proponga. 

 

Las consultas sobre los documentos distribuidos en la reunión del Equipo Local de la semana 

anterior, dan inicio a la tarea. Las consultas se refieren al informe Consolidado (Poggiese): 

 

-Punto 3 del Informe:  Red de Servicios –El Espinillo-  

Se explicita que refiere a la concentración y fortalecimiento de la prestación de 

servicios en el ejido municipal del Espinillo (625 has).  
 

-Punto 5 del Informe: Repoblamiento de las 150 mil has-  

Se vincula a la Gestión del Territorio Comunitario, explicitando una serie de preguntas que 

involucran el tema:  

-Cómo usar los edificios escolares? 

-Cómo usar los centros de salud? 

-Qué servicios de éstos deben continuar funcionando? 

-En cuáles de estos parajes se trasladarán primero las familias tobas? 

-Las familias que trabajan con criollos, en qué van a trabajar cuando éstos se 

muden? De qué van a vivir? 
-Familias mixtas, ancianos criollos, Normas de Convivencia: son tres temas 

pendientes. 

 

Se toma como ejemplo la evaluación sobre la necesidad de escuelas, de todos los edificios 

escolares que quedan en la zona, cuáles podrán mantener su matrícula luego del traslado de los 

criollos. Se reconstruye el siguiente estado de situación:  

 

Paraje Escuela Matricula actual  

Las Tunillas Población criolla y toba 

Las Palomas 

El Palmar Población solo criolla que se relocaliza. 

 

Edificios que quedarán vacíos si no hay 

matrícula toba 

Ñandubay 

El Mojo 

La Bolsa 

Manantiales 

El Zapallar  

La Esmeralda 
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Los presentes indican, que en el paraje La Sirena actualmente hay necesidad de una escuela. 

 

Se plantea algunas inquietudes respecto del poblamiento de los parajes más alejados (El 

Zapallar, Manantiales, La Bolsa), sobre resulta o no necesario asumir decisiones antes o cada 

familia irá viendo donde se ubica en el momento. 

 

Desde la coordinación se indica que pensarlo antes es para prevenir problemas, por ejemplo 

que se queden sin el cargo del maestro en estas escuelas. Pero no es una decisión urgente, son 

temas a poder pensar con tiempo, serán decisiones cuyos resultados se verán cuando las 

familias tobas se trasladen a las 140 mil has. 

 

Se presenta el siguiente cálculo. En total las familias censadas son 400, incluyendo las de la 

Olla Quebrada (que son 200), Lapelolé, y aquellas que ya están asentadas en las tierras 

comunitarias (Las Tunillas, El Algarrobal, Las Palomas, Campo Azul, Paso Sosa). Los parajes 

mencionados con escuelas son 10, un cálculo estimado indica 20 familias por parajes. 

 

-Respecto de las actividades económicas: se recuerdan las alternativas propuestas en el 

informe: apicultura, artesanía, turismo, ganadería. Son las propuestas que pueden discutirse 

con anterioridad. 

 

-Respecto a la elaboración del plan de trabajo, se indican los tiempos (finalizando el 15 de 

marzo) y los rubros que se puede otorgar a los recursos ($3100): transporte/ movilidad; 

materiales de librería, comida/ refrigerio, honorarios de un técnico asesor. Llevarán una 

propuesta a la CMP. 

 

-Finalmente se definen los participantes a la reunión de CMP en Resistencia, y los aspectos 

operativos al respecto. 

 

Juan Leiva Presidente – Olla Quebrada 

Timoteo Leiva Delegado CMP- Villa Río Bermejito – Fortín Lavalle 

Felix Medina Algarrobal 

Esteban Barrientos Algarrobal 

Julio Salazar Campo Azul 

Domingo Maidana Vice- presidente – La Sirena 

Carlos Romero Sec. General – El Espinillo 

Cecilio Salustiano La Sirena 

Desiminio Silverio La Sirena 

Carlos Gomez Rojas Espinillo 

Santiago Batalla Cronista radio - Río Muerto 

Rafael Medrano Villa Río Bermejito (Buscar en SIGMA- Saenz Peña) 
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PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRADO INTERFLUVIO TEUCO-BERMEJITO 

Programa Unidad Formuladora 

Módulo 1: Coordinación General y Planificación Participativa 

Asistencia técnica a las Organizaciones 

 

ANTECEDENTES PARA LA ELABORACIÓN PLAN DE TRABAJO 

ASOCIACIÓN MEGUESOXOCHI 

 

Tarea enmarcada en el punto 5. Asistencia Técnica a las organizaciones: 

Las dos organizaciones que representan a la población involucrada en el proyecto, 

poseen grados diferentes de organización en cuanto a experiencia y situación formal. 

En relación al proyecto existen temas necesarios de ser definidos en esta etapa por la 

misma: 

1) Meguesoxochi: definición de relación con las familias Mixtas, los ancianos criollos 

y buenos vecinos. 

2) FORTIN: la existencia formal a través de la obtención de su personería jurídica. 

 

Un tercer tema convoca la participación de ambas: avanzar con el análisis y acuerdo de 

las normas de convivencia y su forma de aplicación. 

 

Otros temas también resultan pertinente, como acompañamiento a fin de fortalecer la 

capacidad de gestión y administración de ambas organizaciones: formulación y 

presentación de proyecto, planificación de actividades, administración y rendición de 

fondos.  

La definición de temas, secuencia de los mismos y asistencia técnica necesaria, será 

evaluada con las organizaciones involucradas, entendiendo que la elaboración de un 

plan de trabajo en este sentido  constituye parte del proceso de fortalecimiento 

organizacional, donde las organizaciones asumen un acuerdo de trabajo para la etapa. 

 

Tareas previas realizadas en esta etapa:  

 
4/11 Acuerdo de convocatoria Equipo Local 

15 y 16/11 Equipo Local en El Algarrobal 

29/11 Fortalecimiento Organizacional (suspendido 

por lluvia) 

30/11 Equipo Local en El Espinillo 

4/12 Fortalecimiento Organizacional en El 

Espinillo 

 

Temas trabajados en estos encuentros:  

1) Presentación general de documentos resultantes de la etapa de Diseño del 

Programa, consultas y explicaciones solicitadas por los participantes. 

2) Presentación de tareas de la presente etapa (“Transición” hasta la ejecución) de 

4 meses. Líneas de trabajo a decidir por las organizaciones (y fondos destinados 

a las mismas), elección de un técnico que acompañe la discusión interna. 

 

 

Temas que involucran a la Asociación Meguesoxochi  en el marco del Proyecto 

Teuco-Bermejito:  
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1) Definición tratamiento familias mixtas (no es solo una decisión interna de 

la Meguesoxochi, tiene un marco legal en relación a la entrega de la tierra 

para las familias/ comunidades indígenas) 

2) Autorización para “quedarse” en las 140 has comunitarias a: ancianos 

criollos y/o a “buenos vecinos” criollos: quien decide esto? Las 

comunidades por zona, la asociación. (Se basa en preguntas de criollos y de 

tobas en las recorridas que hicimos: son versiones? O hay o habrá alguna 

definición positiva al respecto?) 

 

3) “Repoblamiento” de las 140 mil has. Comunitarias, luego de la salida de 

los ocupantes criollos. Incluye tanto de la actual población toba del 

interfluvio como de todos aquellos tobas que quieran “volver” o asentarse 

en este territorio. (Lista de preguntas: quién/es autoriza este ingreso? En 

qué lugares se asientan? Cuáles serán las zonas o parajes que primero se 

van a reocupar? Que pasa con las matrículas escolares de todos los 

edificios hoy con matrícula criolla y esos puestos docentes, cuáles serán 

ocupadas por matrícula toba? La lista de edificios escolares y parajes la 

trabajamos en la última reunión con la Megue a modo de ejemplo de lo 

que implicaba uno de los temas de la gestión territorial) 

 

4) En las zonas que se van desocupando de criollos: que medios para obtener 

recursos económicos para la subsistencia de las familias tobas va sustituir  

el intercambio/changa con los criollos?  

 

5) Análisis, acuerdo, búsqueda de proyectos de desarrollo productivo en las 

140 has. Comunitarias desde el apoyo gubernamental: quienes deciden, 

cómo se asume la decisión? 

 

6) Declaración de Area Cultural Protegida/ Reserva de Usos Múltiples, etc...  

 

 

A todo esto llamamos  GESTION TERRITORIAL; decisiones y formas o 

medios de asumir las decisiones que implican administrar este territorio. 

 

 

Gabriela Barrios 
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INFORME   REUNION  DE COMISIÓN DIRECTIVA 

de la ASOCIACION  COMUNITARIA MEGUESOXOCHI  del TEUCO-BERMEJITO46 

 

Lugar :  Salón de Usos Múltiples de la JUM.  Juan José Castelli- Chaco 

Fecha: Sábado 22 de Diciembre de 2001 

Participantes: 47 

▪ 10 integrantes de la Comisión Directiva  de la Asociación Meguesoxochi 

▪ Integrantes de la comunidad de Palma Sola y El Colchón 

▪ Coordinadora del Proyecto Teuco-Bermejito Srta. Gabriela Barrios 

▪ Asesor  de Asociación Meguesoxochi  Sr. Mario Chaves 

▪ Jorge Frías del Área  de Comunicación del  Proyecto Teuco-Bermejito. 

 

Objetivo:  

▪ Elaborar  Plan de Trabajo Febrero- Marzo de 2002  correspondiente a la Etapa de 

Transición del Proyecto de Desarrollo Integrado Teuco-Bermejito. 

 

Desarrollo de la Reunión 

 

▪ Palabras iniciales de la Coord.  Srta. Barrios Gabriela comentando el objetivo de la 

reunión y presentación oficial del  Lic. Mario Chaves48 que estará acompañando por la 

etapa de transición del proyecto a la Asociación Meguesoxochi. 

▪ Se elaboro la siguiente lista  temas:  

- Familias Mixtas. 

- Ancianos y “buenos vecinos” criollos. 

- Repoblamiento de las 140.000 has. 

- Medios de sustitución de la changa y trabajos que dan los criollos=busqueda 

de proyectos de desarrollo productivo. 

- Declaración de las tierras como Área Cultural Protegida o Reserva de Usos 

Múltiples. 

- Personería Jurídica. 

- Designación de 10 miembros de la C.D. Asoc. Meguesoxochi para participar 

de forma permanente de las reuniones del equipo  local. 

 

▪ Estos  temas se vienen discutiendo al interior de la Asoc. Meguesoxochi y sus 

comunidades en distintos momentos / niveles de acción del Proyecto pero quedan 

pendientes para esta etapa: la definición de criterios claros, firmes y concretos, su 

consulta  y aprobación  en las distintas asociaciones de base y comunidades del 

Interfluvio y que se traduzcan incluso en compromisos comunitarios e institucionales 

escritos. 

▪  A partir de este temario, se realiza una  priorización de temas (que se incluyeron para 

Febrero-Marzo)  teniendo en cuenta como criterios principales: el tiempo de trabajo en 

etapa de transición (2 meses reales), avance de discusiones en cada tema  y la 

importancia que le asigna la Meguesoxochi  para que les permita avanzar en la gestión 

territorial de las tierras devueltas. 

▪ Como resultado de la priorización se logra incluir la mayoría de ellos (salvo dos temas: 

el tema de medios de sustitución de la changa y trabajos que brinda la población criolla  

 
46 Informe elaborado por el Lic. Mario Chaves, en coordinación con la Lic. Gabriela Barrios. 
47 No pudieron estar presentes la totalidad de los integrantes de la Asoc. Meguesoxochi ya que por lluvias que se 

produjeron en la zona impidió salir de sus comunidades a los mismos y otros por compromisos personales diversos. 

A pesar de esto estaban a tanto de la fecha, objetivo de la reunión y de acuerdo  en que se avanzara en esta cuestión. 
48 La elección de este asesor la propuso la C.D. de la Asoc. Meguesoxochi a la Coordinadora del Proyecto en la 

ultima reunión de la CMP en el mes de diciembre del año pasado. 
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y el repoblamiento de las 140.000 has49) para abordarlos en las dos reuniones de la 

C.D. Meguesoxochi  y posterior consulta en 2 asambleas comunitarias.(Ver Plan de 

Trabajo) 

 

▪ Se logro consensuar y elaborar con los presentes el Plan de Trabajo para Febrero – 

Marzo.  

 

Este plan consiste en  llevar a cabo: 

▪ 2 reuniones de Comisión Directiva de la Asociación Meguesoxochi en Febrero para  

avanzar en la definición de temas propuestos50. En estas reuniones también 

participaran representantes de las Asoc. Comunitarias de El Algarrobal, El Simbolar y 

Olla Quebrada además de delegados de las comunidades más alejadas como Campo 

Azul y Palma Sola.  La idea es poder invitar a participar a estas reuniones de la C.D.  a 

técnicos que puedan clarificar ciertos temas como a la Srta. Susana Oliva51 para que  

aporte sobre la posible declaración de Reserva Cultural o Reserva de Usos múltiples. 

 

▪ 2 Asambleas Comunitarias con participación de todas las comunidades del Teuco-

Bermejito donde se pondrá a consideración de los temas abordados en las 2 reuniones 

de la Comisión Directiva de la Asociación Meguesoxochi.  

 

▪ De cada reunión  de la C.D. y Asamblea comunitaria se elaborara un informe que 

servirá de acta de compromiso de los acuerdos logrados. 52 

 

▪ Con  la realización de estas  dos reuniones y dos asambleas se  pretende avanzar en la 

definición  de criterios claros sobre temas que involucran a la Asoc. Meguesoxochi en  

la  Gestión Territorial de las 150.000 has.53 Tenemos que tener en cuenta que el plazo  

y presupuesto que se dispone  (2 meses y  $ 3.110) para avanzar en este momento del 

proyecto es muy acotado, a pesar de esto la C.D. de la Asoc. Meguesoxochi se 

comprometió en  lograr los acuerdos y compromisos posibles y el resto quedara a 

continuar trabajando para más adelante. 

 

▪ Un aspecto a resaltar en cuanto a los mecanismos de toma de decisiones en las 

reuniones de la  C.D. de la Asoc. Meguesoxochi es que esta   decidió incluir a 

representantes de las asociaciones comunitarias de base que existen dentro del 

Interfluvio (Asoc. Comunitaria El Algarrobal, Asoc. Común El Simbolar y Asoc. 

Comun Olla Quebrada) y también a las dos comunidades más alejadas 

geográficamente como Campo Azul  y Palma Sola. Otra posición de la C.D.  fue que la 

mayoría de estos temas no puede ser una decisión que la tome unilateralmente como 

asociación sino a través de asambleas comunitarias con la participación de  todas las 

comunidades organizadas del Interfluvio. 

 

▪ Con respecto a la autorización para “quedarse” en las 140.000 has comunitarias a  

“Buenos Vecinos”  y  “ancianos “ criollos, al menos los integrantes de la C.D. 

Meguesoxochi  que estuvieron presentes en la reunión propusieron que sea cada 

comunidad y  paraje sea la que pueda analizar  y  decir cuales son sus buenos vecinos y 

 
49 Estos  temas fueron conversados y reconocidos su importancia  y su posible impacto de manera significativa 

principalmente  cuando las familias criollas que se retiren, la Asoc. Meguesoxochi (al menos los presentes) no lo 

incluyeron como temas a tratar en esta etapa del proyecto. 
50 Algunos de los cuales como el de las Familias Mixtas ya se viene conversando hace tiempo pero faltan recuperar 

los informes escritos sobre los acuerdos mínimos logrados. 
51 Asesora de la gobernación en Ecología y Medio Ambiente. Se le solicitara que envíe las carpetas con información 

sobre el tema como se comprometió una de las ultimas reuniones de la Comisión Mixta. 
52 Estos informes servirán como punto de partida para cuando se tengan que retomar estos temas para futuras 

discusiones o lineamientos básicos de la futura  gestión territorial de las 150.000 has.  
53 Se menciona 150.000 has incluyendo las 10.000 has de Olla Quebrada que, aunque fueron entregadas ya hace 

muchos años, con las acciones y decisiones del actual proyecto están involucradas directas e indirectamente.  
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los ancianos que puedan quedarse  ya que no es la misma relación en las diversas 

comunidades y parajes.  Los criterios bajo los cuales tendrán que regirse los que se 

quedan  se consensuaran en asamblea. 

 

▪ En cuanto a la posible declaración de las tierras como  Área Cultural Protegida o 

Reserva de Uso Múltiples los participantes coincidieron que es necesario contar con 

más información sobre el tema, convocar a técnicos del gobierno y de otras 

organizaciones para que puedan explicar  el marco legal, ventajas y restricciones de 

cada tipo de reserva para una posterior consulta a las comunidades ya que ello puede 

influir de manera significativa su relación con el uso y preservación de los recursos 

naturales en su territorio. 

 

▪ Por la Personería Jurídica se converso en el sentido de tratar de ir regularizando su 

situación, para algunos participantes en la reunión (caso del PTE Juan Leiva) se esta al 

día con la misma. Surge la propuesta de ir a entrevistarse con la contadora de Sáenz 

Peña que les lleva los papeles a la Asoc. Para interiorizarse de la situación real actual y 

la posibilidad de manejarse con una contadora de Castelli por ser  más accesible en 

cuanto a la distancia y que es necesario disponer de menos recursos económicos para 

cualquier tramite. 

 

▪ Con respecto a  la designación de 10 miembros de la C.D. Asoc. Meguesoxochi para 

participar de forma permanente de las reuniones del equipo  local:  esta  propuesta la 

acerca la Coordinadora -Srta. Barrios- a raiz de la necesaria continuidad de los 

participantes de la Meguesoxochi en las reuniones del Equipo local  para mayor 

representación54, conocimiento y seguimiento de los temas tratados. A la mayoría de 

los presentes les parece importante esta idea y proponen hacer estas designaciones en 

la primera reunión de febrero cuando estén presentes la mayoría de la C.D. Asoc. 

Meguesoxochi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54 Actualmente cuentan con 2 representantes, con la participación de más delegados se pretende ampliar 

y mejorar la participación, seguimiento y circulación de la información de los temas tratados al  interior 

de la C.D. Meguesoxochi y su retransmisión a las propias comunidades y asociaciones de base. 
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PLAN DE TRABAJO – Etapa de Transición – Febrero –Marzo 2002-  Asoc. Comunitaria Meguesoxochi 

Actividad Objetivo/Temario55 Fecha Lugar Participantes Presupuesto Estimado 

 

1- Reunión C. D. 

Asoc.Meguesoxochi 

. Designación 10 

delegados permanentes  

de la C.D  Asoc. 

Meguesoxochi ante el 

Equipo Local. 

.Área Cultural Protegida/ 

Reserva de Usos 

Múltiples 

.Buenos Vecinos y 

Ancianos Criollos 

.Familias Mixtas 

.Personería Jurídica 

 

09 Feb 2002 

Pje. Paso 

Sosa 

-Escuela- 

.Comisión Directiva 

Asoc. 

Meguesoxochi. 

. Representantes de 

Asoc. Comunitarias 

del Interfluvio: 

Algarrobal 3 

Campo Azul 2 

Palma Sola 2 

El Simbolar 3 

Olla Quebrada 3 

- $ 60 ( Refrigerio y 

Almuerzo para 40 personas 

a $ 1.50). 

- $ 150,00 –Movilidad para 

participantes 

-$50,00 Movilidad técnico 

- $ 210 Honorarios Asesor 

Meguesoxochi56 

Total : $ 470,00 

2- Reunión C.D. 

Asoc.Meguesoxochi 

 

 

Reglamento Interno 

Gestión Territorial 

 

23 Feb 2002 

Pje. Río 

Muerto Cruz  

-Escuela- 

Comisión Directiva 

Asoc. 

Meguesoxochi. 

. Representantes de 

Asoc. Comunitarias 

del Interfluvio:57 

Algarrobal 3 

Campo Azul 2 

Palma Sola 2 

El Simbolar 3 

Olla Quebrada 3 

- $ 60 ( Refrigerio y 

Almuerzo para 40 personas 

a $ 1.50). 

- $ 150,00 –Movilidad para 

participantes 

-$50,00 Movilidad técnico 

- $ 210 Honorarios Asesor 

Meguesoxochi58 

Total : $ 470,00 

 

 

3- Asamblea 

Comunitaria 

 

Se pone a consideración 

los  temas y avances de 

las reuniones de la C.D. 

09 Marzo 2002  Pje. La 

Sirena 

-Iglesia- 

 

C.D. Asoc. 

Meguesoxochi  y 

Delegados todas las 

comunidades del 

Teuco-Bermejito- 

 

- $ 450 ( Refrigerio y 

Almuerzo para 300 

personas a $ 1.50). 

- $ 150,00 –Movilidad para 

participantes 

-$50,00 movilidad técnico 

- $ 280 Honorarios Asesor 

Meguesoxochi59 

Total: $ 930,00 

 

4- Asamblea 

Comunitaria 

 

 

 

Se continua con la 

puesta a consideración 

de temas y  avances  de 

las reuniones  de la  C.D. 

 

20 Marzo 2002 

 

Pje El 

Algarrobal 

-Salón 

Comunitario 

 

C.D. Asoc. 

Meguesoxochi  y 

Delegados todas las 

comunidades del 

Teuco-Bermejito- 

 

- $ 450 ( Refrigerio y 

Almuerzo para 300 

personas a $ 1.50). 

- $ 150,00 –Movilidad para 

participantes 

-$50,00 movilidad técnico 

- $ 280 Honorarios Asesor 

Meguesoxochi60 

Total: $ 930,00 

COSTO TOTAL     $ 2.800,00 

▪ Con respecto al presupuesto se considera  lo minino para cada rubro teniendo en cuenta  que el 

monto disponible del proyecto es escaso. Como generalmente el traslado de los 

participantessiempre representa  un monto alto,  se ha considerado para estas reuniones un 

monto mínimo se esta  pensando en solicitar  colaboración al Municipio de Villa Río Bermejito. 

 
55 Quedara para consensuar en otro momento del proyecto el tema de Proyectos de Desarrollo Productivo que brinde 

alternativas a las comunidades de donde se retiraran las primeras tandas de criollos (tener en cuenta que la población 

criolla brinda mano de obra diversa a los indígenas). 
56 3 jornales de $ 70 c/u- 1 de preparación,  1de reunión y 1 de elaboración de informes. $ 90 de movilidad desde 

Castelli a lugar de reunión. 
57 De estas comunidades las de Campo Azul y Palma Sola no cuentan con Asoc. Comunitarias pero se integran a 

estas reuniones ya que están en los lugares más alejados del Interfluvio. 
58 3 jornales de $ 70 c/u- 1 de preparación,  1de reunión y 1 de elaboración de informes. $ 90 de movilidad desde 

Castelli a lugar de reunión. 
59 4 jornales de $ 70 c/u- 1 ½ de preparación, 1 de reunión y 1 ½ de elaboración de informes. $ 90 de movilidad 

desde Castelli a lugar de reunión. 
60 4 jornales de $ 70 c/u- 1 ½ de preparación, 1 de reunión y 1 ½ de elaboración de informes. $ 90 de movilidad 

desde Castelli a lugar de reunión. 
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INFORME    2DA.  REUNION  COMISIÓN DIRECTIVA 

de la ASOCIACION  COMUNITARIA MEGUESOXOCHI  del TEUCO-

BERMEJITO61 

   
Lugar :  Salón de Usos Múltiples de la JUM.  Juan José Castelli62- Chaco 

Fecha: Sábado 9 de Febrero de 2002 

Participantes: -Ver Listado Anexo 

▪ 13 representantes de la Comisión Directiva  de la Asociación Meguesoxochi 

▪ Cronista Programa de Radio Sr. Santiago Batalla  

▪ 3 representantes Asoc. Comunitaria El Algarrobal // 1 representante Asoc. 

Comunitaria de Olla Quebrada // 1 representante Pje Tres Pozos 

▪ 3 representantes de barrios indígenas de Castelli  // 1 representante Pampa 

Argentina  

▪ Asesor  de Asociación Meguesoxochi  Sr. Mario G. Chaves 

Hora Inicio: 10.00 hs   //  Hora finalización:  17.00 hs 

   

Temario abordado 

 

1. Elección  10 delegados de la C.D. Asoc. Meguesoxochi para participar  en 

reuniones del Equipo Local. 

2. Posible Declaración de Reserva de Usos Múltiples /Área Cultural Protegida de 

las tierras recuperadas.  

3. Ancianos Criollos y Buenos Vecinos. 

4. Familias Mixtas. 

5. Personería Jurídica 

6. Título de Propiedad 150.000 has y Sello Asoc. Comunitaria. 

7. Situación:Cronista Asoc. Meguesoxochi -Programa de radio del proyecto Sr. 

Santiago Batalla 

   

Consensos - Acuerdos  -  Resultados  

 

▪ Al iniciar la reunión el Asesor junto al Sr. Carlos Romero -Secretario Asoc. 

Meguesoxochi- explican a los presentes el calendario de reuniones, asambleas, 

temario, presupuesto y participantes a partir del Plan de Trabajo elaborado el 

22/12/01 para esta etapa de transición del proyecto. Con la presente reunión se 

realiza la primera actividad de este plan. 

  

▪ El asesor hace entrega al  Sr. Carlos Romero de una copia del informe de la 

reunión del 22/12/01 realizada en Castelli y  varias copias del  Acta Nº 9 de 

ultima  reunión de CMP63 en la ciudad de Resistencia. 

 

▪ Se propone incorporar junto a los delegados de las asociaciones de Olla 

Quebrada, El Algarrobal y El Simbolar a representantes comunitarios de La 

Sirena y La Pelole para participar en las reuniones de la C.D. Meguesoxochi. 

 
61 Informe elaborado por el Lic. Mario Chaves, en coordinación con la Lic. Gabriela Barrios. 
62 Previsto en Paso Sosa , por las lluvias se corto el camino que comunicaba con este pje. La próxima 
reuniòn esta prevista para Río Muerto, si llueve se supende y se la realiza cuando las condiciones 
climáticas lo permitan en el mismo lugar, porque la idea es hacerla en el Interfluvio para que participe  
más gente. 
63 Se propone leerla en la próxima reunión en Río Muerto. 
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Pero se decide dejar de lado este tema ya que hay varios puntos en el temario y 

no alcanzaría el tiempo.  

 

▪ Otro aspecto previo que se trato antes de entrar en el temario previsto fue la 

ausencia del Pte. de la Asociación Meguesoxochi. Los presentes deciden 

avanzar igual, ya que vienen de lejos y no se pueden regresar sin alguna 

resolución sobre los temas propuestos. Agregan que deben aprender a participar 

todos y decidir temas aunque el Pte no este, de todas maneras plantean que el 

mismo se va a enterar de lo tratado y decidido en la reunión por el informe que 

realiza el asesor.  

 

▪ Originalmente estaba planificado tratar 5 temas pero como es un temario 

abierto los presentes deciden agregar otros temas que consideran de 

importancia. 

 

Tema 1: Elección 10 delegados de la C.D. Asoc. Meguesoxochi 

 

▪ Luego de explicarse el objetivo y función de estos delegados se decide realizar 

la elección ya que están presentes la mayoría de los integrantes de la C.D. 

Asociación Meguesoxochi y aunque no participa el presidente si está presente 

el vicepresidente Don Domingo Maidana. Por lo que se acuerda la elección de 

los siguientes: 

 

1- Maidana Domingo-        Pje Laguna El Palacio 

2- Avalos Gregorio-           Pje La Pelole 

3- Silverio Decimino          Pje La Sirena 

4- Salustiano Cecilio          Pje Río Muerto 

5- Rojas Gómez Carlos      Pje El Espinillo  / Olla Quebrada 

6- Cabrera Esteban             Pje El Algarrobal 

7- Medrano Rafael             Villa Río Bermejito 

8- Reservado a Paso Sosa 

9- Reservado a Campo Azul 

10- Reservado a El Simbolar 

11- Medina Félix                  Pje El Algarrobal 

 

 

▪ La aprobación se da  mediante el voto a mano levantada por unanimidad en 

base a dos criterios para la  elección: 

o delegados que representen en lo posible a la mayoría de las 

comunidades y/o parajes del Interfluvio para que a través de su 

participación de las reuniones del Equipo Local puedan asumir el 

compromiso de socializar y hacer circular la información y propuestas 

trabajadas hacia sus comunidades. De esta manera estar realmente 

involucrados en la marcha del proyecto. Teniendo en cuenta este criterio  

se amplio en uno más el numero de delegados elegidos. 

 

o delegados que se hayan destacado en su lucha por la recuperación de las 

150.000 has,  que puedan hablar  y debatir con fundamentos en las 

reuniones que tengan que participar. 
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▪ Se reservaron 3 lugares para  delegados de comunidades que no estuvieron 

presentes   ( Paso Sosa, Campo Azul y El Simbolar) que serán elegidos y 

confirmados en la reunión  del próximo sábado 23 de Febrero en  Pje Río 

Muerto Cruz. 

 

▪ Se destaca como importante esta posibilidad de participar con mayor número de 

representantes en las reuniones del Equipo Local  (hasta el momento lo hacían 

solo dos delegados). La Asoc. Mequesoxochi resalta que la lucha por la tierra y 

su ocupación efectiva es tarea de todos las comunidades del Interfluvio. De allí 

que esta asociación esta tratando que se involucren y participen la mayoría de 

las mismas en la toma de las decisiones importantes y en todas las instancias 

del proyecto Teuco-Bermejito. 

 

Tema 2: Posible Declaración Reserva de Usos Múltiples / Área Cultural Protegida 

   
▪ El Secretario de la Asociación Meguesoxochi explica lo que se ha venido 

conversando respecto de este tema a partir de la propuesta de la Sra. Susana 

Oliva (Ecología y Medio Ambiente). 

 

▪ El Sr. Mario Chaves comenta que la mencionada asesora64  ya no es funcionaria 

del gno de la pcia del Chaco, y que la misma había preparado la carpeta con la 

información referida a las ventajas y restricciones de una posible declaración de 

algún tipo de reserva para el territorio indígena pero que no la puede entregar 

teniendo en cuenta su nueva situación, pero que como la información es oficial 

se tendrá que ver quien se hace cargo del área y si se incorpora al proyecto y 

provee la información necesaria. 

 

▪ Como decisión los presentes coinciden en esperar que un nuevo funcionario se 

haga cargo del área Ecología y Medio Ambiente y se ponga en contacto con la 

Asociación. Por el momento declaran que este tema no es prioridad ni de 

carácter urgente de definir. Expresan también que desean manejar y proteger 

sus tierras ellos mismos más allá de las propuestas y buena disposición del gno 

pcial y de los organismos internacionales de financiación caso del Banco 

Mundial. 

 

▪ Luego los presentes continúan conversando sobre la preservación de recursos 

naturales en las 150.000 has. En este marco el asesor de la asociación plantea 

hacer alguna acción concreta que contribuya en este sentido y pone a 

consideración la siguiente propuesta65: Colocar carteles indicatorios de la 

propiedad comunitaria (privada) de las tierras indigenas en puntos estrategicos 

del territorio como pueden ser en los puentes y sitios más alejados y 

vulnerables a la pesca y caza furtiva entre otras actividades depredatorias. 

   
▪ Esta idea de colocar carteles, ya la había propuesto la asociación Meguesoxochi 

en reuniones anteriores pero que no se pudo concretar hasta el momento por 

 
64 Información transmitida por la Coordinadora del Proyecto Srta Barrios Gabriela. 
65 Propuesta surgida y acordada en la reunión del Programa ANS con el Juez de Paz y las autoridades 
policiales en la localidad de El Espinillo de fecha 11/08/00. Tema: caza y pesca furtivas y otros conflictos 
de este tipo en el Interfluvio. Mencionada en el Acta Nº5 de reunión de la CMP de fecha 31/08/00  e 
incluida en el Documento Base “Taller Motivación, Visiones e Intereses” CMP.   
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falta de fondos. Recuerdan que actualmente no existen en ningún lugar del    
Interfluvio carteles que indiquen que las tierras son privadas y que no se puede 

hacer uso de sus recursos naturales sin autorización de sus dueños 

(Asoc.Meguesoxochi). Por lo cual deciden aceptar la propuesta y plantean que 

los lugares a colocarlos serían los siguientes según orden de prioridad: La 

Sirena, El Simbolar, frente al camping de Villa R. Bermejito, Pozo Zapallar, 

Palo Marcado, El Algarrobal, Víbora Blanca y La Pelole. Se decide elaborar un 

presupuesto e iniciar las gestiones para conseguir fondos66 para esta actividad 

sean gubernamentales o no. 

 

▪ El Sr. Domingo Maidana presenta, explica y muestra una carpeta que hizo 

llegar la empresa de Turismo ECO-TUR al Sr. Juan Leiva Beltrán. Dicha 

carpeta consiste en solicitud de tierra -5 a 8 has dentro de los 350 m de las 

márgenes del Río Bermejito en comodato por 30 años y la construcción de un 

puente colgante sobre este río- dentro de las 150.000 hs67para emplazar 

infraestructura68 – cabañas, restaurante- que servirán como punto de partida 

para actividades de eco-turismo en el territorio indígena. La iniciativa 

corresponde al Sr. Carlos Aníbal Schuman - empresario de Castelli- y según 

Domingo Maidana, este empresario, ya había conversado con el Sr. Juan Leiva 

y Timoteo Leiva69 y quería una decisión para la presente reunión.- Ante esta 

situación planteada todos los presentes deciden no tomar ninguna decisión 

porque declaran que la propuesta no es de interés de la asociación.  

 

▪ Es importante aclarar sobre esta solicitud de tierra en comodato que hay una 

disposición costitucional (entre otras) que está en el Art. 37 de la Constitución 

Pcial que declara expresamente que las tierras indigenas son instranferibles a 

terceros. 

   
▪ La información extraoficial que existe en el medio es que dicho empresario 

comenzó con una primera etapa de un proyecto personal de turismo (oferta de 

paseo en catamarán por el Río Bermejito observando el paisaje que brinda el 

monte de ribera sobre las 150.000 hs y en botes con pedales desde el camping 

de Bermejito navegando por él termino de una hora hacia la Confluencia). 

Cuenta con una Declaración de interés municipal en Villa Río Bermejito y por 

la Dirección Pcial de Turismo del Chaco- y esta solicitud a la Meguesoxochi 

estaría relacionada a poner en marcha una segunda etapa del proyecto.  

 

Tema 3:  Ancianos Criollos y Buenos Vecinos. 

  

▪ Con respecto a la posible autorización para quedar en las 140.000 hs  a los 

“buenos vecinos criollos”: Luego de un extenso intercambio de opiniones 

donde participan todos los presentes y delegados de cada paraje se concluye 

que actualmente no existen familias de la población criolla que puedan 

considerarse  bajo el nombre de “buenos vecinos”. Principalmente  debido a    

 
66 Para la próxima reunión del 23/02 en Río Muerto se tendría que contar con dicho presupuesto y quien 
va aportar estos fondos. 
67 Casi enfrente del Camping de Villa Río Bermejito. 
68 La carpeta adjunta un croquis donde se indica el lugar de la tierra solicitada y la construcción del 
puente colgante. 
69 Pte y Vocal Suplente respectivamente de la Asoc. Meguesoxochi. 
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que la relación que se da en la mayoría de los parajes del Interfluvio entre 

familias criollas y familias aborígenes es mediada por diversos conflictos.70 

▪ Se decide finalmente por mayoría de los presentes no utilizar de ahora en más 

este concepto de “buenos vecinos criollos” porque no existen buenos vecinos 

criollos  y declaran  que todas las familias criollas tienen que trasladarse a las 

tierras que tienen  destinadas  y cumplimentar de esta manera con lo que esta 

determinado a partir de la devolución de las 150.000 hs y por ley pcial 4.617 

del año 1999. De todas maneras es una postura que se lleva a las asambleas 

previstas para Marzo próximo. 

▪ Se decide solicitar al Instituto de Colonización de la pcia que pueda apurar y 

comenzar lo más rápido posible con las mensuras de tierras para las flias 

criollas y demás infraestructura al que el gno se comprometió a partir de la ley 

4.617. Hasta el día de hoy los criollos dudan que estas acciones se vayan a 

concretar y esto contribuye de alguna manera a que se comience un proceso de 

discusión si algunos (por su tipo de relación con las flias indígenas) logran 

quedarse o no. 

 

▪ Con respecto a los ancianos criollos: también luego de un largo dialogo entre 

los presentes surgen diversas  propuestas incluso muy contrapuestas entre sí: 

- poner tope de edad para que los ancianos que deseen (es optativo)    
puedan permanecer en territorio indígena (por ejemplo puede ser a 

partir de los 70 años) 

-  Que se trasladen todos los criollos incluso los ancianos sin tope de edad 

ya que si permanecen en tierra indígena sus parientes cercanos o nietos 

que se queden a acompañarlos y a vivir con ellos van a crear conflictos 

permanentemente.71 

- Algunos miembros de la Asoc. Meguesoxochi explican que consideran 

este tema de que algunos ancianos puedan permanecer en la tierra que 

ocupan a partir de un pedido que hizo la Asociación FORTIN. La 

asociación considera atendible un pedido de este tipo pero de todas 

maneras piensan que debe plantearse y decidirse finalmente luego de 

más tiempo de debate y alcanzar un consenso en una asamblea de todas 

las comunidades del Interfluvio.  

               

▪ El pro-secretario de la Asoc. Meguesoxochi consulta al asesor sobre el pedido 

de audiencia que  solicito la asociación  en la ultima reunión de la CMP en 

Resistencia con el Ministro de Gobierno (referido a conflictos con flias criollas 

y la falta de atención de la autoridad policial ante denuncias de indígenas). Se 

acuerda que hay que pedir información de confirmación de audiencia y fecha 

con la Srta. Gabriela Barrios coordinadora del proyecto para la próxima reunión 

en Río Muerto Cruz. 

   

   

Tema 4:  Familias Mixtas. 

▪ Se conversan varias ideas pero finalmente se decide dejar este tema para tratar 

en la próxima reunión de Río Muerto Cruz. 

 
70 Se refieren a problemas vinculados con la tenencia y cría de animales y su relación con el robo y la 
desturcción de cultivos. 
71 Idem punto 10 
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▪ Se coincide también que este tema es uno de lo más complejos y que va llegar 

todavía mucho tiempo a resolver por su impacto en las flias tobas y criollas. Ya 

que si se decide que alguno debiera abandonar la tierra los familiares más 

cercanos (por padres, abuelos, tíos) no estarían de acuerdo en avalar y 

significaría la creación de nuevas situaciones de conflictos que todavía hoy no 

están dadas explícitamente. 

▪ Se agrega que este tema se hablo ya en varias reuniones y no se pudo llegar a 

ningún consenso firme por ser un tema complicado y complejo. Porque incluso 

abarca a miembros de la C.D.  Meguesoxochi. 

▪ Además cuando se trata sobre los matrimonios mixtos también el tema se 

extiende a los que se los denomina mestizos sobre lo cual tampoco hay 

definición porque se complica aun más la cuestión. 

▪ Se menciona una propuesta que es polémica desde el punto de vista de genero 

(al menos para nuestra cultura occidental) que plantea que un varón indígena 

que forma familia con una mujer criolla puede permanecer en el territorio pero 

no así la mujer indígena que este formando una familia con un varón criollo. 

   
 

Tema 5:  Personería Jurídica. 

   

▪▪▪   Se decide buscar financiamiento para viajar a Sáenz Peña a entrevistarse con la 

contadora de la asociación para ver que esta faltando para estar al día con la 

personería jurídica actual. Estarían viajando 5 personas para este trámite. Se 

plantea también que una vez regularizada la situación se tendrá que cambiar de 

contadora por una que sea de Castelli para que sea más accesible 

(principalmente en cuanto a la distancia del Interfluvio)  por cualquier consulta.    
▪ Se considera prioritario conseguir financiamiento de alguna área del gno. pcial 

para regularizar esta situación de la asociación para poder realizar diversas 

acciones y actividades que de lo contrario no se pueden hacer; como por 

ejemplo elaborar proyectos para implementar programas transitorios de 

empleos. 

▪ Se informa también que la asociación todavía no completo la rendición del 

monto solicitado ($ 1.600) al CAPI para realización de asamblea  año 

1999/2000. Estaría faltando rendir una suma cercana a los $ 200,00. El asesor 

averiguara en el CAPI cuando exactamente falta rendir. 

▪ El asesor hace llegar una propuesta de invitación a las próximas reuniones de la 

Mesa de Coordinación Pcial de Tierras y por lo tanto de la Comisión 

Interministerial Pcial donde uno de los principales temas a tratar es la 

elaboración de una ley que haga efectivo el Registro de Comunidades  y 

Organizaciones Indigenas de la pcia del Chaco, disposición del Art. 37 de la 

Const. Pcial. Los presentes consideran que estos espacios son validos e    
importantes de ocupar y piden que se les haga llegar la invitación por escrito 

para participar de estas reuniones., de hecho la asociación siempre ha 

participado desde su lucha por conseguir sus actuales tierras. 
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Tema 6: Titulo de Propiedad de las 150.000 ha y Sello de la asociación 

 

▪ Con relación al Titulo: teniendo en cuenta que el mismo sé esta comenzando a 

deteriorar se acuerda sacar unas cinco copias72 para miembros de la C.D. 

Meguesoxochi y hacer certificar por juez de Paz una de ellas para manejarse en 

los trámites cotidianos de la institución. Se deberá guardar el original en un 

lugar seguro para que no continúe deteriorándose. Hay que buscar la forma de 

financiar esta actividad. 

 

▪ Con respecto al sello: se encuentra muy deteriorado e incluso no se puede leer 

claramente el texto del mismo por lo tanto se decide que hay que confeccionar 

uno nuevo. Los miembros de la C.D. dan el texto al asesor para el nuevo sello 

que será de formato circular e incorpora en su texto el numero de Personería 

Jurídica. 

 

Tema 7: Situación del Cronista del programa de Radio- Sr. Santiago Batalla 

 

▪ El Sr. Carlos Romero –como Sec. de la asociación- plantea que el apoyo 

económico -$ 100,00-  que recibe el cronista aborigen del programa de radio 

del Interfluvio es insuficiente. La tarea que tiene que realizar le insume mucho 

tiempo porque incluso cuando recorre alguna comunidad tiene que disponer de 

tiempo extra para informar a la gente de las novedades que genera el proyecto. 

Se acuerda en proponer a la Coordinadora del Proyecto un aumento del apoyo 

económico ya que anteriormente dicen que era de otro monto ($ 300) y no se 

sabe porque se redujo. También solicita que esta necesitando un grabador para 

sus entrevistas del programa de radio.  

 

 

 

 

IMPORTANTE 

 

Las decisiones y propuestas de esta reunión (al igual que de la próxima en Río Muerto)  

de Comisión Directiva  Ampliada serán presentadas a consulta de las comunidades del 

Interfluvio en dos asambleas que se realizaran en el mes  de Marzo PARA TOMAR 

UNA DECISÓN FINAL en aquellos temas que haya acuerdo.       

En aquellos temas que no haya acuerdo mayoritario se seguirá conversando, 

tomándose el tiempo necesario hasta poder arribar a decisiones que beneficien a todos 

las familias.    

 
72 Algunos miembros de la C.D. argumentan que cuando hacen denuncias policiales por problemas de 
entrada de animales a sus propiedades la policia le suele solictar que presenten su titulo de propiedad. 
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Lista de Participantes – Reunión 09/02/02 – Asoc. Meguesoxochi- JJCastelli 

 
Orden Apellido y Nombre Lugar Cargo 

1 MAIDANA Domingo Pje. Laguna El Palacio Vice-Pte Asoc. Meguesoxochi 

2 ROMERO Carlos Espinillo Secret. Asoc. Meguesoxochi 

3 MEDRANO Rafael Villa Río Bermejito Pro-Secret. Asoc. Meguesoxochi 

4 CABRERA Esteban El Algarrobal Tesorero Asoc. Meguesoxochi 

5 GOMEZ ROJAS Carlos Espinillo 1 V. Titular Asoc. Meguesoxochi 

6 GONZALEZ Ceferino Pozo del Bayo 2 V. Titular Asoc. Meguesoxochi 

7 PEREZ Griselda El Algarrobal 3 V. Titular Asoc. Meguesoxochi 

8 AVALOS Gregorio La Pelole 6 V. Titular Asoc. Meguesoxochi 

9 MEDINA Félix El Algarrobal 1 V. Suplen Asoc. Meguesoxochi 

10 SILVERIO Decimino La Sirena 2 V. Suplen Asoc. Mequesoxochi 

11 SALUSTIANO Cecilio Río Muerto Cruz 5 V. Suplen Asoc. Mequesoxochi 

12 CAPINDO Carlos Espinillo 6 V. Suplen Asoc. Meguesoxochi  

13 LEIVA Víctor Hugo Espinillo Rev. Cuentas S. Asoc. Meguesoxochi 

14 LAJNOCOYI Silvia73 Roque Sáenz Peña 2 Rev.Cuentas T. Asco. Meguesoxochi 

15 BATALLA Santiago El Algarrobal Cronista Programa de Radio Proyecto 

16 MEDINA Urbano El Algarrobal Pte Asoc. Comunitaria  El Algarrobal 

17 OBREGON Francisco El Algarrobal TesoreroAsoc.Comunitar El Algarrobal 

18 PEREZ Aníbal El Algarrobal Secret.Asoc.Comunitaria El Algarrobal 

19 BACHORI Luis Tres Pozos  

20 SOSA Juan Pampa Argentina  

21 SALUSTIANO Omar   

22 SANCHEZ Roberto Castelli  

23 PINO Montiel Castelli  

24 AVALOS Vicente La Pelole  

25 CHAVES Mario Gabriel Castelli Asesor  Asoc. Meguesoxochi 

 
 
 

   

 
73 Llego cuando finalizaba la reunión y se estaba leyendo el acta 
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INFORME FINAL 3RA.  REUNION  COMISIÓN DIRECTIVA de la ASOCIACION  

COMUNITARIA MEGUESOXOCHI  del TEUCO-BERMEJITO74 

 

Lugar : Escuela del  Pje Río Muerto Cruz-  Chaco 

Fecha: Sábado 23 de Febrero de 2002 

Participantes: -Ver Listado Anexo 

▪ Aproximadamente 50 personas de distintas comunidades del Interfluvio entre 

ellas: 

▪ 18 representantes de la Comisión Directiva  de la Asociación Meguesoxochi 

▪ Cronista Programa de Radio Sr. Santiago Batalla  

▪ 10 representantes Asoc. Comunitaria El Algarrobal // 4 representante Asoc. 

Comunitaria de Olla Quebrada //  7 representantes Asoc. Comunitaria El 

Simbolar. 

▪ Asesor  de Asociación Meguesoxochi  Sr. Mario G. Chaves 

Hora Inicio: 13.00 hs   //  Hora finalización:  18.30 hs 

 

Temario abordado 

1) Informaciones Varias. Lectura de actas y entrega de documentación. 

2) Elección delegados al Equipo Local.  

3) Familias Mixtas 

4) Gestión Territorial 

5) Ancianos Criollos 

6) Organización asambleas comunitarias mes de marzo. 

7) Problemas de Convivencia 

 

Consensos - Acuerdos  -  Resultados 

 

▪ Al iniciar la reunión el Asesor explica a los presentes el calendario de 

reuniones, asambleas, temario, presupuesto y participantes a partir del Plan de 

Trabajo elaborado el 22/12/01 en Castelli para esta etapa de transición del 

proyecto. 

 

Tema 1:  Informaciones Varias. Lectura de acta y entrega de documentación 

 

▪ Se lee el acta de la anterior reunión de la C.D. Asoc. Meguesoxochi que se 

realizo el pasado 9 de Febrero en Castelli.  A continuación los presentes dan la 

aprobación a dicha acta, cuyo original es estregado al Sr. Pte Juan Leiva 

Beltrán. 

▪ Se entrega informe  de la reunión mencionada anteriormente que es aprobado y 

firmado por los presentes. El original es entregado posteriormente en JJCastelli 

a la Srta. Gabriela Barrios. 

▪ El asesor hace entrega al Sr. Juan Leiva del nuevo sello de la asociación -

formato circular, incorpora número de personería jurídica- y de una copia 

certificada y plastificada del título de propiedad de las 140.000 has. Esto se 

puedo realizar con apoyo económico de la Junta Unida de Misiones de 

JJCastelli. 

▪ Los presentes firman una nota por la cual se designa asesor de la Asoc. 

Meguesoxochi al Sr. Mario Chaves y que está dirigida al Sr. Hugo Goy –

 
74 Informe elaborado por el Lic. Mario Chaves, en articulación con Lic. Gabriela Barrios 
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Secretario de Planificación y Evaluación de Resultados de la pcia. del Chaco.  

Dicha  nota es enviada a  través de la  Srta. Gabriela Barrios. 

▪ Con respecto a las consultas que de la reunión anterior  - 9/02/02- se hicieron 

llegar a la Srta. Barrios Gabriela se lee nota PDITB Nº 008 que envió la misma, 

de fecha 21/02/02, quedando una copia original en manos del Sr. Juan Leiva. 

▪ Se entrega al Sr. Batalla Santiago – Cronista Asociación- un grabador 

periodista y un casette virgen y a la Asoc. de dos copias del video realizado en 

el marco del convenio entre CFI-Gno pcia del Chaco para la ejecución del 

PDITB a cargo del programa Adaptación a la Nueva Situación. La Asoc. recibe 

en manos de Juan Leiva, el cual firma la nota de recepción que se entrega 

posteriormente a la Srta. Gabriela Barrios. 

▪ El Pte Juan Leiva y el asesor informan que confeccionaron una nota dirigida al 

Sr. Intendente de Villa Río Bermejito solicitando colaboración con un camión 

para trasladar a la gente de las comunidades para las próximas asambleas del 

mes de Marzo. 

 

Tema 2: Elección  delegados C.D. Asoc. Meguesoxochi para Equipo Local 

 

▪ En la anterior reunión del 9/02/02 en JJCastelli se habían designado 8 

delegados y se reservaron tres lugares destinados a las comunidades de Campo 

Azul, El Simbolar y Paso Sosa (que no estuvieron presentes en esa reunión). 

Los presentes deciden designar a los siguientes para cubrir estos lugares: 

    

1- Anselmo Salazar- Pje Campo Azul 

2- Alberto Estrada- Pje Paso Sosa 

3- Carlos Romero- Pje El Simbolar 

▪ Se recuerda que estos delegados tienen como función participar en las 

reuniones del Equipo Local del PDITB para poder socializar más y mejor las 

informaciones con sus comunidades de origen y de esta manera involucrar a las 

mismas en una mayor apropiación del mencionado proyecto. 

 
Tema 3:  Familias Mixtas 

 

▪ Miembros de la Asoc. Meguesoxochi presentes en la última reunión del 9/02/02 

en Castelli explican que este tema se había dejado como punto a tratar en la 

presente reunión por lo complejo y porque todavía  no se pudo llevar a un 

acuerdo. 

▪ Luego de más de dos horas de arduo debate e intercambios de opiniones en su 

mayoría en lengua toba (salvo las propuestas que aquí se mencionan)75, los 

presentes deciden que se debe acordar una propuesta consensuada  en la 

presente reunión ya que este tema se viene discutiendo en innumerables 

reuniones desde el inicio del proyecto  pero sin llegar a un consenso. El Sr. 

Juan Leiva toma la palabra, traduce y finalmente sintetiza la siguiente 

propuesta sobre la cual existen los mayores acuerdos y que ya se venia 

mencionando en anteriores reuniones: 

 

 
75 El asesor solicito traducción al castellano mientras trancurria el debate y los presentes  acordaron que 

solamente se traduciría la propuesta final ya consensuada y no los fundamentos de las mismas.  Por lo 

que los presentes asumen el compromiso de plantear el tema y sus fundamentos a sus comunidades en 

las próximas asambleas.  
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• Que un varón aborigen en familia con una mujer criolla puede 

permanecer en el actual territorio pero no así para la familia 

conformada por un varón criollo y una mujer indígena. Estos últimos 

deben salir de las 140.000 has. 

 

▪ Antes de pasarse a votar la propuesta anterior el Sr. Domingo Maidana planteo 

que estaba de acuerdo con la propuesta de Leiva pero como criterio para las 

nuevas generaciones o sea para las familias mixtas (varón criollo y mujer 

indígena) que se formen a partir de aquí en adelante. Pero que los matrimonios 

mixtos que existen hoy queden en el lugar actual, ya que plantea “que todos los 

tobas tienen derecho a la tierra sea mujer o varon y sería muy triste que una 

hermana toba tenga que andar luego mendigando un pedazo de tierra en 

cualquier municipio vecino”. Solicita también respeto por su familia y sus 

antepasados indigenas. Más tarde Maidana retira su propuesta y vota 

afirmativamente la propuesta del PTE. de la Asoc. Meguesoxochi. 

 

▪ Ante el pensamiento de Maidana, los presentes, por unanimidad rescatan su 

importante aporte a la lucha por la recuperación de las 150.000 y agregan que 

los que lucharon por la tierra no se tienen que retirar de las 150.000 has; pero 

todos criollos y los que desprecian la cultura aborigen toba (ni se identifican 

con ella) se tienen que ir y plantean que hay que defender el territorio porque 

sino dentro de pocos años va a volver a estar lleno de flias criollas. Los 

presentes aclaran expresamente para que no lleve a la confusión y que no se 

esta expulsando a ninguna mujer indigena, sino que la decisión tiene que ver 

exclusivamente con que se tienen que retirar de las 140.000 todos los criollos 

estén o no en flia con  mujeres indigenas. 

  

▪ El Sr. Félix Medina expresa su preocupación y duda por las mujeres criollas 

que quedaran en LAS 140.000 has (en matrimonio con un varón indígena) 

porque opina que igual serán motivo de conflicto por la tenencia de animales. 

Desconfía que sus parientes de la mujer criolla (padres, hermanos) le dejaran 

sus animales cuando sean relocalizados. Ante esto los presentes acuerdan que 

este será un tema a incluir en el Reglamento Interno de la asociación. Medina 

también comenta “escuche de boca de un propio criollo que decía que van a 

volver a las 150.000 has porque vamos a mandar a nuestros hijos criollos a que 

se casen o junten con mujeres aborígenes”. En este sentido se mencionan casos 

similares en Colonia Aborigen Chaco.   

 

▪ Luego de enunciar esta propuesta los presentes acuerdan  pasar a votar. Se vota 

a mano alzada y uno por uno por cada integrantes de la C.D. Asoc. 

Meguesoxochi presentes. La propuesta es aprobada por 16 votos a favor con un 

voto en contra. 

▪ Miembros que votaron a favor (17): Juan Leiva, Domingo Maidana, Carlos 

Romero, Esteban Cabrera, Rufina Salustiano, Carlos Gómez Rojas, Ceferino 

González, Alberto Estrada, Julio Salazar, Avalos Gregorio, Félix Medina, 

Decimino Silverio, Timoteo Leiva, Armando Calito, Cecilio Salustiano, Rafael 

Medrano y Víctor Hugo Leiva. 

▪ Miembros que votaron en contra (1): Pérez Griselda 

▪ Para votar los presentes toman como criterio que los que pueden votar tienen 

que ser miembros de la Asoc. Meguesoxochi. En este punto acuerdan la 
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mayoría de los presentes entre ellos miembros de las restantes asociaciones con 

personería jurídica del Interfluvio.  

▪  Tras la votación el Sr. Juan Leiva Beltrán aclara que como la Asoc. 

Meguesoxochi es una institución democrática esta decisión que se la considera 

como provisoria se la someterá a consulta en las próximas asambleas 

comunitarias del mes de Marzo según plan de trabajo. A partir de las asambleas 

si se tendra la decisón adoptada por las comunidades del Interfluvio hacia la 

cual la Asocación la tiene que respetar ya que representa a dichas comunidades. 

 

▪ Se menciona  (entre otros fundamentos expresados en toba para esta decisión 

)que la devolución de las 150.000 has fue a partir de la lucha del pueblo toba y 

en función del futuro de este mismo pueblo y que por los derechos 

constitucionales a partir de la ley Pcial 3258 hasta el Convenio 169 de la OIT 

les otorga la posibilidad de decidir y tomar las decisiones de quien se queda y 

quien no en su territorio. Además de mencionar la relación histórica de las flias 

criollas con las indigenas en los últimos 70 años aproximadamente. 

▪ Con respecto a este tema el asesor solicitó aportes al abogado SR. Ricardo 

Altabe para acercarlos a la asociación en la próxima asamblea. 

▪ De todas maneras es un tema que se deberá manejar con extrema prudencia 

para poder  entender, comprender y respetar las decisiones que los toman  los 

indigenas como propietarios y dueños de su territorio. Esto les otorga el 

derecho de decidir quién se queda y quién no en su tierra a traves  de las 

decisiones de los integrantes de sus comunidades y a traves de sus 

organizaciones en atribución de las disposiciones constitucionales actuales.  

 

Tema 4:  Gestión Territorial 

  

▪ Debido a la complejidad de los temas abordados en especial el punto anterior  

los presentes deciden dejar este tema de Gestión Territorial para tratarlo en otro 

momento del proyecto. Si bien algunos aspectos  de los temas definidos en 

estas reuniones de la C.D. Asoc. Meguesoxochi (familias mixtas, ancianos 

criollos, mecanismos de representatividad y decisión, personería jurídica, entre 

otros) hacen a la gestión territorial quedan otros como: reglamento interno, 

normas de convivencia,  proyectos de desarrollo productivo, repoblamiento, 

definición de áreas para repoblamiento y reservas, medidas y  formas de 

proteger los recursos del territorio, etc. 

 

Tema 5:   Ancianos Criollos 

 

▪ Se explica lo conversado en la anterior reunión de Castelli (9/02/02) y se decide 

luego de un corto debate que todos los ancianos criollos sin ningún tope de 

edad tienen que trasladarse a  las tierras destinadas por ley 4.617 del gno Pcial. 

El fundamento principal es que si continúan dentro del territorio aborigen 

permanentemente se van a presentar (como pasa actualmente) 

permanentemente problemas de convivencia por destrozos de sementeras, 

sembrados y otras  propiedades indigenas, lo que además significa hacer uso de 

recursos que son muy importantes para la sobrevivencia actual de las flias 

indigenas. 

▪ Los presentes mencionan que en otros lugares de la pcia. donde el Instituto de 

Colonización entrego títulos de propiedad comunitaria a indigenas con familias 



PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRADO TEUCO-BERMEJITO 

Programa Unidad Formuladora 
Módulo: Coordinación General y Sistema de Planificación Participativa                                                                        Junio de 2002 

INFORME FINAL –Lic. Gabriela Barrios-  131 

criollas dentro de esos predios –Colonia Aborigen Chaco, Nueva Pompeya y 

Miraflores76- y que luego de que esas familias han permanecido en ese lugar 

han aumentado los conflictos y denuncias entre otros problemas.  

▪ También se menciono el componente histórico de la relación entre indigenas y 

criollos especialmente de los últimos 70 años donde esta muy presente en la 

memoria colectiva de los flias indigenas los atropellos de los que fueron 

victimas. 

▪ Esta decisión fue votada a mano alzada por unanimidad entre todos los 

presentes a la reunión. 

▪ El asesor deja en manos de la Asoc. Meguesoxochi una copia del listado donde 

figuran 127 de los ancianos de más de 60 años residentes de zonas a relocalizar. 

Este listado fue elaborado en el documento del Censo de Población Criolla e 

Indígena  del PDITB durante al año 2001. 

 

 

Tema 6:   Asambleas comunitarias para mes de Marzo 

 

▪ Se recuerda que según Plan de Trabajo se planificaron dos asambleas para los 

días 9 y 20 del próximo  mes de  marzo.  En dichas asambleas la Asoc. 

Mequesoxochi pondrá a consulta los acuerdos logrados junto a las otras tres 

asociaciones con personería jurídica en las dos reuniones llevadas a cabo en 

Castelli (mes de febrero). 

▪ Se considera que estas asambleas son el espacio de debate, y discusión interna 

que se deberá preservar para que los indigenas (cada sector, jóvenes, adultos, 

ancianos, mujeres)  puedan tomar las decisiones que acuerden y crean 

pertinentes para el mejor manejo de la administración de sus tierras.  

▪ Debido a las malas  condiciones de los caminos al interior del Interfluvio (por 

las ultimas lluvias se han cortado en varios lugares) se decidió trasladar de 

fecha la primera asamblea que estaba prevista para el día 9, la nueva fecha de 

realización será el sábado 16 de Marzo. Para esta fecha se espera que los 

caminos estén en buenas condiciones, si no  se producen nuevas 

precipitaciones, y  permitan asegurar  el  traslado y la llegada de la mayor 

cantidad de participantes a la asamblea.  

▪ Se decide pedir apoyo en mercaderías para dichas asambleas al Municipio de 

Villa Río Bermejito, IDACH, JUM y la AAC77.  Teniendo en cuenta el 

reducido presupuesto que cuenta la pcia para esta etapa del proyecto se 

presupuesto originalmente  comida solo para 300 participantes en cada 

asamblea pero se calcula que podrían llegar más que esa cifra prevista. 

▪ Se decide establecer un cupo provisorio de personas por parajes en función de 

lo que pueda recoger el camión del municipio de Villa Río Bermejito: 

▪ El Algarrobal: 50 personas 

▪ Campo Azul y Palma Sola: 13 personas 

▪ El Simbolar:  50 personas 

▪ Río Muerto: 20 personas 

▪ El Espinillo: 15 personas 

▪ Olla Quebrada: 15 personas 

▪ Paso Sosa: 20 personas 

 
76 Recientemente  el Instituto de Colonización tuvo que iniciar  (por iniciativa de pobladores indigenas) 

un juicio de desalojo a una flia criolla.  
77 Acción Apostolica Común  programa de formación teologica. 
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▪ La Pelole: 12 personas 

▪ Pozo del Bayo: 15 personas 

▪ Víbora Blanca: 10 personas 

▪ Las Tunillas: 6 personas 

▪ Se espera también la participación de gente que se movilizara hasta el lugar de 

las asambleas con sus propios medios. 

▪ La convocatoria se hará a través de comunicados radiales desde la FM Norte de 

Castelli y otra FM de Villa Río Bermejito donde se convocaran a todos los 

indigenas (ancianos, mujeres, adultos, jóvenes) del Interfluvio que puedan 

participar. Además cada miembro de la C.D. Asoc. Meguesoxochi y las demás 

asociaciones de la zona se comprometen a invitar a las flias interiorizándolas de 

la importancia de los temas a tratar. 

 

Tema7 :  Problemas de Convivencia 

 

▪ Los pobladores tobas presentan a la Asociación Meguesoxochi quejas de 

problemas causados a sus sembrados y tierras por la entrada de animales de 

flias criollas (Caso de Campo Azul) y por construcción de atajaderos en 

territorio aborigen (Caso Lipps) entre otras dificultades que se están 

presentando permanentemente en muchos parajes de las 150.000 hs. 

▪ Existen quejas también sobre la autoridad policial del Espinillo que no realizan 

seguimiento ni demuestran interés sobre las denuncias que hacen los 

pobladores indigenas (algunas veces solicitan el titulo de propiedad de las 

150.000 has parta tomar denuncias por eso en esta reunión se repartieron 5 

copias del titulo). Los presentes opinan que una de las posibles causas de esta 

situación es que los miembros de la policía son personas criollas e incluso 

amigos y familias  de las flias criollas de la zona y siempre  están a favor de la 

población criolla con razón o sin ella. 

▪ Se decide volver a preguntar y averiguar que pasa con la audiencia solicitada en 

diciembre (el 12/12/01 última reunión de CMP) al Ministerio de Gno para 

presentar estas problemáticas y arribar a un principio de solución.  

▪ El Asesor comenta que por comunicación de Srta. Barrios Gabriela, el que hizo 

compromiso de gestionar dicha audiencia es el Sr. Pepe Moreno –Vocal del 

Instituto de Colonización- y que el Lunes 25 van a volver a averiguar que 

novedades hay sobre el tema. 

 

 

Propuestas que se someterán a consulta en las dos asambleas del mes de marzo 

próximo 

 

Propuestas surgidas de la  reunión de Castelli: 09/02/02 

 

Participación y Toma de Desiciones:  

▪ Para tomar decisiones el mecanismo adoptado será realizar reuniones de la C.D. 

Asoc. Mequesoxochi ampliada con la participación de representantes de las 

otras tres asociaciones con personería jurídica del Interfluvio (Olla Quebrada, 

El Algarrobal, El Simbolar) además de delegados de las comunidades más 

alejadas como son Campo Azul y Palma Sola. 

 

Declaración de Reserva: 
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▪ Declarar  que el tema  de  posible declaración de Reserva Natural de Usos 

Múltiples y/o Área Cultural Protegida sobre las 150.000 no es actualmente una 

prioridad ni de carácter urgente de definir y gestionar como asociación la 

propia protección del territorio. 

▪ Colocar carteles en ocho puntos estratégicos de las 150.000 has que indiquen la 

propiedad privada de las tierras. 

▪ Declarar que la iniciativa de turismo que presento un empresario de Castelli no 

es de interés de las comunidades. 

 

Buenos Vecinos: 

▪  No utilizar de ahora en adelante el término de “buenos vecinos criollos” 

porque no existen estos buenos vecinos  y  solicitar que todas las familias 

criollas se trasladen a las tierras que tienen destinadas por ley  cumplimentando 

de esta manera lo que esta determinado a partir de la devolución de las 150.000 

has y por ley  Pcial 4617 del año 1999. 

 

Personería Juridica: 

▪ Buscar financiamiento para poner al día los papeles de la asociación 

comunitaria Meguesoxochi y una vez regularidad esta situación de la 

Personería Jurídica cambiar de contadora por una profesional de la localidad de 

Juan José Castelli. 

 

Propuestas surgidas de la  reunión de  Río Muerto Cruz: 23/02/02 

 

Familias Mixtas: 

▪ Que un varón indígena que en familia con una mujer criolla pueda permanecer 

en las 150.000 has, para el caso de un varón criollo en familia con una mujer 

indígena deberán dejar las 150.000 y ser relocalizados en otro lugar. 

 

Ancianos Criollos: 

▪ Todos deberán ser relocalizados sin ningún tope de edad, no pueden 

permanecer en las 150.000 has. 

 

Problemas de Convivencia:  

▪ Solicitar al Ministro de Gno acciones que aporten a un principio de solución 

sobre los innumerables problemas: falta de atención de las denuncias de 

indigenas por autoridades policiales de El Espinillo, de entrada de animales a 

predios indigenas, construcción de atajaderos entre otras acciones que llevan a 

cabo las flias criollas y que conflictuan las relaciones de convivencia actual.  

 

 

Los fundamentos de cada una de estas propuestas y su proceso de discusión, debate y 

decisión final se encuentran en las actas y  los informes de las reuniones del mes de 

Febrero (9 y 23) correspondientes a la Etapa de Transición del PDITB. 
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Lista de Participantes de C.D. Asoc.  Meguesoxochi-  
Orden Apellido y Nombre Lugar Cargo 

1 LEIVA BELTRAN Juan Olla Quebrada Pte  

2 MAIDANA Domingo Pje. Laguna El Palacio Vice-Pte 

3 ROMERO Carlos Espinillo Secret.  

4 MEDRANO Rafael Villa Río Bermejito Pro-Secret.  

5 CABRERA Esteban El Algarrobal Tesorero  

6 GOMEZ ROJAS Carlos Espinillo 1 V. Titular  

7 SALUSTIANO Rufina Río Muerto Protesorera 

8 GONZALEZ Ceferino Pozo del Bayo 2 V. Titular  

9 PEREZ Griselda El Algarrobal 3 V. Titular  

10 ESTRADA Alberto Paso Sosa 4 V. Titular   

11 Zalazar Julio Campo Azul 5 V. Titular  

12 AVALOS Gregorio La Pelole 6 V. Titular  

13 MEDINA Félix El Algarrobal 1 V. Suplen  

14 SILVERIO Decimino La Sirena 2 V. Suplente 

15 LEIVA Timoteo Fortín Lavalle 3V. Suplente  

16 CALITO Armando Paso Sosa 5 V. Suplente  

17 SALUSTIANO Cecilio Río Muerto Cruz 5 V. Suplente 

18 LAJNOCOYI  Silvia Roque Saenz Peña 2 Revisor de Cuentas Titular  

19 LEIVA Víctor Hugo Espinillo Revisor de Cuentas Suplente 

 

También estuvieron presentes los presidentes y las demás asociaciones con personería 

jurídica del Interfluvio como son asociaciones comunitarias de Olla Quebrada, El 

Algarrobal y El Simbolar. –Ver Acta adjunta-  
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INFORME AVANCE ASAMBLEA COMUNITARIA Paraje LA SIRENA  

 Interfluvio Teuco Bermejito- Etapa de Transición- PDITB
78 

 

Lugar : ALIDD – Asociación la Iglesia de Dios de Paraje La Sirena. 

Fecha: Sábado 23 de Marzo de 2002 

Participantes: -Ver Listado Anexo 

▪ Aproximadamente 120 personas de distintas comunidades entre ellas: 

representantes C.D.AsociaciónMeguesoxochi,  El Colchón, La Sirena, El 

Algarrobal, Paso Sosa, Lapelolé, Vibora Blanca, Fortín Lavalle, Lote 39, Villa 

Río Bermejito 

▪ Cronista Programa de Radio Señor Santiago Batalla  

▪  Asesor  de Asociación Meguesoxochi  Señor Mario G. Chaves 

Hora Inicio: 11.00 hs   //  Hora finalización:  19.00 hs 

 

Temario abordado 

 

Se incluyen como temas a tratar todas las propuestas surgidas en las anteriores 

reuniones ampliadas de la C.D. Asociación Meguesoxochi en Juan José Castelli y 

Paraje Río Muerto Cruz los días 9 y 23 de febrero pasado respectivamente. Ellas 

son: 

 

1. Reserva Natural de Usos Múltiples y/o Area Cultural Protegida de las 150.000 

hs: que la declaración como reserva baja alguna de estas categorías no es 

actualmente una prioridad ni de carácter urgente  de definir 

 

1.1- Colocar carteles de señalización de propiedad privada en puntos estratégicos 

del territorio como ser los puentes.  

1.2- No aceptar la solicitud de tierra que hizo llegar la empresa ECOTUR . 

 

2. Buenos Vecinos Criollos: No utilizar este concepto ya que no existe tal relación y 

solicitar que todas las familias criollas se relocalicen con esta previsto por ley. 

3. Personería Jurdica 

3.1- Buscar financiamiento para regularizar la actual situación contable y legal 

de la asociación y luego de esto cambiar de contadora por una profesional 

que viva en Castelli. 

3.2- Analizar y responder una nota de del Presidente del Instituto Nacional de 

Asuntos Indígenas Señor Jorge Pereda respecto al Expediente Nº E-10581-

2001 iniciado en el INAI. 

 

4. Familias Mixtas: Que un varón indígena en familia con una mujer criolla 

permanezca en las 150.000 hs y que la familia conformada por un varón criollo y 

una mujer indígena sea relocalizada fuera de las 150.000 hs. 

5. Ancianos Criollos: todos deberán ser relocalizados sin tope de edad, no pueden 

permanecer en las 150.000 hs más tiempo que el que admite la ley de 

relocalización de las familias criollos. 

 
78 Informe elaborado por el Lic. Mario Chaves, en coordinación con la Lic. Gabriela Barrios.  

 VERSIÓN PRELIMINAR.  
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6. Problemas de Convivencia: solicitar al Ministro de Gobierno de la provincia 

soluciones a los innumerables problemas como la falta de seguimiento a las 

denuncias que realizan los indígenas por las autoridades policiales del Espinillo 

por entrada de animales. 

Consensos - Acuerdos  -  Resultados 

 

▪ Se comienza con una oración  a cargo del Señor Decimino Silverio. 

▪ El asesor hace entrega de una copia del informe elaborado de la reunión pasada 

en Río Muerto Cruz del día 23/02/02. El prosecretario de la Asociación 

Meguesoxochi hace lectura en voz alta del mismo. Se le hace saber al asesor 

que se olvido de anotar el nombre del Señor  Rafael Medrano entre los que 

votaron a favor en el tema de las familias mixtas- punto 3 del informe-. Se 

corrige este error agregando el nombre faltante tanto en el informe como en el 

acta . Realizada esta salvedad se aprueba el informe que firman el Presidente, 

Secretario y Prosecretario de la Asociación Meguesoxochi. 

▪ El presidente de la Meguesoxochi Señor Juan Beltran Leiva explica motivos y 

objetivos de la asamblea y lamenta que el Municipio de Bermejito no pudo 

concretar su compromiso de aportar un camión (se lo había solicitado con más 

de un mes de anticipación y lo habían confirmada el día anterior a través del 

Señor Stacul a cargo de la intendencia por enfermedad del intendente 

Novak)que hubiera permitido la asistencia de gente de las comunidades de la 

zona de El Algarrobal, Palma Sola, Campo Azul, El Simbolar, Río Muerto y 

Espinillo. Agradece la presencia y el esfuerzo de los que están presentes. 

Explica que se trataran los temas que están anotados en el afiche ya que el 

gobierno de la provincia quiere conocer la decisión de las comunidades y que la 

Asociación ya tomo postura por cada uno de ellos. Espera como institución 

democrática que las mismas comunidades digan su palabra y tomen una 

decisión consensuada a la cual la asociación va a adoptar como suya y defender 

en reuniones con otros actores. Comenta que el temario es abierto por si alguien 

quiere tratar otros temas de interés y espera que por la tarde se puedan sumar 

más participantes. Agrega que como asociación se tenía una deuda con la gente 

de Paraje La Sirena ya que nunca habían realizado una asamblea aquí en este 

lugar, dice que la idea es compartir ya que la asociación está al servicio de 

todas las comunidades y que no puede olvidar o dejar de lado a ninguna de 

ellas. Finalmente presenta  al asesor Señor Mario Chaves en público y comenta 

el proceso de su designación. Luego solicita al Señor Batalla Santiago que lea y 

explique el temario tratar. 

▪ Se explican cada uno de los seis temas y se hacen las fundamentaciones en los 

mismos términos de las reuniones  donde se aprobaron como propuesta de 

fecha 9 y 23 de febrero en Castelli y Río Muerto Cruz respectivamente. 

▪ El asesor hace entrega a la Asociación Meguesoxochi de una copia del 

expediente iniciado en el INAI por el abogado Eulogio Frites con Nº E-10581-

2001 que acerco el Señor Jorge Pereda (presidente del mencionado organismo 

estatal) en su visita a Castelli durante la cual mantuvo una audiencia con 

miembros de la Meguesoxochi.  

▪ Luego de esta parte inicial el Señor Juan Leiva consulta a los presentes que 

metodología a adoptar para abordar los temas. Los presentes deciden trabajar 

en forma de plenario durante toda la asamblea. 
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Tema 1: Reserva Natural de Usos Múltiples y/o Area Cultural Protegida y otras   

               acciones de preservación y protección del territorio 

  

1.1- Posible Declaración de Reserva bajo alguna de estas categorías para las 

150.000 hs. 

 

▪ Se explica que todavía no están claras las ventajas y restricciones para los 

pobladores en función del manejo de los recursos si se adopta una declaración 

bajo cualquiera de las categorías mencionadas y que la asesora en Ecología y 

Medio Ambiente Sra. Susana Oliva que realizo la propuesta  ha renunciado a su 

cargo en el gobierno provincial. Se propone consultar al abogado Ricardo 

Altabe para clarificar más el tema desde lo legal. Se agrega además que existe 

la Ley 4358 sobre “ Sistema Provincial de Areas Naturales Protegidas” pero 

que esta todavía sin reglamentar. 

▪ En forma unánime los presentes acuerdan dejar este tema para tratar el la 

próxima asamblea comunitaria de El Algarrobal e invitar el abogado Altabe 

para que pueda aportar el marco legal del mismo. 

 

1.2- Solicitud de tierra de la empresa ECO-TUR de Castelli 

 

▪ Juan Leiva presenta y muestra a los participantes la carpeta que hizo llegar la 

empresa de turismo ECO-Tur  de Castelli solicitando tierra en comodato dentro 

de las 140.000 has para llevar a cabo actividades de ecoturismo. Explica que la 

Asociación no está de acuerdo con la misma y propone hacer una nota de 

respuesta donde firmen todos los presentes a esta asamblea. El fundamento para 

no aceptar dicha solicitud es que nadie que no sea toba y que no viva en el 

Interfluvio puede hacer uso de los recursos de dicho territorio, agregado a esto 

que por disposición constitucional no es posible entregar en comodato tierras en 

propiedad de comunidades indígenas. 

▪ Los presentes acuerdan por unanimidad con la propuesta de la Asociación y se 

redacta una nota de respuesta al Señor Carlos Aníbal Schuman propietario de la 

empresa ECO-TUR cuya copia se adjunta a la presente acta. (se adjunta 

también copia de la carpeta presentada). El asesor de la asociación es el 

encargo de hacerla llegar al empresario. 

▪ Con respecto a este tema el asesor de la asociación comenta a los presentes que 

el Señor Schuman lo visito en su casa en Castelli y le propuso que tenía que 

convencer a los indígenas para que acepten esta propuesta y que ya tenía el aval 

de la Secretaría de Turismo de la provincia y del Municipio de Villa Río 

Bermejito para impulsar dicha iniciativa. Ante esta situación el asesor le 

responde que ya la Asociación había rechazado dicha propuesta por no ser de 

interés de la misma y que por mandato constitucional no era posible ni viable 

de llevarla a cabo. 

▪ Es importante resaltar que dicho empresario solicitaba tierras cerca de uno de 

los lugares más atractivos por belleza natural y recursos existentes que es el 

paraje denominado La Tabaquera. En este sentido Juan Leiva comenta que la 

Asociación Meguesoxochi le autorizo a ocupar y levantar una pequeña vivienda 

justamente en el mencionado paraje a traves de una  constancia de ocupación 

del año 2001. 

 

1.3- Colocación de Carteles 
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• La Asociación Comenta que la propuesta es colocar carteles en puntos 

estratégicos de las 150.000 hs que indiquen que es propiedad privada del 

pueblo toba  que no se pueden hacer uso de recursos en ese territorio por gente 

de afuera. Los presentes acuerdan también por unanimidad esta iniciativa en los 

mismos términos como lo propuso la asociación en la reunión de J. J. Castelli 

(09/02/02). 

• Juan Leiva comenta que en la audiencia que tuvo la Meguesoxochi con Jorge 

Pereda –Presidente INAI- éste de comprometió a gestionar 20 cupos para 

jóvenes del Interfluvio dentro del programa de jefes/as de hogar. Para esto la 

asociación debe formular un proyecto que tenga como objetivo  vigilar y 

controlar todas las entradas al territorio indígena para proteger los recursos 

naturales de la región e incluso si es necesario realizar las denuncias del caso. 

Se acuerda en esta asamblea que los 20 jóvenes beneficiarios tienen que ser los 

mismos que ya comenzaron la capacitación como guarda ambientes en talleres 

llevados a acabo el año pasado en coordinación con Parques Nacionales y la 

Dirección de Fauna, Parques y Ecología de la provincia. Estos nombre de  cada 

uno de los jóvenes como así también el proyecto tendrían que estar listos y ser 

aprobados en la asamblea de El Algarrobal si dan los tiempos. 

 

Tema 2:     Buenos Vecinos Criollos 

 

• Este tema queda postergado hasta la próxima asamblea comunitaria, debido a 

que el tiempo de debate en esta asamblea no fue el suficiente como  para definir 

todos los temas previstos. 

 

Tema 3:      Personería Jurídica 

 

• En primer lugar se acuerda por unanimidad entre todos los presentes realizar 

los trámites necesarios para regularizar y poner al día los papeles de la 

Asociación Meguesoxochi y una vez regularizados cambiar de contadora y 

trabajar con una de J. J. Castelli por ser más accesible  por razones de distancia 

desde el Interfluvio por cualquier consulta. (actualmente una contador de Saenz 

Peña lleva los papeles y muchas veces se hace costoso viajes por consultas). 

• En segundo lugar el Señor Juan Leiva lee una nota que envía Jorge Pereda a la 

Asociación Meguesoxochi solicitando información y una decisión de la misma 

para seguir adelante o no con el trámite iniciado en dicho organismo  mediante 

el expediente Nº e-10581-2001. Esta situación se genera a raíz de una 

presentación del abogado Señor Eulogio Frites luego de la realización de una 

asamblea comunitaria en Lapelolé en 1 de noviembre del 2001. Leiva agrega 

que según la nota que envía Pereda  de seguir delante con el mismo significaría 

que la Asociación Meguesoxochi deberá renunciar a la actual personería 

jurídica ya que la presentación de Frites plantea el reconocimiento de la 

personería jurídica para el “Consejo General de las Comunidades Indígenas del 

Pueblo Toba del Teuco-Bermejito” a través de la inscripción en el Registro 

Nacional de Comunidades Indígenas que ejecuta la resolución 4811/96. 

• Ante esta situación J. Leiva continua planteando que 

1- la Asociación Meguesoxochi no acepta de ninguna manera renunciar a la 

actual personería jurídica que tienen como asociación comunitaria 

Meguesoxochi ya que bajo ese marco legal han recibido el titulo de las 140.000 
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y que de renunciar a ello significaría entrar en un marco de precariedad legal y 

jurídica en cuanto a la propiedad de la tierra por la cual lucharon muchos años.    

2- Que hay que tener en cuenta una cuestión básica que es que el gobierno 

provincial nunca acepto ni reconoció la resolución 4811 que es el marco legal que 

se quiere adoptar a pedido del mencionado expediente. 

3- Que el hecho de renunciar a la actual personería jurídica y adoptar un marco 

legal que no es aceptado por la provincia del Chaco llevaría a romper con la 

estrecha relación de trabajo que hoy existe con el gobierno provincial. 

• Luego de esta presentación y fundamentación comienzan a dar sus puntos de 

vista varios integrantes de la C.D. de la Asociación Meguesoxochi ya que a la 

asamblea de Lapelolé del 01/11/01 – del cual surge un acta incorporada del 

mencionado expediente- asistieron autoridades de la Asociación e incluso han 

firmado dicho acta. La gente involucrada en esta situación plantean que en 

general apoyaron la presentación del abogado Frites porque fueron 

manipulados y engañados en su buena fe porque cuando se convoco para la 

asamblea este tema de la 4811 no era su temario original y que no esperaban 

que esto podría derivar en la actual situación de tener que decidir si renuncia al 

personería jurídica provincial y adoptan otra que no acepta la provincia y que 

acarrearía los problemas enunciados por el presidente de la asociación señor 

Juan Leiva. 

• A continuación se transcribe en forma textual algunas intervenciones al 

respecto: 

 

Señor Domingo Maidana –Vicepresidente opina que: “ se quemaron los que 

firmaron el acta incluido yo mismo. Soy usado y soy quemado, yo no pensé 

esto, nunca tuve ese pensamiento cuando acorde ya estaba enlazado. Luego 

nos arrepentimos, pero ¿cómo quedamos ahora?. El problema era del anterior 

asesor contra el Presidente de nuestra asociación. Por eso quiero aclarar esto. 

Para que no me señalen como divisionista. Así que con estos papeles (se refiere 

al expediente) el hermano coya (se refiere al abogado Frites) todos los días 

molesta en el INAI para voltear al Presidente Leiva porque hay otra persona 

que también apoya esto. Así fue el caso”. 

 

Señor Carlos Gómez – Secretario- que no estuve presente en dicha asamblea 

también da su versión en toba. El no apoyó dicha presentación. 

 

Señor Felix Medina opina que “ nosotros vinimos y participamos de dicha 

asamblea porque el tío Castillo (se refiere a Domingo Maidana) invito y 

porque se decía que la asamblea era importante y hoy nos sentimos mal porque 

fue como que nos vendaron los ojos y nos metieron en una bolsa y de repente 

todo fue en 30 minutos y nos dimos cuenta tarde y nos arrepentimos”. 

 

Señor Rafael Medrano opina que” vine de Saenz Peña enterado de una 

asamblea, se dijo que íbamos a presentar  un recurso de amparo contra lo 

hermanos Lipps. Estaba de acuerdo y contento porque era necesario hacerlo 

porque estos hermanos ya habían también presentado un recurso. Este tema de 

conformar un consejo o aprobar y adoptar la 4811 no se hablo anteriormente. 

Ese día dije que hay que estudiarlo al tema, no apresurarse. Estuve a la tarde y 

al día siguiente ya no quise hablar. Yo no se si el doctor Frites era contratado 

pero ese día había plata, contrataron camiones, había hermanos que vendieron 
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animales para la comida, utilizaron nuestra asociación. Esto me duele mucho 

porque hace años que luchamos por la tierra, yo le dije a Frites que el 

gobierno del Chaco no reconoce la 4811, esta se aplico por primera vez 

cuando se entrego tierras en la provincia de Chubut en el año 1996., pero no 

hubo consenso ni consulta en todas las comunidades. Luego me calle la boca y 

a la noche pensé: no está la mayoría de la asociación y a esto lo esta 

manipulando alguien”. 

 

Señor Carlos Romero plantea “que esta situación tiene que servir de 

experiencia para no repetir en el día de mañana”. 

 

Señor Juan  Leiva opina que”hoy se sabe como fue manipulada la situación y 

esto fue de parte de algunas personas que están en contra del presidente de la 

asociación entre los que está incluido el ex asesor de la misma”. 

 

• Luego de todas estas intervenciones los presentes acuerdan enviar una nota de 

respuesta al Presidente del INAI para dejar sin efecto en forma urgente el 

expediente en cuestión iniciado por el Dr. Frites. A continuación se redacta la 

nota, firman al pie los presentes y se autoriza al asesor Mario Chaves hacerla 

llegar al INAI (se adjunta copia). En consecuencia a partir de este acuerdo 

todos los miembros de las comunidades y de la asociación que participan de 

esta asamblea acuerda con los 3 puntos de fundamentación que expuso Juan 

Leiva para rechazar el mencionado expediente mediante el voto por 

unanimidad a mano alzada rechazando el cuestionado expediente. 

 

Tema 5:     Ancianos Criollos 

 

• EL Señor Rafael Medrano expone a todos los participantes la posición de la 

asociación sobre el tema que la siguiente: según lo aprobado en las anteriores 

reuniones de la C.D. ningún anciano criollo sin ningún tope de edad puede 

permanecer en las 140.000 has más allá del plazo de 5 años que fija la ley de 

relocalización de las familias criollas. Se plantea que los criollos ya tienen sus 

tierras destinadas por ley y allí es donde deben ser relocalizados ya que de 

permanecer en tierra aborigen significaría que los innumerables conflictos por 

diversas razones sigan extendiéndose y porque la tierra es de los tobas y son 

ellos los que deben derimir quién se queda y quién se va.  

• El Señor Juan Leiva explica que este tema se trata nuevamente porque el 

gobierno quiere una opinión y decisión escrita de las comunidades del 

Interfluvio porque si fuera por nosotros (las comunidades) ya sabemos que 

nadie quiere que se queden criollos en las 140.000 hs. En la asamblea también 

se comenta que el Señor Pepe Moreno –Vocal del Instituto de Colonización- 

quiere convencer a la gente de la asociación de que deben permitir a algún 

anciano quedarse en las 140.000 has de lo contrario se estaría asumiendo una 

actitud inhumana y que el mundo actual avanza y que en el futuro el aborigen y 

el criollo  van a ser lo mismo. 

• El Señor Domingo Maidana lamenta estas palabras del Señor Moreno que 

fueron dichas al Presidente de la Asociación Y plantea que la asociación debe 

todavía tratar temas importantes para el desarrollo comunitario de su territorio y 

no estar sobre cargándose con temas de los criollos ya que ellos saben que 

deben abandonar en un plazo fijado por ley las 140.000 has. Luego de esto 
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intervienen varios participantes apoyando la propuesta de la asociación para 

que los ancianos criollos se retiren. Se vota a mano alzada por unanimidad el 

apoyo a dicha propuesta de la asociación. 

 

  

Tema 6:     Familias Mixtas 

 

• El Señor Juan Leiva explica la decisión de la asociación Meguesoxochi que es 

una familia compuesta por un jefe de familia aborigen y una mujer criolla 

puedan permanecer y que una familia compuesta por un jefe de familia criolla y 

una mujer indígena tienen que salir de las 140.000 has. A continuación invita a 

todos los presentes en la asamblea en especial a las mujeres, madres y abuelas 

tobas para que opinan, den su punto de vista sobre el tema. Cree que se debe 

escuchar y respetar lo que opinen las mujeres y respetar ese derecho a decidir. 

Plantea también que se debe tomar una decisión final y acá estamos entre 

hermanos y hermanas tobas y nadie nos puede presionar para tomar una u otra 

decisión.. Luego da la palabra a Santiago Batalla para que explique los 

fundamentos de tal decisión, éste lo hace en idioma toba.  

• Luego toma la palabra la Sra. Silvia Laynocoyi que presenta una carta dirigida 

a la asamblea donde plantea su oposición a la propuesta de la Asociación 

Meguesoxochi tal como se voto y aprobó en la reunión de Río Muerto Cruz el 

día 23/02/02. Dice que la carta la a entregar al asesor Mario Chaves (el cual la 

anexa a la presente acta) y pasa a leerla en voz alta. Plantea  que la actual 

decisión la asusto bastante a raíz de lo cual redacto la carta y que como hoy no 

hay demasiada gente hay que invitar a las familias mixtas a una reunión 

especial para tratar este tema en la próxima asamblea. Continua diciendo que “ 

muchas veces la gente opina que yo defiendo a los matrimonios mixtos porque 

estoy casada con un no aborigen pero no tengan miedo no es mi objetivo 

quedar en las 140.000 has sino que próximamente nos iremos...” continua 

hablando en toba. Luego comenta que se va a retirar por el mal estado del 

tiempo. 

• Ante esta opinión el Señor Juan Leiva le solicita a Silvia Laynocoyi que se 

quede en la reunión y escuche la opinión de las hermanos presentes en especial 

de las hermanas tobas presentes. Plantea que con la decisión de la 

Meguesoxochi se respeta el derecho universal de la mujer, acá no estamos 

teniendo problemas con la mujer indígena sino con el hombre criollo, pero 

tenemos que tener en cuenta que también el pueblo toba tiene derechos 

universales en el marco de la ocupación efectiva y como propietarios de las  

140.000 has.  

• Toma nuevamente la palabra la Sra. Silvia Laynocoyi, para plantear que la 

decisión de la asociación es anticonstitucional y que esto traería como 

consecuencia que organismos internacionales no ayuden a la región si toman 

esta decisión. Plantea también que el tema no es su problema ya que no su 

objetivo quedarse a vivir en las 140.000 has. 

• El Señor Juan Leiva le dice que puede estar en contra de la mayoría de la 

opinión del pueblo toba que tiene que aceptar y respetar la decisión que tome 

dicho pueblo y que la decisión de la Asociación es apoyar lo que determine este 

pueblo toba ya que no se esta discriminando a las mujeres tobas sino que en el 

marco de la ocupación efectiva de las 140.000  has se está solicitando que se 

retiren todos los que son criollos estén o no casados con mujeres aborigen ya 
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que este territorio no es de propiedad  criolla y ya el gobierno les destino 

64.000 has por ley y un plazo para abandonar las 140.000 has.   

• Se retira de la reunión la Sra. Laynocoyi porque menciona que por le mal 

tiempo debía retirarse antes de que llueva. 

• A continuación plantea Juan Leiva que nadie tiene miedo a que los organismos 

internacionales dejen de ayudar a la región ya que nunca los apoyaron 

totalmente y que los tobas hoy están hablando de un desarrollo comunitario 

propio pero sin asistencialismo e invita nuevamente a algunas de las 24 mujeres 

presentes que opinen sobre el tema a partir de esto hablan varias mujeres en 

idioma toba apoyando la propuesta de la asociación y  expresando que se 

retiren los matrimonios mixtos conformados por un criollo y una mujer 

indígena (así lo traducen en la asamblea). Como antecedente de esto explican 

que algunas familias mixtas ya firmaron el acta compromiso de relocalización. 

• El SEÑOR Eliseo López plantea que si alguien tiene una posición o idea con 

respecto al tema tiene que quedarse a debatir en la reunión o no irse de la 

misma porque no se puede escuchar de esta manera la opinión de los demás 

participantes en especial de las mujeres tobas. 

• El Señor Timoteo Leiva plantea que la decisión que se voto en la reunión de 

Río Muerto Cruz fue muy clara y  que significaba que deben retirarse todos los 

criollos de las 140.000 has y algunos de ellos con su esposa aborigen. Plantea 

que si la mujer aborigen tiene problemas con su esposo y se separa puede 

regresar a las 140.000 has. Aclara que la decisión de la Meguesoxochi no es 

expulsar a la mujer aborigen sino al criollo, si esta mujer quiere regresar alguna 

vez con sus hijos será siempre bienvenida.  

• El asesor plantea que si te toma finalmente esta decisión deben fundamentarla 

muy bien ya que desde el PDITB desean saber porque toman esta decisión. 

• Ante esto el Señor Rafael Medrano plantea que los integrantes de la CMP si 

quieren saber bien los fundamentos de los tobas vengan directamente a una 

reunión a una comunidad del Interfluvio a escuchar a las propias mujeres y 

varones tobas para que no piensen que es una postura de la Comisión Directiva 

solamente. 

• El Señor Juan Leiva dice que “ hoy se va a votar y tomar una decisión acá en 

Paraje La Sirena y también se tocara este tema en la próxima asamblea de El 

Algarrobal a la cual se invitara especialmente a todas las mujeres tobas y allí 

también se invitara para tomar una decisión final. Se invitará al abogado 

Ricardo Altabe para que aporte el marco legal”. Menciona también que con 

esta decisión el pueblo toba está ejerciendo el derecho a la recuperación e 

identidad cultural resguardando de esta manera la identidad de todo el pueblo 

toba ya que estamos orgullosos de ser tobas. 

• A continuación opinan entre 8 y 10 participantes más entre hombres y mujeres 

apoyado la propuesta de la Meguesoxochi. 

• Se pasa a votar a mano alzada dicha propuesta. Se cuentan los votos, que 

resultan 78 a favor (incluidas 24 mujeres) y ninguno en contra.  

 

Tema 6:    Problemas de convivencia 

 

• Se informa que se había confirmado la audiencia con el ministro de gobierno de 

la provincia para el día 18 de marzo pero que sorpresivamente y cuando ya se 

tenía todo organizado para viajar a Resistencia llamaron por teléfono 

suspendiendo la reunión sin mencionar motivo y sin confirmar nueva fecha. 
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• Finalmente para terminar la asamblea el asesor hace entrega de la nota del 

PDITB Nº 019 dirigida a la Asociación Meguesoxochi de parte de la Lic. María 

Gabriela Barrios, se la lee y se decide redactar una respuesta que se adjunta a la 

presente acta. 

• Se fija la fecha del próximo 13 de abril para la próxima asamblea de El 

Algarrobal. 

• Se propone para reunión del Equipo Local la fecha del 17 de Abril en Paraje 

Olla  Quebrada y para la reunión de la CMP la fecha del 26 de Abril en Paraje 

La Sirena. 

• Se proponen estas fechas en el sentido de que la gente considera muy 

importante que todos los miembros de la CMP puedan escuchar de boca de las 

propias comunidades indígenas su opinión sobre todos los temas tratados,  

decididos y acordados en esta etapa de Transición del proyecto  ya que siempre 

la reunión de la CMP se hace en Resistencia y  a este lugar solamente pueden ir 

la C.D. de la Asociación. 
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Resistencia, 6 de mayo de 2002 

 

NOTA PDITB Nº:                                            . 

 

Lic. Mario Chaves 

Asesor Asociación  

Comunitaria Meguesoxochi 

S. / D.: 

 

   Por la presente envió a usted, y por su intermedio a los miembros de la 

Comisión Directiva de la Asociación Meguesoxochi, el primer informe resultante de la 

asistencia técnica contable. 

 

   Cabe aclarar que realizamos este envio por fax, dado la suspensión 

reiterada de actividades en la zona por razones climáticas. Inicialmente teníamos la intención 

de entregarlo personalmente.  

 

   Sin otro particular, saludo a usted atentamente. 
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Módulo: Fortalecimiento Organizacional. Asistencia técnica contable 

Organización:  Asociación Comunitaria Meguesoxochi 

 

Responsables: Contadora Griselda Molina – Licenciada Gabriela Barrios 

 

INFORME DE TRABAJO79 

Dentro de las tareas comprendidas en el marco del Programa Fortalecimiento 

Organizacional, se ha iniciado el análisis de la situación de organización contable en la 

que se encuentra la Asociación Meguesoxochi.  

Dicho análisis se ha realizado mediante reuniones que han sido proyectadas con los 

representantes de dicha organización: 

 Primer encuentro: Reunión del equipo local -El Espinillo el mes de diciembre de 

2001-.  El Presidente de la Asociación, Sr. Juan Leiva, al igual que algunos 

asociados presentes, manifestaron el interés de la Organización en recibir 

asesoramiento técnico contable en virtud de no haber podido tener acceso a una 

formación adecuada en esta materia, debido a la imposibilidad de contar con un 

profesional quien asista y asesore regularmente a los miembros de la Comisión 

Directiva en las funciones que corresponden a estos. Expresan que una de las 

razones que impiden contar con este acompañamiento, es la falta de fondos 

necesarios para solventar los gastos periódicos que implicaría la contratación 

permanente de un profesional en la materia. 

Se planifica encuentros en el marco del plan de trabajo. Esta tarea recién se 

coordina en el mes de febrero, en la reunión de Comisión Directiva de ese mes se 

nombra 5 personas que se encargarán de esta tarea y de capacitarse en el tema. 

 

 Segundo encuentro: Se planificó como tarea inicial, un acompañamiento al 

momento de reunirse con la Contadora Diana Caric Petrovic quien fue contratada 

por la Comisión Directiva. Esta tarea fue realizada el día 12 de abril de 2002. Se 

acompañó por los Srs. Juan Leiva, Rafael Medrano y Carlos Romero a la ciudad de 

Sáenz Peña a fin de tomar conocimiento de la situación en la que se encuentra esta 

Entidad. Después de una extensa charla con la Contadora, esta nos informó que 

debido a la imposibilidad de comunicarse con los representantes de la 

organización, no ha podido elaborar los Estados Contables correspondientes a los 

períodos 00 y 01.  

Se realizó un análisis de la situación, planteando las dificultades advertidas en el 

funcionamiento de la Organización, entre ellas:  

1) La falta de documentación respaldatoria de las operaciones realizadas por la 

Asociación ( facturas y/o recibos que reúnan los requisitos legales);  

2) Ausencia de los libros legales correspondientes (Libro de caja; Inventario y 

balances);  

3) Desconocimiento de la situación en la que se encuentra la cuenta bancaria de la 

Entidad, en la que no se han producido movimientos desde su apertura; 

4) Desconocimiento de la situación ante la Dirección de Personas Jurídicas; 

 
79 El informe es elaborado por la contadora Griselda Molina, coordinando la tarea con la Lic. Gabriela 

Barrios. 
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5) Falta de conocimiento de la documentación que debe ser llevada por los 

miembros de la Comisión Directiva, fundamentalmente el Tesorero, 

manifestando los miembros de la Organización que esta situación se presenta 

en razón del desconocimiento generalizado entre los socios de las tareas que 

deben ser llevadas a cabo por los miembros de la Comisión Directiva; 

6) Desconocimiento de los derechos y facultades de los asociados; 

7) Falta de presentación de la rendición correspondiente a los fondos recibidos en 

Mayo de 2001 por un monto de $ 19350. La Administración del Proyecto 

Teuco-Bermejito, ha recibido el requerimiento del Tribunal de Cuentas de la 

Prov. del Chaco, solicitando que se realicen las comunicaciones necesarias para 

que la Asociación Meguesoxochi presente la misma. Se planteó esta 

requisitoria a la Asociación, la que manifestó a través de su Presidente la 

ausencia de comprobantes legales que cumplan las normativas establecidas por 

el Tribunal. Ante esta situación se plantearon estos inconvenientes a la 

Contadora de la Asociación la que tomará a su cargo la tarea de confeccionar 

esta rendición, expresando ella las limitaciones para llevar a cabo dicha tarea 

en razón de las carencias detalladas anteriormente. 

 

Esta situación, sumada al hecho de que se ha firmado un nuevo convenio con la 

Asoc. en el mes de marzo de 2002, que consiste en la entrega de fondos del Proyecto 

en cuatro cuotas, de las que se han transferido ya dos de ellas, hace resaltar la 

necesidad de enfatizar las tareas de capacitación y asistencia técnica contable a esta 

Organización. Es importante destacar que se había planificado una primer jornada de 

capacitación con los representantes que se debía realizar ese mismo día, la que no se 

llevó a cabo debido a que se hicieron presentes en la ciudad de Castelli -lugar acordado 

para la reunión- sólo el Presidente, Secretario y Pro-Secretario de la Asoc. 

Meguesoxochi. Por lo que resulta necesario establecer con la Comisión Directiva un 

compromiso mutuo para el desarrollo de estas actividades de su interés. 

 

 

 

Resistencia, 23 de Abril de 2002 

 

 

 

 

 
 C.P. Griselda V. Molina 

Lic. Gabriela Barrios 
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IV.5.2: Asociación F.OR.T.IN. 

 

La Asociación F.OR.T.IN (Familias Organizadas por las Tierras del Interfluvio), 

representa a las familias criollas en el ámbito del PDITB. En el marco de la tarea de 

fortalecimiento de las organizaciones, se consideraron dos líneas de acción:  

1- acompañar la constitución formal de la asociación, mediante la obtención de su 

personería jurídica;  

2- fortalecer la participación de los distintos parajes, y mejorar los niveles de 

representación de los mismos por la organización. 

 

28/11 Las Palomas. Reunión Comisión Directiva y Presidentes Subcomisiones 

por paraje. 

22/12 Castelli Reunión integrantes CD definición de encuentro en febrero 

para elaboración del plan de trabajo 

09/02 Las Palomas Reunión CD y delegados de subcomisiones: elaboración de 

plan de trabajo fortalecimiento organizacional 

22/02 Castelli Reunión con integrantes CD. Organización operativa y 

administrativa de recorrida por parajes  

26/02 Miramar  

Recorrido por parajes de los integrantes de la Asociación 

FORTÍN. Elección de delegados por parajes, información del 

proyecto (ladrilleros, construcción de viviendas, tierras, etc) 

 

26/02 San Manuel 

27/02 Las Tunillas 

27/02 El Algarrobal 

28/02 El Palmar 

01/03 Ñandubay 

20/03 Castelli Reunión con integrantes CD. Organización operativa y 

administrativa de recorrida por parajes 

26/03 El Destierro (El Espinillo)  

 

Recorrido por parajes de los integrantes de la Asociación 

FORTÍN. Elección de delegados por parajes, información del 

proyecto (ladrilleros, construcción de viviendas, tierras, etc) 

30/03 El Chañaral (La Confluencia) 

31/03 La Sirena 

01/04 Manantiales 

01/04 El Mojo  

02/04 Miramar 

03/04 El Zapallar 

04/04 El Albardón 

06/06 Villa Río Bermejito 

10/04 Castelli Reunión con integrantes CD. Organización operativa y 

administrativa de Reunión General de la Asociación y 

delegados por parajes 

16/05 

17/05 

El Espinillo Reunión General de la Asociación y delegados por parajes 

 

 

El sombreado indica las actividades realizadas y registradas por otros –en este caso los 

integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación FORTÍN-, coordinadas y 

supervisadas por la consultora. Se incorporan en el informe copias de las mismas.  
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Los encuentros previos a la realización de las recorridas por paraje, tuvieron como 

objetivo la planificación de actividades y la decisión sobre la administración de los 

recursos disponibles. En general no hubo mayores dificultades en esta tarea de efectuar 

el gasto y rendirlo, siempre se apuntó por escrito todos los datos que debía reunir cada 

uno de los comprobantes de gastos: fecha, monto, nombre cliente, descripción del 

gasto, etc. La misma se efectuaba a modo de entrenamiento en la tarea, en algunas 

oportunidades se devolvieron comprobantes emitidos incorrectamente y los 

responsables debieron obtener los correctos. 

 

-Tareas pendientes:  

-Completar trámites de inscripción DGR y DGI. Impresión de talonarios. 

-Completar acciones del plan de trabajo, incluyendo los montos modificados luego 

de la reunión general de la Asociación en El Espinillo. 

 

- Compromisos con la asociación:  

-Transferencia de fondos  correspondiente a las últimas actividades del plan de 

trabajo elaborados (2 recorrido y fondos para comunicación). La misma puede ser 

concretada a través de la firma de un convenio o a cargo del personal técnico  

correspondiente, en ambos casos la Asociación debe comprometerse a la entrega 

del registro en actas de las reuniones que realiza con dichos fondos. 

 

-Asistencia técnica- contable 

La contadora Griselda Molina ha realizado las siguientes tareas80:   

a- Acompañamiento en la presentación de correcciones en el trámite de obtención 

de personería jurídica, y seguimiento del mismo. 

b- Indicaciones de trámites a seguir: inscripción en DGR y DGI. 

c- Charla –capacitación sobre cargos y funciones de los miembros de la Comisión 

Directiva. Elaboración de documento guía al respecto, entregados a los 

integrantes de la CD. 

 

 
80 El registro detallado de las mismas corresponde en la consultoría indicada. 



PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRADO TEUCO-BERMEJITO 

Programa Unidad Formuladora 
Módulo: Coordinación General y Sistema de Planificación Participativa                                                                        Junio de 2002 

INFORME FINAL –Lic. Gabriela Barrios-  150 

INFORME DE ACTIVIDADES 81 

Fecha: 28 de noviembre 

Tarea: reunión Comisión Directiva y presidentes de Subcomisiones por parajes 

 

Resumen de tarea:  

Fecha Lugar  Participantes 

 ( listado a continuación) 

Temas programados (P) /tratados 

(T)  

Miércoles  

28/11 

 

10 a 17 hs 

Las 

Palomas 

Comisión Directiva F.Or.T.In 

Presidente Subcomisiones por 

paraje 

(PT) Consultas sobre los documentos 

de la etapa anterior 

 (PT) Propuesta de prioridades de inicio 

de traslados 

(PT) Cambio de la forma de trabajo de 

ganadería. 

 Participantes  

Apellido y Nombres Parajes Representante 

Durval Carlos Agua Dulce Vecino 

Quiroga Eusebio Algarrobal Vecino 

Calermo Jorge Algarrobal Sub – comisión 

Quiroga Lorenzo Algarrobal Vecino 

Calermo Carmen Algarrobal Vecino 

Rosa Alvarez El estero – La sirena Sub – comisión 

González Isac Isauro El Mojo Vecino 

Quiroga Hugo El Mojo Vecino 

Ceballos Luis El Zapallar Vecino 

Palavecino Luis La Sirena Comisión FORTIN 

Polo Antonio El Palmar Comisión FORTÍN 

Salto Arnaldo Espinillo Comisión FORTÍN 

Fernández Ercilia El Zapallar Comisión FORTÍN 

Guerra Tito Ñandubay Comisión FORTÍN 

González Roque La Bolsa Comisión FORTÍN 

Nieva Jesús Ñandubay Comisión FORTÍN 

González Cristo La Bolsa Vecino 

Luna Raimunda La Media Luna Vecina 

Pena Carlos La Palomas Sub – comisión 

Pena Ilario Las Palomas Vecino 

Villalba Las Palomas Sub – comisión 

Roldan Silvio Las Palomas Sub – comisión 

Paz Pedro Las Palomas Sub- comisión 

Polo Chacho Las Palomas Comisión /Agente Sanitario 

Villalba Liberato Las Tunillas Vecino 

Obregón Cándido82 El Algarrobal Meguesoxochi 

Selaya Héctor El Algarrobal Meguesoxochi 

Roldan Luis Horacio Espinillo Delegado Municipal 

 

 
81 El registro se completa con notas tomadas por el As. Social Germán Portillo. 
82 La presencia de estos vecinos llamó la a atención de los demás, dado que se trataba 

de una reunión interna de la Asociación Fortín, y de los delegados criollos de los 

diferentes parajes. Esta aclaración fue efectuada a los mismos por la coordinadora, 

teniendo en cuenta la posibilidad de que se haya confundido el mensaje, ya que para al 

día siguiente estaba previsto el encuentro con la Asociación toba. Igual solicitaron 

quedarse y los demás no se opusieron. 
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Técnicos participantes 

 

Agr. Olga Sosa Instituto Colonización 

Ing. Agr. Rodolfo Acosta Ministerio Producción 

Vrio. Ludueña PROGANO técnico local 

Cra. Griselda Molina CFI –SPER 

As. Soc. Germán Portillo CFI – SPER 

Lic. Gabriela Barrios CFI –SPER 

 

 

Desarrollo de la actividad 

  

En el encuentro anterior –reunión del Equipo Local- se habían entregado a cada una de 

las organizaciones diez copias del proyecto consolidados y una síntesis del Informe 

Final. Surgen algunas preguntas referentes a las condiciones de la relocalización, que 

son respondida por la Agr. O. Sosa.  

 

1) respecto a las villas rurales: como es su diseño, el equipamiento que tendrá, las 

superficies de los terrenos, su infraestructura, etc.  

2) modalidad de realizarse los traslados relocalizatorios: movimiento parciales, por 

villas, por zona, etc. 

3) el Sr. Lucho Palavecino, vuelve a plantear que la mayor preocupación de los vecinos 

es, el acondicionamiento del campo (alambrado, pastura, agua, etc.) para salvar el 

capital que poseen, temiendo la mortandad o pérdida del ganado si la relocalización no 

se efectúa previendo las necesidades del sistema de producción. 

Desde el Proyecto se hace notar que en las nuevas ubicaciones al estar mas 

aglutinados,  podrán ser asistidos en forma permanente en las necesidades generales de 

los vecinos, facilitando también esto las actividades de preparación del campo para sus 

actividades ganaderas y otras alternativas productivas. Igualmente se aclara que la 

preparación previa al traslado de la nueva parcela a ocupar es uno de los temas a 

especificar y definir en esta etapa. 

Se señala la importancia de las capacitaciones, comentando que las mismas están 

previstas en el Proyecto Integral. Deberán ir implementándose gradualmente, tanto en 

función de los recursos que se obtengan a tal fin, como de acuerdo a las demandas y 

opciones de cada zona. 

 

- Se presenta el presupuesto disponible para la etapa y las actividades previstas.  
Para: 

▪ Comisión Mixta Provincial está planificada la realización de 2 reuniones en 

estos cuatros meses, los que se realizarían en la ciudad de Resistencia. 

▪ Encuentros del Equipo Local cada 15 días aproximadamente, con la posibilidad 

que participen de manera regular10 personas de cada asociación, para lo cual 

las mismas deben elegir a esas personas.  

▪ Elaboración de un Plan de Trabajo para el fortalecimiento de la organización 

FORTÍN. Se dispone de un monto de $3100 que pueden definir su destino y 

administrar la CD. 

▪ Gastos de movilidad y traslado de los técnicos. 
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4) Cambio del sistema de trabajo83. Con la coordinación del Ing. Agr. Rodolfo Acosta, 

del Ministerio de la Producción, se analiza las condiciones que se tendrán luego de la 

relocalización  en cuanto a las tareas productivas para continuar con la ganadería.  

 

El técnico señala que el tamaño menor de la parcela, el pedio delimitado y cerrado, 

condicionan básicamente en acceso de los animales a la comida (pastura natural) y al 

agua. Los dos temas son de mucha preocupación para los productores. 

Propone a  los participantes partir de reconocer como se trabaja hoy, cuanto esfuerzo 

eso les demanda y la ganancia que obtienen. 

En ese reconocimiento se calcula: 

-Cuantas vacas tienen, de qué edades. Cuantos potros. 

-Cuanto tiempo les lleva la cría, que controles sanitarios realizan.  

-Cual es el tiempo de destete, cuanta pastura consume cada vaca, cuanta agua. 

-Cuánto ganado venden al año, de que edades, de cuantos kilos, cual es el precio por 

kilo que obtienen. 

-Como miden el rendimiento y la ganancia. 

 

El cambio puede sintetizarse en el paso de una producción extensiva (a campo a 

abierto)  a una producción intensiva (a campo delimitado y cerrado). 

El primer cambio que es necesario hacer es la manera de medir la ganancia del 

productor y su status. Pasar de medir por el número de cabezas de ganado, a el kilo de 

carne que vendemos cada año.  

La tierra disponible debe ser muy bien cuidada para que no se agoten los recursos que 

allí disponen. Será necesario la plantación de pasturas y la rotación de animales en el 

predio, además de quedarse con el número de vacas necesarias para la venta anual, y 

desprenderse de los demás animales, que perdieron su valor y cuyo costo de 

mantenimiento es mayor que su precio de venta. 

El Veterinario Ludueña, incorpora el tema del mejoramiento del tipo de animal que se 

produce. No solo hay que mejorar la pastura, además hay que tener en cuenta la 

aplicación de la genética y la búsqueda de toros que mejoren la producción. 

En varios aspecto surge la necesidad del trabajo conjunto, por grupos, y no aislado de 

cada productor, a fin de poder obtener mejores rendimientos sin disponer con tanto 

capital (compra de un tractos, compra de un semental, etc). 
Las reflexiones no son acepadas de manera homogénea. Es un tiempo de ir pensando 

en esto y charlándolo con la familia y los vecinos, entre padres e hijos, para qué 

cuando haya que decidir no sea apurados. 

Una vez en puesto en marcha, la nueva manera de trabajar, demandará menor tiempo al 

productor (las vacas más cerca, períodos sanitarios, de parición, de vacunación 

establecidos, etc). Esto le permitirá además realizar otras actividades ya sean de 

autoconsumo o de pequeñas ventas (apicultura, huerta, ganado menor), que colaboran 

en mejorar los ingresos de la familia. 

La reunión finaliza, dejando abierta estas reflexiones.  

Cabe destacar que en distintos momentos surgieron apreciaciones de descontento hacia 

la decisión y hacia el proyecto. Los vecinos participan de las reuniones, aceptan o no 

las condiciones del proyecto, pero esto no significa que acuerden con el mismo. Una de 

las visiones indica que a las familias criollas “nos mandan a las peores tierras”. Esto 

tiene que ver con que las tierras destinadas a la relocalización criolla, no son 

 
83 En medio de la charla se realiza un paréntesis forzoso a raíz de un copioso chaparrón. La lluvia 

provocó que un número importante de participantes se retirara. La reunión continuó desarrollándose –de 

manera incómoda- en las galerías de la escuela ubicada a 50 metros. 
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“reservas”, sino regiones (zonas o sectores) ya ocupadas por otros vecinos, los 

“relocalizados” ocuparan los espacios restantes. 

 

La organización operativa 

En la reunión del equipo local, se comunicó a representantes de ambas Asociaciones 

los montos disponibles para la cobertura de gastos de alimentación y movilidad de los 

participantes. Se acordó con la Asoc. FORTÍN, que ellos se encargarían de la comida 

de este encuentro. No lo hicieron, por lo cual la colaboradora del área administrativa 

resolvió en el momento, y conjuntamente se decidió disponer de una comida rápida 

(sanwich de mortadela y queso). 

Destacamos esto, dado que el manejo de fondos (por reducido que el mismo sea) lo 

enmarcamos en el proceso de trabajo de fortalecimiento de las organizaciones, para lo 

cual destinamos tiempos considerables en la planificación paso a paso de cada 

encuentro, tanto del contenido como de los aspectos operativos. 
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Modulo Fortalecimiento Organizacional – Asociación FORTÍN- 

Fecha: 21 de febrero de 2002- 

Lugar: Las Palomas 

Reunión Comisión Directiva y Delegados por parajes 

 

Previa a la elaboración del plan de trabajo, se discutió el grado de participación tanto 

de los integrantes de la Comisión Directiva, como de los distintos parajes. En esta 

revisión se decidió la necesidad de volver a recorrer los mismos y fomentar la 

constitución de las subcomisiones. 
 

Plan de trabajo Asociación F.Or.T.In elaborado en reunión de la Comisión Directiva del 

día sábado 09/02/02. 

Presentes:  
Luis Palavecino Presidente 

Arnaldo Salto Vice presidente 

Carmen Frias Secretaria 

Agustín Quiroga Pro-tesorero 

Lino Polo 1º Vocal 

Rosa Alvarez Subcomisión Paso Sosa 

Tadeo Delgado Subcomisión El Mojo 

Carlos Penna Subcomisión Las Palomas 

Alfredo Guerra Comisión Revisora de Cuentas 

Gabriela Barrios Coordinación general y sistema de planificación participativa 

Germán Portillo Coordinación local 

Jorge Frias Modulo Comunicación Social 

 

Se realizarán 4 acciones en el marco del fortalecimiento de la organización: 

 

1) 1º Recorridas por parajes para conformación de las Subcomisiones en aquellos que no 

existen, informando sobre la situación actual del proyecto. Se propondrá la elección de tres 

representantes por cada paraje para que participen en la Reunión General de la Asociación 

FORTÍN. 

2) Reunión General: se realizará una reunión en El Espinillo u otro lugar a definir. Serán 

convocados todos los integrantes de la Comisión Directiva y los representantes de las 

subcomisiones por paraje. 

3)  2º Recorridas por  parajes.  

4) Emisión de un programa de radio: 4 hs semanales. Se definirá el número de días y 

tiempo. Será emitido por la FM Norte de Castelli. Los responsables a cargo serán: 

Arnaldo Salto y Carmen Frias. 
 

Cronograma y presupuesto:  

 
Actividad Movilidad Refrigerio Total 

1º Recorrida $600 $390 $990 

Reunión General $350 $140 $490 

2º Recorrida $600 $350 $950 

Radio 0 0 $250 

Monto Total $2680 

Actividades anteriores $450 

Total Modulo Fortalecimiento organizacional –FORTIN- $3130 

 

Se acuerda que el material didáctico necesario (cuadernos de actas para el registro de las 

recorridas y para la comisiones por paraje) serán facilitados por el proyecto. 

Se preveerá un monto para cubrir gastos imprevistos de la movilidad. 
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Detalle de recorrida por parajes:  

 

Se estima un grupo de 5 personas de la Asociación que irán recorriendo los diferentes parajes. 

Los nombres que se registran son los que se consideran necesarios en cada paraje en particular, 

pero otros integrantes de la Comisión podrán participar según  la disponibilidad de tiempo al 

definir las fechas. En el caso del Sr. Polo se acuerda comunicar a Zona Sanitaria el cronograma 

de actividades a fin de autorizar su salida, dado que actualmente está afectado trabajar en El 

Espinillo como chofer de la ambulancia. 

  

Reu

niones 

Parajes Quienes participaran Distancia  Mínima 

(ida y vuelta) 

Gastos 

Refrigerio 

1 Las Tunillas Lucho Palavecino y Carmen Frias  

Agustín Quiroga – Chaco Polo 

130 km $30 

2 El 

Algarrobal 

$30 

3 El Mojo Lucho Palavecino y Carmen Frias 

Agustín Quiroga – Tito Guerra 

180 km $30 

4 Manantiales $30 

5 Ñandubay Lucho Palavecino y Carmen Frias.  

Agustín Quiroga – Chaco Polo 

140 km $30 

6 San Manuel $30 

7 El Mirador Lucho Palavecino, C. Frias y A. Salto 

Agustín Quiroga – Chaco Polo 

110 km $30 

8 Paso Sosa $30 

9 Miramar Lucho Palavecino y Carmen Frias 

Agustín Quiroga – Tito Guerra 

190 km $30 

10 La 

Esmeralda 

Lucho Palavecino y Carmen Frias 

Agustín Quiroga – Tito Guerra 

300 km $30 

11 El Albardón $30 

12 El Palmar Lucho Palavecino y Carmen Frias 

Agustín Quiroga – Tito Guerra 

150 km $30 

13 El Zapallar 

(x Castelli) 

Lucho Palavecino,  C. Frias y A. Salto 

Agustín Quiroga – Chaco Polo 

410 km $30 

 

Se calcula un recorrido total de 1700 km aproximadamente, que serán recorridos en vehículos 

particulares aportados por los miembros de la Asociación –uno o dos- ya autorizados por 

Resolución. 

 

El monto estipulado para refrigerio, contempla la posibilidad de que los miembros de la 

asociación que recorran los parajes colaboren con algunos insumos de una comida en común 

con los pobladores de distintos lugares. 

 

Los objetivos de esta primer recorrida son: 

1- Comentar el estado de avance del proyecto y los temas referidos a las relocalizaciones y la 

posición de la Asociación FORTÍN en este proceso;  

2- Completar lo conformación de las Subcomisiones por parajes;  

3- Anunciar la convocatoria y organización de una reunión general de toda la Asociación 

(comisión Directiva y de 2 representantes de cada subcomisión) en El Espinillo. 

 

Registro de la actividad 

Se acuerda con la coordinadora del Módulo –Gabriela Barrios- que en la primer recorrida no se 

requerirá su acompañamiento en cada reunión, al efecto se establece que en cada reunión la 

Secretaria elaborará un acta que será firmada por todos los participantes (en un cuaderno 

duplicado, entregando la copia a la coordinación y el original quedará para la Asociación) y se 

confeccionará una lista de los presentes con nombre y apellido escritos claramente. 

Dada la imposibilidad aún de transferir fondos a la organización -por no contar con personería 

jurídica- la administración de los recursos será de acuerdo a las posibilidades de la 

administración pública. 

 



PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRADO TEUCO-BERMEJITO 

Programa Unidad Formuladora 
Módulo: Coordinación General y Sistema de Planificación Participativa                                                                        Junio de 2002 

INFORME FINAL –Lic. Gabriela Barrios-  156 

Recorrido por parajes 

Primer  salida  (1º recorrido) 

 

26/02 Miramar 

26/02 San Manuel 

27/02 Las Tunillas 

27/02 El Algarrobal 

28/02 El Palmar 

01/03 Ñandubay 

 

Segunda salida (1º recorrido) 

Lista de asistentes  

 Comisión directiva Pobladores  

El Destierro 

(26/03) 

Luis Palavecino 

Lino Omar Polo 

Arnaldo Salto 

Carmen Frias 

Germán Portillo (técnico) 

José Martearena 

Venancio Villalba 

Rosalía Liberatti 

Carmen Ramírez 

Silvia Martearena 

José Villalba 

Martín Villalba 

La Confluencia 

(30/03) 

Luis Palavecino 

Carmen Frias 

Celsa Palavecino 

Rubén Sánchez 

María Ailán 

Hugo Palavecino 

Baldramira vda. de Palavecino 

Amado Soria 

Carmen Juárez 

La Sirena 

(31/03) 

Luis Palavecino 

Carmen Frias 

Fabián Aranda 

Néstor Moreno 

Carlos Aguirre 

Carmen Juárez 

Fabián Salazar 

Marcelino Petizo 

Juan Juárez 

Manantiales 

(01/04) 

Luis Palavecino 

Carmen Frias 

Cristo González 

Roque González 

Estanislada Luna 

Eduardo Flores 

Elmo Flores 

Verónica Fernández 

Miguel Caro 

Vicente Andrada 

Celia Ruiz 

Silvina Salto 

El Mojo 

(01/04)  

Luis Palavecino 

Carmen Frias 

Cristo González 

Roque González 

Martiriano Quiroga 

Santos Rodríguez 

Orlando Aranda 

Tadeo Delgado 

Mirta Quiroga 

Ovidia Orquera 

Raúl Yulán 

Luis González 

Higinio Aranda 
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Celia Ruiz 

Miramar 

(02/04) 

Luis Palavecino 

Carmen Frias 

Juan Sánchez 

Anacleto Sánchez 

Zenón Moriénega 

Berna Vazquez 

Ramón Vazquez 

Pozo Zapallar 

(03/04) 

Luis Palavecino 

Carmen Frias 

Arnaldo Salto 

Germán Portillo (técnico) 

Angel Méndez 

Patricio Navarrete 

Félix Navarrete 

Guillermo Robles 

Ercilia Fernández 

Fabián Ramos 

Juan Ramos 

Darío Argañaraz 

Darío Paz 

Juan Manuel Torres 

Alodio Correa 

Reina Frias 

Elsa Paz 

Arcevia Avarrete 

Clementino Torres 

Nilda Torres 

Juan Penna 

Hipólito Paz 

Ricardo Navarrete 

Vanesa Drubi 

Darío Herter 

Horacio Luna 

Manuel Luna 

Hugo Maza 

El Albardón 

(04/04) 

Arnaldo Salto 

Luis Palavecino 

Carmen Frias 

Eulalio Maza 

Rosa Maza 

Delia Maza 

Vilma Aranda 

Manuel Luna 

Villa Río 

Bermejito 

(06/06) 

Carmen Frias 

Luis Palavecino 

Carmen Juárez 

Amado Soria 

Fabián Aranda 

Néstor Moreno 

Damián Muro 

Carlos Aguirre 

Fabián Salazar 

Rubén Sánchez 

María Ailán 

 

Las preguntas puntuales resultantes de los recorridos fueron transferidas por nota al 

área correspondiente, en general Instituto de Colonización.  
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Presentes:  
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Módulo Fortalecimiento de las Organizaciones 

 –Asociación FORTÍN- 

 

Tema: reunión con integrantes CD, planificación reunión general. 

Lugar: Castelli 

Participantes: Arnaldo Salto, Carmen Frias, Lucho Palavecino, Alfredo Guerra 

 

El encuentro se realiza a fin de planificar la reunión general de la Asociación.  

Continuando con la metodología de trabajo, se analizan todos los temas tanto de 

contenido como operativos a fin de transferir capacidades de planificación y de 

administración de recursos. 

También se revisó el borrador de la cartilla elaborada con los temas surgidos de la ley 

de relocalización, que será utilizada en ese encuentro. 

 

El plan resultante fue el siguiente:  

 

REUNION GENERAL DE ASOCIACION FORTIN  

 

LUGAR:  

El Espinillo. El viernes 26 se inicia en el predio de la Asociación FORTÍN. 

 

FECHA:  

Viernes 26 de abril (a partir de las 9 de la mañana)  

Sábado 27 de abril 

 

PARTICIPANTES:  

-Comisión Directiva 

-Delegados por parajes del Interfluvio 

 

Se calcula la asistencia de aproximadamente 70 personas. Las personas convocadas 

son las siguientes:  

  

Paraje Nombre  Representación 

El Zapallar 

 

El Albardón /La 

Esmeralda 

Ercilia Fernandez Comisión FORTIN 

Luis Cevalle  

Se reservan 8 lugares más para vecinos delegados de esos 

parajes. Dado que no pudieron acercarse a la reunión de 

planificación por el corte de la ruta de Miraflores. 

Manantiales Quito Flores Comisión FORTIN 

Manolo Rodriguez Delegados paraje 

Caro Delegados paraje   

Mojo Tadeo Delgado Comision FORTÍN 

Ovidia Orquera Comisión FORTÍN 

Roque Gonzalez Delegado del paraje 

Otro vecino elegido como delegado 

La Bolsa Cristo Gonzalez  

Otro vecino elegido como delegado 
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La Palomas Chacho Polo Comisión FORTÍN 

Carlos Penna Delegado Paraje 

Silvio Roldán Delegado Paraje 

El Algarrobal Jorge Calermo  

Marcelino Quiroga  

Agustín Quiroga Comision FORTÍN 

Luis Ramirez  

El Palmar Se reserva lugar para 2 vecinos de este paraje. El Sr. Alberto 

Polo estuvo en la reunión y podría ser uno de ellos. Los 

vecinos de El Palmar pueden resolver. 

Ñandubay Tito Guerra Comisión FORTÍN 

Genaro Calermo Comisión FORTIN 

Jesús María Nieva Delegado Paraje 

San Manuel Juan Pablo Peralta Ambos delegado Paraje 

Alfonso Morienega 

Miramar y Simbolar Juan Sánchez  

Todos delegados de paraje Mateo Sánchez 

Elena Cuellar 

Las Tunillas Liberato Villaba todos elegidos por el paraje 

Dina Quiroga 

Otro vecino 

El  Espinillo 3 lugares reservados a pobladores de relocalizar de esta zona. 

Paso Sosa Navarro Todos delegados por su paraje 

Rosa Alvarez 

Santos Villaba 

Rosa Salazar 

Benito Salazar 

El Estero Pánfilo Sosa Delegados por paraje 

Otro vecino  

El Mirador  Se reservan 3 lugares para los vecinos que se elijan allí. 

La Confluencia Amado Soria  

Celsa Palavecino 

Sánchez (de Pie de Gallo) 

Mario Polentarutti 

La Sirena Carmen Juárez  

El Zapallar Ercilia Fernández Comisión FORTIN 

Luis Cevalle  

La Esmeralda.  

El Albardón.  

Palma Sola 

Se reservan hasta 8 lugares 

más para los vecinos 

elegidos de estos parajes 

 

 

(Delegado paraje es el representante de la Subcomisiones) 
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ORGANIZACIÓN DEL TRASLADO DE LOS PARTICIPANTES:  

Vecinos nombrados del 

Paraje ... 

Medio de traslado Lugar de encuentro, 

Día y horario 

La Confluencia 

El Mirador 

Paso Sosa  

Los Esteros 

Camionetas de Carmen 

Juárez y  

Lucho Palavecino 

Desde Villa Río Bermejito 

pasan por la ruta hasta el 

Espinillo. Salir hasta el 

camino. 

 

Jueves 25 por la tarde 

Manantiales 

Mojo y La Bolsa  

El Palmar y Las Palomas 

Una trafic va a llegar 

hasta los parajes a 

buscarlos.  

Se pide a los vecinos de la 

Bolsa que se acerquen 

hasta El Mojo y a los 

vecinos de El Palmar 

hasta Las Palomas. 

Sale de Manantiales en viernes 

26 a las 6:30 de la mañana y 

va pasando por los lugares 

mencionados. 

Las Tunillas y El 

Algarrobal 

Camioneta de Lucho 

Palavecino o de Carmen 

Juarez 

Sale de la Escuela Las 

Tunillas el viernes 26 a las 7 

de la mañana. 

Ñandubay A definir (o el maestro o 

Camioneta Carmen 

Juárez) 

Sale de la escuela de 

Ñandubay el viernes a las 7 de 

la mañana 

San Manuel  

Miramar 

Una camioneta va a pasar 

por la escuela de Miramar 

Pasa el viernes  26 a las 7:30 

de la mañana. 

El Zapallar 

Palma Sola 

El Albardón 

La Esmeralda 

Camioneta de Ercilia 

Fernández y Luis Díaz 

Sale de El Zapallar del puesto 

de salud. 

(a confirmar horario de salida 

con ellos) 

 

RECORDAR QUE TIENEN QUE TRAER LOS ELEMENTOS PARA COMER Y 

PARA DORMIR. 

 

PRESUPUESTO 

Comida : 70 personas.  

2 almuerzos- 1 cena- y 2 desayunos 

 

Se propone comprar un animal en la zona, algunos integrantes de la Comisión lo van  a 

carnear. Conseguirán que un comerciante de la zona emita la factura para su compra. 
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Lista de compras 

Mercadería Precio 

unitario 

estimado 

Precio 

total 

5 kg yerba  $12,50 

10 kg azucar  $7,00 

1 bolsa harina (50 kg)  $42,00 

6 kg grasa  $12,00 

5 kg arroz 0,90 $4,50 

5 kg de sal 0,50 $2,50 

10 kg de zapallo 0,50 $3,00 

1 lts de aceite 3,00 $3,00 

3 kg cebolla 

ajo, especies 

 $10,00 

1 lts vinagre 3,00 $3,00 

  $100,00 

1 vaca 300 kg 0,60  

(kilo vivo) 

$180,00 

Total a solicitar $300,00 

 

La organización de la comida se prevee, cocinar en el predio de la FORTÍN, disponen 

de parrilla y horno de barro. Los mismos integrante prepararán la comida –carne asada 

básicamente- y si algún participante desea preparar otro menú de dispondrá de 

alternativas (sobre todo para la cena) 

 

Alojamiento:  Sin costo 

Muchos participantes tendrán donde parar con familias conocidas que viven en El 

Espinillo, los integrantes de la Comisión avisar a los vecinos del lugar 

Desde el proyecto se solicitaré el uso de la escuela primaria, a este fin para quienes no 

tengan otra posibilidad. Cada uno llevará lo necesario para dormir esa noche. 

 

Movilidad 

Recorrido Distancia 

 (ida y vuelta) 

lts Costo ($1,40 el 

litro) 

Ñandubay 

Las Palomas 

El Espinillo 

80 km 

 

15 lts $21,00 

 

El Zapallar 

EL Espinillo 

440 km 67 lts $53,6 

Castelli -Espinilo 100 km 1 pasaje (Salto) $5,00 

Bermejito- 

Espinillo (recorrido 

de parajes) 

200 km 30 lts $25,00 

Bermejito- 

Espinillo 

Tunillas-Algarrobal 

250 km 37 lts $30,00 

Alquiler Trafic remis: 1 día (ida)- 1 día para regreso : $200 

Total estimado $350 
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PRESUPUESTO TOTAL:  

Refigerio $300 

Movilidad $350 

TOTAL $650 

 

Se acuerda destinar los fondos inicialmente programados para el espacio radial a esta 

organización. Debe confirmarse el valor de la trafic. 

 

El Proyecto traerá: papeles afiche. Cinta. Marcadores. Cuadernos duplicados (para 

actas) para cada subcomisión y biromes. 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS PREVIAS 

 

Asociación FORTÍN 

-Definir alojamiento con vecinos de El Espinillo 

-Comprar la mercadería para la comidad 

-Comunicarse con El Zapallar para confirmar traslado de la gente 

-Confirmar costo y contratación de remis (recorrida Manantiales) 

-Conseguir distintas facturas de combustibles (sumando el valor total acordado. 

Teniendo en cuenta descontar el valor del remis).  A nombre Proy. Teuco-

Bermejito. Fecha: 25 y 26 de abril. 

-Confirmar disposición del colaborar del maestro de Ñandubay. 

 

Proyecto 

-Solicitar permiso uso escuela El Espinillo 

-Gestionar y llevar el dinero para pagar los gastos acordados. 

-Solicitar autorización para maestro de Ñandubay. 

-Preparar cartilla guía. 

-Anticipar a cada técnico las demandas de información sobre su área o tema. 

-Anunciar en el programa Remando Juntos la reunión. Pasar comunicados: 

Miércoles y jueves sobre la convocatoria y movilidad. 
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PROGRAMA 

 
Viernes 26 de abril 

9 hs. INICIO. A cargo Lucho Palavecino (Presidente Asocación). Bienvenida, presenta el 

motivo de la reunión, y como están organizados los temas y la forma de trabajar durante los 

dos días. 

 

10 hs. Contadora Griselda Molina. Presentación situación personería jurídica de la Asociación. 

Cargos y funciones. Posibilidades que brinda la personería. 

Lucho: Objetivo del estatuto. 

(Gabriela, prepara 2 carteles: Cargos y nombres de la Comisión Directiva y la Comisión 

Revisora de Cuentas; 1 recorrida FORTÍN por parajes) 

 

11:30: Entregar cartillas. Explicar como está organizado el contenido. Lectura en grupos. Se 

calculan de 7 a 10 grupos, se agruparan como quieran. Un integrante de FORTÍN estará como 

mínimo en cada uno (Carmen Frias, Lucho Palavecino, Tito Guerra, Arnaldo Salto, Chacho 

Polo, Ercilia Fernández, Rosa Alvarez, Agustín Quiroga). De esta primer lectura se anotarn las 

dudas. 

 

15 hs: hasta finalizar lectura.  

-Charla sobre Acondicionamiento del campo en especial 

 

18 hs: Revisión lista de vecinos por parajes (situación ante el proyecto: Relocalización, 

Regularización, anuladas, etc), para su aprobación. 

 

(A revisar: la arq. No podrá asistir el sábado, ver posibilidad de tratar el tema vivienda este día 

a esta hora) 

 

Sábado 27 de abril 

  

(A definir, de acuerdo tema arquitecta.  

8 a 10 hs: Iniciar con actividad revisión Listados) 

 

PROGRAMA ORIGINAL 

9 hs. Incio con técnicos del Proyecto, explicación y preguntas o dudas de los 

pobladores tema por tema. 

 

1) Agr. Olga Sosa: tierra y venta de la tierra. 

 

2) Lic. José Maria Petri: provisión de agua 

 

3) .Ing. Rodolfo Acosta: producción, cambio del sistema productivo y 

preparación del campo. 

 

4) Arq. Valeria Schneider (A revisar): viviendas y ladrillerías 

 

5) Lic. Gabriela Barrios: traslado de las familias. 
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Modulo Fortalecimiento Organizacional 

-Asociación FORTIN- 

 

 

REUNION GENERAL COMISION DIRECTIVA Y DELEGADOS POR 

PARAJES 

 

 

Lugar: El Espinillo 

 

Fecha:  16 y 17 de mayo de 2002. 

 

Este encuentro estaba programado inicialmente para el 17 y 18 de mayo. Las 

inclemencias del tiempo durante todo ese mes, provocaron su postergación, dada 

además la afectación de los caminos de acceso y dentro del interfluvio. 

La convocatoria a los técnicos solicitados por la asociación , se realizó en función de 

varias de las fechas programas, pero finalmente solo algunos asistieron en un tiempo 

muy reducido al previsto. 

Por el mismo motivo, la reunión debió terminarse antes de lo previsto por las 

malas condiciones climáticas que imposibilitarían el movimiento de técnicos y 

vecinos por varios días.  

 

Temario y organización fueron elaborados con los representantes de la organización. 

Ambas planificaciones se modificaron. Los aspectos operativos debieron resolverse 

sobre la marcha tanto en cuanto a la movilidad y traslado de los participantes, como la 

organización de la comida. 

 

La  realizada fue la siguiente:  

 

Jueves Mañana Se reforzó la convocatoria por la radio. 

Búsqueda de delegados de diferentes parajes. 

Compra de la mercadería para el almuerzo. 

Inicio del encuentro en el predio. 

Conversación con la directora de la escuela. 

Tarde 15 hs: Inicio del encuentro. 

Apertura por el presidente 

Planteamiento de los temas. 

Desarrollo a cargo de Contadora G. Molina: situación de la 

personería jurídica, funciones y responsabilidades de los 

miembros de la Comisión Directiva. 

Entrega de material escrito elaborado al efecto. 

Planteo de los temas referentes al Convenio de Relocalización. 

Distribución de cartilla. Lectura por grupos para seleccionar 

preguntas para el día siguiente. 
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Viernes Mañana Inicio con preguntas surgidas de la lectura de la cartilla. 

Avance releyendo la misma y anotando las consultas puntuales e 

identificando quien responderá las mismas. 

 

Tarde 14 hs: llegada de los técnicos del proyecto. Consulta de algunos 

temas: tierra, vivienda, alambrados. Revisión rápida. 

Entrega de cartillas y materiales a delegados por parajes. 

 

Participantes:  

 

A pesar de las dificultades de la convocatoria, estuvieron presentes delegados de todos 

los parajes criollos del Interfluvio ya desde la tarde del primer día. 

El segundo día la concurrencia fue más numerosa aún ( 60 participantes). 

 

Zapallar 

El Albardón 

Ercilia Fernández 

Horacio Luna 

Manantiales Eduardo Flores 

Mojo Roque Gonzalez 

Margarita Cevallos 

Juan Javier Yulán 

La Bolsa Lorenza Roquera 

Cristo Gonzalez 

María Romero 

Las Palomas Enrique Godoy 

Chacho Polo (solo primer día) 

Ñandubay Alfredo Guerra 

San Manuel Alfonso Morienega 

Miramar Juan Sánchez 

El Simbolar Elena Cuellar 

Las Tunillas Dina Quiroga 

Liberato Villalba 

Gonzalez Damián 

El Algarrobal Jorge Calermo 

Agustín Quiroga 

Marcelino Quiroga 

El Mirador Laudelino Ojeda 

María Mansilla 

Gilberto Avila 

Esperanza Avila 

Martín Santos Ruiz 

Santo Neri Domínguez 

Navarrete Durbal 

Navarrete Antonio 

El Estero Jacinto Sosa 

Fortunato Sosa (solo primer 

día) 
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Espinillo Oscar Roldán  

Arnaldo Salto 

Antonio Ramírez 

La Sirena Luis Palavecino 

Carmen Juárez 

Carmen Frias 

La Confluencia Celsa Palavecino 

Silvio Ibáñez 

Argentina Argañaraz 

 

Técnicos 

 

Programa Sistema Planificación 

Fortalecimiento Organización 

Gabriela Barrios 

Griselda Molina 

Jueves y viernes 

Programa Nuevos Asentamientos Olga Sosa 

Valeria Schneider 

Viernes por la tarde 

Vivienda Ing. Sergio 

Educación  Lic. Juan Avellaneda 

 

No estuvo presente ningún técnico del área de la producción, APA (agua). 

 

El registro de temas que preocupan a los pobladores, siempre considera la distinción 

entre :  1) quienes deben relocalizarse dentro del interfluvio (RI) 

2) quienes deben relocalizarse fuera del interfluvio (RF) 

3) quienes deben regularizar su situación  (Reg)  

 

Tierra (RF): se relocalizarán en las mismas condiciones, el mismo precio de 

venta de la tierra? 

(Reg): Ellos pagan la mensura o la paga el Proyecto? Quién les autoriza 

el corte de madera para poder hacer sus mensuras? 

(RI): Cómo se calculó la superficie que le toque a cada uno? Si la 

calidad de la tierra es mala, qué se podrá hacer? 

Pago de la tierra: qué se incorpora en el costo real de la cuota? Intereses, 

gastos administrativos? 

 

Vivienda (RI) qué significa vivienda rural? Es por el diseño o la distancia una de 

otra? 

Los materiales que se tienen en la actual ocupación, todo se puede 

llevar? También los postes? 
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Alambrado 

(RI) Quién paga la mano de obra? Incluye la compra de postes y 

varillas? Van a entregar los materiales o la plata para que cada uno 

compre? Qué significa “conforme a ley”? Ya se habló de más hilos de 

alambre diferente a lo que dice la ley, está asegurada la entrega de ese 

número de alambres? Dónde figura? 

Agua (RI) En las zonas de relocalización NO hay agua buena: qué se propone 

hacer desde el Proyecto? 

 

Producción (RI) Si la parcela que le toca, tiene monte: se limpian algunas hectáreas 

desde el proyecto para reiniciar los trabajos? Se reconocen las hectáreas 

que hoy tienen limpias? Cómo se hace el traslado de los animales? 

Quién lo paga? Todo se va cubrir con el “acceso a créditos blandos”? 

Todos vamos a tener acceso a créditos blandos? Cómo vamos a lograr 

hacer pastura en el nuevo campo? 

(Reg) Nos pueden permitir cortar poste de la parcela? Tendremos alguna 

ayuda para comprar alambre, para obtener agua? 

 

 

Respecto de la RELOCALIZACIÓN en general las preocupaciones fueron:  

 

-Qué se va a hacer primero?   

Son muchas las tareas que aparecen van a hacer los propios pobladores:  alambrar, 

preparar el campo, construir cada uno su vivienda.  En todas las actividades se propone 

que se encargue el mismo poblador? Todas a la vez? 

 

-Qué pasa si no se cumple el plazo para la 

relocalización y no todavía no el gobierno no cumplió 

con su compromiso? Qué garantía va a dar el 

gobierno para que las familias criollas puedan 

continuar en la actual ocupación sin que los tobas los 

quieran hechar? 
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Buscar una manera de asegurar un compromiso de mediación del gobierno, entre los 

dos grupos (tobas y criollos) si no se cumple en tiempo y forma los compromisos de 

relocalización. Las familias criollas no pueden mudarse antes de tener el campo 

preparado, porque eso significará un riesgo muy alto de perder el poco capital que 

tienen. 

 

En el mismo sentido preocupa el cambio de gobierno previsto para el 2004:  

-Qué pasa si cambia el gobierno, cambia la Ley? 

Cómo asegurar que los mismos acuerdos continuarán? 

Surge la propuesta desde la responsable del Programa Nuevos Asentamientos, de 

solicitar que el gobernados apruebe por decreto los documentos contenidos en el 

PDITB. A fin de definir cada uno de las especificaciones que se preguntan. 

 

-Los que quieran mudarse con lo mínimo (mensura, 

alambrado y agua) pueden darle una autorización? 

Podrán hacerlo. Se aclara que no significa que todos deban hacerlo en esas 

condiciones. Algunas familias explican que prefieren mudarse de una vez y empezar de 

nuevo. Para esto quieren saber que permiso se les otorgaría, sin que ese cambio 

anticipado les modifique las fecha de pago de la tierra que se acuerde para todos. 

Desde el Instituto Colonización, se plantea la posibilidad de entrega de un ACTA DE 

OCUPACIÓN. Como posiblemente tenga un costo (pago de pastaje), se considera 

necesario buscar la manera para que no tenga costo. 

 

-Traslado: quién se hace cargo del costo de la 

mudanza  de las cosas de las casas y de los animales? 

No está definido. Debería buscarse que se aprueben los documentos que refieren a esto. 

El Programa Sustentabilidad Ambiental consultaba y documenta las maneras y costos 

del traslado, incluyendo el tema de los cementerios. 
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-Maestros, directores, personal de Salud pública: qué 

información les dieron sobre el Proyecto en sus áreas? 

Porqué muchos no se involucran, ni colaboran? 

Los pobladores observan que estos agentes tienen poca información, por lo cual no 

pueden consultarlos porque no saben sobre el tema. 

Se propone solicitar que se informe en profundidad a los docentes y agentes de salud a 

fin de que puedan acompañar y relevar las dudas de los vecinos. Quizá no todos los 

maestros estén dispuestos pero al menos intentar con los que tienen predisposición. 

 

-Firma de Convenios hasta cuando se puede hacer? Quien los tiene para firmar? 

Deberá consultarse en la CMP. O. Sosa informa que antes la responsabilidad era del 

Vice gobernador, es posible que ahora la asuma el Instituto de Colonización. 

 

-Ampliación de la Ley de relocalización, qué incluye? 

A los que se relocalizan fuera del interfluvio y también 

a los de la Confluencia que viven en VRB? 

La técnica presente no dispone del borrador de la propuesta, anticipa que se trata de 

quienes deberán relocalizarse fuera del interfluvio. También informa que para la 

elección del nuevo lugar Colonización proveerá los planos . 

Se consulta sobre el precio, los hilos de alambre, la situación de la gente de La 

Confluencia para lo que no hay respuesta, deberá preguntarse en la CMP. 

 

Propuestas a presentar en la CMP próxima:  

1) Actas de ocupación sin costo para quienes quieran trasladarse antes. 

2) Plantear la prioridad de la definición de las cuestiones productivas: la necesidad 

de analizar cómo se va a hacer la preparación del campo (corrales, pastura, 

manga, piquete). Cómo se va costear los materiales, la mano de obra, la 

asistencia técnica. Es necesaria una ayuda económica al criollo. Analizar la 

forma: créditos blandos, subsidios,  a través del PDITB. 
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3) Definir los años de gracia para el pago de la tierra. Se proponen 2 años desde el 

momento de la notificación. La notificación de efectúa una vez que estén 

mudados de manera definitiva a la parcela. Este compromiso cómo se 

definirá: con una Resolución del presidente del Instituto de Colonización? 

4) Solicitar se informe de manera completa sobre el pago de la tierra: intereses, 

pago de gastos administrativos, impuestos, etc.  

5) Que el gobernador apruebe por decreto el PDITB o documento que contenga 

las definiciones puntuales referentes a: alambrados, traslado, preparación del 

campo, pago de la tierra. 

 

Están presentes personas que necesitan realizar consultas particulares. Se plantea la 

necesidad de que alguien atienda sus situaciones y la de los casos especiales, distintos 

al resto (Caso Celsa Palavecino). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(hija fotos) 
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2 

Fortalecimiento organizacional. Asistencia técnica contable 

Organización:  Asociación FORTÍN (Familias Organizadas por las Tierras del Interfluvio)  

Responsables: Contadora Griselda Molina – Licenciada Gabriela Barrios 

 

INFORME DE TRABAJO84 

En referencia a la situación de la Asociación FORTIN, ésta se encuentra tramitando la 

obtención de la Personería Jurídica correspondiente. Dicho trámite se hallaba en 

diciembre de 2001, observado en virtud de tener defectos formales la presentación del 

Estatuto por lo que los representantes de esta Asociación requirieron que en el marco 

del Programa Fortalecimiento Organizacional se les brinde asistencia para su 

culminación. Atendiendo además a los inconvenientes de sostener una más ágil 

comunicación con la Dirección de Personería Jurídicas, debido fundamentalmente a la 

distancia que los separa de la ciudad de Resistencia.  

En este marco, se acompañó la nueva presentación con las correcciones 

realizadas por los integrantes de la organización. Actualmente, la tramitación de este 

expediente se encuentra en su etapa final: ya cuenta con el Decreto que le otorga 

personería, estando pendiente la notificación de tal a los representantes de la 

Organización. 

Por otra parte, los representantes de esta entidad han solicitado la organización de una 

charla informativa a fin de tomar conocimiento de los trámites a seguir para la 

regularización de su situación posterior al reconocimiento como persona jurídica de la 

Asociación Civil FORTÍN. Para esto, se planificó una reunión con los integrantes de la 

Comisión Directiva, brindando información requerida por ellos en todo lo relacionado 

a su inscripción en los distintos organismos recaudadores tanto nacionales como 

provinciales, recibiendo además una serie de inquietudes referidas al futuro 

funcionamiento de la Organización.  

Entre tales inquietudes se ha planteado la posibilidad de asesorar a esta Asociación 

para la realización de actividades con el fin de obtener fondos para su subsistencia, 

tomando en cuenta además, la posibilidad de albergar en su seno las actividades a ser 

 
84 El informe es elaborado por la contadora Griselda Molina, coordinando la tarea con Lic. Gabriela 

Barrios. 
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desarrolladas por los productores ladrilleros criollos de la zona, quienes necesitarán 

cumplir con las normativas legales e impositivas vigentes a fin de poder ofrecer su 

producción en el marco de las actividades del proyecto. 

Por otro lado se ha puesto de manifiesto la necesidad de que no solo los miembros de 

la Comisión Directiva, sino también los asociados tomen conocimiento de los 

beneficios de la obtención de la Personería Jurídica, las funciones que les competen 

como así también los derechos que los amparan como miembros de esta entidad. 

Por otro lado se manifiesta importante dar a conocer a los representantes de esta 

entidad la posibilidad de recibir fondos provenientes del Proyecto Teuco-Bermejito, 

informando respecto de las disposiciones que rigen su administración como así 

también la forma de rendir estos gastos, tanto ante la Administración del Proyecto 

como del Tribunal de Cuentas de la Provincia.  

Por dichas razones se ha planificado una nueva convocatoria que será llevada a cabo en 

el marco de la reunión general de la Asociación FORTÍN y delegados criollos por 

parajes, en la que se informará además a todos los asociados el estado del trámite en la 

Dirección de Personas Jurídicas (se adjunta material elaborado y entregado a los 

participantes).  

 

23 de abril de 2002. 
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6. Gestión y rendición de recursos 

 

 

Respecto a la actividad que incluimos en la consultoría en términos de 6) Gestión y 

rendición de los recursos, demanda ser explicitada, dado que afectó directamente el 

desarrollo de nuestras actividades. 

 

Las medidas económicas asumidas a nivel nacional a partir del mes de diciembre 

impusieron restricciones en el uso de los fondos públicos, implicaron gestiones y 

averiguaciones para operar a pesar de ellas en el área:  

1º ) Diciembre:  el monto máximo de $250, de extracciones semanales de cuentas 

bancarias y  la imposibilidad de cambiar cheques en ventanilla. Ante esta situación los 

consultores operamos en principio retirando fondos de nuestras cuentas particulares y 

luego solicitando cheques por cada items y realizando los gastos en la zona en los 

comercios que aceptaran los mismos. 

 

2º ) Enero y febrero: la consultora elaboró diversos informes que reflejarán la 

necesidad de dar continuidad al proceso en campo, priorizando las acciones y los 

montos requeridos al efecto. Los mismos tuvieron dos fines, la gestión de la provincia 

ante el CFI, para dar continuidad a las transferencias de recursos; y luego, para lograr 

préstamos internos de los recursos provinciales. 

 

3º ) Febrero, marzo y abril: informes de previsión de gastos con 2 semanas de 

anticipación, a fin de garantizar la disponibilidad de recursos provinciales 

semanalmente. A pesar de ellos en varias oportunidades debieron suspenderse a último 

momento por la falta de recursos. Implicando a la consultora la doble tarea de 

organizar, suspender la actividad y volverla a convocar. En el tipo de proyecto, esto 

implica numerosas actividades de coordinación operativa, desde la difícil 

comunicación con los representantes de las organizaciones, con los prestadores del 

servicio de transporte, la información a los pobladores (solo a través de comunicados 

radiales), y la articulación con los demás técnicos provinciales. 
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Por otra parte, también se vieron afectadas otras tareas bajo la responsabilidad de la 

consultora: tanto el pago de los espacios radiales y locutores, estuvo permanentemente 

demorado entre 2 y 3 meses posteriores a la prestación del servicio –situaciones tensas 

con los prestadores que debió atenderse.  

 

Prestación de servicio Fecha de pago 

Locutores Radio Castelli Radio VRB 

Noviembre 2001 04/02/02 04/02/02 04/02/02 

Diciembre 2001 22/02/02 19/03/02 22/02/02 

Enero 2002 17/04/02 17/04/02  

28/05/02 

 
Febrero 2002 13/05/02 15/06/02 

Marzo 2002 26/06/02 Falta cancelar 

Abril 2002 26/06/02 Falta cancelar 15/06/02  

 

El pago correspondiente a producción del programa de radio del mes de abril y el pago 

de los cronistas se encuentra en trámite.  

Asimismo cabe recordar que el pago de los cronistas referente a las tareas desarrolladas 

durante el mes de marzo se encuentra incluido en la 4º cuota del convenio firmado con 

la Asociación Meguesoxochi, cuya transferencia de fondos está suspendida hasta que 

dicha organización regularice su situación ante el Tribunal del Cuentas y la Dirección 

de Personería Jurídica. 
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V. Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 1- Material bibliográfico  

-Varios: Movimiento mujeres indígenas 

 

 

V. 2- Productos módulo comunicación social 

-Guiones,  planilla de entrevistas realizadas y micros radiales.  

-Cartilla 

 

 

V. 4- En soporte magnético 

-Convenio 169 OIT (Exploret) 

-Base de datos (Excel)  

-Planos 1º etapa de relocalización (Autocad) 

-Programas radiales y entrevistas (MP3)  

-Archivo fotográfico (JPG) 

 

 

 


