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1. Introduccién

En el presente informe, dado que tiene como objetivo describir lo realizado en
el primer mes de desarrollo de! Pian de Trabajos, debemos mencionar en principio
las tareas de caracter preparatorio, comunes a los diversos sub-proyectos y luego
especificaremos los avances para cada uno de ellos.

No se detalla el funcionamiento del personal en las diversas areas de trabajo
(Cartografia, Valuacion, etc.) porque se acordé con el Servicio de Catastro e
Informacién Territorial (de aqui en adelante: SCIT), que para obtener el maximo
rendimiento del personal se utilizarian criterios de asignacion dinédmica, de acuerdo a
la necesidad, en las tareas.

Como efecto paralelo deseado, esta modalidad es muy buena desde el punto
de vista de la formacién de los pasantes.

La descripcion de las tareas es de caracter cualitativo y cuantitativo (en este
Ultimo caso a partir de datos suministrados por personal autorizado del SCIT)

2. Tareas Preparatorias

Estas tareas estuvieron principalmente vinculadas con el area de personal. Se
realizaron los contratos con cada uno de los pasantes (por un total de cuarenta
contratos, asi como los respectivos seguros (ART)

Participan veintitin estudiantes de la carrera de Ingenieria Civil, dieciséis de fa
carrera de Ingenieria en Sistemas de Informacion y tres de la carrera de Ingenieria
Mecanica.

Se realizaron ademas los convenios con el personal técnico destinado a las
tareas de supervision.(ocho supervisiones)

Se realizé bajo la direccion del SCIT la capacitacién especifica del personal
para cada uno de los proyectos.

Se establecieron los horarios y ias distribuciones de tareas de modo de
aprovechar al maximo los recursos informaticos disponibles.

lLos equipos estuvieron completamente operativos el dia 11 de abril, aunque
se puede afirmar que la produccion de resultados comenz6 desde el primer dia.



Se decidié que para las tareas vinculadas con la zona de Venado Tuerto era
mas conveniente encarartas con estudiantes pertenecientes a la Regional de la
Universidad Tecnoldgica de dicha ciudad.

Esto implica agregar al personal previsto dos pasantes mas, pero mejora la
eficiencia de los dispositivos.

En cuanto a los traslados a realizarse se replantearon con mayor nivel de
detalle a partir de los primeros resultados de gabinete y se decidié comenzarlos a
partir del préximo mes.

3. Avance del Sub-Proyecto N° 1 - Cambios de Zonas:

El objetivo de este proyecto es lograr la cartografia actualizada de zonas de
diversos distritos en los que ha producido una expansion de areas urbanas y
suburbanas.

Se trabajo sobre en los distritos Aldao, Luis Palacios, Acebal, Carmen del
Sauce, Maximo Paz, Santa Teresa, Oliveros, Villa Constitucién, La Chispa y Murphy
de la Regional Sur realizando las tareas de recopilaciéon de antecedentes.

A partir de los mismos se colaboré en la definicién de las calificaciones de las
zonas (urbanas, suburbanas o rurales). Se participé en las tareas de preparacion de
los elementos de verificacién, identificando parcelas y preparando los planos. Con
estos elementos personal del SCIT realizd las respectivas verificaciones que se
concretaran en la modificacion de las zonas en las bases graficas y alfanuméricas.

A partir de estos datos se realizé la cartografia actualizada de zona de cada
distrito.

Complementariamente se realizaron en el marco de este sub-proyecto tareas
de actualizacién de planos de mensura generando cuatrocientos sesenta y nueve
altas y trescientas sesenta y nueve modificaciones de zonas.

Se estima que se alcanzaron los objetivos planteados en el plan de trabajo
para este primer mes de tareas.



4, Avance del Sub-Proyecto N° 2 - Verificacién de Mejoras:

El objeto de éste médulo es detectar los casos de inmuebles que figurando
registradas en las bases del SCIT como de categorias dedicadas a edificaciones
muy precarias, en base a un criterio técnico objetivo determinado se estima que la
realidad fisica del inmueble es de un nivel constructivo superior.

Se colaberd en las tareas de filtrado de |la base de datos a partir de los
criterios establecidos (de antigliedad y superficie) identificando las partidas en esa
condicion.

Se trabajé en la recopilacién de datos y analisis de antecedentes (listados,
planos, restituciones, antecedentes microfilmados, etc.) para preparar el material de
inspeccion.

Se realizaron tareas de actualizacion a partir de los resultados obtenidos.

Se armaron en este periodo mil quinientos legajos con todos los
antecedentes necesarios previos a las tareas de fiscalizacion.

Complementariamente y en el marco de las tareas de capacitacion prevista se
analizaron y procesaron mil ciento setenta y tres planos de construccién.

Se estima que se cumplieron los objetivos del plan de trabajo en este
proyecto para el primer mes.

5. Avance del Sub-Proyecto N° 3 - Verificacion y carga de mejoras en los
Huecos cartograficos:

El objeto de éste mddulo es completar la cartografia de los pueblos que aun
no se encuentran integradas al sistema de informacion territorial (los llamados
Huecos cartograficos)

Se trabajo con diversos elementos (planos de mensura, plano parcelario
urbano, datos alfanumeéricos del IMS, datos graficos y alfanuméricos de las
Comunas)

Se realizaron tareas de escaneo de las fotos y de georreferenciacion de las
mismas, corrigiendo los errores detectados.



Se colaboré en la preparacién de la documentacion necesaria para las tareas
de campo que corresponden a la etapa siguiente a la de este informe.

Se estima que se cumplieron los objetivos de este subproyecto para el primer
mes.

6. Avance del Sub-Proyecto N° 3 - Reclasificacion y constatacion de las
desmejoras existentes en areas rurales:

Este subproyecto tiene por objeto el andlisis de parcelas rurales que figurando
en la base con desmejoras se presume, a partir de elementos objetivos de la zona
(imagenes, tipo de suelo, cultivos, etc.) son incorrectos.

Se colaboré en las tareas de filtrado de la base de datos a partir de los
criterios establecidos (superficie y grado de desmejora) identificando el grupo de
parcelas a inspeccionar.

Se colaboré en la preparacién de la documentacion necesaria para las tareas
inspeccion que corresponden a la etapa siguiente a la de este informe.

Se realizaron los legajos definitivos previo a la tarea de verificacion de
veintinueve inmuebles.

Se estima que se cumplieron los objetivos de este subproyecto para el primer
mes.

7. Conclusion:

A partir de todo lo visto se puede afirmar que se han alcanzado los objetivos
planteados para este primer mes.

Adicionalmente se desea mencionar el muy buen clima de trabajo logrado,
producto de la excelente predisposicion del personal del SCIT para con nuestra
gente.



