PROVINCIA DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE EMPRESAS PUBLICAS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

PLAN DE TRABAJOS

Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA"

Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Sistema de Ejecucién: POR CONTRATACION Modalidad Sistema de Contratacién: UNIDAD DE MEDIDA
Tmporte
Rubro| item Descripcion Incidencia [ Item D 60 90 120 150
Dias Dias Dias Dias Dias
- % - -$-
A A1 MOVIMIENTO DE SUELO 22.82 188783.80

A-2 INSTALACION DE CANERIAS 37.90 313535.60
A-3 TRABAJOS EN PERFORACIONES 7.84 64899.40
A-4 DEPENDENCIA DE CLORACION 7.40 61190.60
A-5 TANQUE DE RESERVA 9.77 80846.30
A-6 SISTEMA DE FILTRADO 8.17 67564.60
A-7 OBRA DE TOMA EN SUMIDERO 2.64 21857.20
A-8 CERCADOS TIPO OLIMPICO 3.47 28673.20
Totales| 100.00 827350.70
CERTIFICACION MENSUAL 99,282.08 132,376.11 300,162.83 228,183.32 67,346.35
CERTIFICACION ACUMULADA 99,282.08 231,658.20 531,821.03 760,004.35 827,350.70
[PORCENTAJE AVANCE MENSUAL 12.00 16.00 36.28 27.58 8.14
[PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO 12.00 28.00 64.28 91.86 100.00
Dias Pesos
0 0.00
30 99,282.08
60 231,658.20
920 531,821.03
120 760,004.35
150 827,350.70
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