PROVINCIA DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE EMPRESAS PUBLICAS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

PLAN

D E

TRABAJOS

Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO"
Localidad: MINAS
Departamento: Minas.

Sistema de Ejecucién: POR CONTRATACION Modalidad Sistema de Contratacién: UNIDAD DE MEDIDA
Importe
Rubro| item Descripcién Incidencia Item g G0 o0
Dias Dias Dias
-%- -$-
A A-1 MOVIMIENTO DE SUELO 28.43 189366.40 10.00 10.00 5.42
A-2 INSTALACION DE CANERIAS 33.88 225659.00
A-3 TRABAJOS EN POZO FILTRANTE 18.25 121535.80
A-4 TRABAJOS EN PLANTA POTABILIZADORA 6.95 46272.20
A-5 TRABAJOS EN VERTIENTE 9.97 66409.80
A-6 CERCADOS TIPO OLIMPICO 2.53 16849.20
Totales| 100.00 666092.40
CERTIFICACION MENSUAL 166,523.10 295,278.76 204,290.54
CERTIFICACION ACUMULADA 166,523.10 461,801.86 666,092.40
PORCENTAJE AVANCE MENSUAL 25.00 44.33 30.67
PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO 25.00 69.33 100.00
Pesos
0 0.00
30 166,523.10
60 461,801.86
90 666,092.40
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