PROVINCIA DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE EMPRESAS PUBLICAS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

PLAN D

TRABAJOS

Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE LOS MICHES"
Localidad: LOS MICHES

Departamento: Minas.

Sistema de Ejecucion: POR CONTRATACION

Modalidad Sistema de Contratacion: UNIDAD DE MEDIDA

Fecha: Junio 2006

Importe - -
Rubro| item Descripcién Incidencia Item e ’ ]
Dias Dias Dias
- % - -$-
A A-1 MOVIMIENTO DE SUELO 13.99 68554.50
A-2 INSTALACION DE CARERIAS 41.56 203655.50
A-3 TOMA EN VERTIENTE 436 21343.30
A-4 DEPENDENCIA DE CLORACION 6.94 33991.10
A-5 TANQUE DE RESERVA 25.44 124668.30
A-6 CERCADOS TIPO OLIMPICO 7.72 37836.80
Totales 100.00 490,049.50
CERTIFICACION MENSUAL 117,611.88 247,818.03 124,619.59
CERTIFICACION ACUMULADA 117,611.88 365,429.91 490,049.50
PORCENTAJE AVANCE MENSUAL 24.00 50.57 25.43
PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO 24.00 74.57 100.00
Dias Pesos
0 0.00
30 117,611.88
60 365,429.91
90 490,049.50
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