
PROVINCIA DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE EMPRESAS PUBLICAS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE LOS MICHES" Fecha: Junio 2006
Localidad: LOS MICHES
Departamento: Minas.
Sistema de Ejecución: POR CONTRATACIÓN Modalidad Sistema de Contratación: UNIDAD DE MEDIDA

Rubro Ítem Descripción Incidencia
- % -

Importe
Item
- $ -

30
Dias

60
Dias

90
Dias

A A-1 MOVIMIENTO DE SUELO 13.99 68554.50 7.00 7.00 7.75

A-2 INSTALACION DE CAÑERIAS 41.56 203655.50 14.00 14.00 15.18

 A-3 TOMA EN VERTIENTE 4.36 21343.30  2.00 2.50

A-4 DEPENDENCIA DE CLORACION 6.94 33991.10 3.00 3.72  

 A-5 TANQUE DE RESERVA 25.44 124668.30  15.59  
 
 

A-6 CERCADOS TIPO OLIMPICO 7.72 37836.80 8.26  

   
Totales 100.00 490,049.50

CERTIFICACIÓN MENSUAL 117,611.88 247,818.03 124,619.59

CERTIFICACIÓN ACUMULADA  117,611.88 365,429.91 490,049.50
PORCENTAJE AVANCE MENSUAL 24.00 50.57 25.43
PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO 24.00 74.57 100.00

 

Dias Pesos
0 0.00

30 117,611.88
60 365,429.91
90 490,049.50
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