OBRA: PAVIMENTO URBANO RINCON DE LOS SAUCES - ETAPA 1LY Il -

PLAN DE AVANCE Y CURVA DE INVERSIONES

ITEM DENOMINACION UNIDAD | CANTIDAD
1 DEMOLICIONES
A) DE CORDONES CUNETAS EXISTENTES m. 926.00
25.00%) 25.00% 25.00%) 25.00%
B) DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EXISTENTES m2 120.00
50.00% 50.00%
2 EXCAVACION NO CLASIFICADA ma3. 57215.84
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
3 TERRAPLENES ma3. 1010.42
4 PREPARACION DE SUBRASANTE, ESPESOR = 0,30 M.
A) CON SUELO NATURAL EXISTENTE m2 101511.04
10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
B) CON REEMPLAZO DE 0,10 M. SUPERIORES, CON SUELOS EXISTENTES EN EL PRIMER HORIZONTE m2 38206.34
C) CON REEMPLAZO DE 0,15 M. SUPERIORES, CON SUELOS EXISTENTES EN EL PRIMER HORIZONTE m2 14055.81




D) CON REEMPLAZO TOTAL DE SUELOS m2 29065.94
CONST. DE SUB BASE GRANULAR
A) ESPESOR = 18 CM. m2. 26500.38
B) ESPESOR = 15 CM. m2. 125686.64
8.00%) 8.00% 8.00%)
C) ESPESOR =7 CM. m2. 23620.44
8.00% 8.00%)
CONST. DE BASE GRANULAR, ESP. = 10 CM. m2. 142331.62
IMPRIMACION Y RIEGO DE LIGA
A) IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO m2. 142331.62
B) RIEGO DE LIGA m2. 142331.62
EJECUCION DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, E = 0,05 m2 14233162
M ' '
CONSTRUCCION DE CORDONES CUNETA, EMERGENTES Y BADENES DE HORMIGON:
A) CORDON CUNETA m 30790.13
7.00%
B) BADEN DE HORMIGON, ANCHO = 1,50 M. DE ANCHO Y ESPESOR = 0,15 M., TIPO A m 1326.27 /
C) BADEN DE HORMIGON, ANCHO = 2,00 M. DE ANCHO Y ESPESOR = 0,15 M., TIPO B m 45.87
——
D) BADEN DE HORMIGON, ANCHO = 3,00 M. DE ANCHO Y ESPESOR = 0,15 M., TIPO C m 156.80 /

PORCENTAJE PARCIAL

1.14%

1.539

2.37%

2449

3.63%)

PORCENTAJE ACUMULADO

1.14%9

2.67%

5.04%

7.48%

11.11%




MONTO PARCIAL

192,787.19

257,754.25

398,617.57

411,202.54

612,013.37

MONTO ACUMULADO

192,787.19

450,541.44

849,159.01

1,260,361.56

1,872,374.93
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10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
50.00% 50.00%
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
25.00% 25.00% 25.00% 25.00%




50.00% 50.00%
/

2o.oo%| / 20.00% 20.00%

8.00%) 8.00% 8.00%) 8.00% 8.00%) 8.00% 8.00%) A)% 10.00%
8.00%) 8.00% 8.00%) 8.00% 8.00%) 8.00% 8.00%) / 8.00% 10.00% 10.00%
6.25%) 6.25% 6.25%) 6.25% 6.25%) 6.25% As% 6.25% 6.25%) 6.25%
10.00% 10.00% 10.00%
10.00% 10.00% 10.00%
/ 10.00% 10.00% 10.00%,
7.00%) 7.00% 7.00%) 7.00% 7.00%) 7.00% 7.00%) 7.00% 7.00%) 7.00%

| /

7.00% 7.00%) 7.00% 7.00%) 7.00% 7.00%) 7.00% 7.00%) 7.00%
4.09% 4.17% 4.17% 4.31% 4.96% 3.74% 3.35% 9.41% 8.77% 6.26%|
15.20% 19.379 23.54% 27.85Y 32.80% 36.54 39.90% 49,319 58.08% 64.34%




688,516.62

703,278.00

703,278.00

725,583.02

835,576.31

630,180.60

565,213.53

1,585,641.40

1,478,794.36

1,055,411.32

2,560,891.54

3,264,169.55

3,967,447.55

4,693,030.57

5,528,606.88

6,158,787.48

6,724,001.01

8,309,642.41

9,788,436.77

10,843,848.09







20.00% 20.00%
6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25%
10.00% 10.00%, 10.00% 10.00%, 10.00% 10.00%, 10.009
10.00% 10.00%, 10.00% 10.00%, 10.00% 10.00%, 10.00%
10.00% 10.00%, 10.00% 10.00%, 10.00% 10.00%, 10.00%
7.00% 8.00% 8.00%
7.00% 7.00% 7.00% 8.00% 8.00%
30.00% 30.00% 40.00%
30.00% 30.00% 40.00%
6.17% 6.35% 5.82% 4.52% 4.52% 4.43% 3.86%)
70.51% 76.86Y 82.68% 87.209 91.72% 96.14Y 100.00%|




1,039,680.10

1,069,392.58

981,625.61

760,993.30

761,965.74

746,192.05

649,743.85

11,883,528.20

12,952,920.78

13,934,546.39

14,695,539.68

15,457,505.43

16,203,697.48

16,853,441.32




