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INTRODUCCION

Este informe forma parte de la actualizacién periddica sobre el estado y avance de las obras del Plan Belgrano
para Salta que ya estan en ejecucion, con convenios firmados y transferencias de partidas a la Provincia o en
proceso de licitacidn.

El documento es de caracter informativo y no reemplaza la informacién oficial de los distintos Ministerios la cual
tiene prioridad sobre el mismo.

Al final del escrito se agregan — como informacion general- los antecedentes del Plan Belgrano. La comunicacién
tiene como objetivo divulgar al mismo, pero también busca recibir las devoluciones y aportes de la comunidad
que realimentaran el mismo.

Se agradece que ante errores detectados en el informe o cualquier aporte para mejorar el mismo se comunique
con el responsable de la coordinacién del Plan Belgrano en Salta, cuyo contacto se encuentra en pie de pdgina.

EL PLAN BELGRANO

Es un plan estratégico nacional de mediano y largo plazo enfocado en las provincias del norte argentino cuyo
objetivo es impulsar su desarrollo sostenible mediante una serie articulada de proyectos sociales, legislativos y
de infraestructura de gran envergadura impulsados y financiados por la Nacién para generar nuevas condiciones
socio econdmicas en la region.

Aspira a pensar al norte como un sistema abierto y no tan solo a ser un conjunto de obras aisladas e
independientes no relacionadas entre si. Para ello la hoja de ruta del Plan Belgrano incluye subsistemas diversos
que interactian entre si como Energia, Transporte, Logistica, Desarrollo Social, Educacién, Ciencia y Tecnologia,
Produccidn, Agroindustria, Salud, Vivienda, Relaciones Exteriores y Reforma Politica.

El Plan Belgrano se puede mirar desde tres dimensiones complementarias entre si. En su dimensidon politica es
la expresién del compromiso del presidente con el norte argentino tras haber identificado la significativa brecha
entre los indicadores de pobreza y desarrollo de la region con el resto del pais. Esta brecha injusta es producto
de décadas de inversidn asimétrica que hoy dificulta o impide la igualdad de oportunidades y ha sido causa de
migracién y frustracion de su poblacién. Atenuar y revertir las diferencias entre el norte y el puerto no solo
saldard una deuda, sino que articulara y sumara el potencial del norte profundo con el del sur del pais.

Desde la dimensidon metodoldgica es una herramienta de trabajo en equipo de la Jefatura de Gabinete para
planear, definir y priorizar objetivos y proyectos, asignarle presupuesto a los mismos y auditar las obras publicas
que se lleven a cabo. La magnitud del plan requiere de un esfuerzo estrechamente cooperativo entre la Nacidn,
las Provincias y sus Municipios, asi como distintos actores sociales y de la produccion.

El plan tiene cuatro areas de trabajo: 1) Logistica, Infraestructura y Transporte, 2) Desarrollo Productivo y
Economias Regionales, 3) Desarrollo Social, Politico, Vivienda y Habitat y 4) Lucha contra el Narcotrafico. La
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matriz estructural del Plan prioriza el desarrollo y la mejora de las vias estratégicas de comunicacidon —obras
viales, ferrocarril, aeropuertos, vias navegables — y la construccion de los centros logisticos asociados que
permitan acopiar y transferir, en forma competitiva, los grandes volimenes de produccién —agricola, ganadera,
minera, industrial-- del norte.

En su dimension comunicacional es una marca publica que permite sintetizar un concepto estratégico que
reviste cierta complejidad para facilitar su comprension, pero sobre todo para permitir la participacién mas
amplia posible de toda la sociedad. Esto es esencial dado que se pretende promover la participacion ciudadana
y lograr el consenso en torno de agendas incluyentes en el marco del plan.

OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS 2017

Objetivo General:
Consolidar una estrategia integral de desarrollo para el Norte Argentino
Objetivos Especificos:

e Aumentar la participacidn regional en el desarrollo de politicas publicas que impacten en el Norte
Argentino.

e Fortalecer la presencia territorial y la comunicacion del Plan Belgrano.

e Impulsar Foros y Mesas de Trabajo para generar consensos sobre los temas estratégicos del Norte
Argentino.

ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL PLAN BELGRANO EN SALTA

e PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

La ampliacion y mejora de la red nacional de caminos es uno de los objetivos del Plan Belgrano y su Unidad
Ejecutora es la Direccién Nacional de Vialidad, organismo dependiente del Ministerio de Transporte de la Nacién.

Al 31 de diciembre de 2015 la red nacional de caminos para Salta tenia una longitud de 2196 km de los cuales
1359 eran de calzada simple, 38 km de autovia, 275 km de ripio y 178 km de tierra. !

! Portal de la Direccién Nacional de Vialidad www.vialidad.gov.ar Divisién Relevamientos. Tabla de longitud de
red nacional de caminos actualizada al 31/12/2015.
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Los proyectos viales dentro del Plan Belgrano implican la construccién de rutas nuevas y obras que mejoran las
rutas hacia categoria de Especial, Ruta Segura, Duplicacidon (autovia), pavimentacion y repavimentacion de
acuerdo con el detalle siguiente:

La provincia de Salta es la mas grande la region NOA. Tiene una geografia sumamente diversa y una matriz
productiva rica y extensa. Esta articulada en torno a dos grandes rutas troncales, las RN 9 y RN 34, y otras tres
que la alimentan, las RN 16, 51 y 81.

El este y sur de la provincia son una gran potencia agroindustrial (azlcar, papa, poroto, soja, girasol) y toda esta
produccion sale por los puertos de Rosario (Santa Fe). El transporte hasta ese destino se hace a lo largo de 1.500
km en promedio de caminos, fundamentalmente por las RN 9y 34,

En el centro de la provincia, estas dos rutas se superponen a lo largo de 125 km, llamandose “RN 9/34”, y es
donde ocurren la mayor cantidad de inconvenientes.

LasRN 16y 81 unen el NOA con el NEA, y el Mercosur, y si bien su transito es bajo, son de importancia estratégica.

La RN 51 es la salida de Salta a Chile y al Pacifico por el paso de Sico y compite parcialmente con el paso de Jama
(Jujuy). No obstante, es un corredor de gran potencial por los numerosos proyectos mineros que existen en la
provincia.

La informacidn sobre el Plan Vial Federal fue producida por el Ministerio de Transporte de la Nacion.

OBJETIVOS

I Promover a la provincia de Salta como corredor logistico de alta eficiencia para toda la Regidn del NOA.

I Reducir a la mitad los tiempos de viajes de vehiculos particulares entre las ciudades de la provincia.

1. Reducir drasticamente la siniestralidad vial en las rutas troncales.

DIAGNOSTICO
Las RN 9, 16, 34, 50 y 51, 68 y 81 son las rutas troncales de la provincia de Salta. Por ellas no sdlo se integra la
provincia hacia adentro, con sus vecinos del NOA y con el Centro del Pais, sino que ademas son corredores
internacionales.

La RN 9 en la provincia recorre las localidades de Rosario de la Frontera, Metdn, Gral. Gliemes y Salta. Esta ruta
vincula 9 provincias, atravesando las tres ciudades con mayor cantidad de habitantes del pais: Buenos Aires,
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Coérdoba y Rosario. En un trecho de 125 km se superpone con la RN 34. De este tramo, 89 km son de cuatro
trochas muy angostas, que sirve para descongestionar, pero no deja de ser inseguro. Los restantes 34 km entre
Metan y Rosario de la Frontera son uno de los tramos mas peligrosos de todo el pais.

La RN 34, se extiende a lo largo de 224 km en la provincia de Salta, atravesando las localidades de Rosario de la
Frontera, Metan, General Gliemes, Colonia Santa Rosa, Pichanal, Gral. José de San Martin, Embarcacién, Gral.
Mosconi, Tartagal, Aguaray y Profesor Salvador Mazza. Hacia el sur, llega hasta Rosario, donde estan todos los
puertos de carga de granos, pasando por el nudo de Santiago del Estero. Hacia el norte cruza a la Provincia de
Santa Cruz, Bolivia por el paso de Salvador Mazza.

La RN 50, se ubica al norte de la provincia, en el departamento de Oran, abarcando un total de 71 km., desde el
empalme con la RN 34, en Pichanal, hasta el puente sobre Rio Bermejo, al limite con Bolivia. Esta ruta recorre las
localidades de Pichanal, Hipdlito Yrigoyen, San Ramodn de la Nueva Ordn y Aguas Blancas. Es una suerte de

In

“ramal” de la RN 34, que lleva a la Regidn de Tarija, Bolivia, a través de Aguas Blancas, pasando por la regién de

ingenios al pie de las Yungas.

La RN 51, se ubica al oeste de la provincia, y llega al paso internacional Sico, vinculando Argentina con Chile.
Atraviesa las localidades de Campo Quijano y San Antonio de los Cobres. Por el momento es buena parte de
tierra, y tiene un gran potencial comercial e industrial por la mineria.

La RN 68 vincula el Valle Calchaqui (Cafayate) con el Valle de Lerma (Salta ciudad). Cumple la funcién de Acceso
Sur de la ciudad, y cruza la zona de mayor desarrollo urbano.

PROPUESTA DEL PLAN VIAL FEDERAL

22 obras en Salta

$ 12.502 M. de inversion

Autopistas: 164 kilémetros.

Pavimentacion: 26 kilometros.
Repavimentacion: 1.178 kilémetros.

Ruta Segura: 52 kilémetros.

Especiales y Obras de Seguridad: 5 kilémetros.
Total: 1.424 kilbmetros intervenidos.

PROYECTOS VIALES FINALIZADOS

REPAVIMENTACION RN16 LIMITE. SANTIAGO DEL ESTERO/CHACO-TOLLOCHE:

Consistio en la repavimentacién de 44 kildmetros entre el limite con Santiago del Estero y Chaco y la
localidad de Tolloche.

Longitud: 44 kilémetros.
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Monto: $ 379 M.

Avance: finalizado.

Fecha de inicio: junio 2014
Fecha de fin: agosto 2016
Genero6 84 puestos de empleo

Aclaracion: finalizada y en condiciones de inaugurar.

REPAVIMENTACION RN16 JOAQUIN V. GONZALEZ-INT. RN9/RN34:

Consistid en la repavimentacion de 101 kilometros del tramo que se desarrolla entre la localidad de
Joaquin V. Gonzélez y el empalme con las RN9 y RN34.

Longitud: 101 kilémetros.
Monto: $ 46,5 M.

Avance: finalizado.

Fecha de inicio: agosto 2015.
Fecha de fin: junio 2016.

Genero 118 puestos de empleo

PUENTE RN50 ORAN-LIMITE CON BOLIVIA:

Consistio en la estabilizacion de taludes del puente que se desarrolla desde la localidad de Oran hasta
el limite con Bolivia.

Longitud: 3 kilbmetros.
Monto: $ 62 M.

Avance: finalizado.

Fecha de inicio: enero 2015.
Fecha de fin: agosto 2016.

Genero6 19 puestos de empleo
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PROYECTOS VIALES EN EJECUCION

AUTOPISTA RN50 PICHANAL-ORAN:

Consiste en la construccién de 21 kilbmetros de autopista entre las localidades de Pichanal y Oran.
Incluye rotonda en Oran.

Longitud: 21 kildmetros.
Monto: $ 885 M.

Saldo: $ 96 M.

Avance: 93,00%.

Fecha de inicio: enero 2008.
Fecha de fin: abril 2017.

Genera 112 puestos de empleo
TDMA: 6.800 vehiculos.

Aclaracion: Originalmente fue licitada en diciembre de 2007 y debia haber terminado entre el 2009 y
2010. La obra nunca se detuvo del todo. Si tuvo momentos de muy baja intensidad. Lo que sucedia era
que empezaban los trabajos-por ejemplo, de una rotonda-, no se concluian y la empresa comenzaba
con otra tarea dejando la anterior inconclusa. Ademas, hubo muchos problemas que mermaron el ritmo
de los trabajos como problemas en el pago de certificados y modificaciones de obra.

Debido a la interferencia entre la nueva traza de la ruta y una serie de gasoductos de las empresas
Refinor, TGN y Gas Atacama se esta gestionando una contratacién de obra con un costo estimado de $
33 millones. Aln no esta definido si del monto se hara cargo Vialidad Nacional, las empresas o ambos.
Independientemente de esta interferencia la obra podria inaugurarse hasta el Rio Colorado y de ahi,
hasta la RN34, transitar por la vieja traza existente hasta que resuelva esta cuestién.

REPAVIMENTACION RN16 TOLLOCHE-QUEBRACHAL:

Consiste en la repavimentacién de 48 kilometros entre la localidad de Tolloche y Quebrachal.
Longitud: 48 kilémetros.
Monto: $ 546 M.

Saldo: $ 157 M.
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Avance: 78,00%

Fecha de inicio: julio 2014.
Fecha de fin: marzo 2017.
Genera 180 puestos de empleo

Aclaracion: sin observaciones.

PUENTE RN16 SOBRE RiO JURAMENTO:

Consiste en la construccion de un puente de 1 kilémetro sobre el Rio Juramento.
Longitud: 1 kilbmetro.

Monto: $ 57 M.

Saldo: $ 44 M.

Avance: 29,00%.

Fecha de inicio: junio 2016.

Fecha de finalizacion: junio 2017.

Genera 20 puestos de empleo

Aclaracion: sin observaciones.

PAVIMENTACION RN51 SALTA:

Consiste en la pavimentacién de 26 kilometros de los tramos | y lll, comprendidos entre Campo Quijano
y Estacion Chorrillos y Estacion Mufiano y San Antonio de los Cobres, respectivamente.

Campo Quijano-Estacién Chorrillos (Viaducto El Candado)

Longitud: 5 kilbmetros.
Monto: $ 211,5 M.

Saldo: $ 85 M.

Avance: 63,00%.

Fecha de inicio: abril 2016.

Fecha de fin: junio 2017.
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Genera 60 puestos de empleo

Aclaracion: sin observaciones.

ESTACION MUNANO-SAN ANOTNIO DE LOS COBRES

Longitud: 21 kildmetros.
Monto: $ 328 M.

Saldo: § 34 M.

Avance: 88,00%.

Fecha de inicio: marzo 2016.
Fecha de fin: junio 2017
Genera 70 puestos de empleo

Aclaracion: sujeto a aprobacion de la modificacidén de obra N°1 (en tramite en Casa Central).

REPAVIMENTACION RP13 LTE. CON JUJUY-LA UNION:

Consiste en la repavimentacion de 106 kildmetros del tramo que se desarrolla entre el limite con la
provincia de Jujuy y la localidad de La Union.

Longitud: 106 kilémetros.
Monto: $ 666 M.

Saldo: § 657 M.

Avance: 1,40%.

Fecha de inicio: julio 2016.
Fecha de fin: agosto 2018.
Genera 180 puestos de empleo

Aclaracion: obra supervisada por la DPV Salta. Actualmente con suspension de plazo ante el planteo
técnico de la contratista a solucionar. (Informacién proporcionada por la DVS).
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PUENTES RN34 SOBRE R{O CARAPARI:

Consiste en la construccion de un puente sobre el Rio Carapari, comprendido en el tramo que se
desarrolla entre Piquirenda y Salvador Mazza.

Longitud: menos de 1 kilometro.
Monto: § 59 M.

Saldo: $ 28,5 M.

Avance: 58,00%.

Fecha de inicio: abril 2014.
Fecha de fin: marzo 2017.

Genera 20 puestos de empleo

MANTENIMIENTO RN51/RN40 CAMPO QUIJANO-LTE. CON CHILE Y ABRA DEL ACAY-SAN ANTONIO DE
LOS COBRES:

Consiste en la conservacidn de tareas de rutinas de 297 kildmetros de los tramos comprendidos entre
la localidad de Campo Quijano y el limite con Chile y desde Abra del Acay a San Antonio de los Cobres.

Longitud: 297 kilémetros.
Monto: $ 264 M.

Saldo: § 131 M.

Avance: 58,00%.

Fecha de inicio: noviembre 2013.
Fecha de fin: agosto 2018.

Genera 23 puestos de empleo

PROYECTOS VIALES PROXIMOS A INICIARSE

REPAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO CREMA 439 RN81 LIMITE CON FORMOSA-INT. RN34:
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Consiste en la repavimentacién y mantenimiento durante un periodo de cinco afios de 182 kildmetros
entre el limite con Formosa y el empalme con la RN34.

Longitud: 182 kilémetros.
Monto: $ 331 M.

Fecha de inicio: junio 2017.
Fecha de fin: mayo 2022.
Genera 61 puestos de empleo

Aclaracion: falta imputacién y resolucidn de aprobacion.

REPAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO CREMA 431B RN34 GARMENDIA-ROSARIO DE LA FRONTERA:

Consiste en la repavimentacién y mantenimiento durante un periodo de cinco afios de 117 kilémetros
entre Garmendia y Rosario de la Frontera.

Longitud: 117 kilémetros.
Monto: $ 320 M.

Fecha de inicio: mayo 2017.
Fecha de fin: mayo 2022.
Genera 51 puestos de empleo

Aclaracion: proyecto definitivo en tramite de aprobacién en Casa Central.

REPAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO CREMA 406 RN34/RN50:

Consiste en la repavimentacién y mantenimiento durante un periodo de cinco afios de 184 kilémetros
entre el Acceso A San Pedro de Jujuy y el empalme con la RN50 y la interseccion con la RN34 y el limite
con Bolivia.

Longitud: 184 kilémetros.
Monto: $ 322 M.

Fecha de inicio: abril 2017.
Fecha de fin: abril 2022.
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Genera 60 puestos de empleo

Aclaracion: listo para firma de contrato en Licitaciéon y Contrataciones de Vialidad Nacional. Luego, resta
tramitar y aprobar el proyecto definitivo.

PROYECTOS VIALES A LICITAR EN 2017

AUTOPISTA RN34 ROSARIO DE LA FRONTERA-INT. RN16:

Consiste en la construccion de 53 kildmetros de autopista entre la localidad de Rosario de la Frontera y
el empalme con la RN16. Incluye la construccion de la variante a Metan.

Longitud: 53 kilémetros.

Monto: $ 2.123 M.

Fecha de licitacion: octubre 2017.
Fecha de inicio: enero 2018.
Fecha de fin: enero 2020.

Genera 227 puestos de empleo

AUTOPISTA RN34 INT. RN16-INT. RN9:

Consiste en la adecuacidén de autovia a autopsita -rectificacién de curvas, ensanche de calzada,
construccién de distribuidores a distinto nivel y colectoras- de 70 kildmetros del tramo que se desarrolla
entre el empalme con la RN16y la interseccion con la RN9.

Longitud: 70 kilémetros.

Monto: $ 3.696 M.

Fecha de licitacion: octubre 2017.
Fecha de inicio: febrero 2018.
Fecha de fin: abril 2020.

Genera 150 puestos de empleo

AUTOPISTA RN34 INT. RN9-LIMITE CON JUJUY:
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Consiste en la construccidn de 20 kildmetros de autopista en traza nueva —variante a RN34 en Gliemes-
entre el empalme con la RN9 y el limite con la provincia de Jujuy.

Longitud: 20 kilémetros.

Monto: $ 704 M.

Fecha de licitacion: agosto 2017.
Fecha de inicio: enero 2018.
Fecha de fin: junio 2020.

Genera 122 puestos de empleo

RUTA SEGURA RN9 LTE. CON TUCUMAN-ROSARIO DE LA FRONTERA:

Consiste en la adecuacién a ruta segura -ensanche, banquinas pavimentadas, terceras trochas y cruces
sobre nivel- de 52 kildmetros entre el limite con Tucumén y la localidad de Rosario de la Frontera.

Limite con Tucuman-KM 1.400

Longitud: 28 kilémetros.

Monto: $ 148 M.

Fecha de licitacion: diciembre 2017.
Fecha de inicio: junio 2018.

Fecha de fin: enero 2019.

Genera 30 puestos de empleo

KM 1.400-ROSARIO DE LA FRONTERA

Longitud: 24 kilémetros.

Monto: $ 127 M.

Fecha de licitacion: diciembre 2017.
Fecha de inicio: junio 2018.

Fecha de fin: diciembre 2018.

Genera 30 puestos de empleos

Contacto: Roberto A. Ulloa (h)/ ulloar@jefatura.gob.ar

Coordinador del Plan Belgrano Salta


mailto:ulloar@jefatura.gob.ar

Plan Belgrano Salta

) Plan
 Belgrano

RN51 TRAVESIA URBANA DE LA SILLETA:

Consiste en la construccién de una rotonda de acceso a la localidad de La Silleta.
Longitud: 1 kilémetro.

Monto: § 20 M.

Fecha de licitacién: junio 2017.

Fecha de inicio: diciembre 2017.

Fecha de fin: julio 2018.

Genera 25 puestos de empleos

PROYECTOS VIALES A LICITAR 2019

REPAVIMENTACION RN16 SALTA:

Consiste en la repavimentacion de 98 kildmetros entre el Quebrachal y el empalme con las RN9 y RN34.

El Quebrachal-El Tunal

Longitud: 40 kilémetros.
Monto: $ 493 M.

Fecha de licitacion: abril 2019.
Fecha de inicio: octubre 2019.
Fecha de fin: agosto 2020.

Genera 102 puestos de empleo

EL TUNAL-INT. RN9/RN34

Longitud: 58 kilémetros.
Monto: $ 715 M.
Fecha de licitacion: abril 2019.

Fecha de inicio: octubre 2019.
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Fecha de fin: diciembre 2020.

Genera 148 puestos de empleo
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e PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

INTRODUCCION

El proyecto de infraestructura ferroviaria es uno de los pilares del Plan Belgrano dado su impacto estructural en
las condiciones de desarrollo y su incidencia en la produccidn.

Como antecedentes histéricos podemos resumir lo siguiente:

e Enjunio de 2013, se cred Belgrano Cargas y Logistica SA (BCYLSA) con el fin de nuclear en una misma
empresa las tres lineas de transporte de cargas mas importantes del pais: |la Linea Belgrano, la Linea San
Martin y la Linea Urquiza. En 2016, y con el propdsito de darle una impronta federal, la empresa
comienza a llamarse Trenes Argentinos Carga.

e Lalinea Belgrano debe su nombre al Ferrocarril General Manuel Belgrano formalmente inaugurado en
el afio 1876. A lo largo de sus primeras cinco décadas de funcionamiento, la red que lo constituia se
convirtio en una de las principales del Pais y del continente, gracias a su gran influencia en el NOAy en
los paises limitrofes, brindando en su tiempo las Unicas conexiones ferroviarias de carga con Chile y
Bolivia.

e Lalinea San Martin, en lo que hace a su condicién carguera, comenzdé a desarrollarse en la primera mitad
del siglo XX como Ferrocarril Buenos Aires al Pacifico, de capitales britanicos. En 1948, cuando se
concretd la nacionalizacién ferroviaria, fue rebautizado con el nombre del précer nacional como
Ferrocarril General San Martin.

e En cuanto a la linea Urquiza, su origen era mdultiple. En ella confluyeron distintos ramales
mesopotamicos que habian adoptado la trocha de 1,435 metros, llamada "universal" por ser la que
predominaba en la regién y en los paises limitrofes. Esta linea también fue rebautizada con la
nacionalizacién, en 1948, como Ferrocarril Nacional General Urquiza. .

e  BCYL cuenta con una flota de 71 locomotoras y 5176 vagones en funcionamiento. La empresa accede
a 5 cruces internacionales:

e  Brasil (Paso de los Libres / Uruguayana)
e Uruguay (Concordia / Salto)
e Paraguay (Posadas / Encarnacidn)
e  Bolivia (Pocitos / Yacuiba)
e  Chile (Socompa / Antofagasta)
. Asimismo, la empresa tiene acceso directo a los puertos de:
o Zona Rosario

° Zona Zarate
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. Zona Buenos Aires

o Puertos Norte Provincia de Buenos Aires
o Puerto Barranqueras

o Puerto Custodia Paraguay

. Puerto Del Guazu

El sistema se encontraba en una situacion general critica que afectaba la seguridad, la velocidad promedio, la

capacidad de cargay como consecuencia directa la ecuacién econdmica del Ferrocarril como medio de transporte

de la produccion del norte.

Cuatro mil kildbmetros de sus vias estaban en un estado de Alerta de Precaucién lo que conlleva una velocidad

promedio de 15 km/h con 2,8 descarrilamientos por dia.

El proyecto actual tiene un plan de obras que se puede resumir en:

il

Incluye a las provincias de Salta, Jujuy, Tucuman, Chaco, Santa Fe, y Santiago del Estero.
Sus beneficios alcanzaran a once millones de habitantes.
Su desarrollo generara 6000 puestos nuevos de trabajo.
Estd prevista una inversion total de 2620 Millones de ddlares de los cuales:
a. Renovacidn de las vias: 1800 Millones de ddlares
b. Bienes: 820 Millones de ddlares (incluye locomotoras, vagones, contenedores, entrenamiento,
talleres y herramientas)
Ya fueron adquiridas 40 locomotoras y 1000 vagones de las cuales una parte (2 locomotoras y 717
vagones) se encuentran en el pais.
El Anexo N°1 de este informe contiene el mapa de los proyectos.
El 13 de marzo los titulares tanto del Plan Belgrano como del Ministerio de Transporte de la Nacidn
expusieron en la ciudad de Gliemes los detalles del mismo.

Como dato ilustrativo la siguiente infografia da cuenta detallada de las lineas en la actualidad:
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QUIENES SOMOS

BCYL opera 3 de las 6 lineas de ferrocarriles de cargas del pais, conectande 17 provincias
& través de sus 9,000 km operativos.

MIJESTRAS LINEAS
. — .
LiNEA BELGRAMNOD — 4553
4837 Ken T. ANGOSTA { 'tﬁ,f EMPLEADOS
E LINEA SAMN MARTIN
& 2655 Kem T. ANCHA

E LINEA URGUIZA
b i 1466 Km T. MEDIA

'f
{
38 Kms }

17 PROVINCIAS

5 CRUCES
E_ INTERNACIOMNALES

8
TALLERES

QOPERATIVOS

TREHES ARGENTINGS Ministerio da Transpore _
CARGAS %7 Presidencia de la Nacién

EL PROYECTO

El Proyecto FFCC Belgrano Cargas — como sistema integral - incluye obras para reparacion y modernizacién de
vias secuenciadas en tres etapas; a saber:

e Etapa 1: 531 Km de reparaciéon y modernizacién de vias.
e Etapa 2: 416 Km de reparacion y modernizaciéon de vias.
e Etapa 3: 557 km de reparacidon y modernizacion de vias.
e Nota: el detalle de las mismas se encuentra en el Anexo 2.

En particular para la Provincia de Salta estan previstas las siguientes obras entre 2017 y 2019:

e Renovacion parcial etapa | —Km 1110,2 a2 1138, 9

e Renovacion parcial etapa Il — km 1290,4 a 1082,2

e Renovacion parcial etapa Il — km 1082,2 a 1110,2

e Renovacion parcial etapa Il — km 1086,236 a 976,54
e Renovacion parcial etapa Il — Km 1311 a 1290,4

e Renovacion parcial etapa Illl - Km 976, 54 a 1082, 2
e Renovacion parcial etapa Ill — km 976,54 a 938,955

La inversion estimada en Salta a lo largo del trienio es de $ 7.243.849.377.
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e PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SALTA

INTRODUCCION

PROYECTO NUCLEO DE CIRCULACION VERTICAL / NUCLEOS SANITARIOS

El objeto de la presente obra, es la ejecucién de reformas internas en el aeropuerto, abarcando la readecuacion
de varios sectores, lo que permitira una mayor rapidez y fluidez en los flujos de circulacién y un incremento en
el nivel de servicio y confort.

Se realizaran renovaciones desde el punto de vista funcional y estético. Para ello, serdan demolidas ambas
escaleras de Arribos Cabotaje y Arribos Internacionales respectivamente. Para ello, se proyectd una escalera
fija y la colocacién de una escalera mecdnica en ambos sectores. También se prevé la colocacién de un
ascensor para personas con movilidad reducida en el sector de Arribos Cabotaje e Internacional.

Se proyectaron ademas nuevos nucleos sanitarios en Arribos Cabotaje e Internacionales, y Partidas Cabotaje e
Internacionales.

DIAGNOSTICO

Las escaleras que vinculan los Arribos por manga desde Planta Alta con los sectores de control y retiro de
equipajes ubicados en Planta Baja, presentan una pronunciada pendiente, situacion que motiva permanentes
quejas por parte de los usuarios.

Por otra parte, los nucleos sanitarios son insuficientes en relacion a la cantidad de pasajeros.

¢{QUE PROPONEMOS?

La obra propone la renovacién integral de los ndcleos de circulacidn vertical y la renovacién de los nicleos
sanitarios de la Terminal de Pasajeros.

OBJETIVOS

e Mejorar los flujos de circulacién de pasajeros.
e  Mejorar el nivel de servicio.

BENEFICIOS

e Circulaciones mas fluidas y seguras.
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e Renovacion de las instalaciones y servicios de apoyo.

IMPACTO

® Salta atiende un volumen cercano de 850.000 pasajeros al afo.

e Tiene vuelos internacionales de modo regular ademas de una importante cantidad de vuelos
domeésticos.

e Lasintervenciones previstas, si bien no son de gran escala, mejoraran diversos aspectos funcionales y
resolveran problemas circulatorios de larga data.

INVERSION Y PLAZOS

Plazo de Obra: 6 meses.

Inicio Estimado: Octubre 2016.

Estado de Situacion: Proyecto Ejecutivo y Pliegos Licitatorios finalizados.
Finalizacion Prevista: Marzo 2017.

Monto de Inversién: $50.000.000.

Fuente de Financiamiento: Fid. BP 2012.

PUNTOS CRITICOS

El proyecto de la Terminal no presenta actualmente puntos criticos de mayor relevancia.

INFORMACION ADICIONAL

Situacidn actual del proyecto

Proyecto Aprobado.

Obras Complementarias

No.

Marco Legal

Contrato de Concesidn de Aeropuertos Grupo A.

Reglamentaciones vigentes.
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PROYECTO OBRAS LADO AIRE

El presente Plan de Obras prevé la repavimentacidn de la pista principal del aeropuerto (pista 02-20).
Complementariamente, se ejecutard la renovacién del sistema de balizamiento y la reparacién de la calle de
rodaje.

DIAGNOSTICO

El aeropuerto posee dos pistas, las que presentan condiciones poco satisfactorias. La pista principal ha
evidenciado ciertas fallas tales como desprendimientos de material, requiriendo por tanto tareas de
mantenimiento rutinario.

¢QUE PROPONEMOS?

Proponemos ejecutar la repavimentacidon completa de la pista a fin de solucionar el problema de fondo de
manera definitiva por un lapso prolongado mayor a 10 afios. Complementariamente, se readecuara el sistema
de balizamiento de pista.

OBJETIVOS / BENEFICIOS

e Incrementar la seguridad de las operaciones aéreas.
e  Mejorar el Coeficiente de Friccidn.
e Mejorar los estandares existentes en términos de balizamiento y ayudas visuales.

IMPACTO

® Salta atiende un volumen cercano de 850.000 pasajeros al aflo y mas de 13.000 operaciones anuales.
e Tiene vuelos internacionales de modo regular ademas de una importante cantidad de vuelos
domeésticos.

INVERSION Y PLAZOS

Plazo de Obra: 1 mes.

Inicio Estimado: Septiembre 2017.

Estado de Situacion: Proyecto en desarrollo.
Finalizacidn Prevista: Mayo 2017.

Monto de Inversién: $150.000.000.

Fuente de Financiamiento: Fid.11, 25
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PUNTOS CRITICOS

Es posible que la obra implique un cierre temporal de las operaciones.
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e PROYECTOS HIDRICOS

PROYECTO “DEFENSAS PARA EL CONTROL DE EROSION EN EL RiO PILCOMAYO — MISION LA PAZ —
DPTO. RIVADAVIA”

PLAZO DE EJECUCION: 7 (SIETE) MESES a partir del comienzo efectivo de las obras.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 94.442.144,67 — (Pesos Noventa y Cuatro Millones, Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil,
Ciento Cuarenta y Cuatro con 67/100)

Estado: En proceso técnico y administrativo. Faltan definir aspectos del proyecto ejecutivo.
Breve descripcién:

Las obras propuestas por la el Gobierno de la Provincia de Salta bajo proyecto de la Secretaria de Recursos
Hidricos del Ministerio de Ambiente y Produccién Sustentable tienen su fundamento técnico en los estudios
basicos desarrollados en el denominado “ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICOS Y FLUVIO MORFOLOGICOS
PARA EL RIO PILCOMAYO, EN LA ZONA QUE COMPRENDE LA ESTACION DE AFORO DE MISION LA PAZ -
ARGENTINA” elaborado por Ing. Eduardo Barbagelata por encargo de la Comision Trinacional para el Desarrollo
de la Cuenca del Rio Pilcomayo (Julio 2010).

El mencionado estudio esta dirigido a realizar una evaluacién de la problematica asociada a la inestabilidad
morfoldgica que presenta el Rio Pilcomayo en la zona de emplazamiento de la Estacidn de Aforos de la localidad
de Mision La Paz, Salta Argentina, y desarrollar propuestas alternativas a nivel de anteproyecto de las obras de
control de erosién. El citado estudio concluye que “Estas obras tienen por objetivo detener este retroceso de la
margen que se presenta en este tramo del rio, pero no el de controlar el proceso de meandrizacion que se produce
mds aguas arriba, que implica una magnitud de escala de la intervencion mucho mayor a la que se plantea en
esta propuesta...”

Implica la defensa a través de obras para el control de erosidn en el Rio Pilcomayo en tres etapas.
1.- Tramo de 750 metros ya ejecutado.
2.- Tramo de 1.563 metros a ejecutar en la 2da. Etapa con empalme al tramo 1.

3.- Tramo de 637 metros de “Emergencia” para superar el préximo periodo estival.
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e PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

INTRODUCCION:
Referencias: Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento.

Este plan depende de la Subsecretaria de Recursos Hidricos del Ministerio del Interior de la Nacién y tiene como
objetivo que en 2019 se alcancen niveles de cobertura de 100% en agua potable y del 75% en cloacas en las dreas
urbanas del pais. De ese modo se incorporaria a mas de ocho millones de personas al sistema de agua potable
en todo el pais.

PROYECTO PLANTA POTABILIZADORA EN EL DIQUE CAMPO ALEGRE Y ACUEDUCTO NORTE.

Programa de Saneamiento del Norte Grande Il. Préstamo CAF N°8640. Licitacion Publica Nacional e Internacional
N°1/2016, Aguas del Norte.

La obra beneficiard a las zonas Norte, Este, Sureste y parte de la zona centro de Salta Capital.
Presupuesto oficial: de 635.966.875,11 IVA incluido.

Plazo de ejecucion de 24 meses

PROYECTO COLECTORA MAXIMA Y PLANTA DEPURADORA DE LA CIUDAD DE CAFAYATE

Referencias: Programa de Obras Multiples en Municipios del Norte Grande Il. Licitacion Pubica Internacional
05/2016.

Presupuesto Oficial: $ 81.882.649, 53
Plazo de Ejecucidn: 10 meses.

Detalles técnicos: http//www.ucpypfe.gob.ar/PMMIl.html
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e PROYECTOS DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO

INTRODUCCION

Estos proyectos dependen de la Subsecretaria de Habitat y Desarrollo Humano (Secretaria de Vivienda y Habitat,
Ministerio del Interior).

Se diferencian dos tipos de proyectos. El primero de ellos son intervenciones de la Nacidn en las 100 localidades
mas vulnerables del pais. Un segundo tipo de intervencidon son las urbanizaciones integrales en los principales
conglomerados. Vale destacar que este ultimo tipo de intervenciones son también orientadas a los lugares mas
vulnerables o con mayores requerimientos.

La Subsecretaria tiene como objetivo alcanzar, entre los afios 2016 y 2019, 505 intervenciones: 225 en los lugares
mas vulnerables del pais, y 280 urbanizaciones en los principales conglomerados. Se trabajara profundamente
en cada barrio para mejorar su entorno o habitat y para que esas zonas, sean villas o asentamientos, puedan
transformarse en barrios dignos. Ademas, se garantizard que todos tengan acceso a agua potable y cloacas, calles
y veredas iluminadas, espacio publicos y comunitarios de calidad.

Se registran agregados y correcciones respecto del informe anterior.
Datos estadisticos:

e Promedio de 96 dias entre la firma de convenio y la primera transferencia (55 dias Corrientes - 117 Jujuy
y 114 SDE). El promedio en Salta ha sido de 93 dias.

e Demora en la certificacion: de 104 convenios solo 20 recibieron el segundo desembolso, es decir sélo
20 llegaron a certificar el 25% de la obra.

RESUMEN GENERAL

Inversién total Salta Habitat: $2.985.653.734

Familias Beneficiarias: 28.892
Inversién total urbanizaciones integrales: $928.658.767

Inversién total 100 mas vulnerables: $ 2.199.117.075

Total Transferido: $915.366.884
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TABLA RESUMEN DE PROYECTOS DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO

Departamento | Municipio y Barrio Inversion Estado Recorrido y Notas
Total

Rivadavia R. Banda Sur / La Unidn $56.898.354 Iniciado
Etapa 1l

Rivadavia R. Banda Sur $56.898.354 Iniciado
Etapa 1

Rivadavia R. Banda Sur / La Unién $111.145.069 | Iniciado
Etapa 2

Rivadavia R. Banda Sur $121.083.779 | Iniciado
Etapa 2

Rivadavia Coronel Juan Sola $103.796.472 | Iniciado
Etapa 1l

Rivadavia Los Blancos $43.156.720 Iniciado
Etapa 1

Rivadavia Coronel Juan Sola $134.456.566 | Iniciado
Etapa 2

Rivadavia Los Blancos $61.538.547 | No
Etapa 2 Iniciado

Rivadavia Capitan Pages $35.184.106 | No

Iniciado
Rivadavia Pluma de Pato $46.239.504 | No
Iniciado

Rivadavia Santa Victoria Este $33.411.232 | Iniciado
Etapa 1l

Rivadavia Santa Victoria Este $240.397.781 | No
Etapa 2 Iniciado

Rivadavia Santa Victoria Este $13.590.000 | No
Ver Descripcidn Proyecto iniciado

Rivadavia Santa Victoria Este $6.846.872 No
Ver Descripcidon Proyecto Iniciado

Rivadavia Santa Victoria Este $250.951.685 | Iniciado

Lhaka Honhat
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Rivadavia Santa Victoria Este $35.127.911 No
Mision La Paz iniciado
Rivadavia Santa Victoria Este $57.620.544 No
Alto La Sierra iniciado
San Martin Dragones $51.033.239 Iniciado
Etapa 1
San Martin Dragones $99.464.751 No
Etapa 2 iniciado
San Martin Tartagal $91.956.754 | Iniciado
Yacuy
San Martin Tartagal $136.941.796 | Iniciado
Mision Chorote
Oran Pichanal $110.974.114 | Iniciado
Asentamiento Francini
Oran Pichanal $166.015.526 | No
Barrio San Francisco iniciado
Oran Pichanal $13.733.394 | Iniciado
El Algarrobal
Oran Pichanal $12.834.761 Iniciado
El Basural
Santa Victoria | Nazareno $7.541.900 No
Iniciado
La Poma La Poma y otros parajes $9.113.178 No
Iniciado
La Poma Paraje Cobres $2.399.523 No
Iniciado
Capital Barrio Bicentenario $32.014.597 | iniciado
Capital Barrio Gauchito Gil $45.404.983 Iniciado
Capital Barrio Floresta $114.194.878 | No
iniciado
Capital Barrio Fraternidad $27.434.664
Capital Barrio Convivencia $22.496.657
Libertad
Capital Barrio La Lonja, I, Il 'y 1l $76.596.524
Capital Barrio Villa Juanita $190.405.846
San Lorenzo Barrio San Rafael $58.604.074 Iniciado
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Cafayate Cafayate $28.300.277 | Iniciado
El Socorro

Chicoana El Carril $20.670.943 | Iniciado
Barrio San Jorge

Chicoana Chicoana $37.000.514 | No
Barrio Santa Teresita Paraje Iniciado
El Mollar

Rosario de la | Barrio Ramoén Abdala $30.085.464 Iniciado

Frontera

San José de | Barrio Didgenes Zapata $61.309.066 | Iniciado

Metdan

Oran Aguas Blancas $31.524.395 | No

iniciado

Rosario de | Rosario de Lerma $93.339.508 | No

Lerma Barrio San Jorge Iniciado

San José de los | Cerrillos $41.055.927 | No

Cerrillos Barrio Rinconada — 2 de abril Iniciado

Anta Apolinario Saravia $49.744.303 Iniciado
Barrio Parque Norte

DETALLE DE LOS PROYECTOS

PROYECTOS 100 LOCALIDADES MAS VULNERABLES

DEPARTAMENTO RIVADAVIA

MUNICIPIO RIVADAVIA BANDA SUR- 1ERA ETAPA

LOCALIDAD LA UNION

= En el marco del mejoramiento integral de habitat de las 100 localidades mas
vulnerables del pais, en una primera etapa garantizaremos el acceso al agua potable
y cloacas.

*  Monto: $56.898.354,00

=  Poblacion: 2.029 habitantes
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Unidad ejecutora: UEP (Unidad Ejecutora Provincia)

Transferido: $ 14.224.588,%°

MUNICIPIO RIVADAVIA BANDA SUR

En el marco del mejoramiento integral de habitat de las 100 localidades mas
vulnerables del pais, en una primera etapa garantizaremos el acceso al agua potable
y cloacas.

Monto: $58.955.450,00
Poblacion: 2.155 habitantes
Unidad ejecutora: UEP

Transferido: $ 14.738.862,%°

MUNICIPIO RIVADAVIA BANDA SUR- 2DA ETAPA

LOCALIDAD LA UNION

En el marco del mejoramiento integral de habitat de las 100 localidades mas
vulnerables del pais, en la segunda etapa el proyecto contempla la ejecucion de una
vivienda nueva completa para la comunidad aborigen y para criollos, dos mddulos
habitacionales, bafios adaptados para personas con discapacidad motora.
Construccion de un equipamiento comunitario NIDO (Nucleo de Innovacion vy
Desarrollo de Oportunidades), areas de juegos deportivos, de salud y juegos para
nifios y un playén deportivo. Se contemplan obras de corddn cuneta y la recuperacion
integral de una edificacion para mercado. Esto estard acompafiado de Programas de
Desarrollo Humano a través de mdédulos sociales: participacién, deportivo, cultural,
verde, mujer y habitat, NIDO y educativo.

Tipo de intervencién: 100 mas vulnerables
Poblacidn: 2.508 habitantes

Presupuesto: $111.145.069,00

Plazo de obra: 18 meses

Unidad ejecutora: UEP

Transferido: $55.572.534

MUNICIPIO RIVADAVIA BANDA SUR

En el marco del mejoramiento integral de habitat de las 100 localidades mas
vulnerables del pais, en la segunda etapa el proyecto contempla la ejecucion de una
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vivienda nueva completa para la comunidad aborigen y para criollos, dos mdédulos
habitacionales, bafios adaptados para personas con discapacidad motora.
Construccion de un equipamiento comunitario NIDO (Ndcleo de Innovacidn y
Desarrollo de Oportunidades), areas de juegos deportivos, de salud y juegos para
nifios y un playén deportivo. Se contemplan obras de corddn cuneta y la recuperacion
integral de una edificacidon para mercado. Esto estara acompafiado de Programas de
Desarrollo Humano a través de mddulos sociales: participacion, deportivo, cultural,
verde, mujer y habitat, NIDO y educativo.

Tipo de intervencién: 100 mas vulnerables
Poblacién: 2867 habitantes

Presupuesto: $121.083.779,00
Transferido: $ 60.541.889

Plazo de obra: 18 meses

Unidad ejecutora: UEP

MUNICIPIO RIVADAVIA BANDA NORTE (CORONEL JUAN SOLA) - 1ERA ETAPA

MORILLO — CORONEL JUAN SOLA

En el marco del mejoramiento integral de habitat de las 100 localidades mas
vulnerables del pais, en una primera etapa garantizaremos el acceso al agua potable
y cloacas.

Monto: $103.796.472,00
Poblacién: 6.000 habitantes aprox.
Unidad ejecutora: UEP

Plazo: 18 meses

Transferido: $ 25.949.117°7>

LOCALIDAD LOS BLANCOS

En el marco del mejoramiento integral de habitat de las 100 localidades mas
vulnerables del pais, en una primera etapa garantizaremos el acceso al agua potable
y cloacas.

Monto: $43.156.720

Poblacion: 1248 habitantes
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=  Unidad ejecutora: UEP

=  Transferido: $ 10.789.180

MUNICIPIO RIVADAVIA BANDA NORTE- 2DA ETAPA

LOCALIDAD MORILLO- CNEL. JUAN SOLA

= En el marco del mejoramiento integral de habitat de las 100 localidades mas
vulnerables del pais, en la segunda etapa el proyecto contempla la ejecucidn de una
vivienda nueva completa para la comunidad aborigen y para criollos, dos mddulos
habitacionales, bafios adaptados para personas con discapacidad motora.
Construccién de un equipamiento comunitario NIDO (Nucleo de Innovacién vy
Desarrollo de Oportunidades), areas de juegos deportivos, de salud y juegos para
nifios y un playon deportivo. Se contemplan obras de corddn cuneta y la recuperacion
integral de una edificacidon para mercado. Esto estarda acompafiado de Programas de
Desarrollo Humano a través de maddulos sociales: participativo, mujer y habitat,
cultura, deporte, NIDO, verde, y educativo.

= Tipo de intervencion: 100 mas vulnerables
=  Poblacidén: 5.562 habitantes

=  Presupuesto: $134.456.566,00

= Plazo de obra: 18 meses

=  Unidad ejecutora: UEP

»  Transferido: $ 67.228.283

LOCALIDAD LOS BLANCOS

= En el marco del mejoramiento integral de habitat de las 100 localidades mas
vulnerables del pais, en la segunda etapa el proyecto contempla la ejecucién de
viviendas nuevas completas, bafios. Construccidon de un equipamiento comunitario
NIDO (Nucleo de Innovacién y Desarrollo de Oportunidades), playén deportivo, area
de juegos deportivos, de salud y para nifios. Recuperacién integral de edificacidn para
mercado. Obras de corddn cuneta. Esto estard acompanado de Programas de
Desarrollo Humano a través de maddulos sociales: participacidn, deportivo, cultural,
verde, mujer y habitat, NIDO y educativo general.

= Tipo de intervencidn: urbanizacion integral
=  Cantidad de familias: 269

=  Presupuesto: $61.538.547,00
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=  Plazo de obra: 12 meses
=  Transferido: $ 30.769.273, *°

LOCALIDAD CAPITAN PAGES

= El proyecto contempla la ejecucion de viviendas y mejoras en las viviendas
existentes. Construccidn de un equipamiento comunitario NIDO (Ntcleo de
Innovacién y Desarrollo de Oportunidades), una plaza de salud y una plaza de nifios.
Recuperacién integral de un parque, construccién de un playén polideportivo. Obras
de corddn cuneta, y sistema de abastecimiento de agua potable. Esto estara
acompanfiado de programas de Desarrollo Humano a través de mddulos sociales:
participacion, deportivo, cultural, verde, mujer y habitat, NIDO, educativo.

= Tipo de intervencidn: 100 mas vulnerables

=  Cantidad de familias: 49

=  Presupuesto: $35.184.106,00

=  Plazo de obra: 12 meses

=  Unidad ejecutora: UEP

LOCALIDAD PLUMA DE PATO

= El proyecto contempla la construccién de 2 viviendas aborigen (2 y 3 dormitorios).
Mejoramiento de viviendas existentes: bafio, dormitorio, bafio adaptado.
Construccién NIDO. Plaza de la Salud y plaza de juegos para nifios. Recuperacion
integral del parque: parquizacién y arbolado, instalacién eléctrica y alambrado
perimetral. Playon deportivo y corddn cuneta. Esto estara acompafiado de
programas de Desarrollo Humano a través de mddulos sociales: participacion,
deportivo, cultural, verde, mujer y habitat, NIDO, educativo.

= Tipo de intervencidn: 100 mas vulnerables

=  Cantidad de familias: 153

= Presupuesto: $46.239.504

=  Plazo de obra: 12 meses

=  Unidad ejecutora: UEP

MUNICIPIO SANTA VICTORIA ESTE- 1ERA ETAPA

= En el marco del mejoramiento integral de habitat de las 100 localidades mas
vulnerables del pais, en una primera etapa garantizaremos el acceso al agua potable
y cloacas.

=  Monto: $33.411.232,00
=  Transferido: $ 8.352.807

=  Poblacion: 1.151 habitantes
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Unidad ejecutora: UEP

MUNICIPIO SANTA VICTORIA ESTE- 2DA ETAPA

En el marco del mejoramiento integral de habitat de las 100 localidades mas
vulnerables del pais, en la segunda etapa el proyecto contempla la ejecucion de una
vivienda nueva para la comunidad aborigen y criolla, dos mddulos habitacionales,
bafio adaptados para personas con discapacidad motora. Construccion de un
equipamiento comunitario NIDO (Nucleo de Innovacion vy Desarrollo de
Oportunidades), area de juegos deportivos, de salud y para nifios, refaccion del centro
de salud. Se contemplan obras de cordén cuneta y la recuperacién integral de una
edificacion. Esto estara acompafiado de Programas de Desarrollo Humano a través de
modulos sociales: participacion, mujer y habitat, verde, deportivo, educativo, cultural
y NIDO.

Tipo de intervencién: 100 mas vulnerables
Poblacién: 3437 habitantes

Presupuesto: $240.397.781

Transferido: $120.198.890

Plazo de obra: 18 meses

Unidad ejecutora: UEP

MUNICIPIO SANTA VICTORIA ESTE-KM1, KM2, EL CHIVIL, EL LARGUERO Y LA PUNTANA

El proyecto contempla la ejecucion de la red de abastecimiento de agua potable.
Tipo de intervencién: 100 mas vulnerables
Presupuesto: $13.590.000

Fuente de financiamiento: FONPLATA (PROSOFA)

MUNICIPIO SANTA VICTORIA ESTE Y OTROS PARAIJES

El proyecto contempla la ejecucion de la red de abastecimiento de agua potable.
Tipo de intervencién: 100 mas vulnerables
Presupuesto: $6.846.872,37

Fuente de financiamiento: FONPLATA (PROSOFA)
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LOCALIDAD LHAKA HONHAT

= En el marco del mejoramiento integral de habitat de las 100 localidades mas
vulnerables del pais, en una primera etapa garantizaremos el acceso al agua potable
y cloacas.

*  Monto: $250.951.685

=  Transferido: $62.737.921

=  Poblacién: 13.000 habitantes
=  Unidad ejecutora: UEP

LOCALIDAD SANTA MARIA

= El proyecto contempla obras en el Parque de Desarrollo: NIDO, plaza Salud, plaza de
juegos para nifios, recuperacion integral del parque, playon deportivo, Mision el
Cruce y Mision Grande. Puesta en valor de plazas el Cruce y plaza Principal. Red de
agua potable. Desaglies pluviales. Red de alumbrado publico. Vivienda nueva criollos
con 3 dormitorios. Esto estard acompafiado de programas de Desarrollo Humano a
través de modulos sociales: participacion, deportivo, cultural, verde, mujer y habitat,
NIDO, educativo.

= Tipo de intervencidn: 100 mas vulnerables

= Cantidad de familias: 146

=  Presupuesto: $ 55.183.155

=  Plazo de obra: 12 meses

=  Unidad ejecutora: UEP

LOCALIDAD MISION LA PAZ

=  El proyecto contempla obras en la red de agua. Plaza de juegos de nifos,
recuperacion integral del parque. Playdn deportivo en comunidades cercanas. Plaza
hospital y plaza principal. Corddn cuneta. Red eléctrica. Esto estara acompafiado de
programas de Desarrollo Humano a través de médulos sociales: participacidn,
deportivo, cultural, verde, mujer y habitat, NIDO, educativo.

= Tipo de intervencién: 100 mas vulnerables

=  Cantidad de familias: 376

=  Presupuesto: $35.127.911

=  Plazo de obra: 10 meses

=  Unidad ejecutora: UEP

LOCALIDAD ALTO LA SIERRA

=  El proyecto contempla obras en el Parque de Desarrollo: NIDO, plaza Salud, plaza de
juegos para nifios, recuperacion integral del parque, playéon deportivo. NIDO para
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comunidad aborigen, 2 playones deportivos para comunidad aborigen. Realizacion
de plaza principal con plazas de salud y de juegos para nifios. Red de agua potable,
cordoén cuneta. Red de alumbrado publico. Vivienda nueva criollos con 3
dormitorios. Esto estard acompafiado de programas de Desarrollo Humano a través
de mddulos sociales: participacién, deportivo, cultural, verde, mujer y habitat, NIDO,
educativo.

Tipo de intervencién: 100 mas vulnerables

Cantidad de familias: 384

Presupuesto: $57.620.544

Plazo de obra: 12 meses

DEPARTAMENTO GENERAL JOSE DE SAN MARTIN

LOCALIDAD DRAGONES- 1ERA ETAPA

En el marco del mejoramiento integral de habitat de las 100 localidades mas
vulnerables del pais, en una primera etapa garantizaremos el acceso al agua potable
y cloacas.

Monto: $51.033.239
Poblacién: 1.779 habitantes
Unidad ejecutora: UEP

Transferido: $ 12.758.309,7°

LOCALIDAD DRAGONES-2DA ETAPA

En el marco del mejoramiento integral de habitat de las 100 localidades mas
vulnerables del pais, en la segunda etapa el proyecto contempla la ejecucion de una
vivienda nueva para la comunidad aborigen y criolla, dos mddulos habitacionales,
bafio adaptados para personas con discapacidad motora. Construccion de un
equipamiento comunitario NIDO (Nucleo de Innovacién y Desarrollo de
Oportunidades), area de juegos deportivos, de salud y para nifios, refaccién del centro
de salud. Se contemplan obras de corddn cuneta y la recuperacion integral de una
edificacion para mercado. Esto estard acompanado de Programas de Desarrollo
Humano a través de mddulos sociales: participacion, deportivo, cultural, verde, mujer
y hdbitat, NIDO y educativo.

Tipo de intervencién: 100 mas vulnerables

Poblacion: 1.779 habitantes
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Presupuesto: $99.464.751,00
Plazo de obra: 12 meses
Unidad ejecutora: UEP

Transferido: $49.732.375,°

LOCALIDAD YACUY (MUNICIPIO TARTAGAL)

En el marco de las 100 localidades mas vulnerables. El proyecto contempla la
construccién de viviendas nuevas para la comunidad, bafios, una plaza. Puesta en
valor de la red vial, ejecucion de pavimento y cordones cuneta. Re funcionalizacion
del sistema de alumbrado publico, ejecucion de la red de agua potable y red de cloaca
con conexiones domiciliarias.

Tipo de intervencién: 100 mas vulnerables
Presupuesto: $91.956.754,00

Plazo de obra: 12 meses

Unidad ejecutora: UEP

Transferido: $ 45.978.377

LOCALIDAD MISION CHOROTE (MUNICIPIO TARTAGAL)

En el marco de las 100 localidades mas vulnerables. El proyecto contempla la
construccién de 150 nuevas viviendas, mejora de 100 mddulos habitacionales
construccidn de un espacio recreativo. Puesta en valor de la red vial, ejecucién de
pavimento, enripiado y desagties pluviales. Se prevé la re funcionalizacion del sistema
de alumbrado publico.

Tipo de intervencién: 100 mas vulnerables
Presupuesto: $136.941.796,00

Plazo de obra: 18 meses

Unidad ejecutora: UEP

Transferido: $ 68.470.898

DEPARTAMENTO ORAN
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MUNICIPIO PICHANAL

ASENTAMIENTO FRANCINI

El proyecto contempla la ejecucion de la red cloacal y de agua potable con conexiones

domiciliarias, desaglies pluviales, infraestructura vial y construcciéon de ndcleos
himedos. Esto estara acompanado de Programas de Desarrollo Humano a través de
modulos sociales: participativo, mujer y habitat, cultura, deporte y verde.

Tipo de intervencion: 100 mas vulnerables
Cantidad de familias: 486

Presupuesto: $110.974.114,00
Transferido: $55.487.057

Plazo de obra: 18 meses

Unidad ejecutora: UEP

Transferidos: $ 55.487.057

BARRIO SAN FRANCISCO — LA MISION

EL ALGARROBAL

El proyecto contempla la ejecucidn de infraestructura vial, ampliacién de la red de
cloaca con conexiones domiciliarias, optimizaciéon de la red de agua potable y
ejecucion de desagles pluviales. Esto estara acompafiado de Programas de Desarrollo
Humano a través de mddulos sociales: trabajo participativo, verde, cultura, deporte,
educativo, mujer y habitat y NIDO (Nucleo de Innovacién y Desarrollo de
Oportunidades).

Tipo de intervencién: 100 mas vulnerables
Cantidad de familias: 1500

Presupuesto: $166.015.526

Plazo de obra: 18 meses

Unidad ejecutora: UEP

Transferido: $ 83.007.763

El proyecto contempla la construccion de una vivienda nueva completa para la
comunidad aborigen y para criollos, dos mddulos habitacionales, bafios adaptados
para personas con discapacidad motora. Construccién de un equipamiento
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comunitario NIDO (Nucleo de Innovacién y Desarrollo de Oportunidades), drea de
juegos deportivos, de salud y para nifios, refaccion del centro de salud.

Tipo de intervencién: 100 mas vulnerables
Poblacién: 2266 habitantes

Presupuesto: $13.733.394

Plazo de obra: 18 meses

Unidad ejecutora: UEP

Transferido: $ 6.866.697

El proyecto contempla el relleno sanitario y la ejecucion de una planta de separacion
de residuos soélidos.

Tipo de intervencion: 100 mas vulnerables
Cantidad de familias: 6312

Presupuesto: $12.834.761

Plazo de obra: 12 meses

Unidad ejecutora: UEP

Transferido: $ 6.417.380,*°

DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA

LOCALIDAD NAZARENO Y OTROS PARAJES

El proyecto contempla la ejecucion de la red de abastecimiento de agua potable.
Tipo de intervencién: 100 mas vulnerables
Presupuesto: $7.541.900,22

Fuente de financiamiento: FONPLATA (PROSOFA)

DEPARTAMENTO LA POMA

MUNICIPIO LA POMA Y OTROS PARAIJES

El proyecto contempla la ejecucion de la red de abastecimiento de agua potable.
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=  Presupuesto: $9.113.178,54

=  Fuente de financiamiento: FONPLATA (PROSOFA)

PARAJE COBRES

=  El proyecto contempla la ejecucién de la red de abastecimiento de agua potable.
=  Presupuesto: $2.399.523,32

=  Fuente de financiamiento: FONPLATA (PROSOFA)

PROYECTOS CON URBANIZACION INTEGRAL

DEPARTAMENTO CAPITAL

MUNICIPIO SALTA CAPITAL

BARRIO BICENTENARIO

=  Proyecto presentado: El proyecto de intervencion en el barrio Bicentenario prevé la
construccién de un sistema de desagiies cloacales, pluviales, abastecimiento de agua
y las respectivas conexiones domiciliarias. Equipamiento de un centro comunitario
NIDO, obras de equipamiento urbano (contenedores de residuos, sefialéctica urbana,
paradas de colectivos). Puesta en valor de espacios publicos, construccién de un
playon deportivo y ejecucion de un puente peatonal y vehicular. Obra
complementaria: construccién de una estacién de bombeo de agua. Mddulos sociales:
participacion, ambiental, deportivo, cultural, Nido, mujer y habitat y educativo
general.

= Tipo de intervencion: Urbanizacion Integral

=  Cantidad de familias: 149

= Presupuesto: $32.014.597,00 — Fondos Federales
=  Plazo de obra: 24 meses

= Unidad ejecutora: UEM

" Transferido: $ 8.003.649,%
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BARRIO GAUCHITO GIL

Nota: Segunda Transferencia: $9.604.379 (mayo 2017). No registrado en la suma total
transferida.

BARRIO FLORESTA

Proyecto presentado: El proyecto de intervencion en el barrio Gauchito Gil incluye la
construccién de una red de agua, cloaca y desagiie pluvial y sus respectivas conexiones
domiciliarias. Corddn cuneta, badenes, rejas y canal de desagie al rio Arenales. Red
de alumbrado publico y conexiones domiciliarias (bajada a medidor). Espacios verdes,
sefialética y parada de colectivos; Proyecto NIDO. Mddulos sociales: participacion,
artistico y cultural, ambiental, deportivo y mujer y habitat.

Tipo de intervencion: Urbanizacidn Integral
Cantidad de familias: 448

Presupuesto: $45.404.983,00

Transferido: $ 11.351.245

Unidad Ejecutora: UEM

Plazo de obra: 36 meses

Unidad ejecutora: UEM

Transferido: $ 24.972.740, ©°

Nota: Segunda Transferencia: $13.621.494. No registrado en el total transferido a la
Provincia.

El proyecto las obras para realizar una red vehicular y peatonal, desagties pluviales, la
construccién de un playdn polideportivo, plazas y espacios verdes. Se instalaran
contenedores de residuos, sefialética urbana y paradas y un muro de contencion.
También se construird un Equipamiento comunitario NIDO (Nucleo de Innovacién y
Desarrollo de Oportunidades). Esto estard acompafniado de Programas de Desarrollo
Humano a través de mddulos sociales: NIDO — emprendedurismo, mujer y habitat,
educacion, cultura, deporte y verde.

Tipo de intervencidn: Urbanizacion Integral
Cantidad de familias: 724
Presupuesto: $114.194.878,00

Plazo de obra: 33 meses
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=  Unidad ejecutora: UEM
=  Transferido: $ 28.548.719, *°

BARRIO FRATERNIDAD

=  El proyecto contempla las obras de construccién de un parque urbano, espacio
deportivo y recreativo e instalacion de cestos de residuos y arbolado publico.
Completamiento y ampliacién de un SUM. Ejecucidn del sistema de desaglies
pluviales, cordones cuneta y desagiie pluvial por conducto, red vial y peatonal,
contenedores y arbolado publico.

*  Presupuesto: $27.434.664,38
= Cantidad de familias: 421.
= Estado: en ejecucion

=  Fuente de financiamiento: BID (PROMEBA 3)

BARRIO CONVIVENCIA Y LIBERTAD)

= El proyecto contempla la ejecucidn de la red vial, construccion de 2 SUM Espacio
deportivo, plazas, arbolado publico y cestos de residuos.

*  Presupuesto: $22.496.657,87
=  Cantidad de familias: 723
=  Estado: en ejecucion

=  Fuente de financiamiento: BID (PROMEBA 3)

BARRIO LA LONJA- 1, 1Y I

=  El proyecto contempla la realizacién de una red de cloaca, nexo y conexiones
domiciliarias. Realizacidn de una red vial, peatonal, pluvial, y equipamiento urbano.

=  Cantidad de familias: 1194
*  Presupuesto: $76.596.524,76
=  Plazo de obra: 18 meses

=  Fuente de financiamiento: BID (PROMEBA 4)

BARRIO VILLA JUANITA

=  El proyecto contempla la provision y colocacion de 1200 metros de cafierias con sus
valvulas e hidrantes. 276 conexiones domiciliarias. Sistema de desagles cloacales
con provision de 400 metros de caferias de PVC 110mm. 361 conexiones
domiciliarias a cloaca de red. Corddn cuneta y badenes.
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Obra de canalizacion tramo Tinkunaku. Red vial con 44.000m2 de pavimento de
hormigdn. Red eléctrica. Red peatonal. Sefalética urbana. Construccion de NIDO.
Contenedores de residuos. Refugio para parada de colectivos. Plazas y espacios
verdes. Playén polideportivo.

Presupuesto: $190.405.846,°° en cuatro (4) etapas y pagos.

Plazo de obra: 24 meses.

MUNICIPIO VILLA SAN LORENZO

BARRIO SAN RAFAEL

El proyecto contempla la construccion de la red de cloaca y ejecucion de pavimento
de hormigén. Red de desaglies pluviales y red peatonal. Construccion de un
Equipamiento urbano y comunitario NIDO (Nucleo de Inclusién y Desarrollo de
Oportunidades) y completamiento de un playon deportivo existente. Esto estara
acompafiado de Programas de Desarrollo Humano a través de moddulos sociales:
mujer y habitat, cultura, deporte, verde y NIDO.

Tipo de intervencién: Urbanizacion integral
Cantidad de familias: 850

Presupuesto: $58.604.074

Plazo de obra: 24 meses

Unidad ejecutora: UEP

Transferido: $14.651.018, >°

DEPARTAMENTO CAFAYATE

MUNICIPIO CAFAYATE

BARRIO EL SOCORRO DEL MUNICIPIO CAFAYATE

El proyecto contempla la ejecucion de desagiies pluviales, red vial, red peatonal, red
eléctrica y alumbrado publico. Obras de equipamiento comunitario y urbano, puesta
en valor de espacios verdes publicos y construccién de un playén multiuso. Esto estara
acompafiado de Programas de Desarrollo Humano a través de mddulos sociales:
emprendedurismo, mujer y habitat, verde, cultura y deporte.

Tipo de intervencidn: urbanizacion integral

Cantidad de familias: 921
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= Presupuesto: $28.300.277
=  Plazo de obra: 12 meses
=  Unidad ejecutora: UEM

=  Transferido: $ 7.075.069, ?°

DEPARTAMENTO CHICOANA

MUNICIPIO EL CARRIL

BARRIO SAN JORGE DEL MUNICIPIO EL CARRIL

= El proyecto contempla la ejecucidn de un sistema de desagles cloacales con
conexiones domiciliarias, ejecucion de la red vial y peatonal y construccién de dos
plazas. Esto estard acompafado de Programas de Desarrollo Humano a través de
modulos sociales: participativo, deportivo, cultural y verde.

= Tipo deintervencion: mejoramiento del habitat

=  Presupuesto: $20.670.943,00
=  Cantidad de familias: 693

=  Plazo de obra: 8 meses

= Unidad Ejecutora: UEM

= Transferido: 5.167.735

=  Fuente de financiamiento: Fondos Federales

MUNICIPIO CHICOANA

BARRIO SANTA TERESITA PARAJE EL MOLLAR

=  El proyecto contempla la ejecucién del sistema de desagiies cloacales con
conexiones domiciliarias, sistema de desagtlies pluviales. Red vial y peatonal.
Construccién de un equipamiento comunitario NIDO (Nucleo de Innovacidn y
Desarrollo de Oportunidades), instalacion de equipamiento urbano en la via publica,
sefialética urbana parquizacion, arbolado y coberturas verdes. Construccion de un
playon polideportivo, puesta en valor de una plaza Esto estara acomparfiado de
programas de Desarrollo Humano a través de médulos sociales: participacion,
deportivo, cultural, verde, mujer y habitat, NIDO, educativo.

= Tipo de intervencion: urbanizacion integral
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=  Cantidad de familias: 148

=  Presupuesto: $37.000.514,00
=  Plazo de obra: 18 meses

= Unidad ejecutora: UEP

DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA

MUNICIPIO ROSARIO DE LA FRONTERA

BARRIO RAMON ABDALA DEL MUNICIPIO ROSARIO DE LA FRONTERA

=  El proyecto contempla la ejecucion del sistema de desagties pluviales. Red vial y
peatonal, red primaria de baja tensidn, red eléctrica, alumbrado publico y
subestacion transformados. Construccién de un equipamiento comunitario NIDO
(Nucleo de Innovacion y Desarrollo de Oportunidades). Instalacidon de contenedores,
sefialética urbana, refugios, parquizacién, arbolado y coberturas verdes.
Construccién de plazas, espacios verdes y parques y nucleos himedos. Esto estara
acompanado de Programas de Desarrollo Humano a través de modulos sociales:
Deportivo, cultural, mujer y habitat, NIDO, educativo.

= Tipo de intervencion: urbanizacion integral
= Cantidad de familias: 1256

*  Presupuesto: $30.085.464,00

=  Plazo de obra: 18 meses

=  Fuente de financiamiento: Fondos Federales

=  Transferido: $ 7.521.366

DEPARTAMENTO SAN JOSE DE METAN

MUNICIPIO SAN JOSE DE METAN

BARRIO DIOGENES ZAPATA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE METAN

= El proyecto contempla la ejecucidn de la red de agua potable, red cloacal, y desagiies
pluviales. Red vial y peatonal, red de media tensién con subestacién transformadora,
alumbrado publico. Conexiones domiciliarias de electricidad a red. Construccion de
un equipamiento comunitario NIDO (Nucleo de Innovacién y Desarrollo de
Oportunidades), parquizacién arbolado y coberturas verdes en via publica.
Construccién de un parque, instalacion de equipamiento urbano en la via publica.
Obras de mitigacidn hidrica, saneamiento de pozos y construccion de 86 nucleos
himedos. Esto estara acompafiado de Programas de Desarrollo Humano a través de
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modulos sociales: participacion, NIDO, verde, deportivo, cultural, mujer y habitat y
educativo.

Tipo de intervencion: urbanizacién integral

Cantidad de familias: 480

Presupuesto: $61.309.066

Plazo de obra: 12 meses

Unidad ejecutora: UEM
Fuente de financiamiento: Fondos Federales.
Transferido: $ 18.392.719

DEPARTAMENTO ORAN

MUNICIPIO AGUAS BLANCAS

El proyecto contempla la ejecucion del sistema de desagties pluviales con una planta
depuradora de liquidos cloacales, sistema de alumbrado publico. Construccién de un
equipamiento comunitario NIDO (Nucleo de Innovacién y Desarrollo de
Oportunidades), una plaza de salud, una plaza con juegos. Puesta en valor de un
parque y dos plazas, construccion de un playén polideportivo. Esto estara
acompanfado de programas de Desarrollo Humano a través de mddulos sociales:
deportivo, cultural, verde, mujer y habitat, NIDO y educativo.

Tipo de intervencion: 100 mas vulnerables

Cantidad de familias: 450

Presupuesto: $31.524.395,00

Plazo de obra: 10 meses

Unidad ejecutora: UEP

DEPARTAMENTO ROSA

RIO DE LERMA

MUNICIPIO ROSARIO DE LERMA

BARRIO SAN JORGE

El proyecto contempla la ejecucion de la red cloacal con conexiones domiciliarias,
nexo y planta de tratamiento cloacal, desagties pluviales, red vial y peatonal,
alumbrado publico. Construccién de un equipamiento comunitario NIDO (Ndcleo de
Innovacién y Desarrollo de Oportunidades). Instalacidon de equipamiento urbano en
la via publica, parquizacidn, arbolado y coberturas verdes. Construccion de una
plaza, un playén polideportivo, y 79 bafios.

Tipo de intervencidn: urbanizacion integral

Cantidad de familias: 892

Presupuesto: $93.339.508

Plazo de obra: 12 meses
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Unidad ejecutora: UEM/UEP

DEPARTAMENTO CERRI

LLOS

MUNICIPIO CERRILLOS

BARRIO RINCONADA- 2 DE ABRIL

El proyecto contempla la ejecucion del sistema de abastecimiento de agua potable
con conexiones domiciliarias, sistema de desagilies cloacales con conexiones
domiciliarias, sistema de desaglies pluviales. Red vial y peatonal, red eléctrica y
alumbrado publico. Construccién de un equipamiento comunitario NIDO (Ndcleo de
Innovacién y Desarrollo de Oportunidades), instalacién de contenedores, sefialética
urbana parquizacidn, arbolado y coberturas verdes. Construccion de un parque lineal,
un playén polideportivo, puentes peatonales. Esto estarda acompafiado de programas
de Desarrollo Humano a través de mddulos sociales: participacion, deportivo, cultural,
verde, mujer y habitat, NIDO, educativo.

Tipo de intervencidén: urbanizacion integral

Cantidad de familias: 324

Presupuesto: $41.055.927,00

Plazo de obra: 12 meses

Unidad ejecutora: UEP

o Nota sobre Cerrillos: Se encuentra en evaluacion para la firma un convenio por un proyecto
de Urbanizacién Integral cuyo monto es por $209.861.088

DEPARTAMENTO ANTA

MUNICIPIO APOLINARIO SARAVIA

BARRIO PARQUE NORTE

El proyecto contempla la ejecucion del sistema de desaglies pluviales, red vial y
peatonal, red eléctrica y alumbrado publico. Construccién de un equipamiento
comunitario NIDO (Ntcleo de Innovacién y Desarrollo de Oportunidades), y un playon
polideportivo. Instalacion de contenedores, sefialética urbana, refugios, parquizacion,
arbolado y coberturas verdes. Equipamiento urbano. Esto estard acompafado de
Programas de Desarrollo Humano a través de médulos sociales: participacion, verde,
deportivo, NIDO mujer y hébitat, educativo, cultural.

Tipo de intervencién: urbanizacidn integral

Cantidad de familias: 2.086

Presupuesto: $49.744.303,00

Transferido: $14.923.290

Plazo de obra: 12 meses
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=  Unidad ejecutora: UEM
=  Fuente de financiamiento: Fondos Federales
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PROYECTO VIVIENDAS

PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS SALTA

TABLA DEL ESTADO SEGUN LOCALIDADES

Localidad Viviendas | Mejoramientos | Infraestr. Inversion Inversion 2017 | Avance
Urbana 2016 (a Abr) Fisico
Promedio
Animana 30 0 1 $ 7.542.565 $7.502.094 68%
Cachi 0 15 0 $207.244 $32.770 94%
Cafayate 0 70 1 $8.994.141 $2.259.250 43%
Campo 12 25 0 $2.024.529 $ 468.043 56%
Quijano
Cerrillos 22 19 0 S- S 2.848.902 7%
Chicoana 40 40 0 S $2.993.900 75%
14.942.325
Colonia Santa 100 0 1 S $9.668.056 74%
Rosa 14.290.553
Coronel 4 0 1 S- $8.476.431 0%
Moldes
El Bordo 40 0 2 $6.163.525 $ 238.000 76%
El Galpdn 52 0 1 $5.686.452 $ 1.603.596 73%
El Quebrachal 40 33 0 $5.895.103 $ 6.588.082 66%
Embarcacion 200 0 1 $4.521.410 $26.940.299 2%
Guachipas 0 50 0 $1.300.480 $921.953 60%
Isla de Cafias 20 0 0 S- $ 1.403.605 34%
Joaquin V. 418 0 0 S $20.778.803 76%
Gonzalez 68.751.894
La Caldera 0 40 1 $6.035.525 $224.785 53%
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La Candelaria 0 30 $3.993.750 S- 63%

La Merced 0 25 $707.151 $ 269.864 72%

La Vifa 0 30 $ 1.200.000 S- 75%

Nazareno 10 0 $ 688.250 S- 25%

Rio Piedras 10 0 $380.000 S- 75%

Rio Piedras 0 20 $473.263 $148.435 81%

Rivadavia 0 0 $130.116 S- 75%

Banda Sur

Rosario de la 112 0 $7.626.171 $17.594.773 22%

Frontera

Rosario de 60 0 S- S- 0%

Lerma

Salta 2.642 240 S $325.822.046 36%
247.834.644

San Antonio de | 37 30 $6.281.069 S- 44%

Los Cobres

San Carlos 0 0 $2.379.703 S- 58%

San José de 110 30 $9.156.708 $17.555.163 48%

Metan

San Ramonde | 52 50 S $5.646.724 38%

la Nueva Oran 12.398.374

Tartagal 226 0 S $21.880.504 56%
27.377.015

Vaqueros 8 10 $ 54.205 $ 845.223 48%

Varias 150 0 S $927.667 0%
26.667.624

Villa San 0 0 S- S- 48%

Lorenzo

(Sin 0 0 S $42.210.000 0%

especificar) 47.790.000
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TOTAL 4.395 757 25 $ $525.848.968 | 49%
541.493.786
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e PROYECTOS AREA EDUCACION

INTRODUCCION:

Los proyectos corresponden al Programa Nacional de Escuelas. Programa de Desarrollo de Recursos Fisicos
Educativos. Mas informacion de los mismos en el portal del Ministerio del Interior (Subsecretaria de Habitat y
Desarrollo Humano)? y en el Anexo 1 de este informe.

e Proyecto Escuela de Educacién Especial N° 765. Colonia Santa Rosa, Departamento de Oran. Monto:
$10.545.600, 00 Plazo: 330 dias.

e Proyecto Jardin a crear en la Escuela Primaria N° 4224. Salvador Mazza, Departamento General San
Martin. Monto: $6.115.200, 00 Plazo: 270 dias

e Proyecto Jardin a crear en Escuela Primaria N° 4730. Salta, Departamento Capital. Monto: $6.115.200,
00 Plazo: 270 dias

e Proyecto Jardin a crear en Atocha, San Lorenzo, Departamento Capital. Monto: $6.115.200, 00 Plazo:
270 dias.

2 www.miniterior.gov.ar
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e PROYECTOS PARA AMPLIAR LA CONECTIVIDAD EN LA REGION

Plan de inversidn de ARSAT para garantizar conectividad en toda la regién. Hemos proyectado la instalacién de
1238 kildmetros nuevos de fibra dptica sélo este afio, con una inversién de 179 millones en las diez provincias
del Plan Belgrano. Este aflo vamos a sumar 36 nuevas localidades saltefias conectadas al sistema nacional de
internet.
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e PROYECTOS DE PRODUCCION

El 2 de mayo de 2017 se firmd el Convenio Productivo entre el Ministerio de Produccién de la Naciéon y el
Gobierno de la Provincia de Salta el cual se transcribe a continuacion.

La firma fue efectuada por el Jefe de Gabinete de Ministros de Salta y Carlos Roberto Tedfilo PARODI
Subsecretario de Produccion.

En el proximo informe se detallardn los programas y proyectos nacionales asociados al Convenio.

CONVENIO PRODUCTIVO ENTRE EL MINISTERIO DE PRODUCCION DE LA NACION Y EL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE SALTA EN EL MARCO DE LA RESOLUCION N° 425 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2016 DEL
MINISTERIO DE PRODUCCION

Entre el MINISTERIO DE PRODUCCION DE LA NACION (en adelante, el “MINISTERIO”), representado en este
acto por el sefior Secretario de Integracion Productiva, Don Fernando Raul PREMOLI (M.I. N° 22.703.908) con
domicilio en la calle Hipdlito Yrigoyen N° 250 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires; el Gobierno de la
Provincia de SALTA (en adelante, la “PROVINCIA”), representado en este acto por el sefior Jefe de Gabinete de
Jefatura de Gabinete de Ministros de Salta, Contador Publico Nacional Don Carlos Roberto Tedfilo PARODI (M.I.
N° 21.633.714) y el sefior Ministro de Ambiente y Produccién Sustentable de la Provincia de SALTA, Contador
Publico Nacional Don Raul Javier Montero SADIR (M.l. N° 25.801.647), con domicilio en la Avenida de los Incas
S/N (Grand Bourg), Ciudad de Salta, Provincia de SALTA; a los que se hara referencia en forma conjunta como
las “PARTES”, y

CONSIDERANDO:

Que una de las metas del Gobierno Nacional es elaborar planes de desarrollo productivo para fortalecer a las
economias regionales de todo el pais.

Que el Decreto N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015, modificatorio de la Ley de Ministerios (texto ordenado
por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, establece entre los objetivos del “MINISTERIO” promover el
desarrollo productivo regional a través de relaciones de cooperacidon con las provincias y municipios.

Que a través de la Planilla Anexa al Articulo 5° del Decreto N° 1 de fecha 4 de enero de 2016 se aprobaron los
objetivos de la SECRETARIA DE INTEGRACION PRODUCTIVA del MINISTERIO DE PRODUCCION, entre los cuales
se encuentran los de entender en todos los aspectos concernientes a la integracion productiva, institucionalizar
espacios de dialogo permanente en los territorios provinciales con el fin de mejorar la articulacién publico -
privada entre gobiernos provinciales, locales, actores del sector productivo y Organizaciones de la Sociedad
Civil, y promover las politicas y beneficios que ofrece el “MINISTERIO” a través de acciones de comunicacion
descentralizadas en el territorio.

Contacto: Roberto A. Ulloa (h)/ ulloar@jefatura.gob.ar

Coordinador del Plan Belgrano Salta


mailto:ulloar@jefatura.gob.ar

Plan Belgrano Salta

} Plan
 Belgrano

Que, a fin de cumplir con las responsabilidades y los objetivos expresados, mediante la Resolucién 425 de fecha
31 de agosto de 2016 del MINISTERIO DE PRODUCCION, se creé el Programa “Agendas de Desarrollo” (en
adelante el “PROGRAMA”) a los efectos de coordinar, por un lado, con las Provincias, y por otro, con todas las
areas del MINISTERIO DE PRODUCCION, la planificacién e implementacion estratégicas de las politicas
productivas en las Provincias.

Que en el marco del “PROGRAMA”, las “PARTES” se encuentran trabajando conjuntamente en la elaboracidn
de planes de accién especificos para impulsar los sectores productivos de cada provincia, consensuando metas
y prioridades, y coordinando herramientas y politicas productivas existentes para promover el desarrollo
regional.

En virtud de lo expuesto, las “PARTES” acuerdan celebrar el presente Convenio Productivo (en adelante, el
“CONVENIQ”), sujeto a las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: El “CONVENIO” tiene por objeto sentar las bases para la cooperacién entre la
“PROVINCIA” y el “MINISTERIO” a los fines de implementar planes de accidn especificos para cada sector
productivo, teniendo como punto de partida los documentos que se adjuntan como Anexo y dan cuenta del
trabajo en conjunto que las “PARTES” vienen desarrollando con anterioridad.

CLAUSULA SEGUNDA: Las “PARTES”, a los fines dispuestos en la Clausula Primera, conformaran Mesas de
Trabajo para establecer un plan de accion especifico y/o realizar el seguimiento de su ejecucion.

Las Mesas de Trabajo estaran integradas por funcionarios, autoridades y/o equipos técnicos propuestos por
cada una de las “PARTES”, siendo los gastos operativos que dichas actividades demanden sustentados por cada
una de las “PARTES”.

CLAUSULA TERCERA: En caso de corresponder, las “PARTES” podran celebrar Convenios Especificos con
diferentes actores, con el objeto de llevar adelante y/o ejecutar las tareas y/o los proyectos que se programen
en virtud del “CONVENIO” y/o los planes de accidn especificos para cada sector productivo y con el fin de fijar
la metodologia de accidn, establecer los objetivos, programas, plazos, responsabilidades, equipamiento,
personal.

CLAUSULA CUARTA: A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Clausula Tercera, cada una de las
“PARTES” podra, por delegacidn expresa, autorizar a otros funcionarios que de ellas dependan, a suscribir los
citados Convenios Especificos y todo acto administrativo necesario para la implementacién del “CONVENIO”
y/o los Convenios Especificos.

CLAUSULA QUINTA: Los derechos de propiedad intelectual, el uso, difusién y/o eventual aprovechamiento
econdmico que pretenda darse a los resultados parciales y/o definitivos obtenidos a través de la ejecucion de
las tareas que se lleven a cabo en virtud del “CONVENIO”, seran objeto de tratamiento en los Convenios
Especificos antes referidos.

CLAUSULA SEXTA: El “CONVENIO” tendrd una vigencia de UN (1) afio a partir del dia de su firma y se prorrogara
automaticamente por periodos iguales siempre y cuando ninguna de las “PARTES” decida terminarlo mediante

notificacion fehaciente a la otra “PARTE” con una antelacién minima de TREINTA (30) dias corridos a la fecha de
vencimiento de cada periodo.
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CLAUSULA SEPTIMA: Cualquiera de las “PARTES” podra rescindir el CONVENIO, comunicando su voluntad en tal
sentido mediante notificacion fehaciente con SESENTA (60) dias de antelacién. En este supuesto, se
mantendrdan las obligaciones a cargo de las “PARTES”, respecto de las actividades que tengan principio de
ejecucion al producir efectos la eventual rescisidn las que continuaran desarrollandose hasta su finalizacion,
dentro de los limites permitidos por los recursos presupuestados.

CLAUSULA OCTAVA: La firma del “CONVENIO” no implica erogacién alguna ni promesa de asistencia financiera
ni en especie por parte de los firmantes.

Sin perjuicio de lo expuesto, mediante la celebracién del “CONVENIO”, la “PROVINCIA” quedara habilitada a
presentar proyectos para la obtencidn de asistencia técnico financiera con el objetivo de ejecutar acciones de
fortalecimiento de las capacidades provinciales para el desarrollo de la integracion productiva, en el marco del
“PROGRAMA” y de lo que a tales fines se establezca en el Reglamento Operativo.

CLAUSULA NOVENA: En caso de controversia, diferencias de interpretacion y/o incumplimiento de las cldusulas
del presente acuerdo, las “PARTES” se comprometen a intentar solucionar sus diferencias a través de sus
representantes institucionales y técnicos.

En caso de no ser posible arribar a un acuerdo, las “PARTES” se someten a la Jurisdiccién de los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, renunciando
expresamente a cualquier otro fuero y/o Jurisdiccién que pudiera corresponder, y constituyendo domicilio a
todo efecto, en los consignados al inicio del presente.

Contacto: Roberto A. Ulloa (h)/ ulloar@jefatura.gob.ar

Coordinador del Plan Belgrano Salta


mailto:ulloar@jefatura.gob.ar

Plan Belgrano Salta

) Plan
 Belgrano

PROYECTO EL ESTADO EN TU BARRIO

El Estado en tu Barrio es una iniciativa del Gobierno Nacional implementada por la Jefatura de Gabinete de
Ministros con el concurso de multiples organismos nacionales y en forma cooperativa con los gobiernos
Provinciales y Municipales.

El concepto es acercar al Estado Nacional a la sociedad facilitando la gestion de distintos tramites y
permitiendo el acceso directo a proyectos que impactan en su calidad de vida. Para ello se seleccionan
localidades cuyos vecinos tienen menos facilidades para el acceso a los organismos y se monta un operativo en
algun espacio publico que dura una semana.

Durante 2016 se realizaron cuatro operativos en Salta en los barrios Solidaridad, Castafiares, Villa Mitre y
Palermo que tuvieron un alcance poblacional del 2,38% y en los cuales se realizaron una cantidad de 12.816
tramites. El detalle de los mismos se encuentra en el Anexo N23 de este informe.

ORGANISMOS NACIONALES QUE PARTICIPAN DEL ESTADO EN TU BARRIO
Ministerio de Desarrollo Social (Consejo Nacional de las Mujeres)

Anses

Renaper

Ministerio de Cultura

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministerio de Trabajo

Empleo y Seguridad Social

Ministerio de Salud

PAMI

L o N UE WNPRE

PARTICIPACION DE LOS GOBIERNOS PROVINCIALES Y MUNICIPALES
1. Participaron diversas areas del gobierno provincial:

Ministerio de Trabajo

Instituto Provincial de la Vivienda

Registro Provincial

AT

Secretaria de Salud Mental.
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PROYECTOS EJECUTIVOS EN ETAPA DE PLANEAMIENTO

1. Proyecto para evitar inundaciones en el Municipio de Salta y municipios lindantes.
a. El proyecto ejecutivo se encuentra en etapa de licitacién (Municipalidad de Salta) con un
crédito del BID para su desarrollo. Pendiente de su finalizacidn y presentacién para iniciar

procesos administrativos de licitacion.

2. Proyecto de Plataforma Logistica Salta (Departamento Gliemes)
a. El proyecto ejecutivo se encuentra en etapa de desarrollo (Provincia de Salta)
b. Pendiente de su presentacidn para iniciar procesos administrativos de licitacion.
3. Proyecto Plan Ganadero, Agricola, Forestal y de Riego.
a. El proyecto se encuentra en etapa de estudio previo. Convenio especifico con la Universidad

Catolica de Salta
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ANEXO N°1 CROQUIS OBRAS PREVISTAS FFCC BELGRANO CARGAS
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ANEXO N°2 CROQUIS PROYECTOS PLAN VIAL FEDERAL 2016 — 2019

PLAN VIAL FEDERAL 2016 - 2019

AU EXISTENTE
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ANEXO N23: RESULTADOS DEL ESTADO EN TU BARRIO EN SALTA DURANTE 2016

TOTALES POR ORGANISMO

TRAMITES REALIZADOS 12.816

7o) DNI 5.815
m ANSES 1.461
% Atencion Médica 1.738
= Registro Provincial 1.078
|
ﬁ Empleo 760
i‘\ Justicia 654
& Vacunacion 519
¥ MDS_ 517
@ ﬂr«n 209
= E\Ileres de Salud 65
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ANEXO N24 PRESUPUESTO

Ejecucion presupuestaria Plan Belgrano 2017
Por Provincia (en millonesde S corrientes)

) Plan
. Belgrano

Provinda Fresug

Proyectado

Tucumén | 50.646

Salla | 39,783

Misiones .464
Chaco |

Santiago del Estero 30,647
Corientes | 30.807

Jujuy N
Formosa | 17.4%6 | 5.969

LaRicja 16.337 5.205

Catamarca 15.573 4.206
Interprovincial | 19.348 | 2.088

Total general | 308.958 90.958

MNota: Incluye gastos de capital, gastos corrientes y aplicaciones financieras.

Ejecucion presupuestaria Plan Belgrano 2017
Por Jurisdiccién (en millones de $ corrientes)

}

.

Plan
Belgrano

Presupueste  Monto Devengado

Dese. Jurisdiccion p - Abril)

Trabajo, Empleo y
Seguridad Secial
Desarrollo Social

ﬁamlum

Educacian y Deportes
Interior, Obras Publicasy
Vivienda

§8

§

Transporte
Seguridad

Obligaciones del Tesoro |

Defensa g 2.096
Salud | ' 1.254

Otras Jurisdicciones 2344

Total general | 90958

SEHEEIEE

Mota: Incluye gastos de capital, gastos corrientes y aplicaciones financieras.
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Monto per Capita Ejecutado Plan Belgrano ) Plan
A . “ Belgrano
Por Provincia (enero-abril 2017)

Presupuesto
Provineia Ejehr l::: o k] P?:;;?“ per capita
ejecutado (§)

Tucuman 14.844 325510 164% 1445188 10318
Salta 12421373121 13.7% 1.214 441 10.228
Zantiago del Esiero 9750044 256 107% 874 008 11.167
Jujuy 6.700.500.883  74% &73.307 8.965
La Rigja 5204577855  57% 333642 15.508
Caamarca 4205 677.289  458% 367.628 11.434
NOA §3.245.398.982  58,5% 4.911.412 10.841
Chaco 9991506842 110% 1.055.258 0468
Meones 10314065208 11.3% 1.101 583 8.363
Corrienies 9339587203 103% 992 585 9.408
Formosa 5.968.065.288  6,6% 530162 11.259
NEA 35.614.214.538 38.2% 3.679.609 8.679
Interprovincal BOB 368084  1,0%
Mo Clasiicado 1199861148 1.3%
Total Nerte Argenting 50.957.962.763  100,0% 8.581.021 10.588

MNeta: El presupuesto ejecutado Incluye gastos de capital, gastos corrientes y aplicaciones financieras.

Presupuesto Plan Belgrano 2017 } Plan

_— . Belgrano
por Provincia ! 9

Pablacidn Presupueso
[2010) per cdpita (3)
Tucumadn 50.646.426.207 1,448,188 34.972
Salta 39,793,065, 681 1.214.441 32.767
Santiago del Estero 30,646,607 644 874,006 35.065
Jujuy 24,730,907 650 673.307 36.731
La Rioja 16,336.684,712 333.642 48.965
Catamarca 15,572,506, 205 367.828 42.336
NOA 177.726.197.099 4.911.412 42.336
Chaco 32,127.124.704 1.055,259 30.445
Misiones 31,464,281 642 1.101.593 28.563
Corrientes 30,806,991,455 992,595 31.037
Formosa 17,485 878,238 330,162
NEA 111.884.276.039 3.679.609

Interprovincial 1.044,000,000
No Clasificado 18, 304,000,000
Total Norte Argentino 308.958.473.138

Provinda Presupuesto ()

Provinda de Buenos Aires 522.602.411.101
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ANEXO N°5 LA UNIDAD PLAN BELGRANO (UPB)

El 10 de diciembre de 2015, por Decreto N°12/20153 se cred la Unidad Plan Belgrano (UPB) en la 6rbita de la
Jefatura de Gabinete de Ministros designandose, por el Decreto N°27 de ese mismo dia, al doctor José Manuel
Cano como su titular. La fecha -- el primer dia de gobierno -- y el nimero del decreto dan una pauta del sentido
de la prioridad del plan.

La UPB tiene dependencia directa del Jefe de Gabinete de Ministros — Licenciado Marcos Pefia — lo que permite
una relacién directa con el Presidente de la Nacidn tendiente a potenciar la cooperacion interministerial. Entre
las atribuciones del Jefe de Gabinete de Ministros se encuentra la de entender en el lineamiento de las politicas
referentes a la implementacién de la UPB. *

La UPB tiene tres tareas asignadas®: la asistencia al Jefe de Gabinete de Ministros en el desarrollo y coordinacién
de las politicas sociales, productivas y de infraestructura para reducir la desigualdad entre la region Norte y el

3 Sitio Oficial de la Jefatura de Gabinete de Ministros del PEN: www.jefatura.gob.ar

4 Decreto 13/2015 del PEN de fecha 10 de diciembre de 2015. En el articulo 5° se establece la facultad del Jefe
de Gabinete de Ministros de entender en los lineamientos del Plan Belgrano.

>Decreto 435/2016 del 01/03/2016 en su Art. 2° dice: — Compete a la UNIDAD PLAN BELGRANO creado por el
Decreto N°12 de fecha 10 de diciembre de 2015, las siguientes funciones:

1. Asistir al Jefe de Gabinete de Ministros en el desarrollo y coordinacidn de las politicas sociales, productivas y
de infraestructura que reduzcan la desigualdad entre la regién Norte —comprendida por las provincias de
Salta, Jujuy, Tucuman, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, del Chaco, Formosa y Santiago del Estero— y
el resto del pais en coordinacién con las areas del Estado Nacional competentes en la materia.

2. Efectuar el seguimiento del grado de ejecucidon de las politicas implementadas en las jurisdicciones
competentes involucradas.

3. Entender en la priorizacidn de los proyectos con financiamiento externo que se ejecuten en las jurisdicciones
competentes involucradas.

Cuadro de Referencia - Equipo de trabajo - Unidad Plan Belgrano
Titular: José Manuel Cano

Coordinador Desarrollo Econédmico y Empleo: Victor Zimmermann
Coordinador Desarrollo Humano: Ricardo Véliz

Coordinador de Infraestructura: José Ricardo Ascarate

Coordinador de Relaciones Institucionales, Administracién y
Comunicacién: Ramiro Garrocho

Subcoordinador Noreste: Ana Etchegaray
Subcoordinador Noroeste: Ignacio Bruera
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resto del pais en coordinacién con las areas del Estado Nacional competentes en la materia, 2) efectuar el
seguimiento del grado de ejecucion de las politicas implementadas y 3) entender en la priorizacion de los
proyectos con financiamiento externo que se ejecuten en las jurisdicciones competentes involucradas.

Estos objetivos de la UPB sefialan su rol preponderante en el planeamiento, integracidén y auditoria de los
programas y proyectos del plan. La ejecucidn de éstos correspondera, segun cual fuere el caso, a los ministerios
nacionales o gobiernos provinciales. La organizacién de la UPB creada ad hoc requiere de una interaccion
permanente con los gobiernos provinciales para la priorizacion y proyeccion de las obras de infraestructura a
desarrollar, asi como con los Ministerios y Secretarias — nacionales y provinciales - responsables de la ejecucién
de los programas en su condicidon de Unidades Ejecutoras; también con la sociedad civil y con los factores de
produccion.
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