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.RESUMEN

En este informe se presenta un trabajo metodolégico que consolida
fuentes de informacién presupuestaria (Proyectos de Ley de Presupuesto,
Ejecucion en Presupuesto Abierto e informacion de Ejecucion Fisica de informes
del Ministerio de Economia de la Nacion) y de proyectos de inversion (BAPIN)
de la inversion publica de la Administracion Publica Nacional (APN) destinada a
la Provincia de Santa Fe.

Se utilizaron los proyectos de Ley de Presupuesto 2020 y 2021 de la APN
y la ejecucion fisica y financiera de 2020 para presentar la informacion de Santa
Fe, con énfasis en destacar la temporalidad, la desagregacién y la disponibilidad
de los datos de las diversas fuentes para visualizar y comprender el potencial de
explotacion de esta informacion en términos de un posible monitor de la inversion
publica nacional destinada a la provincia.

Se destaca la particularidad del periodo de andlisis, que presenta un
presupuesto 2020 de prérroga (segunda vez que ocurre desde la vigencia de la
Ley 24.156 de Administracién Financiera en 1992) y cambios relevantes en la
ley de Ministerios por la asuncion del nuevo gobierno. Esto plantea una dificultad
que es la de pensar el disefio de un monitor periédico basandose en datos de
situaciones extraordinarias, aunque también plantea un aspecto positivo en
cuanto a que permite comprender las complejidades de la integracion de la
informacion y detectar qué aspectos seran robustos a estos eventos.



IIINTRODUCCION

El gasto destinado a la inversibn publica se caracteriza por la
trascendencia y el impacto econdémico y social del mismo dado que se traduce
en la incorporacion y/o construccion de un activo al patrimonio del Estado. En si
misma, la inversion publica es un proceso complejo y multidimensional que
ocurre en el correr del tiempo y estd determinado e influenciado por multiples
factores enddgenos y exdgenos a la funcion puablica. A su vez, la interrelacion
funcional y politica entre los distintos niveles de gobierno genera acciones
conjuntas y complementarias en términos de inversion publica. Sin embargo, la
informacion relevante a estos fines producida por el gobierno nacional y los
gobiernos subnacionales se encuentra dispersa y en parte no disponible para
componer un cuadro integrado de los gastos de inversion realizados por ambos
niveles de gobierno.

En este trabajo se explora la disponibilidad de fuentes de datos de
inversion publica de la Administracion Publica Nacional, con énfasis en aquellos
gastos destinados a la provincia de Santa Fe, y se propone una metodologia de
integracion de las distintas fuentes relevadas para la elaboracién de un monitor
de la inversion publica nacional en la provincia. Los datos relevados
corresponden a informacién presupuestaria y de proyectos de inversion de los
periodos 2019, 2020 y 2021 para distintas instancias del ciclo presupuestario.

1. Objetivos

El objetivo de esta consultoria consiste en proveer los elementos
necesarios para facilitar el disefio y la construccion de una herramienta de
planificacion y seguimiento de la inversion puablica de la Administracion Pablica
Nacional (APN) en la Provincia de Santa Fe que resulte Gtil para la toma de
decisiones, a los efectos de lograr mayor racionalidad y consistencia en la
asignacion de recursos presupuestarios.

Como objetivos especificos se plantearon: a) el disefio de una
metodologia para la elaboracién de una base de datos y la producciéon de un
informe de ejecucidon presupuestaria fisica y financiera de la inversion publica
nacional en Santa Fe; y, b) el disefio y la elaboracién de un informe de
seguimiento de ejecucion presupuestaria de la inversion publica nacional en
Santa Fe para el afio 2020.

2. Tareas

El conjunto de tareas planificadas incluyo el analisis de la inversion publica
(IP) de la APN destinada a Santa Fe en distintas instancias del proceso
presupuestario de los ejercicios 2020 y 2021, con el relevamiento de las diversas

2



fuentes de informacion disponibles al publico en general y al Gobierno Provincial
en determinados casos, asi como viajes para la presentacion de resultados
parciales e interaccion con referentes de la Provincia. En referencia a estas
Gltimas tareas, que implicaban el desplazamiento a la Provincia, las mismas
resultaron afectadas por los efectos de la pandemia COVID-19 sobre la movilidad
y la sobrecarga de trabajo en los referentes provinciales. Debido a ello,
supletoriamente se realizaron intercambios electronicos y reuniones virtuales
para concretar las entrevistas planificadas, validar los criterios y hallazgos y
presentar los resultados.

lI.LMETODOLOGIA Y DATOS

En este capitulo se desarrolla la metodologia propuesta para la
construccion de un Monitor de la Inversién Publica de la APN en la Provincia de
Santa Fe. Se parte de definiciones conceptuales primarias y luego se detallan
las fuentes propuestas, asi como los pasos para la integracion de la informacion.

1. Alcance institucional

En este estudio se considera la inversion publica Nacional llevada a cabo
por la APN, que segun el manual de clasificadores presupuestarios vigente!
comprende a las siguientes instituciones: a) Administracién Central (AC), que
incluye a la Presidencia de la Nacion, las Secretarias de Estado, los Ministerios
y otros Poderes; b) Organismos Descentralizados (OD), que incluyen a las
instituciones publicas con personeria juridica propia; y, c) Instituciones de la
Seguridad Social (ISS), que refieren a ODs que administran recursos y gastos
de pasividades y otras prestaciones de la seguridad social. En la Figura Ill.1 se
esquematiza la composiciéon del Sector Pablico Nacional (SPN) y en color se
resalta el alcance institucional de este informe.

1 Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Pablico Nacional (2016), 62
ed., Ministerio de Hacienda y Finanzas Publicas.
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Figura lll.1 - Alcance institucional de la Inversion Publica Nacional

Sector Publico Nacional

SPN No Financiero SPN Financiero
Admlnlstra.cmn Publica I Resto del SPN Bancariol Resto
Nacional
AC oD ISS EEPP FF Otros

Entes

Fuente: Elaboracién propia.

En esta instancia se dejo fuera del alcance a las demas instituciones que
componen el SPN, segun la definicion de sector publico prevista en el articulo 8°
de la Ley 24.156 de Administracion Financiera y Sistemas de Control para el
SPN, que incluye a las Empresas Publicas, los Fondos Fiduciarios y a Otros
Entes excluidos de la APN. También quedan fuera del alcance la totalidad de las
instituciones del SPN Financiero.

La eleccion de este universo de referencia se realizé en funcion de la
disponibilidad de informacion publica, tanto en oportunidad y frecuencia como en
niveles de detalle, dada su relevancia a los fines del Monitor que se desea lograr.

2. Definiciones

En este estudio se define a la inversién publica (IP) en términos de sus
componentes por caracter econémico como la sumatoria de la inversion real
directa y las transferencias de capital. Queda excluido el componente de gastos
de capital destinado a la inversion financiera con fines de politica.

La inversion real directa (IRD) se define como los gastos destinados a
la adquisicion o a la produccién por cuenta propia de bienes de capital. En el
caso de las adquisiciones de bienes de capital, refiere a bienes de capital
terminados provistos por terceros y adquiridos por la unidad ejecutora.
Complementariamente, la construccion del bien de capital refiere a proyectos
de obra realizados en forma directa por la unidad ejecutora del sector publico o
por cuenta de la misma a través de un contratista, y se denomina proyecto de
inversion (PI).

En términos mas generales, la APN utiliza el enfoque de Presupuesto por
Programas para la formulacion y ejecucién del presupuesto, que supone una
organizacién de las acciones presupuestarias de las instituciones publicas como
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programas que tienen por objetivo brindar un producto o servicio a la comunidad,
mientras que los proyectos de inversion tienen como objetivo directo la
construccion o mejoramiento de un activo fisico que luego servira para brindar
productos o servicios a la comunidad. En este sentido, los gastos incluidos en
las categorias programaticas de proyecto de inversion son considerados como
gastos de capital®.

Las transferencias de capital (TC) son gastos sin contraprestacion,
realizadas con el objeto de que los diferentes beneficiarios, es decir agentes
econdémicos tanto publicos, privados o externos, se capitalicen mediante
inversiones reales o financieras.

Dado que mas adelante se analizara informacion presupuestaria
juntamente con informacion proveniente del Banco de Proyectos de Inversion
(BAPIN) del Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP), resulta relevante
presentar la distincién del alcance institucional y del concepto de Pl desde los
puntos de vista de la administracion financiera del SPN (Ley 24.156) y del SNIP
(Ley de Inversion Publica 24.354). El alcance institucional del SNIP comprende
a todas las instituciones del SPN, financiero y no financiero, como asi también a
las instituciones publicas o privadas que requieran, para la realizacion de
proyectos de inversion, de financiamiento de instituciones del SPN (art. 4°, Ley
24.354). Asi, el alcance institucional del SNIP es notablemente mas amplio que
el utilizado en este informe. Por otro lado, la definicién de proyecto de inversion
gue considera el SNIP incluye a los proyectos de obra y, ademas, es abarcativo
de la adquisicion de bienes durables, las transferencias de capital, parte de la
inversion financiera en gastos de capital y aplicaciones financieras vinculadas a
dichos proyectos de inversion. Asi, la definicién de PI del SNIP es también mas
amplia, incluso incorporando aplicaciones financieras. En este sentido, se
destaca la importancia de distinguir claramente qué definicion de Pl se utilizara
cuando se trabaje juntamente con fuentes de informacion presupuestaria y del
SNIP en BAPIN. Como se mencion0 antes, en este estudio se utilizara la
definicibn mas restrictiva asociada a la informacion presupuestaria. En la Figura
I11.2 se describe el alcance del concepto de Pl para el SNIP en BAPIN segun el
clasificador econdmico de gastos y se resaltan los conceptos incluidos en este
informe.

2 Con excepcion del pago de intereses para el financiamiento del proyecto y aplicaciones
financieras, que conservan la clasificacion econdmica segun el objeto del gasto.



Figura lll.2 - Alcance de la Inversion Publica del SNIP-BAPIN por clasificacion econémica de gastos

“Proyectos de Inversién” BAPIN

Gastos
Gastos de Capital corrientes Aplicaciones financieras
asociados
IRD TC IF Adelantos a Représtamos
Proveedores

Proyectos de
Inversiéon
presupuestarios

Adquisiciones de
Bs de Capital

Fuente: Elaboracién propia.

La dimensién geografica del gasto publico se capta mediante el
clasificador presupuestario por ubicacion geogréfica, que representa créditos
previstos y registra ejecucion presupuestaria en un destino particular como una
provincia o0 un conjunto de provincias. Este clasificador presenta algunas
ambigiedades, por ejemplo cuando se informa gasto con destino
“Interprovincial®, de forma que no resulta posible a priori identificar la
participacion en el mismo de una provincia particular. En este sentido, la
informacion geografica incluida en el sistema BAPIN del SNIP identifica en un
clasificador de “Localizacién” la némina de provincias afectadas por un proyecto,
por lo que resultaria en principio posible identificar si en un proyecto
presupuestario con ubicacion geografica “Interprovincial” participa p.ej. la
Provincia de Santa Fe.

3. Exclusiones

En el tratamiento presupuestario de la IP usualmente aparecen aspectos
financieros asociados a cierto tipo de gastos de capital que por sus
caracteristicas requieren un tratamiento particular. En este sentido, en proyectos
de construccién de obra publica y/o de adquisiciones de bienes de capital de
gran porte pueden existir transacciones financieras en forma de “adelantos a
proveedores”, de caracter contractual que se instrumentan en el cronograma de
desembolsos con el proveedor, que constituyen una aplicacion financiera (v.g.:
debajo de la linea, sin impacto en el resultado fiscal sino en la cuenta de
financiamiento) y no reflejan el gasto de capital per se.

En el presente estudio se excluyd el tratamiento de estas transacciones,
dado que su publicacion no es periddica ni detallada como lo son los gastos de
capital.



4. Fuentes

En relacion con las definiciones y conceptos adoptados, se relevaron dos
tipos de fuentes de informacidén de la inversion publica: presupuestaria,
publicada por o accesible a través de la Secretaria de Hacienda de la Nacién
(SH), y de proyectos, publicada por o accesible a través de la Direccion
Nacional de Inversion Publica (DNIP). A partir del ejercicio 2018, asociado a
cambios introducidos en la Ley de inversion publica, en particular la definicion de
la DNIP como autoridad de aplicacion del SNIP, la interrelacion y en particular la
consistencia de la informacion provista por ambos tipos de fuentes esta en
proceso de integracion desde los sistemas de Formulacién Presupuestaria
(FOP) y registro de la ejecucion (ESIDIF) administrados por la SH y el sistema
BAPIN de gestion de proyectos de inversion administrado por la DNIP. Tan es
asi que a partir de 2021 los datos abiertos de ejecucion del presupuesto publico
incluyen un campo identificador del cédigo de proyecto BAPIN, que previamente
fuese incorporado internamente al proceso de formulacion presupuestaria de la
APN.

a. Presupuestarias

Dado el caracter plurianual que comunmente revisten los gastos mas
relevantes de la inversion publica, resulta clave para su monitoreo distinguir las
etapas del ciclo presupuestario en las que se incluyen a fin de identificar las
fuentes y las diferencias en el detalle y la disponibilidad en el transcurso del afio
de lainformacion relevante a cada etapa®. Se distinguen tres grandes etapas que
ocurren contemporaneamente en cualquier afio t, pero refieren a distintos
procesos presupuestarios y ejercicios fiscales: a) formulaciéon y tratamiento
parlamentario del presupuesto del periodo t+1, coordinada y centralizada por
el Ministerio de Hacienda y la Jefatura de Gabinete de Ministros, se realiza en
base a un cronograma de preparacion del proyecto de Ley entre enero y el 15
de septiembre, luego ingresa al Congreso Nacional para su tratamiento y
aprobacion (o no, en cuyo caso entra en vigencia el presupuesto de prérroga del
afo t); b) ejecucidon presupuestaria del presupuesto del ejercicio t, a cargo
de las instituciones de la APN que registran transacciones de gastos, recursos y
aplicaciones financieras por cuenta propia entre el 01 de enero y el 31 de
diciembre?; y, c) rendicién de cuentas del presupuesto del ejercicio t-1,

8 Ver descripcion de las etapas del ciclo presupuestario en
https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/como-se-elabora-el-presupuesto, los documentos
relevantes en https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/documentos-ibp, la descripcion del
sistema presupuestario de la APN https://www.economia.gob.ar/onp/sistema/ y “El Sistema
Presupuestario en la Administracién Nacional de la Republica Argentina” (MECON), en particular
Capitulo 1.B para la relacion entre el presupuesto de la APN y el SNIP.

4 Durante el periodo de ejecucion, de forma inmediata posterior al cierre trimestral, se
realiza el proceso de evaluacion presupuestaria por parte de la Secretaria de Hacienda, como
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coordinada por la Secretaria de Hacienda de la Nacién que es responsable de
presentar el 30 de junio al Congreso la Cuenta de Inversion del afio anterior para
su correspondiente revision por parte de la Auditoria General de la Nacion y la
Comision Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.

Figura I11.3 - Ciclo presupuestario

ANO PREVIO ANO FISCAL ANO SIGUIENTE

O 000600 O 2O au O

MAR SEP OCT DIC ENE DIC ENE JUN

3. Ejecucion 5. Rendicion
1. Formulacion 2. Discusion Presupuestaria de cuentas

Presupuestaria y Aprobacion
4. Evaluacion y Control

Fuente: https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/como-se-elabora-el-presupuesto.

En este sentido, la primera etapa de interés es la de formulacién
presupuestaria, que para el caso de esta clase de gastos los organismos de la
APN (también del resto del SPN, aunque con menores requerimientos de detalle)
deben volcar en el sistema BAPIN las demandas de “proyectos de inversion”
entendidos segun la definicion méas amplia utilizada por el SNIP mencionada con
anterioridad. En esta etapa, de forma coordinada con la SH y el resto de los
organos rectores de la Administracion Financiera de la Nacion, la DNIP define
los proyectos de inversion (v.g.: los gastos de capital en el sentido del clasificador
econémico presupuestario) que se incluiran en el Proyecto de Ley de
Presupuesto en formulacion segun el célculo de recursos y la restriccion de
financiamiento estimados, y la Oficina Nacional de Presupuesto integra esta
informacion dentro del sistema FOP para su consolidacion con el resto de los
gastos que compondran el Proyecto de Ley de Presupuesto a enviar al Congreso
Nacional, usualmente el 15 de septiembre del ejercicio previo al presupuestado.

En esta etapa, la informacion incluida en el sistema FOP contiene un nivel
de detalle menor al que se observara en la ejecucién, en particular respecto del
objeto del gasto y la apertura programatica correspondientes, aunque conserva
la identificacion de la ubicacién geogréafica (UG). Resulta importante aclarar que
en esta etapa e instancia la responsabilidad de la asignacion (centralizada) de
créditos por UG recae sobre la SH, mientras que en la ejecucion es
responsabilidad de las unidades ejecutoras de cada organismo.

tarea preparatoria de la informacion que releva la Cuenta de Inversiéon en términos del andlisis
de la ejecucion fisica y financiera y de los desvios respecto de la programacioén original.
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Tabla Ill.1 — Tipos de informacién, etapa presupuestaria, datos y fuentes utilizados

Fuente | . Tipo d(.e, . Conjunto de datos Informacién
informacion | presupuestaria
SH Presupuestaria Formulacion Proyecto de Ley y Anexos: Proyectos presupuestarios
* Cuadro 12 de inversion por UG
* Cuadro 13 Gastos por econémico y UG
* Anexas art 11 Ley 24.156 Proyectos de obra nuevos
* Anexas PPP Proyectos PPP
* Anexas avales Avales
Datos abiertos ESIDIF. Partidas presupuestarias
DA de distribucién o prérroga desagregadas
Ejec. Financiera Datos abiertos ESIDIF Partidas presupuestarias
desagregadas
Ejec. Fisica Informe trimestral ONP-DEP  Avance fisico de Proyectos
de Obra
DNIP  Proyectos de  Formulacion BAPIN online PI SNIP por localizacion

Inversion (PI)

Cubo por total® PI SNIP por localizacion

Ejec. Financiera BAPIN online (ESIDIF) PI SNIP por localizacion

Fuente: Elaboracién propia.
(a): Acceso restringido a usuarios habilitados.

Respecto de la disponibilidad de esta informacién, luego de su
presentacion al Poder Legislativo, el Proyecto de Ley se encuentra disponible en
linea en el sitio de la Secretaria de Hacienda en formato de fasciculos y planillas®.
Por otro lado, desde 2018 la DNIP publicé online la informacién de proyectos
BAPIN incluidos en el Proyecto de Ley®. La informacion de formulacién
presupuestaria de la IP de la APN relevante para este estudio se obtiene de los
Cuadros N° 12 (Proyectos por Ubicacion Geogréfica, Institucion y fuente de
Financiamiento) y N° 13 (Composicion del Gasto por Ubicacién Geogréfica y
Caracter Economico) del Anexo Estadistico y Ubicacion Geografico, y de las
planillas anexas al articulado referentes al Art. 11 de la Ley 24.156, de
Contratacion de Obras o Adquisicion de Bienes y Servicios que Inciden en
Ejercicios Futuros, asi como de las obras de Participacién Publica-Privada
(PPP). Complementariamente, las planillas anexas de Avales y Operaciones
de Crédito Publico podran brindar informacién relevante de financiamiento de
proyectos de obra de gran porte. Por otro lado, desde 2018 la ONP publica en
datos abiertos informacién parcial del sistema FOP, aunque lo hace con una
demora de dos meses y de forma incompleta para los proyectos de inversion,
con lo cual con dicho estatus no mejora la informacién provista al Poder
Legislativo en la entrega del Proyecto de Ley por lo que se desestimd su uso en
esta ocasion.

La siguiente etapa corresponde al inicio del ejercicio y la ejecucidon
presupuestaria. Segun lo previsto en la Ley 24.156 y modificatorias, si el

5 Por ejemplo, para 2021 en https://www.economia.gob.ar/onp/presupuestos/2021.
6 Ver en https://www.argentina.gob.ar/dnip/consulta-de-proyectos-y-seguimiento-de-

ejecucion.
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Proyecto de Presupuesto es aprobado por el Congreso, éste vuelve con las
eventuales modificaciones introducidas por el Poder Legislativo y el Poder
Ejecutivo tiene derecho a veto parcial de algunas de las mismas. Si fuera el caso
gue no fuera aprobado por el Poder Legislativo, como ocurriera con el Proyecto
de Ley de Presupuesto 2020, entra en vigencia el presupuesto de Prorroga del
ejercicio anterior (2019 en aquel caso) vigente al final del ejercicio, es decir con
la aplicacion de todas las normas que lo modificaron en el transcurso del afio
presupuestario’. Mas adelante se detallaran los efectos diferenciales en términos
informacionales de estos escenarios dado que casualmente ambos sucedieron
en los periodos que se analizan en el presente trabajo (2020 de prérroga y 2021
por aprobacion del Poder Legislativo).

Los datos relevantes para el inicio de ejercicio y la ejecucion
presupuestaria financiera provenientes del sistema ESIDIF se publican en el
sitio de presupuesto abierto®. La desagregacion de gastos publicada es muy
detallada y permite identificar por ubicacién geografica los créditos y la ejecucion
presupuestaria. Respecto de la informacién del presupuesto inicial y los
escenarios mencionados, cabe notar que en el caso de aprobacion
parlamentaria los montos de crédito inicial corresponden al presupuesto
aprobado con sus modificaciones y vetos por lo que podré diferir del Proyecto de
Ley presentado al Congreso. En el caso de inicio de ejercicio con presupuesto
de proérroga, los montos de crédito inicial corresponden al nivel de maxima
desagregacion de las partidas presupuestarias vigentes al final del ejercicio, lo
cual posiblemente diferira tanto en montos como en composicion de detalle con
el Proyecto de Ley formulado y presentado oportunamente.

En cuanto a la ejecucion financiera presupuestaria, los datos abiertos
se actualizan diariamente y se facilitan en formato diario y con acumulacién
mensual y/o anual por lo que permiten una elevada frecuencia de seguimiento.
No obstante, los datos publicados podrian ser revisados o rectificados por
errores de imputacion y otros, por lo que se desaconseja el disefio de monitores
de alta frecuencia®. Por otro lado resulta importante aclarar que el clasificador de
ubicacién geografica (UG), utilizado intensivamente en este estudio para
distinguir los gastos asociados a la Provincia de Santa Fe, posee caracter
indicativo en el sentido que las unidades ejecutoras de los organismos de la APN
pueden realizar la ejecucion del gasto con una UG diferente a la de sus créditos
vigentes. Esta flexibilidad introduce potenciales fuentes de error y requiere

7 Cabe aclarar que desde la entrada en vigencia de la Ley 24.156 en 1991 existieron sélo
dos ocasiones (2010 y 2020) en que se inicio el ejercicio con presupuesto de prérroga, por lo que
debe entenderse como un mecanismo de excepcion.

8 Ver en https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/datos-abiertos.

° Incluso se detectan rectificaciones post-datadas en la ejecucion con posterioridad al
cierre de mes, mas frecuentemente al cierre de cada trimestre en relacién con el sistema de
cuotas de programacion de la ejecucion.
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controlar que los créditos y el gasto devengado con la misma UG resulten
coherentes y consistentes.

Por ultimo, la ejecucion fisica esta disponible al publico Unicamente en
forma trimestral en anexos al informe de ejecucion que publica la Direccion de
Evaluacion Presupuestaria (DEP) del Min. de Economia con detalle para los
proyectos de inversién.1°

b. Proyectos de Inversion Publica

BAPIN es un sistema de gestion de proyectos no-transaccionall?,
desarrollado y administrado por la Direccion Nacional de Inversion Publica
(DNIP) de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nacién con el objetivo de
proveer un sistema de informacion que permite la carga y la gestion de los
proyectos que conformaran los Planes Nacionales de Inversion Publica para las
instituciones alcanzadas por el SNIP. Respecto de la informacion presupuestaria
en términos de la Ley 24.156, la informacién producida por el BAPIN es auxiliar
y complementaria a la formulacién, programacion y ejecucion presupuestarias.

Dado que el sistema es abierto, en el sentido que es acumulativo
(histdrico) y resulta posible modificar registros hacia atras, los controles de
registro resultan menos restrictivos que los incluidos en el ESDIF, en relacién a
que la unidad de analisis son en primer lugar los Pl mas que el presupuesto de
una entidad. Una entidad puede incorporar un proyecto que ain no cuenta con
presupuesto. Sin embargo, en principio no seria posible encontrar un proyecto
de inversion en el presupuesto que no estuviera registrado en el BAPIN. En este
sentido, la informacidbn mas rica que contiene el sistema refiere a las
caracteristicas propias del proyecto y a su ciclo de vida en paralelo a su reflejo
presupuestario, como fechas de inicio y finalizacion prevista, costo total actual,
tipo de contratacion y localizacién, que al incluir todas las provincias afectadas
brinda informacion méas detallada que la ubicacién geogréfica en ESIDIF. La
informacion de créditos y ejecucidn presupuestarias contenidas en BAPIN
provienen de ESIDIF y es actualizada peribdicamente por rutinas
semiautomaticas. Sin embargo, usualmente se considera la informacion de
ejecucion en BAPIN como indicativa, por lo que es recomendable utilizar como
fuente ESIDIF para obtener dicha informacion.

Desde la creacion del SNIP, la Direccion Nacional de Inversion Publica
(DNIP) cumplio un rol relevante en el disefio del SNIP y el desarrollo del BAPIN

10 Ver https://www.economia.gob.ar/onp/evaluacion/2020#inversion.

11 Con ello se pretende indicar que, en contraste con el sistema ESIDIF de administracion
financiera que tiene un rol transaccional (de registro legal, ademas de la gestion, del gasto), los
datos gestionados en BAPIN no revisten el caracter de crédito presupuestario legal ni de
comprobantes de ejecucion del gasto.
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por lo que anualmente participa activamente y es responsable primario de la
formulacion presupuestaria de gastos de capital de la APN. A partir de 2017 se
introdujeron modificaciones a la Ley 24.354 otorgandole a la DNIP el caracter de
organo responsable del SNIP, con lo que se incremento su responsabilidad y
compromiso para la articulacion entre el presupuesto de la APN y el SNIP en lo
que respecta a los gastos de capital y otros asociados a los Pl incluidos en
BAPIN. En este sentido, desde el 2018 el crédito inicial del ejercicio en ESIDIF
debe estar en linea con la formulacion realizada en BAPIN, mas las
modificaciones introducidas por el Congreso de la Nacién al proyecto de Ley de
Presupuesto enviado por el PEN. No obstante, en 2020 el Plan Nacional de
Inversion Puablica (PNIP) 2020-2022 se realiz6 de conformidad con el proyecto
enviado por el PEN aunque posteriormente entrd en vigencia el presupuesto de
prérroga 2019 por lo que el PNIP quedo desactualizado.

Respecto de la informacion presupuestaria contenida en BAPIN, la misma
proviene de ESIDIF aunque solo recupera informacion financiera, la ejecucion
fisica no se incorpora al BAPIN. Por ello, s6lo se utilizé informacién del
presupuesto inicial 2020 junto con la informacion de proyectos que es provista
s6lo por BAPIN.

El BAPIN es un sistema para usuarios de organismos de la APN aunque
también puede brindar acceso con usuario a pedido de autoridades de otras
entidades publicas. Las planillas “Cubo por total” y “Cubo por objeto (del gasto)”
se pueden extraer del sistema con usuario y contrasefia y contienen informacion,
mas detallada por proyecto BAPIN, que incluye todos los proyectos incorporados
al sistema desde su version original, independientemente de su tratamiento
presupuestario y vigencia, y que sirve para el andlisis histérico aunque no
garantiza la inclusién presupuestaria.

Por otro lado, desde 2018 publica online los proyectos por identificacion
BAPIN incluidos en los proyectos de Ley de Presupuesto enviados al Poder
Legislativo y ejecucion actualizada del ESIDIF!2,

5. Integracion de la informacion?3

La integracion de la informacion presupuestaria y de BAPIN resulta
posible mediante la vinculacibn por cédigos de institucion y apertura
programatica, aunque no resulta factible en todos los casos dado que BAPIN no
exige la carga de esta ultima al momento de ingresar un nuevo proyecto. Sin
embargo, a partir del P2021 se incluye el cddigo BAPIN en el registro de la

12 Ver en https://www.argentina.gob.ar/dnip/consulta-de-proyectos-y-sequimiento-de-

ejecucion.
13 En esta seccidn se incluye la tarea 7 prevista en el Plan de Trabajo.
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ejecucion presupuestaria de ESIDIF, con lo que a partir de entonces resultara en
principio posible vincular de forma inequivoca ambos sistemas. No obstante,
esta posibilidad debera testearse en su calidad dado que requiere un aprendizaje
por parte de las unidades ejecutoras del gasto correspondientes.

Resulta importante comentar que en el conjunto de periodos analizado se
incluye un proceso de excepcidn previsto en la normativa para cuando el Poder
Legislativo no aprueba el Proyecto de Ley ingresado por el PEN. En este caso,
se utilizo el presupuesto de prorroga 2019 como inicial de P2020 con lo que los
créditos de inicio incluyeron proyectos de inversion terminados en la ejecucion
2019, por lo que figuraron pero no presentaron ejecucion en 2020.

En base a lo relevado, resulta posible integrar informacion de proyectos
de inversion publica segun las fuentes de datos de origen presupuestario y del
sistema de gestion de proyectos del SNIP (BAPIN). Aunque a primera vista
podria parecer que su integracion es directa y natural, en la practica se
encuentran algunos problemas de consistencia derivados de diferencias
conceptuales del presupuesto de la APN y el SNIP en términos de: a) los
alcances institucionales, que plantean para el analisis del SNIP el problema de
la consolidacion del gasto del SPN e incluso de cierta parte de los sectores
provinciales y privado perceptores de recursos de la APN para gastos de capital;
y, b) la definicion de proyectos de inversion,

a. Metodologia

En esta seccion se desarrolla una metodologia de recoleccion e
integracion de informacién presupuestaria y de proyectos de inversion publica
segun el sistema BAPIN de gastos de inversion publica de la APN, a lo largo de
las distintas etapas del ciclo presupuestario*.

En primer lugar se describen los datos utilizados por fuente de informacion
y luego se desarrolla el procedimiento de procesamiento, interrelacion e
integracion.

Datos presupuestarios

Los datos disponibles de formulacién presupuestaria refieren al
Proyecto de Ley de Presupuesto que anualmente (a partir del 15 de septiembre)
el Poder Ejecutivo Nacional envia al Congreso Nacional y se obtienen en formato
digital del sitio de la Oficina Nacional de Presupuesto (por ejemplo
https://www.economia.gob.ar/onp/presupuestos/2021). En  particular se
recolectaron los siguientes archivos de los Proyectos 2020 y 2021.:

14 Ver fuentes en Tabla Ill.1.
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e Estadistico — Administracién Nacional. Proyectos por Ubicacién
Geografica Jur, Subjur o Entidad y Fte de Financ. - N° 12.

o Archivo: Tabla con todos los proyectos por ubicacién
geogréfica, institucion y fuentes de financiamiento contenidos
en el proyecto de Ley.

o Uso: Identificar montos previstos por proyectos de obra
presupuestarios por provincia.

e Estadistico — Administracion Nacional. Composicion del Gasto
por Ubicacion Geogréficay Caracter Econdmico - N° 13.

o Archivo: Tabla con todos los gastos por ubicacién geografica y
econdmico, instituciéon y fuentes de financiamiento contenidos
en el proyecto de Ley.

o Uso: Identificar montos previstos en inversion real directa (que,
neto de los montos en planilla 12, permiten cuantificar la IRD
destinada a adquisiciones de bienes de capital) y transferencias
de capital por provincia.

e Planillas Anexas — Administracion Nacional. Contratacién de
Obras o0 Adqg. de Bienes y Serv. que Inciden en Ejercicios Futuros
- Anexa al Art.11.

o Archivo: Tabla con los proyectos a iniciar con impacto plurianual
incluidos en el proyecto de Ley.

o Uso: Identificar montos previstos y costo total de estos
proyectos por provincia.

e Planillas Anexas — Administracién Nacional. Otorgamiento de
Avales - Anexa al Art. 48.

o Archivo: Tabla con listado de avales previstos.

o Uso: Identificar avales previstos para operaciones de crédito
destinadas a financiar proyectos provinciales.

e Proyecto de Ley — Articulado

o Archivo: Texto con articulos del proyecto de Ley.

o Uso: Identificar contenidos particulares que puedan afectar a la
provincia.

Para la ejecucion financiera presupuestaria se utlizan datos
provenientes del sistema ESIDIF, disponibles en el repositorio de datos abiertos
de la Secretaria de Hacienda (https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/datos-
abiertos). Se debe seleccionar los afios, en este caso fueron 2019 y 2020, y tipo
de datos buscados que consistieron en:

q@ﬁ e Presupuesto de gastos y su ejecucion detallada

M

-
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o Archivo: Tabla comprimida con informacion de gastos corrientes
y de capital a maximo nivel de desagregacion. Se proveen a
nivel diario, mensual y anual®®.

o Uso: Identificar con maximo detalle partidas de gastos.

e Mapeo Jurisdiccional

o Archivo: Tabla comprimida de conversion entre distintos afios
entre partidas presupuestarias a maximo nivel de
desagregacion de instituciones y gastos.

o Uso: Convertir partidas de ejecucion presupuestaria de datos
abiertos del afio 2019 al afio 2020, preservando la expresion
institucional del dltimo afio.

Para la ejecucion fisica presupuestaria se utilizan datos provenientes
del sistema ESIDIF que procesa y publica trimestralmente la Direccion de
Evaluacion Presupuestaria de la ONP (por ejemplo,
https://www.economia.gob.ar/onp/evaluacion/2020#inversion), que en este caso
consistié en datos del presupuesto 2020:

e Informe de Inversion Publica Nacional
o Archivo: Tabla con informacion de ejecucion fisica y financiera
de proyectos de inversion de la APN.
o Uso: Identificar datos de ejecucion fisica de proyectos de
inversion presupuestarios.

Datos de proyectos de inversion publica

Para la formulacion presupuestaria se utilizan datos provenientes del
sistema BAPIN con usuario (https://www.argentina.gob.ar/dnip/bapin) y de
acceso publico (https://www.argentina.gob.ar/dnip/consulta-de-proyectos-y-
seguimiento-de-ejecucion). En este caso se utilizaron los siguientes datos de
Proyecto 2020 y 2021.

e Cubo por Total BAPIN (requiere usuario)
o Archivo: Tabla con informacion historica de proyectos de
inversion del SNIP de instituciones del SPNF.
o Uso: Identificar historia de proyectos de inversion BAPIN con
detalle presupuestario.

15 Para la realizacion de este informe se utilizaron datos mensuales principalmente,
excepto para la distincién de los efectos de las modificaciones de la Ley de Ministerios que
impactd en enero 2020 que requirio utilizar datos de frecuencia diaria. En general se recomienda
utilizar frecuencias agregadas dado que la frecuencia diaria puede contener ruido de arrastres,
y correcciones retroactivas, fundamentalmente proximos al cierre de la ejecucion trimestral.
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e Proyectos de Inversion Publica - Proyecto de Ley
o Archivo: Tabla con informaciébn de los proyectos BAPIN
incluidos en el Proyecto de Ley de la APN por institucién
presupuestaria, apertura programatica y ubicacion geografica.
o Uso: Identificar por cédigos BAPIN los gastos de capital
incluidos en el Proyecto de Ley.

Integracion de informacion presupuestariay de proyectos

Como se menciond en la descripcion de las Fuentes, los datos recabados
presentan distintos niveles de detalle o desagregacion, incluso dentro de cada
fuente segun la etapa del ciclo presupuestario a la que refieran.

La vinculacion entre las fuentes presupuestarias (FOP, ESIDIF y DEP) y
de proyectos de inversion publica (SNIP-BAPIN) opera a nivel de las
clasificaciones presupuestarias de institucion, aperturas programaticas y objetos
del gasto. Para el caso de los proyectos presupuestarios (v.g.: apertura
programética de proyecto de obra) la correspondencia con un proyecto BAPIN
es en casi todos los casos de 1:1. En estos casos es posible crear una clave
“Unica” que relacione la categoria programatica con el cédigo BAPIN. De igual
forma, la informacién de ejecucion fisica publicada por la DEP se identifica por
proyecto presupuestario (y deja de lado la ejecucién fisica de adquisiciones de
bienes de capital y la mayor parte de las transferencias de capital). En cambio
para los gastos de adquisiciones de bienes de capital, que componen el resto de
la IRD y se asignan a actividades presupuestarias, es usual encontrar partidas
de objeto del gasto (p.ej.: partida 4.3.7 - Equipo de oficina y muebles) con
multiples proyectos BAPIN asociados. En estos casos la relacion es 1l:varios y
no resulta posible crear una clave Unica de vinculacién. No obstante, estos
gastos suelen representar una proporcion baja dentro de la IRD, excepto casos
particulares (p.ej.: adquisicion de equipamiento médico especial, de aeronaves,
etc.).

En particular, en los periodos analizados oper6 un cambio en la
registracion de la informacién presupuestaria tanto de formulacién como de
ejecucion que consiste en que, a partir del presupuesto 2021, se incluye al cédigo
BAPIN en las imputaciones presupuestarias. De esta forma la vinculacién queda
explicita en el registro por lo que el trabajo realizado aqui se simplificara
notablemente en el futuro, aunque si se deseara ir hacia atras las dificultades
para vincular estas fuentes no serian triviales.

Respecto a la informacién histérica, que resulta posible obtener mediante
los datos abiertos publicados por la SH, se destaca la complejidad de “mapear”
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programas y proyectos de gastos interanualmente, principalmente cuando
existieron modificaciones a la Ley de Ministerios (como ocurrio en el periodo de
analisis de este informe debido al cambio de gobierno). Dicho mapeo se realiza
para cada partida presupuestaria a maxima desagregacion de los clasificadores
presupuestarios y también se encuentra disponible en datos abiertos. Sin
embargo su utilizacion no esta exenta de inconsistencias a medida que se utiliza
para periodos mas lejanos. Adicionalmente, se detectaron inconsistencias en
algunos registros con crédito inicial imputado a Santa Fe que en verdad
pertenecen a otras ubicaciones geograficas lo que se debid corregir
manualmente.

Por otro lado, segun la etapa del ciclo presupuestario a la que refiera, la
informacion presupuestaria difiere en nivel de detalle. En formulaciéon
presupuestaria, el nivel de detalle es menor y no resulta posible distinguir las
transferencias de capital.
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IV.INVERSION PUBLICA DE LA APN EN SANTA FE

En este capitulo se integra la informacion presentada en los informes de
avance, que relevaron la inversion publica de la APN en la Provincia de Santa
Fe en instancias del: a) Proyecto de Ley de Presupuesto 2020 (PL2020); b)
Presupuesto 2020 de inicio de prérroga (PPR2020) y su ejecucion anual (P2020);
y, ¢) Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 (PL2021).

1. Proyecto de Ley de Presupuesto 202016

Los proyectos de inversion representan el ndcleo (85%) de la IP destinada
a la Provincia, compuesto por 49 proyectos de inversion que acumulan $5.174,6
millones, mientras que la adquisicién de bienes de capital representa el 2% del
total y completa la inversion real directa.

En lo que respecta a las transferencias de capital destinadas
especificamente a la Provincia de Santa Fe, ascienden a $797,8 millones y
representan una participacion del 13%, segun los datos provenientes del BAPIN
y en su clasificacion por objeto del gasto.

Cuadro IV.1 - Componentes de la IP de APN PL2020 destinada a la Santa Fe

En millones de pesos

Crédito presupuestario por UG

Inversion Publica Santa Fe P:ﬂn_ Interpr?}vincial
Inversion Real Directa (IRD) 5.284,0 87% 4294
Proyectos de Inversion 51746 85% 429.4

Adquisicién de Bienes 109.4 2%
Transferencias de Capital (TC) 797,8 13% 2.098,7
Total 6.081,8 100% 2.528,1

(*) Con participacién indeterminada en Santa Fe

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2020.

Como complemento a los proyectos de inversion y transferencias de
capital que se destinan de forma plena a Santa Fe, se encuentran aquellos
componentes que la Nacién identifica con ubicacién geogréfica Interprovincial
con impacto parcial en Santa Fe dado que la obra, el proyecto presupuestario o
el programa que administra la transferencia, afecta a mas de una provincia. Para
estos casos se identificé la IP interprovincial destinada parcialmente a Santa Fe
en los proyectos registrados en BAPIN, que identifica la localizacion de cada
Provincia involucrada en el proyecto. En este sentido, no es posible desarrollar
una metodologia que logre diferenciar con exactitud la participacion a priori de
cada uno de los gobiernos subnacionales en dichos proyectos. No obstante, en

16 En esta seccidn se incluyen las tareas 1y 3 previstas en el Plan de Trabajo.
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el cuadro ya mencionado se presentan los totales dentro de los cuales se
encontraria una proporcion del gasto asignado a la Provincia de Santa Fe.

a. Inversion real directa

La IRD en proyectos incluidos en el PL2020 destinados a la Provincia
consiste en 49 proyectos de inversién incluidos en planilla estadistica anexa
N° 12 del Proyecto de Ley de presupuesto 2020, que se detallan en el Anexo
2.1. Cabe aclarar, que las denominaciones y estructura de Ministerios expuestas
en este punto es la presentada en el PL2020, es decir previo a las modificaciones
introducidas a la Ley de Ministerios por el Decreto 7/2019 en el mes de diciembre
del afio 2019 y que rigen para el presente analisis.

Desde una perspectiva institucional, en el Cuadro V.2 se observa que 37
de los 49 proyectos se concentran en el Ministerio de Transporte, representando
el 90% del monto destinado a IP Nacional para la Provincia, dentro del cual el
77% corresponde a proyectos de la Direccion Nacional de Vialidad, quedando el
resto de los proyectos en manos del propio Ministerio, ver Figura IV.1.

Cuadro IV.2 - Proyectos de inversion destinados a Santa Fe por Jurisdiccion, planilla anexa N° 12 PL2020

En millones de pesos

L N° de | Crédito o
Jurisdiccion Proy | PL2020 Part. %

Ministerio de Transporte 37 46621 90,1%
Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda 2 3251 6,3%
Ministerio de Hacienda 1 128,86 2,5%
Poder Judicial de la Nacidn 2 296 0,6%
Presidencia de la Nacién 2 219 0.4%
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca 3 58 0,1%
Ministerio Publico 1 0.9 0,0%
Ministerio de Salud y Desarrollo Social 1 0,6 0,0%

Total 49 51746 100,0%

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2020.

El Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda es la segunda
jurisdicciébn en importancia relativa, con sélo 2 proyectos asignados que
representan el 6% del total analizado. El resto de las jurisdicciones captan el 4%
restante, donde el nimero de proyectos varia entre 1y 3.

A partir de lo analizado hasta el momento, es posible apreciar que los
proyectos destinados a Santa Fe de la IP Nacional incluidos en el PL2020
muestran un nivel de concentracién en términos institucionales, centrandose en
el Ministerio de Transporte, especificamente en la Direccibn Nacional de
Vialidad. Es recién a partir de lo observado en la Figura IV.2, que ordena los
proyectos por monto de mayor a menor, que se agrega una nueva dimension del
nivel de concentracion. Del mismo resulta que los 3 mayores proyectos,
acumulan el 46% del total de la Inversion en proyectos, asi como los primeros
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11 proyectos explican las tres cuartas partes del total de proyectos incluidos en
la planilla anexa N° 12 con ubicacion geografica correspondiente a la Provincia
Santa Fe.

Figura IV.1 - Proyectos de inversién por Entidad, planilla anexa N° 12 PL2020

En millones de pesos

pireccion Nacional de Vialidad ||| N [ RN ::o::
Ministerio de Transporte _ 1.058,3

Ministerio del Interior, Obras...- 3251
Secretaria de Gobierno de Energia I 128,6
Poder Judicial de la Macién | 296
Secretaria de Gobierno de Turismo | 219
Instituto Nacional de Tecnologia... 5,8
Ministerio Pablico | 0,9

Administracion Macionalde la.., 06

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2020.

Figura IV.2 - Concentracion de los PI destinados a Santa Fe en planilla anexa N° 12 PL2020
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Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2020.

En este punto cabe resaltar la importancia relativa que ocupa el proyecto
de Renovacion de Vias y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas, el
cual por si mismo significa el 20% del total (ver Anexo 2.1).

De forma complementaria, se encuentra un numero de proyectos de
inversion nacional clasificados como interprovinciales respecto de su ubicacion
geografica. En base a la metodologia utilizada y los datos de localizacion
suministrada por el Sistema BAPIN, fue posible aproximar cuales de estos
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proyectos implican la participacion de Santa Fe. No obstante, el peso de la
participacion de la Provincia en el total de cada proyecto resulta indeterminado.

El Cuadro IV.3 presenta 7 proyectos de inversion interprovinciales que
cuentan con localizacion en la Provincia de Santa Fe, entre otras, alcanzando un
monto de $429,4 millones. En la misma linea que los proyectos con ubicacion
geografica especifica en Santa Fe, se observa que 6 de ellos se encuentran bajo
jurisdiccion del Ministerio de Transporte pertenecientes en su totalidad a la
Direccion Nacional de Vialidad, representando asi el 97,1% de la IP Nacional
interprovincial asociada a obras en Santa Fe. Solo 2 de ellos, la Construccion del
Puente sobre el Rio Parana y las Obras de Seguridad en Corredor Vial VIII,
pueden asignarse totalmente a la provincia y totalizan $33 millones. El proyecto
restante, cuya participacion es del 2,9%, pertenece al Ministerio de Salud y
Desarrollo Social.

Cuadro 1V.3 - Proyectos de inversion Interprovinciales con incidencia en Santa Fe incluidos en planilla
anexa N° 12 PL2020 y BAPIN

En millones de pesos

Crédito
PL2020
Min. de Transporte Repavimentacion de Calzada Existente, Sefializacién y Obras Comp. Buenos Aires / Santa Fe 115,0 26,8%
en Ruta Nacional N° 8 Trame: 237,5- 346/ 381,1 - 381,4/387.8 -
389,6

Jurisdiccion Denominacion Proyecto Localizacion BAPIN ‘ Part. % ‘

Min. de Transporte Construccion de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitacién, Buenos Aires / Cérdoba / 100,9 23.5%
Mantenimiento, Operacion y Financiacion de Ruta Nacional N°7 - Mendoza / San Luis /
Corredor C Santa Fe

Min. de Transporte Construccién de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitacién, Buenos Aires / Santa Fe 100,9 23.5%

Mantenimiento, Operacion y Financiaciéon de Rutas Nacionales N°9,
AQ08, A012, 1V11, 34, 11y 193 - Corredor E
Min. de Transporte Construccion de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitacién, Cordoba / Santa Fe 67,2 15,7%
Mantenimiento, Operacion y Financiacion de Rutas Nacionales N°9 y
33 - Corredor F

Min. de Transporte Conexion Vial Santa Fe - Parana - Construccion de Puente sobre el Santa Fe 26,0 6,1%
Rio Parana
Min. de Salud y Desarrollo Social Puesta en Valor, Remodelacion y Reparacion Integral de los Edificies Entre Rios / Santa Fe 12,6 2,9%
Jefatura Regional Litoral
Min. de Transporte Obras de Seguridad en Corredor Vial VI Santa Fe 6.9 1,6%
Total 4294 100,0%

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2020 y BAPIN.

b. Transferencias de capital

La informacion de los anexos estadisticos al Proyecto de Ley de
Presupuesto no permite desagregar las transferencias de capital por ubicacion
geografica con un mayor nivel de desagregacién en la instancia temporal
correspondiente. De esta forma, la metodologia utilizada para obtener de forma
parcial esta informacion se apoya en la utilizacion de los datos del Sistema
BAPIN desagregados por objeto del gasto (de la Base “Cubo x Objeto”). Asi, si
el total de las transferencias con localizacion en la Provincia de Santa Fe segun
BAPIN se compara con la Planilla Anexa N° 13 del PL2020 es posible obtener
informacion detallada de instituciones, beneficiarios y montos, dado que el
sistema cuenta (desde PL2018) con informacion financiera de los gastos de
capital que se utiliza como insumo en la elaboracion del Proyecto de Ley de
Presupuesto.
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Ela

Del mencionado analisis, surge que el monto presupuestado en concepto
de transferencias de capital especificamente destinado a la Provincia de Santa
Fe asciende a $797,8 millones, que se detalla por institucion en el Figura IV.3%".
De dicho total, el 88% se concentra en el Ministerio del Interior, Obras Publicas
y Vivienda, destinado a programas relativos a la vivienda, asi como
transferencias del ENOHSA asignadas al programa Asistencia Técnico-
Financiera para el Saneamiento. De forma complementaria, el 20% de las
transferencias son destinadas al desarrollo cientifico y tecnoldgico, a travées del
CONICET, responsabilidad del Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y
Tecnologia. Las demas transferencias representan 0,5% y 0,2% y se hallan en
cabeza del Ministerio de Produccion y Trabajo y Presidencia de la Nacion,
respectivamente.

Figura IV.3 — TC de la APN PL2020 destinadas a Santa Fe por entidad, BAPIN al 11/01/2020

En millones de pesos
S D s s - N 5421
Vivienda
Ente Nacional de Obras Hidricas de _ 160.0
Saneamiento (ENOHSA) '

Consejo Nacional de Investigaciones
Cientificas y Técnicas (CONICET) _ 90,0

Secretaria de Gobierno de Agroindustria \ 4,0

Secretaria de Gobierno de Turismo 1,7

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2020 y BAPIN.

De forma complementaria, seria posible ampliar el universo de TC
destinadas (parcialmente) a Santa Fe al identificar dentro de las TC que incluyen
mas de una provincia en la localizacion dentro del BAPIN aquéllas que incluyan
a Santa Fe'8, aunque como en el caso de proyectos de inversion presupuestarios
interprovinciales no resultaria posible identificar el porcentaje de participacion
efectiva de la Provincia. Este ejercicio requeriria de mayor analisis para la
evaluacion de una metodologia informativa y reproducible aunque es posible
adelantar que el calculo de dichas TC totaliza $2.098,7 millones, de las cuales
so6lo una fraccion estaria destinada a Santa Fe.

17 ver cuadro Anexo 2.2.

18 v/er estimacion en Cuadro IV.1.
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c. Proyectos PPP y Avales

A continuacién, se realiza una aproximacion a los proyectos de
Participacion Publico-Privada (PPP) y Avales destinados a Santa Fe en el
Proyecto de Ley de Presupuesto 2020 (PL2020) de la Administracion Publica
Nacional para establecer lineamientos para el seguimiento de su ejecucion y el
andlisis de sus potenciales impactos presupuestarios. Para la elaboracion de
esta tarea, se consultaron las planillas anexas Art. 43 y Art. 14 del PL2020.

La planilla anexa al Art. 43 del PL2020, menciona 3 proyectos con
Participacion Publico- Privada que afectan parcialmente a la Provincia de Santa
Fe por un total de U$S 27,5 millones. Como se observa, en su totalidad se
destinan a la recuperacion de la infraestructura ferroviaria.

Cuadro IV.4 - Proyectos PPP aplicables a Santa Fe. Art. 43- PL2020

En millones de délares

Denominacion | Monto |

Recuperacion de la Infraestructura Ferroviaria Buenos Aires - Rosario - Cérdoba - Tucuman - Linea Belgrano Cargas -
Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Cordoba, Santiago del Estero, Catamarca y Tucuman
Recuperacion de la Infraestructura Ferroviaria Corredor Mendoza - Rufino - Rosario / Buenos Aires - Provincias de

. . h 15,7
Mendoza, San Luis, Cdrdoba, Santa Fe y Buenos Aires !
Recuperacion de la Infraestructura Ferroviaria Rosario - Tucuman - Linea Mitre - Provincias de Santa Fe, Santiago del
Estero y Tucuman

Total 27,5
Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2020.

No obstante, la consulta a la base del Sistema BAPIN haciendo uso de su
identificacion de proyectos PPP, arroja que actualmente son 3 los proyectos
vigentes con monto asignado al Proyecto de Ley de presupuesto 2020, los cuales
fueron iniciados en los afios 2018, y aun se encontrarian en ejecucion. De estos
proyectos, solo la Construccion de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitacion,
Mantenimiento, Operacion y Financiacion de Ruta Nacional N° 7 - Corredor C,
se asocia con algun impacto sobre la Provincia de Santa Fe.

Este proyecto, que en el sistema BAPIN se expresa con su monto total
por proyecto para la totalidad de las provincias que afecta, se identifica en las
instancias del PL2020%°, asignando el monto de $67,3 millones. En el caso del
PPR2020%°, no se identifica un proyecto con igual denominacién. No obstante,
se destinan $3,7 millones a “Repavimentacion Corredor 3 (Ruta Nacional N° 7) -
Santa Fe”, que posiblemente podria referirse a una reformulacion del mismo,
aunque no resulta posible verificarlo en esta instancia.

J ;’Q 19 ver cuadro Anexo 2.1

20 ver cuadro Anexo 2.3.
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Cuadro IV.5 - Proyectos PPP - Sistema BAPIN al 08/07/2020

En millones de pesos

I . Monto
Denomicacion Proyecto Provincia PL2020
Construccion de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitacion, Mantenimiento, Buenos Aires / La Pampa
Operacion y Financiacion de Ruta Nacional N° 5 - Corredor B - PPP 465,5
Construccion de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitacion, Mantenimiento, Buenos Aires / Cordoba /
Operacion y Financiacion de Ruta Nacional N® 7 - Corredor C - PPP Mendoza / San Luis/ Santa Fe 609.8
Construccion de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitacion, Mantenimiento, Buenos Aires
Operacion y Financiacion de Rutas Nacionales N° 3 y 226 - Corredor A - PPP 438,0
Total 1.513,3

Fuente: BAPIN.

Por otro lado, en base a la Planilla anexa al Art. 14 del Proyecto de Ley
de Presupuesto 2020, encontramos que la Provincia de Santa Fe no cuenta con
ningun aval asignado. No obstante, se observa que la Ley de presupuesto 2019
detalla 3 avales otorgados a la Provincia por un total de U$S 530 millones los
cuales tienen un plazo de 3 afios de duracién, que por encontrarse vigente el
presupuesto 2019 adecuado por la prérroga y modificatorias, se encuentran
vigentes a la fecha.

Cuadro 1V.6 — Avales. Planilla anexa al Art. 14 del Proyecto de PL2019

En millones de délares

Monto

Ente Avalado Destino del financiamiento Maximo
Autorizado
Provincia de Santa Fe Acueducto Desvio Arijon 130,0
Provincia de Santa Fe Desarrollo de la Infraestructura Energética y Productiva 200,0
Provincia de Santa Fe Desarrollo de la Infraestructura Social 200,0
Total 530,0

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2019.

d. Proyectos en BAPIN

En esta etapa se utilizé la informacion extraible del sistema en formato
de Cubos de Datos por proyecto que surgen del acceso con un usuario de
consulta del BAPIN?.. Estos listados proveen informaciéon de la historia de
proyectos BAPIN incluidos en instancias de demanda de inversion desde el inicio
del Sistema BAPIN, independientemente de su tratamiento presupuestario.
Respecto de la informacion disponible de los proyectos, se incluyen dimensiones
que identifican las diversas etapas de maduracion, el tratamiento presupuestario
y los estados financieros. Las etapas de maduracion de un Pl indican el estado
de avance respecto a la factibilidad y eventual ejecucion de un proyecto y
abarcan las etapas de idea o perfil, prefactibilidad o factibilidad, en curso o
iniciado, finalizado y cancelado. El tratamiento presupuestario indica si el Pl se
incluye en el presupuesto de la APN, tiene un tratamiento extrapresupuestario,

21 Requiere tramitar el alta de usuario ante la DNIP.
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es asignable a una institucion ficticia??, o proviene de un proyecto de origen
provincial. Los estados financieros indican si el proyecto se encuentra a iniciar,
en ejecucion, sin presupuesto, terminado o suspendido. En el cuadro Anexo 1.1
se presenta la descripcion de los campos provistos en los Cubos de datos
BAPIN.

Por otro lado, desde el punto de vista del alcance institucional, el SNIP
incluye Pl que pueden considerarse gastos extrapresupuestarios como también
incluye proyectos cuya unidad ejecutora son otros entes del sector publico
nacional, gobiernos provinciales, gobiernos municipales y otros entes del sector
publico argentino.

Adicionalmente, en BAPIN se registra un universo mas amplio para
referirse a los “proyectos de inversion” que el utilizado en la clasificacion
presupuestaria de PI. Este universo abarca no sélo la inversion en proyectos de
obra, como en el caso presupuestario, sino también las transferencias de capital,
aportes de capital, représtamos a gobiernos subnacionales y adelantos a
proveedores (estos ultimos dos conceptos son considerados como aplicaciones
financieras en la contabilidad presupuestaria).

Por ultimo, para identificar los Pl destinados a Santa Fe se utilizé el campo
de Localizacion en BAPIN, que contempla mayor detalle que el identificador
presupuestario de Ubicacion Geogréafica en el sistema ESIDIF. En BAPIN
cuando un proyecto tiene impacto en mas de una provincia, la Localizacion
permite el detalle de todas ellas mientras que en ESIDIF estos proyectos se
consideran de impacto “Interprovincial” y tipicamente refieren a proyectos
interjurisdiccionales emblematicos. De esta forma, es posible identificar dos tipos
de proyectos: aquéllos que se destinan en su totalidad a una provincia y aquéllos
en los que la provincia de interés, en este caso Santa Fe, participa parcialmente
como beneficiaria del PI.

En orden de apreciar la informacion que es posible obtener de los cubos
de BAPIN, se parte del analisis del universo mas amplio con referencia al
contenido historico de todos los Pl destinados a Santa Fe desde la creacion del
BAPIN, hacia uno mas cercano, con foco en aquella informacion que podra
relacionarse y enriquecer la ejecucion presupuestaria de la APN obtenida del
sistema ESIDIF, restringiendo el analisis a los Pl de caracter presupuestario con
créditos al inicio del ejercicio 2020.

22 Se refiere a una iniciativa o una institucion o entidad no presupuestaria, v.g.: excluida
del presupuesto de la APN, que lleva adelante un proyecto de inversion BAPIN, se encuentre o
no dentro de los clasificadores presupuestarios.
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En BAPIN se identificaron 1.529 proyectos BAPIN de inversion destinados
total (1.044 proyectos) o parcialmente (485 proyectos) a la Provincia de Santa
Fe, con un costo total actualizado en 2020 de $1.704.995 millones. No obstante,
dado que el BAPIN presenta informacion acumulada en términos historicos, sélo
una porcién (5,2%) de dichos proyectos contaron con presupuesto al inicio de
2020 por un total de $13.187 millones.

Cuadro IV.7 - Proyectos de inversion histéricos BAPIN destinados a la Provincia de Santa Fe

En millones de pesos

2020
Provincia de destino de PI [Cantidad Costo i L Vigente
Tot. Estimado | Inicial
30/06
Actual
Santa Fe 1044 135.707 23.300 5.018 6.703
Con presupuesto 2020 29 28.328 3.767 5.018 6.702
Historicos 1015 107.380 19.533 0 2
Santa Fe y otras 485 1.569.288 48.658 8.170 8.523
Con presupuesto 2020 6 58.614 3.673 8.170 8.523
Historicos 479 1.510.673 44,985 0 0
Total 1529 1.704.995 71.958 13.187 15.226

Fuente: BAPIN.

El total de PI con presupuesto inicial 2020 identificados incluye
proyectos en etapa de prefactibilidad/factibilidad (nuevos) o iniciados (en
ejecucion), tanto correspondientes a inversion real directa como a una categoria
combinada que incluye ademds transferencias de capital y/o adelantos a
proveedores. Por otro lado, los Pl que no contaron con presupuesto en 2020
(“Histdricos”) incluyen proyectos sin tratamiento presupuestario en APN, en
diversas etapas de maduracion y estados financieros, presentados en demandas
de inversion de 2020 y otros ejercicios anteriores.

El subgrupo de PI destinado parcialmente a Santa Fe incluye a otras
provincias en la localizacion del proyecto BAPIN y en los casos que tienen
tratamiento presupuestario APN en ESIDIF tienen su correlato en proyectos con
ubicaciones geogréficas multiples (i.e.: Interprovincial o Nacional).

A continuacién, a fin de apreciar el tipo de informacién que permite extraer
el sistema BAPIN de los proyectos de inversion, se presenta una resefia
descriptiva de los proyectos contenidos en el Cuadro IV.7 con informacion en
términos de afios de inicio y duracion, asi como por etapa y estado financiero.
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Fechas de inicio

Los proyectos de inversion en BAPIN se registran con fechas de inicio y
de final, por lo que es posible estimar su duracion?3.

Para el conjunto de PI destinados a Santa Fe se encontré que aquellos
gue contaron con presupuesto en 2020 tienen fechas de inicio relativamente
recientes, concentradas en los ultimos cuatro afios (2016 a 2019), como se
observa en Cuadro IV.8. No obstante, una buena parte de los proyectos
destinados totalmente a Santa Fe aparecen como de mas larga data, como
proyectos en ejecucion iniciados entre 1997 y 2015 (11 de 29 proyectos). Por
otro lado, aquellos PI con presupuesto en 2020 destinados parcialmente a Santa
Fe son relativamente pocos (6 proyectos) y se concentran en afios recientes con
presupuestos totales (Costo Total Actual) de mayor envergadura.

Cuadro 1V.8 - Histdrico de proyectos de inversion BAPIN destinados a Santa Fe por afio de inicio

En millones de pesos

Santa Fe Santa Fe y otras Total
Arfio de inicio : Costo Tot. Inicial . Costo Tot. Inicial . Costo Tot. Inicial
Cantidad | = ) ctual 2020 | C3Mtidad | o ctual 2020 | Cantidad | " ctal 2020

Con P2020 29 28.328 5.018 6 58.614 8.170 35 86.942 13.187
1997-2015 11 19.211 1.811 2 1.977 5 13 21.187 1.816
2016 2 469 44 1 5.302 6.032 3 5.771 6.076
2017 4 3.313 520 1 685 1 5 3.998 521
2018 6 4.531 2.325 1 19.018 23 7 23.550 2.348
2019 5 796 318 1 31.632 2.109 6 32.428 2.427
2020 1 8 0 1 8 0
Historicos 1015 107.380 0 479 1.510.673 0 1494 1.618.053 0
1997-2015 205 12.036 0 41 81.275 0 246 93.311 0
2018 137 3.985 0 18 1.648 0 155 5.632 0
2017 143 26.504 0 43 28.454 0 186 54,959 0
2018 164 11.054 0 93 131.275 0 257 142.329 0
2019 148 6.743 0 85 312.987 0 233 319.730 0
2020 141 19.757 0 124 853.255 0 265 873.012 0
2021 48 14.978 0 63 96.045 0 111 111.023 0
2022 13 11.552 0 10 5.728 0 23 17.280 0
2023 3 770 0 1 7 0 4 777 0
s/especif. 13 0 0 1 0 0 14 0 0
Total 1044 135.707 5.018 485 1.569.288 8.170 1529 1.704.995 13.187

Fuente: BAPIN.

Respecto de los proyectos que no contaron con presupuesto 2020
(“Historicos” en Cuadro 1V.8), se observa el mismo patron: para aquellos Pl
destinados totalmente a Santa Fe, los afios de inicio relevados en BAPIN se
concentran en periodos cercanos (58% de los mismos en los afios 2016 a 2019),
al igual que aquéllos destinados parcialmente a Santa Fe (interprovinciales)
(50% en los 4 afios mencionados).

23 Los proyectos pueden presentar un afio de inicio mayor a 2020 porque es un afio de
inicio estimado.
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Duracién

Al observar la duracion de los proyectos (Cuadro 1V.9), aquéllos que
contaron con presupuesto 2020 se concentran en horizontes de 5 0 mas afos,
tanto para los destinados parcial como totalmente a Santa Fe aunque para éstos
hay presencia de proyectos de mas corto plazo (hasta 4 afios). Respecto de los
PI1 Histdricos, sin presupuesto 2020, el patron se invierte a favor de proyectos de
menor duracion (Figura 1V.4).

Cuadro V.9 - Histérico de proyectos de inversion BAPIN destinados a Santa Fe por afios de duracion

En millones de pesos

Afi Santa Fe Santa Fe y otras Total
nos_c!e Costo Tot. Inicial Costo Tot. Inicial Costo Tot. Inicial
duracion Cantidad Actual 2020 Cantidad Actual 2020 Cantidad Actual 2020
Con P2020 29 28.328 5.018 6 58.614 8.170 35 86.942 13.187
2 3 14 6 | 3_| 14 6
3 3 3.373 1.688 3 3.373 1.688
4 1 17 0 1 17 0
5 4 2,792 811 1 31.832 2.109 5 34.424 2.920
6a10 9 16.912 1.851 3 20.152 28 12 37.064 1.879
11a15 5 4.740 661 2 6.830 6.032 7 11.570 6.693
16a20 4 481 1 4 481 1
Histoérico 1015 107.380 0 479 1.510.673 0 1494 1.618.053 0
1 233 7.316 0 232 28.026 0 465 35.341 0
2 226 16.621 0 93 36.363 0 319 52.984 1]
3 158 17.536 0 72 64.466 0 230 82.003 0
4 95 9.142 0 21 43.946 0 116 53.087 0
5 67 13.691 0 15 82.016 0 82 95.707 0
6a10 161 25.406 0 28 148.321 0 189 173.727 1]
11a15 39 17.531 0 12 38.353 0 51 55.884 0
16a20 22 117 0 5 1.069.182 0 27 1.069.299 0
mas de 20 1 21 0 1 21 0
s/especif. 13 0 0 1 0 0 14 0 0
Total 1044 135.707 5.018 485 1.569.288 8.170 1529 1.704.995 13.187

Fuente: BAPIN.
Figura IV.4 — Historico de proyectos de inversion BAPIN destinados a Santa Fe por horizonte de duracién
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Etapa de proyecto

En el sistema BAPIN los proyectos con caracter presupuestario
usualmente se clasifican en etapas de Prefactibilidad/Factibilidad (proyectos
nuevos) o Iniciado (proyectos en ejecucion), indicando que se considera que se
encuentran en un nivel de madurez apropiados para la asignacion y ejecucion
de presupuesto en la APN. Puede ocurrir, como es el caso en esta ocasion, que
algun proyecto se encuentre en etapa de Iniciado y desde el punto de vista del
estado financiero se clasifique como un proyecto “A iniciar’ por un desfasaje
entre la asignacion de presupuesto y la madurez del proyecto, que algunas veces
incurre en gastos de estudios de factibilidad que se consideran como inicio del

proyecto previo a su ingreso al presupuesto.

Cuadro 1V.10 - Histérico de proyectos de inversién BAPIN destinados a Santa Fe por etapa de proyecto

En millones de pesos

Etapa de csa:ta':et Inicial Sarga ie?lr'itras Inicial c T::ta'll't Inicial

. osto Tot. nicia " osto Tot. nicial . osto Tot. nicial

proyecto Cantidad Actual ‘ 2020 Cantidad Actual 2020 Cantidad Actual ‘ 2020
Con P2020 29 28.328 5.018 6 58.614 8.170 35 86.942 13.187
2-Prefact/Factib 4 398 223 4 398 223
3-Iniciado 25 27.929 4.794 6 58.614 8.170 31 86.544 12.964
Histdrico 1015 107.380 0 479 1.510.673 0 1494 1.618.053 0
1-ldea/Perfil 128 16.403 0 105 372.233 0 233 388.636 0
2-Prefact/Factib 417 50.408 0 265 1.020.481 0 682 1.070.899 0
3-Iniciado 385 39.169 0 81 113.777 0 466 152.946 1]
4-Finalizado 43 543 0 12 3.620 0 55 4.163 0
5-Cancelado 42 857 0 16 552 0 58 1.409 0
Total 1044 135.707 5.018 485 1.569.288 8.170 1529 1.704.995 13.187

Fuente: BAPIN.

Aquellos Pl que no cuentan con presupuesto 2020 (Historicos) pueden
encontrarse en diversas etapas dentro del ciclo del proyecto. En el caso de los
Pl destinados a Santa Fe registrados en BAPIN se observa (Figura IV.5) que en
sSu gran mayoria se encuentran en etapas de Prefactibilidad/Factibilidad
(proyectos nuevos) o Iniciado (proyectos en ejecucion), con una porcion
relevante en estado de Idea/Perfil, que comunmente representa el estado de
proyectos ingresados al Banco en etapas anteriores a la presupuestacion. Por
otra parte, los Pl que cuentan con presupuesto 2020 se concentran en la etapa
de Iniciado por obvias razones.
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Figura IV.5 - Histdrico de proyectos BAPIN destinados a Santa Fe por etapas de madurez
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Fuente: BAPIN.

Estado financiero

Desde el punto de vista del estado financiero, los Pl en BAPIN que
cuentan con presupuesto 2020 se deberian encontrar Unicamente en estados “A
iniciar” o “En ejecucion”, reservandose cualquier otro estado para proyectos sin
presupuesto. En sentido contrario, es posible encontrar proyectos en dichos
estados aunque sin créditos presupuestarios asignados, como de hecho se
observa en los destinados a Santa Fe (Cuadro IV.11).

Cuadro V.11 - Histérico de proyectos de inversién BAPIN destinados a Santa Fe por estado financiero

En millones de pesos

E Santa Fe Santa Fe y otras Total
Estado Costo Tot. | Inicial Costo Tot. | Inicial Costo Tot. | Inicial
Financiero Cantidad Actual 2020 Cantidad Actual 2020 Cantidad Actual 2020
Con P2020 29 28.328 5.018 6 58.614 B.170 35 86.942 13.187
A Iniciar 5 397 229 5 397 229
En Ejecucién 24 27.931 4789 6 58.614 8.170 30 86.545 12.959
Histérico 1015 107.380 0 479 1.510.673 0 1494 1.618.053 0
A Iniciar 530 66.901 0 380 1.374.405 o] 910 1.441.306 0
En Ejecucion 417 40.153 0 85 133.931 o] 502 174.084 0
Sin Presupuesto 27 19 0 4 0 0 3 19 0
Suspendido 1 0 0 1 0 0 2 0 0
Terminado 36 307 0 9 2.338 0 45 2.644 0
s/especif. 4 0 0 4 0 0
Total 1044 135.707 5.018 485 1.569.288 8.170 1529 1.704.995 13.187

Fuente: BAPIN.

2. Presupuesto 2020%*

En esta seccion se analiza la ejecucion presupuestaria 2020 en dos
etapas. En primer lugar el inicio de ejercicio, que se caracteriza por un
presupuesto de excepcion por la prérroga del presupuesto 2019, y en segundo

24 En esta seccion se incluyen las tareas 2, 5y 6 previstas en el Plan de Trabajo.
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lugar la ejecucion anual. Cada una se articula en torno a la clasificacion
econdmica del gasto, en IRDy TC, y las fuentes de informacion, ESIDIF y BAPIN,
utilizadas previamente.

a. Inicial de prérroga

En este apartado se analiza la composicion de la IP de la APN destinada
a Santa Fe al inicio del ejercicio 2020 con el objeto de facilitar el seguimiento de
Su ejecucion presupuestaria. La situacion presupuestaria de inicio del ejercicio
2020 se caracteriza por el presupuesto de Prorroga del presupuesto 2019,
derivado del mecanismo de excepcion previsto en la Ley N° 24.156 de
Administracion Financiera del Sector Publico en funcion de la no aprobacion del
Proyecto de Ley enviado al Poder Legislativo oportunamente, que junto con los
efectos de las modificaciones a la Ley de Ministerios se instrumentd mediante
las Decisiones Administrativas N° 1 y N° 2 de 2020, respectivamente.

Aqui se analizan los componentes de la IP Nacional destinados
especificamente a la Provincia de Santa Fe?®, considerando los créditos iniciales
de prérroga mas las adecuaciones de inicio del ejercicio con impacto de registro
posterior a la Decisibn Administrativa N°1 con fecha 14/01/2020. De esta forma
el corte en los datos referido al gasto en inversion publica (tanto proyectos,
adquisiciones de bienes de capital, como transferencias), diferencia los créditos
presupuestados (iniciales) de los vigentes (con adecuaciones posteriores),
entendiendo al primero como el monto presente en la Ley de presupuesto 2019
asignado a proyectos vigentes al 31/12/2019. Por otro lado, el crédito vigente
luego de la entrada en vigor de las modificaciones del presupuesto de prérroga
y de la Ley de Ministerios, expresaria la situacién actualizada de esos gastos,
gue se resume en el Cuadro 1V.12.

Cuadro IV.12 - Componentes de la IP Nacional destinada a Santa Fe - ESIDIF al 14/01/2020

En millones de pesos

Crédito Creédito Vigente
Inversion Publica Presupuestado | (PPR2020 + DA Var%
PPR2020 N°1 + DA N°2)
Inversion Real Directa 5.101,5 5.101,5 0,0%
Proyectos de Inversion 5.101.4 5.101.4 0,0%
Addquisicion de Bienes 0.1 0.1 0,0%
Transferencias de Capital 1.922,6 1.922,6 0,0%
Total 7.024,1 7.0241 0,0%

Fuente: Presupuesto abierto.

25 se dejaron fuera del andlisis los proyectos interprovinciales identificados con la
provincia de Santa Fe por la dificultad de interpretar su ejecucién en términos de dicha provincia
debido al caracter de excepcion del presupuesto de prérroga y el cambio de prioridades y
autoridades relacionado al nuevo gobierno nacional.
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En una primera instancia es posible observar como las Decisiones
Administrativas N° 1 y N° 2 no tienen impacto en el crédito vigente
correspondiente a la Inversion Publica Nacional destinada a la Provincia. La DA
N° 1 no genera impacto en el gasto de capital del consolidado, en cambio la
Decision Administrativa N° 2 si genera un incremento de $19,6 millones en la
inversién puablica nacional?®, el cual esta destinado en un 60% a la Provincia de
Buenos Aires y un 22% a la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Se complementa
con un componente de 18% con ubicacion geografica no clasificado y nacional,
no pudiendo asegurar que una proporcion se aplique a Santa Fe.

Inversion real directa

A partir del Cuadro V.12, se identifican 43 proyectos de IP Nacional
destinados a Santa Fe alcanzando los $5.101,3 millones, detallados en cuadro
Anexo 2.3.%” Dentro de este conjunto se observan 6 proyectos que inician el
ejercicio con el presupuesto de Prérroga virtualmente sin crédito??, lo cual deja
un saldo de 32 proyectos que acumulan el total antes mencionado.

Resulta particularmente interesante constatar la presencia de proyectos
en la PPR2020 que en su momento fueron incluidos en el Proyecto de Ley de
Presupuesto Nacional 2020. De esta forma, el cuadro Anexo 2.6 separa los
proyectos segun su inclusion en el PL2020, verificando que 17 de los 43
proyectos se encontraban presentes. El monto total de los proyectos incluidos
alcanza los $2.629,8 millones, representando el 52% del total de Proyectos de
IP Nacional de la Prérroga de Presupuesto Nacional 2020 destinados a Santa
Fe.

En este analisis es necesario realizar una aclaracion respecto del
Proyecto de Recuperacion y Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano -
(CAF 7351), que representa el proyecto mas importante en términos
presupuestarios con una participacion aproximada del 33% del universo bajo
analisis. EI mismo es considerado en el parrafo anterior como un proyecto no
existente en el PL2020, sin embargo, en dicho proyecto de Ley existe un
proyecto con una denominacién y monto similares (“Renovacién de Vias y

26  Segln surge de los anexos a la DA N°2/20 publicados en
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/infoleg/dea2.pdf

27 No obstante, posteriormente se determiné que 8 de ellos (en rojo en Anexo) referian a
proyectos de inversidn en otras provincias cuya imputacion geografica era incorrectamente
asignada a Santa Fe.

28 Segun se observa en el cuadro Anexo 2.3 estos proyectos iniciaron el ejercicio con
presupuesto de $0, posiblemente en relacion con el presupuesto de Prérroga. Ello podria reflejar
que estos proyectos se presupuestaron originalmente en 2019 aunque en el transcurso del
ejercicio no presentaron ejecucion y los créditos se reasignaron en su totalidad mediante
modificaciones presupuestarias.
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Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)”) en términos de
crédito presupuestario. La decision de no asociarlos el uno con el otro radica en
el hecho de que las bases de formulacion presupuestaria del PL2020 publicadas
por la ONP??, |e asignan un cédigo de proyecto distinto al presente en los datos
ESIDIF utilizados para listar los proyectos de IP Nacional destinados a la
Provincia. En caso de considerar que el proyecto en cuestion resulta el mismo,
el crédito del PPR2020 asociado con proyectos existentes en el PL2020
ascenderia significativamente ($4.300,7 millones de pesos), dado el peso
relativo del proyecto, pudiendo afirmar que el 85% del crédito se explica con
proyectos incluidos en el PL2020.

Desde una perspectiva de la clasificacion institucional, el 90% del total de
IP Nacional en proyectos afectados a Santa Fe por el PPR2020 se concentra en
el Ministerio de Obras Publicas y sus 34 proyectos con crédito vigente positivo.
El Ministerio de Desarrollo Productivo ocupa el segundo lugar en importancia
relativa, con un solo proyecto, el Gasoducto Centro Il, que significa el 10% del
total. Las demas jurisdicciones realizan un aporte marginal, sumando poco mas
del 0,3% en total.

En la seccion precedente se menciond la existencia de un ndamero
importante de proyectos de IP Nacional destinada a la Provincia incluidos en el
PL2020 donde la jurisdiccion que concentraba la mayoria de estos planes de
inversion era el Ministerio de Transporte. Al mismo tiempo, en este capitulo se
observd un rol importante del MOP respecto de los proyectos que atiende para
la Provincia para la Prérroga de Presupuesto Nacional 2020. Esta diferencia se
explica por el traspaso de una jurisdiccion a otra de la Direccion Nacional de
Vialidad la cual, como se observa en el Figura IV.6 agrupa la mayor proporcién
del crédito tanto para el PL2020, como para el actual PPR2020.

Figura IV.6 - Pl Nacionales destinados a Santa Fe por SAF/ENTIDAD - ESIDIF al 14/01/2020 (PPR2020)
y Planilla N°12 (PL2020) -Participacion % en el Total de los proyectos
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29 Ver https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/datos-abiertos#.
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Respecto de la concentracion de los proyectos, en el Figura IV.7 se
observa que el esquema de IP Nacional destinada a Santa Fe explicito en el
PPR2020 implico un incremento en la misma. De esta forma, 2 de los 43
proyectos concentran cerca del 50% del total, mientras que los 5 proyectos de
mayor monto explican las tres cuartas partes del total. Si bien el crédito total del
PPR2020 resulta un 1,4% menor al monto del total de proyectos de IP Nacional
presente en PL2020, se observa que la modificacion del Proyecto Belgrano
Cargas, asi como la construccion del Gasoducto Centro 1l y Autopista Ruta
Nacional N° 34 Angelica — Sunchales, los tres principales proyectos, ven
incrementados sus créditos presupuestarios. Esto implica que el ajuste se da
sobre los proyectos de menor peso financiero, favoreciendo la concentracion.

Figura IV.7 - Concentracion PI de la APN, PL2020 y PPR2020
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Fuente: Presupuesto abierto.
Transferencias de capital

Segun se observa en el cuadro Anexo 2.7, las transferencias de capital
estipuladas por la Prorroga de presupuesto nacional 2020 destinadas a la
Provincia alcanzan los $1.922,6 millones de crédito vigente con la entrada en
vigor del presupuesto de Prorroga.

Las mismas muestran una fuerte concentracion donde las transferencias
relativas a las Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano del Ministerio de
Desarrollo Territorial y Habitat explican mas del 45% del total. Al sumar las
transferencias de Infraestructura Urbana del mismo Ministerio, dicha Jurisdicciéon
pasa a representar aproximadamente el 59% del total.

En siguiente orden de importancia aparecen transferencias del ENOHSA
en concepto de Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura
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para el Saneamiento del Ministerio de Obras Publicas, por $316,6 millones,
representando el 16,5% del total de transferencias de capital destinadas a Santa
Fe y junto a las restantes transferencias recibidas, dicho Ministerio explica el

20,5% del total.

De esta manera, el subtotal de transferencias descriptas explica
practicamente al 80% del total, como se observa en el Figura 1V.8.

Figura IV.8 - Transferencias de Capital por Jurisdiccién, PPR2020 - ESIDIF al 14/01/2020
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Fuente: Presupuesto abierto.

Proyectos en BAPIN

= Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat

Ministerio de Obras Publicas

Ministerio de Educacion

Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacion

= Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

= Ministerio de Turismo y Deportes

En BAPIN se encuentran 35 proyectos destinados a Santa Fe con caracter
presupuestario y créditos asignados en 2020, de los cuales 29 se destinan
totalmente a Santa Fe y 5 se destinan parcialmente dentro de proyectos con
impacto interprovincial, cuya lista detallada se provee en Anexos, Cuadro V.1.

Se destaca que los Unicos proyectos a iniciar se destinan totalmente a
Santa Fe y consisten en proyectos de relativamente corta duracién (2 a 5 afios).
En cuanto a los proyectos en ejecucion, que captan la mayor parte del
presupuesto asignado en 2020, se concentran en proyectos de mas largo plazo
(5 0 més afios) tanto en el caso de aquéllos destinados totalmente como aquéllos

destinados en forma parcial a Santa Fe.
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Cuadro IV.13 - PI BAPIN destinados a Santa Fe, P2020 inicial, por estado financiero y duracién

En millones de pesos

Estado Santa Fe Santa Fe y otras Total
Financiero / . Costo Tot. Inicial . Costo Tot. Inicial . Costo Tot. Inicial
Duracion | C2Midad | s cival 2020 | CaNtidad | "4 ctual 2020 | CAMtidad | " ctual 2020
A Iniciar 5 397 229 5 397 229
2 2 6 6 2 6 6
3 2 87 17 2 87 17
5 1 303 207 1 303 207
En Ejecucion 24 27.931 4.789 6 58.614 8.170 30 86.545 12.959
2 1 8 0 1 8 0
3 1 3.286 1.671 1 3.286 1.671
4 1 17 0 1 17 0
5 3 2.488 605 1 31.632 2.109 4 34.120 2.714
6a10 9 16.912 1.851 3 20.152 28 12 37.064 1.879
11a15 5 4.740 661 2 6.830 6.032 7 11.570 6.693
16 a 20 4 481 1 4 481 1
Total 29 28.328 5.018 6 58.614 8.170 35 86.942 13.187
Fuente: DNIP.

Al observar los proyectos respecto de la finalidad y funcién del gasto, se
encuentra una elevada concentracion en obras de Transporte Vial, tanto en
aquéllas destinadas parcial como totalmente a Santa Fe, seguidas en
importancia presupuestaria por obras en Transporte Ferroviario y Distribucion de
Energia.

Cuadro 1V.14 — PI BAPIN destinados a Santa Fe, P2020 inicial, por finalidad, funcién y subfuncién

En millones de pesos

Santa Fe Santa Fe y otras Total
Finalidad, Funcién y Subfuncién . Costo Tot. | Inicial . Costo Tot. | Inicial . Costo Tot.| Inicial
Cantidad| = ) il | 2020 [®*M989] " aciuar | 2020 |©2M989) 7 pciuar | 2020

1.02.01 - Administracion Gubernamental / Judicial / 2 6 & 2 6 6
Administracien y Servicios Generales
2.03.02 - Servicics de Defensa y Seguridad / Sistema 1 1.074 304 1 1.074 304
Penal / Rehabilitacion
3.04.02 - Servicios Sociales / Educacion y Cultura / 1 17 0 1 17 0
Educacion Inicial
3.09.02 - Servicios Sociales / Otros Servicios Urbanos / 1 79 0 1 79 0
Espacios Publicos, Parques, Plazas, Cementerios.
4.01.03 - Servicies Economicos / Energia, Combustibles 1 2.083 510 1 2.083 510
y Mineria / Distribucion de Energia
4.03.03 - Servicios Economicos / Transporte / Transporte 19 21.688 2.510 5 53.312 2137 24 75.000 4.648
Vial
4.03.06 - Servicios Economicos / Transporte / Transporte 1 3.286 1.671 1 5.302 6.032 2 8.588 7.703
Ferroviario
4.04.06 - Servicios Economicos / Ecologia y Medio 1 8 0 1 8 0
Ambiente / Tratamiento de Residuos
4.07.03 - Servicies Economicos / Comercio, Turismo y 2 87 17 2 87 17
Otros Servicios / Promocion e Infraestructura Turistica

Total 29 28.328 5.018 6 58.614 8.170 35 86.942 13.187

Fuente: DNIP.

Desde el punto de vista jurisdiccional, se observa la mayor concentracién del
gasto y la cantidad de proyectos en cabeza del Ministerio de Obras Publicas de
la Nacion, que tiene bajo su cargo actualmente a la Direccidon Nacional de
Vialidad, seguido por los Ministerios de Transporte y Desarrollo Productivo.
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Cuadro IV.15 — PI BAPIN destinados a Santa Fe, P2020 inicial, por jurisdiccion

En millones de pesos

Estado Financiero

Santa Fe

Santa Fe y otras Total

Cantidad

Costo Tot.
Actual

Inicial
2020

Costo Tot.
Actual

Costo Tot.
Actual

Inicial
2020

Cantidad

Inicial

2020

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 1 8 0 1 8 0
Ministerio de Desarrollo Productive 1 2.083 510 1 2.083 510
Ministerio de Educacion 1 17 0 1 17 0
Ministerio de Obras Publicas 20 22.762 2.814 53.312 2137 25 76.074 4,952
Ministerio de Transporte 2 3.365 1.671 5.302 6.032 3 8.667 7.703
Ministerio de Turismo y Deportes 2 87 17 2 87 17
Poder Judicial de la Nacion 2 6 6 2 6 6
Total 29 28.328 5.018 58.614 8.170 35 86.942 13.187

Fuente: DNIP.

b. Ejecucion presupuestaria®

En 2020 la ejecucion presupuestaria de la IP de APN destinada a Santa
Fe ascendio a $8.935 millones, por debajo en términos nominales de los $9.294
millones destinados en 2019. Esto representa una caida en términos del gasto
total destinado a la provincia del 0,20% al 0,13%, y equivale a una caida en
términos del PIB de 0,04% a 0,03% (Figura IV-9).

Figura IV-9 — Inversion Publica destinada a SF en % del PIB y del Gasto Total para SF
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Fuente: Presupuesto abierto e INDEC.

A pesar de la reduccion del gasto devengado en 2020, ese monto se
alcanz6 después de evidenciar un rezago importante en la IP durante el primer
semestre por efectos de la merma en la actividad por la pandemia COVID-19
que afecto sobre todo a la inversion real directa. De esta manera el afio finalizo
con un nivel de ejecucion de 110,6% del crédito vigente (Cuadro 1V.16). El monto
de ejecucion de la IP no soOlo fue menor en términos nominales al gasto
devengado en 2019 sino que incluso resultd 32,3% menor en términos reales
al/a. Esta baja se explica por la IRD, principal componente de la IP en Santa Fe,
que sufrié una fuerte caida de 42,7% real a/a y cuyo nivel de ejecucion fue de

30 Esta seccion corresponde a la actualizacidn con datos de ejecucion anual de la Tarea
5 segun el Plan de Trabajo.

37



105,9%. Dicha merma no fue compensada por el incremento de 28,2% real a/a
en las transferencias de capital cuyo nivel de ejecucion fue de 124,8%.

Cuadro 1V.16 - Inversion Puablica destinada a Santa Fe por clasificador econémico

En millones de pesos corrientes

2019 2020 Var. %real a/a
Categoria econémica Devengado | Inicial Vigente |Devengado Ejec;)mon DDZ\\I/ 22%23_%/ \?ngl 5858/

@ @ ©)] 4 (413) (41) (812)
Inversién Publica 9.294,1 6.869,1 8.079,5 8.934,6 110,6 (32,3) (17,2
Inversion Real Directa 7.929,2 49465 6.088,6 6.450,4 105,9 42,7y (13,3
Proyectos de inversion 7.928,6 49464 6.082,1 6.442,9 105,9 42,8) (13,9)
Adquisicion de bienes de capital 0,6 0,1 6,5 7,5 116,3 746,3 4.177,5
Transferencias de Capital 1.364,9 1.922,6 1.990,9 2.484,2 124,8 28,2 (27,1)

Fuente: Presupuesto abierto e INDEC.

Los créditos presupuestarios de la IP vigentes al cierre del afio se
incrementaron en términos nominales pero cayeron en términos reales respecto
de 2019 un 17,2%, que se explica por una caida de 13,3% real a/a'y 27,1% real
a/a de sus dos componentes, IRD y TC. Como resultado de la evolucion
comentada, la participacion de la IRD en el total de IP cay6é de 2019 a 2020,
desde 85,3% a 72,2%, mientras que las TC casi se duplicaron, de 14,7% a 27,8%
(Figura 1V-10).

Figura IV-10 — Participacion Componentes de la IRD en 2019 y 2020
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Fuente: Presupuesto abierto.

El gasto de IP de la APN por finalidad se concentré principalmente en los
Servicios Econbémicos (76,9%), en las funciones Transporte y Energia,
Combustibles y Mineria. En segundo lugar, el gasto se destiné a la finalidad
Servicios Sociales (20,2%), en las funciones Agua Potable y Alcantarillado y
Educacién y Cultura (Figura IV-11).
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Figura IV-11 - Inversién Publica destinada a Santa Fe por finalidad
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Fuente: Presupuesto abierto.

Un andlisis mas detallado por finalidad permite observar que la fuerte
concentracion del crédito vigente en proyectos de inversién en transporte tuvo
su correlato en la ejecucion ($6.110 millones) captando 2/3 del monto total
devengado en el periodo y con un nivel de ejecucién de 113,5%. A pesar de que
el crédito vigente aumentdé en términos nominales respecto del inicial, el
resultado fue una caida de 8,1% real a/a. La comparacion del devengado de
2020 contra el afio 2019 arroja una caida nominal que en términos reales se
amplia llegando a 41,5% a/a (Cuadro 1V.17).

Cuadro 1V.17 - Inversion Publica destinada a Santa Fe por funcion

En millones de pesos corrientes

2019 2020 Var. %real a/a
Funcién Devengado | Inicial |Vigente | Devengado EJEC;)Clon III)Dee\1/22002109/ Vllngl 28;8/

(1) (2 3 4 (413) (411) (312)
Transporte 7.347,5 4.126,1 5.384,5 6.109,5 113,5 (41,5) (8,1)
Agua Potable y Alcantarillado 441,8 316,6 419,6 861,3 205,3 37,3 (6,7)
Industria 3,0 0,0 0,0 572,7 nlc 13.454,1 (29,6)
Educacion y Cultura 4124 343,3 3783 569,2 150,5 (2,8) (22,4)
Sistema Penal 203,0 304,0 261,7 259,8 99,3 9,8) (39,4)
Resto 886,4 1.779,0 1.635,5 562,1 34,4 (55,3) (35,3
Total 9.294,1 6.869,1 8.079,5 8.934,6 110,6 (32,3) (17,2)

Fuente: Presupuesto abierto.

La ejecucion presupuestaria restante se concentra en transferencias de
capital destinadas a agua potable y alcantarillado por $861 millones (casi en su
totalidad del Ente Nacional de Obras Hidricas y Saneamiento, el ENOHSA) que
casi duplican las del afio anterior e implican una variacion positiva de 37,3% real
a/a. El nivel de ejecucioén fue alto, 205,3% debido a que el crédito vigente no
aumento a la par del devengado y de hecho cayé en términos reales respecto
del inicial un 6,7% a/a.

Luego aparecen Industria y Educacién y cultura con participaciones
similares, 6,4% del total, y con altos niveles de ejecucion del gasto devengado
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respecto del vigente, sobre todo en el primer caso que no dispone de dicha
asignacion. Finalmente, aparece la finalidad Sistema Penal (2,9% del total) y
Resto (6,4%) con variaciones reales % a/a negativas. En cuanto a las
instituciones que impulsaron la ejecucién presupuestaria de IP (Figura IV-12), se
ve una fuerte concentracion en el Ministerio de Obras Publicas (72,0%) a través
de la ejecucion de obras viales en Santa Fe llevadas a cabo por la Direccion
Nacional de Vialidad ($5.286 millones) y de transferencias para obras de agua
potable y alcantarillado del ENOHSA ($860 millones). Muy atras aparecen el
Ministerio de Transporte (9,2%) a través de gastos en Infraestructura de obras
de transporte, el Ministerio de Desarrollo Productivo (8,3%), realizando
transferencias para Gestion productiva y el Ministerio de Educacion (6,4%)
principalmente mediante transferencias a los Gobiernos provinciales para
diversos programas.

Figura IV-12 - Inversion Publica destinada a Santa Fe por jurisdiccion
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Fuente: Elaboracidn propia en base a datos de SIDIF.

Fuente: Presupuesto abierto.
Inversion real directa

La inversion real directa se articula en dos componentes, los proyectos
de inversion y las adquisiciones de bienes de uso. En el caso de la IRD de la
APN destinada a Santa Fe en 2020, practicamente en su totalidad la constituyen
proyectos de inversion (Cuadro 1V.18) por lo que el comportamiento de la IRD
reproduce el comportamiento de los Pl. En ese sentido, la ejecucion
presupuestaria de los proyectos de inversion en el periodo ascendié a $6.443
millones, lo cual representé el 105,9% del crédito vigente, con una variacion
negativa de 42,8% real a/a. Las adquisiciones de bienes de capital fueron de
s6lo $7,5 millones, con un nivel de ejecucion de 116,3% y una elevada variacion
real interanual de 746,3% a/a dada la casi inexistencia de adquisiciones en el
2019.
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Cuadro V.18 - Inversion Real Directa destinada a Santa Fe por componente

2019 2020 Var. % real a/a
Componentes Vigente | Devengado | Inicial |Vigente [ Devengado EJEC;]CIOH DDZ\:/ 22%212/ Vllngl ;858/

(1) (2 (3) 4 (413) (4/1) (3/2)
Inversién Real Directa 5.135,3 7.929,2 4.946,5 6.088,6 6.450,4 105,9 (42,7) (13,3)
Proyectos de inversion 5.135,1 7.928,6 4.946,4 6.082,1 6.442,9 105,9 (42,8) (13,4)
Adquisicion de bienes de capital 0,1 0,6 0,1 6,5 7,5 116,3 746,3 4.177,5

Fuente: Presupuesto abierto.

Desde el punto de vista de la finalidad y funcién de la IRD, en su mayor
parte se concentrd en la funcion Transporte (94,7%) de Servicios econdmicos
dado que el presupuesto relacionado comprende diversas obras viales, con un
nivel de ejecucion de 113,7% y una caida en relacion al devengado 2019 de
41,4% real a/a (Cuadro 1V.19). En segundo lugar de importancia, aunque
bastante menor en términos relativos, se identificé inversion destinada a la
funcién Sistema penal (4,0%) de los Servicios de defensa y seguridad, en cabeza
de una obra emblematica como es el Centro Penitenciario Federal del Litoral en
Coronda. El porcentaje de ejecucion alcanzo el 99,3% y la variacion real negativa
del devengado fue de 9,8% a/a.

Cuadro 1V.19 - Inversion Real Directa destinada a Santa Fe por funcion

En millones de pesos corrientes

2019 2020 Var. %real a/a
Funcién Devengado | Inicial |Vigente | Devengado Ejec:;ouon DDZ\\// 22%21%/ Vl:ﬁ ;8;8/

(1) (2) (3 4) (413) (4/1) (3/2)
Transporte 7.342,1 4.116,1 53745 6.108,6 1137 (41,4) (8,1)
Sistema Penal 203,0 304,0 261,7 259,8 99,3 9,8) (39,4)
Energia, Combustibles y Mineria 377,9 509,9 440,2 74,2 16,9 (86,2) (39,2)
Ciencia y Técnica 0,4 0,1 3,8 5,0 132,3 706,7 3.750,6

Salud 0,0 0,0 0,0 2,5

Resto 5,8 16,5 8,5 0,3 3,2 (96,8) (63,5)
Total 7.929,2 4.946,5 6.088,6 6.450,4  105,9 42,7 (13,3)

Fuente: Presupuesto abierto.

En cuanto a los proyectos de inversién, dado que 2020 inicio el ejercicio
con presupuesto de prérroga, los 34 proyectos incluidos en el crédito inicial
corresponden al presupuesto de cierre 2019 (ver Anexo 2.3) por $4.946 millones.
En el transcurso de la primera mitad del afio las modificaciones presupuestarias
realizadas por instituciones de la APN reorganizaron la cartera de proyectos
priorizada por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), la cual se redujo y quedo
conformada por 24 proyectos detallados en Anexo 2.4 por un total de $6.082
millones. En cuanto a la ejecucion presupuestaria en la provincia de Santa Fe
(que llegé a 105,9% del crédito vigente), ascendié a $6.443 millones y se
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concentro en 19 proyectos (Anexo 2.4), 16 de los cuales contaban con crédito
vigente, y 3 que lo evidenciaron en la propia ejecucion3’.

Desde una perspectiva institucional se observd que 16 de los 19
proyectos con ejecucion en 2020 se concentran en el Ministerio de Obras
Publicas (MOP), representando el 86,1% del total devengado, dentro del cual 14
corresponden a proyectos de construccion o mantenimiento de infraestructura
vial de la Direccion Nacional de Vialidad (DNV), mientras que los 2 proyectos
restantes estan en manos del propio MOP, siendo el principal el Centro Federal
Penitenciario Federal del Litoral de Coronda. La ejecucion de este Ministerio fue
del 100,7% del crédito vigente y en relacion al devengado del 2019 sufrié una
fuerte caida de 48,3% real a/a (Cuadro 1V.20).

El Ministerio de Transporte es la segunda jurisdiccién en importancia
relativa, con 1 proyecto, la Renovacion de Vias y Corredor del Ferrocarril General
Belgrano Cargas (CDB S/N), que representa el 12,8% de la ejecucion registrada.
Esta jurisdiccion presentd un elevado nivel de ejecucion, 636,1% debido a la
fuerte caida del crédito vigente respecto al inicial que fue de 94,5% real a/a. El
resto de las jurisdicciones practicamente no presentan ejecucion.

Cuadro V.20 — Proyectos de Inversion destinados a Santa Fe por jurisdiccion

En millones de pesos corrientes

2019 2020 Var. %real ala
- I .

Jurisdiccion Devengado | Inicial |Vigente | Devengado ]ec:/omon %i‘:/ 22%232; Vl:ﬁ 2858/

(1) @ 3) “) (4/3) (4/1) (3/2)
Ministerio de Obras Publicas 7.545,0 2.749,1 5.506,7 5.544.8 100,7 (48,3) 41,0
Ministerio de Transporte 0,0 1.671,0 1295 823,7 636,1 n/c (94,5)
Ministerio de Desarrollo Productivo 377,9 509,9 440,2 74,2 16,9 (86,2) (39,2)
Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacion 0,1 0,0 0,0 0,3 n/c 2244 n/c
Resto 55 164 5,8 0,0 0,0  (100,0) (75,0)
Total 7.928,6 4.946,4 6.082,1 6.442,9 105,9 (42,8) (13,4)

Fuente: Presupuesto abierto.

Al organizar los proyectos destinados a Santa Fe por rangos de monto, se
observa que las modificaciones de presupuesto reasignaron mayores créditos
hacia los grandes proyectos y la ejecucion presupuestaria se concentré ain mas
en aquéllos con mayores montos asignados. En la Figura IV-13 se observa que
al ordenar los proyectos por monto de mayor a menor presentando el nivel de
concentracion del gasto devengado de obras de APN destinadas a Santa Fe. De

31 Resulta posible que la ejecucion difiera de los créditos vigentes a nivel de la
clasificacién del gasto por ubicacién geogréfica, utilizada en este trabajo para identificar gastos
destinados a la provincia de Santa Fe, dado que se trata de un clasificador que opera a nivel
indicativo por lo que no requiere un control administrativo-financiero respecto de la existencia del
correspondiente crédito presupuestario.
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esta manera queda en evidencia su elevada concentracion al observarse que los
2 proyectos con mayor monto devengado acumulan 55,3% del total.

Figura IV-13 - Proyectos de Inversién destinados a Santa Fe - Curva de concentracion del devengado
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Fuente: Presupuesto abierto.
Ejecucion fisica de obras de Pl

En lo que respecta a la ejecucion fisica de PI, se cont6 con informacion
de la ONP-DEP a nivel de obra, lo cual resulta una aproximacion adecuada dado
que en su gran mayoria los proyectos de inversion cuando se analizan a nivel de
UG se articulan en una Unica obra. Dicha fuente no cuenta con informacién para
la totalidad de Obras con ejecucion pero si la tienen para los proyectos de mayor
envergadura. Por otro lado es relevante aclarar que el ESIDIF presenta
informacion de ejecucion fisica durante el ejercicio habitualmente con rezagos
en los registros y su calidad difiere segun los distintos organismos ejecutores,
por eso se ha utilizado informacién de cierre trimestral de la ONP-DEP.

En base a los registros analizados, que surgen de un listado de ejecucion
de proyectos de inversion de ESIDIF (ver Fuentes de datos utilizadas en
Anexos), se observé gue el gasto devengado en 2020 en la provincia de Santa
Fe correspondié a 18 obras®?, de las cuales las principales 9 explican el 97,1%
del gasto (ver Cuadro 1V.21 y Anexo 2.8 para listado completo de obras).

La obra mas importante, Autopista RN 34 Angélica — Sunchales (42,5%
del total), culminé el 2020 con una ejecucion fisica de 15,2%, levemente por
debajo del 17,4% programado a inicios del periodo. La Renovacion de Vias y
Corredor del F.F.C.C. Gral. Belgrano Cargas (CDB S/N) tuvo un avance fisico

32 | os gastos en proyectos de inversion pueden ser para obras o para actividades, y de
los 19 proyectos con gasto devengado en el periodo, 1 de ellos present6 un gasto en actividad
mal imputado como obra, por lo que después del ajuste quedaron 18 obras con ejecucion.
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muy por debajo de lo programado, 8,2% contra 21.6%, al igual que la
Repavimentacion del Corredor 5, 10,0% de avance contra 24,7% de
programacion. Las 4 obras de Red de Mantenimiento 7° Distrito (Mallas D, C, E
y B, en orden de monto devengado) culminaron el afio con su ejecucion total
acorde a lo programado a inicios del 2020. Las Obras de Recuperacion y
mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Malla 2093, también cumplieron lo
estipulado en el presupuesto, 13,4% de avance fisico. Finalmente, el Centro
Federal Penitenciario Federal del Litoral en Coronda sobrecumplié la
programacion con 30,4% de avance fisico.

Cuadro IV.21 — Ejecucioén fisica de las principales Obras de Pl destinadas a Santa Fe

En millones de pesos corrientes y % de avance

Ejecucion financiera Ejecucion fisica

Obras de proyectos de inversion Prog.a | Ejec.a

diciembre |diciembre

Vigente | Devengado |% acum

Autopista Ruta Nacional N° 34 Angelica - Sunchales 2.747,2 2.739,8 42,5 17,4 15,2
Renovacion de Vias y Corredor del Ferrocarril General Belgrano 0,0 823,7 55,3 21,6 8,2
Cargas (CDB S/N)

Repavimentacion Corredor 5 (Rutas Nacionales N° 9, 11, A012, 193) - 691,1 656,1 65,5 24,7 10,0
Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)

Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla D (M07D) 550,9 550,9 74,0 100,0 100,0
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C) 305,3 422,1 80,6 100,0 100,0
Malla 209A - Obras de Recuperacion y Mantenimiento en Ruta 323,1 323,1 85,6 13,3 13,4

Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)

Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla E (MO7E) 306,6 305,4 90,4 100,0 100,0

Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de 261,7 259,8 94,4 0,0 30,4
Santa Fe

Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M0O7B) 173,2 173,2 97,1 100,0 100,0

Subtotal 9 principales obras 5.359,1 6.254,3 97,1 n/c n/c

Resto (9 obras) 587,7 188,4 100,0 n/c n/c

Total (18 obras) 5.946,8 6.442,7 100,0 n/c n/c

Fuente: Presupuesto abierto.

Nota: EI monto total devengado de obras es menor al total de proyectos porque no se ha contabilizado un
proyecto que corresponde a un gasto en actividad mal imputado como obra.

(n/c): No corresponde.

El otro componente de la IRD es la adquisicion de bienes de capital que
como ya se ha dicho es casi inexistente en el caso de Santa Fe. Las pocas
adquisiciones ($7,5 millones) se concentraron en gastos realizados por el
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca (53,9%) a través del Instituto
Nacional de Tecnologia Agropecuaria, en Equipo para computacion vy
Equipamientos sanitarios y de laboratorio, y por el Ministerio de Salud (43,9%)
en Equipamientos sanitarios y de laboratorio principalmente (Cuadro 1V.22). En
ambos casos la ejecucion fue elevada, 134,4% en el MINAGRI y 413,7% en
MINSALUD. Lo mismo ocurrié con la variacion real entre los devengados de
2020 y 2019, en el primer caso la suba fue de 775,7% real a/a, y en el segundo
fue de 3.568,5% real a/a.
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Cuadro IV.22 - Adquisicion de bienes de capital para SF por Jurisdiccion

En millones de pesos corrientes

2019 2020 Var. %real a/la
o . ) Ejecucion | Dev 2020/ | Vig 2020/
Jurisdiccion Devengado | Inicial | Vigente | Devengado % Dev 2019 Ini 2020

@ () (3 4) (413) (411) (312)
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca 03 0,0 3,0 41 1344 775,7 5.589,8
Ministerio de Salud 01 0,1 0,8 3,3 413,7 3.568,5 713,2

Resto 02 0,0 2,7 0,2 6,1 (51,6)

Total 06 0,1 6,5 75 116,3 746,3 4.177,5

Fuente: Presupuesto abierto.

Transferencias de capital

Las transferencias de capital destinadas a Santa Fe (Cuadro 1V.23) se
concentraron fuertemente en la finalidad de Servicios sociales (72,2%), en
particular en la funcion Agua potable y alcantarillado, Educacion y cultura y
Promocion y asistencia social que explican la mayor parte de la ejecucion de
dicha finalidad. Las otras dos funciones con importantes montos devengados,
Industria y Comercio, turismo y otros servicios, corresponden a la finalidad de
Servicios econémicos (27,7%).

Cuadro IV.23 — Transferencias de Capital destinadas a Santa Fe por finalidad

En millones de pesos corrientes

2019 2020 Var. %real a/a
Funcion Devengado | Inicial | Vigente | Devengado EJec:/:lon lgee\\// 22%21(;/ Vl:ﬁ ;g;g/

(1) () (3) 4 (413) (411) (312)
Agua Potable y Alcantarillado 4418 316,6 419,6 861,3 205,3 37,3 (6,7)

Industria 2,9 0,0 0,0 572,7 13.643,7

Educacioén y Cultura 412,4 343,3 378,3 569,2 150,5 (2,8) (22,4)
Promociony Asistencia Social 238,6 49,2 70,2 257,2 366,4 (24,1) 0,6
Comercio, Turismo y Otros Servicios 1,0 19 0,0 59,9 4.114,9 (100,0)
Resto 268,1 1.211,7 1.122,9 163,9 14,6 (57,0 (34,7
Total 1.364,9 1.922,6 1.990,9 2.484,2 1248 28,2 (27,1)

Fuente: Presupuesto abierto.

Las transferencias para Agua potable y alcantarillado ascendieron a
$861,3 millones en 2020 y fueron realizadas en mayor parte por el ENOHSA para
Apoyo al Desarrollo de Obras de Saneamiento y Agua Potable — PROFESA y
para Ejecucion de Emprendimientos de Aprovisionamiento de Agua,
principalmente. El nivel de ejecucion fue de 205,3% y tuvo un aumento de 37,3%
real a/a respecto al devengado 2019.

En el caso de la funcion Industria el gasto alcanz6 los $572,7 millones y
se dirigio principalmente a Empresas privadas y, en menor medida, a los
Gobiernos municipales mediante el programa de Gestion productiva. Dado que
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esta funcién no contaba con crédito vigente y que el afio 2019 el devengado fue
muy bajo, las variaciones reales a/a fueron exageradamente elevadas.

La funcion Educacién y cultura alcanz6 una participacion similar a la de
Industria con $569,2 millones destinados principalmente a los programas de
Infraestructura y Equipamiento, Innovacién y Desarrollo de la Formacion
Tecnologica y Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles. El nivel de
ejecucion fue elevado, 150,5% y en términos reales el devengado estuvo en un
nivel muy similar al 2019 con una variacién real negativa de so6lo 2,8% a/a.

Desde el punto de vista del tipo de beneficiarios que recibieron estas
transferencias para financiar gastos de capital (Cuadro IV.24), en su mayor parte
se dirigieron a instituciones provinciales y municipales con $1.874 millones
(75,4% del total), recipientes de las TC ejecutadas por ENOHSA y Ministerio de
Educacion. Y en segundo lugar, se destinaron al Sector privado con $553,5
millones (22,3%), principalmente a Empresas privadas mediante el programa de
Gestidn productiva del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Cuadro V.24 — Transferencias de Capital destinadas a Santa Fe por beneficiario

En millones de pesos corrientes

2019 2020 Var. %real a/a
Ubicacion Geografica Devengado | Inicial |Vigente | Devengado Ejec;)cwn %ee\:/ 22%21%/ Vllngi 5858/
@) &) 3) 4 (4/3) (4/1) (312)
Sector Privado 81,8 499 69,3 5535 799,22 376,3 2,3
Instituciones Culturales y Sociales 32,4 7,4 8,9 40,4 4517 (12,3) (15,4)
Actividades Cientificas o Académicas 1,6 42,5 42,5 42,7 1006 1.772,6 (29,6)
Cooperativas 29,0 0,0 17,8 64,6 362,2 56,8
Empresas Privadas 18,3 0,0 0,0 395,0 1.416,3
Personas 0,4 0,0 0,0 10,8 1.610,0
Provincias y Municipios 1.260,3 971,0 1.022,6 1.874,2 1833 4,7 (25,8)
Instituciones Provinciales 912,8 753,4 8525 1.429,7 167,7 10,3 (20,3)
Instituciones Municipales 327,1 1931 1148 391,0 340,55 (15,8) (58,1)
Instituciones de Ensefianza Provinciales 20,4 24,5 55,3 53,5
Otras Entidades del SPN 0,0 8693 8693 0,0 - (29,6)
Fondos Fiduciarios y Otros Entes 0,0 8693 869,33 0,0 - (29,6)
Universidades Nacionales 22,7 32,4 29,8 56,4 1894 74,9 (35,2)
Total 1.364,9 1.922,6 1.990,9 24842 1248 28,2 (27,1)

Fuente: Presupuesto abierto.

En todos los beneficiarios el nivel de ejecucion fue superior al 100%,
destacandose las TC a Instituciones culturales y sociales (451,7%), a las
Cooperativas (362,2%) y a las Instituciones municipales (340,5%). Sin embargo,
en el primer y ultimo caso la variacion interanual real fue negativa (-12,3% vy -
15,8%, respectivamente), cuando en el resto de los beneficiarios fue positiva y
en algunos casos superior al 1.000%.

Proyectos en BAPIN

En BAPIN se presenta la ejecucion presupuestaria financiera por proyecto
BAPIN que proviene del ESIDIF, con lo que solo agrega informacion desde el
punto de vista de la informacion de proyecto y del Costo Total Actual que se
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actualiza peridodicamente. Ambos aspectos de consideraron en las secciones de
presupuesto inicial BAPIN y ejecucion presupuestaria P2020 lo que permite
analizar con mayor detalle las 18 obras de Pl destinadas a Santa Fe en el periodo
analizado segun el gasto devengado en dicho periodo (ver Cuadro IV.25 y Anexo
2.9 para detalle de todas las obras). Podemos ver que en 3 de las 8 obras el
gasto realizado (devengado) asciende a casi el 100% del Costo total actual de
las mismas, en 3 de ellas la relacion es algo menor y oscila entre 57% y 62%, y
las 3 restantes se ubican en un escalén mas abajo con porcentajes que van de
36% a 44%.

Cuadro V.25 — Principales Obras de PI destinadas a Santa Fe con datos BAPIN

En millones de pesos corrientes

Realizado

Costo Fecha X Fecha .
. i al Estado - Fecha Fin - Fecha Fin
Obras de proyectos de inversion Total BAPIN | Etapa . X Inicio . Inicio "
Actual 31/12/2020 Financiero Estimada Estimada Realizada Realizada
(% CTA)
Autopista Ruta Nacional N° 34 Angelica - Sunchales 13.722 36,2% 109064 Iniciado En Ejecucién 15/12/2014  1/10/2025 1/1/2016 s/d
Renovacion de Vias y Corredor del Ferrocarril General Belgrano 11.052 100,0% 109807 Iniciado En Ejecucion 2/1/2016  31/12/2027  1/1/2017 s/d
Cargas (CDB S/N)
Repavimentacion Corredor 5 (Rutas Nacionales N° 9, 11, A012, 193) - 2.138 57,4% 109259 Iniciado En Ejecucién 1/9/2011 1/10/2025 1/1/2016 s/d
Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla D (M07D) 1.187 57,4% 114640 Iniciado En Ejecucién 10/5/2019  31/12/2025  1/1/2019 s/d
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C) 1.027 61,7% 108862 Iniciado En Ejecucién 21/11/2018 31/12/2024  1/1/2018 s/d
Malla 209A - Obras de Recuperacion y Mantenimiento en Ruta 1.122 94,7% 109015 Iniciado En Ejecucién 1/1/2018 1/10/2025  1/1/2018 s/d
Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla E (MO7E) 753 43,9% 114641 Iniciado En Ejecucién 5/4/2019  31/12/2025  1/1/2019 s/d
Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de 1.830 39,3% 32241 Iniciado EnEjecucién 1/7/2013  31/12/2022  1/1/2017 s/d
Santa Fe
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B) 247 97,9% 108861 Iniciado En Ejecucién 16/7/2019  31/12/2024  1/1/2018 s/d
Subtotal 9 principales obras 33.078,6 62,5%
Resto (9 obras) 88.077,0 10,9%
Total (18 obras) 121.155,6 25,0%

Fuente: Presupuesto abierto.
s/d: Sin dato.

Dado que son proyectos en ejecucion la totalidad de las 8 obras se
encuentra en la Etapa de Iniciado y su Estado financiero es En ejecucion. Los 3
proyectos principales llevan 3 y 4 afios de iniciados y la mayoria de los restantes
son de 1 o 2 afios antes del periodo presupuestario bajo analisis. Ademas, se
estima que la mayor parte de ellos terminen entre 2024 y 2025.

3. Proyecto de Ley de Presupuesto 202133

El gasto en IP de la APN destinado a Santa Fe en el PL2021 presentado
el 15 de septiembre de 2020 al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional
ascendio a $18.472 millones, un 116,7% mas que el crédito vigente al 30/09/20
para 2020%*. (ver Anexo 2.10).

33 En esta seccion se incluye la tarea 4 prevista en el Plan de Trabajo.

%4 Los proyectos de Ley de Presupuesto se presentan a mediados de septiembre e
incluyen estimaciones de gasto del ejercicio en curso realizadas por el PEN aunque sin
desagregar la IP por ubicacion geografica. Por este motivo, la eleccion de utilizar la fecha de
corte 30/09 y el crédito vigente responde a la mejor aproximacion para la oportunidad de andlisis
sin incurrir en metodologias de estimacién de gastos para el Gltimo trimestre del afio.
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Cuadro IV.26 - Inversion Publica de la APN PL2021 y sus componentes con destino a Santa Fe

En milones de pesos

Crédito vigente al Proyecto de Ley Var
30/9/2020 P2021 .
Concepto nominal
Monto Estructura Monto Estructura 2021/2020
en$ en % en$ en % en %
Inversion real directa 6.465 75,8 11.016 59,6 70,4
Transferencias de capita 2.061 242 7.456 40,4 261.,8
Inversion puablica 8.526 100,0 18.472 100,0 116,7

Fuente: Mensaje y Proyecto de Ley 2021.

Este aumento se debe fundamentalmente a la suba de las transferencias
de capital presupuestadas para la provincia que llegaron a $7.456 millones de
pesos (aumento de 261,8%) lo que representd un 1,6% del total de
transferencias. Ese nivel de participacion es algo bajo para el tamafio de la
provincia, ubicandola en el puesto numero 7 debajo de provincias mas chicas y
menos pobladas, sin considerar el gasto Nacional e Interprovincial.

Adicionalmente, la IRD totaliz6 $11.016 millones (aumento de 70,4%)
representando el 3,9% del total, porcentaje mas acorde a la importancia de la
provincia de Santa Fe ubicandola en el puesto nimero 3 en este concepto.

a. Inversion real directa

La inversion real directa presupuestada para 2021 con ubicacién
geografica Santa Fe se compone de $10.694 millones (97,1% del total) de
proyectos de inversién y $323 millones (2,9%) de adquisicion de bienes de
capital (ver Cuadro 1V.27). La variacion nominal respecto del cierre estimado
para 2020 en el primer caso es de 65,5% y en el segundo practicamente se
multiplica por 60 debido a que en 2020 la base era muy reducida ($5 millones) y
en 2021 el incremento se destina a la compra de equipamiento de laboratorio
con finalidad salud en relacion con la pandemia COVID-19.

Cuadro 1V.27. Inversion real directa de la APN PL2021 en Santa Fe por componente

En milones de pesos

Crédito vigente al Proyecto de Ley

30/9/2020 P2021 var.
Concepto nominal
Monto Estructura Monto Estructura 2021/2020
en$ en % en$ en% en %
Proyectos de Inversién 6.460 99,9 10.694 97.1 65,5
Adquisicién de bienes de capital 5 0.1 323 29 5.937.8
Inversion real directa 6.465 100,0 11.016 100,0 70,4

Fuente: Elaboracion propia en base a datos de crédito vigente al 30/9/2020 para 2020 y PL2021 para 2021.
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Los $10,694 millones destinados a proyectos de inversién®® en Santa Fe
representaron un 5,3% del total ubicando a la provincia en tercer lugar (segundo
sin contar el gasto interprovincial). Si bien esto implica una merma en la
participacion de la provincia respecto del crédito vigente para el 2020, subié un
lugar en el P2021 debido a la fuerte caida en la participacion de CABA (ver
Cuadro 1V.28).

Cuadro 1V.28. Proyectos de inversion de la APN PL2021 por Ubicacion Geogréfica

En milones de pesos

Crédito vigente al Proyecto de Ley var
30/9/2020 P2021 L
UG nominal
Monto Estructura Monto Estructura 2021/2020
en$ en % en$ en % en %

Provincia de Buenos Aires 24.626 25,1 76.568 37,9 2,1
Interprovincial 14.425 14,7 19.507 9,7 0,4
Provincia de Santa Fe

Provincia de Salta 811 0,8 9.905 4,9 11,2
Provincia de Cérdoba 4.234 4,3 9.509 4,7 1,2
Provincia de Rio Negro 4.043 4,1 8.478 4,2 11
Ciudad Auténoma de Buenos Aires  8.054 8,2 8.098 4,0 0,0
Provincia de Mendoza 3.424 3,5 7.808 3,9 1,3
Provincia de Tucuman 4573 4,7 7.166 3,6 0,6
Provincia de Jujuy 1.217 1,2 6.675 3,3 4,5
Provincia de Corrientes 1.309 1,3 4,758 2,4 2,6
Provincia de Entre Rios 2.453 2,5 4.428 2,2 0,8
Provincia de San Juan 2.579 2,6 3.837 1,9 0,5
Provincia del Neuquén 2.446 2,5 3.615 1,8 0,5
Provincia de La Pampa 645 0,7 3.451 1,7 4,3
Provincia de Formosa 780 0,8 2.888 1,4 2,7
Provincia del Chaco 2.576 2,6 2.804 1,4 0,1
Provincia del Chubut 1.317 1,3 2.436 1,2 0,8
Provincia de La Rioja 1.266 1,3 2.308 11 0,8
Provincia de Misiones 1.952 2,0 2.234 1,1 0,1
Nacional 5.499 5,6 939 0,5 -0,8
Provincia de Catamarca 413 0,4 929 0,5 1,2
Provincia de Santa Cruz 543 0,6 908 0,4 0,7
Provincia de Tierra del Fuego, 576 0,6 900 0,4 0,6
Antartida e Islas del Atlantico Sur

Provincia de Santiago del Estero 643 0,7 781 0,4 0,2
Provincia de San Luis 937 1,0 192 0,1 -0,8
No Clasificado 368 0,4 0 0,0 -1,0
Total general 98.170 100,0  201.815 100,0 11

Fuente: Elaboracion propia en base a datos de crédito vigente al 30/9/2020 para 2020 y Proyecto de Ley
de Presupuesto 2021 para 2021.

Los proyectos de inversion destinados a Santa Fe en 2021 se
concentraron en la principal jurisdiccion, el Ministerio de Obras Publicas (MOP),
con $10.260 millones (95,9% del total), con una variacién respecto del afo
anterior de 137,9% (ver Cuadro IV.29). Esto se explica por el aumento de la

35 Los proyectos de inversién constituyen una categoria a nivel presupuestario que puede
comprender una o varias actividades y/u obras. La desagregacién por ubicacién geogréfica sélo
puede hacerse a nivel de obra por lo que los proyectos de inversion de una UG se refieren a las
obras de los proyectos de inversion correspondientes. Por eso en este informe el universo de
obras coincide con el de proyectos.
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Direccion Nacional de Vialidad, entidad dependiente del MOP, que crecio
145,7% (y representd un 92,1% del total) y por el otorgamiento de crédito
presupuestario al ENOHSA, entidad del mismo ministerio (2,9%)3.

Esa fuerte suba en el MOP se dio a expensas del Ministerio de Transporte
que cayo6 90,9% para totalizar $148 millones (1,4%). En tercer lugar quedo el
Ministerio de Desarrollo Social con $126 millones (1,2%).

Cuadro 1V.29. Proyectos de inversion de la APN PL2021 en Santa Fe por jurisdiccion

En milones de pesos

Crédito vigente al Proyecto de Ley Var
30/9/2020 P2021 o
Jurisdiccion nominal
Monto Estructura  Monto Estructura 2021/2020
en$ en% en$ en% en%
Ministerio de Obras Publicas 4.312 66,8 10.260 95,9 137.9
Ministerio de Transporte 1.630 25,2 148 1,4 -90,9
Ministerio de Desarrollo Social 0 0,0 126 1,2 n/c
Ministerio de Turismo y Deportes 6 0.1 77 0,7 1.261,4
Ministerio de Salud 0 0,0 43 0.4 ni/c
Poder Judicial de la Nacion 0 0.0 28 0,3 n/c
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca 0 0,0 5 0,0 n/c
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenib 0 0,0 4 0,0 21421
Ministerio Publico 2 0.0 4 0,0 60,7
Ministerio de Desarrollo Productivo 510 7.9 0 0,0 -100,0
Total general 6.460 100,0 10.694 100,0 65,5

Fuente: Elaboracion propia en base a datos de crédito vigente al 30/9/2020 para 2020 y PL2021 para 2021.

El monto total de $10.694 millones para 2021 corresponde a 55 obras de
proyectos de inversion lo que implica una suba en la cantidad pues en 2019 se
presupuestaron 49 obras. Sin embargo, el nivel esta por debajo del maximo
alcanzado en los ultimos 5 afios que fue de 60 obras en 2018 (ver Figura IV.14).

36 VVéase Anexo 2.11y Anexo 2.12.
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Figura IV.14 - Evolucion de obras de Pl de APN en Santa Fe segun Proyectos de Ley de Presupuesto
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Fuente: Elaboracion propia en base a Mensajes y Proyectos de Ley de Presupuesto 2017 a 2021.

La concentracion de obras en el total de presupuesto previsto para Santa
Fe es elevada pues las primeras 5 explican casi el 80% del total presupuestado
para la provincia de Santa Fe y todas pertenecen a la Direccién Nacional de
Vialidad (ver Figura 1V.15).

Figura 1V.15 - Concentracion de las obras de Pl de APN PL2021 en Santa Fe
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Fuente: Elaboracion propia en base a Mensaje y PL2021.

6@/@ Sumando las 3 siguientes obras de proyectos de inversion, que también
e pertenecen a la DNV del MOP, se llega al 82,9% del total destinado a dichas
obras. El siguiente lugar lo ocupan 2 obras del ENOHSA, también del MOP, que
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suman 2,9% y en décimo lugar una obra del Min. de Transporte. Esas 10
principales obras suman $9.315 millones y representan un 87,1% del monto
presupuestado para Santa Fe por este concepto en 2021.

Cuadro IV.30. Principales obras de proyectos de inversiéon de la APN PL2021 en Santa Fe

En milones de pesos

Proyecto de Ley
P2021

Obras de proyectos de inversion Monto Estructura

en $ en %
Autopista Ruta Nacional N® 34 Angélica - Sunchales 4 205 393
Construccion de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitacion, 1.756 16,4
Mantenimiento, Operacion vy Financiacion de Rutas Nacionales N* 9, AGO
Construccion de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitacion, 1.461 13,7
Mantenimiento, Operacion vy Financiacion de Rutas Nacionales N® 9 y 33
Construccion de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitacion, 733 6,9
Mantenimiento, Operacion vy Financiacion de Ruta Nacional N*7 - Corred
Autopista Ruta Nacional N* 33 Rufino - San Eduardo 280 26
Mantenimiento por Administracian y Atencién de Emergencias en Rutas 215 2.0
Varias
Repavimentacion Corredor 5 (Rutas Nacionales N®* 9, 11, AQ12, 193) - 212 2.0
Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)
Ampliacion Planta Depuradora Liquidos Cloacales - Rafaela - Santa Fe 169 16
Construccion de Nueva Planta Depuradora, Colector v Vaciadero - 143 1,3
Reconquista - Santa Fé
Implementacion de Sistema de Movilidad Federal Integral no Motorizada 142 1,3
Subtotal 10 principales obras 9.315 871
Total 55 obras 10.694 100,0

Fuente: Elaboracion propia en base a Mensaje y PL2021.

Adicionalmente a los proyectos de inversion destinados especificamente
a Santa Fe, existen un conjunto de proyectos interprovinciales
presupuestados para el 2021, como fue comentado al inicio, que totalizan
$19.507 millones (ver Cuadro IV.31 y Cuadro 1V.28) y que pueden o no incluir a
Santa Fe. En 18 proyectos fue posible determinar que Santa Fe es uno de los
beneficiarios y la suma de estos casos totaliz6 $986 millones (5,1% del total
interprovincial). Ese monto debe considerarse como un indicador de maxima
pues no es posible saber con exactitud cuanto le corresponde a Santa Fe de
dicho total y en 12 de esos proyectos las provincias destinatarias son 3 0 mas.
La mayoria de las obras consideradas corresponde al MOP ya sea a traves de
la DNV o del mismo Ministerio, una corresponde al Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social a través de ANSES, y otra al Ministerio de Transporte a través
del mismo Ministerio.
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Cuadro IV.31. Proyectos Interprovinciales que incluyen a Santa Fe en PL2021

En milones de pesos

Jurigdiccion Entidad

Frovecto

Mill. §

Comentarios

Ministerio de Direccion Macional
Obras Pablicas de Vialidad

Corexidn Vial Santa Fe - Parana - Construccian de
Puente sobre el Rio Parana

Construccian de dutopistas, Fiutas Seguras,
Rehabilitacidon, Mantenirmiento, Operacion v
Financiacidn de Futa Macional ME7 - Corred
Construccian de dutopistas, Futas Seguras,
FRehabilitacion, Mantenirmiento, Operacion u
Financiacidn de Rutaz Macionales b* 3y 33

tdalla 205 - Ruta Macional M2 0173, Tramo: Pergamino -
Acceso Laz Rozas [Futa Provincial M° 6R], Provinciaz
de Buenos dires v Santa Fe [CAF S

Cbraz de Mantenirmiento v Servicios de Apoyo [OkMS4)
en el Corredor Vial 4

Cbraz de kMantenirmiento v Servicios de Apouo [ORS54)
en el Corredor Vial 7

Obraz de Refuerzo en Infraestructura Corredor Yial Wil
Obras de Seguridad en Futa Macional W 8 - Corredor
Repavirmentacidn Corredor 4 [Autas Macionales M8,
19, 34) - Santa Fe, Cdrdoba v Entre Rios
Repavimentacion Corredor 8 [Futa Macional W28 Santa
Fe v Cérdoba

Sefialamiento Horizontal en Yariaz Futas hacionales de
la Zona Litoral: Provincia de Santa Fe, Provincia de
Corrientes, Provincia de Entre Rios, Provincia de
Sefialarniento Horizontal. Futas Macionales Provincias
de Santa Fe, Corrientes, Entre Rios, Misiones,
Formosza, Buenos Aires, Cordoba

Sefalarmiento Honzontal. Rutas Macionales, Provincias

2.9 Santa Fe v 1provincia
méas

0.2 SantaFe y 3 provinciaz
mas

0.2 SantaFe y 1provinciaz
mas

B4 SantaFe u 1provinciaz
mas.

13,7 Santa Fe v 4 provincias
mas

15,5 Santa Fe v 4 provincias
mas

5.4 Santa Fe v 1provincias

1,0 Santa Fe v 3 provincias

4831 Santa Fe v 2 provincias
mas

159,4 Santa Fe v 1provincia

mas

AA SantaFe v 4 provincias
mas.

12,5 Santa Fe v ¥ provincias
mas.

7.6 Santa Fe v 3 provinciaz

Santa Fe, Corrientes, bisiones v Entre Rios mas.
Mimigterio de Minizterio de Obrasz Construccian de 10 Radares Meteoroldgicos Argentinos 236 Ceres [Sta. Fe] v atraz 3
Obraz Pablicas Pablicas localidades.

Ejecucidn de Obraz de Adguisicidn de Equiparniento
de Unidades de Frontera

Ejecucidn de Obraz de Equipamiento de Software y
Hardware para Coretividad

3.0 SantaFeyw 3
provincias mas

17,0 SantaFe v 9
provincias mas

Ministerio de  Administracion

Puesta en walor, remodelacidn o reparacion integral de

B4.1 Santa Fe

Trabajo, Macional de la log edificios ubicados en la Jefatura Regional Litoral

Ermpleow Seguridad Social

Ministerinde  Ministerio de Renaovacion de Yias v Corredor del Ferrocarril General 1000 SantaFe v 4
Transporte Transpoarte Belgrano Cargas [COB SiM) provincias mas

Subtotal provectos interprovinciales que incluyen a Santa Fe
Total proyectos interprovinciales

986.2 [5.1% del total)
19.506.6

Fuente: Elaboracion propia en base a Mensaje y PL2021.

Finalmente, hay que mencionar una situacién similar con proyectos con
destino Nacional que totalizan $939 millones de los cuales so6lo pudo
determinarse que uno incluye a Santa Fe por un monto de $60 millones (6,4%)
y también pertenece al MOP (ver Cuadro 1V.32).

Cuadro 1V.32. Proyectos Nacionales que incluyen a Santa Fe en PL2021

En milones de pesos

Jurisdiccion

Entidad

Proyecto Mill. $

Comentarios

Ministerio de Obras

Publicas Publicas

Ministerio de Obras

Construccion de 10 Radares
Meteoroldgicos Argentinos - Ctapa ll1

60,0 Ceres (Sta. Fe)y otras 9 localidades.

60,0 (6,4% del total)

Subtotal proyectos nacionales que incluyen a Santa Fe

Total proyectos nacionales 938,9
Fuente: Elaboracion propia en base a Mensaje y PL2021.
) /{L
L—
Al . |
e El otro componente de la IRD es la adquisicion de bienes de capital que

alcanzo los $323 millones en el P2021 en el caso de Santa Fe (ver Cuadro 1V.33
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y Cuadro IV.27). El 99,0% de ese gasto estad asignado a la funcién Salud,
especialmente al Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Publico de Salud
por motivo de la pandemia desatada por el COVID-19, al Desarrollo de Seguros
Publicos de Salud y a la Prevencion y Control de Enfermedades Cronicas no
Transmisibles. Esto marca una diferencia con lo ocurrido en el afio anterior
cuando el 99,3% estuvo dirigido a la funcién Ciencia y Técnica.

Cuadro 1V.33. Adquisicion de Bienes de Capital de la APN en Santa Fe por Funcion

En milones de pesos

Crédito vigente al Proyecto de Ley Var.
Funcion 30/9/2020 P2021 nominal
Monto Estructura Monto Estructura 2021/2020
en$ en % en$ en % en%
Salud 0.0 0.0 3195 99,0 nfc
Agricultura 0,0 0.0 26 0.8 nlc
Relaciones Interiores 0.0 0.0 0.3 0.1 nfc
Ecologia y Medio Ambiente 0,0 0.0 0.2 0.1 nlc
Ciencia y Técnica 53 99,3 0.0 0,0 -100,0
Industria 0.0 0.7 0.0 0.0 -100,0
Total 53 100,0 3225 100,0 5.937,8

Fuente: Elaboracion propia en base a datos de crédito vigente al 30/9/2020 para 2020 y PL2021 para 2021.

El analisis de la IRD se completa con las Obras y Adquisiciones de
bienes de capital con impacto en ejercicios futuros (planilla anexa al articulo
11 del proyecto de Ley, relativa al articulo 15 de la Ley 24.156), para autorizar
obras nuevas con impacto plurianual. En el caso de la provincia de Santa Fe en
el PL2021 se incluyeron 40 obras de un total de 507 por un monto de $105.616
millones (ver Cuadro I1V.34). El Ministerio de Obras Publicas es el principal
destinatario (76,8%) seguido por el Ministerio de Transporte (22,1%).
Adicionalmente, se presupuestd 1 adquisicion para Santa Fe de un total de 32
por un monto de $1.855 millones. El total de Obras y Adquisiciones para la
provincia ascendié a $107.471 que representa un 17,2% del total general.
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Cuadro IV.34. Obras y Adquisiciones de bienes de capital con impacto en ejercicios futuros de la APN
PL2021 que incluyen a Santa Fe (Art. 11)

En milones de pesos

o ] 2021 2022 2023 Resto Total
Concepto/lurisdiccion Cantidad
Dev  %tot Dev % tot Dev % tot Dev  %tot Dev  Z%tot
Obras 40 8.283 100,0 55.363 100,0 38.724 100,0 3.241 100,0 105.616 100,0
Poder Judicial de la Nacién 2 28 0,3 53 01 0 0,0 0 00 81 01
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca 2 5 01 3 0,0 0 0,0 0 00 8 0,0
Ministerio de Transporte 2 1.749 21,1 11.000 19,9 7.355 19,0 3.241 100,0 23.345 22,1
Ministerio de Obras Publicas 29 6.440 77,7 43.358 78,3 31.278 8038 0 0,0 81.075 768
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1 54 0,7 14 a0 0 0,0 0 00 68 01
Ministerio de Salud 1 6 01 15 0,0 0 0,0 0 00 21 0,0
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 3 7 0,1 921 1,7 91 0,2 0 0,0 1.018 1,0
Addquisiciones 1 100 100,0 520 1000 491 100,0 744 1000 1.855 1000
Ministerio de Defensa 1 100 1000 520 100,0 491 100,0 744 100,0 1.855 100,0
Obras y Adquisiciones que incluyen a Santa Fe 41 8.388 11,9 55.883 18,1 39.215 18,6 3.985 11,2 107.471 17,2
Memo:
QObras en total de las UG 507 49.919 246.553 170.999 20.599 488.069
Adquisiciones en total de las UG 32 20.618 62.010 39.680 14.995 137.304
Obras y Adquisici en total de las UG 539 70.537 308.563 210.679 35.594 625.374

Fuente: Elaboracion propia en base a Mensaje y PL2021.
Nota: El "% tot" de las Obras y Adquisiciones que incluyen a Santa Fe se calcul6 sobre el monto de Obras
y Adquisiciones en total de las UG.

Para el 2021 solo se presupuestaron $8.388 millones (7,8%) de ese monto
total que se concentra en 2022 (52,0%) y 2023 (36,5%). En los afios siguientes
se reparte el 3,7% restante.

b. Transferencias de capital

La inversion publica, como se ha definido en el capitulo metodoldgico, se
compone de las transferencias de capital ademas de la IRD, y para el afio 2021
la APN presupuestd $7.456 millones por dicho concepto para la provincia de
Santa Fe (ver Cuadro IV.35). Dichas TC se concentraron, por un lado, en la
funcién Vivienda y Urbanismo (70,2%), por los programas de Produccién Integral
y Acceso al Habitat, de Planificacion y Desarrollo Territorial, y de Formulacion,
Programacion, Ejecucion y Control de Obras Publicas, y, por otro lado, en la
funcién Educacion y Cultura (20,0%), por los programas de Apoyo para el
Desarrollo de la Infraestructura Educativa y de Infraestructura y Equipamiento.
Esto implica una fuerte variacién en dichas funciones respecto del 2020 (362,1%
y 318,1%, respectivamente), a costa de Agua Potable y Alcantarillado (que pasé
de 20,3% a sé6lo 4,4% del total).
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Cuadro IV.35. Transferencias de Capital de la APN en Santa Fe por Funcion

En milones de pesos

Credito vigente al Proyecto de Ley Var.
30/9/2020 P2021 .
Funcion nominal
Monto Estructura  Monto Estructura 2021/2020
en$ en % en$ en% en%

Vivienda y Urbanismo 1.132 549 5.233 70,2 3621
Educacion y Cultura 357 17,3 1.495 20,0 318,2
Agua Potable y Alcantarillado 418 20,3 326 44 -22,1
Ciencia y Técnica 54 26 120 1.6 1216
Salud 0 0.0 100 1,3 n/c
Resto 99 4,8 182 2,4 84,8
Total 2.061 100,0 7.456 100,0 261,8

Fuente: Elaboracién propia en base a datos de crédito vigente al 30/9/2020 para 2020 y PL2021 para 2021.

c. Avales

El gobierno federal, ademas de realizar gastos en Inversion Publica
directamente (IRD) o por medio de Transferencias, otorga avales a los gobiernos
provinciales y organismos descentralizados para que los mismos financien gasto
en IP. En el proyecto de Ley de Presupuesto 2021 se incluyeron 6 avales a Santa
Fe en forma de préstamo a 3 afios por U$S700 millones. Este monto represento
un 11,9% del total de U$S5.905 millones otorgados a ocho provincias por medio
de 42 avales (ver Cuadro 1V.36).

Cuadro IV.36. Avales de la APN PL2021

En millones

Ente Avalado Tipo de deuda Plazo minimo Moneda c!e Monto % Dest!no _del
de amortizacién referencia financiamiento

AVALES PARA PROYECTOS DE INVERSION

Otras 7 provincias Bancaria/ Financiera/ 3 a 20 afios usD 5205 88,1 Varios
(36 avales) Comercial y Préstamos
TOTAL AVALES usb 5.905|100,0

(42 operaciones)

Fuente: Elaboracion propia en base a Mensaje y Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

d. Proyectos en BAPIN

En el sitio oficial de la DNIP es posible exportar una tabla con la
identificacion de los proyectos BAPIN contemplados en la etapa de formulacion
presupuestaria por la DNIP?. La informacién alli provista corresponde al
concepto de gastos de capital ampliado considerado por el SNIP (Ley 24.354,
ver cita en la pagina), que incluye la identificacién de proyectos BAPIN asociados
a transferencias de capital, inversion financiera (aportes de capital con fines de
politica a instituciones especificas, y otros), asi como aplicaciones financieras

37 Ver “Proyectos de Inversion Publica, Proyecto de Ley de Presupuesto 2021” en
https://www.argentina.gob.ar/consulta-de-proyectos-y-seguimiento-de-ejecucion/proyectos-de-
inversion-publica-proyecto-de-ley-de-0
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asociadas a la ejecucion de proyectos de obra (i.e.: adelantos a proveedores,
gue son gastos debajo de la linea).

La informacién de IP publicada en el sitio de la DNIP de inversion real
directa y transferencias de capital destinados a Santa Fe coincide en términos
de montos presupuestados con la presentada en anexos al PL2021, previamente
analizada (Cuadro 1V.37). Adicionalmente, dado que esta informacion se detalla
por coédigo BAPIN y clasificaciones presupuestarias de institucion y aperturas
programaticas, provee un mayor detalle para las adquisiciones de bienes de uso
y las transferencias de capital.

Cuadro V.37 - Inversiéon Publica en BAPIN PL2021

En milones de pesos

Proyectos PL2021 BAPIN

Concepto BAPIN | Monto | %
Inversion Real Directa 76 11.016 59 6%
Proyectos de inversion 56 10.694 57,9%
Adquisiciones de bienes de capital 20 323 1,7%
Transferencias de Capital 218 7.456 40,4%
TOTAL 294 18.472 100,0%

Fuente: DNIP online

Respecto a los 20 proyectos BAPIN destinados a adquisiciones de bienes
de capital, corresponden a compras de equipamiento asignables al ejercicio en
su gran mayoria destinados a la atencién de la salud.

Cuadro V.38 - Adquisiciones de bienes de capital BAPIN PL2021

En milones de pesos

PL2021 BAPIN
%

Acum

124206 Adg. De Equipamiento De Diagnoéstico Por Imagenes Pacs/Ris Para Efectores De Segundo Y Tercer Nivel De Atencién A iniciar 67,0 20,8% 20,8%
A Nivel Nacional

123632 Adg. De Equipamiento Médico Para Servicio De Hemodinamia En Amba, Cordoba, Santa Fe Y Tucuman Ainiciar 46,3 14,4% 35,1%

124156 Adg. De Equipamiento Médico Para La Digitalizacién De Los Servicios De Diagndstico Por Imagenes De Ainiciar 34,1 10,6% 457%
Establecimientos De Mediana Y Alta Complejidad A Nivel Nacional.

122673 Adq. De Equipamiento Para Digitalizacion De Diagnostico Por Imagenes Para Efectores De Primer Nivel De Atencion A Aliniciar 29,0 9,0% 54,7%
Nivel Nacional

Nro .
Denominacion Estado

BAPIN Monto %

124284 Adq. De Ambulancias Uti Para Atencién Covid-19 A Nivel Nacional Ainiciar 247  177% 62,4%
124123 Adg. De Ambulancias De Traslado Para Reforzar La Red De Atencién De Salud Publica En Buenos Aires Ainiciar 22,6 7,0% 69,4%
122678 Adqg. De Equipamiento Para Lineas Priorizadas De Cuidados A Nivel Nacional Ainiciar 20,0 6,2% 75,6%
124179 Adg. De Equipamiento Médico Para El Aimacenamiento Y Gestién De Imagenes E Informacién Médica De Ainiciar 158 4,9% 80,5%

Establecimientos De Mediana Y Alta Complejidad En Nea
122700 Adg. De Equipamiento Informatico Y Médico Para Laboratorios De La Red Nacional Influenza Y Virus Respiratoios A Ainiciar 11,4 35% 84,1%
Nivel Nacional

124077 Adg. De Equipamiento Médico Para La Digitalizacién De Los Servicios De Diagndstico Por Imagenes De Ainiciar 11,3 35% 87,6%
Establecimientos De Baja Complejidad
117354 Adqg. De Equipamiento Informatico Para Interoperabilidad A Nivel Nacional Ainiciar 9,0 2,8% 90,3%
123658 Adg. De Equipamiento Médico Para Atencién De Infarto Agudo De Miocardio A Nivel Nacional Ainiciar 75 23% 92,7%
123775 Adq. De Equipamiento Médico Para Lineas De Cuidado De Céancer De Mama A Nivel Nacional Ainiciar 69 22% 94,8%
124299 Adg. De Méviles De Traslado Ambulatorio Para Funcionamiento De Redes A Nivel Nacional. Ainiciar 54 1,7% 96,5%
123268 Adg. De Colonoscopios A Nivel Central Para Bs As, Cba Y Caba Ainiciar 53 1,6% 98,1%
126554 Adg. De Vehiculos Para Operaciones Regionales - Nivel Nacional 2021 A iniciar 2,6 0,8% 98,9%
117266 Adqg. De Espirometros, Jeringas Y Boquillas A Nivel Nacional Ainiciar 2,0 0,6% 99,6%
122674 Adg. De Licencias Software De Videoconferencia Y Aplicacion Web Conference Para Telesalud A Nivel Nacional Ainiciar 1,0 0,3% 99,9%
113778 Adg. De Mobiliario Para La Direccion De Control Aereo En Aeropuerto Internacional De Rosario “Islas Malvinas" Rosario A iniciar 0,3 0,1% 99,9%
- Santa Fe
127215 Adg. De Equipamiento Basico Para El Parque Nacional Islas De Santa Fé - Provincia De Santa Fé - Afio 2021 A iniciar 0,2 0,1% 100,0%
TOTAL 322,5 100,0%

Fuente: DNIP online

ﬂ[]f Los 218 proyectos BAPIN de transferencias de capital correspondena 170
- proyectos BAPIN en ejecucion por $4.353 millones, practicamente en su
totalidad a cargo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat ($3.955
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millones), y 48 proyectos a iniciar por $3.103 millones, en su mayoria a cargo del
MOP ($1.615 millones) y el MDTH ($633 millones). En orden descendente, las
29 principales transferencias de capital concentran el 75% del presupuesto
asignado para estos gastos a Santa Fe y se asignan al MDTH (16 proyectos,
$3.580 millones), el MOP (9 proyectos, $1.591 millones) y el Ministerio de
Educacion (4 proyectos, $424 millones), segun el detalle del Cuadro 1V.39.

Cuadro V.39 - Transferencias de Capital en BAPIN PL2021

En milones de pesos

NFo o PL2021 BAPIN
BAPIN Jur Denominacion Estado Monto I % %
Acum

126916 MDTH  Procrear - Aportes Del Tesoro Para La Ejecucién Del Programa De Crédito En Ejecucién 12450 16,7% 16,7%
Argentino (Procrear)

126936 MDTH  Aportes De Tesoro Al Fideicomiso De Vivienda Social Para La Ejecucion De En Ejecucién 487,3 6,5% 232%
Obras De Vivienda, Mejoramientos, Infraestructura Y Proyectos Donde Exista Un
Co-Financiamiento Con El Sector Privado.

126511 MOP Plan Argentina Hace 1 - Desarrollo De Infraestructura Urbana A iniciar 350,0 47%  27,9%

122885 MOP Construccién Edificio Aulas Y Laboratorios E21 Para La Unidad Académica Ainiciar 274,3 3,7% 31,6%
Sede Central, En La Localidad De Rafaela, Provincia De Santa Fe

124505 MDTH  Proyectos Integrales - Instalacion De Redes Cloacales, Eléctricas Y De Agua. Aliniciar 231,7 31% 34,7%
Conexiones Intradomiciliarias. Mejora De Espacios Comunitarios, Edificios Y
Espacios Publico - Provincia: Santa Fe

122876 MOP Construccion Edificio De Aulas - Av. Costanera Este - E1 Para La Unidad Aliniciar 218,5 29% 37,6%
Académica Ciudad Universitaria, En La Localidad De Santa Fe, Provincia De
Santa Fe

125321 MDTH  Infraestructura Y Equipamiento- Ejecucion De 2578 Obras De Infraestructura Y En Ejecucion 216,1 2,9%  40,5%
Equipamiento - Municipios De La Provincia De: Santa Fe

124775 MDTH  (Re) Urbanizacion- Construccion De 399 Viviendas Nuevas - Municipios De La En Ejecucién 185,9 25% 43,0%
Provincia De: Santa Fe

127550 MOP Monumento Nacional De La Bandera Etapa li- Restauracion - Rosario, Santa Fe  Ainiciar 180,0 2,4%  454%

103750 MDTH  Desarrollo De Areas Metropolitanas Del Interior li - Plan De Reordenamiento Y A iniciar 179,3 2,4% 47,9%
Rehabilitacién Del Complejo Paganini (Hospital Escuela Eva Peron- Hogar
Escuela). Corredor Norte Metropolitano. Etapa I.

127817 MEdu Transferencias Para Construccion De Jardines Maternales De 45 Dias A 3 Afios A iniciar 162,9 2,2%  50,0%
(2021E)
123447 MOP Construccion Aulario Area Salud, Facultades De Odontologia, Ciencias Ainiciar 153,0 2,1% 52,1%

Bioquimicas Y Medicina Para La Unidad Académica Ciencias Bioquimicas Y
Medicina, En La Localidad De Rosario, Provincia De Santa Fe
123791 MOP Construccién De Sistema Cloacal - Cafiada De Gémez - Santa Fe Ainiciar 120,0 16% 53,7%
125319 MDTH  Infraestructura Y Equipamiento- Ejecucion De 1416 Obras De Infraestructura Y En Ejecucion 118,6 16% 553%
Equipamiento - Provincia: Santa Fe

119439 MDTH  Programa Integral De Habitat Y Vivienda En Aglomerados Urbanos - En Ejecucion 115,8 1,6% 56,8%
Municipalidad De Ciudad De Santa Fe - Sector Noreste
127438 MDTH  Programa De Integracién De Barrios Populares - Urbanizacion Integral De Aliniciar 114,4 15% 58,4%
Barrios De La Provincia De Santa Fe
68032 MOP Pavimentacion Barrio Ntra. Sra. De La Paz En La Ciudad De Baigorria - Santa Fé A iniciar 109,0 15% 59,8%
127460 MDTH  Programa De Integracién Socio Urbana En Barrios Populares - Proyectos Aliniciar 107,7 1,4% 61,3%

Integrales - Provincia: Santa Fe

125022 MDTH  Ciudades Federales- Construccion De 228 Viviendas Nuevas - Provincia: Santa  En Ejecucién 106,2 14% 62,7%
Fe

125023 MDTH  Ciudades Federales- Construccion De 228 Viviendas Nuevas - Municipios De La En Ejecucién 106,2 1,4% 64,1%
Provincia De: Santa Fe

119428 MDTH  Programa Mejoramiento De Barrios Iv - Municipalidad De San Justo - San Justo - En Ejecucién 105,9 1,4%  65,6%
Extension Urbana

127815 MEdu Transferencias Para Ampliaciones Edificios Secundarios (2021E) Aliniciar 102,5 1,4% 66,9%
123884 MOP Proyecto "Terraplén De Defensa Contra Inundaciones - Los Amores” - Santa Fe  Aliniciar 101,4 1,4% 68,3%
124777 MDTH  Programa (Re) Urbanizacion - 929 Mejoramiento De Viviendas - Municipios De  En Ejecucién 98,7 1,3% 69,6%
La Provincia De: Santa Fe
125320 MDTH Infraestructura Y Equipamiento- Ejecucion De 1062 Obras De Infraestructura Y En Ejecucion 84,9 1,1% 70,8%
Equipamiento - Por Cooperativas De La Provincia De: Santa Fe
68106 MOP Proyecto De Cloacas En La Ciudad De Emilia - Santa Fé Aliniciar 84,7 1,1% 71,9%
127819 MEdu Transferencias Para Obras En Escuelas Rurales Promer li (2012E) A iniciar 81,9 1,1% 73,0%
127685 MEdu Transferencias Fondo Nacional Para La Educacién Técnico-Profesional / Ainiciar 76,3 1,0% 74,0%
Refaccion De Instituciones De Etp (2021E)
124776 MDTH  (Re) Urbanizacion- Construccion De 171 Viviendas Nuevas - Por Cooperativas En Ejecucién 76,0 1,0%  75,0%
De La Provincia De: Santa Fe
Resto (#189 proyectos BAPIN) 1861,9 25,0% 100,0%
(j{[]/ﬂ TOTAL 7456,0 100,0%
A > Fuente: DNIP online
~

58



V.RECOMENDACIONES PARA EL DISENO DE UN MONITOR DE LA
INVERSION PUBLICA NACIONAL EN SANTA FE

A patrtir de lo analizado, se considera que el monitor de inversion publica
de la APN en la Provincia de Santa Fe deberia especificar claramente el alcance
institucional, asi como el tipo de informacién que se relevara y las fuentes de
datos a utilizar.

Se concibe principalmente como un monitor de la ejecucion
presupuestaria de frecuencia trimestral con posibilidad de actualizaciones
parciales mensuales. No obstante, la informacion de formulacion
presupuestaria en sus distintas instancias dentro del afio aparece como
relevante dado que permite anoticiar a las autoridades provinciales acerca de los
proyectos que se encuentran previstos o en condiciones previas a incorporarse
al presupuesto de la APN del ejercicio siguiente. En este caso se proponen dos
instancias de informes con datos de formulacidén presupuestaria: a) al cierre
de la demanda de inversion en BAPIN (mes de junio) si se cuenta con usuario
de consulta en el sistema, con informacion preliminar de carga de los organismos
de la APN; y, b) luego de la presentacion anual del proyecto de ley de
presupuesto de la APN al Congreso Nacional (mediados de septiembre), con la
informacion analizada en el presente informe.

Dado que las fuentes de informacién estan en continua actualizacion y
podrian ampliarse en el futuro, se recomienda que el monitor incluya y/o refiera
a la metodologia de recoleccién y procesamiento de datos con fines de
replicabilidad, seguimiento, actualizacion y transparencia. Asimismo se
recomienda la confeccion de un glosario con las definiciones de inversion publica
y de proyectos de inversion y las aclaraciones metodolégicas a las que se hizo
referencia en este informe.

Respecto al alcance institucional del monitor, se recomienda hacer foco
en Instituciones de la Administracion Nacional. En cuanto al alcance geografico
se recomienda hacer foco en la inversién publica identificada mediante la
ubicacion geogréafica de la Provincia de Santa Fe (cddigo 82), dejando como
informacion anexa la inversion con ubicaciones Interprovincial (cédigo 96) y
Nacional (codigo 97) con potenciales obras en Santa Fe.

Se propone estructurar los contenidos del monitor en términos de los
componentes de la IP, es decir la inversion real directa y las transferencias de
capital, tanto para la ejecucibn como para la formulacién presupuestarias,
enriquecidas en cada seccion con informacion de BAPIN cuando se disponga.
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VI.COMENTARIO FINAL

La integracion de informacion de diversas fuentes en fendmenos
complejos y multidimensionales como la inversion puablica de distintos niveles de
gobierno resulta de utilidad a la gestion. La elaboracién de metodologias que
permitan lograr una lectura coherente y consistente es un desafio. En primera
instancia conlleva un esfuerzo de consistencia de datos y la elaboracion de una
metodologia integradora. En segundo lugar, descansa en que la disponibilidad
de los datos se sostendrd en el tiempo. Tanto el primer requerimiento, de
amalgamiento de normas, conceptos y datos, como el segundo, de persistencia
y consistencia de las fuentes de datos incluidas, se encuentran en una nueva
fase de desarrollo por lo tanto podran variar en un tiempo cercano. Por esta
razén, se recomienda iniciar el desarrollo de un monitor a fin de aprovechar la
vigencia de lo relevado en este informe para encauzar una actualizacion
continua.
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VILANEXOS

1. Fuentes de datos utilizadas

e Proyecto de presupuesto de la APN
o 2019. Proyectos por Ubicaciébn Geogréfica, Jurisdiccion,
Subjurisdiccién o Entidad y Fuente de Financiamiento. CUADRO N°
12 del Anexo Estadistico.

o 2020. Proyectos por Ubicacidbn Geogréfica, Jurisdiccion,
Subijurisdiccién o Entidad y Fuente de Financiamiento. CUADRO N°

12 del Anexo Estadistico.

o 2020. Composicion del Gasto por Ubicacién Geogréfica y Caracter
Econdémico. CUADRO N° 13 del Anexo Estadistico.

o 2020. Proyecto de Ley de Presupuesto de Gastos por Apertura

Programatica 2020.

e Presupuesto de Prorroga 2020
o Presupuesto de gastos y su ejecucion detallada - agrupacién diaria
2019.

e Ejecucién presupuestaria de la APN
o 2020. Financiera: Proyectos por Ubicacion Geogréfica, Jurisdiccion,
Subjurisdiccién o Entidad y Fuente de Financiamiento (ESDIF, datos
abiertos).
o 2020. Fisica: Listado de Proyectos de Inversion en ESIDIF (requiere

usuario de consulta global)

o 2020. Fisica: Informes de Evaluacién Presupuestaria de Inversion
Publica Nacional (ONP-DEP)
e BAPIN
o Con usuario y clave de acceso®
= Cubo x Total. Listado desagregado a nivel de cddigo BAPIN.
= Cubo x Objeto. Listado desagregado por cédigo BAPIN y
objeto del gasto.

o Online. Consulta de proyectos y seguimiento de ejecucion

G-

38 Requiere alta de usuario con acceso al sistema en http://bapin.mecon.gob.ar/.
39 Requiere alta de usuario con acceso al sistema en http://bapin.mecon.gob.ar/.
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https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2020/ley/pdf/anexo_estadistico/capitulo1/cap1pl12.pdf
https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2020/ley/pdf/anexo_estadistico/capitulo1/cap1pl14.pdf
https://www.minhacienda.gob.ar/onp/presupuesto_ciudadano/archivos/seccion5/pc-proy20-finxaperprog.csv
https://www.minhacienda.gob.ar/onp/presupuesto_ciudadano/archivos/seccion5/pc-proy20-finxaperprog.csv
https://www.presupuestoabierto.gob.ar/datasets/2019/credito-diario-2019.zip
https://www.presupuestoabierto.gob.ar/datasets/2019/credito-diario-2019.zip
https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/datos-abiertos
https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/datos-abiertos
https://www.economia.gob.ar/onp/evaluacion/2020#inversion
https://www.argentina.gob.ar/dnip/consulta-de-proyectos-y-seguimiento-de-ejecucion
http://bapin.mecon.gob.ar/
http://bapin.mecon.gob.ar/

Anexo 1.1 - Descripcion de campos en Cubos BAPIN

Nro_Bapin

Denominacion

EsBorrador

Imputacion

Inciso

Clasif_Instit

Jur_cod

Jurisdicciéon

Jur_Ejecucion_c
od

Jur_Ejecucion

Ape_Prog

Cadigo con el cual esté registrado el
proyecto de inversion en el BAPIN

Nombre del proyecto de inversion

Roétulo que sefiala que el proyecto esta en
proceso de carga. Si la casilla se encuentra
tildada la ficha sélo sera visible para los
usuarios de las oficinas con permiso de
edicion.

Descripcion del caracter econémico del
gasto. Clasifica al proyecto segun los
objetos de gastos imputados

Identifica el Inciso al que corresponden los
montos de las columnas del cronograma.

Cadigo del clasificador institucional

Cadigo de Jurisdiccion a cargo del proyecto

Descripcion de Jurisdiccion a cargo del
proyecto

Refleja que el proyecto de una Jurisdiccién
es ejecutado por otra (p.e. por ausencia de
facultades para contratar obra publica). Su
uso es la excepcion, sélo debe cargarse en
€s0s casos especiales.

Descripcion de jurisdiccién de ejecucion
(Ver campo anterior)

Apertura programatica. Agrupa SAF,
programa y subprograma - corresponde a
la Etapa formulacién del presupuesto

Visible siempre en la parte
superior de cada una de las
solapas del sistema en la
ficha de inversion

Visible siempre en la parte
superior de cada una de las
solapas del sistema en la
ficha de inversion

Solapa generales

Solapa generales

No visible

No visible

Moédulo Inversion /Filtros de
busqueda

Modulo Inversion /Filtros de
busqueda

Solapa generales

Solapa generales

No visible

De carga
automatica por
el sistema
BAPIN

Manual

Manual

De carga
automatica por
el sistema
BAPIN

Dato Informativo
del CUBO

Dato Informativo
del CUBO

De carga
automatica por
el sistema
BAPIN

De carga
automatica por
el sistema
BAPIN

Manual

Manual

Dato Informativo
del CUBO
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G-

SAF_cod

SAF

Progr_cod

Programa

Subprog_cod

Subprograma

Ape_Presup

NroProyecto

NroActividad

Cadigo del Servicio de administracién
financiera a cargo del proyecto

Descripcion del Servicio de administracion
financiera a cargo del proyecto

Cdédigo de programa presupuestario -
corresponde a la etapa de formulacion del
presupuesto

Descripcion de programa presupuestario -
corresponde a la etapa de formulacion del
presupuesto

Cdédigo de subprograma presupuestario -
corresponde a la etapa de formulacion del
presupuesto

Descripcion de subprograma presupuestario
- corresponde a la etapa de formulacién del
presupuesto

Apertura presupuestaria. Incluye codigo de
proyecto, actividad y obra presupuestaria -
corresponde a la etapa de formulacion del

presupuesto

Cdédigo de proyecto presupuestario -
corresponde a la etapa de formulacion del
presupuesto

Cddigo de actividad presupuestaria -
corresponde a la etapa de formulacion del
presupuesto

Solapa generales

Solapa generales

Solapa generales

Solapa generales

Solapa generales

Solapa generales

No visible

Solapa generales

Solapa generales

Mixto: manual o
importado de
ONP (segln
avance en la
etapa de
formulacion)

Mixto: manual o
importado de
ONP (segln
avance en la
etapa de
formulacion)

Mixto: manual o
importado de
ONP (segun
avance en la
etapa de
formulacion)

Mixto: manual o
importado de
ONP (segun
avance en la
etapa de
formulacion)

Mixto: manual o
importado de
ONP (segun
avance en la
etapa de
formulacion)

Mixto: manual o
importado de
ONP (segun
avance en la
etapa de
formulacion)

Dato Informativo
del CUBO

Importado de
ONP

Importado de
ONP
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NroObra

SAF_cod_EJEC

SAF_EJEC

Progr_cod_EJEC

Programa_EJEC

Subprog_cod_EJ
EC

Subprograma_EJ
EC

NroProyecto_EJ
EC

NroActividad_EJ
EC

NroObra_EJEC

Cabdigo de obra presupuestaria -
corresponde a la etapa de formulacion del
presupuesto

Cédigo de Servicio de Administracién
Financiera asignado al BAPIN durante la
ejecucion presupuestaria - Valido sélo para
organismo presuspuestarios.

Descripcion de Servicio de Administracion
Financiera - Ejecucion prespuestaria (Ver
campo anterior)

Cédigo de programa asignado al BAPIN
durante la ejecucion presupuestaria - Valido
so6lo para organismo presuspuestarios.

Descripcion de programa - Ejecucion
prespuestaria (Ver campo anterior)

Cédigo de subprograma durante la
ejecucion presupuestaria - Valido sdlo para
organismo presuspuestarios.

Descripcion de subprograma - Ejecucion
prespuestaria (Ver campo anterior)

Ultimo Cddigo de proyecto presupuestario
durante la ejecucion presupuestaria - Valido
s6lo para organismos presupuestarios.

Ultimo Cédigo de actividad presupuestaria
durante la ejecucion presupuestaria - Valido
s6lo para organismos presupuestarios.

Ultimo Cédigo de obra presupuestaria
durante la ejecucion presupuestaria - Valido
s6lo para organismos presupuestarios.

Solapa generales

Solapa cronograma

No visible

Solapa cronograma

No visible

Solapa cronograma

No visible

Solapa cronograma

Solapa cronograma

Solapa cronograma

Importado de
ONP

Alimentado por
DNIP a partir de
cruce de
informacion con
ONP

Alimentado por
DNIP a partir de
cruce de
informacion con
ONP

Alimentado por
DNIP a partir de
cruce de
informacion con
ONP

Alimentado por
DNIP a partir de
cruce de
informacion con
ONP

Alimentado por
DNIP a partir de
cruce de
informacién con
ONP

Alimentado por
DNIP a partir de
cruce de
informacion con
ONP

Alimentado por
DNIP a partir de
cruce de
informacién con
ONP

Alimentado por
DNIP a partir de
cruce de
informacion con
ONP

Alimentado por
DNIP a partir de
cruce de
informaciéon con
ONP
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ETAPA

Es_Presup

Estado_Financier
o
Est_Decision

Contribucion

Mod_Contrato

PPP

Anteproyecto

Eval_Factibilidad

Dict_Inversion

PrioridadOrganis
mo

Subprioridad

Prov_Cantidad

Localizacion_Pro
vincia

Fecha_Alta

Fecha_UltModific
acion

Usuario_UltModif
icacion

Fecha_Inicio_Est
imada

Etapa del ciclo de vida del proyecto de
inversion

Caracterizacion de las instituciones publicas
en relacion con el presupuesto nacional

Estado de la Ejecucién Financiera

Campo de uso exclusivo del Ministerio de
Defensa

Contribucién a la capacidad de prestacién
del servicio derivada de la inversion

Modo de contratacion de las obras o
adquisiciones del proyecto

Marca de proyectos de inversién con
participacion publico-privada

Marca anteproyecto (para ser incluido en el
presupuesto).

Datos sobre el avance del tramite de
Dictamen de Inversion. Actualizacion
eventual

Datos del Dictamen de Inversion.
Actualizacién eventual

Nivel de prioridad asignado al proyecto

Campo numérico que informa el orden
asignado al proyecto dentro de la prioridad
seleccionada precedentemente

Cantidad de provincias asociadas con el
proyecto de inversion

Ubicacién geogréfica del proyecto de
inversion

Fecha de alta del proyecto de inversion

Ultima fecha de modificacion del proyecto
de inversion

Usuario que modificé el proyecto por uGltima
vez

Fecha de inicio estimada del proyecto de
inversion

Solapa generales

No visible

Solapa cronograma
Modulo Inversién /Filtros de
busqueda

Solapa generales

Solapa generales

Solapa generales

Solapa generales

Solapa Intervenion DNIP

Solapa Intervenién DNIP

Solapa generales

Solapa generales

No visible

Solapa generales

Parte superior de cada una
de las solapas del sistema
en la ficha de inversion

Parte superior de cada una
de las solapas del sistema
en la ficha de inversion

Parte superior de cada una
de las solapas del sistema
en la ficha de inversion

Solapa cronograma

Manual

Dato Informativo
del CUBO

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Alimentado por
DNIP

Alimentado por
DNIP

Manual

Manual

Dato Informativo
del CUBO

Manual

De carga
automatica por
el sistema
BAPIN

De carga
automética por
el sistema
BAPIN

De carga
automética por
el sistema
BAPIN

Manual
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Fecha Fin_Estim
ada

Planes

Ult_Plan

Ult_Demanda

Finalidad_Funci6
n

Finalidad_Funcio
n_Cod

Finalidad_Funci6
n_Desc

Objeto_Gasto_C
od

Objeto_Gasto_D
esc

Fuente_Finaciam
iento_Cod

Fuente_Financia
miento_Desc

Sectorialista

Fase_Nombre

Estimados
Anteriores

Estimado ANO

Estimado
Posteriores

Estimado Total

Realizados
Anteriores

Fecha de finalizaciéon estimada del proyecto
de inversion

Planes en los que fue/esta incluido el
proyecto de inversion. Incluye la totalidad
de solicitudes de inclusién e inclusiones
efectivas en los planes

Ultimo plan en el que fue incluido el
proyecto de inversion

Ultima Demanda en la que fue incluido el
proyecto de inversion

Cadigo y descripcion de la finalidad-funcion-
subfuncién

Cddigo de la finalidad-funcién-subfuncién

Descripcion de la finalidad-funcién-
subfuncién

Cddigo del objeto del gasto utilizado en el
cronograma de gastos

Descripcion del objeto del gasto utilizado en
el cronograma de gastos

Cddigo de la fuente de financiamiento
Descripcion de la fuente de financiamiento

Sectorialista DNIP asignado al proyecto

Identifica la instancia del proyecto al que
corresponden los gastos volcados al
cronograma (ejecucion, operacion, etc)

Sumatoria de campos "Estimado ANO"
desde el primer afio para el que haya
informacién en BAPIN

Monto anual estimado de inversién

Sumatoria de campos "Estimado ANO"
posteriores

Sumatoria de los campos "Estimados
Anteriores" + "Estimado ANO" + "Estimado
Posteriores"

Sumatoria de campos "Realizado ANO"
desde el primer afio para el que haya
informacion en BAPIN

Solapa cronograma

Solapa generales

Solapa generales

Solapa generales

Solapa generales

Solapa generales

Solapa generales

Solapa cronograma

Solapa cronograma

Solapa cronograma

Solapa cronograma

Solapa generales

Solapa cronograma (gastos
de)

Solapa cronograma

Solapa cronograma
Solapa cronograma

No visible

Solapa cronograma

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

De carga
automatica por
el sistema
BAPIN

Manual

Manual de vista
agrupada en el
CUBO

Manual

Manual de vista
agrupada en el
CUBO

Dato Informéativo
del CUBO

Manual de vista
agrupada en el
CUBO
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Realizado ANO

Realizado Total

Costo Total
Actual

Costo Inicial
Estimado

Afo de
estimacion

MgntoDemanda
ANO

MontoProyectoLe

y ANO

Montolnicial ANO

MontoVigente
ANO

MontoVigenteEsti

mativo ANO

Gasto ejecutado de inversion en cada afio

Sumatoria de los campos "Realizado
Anteriores"+"Realizado ANO"

Suma de los campos gastos realizados de
los afios anteriores, el estimado para el afio
en curso y los estimados futuros

Suma de los gastos estimados al momento
de cierre de la primera marca de Demanda

Afio de imputacion de la primera marca
Demanda (ver campo anterior)

Monto de inversion anual demandado para
la realizacion del proyecto en la etapa inicial
de la formulacién presupuestaria

Monto de inversion asignado en el proyecto
de ley de presupuesto remitido al Poder
Legislativo para su tratamiento posterior

Crédito asignado al proyecto de acuerdo a
la Decisién Administrativa de distribucion de
crédito inicial

Crédito vigente asociado al proyecto

Variable dicotomica 1 o 0. El valor "1"
Identifica que se trata de una variable
estimada por la DNIP, en tanto se trata de
proyectos cuya individualizacién no resulta
posible con el nivel existente de los
clasificadores presupuestarios

Solapa cronograma

Solapa cronograma

Solapa generales (Costo

Total) y Solapa cronograma

Solapa generales

Solapa generales

Solapa cronograma

Solapa cronograma

Solapa cronograma

Solapa cronograma

Solapa cronograma

Manual. Para
organismos
presupuestarios,
desde 2018 en
adelante
completado por
DNIP

De carga
automatica por
el sistema
BAPIN

De carga
automatica por
el sistema
BAPIN

Registro
Historico
alimentado por
DNIP

Registro
Histdrico
alimentado por
DNIP

Registro
Historico
alimentado por
DNIP

Registro
Histdrico
alimentado por
DNIP

Alimentado por
DNIP a partir de
cruce de
informacién con
ONP

Alimentado por
DNIP a partir de
cruce de
informacion con
ONP

Alimentado por
DNIP
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CAMPO

MontoDevengad Sumatoria de campos "MontoDevengados

o Anteriores

MontoDevengad
o0 ANO

Generado

ANO" previos

Crédito devengado asociado al proyecto

Fecha y hora correspondiente a la
informacion que se visualiza en el archivo

DESCRIPCION

UBICACION EN BAPIN
Solapa cronograma

Solapa cronograma

No visible

TIPO DE

CAMPO
Alimentado por
DNIP a partir de
cruce de
informacién con
ONP

Alimentado por
DNIP a partir de
cruce de
informacion con
ONP

De carga
automatica por
el sistema
BAPIN
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2. Cuadros de detalle

Anexo 2.1 - Proyectos de inversion en planilla anexa N° 12 PL2020 destinados a Santa Fe

En millones de pesos

Denominacién Proyecto Crédito

Jurisdiccion

G-

Ministerio de Renovacién de Vias y Corredor del Ferrocarril General 1.053,9 20,37%
Transporte Belgrano Cargas (CDB S/N)
Ministerio de Autopista Ruta Nacional N° 34 Angélica - Sunchales 826,4 15,97%
Transporte
Ministerio de Repavimentacién Corredor 5 (Rutas Nacionales N° 9, 11, 5175 10,00%
Transporte A012, 193) — Provincia de Santa Fe
Ministerio del Interior, Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, 322,2 6,23%
Obras Publicas y Provincia de Santa Fe
Vivienda
Ministerio de Construccion de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitacién, 270,9 5,24%
Transporte Mantenimiento, Operacion y Financiacién de Rutas

Nacionales N°9 y 33
Ministerio de Ruta Nacional N 11y N° 1V-11. T.S: Santa Fe (E. Ruta 193,9 3,75%
Transporte NacionalN°A007) -E. RP N° 39 Santa Fe-Recreo. S. km

464,53-618,45/km 477,04-490,90 (BID N°2655)
Ministerio de Construccion de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitacion, 185,9 3,59%
Transporte Mantenimiento, Operacion y Financiacién de Rutas

Nacionales N°9, A0O08
Ministerio de Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial VIl 1714 3,31%
Transporte
Ministerio de Ruta Nacional N° 11. Tramo: Timbues-Santa Fe (Emp. Ruta 160,6 3,10%
Transporte Nacional N° A0Q7 - Provincia de Santa Fe (BID N°2655)
Ministerio de Ensanche Ruta Nacional N° A008 Circunvalaciéon Rosario 130,9 2,53%
Transporte
Ministerio de Hacienda Construccién Gasoducto Centro I 128,6 2,48%
Ministerio de Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°33 124,6 2,41%
Transporte (Corredor Vial VIII)
Ministerio de Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla E (MO7E) 1191 2,30%
Transporte
Ministerio de Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M0O7B) 91,9 1,78%
Transporte
Ministerio de Ruta Nacional N° 11 - Tramo: Crespo -Avellaneda - Provincia 87,8 1,70%
Transporte de Santa Fe - (BID N°2655)
Ministerio de Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla D (M07D) 73,1 1,41%
Transporte
Ministerio de Construccién de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitacion, 67,3 1,30%
Transporte Mantenimiento, Operacion y Financiacién de Ruta Nacional

N°7 - Corred
Ministerio de Malla 209A - Obras Recuperacién y Mantenimiento en Ruta 66,8 1,29%
Transporte Nacional N°0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA S/N)
Ministerio de Ruta Nacional N° 178. Tramo: Acceso Villa Eloisa - Acceso 56,7 1,10%
Transporte Parque Industrial Las Parejas. S. km 146,70 - km 177,49.

Provincia de Santa Fe (BID N°2655)
Ministerio de Mantenimiento por Administracién y Atencion de Emergencias 51,0 0,99%
Transporte en Rutas Varias
Ministerio de Malla - Obras Recuperaciéon y Mantenimiento en Ruta 47,1 0,91%
Transporte Nacional N°0011, Tramo: Timbues - Santa Fe (A007),

Provincia de Santa Fe (CAF S/N)
Ministerio de Malla - Obras R y M en Ruta Nacional N°0011, Tramo: 47,1 0,91%
Transporte Avellaneda (Ruta P.I N°31) - Resistencia (Ruta Nacional

N°16), Provincia de Santa Fe (CAF S/N)
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G-

Jurisdiccion
Ministerio de
Transporte

Ministerio de
Transporte

Ministerio de
Transporte
Ministerio de
Transporte

Ministerio de
Transporte
Ministerio de
Transporte
Ministerio de
Transporte

Poder Judicial de la
Nacion

Presidencia de la
Nacién

Ministerio de
Transporte

Ministerio de
Transporte
Ministerio de
Transporte
Presidencia de la
Nacion

Ministerio de
Transporte

Ministerio de
Transporte

Poder Judicial de la
Nacién

Ministerio de
Transporte

Ministerio de
Transporte
Ministerio de
Transporte

Ministerio de

Agricultura, Ganaderia

y Pesca

Ministerio del Interior,
Obras Publicas y
Vivienda

Ministerio de
Transporte

Ministerio de

Agricultura, Ganaderia

y Pesca
Ministerio de

Agricultura, Ganaderia

y Pesca

Denominacion Proyecto

Malla - Obras Recuperacién y Mantenimiento en Ruta
Nacional N°0011, Tramo: Santa Fe (A007) - Crespo (Ruta P.|
N°39), Provincia de Santa Fe (CAF S/N)

Malla- Obras R y M en Ruta Nacional N°0011, Tramo: Crespo
(Ruta P.I N°39) - Avellaneda (Ruta P.I N°31), Provincia de
Santa Fe (CAF S/N)

Ruta Nacional N° 8 - Tramo: km. 389,6 - 442

Ruta Nacional N°178-Empalme Ruta Nacional N°33-Villa
Eloisa -km. 115-km. 146

Repavimentacion Corredor 3 (Ruta Nacional N° 7) - Santa Fe
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C)
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla A (MO7A)

Obras de adecuacién en inmuebles. Secretaria Electoral de
Santa Fe. San Jerénimo 2024 y Urquiza 3044.

Adecuacién Corredor Fluvial: Equipamiento Turistico Terminal
Portuaria de Rosario, Rosario, Provincia de Santa Fe (BID
N°2606/0C-AR)

Malla 209C - Obras Recuperacion y Mantenimiento en Ruta
Nacional N°0095, Tramo: Tostado - L. Santa Fe/Chaco,
Provincia de Santa Fe (CAF S/N)

Mantenimiento y Reparacién de Obras de Arte 7° Distrito -
Santa Fe

Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N° 9 -
Corredor Vial V

Adecuacién Corredor Fluvial: Equipamiento Turistico Terminal
Portuaria de Santa Fe, Provincia de Santa Fe (BID
N°2606/0C-AR)

Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Carcarafd - Tortugas, S.:
km 354,23 - km 419,27, Provincia de Santa Fe

Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe

Adecuacion de un inmueble para la instalacién del Juzgado
Federal N° 1 de la provincia de Santa Fe

Ruta Nacional N° 178, Tramo: L. con Santa Fe - Villa Eloisa,
S. km 46,000 - km 146,70, Provincia de Santa Fe

Reparacion Parque Espafia - Provincia de Santa Fe

Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Emp. A008 - Carcaraf, S.:
km 310,74 - km 354,23, Provincia de Santa Fe

Construccién Red Eléctrica para Alimentacién del Laboratorio
de Semillas en Estacion Experimental Agropecuaria Oliveros

Recuperacién y Puesta en Valor del Edificio Historico del
Correo de Santa Fe

Ruta Nacional N° 007, Tramo: Emp. Ruta N° 168 - Santa Fe
Entrada, S.: km 0,00 - km 14,4, Provincia de Santa Fe

Refacciones Agencias de Extensién Rural Arroyo Seco,
Casilda y Pago de los Arroyos de la EEA Oliveros, Provincia
de Santa Fe

Sistema Automatico de Depresion de Napas Laboratorio
Produccién Animal y Suelo en Rafaela, Provincia de Santa
Fe - Region Centro Grande Argentino

Crédito

47,1

47,1

38,2

37,3

36,2
30,0
26,2

23,6

13,9

9,5

9,3
8,1

8,0

7,3

6,7

6,0

4,6

3,9

3,9

34

29

2,3

1,4

1,0

0,91%

0,91%

0,74%

0,72%

0,70%
0,58%
0,51%

0,46%

0,27%

0,18%

0,18%
0,16%

0,15%

0,14%

0,13%

0,12%

0,09%

0,08%

0,08%

0,07%

0,06%

0,04%

0,03%

0,02%
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Jurisdiccién Denominacidn Proyecto Crédito
Ministerio Publico Remodelacion y Puesta en Funcionamiento de la Defensoria 0,9 0,02%
de Santa Fe
Ministerio de Saludy =~ Remodelacién Edificio UDAI Rosario Centro, Provincia de 0,6 0,01%
Desarrollo Social Santa Fe
Ministerio de Construccion Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa 0,5 0,01%
Transporte CAF N°3192 - Administracion y Supervision. Viaducto Laguna
La Picasa CAF
Total 5.174,6  100,00%

Fuente: Presupuesto abierto.
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G-

Anexo 2.2 - Transferencias de Capital APN PL2020 con localizacion Santa Fe - Base BAPIN

En millones de pesos
Jurisdiccion

Denominacion

Crédito

Ministerio del Programa integral de Habitat y vivienda en aglomerados urbanos - 226,1 28,34%
Interior, Obras Municipalidad de Ciudad de Santa Fe - Sector Noreste
Publicas y Vivienda
Ministerio del Construccion de Acueducto San Lorenzo - Provincia de Santa Fe 160,0 20,06%
Interior, Obras
Publicas y Vivienda
Ministerio del Plan de Reordenamiento y Rehabilitacion del Complejo Paganini 56,6 7,10%
Interior, Obras (Hospital Escuela Eva Peron- Hogar Escuela). Corredor Norte
Publicas y Vivienda | Metropolitano. Etapa I.
Ministerio de CEFOBI IFISE - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO 50,0 6,27%
Educacion, DE ESTUDIOS FOTOSINTETICOS Y BIOQUIMICOS Y EL
Cultura, Cienciay | INSTITUTO DE FISIOLOGIA EXPERIMENTAL. CIUDAD DE
Tecnologia ROSARIO. PCIA. DE SANTA FE
Ministerio de IQUIR 2 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL INSTITUTO DE 40,0 5,01%
Educacion, QUIMICA ROSARIO. PCIA. DE SANTA FE
Cultura, Cienciay
Tecnologia
Ministerio del Obras de Infraestructura Urbana - A iniciar - Provincia de Santa Fe - 39,1 4,90%
Interior, Obras infraestructura basica y sanitaria, conexiones domiciliarias, plantas de
Publicas y Vivienda | tratamiento, nicleos himedos, red vial, red peatonal, desagiies

pluviales, mejoramiento de los espacios publicos
Ministerio del Obras de Renovacion Urbana - A iniciar - Provincia de Santa Fe - 39,1 4,90%
Interior, Obras Remodelacion y puesta en valor de Cascos Urbanos, calles
Puablicas y Vivienda | comerciales, avenidas principales, parques lineales, plazas centrales

y/o equipamiento comunitarios
Ministerio del Pavimentos Varios en Santa Fe - Obras a Iniciar - Provincia de Santa 31,9 4,00%
Interior, Obras Fe
Publicas y Vivienda
Ministerio del Edificio Aulas Comunes - Ciudad Universitaria - Edificio Tira 19,5 2,44%
Interior, Obras
Publicas y Vivienda
Ministerio del Plan 50. Rufino- Santa Fe 18,8 2,36%
Interior, Obras
Publicas y Vivienda
Ministerio del Monumento Nacional a la Bandera Etapa | - Restauracién - Rosario, 12,3 1,54%
Interior, Obras Santa Fé
Publicas y Vivienda
Ministerio del Repavimentacion Av. Arturo lllia desde Yrigoyen hasta Arroyo 10,4 1,30%
Interior, Obras Luduefia. Funes
Publicas y Vivienda
Ministerio del Programa integral de Habitat y vivienda en aglomerados urbanos - 10,2 1,27%
Interior, Obras Municipalidad de Rosario - Villa Banana
Publicas y Vivienda
Ministerio del Captacion y Tratamiento de Liquidos Cloacales. Alvarez- Santa Fe 10,0 1,25%
Interior, Obras
Publicas y Vivienda
Ministerio del Ampliacion de la Red Cloacal. Esperanza Santa Fe 9,7 1,21%
Interior, Obras
Publicas y Vivienda
Ministerio del Pavimentacion Barrio Nuestra Sefiora de La Paz - Granadero 8,9 1,12%
Interior, Obras Baigorria - Santa Fé
Publicas y Vivienda
Ministerio del INFRAESTRUCTURA VIAL PARA SAN JUSTO - SANTA FE 8,4 1,05%
Interior, Obras
Publicas y Vivienda
Ministerio del Proyecto de Pavimentacion del Plan Integral Vial de la localidad de 54 0,68%
Interior, Obras Roldan.
Publicas y Vivienda
Ministerio de Cluster Algodonero - Santa Fe - 2020 - BID 3806 4,0 0,50%
Produccion y
Trabajo
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Jurisdiccién

Denominacion

Crédito

Interior, Obras
Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Construccion de 500 Viviendas, Infraestructura 3,5 0,44%
Interior, Obras y equipamiento comunitario - B° Travesia - Sorrento E2 - Rosario
Publicas y Vivienda
Ministerio del Edificio de Investigacion e innovacion ETAPA | 3,0 0,38%
Interior, Obras
Publicas y Vivienda
Ministerio del Obras de Infraestructura Urbana - Municipalidad de Santo Tome - Red 3,0 0,37%
Interior, Obras de agua (medidores domiciliarios), Red de Cloaca, Desagues
Publicas y Vivienda | Pluviales, Red Vial, Red Eléctrica y Alumbrado Publico, playon

deportivo (327m2),Mobiliario Urbano,Conexiones domiciliarias de ¢
Ministerio del Construccion Unidad Complementaria de Servicios Educativos 2,8 0,35%
Interior, Obras
Publicas y Vivienda
Ministerio del Carpeta asféltica corddn cuneta y badenes. Cepeda- Santa Fe 2,4 0,30%
Interior, Obras
Publicas y Vivienda
Ministerio del Programa Mejoramiento de Barrios IV - Municipalidad de SAN JUSTO 2,2 0,28%
Interior, Obras - SAN JUSTO - Extensién urbana
Publicas y Vivienda
Ministerio del Programa Mejoramiento de Barrios IV - Municipalidad de SANTA FE - 2,2 0,27%
Interior, Obras BORDE OESTE - Santa Rosa / Borde Oeste - E5 - Infraestructura
Publicas y Vivienda | publica y complementaria
Ministerio del Obras de Infraestructura Urbana - Municipalidad de Villa Constitucion - 2,0 0,25%
Interior, Obras B° Luzuriaga- sistema de abastecimiento de agua potable- agua de
Publicas y Vivienda | red- sistema de desagues cloacales- sistema de desagues pluviales-

red vial- red electrica y alumbrado publico- red pe
Ministerio del Construccion de redes de recoleccion, colectoras y cloacas para 1,7 0,21%
Interior, Obras desagiies Cloacales de la Localidad de Emilia - Santa Fé
Publicas y Vivienda
Ministerio del Obras de Infraestructura Urbana - Municipalidad de Reconquista - B°® 1,3 0,16%
Interior, Obras Zona Puerto Reconquista- Obras de regulacion hidrica- Laguna de
Publicas y Vivienda | retencion- regulacion pluvial- defensa contra inundaciones y aluviones-

rellenos, nivelaciones y terraplenados.
Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Construccion de 244 Viviendas - Rosario 13 0,16%
Interior, Obras
Publicas y Vivienda
Ministerio del Rehabilitacion de Cubierta Pabellén esquina Cérdoba-Moreno 1,3 0,16%
Interior, Obras
Publicas y Vivienda
Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Pavimentacion y Reparacion de 11 0,14%
Interior, Obras Calzada Existente - Roldan
Publicas y Vivienda
Presidencia de la | Construccion de Centro de Interpretacion Jaukanigads-Reconquista- 1,0 0,13%
Nacion Santa Fe
Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Construccion de 17 Viviendas - B° San 0,8 0,10%
Interior, Obras Cayetano - Villa Constitucion
Publicas y Vivienda
Presidenciade la | Construccidn y colocacion de sefalética turistica-Villa Minetti-Santa Fe 0,7 0,08%
Nacion
Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Regularizacion Dominial y 0,6 0,07%
Interior, Obras Escrituracion 1494 viviendas en varios Barrios de Rosario - Rosario
Publicas y Vivienda
Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Construccion de 175 Viviendas - Rosario 0,5 0,07%
Interior, Obras
Publicas y Vivienda
Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Escrituracion 1500 viviendas - B° 0,5 0,06%
Interior, Obras Los Pozos, Las Flores Il, Centenario, Los Cipreses, Rene Favaloro y
Publicas y Vivienda | Nuve a Esperanza - Santa Fe
Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Construccion de 20 viviendas - Maria Teresa 0,5 0,06%
Interior, Obras
Publicas y Vivienda
Ministerio del Reforma del Centro Comercial Avellaneda - Santa Fé 0,4 0,05%
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Interior, Obras
Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Nexos de Infraestructura en B° 0,4 0,05%
Interior, Obras Travesia - Relocalizaciéon en Sorrento - Rosario

Publicas y Vivienda

Ministerio del Centro Comercial a cielo abierto. Sauce Viejo- Santa Fe 0,4 0,05%
Interior, Obras

Publicas y Vivienda

Ministerio del Proyecto Renovacién Urbana. san Antonio- Santa Fe 0,4 0,05%
Interior, Obras

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Construccion de 40 Viviendas Duplex 0,3 0,04%
Interior, Obras Unifamiliares - Carreras

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Construccion de 63 Viviendas - Puerto General 0,3 0,04%
Interior, Obras San Martin

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Construccion de 30 Viviendas Unifamiliares - 0,2 0,03%
Interior, Obras Acebal

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Pavimentacion en Hormigon 0,2 0,03%
Interior, Obras Simple de Calles - B° Santa Margarita - Galvez

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Cérdon Cuneta y Carpeta 0,2 0,02%
Interior, Obras Asfaltica Etapa 2 - B° Mitre - Pavon

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Construccion de 45 Viviendas - Roldan 0,2 0,02%
Interior, Obras

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Pavimentacion con carpeta 0,1 0,02%
Interior, Obras Asfaltica para Barrio Los Robles - Granadero Baigorria

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Pavimentacién con Carpeta 0,1 0,02%
Interior, Obras Asfaltica para Barrio Los Robles - Etapa Il - Granadero Baigorria

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de 50 mejoramientos - Villa 0,1 0,02%
Interior, Obras Guillermina

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Construccion de 30 Viviendas en Loteo 0,1 0,01%
Interior, Obras Comunal Social - Santa Rosa de Calchines

Publicas y Vivienda

Ministerio del Obras de Infraestructura Urbana - Municipalidad de San Javier - B El 0,1 0,01%
Interior, Obras Once, Santa Rosa y Pizarro

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Pavimentacion de los Boulevares 0,1 0,01%
Interior, Obras - Malabrigo

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Construccion de 24 Viviendas - Cafiada de 0,1 0,01%
Interior, Obras Gomez

Publicas y Vivienda

Ministerio del Obras de Infraestructura Urbana - Municipalidad de Perez - B° Cabin 9 0,1 0,01%
Interior, Obras

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Pavimentacion y Obras 0,1 0,01%
Interior, Obras Complementarias de las Calles Gral. Paz - Rafaela - Montalbetti -

Publicas y Vivienda | Sunchales

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Construccion de 20 Viviendas Unifamiliares - 0,1 0,01%
Interior, Obras Juncal

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Construccion de 66 Viviendas e infraestructura 0,1 0,01%
Interior, Obras - Rosario

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Construccion de 10 viviendas - San Gregorio 0,1 0,01%
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Interior, Obras
Publicas y Vivienda

Circunvalaciéon Buenos Aires - Etapa | - Alcorta

Ministerio del Obras de Infraestructura Urbana - Municipalidad de Arroyo Seco - B° 0,1 0,01%
Interior, Obras Martin Miguel de Guemes

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Construccion de 8 Viviendas - Colonia Esther 0,1 0,01%
Interior, Obras

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Construccion de 10 viviendas - Cafada de 0,0 0,01%
Interior, Obras Gomez

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Renovacion del Area Central - 0,0 0,01%
Interior, Obras Sector Plaza Central Etapa Il - Galvez

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Construccion de 30 Viviendas - Rafaela 0,0 0,01%
Interior, Obras

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Construccion de 10 viviendas - Garabato 0,0 0,01%
Interior, Obras

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Regularizacion Dominial y Escrituracion 2591 0,0 0,01%
Interior, Obras viviendas - Rosario

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Proyecto de Remodelacion 0,0 0,01%
Interior, Obras Plaza 25 de Mayo y Eje Civico - Roldan

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Cord6n Cuneta y Estabilizado 0,0 0,00%
Interior, Obras Granular en Calles del Radio Urbano - Fighiera

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Pavimentacién con Concreto 0,0 0,00%
Interior, Obras Asfaltico en Calles Urbanas - Acebal

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Veredas de Hormigén Simple y 0,0 0,00%
Interior, Obras Pasillos Peatonales - Roldan

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Construccion de 10 Viviendas Unifamiliares - 0,0 0,00%
Interior, Obras Juncal

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Construccion de 10 viviendas - Florencia 0,0 0,00%
Interior, Obras

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Cordon Cuneta y Estabilizado 0,0 0,00%
Interior, Obras Granular Basaltico - Murphy

Publicas y Vivienda

Ministerio del Obras de Infraestructura Urbana - Municipalidad de Rufino - B® San 0,0 0,00%
Interior, Obras Martin

Publicas y Vivienda

Ministerio del Obras de Infraestructura Urbana - Municipalidad de Avellaneda - B® 0,0 0,00%
Interior, Obras Cooperacion Norte-Regulacién dominial- escrituras.

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Pavimento Articulado 1560 m2 - 0,0 0,00%
Interior, Obras San Martin Norte

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Tres Cuadras Pavimento Rigido 0,0 0,00%
Interior, Obras de Hormigdn Armado - Arroyo Ceibal

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Reforma Integral de Centro de 0,0 0,00%
Interior, Obras Salud B° Mortelari - Villa Gobernador Galvez

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Bacheo y Pavimento de 0,0 0,00%
Interior, Obras Hormigén - Pujato

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Corddn Cuneta en Av. de 0,0 0,00%
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Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de 30 Escrituras (Relocalizaciéon 0,0 0,00%
Interior, Obras Asentamiento Norte) - Rafaela

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Veredas Peatonales Sobre BV y 0,0 0,00%
Interior, Obras Avs. de Ignacio Crespo - Recreo

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Bacheo y Pavimento de 0,0 0,00%
Interior, Obras Hormigén - Fuentes

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Mejoramiento Urbano Plaza 0,0 0,00%
Interior, Obras Pablo Recagno / Corddn Cuneta y Estabilizado Granular en el Acceso

Publicas y Vivienda | Sur a la Localidad - Maria Susana

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Veredas - San Carlos Centro 0,0 0,00%
Interior, Obras

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Cordén Cuneta - Diego de Alvear 0,0 0,00%
Interior, Obras

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Reestructuracion y Puesta en 0,0 0,00%
Interior, Obras Valor de la Arteria Principal de la Ciudad - Recreo

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Cordon Cuneta y Ripio - Fortin 0,0 0,00%
Interior, Obras Olmos

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de 1017,60m2 de Veredas - 0,0 0,00%
Interior, Obras Centeno

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Obras de acces vial urb a sect o 0,0 0,00%
Interior, Obras barrios de amplio desarrollo demograf-troncales de penetrabilidad -

Publicas y Vivienda | Esperanza

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Cordén Cuneta y Veredas - 0,0 0,00%
Interior, Obras Barrios: Rio Grande, Triana, Inquimar, Ferrer, Devoto, Papelera,

Publicas y Vivienda | Pueblo desvio arijon, Caima ) - Desvio Arijon

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Alumbrado Publico en Calles, 0,0 0,00%
Interior, Obras Veredas, Comunitarias, Paseos Peatonales y Nichos - Intiyaco

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de lluminacién Publica de 56 0,0 0,00%
Interior, Obras Cuadras en Planta Urbana - Laguna Paiva

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Pavimentacion Asféltica - 4to. 0,0 0,00%
Interior, Obras Plan de Acceso a Barrios - Venado Tuerto

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Areas de transporte publico y 0,0 0,00%
Interior, Obras oficina de turismo - Esperanza

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Mejorado de Ripio en Calzadas 0,0 0,00%
Interior, Obras Urbanas - Estacion Clucellas

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Construccion de 2 Viviendas - Cayastacito 0,0 0,00%
Interior, Obras

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Construccion de 3 Viviendas Sociales - Felicia 0,0 0,00%
Interior, Obras

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Ejecucion de Corddon Cuneta - Ramayon 0,0 0,00%
Interior, Obras

Publicas y Vivienda

Ministerio del P. NAC DE VIVIENDA -Construccion de 68 Viviendas - Puerto General 0,0 0,00%
Interior, Obras San Martin

Publicas y Vivienda

Total 797,8| 100,00%

Fuente: Presupuesto abierto.
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Anexo 2.3 - Proyectos de Inversion ESIDIF PPR2020 por denominacion - Inicial

. Inicial
Descripcion del Proyecto 2020
Recuperacion y Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano - (CAF 7351) 1.671,0
Autopista Ruta Nacional N° 34 Angelica - Sunchales 844.8
Construccion Gasoducto Centro |l 509,9
Malla 209A - Obras de Recuperacion y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia

de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019) 472,5
Repavimentacion Corredor 5 (Rutas Nacionales N° 9, 11, A012, 193) - Santa Fe (FONPLATA

ARG-44/2019) 439,9
Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe 304,0
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla D (M07D) 206,5
Malla 209 C - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019) 121,9
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C) 96,8
Ensanche Ruta Nacional N° A008 Circunvalacion Rosario 60,2
Mantenimiento por Administracion y Atencion de Emergencias en Rutas Varias 56,0
Corredor Ruta Nacional N° 18 Parana - Concordia 53,2
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B) 51,8
Malla 202 B - Obras de Recuperacion y Mantenimiento en Ruta Nacional N°9 - 11 - 33 - 34 -

A012 - Provincia de Santa Fe 43,6
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla E (MO7E) 43,0
Repavimentacion Corredor 4 (Rutas Nacionales N° 18, 19, 34) - Santa Fe, Cordoba y Entre

Rios (FONPLATA ARG-44/2019) 35,1
Ruta Nacional N°101 Tramo: Pifalito-Deseado, Seccion: Empalme Ruta Provincial N°19-

Acceso a la Localidad de Cabure 23,6
Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional N° 40 - Provincia de Chubut 17,4
Malla 402A - Obras de Recuperacion y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia

de Santiago del Estero 10,2
Adecuacion Corredor Fluvial: Equipamiento Turistico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario,

Santa Fe (BID N° 2606/0C-AR) 5,9
Adecuacion Corredor Fluvial: Equipamiento Turistico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa

Fe (BID N° 2606/0C-AR) 4,8
Readecuacion del Inmueble TOCF 3 Rosario, Santa Fe 1020. Rosario. Santa Fe 4,7
Repavimentacion Ruta Nacional N° 77 y Ruta Nacional N° 79 - La Rioja 4,0
Obra de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°16 (Corredor Vial VI) 3,8
Repavimentacion Corredor 3 (Ruta Nacional N° 7) - Santa Fe 3,7
Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional N° 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional

N°11 - Empalme Ruta N° A008 - Empalme Ruta N° 3,3
Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°33 (Corredor Vial VIII) 2,6
Ruta Nacional N° 12 - Goya - San Roque (Puente obre Rio Batelito) - Progresiva 735,68 1,8
Sefalamiento Horizontal Nacional 1,3
Ruta Nacional N°150 - Iglesia- Agua Negra - Seccion: Las Flores - Pefiasquito 1,0
Ruta Nacional N°178-Empalme Ruta Nacional N°33-Villa Eloisa-km. 115-km. 146 1,0
Impermeabilizacion Terrazas TOCF Primera Junta N° 2687, Santa Fe 0,8
Obras Menores de Seguridad Vial Nacional 0,6
Repavimentacion Corredor 8 (R.N.N°8) Santa Fe y Cordoba 0,5
Sistema de Biogas GNC Rafaela ( GEF-PNUD ARG 16/G23) 0,2
Corredor Vial 3 0,1
Obras de Seguridad en Distrito Catamarca 0,1
Construccion Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N°3192 - Administracion y

Supervision. Viaducto Laguna La Picasa CAF 0,0
Reparacion Parque Espafia - Provincia de Santa Fe 0,0
Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 2° Coronda) - Progresiva

416,67 0,0
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Construccion de Jardin N° 246 - Santo Tome, Santa Fe 0,0
Ruta Nacional N° 95 - Empalme Ruta Provincial N° 286 - Limite con Chaco Seccion Il Km.

912,02 - 941,20 - Santa Fe 0,0
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla A (MQ7A) 0,0
Total (43 proyectos) 5.101,3

Fuente: Presupuesto abierto.

Nota: Las obras en rojo se identificaron como no destinadas a Santa Fe.
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Anexo 2.4 - Proyectos de Inversion ESIDIF P2020 por denominacion — Vigente y devengado 30/06

L Vigente Dev.
Descripcion del Proyecto 30/06 30/06
Autopista Ruta Nacional N° 34 Angelica - Sunchales 2.407,1 519,5
Recuperacion y Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano - (CAF 7351) 1.629,5 0,0
Repavimentacion Corredor 5 (Rutas Nacionales N° 9, 11, A012, 193) - Santa Fe

(FONPLATA ARG-44/2019) 643,2 345,3
Construccion Gasoducto Centro Il 509,9 4.4
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C) 314,2 200,1
Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe 304,0 97,3
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla D (M07D) 288,1 242.,6
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (MO7B) 172,6 106,9
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla E (MO7E) 161,4 105,1
Malla 209A - Obras de Recuperacion y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098

- Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019) 84,5 66,7
Mantenimiento por Administracion y Atencion de Emergencias en Rutas Varias 56,0 19,1
Corredor Ruta Nacional N° 18 Parana - Concordia 48,4 0,0
Malla 209 C - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019) 17,4 2,4
Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional N° 40 - Provincia de Chubut 10,3 0,0
Malla 202 B - Obras de Recuperacion y Mantenimiento en Ruta Nacional N°9 - 11

- 33-34 - A012 - Provincia de Santa Fe 5,2 1,6
Repavimentacion Ruta Nacional N° 77 y Ruta Nacional N° 79 - La Rioja 4,0 0,0
Repavimentacion Corredor 3 (Ruta Nacional N° 7) - Santa Fe 3,7 0,0
Ruta Nacional N°101 Tramo: Pifialito-Deseado, Seccion: Empalme Ruta

Provincial N°19-Acceso a la Localidad de Cabure 3,6 0,0
Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional N° 9 (Oeste) - Empalme Ruta

Nacional N°11 - Empalme Ruta N° A0O08 - Empalme Ruta N° 34 0,0
Ruta Nacional N°178-Empalme Ruta Nacional N°33-Villa Eloisa-km. 115-km. 146 3,0 0,0
Adecuacion Corredor Fluvial: Equipamiento Turistico Terminal Portuaria de

Rosario, Rosario, Santa Fe (BID N° 2606/0C-AR) 2,9 0,0
Adecuacion Corredor Fluvial: Equipamiento Turistico Terminal Portuaria de Santa

Fe, Santa Fe (BID N° 2606/0C-AR) 2,7 0,0
Ruta Nacional N° 12 - Goya - San Roque (Puente obre Rio Batelito) - Progresiva

735,68 1,8 0,0
Sefialamiento Horizontal Nacional 1,3 0,0
Ruta Nacional N°150 - Iglesia- Agua Negra - Seccion: Las Flores - Pefiasquito 1,0 0,0
Obras Menores de Seguridad Vial Nacional 0,6 0,0
Ruta Nacional N° 11 Rosario - Santa Fe - Puente sobre canal Serodino -

Progresiva 349,22. 0,6 0,5
Repavimentacion Corredor 8 (R.N.N°8) Santa Fe y Cordoba 0,5 0,0
Ruta Nacional N° A008 - Tramo Rio Parana - Avda. Pellegrini - Seccion Km. O -

Km. 10,125 - Provincia de Santa Fe 0,2 0,0
Sistema de Biogas GNC Rafaela ( GEF-PNUD ARG 16/G23) 0,2 0,0
Corredor Vial 3 0,1 0,0
Obras de Seguridad en Distrito Catamarca 0,1 0,0
Construccion Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N°3192 -

Administracion y Supervision. Viaducto Laguna La Picasa CAF 0,0 0,0
Ruta Nacional N° 95 - Empalme Ruta Provincial N° 286 - Limite con Chaco

Seccion Il Km. 912,02 - 941,20 - Santa Fe 0,0 0,0
Reparacion Parque Espafia - Provincia de Santa Fe 0,0 0,0
Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 2° Coronda) -

q@ ya Progresiva 416,67 0,0 0,0
L/// Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla A (MO7A) 0,0 0,0
Construccion de Jardin N° 246 - Santo Tome, Santa Fe 0,0 0,0
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Renovacion de Vias y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB

SIN) 0,0 244.8

Repavimentacion Corredor 4 (Rutas Nacionales N° 18, 19, 34) - Santa Fe,
Cordoba y Entre Rios (FONPLATA ARG-44/2019) 0,0 21,7
Misiones Satelitales 0,0 0.1
Total (38 y 16 proyectos) 6.681,5 1.978,3

Fuente: Presupuesto abierto.
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Anexo 2.5 - Proyectos de inversion BAPIN con presupuesto inicial PL2020, por destino y estado financiero

Proyectos BAPIN

Destino / Estado Financiero Cantidad Costo Tot. Inicial 2020
Actual
Santa Fe 29 28.328 5.018
A Iniciar 5 397 229
. CONSTRUCCION DE LA TERMINAL FLUVIAL 1 37 9
TURISTICA PUERTO DE ROSARIO - PROVINCIA DE SANTA
FE
. CONSTRUCCION DE LA TERMINAL FLUVIAL 1 49 8
TURISTICA PUERTO DE SANTA FE - PROVINCIA DE SANTA
FE
. Impermeabilizacion de terrazas. T.O.C.F. Santa Fe 1 2 1
Primera Junta N° 2687. Santa Fe.
. Readecuacioén del inmueble TOCF 3 Rosario, Santa Fe 1 5 5
1020. Rosario. Santa Fe.
. Red M07 D de Mantenimiento por Administracién del 1 303 207
Distrito Santa Fe
En Ejecucién 24 27.931 4.789
. Conexién Vial Santa Fe - Parana - Construccion de Puente 1 77 29
sobre el R° Parana
. CONSTRUCCION CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL 1 1.074 304
DEL LITORAL - CORONDA - SANTA FE
. Construccion de Autopista Ruta Nacional N° 34 Angélica - 1 12.917 845
Sunchales, Provincia de Santa Fe.
. Construccion de la RN N° A012 y RN N° 34. Tramo: Emp. 1 213 3

RNN° 9 (oeste) - Emp. RNN° 11y Emp. RN N° A008 - Emp. RN
N° A012. Secc: Km 41,930 - Km 66,710 y km 1,26 - km 13,95.
Provincia de Santa Fé.

. Construccion de la RNN° 11. Tramo: Emp. RNN° 168 - 1 8 0
Emp. RPN° 39 - Secciéon: KM 476 - KM 607. Santa Fé.

. Construccion de la RNN° 178. Tramo: Emp. RNN° 33 - 1 400 1
Villa Eloisa, Seccién: km 115 - km 146. Provincia de Santa Fe.

. Construccion de la RNN° 95 - Tramo: Emp. RPN° 286 - 1 58 0
Lte. c/Chaco. Seccion: Seccion Il: km 912,02 - km 941,20. Santa
Fé.

. Construccion de obras de mantenimiento vial por 1 194 43
administracion distrito Santa Fé (Red MO7 E).

. Construccion de un Sistema de generacion de biometano 1 8 0

para uso vehicular a partir del Biogas generado en un
biodigestor de Rafaela, Provincia de Santa Fe.

. Construccion del gasoducto regional centro Il - Provincia 1 2.083 510
de Santa Fé

. Construccion del Puente s/A° 2da Coronda (Prog.416,67) 1 15 0
y accesos en la RNN°11, Tramo: Rosario - Santa Fé. Santa Fé.

. Construccion Jardin N° 246 - Santo Tomé, Santa Fe 1 17 0

. Crema MALLA 202B - Obras de Recuperacion y 1 452 44

Mantenimiento en Ruta RN 0009 / RN 0011 / RN 0033/ RN
0034 / RN A012 - Provincia de Santa Fe

. Crema MALLA 209A - Obras de Recuperacion y 1 871 472
Mantenimiento en Ruta RN 0098 - Provincia de Santa Fe
(FONPLATA S/N)

. Ensanche RN A008 Circunvalacion Rosario 1 2.659 60

. Malla 209 C - Provincia de Santa Fe (FONPLATA S/N) 1 651 122

. Obras de Refuerzos y Infraestructura en RNN° 33 - 1 717 3
Corredor Vial VIII

. Proyecto de Recuperacion y Mantenimiento del Ferrocarril 1 3.286 1.671
Belgrano Cargas - Prestamo CAF 7351

. RECONSTRUCCION DEL MUELLE DE PARQUE 1 79 0
ESPANA - ROSARIO - SANTA FE

. Red MO7 A de Mantenimiento por Administracion del 1 86 0
Distrito Santa Fe

. Red M07 B de Mantenimiento por Administracion del 1 211 52
Distrito Santa Fe

. Red M07 C de Mantenimiento por Administracién del 1 291 147

Distrito Santa Fe

81



Proyectos BAPIN
Destino / Estado Financiero Cantidad Costo Tot. Inicial 2020
Actual
. Repavimentacién Corredor 3 (RN 7) - Santa Fe 1 427 8
. Repavimentacion Corredor 5 (RUTAS NACIONALES N°9, 1 1.138 476

11, A012, 193) - Santa Fe (FONPLATA)

Santa Fe y otras 6 58.614 8.170
En Ejecucion 6 58.614 8.170
. Construccion de Autopistas, Rutas Seguras, 1 19.018 23

Rehabilitacion, Mantenimiento, Operacién y Financiacion de
Ruta Nacional N° 7 - Corredor C - PPP

. Equipo bésico para el desarrollo de tareas de 1 31.632 2.109
mantenimiento llevadas adelante por los 24 distritos de la
Direccion Nacional de Vialidad en toda Red Vial Federal.-

. Obras de Refuerzo de Infraestructura en RNN° 7. Corredor 1 1.528 0
Vial Ill.

. Renovacién de Vias y Corredor del Ferrocarril General 1 5.302 6.032
Belgrano Cargas, Provincias de Santiago del Estero, Salta,
Jujuy, Chaco, Santa Fe y Tucuman. ETAPAS 1 Y I

. REPAVIMENTACION CORREDOR 8 (RN 8) - SANTA FE 1 685 1
Y CORDOBA
. Seflalamiento horizontal con material termoplastico 1 448 5

reflactante y bandas pticas sonoras en Rutas varias de Zona
Litoral; Etapa llla. Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones,
Entre Rios, Chaco y Formosa.

Total 35 86.942 13.187
Fuente: BAPIN.
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Anexo 2.6 - Proyectos incluidos en PRR2020 con identificacion de los incluidos en PL2020

Autopista Ruta Macional ke 34 Adngelica - Sunchales

Construccion Gasoducto Centro I 509.9

Repavimentacion Corredor 5 [Futas Macionales N2 9, 11, &012, 193] - Santa Fe [FONPLAT & ARG-442013) 4339 86252
Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe 304.0 5.96%2
Fed de tantenimienta 7 Distrito - Santa Fe - bdalla O [hMO70) 2065 40552
Red de Mantenimiento 7 Distrito - Santa Fe - Malla C [MO7C) 968 18052
Ernzanche Ruta Macional M2 4008 Circunyal acion Rosario £0.2 118
kantenimiento por Administracion v Atencion de Emergenciaz en Rutas Yarias BE.0 1103
Fed de Mantenimienta 7 Distrito - Santa Fe - balla B [MOTE] 5.8 1012
Red de Mantenimiento 7 Distrito - Santa Fe - Malla E [MO7E) 430 0,843
Adecuacion Corredor Fluvial: Equiparniento Turistica Terrinal Portuaria de Rosario, Rozario, Santa Fe [BID K 260 548 012
Adecuacion Corredor Fluvial: Equipamiento Turistico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fe [BID W* 26080C-AF 448 0,095
Repavirnentacion Corredar 3 [Futa Macional M® 7] - Santa Fe a7 0073
Obras de Refuerzo de Infraestructura en Buta acional M233 [Corredor Vial Vil 2.6 0,055
Construccion Alteo Terraplen Wiaducto Laguna La Picaza CAF MN'3192 - Administracion v Supervision. Viaducto Lac 0.0 0,003
Feparacion Parque Espafia - Provincia de Santa Fe 0.0 0,007
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla A [MMO7A) 0.0 0,003
FRecuperacion v kantenirmiento del Ferrocarril General Belgrano - [CAF 7351) 16710 0,007
Malla 2094 - Obras de Recuperacion v Mantenimiento en Ruta Macional M 0098 - Provincia de Santa Fe [FOMPLAT A ARG-442019) 47258 9,283
alla 209 C - Provincia de Santa Fe (FOMPLAT & ARG-442019) 1213 2,39
Carredor Ruta Nacional N2 18 Parana - Concordia 532 10422
kalla 202 B - Obraz de Recuperacion v Mantenimiento en Futa Macional M- 11- 33 - 34 - ADZ - Provincia de Santa Fe 435 0,865
Repavimentacion Corredor 4 [Futas Macionales M2 18, 19, 34) - Santa Fe, Cordoba v Entre Rios [FONPLAT & ARG-4402019) Kian| 0,655
Ruta Macional WA01 Tramo: Fifialito-Deseado, Seccion: Empalme Futa Provine al W213-4cceso a la Localidad de Cabure 238 0,463
Martenimiento de Puentes Ruta Macional M 40 - Provincia de Chubut 74 0,347
talla 4024 - Obraz de Recuperacion v kantenimiento en Buta Macional M* 0009 - Provincia de Santiago del E=tero 10,2 0,200
Readecuacion del Inmueble TOCF 3 Rosario, Santa Fe 1020, Rosario. Santa Fe 47 0,095
Fepavirnentacion Futa Macional M2 77 v Ruta Macional N2 79 - La Rioja 40 0,085
Obra de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Macional MAE [Corredor Yial V) 38 0,075
Fiuta Macional A012-34 - Empalme Futa Macional W* 9 [Oeste] - Ernpalme Futa Macional K1 - Empalre Ruta N2 AD0S - Empalme Futa b 33 0,065
Fiuta Macional M* 12 - Gova - San Fogue [Puente obre Rio Batelito] - Progresiva 735,68 18 0,043
Sefialamiento Horizontal Macional 13 00252
Futa Macional M™80 - Iglesia- Agua Megra - Seccion: Las Flores - Pefiasquito 1.0 0,025
Ruta Macional WH78-Empalme Futa Macional WE33-Villa Eloisa-km. T15-km. 146 10 00252
Impermeabilizacion Terrazas TOCF Primera Junta MN° 2687, Santa Fe 0.8 0,025
Obras Menores de Seguridad Yial Macional 0.6 0,015
Fepavirnentacion Corredor 8 [F.N.MN%8) Santa Fe v Cordoba 05 0.0
Sizterna de Biogas GNC Rafaela [ GEF-PNUD 4RG 1HG23) 0.2 0,005
Corredor ¥ial 3 01 0.00%%
Obraz de Seguridad en Distrita Catamarca 01 0,005
Fiuta Macional M* 11 - Rozario - Santa Fe [Puente sobre Arrovo 22 Coronda) - Progresiva 416,67 0. 0,007
Construccion de Jardin N* 246 - Santo Tome, Santa Fe 00 0,007
Fiuta Macional M* 95 - Empalme Ruta Provincial N 286 - Limite con Chaco Seccion || K, 912,02 - 941,20 - Santa Fe 0.0 0,005
Total general 4.300.8 800.5

Part. del Total de Proy 0.0 0.0

Total Proyectos Prorroga Presupuesto 2020 [PRR2020] 51013
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Anexo 2.7 - Transferencias de capital en PRR2020

En millones de pesos

Jurisdiccion

Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat Ministerio de Desarrollo Territorial y Hébitat

Ente Nacional de Obras Hidricas de

Programa

Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano
Asistencia Tecnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura

Credito Vigente
(Prérroga)

45 70%

Ministerio de Obras Publicas Saneamiento para el Saneamiento 3166 16,47%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hébitat Ministerio de Desarrollo Territorial y Hébitat Infraestructura Urbana 2539 1321%
Ministerio de Educacién Ministerio de Educacién Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles 1458 759%
Ministerio de Educacién Ministerio de Educacién Innovacion y Desarrollo de la Formacion Tecnologica 1235 642%
Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en
Ministerio de Obras Publicas Ministerio de Obras Publicas Municipios 492  256%
Ministerio de Educacion Ministerio de Educacién Infraestructura y Equipamiento 48,4  2,52%
Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas Promocion, Investigacion, Financiamiento, Innovacion y
Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacion y Técnicas Divulgacion en Ciencia y Tecnica 425 221%
Ministerio de Educacion Ministerio de Educacion Desarrollo de la Educacion Superior 185 0,96%
Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Educativa (CAF

Ministerio de Obras Publicas Ministerio de Obras Pdblicas N° 8673, CAF N° 8945, BID N° 2940/0C-AR, CAF N° 7908) 185 096%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad

Social Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Acciones de Capacitacion Laboral 142 0,74%
Ministerio de Obras Publicas Direccién Nacional de Vialidad Obras por Convenio con Provincias 10,0 0,52%
Ministerio de Turismo y Deportes Ministerio de Turismo y Deportes Actividades Centfrales 1,9 0,10%
Ministerio de Trabajo, Emplec y Seguridad

Social Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Acciones de Empleo 1,0 0,05%
Ministerio de Trabajo, Empleo vy Seguridad

Social Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Sistema Federal de Empleo 0,1 0,01%
Ministerio de Educacidn Ministerio de Educacién Informacion y Evaluacion de la Calidad Educativa 0,0 0,00%
Total general 1.922.6 100%
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Anexo 2.8 - Ejecucion fisica de las Obras de Pl destinadas a Santa Fe P2020

En millones de pesos corrientes y % de avance

Obras de proyectos de inversion

Ejecucion financiera

Ejecucidn fisica

Vigente ’ Devengado ’% acum

Prog. a
diciembre |diciembre

Ejec. a

Autopista Ruta Nacional N° 34 Angelica - Sunchales 2.747,2 2.739,8 42,5 17,4 15,2
Renovacion de Vias y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB 0,0 823,7 55,3 21,6 8,2
SIN)
Repavimentacion Corredor 5 (Rutas Nacionales N° 9, 11, A012, 193) - Santa Fe 691,1 656,1 65,5 24,7 10,0
(FONPLATA ARG-44/2019)
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla D (M07D) 550,9 550,9 74,0 100,0 100,0
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C) 305,3 422,1 80,6 100,0 100,0
Malla 209A - Obras de Recuperacion y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - 323,1 323,1 85,6 13,3 13,4
Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla E (MO7E) 306,6 305,4 90,4 100,0 100,0
Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe 261,7 259,8 94,4 0,0 30,4
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B) 173,2 173,2 97,1 100,0 100,0
Mantenimiento por Administracion y Atencion de Emergencias en Rutas Varias 56,0 74,6 98,2 100,0 100,0
Construccion Gasoducto Centro Il 440,2 74,2 99,4 22,1 35
Repavimentacion Corredor 4 (Rutas Nacionales N° 18, 19, 34) - Santa Fe, 73,1 21,7 99,7 13,5 2,0
Cordoba y Entre Rios (FONPLATA ARG-44/2019)
Malla 209 C - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019) 13,2 13,2 99,9 0,0 0,0
Repavimentacion Corredor 8 (R.N.N°8) Santa Fe y Cordoba 4.5 3,9 100,0 0,0 0,0
Ruta Nacional N° 11 Rosario - Santa Fe - Puente sobre canal Serodino - 0,5 0,5 100,0 0,0 0,0
Progresiva 349,22.
Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°33 (Corredor Vial VIII) 0,1 0,1 100,0 18,5 0,0
Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional N° 9 (Oeste) - Empalme Ruta 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
Nacional N°11 - Empalme Ruta N° A008 - Empalme Ruta N°
Ampliacion Red Nacional de Estaciones Sismologicas Etapa Ill 0,0 0,0 100,0 78,0 41,0
Total (18 obras) 5.946,8 6.442,7 100,0 n/c n/c

Fuente: Elaboracion propia en base a datos abiertos.

Nota: El monto total devengado de obras es menor al total de proyectos porque se han considerado solo
aquéllos con crédito vigente positivo. Ademas no se ha contabilizado un proyecto porque corresponde a un

gasto en actividad mal imputado como obra.
(n/c): No corresponde.

Anexo 2.9 - Obras de PI destinadas a Santa Fe con datos BAPIN P2020

En millones de pesos corrientes

Costo Realizado Fecha X Fecha .
. . al Estado L Fecha Fin L Fecha Fin
Obras de proyectos de inversion Total BAPIN | Etapa . X Inicio . Inicio "
Actual 31/12/2020 Financiero Estimada Estimada Realizada Realizada
(% CTA)
Autopista Ruta Nacional N° 34 Angelica - Sunchales 13.722 36,2% 109064 Iniciado En Ejecucién 15/12/2014  1/10/2025  1/1/2016 s/d
Renovacion de Vias y Corredor del Ferrocarril General Belgrano
Cargas (CDB S/N) 11.052 100,0% 109807 Iniciado En Ejecucién 2/1/2016  31/12/2027  1/1/2017 s/d
Repavimentacion Corredor 5 (Rutas Nacionales N° 9, 11, A012, 193) -
Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019) 2.138 57,4% 109259 Iniciado En Ejecucién 1/9/2011 1/10/2025  1/1/2016 s/d
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla D (M0O7D) 1.187 57,4% 114640 Iniciado En Ejecucion 10/5/2019  31/12/2025  1/1/2019 s/d
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C) 1.027 61,7% 108862 Iniciado En Ejecucién 21/11/2018 31/12/2024  1/1/2018 sid
Malla 209A - Obras de Recuperacion y Mantenimiento en Ruta
Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)
1.122 94,7% 109015 Iniciado En Ejecucién 1/1/2018 1/10/2025  1/1/2018 s/d
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla E (MO7E) 753 43,9% 114641 Iniciado EnEjecucién 5/4/2019  31/12/2025  1/1/2019 s/d
Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de
Santa Fe 1.830 39,3% 32241 Iniciado EnEjecucién 1/7/2013  31/12/2022  1/1/2017 s/d
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B) 247 97,9% 108861 Iniciado En Ejecucion 16/7/2019  31/12/2024  1/1/2018 s/d
Mantenimiento por Administracion y Atencion de Emergencias en
Rutas Varias 67.725 3,3% 108540 Iniciado En Ejecucién 1/1/2019  31/12/2024  1/1/2018 s/d
Construccion Gasoducto Centro |1 1.659 77,8% 101233 Iniciado EnEjecucién 1/11/2017  31/1/2022  1/1/2017 s/d
Repavimentacion Corredor 4 (Rutas Nacionales N° 18, 19, 34) - Santa
Fe, Cordoba y Entre Rios (FONPLATA ARG-44/2019) 15.879 30,2% 109255 Iniciado En Ejecucién 1/1/2019 1/10/2025  1/1/2016 s/d
Malla 209 C - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019) 664 99,8% 32513 Iniciado EnEjecucién 1/10/2011  29/5/2021  1/1/2012 s/d
Repavimentacion Corredor 8 (R.N.N°8) Santa Fe y Cordoba 715 5,0% 112345 Iniciado EnEjecucion 1/1/2017  31/12/2025  1/1/2018 s/d
Ruta Nacional N° 11 Rosario - Santa Fe - Puente sobre canal Serodino
- Progresiva 349,22. 15 80,4% 32486 Iniciado En Ejecucién 25/2/2011  31/12/2024  1/1/2011 s/d
Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N°33 (Corredor
Vial VIII) 1.184 4,9% 53462 Iniciado En Ejecucién 17/4/2017  31/12/2024  1/1/2017 s/d
Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional N° 9 (Oeste) -
Empalme Ruta Nacional N°11 - Empalme Ruta N° A008 - Empalme
Ruta N° 213 100,0% 51876 Iniciado En Ejecucién 24/8/2011  31/1/2022  1/1/2011 s/d
Ampliacion Red Nacional de Estaciones Sismologicas Etapa IlI 24 95,1% 70978 Iniciado En Ejecucién 1/1/2017  31/12/2021 _ 1/1/2017 s/d
Total (18 obras) 121.155,6 25,0%
Fuente: Elaboracion propia en base a SIDIF.
s/d: Sin dato.
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Anexo 2.10 - Inversion Publica de la APN P2021 y sus componentes por ubicacion geografica

En millornes de pesos

Crédito vigente al

Proyecto de Ley P2021

Var. nominal

Regidn / Ubicacion geografica 30/9/2020 2021/2020 (en %)
IRD TC P IRD TC P IRD TC P
Pampeana 79458 80.385 159.842 146.849 131.842 278.691 84,8 64,0 744
Ciudad Autdnoma de Buenos Aires 38.889 45349 351239 31ele 35730 71.396 -18,7 -142 -18,2
Prov. de Buenos Aires 26.096 25785 51882 85785 62779 148585 2287 1435 1864
Prov. de Cardoba 4 900 2718 7.618 9934 13844 23778 102,7 4094 2121
Prov. de Entre Rios 2.460 2738 5.198 4792 6.638 11.430 94,8 1424 1199
Prov. de La Pampa 546 733 1.379 3.705 1.345 5.050 473,8 834 266,2
Prov. de Santa Fe
Cuyo 7.015 8.567 15.583 13.083 11.283 24.366 86,5 31,7 56,4
Prov. de Mendoza 3487 2923 5411 30786 5.393 14 488 1316 1187 1257
Prov. de San Juan 2.590 5.202 7.792 4090 2.738 5.828 57.9 -474 -12.4
Prov. de San Luis 938 442 1.380 917 2.152 3.069 -2,2 3869 1224
NEA 6.638 9446 16.084 13.730 27.266 40.997 106,9 188,6 154,9
Prov. de Corrientes 1319 1670 24990 5.023 7.531 12554 280,7 3508 3199
Prov. del Chaco 2578 2222 4 300 3051 11955 15006 18,3 4381 2126
Prov. de Formaosa 782 2.585 3.378 3.137 2.305 5.442 3010 -11,2 61,1
Prov. de Misiones 1958 24959 4917 2519 5476 7845 28,7 850 6256
NOA 8.944 21.570 30.513 30.207 32.930 ©63.137 2378 52,7 106,9
Prov. de Catamarca 413 1.201 1614 1173 2.398 3.571 184,1 99,7 1213
Prov. de Jujuy 1218 1.825 3.042 7.255 3.440 10695 4959 88,5 2515
Prov. de La Rioja 1268 10517 11785 2687 12370 15057 1119 176 27,8
Prov. de Salta 823 3.718 4541 10384 4743 15127 11624 276 2331
Prov. de Santiago del Estero 543 2520 3.163 1.236 3.673 4909 92,3 457 55,2
Prov. de Tucuman 4580 1789 B5.369 7472 6306 13.779 63,1 2526 118,3
Patagdnica 9.016 13.886 22.901 17.663 32.752 50415 95,9 13549 1201
Prov. del Chubut 1324 803 2127 2729 2 636 5.366 106,1 2283 1522
Prov. del Neuguén 2462 2749 5.211 3.869 5.850 9718 57,1 1128 86,5
Prov. de Rio Negro 4062 1.605 5.667 3.766 2769 11.535 115,8 725 10356
Prov. de Santa Cruz 578 8296 3875 1159 19023 20182 100,3 1293 1274
Prov. de Tierra del Fuego, Antartida 588 433 1022 1140 2475 3.615 93,6 4717 2538
e Islas del Atlantico Sur
Sin region especificada 23476 B4.296 107.771 62.556 226.516 289.072 166,5 168,7 168,2
Interprovincial 15039 55131 70170 42955 71810 1147865 185,6 303 63,6
Nacional 8054 28475 36529 19583 154706 174 288 1431 4433 3771
Binacional 1 1] 1 1] 1] v} -100,0 nfc -100,0
No Clasificado 382 B89 1.071 18 0 18 -95,2 -1000 -98,3
Total 134.546 218.150 352.695 284.089 462.589 746.678 111,11 112,1 111,7

Fuente: Elaboracion propia en base a datos de crédito vigente al 30/9/2020 para 2020 y PL2021 para

2021.
n/c: No corresponde.
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Anexo 2.11 - Proyectos de inversion de la APN P2021 en Santa Fe por entidad

En milones de pesos

Crédito vigente

Proyecto de

al 30/9/2020 Ley P2021 Var.
Entidad Mont Estructur Estructur nominal
o a Monto 2021,‘2D020
en$ en % en$ en % en %
Direccién Nacional de Vialidad 4.008 62,0 9.850 921 145,7
Ente Nacional de Obras Hidricas de Saneamiento 0 0,0 312 2,9 nic
Ministerio de Transporte 1.630 25,2 148 1.4 -90,9
Ministerio de Desarrollo Social 0 0,0 126 1,2 nic
Ministerio de Obras Publicas 304 4,7 97 0,9 -68,0
Ministerio de Turismo y Deportes 6 0.1 77 0.7 1.261.4
Ministerio de Salud 0 0,0 33 0,3 nic
Poder Judicial de la Nacion 0 0,0 28 0,3 nic
Administracién Nacional de Laboratorios e Institutos de 0 0,0 10 0.1
Salud "Dr. Carlos Malbran" nic
Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria 0 0,0 5 0,0 nic
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 0 0,0 4 0,0 21421
Ministerio Publico 2 0,0 4 0,0 60,7
Ministerio de Desarrollo Productivo 510 7,9 0 0,0 -100,0
Total 6.460 100,0 10.694 100,0 65,5

Fuente: Elaboracion propia en base a datos de crédito vigente al 30/9/2020 para 2020 y Proyecto de Ley

de Presupuesto 2021 para 2021.
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Anexo 2.12 - Proyectos de inversion de la APN P2021 en Santa Fe por Jurisdiccion y Entidad

En milones de pesos

P . Proyecto de
Jurisdiccién-Entidad-Proyecto Ley P2021
Ministerio de Obras Publicas 10.260
Direccién Nacional de Vialidad 9.850
Autopista Ruta Nacional N2 34 Angélica - Sunchales 4.205
Construccién de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitacién, Mantenimiento, Operacién y Financiacion de Rutas Nacionales N° 9, AOO 1.756
Construccién de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitacién, Mantenimiento, Operacién y Financiacién de Rutas Nacionales N° 9y 33 1.461
Construccién de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitacién, Mantenimiento, Operacién y Financiacion de Ruta Nacional N27 - Corred 733
Autopista Ruta Nacional N2 33 Rufino - San Eduardo 280
Mantenimiento por Administracién y Atencion de Emergencias en Rutas Varias 215
Repavimentacion Corredor 5 (Rutas Nacionales N2 9, 11, A012, 193) - Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019) 212
Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N233 (Corredor Vial VIII) 123
Malla 235 - Ruta Nacional N2 1V09 - Provincia de Santa Fe 98
Malla 209C - Ruta Nacional N2 0095, Tramo: Tostado - Limite Santa Fe/Chaco, Provincia de Santa Fe 94
Repavimentacidn Corredor 3 (Ruta Nacional N2 7) - Santa Fe 76
Malla Ruta Nacional N2 11C - Ruta Nacional N2 0011, Tramo: Crespo (Ruta Provincial N° 39) - Avellaneda (Ruta Provincial N° 31), Provincia de 73
Santa Fe
Malla Ruta Nacional N2 11B - Ruta Nacional N2 0011, Tramo: Santa Fe (A007) - Crespo (Ruta Provincial N° 39), Provincia de Santa Fe 71
Malla Ruta Nacional N2 0011, Tramo: Timbues - Santa Fe (A007), Provincia de Santa Fe 69
Malla Ruta Nacional N2 11D - Ruta Nacional N2 0011, Tramo: Avellaneda (Ruta Provincial N° 31) - Resistencia (Ruta Nacional N° 16), 53
Provincia de Santa F
Campamentos Viales en Distrito Santa Fe 52
Ensanche Ruta Nacional N2 A008 Circunvalacién Rosario 52
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla E (MO7E) 50
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla D (M07D) 39
Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Carcarafid - Tortugas, Seccién: Km. 354,23 - 419,27 23
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C) 20
Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe 17
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla A (MO7A) 15
Malla 209A - Obras de Recuperacién y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019) 13
Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Empalme A008 - Carcarafid, Seccién: Km. 310,74 - 354,23 12
Mantenimiento de Obras de Arte en 7°Distrito - SANTA FE 12
Ruta Nacional N2 1V09, Tramo: Cafiada de Gomez Entrada y Salida, Seccién: Km. 375,27 - Km. 379,00 10
Malla 232 - Rutas Nacional N2 0168, Tramo: Cruce F.C.G. Manuel Belgrano - Acceso Tunel Subfluvial y Ruta Nacional N° AO07, Tramo: E 5
Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B) 5
Ruta Nacional N° 178, Tramo: Limite con Santa Fe - Villa Eloisa, Secciéon: Km. 46,000 - Km. 146,70 4
Ruta Nacional N° 007, Tramo: Empalme Ruta Nacional N2 168 - Santa Fe Entrada, Seccién: Km. 0,00 - 14,4 2
Ente Nacional de Obras Hidricas de Saneamiento 312
Ampliacién Planta Depuradora Liquidos Cloacales - Rafaela - Santa Fe 169
Construccién de Nueva Planta Depuradora, Colector y Vaciadero - Reconquista - Santa Fé 143
Ministerio de Obras Publicas 97
Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe 86
Puesta en Valor y Refuncionalizacién del Edificio del Correo de la Ciudad de Santa Fe 10
Construccién de Médulos Sanitarios (proyecto 12) - Provincia de Santa Fe 1
Construccién de Médulos Sanitarios (proyecto 13) - Provincia de Santa Fe 1
Ministerio de Transporte 148
Ministerio de Transporte 148
Implementacién de Sistema de Movilidad Federal Integral no Motorizada 142
Construccion Frente Atraque, Reconstruccion, Reparaciény Mantenimiento Portuario - Rosario - Santa Fe 5
Reparacién Parque Espafia - Provincia de Santa Fe 1
Ministerio de Desarrollo Social 126
Ministerio de Desarrollo Social 126
Remodelacién y Construccién en Espacios de Primera Infancia (EPIs) (BID N° 4229/0C-AR) (NNA) 87
Construccién de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/0C-AR) (NNA) 21
Remodelacién de Espacios de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/0C-AR) (NNA) 19
Ministerio de Turismo y Deportes 77
Ministerio de Turismo y Deportes 77
Adecuacién Corredor Fluvial: Equipamiento Turistico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fe (BID N° 2606/0C-AR) 49
Adecuacién Corredor Fluvial: Equipamiento Turistico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Santa Fe (BID N° 2606/0C-AR) 28
Ministerio de Salud 43
Administracién Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos Malbran" 10
Reparacién de sanitarios en edificio central y office - sala de informatica, Santa Fe. 10
Ministerio de Salud 33
Construcciéon de Almacenes Regionales de Vacunas (BIRF N° 7993-AR) 27
Refuncionalizacién de Base Nacional (FONPLATA ARG 41/2019) 6
Poder Judicial de la Nacién 28
Poder Judicial de la Nacién 28
Construccién Interior del Edificio del Tribunal Oral. 22
Adecuacién y Mantenimiento IPC De Ascensores, Montaexpediente y Plataforma Elevadora - Camara Federal de Apelaciones de Rosario 6
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca 5
ituto Nacional de Tecnologia Agrop ia 5
Construccién Red Eléctrica para Alimentacion de Laboratorios de Semilla en la EEA Oliveros, Provincia de Santa Fe 3
Sistema Automatico de Depresién de Napas Laboratorio Produccién Animal y Suelos, Rafaela, Provincia de Santa Fe 2
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 4
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 4
Construccién Sistema de Biogas GNC Rafaela ( GEF-PNUD ARG 16/G23) 2
Construccién centro RSU Rosario - Santa Fe (BID N° 3249) 2
Ministerio Publico 4
Ministerio Publico 4
Remodelacidn y Puesta en Funcionamiento de la Defensoria de Santa Fe 4
Total general 10.694

Fuente: Elaboracion propia en base a Mensaje y Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.
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