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Objetivo de la Reunión 

Participantes 

Resumen de Temas Tratados 

 
 

Fecha de la Reunión: 02/03/2023 ID: 01 

 

 

 Ver nuevas actividades surgidas en el taller del día 24-2 para incorporar al Gantt 

 

 

 

Lic. Mauricio Iglesias Director de Control de Gestión 

Laura Bruno DCG 

Mariela Vargas Consultora 

Carlos Campos Sistema 

Omar Hadac Equipo Desarrollo 

Romina Nora Equipo Desarrollo 
 

 

 

Se trataron todas las actividades surgidas en el taller para su incorporación según su nivel de 

impacto en el proyecto. 

Las actividades que se suman son: 

Pantalla Ficha de Obra por parte de Empresa:  

  Colocar Estado de ofertas Presentada/No presentada cuando una empresa se postula a 

una Licitación; 

  El Estado de los archivos deber ser: Presentado, Observado y Rechazado 

Pantalla Ficha de Obra por parte de Empresa:  

  Una vez presentado los archivos por sobre el Estado será presentado 

GENERAL 

  Darle la posibilidad a la empresa de encriptar los archivos pero con condición de que la 

brinden al momento de la Apertura 
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Fecha de la próxima reunión: - 

  Agregar una leyenda de “Acepto términos y condiciones” antes de subir una oferta, se 

debería definir el texto 

 

Todas estas actividades mencionadas anteriormente quedaron validadas y formarán 

parte del Sprint 9 

 

Quedan por ahora, fuera del proyecto las siguientes actividades: 

Pantalla Ficha de Obra por parte de Empresa 

  Alerta de Faltante de algún archivo 

  Agregar una solapa de Auditoria con historial de los cambios y acciones destacadas 

dentro de la ficha 

Pantalla Ficha de Obra por parte de Oficina 

  Bloquear los campos editables según Estado de la obra para impedir manipular los datos 

luego de publicada 

GENERAL 

  Evaluar la posibilidad de incluir notificaciones  

  Se sugiere tener un repositorio de notificaciones 

  Antes de presentar los sobres, la Empresa debería ratificar o rectificar el mail donde va a 

recibir las notificaciones 

  Caso UTE. Casos especiales que se verá luego, ya que implicaría un cambio en RACOP 

 

Resumen de Acciones Pendientes 

Acción Responsable Plazo 
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