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Objetivo de la Reunién

v Alinear metodologias de trabajo entre las partes

v" Mostrar elaboracion de pantallas, buscando validacién y observaciones para

luego presentar al usuario final

Participantes

Lic. Mauricio Iglesias Director de Control de Gestion
Carlos Campos Sistemas

Omar Hadac Equipo Desarrollo

Alejandra Echevarrieta Equipo Desarrollo

Romina Nora Equipo Desarrollo

Resumen de Temas Tratados

El Director de Control de Gestion Mauricio Iglesias, expone sobre la necesidad de sentirse mas
cerca del proyecto y de tratar de informar y tener conocimiento sobre ciertos puntos con el

equipo desarrollador. Se plantean los siguientes puntos entre ambas partes:

e Hay que tener més cuidado Y rigidez sobre los plazos de presentacion de los informes. Lo
de la mora que sucedié con el primer informe no debe volver a pasar, teniendo en
cuenta que el equipo de desarrollo envio el informe el 21 de Diciembre préximo pasado y

a pesar de eso no fue presentando a tiempo.

¢ Queda pendiente por parte de Mauricio enviar el contrato de Inicio y la modificacion del
Informe |, enviado a la fundacion el 26-12

eRomina debe rever el porcentaje pagado hasta el momento, que deberia ser del 35% hasta
el momento.
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¢ El momento de facturacion lo indicara Mauricio una vez que se apruebe el informe por

parte de la Fundacién
¢ Se plantea ir realizando informes breves al final de los Sprint como anexos

e En los cierres de los Sprint Mauricio solicita la participacion, en lo posible, de Carlos,

Laura, Mariela y él por parte de la Direccion

Se procede a ir mostrando y explicando las pantallas realizadas por parte del equipo

desarrollador, para obtener un feedback, de lo cual surgen las siguientes observaciones:
¢ Grilla: poder exportar. Que se permita elegir los campos a exportar
¢ Ficha de Obra: ver si es necesario boton imprimir o descargar
¢ Estado Publicacién: permitir cambiarla manualmente
¢ Que los campos tengan la descripciébn como ayuda
e Agregar boton Compartir, para poder enviar la url de la ficha
¢ Agregar especialidades del proyecto segiin RACOP

e Agregar URL donde cargue la empresa su certificado de habilitacion de RACOP (link de su
certificado)

¢ El monto de la oferta no se deberia mostrar ni cargar en forma individual
¢ Rechazo automatico de la oferta sino cumple con las condiciones necesarias
e Generar Acta de Apertura y permitir la descarga

e Incorporar presentes en el Acta de Apertura

Todas las observaciones seran evaluadas por el equipo de desarrollo.
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Resumen de Acciones Pendientes

Accion Responsable Plazo
Remisién del Contrato e informe Lic Iglesias
Fijar fecha del proximo taller Lic Iglesias —

Romina Nora
Consultar a Municipalidad de Mendoza para conocer| Lic Iglesias
Su sistema

Fecha de la préximareunién: semana del 17 de Enero 2023
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