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1. OBJETO DEL INFORME

El propésito de este informe es dar a conocer el grado de avance y proceso de desarrollo
de la plataforma de licitacion electrénica de obras publicas de la Provincia de Mendoza,
como asi también las técnicas y metodologias utilizadas junto con su estrategia de
implementacion.

Respecto del objetivo general que se plante6 inicialmente la implementacion de una
plataforma en linea, que mejore y agilice el proceso licitatorio para la contratacién de Obra
Publica, desde la publicacién de la oferta, postulacion, adjudicacién y emision de contrato
de obra, con la finalidad de favorecer la modernizacién, innovacion y despapelizacion de
la gestion publica, vale mencionar que el mismo ha sido alcanzado, desarrollando la
plataforma y poniéndola a disposicion de las reparticiones provinciales que contratan obra
publica.

Como estaba previsto, se integr6 este desarrollo como un nuevo mdédulo del actual
sistema de gestion de obra publica utilizado por el Gobierno de Mendoza, Sistema Buho
Gestion, aprovechando de esta manera funciones existentes como por ejemplo gestion de
usuarios, registro de empresas, login de usuarios, gestion de permisos, etc.

2. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION

Para llevar adelante este proyecto, se conformé un equipo de proyecto integrado con la
Direccion General de Control de Gestién y Calidad del Ministerio. Se definieron roles
claros:

A los efectos de lograr una implementacion satisfactoria de la tecnologia desarrollada, se
conformé un equipo de proyecto extendido, integrando y promoviendo la participacion de
los principales usuarios finales del sistema, tanto agentes publicos como empresas del
medio, y utilizar una metodologia acorde que permite realizar los ajustes necesarios en el
plazo establecido.

Los protagonistas de las areas de licitaciones de las 4 principales reparticiones que licitan
obras publicas. Estas son: Direccidon Provincial de Vialidad, Instituto Provincial de la
Vivienda, Subsecretaria de Obras Publicas y Subsecretaria de Infraestructura Escolar:
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Product Owner (Dir.Gral Control de gestion y

Mauricio Iglesias procesos MIPIP)

Laura Bruno Referente Procesos MIPIP
Carlos Campos Referente técnico MIPIP
Romina Nora Scrum Master

Omar Hadad y programadores Equipo de Desarrollo

Sergio De Simone (DPV)

Luis Padilla (DPV)

Maria Madgalena Masi (IPV)
Alejandro Lujan (IPV)

Belén Mascarefio (IPV)
Guillermo Montefusque (IPV) Referentes de dada reparticion
Mario Diaz (IPV)

Mirian Cabral (SSIE)

Mario Vizcaya (MIPIP Licitaciones)
Raul Gasigalup (MIPIP Licitaciones)
Luciana Glowosky (MIPIP Licitaciones)

Mariela Vargas Consultor especialista gestion de proyectos

La metodologia aplicada durante el proyecto fue agil, manteniendo reuniones diarias (solo
el equipo de desarrollo), avances de sprints quincenales los dias viernes y talleres en
cada final de sprints en donde patrticipaban los usuarios finales, quienes aportaron sus
impresiones y requisites. Los cuales se analizaban en conjunto con el Product Owner y
equipo interno del Ministerio, se analizaban, priorizaban y evaluaba la factibilidad de
incorporar los cambios en sprints posteriores.

Luego de cada taller, se realizaba con el equipo interno la ceremonia de final de sprint y
retrospectiva.

Cada sprints tuvo una duracién de 15 dias corridos.

Para mantener una comunicacion efectiva durante el proyecto, se trabajé con un Gantt
interactivo en Drive, en el mismo se llevaba el seguimiento de los sprint, las
funcionalidades planificadas en cada uno, hitos planificados como reuniones de
seguimiento de sprint, reuniones cierre de sprint y talleres de trabajo con los referentes
técnicos de cada reparticion:

a MIPIP - Proy Lic Electronica - Calendario *m e v 0) O - © Compartir ﬂ
® Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda ==
68§ ™% - ¢ o, 00 1 Predet. + —-(10|+ B I = A % @ Evi-pPl-Ar o B @ Y~ $ A ]

Plan original Plan con funcionafidades adicionales

Ademas, se conformd grupo de WhatsApp del proyecto para mantener un canal de
comunicacion con todos los involucrados.
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En cada instancia se presentaron los avances hasta el momento, se capacitaba en su uso
y se discutia respecto de las lineas futuras de desarrollo de la plataforma.

Respecto a la participacion de las empresas, se establecié un cronograma de trabajo
donde, de forma anticipada se dio a conocer el objetivo del proyecto al momento de inicio
del mismo, en el mes de febrero se las instruyo en la gestion y uso de firma digital por ser
esta una herramienta fundamental para el éxito del proyecto, en el mes de marzo se las
invitd a realizar una prueba del prototipo desarrollado hasta el momento y en abril se
presento la plataforma publicamente poniendo a disposicion una instancia de prueba en
linea completamente funcional junto con manuales de usuario, tutoriales y un mecanismo
de consultas.

Los nuevos requerimientos surgidos en cada una de estas instancias se registraron vy
exploraron a los efectos de establecer una jerarquia de prioridades para su desarrollo,
considerando en todo momento las limitaciones del presente contrato, como asi también
el aporte de cada agregado al éxito del proyecto. El resultado de esta dindmica fue, por un
lado, la incorporacion de nuevas tareas y la consecuente reprogramacion de los sprints
establecidos, y por el otro una lista de aditamentos a desarrollar en una futura instancia.
Uno de las solicitudes importantes de parte de los usuarios fue permitir presentar la oferta
econdmica en papel para asegurar la confiabilidad y seguridad de los datos, al menos en
una primera etapa.

Se liber6 una versiébn en un ambiente de testing, con acceso restringido a usuarios
conectados a la red wan de Casa de Gobierno, para que el equipo interno del proyecto
pueda realizar las pruebas correspondientes. Luego se liberé una version en produccion,
con acceso desde internet limitada a datos de prueba. Se le dio acceso a las empresas y
usuarios referentes de las reparticiones de licitaciones, para que las mismas puedan
interactuar con el Sistema antes de la implementacién final.

En sintesis no s6lo se desarrollé lo planificado, sino que se incorporaron diferentes
actividades que se consideraron importantes para el éxito del proyecto.

A efectos de avanzar con el uso de la plataforma se han establecido dos hitos futuros
significativos. Se comenzara con una implementacion hibrida, ya que desde el mes de
junio sera obligatorio que las oferentes acompafien la documentacion que presentan en
papel también en formato digital a través de la plataforma, y desde el mes de agosto,
Unicamente deberan presentar la documentacion digital.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Entorno de desarrollo: Visual Studio 2019.

- Repositorio de trabajo: Git (https://github.com/omarhadac/Licitaciones), mientras
duré el desarrollo el acceso estaba restringido solo a los desarrolladores. Ahora se
pasé a publico para que los interesados lo puedan descargar cuando lo crean
necesario.

- Lenguaje de BackEnd: C# 8.0, Web Api y Swagger.
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Framework de FrontEnd: Vue y JavaScript.
No se usaron librerias de pago de terceros
Para el seguimiento de cada sprint, se utilizé asana (www.asana.com). A
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continuacion se muestra el estado de las tarjetas al dia 1 de Marzo:

= Filter 4 Sort 0 Show fields

() Informar observaciones a la
empresa

(8 24Mar

() Desarrollar pantalla para subir
Archivos (y que cambie
automaticamente el estado de la obra
segun el archivo subido)

{87 14npr

(~) Disefiar Tablas Base Datos

r Y

Proyecto BackLog I

Sprint Backlog [

() Proceso Back que impida subir
archivos por parte de la empresa (de
acuerdo ala fecha de cierre)

@ 10 Mar

() Desarrollar Pantalla Acta de
Apertura

@ 24 Mar

Evaluar Proceso de Encriptacion de
p
(Ofertas

{9} 10Mer

En Progreso

(&) Armar menu izquierdo del Layout

Last task completed on 28 Mar  »+*

de acuerdo al usuario y perfil

Ro) 3Feb

(&) Integracion del Proyecto con

BuhoGestion y RACOP

. 10 Mar

() Desarrollar Impresion Ficha de obra

desde el lado de Licitaciones

FAEY 10 Mar

50 Customize
+ ++  Completado
Desarrollar pantalla £

Rechazar Documentacior

+ Add tasl

Base de datos: Utilizamos MySQL, y como ORM Entity Framework. A continuacién

se muestra el diagrama de las tablas creadas (azules) y las existentes que se
necesitaron instanciar para el desarrollo de la aplicacion.
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4. INTEGRACION CON SISTEMAS EXISTENTES

Uno de los desafios técnicos fue la integracion con los sistemas existentes, Buho
Gestién y Buho RACOP.

sta integracion se logré mediante APl REST desarrollada en ambos sistemas, con
encriptaciébn de pardmetros para brindar un nivel de seguridad aceptable en la
comunicacion entre las aplicaciones.

5. PROGRAMACION FINAL DE SPRINTS

Tal como se comentd anteriormente, se incorporaron nuevas tareas y se descartaron
algunas por considerar que ya no eran importantes en esta etapa.

A continuacion, se presenta la programacion efectiva de los sprints luego de reordenar las
actividades en base a las necesidades y devoluciones que se fueron identificando.

INC 1° piso, Centro Universitaric
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Analizar y modelar ¢l circuite actual de licitaciones

Preparar ¢l entorne de trabajo para ¢l desarrollo

Diiseiiar tablas de la Base de Datos a utilizar

Hacer mockups de pantallas

Conzulta de licitaciones [OF Licitaciones)

Ficha de abra [OF Licitaciznes)

Parametrizar dates de licikacién o publicar [OF, Licitaciones)

Dezarrallar ABM de requisites para ofertas [OF Licitacionss]

Canzulta de licitacianez publicadas [Empresaz]

Ficha de abra [empresa)

Eeccidn de carga de ofertas [empresa)

Conzults de grilla de ofertas prezentadas [OF, Licitaciones]

Ajzustes vizuales ficha de obra Empresa

Ajustes visuales ficha de obra oficing licitaciones

Impresidn Ficha de abra

Exportacidn de grilla [OF. Licitaciones)

Evaluacidn de ofereas [Oficina Licitaciones)

Seleccionar y notificar empresza ganadora

Posibilidad de agregar o renglones de fechas [of. licitaciones)

Colocar Estado de ofertas Presentada f Mo presentada cuando una empresa se postula a
una Licitacidn

Una vez presentade los archives por sobre ¢l Estade serd Presentado

El estado de los archivos debe ser: Presentade, Observade y Rechazado

Dharle la posibilidad a la Empresa de encriptar los archivos pere con condicién de que labrinden al momenta de la Apertura

Agregar launa lependa de "Acepto kirmines y condicion:s" ankes de subir una oferta)

Infarmar abzervacionss a lv empresa

Agregar Sub cspecialidad

Generar comprobants de archives presentados

Seleccionar y notificar empresa ganadora

Generacidn de ackas de apertura

Exportacidn de grilla [Empresa)

Permitir zubir archivos que cambicn ¢l estado de la obra

Parametrizacién de los sobres de acuerda a laof. del usvario logueads y e puedan editar

Campos para clave de apertura de archivos g valor de oferta ccandmica

Encriptar parametros de integracion con el siskema existente

Centro de notificacionss, para laz empresaz

En ¢l Mddula licitaciones , lamar ficha Buba y viceversa
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PANTALLAS FINALES DEL SISTEMA

1- Consulta de Licitaciones por parte de la Oficina de Licitaciones

Grilla Licitaciones — Vista desde el Usuario de la Oficina.

Muestra un registro por cada obra en etapa de Licitacion. Tiene tarjetas (contadores) que
indican la cantidad de obras por subetapa. Estas tarjetas actian ademas como filtros.

= (R MENDOZA GOBIERNO - ¢
= 0 Miniuter & de Plarific acie e Infraestractura Publica
Home | Uicitackones

Expedients Obra Publicacién Organismo

27

Ucgacion Publicada

Mis Info © ) f Mis Info ©

Mis info @ Misinfo @

Nombre — Expediente Publicacion Organisme Monto Etapa Acciones
SOUCITUD DE AMPLIACION HOSPITAL SSIE - Drmcciin do Conservaciin &
445 EVA PERON 23/5/2087 9758 «
it SEPORITI e 57208 s 597,513,000 [\ pubticar 78
ROV RS SSIE - Direccidn de Conservacin 2 /8
06 PROF £ COH TOLO 8/3/202 § 99 512.000,0¢
3.006 PRO CISCO K T0LOS /372023 ARy §99 8100 [ pusbiicar

4 Datos Obra $ Licitacion i= Requisitos & Archivos

INFORMACION GENERAL

@ Descripcidn: ‘8448 EVA PERON~
© Estado: Apublicar ~ © Organismo: SSIE - Direccion de Conservac.... ¥ @ Fmnclemlonte: Financiamiento 103 - FIP -
@ Especialidad: {100) ARQUITECTURA * @ % Especialidad 100/400: 100 © % Especialidad 500: 0

(300) HIDRAULICA x

@ Domicilio: @ Copital

[orrn e

@ Departamento:

| Latitud: ol © Longitud: -

Edificio Rectorado FUNC 1° piso, Centro Universitario.
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2- Ficha de Obra por parte de la Oficina de
Licitaciones

Tab Datos Obra

Ficha de Obra con los datos béasicos de las obras, la mayoria de los datos de este tab son

NO EDITABLES, porque son cargados en etapas anteriores.

3- Parametrizar datos de la Licitacion a Publicar por parte de la Oficina de
Licitaciones

Tab Licitacién

Ficha de Obra con los datos especificos de la licitacion, estos datos Sl son editables,
aunque algunos pueden cargarse en etapas anteriores.

Obra: Expediente:
4 Datos Obra $ Licitacion £= Requisitos &, Archivos
Presupuesto @ w1000 Moneda: @ «  TipoContratacién: @  Cotstacion Diccts | PlazoEjecucién: g 5
oficial:
Url Pliego: @ Valor Pliego: @ Mail Consultas: @
Fecha Publicacion: @ 52017 = Fecha Cierre: © /042028 5 FechaApertura: @  o7/06/2017 B Hora Apertura: @ wn o
rechapubliaciin Fecha cleme m
6/5/2017 14/4/2023 7/6/2017 0s:30
20/5/2017 14/4/2023 7/6/2017 02:30
29/5/2017 9/5/2023 7/6/2017 03:30
Fecha Visita: @ cd/mm s = Lugar Visita: e
Domicilio @ Domicilio @
Presentacién: Apertura:
m
I
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4- ABM de Requisitos para Ofertas por parte de la Oficina de Licitaciones

Tab Requisitos

obra: ETIETD
 wandEsteltabhacereferencia a los requisitos gue deben cumplir cada oferta subida por las

empresas. Contiene un ABM dinamico por si alglin usuario necesita agregar en ese

_“morhento Eh"h‘ue!/o"r'éﬂuisito.

Hro Sobre; ol " Referancia oc Lol et 141 "l

Ingrese Requisito:

Ldificio Rectorado FUN

+54 261449 4087.
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Este tab permite filtrar por Sobre y Referencia para obtener la informacion de la
documentacién que se va a solicitar a la Empresa. Permite incorporar nuevos, ya sean
Referencia como Lista de Requisitos Disponibles que hacen a cada una de las

Referencias.
LI 6-448 EvA PERON ] Expediente:
R Datos C $ i= Req & ‘
Nro Sobre: . +  Referencia: s .

Lista de Requisitos Disponibles u Lista de Requisitos Obra

e L “
Doc. Legal Art 14.1 Const. Domicilio Especial a
oto de la buen:
Doc. Técnica Gral Art. 14.2.1 Foto de la buena =
Lista DPV
m —

5- Ver Ofertas por parte de la Oficina de Licitaciones

Tab Ofertas

Este tab esta visible a partir de que la obra esta en etapa de “Apertura de Ofertas”.
Permite ver las ofertas de cada empresa y los archivos que la conforman, permitiendo
clasificar cada uno de los archivos con los siguientes estados: Presentado, Observado y
rechazado, en los dos ultimos debe ingresar el motivo (texto libre) del mismo.

Estos datos son usados luego para generar el acta de apertura y las clasificaciones de los
archivos.

Obra: Expediente:

A Datos Obra $ Licitacior B Ofertas & archivos

CEDRO DEL OESTE S.A.

 Clck sobre a empresa para ver su oferta J
B praraacaaaSs—
CEDRO DEL OESTE S.A. 24/2/2023

s B D -

Const. Domicilio Especial
FERNANDEZ LELLAY ASOC 1432023

Cronograma de Obra [ e hay archive

= B
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Mendoza. Argentina. M 5502JMA.
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6- Archivos por parte de la Oficina de Licitaciones

Tab Archivos

Esta seccion permite subir los diferentes archivos que forman parte de la Licitacién y que
generar un cambio de etapa. De manera tal que por ejemplo si se sube el acta de
Adjudicacién, habilita a cambiar a la préxima etapa y la obra podria pasar a la etapa de
“Adjudicada”.
Todos estos archivos, son previamente firmados digitalmente, y pasan a formar parte del
repositorio propio de la obra, permitiendo consultarlos en cualquier momento.
Ademas se disparan acciones propias de cada etapa, como por ejemplo en la etapa de
“Adjudicacion” subir el Acta correspondiente y “Notificar a la empresa ganadora”,
situacion similar sucede con contrato firmado.
Todas estas notificaciones son enviadas via mail a las empresas que correspondan, en
algunos casos con los correspondientes archivos adjuntos.

obra: QI Expediente;

CEEIEED | seleccionar archivo | sin m
[ Acta inicio ] Seleccionar archivo | Sin archivos selecc m
Fecha Categoria Nombre Descargar
10/4 Acta Apertura F 3
10/4, \cto Administrativo de Adjudicacion 89_The jour Is.pd F 3
10/4/2023 Contrato Firmada 517_Become Microsaft Certified Paster.pdf Fy
m m

Edificio Rectorado FUNC 1° piso, Centro Universitario,
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7- Exportacion de Grilla de Licitaciones

Desde la grilla de licitaciones, es posible exportar a Excel la grilla de Licitaciones,
permitiendo seleccionar los campos a incluir en la exportacién.

Home / Licitaciones

Qué columnas desea imprimir?

ixpediente O Nombre de Obra Organismo

Nro Expediente (=] --Seleccione- -

O Expediente

O Fecha Publicacién

O Organismo

2

Licitacién Desierta

O Monto

(J Etapa

Mas Info © Mas Info ©

8 3

Licitacién Fracasada Pre-Adjudicada Adjudicada

Mas Info ©

6

Contrato Firmado

Més Info ©

Més Info® Mis Info © Més Info ©

Nombre . Expediente Publicacion Organismo Monto Etapa Acciones
60 ANIVERSARIOS, IV etapa 1PV 50 [ Ofertas abiertas ] sEE
ALIAR EX-2022-03816417-GDEMZA-IPV;& 50 [ ofertas abiertas JUNP gl Sl =
MENDOZA GOBIERNO
1 \ Ministerio de Planificacion e Infraestructura Piblica
€Y/ Subsecrotaria de Panificacién y Seguimicnto
) i Sener ot Compo e GRILLA DE OBRAS
NOMBRE EXPEDIENTE PUBLICACION ORGANISMO MONTO ETAPA
60 ANIVERSARIOS, IV etapa 1PV 50 Ofertas Abiertas
ALIAR EX-2022-03816417--GDEMZA-IPV{ & S0 Ofertas Abiertas
Bonfanti 2021-08001146-GDEMZA-IPVé1& PV $ 565.503.971,87 Ofertas Abiertas
Compra de materiales para asfaltado de calles|Compra de materiales para asfaltado| S 0,00 Ofertas Abiertas
Convocatoria Concurse Publico de Proyectos - (EX-2021-06350830-GDEMZA-IPV ¢1& |24/10/2021 1PV S0 Ofertas Abiertas
DUPLEX CONGRESO EX-2021-04046319- -GDEMZA-IPV S0 Ofertas Abiertas
Expediente Licitacién Obra proyecto TAC ampli SOLICITUD DE AMPLIACION HOSPITA(27/9/2022 Direccién de Obras S0 Ofertas Abiertas
GEF Aguaribay Bioclimatico EX-2021-06544804-GDEMZA-IPV  ¢18§19/12/2021 1PV S0 Ofertas Abiertas
GRUPO 1 EX-2022-03110974- -GDEMZA-IPVi& 1PV 50 Ofertas Abiertas
GRUPO 10 IPV $ 181.235.710,09 Ofertas Abiertas

8- Generacion de Acta de Apertura

Cuando la obra esta en estado “Ofertas Abiertas”, se habilita la opcion de Generar el

Acta de Apertura.

Esta funcion esta conformada por tres secciones: Encabezado, Ofertas, Cierre. Cada una
de estas tiene un texto predefino y un texto dindmico, que se conforma con los datos de
cada obra, los datos de cada oferta, los archivos que conforman cada oferta y sus
calificaciones y observaciones.

Edificio Rectorado FUNC 1° piso, Centro Universitario.
Mendoza. Argentina. M 5502JMA.

+54261449 4087.

info-func@uncu.edu.ar

Sistema de gestién de calidad certificado
seguin normaIRAM-ISO: 9oo1:2015 www.func.uncu.edu.ar
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| texto se presenta en un editor de texto reducido, y permite realizar algun tipo de ajuste a
la conformacion del Acta en cualquiera de sus secciones. Esto le da absoluta libertad al
usuario para adaptar los parrafos como crea necesario, sin afectar el texto modelo de
actas futuras.

Una vez finalizada se procede a guardar los datos y se genera un PDF.

Este Acta se podré editar en cualquier momento mientas la obra esté en estado de
“Ofertas Abiertas”.

[ Compra de materiales para asfaitade de calles en Tres Portefias y 8° Yunes de Montecaseros J Expediente:

Parte Formal

s |B|u| @ | sucesonspo- | A v = E = B |0 @ e X o ?
En la Ciudad de Mendoza siendo viemes, 14 de abril de 2023, en la sede de, se pracede a la apertura de sobres del expediente de referencia
(]
Edificio Rectorado FUNC 1° piso, C
Mendoza. Argentina. M 5502JMA
+54 261449 4087.
info-func@uncu.eduar
Sistema de gestién de calidad certificado f .
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[.T*™Y Compra de materiales para asfaltado de calles en Tres Portesias y B° Yunes de Montecaseros. i -ompra de ™ fo de calles en Tres Portefias y 8° Yunes de Montecaseros 4 |

& Encabezado $ Ofertas

Parte Oferta

B U & | soucesansbror | A -

Ev | B~ o W@ W X (<< ?

Apertura Sobre Nro 1, Nro 2y Nre 3: Documentacién Legal y Técnica - Oferta Econdmica
Oferta Nro 1: CEDRO DEL OESTE S.A.

Sobre N° 1: Los demas archivas han y su evaluacién Los dems archivos han sido presentadas y serén derivados para su evaluacion Declaracién de renuncia fuero federal No ha sida presentado.
Sobre W' 2: Const. Domicilio Especial No ha sido presentado.
Sobre N° 3: Los demas archivos han ¥ para su evaluacién L
E
B
E
B
Obras
LIXH Compra de materiales para asfaltado de calles en Tres Portefias y B° Yunes de Montecaseros i Compra de & (e5 para asfaltado de calles en Tres Portefias y B Yunes de Montecaserosy ]
# Encabezado $ Ofertas i= Cierre
Cierre
7~ | B U | ® | sourcesanspror || A |- | o @ - | X < ?
siento las 10 Horas 25
]
E
F
B
B
B
B
|
]
I
g
z
Q Edificio Rectorado FUNC 1° piso, Centro Universitario.
3
2 Mendoza. Argentina. M 5502JMA.
% +54261449 4087.
g info-func@uncu.edu.ar
Sistema de gestién de calidad certificado f 4
seguin normaIRAM-ISO: 9oo1:2015 www.liunc.uncu.edu.ar
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9- Consulta de Licitaciones por parte de la Empresa
Grilla Licitaciones — Vista desde el Usuario de Empresa.

Muestra un registro por cada obra en etapa de Licitacion, pero en SubEtapa Publicada,
Ofertas Abiertas, Contrato Firmado.

Desde la Grilla ademas hay acciones como por ejemplo “Marcar una obra como favorita”,
esto permite recibir notificaciones de esa obra (cambios de estados, cambios de fechas
de apertura, etc), o descargar un PDF <con la info de wuna obra

Empresa
& Ejemplo v

Home / Licitacione
Expediente Obra Publicacién Organismo
=] -Seleccione:
Monto Favoritos

Tod

<

=m .

Nombre . Expediente Etapa Publicacion ~ Apertura Organismo Monto Oferta Acciones
o0 | CEZED | R -

S

14
7.500.000.000,00 = LB

CASAS DEL PUEBLO IV, IPV MI CASA

| [
[

Centro de Salud N* 062

Compra de materiales para

Compra de materiales para asfaltado de calles en

asfaltado de calles en Tres Portefias $0,00 [ Presentada L aB
Tres Portefias y B® Yunes de Montecaseros 5

¥ B" Yunes de Montecaseros;&
Con: netas, banquinas, cordones, y G as,

: ' P s | I aaB

alca arilla: &
Convocatoria Concurso Publico de Proyectos

EX-2021-06350830-GDEMZA-IPV ;1& Ofertas Abiertas 24/10/2021 3/12/2021 1PV so [ Mo Presentada ] F 23
Conjuntos Habitacionales Urbanos
Don Sebastian 2021-06373638-GDEMZA-IPV; 1& Licitacién publicada 10/10/2021 4/1172021 1PV $0 Q=D %8
RLIPLFY CONGRESO FY.301.0404/210. .GDFMZAIPY T < oo W SV

Edificio Rectorado FUNC 1° piso, Centro Universitario,
Mendoza. Argentina. M 5502JMA
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10- Ficha de Obra — Datos Obras - por parte de la Empresa

Tab Datos Obra - Vista desde el Usuario de Empresa

Datos generales de la obra, con un mapa para geolocalizarla de acuerdo a los datos
cargados previamente por la oficina de Licitaciones.
Todos los datos son de SOLO LECTURA.

11 - Ficha de Obras -Datos Licitacion- Vista desde el Usuario de Empresa

Datos propios de la licitacion cargados previamente por la oficina de Licitaciones.
Todos los datos son de SOLO LECTURA.

isi
e
[ ] Construccién cunetas, banquinas, cordones, y alcantarillas de H° A™ Expediente: =

Si alguno de estas datos difiere de los del pliego y sus correspendientes comunicaciones, debe priorizar las del plicgo

& Datos Obra $ Licitacion B Documentacion

[INFORMACION GENERAL PR Nave Cultural g &y

Mapa  Satélite 9 s

N ES!
© Descripcidn: ente el prayecto se encuentra orientada dircctamente ol hormigonado d as cunetas, permitiendo de esta manera cjecutarlas con los miveles y cotas decusdas, poder controlar en forma c Al
B El Asadito - Juan B Justo
m
" ‘que Q
L Loy b © 0rganismo: Ll - win T Mercado :Enth“o 17 SE
Plaza San SER LER
© Especialidad: A Emiig o rtin

3 = BARRIO
SANTA MARIA

© % Especialidad 100/400: ©% Especialidad 500: it Mentioza 8

Hospital Centr; E

Ruiy
A s £
i Teuera ¥ Terminal De |
Presupuesta o Moneda: @ suse v Tipe ©| commnonca | Pam o £ Ay, Omnibus de Mendoza W ke
oficial:

Contratacién: Ejecucién: Qc:mnasuu Municipal N -
1.5 +
LOCALIZACION |
o 2 Maron BARF - ‘R
© Domicilio: e ooal i ]
20001 g Daos delmapa 82023 Condiciones del Senvicio @
e
© Departamento:

,
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(LI 60 ANIVERSARIOS, V etapa Caratula;
% Datos OF $ Licitacio = Requi ]

IDATOS LICITACION

Presupuesto: o Moneda: o v Tipo Contratacién: @ v Meses Ejecucion: @

Url Pliego: ) Valor Pliego: ) Mail Consultas: °

Fecha Publicacién: @ mn 8 Limite Consultas: @ Fecha Apertura: @ dd/mm/saa Hora Apertura: © o

Domicitio ) Domicilio o

Presentacién: Apertura:

c ]

m

13 — Ficha de Obras -Documentacién- Vista desde el Usuario de
Empresa

En esta pantalla es donde la empresa sube los archivos que conforman la oferta,
los mismos luego seran clasificados por la oficina de Licitaciones de cada
reparticion.

Tiene la opcién de subir un archivo por requisito previamente configurado, o un
archivo por todos los requisitos correspondientes a un sobre.

Estas acciones las podra realizar siempre y cuando la obra esté en estado de
“Licitacion

Publicada” y mientras la fecha y hora de cierre no se haya cumplido.

R construcein cunetas, bancuins, cordones, y lcantarilas e H-A° Expediente: E
A Datos Obra $ Licitacion B Documentacion
Nro Sobre: o Item: +. Domicilio Especk - Lista de Requisitos Obra
[ -
Const. Domicilio Especial
e Declaracién de renuncia fuero federal
f Dedlaracién conoc. Del lugar anexo Il j
[ —..] 14
]
En esta pantalla es donde la empresa sube los archivos que conforman la oferta,
los mismos luego serdn clasificados por la oficina de Licitaciones de cada
reparticion.
Tiene la opcién de subir un archivo por requisito previamente configurado, o un
archivo por todos los requisitos correspondientes a un sobre.
Estas acciones las podra realizar siempre y cuando la obra esté en estado de
“Licitacion
Edificio Rectorado FUNC 1° piso, Centro Universitario
Mendoza. Argentina. M 5502JMA.
+54 261449 4087
info-func@uncu.eduar
B s T
— funcuyo
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Publicada” y mientras la fecha y hora de cierre no se
haya cumplido.

Al finalizar la carga de archivos, la empresa debe enviar la oferta, en ese momento
debera confirmar su email (el cual sera usado para las notificaciones
correspondientes) y debera aceptar los términos y condiciones.

La oferta se podré editar, cambiar los archivos o retirar siempre y cuando no se
hayan cumplido la fecha y hora de cierre.

7. PROXIMOS PASOS

La implementacion final esta prevista en dos etapas:

- Una primera etapa de transicion: a partir del mes de Junio del 2023, donde se
comenzard con un proceso hibrido, es decir las empresas presentaran las
ofertas en forma digital, y en formato papel.

- Segunda etapa de implementacién plena: a partir del mes de Agosto del 2023,
donde Unicamente se presentara la oferta en formato digital.

Durante este periodo sera fundamental contar con mantenimiento del Sistema, ya sea
por errores que puedan suceder, o por mejoras que vayan surgiendo.

Ya se han detectado nuevos requerimientos solicitados tanto por usuarios internos
como por empresas para incorporar en la aplicacion:

- Integracién con otras plataformas implementadas en el gobierno y necesarias
para el proceso de licitaciones, como es GDE (gestion documental electrénica)
donde tiene que permitir a los usuarios vincular los digitales de las ofertas y
generados en el proceso licitatorio al Expediente Electrénico de la pieza
administrativa.

- Plataforma de firma digital que permita a las empresas firmar digital mente los
documentos a presentar en ofertas sin tener que firmarlo en una plataforma
externa.

- Chatbots con Inteligencia Artificial para tener una llegada mas répida y eficiente
en la resolucion de dudas y problemas que puedan surgir con la plataforma vy el
proceso administrativo.

- Plataforma de tickets para que las empresas registren consultas referidas a los
pliegos en forma oficial y se les pueda responder manteniendo el seguimiento y
la trazabilidad.

- Repositorio para la publicacién de ofertas y poder subir los pliegos para evitar el
uso del sistema de compras que en poco tiempo van a migrar por el comprar.

- Mejorar la seguridad para darle mas tranquilidad a las empresas a la hora de

dificio Rectorado FUNC 1° piso, Centro Universitaric

+54261449408

info-func@uncu.edu.ai
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publicar la oferta.

- Mejorar el equipamiento informatico existente ampliando los recursos para poder
almacenar toda la documentacion de las ofertas y disminuir los tiempos de
procesamiento y respuesta al usuario.

- Relevamiento de nuevos requerimientos y resolucion de errores que puedan
surgir con el uso.

- Sistema de notificaciones electrénicas.

- Acceso de ciudadanos a visualizacion de ciertas instancias del proceso licitatorio
de obras.

- Log de accesos para auditorias y seguimiento de instancias.

8. ANEXOS

1 —Instructivo de uso del sistema

Se realizé un instructivo del Sistema, para que las empresas interesadas puedan
descargar. El mismo esta colgado desde la web lo que permite tenerlo actualizado
constantemente.

Se puede descargar desde https://buhogestion.mendoza.gov.ar/Certificados/IT-
DGCG-MIPIP-01.pdf

2 —Presentacion del prototipo y workshop con usuarios internos

Como parte de las capacitaciones programadas, se hicieron diferentes talleres con
los usuarios internos del Gobierno de Mendoza.

La noticia fue publicada en prensa de la provincial de Mendoza. Se puede accede a
la nota desde https://www.mendoza.gov.ar/prensal/infraestructura-presento-un-
prototipo-de-plataforma-electronica-para-licitar-obras-publicas/

3 — Presentacién del prototipo y workshop a empresas

Se presento la aplicacion y se comenz6 la capacitacion de agentes y profesionales
de empresas constructoras nucleadas en la Camara Argentina de la Construccion
(CAC) y en la Camara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza
(CECYM) en el uso de la nueva plataforma. Invitando a registrarse y hacer uso de la
misma con obras de prueba.

La noticia fue publicada en prensa de la provincial de Mendoza. Se puede accede a
la nota desde https://www.mendoza.gov.ar/prensa/obras-publicas-en-agosto-se-
implementara-definitivamente-el-sistema-de-licitaciones-electronicas/

info-func@uncu.eduar
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4. Detalle de reuniones y talleres de trabajo

A continuacién cronograma de reunions con equipo de referentes:

Fecha Reunion |

17/11/22 Kick off

30/11/22 Relevamiento funcional (Virtual)

20/12/22 Reunion equipo de referentes

12/01/23 Reunion equipo de referentes

09/02/23 Reunion equipo de referentes

24/02/23 Reunion equipo de referentes

08/03/23 Reunion equipo de referentes

14/03/23 Presentacién Ministro a Empresas

23/03/23 Simulacion con Empresas y equipo
licitaciones

10/04/23 Reuniéon con Camaras

21/04/23 Reunion con empresas

5. Minutas de reunion

Se realizaron minutas de cada reunion:
e 20-12 Presentacion del Proyecto a los usuarios interesados
(descargar la minuta completa desde aca)

Edificio Rectorado FUNC 1° piso, Centro Universitario.
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i MEMDOZA GOBIERMNO ]
Miristerio de Planificacién e Infraestructera Publica MINUTA DE REUMION

“ Lvigceidn U ial de Gestdh vy Dokl

TIPO: Documento CODIGO: DOC-DGCGEMIPIP
REPARTICION:  Direccién General de Control de Gestién

Fecha de la Reunion: 201272022

Objetivo de la Reunion

¥ Presentacion del proceso de licitaciones a digitalizar

Lic. Mauricio lglesias Director de Control de Gestion
ICarlos Campos Sistemas
Laura Bruno DCG
Omar Hadac esamollador
Wlejandra Echevarrieta Desarrolladora
IRomina Mora Desarrolladora
IMario Diaz Py

ana Belen Mascareno
Maria Madgalena Masi Pv
Luis Parrilla FPV
Alejandro Lujan P

asigalup Rgul SQP
Rolando Galli SIE

Resumen de Temas Tratados

El Director de Control de Gestion Mauricio Iglesias, expone sobre la intencion de digitalizar el
proceso de Licitaciones de Obra Pablica, v explica la necesidad de trabajar sobre un MPV
{producto minimo viable) para tener el proyecto implementado durante el mes de Abril 2023.

Luego Omar Hadac, por el eguipo de desarollo, explica el proceso que se va a digitalizar,
buscando la validacion por parte de los presentes del mismo vy el alcance del proyecto.
Surgiendo de parte de los participantes las siguientes sugerenciasiobservacionss:

= Nofificar a las empresas que puedan estar interesadas, a participar de las licitaciones.

Consulie y diunda I3 wersiin orHine hifps Vbuhogesion mendaza gov._ar ‘ 1de2

El documenio Impresd &5 copla no controlada.

g Edificio Rectorado FUNC 1° piso, Centro Universitario,
Mendoza. Argentina. M 5502JMA.

+54 261449 4087.

mfcv—runc:mun:u eduar

o

Sistema de gestién de calidad certificado
segun norma IRAM-1SO: 9001:2015 www.func.uncu.edu.ar

- O ¥ funcuyo

EI‘



R.401/08/2020 DMONTICHEL!

o

E H
ali

FUNC

FUNDACION UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

Péagina 23

e 12-01 Reunion equipo reducido para mostrar y validar las pantallas internamente
(descaraar la minuta completa desde aca)

‘at, MENDOZA GOBIERND i
Mlinisterio de Planificacicn e Infracstruciura Pablica MINUTA DE REUNION

i E A Dvneccidn Geweral de Gesd vy Dortaal

TIPO: Documemnto CODIGD: DOC-DGCGEMIPIP
REPARTICION:  Direccitn General de Control de Gestion

Fecha de la Reunion: 12/1/2023

Objetivo de la Reunidn

¥ Alinear metodologias de trabajo entre las partes

¥ Mostrar elaboracion de pantallas, buscando validacion y observaciones para
luego presentar al usuario final

Lic. Mauricio Iglesias Director de Control de Gestion
ICarlos Campos [Sistemas

IOmar Hadac Fquipo Desarrollo

lAlejandra Echevameta quipo Desarrolio

IFomina Nora Equipo Desarrollo

Resumen de Temas Tratados

El Director de Control de Gestion Mauricio Iglesias, expone sobre la necesidad de sentirse mas
cerca del proyecto v de tratar de informar vy tener conocimiento sobre ciertos puntos con el
equipo desamollador. Se plantean los siguientes puntos entre ambas partes:

» Hay que tener mas cuidado y rigidez sobre los plaros de presentacion de los informes. Lo
de la mora que sucedid con el primer informe no debe volver a pasar, teniendo en
cuenta que el equipo de desarrollo envio el informe el 21 de Diciembre proximo pasado y
a pesar de eso no fue presentando a tiempo.

» Queda pendiente por parte de Mauricio enviar el contrato de Inicio y la modificacion del
Informe |, enviado a la fundacion el 26-12

+*Romina debe rever el porcentaje pagado hasta el momento, que deberia ser del 35% hasta
el momento.

Consulie y difunda Ia versiin orHine hiips fbuhogesion. mendaza gov.ar | 1de?

El documerii Impreso es coplia no controlada.
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e 18-01 Reunion para mostrar y validar las pantallas
con los usuarios interesados
(descargar la minuta completa desde aca)

‘& MENDOZA GOBIERMO .
Plinisterio de Planificacitn o Infraestructera Poblica MINUTA DE REUNION

‘j’ Lrrecchdn Someral de Sesdh vy Dokl
TIFO: Documento CODIGO: DOC-DGCGHMIPIP

REPARTICION:  Direccién General de Control de Gestion

Fecha de la Reunion: 18/01/2023 1D: 01

Objetivo de la Reunion

¥ Presentacion del proceso de licitaciones a digitalizar a través de pantallas
Mockup

Ic. Mauncio Iglesias irector de Control de Gestion
ICarlos Campos Sistemas
Laura Bruno DCG
Omar Hadac Equipo Desarrollo
Alejandra Echevameta quipo Desarrollo
Fomina Mora Fquipo Desarrollo
Wenceslao Variek Fquipo Desarmollo
ISergio De Simone DPY

aria Madgalena Masi IFV
Mirian Cabral 5SIE
Mario Vizcaya | icitaciones

Resumen de Temas Tratados

Omar Hadac, por el equipo de desarmollo, explica el proceso que se va a digitalizar, a través de
ciertas pantallas, buscando la validacion por parte de los presentes, para luego comenzar a
programar. Surgiendo de parte de los participantes las siguientes sugerencias/observaciones:

Pantalla Grilla de Licitaciones:
SIN OBSERVACIONES

Pantalla Ficha de Licitaciones:

* Plazo de Ejecucion cambiar por Cantidad de Meses

Consulie y dfunda |3 version on-ine hiips fbuhogestion. mendaza.gov.ar 1de?
El documento IMpresa &5 copia na controlada.
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e 09-02 Reunion con el equipo reducido para validar el feedback propuesto por el
usuario en reuniones anteriores

(descargar la minuta completa desde aca)

@l MENDOZA GOBIERND

¥ Ministerio de Planificacitn o Infraestructera Pdblico MINUTA DE REUH'M
- Drreccidn Soweral de Gestida ¢ Jorkod
TIPO: Documento CODIGD: DOC-DGCGHMIPIP

REPARTICION:  Direccitn General de Control de Gestion

Fecha de la Reunion: 09/02/2023 1D: 01

Objetivo de la Reunion

v" Analizar y validar observaciones que hicieron las reparticiones via mail sobre las
pantallas mockup presentadas en el faller de fecha 18-1

ic. Mauncio Iglesias irector de Conirol de Gestion
lLaura Bruno DCG
Mariela Vargas Consultora
IOmar Hadac Equipo Desarrollo

‘omina Mora quipo Desarmollo

Resumen de Temas Tratados

Se frataron los puntos propuestos por mail por parte de Miriam Cabral y Carlos Campos, los
cuales fueron los siguientes:

Observaciones de Miriam Cabral
1.- Ficha de licitacion Obra:

» donde dice obra y cardtula poner solamente cardtula u obra ya que la cardfula responde a
la obra en el caso de nosotros algunos. Conclusion: Punto propuesto por los usuanios en
€l taller celebrado minutos antes de esta reunian, por ende ya estaba contemplado hacer
el cambio;

» donde dice meses de ejecucion poner plazo de ejecucion porgue algunos pliegos se
consignan en dias. Conclusion: Punto propuesto por los usuarios en el taller celebrado
minutos antes de esta reunion, por ende ya estaba contemplado hacer el cambio;

* Fecha de publicacion poner fecha de aperfura y hora como ahora pero fecha no es
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e 09-02 Reunion para mostrar los avances a los usuarios interesados
(descargar la minuta completa desde aca)

‘& MENDOZA GOBIERNOD i
T Miristerio de Planificacién e Infraestructura Publica MINUTA DE REUNION

Lretcidn Sowral deUeatisyy Lokl
TIPO: Documento CODIGO: DOC-DGCG#MIFIP
REPARTICION:  Direccin General de Control de Gestign

Fecha de la Reunion: 09/02/2023 1D: 01

Objetivo de la Reunion

¥ Presentacion de los avances del proceso de licitaciones electronicas

Lic. Mauricio Iglesias Director de Control de Gestion
Laura Bruno PCG

Mariela Vargas Consultora

omar Hadac quipo Desarrollo

IRomina Nora Fquipo Desarmollo

ISergio De Simone DPV

IRaul Basigalup S0P

Resumen de Temas Tratados

Omar Hadac, por el equipc de desamollo, explica los avances hasta la fecha mostrando el
modulo y tomando nota del feedback que aportan los presentes, quienes realizan las siguientes
sugerenciasiobservaciones:

Pantalla Grilla de Obras:
# Se solicita restringir las Listas de Licitaciones de acuerdo a la Reparticion logueada en el
Sistema, sin posibilidad de ver informacion de ofras licitaciones
Pantalla Ficha de Obra:
= Agregar en Presupuesto la palabra “Oficial”
= Agregar Fecha y Hora de Cieme
= Agregar Horario de Carga
= Agregar Fecha de Promoga (tener en cuenta gque una obra puede tener mas de una fecha
de prommoga)

1de3
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17-02 Reunion con el equipo reducido para validar el feedback propuesto por el
usuario en reuniones anteriores
(descargar la minuta completa desde aca)

G MENDOZA GOBIERMO A
Ministerio de Planificacién o Infraestructura Publica MINUTA DE REUNION

“ Lrreccidn Sawral deGeatid oy Tkl
TIPO: Documento CODIGD: DOC-DGCGEMIPIP

REPARTICION:  Direccién General de Control de Gestién

Fecha de la Reunion: 17/02/2023 ID: 01

Objetivo de la Reunion

¥ Presentacion de nuevas actividades surgidas en talleres para validacion e
incorporacion en el proyecto

Participantes

ic. Mauncio Iglesias irector de Control de Gestion
Laura Bruno DCG
Mariela Vargas [Consultora
IRomina Nora Equipo Desarrollo

Resumen de Temas Tratados

Romina Mora, por el equipo de desamollo, explica las nuevas funcionalidades que surgieron del
taller del dia 9-2, y lugar que se propone contemplar dentro del Gannt ya planteado, tomando
nota del feedback que aporfan los  presentes, quienes  realizan 3z siguientes
sugerencias/observaciones:

Sprint 8:

= Se saca la actividad “Proceso que cambia el estado de las ofertas”. Esto va a ser
modificado de forma manual por el usuano.

= Se agrega Ajustes visuales Ficha de Obra Empresa.
= Se agrega Ajustes visuales de Obra Oficina Licitaciones.
Sprint 9:

= Posibilidad de agregar renglones de fechas (Of Licitaciones). Esto hace referencia a
paquete completo de fechas por renglon
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e 24-02 Reunion con el equipo reducido para validar el feedback propuesto por el
usuario en reuniones anteriores
(descargar la minuta completa desde aca)

a MENDOZA GOBIERMNOD )
Miristerio de Planificacién e Infraestructera Publica MINUTA DE REUNIOMN

“ Lrreccidn Goweral de Gesti oy Dokl

TIPO: Documento CcODIGOD: DOC-DGCGEMIPIP
REPARTICION: Direccidn General de Control de Gestidn

Fecha de la Reunion: 24/02/2023

Objetivo de la Reunion

v Ver requerimientos para taller de Prueba de Concepio

Lic. Mauricio Iglesias Director de Control de Gestion
lLaura Bruno DCG

Mariela Vargas [Consultora

i-arios Campos [Sistema

lAdrian Burgos Ministerio

Omar Hadac Equipo Desarrollo

IRomina Nora Fquipo Desarrollo

lAlejandra Echevameta quipo Desarrollo

IFomina Echevarrieta Fquipo Desarrollo

Resumen de Temas Tratados

Se trataron puntos a tener en cuenta para el proximo Taller que sera la Prueba de Concepto:

Dia 10-03 se pondra a prueba el modulo Licitaciones con todas las reparticiones
presentes:
= Se pedira a los presentes que interactilen con el sistema para que entiendan el proceso
como asi también para evaluar =i ez necesario algin cambio en el mizmo
* Se debera contemplar el login de los usuarios intemos y de las empresas, como asi
también la cantidad de computadoras para poder interactuar comodamente
* Se solicitd un instructivo para entregar via mail a las empresas

» El dia del taller se trabajara en ambiente de Testing o en Produccion, pero si es necesario
que sea en Linea

Consulie y dfunda @ versiin orHine hitps Jbuhogestion mendoza gov.ar ‘ 1de3
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e 24-02 Reunion para mostrar los avances a los usuarios interesados
(descargar la minuta completa desde aca)

% MENDOZA GOBIERMO A
Pinisterio de Planificarcién e Infraeszructura Publica MINUTA DE REUNION

“ Lreccidn Gawral deGeatl vy Sortal
TIFO: Documento cODIGO: DOC-DGCGEMIPIP
REPARTICION:  Direccitn General de Control de Gestién

Fecha de la Reunion: 24/02/2023 1D: 01

Objetivo de la Reunion

¥ Presentacion de los avances del proceso de licitaciones electronicas

Lic. Mauricio Iglesias Director de Control de Gestion
lLaura Bruno DCG
Mariela Vargas Consultora
iCarlos Campos [Sisiema
Omar Hadac Equipo Desarmolio
IRomina Nora Equipo Desarrollo
lAlejandra Echevameta Fquipo Desarmollo
[Fomina Echevarmela quipo Desarrollo
ISergio De Simone DPV
IRaul Basigalup ISOP
Mirian Cabral SIE

agdalena Masi | Ll
lAdrian Burgos Ministerio

Resumen de Temas Tratados

Omar Hadac, por el equipo de desamollo, explica los avances hasta la fecha mostrando el
modulo y tomando nota del feedback que aportan los presentes, guienes realizan las siguientes
sugerenciasiobservaciones:

Pantalla Ficha de Obra por parte de Empresa:
* Colocar Estade de ofertas Presentada / Mo presentada cuande una empresa se postula a
una Licitacion
* Una vez presentado los archivos por sobre el Estado sera Presentado
» Alerta de Faltante en el caso de algin archivo
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e 02-03 Reunion con el equipo reducido para validar el feedback propuesto por el
usuario en reuniones anteriores
(descargar la minuta completa desde aca)

@ MENDOZA GOBIERMNO .
Blinisterio de Planificacifn e Infraestructera Poblica MINUTA DE REUNION

“ Drreccidn Dol deGealiiny Dokl

TIFO: Documento CODIGD: DOC-DGCGEMIPIP
REPARTICION:  Direccién General de Conirol de Gestion

Fecha de la Reunidn: 02/03/2023 1D: 01

Objetivo de la Reunion

¥ Ver nuevas actividades surgidas en el taller del dia 24-2 para incorporar al Gantt

Lic. Mauricio Iglesias Director de Control de Gestion
Laura Bruno DCG

Mariela Vargas [Consultora

I-arlos Campos [Sistema

IOmar Hadac Equipo Desarmollo

[Fomina Nora Equipo Desarmollo

Resumen de Temas Tratados

Se trataron todas las actividades surgidas en el taller para su incorporacion segln su nivel de
impacto en el proyecto.
Las actividades que se suman son:
Pantalla Ficha de Obra por parte de Empresa:
* Colocar Estado de ofertas Presentada/No presentada cuando una empresa se postula a
una Licitacion;
# El Estado de los archivos deber ser: Presentado, Observado y Rechazado
Pantalla Ficha de Obra por parte de Empresa:
= Una ver presentado los archivos por sobre el Estado sera presentado
GENERAL
* Darle la posibilidad a la empresa de encriptar los archivos pero con condicion de que la
brinden al momento de la Apertura
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e 14-03 Reunion con el equipo reducido para validar el feedback propuesto por el
usuario en reuniones anteriores

(descargar la minuta completa desde aca)

@ MENDOZA GOBIERND i
=¥ Ministerio de Planificacién e Infraeszructura Pdblica MINUTA DE REUNION

Drecidn Saeral de Geslis oy Tobal

TIPO: Documento CcODIGD: DOC-DGCGH#MIPIP
REPARTK:I]N Direccion General de Control de Gestion

Fecha de la Reunion: 14/03/2023 ID: 01

Objetivo de la Reunion

v Feedback presentacion de la Plataforma ante el Ministro, Reparticiones
parficipantes y Empresas invitadas

Ic. Mauncio Iglesias irector de Control de Gestion
Mariela Vargas [Consultora
lAlejandra Echevarmieta Equipo Desarrollo
Omar Hadac Fquipo Desarmollo
'omina Nora quipo Desamollo
IRomina Echevarrieta Equipo Desarrollo

Resumen de Temas Tratados

Se comentaron todas las observaciones de las personas que participaron de la reundn
Las mizmas fueron las siguentes:
Por parte de Empresa:
= Al subir los archivos solicitados en la oferta, se indique que se subio y que no;

= Jue el punto anterior se pueda exportar a un PDF y que sirva como comprobante en caso
de cbservaciones;

+ Posibilidad de retirar la Oferta;
= Pemmisos o perfiles por usuano, para que no todos puedan verisubir los archivos

= Agregar mas sobres, ya que en algunos casos hay mas de tres (3) sobres;

Por parte de Oficina:
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e 23-03 Reunion para mostrar los avances a los usuarios interesados
(descargar la minuta completa desde aca)

Sistema de gestién de calidad certificado
segun norma IRAM-1SO: 9001:2015

a MENDOZA GOBIERNO .
Ty Ministerio de Planificacién e Infraeszructura Publica MINUTA DE REUNION

ecidn Sawral de Sestidyy Dot

TIPO: Documento CcODIGD: DOC-DGCGEMIPIP
REPARTICION: Direccién General de Control de Gestién

Fecha de la Reunion: 23/03/2023

Objetivo de la Reunion

v Presentacion de los avances del proceso de licitaciones electronicas

Lic. Mauricio Iglesias Director de Control de Gestion
Laura Bruno DCG
Mariela Vargas Consultora
i-arlos Campos bistema
Omar Hadac Equipo Desarrollo
IRomina Mora Fquipo Desarmollo
|Alejandra Echevarrieta Equipo Desarrollo
'omina Echevameta quipo Desarrollo
ISergio De Simone DPV
IPamilla Luis DPV
IGlogowski Luciana
agdalena Masi
Mascareno Maria Belen PV
[Estrada Gabriela PV

Resumen de Temas Tratados

Omar Hadac, por el equipo de desamollo, explica los avances hasta la fecha mostrando el
modulo y tomando nota del feedback que aportan los presentes, guienes realizan las siguientes
sugerencias/observaciones:

Pantalla Ficha de Obra por parte de Oficina:

= | a tabla de especialidades y subespecdialidades deben ser leidas de la misma tabla que
RACOP

= Las subespecialidades no es un campo obligatorio
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e 10-04 Reunion para mostrar los avances a los usuarios interesados
(descargar la minuta completa desde aca)

%, MENDOZA GOBIERMNO i
o E’iri:ﬂ:rl?dc Planificacién e Infraestructura Pablica MINUTA DE REUNION

eccidn Goral de Gt vy Doik ol

TIPO: Documento CcODIGO:  DOC-DGCGEMIPIP
REPARTICION:  Direccién General de Control de Gestidn

Fecha de la Reunion: 10/04/2023

Objetivo de la Reunidn

¥ Presentacion de los avances del proceso de licitaciones electronicas

Lic. Mauricio lglesias Director de Control de Gestion
lLaura Bruno DCG
Mariela Vargas [Consultora
iarios Campos [Sistema
IDmar Hadac Equipo Desarrollo
IFomina Nora Equipo Desarrollo
\Alejandra Echevamieta Equipo Desarrollo
'omina Echevameta quipo Desarrollo
ISergio De Simone DPY
\Cabral Mirian 5IE
IGlogowski Luciana S0P
ascareno Mana Belen | 1Y

Resumen de Temas Tratados

Omar Hadac, por el equipe de desamollo, explica los avances hasta la fecha mostrando el
module v tomando nota del feedback que aportan los presentes, gquienes realizan las siguientes
sugerencias/observaciones:

Pantalla Grilla por parte de Oficina:
» En la consulta a imprimir debe contener el primer signo de pregunta la oracion
=+ Cambiar palabra “Columna” por “Campos™

+ Cambiar palabra “Monto™ por “Presupuesto Oficial”
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