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Objetivo de la Reunión 

Participantes 

Resumen de Temas Tratados 

 
 

Fecha de la Reunión: 10/04/2023 ID: 01 

 

 

 Presentación de los avances del proceso de licitaciones electrónicas 

 

 

 

Lic. Mauricio Iglesias Director de Control de Gestión 

Laura Bruno DCG 

Mariela Vargas Consultora 

Carlos Campos Sistema 

Omar Hadac Equipo Desarrollo 

Romina Nora Equipo Desarrollo 

Alejandra Echevarrieta Equipo Desarrollo 

Romina Echevarrieta Equipo Desarrollo 

Sergio De Simone DPV 

Cabral Mirian SIE 

Glogowski Luciana SOP 

Mascareño Maria Belen IPV 

  

  
 

 

 

Omar Hadac, por el equipo de desarrollo, explica los avances hasta la fecha mostrando el 

modulo y tomando nota del feedback que aportan los presentes, quienes realizan las siguientes 

sugerencias/observaciones: 

 Pantalla Grilla por parte de Oficina: 

  En la consulta a imprimir debe contener el primer signo de pregunta la oración  

  Cambiar palabra “Columna” por “Campos” 

  Cambiar palabra “Monto” por “Presupuesto Oficial” 
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Pantalla Ficha de Obra por parte de Oficina: 

  Agregar Estado Observado en el Acta 

  Cambiar la palabra “Archivo” por “Documentos” 

  En la Pestaña Ofertas que aparezca la lista de todos los documentos por sobres con el 

detalle de Si, No y Observado  

  Generar botón “Descargar” para los documentos que presenten las Empresas por Sobre 

  Agregar la palabra “Borrador” en la descarga del Acta de Apertura que no esté firmada 

  Cuando se suba el Acta de Apertura Firmada, la “Banderita” que se utiliza para generar y 

descargar el Acta contenga el link de dicha Acta firmada 

  Al subir el Acta de Apertura firmada, se deberá notificar en dicho momento a la Empresa al 

mail declarado oportunamente 

  En el mismo momento del punto anterior deberá enviarse un mail al Organismo de la 

Licitación como así también al usuario que cargo el Acta para tener constancia de dicho 

Acto 

  General: 

  Arreglar el logo sacando la línea de Subsecretaría 

  Encriptar ID del usuario para que no pueda ingresar copiando la dirección e intentándolo 

luego 

 

 

 Todas las observaciones serán evaluadas por el equipo de desarrollo junto con el Director de 

Control y Gestión. 

 

 
 

Resumen de Acciones Pendientes 

Acción Responsable Plazo 

Hablar con el CFI para plazos de entrega del último 
informe 

Mauricio 
Iglesias 

3 dias 

Borrador avanzado del último informe a presentar Equipo 
Desarrollo 

4 dias 
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Fecha de la próxima reunión: en el transcurso de 11 días  
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