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Objetivo de la Reunión 

Participantes 

Resumen de Temas Tratados 

 
 

Fecha de la Reunión: 12/1/2023 ID: 01 

 

 

✓ Alinear metodologías de trabajo entre las partes  

✓ Mostrar elaboración de pantallas, buscando validación y observaciones para 

luego presentar al usuario final 

 

 

 

Lic. Mauricio Iglesias Director de Control de Gestión 

Carlos Campos Sistemas  

Omar Hadac Equipo Desarrollo  

Alejandra Echevarrieta Equipo Desarrollo 

Romina Nora Equipo Desarrollo 
 

 

 

 El Director de Control de Gestión Mauricio Iglesias, expone sobre la necesidad de sentirse más 

cerca del proyecto y de tratar de informar y tener conocimiento sobre ciertos puntos con el 

equipo desarrollador. Se plantean los siguientes puntos entre ambas partes: 

•  Hay que tener más cuidado y rigidez sobre los plazos de presentación de los informes. Lo 

de la mora que sucedió con el primer informe no debe volver a pasar, teniendo en 

cuenta que el equipo de desarrollo envió el informe el 21 de Diciembre próximo pasado y 

a pesar de eso no fue presentando a tiempo. 

•  Queda pendiente por parte de Mauricio enviar el contrato de Inicio y la modificación del 

Informe I, enviado a la fundación el 26-12 

• Romina debe rever el porcentaje pagado hasta el momento, que debería ser del 35% hasta 

el momento. 
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•  El momento de facturación lo indicará Mauricio una vez que se apruebe el informe por 

parte de la Fundación 

•  Se plantea ir realizando informes breves al final de los Sprint como anexos 

•  En los cierres de los Sprint Mauricio solicita la participación, en lo posible, de Carlos, 

Laura, Mariela y él por parte de la Dirección 

 

Se procede a ir mostrando y explicando las pantallas realizadas por parte del equipo 

desarrollador, para obtener un feedback, de lo cual surgen las siguientes observaciones: 

•  Grilla: poder exportar. Que se permita elegir los campos a exportar 

•  Ficha de Obra: ver si es necesario botón imprimir o descargar 

•  Estado Publicación: permitir cambiarla manualmente  

•  Que los campos tengan la descripción como ayuda 

•  Agregar botón Compartir, para poder enviar la url de la ficha 

•  Agregar especialidades del proyecto según RACOP 

•  Agregar URL donde cargue la empresa su certificado de habilitación de RACOP (link de su 

certificado) 

•  El monto de la oferta no se debería mostrar ni cargar en forma individual 

•  Rechazo automático de la oferta sino cumple con las condiciones necesarias 

•  Generar Acta de Apertura y permitir la descarga 

•  Incorporar presentes en el Acta de Apertura 

  

Todas las observaciones serán evaluadas por el equipo de desarrollo. 
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Fecha de la próxima reunión: semana del 17 de Enero 2023  

Resumen de Acciones Pendientes 

Acción Responsable Plazo 

Remisión del Contrato e informe Lic Iglesias  

Fijar fecha del próximo taller Lic Iglesias – 
Romina Nora 

 

Consultar a Municipalidad de Mendoza para conocer 
su sistema 

Lic Iglesias  

 

 


