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Objetivo de la Reunién

v" Presentacion de los avances del proceso de licitaciones electrénicas

Participantes

Lic. Mauricio Iglesias Director de Control de Gestion
Laura Bruno DCG

Mariela Vargas Consultora
Carlos Campos Sistema

Omar Hadac Equipo Desarrollo
Romina Nora Equipo Desarrollo
Alejandra Echevarrieta Equipo Desarrollo
Romina Echevarrieta Equipo Desarrollo
Sergio De Simone DPV

Cabral Mirian SIE

Glogowski Luciana SOP

Mascarefio Maria Belen IPV

Resumen de Temas Tratados

Omar Hadac, por el equipo de desarrollo, explica los avances hasta la fecha mostrando el
modulo y tomando nota del feedback que aportan los presentes, quienes realizan las siguientes
sugerencias/observaciones:

Pantalla Grilla por parte de Oficina:
¢ En la consulta a imprimir debe contener el primer signo de pregunta la oracién
e Cambiar palabra “Columna” por “Campos”

e Cambiar palabra “Monto” por “Presupuesto Oficial”
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Pantalla Ficha de Obra por parte de Oficina:

e Agregar Estado Observado en el Acta
e Cambiar la palabra “Archivo” por “Documentos”

¢ En la Pestafia Ofertas que aparezca la lista de todos los documentos por sobres con el

detalle de Si, No y Observado
¢ Generar boton “Descargar” para los documentos que presenten las Empresas por Sobre
e Agregar la palabra “Borrador” en la descarga del Acta de Apertura que no esté firmada

e Cuando se suba el Acta de Apertura Firmada, la “Banderita” que se utiliza para generar y

descargar el Acta contenga el link de dicha Acta firmada

¢ Al subir el Acta de Apertura firmada, se debera notificar en dicho momento a la Empresa al

mail declarado oportunamente

e En el mismo momento del punto anterior debera enviarse un mail al Organismo de la
Licitacidbn como asi también al usuario que cargo el Acta para tener constancia de dicho
Acto

e General:
¢ Arreglar el logo sacando la linea de Subsecretaria

e Encriptar ID del usuario para que no pueda ingresar copiando la direccion e intentandolo

luego

Todas las observaciones seran evaluadas por el equipo de desarrollo junto con el Director de

Control y Gestion.

Resumen de Acciones Pendientes

Accion Responsable Plazo
Hablar con el CFI para plazos de entrega del dltimo| Mauricio 3 dias
informe Iglesias
Borrador avanzado del altimo informe a presentar Equipo 4 dias
Desarrollo
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Fecha de la proximareunion: en el transcurso de 11 dias
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