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Fecha de la Reunién: 17/02/2023

Objetivo de la Reunién

v" Presentacion de nuevas actividades surgidas en talleres para validacion e

incorporacion en el proyecto

Participantes

Lic. Mauricio Iglesias Director de Control de Gestion
Laura Bruno DCG

Mariela Vargas Consultora

Romina Nora Equipo Desarrollo

Resumen de Temas Tratados

Romina Nora, por el equipo de desarrollo, explica las nuevas funcionalidades que surgieron del
taller del dia 9-2, y lugar que se propone contemplar dentro del Gannt ya planteado, tomando
nota del feedback que aportan los presentes, quienes realizan las siguientes
sugerencias/observaciones:

Sprint 8:

e Se saca la actividad “Proceso que cambia el estado de las ofertas”. Esto va a ser

modificado de forma manual por el usuario.
¢ Se agrega Ajustes visuales Ficha de Obra Empresa.
¢ Se agrega Ajustes visuales de Obra Oficina Licitaciones.
Sprint 9:

¢ Posibilidad de agregar renglones de fechas (Of Licitaciones). Esto hace referencia a
paquete completo de fechas por renglén
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Sprint 10:
¢ Agregar SubEspecialidad
Sprint 11:
¢ Restringir los requisitos de acuerdo a la of. Del usuario logueado

Todas las observaciones quedan VALIDADAS por el equipo interno y el Director de Control y

Gestion.
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16 Consulta de grilla de ofertas presentadas (Cficina Licitaciones)

17 Impresion Ficha de Obra

R T————
1% Exportacion de Grilla (Oficina Licitaciones)

20 Evaluacion de ofertas (Oficina Licitaciones)

21 Informar observaciones a |3 empresa
s
23 Contestar observaciones por parte de la empresa

24 Seleccionary notificar empresa ganadora [Cficina Licitaciones)

25 Generacion de acta de apertura

2& Permitir subir archivos que cambien el estado de |a Obra
i
28 Capacitar 8l personsl correspondiente en el uso del sistema

28 Evaluareincorporar el feedback propuesto por los usuarios

Hito 3

Resumen de Acciones Pendientes

Accién Responsable Plazo

Fecha de la préximareunién: en el transcurso de 15 dias
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