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Objetivo de la Reunién

v' Ver nuevas actividades surgidas en el taller del dia 24-2 para incorporar al Gantt

Participantes

Lic. Mauricio Iglesias Director de Control de Gestion
Laura Bruno DCG

Mariela Vargas Consultora

Carlos Campos Sistema

Omar Hadac Equipo Desarrollo

Romina Nora Equipo Desarrollo

Resumen de Temas Tratados

Se trataron todas las actividades surgidas en el taller para su incorporacién segun su nivel de
impacto en el proyecto.

Las actividades que se suman son:
Pantalla Ficha de Obra por parte de Empresa:

e Colocar Estado de ofertas Presentada/No presentada cuando una empresa se postula a
una Licitacion;

¢ El Estado de los archivos deber ser: Presentado, Observado y Rechazado
Pantalla Ficha de Obra por parte de Empresa:
¢ Una vez presentado los archivos por sobre el Estado sera presentado

GENERAL

¢ Darle la posibilidad a la empresa de encriptar los archivos pero con condiciéon de que la
brinden al momento de la Apertura
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e Agregar una leyenda de “Acepto términos y condiciones” antes de subir una oferta, se

deberia definir el texto

Todas estas actividades mencionadas anteriormente quedaron validadas y formaran
parte del Sprint 9

Quedan por ahora, fuera del proyecto las siguientes actividades:

Pantalla Ficha de Obra por parte de Empresa
¢ Alerta de Faltante de algun archivo

e Agregar una solapa de Auditoria con historial de los cambios y acciones destacadas

dentro de la ficha
Pantalla Ficha de Obra por parte de Oficina

¢ Bloquear los campos editables segun Estado de la obra para impedir manipular los datos

luego de publicada
GENERAL
e Evaluar la posibilidad de incluir notificaciones
e Se sugiere tener un repositorio de notificaciones

¢ Antes de presentar los sobres, la Empresa deberia ratificar o rectificar el mail donde va a

recibir las notificaciones

e Caso UTE. Casos especiales que se vera luego, ya que implicaria un cambio en RACOP

Resumen de Acciones Pendientes

Accién Responsable Plazo

Fecha de la préximareunién: -
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